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ACTA PARCIAL DE OBRA No.1 – ETAPA 3: OBRA 

CONTRATO No. LP-SIM-026-2024 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 2024 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 

DE MONTERÍA 

 
 
 

 
VALOR 

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($46.217.761.648,00) 
ETAPA 1:  
DIAGNOSTICO Y GESTIÓN PREDIAL $1.023.547.291 
ETAPA 2:  
ESTUDIOS Y DISEÑOS $1.401.663.978,00 
ETAPA 3:  
OBRA $43.792.550.379,00 

No. CDP 24001737 (19/07/2024) 25000826 (21/02/2025) 

No. CRP 24002159 (29/10/2024) 25000632 (21/02/2025) 

PLAZO DE EJECUCIÓN VEINTITRÉS (23) MESES 

FECHA DE INICIO 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 

FECHA FINAL 6 DE OCTUBRE DE 2026 

PLAZO ETAPA 1 TRES (3) MESES cortados a partir del acta de inicio 

FECHA DE INICIO ETAPA 1: 6 DE NOVIEMBRE 2024 

FECHA FINAL ETAPA 1: 6 DE FEBRERO 2025 

PLAZO ETAPA 2 TRES (3) MESES 

PLAZO ETAPA No.2 SEGÚN 
MODIFICATORIO No.1 

CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

FECHA DE INICIO ETAPA 2: 7 DE FEBRERO 2025 

FECHA FINAL DE ETAPA 2 SEGÚN 
MODIFICATORIO No.1 

22 DE JULIO 2025 

FECHA INICIO ETAPA 3: 23 DE MAYO DE 2025 

FECHA FINAL ETAPA 3: 06 DE OCTUBRE DE 2026 

INTERVENTOR CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA 

PERIODO PARA COBRAR MES 1: MAYO 23 A JUNIO 22 DE 2025 

En la ciudad de Montería a los Treinta (30) días del mes de julio del año 2025 se reunieron los 
suscritos a saber: el contratista CONSORCIO EDUCATIVO 2024, representado legalmente 
por CLAUDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA el interventor CONSORCIO 
INTEREDUCATIVO MONTERÍA, representado legalmente por LAUREANO JOSÉ 
MENDOZA PEINADO y la Secretaria de Infraestructura IRIS MARGARETH SPATH 
CAMAÑO, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas 
en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se 
describe: 
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1. Las actividades ejecutadas en el contrato de Obra No. LP-SIM-026-2024 objeto de 
obra, en el periodo del 23 de mayo de 2025 al 22 de junio de 2025, representan un 
avance establecido en la presente acta del 19.61%, con respecto al valor total del 
contrato, en consecuencia, de esto, el presente contrato acumula un porcentaje de 
avance de 23.87%. Así las cosas, resulta pertinente indicar que para el periodo a cobrar 
el avance es del 20.70% con relación a la etapa 3, lo cual equivale a NUEVE MIL 
SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.065.393.535,00), tal como se 
evidencia en los informes semanales presentados.  

 
2. El valor de la presente ACTA PARCIAL N°1 – ETAPA 3 OBRA, es de NUEVE MIL 

SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.065.393.535,00). 

Los pagos parciales relacionados son los siguientes: 

BALANCE FINANCIERO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRACTUAL PAGOS FECHA Y No. EGRESOS 

VALOR DEL CONTRATO $46.217.761.648,00   

VALOR ACTA PARCIAL 1 – ETAPA 1  $1.023.547.291,00 25000354 – 1/04/2025 

VALOR ACTA PARCIAL 1 – ETAPA 2  $945.237.150,00 25000768 – 4/06/2025 

ACTA PARCIAL 1 – ETAPA 3  $9.065.393.535,00 En tramite 

SALDO POR EJECUTAR     $35.183.583.712,00  

BALANCE $ 46.217.761.648,00 $ 46.217.761.648,00  

 
3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica 

que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente 

el pago de la presente acta. 

 
4. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se 

encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, 
seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas 
de compensación familiar, ICBF y SENA. 

 

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes 
Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la 
propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de 
condiciones, como se relaciona a continuación: 
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RELACIÓN MAYO 2025 

No. Nombre y Apellido Cédula Cargo y/o oficio 
Dedicación 

% 
IBC N° Planilla Salud – 

Pensión /Riesgos 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Iván Daniel Diaz Ramos 1.073.816.829 Director De Obra 50% $6.000.000,00 9487073881 

2 Juan Manuel López Algarín 1.102.860.369 Residente De Obra 1 100% $1.066.667,00 9489678136 - 9487073881 

3 Reemberto Carlos Naranjo Llinás 10.820.376 Residente De Obra 2 100% $1.066.667,00 9489679596 

4 Luis Roberto Bascaran Aldana 1.069.473.055 Residente De Obra 3 100% $1.066.667,00 9489679596 

5 Barley Banda Nieto 1.073.516.829 Residente De Obra 4 100% $1.066.667,00 9489679596 

6 Amelia Navarro Espinosa 50.940.318 Residente De Obra 5 100% $1.066.667,00 9489679596 

7 Aura Verónica Milanés Zúñiga 1.064.311.897 Profesional SG-SST 100% $2.891.200,00 9487073881 

8 Juan Carlos Serrato Reyes 93.386.226 Ingeniero Forestal 50% $480.000,00 9489679596 

9 Jorge Luis Gallego Silva 78.690.478 Ing Civil - Estructural 50% $533.334,00 9489679596 

10 Nelson Rengifo Villalba 96.356.070 Ing Civil - Hidráulico 50% $533.334,00 9489679596 

11 Pablo Castilla Negrete 73.143.152 Ing Civil - geotécnico 50% $533.334,00 9489679596 

12 Jaam Fernández Pérez 78.034.100 Ingeniero Electricista 50% $533.334,00 9489679596 

13 Patricia Álvarez 50.925.652 Trabajador Social 1 100% $800.000,00 9489679596 

14 Isabella González 1.193.202.299 Trabajador Social 2 100% $800.000,00 9489679596 

PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

15 Miguel Antonio Narváez Ortega 1.148.695.872 Topógrafo 50% $466.667,00 9489679596 

16 Wilmer Leandro Ceballos Marín 1.067.965.803 Cadenero 50% $379.600,00 9489679596 

17 Melissa Hernández Durango 1.062.681.755 Inspector De Obras 1 100% $800.000,00 9489679596 

18 Carlos Enrique Mejía Pérez 1.007.909.417 Inspector Obras 2 100% $800.000,00 9489679596 

19 Nelson Alberto Nieves Avilez 1.233.344.506 Inspector De Obras 3 100% $800.000,00 9489678136 - 9487073881  

20 Oscar Javier Pérez Castellanos 1.037.578.557 Inspector Sg-Sst 1 100% $666.667,00 9489679596 

21 Carlos José Alean Salgado 1.072.264.043 Inspector Sg-Sst 2 100% $1.333.367,00 9487073881 

22 Eira Soto Carreño  1.062.956.829 Inspector Sg-Sst 3 100% $666.667,00 9489679596 

23 Yonis Javier Barón Lora 1.067.952.752 Almacenista 1 100% $666.667,00 9489679596 

24 Javier Andrés Banquez González  1.067.917.795 Almacenista 2 100% $666.667,00 9489679596 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

25 Annette Sofia Álvarez Rodríguez 1.062.431.587 Secretaria 50% $379.600,00 9489679596 

26 Andrés Estaban Puerta Prada 1.193.557.606 Conductor 1 100% $666.667,00 9489679596 

27 Iván David Córdoba Guerrero 1.069.475.299 Conductor 2 100% $666.667,00 9489679596 

28 José Andrés Otero Restan 1.069.505.906 Conductor 3 100% $666.667,00 9489679596 

29 Abraham Ayubb Carrascal 92.511.613 Conductor 4 100% $666.667,00 9489679596 

30 Rossi Isela Bravo Altamiranda 1.003.069.465 Contador 45% $480.000,00 9489679596 
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Para el periodo de cobro no se realizaron cambios de personal: 

 

6. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las 
garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato 
suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad. 

 

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

EMPRESA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NUMERO DE PÓLIZA 540-47-994000032415 

NUMERO DE ANEXO TIPO DE MODIFICACION FECHA DE EXPEDICIÓN 

1 CONTRATO 25-10-2024 

NOMBRE Y AMPARO 
VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 01/10/2024 02/03/2027 

Pago de prestaciones, salarios e 
Indemnizaciones 01/10/2024 02/09/2029 

Estabilidad y calidad de la obra 

Nota: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE 
POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA 
A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, 
LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO 
A ASEGURADORA SOLIDARIA. 

Calidad del servicio 01/10/2024 02/03/2027 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

EMPRESA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NUMERO DE PÓLIZA 540-74-994000006883 

NÚMERO DE ANEXO TIPO DE MODIFICACIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN 

1 CONTRATO 22/10/2024 

NOMBRE Y AMPARO 
VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

DESDE HASTA 

Predios, labores y operaciones 01/10/2024 10/09/2026 

Perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante 01/10/2024 10/09/2026 

Perjuicios extrapatrimoniales 01/10/2024 10/09/2026 

Responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas 01/10/2024 10/09/2026 

Amparo patronal 01/10/2024 10/09/2026 

Vehículos propios y no propios 01/10/2024 10/09/2026 

APROBACIÓN DE PÓLIZA APROBADA EN SECOP II 
05/11/2024 
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 DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

EMPRESA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NUMERO DE PÓLIZA 540-47-994000032415 

NUMERO DE ANEXO TIPO DE MODIFICACION FECHA DE EXPEDICIÓN 

2 ACTA DE INICIO 13/11/2024 

 
NOMBRE Y AMPARO 

VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/11/2024 06/04/2027 

Pago de prestaciones, salarios e 
indemnizaciones 06/11/2024 06/10/2029 

 

Estabilidad y calidad de la obra 

Nota: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE 

POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA 
A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, 
LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO 
A ASEGURADORA SOLIDARIA. 

Calidad del servicio 06/11/2024 06/04/2027 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

EMPRESA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NUMERO DE PÓLIZA 540-74-994000006883 

NÚMERO DE ANEXO TIPO DE MODIFICACIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN 

2 CONTRATO 13/11/2024 

NOMBRE Y AMPARO 

VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

DESDE HASTA 

Predios, labores y operaciones 10/09/2026 18/10/2026 

Perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante 

10/09/2026 18/10/2026 

Perjuicios extrapatrimoniales 10/09/2026 18/10/2026 

Responsabilidad surgida por actos 
de contratistas y subcontratistas 

10/09/2026 18/10/2026 

Amparo patronal 10/09/2026 18/10/2026 

Vehículos propios y no propios 10/09/2026 18/10/2026 

APROBACIÓN DE PÓLIZA 
APROBADA EN SECOP II 

15/11/2024 
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7. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y
presentó los ensayos realizados en obra, de acuerdo con los parámetros establecidos y
normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO NORMA CUMPLIMIENTO 

Ensayo de resistencia compresión NTC 504-2021 SI 

8. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría
manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales
relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron, 

CLAUDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA LAUREANO JOSÉ MENDOZA PEINADO 
CONSORCIO EDUCATIVO 2024 

Representante Legal Contratista de Obra 
CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA 

Representante Legal Interventoría 

IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 

Elaboró:  José Mejía Rodríguez – Director de Interventoría 

Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM 

    Kelly Arteaga – Contratista SIM 
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