
CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

1 PRELIMINARES

1,01 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO. M 111,93 $ 13.513,00 $ 1.512.510,00 35,31 477.144,00$                                            35,31 477.144,00$                    
1,02 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO M2 6660,13 $ 30.324,00 $ 201.961.809,00 3.008,39 91.226.464,00$                                      3.008,39 91.226.464,00$              
1,03 DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO M2 22754,03 $ 39.485,00 $ 898.442.764,00 6.677,66 263.667.279,00$                                    6.677,66 263.667.279,00$            
1,04 DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO M2 3260,08 $ 45.278,00 $ 147.610.092,00 1.444,87 65.420.647,00$                                      1.444,87 65.420.647,00$              
1,05 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO M3 87,92 $ 191.450,00 $ 16.832.974,00 48,25 9.238.100,00$                                         48,25 9.238.100,00$                 
1,06 DESMONTE DE ADOQUÍN EXISTENTE. INCLUYE RETIRO M2 0,00 $ 20.304,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
1,07 DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO M2 672,30 $ 21.251,00 $ 14.287.096,00 219,02 4.654.324,00$                                         219,02 4.654.324,00$                 
1,08 DESMONTE DE VENTANA METÁLICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO M2 105,05 $ 19.208,00 $ 2.017.843,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
1,09 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS. INCLUYE RETIRO M 0,00 $ 10.483,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
1,10 DESCAPOTE A MÁQUINA. H=0,5 M M2 1931,20 $ 2.340,00 $ 4.518.996,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
1,11 DESCAPOTE MANUAL M2 1110,99 $ 7.942,00 $ 8.823.454,00 800,00 6.353.600,00$                                         800,00 6.353.600,00$                 
1,12 TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS) UND 3,00 $ 408.223,00 $ 1.224.669,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,13 TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5,1 A 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE 
RAIZ)

UND 0,00 $ 620.871,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,14 TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 10,1 A 15 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE 
RAIZ)

UND 2,00 $ 923.769,00 $ 1.847.538,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,15 PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE 
RESIDUOS)

UND 0,00 $ 398.614,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,16 PODA DE RAIZ DE ÁRBOLES MAYOR  H= 5.1 M O IGUAL 10 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS) UND 10,00 $ 380.015,00 $ 3.800.150,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,17 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE M3 0,00 $ 36.857,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
1,18 REMOCIÓN DE PINTURA M2 12138,11 $ 11.166,00 $ 135.534.162,00 2.720,12 30.372.824,00$                                      2.720,12 30.372.824,00$              
1,19 REMOCIÓN DE PAÑETE. INCLUYE RETIRO M2 4552,49 $ 24.476,00 $ 111.426.647,00 1.856,86 45.448.460,00$                                      1.856,86 45.448.460,00$              
1,20 DESMONTE APARATO SANITARIO - POSETA - LAVAPLATOS UND 157,00 $ 70.067,00 $ 11.000.519,00 48,00 3.363.216,00$                                         48,00 3.363.216,00$                 
1,21 DESMONTE CIELO FALSO. INCLUYE RETIRO M2 11119,34 $ 30.648,00 $ 340.785.586,00 6.229,93 190.934.928,00$                                    6.229,93 190.934.928,00$            
1,22 DESMONTE DE LLAVE DE CHORRO. INCLUYE SELLADO PROVISIONAL UND 18,00 $ 17.052,00 $ 306.936,00 16,00 272.832,00$                                            16,00 272.832,00$                    
1,23 DESMONTE DE REJILLAS DE PISO DE 2", INCLUYE SELLADO PROVISIONAL UND 13,00 $ 27.495,00 $ 357.435,00 9,00 247.455,00$                                            9,00 247.455,00$                    

1,24
MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y ENCHAPES DE PISO Y MUROS. INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN DE 
BOQUILLA EN JUNTAS, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MÁQUINA A 
PRESIÓN.

M2 13148,84 $ 39.821,00 $ 523.600.131,00 2.813,95 112.054.117,00$                                    2.813,95 112.054.117,00$            

1,25 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.

M 11547,35 $ 33.014,00 $ 381.224.070,00 2.235,71 73.809.730,00$                                      2.235,71 73.809.730,00$              

1,26 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, 
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.

UND 281,55 $ 143.210,00 $ 40.320.947,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,27 MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.

M2 1500,63 $ 113.257,00 $ 169.956.761,00 552,10 62.528.850,00$                                      552,10 62.528.850,00$              

1,28 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, 
LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MÁQUINA A PRESIÓN.

UND 150,00 $ 217.673,00 $ 32.650.950,00 2,00 435.346,00$                                            2,00 435.346,00$                    

1,29 DESMONTE DE SOPORTE DE CUBIERTA Y RETIRO M 7471,52 $ 41.965,00 $ 313.542.337,00 3.414,39 143.284.876,00$                                    3.414,39 143.284.876,00$            
1,30 DESMONTE DE CERAMICA Y RETIRO M2 506,82 $ 25.238,00 $ 12.791.055,00 295,11 7.447.880,00$                                         295,11 7.447.880,00$                 

1,31 MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE PASAMANO INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE

M 112,33 $ 50.619,00 $ 5.686.032,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,32 DESMONTE DE VENTILADORES UND 1251,00 $ 83.740,00 $ 104.758.740,00 478,00 40.027.720,00$                                      478,00 40.027.720,00$              
1,33 DESMONTE DE LUMINARIAS UND 1860,00 $ 59.814,00 $ 111.254.040,00 643,00 38.460.402,00$                                      643,00 38.460.402,00$              
1,34 DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION M 1438,00 $ 32.509,00 $ 46.747.942,00 71,00 2.308.139,00$                                         71,00 2.308.139,00$                 
1,35 DESMOTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTES M 10826,94 $ 5.039,00 $ 54.556.951,00 4.351,67 21.928.065,00$                                      4.351,67 21.928.065,00$              
1,36 MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO M2 0,00 $ 55.588,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
1,37 REMOCIÓN DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE M2 8112,32 $ 9.445,00 $ 76.620.872,00 4.056,16 38.310.436,00$                                      4.056,16 38.310.436,00$              

1,38 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON HIDROFUGO INCLUYE ASEO PREVIOS DE SUPERFICIE M2 4895,92 $ 46.175,00 $ 226.069.222,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

1,39 DESMONTE DE GUARDAESCOBA M 1926,70 $ 22.375,00 $ 43.110.011,00 1.388,47 31.067.115,00$                                      1.388,47 31.067.115,00$              
1,40 DESMONTE DE PROTECTOR M2 237,36 $ 44.747,00 $ 10.621.291,00 78,00 3.490.266,00$                                         78,00 3.490.266,00$                 
1,41 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M 0,00 $ 7.142,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4.055.802.532,00$                                                                                       Subtotal 1.286.830.215,00$                                 Subtotal $ 1.286.830.215,00
2,00 ADECUACIÓN DEL TERRENO

2,01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA M3 28,64 $ 160.600,00 $ 4.599.584,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

2,02
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M3 665,31 $ 285.918,00 $ 190.223.390,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00
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2,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M3 0,00 $ 411.235,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 194.822.974,00 Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
3,00 PREPARACIÓN Y CONCRETOS

3,01 EXCAVACIÓN MANUAL M3 3269,11 $ 116.851,00 $ 381.999.048,00 392,76 45.894.340,00$                                      392,76 45.894.340,00$              
3,02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN M 1133,27 $ 12.982,00 $ 14.712.111,00 354,92 4.607.571,00$                                         354,92 4.607.571,00$                 
3,03 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE M3 3907,99 $ 36.857,00 $ 144.036.879,00 330,41 12.178.095,00$                                      330,41 12.178.095,00$              
3,04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 2035,76 $ 184.730,00 $ 376.066.750,00 380,61 70.309.346,00$                                      380,61 70.309.346,00$              
3,05 SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 CM) M2 1718,13 $ 47.055,00 $ 80.846.631,00 119,86 5.640.106,00$                                         119,86 5.640.106,00$                 
3,06 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 11128,74 $ 11.719,00 $ 130.417.715,00 2.003,75 23.481.946,00$                                      2.003,75 23.481.946,00$              
3,07 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA M3 63,28 $ 1.096.717,00 $ 69.396.139,00 16,02 17.569.406,00$                                      16,02 17.569.406,00$              
3,08 PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA M3 4,32 $ 1.131.598,00 $ 4.888.503,00 2,16 2.444.252,00$                                         2,16 2.444.252,00$                 
3,09 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 94.153,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,10 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 125.994,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,11 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA M 707,18 $ 182.479,00 $ 129.045.499,00 298,74 54.513.776,00$                                      298,74 54.513.776,00$              

3,12 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA M3 54,18 $ 1.687.089,00 $ 91.402.139,00 14,08 23.761.130,00$                                      14,08 23.761.130,00$              
3,13 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 52343,71 $ 11.719,00 $ 613.415.989,00 7.672,34 89.912.187,00$                                      7.672,34 89.912.187,00$              
3,14 VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO M 350,32 $ 213.681,00 $ 74.855.660,00 51,70 11.047.308,00$                                      51,70 11.047.308,00$              

3,15 VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO M 413,34 $ 122.106,00 $ 50.471.294,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,16 PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO M2 3557,38 $ 197.568,00 $ 702.825.282,00 687,90 135.906.276,00$                                    687,90 135.906.276,00$            

3,17 PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0.10 M. INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, 
SELLOS Y ENDURECEDOR.

M2 0,00 $ 237.986,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,18 PEDRAPLEN M3 777,86 $ 210.539,00 $ 163.769.443,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,19 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 227.896,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,20 VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO M 0,00 $ 132.073,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,21 PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M M2 45,02 $ 163.097,00 $ 7.343.149,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,22 LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO  DE 21 MPA, E= 0.06 M M2 0,00 $ 167.885,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,23 VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 232.626,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,24 VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA M 0,00 $ 317.876,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,25 VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA M 0,00 $ 355.765,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,26 CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA M3 189,78 $ 1.699.484,00 $ 322.526.215,00 0,90 1.533.784,00$                                         0,90 1.533.784,00$                 
3,27 LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,3M M2 0,00 $ 319.439,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,28 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 242.098,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,29 VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 267.357,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,30 VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 216.839,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,31 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 261.043,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,32 VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 292.616,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,33 CONCRETO CICPLOPEO M3 0,00 $ 235.958,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,34 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 223.154,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,35 VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 254.728,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,36 VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS M 0,00 $ 179.670,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,37 LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,15M M2 0,00 $ 224.717,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,38 VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 229.468,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
3,39 PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA. M3 0,00 $ 1.464.600,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,40 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 666,61 $ 310.048,00 $ 206.681.990,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,41 SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 379,33 $ 54.324,00 $ 20.606.506,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,42 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 18985,83 $ 13.659,00 $ 259.327.452,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,43 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 88,06 $ 1.244.091,00 $ 109.557.764,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

3,44 PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 $ 1.278.972,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,45 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 101.522,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,46 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 137.046,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,47
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 257,24 $ 195.743,00 $ 50.352.929,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,48 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 39,64 $ 1.834.463,00 $ 72.718.297,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,49 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 26914,65 $ 13.659,00 $ 367.627.174,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,50
VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 224.734,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,51
VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 128.738,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,52
PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 934,38 $ 212.305,00 $ 198.372.782,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,53
PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0.10 M. INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, 
SELLOS Y ENDURECEDOR., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 252.723,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,54 PEDRABLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 16,88 $ 262.738,00 $ 4.433.704,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,55 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 257.371,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,56
VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 139.294,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,57 PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 145,69 $ 180.782,00 $ 26.338.853,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,58 LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO  DE 21 MPA, E= 0.06 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 176.728,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,59 VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 248.100,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,60 VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 353.245,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,61 VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 399.977,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,62 CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 7,27 $ 1.846.858,00 $ 13.430.361,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,63 LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 363.651,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,64 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 270,76 $ 259.783,00 $ 70.338.845,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,65 VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 290.936,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,66 VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 6,85 $ 228.629,00 $ 1.566.109,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,67 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 283.148,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

3,68 VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 322.090,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,69 CONCRETO CICPLOPEO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 $ 416.415,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,70 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 236.417,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,71 VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 275.360,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,72 VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 237,06 $ 203.249,00 $ 48.182.208,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,73 LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 246.823,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,74 VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 244.206,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,75 PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO..

M3 0,99 $ 1.611.975,00 $ 1.595.855,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,76 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 141,36 $ 435.365,00 $ 61.544.886,00 103,93 45.247.188,00$                                      103,93 45.247.188,00$              

3,77 SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 68,17 $ 61.292,00 $ 4.178.521,00 68,17 4.178.521,00$                                         68,17 4.178.521,00$                 

3,78 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 5606,85 $ 15.600,00 $ 87.466.826,00 3.410,53 53.204.245,00$                                      3.410,53 53.204.245,00$              

3,79 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 10,30 $ 1.391.464,00 $ 14.332.079,00 8,20 11.410.005,00$                                      8,20 11.410.005,00$              

3,80 PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 $ 1.426.344,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,81 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 108.891,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,82 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 148.100,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,83
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 60,18 $ 209.006,00 $ 12.577.981,00 44,28 9.254.786,00$                                         44,28 9.254.786,00$                 

3,84 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 13,03 $ 1.981.837,00 $ 25.828.043,00 3,37 6.673.836,00$                                         3,37 6.673.836,00$                 

3,85 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 0,00 $ 15.600,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,86
VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M 91,90 $ 235.787,00 $ 21.668.825,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,87
VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 135.370,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

3,88
PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 568,82 $ 227.043,00 $ 129.147.417,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,89
PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0.10 M. INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, 
SELLOS Y ENDURECEDOR., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 267.460,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,90 PEDRABLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 $ 373.017,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,91 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 286.846,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,92
VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 146.515,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,93 PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 11,58 $ 198.466,00 $ 2.298.633,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,94 LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO  DE 21 MPA, E= 0.06 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 185.570,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,95 VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 263.575,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,96 VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 388.614,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,97 VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 444.188,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,98 CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 18,30 $ 1.994.231,00 $ 36.494.028,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,99 LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 407.863,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,100 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 277.467,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,101 VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 314.518,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,102 VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 240.418,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,103 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 305.255,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,104 VIGA DE SUPERIOR 0,40MX0,50M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 351.566,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,105 CONCRETO CICPLOPEO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M3 0,00 $ 416.415,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,106 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,30M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 249.681,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,107 VIGA DE SUPERIOR 0,35MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 295.992,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

3,108 VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 226.830,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,109 LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0,15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 268.929,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,110 VIGA DE SUPERIOR 0,25MX0,40M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 36,52 $ 258.942,00 $ 9.456.562,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,111 PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO..

M3 0,00 $ 1.759.347,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,112 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 21 MPA M 38,60 $ 102.046,00 $ 3.938.976,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,113 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 111.257,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,114 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X25 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 120.468,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,115 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 21 MPA M 153,60 $ 150.985,00 $ 23.191.296,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,116 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 171.619,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,117 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 192.250,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,118 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MP M 209,13 $ 232.626,00 $ 48.649.075,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,119 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 68,49 $ 263.575,00 $ 18.052.252,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,120 VIGA DE SUPERIOR 0,30MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 263.575,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,121 CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA M3 265,16 $ 1.858.140,00 $ 492.708.453,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,122
CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA,MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M3 0,00 $ 1.992.481,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,123
CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C (28 MPA) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FORMALETA,MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M3 0,00 $ 2.126.821,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,124 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.4M M 208,09 $ 345.169,00 $ 71.826.217,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,125 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.5M M 160,84 $ 358.938,00 $ 57.731.588,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,126
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.4M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 421.242,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,127
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.5M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 469.818,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,128
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.4M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 509.946,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

3,129
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADA ANCHO 0.5M, INCLUYE 
FORMALETA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 580.698,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,130 LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 3000 PSI H=0,40, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES.

M2 467,29 $ 958.287,00 $ 447.797.932,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,131 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 55X60 EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 270.966,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,132 VIGA DE AMARRE DE 0,12MX0,12M EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 163.097,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,133 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE FILTRO. M3 214,05 $ 322.320,00 $ 68.993.144,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,134 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 M2 2369,32 $ 15.199,00 $ 36.011.238,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,135 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA PIEDRA PEGADA M3 33,12 $ 923.047,00 $ 30.575.747,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,136 VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 21 MP M 0,00 $ 98.131,00 $ 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,137 VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 189,42 $ 104.321,00 $ 19.760.484,00 -$                                                          0,00 -$                                  

3,138 VIGA DE SUPERIOR 0,20MX0,20M EN CONCRETO DE 21 MP, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 110.510,00 $ 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 6.533.379.478,00 Subtotal 628.768.104,00$                                    Subtotal $ 628.768.104,00
4 MUROS Y CONFINAMIENTO

4,01 VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M

M 194,77 $ 111.897,00 $ 21.794.179,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,02 VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4

M 114,43 $ 97.100,00 $ 11.111.153,00 5,09 494.239,00$                                            5,09 494.239,00$                    
4,03 SOBRECIMIENTO  EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3 M2 143,50 $ 152.910,00 $ 21.942.585,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
4,04 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE 

MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO
M2 710,72 $ 193.990,00 $ 137.872.573,00 168,25 32.638.430,00$                                      168,25 32.638.430,00$              

4,05 MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING

M2 666,69 $ 217.992,00 $ 145.332.324,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,06 VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 438,21 $ 113.501,00 $ 49.737.273,00 310,53 35.245.466,00$                                      310,53 35.245.466,00$              

4,07 VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 130,69 $ 126.132,00 $ 16.484.191,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,08 MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING

M2 1046,94 $ 240.501,00 $ 251.790.598,00 361,69 86.985.845,00$                                      361,69 86.985.845,00$              
4,09 VIGA CINTA 0,14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA M 0,00 $ 116.659,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
4,10 VIGA CINTA 0,20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA M 241,85 $ 138.760,00 $ 33.559.106,00 174,25 24.178.930,00$                                      174,25 24.178.930,00$              
4,11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE M2 733,28 $ 104.275,00 $ 76.462.772,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
4,12 VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 

1/4 @0.15M
M 0,00 $ 118.238,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,13 VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M

M 52,93 $ 130.329,00 $ 6.898.314,00 52,93 6.898.314,00$                                         52,93 6.898.314,00$                 

4,14 MURO DOVELADO DE .12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING

M2 222,52 $ 222.296,00 $ 49.465.928,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,15 VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M

M 736,85 $ 109.712,00 $ 80.841.287,00 243,83 26.751.077,00$                                      243,83 26.751.077,00$              

4,16 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE MACIZO ACOSTADO DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M (R-8 MPA) CON PEGA 
DE MORTERO 1:3.

M 88,80 $ 148.403,00 $ 13.178.186,00 88,80 13.178.186,00$                                      88,80 13.178.186,00$              

4,17
VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 20,80 $ 119.679,00 $ 2.489.323,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,18
VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 450,33 $ 103.531,00 $ 46.623.115,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,19
SOBRECIMIENTO  EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 248,89 $ 203.177,00 $ 50.569.130,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

4,20
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE 
MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 207.441,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,21
MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1551,64 $ 228.438,00 $ 354.454.452,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,22
VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 120.814,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,23
VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 136.391,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,24
MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 251.549,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,25 VIGA CINTA 0,14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 124.710,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,26 VIGA CINTA 0,20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 151.967,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,27
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 16,00 $ 126.657,00 $ 2.026.512,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,28
VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 142.072,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,29
MURO DOVELADO DE .12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 233.032,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,30
VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 116.141,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,31
VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 127.460,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,32
VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y 
ESTRIBOS 1/4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 26,86 $ 109.959,00 $ 2.953.499,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,33
SOBRECIMIENTO  EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 27,79 $ 253.445,00 $ 7.043.237,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,34
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE 
MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 220.891,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,35
MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y 
RELLENO CON GROUTING, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 351,54 $ 238.886,00 $ 83.977.387,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,36
VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 40,19 $ 128.128,00 $ 5.149.464,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,37
VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 146.653,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,38
MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 262.597,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,39 VIGA CINTA 0,14MX0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 132.759,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Página 8



CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

4,40 VIGA CINTA 0,20MX0,35M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 165.177,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,41
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 135.074,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,42
VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 75,86 $ 153.813,00 $ 11.668.254,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,43
MURO DOVELADO DE .12M X 0.20M X 0.4 M R 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON 
GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 243.767,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,44
VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 122.570,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,45 VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M 

M 0,00 $ 113.501,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,46
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 63,86 $ 120.814,00 $ 7.715.182,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,47
VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 128.128,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,48 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. M 61,00 $ 77.376,00 $ 4.719.936,00 61,00 4.719.936,00$                                         61,00 4.719.936,00$                 

4,49
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

M 0,00 $ 82.841,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,50
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

M 0,00 $ 88.307,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,51 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. M2 74,71 $ 126.665,00 $ 9.463.142,00 66,24 8.390.290,00$                                         66,24 8.390.290,00$                 

4,52
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

M2 77,12 $ 135.237,00 $ 10.429.477,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,53
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 143.808,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,54 VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M.

M 0,00 $ 146.042,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,55
VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 201,84 $ 160.581,00 $ 32.411.669,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

4,56
VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 175.120,00 $ 0,00 -$                                                          -$                                  

4,57 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 
Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM.

M 0,00 $ 166.006,00 $ 0,00 -$                                                          -$                                  

4,58
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 
Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 39,30 $ 180.545,00 $ 7.095.419,00 -$                                                          -$                                  

4,59
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 
Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 195.085,00 $ 0,00 -$                                                          -$                                  

$ 1.555.259.667,00 Subtotal 239.480.713,00$                                    Subtotal $ 239.480.713,00
5 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

5,01 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 
ACABADO ESMALTE SINTÉTICO

KG 80872,12 $ 24.958,00 $ 2.018.406.320,00 40.712,73 1.016.108.260,00$                                 40.712,73 1.016.108.260,00$         

5,02 S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 MM M2 13383,04 $ 141.243,00 $ 1.890.260.296,00 6.182,41 873.221.685,00$                                    6.182,41 873.221.685,00$            

5,03 S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM M 2695,44 $ 78.378,00 $ 211.263.196,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES METALICOS NO 4 LISA M 822,06 $ 27.959,00 $ 22.983.948,00 412,81 11.541.727,00$                                      412,81 11.541.727,00$              
5,05 REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17,2 MPA  (2500 PSI) CON Ø  1/4 Y EST.  Ø 1/4 CADA 

0.20 M
M 986,25 $ 60.160,00 $ 59.332.674,00 503,52 30.291.637,00$                                      503,52 30.291.637,00$              

5,06 PLACA CUBIERTA E=0.15M R-21MPA. INCLUYE REFUERZO M2 0,00 $ 256.850,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
5,07 IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR M2 779,38 $ 57.925,00 $ 45.145.760,00 39,58 2.292.440,00$                                         39,58 2.292.440,00$                 

5,08 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUIERTA EN L. INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS. KG 759,65 $ 70.663,00 $ 53.678.978,00 613,54 43.354.294,00$                                      613,54 43.354.294,00$              

5,09 S/I DE TEMPLETE 3/8 M 159,69 $ 48.531,00 $ 7.749.915,00 140,91 6.838.503,00$                                         140,91 6.838.503,00$                 
5,10 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL TUBULAR. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 

ACABADO ESMALTE SINTÉTICO
KG 0,00 $ 22.713,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,11 IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON SISTEMA A BASE DE POLIURETANO M2 4210,00 $ 530.656,00 $ 2.234.062.025,00 512,69 272.059.371,00$                                    512,69 272.059.371,00$            

5,12
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 
ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 3826,04 $ 26.022,00 $ 99.561.098,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,13 S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 944,73 $ 146.787,00 $ 138.673.466,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,14
S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 89,57 $ 84.198,00 $ 7.541.615,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 28.878,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,16
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17,2 MPA  (2500 PSI) CON Ø  1/4 Y EST.  Ø 1/4 CADA 
0.20 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 88,16 $ 64.393,00 $ 5.676.887,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,17 PLACA CUBIERTA E=0.15M R-21MPA. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 286.562,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,18
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUIERTA EN L. INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 507,27 $ 78.546,00 $ 39.844.029,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,19 S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 50.767,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,20
IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE 
IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 138.773,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,21
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y 
ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 7095,61 $ 27.084,00 $ 192.177.564,00 2.018,14 54.659.358,00$                                      2.018,14 54.659.358,00$              

5,22 S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 691,17 $ 152.331,00 $ 105.286.297,00 151,46 23.072.114,00$                                      151,46 23.072.114,00$              

5,23
S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M 61,44 $ 90.020,00 $ 5.530.829,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 120,13 $ 29.797,00 $ 3.579.514,00 18,98 565.547,00$                                            18,98 565.547,00$                    

5,25
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17,2 MPA  (2500 PSI) CON Ø  1/4 Y EST.  Ø 1/4 CADA 
0.20 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 76,68 $ 68.627,00 $ 5.262.318,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,26 PLACA CUBIERTA E=0.15M R-21MPA. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 316.276,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

5,27
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUIERTA EN L. INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

KG 0,00 $ 86.432,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,28 S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 53.004,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

5,29
IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE 
IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 142.100,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 7.146.016.729,00 Subtotal 2.334.004.936,00$                                 Subtotal $ 2.334.004.936,00
6 PAÑETES

6,01 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4. M2 5054,25 $ 45.235,00 $ 228.628.915,00 2.293,37 103.740.651,00$                                    2.293,37 103.740.651,00$            
6,02 PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4. M 1883,21 $ 22.618,00 $ 42.594.444,00 495,64 11.210.386,00$                                      495,64 11.210.386,00$              
6,03 FILOS EN MORTERO M 651,70 $ 17.234,00 $ 11.231.398,00 273,15 4.707.467,00$                                         273,15 4.707.467,00$                 
6,04 DILATACIONES SOBRE PAÑETE M 170,82 $ 8.373,00 $ 1.430.276,00 170,82 1.430.276,00$                                         170,82 1.430.276,00$                 

6,05 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO. 

M2 1467,67 $ 48.844,00 $ 71.686.873,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

6,06 PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 24.423,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

6,07 FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 243,04 $ 17.836,00 $ 4.334.861,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

6,08 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO. 

M2 514,59 $ 52.453,00 $ 26.991.800,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

6,09 PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 24.423,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

6,10 FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 17.836,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 386.898.567,00 Subtotal 121.088.780,00$                                    Subtotal $ 121.088.780,00
7 ESTUCO

7,01 ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR M2 35781,18 $ 32.413,00 $ 1.159.775.512,00 12.780,82 414.264.624,00$                                    12.780,82 414.264.624,00$            
7,02 ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR M 1774,91 $ 16.848,00 $ 29.903.684,00 617,60 10.405.325,00$                                      617,60 10.405.325,00$              
7,03 ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR M 3324,02 $ 9.716,00 $ 32.296.178,00 490,33 4.764.046,00$                                         490,33 4.764.046,00$                 
7,04 DILATACIONES SOBRE ESTUCO ACRÍLICO M 0,00 $ 6.091,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

7,05 ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 680,20 $ 37.033,00 $ 25.189.847,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

7,06 ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 19.159,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

7,07 ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 10.640,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

7,08 ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1416,12 $ 41.653,00 $ 58.985.480,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

7,09 ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 114,93 $ 21.468,00 $ 2.467.317,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

7,10 ESTUCO ACRÍLICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 98,00 $ 11.564,00 $ 1.133.272,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 1.309.751.290,00 Subtotal 429.433.995,00$                                    Subtotal $ 429.433.995,00
8 PINTURA

8,01 PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS) M2 21541,17 $ 29.879,00 $ 643.628.726,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal

Subtotal

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

8,02 PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS) M 4880,00 $ 15.016,00 $ 73.278.080,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
8,03 PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) M2 21767,49 $ 23.993,00 $ 522.267.386,01 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
8,04 PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS) M 2492,83 $ 12.376,00 $ 30.851.214,58 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
8,05 PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( DOS MANOS) M2 2430,02 $ 19.890,00 $ 48.333.188,60 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
8,06 PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( DOS MANOS) M 63,77 $ 9.946,00 $ 634.256,42 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,07 PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 640,30 $ 30.622,00 $ 19.607.134,93 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,08 PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON 
UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 155,50 $ 15.394,00 $ 2.393.767,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,09 PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 408,17 $ 18.463,00 $ 7.536.094,41 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,10 PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 87,54 $ 12.597,00 $ 1.102.741,38 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,11 PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 370,97 $ 20.334,00 $ 7.543.303,98 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,12 PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 10.168,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,13 PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 533,33 $ 31.365,00 $ 16.727.973,86 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,14 PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON 
UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 15.770,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,15 PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 720,77 $ 24.746,00 $ 17.836.261,03 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,16 PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 12.820,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,17 PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 162,01 $ 20.777,00 $ 3.366.081,77 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

8,18 PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS ( DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 10.390,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 1.395.106.210,00 Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
9 ENCHAPES

9,01 PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M M2 6426,76 $ 46.006,00 $ 295.669.463,00 2.568,19 118.152.208,00$                                    2.568,19 118.152.208,00$            
9,02 PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE M2 4514,95 $ 138.605,00 $ 625.794.662,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
9,03 CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO M2 656,78 $ 126.812,00 $ 83.287.788,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
9,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0.10M M 20,76 $ 260.537,00 $ 5.408.748,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
9,05 GUARDAESCOBAS M 2462,28 $ 74.178,00 $ 182.647.021,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
9,06 PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M M2 83,43 $ 124.427,00 $ 10.381.243,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
9,07 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0,10M M 0,00 $ 72.455,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,08 PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS
M2

3742,00 $ 115.280,00 $ 431.377.818,00 3.742,00 431.377.818,00$                                    3.742,00 431.377.818,00$            

9,09
PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1534,10 $ 47.775,00 $ 73.291.413,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,10
PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 1343,38 $ 187.448,00 $ 251.814.325,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,11
CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 656,09 $ 177.170,00 $ 116.239.465,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

9,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M

0,00 $ 317.253,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,13
GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M

523,27 $ 76.843,00 $ 40.209.637,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,14
PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2

0,00 $ 146.934,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,15
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M

0,00 $ 75.119,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,16
PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

M2

119,45 $ 137.721,00 $ 16.450.773,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,17
PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 479,92 $ 49.544,00 $ 23.777.186,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,18
PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 479,92 $ 236.318,00 $ 113.413.876,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,19
CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 182,14 $ 227.528,00 $ 41.441.904,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M

17,24 $ 373.969,00 $ 6.447.226,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,21
GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M

280,07 $ 79.508,00 $ 22.267.806,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,22
PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2

0,00 $ 169.438,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0,10M, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M

0,00 $ 77.784,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

9,24
PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS, MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

M2

0,00 $ 139.490,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 2.339.920.354,00 Subtotal 549.530.026,00$                                    Subtotal $ 549.530.026,00
10 PUERTAS

10,01 S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METÁLICA (0,90 M x 2,40 M) UND 11,00 $ 583.607,00 $ 6.419.677,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,02 S/I PUERTA BATIENTE TIPO P3 - METÁLICA (0,80 M x 2,40 M) UND 3,00 $ 550.258,00 $ 1.650.774,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,03 S/I PUERTA BATIENTE TIPO P4 - METÁLICA (0,70 M x 2,40 M) UND 0,00 $ 550.258,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

10,04 ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON  2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.2MPA (2500 PSI) M 49,56 $ 92.562,00 $ 4.587.373,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

10,05 S/I PUERTA BATIENTE TIPO P5 - METÁLICA (0,70 M x 1,40 M) UND 18,00 $ 483.029,00 $ 8.694.522,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,06 S/I PUERTA BATIENTE TIPO P1 - METALICA (1M X 2,40M) UND 1,00 $ 826.229,00 $ 826.229,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,07 PUERTA BATIENTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON CUERPO DE REJILLA METALICA DEL MISMO 

MATERIAL(1,00M X 2,00M) INCLUYE MARCO EN LAMINA
UND 8,00 $ 773.429,00 $ 6.187.432,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

10,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (0,9M X 2,00M) UND 5,00 $ 707.429,00 $ 3.537.145,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,09 PUERTA METALICA BAÑOS (1,20M X 2,00M) UND 0,00 $ 2.445.934,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,10 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 2 (0,7M X 2,00M) UND 0,00 $ 641.429,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,11 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 2 (0,7M X 1,80M) UND 1,00 $ 582.029,00 $ 582.029,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,12 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA M2 641,26 $ 429.724,00 $ 275.565.328,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
10,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (1,00M X 1,80M) UND 0,00 $ 1.000.605,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 308.050.509,00 Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
11 CIELO RASO

11,01 S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS M2 20337,90 $ 132.036,00 $ 2.685.335.385,00 5.699,86 752.586.469,00$                                    5.699,86 752.586.469,00$            

Subtotal

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

11,02
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 506,83 $ 150.515,00 $ 76.285.879,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

11,03
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS, MATERIAL HASTA 
LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 543,90 $ 168.995,00 $ 91.916.702,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 2.853.537.966,00 Subtotal 752.586.469,00$                                    Subtotal $ 752.586.469,00
12 URBANISMO Y PAISAJISMO

12,01 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO

M 373,12 $ 134.135,00 $ 50.048.451,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,02
CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN

M 253,80 $ 127.240,00 $ 32.293.512,00 253,80 32.293.512,00$                                      253,80 32.293.512,00$              

12,03
ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 
0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA H.=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 122,21 $ 242.324,00 $ 29.614.149,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,04
S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO 
TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS 
SELLADAS CON ARENA

M2 0,00 $ 262.556,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,05 S/I DE ADOQUÍN GUIA  PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
ACANALADA (UNA HILERA). SOBRE MORTERO. INCLUYE LLENO

M 38,31 $ 78.195,00 $ 2.995.650,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,06
S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 
0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA

M 0,00 $ 54.594,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,07 ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN.INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 0,00 $ 244.902,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,08 EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON 
TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.

M2 0,00 $ 52.261,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,09 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO 
ORGANICO)

UND 0,00 $ 22.846,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,10 SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE 
EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.

UND 0,00 $ 112.505,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,11 S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M 
X0.40M X 1.80M

UND 0,00 $ 2.167.966,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,12
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 145.581,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,13

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 144.744,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,14

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 
0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA H.=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 $ 277.614,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,15

S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO 
TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS 
SELLADAS CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 297.845,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,16
S/I DE ADOQUÍN GUIA  PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
ACANALADA (UNA HILERA). SOBRE MORTERO. INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 87.820,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,17

S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 
0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 64.028,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

12,18

ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN.INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 $ 280.190,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,19
EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON 
TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 170.944,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,20
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO 
ORGANICO), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 25.378,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,21
SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE 
EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 540.133,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,22
S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M 
X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 2.168.705,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,23
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 
KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 157.030,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,24

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 162.247,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,25

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 
0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA H.=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 $ 312.903,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,26

S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO 
TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS 
SELLADAS CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 333.135,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,27
S/I DE ADOQUÍN GUIA  PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA 
ACANALADA (UNA HILERA). SOBRE MORTERO. INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 97.444,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,28

S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 
0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 0,00 $ 73.462,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,29

ACABADO DE PISO CON GRAMOQUÍN.INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON 
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

M2 0,00 $ 315.481,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,30
EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON 
TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 52.261,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,31
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO 
ORGANICO), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 27.910,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,32
SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE 
EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 540.133,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

12,33
S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M 
X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 2.169.444,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

$ 114.951.762,00 Subtotal 32.293.512,00$                                      Subtotal $ 32.293.512,00Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

13 RED DE DESAGUES

13,01 CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD M 176,60 $ 188.397,00 $ 33.270.910,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,02 TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS M 144,14 $ 96.956,00 $ 13.975.238,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,03 CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO. UND 17,00 $ 694.448,00 $ 11.805.616,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,04 PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED UND 9,00 $ 60.402,00 $ 543.618,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,05 PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO UND 33,00 $ 63.235,00 $ 2.086.755,00 5,00 316.175,00$                                            5,00 316.175,00$                    
13,06 PUNTO SANITARIO DE 4" UND 17,00 $ 141.899,00 $ 2.412.283,00 12,00 1.702.788,00$                                         12,00 1.702.788,00$                 
13,07 S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" M 69,65 $ 41.996,00 $ 2.925.021,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,08 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" M 322,17 $ 67.365,00 $ 21.702.982,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,09 S/I YEE DE 4" PVC-S UND 9,00 $ 61.300,00 $ 551.700,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,10 S/I YEE DE 2" PVC-S UND 7,00 $ 26.284,00 $ 183.988,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,11 S/I YEE DE 4X2" PVC-S UND 15,00 $ 54.905,00 $ 823.575,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,12 S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S UND 5,00 $ 41.942,00 $ 209.710,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,13 S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S UND 16,00 $ 20.612,00 $ 329.792,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,14 S/I UNIÓN DE 4" PVC-S UND 43,00 $ 31.039,00 $ 1.334.677,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,15 S/I UNIÓN DE 2" PVC-S UND 0,00 $ 18.594,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,16 CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 12,98 $ 196.977,00 $ 2.555.777,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,17 TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 164,84 $ 141.008,00 $ 23.243.759,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,18 CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 853.919,00 $ 853.919,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,19 PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 $ 66.094,00 $ 396.564,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,20 PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 18,00 $ 64.852,00 $ 1.167.336,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,21 PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 18,00 $ 146.417,00 $ 2.635.506,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,22 S/I TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 70,96 $ 43.628,00 $ 3.095.843,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,23 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 152,33 $ 70.845,00 $ 10.791.819,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,24 S/I YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 19,00 $ 62.675,00 $ 1.190.825,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,25 S/I YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 22,00 $ 26.575,00 $ 584.650,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,26 S/I YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 14,00 $ 55.652,00 $ 779.128,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,27 S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 12,00 $ 42.129,00 $ 505.548,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,28 S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 39,00 $ 20.924,00 $ 816.036,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,29 S/I UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 4,00 $ 31.439,00 $ 125.756,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

13,30 S/I UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 18.802,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,31 CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 36,00 $ 205.558,00 $ 7.400.088,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,32 TUBERÍA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 17,32 $ 141.008,00 $ 2.442.259,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,33 CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 1.013.390,00 $ 5.066.950,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,34 PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 11,00 $ 71.785,00 $ 789.635,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,35 PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 $ 66.468,00 $ 465.276,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,36 PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 $ 150.936,00 $ 1.056.552,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,37 S/I TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 25,55 $ 45.259,00 $ 1.156.367,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,38 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 40,17 $ 74.324,00 $ 2.985.595,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,39 S/I YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 $ 64.050,00 $ 384.300,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,40 S/I YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 13,00 $ 26.865,00 $ 349.245,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,41 S/I YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 56.399,00 $ 169.197,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,42 S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 13,00 $ 42.317,00 $ 550.121,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,43 S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 8,00 $ 20.924,00 $ 167.392,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,44 S/I UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 31.838,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,45 S/I UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 
DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 18.802,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,46 S/I DE REJILLA METALICA PARA SISTEMA DE CRIBADO, INCLUYE CORTES, ANCLAJE Y FIJACION. UND 1,00 $ 250.217,00 $ 250.217,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,47 S/I DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE DRENAJE DE 8,3 HP Y 6,2 KW UND 2,00 $ 87.324.445,00 $ 174.648.890,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,48 S/I DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL UND 1,00 $ 3.807.869,00 $ 3.807.869,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,49 S/I DE VALVULA DE COMPUERTA TIPO HUSILLO UND 1,00 $ 3.543.869,00 $ 3.543.869,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,50 S/I DE TUBERIA DE SUCCION DE 10" PVC M 125,89 $ 331.615,00 $ 41.747.012,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,51 S/I DE TUBERIA DE 6" EN PVC M 4,20 $ 109.107,00 $ 458.249,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
13,52 S/I DE TUBERIA DE 16" EN PVC M 7,22 $ 360.846,00 $ 2.605.308,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13,53 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 1 1/2" PVC , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 5,00 $ 62.938,00 $ 314.690,00 -$                                                          -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

13,54 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 2" PVC , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 40,00 $ 63.157,00 $ 2.526.280,00 -$                                                          -$                                  

13,55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 1 1/2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 21.385,00 $ 21.385,00 -$                                                          -$                                  

13,56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 44,00 $ 21.121,00 $ 929.324,00 -$                                                          -$                                  

13,57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 90° DE 4" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 29,00 $ 29.965,00 $ 868.985,00 -$                                                          -$                                  

13,58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO REVENTILADO 90° DE 4"X2" CXC, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 14,00 $ 70.688,00 $ 989.632,00 -$                                                          -$                                  

13,59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 2X 1 1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 22.309,00 $ 22.309,00 -$                                                          -$                                  

13,60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 4X2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 33.001,00 $ 99.003,00 -$                                                          -$                                  

13,61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE SIFÓN SANITARIO 1 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 $ 34.908,00 $ 558.528,00 -$                                                          -$                                  

13,62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON 
UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 9,00 $ 29.078,00 $ 261.702,00 -$                                                          -$                                  

13,63
PUNTO SANITARIO CON SIFON DESMPONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, ORINAL LLAVE, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 $ 152.415,00 $ 2.438.640,00 -$                                                          -$                                  

13,64
SALIDA SANITARIA 2" CON SIFON DESMPONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, LAVAPLATOS 
Y/O LAVAMANOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 $ 144.595,00 $ 1.445.950,00 -$                                                          -$                                  

13,65 CAJA DE INSPECCIÓN 0,8 X 0,8 METROS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 1.308.125,00 $ 6.540.625,00 -$                                                          -$                                  

$ 407.959.775,00 Subtotal 2.018.963,00$                                         Subtotal $ 2.018.963,00
14 RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS

14,01 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 27,00 $ 45.829,00 $ 1.237.383,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
14,02 TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS M 149,25 $ 14.826,00 $ 2.212.781,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
14,03 TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS M 60,00 $ 26.093,00 $ 1.565.580,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,04 PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 35,33 $ 46.871,00 $ 1.655.859,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,05 TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 31,79 $ 15.269,00 $ 485.402,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,06 TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 77,90 $ 26.942,00 $ 2.098.782,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,07 PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 14,00 $ 47.915,00 $ 670.810,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,08 TUBERIA 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 22,00 $ 15.711,00 $ 345.642,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,09 TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 30,50 $ 27.791,00 $ 847.626,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

14,10 PUNTO HIDRAULICO 3/4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 16,00 $ 58.315,00 $ 933.040,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1 1/4” PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 6,00 $ 52.094,00 $ 312.564,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1 1/2” PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 18,00 $ 56.257,00 $ 1.012.626,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4” PVC, RDE 21 , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M 52,00 $ 43.785,00 $ 2.276.820,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1 1/2" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 50.465,00 $ 252.325,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1 1/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 45.053,00 $ 225.265,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 $ 42.874,00 $ 257.244,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 3/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 41,00 $ 40.644,00 $ 1.666.404,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 90 DE 1/2" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 50,00 $ 39.574,00 $ 1.978.700,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 45 DE 1" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 45.514,00 $ 91.028,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 45 DE 3/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 42.874,00 $ 128.622,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1X3/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 41.674,00 $ 208.370,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 3/4X1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 17,00 $ 40.366,00 $ 686.222,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 45.317,00 $ 90.634,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X1 1/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 44.722,00 $ 134.166,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X1SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 4,00 $ 45.317,00 $ 181.268,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/2X3/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 45.449,00 $ 90.898,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/4X1 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 43.666,00 $ 87.332,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PRE 1 1/4X3/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL 
PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 43.733,00 $ 218.665,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 $ 39.706,00 $ 238.236,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Página 19



CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

14,30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 43.469,00 $ 43.469,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 3/4 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 12,00 $ 41.621,00 $ 499.452,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 1/4 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 4,00 $ 50.465,00 $ 201.860,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 8,00 $ 54.161,00 $ 433.288,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRE 1X1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 46.306,00 $ 92.612,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRE 3/4X1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 43.205,00 $ 216.025,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA H2OFF 1/2" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 81.503,00 $ 163.006,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA H2OFF 3/4" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA 
RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 $ 95.102,00 $ 951.020,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

14,38 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA  Q =1 L/S Y HDT = 6 M, 0.75 HP , INCLUYE SOPORTE 
Y ACCESORIOS

UND 2,00 $ 3.182.365,00 $ 6.364.730,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

31.155.756,00$                                                 Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

15,01 S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL UND 100,00 $ 1.117.672,00 $ 111.767.200,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,02 S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL UND 12,00 $ 849.271,00 $ 10.191.252,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,03 S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA 
PUSH

UND 5,00 $ 1.574.852,00 $ 7.874.260,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,04 S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4" UND 7,00 $ 380.962,00 $ 2.666.734,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,05 S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERÍA PUSH UND 35,00 $ 1.262.783,00 $ 44.197.405,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,06 S/I DE LAVAMANOS CON PEDESTAL UND 7,00 $ 581.562,00 $ 4.070.934,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,07 S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND 36,00 $ 350.866,00 $ 12.631.176,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,08 S/I DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE UND 12,00 $ 171.295,00 $ 2.055.540,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,09 S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND 1,00 $ 248.254,00 $ 248.254,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,10 S/I DE ESPEJO M2 1,60 $ 186.608,00 $ 298.573,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,11
S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN 
LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y 
COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO

M2 43,70 $ 1.082.532,00 $ 47.306.648,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,12 S/I DE DUCHA ANTIVANDALICA UND 1,00 $ 698.654,00 $ 698.654,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,13 S/I DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2" UND 26,00 $ 135.276,00 $ 3.517.176,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,14 LLAVE DE PASO PVC D=1/2" UND 0,00 $ 62.977,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,15 LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA UND 0,00 $ 700.133,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
15,16 S/I DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE UND 0,00 $ 118.085,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,17 S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 20,00 $ 1.162.236,00 $ 23.244.720,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,18 S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 865.617,00 $ 2.596.851,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,19
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA 
PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 6,00 $ 1.635.682,00 $ 9.814.092,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

15,20
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4", MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 381.240,00 $ 1.906.200,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,21
S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERÍA PUSH, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 16,00 $ 1.280.965,00 $ 20.495.440,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,22 S/I DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 612.861,00 $ 612.861,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,23 S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 20,00 $ 353.269,00 $ 7.065.380,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,24 S/I DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 17,00 $ 173.327,00 $ 2.946.559,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,25 S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 $ 250.657,00 $ 2.506.570,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,26 S/I DE ESPEJO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 13,56 $ 223.568,00 $ 3.031.582,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,27

S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN 
LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y 
COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 0,00 $ 1.137.972,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,28 S/I DE DUCHA ANTIVANDALICA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 705.492,00 $ 1.410.984,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,29 S/I DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 135.414,00 $ 406.242,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,30 LLAVE DE PASO PVC D=1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 10,00 $ 62.987,00 $ 629.870,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,31 LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 704.037,00 $ 1.408.074,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,32 S/I DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 119.563,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,33 S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 $ 1.206.801,00 $ 8.447.607,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,34 S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 881.963,00 $ 881.963,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,35
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA 
PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 1.635.682,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,36
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4", MATERIAL 
HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 381.517,00 $ 763.034,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,37
S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERÍA PUSH, MATERIAL HASTA LA 
ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE 
ACOPIO.

UND 6,00 $ 1.299.147,00 $ 7.794.882,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,38 S/I DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 644.161,00 $ 1.288.322,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,39 S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 7,00 $ 355.671,00 $ 2.489.697,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Página 21



CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

15,40 S/I DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, 
CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 5,00 $ 175.360,00 $ 876.800,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,41 S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL 
DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 253.059,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,42 S/I DE ESPEJO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 2,00 $ 223.568,00 $ 447.136,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,43

S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN 
LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y 
COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 10,00 $ 1.193.412,00 $ 11.934.120,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,44 S/I DE DUCHA ANTIVANDALICA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 712.330,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,45 S/I DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 135.554,00 $ 135.554,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,46 LLAVE DE PASO PVC D=1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 62.987,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,47 LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 
70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 0,00 $ 707.941,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,48 S/I DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO 
DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 121.041,00 $ 121.041,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,49 SUMNISTRO DE TANQUE DE  3000 L, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN 
RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 3,00 $ 2.776.793,00 $ 8.330.379,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,50 S/I DE LAVAPLATOS DOBLE CAJON DE 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA UND 8,00 $ 1.332.149,00 $ 10.657.192,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,51 S/I DE TRAMPA GRASAS DE 95 L INCLUYE ACCESORIOS UND 8,00 $ 604.826,00 $ 4.838.608,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,52 S/I DE LAVAPLATOS DOBLE CAJON DE 100CMX50CM INCLUYE GRIFERIA CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 
HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 1.344.161,00 $ 2.688.322,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

15,53 S/I DE TRAMPA GRASAS DE 95 L INCLUYE ACCESORIOS CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM 
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 2,00 $ 612.218,00 $ 1.224.436,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

388.518.324,00$                                               Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
16 ELECTRICO

16,01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION 
CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" 
METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES 
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre 
de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 4040,00 $ 517.857,00 $ 2.092.142.280,00 872,00 451.571.304,00$                                    872,00 451.571.304,00$            

16,02

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON 
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" 
METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 1303,00 $ 485.148,00 $ 632.147.844,00 325,00 157.673.100,00$                                    325,00 157.673.100,00$            

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

16,03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 220V CON TOMA 
MIRADA CHINA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 30A, LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN 
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CON TAPA 
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 10 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
(SALIDA PROMEDIO DE 35 M).

UND 309,00 $ 2.165.797,00 $ 669.231.273,00 78,00 168.932.166,00$                                    78,00 168.932.166,00$            

16,04

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,
OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 205,00 $ 427.080,00 $ 87.551.400,00 54,00 23.062.320,00$                                      54,00 23.062.320,00$              

16,05

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA 
NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, 
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 362,00 $ 463.453,00 $ 167.769.986,00 72,00 33.368.616,00$                                      72,00 33.368.616,00$              

16,06

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGÚN LA 
NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, 
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 84,00 $ 498.049,00 $ 41.836.116,00 11,00 5.478.539,00$                                         11,00 5.478.539,00$                 

16,07

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE 
SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. 
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4.50 M).

UND 51,00 $ 481.378,00 $ 24.550.278,00 14,00 6.739.292,00$                                         14,00 6.739.292,00$                 

16,08 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X30 CM DE INCRUSTAR LED 40W,  INCLUYE 
MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 0,00 $ 679.422,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,09 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5"  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 3,00 $ 196.705,00 $ 590.115,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,10 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 670,00 $ 50.860,00 $ 34.076.200,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,11 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 18W DE 6"  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 0,00 $ 196.705,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,12 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 147,00 $ 220.584,00 $ 32.425.848,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,13 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMP REGULABLE, INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 5,00 $ 1.051.008,00 $ 5.255.040,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO PARA ACOMETIDA DE 2XNo.4 PARA 
FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2", CONDUCTORES DE 
COBRE No.4 Y No. 6 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DESDE CAJA DE ABONADO HASTA TABLERO DE CIRCUITOS

M 0,00 $ 126.374,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

16,15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON 
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" 
METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES 
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre 
de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND 1370,00 $ 517.857,00 $ 709.464.090,00 415,00 214.910.655,00$                                    415,00 214.910.655,00$            

16,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 1485,00 $ 1.124.506,00 $ 1.669.891.410,00 415,00 466.669.990,00$                                    415,00 466.669.990,00$            

16,17 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 36 CIRCUITOS INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 15,00 $ 1.599.308,00 $ 23.989.620,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE 
DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. 
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, 
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4.50 M).

UND 8,00 $ 530.707,00 $ 4.245.656,00 4,00 2.122.828,00$                                         4,00 2.122.828,00$                 

16,19 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W DE 5"  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 151,00 $ 330.795,00 $ 49.950.045,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON 
TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA  A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, 
BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. 
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA     SUPLEMENTO,     CONECTORES     DE     
CONEXIÓN     Y     EMPALME,     ADAPTADORES TERMINALES,  CURVAS,  UNIONES,  TORNILLOS,  TUBERIA  
EMT  DE  1/2",  CONDUCTORES  DE COBRE  12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO 
DE 4 M).

UND 36,00 $ 940.564,00 $ 33.860.304,00 5,00 4.702.820,00$                                         5,00 4.702.820,00$                 

16,21 SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  LUMINARIA  LED  REFLECTOR  DE  400W   6500  K  Y  DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 5,00 $ 1.108.404,00 $ 5.542.020,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,22 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO  DE 0,40X0,40X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 83,00 $ 1.367.297,00 $ 113.485.651,00 14,00 19.142.158,00$                                      14,00 19.142.158,00$              

16,23 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO  DE 0,60X0,60X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 13,00 $ 1.979.614,00 $ 25.734.982,00 3,00 5.938.842,00$                                         3,00 5.938.842,00$                 

16,24 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE 1 VARILLAS DE 2.4M Y CABLE #2 
EN CU. 15M Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

GLB 11,00 $ 4.671.504,00 $ 51.386.544,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,25 SUMINISTRO,  TRANSPORTE  E   INSTALACIÓN   DE   BREAKER   ENCHUFABLE  DE   2X20  AMP, INCLUYE     
ACCESORIOS     Y     ELEMENTOS     PARA     SU     CORRECTA     INSTALACIÓN     Y FUNCIONAMIENTO.

UND 364,00 $ 204.952,00 $ 74.602.528,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,26 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNLUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 2W, 120V, IP20. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 711,00 $ 284.385,00 $ 202.197.735,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,27 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 2X25W INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 3046,00 $ 404.242,00 $ 1.231.321.132,00 662,00 267.608.204,00$                                    662,00 267.608.204,00$            

16,28 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO TORTUGA  LED. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 354,00 $ 328.256,00 $ 116.202.624,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION M 4940,56 $ 221.277,00 $ 1.093.231.444,00 801,10 177.264.543,00$                                    801,10 177.264.543,00$            

16,30 SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE  2F#2CU + 1N#2CU + 1T#8CU THHN/THWN 
ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERÍA PVC DE 1-1/2"

M 1147,24 $ 372.713,00 $ 427.592.923,00 291,67 108.709.201,00$                                    291,67 108.709.201,00$            
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

16,31 SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE  2F#6AL+1N6 AL + 1T#12 CU, PARA ACOMETIDAS 
PARCIALES, INCLUYE TUBERÍA DE 1" PVC 

M 9618,91 $ 281.513,00 $ 2.707.848.126,00 2.044,18 575.463.244,00$                                    2.044,18 575.463.244,00$            

16,32

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 16, PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON BARRAJE DE 200A, DE DIMENSIONES 
100 X 60 X 25 CMS, INCLUYE PROTECCIONES PRINCIPAL DE 130AMP Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS 
PARCIALES, DPS,  CON CERTIFICACIÓN RETIE.

UN 12,00 $ 17.627.945,00 $ 211.535.340,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,33 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 27,00 $ 1.929.441,00 $ 52.094.907,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 176,00 $ 1.238.302,00 $ 217.941.152,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,35 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 58,00 $ 1.358.941,00 $ 78.818.578,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,36 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POSTE EN CONCRETO DE 12M X 510 KGF, PARA INSTALACIÓN 
DE PUNTA DE PARARRAYO, INCLUYE ESTE EQUIPO

UND 2,00 $ 4.482.594,00 $ 8.965.188,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,37 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 7,00 $ 1.573.010,00 $ 11.011.070,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,38 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO INSDUSTRIAL 200W  INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 30,00 $ 1.460.820,00 $ 43.824.600,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,39 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE  18 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 4,00 $ 1.723.837,00 $ 6.895.348,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,40 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0,60X0,60 INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UND 37,00 $ 795.437,00 $ 29.431.169,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,41

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION, 
.LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE 
CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, 
TUBERIA EMT DE 1/2" Y SCH 40 DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 0,00 $ 939.680,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,42 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 36W INCLUYE ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 87,00 $ 269.472,00 $ 23.444.064,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,43 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 50W INCLUYE ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN 3,00 $ 331.447,00 $ 994.341,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,44 SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X2F+2N+4T AL S8000 LSZH M 40,00 $ 296.303,00 $ 11.852.120,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,45 SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN  DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X1/0F+1/0N+4T AL S8000 
LSZH

M 40,00 $ 304.788,00 $ 12.191.520,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,46 SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2(2X4/0F+4/0N+2T) AL S8000 
LSZH

M 60,00 $ 355.316,00 $ 21.318.960,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,47 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2de1" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O 
ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS PVC

M 55,00 $ 32.383,00 $ 1.781.065,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,48 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2de 3" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O 
ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS PVC

M 55,00 $ 109.502,00 $ 6.022.610,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

16,49 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA IMC 3" PARA 
ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES, INCLUYE CAPACETE Y ACCESORIOS

M 8,00 $ 510.577,00 $ 4.084.616,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,50 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1" PARA DATOS Y/O 
ELÉCTRICO

M 80,00 $ 52.003,00 $ 4.160.240,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,51 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA DATOS Y/O 
ELÉCTRICO

M 60,00 $ 45.602,00 $ 2.736.120,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,52 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 2" PARA DATOS Y/O 
ELÉCTRICO

M 10,00 $ 89.260,00 $ 892.600,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,53 BAJANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552,  INCLUYE HERRAJES, ALAMBRÓN 8MM, 
CANALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS

UND 3,00 $ 2.044.806,00 $ 6.134.418,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,54 CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA UND 2,00 $ 790.134,00 $ 1.580.268,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,55 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8 MM, INCLUYE SOPORTE PLÁSTICO CON 
ACCESORIOS DE SUJECIÓN

M 170,00 $ 206.075,00 $ 35.032.750,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,56 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 1 METRO, 
INCLUYE BASE SOPORTE Y CONECTOR DERIVACIÓN DESDE ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO

UND 10,00 $ 340.373,00 $ 3.403.730,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,57 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EN TRIÁNGULO, 3 VARILLAS 
COPPERWELD 2.4Mx5/8" + CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 + SOLDADURA EXOTÉRMICA 115gr

UND 1,00 $ 3.235.506,00 $ 3.235.506,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,58 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR COBRE 1/0 DESNUDO PARA 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN BAJANTES Y MALLA

M 17,00 $ 70.341,00 $ 1.195.797,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,59 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONECTOR DE PERFORACIÓN PARA DERIVACIÓN DE RED 
EXISTENTE

UND 6,00 $ 71.283,00 $ 427.698,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,60

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADO , 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" 
METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, 
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

UND 23,00 $ 485.629,00 $ 11.169.467,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

16,61
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50KV, TRIFASICO, TIPO POSTE, 
RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/208-120 VOLTIOS, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA SU 
INSTALACIÓN

UND 1,00 $ 60.139.717,00 $ 60.139.717,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

13.200.438.173,00$                                         Subtotal 2.689.357.822,00$                                 Subtotal $ 2.689.357.822,00
17 VENTANAS

17,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN VIDRIO INCLUYE MARCO METALICO M2 275,00 $ 523.599,00 $ 143.987.683,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
17,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN PROTECTOR METALICO M2 189,99 $ 246.656,00 $ 46.863.061,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
17,03 S/I VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO (1,20 x 4,00 M) UND 0,00 $ 2.633.400,00 $ 0,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

190.850.744,00$                                               Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
18 METALICOS

18,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBO DE 1" Y 2" INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, 
PINTURA DOBLE CAPA PARA MAYOR DURABILIDAD

M 91,24 $ 86.469,00 $ 7.889.432,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

18,02 CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 2 1/2" (2.5MM) Y MALLA ESLABONADA 
GALVANIZADA 2"X2" CAL 10. INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.

M2 163,88 $ 610.814,00 $ 100.100.198,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

18,03 CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (3,6MM) ALTURA 5,00 M Y MALLA 
ESLABONADA. INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS SEGÚN DISEÑO.

M 135,38 $ 3.155.112,00 $ 427.139.063,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

18,04

S/I SISTEMA MODULAR DE REJA ALTO IMPACTO CON ACABADO EN CAPA DE ZINC, FOSFATO Y POLIESTER 
TERMOENDURECIDO. CONFORMADO POR 1 PANEL DE 1,80 MTS DE ALTO X 2,5 MTS DE ANCHO, OJO DE 
MALLA 5CMX20CM CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y UN ALAMBRE VERTICAL CALIBRE 5. 
INCLUYE POSTE CAL.16 DIMENSION 2 1/4" X 2 1/4" ALTURA DE 2.50 MTS Y ABRAZADERAS.

M 23,17 $ 536.904,00 $ 12.440.066,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

18,05 ORUGA SALVAESCALERAS CAPACIDAD DE 130 KG UND 1,00 $ 33.897.444,00 $ 33.897.444,00 -$                                                          
581.466.203,00$                                               Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00

19 VOZ Y DATOS

19,01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 3 KVA, ONLINE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A 
PLENA DE CARGA.

UND 1,00 $ 5.200.101,00 $ 5.200.101,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
19,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6, 4 PARES M 650,00 $ 24.744,00 $ 16.083.600,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

19,03 SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN MURO. INCLUYE FACEPLATE SENCILLO, CON JACK CAT. 6, 
MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

UND 32,00 $ 138.095,00 $ 4.419.040,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

19,04 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RACK PARA DATOS DE 11 UR UND 1,00 $ 25.113,00 $ 25.113,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
19,05 PATCH PANEL X 24 CAT 6 - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN UND 2,00 $ 831.427,00 $ 1.662.854,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
19,06 ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN UND 2,00 $ 158.135,00 $ 316.270,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
19,07 SALIDA HDMI UND 8,00 $ 1.173.270,00 $ 9.386.160,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

37.093.138,00$                                                 Subtotal -$                                                          Subtotal $ 0,00
20 RED CONTRAINCENDIO

20,01 S/I TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 1-1/2”, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN M 8,00 $ 154.283,00 $ 1.234.264,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

20,02 S/I TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 2”, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN M 1,00 $ 170.270,00 $ 170.270,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

20,03 S/I TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 2-1/2”, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN M 42,00 $ 199.222,00 $ 8.367.324,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

20,04 S/I TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 3”, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN M 9,00 $ 230.278,00 $ 2.072.502,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

20,05 S/I TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 4”, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN M 1,00 $ 273.270,00 $ 273.270,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

20,06 S/I TUBERÍA PVC C900 DE 4” M 28,00 $ 173.712,00 $ 4.863.936,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,07 S/I REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE  2.1/2”X 1 1/2”. UND 2,00 $ 156.160,00 $ 312.320,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,08 S/I REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE 3”X1.1/2”. UND 2,00 $ 178.040,00 $ 356.080,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,09 S/I REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE 3”X2.1/2”. UND 1,00 $ 181.215,00 $ 181.215,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,10 S/I REDUCCIÓN EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA DE  DE 4”X3”. UND 2,00 $ 241.523,00 $ 483.046,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,11 S/I CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 1.1/2”. UND 8,00 $ 101.836,00 $ 814.688,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,12 S/I CODO 45 EN ACERO RANURADO DE 2 1/2”. UND 2,00 $ 117.266,00 $ 234.532,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,13 S/I CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 2 1/2”. UND 3,00 $ 111.833,00 $ 335.499,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,14 S/I CODO 45 EN ACERO RANURADO DE 3”. UND 3,00 $ 111.833,00 $ 335.499,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,15 S/I CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 3”. UND 2,00 $ 111.833,00 $ 223.666,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,16 S/I CRUZ EN ACERO RANURADO DE 2 1/2" UND 1,00 $ 111.833,00 $ 111.833,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,17 S/I CRUZ EN ACERO RANURADO DE 3" UND 1,00 $ 111.833,00 $ 111.833,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,18 S/I DE GABINETE CONTRA INCENDIOS UND 4,00 $ 8.138.724,00 $ 32.554.896,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,19 S/I VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" UND 1,00 $ 911.122,00 $ 911.122,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,20 S/I VALVULA DE CHEQUE TIPO CORTINA RANURADA 2 1/2" UND 1,00 $ 4.032.113,00 $ 4.032.113,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,21 S/I CONEXIÓN SIAMESA DOS SALIDAS Ø 2-1/2" CADA UNA - DESCARGA Ø3 " UND 1,00 $ 2.095.025,00 $ 2.095.025,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,22 S/I ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2”. UND 10,00 $ 231.769,00 $ 2.317.690,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,23 S/I ANTISISMICO LATERAL DE 3" UND 1,00 $ 232.826,00 $ 232.826,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,24 S/I KIT DE TRANCISION C900 A ACERO RANURADO 4" UND 2,00 $ 2.405.058,00 $ 4.810.116,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,25 S/I CODO 90 - C900 4" UND 2,00 $ 941.816,00 $ 1.883.632,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,26 S/I RESTRICTOR - 1100-  4" UND 4,00 $ 1.016.446,00 $ 4.065.784,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  
20,27 S/I RESTRICTOR - 1200-  4" UND 4,00 $ 990.260,00 $ 3.961.040,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

20,28
S/I BOMBA DE CAUDAL CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 100 GPM @ 100 PSI (10 HP) QUE LA POTENCIA 
SEA IGUAL A LA MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA ESPERADA DENTRO DE LA CURVA DE SERVICIO DE LA 
BOMBA Y UNA BOMBA JOCKEY DE PRESION DE 10 GPM @ 70 PSI (2HP) CON MOTOR ELÉCTRICO A 220 V.

UND 1,00 $ 111.066.752,00 $ 111.066.752,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

Subtotal

Subtotal
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CONTRATO DE OBRA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:  $                                                       46.217.761.688,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:  $                                                         1.023.547.291,00 
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2: 1.401.663.978,00$                                                         
VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3: 43.792.550.379,00$                                                       

CONTRATISTA: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: $ 9.065.393.535,00
REPRESENTANTE LEGAL: VALOR TOTAL ACUMULADO:  $                                                       11.034.177.976,00 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: %AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 19,61%

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR %AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO 23,87%
20,70%

%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3 20,70%
FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VLRT TOTAL CANTIDAD VLRT TOTAL

CMA-SIM-031-2024

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3

CONDICIONES ORIGINALES PRESENTE ACTA 1 ACUMULADO

ACTA PARCIAL N°1 - Etapa 3 REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

30/07/2025

FECHA PRESENTE ACTA

LP-SIM-026-2024

PERIODO DE COBRO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

DE: 23/05/2025 AL 22/06/2025
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

VALOR PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 3

OBJETO: ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA $ 9.065.393.535,00

188.412.773,00$                                               -$                                                          
21 JUEGOS INFANTILES

21,01
PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=0.15M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO, 
MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE 
EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 167,99 $ 291.328,00 $ 48.940.190,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

21,02

S/I DE SUPERFCIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITU. ACABADO EN CAUCHO ACABADO 
EN COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CM.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

M2 167,99 $ 1.988.246,00 $ 334.005.446,00 0,00 -$                                                          0,00 -$                                  

21,03 S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO 
MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

UND 1,00 $ 70.292.264,00 $ 70.292.264,00 0,00 -$                                                          0,00 $ 0,00

$ 453.237.900,00

$ 43.672.630.824,00 $ 9.065.393.535,00 $ 9.065.393.535,00

$ 43.672.630.824,00 $ 9.065.393.535,00 $ 9.065.393.535,00

$ 46.919.555,00

GBL -$                                  

GBL -$                            

GBL -$                            

GBL -$                            

GBL $ 16.000.000,00

GBL $ 22.000.000,00

GBL $ 35.000.000,00

$ 43.792.550.379,00 $ 9.065.393.535,00 $ 9.065.393.535,00

9.065.393.535,00               

NO. DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO
 VALOR 

ACTA PARCIAL 

% PAGADO CON RESPECTO 
VALOR CONTRACTUAL 

INICIAL

% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON 
ADICION

 COSTO TOTAL IMPREVISTO  VALOR FACTURADO VALOR A FACTURAR ACUMULADO

1 ACTA PARCIAL N°1- ETAPA 1 1/04/2025  $          1.023.547.291,00 2,21% 0%  $                                   -    $                                  1.023.547.291,00  $          1.023.547.291,00 
2 ACTA PARCIAL N°1- ETAPA 2 4/06/2025  $             945.237.150,00 2,05% 0%  $                                   -    $                                     945.237.150,00  $          1.968.784.441,00 
3 ACTA PARCIAL DE OBRA 1 - ETAPA 3 EN TRAMITE 9.065.393.535,00$           19,61% 0% -$                                 9.065.393.535,00$      11.034.177.976,00$        

11.034.177.976,00$   23,87% 0% 1.968.784.441,00$                                   9.065.393.535,00$      11.034.177.976,00$        

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra. -                                         0,02                                                    

0,01                                                    

Para constancia de lo anterior firman la presente acta  por los que en ella intervinieron $0,0000 #¡REF!

TOTAL NETO A PAGAR:

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

CONTRATISTA

Rev. aritmética: Luis F. Mendoza Ortega - Contratista SIM

SON: NUEVE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

INTERVENTOR

9.065.393.535,00$                                                                                                    

REVISIÓN DE INSTALACIONES CON TRANSFORMADOR

REVISIÓNDEREDPRIMARIAYSECUNDARIAASOCIADAATRANSFORMADOR DISTRIBUCIÓN

CONSULTORÍA DE PROYECTOS

OTROS COSTOS OBRAS - OR

DISCTAMEN RETIE, TRANSFORMACION, DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL

DISCTAMEN RETILAP

BALANCE PRESUPUESTAL

TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

VALOR TOTAL

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial corresponden, a las desarrolladas en los periodos 23/05/2025 hasta la fecha 22/06/2025.
Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben 

TRAMITES Y LEGALIZACIONES

Subtotal

Subtotal

TOTAL INTERVENCION

SUBTOTAL OBRAS 

IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad)
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