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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 01 al 31 de julio 2024 

 
1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1205 DE 2023 

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 
 

NÚMERO DEL 

CONTRATO 
1205 de 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del servicio de Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de 
proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y 
saneamiento básico que sean priorizados por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 
Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, 

entre otras actividades, la elaboración de estudios y 
diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así 

como las demás actividades necesarias para el 
cumplimiento del contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 de junio de 2023 

SUSCRITO ENTRE 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera 

de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 32.097.000.000 

VALOR ACTUAL 
CONTRATO 

$ 47.097.000.000 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato interadministrativo 
será de dieciocho (18) meses contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 

FECHA DE INICIO 28/08/2023 

FECHA TERMINACIÓN 

INICIAL 
27/02/2025 

FECHA TERMINACIÓN 
REAL 

27/02/2025 
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA 
DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO 

DESDE EL 15/08/2023 A LA FECHA 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN 

LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ  

DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA 

CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ  

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024 

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024 

DEPENDENCIA 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - 
GESTIÓN GENERAL  

 
3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO 
 

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s) 
 

Nombre del 
Contrato 

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de 

Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

Alcance del 
Contrato: 

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos para la ejecución de proyectos 
integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico 

que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira 

comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), 
priorizados y viabilizados por el MINISTERIO, los cuales 
comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, 

Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las 
contenidas en el alcance del contrato y en los estudios 

previos, éste último documento que hace parte integral del 
presente contrato. 

Impacto del 

proyecto 

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco 
del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene 

previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas 
por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación 
concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao 

y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 
aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 

rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada 
mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, 
se adicionaron a la meta  estimativa, 61 rehabilitaciones más.   
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial 
 

Componente PGN 2023 Total 

Prestación del servicio de 

Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos para la 

ejecución de proyectos integrales 
de acueducto, alcantarillado y 

saneamiento básico que sean 
priorizados por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los 
cuales incluyen, entre otras 

actividades, la elaboración de 
estudios y diseños, la ejecución de 
las obras e interventorías, así 

como las demás actividades 
necesarias para el cumplimiento 

del contrato hacer efectivo el 
Apoyo Financiero de la Nación al 
Municipio de Uribia. 

$ 32.097.000.000 $ 32.097.000.000 

Otrosí No. 3 del Contrato 

interadministrativo No. 1205 de 
2023 suscrito entre el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y la 

Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

$ 15.000.000.000 $ 15.000.000.000 

Estos recursos se encuentran discriminados de la siguiente manera: 

Remuneración por los servicios de 
asistencia técnica y 

administración. 

$3.059.014.864 $3.059.014.864 

Recursos objeto de administración 

para la ejecución de los proyectos. 
$43.174.495.231,88 $43.174.495.231,88 

Seguimiento (2%) $863.489.904,12 $863.489.904,12 

Totales $ 47.097.000.000 $ 47.097.000.000 

%Participación 100% 100% 
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4.2. Disponibilidad Presupuestal. 
 

No. Resolución de asignación y 
fecha: 

El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 
Presupuestal y Fecha: 

152523 de 30 de mayo de 2023 
152623 de 30 de mayo de 2023 

Cuenta independiente y 
exclusiva, inembargable y 

exenta de gravámenes 
tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 
PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 
FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA 

CTO INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2) 
 

No. Resolución de Asignación y 
Fecha: 

El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

227723 de 28 de diciembre de 2023 
227823 de 28 de diciembre de 2023 
227923 de 28 de diciembre de 2023 

Cuenta independiente y 

exclusiva, inembargable y 
exenta de gravámenes 
tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 
PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 
FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA 

CTO INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:  
 

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el 
siguiente esquema; 
 

No. CONCEPTO 

FECHA 

SOLICITUD 

DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Segundo (2) pago 

correspondiente al flujo de 
02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00 
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inversión de acuerdo con los 

desembolsos que realizara 

Findeter a los derivados 

desde el mes de febrero 

2024 al mes de mayo 2024 

para ejecución de los 

diagnósticos y 

rehabilitaciones para las 

asociaciones Étnico wayuu, 

Araurayu, Sukuaipa, Sol 

guajiro; privados  

Hidroguajira, Potable, 

Consorcio Construir Guajira y  

Jose Luis suaza, 

Interventoría Interguajira y 

los nuevos derivados a 

contratar conforme a lo 

estipulado en el Otrosi3 más 

pagos de asistencia técnica. 
(ANEXO 3) 

TOTAL, DESEMBOLSOS $24.528.000.000,00 

 

 
A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos: 

 
 

 
Adición: 

CDP FECHA CDP  VALOR CDP  

227823 28/12/2023  $        275.254.610,00  

227923 29/12/2023  $ 13.296.257.536,00  

227723 30/12/2023  $     1.428.487.854,00 

 
5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO 

 

RESUMEN FINANCIERO  

Convenio 1205 de 2023 

1 Aportes Nación – MVCT $ 47.097.000.000 

2 Giros realizados al Convenio $1.880.000.000 

3 Giros realizados al Convenio $24.528.000.000 

5 Valor ejecutado recursos Nación (1+2) $26.408.000.000 
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4 Saldo de Aportes (1-2-3) $ 20.689.000.000 

6 Saldo por ejecutar recursos girados Nación $ 20.689.000.000 

 
La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 

y la adición que se hizo por medio del Otro Sì No 3 del 14 de julio de 2023.  
 

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a 
FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024. 
 

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el 
presente convenio. 

 
La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos 

realizados a FINDETER. 
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1) 
 

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 
14 DE JULIO DE 2023  

 
El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 
1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, 

con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el 
valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto 

destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre 
los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado 
en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal. 

  
 

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar 

152623 30/05/2023 $31.508.764.706  $31.508.764.705,88 

152523 30/05/202 $641.949.020 $588.235.294,12 

total  $32.150.713.726 $32.097.000.000,00 

 

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración 
ascienden a la suma de $2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para 

la ejecución de proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000. 
 
6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 

26 DE DICIEMBRE DE 2023  
 

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo 
No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y 
SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la 

cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, 
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mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, 
y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, 
estimados en la suma de $29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para 

atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y 
contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia 

T 302-2017 
 
Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente 

el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de 
entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía 

la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través 
del ministerio. 
 

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 
29 DE DICIEMBRE DE 2023  

 
El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo 
No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de 

quince mil millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de 
manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el 

diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción  de jagüeyes, pozos, 
molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT 
mencionado líneas atrás y asignar la totalidad  de los recursos destinados a la 

administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa 
necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al 

agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir 
consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar 
cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la 

Honorable Corte Constitucional. 
 

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

ÍTEM EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO VALOR 

1 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO 
DE LOS PROYECTOS. 

10,07% 

2 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS 
PROYECTOS. 

17,55% 

 
Durante el mes de julio se tuvieron los siguientes avances: 

 
Se tuvo la aprobación de 8 intervenciones de acceso al agua en comunidades como 

se muestra a continuación: 
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Se ajustó la metodología del porcentaje de avance, incluyendo el total de las 191 
rehabilitaciones estipuladas en los documentos contractuales ``estudios previos`` y 
Otro Sí No. 3. 

 
 

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 
 

8.1 Introducción 

 

En mi calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 
celebrado entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el 

objeto de: “Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos 
para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento 

básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 
Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la 
elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como 

las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”, me permito 
presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del 

Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio 
de 2024. 
 

8.2 Avances mes de julio de 2024 (Anexo 3) 

 

En el marco de las obligaciones de Findeter y el MVCT para el mes de julio, realizaron 
las actividades que se describen a continuación de manera cronológica:  

 
- El 13 de julio de 2024 se lleva a cabo el comité de aprobación No. 9 en el cual 

se presentan los proyectos de las siguientes comunidades: 

 
1. CHIRIGUANA (ARAURAYU) 

 
- VALOR: $338.889.797,98 
- POBLACIÓN BENEFICIADA: 447 

 
2. WUIPA (ARAURAYU) 

 
- VALOR: $307.656.982,02 

- POBLACIÓN BENEFICIADA: 236 
 

 

3. ALAS (ARAURAYU) 

 
- VALOR: $319.410.132,77 
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- POBLACIÓN BENEFICIADA: 351 
 
 

4. TOTOPANA (HIDROGUAJIRA) 
 

- VALOR: $213.255.665,12 
- POBLACIÓN BENEFICIADA: 239 

 

 
Decisión:  

 
Sin objeciones, quedan aprobadas las intervenciones para las comunidades antes 
descritas. 

 
- El 27 de Julio de 2024 se lleva a cabo el comité de aprobación No. 10 en el cual 

se presentan los proyectos de las siguientes comunidades: 
 
1. ROMANA (ARAURAYU) 

 
- VALOR: $332.619.143,95 

- POBLACIÓN BENEFICIADA: 363 
 
2. ITAIN (ARAURAYU) 

 
- VALOR: 293.223.135,09 

- POBLACIÓN BENEFICIADA: 255 
 

3.  BUENAVISTA (ÉTNICO WAYUU) 

 
- VALOR: 258.035.269,20 

- POBLACIÓN BENEFICIADA: 159 
 

 
4. KALAJALIPA (ÉTNICO WAYUU) 

 

- VALOR: $275.986.837,68 
- POBLACIÓN BENEFICIADA: 210 

 
Decisión:  

- Sin objeciones, quedan aprobadas las intervenciones para las comunidades 

antes descritas. 
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SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA APROBADOS EN EL MES DE 
EJECUCIÓN: 

 

CONTRATISTA COMUNIDAD  VALOR PROPUESTA OBRA CIVIL  

ARAURAYU CHIRIGUANA $          338.889.797,98 

ARAURAYU WUIPA $          307.656.982,02 

ARAURAYU ALAS $          319.410.132,77 

HIDROGUAJIRA TOTOPANA $          213.255.665,12 

ARAURAYU ROMANA $          332.619.143,95 

ARAURAYU ITAIN $          293.223.135,09 

ÉTNICO BUENAVISTA $          258.035.269,20 

ÉTNICO KALAJALIPA $          275.986.837,68 

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO: 
 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ARAURAYU 25,22% 

SOL GUAJIRO 27,81% 

ÉTNICO WAYUU 23,43% 

HIDROGUAJIRA 28,49% 

SUKUAIPA 23,47% 

JOSE LUIS SUAZA 34,19% 

CONSTRUIR 

GUAJIRA 9,25% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 1,50% 

TOTAL CONVENIO 17,56% 

 
SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE 
JUNIO DEL 2024: 

 

CONTRATISTA  COMUNIDAD 

HIDROGUAJIRA MAKU 

HIDROGUAJIRA SAN FELIPE 

ARAURAYU AIPARAO 

ARAURAYU KAIPAWOU 

JOSE LUIS SUAZA MASHERALAIN 



 

_______________________________________________________________________________ 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27 

 

 
Página 11 de 12 

 

JOSE LUIS SUAZA SHOSHINSHON 

 
Gestión Social  

 
Realización del taller de aseguramiento en las comunidades indígenas de Camino 

Verde e Ichichon para reconocimiento de los componentes del sistema de 
abastecimiento. 
 

Se pide a los asistentes que en una hoja pinten o dibujen o escriban cada uno de los 
componentes del acueducto, uno por hoja. Se explica a las asistentes la relación y 

secuencia del acueducto integrando cada uno de sus componentes, como si se 
estuviese simulando que pasara agua por cada unidad hasta llegar al punto de 
destino. 

 
Se construye con los asistentes, en plenaria los conceptos de sistema de 

abastecimiento, integralidad de los sistemas, operación y mantenimiento, caudal. 
También se usará la cartelera con el sistema de abastecimiento de agua de la 
comunidad. Se hace la reflexión de lo que es un sistema y la importancia de funcionar 

armónicamente. Se escuchan los comentarios de los asistentes. 
 

Además, se visita a las comunidades indígenas wayuu que han sido rehabilitadas en 
sus sistemas de agua y que hacen parte del cumplimiento de la sentencia para 
verificar los avances. Y sobre todo dar respuestas oportunas a las autoridades wayuu. 

 
 

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO: 
 
Durante el mes de Julio de 2024 que correspondiente al periodo del presente informe 

y acorde al apoyo a la supervisión técnica, se informa que existen riesgos jurídicos 
asociados y/o alertas de situaciones que constituyen incumplimiento en las 

obligaciones contractuales y derivadas de los compromisos que se adquieren por 
FINDETER S.A. en cada comité de seguimiento, toda vez que los avances que se 
evidencian en la ejecución no han sido los esperados, por lo que puede representar 

un retraso en lo programado y en  el cumplimiento de las obligaciones, y que 
repercute en el impacto del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 así como en 

el Plan Provisional de Acción presentado a la Corte Constitucional el 28-08-2023. 
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Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso. 
 
No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición 

o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato. 
 

 
 

DIANA MARCELA MEDINA HENAO 

Supervisor 
                             Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023 

 
VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico  
 

VoBo. Claudia Marcela Velásquez – Gestora Guajira VASB – Equipo Guajira  

VoBo. Alcides Escobar Pimienta – Profesional de Apoyo Social  

 
 
 


