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MEMORANDO 
 

 
Bogotá D.C., 25 de abril de 2025 
 

 
PARA:   PABLO ANDRES SANCHEZ AVILA 

             Coordinador Grupo de Contratos  
 
DE:             CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

  Asesor, código 1020, Grado 14 
 

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 

celebrado entre MVCT y FINDETER, mes de marzo de 2025, cuyo objeto 

es “Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, 
alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La 
Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de 

estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como 
las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.” 

 

 
Reciba un cordial saludo Doctor Sanchez,     

 
En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes 
contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido 

en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la 
ejecución del mes de marzo de 2025, con el fin que obren en el expediente contractual 

respectivo. 
 
Cordialmente, 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

Asesor, Código 1020, Grado 14 
Supervisora del Convenio 1205 de 2023. 

 
 
Elaboró: 

Luis Carlos Olivella  
Contratista equipo La Guajira 
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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 01 al 31 de marzo 2025 
 

 

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO 

ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 

NÚMERO DEL CONTRATO 1205 de 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del servicio de Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento 

básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los 

cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de 

estudios y diseños, la ejecución de las obras e 

interventorías, así como las demás actividades necesarias 

para el cumplimiento del contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 de junio de 2023 

SUSCRITO ENTRE 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de 

Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 32.097.000.000 

VALOR ACTUAL CONTRATO $ 47.097.000.000 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será 

de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 

FECHA DE INICIO 28/08/2023 

FECHA TERMINACIÓN 

INICIAL 
27/02/2025 

ADICIÓN EN TIEMPO Ocho (8) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

REAL 
27/10/2025 
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

NOMBRE DEL 

SUPERVISOR 

DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL 

CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO 

DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024 

GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ 

SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 

DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA 

APOYO A LA 

SUPERVISIÓN 

LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ 

DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA 

LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ  

DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024 

CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ  

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024 

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024 

DEPENDENCIA 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN 

GENERAL  

 

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO 

 

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s) 

 

Nombre del 

Contrato 

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

Alcance del 

Contrato: 

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales 

de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 

priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del 

Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el 

MINISTERIO, los cuales comprenden la zona rural de los municipios 

de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se 

desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en 

los estudios previos, éste último documento que hace parte integral 

del presente contrato. 

Impacto del 

proyecto 

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del 

cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto 

rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el 

MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en 

los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una 

población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales 
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se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de 

recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de 

diciembre de 2023, se adicionaron a la meta  estimativa, 61 

rehabilitaciones más.   

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial 

 

Componente PGN 2023 

Prestación del servicio de Asistencia 

Técnica y Administración de Recursos 

para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado 

y saneamiento básico que sean 

priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los 

cuales incluyen, entre otras 

actividades, la elaboración de estudios 

y diseños, la ejecución de las obras e 

interventorías, así como las demás 

actividades necesarias para el 

cumplimiento del contrato hacer 

efectivo el Apoyo Financiero de la 

Nación al Municipio de Uribia. 

$ 32.097.000.000 

Otrosí No. 3 del Contrato 

interadministrativo No. 1205 de 2023 

suscrito entre el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y la 

Financiera de Desarrollo Territorial 

S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

$ 15.000.000.000 

Remuneración por los servicios de 

asistencia técnica y administración. $3.059.014.864 

Recursos objeto de administración 

para la ejecución de los proyectos. $43.174.495.231,88 

Seguimiento (2%) $863.489.904,12 

Totales $ 47.097.000.000 

%Participación 100% 
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4.2. Disponibilidad Presupuestal. 

 

No. Resolución de asignación y 

fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

152523 de 30 de mayo de 2023 

152623 de 30 de mayo de 2023 

Cuenta independiente y exclusiva, 

inembargable y exenta de 

gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO 

INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2) 

 

No. Resolución de Asignación y 

Fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

227723 de 28 de diciembre de 2023 

227823 de 28 de diciembre de 2023 

227923 de 28 de diciembre de 2023 

Cuenta independiente y exclusiva, 

inembargable y exenta de 

gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO 

INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:  

 

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el 
siguiente esquema: 

No. CONCEPTO 

FECHA 

SOLICITUD 

DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Primer (1) desembolso de 

recursos a Findeter 
01/12/2023 28/12/2023 $ 1.880.000-000 

2 

Segundo (2) pago 

correspondiente al flujo de 

inversión de acuerdo con los 

desembolsos que realizara 

Findeter a los derivados 

02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00 
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desde el mes de febrero 

2024 al mes de mayo 2024 

para ejecución de los 

diagnósticos y 

rehabilitaciones para las 

asociaciones Étnico wayuu, 

Araurayu, Sukuaipa, Sol 

guajiro; privados  

Hidroguajira, Potable, 

Consorcio Construir Guajira y  

Jose Luis suaza, 

Interventoría Interguajira y 

los nuevos derivados a 

contratar conforme a lo 

estipulado en el Otrosi3 más 

pagos de asistencia técnica. 

(ANEXO 3) 

TOTAL DESEMBOLSOS $26.408.000.000,00 

 

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos: 

 
Adición: 

CDP FECHA CDP  VALOR CDP  

227823 28/12/2023  $        275.254.610,00  

227923 29/12/2023  $ 13.296.257.536,00  

227723 30/12/2023  $     1.428.487.854,00 

 

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO 

 

RESUMEN FINANCIERO  

Convenio 1205 de 2023 

1 Aportes Nación – MVCT $ 47.097.000.000 

2 Giros realizados al Convenio $1.880.000.000 

3 Giros realizados al Convenio $24.528.000.000 

5 Valor ejecutado recursos Nación (1+2) $26.408.000.000 

4 Saldo de Aportes (1-2-3) $ 20.689.000.000 

6 Saldo por ejecutar recursos girados Nación $ 20.689.000.000 

 

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y 
la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.  
La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a 
FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024. 
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La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente 
convenio. 
La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos 
realizados a FINDETER. 
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1) 

 

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE 

JULIO DE 2023  

 

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-

2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de 

aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la 

asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los 

proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las 

disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad 

Presupuestal. 

  

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar 

152623 30/05/2023 $31.508.764.706  $31.508.764.705,88 

152523 30/05/2023 $641.949.020 $588.235.294,12 

total  $32.150.713.726 $32.097.000.000,00 

 

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden 

a la suma de $2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de 

proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000. 

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE 

DICIEMBRE DE 2023  

 

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 

1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del 

mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución 

del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción 

de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos 

administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de $29.411.764.705,88. 

Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua 

en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de 

la sentencia T 302-2017 

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso 

de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en 

especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a 

través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio. 

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2023  

 

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 

1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil 

millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la 

cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, 
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mejoramiento y/o construcción  de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través 

del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad  de 

los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando 

la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el 

acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir 

consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar 

cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable 

Corte Constitucional. 

 

No. CDP 
Fecha Valor CDP Valor para afectar 

227723 28/12/2023 $1.428.487.854  $1.428.487.854  

227823 28/12/2023 $275.254.610 $275.254.610 

227923 28/12/2023 $13.296.257.536 $13.296.257.536 

Total  $15.000.000.000 $15.000.000.000 

 

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 DE 

ENERO DE 2025 

 

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 1205-

2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, desde el 28 

de febrero hasta el 27 de octubre de 2025. 

 

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025: 

 

ÍTEM EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO VALOR 

1 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS 

PROYECTOS. 
75,90% 

 

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno 

de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión #19 del 

mes de marzo remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 10 de abril de 2025 

con No de radicado 2202550518541: 

 

 

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO 

HIDROGUAJIRA 001-2023 91,94% 100% 

ÉTNICO WAYUU 002-2023 80,12% 78,90% 

ARAURAYU 003-2023 76,41% 89,67% 

SUKUAIPA 004-2023 76,61% 97,43% 

SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 78,77% 

JOSE LUIS MOVIL 001-2024 98,00% 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 002-2024 94,20% 86,93% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

003-PAF 

AASBGUAJIRA-0-

047-2024 

12,51% 33,96% 
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8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 

 

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR: 
En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, 

consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 10/04/2025 con radicado No 

2202550518541, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las 

actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2025. 

8.1 Introducción 

 

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado entre 

EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el objeto de: “Prestación del 

servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales 

incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las 

obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del 

contrato”, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la 

supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 

31 de marzo de 2025. 
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8.2 Avances mes de marzo de 2025  

 

1. Introducción 

 
El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2025 en 

el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer 

seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos en 

varias comunidades del Departamento de La Guajira. 

 
2. Actividades Realizadas 

 
06 de marzo de 2025 

 
 SAN FELIPE - HIDROGUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de San Felipe en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado  

Sistema de bombeo Terminado  

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado  

Sistema de almacenamiento Terminada con detalle (presenta fuga en 

tubería que conduce al bebedero) 

Sistema fotovoltáico Terminado con detalle (variador de sistema 

para bebedero presenta error al iniciarse) 

Sistema de tratamiento Terminado 

Bebedero Terminado (sin funcionar por detalle en 

sistema eléctrico) 

 

 

 UYATPANA 1 – CONSTRUIR GUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Uyatpana 1 en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado  

Sistema de bombeo Terminada 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado con detalle (presenta detalles en 

acabado de losa de cubierta, falta limpieza 

de concretos presentes en tuberías 

eléctricas y paredes, falta pintura en puerta 

y ventana) 

Sistema de almacenamiento Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 
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Sistema de tratamiento Terminado 

 

La comunidad de Uyatpana 1 se encuentra recibiendo capacitación técnica por parte del 

contratista. 

 

 GUAYABITA - HIDROGUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Guayabita en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado  

Sistema de bombeo Terminado 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado 

Sistema de almacenamiento Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 

 

La comunidad de Guayabita al momento de la visita no se encuentra en operación, la autoridad 

informa que el fontanero no se encuentra en la comunidad. Se recomendó a interventoría y 

Findeter que se realice otra capacitación técnica al personal encargado de la operación del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 MERRATUSHI - HIDROGUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Merratushi en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Preliminar Técnico Terminado 

Captación Terminado 

Sistema de bombeo Terminado 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado 

Sistema de almacenamiento Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 

Adecuaciones y varios Terminado 

 

En la comunidad de Merratushi se nota la apropiación de la operación en el personal 

encargado. Se recomienda a Findeter e Interventoría comunicar al contratista que realice 

limpieza de los medidores en la osmosis. 
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 MAICAITO - HIDROGUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de maicaito en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado 

Sistema de bombeo Terminado 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado 

Punto de distribución aferente Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 

Sistema de almacenamiento Terminado 

Redes de distribución La comunidad instala conexiones al sistema 

para dirigir el agua a distintas casas 

 

Al momento de llegar a la comunidad, el contratista realiza la instalación de la bomba que 

alimenta el bebedero del colegio. 

 

 YOUREPO – TODOS POR LA GUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Yourepo en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado  

Sistema de bombeo Terminado  

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado  

Sistema de almacenamiento Terminada  

Sistema fotovoltáico Terminado  

Sistema de tratamiento Terminado 

 

 

 MAKÚ - HIDROGUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Makú en el Municipio de Maicao, donde 

se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado  

Sistema de bombeo Terminada 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado  

Sistema de almacenamiento Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 
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En la comunidad de Makú se nota la apropiación de la operación en el personal encargado. 

 

 

 LOMA FRESCA - HIDROGUAJIRA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Loma Fresca en el Municipio de Maicao, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado  

Sistema de bombeo Terminado 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado 

Sistema de almacenamiento Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 

 

La comunidad de Loma Fresca al momento de la visita no tiene en operación el sistema, donde 

informa que la producción de agua en el pozo ha disminuido por lo que temen a que el pozo 

se seque completamente, entonces lo que hacen es esperar varios días a que el pozo se cargue 

para prender la planta y poder almacenar agua en los tanques. 

 

 

 KOURIPANA – JOSE LUIS SUAZA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Kouripana en el Municipio de Manaure, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Preliminar Técnico Terminado 

Captación Terminado 

Sistema de bombeo Terminado 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado 

Sistema de almacenamiento Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 

 

En la comunidad de Kouripana se notan varias mangueras conectadas para distintos puntos 

de la comunidad. 

 

 MASCHICHON – JOSE LUIS SUAZA: 

 

Se realiza visita de reconocimiento a la comunidad de Maschichon en el Municipio de Manaure, 

donde se evidenció una infraestructura la cual cuenta con: 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Captación Terminado 
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Sistema de bombeo Terminado 

Cerramiento perimetral Terminado 

Caseta planta de tratamiento Terminado 

Punto de distribución aferente Terminado 

Sistema fotovoltaico Terminado 

Sistema de tratamiento Terminado 

Sistema de almacenamiento Terminado 

 

En la comunidad de Maschichon se nota la apropiación de la operación en el personal 

encargado. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

 
 

Fotografía 1. Infraestructura de la 

comunidad de San Felipe. 

Fotografía 2. Sistema de tratamiento de 

osmosis en la comunidad de san Felipe. 

  
Fotografía 3. Bebedero de la comunidad de 

San Felipe. 

Fotografía 4. Sistema de tratamiento de la 

comunidad de Uyatpana 1. 
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Fotografía 5. Infraestructura de la 

comunidad de Uyatpana 1. 

Fotografía 6. Sistema de tratamiento de 

osmosis en la comunidad de Guayabita. 

  
Fotografía 7. Infraestructura de la 

comunidad de Guayabita. 

Fotografía 8. Sistema de tratamiento de 

osmosis en la comunidad de Merratushi. 

 
 

Fotografía 9. Infraestructura de la 

comunidad de Merratushi. 

Fotografía 10. Infraestructura de la 

comunidad de Maicaito. 
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Fotografía 11. Sistema de tratamiento de 

osmosis en la comunidad de Maicaito 

Fotografía 12. Bebedero de la comunidad de 

Maicaito 

  
Fotografía 13. Infraestructura de la 

comunidad de Yourepo. 

Fotografía 14. Infraestructura de la 

comunidad de Makú. 

 
 

Fotografía 15. Infraestructura de la 

comunidad de Loma Fresca. 

Fotografía 16. Infraestructura de la 

comunidad de Kouripana. 
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Fotografía 17. Sistema de tratamiento de 

osmosis en la comunidad de Kouripana. 

Fotografía 18. Infraestructura de la 

comunidad de Maschichon. 

 
07 de abril de 2025 

 

Se realiza comité de aprobación #19 en el marco del contrato 1205-2023, donde se 

presentó y aprobó los presupuestos y condiciones sociales de las comunidades de: 

 

- TUTCHONKA – CONSTRUIR GUAJIRA - $ 516.711.357,46 

- SERRUPTIEN – SUKUAIPA - $ 252.652.367,77 

 

13 de abril de 2025 

 

Se realiza reunión presencial en las oficinas de UT Interguajira potable, en compañía de 

Findeter para hacer seguimiento a las actividades ejecutadas en el marco del contrato 1205-

2023. 

 

14 de abril de 2025 

 

Se realiza comité de seguimiento al contrato interadministrativo 1205-2023. 

 

27 de abril de 2025 

 

Se realiza comité de aprobación #20 en el marco del contrato 1205-2023, donde se 

presentó y aprobó los presupuestos y condiciones sociales de las comunidades de: 

 

- PINSKIT – TODOS POR LA GUAJIRA  

- RROYA – ARAURAYU 

- GUAYAMICHON – ARAURAYU 

 

BEBEDERO: 

 

- KARRALAUTUMANA – CONSTRUIR GUAJIRA 
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AVANCE SOCIAL EN EL MES DE MARZO 

 CONSORCIO HIDROGUAJIRA 

Actividades sociales realizadas por los contratistas:  

- Se realizaron capacitaciones técnicas en el tema del uso y operación del sistema   en 

las comunidades Toromana, Totoopana e Icipa. 

- Se realizaron reuniones de entrega de los sistemas rehabilitados y mejorados en las 

comunidades de San Felipe, Maicaito, Guayabita, Toromana y Totoopana 

Seguimientos sociales realizados 

- Durante el mes de marzo, no se presentaron novedades o incidentes relevantes con 

las comunidades que requirieran ser reportados a la supervisión. Sin embargo, se 

recomendó mantener un monitoreo constante para asegurar que no surgieran 

inconvenientes no reportados.  

 

 

 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA 
WAYUUJIRRAWA 

Actividades sociales realizadas por los contratistas:  

- Se realizaron reuniones de entrega de los sistemas rehabilitados y mejorados en las 

comunidades de Perrakat (13/03/2025) Masheinshakat (13/03/2025) y Amatunao 

(03/03/2025).  

- 13 de marzo de 2025 realizaron la socialización de la propuesta técnica para la 

ejecución de la rehabilitación en la infraestructura de acceso al agua en la comunidad 

de Sarrutpiem del municipio de Manaure. 

Pendientes y/o alertas 

Durante el mes de marzo, no se presentaron novedades o incidentes relevantes con las 

comunidades que requirieran ser reportados a la supervisión. Sin embargo, se recomendó 

mantener un monitoreo constante para asegurar que no surgieran inconvenientes no 

reportados. 

- El contratista Sukuaipa está suspendido desde el 25 de marzo de 2025. 
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 SOL GUAJIRO 

El contratista derivado no informa actividades sociales ejecutadas para el mes de marzo.  

 

 

 TODOS POR LA GUAJIRA 
 

Del 1 al 4 de marzo se realizó el proceso de conversación con la autoridad tradicional y líder 

de la comunidad de YOUREPO, informándonos de la situación que presenta la comunidad en 

la avería del molino, además se dio respuesta sobre la solicitud realizada ante el Consorcio y 

observación es de gestionar este proceso ante las entidades correspondientes.  

 

Seguimientos sociales realizados 

El 10 de marzo se realizó el comité del CONSORCIO TODO POR LA GUAJIRA con el objetivo 

de socializar los procesos que se están adelantando, el estado general del contrato entre otros 
temas. 

 CONSORCIO CONSTRUIR GUAJIRA 

Actividades sociales realizadas por los contratistas 

En el transcurso del mes de marzo, la contratista avanzó en actividades clave, entre las cuales 

se destacan el fortalecimiento comunitario y el seguimiento social en las comunidades donde 

las obras ya fueron finalizadas, así como en aquellas donde los trabajos aún continúan. 

Seguimientos sociales realizados 

En relación con los seguimientos realizados desde el componente de gestión social y 

aseguramiento, se informa lo siguiente: 

 

 Tutchonka: Se llevó a cabo la socialización de propuestas, incluyendo actividades 

como la caracterización, la elaboración de una línea de tiempo, la conformación del 

comité de sostenibilidad, la realización de cartografía social, la matriz de actores, así 

como entrevistas y relatorías. En todo este proceso se tuvo en cuenta a la comunidad 

beneficiaria de Tutchon, la cual participó activamente en cada una de las actividades 

mencionadas. 

 Karraloutamana: se levantó un acta en la que la comunidad solicitó que se 

mantuvieran en funcionamiento los dos sistemas: tanto la planta con paneles solares 

como el molino, utilizando dos tuberías diferentes. 

 Lauce: Inicialmente se presentaron inconvenientes con el líder comunitario, los cuales 

fueron resueltos al acceder a su solicitud. A partir de ello, se acordó que las próximas 

actividades sociales se llevarían a cabo el 22 de abril. Actualmente, los tanques ya se 

encuentran conectados, la planta está produciendo agua potable y solo restan las 

capacitaciones dirigidas al comité. 
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 Comunidad Zapatamana: Este mes se culminó la construcción del bebedero y 

también informan que el sistema de abastecimiento está funcionando adecuadamente.  

 En las comunidades de Amasirralu, Pajal y Tawaya, las obras ya se encuentran 

ejecutadas en un 100%. Sin embargo, aún está pendiente la realización del proceso 

de fortalecimiento comunitario, específicamente en lo relacionado con la formación 

técnica. Este componente es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las 

intervenciones realizadas y la apropiación por parte de las comunidades. 

 

Pendientes y/o alertas 

Respecto a las alertas y la información sobre el estado de las plantas en las distintas 

comunidades, estas han sido comunicadas de manera detallada al supervisor de apoyo, quien 

se mantiene al tanto de cada situación reportada por las comunidades. Este seguimiento 

constante permite al supervisor contar con una visión integral de los avances y las 

problemáticas, lo que facilita la toma de decisiones oportunas para resolver los pendientes 

con el contratista y asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas implementados en 

cada comunidad. 

 ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA 

ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU 

 

Actividades sociales realizadas por los contratistas 

Durante el mes de marzo del año 2025, se llevaron a cabo actividades de relacionamiento en 

las comunidades de Samaria, Mesou, Monterey, Polujali, Chiriguana, Wuipa, Alas, Itain y 

Romana. Estas acciones estuvieron orientadas principalmente al seguimiento de las obras 

ejecutadas en campo por parte del componente técnico, con el propósito de verificar su avance 

y prevenir posibles inconvenientes que pudieran afectar su desarrollo. 

En las comunidades mencionadas, se implementó un monitoreo constante con especial énfasis 

en el cumplimiento de los plazos establecidos y en la calidad de las intervenciones. Durante 

estas actividades de seguimiento no se reportaron contratiempos ni imprevistos significativos. 

Por el contrario, se contó con una actitud positiva por parte de las autoridades tradicionales y 

líderes comunitarios, quienes demostraron disposición y colaboración, permitiendo así que las 

labores se desarrollaran de manera fluida. 

En todas las acciones de verificación se constató que las obras se encontraban en su fase de 

culminación, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad previstos hasta la fecha. No 

obstante, se identificó la necesidad de que, en el mes siguiente, se realice la entrega total y 

protocolaria de las obras en cada una de las comunidades. Con la finalización del componente 

técnico y la entrega de la documentación correspondiente a la Interventoría y al Ministerio de 

Vivienda, se previó una pronta entrega formal a las autoridades y comunidades beneficiarias. 

Cabe resaltar que, durante el mismo mes, también se llevaron a cabo las actividades 

administrativas bajo los lineamientos establecidos en el Comunicado CI-006-2023-C-0099, 

cuyo asunto fue la "Solicitud de Relacionamiento con Comunidades". En cumplimiento de este 

lineamiento, se realizaron visitas y contactos con las comunidades previamente mencionadas, 
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con el fin de dar seguimiento a los procesos y recopilar la información requerida por las 

entidades competentes. 

Pendientes y/o alertas 

Algunas comunidades aún no han logrado poner en marcha sus plantas de tratamiento de 

agua debido a la falta de insumos químicos esenciales para su funcionamiento y también por 

falta de capacitación técnica.  Esta situación fue comunicada oportunamente al supervisor del 

proyecto durante una mesa de trabajo, con el objetivo de que se tomen las medidas necesarias 

para solucionar el inconveniente y garantizar la operatividad de los sistemas. Las comunidades 

de Monterrey y Chiriguana se encuentran entre las afectadas por esta limitación. 

 

 JOSÉ LUIS SUAZA 

 

El contratista informó de actividades y/o intervenciones para el día 5 de marzo de 2025, fecha 

en la que hicieron entrega de la documentación de cierre a la interventoría. Por tal motivo no 

reportan informe de actividades sociales para el mes de marzo.  
 

 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE MARZO POR CONTRATISTA Y TOTAL 

DEL CONVENIO: 

 

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 10/04/2025 con radicado No 

2202550518541: 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ARAURAYU 76,41% 

SOL GUAJIRO 75,70% 

ÉTNICO WAYUU 80,12% 

HIDROGUAJIRA 91,94% 

SUKUAIPA 76,61% 

JOSE LUIS SUAZA 98,00% 

CONSTRUIR GUAJIRA 94,20% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

12,51% 

TOTAL CONVENIO 75,90% 

 

 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE 
MARZO DEL 2025: 
 
En el mes en curso no se entregaron sistemas comunitarios de acceso al agua, debido a 
que no han entregado certificado de calidad de agua. 
 
CONTRATISTA  COMUNIDAD MUNICIPIO 
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9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO: 

 

A continuación se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, 

información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de 

enero de 2025: 

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO 

HIDROGUAJIRA 001-2023 91,94% 100% 

ÉTNICO WAYUU 002-2023 80,12% 78,90% 

ARAURAYU 003-2023 76,41% 89,67% 

SUKUAIPA 004-2023 76,61% 97,43% 

SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 78,77% 

JOSE LUIS MOVIL 001-2024 98,00% 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 002-2024 94,20% 86,93% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

003-PAF 

AASBGUAJIRA-0-

047-2024 

12,51% 33,96% 

 

El presente informe se firma el día veinticinco (25) de abril de 2025, por la actual 
supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual 
del mismo. 
 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

Supervisora de Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023 

 

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico  

VoBo Diego Armando Lopez Wanumen – Profesional de apoyo técnico  


