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CONTRATO No. 4600104393 DE 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 2 de mayo 01 de 2025 al 31 de 
mayo de 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: agosto 4 de 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – E.D.U 

NIT: 800.223.337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
1.104.409.111 

 
 
OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

 

 
VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
UN PESOS. M/L ($81.211.472.601 M/L) (IVA DEL 19% 
DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS 
HONORARIOS INCLUIDOS) 

 
DURACIÓN INICIAL: 

 
DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIO: ABRIL 10 DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

OCTUBRE 09 DE 2026 

http://www.medellin.gov.co/
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104393 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de  16 de julio de  2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de  12 de julio de  2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto  1082  de  26  de  mayo  de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht 
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 

 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

Durante el periodo de verificación comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de 
del mismo mes, se viene cumpliendo con el objeto del contrato el cual es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN”. 

 
Se viene ejecutando las actividades necesarias para cumplir con el alcance 
propuesto “Realizar diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, 
trámites y licencias, (en caso de requerirse previa autorización del contratante), 
presupuestos, estructuras de desglose de trabajo y la ejecución de las obras 
necesarias para la renovación de treinta y tres (33) establecimientos educativos, 
dentro de los cuales se incluye el mejoramiento de cinco (5) de estos 
establecimientos priorizados por la Secretaría de Educación”. 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica. 

Durante el periodo de verificación se viene dando cumplimiento a las 
especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo 39439, teniendo 
presente que solo corresponde a las actividades administrativas previas, 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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necesarias para el desarrollo del contrato. Durante el mes de mayo de 2025, se 
aprueba el cronograma del contrato interadministrativo. 

 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

 

Obligación Cumple Observaciones 

1. Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con 
el desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

 
 
 

 
CUMPLE 

• Se realiza la respectiva entrega del plan de 
trabajo, POAI, protocolo y cronograma de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, 
además de la información pertinente a través 
de comunicaciones escritas y electrónicas. 

• Se realizaron secciones conjuntas para la 
definición del protocolo de presentación y 
aprobación de los respectivos informes 
periódicos. 

2. Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución   del   presente 
Contrato Interadministrativo. 

 
CUMPLE 

• La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
conserva la documentación producida, y es 
compartida mediante el ecosistema digital. 

3. Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a 
disposición en la ejecución 
del presente Contrato 
Interadministrativo. 

 

 
CUMPLE 

• La empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
tramita, gestiona y aprueba el personal 
requerido de acuerdo con los perfiles 
propuestos desde la Secretaría de Educación. 
Desde la SEDM se emiten las observaciones 
pertinentes. 

4. Aportar para la revisión de la 
SEDM, las hojas de vida del 
personal que trabajará de 
manera exclusiva en el 
contrato  interadministrativo 
en cuestión 

 

 
CUMPLE 

• Durante este periodo se continua con el 
proceso de selección y contratación de los 
profesionales requeridos en el desarrollo del 
contrato. Se tiene un desarrollo del 45% de la 
actividad especifica. 

 

 
5. Acompañar y apoyar en las 

reuniones interinstitucionales 
y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto 
del Contrato. 

 
 
 
 

 
CUMPLE 

• Se ha vinculado el personal al componente 
administrativo y financiero del contrato por 
parte de la EDU, lo que ha permitido la 
coordinación de las actividades previas del 
contrato. 

• Se da inicio de las visitas a los 
Establecimiento Educativo, con el fin de 
contextualizar y realizar un acercamiento 
inicial con las actividades a desarrollar según 
los lineamientos de renovación establecidos 
en el contrato. 

6. Prestar acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero 
dentro del desarrollo del 
presente Contrato 
Interadministrativo en caso 

 

 
CUMPLE 

• Se han vinculado ya al proceso contractual, 
(parcialmente el componente técnico) y se 
tiene el apoyo de los respectivos 
profesionales  social,  PMP,  jurídico  y 
financiero, quienes realizan las actividades de 
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de que sea requerido.  acompañamiento en cada una de las líneas 

profesionales definidas. 

7. Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por    EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo. 

 

 
CUMPLE 

• Se han atendido con oportunidad las 
solicitudes que se han presentado mediante 
correos, oficios, e iniciado los comités y 
reuniones de programación y planeación de 
actividades. 

 
8. Participar en reuniones de 

seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN. 

 
 

 
CUMPLE 

• Durante el periodo se han realizado los comité 
de seguimiento contractual, además de 
reuniones técnicas periódicas de planeación, 
programación y de consulta entre las 
entidades, con el fin de acotar los 
lineamientos técnicos para un adecuado 
desarrollo de los procesos de toma de 
información. 

9. Acatar las recomendaciones 
de la supervisión y sustentar 
las razones técnicas, 
jurídicas y financieras por las 
cuales serán o no serán 
tenidas en cuenta, siempre y 
cuando guarden estrecha 
relación  con  el  objeto 
contractual. 

 
 
 
 

CUMPLE 

 

 

• Se han atendido las solicitudes realizadas a la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por 
parte de la supervisión y de los apoyos 
técnicos, jurídicos y financieros. 

10.Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar 
por el cabal cumplimiento de 
este. 

 
 
 

CUMPLE 

• Las actividades realizadas por la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, se encuentran 
reportadas hasta la fecha en los informes 
mensuales de ejecución realizado por la 
entidad. 

11.Informar oportunamente al 
DISTRITO  DE MEDELLIN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en la ejecución 
del objeto contractual 

 

 
CUMPLE 

• Las definiciones técnicas y administrativas se 
realizan por las partes en los respectivos 
comités y se consultan, si es del caso, con el 
ordenador del gasto con el fin de garantizar el 
adecuado desarrollo del contrato. 

12.Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL    DISTRITO    DE 

 
 
 
 

 
CUMPLE 

 
 
 

 

• A la fecha, se ha socializado y aprobados: el 
plan de trabajo, POAI, protocolo y 
cronograma. 

http://www.medellin.gov.co/
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MEDELLIN y para el 
desarrollo único y exclusivo 
del  objeto  del  presente 
contrato. 

  

 

 
13.Realizar reuniones 

periódicas de seguimiento 
en el que se dé cuenta del 
avance del proceso y el 
estado de cada uno de los 
proyectos 

 
 
 
 

 
CUMPLE 

• Durante el periodo se ha realizado los 
diferentes comités de seguimiento contractual, 
además de reuniones técnicas periódicas de 
planeación, programación y de consulta entre 
las entidades, con el fin de acotar los 
lineamientos técnicos para el levantamiento 
de la información. 

• A la fecha se han presentado por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU dos (2) 
informes de ejecución en él se copila la 
información del avance y estado del contrato. 

14.Cumplir con las actividades 
correspondientes al alcance 
del Contrato 
Interadministrativo y cada 
una de las acciones 
descritas para el desarrollo 
del mismo, con la diligencia, 
eficacia  y  responsabilidad 
requerida. 

 
 
 
 

CUMPLE 

• Se ha cumplido por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU con los compromisos 
adquiridos contractualmente, se anexa 
información en los dos primeros informes de 
ejecución realizado por la entidad. 
- INFORME MENSUAL No. 01 - ABRIL DE 

2025 
- INFORME MENSUAL N0. 02 – MAYO 

DE 2025 

15.Destinar la totalidad de los 
recursos a administrar 
desembolsados por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN, 
única y exclusivamente para 
los fines propuestos en el 
objeto  del  Contrato  de 
acuerdo con la priorización 
realizada. 

 
 

 
CUMPLE 

 

 

• A la fecha Se ha cumplido por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU, presenta 
un porcentaje de ejecución financiera del 
1.28% real contra un 0.72% programado. 

16.Presentar un informe 
administrativo, financiero, 
legal y técnico, 
mensualmente al supervisor 
del contrato, con la 
respectiva relación de pagos 
discriminando clara y 
detalladamente la forma 
como fueron ejecutados los 
recursos para la realización 
del objeto contratado, junto 
con las correspondientes 
copias de los soportes que 
permitan la liquidación de los 
honorarios del contrato. 
Dichos informes deberán ser 
remitidos  junto  con  sus 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 

 
 
 
 

 

• A la fecha se ha presentado por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU los 
informes correspondientes a los meses de 
abril y mayo de 2025 de ejecución realizado 
por la entidad con sus respectivos anexos. 

http://www.medellin.gov.co/
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debidos soportes en los 
primeros quince (15) días de 
cada mes. 

  

17.Remisión de los extractos 
bancarios asociados a las 
cuentas   bancarias   del 
contrato en los primeros 10 
días del mes. 

 
 

CUMPLE 

• A la fecha la Empresa de Desarrollo Urbano 
EDU a entregado los respectivos extractos 
bancarios, de acuerdo a las fechas 
acordadas. 

18.Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO  DE MEDELLIN 
en todos los elementos 
comunicacionales. 

 
 

 
CUMPLE 

• Se ha dado instrucción a la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, para que durante la 
ejecución contractual se tenga presente, se 
socialice y se implementen las políticas 
comunicacionales de la entidad. 

19.Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLIN las pólizas 
requeridas con ocasión del 
presente contrato. 

 
CUMPLE 

• Se han entregado y ajustado las pólizas a las 
vigencias requeridas de acuerdo con las 
obligaciones contractuales. 

 
 
 

 
20.Realizar los procesos de 

contratación con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

• En el componente Administrativo y financiero 
se han vinculado las cuentas bancarias 
necesarias para el manejo de los recursos. 

• En el componente de Personal Se han 
vinculado ya al proceso contractual, los 
profesionales: social, administrativo PMP, 
jurídico y financiero y parcialmente el 
componente técnico. 

• En el componente de Apoyo Logístico se 
cuenta con el contrato para la prestación de 
los servicios de transporte, puestos de trabajo 
y equipos de cómputo necesarios para el 
desarrollo de las actividades de los 
profesionales vinculados. 

21.Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE   MEDELLIN será 
asegurado y beneficiario 

 
 
 

NO APLICA 

 

 

• A la fecha no se han realizado la legalización 
de los contratos con terceros 

22.Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y socio 
ambiental de los contratos 
con terceros requeridos para 
el cumplimiento del alcance 
del Contrato 
Interadministrativo 

 
 

 
NO APLICA 

 
 

 

• A la fecha no se han realizado la legalización 
de los contratos con terceros 

23.Ejecutar cada uno de los 
proyectos de acuerdo con NO APLICA 

• Para el perdido de evaluación, se encuentra 
en proceso la vinculación de componente 

http://www.medellin.gov.co/
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las especificaciones y 
entregables de cada uno de 
estos y de acuerdo con las 
necesidades y 
requerimientos dados para 
su ejecución. 

 profesional para el desarrollo del contrato. 

 

 
24.Realizar entrega efectiva y 

según cronograma, de los 
productos generados en los 
estudios, diseños, licencias, 
permisos y demás 
documentos, requeridos y 
necesarios para la ejecución 
de los proyectos. 

 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

• Durante este periodo se ha cumplido por parte 
de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
con la entrega de la información previa 
solicitada: el Plan de Inversión, el cronograma 
e informe mensual además de la información 
pertinente a través de comunicaciones 
escritas y electrónicas. 

• En este periodo se da inicio las visitas a los 
Establecimiento Educativo, con el fin de 
contextualizar y realizar un acercamiento 
inicial con las actividades a desarrollar, NO se 
han entregado productos enmarcados en los 
alcances del contrato. 

25.Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

 

 
NO APLICA 

 

 

• No se ha cumplido el plazo contractual. 

26.Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 
requerimientos   que   se 
realicen. 

 
 

 
CUMPLE 

 

• Se han atendido las solicitudes realizadas por 
la supervisión y sus apoyos por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU, dentro 
de los plazos apropiados. 

27.Manejar en cuentas 
bancarias independientes 
los recursos de acuerdo con 
la naturaleza de estos y su 
destinación por proyecto 
(Ordinarios para administrar 
por proyecto, Ordinarios 
para el pago de honorarios, 
entre otros). 

 
 
 

 
CUMPLE 

 
 

 

• Se han constituido las respectivas cuentas 
bancarias. 

28.Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda de DISTRITO 
DE MEDELLIN, dentro de 
los plazos establecidos. 

 
 

 
CUMPLE 

 

• Se han reintegrado los rendimientos de los 
recursos a administrar de las Cuentas de 
ahorros N° 405-89252-2 y 405-89253-0 del 
Banco de Occidente dentro de los plazos 
establecidos 

29.Hacer el reintegro respectivo 
de los recursos no NO APLICA 

• No se ha cumplido el plazo contractual. 

http://www.medellin.gov.co/


Página 8 de 35 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 

 

Cód. FO-GECO-006 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 

 

Versión 16 

 

  
ejecutados en el marco del 
contrato interadministrativo. 

  

30.Informar oportunamente a la 
Secretaría de Educación del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto de 
los diseños de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

 
 
 

 
CUMPLE 

• Se ha cumplido por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, con las solicitudes 
oportunas de la información pertinente a 
través de comunicaciones escritas y 
electrónicas, y a su vez se ha dado respuesta 
por parte de la secretaria de Educación, 
mediante oficios, correos, reuniones y comités 
técnicos a estos requerimientos. 

31.Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 
 

 
CUMPLE 

 

• Durante este periodo se han dado respuesta a 
las solicitudes legales realizadas dentro del 
desarrollo del contrato tanto desde la 
Empresa de desarrollo Urbano EDU, como 
desde la Secretaría de Educación. 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista. 

Con respecto al periodo de verificación de este informe se ha recibido de parte 
de la EDU el informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2025. Aun 
no se han recibido Productos, toda vez, que se encuentran en proceso de 
visitas a las instituciones educativas que hacen parte del proyecto, y cuya 
programación se cita a continuación: 

 

COMUNA INSTITUCIÓN 
VISITA 

programada 

 
 

 
1 - POPULAR 

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - 
PAULO VI 

 
 

 
L 19 MAYO 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - 
SANTO DOMINGO 

SECCION ESCUELA ANTONIO DERKA 

2 - SANTA CRUZ 
SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO 
SALDARRIAGA 

L 19 MAYO 

3 - MANRIQUE 
INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA 
BONILLA 

W 28 MAYO 

4 - ARANJUEZ 
INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO 

L 19 MAYO 

5 - CASTILLA 
INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE 
LA CRUZ 

M 20 MAYO 

http://www.medellin.gov.co/
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INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA 
PALACIO 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ 

SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO 
LUQUE 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA 
PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION 

SECCION ESCUELA IMPERIO DEL JAPON 

SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA 

 

 
6 - DOCE DE OCTUBRE 

INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO 
FUTURO 

 

 
W 21 MAYO 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 
ESPINOSA PRIETO - CASD 

 

 
7 - ROBLEDO 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA 
 

 
V 23 MAYO 

INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS 

 

 
8 - VILLA HERMOSA 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE MEDELLIN 

 

 
J 22 MAYO 

SECCION ESCUELA JULIA AGUDELO 

11 - LAURELES ESTADIO INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ L 26 MAYO 

 

 
13 - SAN JAVIER 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 
 

 
W 21 MAYO 

INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

14 - POBLADO 
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE 
RESTREPO 

W 28 MAYO 

15 - GUAYABAL 
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE 
CAMPOAMOR 

L 26 MAYO 

16 - BELEN 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO 
BELARMINO 

M 27 MAYO 

 
 

 
60 - SAN CRISTOBAL 

SECCION ESCUELA JUAN NEPOMUCENO 
MORALES 

 

 
M 27 MAYO 

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. 
ESCOBAR 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HORACIO 
BETANCUR 

L 26 MAYO 
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CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA OROZCO 
 

70 - ALTAVISTA 
INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
PEREZ 

W 28 MAYO 

 

 
80 - SAN ANTONIO DE PRADO 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO 
 

 
J 22 MAYO 

INSTITUCION EDUCATIVA CORVIDE 

90 - SANTA ELENA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA V 23 MAYO 

 
Desde la Secretaría de Educación se destinó para el acompañamiento y 
realización de esta actividad a los profesionales del apoyo técnico, como se 
relaciona a continuación. 

 

COMUNA INSTITUCIÓN PROFESIONAL SEDM 

 
 
 
 

 
1 - POPULAR 

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO 
HORIZONTE - PAULO VI 

 
 
 
 

 
JUAN PABLO CARVAJAL 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO 
DERKA - SANTO DOMINGO 

 
SECCION ESCUELA ANTONIO DERKA 

 
2 - SANTA CRUZ 

SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO 
SALDARRIAGA 

 
EDI AMAYA 

 
3 - MANRIQUE 

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO 
LARA BONILLA 

 
EDI AMAYA 

 
4 - ARANJUEZ 

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO 
ALZATE AVENDAÑO 

 
EDI AMAYA 

 
 
 
 

 
5 - CASTILLA 

INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ 

 
 
 
 

 
ADRIANA NARANJO 

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO 
CORREA PALACIO 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO 
LOPEZ 
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SECCION ESCUELA CARDENAL 
CRISANTO LUQUE 

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA 
INNOVACION 

 
 
 
 

 
JORGE O. GONZALEZ 

SECCION ESCUELA IMPERIO DEL 
JAPON 

SECCION ESCUELA MUNICIPAL 
CASTILLA 

 

 
6 - DOCE DE 
OCTUBRE 

INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL 
NUEVO FUTURO 

 
 

 
JEFERSON HURTADO 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 
ESPINOSA PRIETO - CASD 

 
 

 
7 - ROBLEDO 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ 
DE MESA 

 
 

 
JEFERSON HURTADO 

 
INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS 

 

 
8 - VILLA 
HERMOSA 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 

 
 

 
EDI AMAYA 

 
SECCION ESCUELA JULIA AGUDELO 

11 - LAURELES 
ESTADIO 

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL 
SUAREZ 

 
ISABEL MEJIA 

 
 

 
13 - SAN JAVIER 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS 
VIECO ORTIZ 

 
 

 
JUAN PABLO CARVAJAL 

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

 
14 - POBLADO 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE 
FELIX DE RESTREPO 

 
JUAN PABLO CARVAJAL 

 
15 - GUAYABAL 

INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE 
CAMPOAMOR 

 
JUAN PABLO CARVAJAL 
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16 - BELEN 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
ROBERTO BELARMINO 

 
ADRIANA NARANJO 

 
 
 
 
 

 
60 - SAN 
CRISTOBAL 

SECCION ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO MORALES 

 
 
 
 
 

 
JEFERSON HURTADO 

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO 
JUAN J. ESCOBAR 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
HORACIO BETANCUR 

CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA 
OROZCO 

 
70 - ALTAVISTA 

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA 
ARANGO PEREZ 

 
EDI AMAYA 

 

 
80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE 
OBRERO 

 
 

 
JORGE O. GONZALEZ 

 
INSTITUCION EDUCATIVA CORVIDE 

 
90 - SANTA ELENA 

 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA 

 
ISABEL MEJIA 

 

• Porcentaje de ejecución física del contrato. 

El avance en las actividades correspondientes a este periodo, parte del 
seguimiento al cronograma aprobado en el mes de mayo de 2025. 

Durante el periodo reportado, se registra un avance del 2 % frente a un 3 % 
programado, lo que evidencia una desviación del 1 % entre el avance real y el 
programado del Contrato Interadministrativo. Este retraso se debe 
principalmente a que aún no se ha finalizado la contratación del personal ni se 
ha realizado la socialización de las intervenciones. 

 
Actualmente, esta desviación está siendo analizada con el objetivo de formular 
un plan de acción específico. Dentro de este plan, se contempla continuar con 
la contratación del personal prioritario para el inicio de las actividades. No 
obstante, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) ha garantizado la ejecución 
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de las actividades programadas con el personal actualmente contratado, con el 
fin de mitigar el impacto y prevenir retrasos en el cronograma. 

 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo. 

Desde el Plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" se establece 
como proyecto estratégico la infraestructura de primer nivel, cómo un 
compromiso con la ciudad de resignificar las infraestructuras educativas, como 
movilizadoras y potenciadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
conviertan en apoyos pedagógicos de los docentes, que promuevan el 
desarrollo integral, la motivación, la inspiración, la creatividad, la innovación, la 
investigación y el disfrute de experiencias formativas y a su vez, permitan la 
promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este 
nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, 
zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre 
otros. 

 
En el marco del plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" la 
Secretaría hace parte del proyecto estratégico "Instituciones educativas de 
primer nivel", enmarcados en el pilar "1-creemos en la educación y en las 
oportunidades para el bienestar económico", a ser ejecutado en el marco del 
componente "1.2-educación para el progreso social" y el programa "1.2.5- 
escuela inteligente: ambientes inspiradores para el aprendizaje" cuyo 
cumplimiento se enlaza al desarrollo de tres indicadores: 

 
- 1.2.5.1 Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su 
infraestructura física. 
- 1.2.5.2 Avance de obra de nuevos equipamientos educativos. 
- 1.2.5.5 Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones. 

 
En este sentido, las intervenciones buscan la resignificación de las 
infraestructuras educativas como movilizadoras y potenciadoras de los 
aprendizajes, que se convierten en apoyos pedagógicos de los docentes para la 
implementación de los modelos de enseñanza y aprendizaje, y que permiten la 
promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este 
nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, 
zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre 
otros, no solo desde la infraestructura, como nuevas construcciones, 
ampliaciones y restituciones; sino también, desde la dotación y herramientas 
tecnológicas e informáticas. 
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En este marco de ideas, mediante el proyecto propuesto por la Secretaría, 
estructurado mediante el proyecto de inversión 240019 "Construcción, 
Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad 
Medellín” se pretende intervenir en diferentes escalas la infraestructura 
educativa del distrito. 

 
Bajo estos lineamientos, el contrato tiene como propósito realizar los 
diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, trámites y licencias, 
(en caso de requerirse previa autorización del contratante), presupuestos, 
estructuras de desglose de trabajo y la ejecución de las obras necesarias para 
la renovación de treinta y tres (33) establecimientos educativos, dentro de los 
cuales se incluye el mejoramiento de cinco (5) de estos establecimientos 
priorizados por la Secretaría de Educación. 

 

 
N.º 

 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RENOVACIONES 

 
COMUNA 

 
Consecutivo DANE 

1 Institución Educativa Inem José Félix De Restrepo 14 10500101334001 

2 Institución Educativa La Salle De Campoamor 15 10500100048501 

3 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11 10500100211901 

4 Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz 13 10500100188101 

5 Institución Educativa La Independencia 13 10500102119901 

6 Institución Educativa San Roberto Belarmino 16 10500100200301 

7 Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo 1 10500102584401 

8 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo VI 1 10500100182101 

9 Sección Escuela Antonio Derka 1 10500102584402 

10 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2 10500101945302 

11 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3 10500101953401 

12 Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño 4 10500100098101 

13 Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD 6 10500102407301 

14 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 6 10500100788901 

15 Institución Educativa Luis López De Mesa 7 10500101439701 

16 Institución Educativa Vallejuelos 7 10500101583101 

17 Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco 60 20500101998902 

18 Institución Educativa José Horacio Betancur 60 10500101344701 

19 Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar 60 20500101026401 

20 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 60 20500101026402 

21 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín 8 10500100062101 
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22 Sección Escuela Julia Agudelo 8 10500101269602 

23 Institución Educativa Débora Arango Pérez 70 10500102576301 

24 Institución Educativa Corvide 80 20500102663201 

25 Institución Educativa San José Obrero 80 20500101931801 

26 Institución Educativa Santa Elena 90 20500101103101 

27 Institución Educativa Alfonso López 5 10500101979801 

 
28 

Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la 
Innovación 

 
5 

 
10500102598401 

29 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5 10500100648301 

30 Institución Educativa Sor Juana Inés De La Cruz 5 10500100184801 

31 Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 5 10500101979803 

32 Sección Escuela Imperio del Japón 5 30500101568602 

33 Sección Escuela Municipal Castilla 5 30500101568603 

 
 
 
 

 
Nº 

 

 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MEJORAMEINTOS 

 

 
COMUNA 

 

 
Consecutivo DANE 

1 Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD 6 10500102407301 

2 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín 8 10500100062101 

3 Institución Educativa La Independencia 13 10500102119901 

4 Institución Educativa Inem José Félix De Restrepo 14 10500101334001 

5 Institución Educativa San José Obrero 80 20500101931801 

 
Además, en el marco del Plan de Acción 2024, se incluye el indicador: “Estudios 
y diseños de infraestructura educativa elaborados", donde actualmente, se da 
cumplimiento a través del proceso de elaboración de estudios, diseños y 
licenciamientos, para los proyectos estratégicos anteriormente mencionados. 

 

• Otros aspectos relevantes 

• Componente Mejoramientos (mantenimientos). 

Con el ánimo de dar continuidad a las actividades establecidas en el 
cronograma de trabajo, desde la SEDM se entrega la información técnica con el 
ánimo de atender las inquietudes presentadas por la EDU, en su proceso de 
verificación de los insumos entregados en el componente de mejoramientos: 

 
- Institución Educativa José María Espinosa Prieto – CASD: 
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A la fecha, la SEDM está gestionando el desarrollo del levantamiento de las 
redes existentes, con el fin de establecer el alcance de los diseños de redes 
hidrosanitarias requeridos. Una vez se cuente con este diseño y se determine el 
alcance, se ajustará el diagnóstico y el presupuesto y se remitirá a la EDU la 
información correspondiente. 

 
- Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín: 
Se solicito a la EDU verificar los alcances de las obras hidrosanitarias 
ejecutadas mediante contratos anteriores, con el fin de que la SEDM defina el 
alcance de las nuevas intervenciones a ejecutar en el componente 
hidrosanitario. Una vez se determine el alcance, se ajustará el diagnóstico y el 
presupuesto y se remitirá a la EDU los diseños correspondientes. 

 
- Institución Educativa La Independencia 
A la fecha, se está gestionando el desarrollo del levantamiento de las redes 
existentes, con el propósito de establecer el alcance de los diseños de redes 
hidrosanitarias requeridos. Una vez se disponga del diseño y se determine el 
alcance, se ajustará el diagnóstico y el presupuesto para remitir a la EDU los 
diseños correspondientes. 

 
- Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo: 
Actualmente, la EDU está adelantando la revisión del presupuesto remitido, 
esto teniendo en cuenta que en el mes de mayo la SEDM redefinió el alcance 
de las actividades a ejecutar. Adicionalmente, se entregó el diseño estructural 
de la cubierta de la capilla, la EDU está verificando y validando las cantidades 
presentadas en los presupuestos, Una vez finalice la verificación, se realizará 
una visita al establecimiento educativo para verificar en sitio el alcance de las 
intervenciones e iniciar la elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo 
(EDT). 

 
- Institución Educativa San José Obrero: 
La EDU se encuentra en proceso de revisión del presupuesto remitido, esto 
teniendo en cuenta que en el mes de mayo la SEDM redefinió el alcance de las 
actividades a ejecutar. Una vez se finalice dicha revisión, se realizará una visita 
al establecimiento educativo para verificar en sitio el alcance de las 
intervenciones e iniciar la elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo 
(EDT). 

 

• Componente Renovaciones. 

Por parte de la EDU y de manera general, se identificó que la planimetría base 
entregada carece de información esencial para iniciar la elaboración de los 
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diseños, por lo cual será necesario realizar un levantamiento arquitectónico en 
sitio de las áreas priorizadas por la SEDM. 

 
En cuanto a la información remitida sobre las fachadas, se presentaron 
observaciones técnicas específicas sobre los imaginarios de intervención 
propuestos por la SEDM, ya que estos no corresponden a diseños 
arquitectónicos y carecen de planimetría. 

 

• Elaboración de diagnósticos. 

La actividad se da inicio el día 19 de mayo de 2025, con profesionales de la 
EDU y de la SEDM, como estrategia para optimizar los tiempos, se implementó 
el inicio simultáneo de los diagnósticos en todos los establecimientos, con el fin 
de reducir la duración de esta fase y contar así con un mayor margen para la 
elaboración de los diseños. 

 
Al 30 de mayo se cumplió con la realización de la totalidad de las visitas de 
diagnóstico en los establecimientos educativos, conforme a lo programado, de 
igual manera se continúa avanzando en la elaboración de los soportes técnicos 
y en el diligenciamiento de la Geo-encuesta y el registro de incidencias con el 
fin de hacer la entrega de la totalidad de los diagnósticos. 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

 
Fecha del 

Documento 

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral 

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

 

 
(05/05/2025) 

Ha cumplido durante los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de expedición de 

este documento con los pagos al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y 

riesgos laborales y con los aportes 
parafiscales. 

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ 
GERENTE GENERAL 

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA 
232980-T 

CONTADOR 

 

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 

A la fecha no se ha realizado marcación de bienes. 
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• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 

 
A la fecha no se ha realizado modificaciones al contrato. 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

Mediante oficio del 04 de marzo de 2025 firmado por el secretario encargado, 
se designó al siguiente equipo de supervisión: 

 

SUPERVISOR  

HERNÁN STIVES BUILES TOBÓN Principal 

JUAN GUILLERMO RENDON CARDONA Suplente 

 
APOYOS COMPONENTE 

CINDY TATIANA BETANCUR RUIZ Administrativo, financiero ycontable 

DARLYN ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ Administrativo, financiero ycontable 

CAROLINA PRIETO PALACIO Jurídico 

JONATHAN GARCES MOLINA Jurídico 

ALVARO ALBERTO ALVAREZ OCAMPO Técnico 

ANDRES FELIPE LEYVA QUIROGA Técnico 

ANYI MARLIN ALVAREZ CARTAGENA Técnico 

EDY ALBERTO AMAYA GUTIERREZ Técnico 

GUSTAVO LOPEZ VELEZ Técnico 

HERNANDO JOSE CALLE RICARDO Técnico 

ISABEL CRISTINA MEJIA GIRALDO Técnico 

JEFERSON HURTADO GALLEGO Técnico 

JENNIFER ANDREA AMAYA TORRES Técnico 

JORGE OSWALDO GONZALEZ DUQUE Técnico 

JUAN FELIPE ALVAREZ POSADA Técnico 

JULIANA GOMEZ QUIJANO Técnico 

JUAN PABLO CARVAJAL GRACIANO Técnico 

LAURA MARCELA CASTILLO SAZA Técnico 

LAURA PATRICIA ESCOBAR BUSTAMANTE Técnico 

LAURA VANESSA OSPINA MUÑOZ Técnico 

LIESET RUA CORREA Técnico 

LUISA FERNANDA ESTRADA PEREZ Técnico 

MARIA LUISA LOPEZ MARIN Técnico 

MARIANA JARAMILLO ROMANO Técnico 
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MARGARITA MARIA ARENAS MADRIGAL Técnico 

MELISA GONZALEZ SERNA Técnico 

OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO Técnico 

SAMUEL PARRA PALACIO Técnico 

SEBASTIAN ESPINOSA JARAMILLO Técnico 

SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO Técnico 

VICTOR AUGUSTO CASTILLA HURTADO Técnico 
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• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
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Ocurrencia de retrasos (Contratista): 

Se ha evidenciado retrasos en los procesos de recolección de hojas de vida y 
contratación del personal. La EDU ha aplicado planes de contingencia para no 
afectar los tiempos proyectados del cronograma. 

 
En cuanto a las hojas de vida, el tema de ha informado en los diferentes 
comités de seguimiento, en los cuales la EDU informa de las acciones 
realizadas en la contratación, siendo en faticos en que esto no causa retraso en 
la ejecución del contrato, sin embargo, desde la supervisión se les manifiesta la 
preocupación de no contar con el personal total del contrato. 

 

• Fluctuaciones en los precios de los componentes (entidad/contratista): 

Se adelantaron reuniones entre los equipos de presupuestos de la EDU y el 
equipo de la SEDM, con el fin de validar, acordar y unificar los precios de la 
base de datos de costos de la SEDM con los que finalmente se elaboraran los 
presupuestos en la EDU. 

 

N.º Reunión Fecha 

1 Mesa de trabajo presupuestos 29/05/2025 

2 Mesa de trabajo presupuestos 30/05/2025 

 

• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que 
haya lugar. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

• Relación de la Imputación del gasto. 

 

 
Fondos 

Centro 
Gestor 

Posición Presupuestal 
(Pospre) 

 
Proyecto 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000225 71100000 23201010010207 240019 50101407 4800015626 

http://www.medellin.gov.co/
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• Relación de los pagos realizados. 

 

Nro. Factura 
Fecha 

Contabiliza 
Vlr. Recibido 

Número 
Pedido 

Documento Material 

PT. 03-9190 16/05/2025 4.654.673.867,00 4800015626 5105613065 

PT.03-9191 20/05/2025 410.066.439,00 4800015626 5105613180 

FA1590 22/05/2025 1.009.205.939,00 4800015626 5105613364 

PT.03-9186 09/05/2025 2.963.025.877,00 4800015626 5105612751 

PT.03.9187 13/05/2025 236.885.915,00 4800015626 5105612939 
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• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 

 
 

 
Contrato 

 
Registro 

presupuestal 
(Pedido) 

 
Grupo 

de 
compras 

 
Denominación 

Grupo de 
Compras 

 

 
Proyecto 

 

 
Nombre Proyecto 

 

 
Valor proyecto 

por pedido 

 
Valor Facturado 

proyecto del 
pedido 

 
Saldo por 

proyecto del 
pedido 

 

 
Saldo 

Liberado 

 

 
4600104393 

 

 
4800015626 

 

 
207 

 

 
Educación 

 

 
240019 

CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO   Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA CIUDAD MEDELLÍN 

 

 
51.211.472.601 

 

 
9.273.858.037,00 

 

 
41.937.614.564 

 

 
0 
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• |Resumen de la ejecución de los recursos. 

 

Valor del Contrato $ 81.211.472.601 

Adiciones $ - 

Total del valor del contrato más adiciones $ 81.211.472.601 

Pagos desembolsados y ejecutados hasta 
el 30 de mayo 

 
$ 32.678.811 

Pago de honorarios autorizados hasta el 
30 de mayo 

 
$ 1.009.205.939 

Porcentaje de ejecución financiera 1% 

• Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 

A la fecha de acuerdo con las fichas entregadas y revisadas se ha presentado 
ejecución del 1% en el mes de mayo de 2025. 

 

• Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración. 

 
A la fecha se han pagado honorarios por valor de $ 1.009.205.939, a la fecha 
de corte mayo de 2025. 

• Relación de los informes de reintegros financieros 

 

 
Concepto de la cuenta 

 
Número 

Rendimientos 
generados a 

mayo de 2025 

Rendimientos 
reintegrados a 

mayo 2025 

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 de 2025 

 
405892530 

 
$ 1.749.343,79 

$ no 
los pagaron? - 

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 de 2025 

 
405895252 

 
$ 27.417.152,70 

 
$ - 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las 
diferentes acciones financieras y contables. 

 

Valor del Contrato $ 81.211.472.601 

Adiciones $ - 

Total del valor del contrato más adiciones $ 81.211.472.601 

Pagos desembolsados y ejecutados hasta el 30 
de mayo 

$ 32.678.811 
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Pago de honorarios autorizados hasta el 30 de 
mayo 

$ 1.009.205.939 

Porcentaje de ejecución financiera 1% 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 

• Se continuó la ejecución contractual con las siguientes novedades: 

a) Durante el mes de mayo, se evidenció que, de conformidad con el Anexo 1 
al Contrato interadministrativo 4600104393 de 2025 que la EDU presentó a 
la SEDM (a través del cual se estableció el cronograma de actividades) se 
fijó como fecha límite para la contratación del personal requerido para la 
Fase 1 del contrato el día 30 de abril de 2025, tal y como se evidencia en la 
siguiente imagen, tomada del cronograma completo: 

 

 
Sin embargo, de acuerdo con la información presentada por la EDU durante 
los comités semanales de seguimiento que se llevaron a cabo para el mes 
al que se refiere el presente informe, se muestra un atraso en la actividad 
de contratación que tiene como resultado una desviación en el cronograma. 
Por ello, se realizaron solicitudes verbales por parte de la Supervisión para 
el subsanamiento de dicha novedad a la mayor brevedad posible. 

 
b) Así mismo, se presentó novedad por no cargar de las hojas de vida del 

personal contratado por la EDU para la ejecución del contrato, en 
contravención a las obligaciones contractuales que le corresponden a dicha 
entidad en calidad de contratista. En virtud de ello, se realizó solicitud de 
carga de estas por parte de la Supervisión, teniendo en cuenta que también 
nos han informado de las diferentes novedades en el proceso de la 
contratación. 
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• A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o acuerdos 

entre las partes para resolver diferencias, y en este sentido, no ha habido lugar 
a la apertura de procesos en los que sea necesario observar el debido proceso 
sancionatorio y el derecho de contradicción. De igual forma, no se ha requerido 
disponibilidad de recursos para el pago de este tipo de reclamaciones. 

• Así mismo, no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 

• Estado de las garantías del contrato: 

En el contrato se estableció que EL CONTRATISTA prestará garantía que avalará 
el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN, la cual cubrirá: 

 

Dichas garantías se encuentran validadas y aprobadas. 

 

Nombre 
Aseguradora 

 
N° Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

 

 
Seguros 
Mundial 

 

 
CVA- 
100008525 

Calidad 28-feb-2025 28-feb-2027 10-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Cumplimiento 28-feb-2025 28-feb-2027 10-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 
28-feb-2025 

 
28-ago-2029 

 
10-abr-2025 

 
COP 8.114.263,06 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES/MODIFICACIONES 

Nombre 
Aseguradora 

 
N° Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

 

 
Seguros 
Mundial 

 

 
CVA- 
100008525 

Calidad 10-abr-2025 10-abr-2027 24-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Cumplimiento 10-abr-2025 10-abr-2027 24-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 
10-abr-2025 

 
8-oct-2029 

 
24-abr-2025 

 
COP 8.114.263,06 

5. INFORME SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 
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Durante el periodo de verificación correspondiente al mes de mayo, se reportan 
las actividades desarrolladas en el contrato interadministrativo para el 
mejoramiento y renovación a la infraestructura educativa desde la gestión social. 
Se destaca que el convenio está en su la etapa de diseño y diagnóstico. 

 
Se detallan a continuación las actividades administrativas realizadas y los avances 
logrados en el mes de mayo. 

 

• Componente comunicaciones 
 

Desde de equipo de comunicaciones se adelantaron los primeros acercamientos con el 

equipo de la EDU, donde se gestionó y se realizaron observaciones sobre el plan de 

comunicaciones. 

 

• Componente social 

En mayo de 2025 se realizaron actividades de carácter administrativo y de gestión social 

enmarcadas en dos temas iniciales y fundamentales para tener los objetivos, actividades 

y riesgos sociales que se presentarán durante el desarrollo y avance del proyecto, 

enmarcados en el Plan de Trabajo Social y de Comunicaciones, lo anterior basados en las 

acciones y lineamientos establecidos por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU – en lo 

que a los componentes se refiere, los cuales están estipulados en cada uno de las 

obligaciones derivados del contrato interadministrativo 4600104393 de 2025 cuyo objeto 

es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 

PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN". 

 
Es importante resaltar que, durante la etapa de diagnóstico de los Establecimientos 

Educativos, el equipo social está compuesto únicamente por dos profesionales sociales 

durante esta fase, aún el trabajo en campo no ha comenzado por parte del componente 

social, las tareas han sido netamente administrativas y también de diseño de los 

entregables para la SEDM. 

 

1. Metodología 
Las acciones y reuniones desarrolladas fueron encaminadas a conocer y comprender las 

condiciones del contrato interadministrativo para comenzar a crear el Plan de Trabajo 

social y de Comunicaciones. Conocer e informarnos de cada uno de los establecimientos 

educativos a intervenir, a que comuna pertenecen y así ubicarlos por zonas para realizar 

las matrices de riesgo social. 

 

• Reuniones del equipo social. 
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• Reconocimiento y ubicación de los establecimientos educativos a intervenir en el 

contrato. 

• Crear la matriz de riesgo e impacto social de cada una de las zonas definidas. 

• Actividades destacadas en mayo: 
a) Definir y realizar el Plan de Trabajo Social y de comunicaciones. 
b) Realizar las Matrices de Riesgo Social por Zonas (nororiental, noroccidental centro 

oriental, centro occidental, suroriental, suroccidental y corregimientos). 
 

2. Reuniones generales Renovaciones 
En mayo se hicieron reuniones entre el equipo social, apoyo de comunicaciones y 

educación, con la intención de hacer seguimiento, establecer líneas de trabajo, dar 

claridades sobre los canales de comunicación, definir actividades, entre otras: 

 

N° Fecha 
Contrato 

Comuna 
Objetivo Registro fotográfico del periodo 

1 06/05/2025 • Reunión general 

Equipo profesional 

EDU y la SEDM 

• En la reunión se hace 

presentación   de   los   2 

profesionales sociales 

contratadas hasta el momento, 

para el desarrollo de las 

actividades relacionadas dentro 

del proyecto de Renovaciones, 

adicional se lleva la propuesta a la 

SEDM para realizar la reunión de 

socialización general del 

proyectos a los rectores y jefes de 

núcleo de los establecimientos 

educativos, la SEDM acepta la 

propuesta y ellos proponen 

encargarse de la convocatoria, el 

comunicador de apoyo de la EDU 

realizará la ECARD y la 

presentación para esta reunión, 

desde  la  dirección  social  se 

gestionará la logística del evento. 

• N/A 

2 8/05/2025 • Reunión con el 

supervisor social 

• Hacer reunión general como 

inducción y empalme a la nueva 

profesional social del contrato 

referente a los formatos de 

informes, formatos y entregables 

durante la ejecución del contrato. 

• N/A 
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3 13/05/2025 • Reunión general de 

seguimiento semanal 

equipo Renovaciones 

y SEDM 

• La reunión se hace de forma 

presencial en las instalaciones de 

la EDU y se da a conocer la 

elaboración de diseños, 

diagnóstico arquitectónico y 

presupuesto general. 

 

 

4 13/05/2025 • Reunión equipo social 

y comunicaciones 

• Reunión general para revisar 

formatos EDU, informe semanal, 

cronograma, informe de convenio, 

informe mensual plan de trabajo, 

diagnóstico social, matriz de 

riesgos sociales, mapa de actores, 

entre otros temas diversos y 

generales del contrato. 

• Sin registro. 

5 19/05/2025 • Reunión equipo social 

Renovaciones 

• Se trabajan y conocen los 

formatos de diagnóstico social, 

mapa de actores y riesgos, se da 

inducción de formatos e informes 

sociales que se manejan a la 

nueva profesional social. Se 

comienza revisión del plan de 

trabajo. 

 

• Quedan pendientes comenzar con 

diagnóstico social los cuales se 

harán por zona y los mapas de 

actores y riesgos. 

 

 

6 20/05/2025 • Reunión equipo social 

Renovaciones 

• Comenzar a crear el plan de 

trabajo de gestión social y 

comunicaciones del contrato. Se 

avanza en esta creación, el cual 

se ajusta y se toma como guía el 

plan de trabajo del contrato de 

mantenimientos generales, 

conservando los objetivos y las 

líneas de trabajo, a este se le 

anexa  la  parte  inicial  de 

diagnóstico. 

• Sin registro. 
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7 21/05/2025 • Reunión de 

seguimiento semanal 

Renovaciones 

• Se realiza la reunión de 
seguimiento semanal del contrato 
de renovaciones de forma virtual, 
asisten aproximadamente 25 
personas, se da un espacio para 
el tema social, donde se explica lo 
que se está comenzando hacer, 
se habla del avance en el plan de 
trabajo de gestión social y 
comunicaciones, donde irán muy 
claramente definidas, también 
actividades de sostenibilidad y su 
objetivo principal, se comenta que 
se va a comenzar a trabajar el 
tema de los diagnósticos sociales, 
a partir de bases secundarias de 
información y para 
complementarlos, se harán 
algunos recorridos. 

 

• Igualmente se tiene pendiente 
iniciar con el mapa de actores y de 
riesgos. Se pregunta acerca de la 
reunión de socialización que se 
planeó inicialmente para hacer 
con rectores y jefes de núcleo, la 
respuesta desde la SEDM es que 
no se ha definido nada por parte 
de las directivas, sigue pendiente 
el tema. Se sigue desarrollando la 
reunión donde se habla de los 
avances generales, presupuestos, 
diagnósticos de priorización, entre 
otros. 

 

 

8 26/05/2025 • Reunión equipo social 

Renovaciones 

• El equipo social se reúne de forma 
virtual para repartir las zonas y 
establecimientos educativos y 
comenzar a diseñar los 
diagnósticos sociales por zonas 
del contrato de Renovaciones. 

• Sin registro. 

9 27/05/2025 • Reunión de 

seguimiento semanal 

Renovaciones 

• Se presenta desde el área social 
el avance y creación del plan de 
trabajo de la gestión social y 
comunicaciones, se exponen las 
especificaciones, el objetivo 
general y objetivos específicos del 
plan de trabajo social. 

• Se hablan temas generales y 
avances de las visitas de los 
diagnósticos de priorización por la 
parte técnica. 
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10 28/05/2025 • Realización Matrices 

de Riesgo Social 

• Se realiza el análisis y el 
diligenciamiento de las matrices 
de riesgo social de las siguientes 
zonas: corregimientos de 
AltaVista, Sta. Elena, San Antonio 
y San Cristóbal y zona centro 
oriental (comuna 8). 

• N/A 

11 29/05/2025 • Realización Matrices 

de Riesgo Social 

• Se realiza el análisis y el 
diligenciamiento de las matrices 
de riesgo social de las siguientes 
zonas: zona centro occidental 
(comuna 11 y comuna 13) y zona 
sur occidental (comuna 15 y 
comuna 16). 

• N/A 

12 30/05/2025 • Reunión equipo social 

Renovaciones 

• Se realizó reunión entre las 
profesionales sociales del 
contrato, con el objetivo de iniciar 
la construcción de los diagnósticos 
sociales de las comunas donde 
están ubicados los 
establecimientos educativos que 
se van a intervenir. 

• N/A 

13 30/05/2025 • Reunión equipo social 

Educación 

• Se reúne el equipo social de 
educación donde se abordan los 
siguientes temas de interés: 

• Anexos y subida de información 
en el enlace de la biblioteca social, 
se tocan temas de comunicación y 
las actividades pendientes por 
hacer del plan de trabajo y 
cronograma general. 

• Importante definir con la 
supervisora del contrato donde 
subir la información social y definir 
con el comunicador las piezas de 
comunicaciones. 

 

 

 
3. Supervisión y seguimiento a las actividades de gestión del área social de 

la interventoría: 

 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseño y diagnóstico. 

 

Contrato/ 

Comuna 

 
Asunto 

 
Fechas 

 
Medios 

Receptores/ 

Participantes 

N/A N/A N/A N/A 
N/A 

 

• Listas de chequeo social. 
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Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseño y diagnóstico. 

 
RENOVACIONES 

Contrato / comuna Porcentaje de cumplimiento del mes 

N/A N/A 

 

4. Reporte de las actividades del proyecto para el cumplimiento e 
implementación de la Guía de Manejo Socioambiental de Obra. 

 

• Actas de vecindad 

 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseño y diagnóstico. 

 

Contrato/ 

comuna 

Actas 

proyectadas 

Actas 

elaboradas 

Actas 

levantadas en 

el periodo 

Actas 

pendientes 

Actas revisadas 

y aprobadas 

Interventoría 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

• Actas de entorno 

 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseño y diagnóstico. 

 

 
N° 

 
Contrato/comuna 

Actas 

proyectadas 

Actas 

elaboradas 

Actas 

levantadas en 

el periodo 

Actas 

pendientes 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5. Programa de información y comunicación a la comunidad 

 
Esta actividad no ha iniciado, debido a que estamos en la etapa de diagnóstico. 

 

6. Programa de participación comunitaria 

 
Durante el periodo no se realizaron reuniones informativas ni de socialización, se está a la 

espera de definir la primera actividad de socialización desde el componente técnico y 

social con los rectores y jefes de núcleo para dar información clara y precisa sobre los 

alcances y objetivos del contrato. 
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N° 
Contrato/ 

comuna 
Fecha Tipo de reunión Población objeto 

No. 

Asistentes 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

  Total N/A 

 

N° Registro fotográfico N° Registro fotográfico 

1 N/A 2 N/A 

 

• Revisión al funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra – CCO 

 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseños y diagnósticos, por lo que no se han comenzado a desarrollar las actividades 

sociales en campo. 

 

N° Contrato/comuna Fecha Observaciones 
Total 

asistentes 
Registro fotográfico 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

7. Programa de manejo de la contratación de mano de obra local 

 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseños y diagnósticos, por lo que no se han comenzado a desarrollar las actividades 

sociales en campo. 

 
Renovaciones 2025 

Paquete 
% Empleabilidad mano de 

obra no calificada local 

% Empleabilidad mano de 

obra Femenina 

N/A N/A N/A 

Total consolidado N/A N/A 

 

8. Actividades de apropiación y sostenibilidad 
El objetivo principal de estas actividades que van dirigidas a la comunidad educativa es 
fortalecer el sentido de pertenencia y apropiación de la nueva infraestructura, además de 
fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y 
duración del proyecto a través de actividades lúdicas, culturales, algunas enfocadas de 
forma transversal en el cuidado del medio ambiente y artísticas, para así generar la 
consciencia del cuidado por las obras realizadas en el establecimiento educativo. 

 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseños y diagnósticos, por lo que no se han comenzado a desarrollar las actividades 

sociales en campo. 

http://www.medellin.gov.co/


Página 35 de 35 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 

 
Cód. FO-GECO-006 

 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 

Versión 16 

 

  

 

N° Contrato/comuna Fecha 
Objetivo de la 

actividad 

N° 

Asistentes 

Registro 

Fotográfico 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

• Durante este mes se adelantaron otras actividades asociadas al contrato 
como son: 

• Actualización base de datos de Gestión Social EDU (avances, alertas y 

cronogramas). 

• Atención a través de llamadas, WhatsApp y correos a la SEDM y al equipo EDU. 

• Inducciones. 

 
DIFICULTADES 

 

✓ Al día 30 de mayo del año 2025, se logra definir la fecha por parte de la SEDM para 

realizar la reunión general con los rectores y jefes de núcleo de los establecimientos 

educativos que hacen parte del contrato, esta es fundamental realizarla ya que desde el 

equipo técnico de la EDU, han avanzado en los recorridos y visitas de diagnósticos 

arquitectónicos, y se cuenta con un avance muy significativo lo que está conllevando a 

generar bastante expectativa en los rectores y jefes de núcleo de los establecimientos 

educativos. 

 

Atentamente, 
 
 
 

Hernán Stives Builes T 
Supervisor 
Profesional Universitario Equipo de Infraestructura - Supervisor Contrato 
interadministrativo 4600104393 de 2025 
Subsecretaria Administrativa y Financiera - Secretaría de Educación 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 

 
Proyectó: 
OSCAR MAURICIO GARCIA 

Apoyo a la Supervisión componente técnico del contrato 
4600104393 de 2025 

Proyectó: 
CINDY TATIANA BETANCUR RUIZ 

Apoyo a la Supervisión componente administrativo y financiero del 
contrato 4600104393 de 2015 

Proyectó: 
CAROLNA PRIETO PALACIO 
Apoyo a la Supervisión componente jurídico del contrato 
4600104393 de 2015 

Proyectó: 
HERNANDO JOSE CALLE RICARDO 
Apoyo a la Supervisión componente social del contrato 
4600104393 de 2015 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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