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Acta de cobro 2VIA TALEGO - SILENCIORAING PROYECTOS SAS

AGOSTO 2025

 VEREDA EL ENCANTO MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA.

APROBO:

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Velocidad de diseño

Radio Mínimo
Peralte Máximo

Pendiente Longitudinal Máxima
Pendiente Longitudinal Mínima

Cóncavas
Convexas

Longitud Mínima para Curvas verticales

40 km/h

43 m
6 %

9%
0.3%

20 m

9
4

Ancho de Calzada 5.00

Coeficiente K mín  para curvas Verticales

Peralte Mínimo 2 %

Coeficiente K máx  para curvas Verticales  50

CONVENCIONES TRANSICION

Borde Izquierdo TP
Borde Derecho TP

Eje TP

DE PERALTE

CONVENCIONES

VIA PROYECTADA

VIA EXISTENTE

ALCANTARILLA PROYECTADA

CERC0

VIVIENDA

PUENTE 

MURO PROYECTADO

PI

SUMIDERO PROYECTADO

Carril

2.50m

Carril

2.50m

Cuneta 

0.70m

Cuneta

0.70m

0.15 Concreto Rigido 1
0.15 Subbase

0.20 Mat. Mejoramiento
CunetaCuneta

6.40m

Eje

0.55m
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PLANTA PERFILVIA TALEGO - SILENCIORAING PROYECTOS SAS

ENERO 2025

DISEÑO GEOMETRICO. VEREDA EL ENCANTO MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA.

APROBO:

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Velocidad de diseño

Radio Mínimo
Peralte Máximo

Pendiente Longitudinal Máxima
Pendiente Longitudinal Mínima

Cóncavas
Convexas

Longitud Mínima para Curvas verticales

40 km/h

43 m
6 %

9%
0.3%

20 m

9
4

Ancho de Calzada 5.00

Coeficiente K mín  para curvas Verticales

Peralte Mínimo 2 %

Coeficiente K máx  para curvas Verticales  50

CONVENCIONES TRANSICION

Borde Izquierdo TP
Borde Derecho TP

Eje TP

DE PERALTE

CONVENCIONES

VIA PROYECTADA

VIA EXISTENTE

ALCANTARILLA PROYECTADA

CERC0

VIVIENDA

PUENTE 

MURO PROYECTADO

PI

SUMIDERO PROYECTADO

Carril

2.50m

Carril

2.50m

Cuneta 

0.70m

Cuneta

0.70m

0.15 Concreto Rigido 1
0.15 Subbase

0.20 Mat. Mejoramiento
CunetaCuneta

6.40m

Eje

0.55m
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NOMBRE DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL 
ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL 
MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATISTA: RAING PROYECTOS S.A.S - 901.640.929-0.  
CONTRATO OBRA No.  LP-001-2024. 
INTERVENTOR: WILMAR LOZANO MOSQUERA - 1.077.427.408-8. 
CONTRATO INTERVENTORIA No.  CM-001-2024. 
 

 

  

Localización, trazado y replanteo con comisión topográfica. 
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CONTRATISTA: RAING PROYECTOS S.A.S - 901.640.929-0.  
CONTRATO OBRA No.  LP-001-2024. 
INTERVENTOR: WILMAR LOZANO MOSQUERA - 1.077.427.408-8. 
CONTRATO INTERVENTORIA No.  CM-001-2024. 
 

 

  

Excavación en material común de la explanación y canales. 
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CONTRATISTA: RAING PROYECTOS S.A.S - 901.640.929-0.  
CONTRATO OBRA No.  LP-001-2024. 
INTERVENTOR: WILMAR LOZANO MOSQUERA - 1.077.427.408-8. 
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Subbase granular clase C. 
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Pavimento en concreto hidráulico MR=3.8 Mpa (Incluye acero transferencia longitudinal y transversal y juntas). 
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Acero de refuerzo FY 420 MPA. 
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Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante la ejecución del mejoramiento de la vía que conecta la vereda El Encanto con el 

corregimiento El Silencio, en el municipio de Carepa (Antioquia), se llevaran a cabo diversas 

actividades enfocadas en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Estas acciones buscaran 

garantizar un entorno laboral seguro y saludable, reduciendo al máximo los riesgos propios de la 

labor de pavimentación, el cual se llevará a cabo el cumplimiento de los estándares normativos 

vigentes. 

 

Entre las principales medidas implementadas se destacan las charlas de sensibilización y 

capacitación al personal sobre los distintos tipos de riesgo presentes en la obra, el cuidado de la 

fauna del entorno, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y la importancia 

de utilizarlos correctamente. También se realizaron inspecciones preoperativas a herramientas 

como pulidoras y taladros, además de revisiones periódicas a toda la maquinaria utilizada. Como 

parte del compromiso con el bienestar integral del equipo, se garantizó el suministro constante de 

hidratación, previniendo así problemas como la deshidratación o los golpes de calor. Este informe 

detalla cada una de estas acciones, resaltando el impacto positivo en la ejecución del proyecto, vía 

el talego.



 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

capacitar constantemente al personal y organizar equipos de apoyo que respondan ante cualquier 

situación. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

o Conformar las brigadas de emergencia para garantizar una respuesta oportuna 

ante una emergencia. 

o Establecer el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

o Conformar el Comité de Convivencia Laboral para velar por un ambiente sano y 

respetuoso. 

o Capacitar al personal en temas fundamentales de SST: 

o Realizar charlas sobre el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal 

(EPP). 

o Desarrollar sesiones sobre comunicación asertiva y sana convivencia. 

• Brindar inducción al personal nuevo sobre los riesgos asociados a las actividades en obra. 

• Promover el bienestar y la prevención en el entorno laboral: 

• Suministrar hidratación constante al personal para prevenir deshidratación y golpes de 

calor. 

• Fomentar hábitos saludables y medidas de autocuidado en el lugar de trabajo. 
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Entidad Contratante  

Contrato No LP-001-2024. 

 

 

Objeto 

 

“mejoramiento de la vía que comunica la vereda el encanto 

con el corregimiento el silencio del municipio de carepa, 

departamento de Antioquia”. 

 

Entidad Contratista Raing Proyectos SAS 

Representante Legal LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA 

Ubicación del proyecto  Vereda el Talego  

Tipo de Actividad Pavimentación  

Fecha de Inicio 05/07/2025 

Fecha de Final  05/08/2025 



 

 

 

 
 

1. Ubicación del proyecto  

 

Vereda el talego municipio de Carepa Antioquia  

 

 

 
 

Ubicación geográfica 

 

Fuente Google Maps 



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Este mes trabajamos con dedicación para seguir cuidando a nuestro equipo. Las actividades 

realizadas estuvieron enfocadas en prevenir riesgos, reforzar buenas prácticas y asegurar que cada 

persona cuente con un entorno de trabajo seguro, tranquilo y bien organizado. Todo esto con el 

compromiso de proteger lo más importante: la vida y el bienestar de quienes hacen parte de esta 

obra. 

Inspección de Herramientas Eléctricas de Corte y Desbaste 

Durante el mes se realizaron inspecciones preoperativas a herramientas eléctricas como 

pulidoras, tronzadoras, sierras y cortadoras de concreto, verificando su estado general, 

funcionamiento, cableado, discos de corte y elementos de seguridad. Estas revisiones permitieron 

garantizar el uso seguro de los equipos y prevenir accidentes por fallas mecánicas o eléctricas. 

 

                                                     Registro Fotográfico 

  

 

  

   



 

 

Inspección de Maquinaria Amarilla. 

Durante el mes se realizaron inspecciones a maquinaria amarilla utilizada en la obra, como 

retroexcavadoras, minicargadores y compactadora, se verificaron sistemas de frenos, luces, 

señalización, alarmas de reversa y elementos de seguridad del operador. Estas acciones se 

orientaron a prevenir fallas, reducir riesgos operativos y asegurar un entorno de trabajo más 

seguro para todos. 

                                                  Registro Fotográfico 

 
 

  

 



 

 

Señalización en Obra. 

Se realizó la verificación y actualización de la señalización en diferentes frentes de trabajo, 

incluyendo rutas de evacuación, zonas de alto riesgo, estas actividades buscan garantizar la 

orientación adecuada del personal y visitantes, prevenir incidentes y fortalecer el control de 

riesgos en la obra. 

                                                Registro Fotográfico 

  

  

 



 

 

 

 

 

Inspección de Botiquines y Extintores 

 

Durante el periodo se realizaron inspecciones a los botiquines y extintores dispuestos en la obra, 

verificando fechas de vencimiento, estado físico, ubicación visible y accesible, así como la 

disponibilidad de elementos básicos para atención de emergencias. Esta revisión permite asegurar 

una respuesta oportuna ante incidentes y mantener los equipos en condiciones óptimas de uso. 

 

 

                                                   Registro Fotográfico  

  



 

 

 

 

 

Inducción e Identificación de Riesgos 

 

Se realizaron inducciones al personal nuevo, enfocadas en los riesgos de la obra y las medidas 

preventivas. También se identificaron riesgos en las actividades diarias para reforzar controles y 

promover el autocuidado. 

 

                                                   Registro Fotográfico  

 
 

 

Conformación de Brigada 

Durante el mes se conformó la brigada de emergencia, asignando roles en primeros auxilios, 

evacuación y control de incendios, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante 

situaciones críticas en la obra.

Registro Fotográfico  

  



 

 

 

 

 

 

 

Capacitación – técnicas de control de tránsito: capacitar al personal sobre el uso correcto del 

paddel (paleta de pare y siga) brindando protección a los peatones y trabajadores viales como 

también a los vehículos particulares. 

Registro Fotográfico  

 
 

 

Conformación de Comités 

Se conformaron el Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (COPASST), mediante proceso de elección entre los trabajadores, garantizando la 

participación democrática. Estos comités fortalecerán la prevención de riesgos, el bienestar del 

personal y la resolución de conflictos en el entorno laboral. 

 

Registro Fotográfico  

  

 

 



 
 
 
 
 
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  

Se realizó una inspección visual del área destinada al almacenamiento de sustancias químicas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Dentro de las condiciones el área se encuentra señalizada adecuadamente con carteles de 
advertencia, incluyendo un aviso de “Peligro: sustancias químicas peligrosas”. Los recipientes 
están correctamente etiquetados con los pictogramas del sistema globalmente armonizado 
(SGA), lo cual facilita la identificación de riesgos. 
Se observaron las hojas de seguridad (MSDS) fijadas en la pared, accesibles para consulta 
rápida en caso de emergencia. Los envases están en buen estado, sin derrames visibles, y se 
encuentran organizados. 
 

Registro Fotográfico  

  

 

Punto ecológico  

fomentar la cultura del reciclaje, minimizar el impacto ambiental de las actividades de la 

empresa y cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

Registro Fotográfico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Jornadas de orden y aseo 

 
Se realizan jornadas de limpieza, organización y disposición adecuada de residuos en las áreas 
de trabajo, con el fin de garantizar espacios seguros, saludables y agradables para todos los 
colaboradores. 

 

Registro Fotográfico 

Actividades de trabajo orden y aseo  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Hidratación y Refrigerios 

 

Se suministró hidratación constante y refrigerios al personal durante la jornada laboral, como 

medida preventiva frente a los riesgos por exposición al calor, esfuerzo físico y para contribuir al 

bienestar general de los trabajadores en obra. 

  

Registro Fotográfico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Listado de Capacitaciones Realizadas – RAIG Proyectos 

Comunicación asertiva: 

Capacitación enfocada en mejorar la forma de expresarse con respeto, claridad y empatía entre los 

compañeros y de más. 

Capacitación de Clasificación de residuos 

Taller sobre separación adecuada de residuos en el punto ecológico según la norma de colores 

(verde, blanco, negro). 

Capacitación en control de tránsito: 

Formación para personal encargado de guiar y controlar el flujo vehicular en zonas de obra o acceso 

restringido. 

Conformación de brigada de emergencia: 

Selección y entrenamiento del personal responsable de actuar en casos de incendio, evacuación o 

primeros auxilios. 

 Conformación de comités y capacitación de funciones: 

 Elección de miembros del Comité de Convivencia Laboral y COPASST, y orientación sobre                            

sus responsabilidades. 

 Importancia del buen uso de los EPP: 

Capacitación teórica y práctica sobre el uso correcto de los Elementos de Protección Personal. 



Charla sobre el respeto y los límites personales: 

Actividad de sensibilización para promover el respeto mutuo, la convivencia y el cuidado 

emocional. 

                                       Registro Fotográfico 

Capacitación de control de transito  Importancia del buen uso de los epp 

 
 

 

Respeto en el trato “cuidemos nuestros limite 

 

 

Conformación de la brigada de 

emergencia 

 

 

Conformación de comités y capacitación de sus 

funciones  

 Clasificación de residuos 



 

 

 Pausas activas  

pausas activas que ayuden a reducir el estrés, prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la 

productividad. 

 

                                       Registro Fotográfico 
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Inspección de sierra circular 

Inspección de cortadora concreto 

Inspección de rana  

Inspección de maquinaria amarilla pajarita  

Inspección de tronzadora 

Inspección de taladro 

Inspección minicargador 

Inspección de pulidora 

Inspección de concretadora de cemento 

Inspección de herramientas manuales 

Ats 

Inspección de botiquín y camilla 

Inspección de extintores  

Trabajo en caliente  

Lista de chequeo para trabajo en caliente 

Cambios de EPP 

Inducción de ingreso 

Entregas de EPP 

Listas de asistencias de las capacitaciones y pausas activas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento contiene en detalle el Programa de Implementación del Plan de 
Manejo ambiental a ser ejecutado en cumplimiento de cada uno de los componentes de la 
gestión ambiental para ejecutar el contrato, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, 
MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” y considera los Programas 
de Manejo Ambiental, todas las medidas previstas espacial y temporalmente, para controlar 
los efectos negativos y potenciar los positivos, que el proyecto puede generar en su entorno 
biofísico y social. 
 
Se detalla todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, la 
prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con 
toda la normatividad ambiental aplicable y lo relacionado, en los pliegos   
 
Las medidas contempladas en este documento serán tenidas en cuenta durante las 
diferentes fases de ejecución del contrato. Se tendrá en cuenta, además, una serie de 
especificaciones técnico - ambientales de carácter general, que son comunes a los 
proyectos de obra y/o mejoramientos locativos. Todas las recomendaciones que se 
mencionan, serán cumplidas por el contratista, supervisadas por la Interventoría Ambiental 
y por los entes involucrados en la realización del proyecto.  
 
En este sentido, el presente informe detalla las actividades iniciales desarrolladas con el 
equipo interdisciplinar del proyecto, la revisión de información secundaria e inspección de 
sitio, en aras de identificar la línea base ambiental y alcance de los permisos o trámites 
necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Presentar informe, reporte de las actividades de gestión ambiental ejecutadas en el 
mes. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Presentar el avance de la ejecución de las medidas preventivas, de 

mitigación y correctivas asociadas al plan institucional de gestión ambiental 

PIGA, autorizado en el proyecto. 

• Presentar la descripción de las actividades desarrolladas durante el 

periodo comprendido entre el 06 de Julio a 05 de agosto de 2025. 

• Disponer de los soportes de las actividades ejecutadas. 
 

3. ALCANCE 
Reportar las actividades ejecutadas en cumplimiento de los programas de gestión 
ambiental del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA 
VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNICIPIO 
DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
 

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto busca mejorar las condiciones de operación de la vía que conecta la 
vereda El Encanto con el corregimiento El Silencio. 

 
 
Ilustración 1. Localización del proyecto. 

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
 
 



   

 

5. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
A continuación, se relacionan las medidas de prevención, corrección y mitigación, 
propuestas en los diferentes programas del Plan de Acción Socioambiental en Obra, 
en lo que refiere a la gestión ambiental para el periodo del informe comprendido 
entre el 06 de julio al 05 de agosto de 2025, implementando así, las actividades 
programadas y dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente: 
 
5.1 PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO: 

5.1.1 PIGA 01: MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

Durante el periodo reportado se realizó la señalización con mensajes alusivos al uso 
eficiente y ahorro del agua en el área operativa, y administrativa. Estos mensajes 
se instalaron con la finalidad de crear conciencia al personal adscrito al proyecto y 
así generar sensibilización y educación a dicho personal. 

 

  
Mensajes alusivos al uso eficiente y ahorro del 
agua y la energía. 

Almacenamiento de agua en isotanques 

 

 

Capacitación al personal de obra sobre uso 
eficiente y ahorro del agua y energía. 

 

 
Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 

 

 

Indicadores del programa 



   

 

 

Número de trabajadores capacitados: 

Este programa tiene como indicador capacitar a los trabajadores sobre el uso 
adecuado del recurso hídrico. 

 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗  100 

 

100%  28

28
∗ 100 = 100%  

 
5.1.2 PIGA 02. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS: 
 
Actividades del programa: 
Durante el periodo reportado en la obra se cuenta con unidad sanitaria y este 
servicio es prestado por una vivienda cercana al sitio de la obra. 
 

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  
 
Gran parte de los procesos de obra, requieren sustancias químicas peligrosas para 
cumplir sus propósitos. Esta adquisición de materiales trae consigo la incorporación 
de nuevos riesgos laborales y/o ambientales que se deben identificar, evaluar y 
controlar, según las disposiciones legales y normativas que se encuentran vigentes. 
Desarrollar prácticas adecuadas en las labores que tiene relación con sustancias 
químicas peligrosas, no son eficaces si el recurso humano no tiene los 
conocimientos previos para llevar a la práctica la forma correcta de ejercer las 
labores a los riesgos específicos a que están expuestos, por lo tanto, se deben 
implementar planes de almacenamiento, transporte y manipulación de las 
sustancias y residuos peligrosos generados en obra para minimizar las pérdidas de 
los riesgos asociados.  
 

• Acopio provisional de sustancias químicas la cual se encuentra equipado con 
extintor, cuenta con buena ventilación y se encuentra la matriz de compatibilidad de 
las sustancias químicas. 

• El soporte se anexa en la carpeta ANEXOS N° 1/PMAB 02 Manejo de 
residuos líquidos. 
 
Prevención y control de derrames: 
Durante el periodo correspondiente a este informe no se presentaron derrames de 
sustancias químicas. Durante el presente periodo se tiene maquinaria en obra, y se 
mantiene combustible almacenado en obra para el abastecimiento de esta, dicho 
almacenamiento cuenta con kit antiderrames, matriz de compatibilidad y estos 
líquidos se encuentran rotulados. 
 



   

 

  
Acopio de sustancias químicas Sustancias químicas rotuladas. 

 

 

Unidad sanitaria en el frente de obra.  

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
Indicadores del programa: 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
∗  100 

 

100%  1

1
∗ 100 = 100%  

 
Kit para atención de derrames: 
Durante el presente periodo se cuenta con un kit para la atención de derrames en 
frente de obra. Se verifica su estado para realizar los ajustes necesarios. 
 



   

 

 
Kit antiderrames en el frente de obra. 

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
∗  100 

 

100%  1

1
∗ 100 = 100%  

 
5.1.3 PIGA 03 PROGRAMA MANEJO DE SUELO 
 
Actividades del programa 
 

En el desarrollo del proyecto los excedentes de demolición y excavación son muy 
pocos y estos fueron donados a un propietario de una de las fincas aledañas al 
proyecto, estos se han ido retirando de manera irregular por el propietario. 
 
Durante el presente periodo, se cuenta con la implementación de dos puntos 
ecológicos y un sitio de acopio temporal para los residuos sólidos generados. 
Asimismo, se cuenta con sitios señalizados para los materiales de construcción 
provisional. Se informa que el material de RCD es retirado de manera irregular, por 
lo anterior, no se definen espacios para este tipo de materiales. 
 

  
Acopio de residuos sólidos Recolección de residuos sólidos 



   

 

 
 

 

Punto ecológico en el frente de obra.  
Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
Transporte de materiales de construcción: 
Durante el presente periodo, a través subcontratista, se operaron con volquetas 
para el transporte de materiales de construcción, las cuales cuentan con su 
respectiva documentación y características adecuadas para circulación en vías 
públicas. 
 

  
Carpado de volquetas. Acopio de materiales en obra. 

 
Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
5.1.4 PIGA 04. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Actividades del programa: 
Los materiales pétreos fueron adquiridos en cantera Grupo empresarial agregados 
S.A.S, la cual cuenta con los permisos legales vigentes para la explotación de 
materiales, dicha licencia fue dada por CORPOURABA. 

Cumplimiento de la legislación relacionada con el cargue, descargue, transporte y 
almacenamiento de materiales.  
 



   

 

Durante el presente periodo se da cumplimientos con las actividades de cargue y 
descargue, con volquetas en óptimas condiciones para el desarrollo de la actividad.  
 
El almacenamiento de los materiales se realizó, especialmente con materiales 
pétreos para evitar su dispersión por la acción del viento o lluvia. 
 
El soporte se anexa en la carpeta ANEXOS N° 2 /PMAB 04 Manejo Materiales 
de Construcción (remisiones de ingreso de material). 
 
Almacenamiento de materiales en obra: 
En el presente periodo, se realizó la implementación de adecuación y 
almacenamiento de materiales de obra, esta actividad se detalla en el indicador 
Sitios de almacenamiento de materiales señalizados del presente programa. 
Además, se cuenta con bodega para el almacenamiento de materiales, equipos y 
herramientas. 

  
Bodega de almacenamiento de 
herramientas. 

Bodega de almacenamiento de 
herramientas. 

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
Cubrimiento de materiales pétreos: 
En el presente periodo, se realizó la implementación de cubrimiento del material 
existente en el proyecto. 
 

  
Cubrimiento de material almacenado en 
obra. 

Cubrimiento de material almacenado en 
obra. 



   

 

  
Cubrimiento de material almacenado en 
obra. 

Ingreso de material a obra carpado 

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
Indicadores del programa: 
 
Fuente de materiales con permisos ambientales: 
El material pétreo y de playa se obtuvo de la cantera Grupo empresarial agregados 
S.A.S dicha licencia fue expedida por CORPOURABA. Este material se obtuvo 
principalmente para gravilla, triturado, arena de concreto.  
 
El soporte se anexa en la carpeta ANEXOS N° 2 /PMAB 04 Manejo Materiales 
de Construcción (Licencia ambiental cantera). 
 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

 

100%  1

1
∗ 100 = 100%  

 
5.1.5 PIGA 05. PROGRAMA AL MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, 
CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO. 
 

Actividades del programa: 
 
Adecuación de acopios de materiales de construcción: 
Durante el presente periodo se realizó adecuación e identificación de los acopios de 
material de arenas y grava en obra.  
 



   

 

  
Acopio de material almacenado en obra. Cubrimiento de material almacenado en 

obra. 
Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
Humectación de áreas de trabajo: 
 
Durante el presente periodo, no se realizaron actividades de humectación de áreas 
de trabajo, lo anterior, teniendo en cuenta que, durante el periodo de este informe 
se presentaron días lluviosos y esto minimizo y eliminó la posibilidad de la dispersión 
de material particulado.  
 
Con este programa se busca mitigar los impactos negativos debido al ruido, la 
presencia de gases y material particulado, generados por la maquinaria, vehículos 
y equipos utilizados en obra; además de prevenir el derrame de grasas y aceites 
por escapes y/o mantenimiento de maquinaria en obra; también se pretende evitar 
la contaminación de las aguas y suelos por derrames de aceites y combustibles; y 
del deterioro por maquinaria de cualquier obstáculo físico aledaño a la obra, por el 
paso de vehículos y maquinaria pesada 
 
Durante el presente periodo se realizó la revisión técnico-mecánica de los vehículos 
operados en el desarrollo de la obra. Todos cuentan con revisión técnico mecánica 
vigente.  
 
El soporte se anexa en la carpeta ANEXOS N° 3/PMAB 05 Manejo materiales 
emisiones atmosférica, calidad del aire y ruido. (Revisión técnico-mecánica). 
 

TIPO DE VEHÍCULO PLACA MODELO 
VIGENCIA SEGURO 

OBLIGATORIO (SOAT) 
 VIGENCIA REVISIÓN TÉCNICO 

MECÁNICA 

Volqueta GDW314 2019 20/06/2026 20/05/2026 

Volqueta GDW315 2019 20/06/2026 20/05/2026 

 
Indicadores del programa: 
 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

# 𝑑𝑒 𝑓𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎
∗ 100 

 

100%  2

2
∗ 100 = 100%  



   

 

 
Quejas realizadas por la comunidad  
 
Durante el periodo del informe, no se presentaron quejas relacionadas con 
generación de polvo y material particulado por el tránsito vehicular del proyecto. Sin 
embargo, se cuenta con la disposición de buzón de PQRS y profesional social para 
la atención en el momento en el que ocurra. 
 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑑
∗ 100 

 

100%   

N/A 

 

  
Volqueta utilizada en obra. Carmix utilizada en obra. 

  
Retroexccavadora utilizada en obra. Minicargador utilizada en obra. 

 
Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
5.1.6 PIGA 06. PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 
Actividades del programa:  
 
Gestión de residuos sólidos  



   

 

Los residuos sólidos generados por el desarrollo de actividades y cotidianidad del 
personal operativo y administrativos son gestionados a través de FUTURASEO. 
 
En el proyecto se cuenta con la instalación de sitios para almacenamiento temporal 
de los residuos sólidos generados en el mismo. Estos son sitios para el 
almacenamiento temporal y separados, previo a la entrega de los residuos al gestor 
autorizado para su recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 
 

  
Punto ecológico en el frente de obra. Punto ecológico en el campamento de obra. 

  
Acopio de residuos sólidos en el frente de 
obra. 

Recolección de residuos sólidos en el frente 
de obra. 

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 

Entrega del material reciclable a personas o empresas para su gestión.  
Durante el presente periodo, no se realizó entrega de residuos aprovechables. Sin 
embargo, es importante mencionar que se realizaron acercamientos con gestores 
de residuos aprovechables para que se organice la recolección de los residuos 
aprovechables acopiados en la obra, puesto que ya se cuenta con un volumen 
considerable.  
 
Recolección, transporte, desactivación y disposición de residuos peligrosos.  
Durante el presente periodo, no se proyectó gestión de residuos peligrosos. 
Adicional, es importante mencionar que no se generaron durante el periodo 
presente. Actualmente no se ejecutan actividades generadoras de residuos 
peligrosos en el proyecto. 



   

 

 

Gestión 
Residuos No 
aprovechables 

0.001 𝑇𝑜𝑛. 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

0.001 𝑇𝑜𝑛.  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100

=  100%  
 

Gestión 
Residuos 
Aprovechables 

 𝑇𝑜𝑛. 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 𝑇𝑜𝑛.  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 = 0%   

Gestión 
Residuos 
Especiales 

 
0 𝑇𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

0 𝑇𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100

=  100% 

Gestión 
Residuos 
Peligrosos 

𝑇𝑜𝑛. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑛. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

 

Gestión 
Residuos RCD 

 
0 𝑇𝑜𝑛. 𝑅𝐶𝐷 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

0 𝑇𝑜𝑛. 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 =  74.28%  

 
𝑇𝑜𝑛 𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑛 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 =  𝑵/𝑨 

 
 0 𝑇𝑜𝑛 𝑅𝐶𝐷 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

0 𝑇𝑜𝑛 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 =  0%  

 

 
5.1.7 PIGA 08 MANEJO AMBIENTAL PARA FRENTES DE TRABAJO  
 
Acciones implementadas: 

Durante el presente periodo, se realizaron dos jornadas de orden y aseo por parte 
de todo el personal de obra, aislamiento y demarcación de áreas de trabajo y uso 
adecuado de las instalaciones sanitarias. 
 
N° ASPECTOS DE MANEJO EN FRENTES DE TRABAJO SI NO 

1 Orden y limpieza de los frentes de trabajo y sus alrededores.  X  

2 Aislamiento y demarcación de los frentes de trabajo.  X  

3 Señalización de los frentes de trabajo y/o las descritas en este 
programa 

X  

4 Manejo hidrosanitario de los frentes de obra.  X  

 

Orden y limpieza de los frentes de trabajo y sus alrededores.  

Durante el presente periodo, se realizaron actividades de orden, aseo y limpieza en 
frentes de trabajo, tal como se evidencia en los indicadores e ilustración del presente 
programa. Adicional, durante el presente periodo, se viene implementando el 
cronograma de orden y aseo diario, esto con el propósito de realizar recolección 
generar de residuos sólidos, inspección de grifería y verificación de herramientas, 
al finalizar cada jornada laboral.  



   

 

 

Aislamiento y demarcación de los frentes de trabajo.  
Durante el presente periodo, se realizaron actividades de aislamiento en las áreas 
de trabajo, con el propósito de demarcar la misma y prevenir accidentes tanto al 
personal interno como a visitantes. También se informa que las áreas de trabajo se 
les instalo señalización de los riesgos asociados al área y tipo de actividad.  
 
Manejo hidrosanitario de los frentes de obra.  
Durante el presente periodo, se cuenta con una unidad sanitaria completa, 
actualmente por el número de hombres y mujeres, solo se requieren 1 unidad 
sanitaria.  
 

  
Jornadas de orden y aseo en la obra. Jornadas de orden y aseo en la obra. 

  
Jornadas de orden y aseo en la obra. Jornadas de orden y aseo en la obra. 

Fuente: Raing proyectos S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

5.2 PROGRAMA DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

5.2.1 PIGA 01. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 
 

Actividades del programa: 
En el presente programa se realizan actividades asociadas a capacitaciones y 
educación ambiental sobre temas que permiten concientizar y sensibilizar a todo el 
personal del proyecto sobre la importancia de ejecutar todas las actividades del 
proyecto sin generar impactos o grandes impactos negativos en el entorno y la 
comunidad.  
 
Trabajadores capacitados para el uso eficiente y ahorro de agua y energía.  
Durante el periodo correspondiente se realizó una capacitación sobre uso eficiente 
y ahorro del agua y la energía, prevención de la contaminación atmosférica. El 
indicador refleja que el 100%, de los trabajadores asistieron a las capacitaciones, 
ratificando el compromiso con el cuidado del medio ambiente y frente de trabajo. 
 

Indicador Meta Resultado 
# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

 

100%  28

28
∗ 100 = 100% 

 
Capacitación del personal de obra para el adecuado manejo de residuos 
sólidos y residuos peligrosos.  
 
En el presente periodo se realizó capacitación sobre el manejo y disposición 
adecuada de los residuos sólidos a los trabajadores del proyecto, entre personal 
administrativo y operativo. 
 
El soporte es cargado en la carpeta ANEXOS N° 4/PMSC–01 Programa de 
educación y capacitación al personal vinculado al proyecto/registro de 
asistencia. 
 

  
Capacitación al personal en uso eficiente y 
ahorro de la energía 

Capacitación al personal en uso eficiente y 
ahorro de la energía 



   

 

  
Capacitación al personal sobre manejo de 
residuos sólidos y peligrosos. 

Capacitación al personal sobre manejo de 
residuos sólidos y peligrosos. 

 

 

Capacitación al personal sobre 
contaminación atmosférica 

 

 
 

 
ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL 
Ingeniera Ambiental 
Raing Proyectos S.A.S 



INFORME
SOCIAL 



 

 

ANTIOQUIA / MUNICIPIO DE CAREPA / VEREDA EL TALEGO 
 

 
FECHA:   DEL 15 DE JULIO DEL 2025 

FECHA DE INFORME: 

01 DE JULIO HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2025 

LUGAR: VEREDA EL TALEGO 
 

RESPONSABLE: LUIS MIGUEL RAMOS GONZALEZ 
CARGO: PSICOSOCIAL 

 

 
OBJETIVO: 

 

 

 
En la vereda El Talego, jurisdicción del municipio de Carepa, 

departamento de Antioquia. Durante los primeros 15 días del mes de 

junio se realizaron diferentes actividades con el objetivo de aportar al 

impacto social que puede generar el mejoramiento de la vía El Talego 

del municipio de Carepa, Antioquia. Cada una de las actividades 

realizadas se presenta con evidencias que constan de que sí se está 

realizando la labor de una manera correcta y que se busca generar un 

ambiente social agradable entre la comunidad y la empresa 

contratista; ya que esto es un trabajo en conjunto y se trabaja en pro 

del desarrollo territorial. 

 
Las actividades realizadas durante los 15 días del mes de julio son: 
 
 
 
 
 
 

Evidenciar las actividades psicosociales realizadas en la vereda el talego del 

municipio de Carepa Antioquia, la cual se realizan bajo el CONVENIO NO. SG 

0108 2024, CON CONTRATO DE OBRA LP-001-2024. OBJETO 

“MEJORAMIENTO DE LAVÍAQUE COMUNICALAVEREDAEL ENCANTO CON 

EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 



 

1. Reunión con miembros de la comunidad que presentaban 
inconformidad con el proceso de construcción de la obra 

El 5 de julio de 2025 se realizó una reunión con algunos miembros de 
la comunidad que presentaban inconformidad con la ampliación de la 
carretera. Desde el área psicosocial se implementó la estrategia de 
reunir a las personas que presentaban dicha inconformidad con 
algunos representantes de la empresa contratista Raing Proyectos, 
con el objetivo de que aclararan las dudas sobre la ampliación y así 
evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro. Durante la reunión las 
personas realizaron preguntas, las cuales fueron respondidas de una 
manera clara y sencilla. En la reunión estuvieron presentes miembros 
de la comunidad, la presidenta de la junta de acción comunal y 
representantes de la empresa contratista. 

 

 

Al finalizar la reunión, los miembros de la comunidad se mostraron 
muy conformes y agradecieron por el espacio de haberlos escuchado 
y aclarado cada una de sus dudas. La empresa contratista le 
manifiesta a la presidenta de la junta que ellos están dispuestos a 
aclarar cada una de las inconformidades y generar este tipo de 
espacios de construcción colectiva. 

2. Solicitud a miembro de la comunidad  

El 7 de julio de 2025 se realizó acompañamiento a una persona dueña de 
un predio de la comunidad La Vereda Alta Lego, el cual está loteando y 
está ingresando maquinaria pesada por el sector de construcción de la 
vía. Durante la visita se le solicitó amablemente que no ingresara volqueta 
o maquinaria por las vías de la vereda hasta que la placa huella se haya 
tirado de una manera correcta. De igual manera, se le comunicó a la 
presidenta de la junta de acción comunal de la vereda las acciones que 
se están realizando. Todo esto con el objetivo de prevenir daños o 
situaciones que puedan afectar los trabajos que se están realizando para 
el beneficio de la comunidad.  

La persona a la cual se le solicitó de manera amable mostró empatía y 
aceptación por la solicitud que le realizó la empresa contratista, 
comprometiéndose a no ingresar ningún tipo de maquinaria hasta que 
esté habilitada la vía o se le dé autorización. La presidenta de la junta de 
acción comunal de la vereda se mostró de acuerdo con las acciones y 
manifestó que ella va a hacer veeduría para que las acciones se realicen. 



 

3. Acompañamiento a procesos de afiliación y entrevista de 
empleados. 

El 10 de julio de 2025 se realizó acompañamiento en la parte 
administrativa de la empresa Raing Proyectos con el fin de verificar que 
los trabajadores se encuentran afiliados a cada una de las entidades 
correspondientes e identificar que no se presente ninguna anomalía. 
Durante la realización de esta actividad se verificó la afiliación de 
seguridad social de cada uno de los empleados, en donde no se encontró 
ningún tipo de dificultad. De igual manera, durante este mes se realizó el 
proceso de entrevista del personal que se tiene previsto ingresar a laborar 
para verificar que sí cumplan con los requisitos que el puesto necesita. 

4. Solicitud miembro de la comunidad.   

El día 12 de julio del 2025 se realizó acompañamiento a una familia de 
la vereda el Talego, propietarios de un terreno que comunica con el área 
de la vía que se está interviniendo, a la cual se le solicitó de manera 
amable dejar excavar un canal por donde pasaba el cauce de una 
quebrada. Durante la realización de esta solicitud, se verificó que ese 
fuera el cause originario de la quebrada, realizando preguntas a vecinos 
de la vía y a la presidente de la junta de acción comunal. Los que llevaron 
a dar una respuesta positiva. Para la realización de dicha solicitud. 

La respuesta que se obtuvo de la solicitud fue negativa por parte de los 
miembros de la familia y la propietaria, manifestando que ese no era el 
cauce de la quebrada y que no iban a permitir ningún tipo de excavación 
en su predio. Se compartió con la empresa contratista y presidenta de la 
junta de acción comunal la respuesta dada por la dueña del predio. 

15. acompañamiento de entidades territoriales del municipio de 
Carepa  

Desde el área social de la empresa Rain Proyectos se solicitó 
acompañamiento a salud pública, los cuales decidieron participar 
realizando capacitaciones a los empleados de la obra que se está 
desarrollando en la vereda El Talego del municipio de Carepa, Antioquia. 
Durante la realización de la actividad se trataron temas como la inclusión 
de género, la comunicación asertiva, la salud mental y el buen manejo 
del ambiente laboral. Estas actividades permitieron que los empleados 
de la empresa contratista se capacitaran y lograran incluir en sus vidas 
temas de gran importancia. Dicha actividad se desarrolló de una manera 
esencial y se contó con una participación activa de empleados y 
administrativos. Se tiene previsto seguir realizando este tipo de 
actividades con los empleados con temáticas diferentes. 



 

 
                                                            ANEXO EVIDENCIA DEACTIVIDADES 

 

 

 

 

1. Reunión con miembros de la comunidad que presentaban 
inconformidad con el proceso de construcción de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

2. Solicitud a miembro de la comunidad  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de solicitud 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zona de loteamiento 

  

 

 

 

 



 

   

4. Solicitud miembro de la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
          Solicitud de proceso  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Respuesta a la solicitud  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

5. Acompañamiento de entidades del territorio (salud publica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Acompañamiento salud publica 

 
 

 
 
 
 

 
INFORME REALIZADO POR: 

 

 

LUIS MIGUEL RAMOS 

GONZALEZ CC:1040378969 

PSICOSOCIAL 

N° T. PROFESIONAL: 254280 



  

 

 

 

ANTIOQUIA / MUNICIPIO DE CAREPA / VEREDA EL TALEGO 
 

 
FECHA:   30 DE JULIO DEL 2025 

FECHA DE INFORME: 

16 DE JULIO HASTA EL 30 DE JULIO DEL 2025 

LUGAR: VEREDA EL TALEGO 
 

RESPONSABLE: LUIS MIGUEL RAMOS GONZALEZ 
CARGO: PSICOSOCIAL 

 

 
OBJETIVO:  

 

 

 
En la vereda El Talego, jurisdicción del municipio de Carepa, departamento 

de Antioquia. Durante los primeros 15 días del mes de junio se realizaron 

diferentes actividades con el objetivo de aportar al impacto social que puede 

generar el mejoramiento de la vía El Talego del municipio de Carepa, 

Antioquia. Cada una de las actividades realizadas se presenta con evidencias 

que constan de que sí se está realizando la labor de una manera correcta y 

que se busca generar un ambiente social agradable entre la comunidad y la 

empresa contratista; ya que esto es un trabajo en conjunto y se trabaja en 

pro del desarrollo territorial. 

 
Las actividades realizadas durante los 15 días del mes de julio son: 

 

1. Acompañamiento al comité de control social y seguimiento  

Durante el mes de julio se le realizó acompañamiento psicosocial al comité 

de control social y seguimiento, el cual está conformado por 3 miembros de 

la comunidad, un miembro de la ART, un miembro de la interventoría y un  

Evidenciar las actividades psicosociales realizadas en la vereda el talego del 

municipio de Carepa Antioquia, la cual se realizan bajo el CONVENIO NO. SG 

0108 2024, CON CONTRATO DE OBRA LP-001-2024. OBJETO 

“MEJORAMIENTO DE LAVÍAQUE COMUNICALAVEREDAEL ENCANTO CON 

EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 



  

 

 

 

miembro de la empresa contratista. Este comité fue creado como un espacio 

de participación ciudadana que busca fortalecer la transparencia y veeduría 

de lo que se está realizando en el contrato que tiene por objetivo 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL 

ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE 

CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.  A través del 

acompañamiento del área social, se mantiene comunicado a cada uno de 

los miembros del comité a través del grupo de WhatsApp, donde diariamente 

se envía la evidencia de lo que está pasando día por día en la obra, 

primordialmente para que puedan ser personas que transmitan la 

información a los miembros de la comunidad o de las entidades que a cada 

uno corresponde. 

. 

2. Invitación a reunión de avances de obra    

El 24 de julio del 2025 se realizan las invitaciones a los miembros del comité de 

control social y seguimiento para la reunión de avances de la obra que tiene por 

objetivo el mejoramiento de la vía que comunica La Encanto con el corregimiento 

del Silencio del municipio de Carepa, departamento de Antioquia.  Dichas 

invitaciones indicaban la hora y lugar de realización; estas se hicieron a través 

de los siguientes medios de comunicación: correo electrónico y WhatsApp. De 

igual forma, se les hace la invitación a miembros de la comunidad, miembros de 

la interventoría, miembros de la alcaldía municipal y entidades que verifican el 

desarrollo de la obra. El viernes 25 del presente mes se realiza la confirmación 

de las personas del comité de control social y seguimiento, siendo estos los 

primordiales en estar presentes. 

 



  

  

3. Reunión miembros de la ART, psicosocial interventoría y psicosocial de la 

empresa contratista. 

El día viernes 25 de julio del 2025 a las 9:30 de la mañana se realizó una reunión 

con miembros de la ART, psicosocial de la interventoría y psicosocial de la 

empresa contratista. Esta reunión tenía por objetivo brindar la información 

necesaria para la creación de las bases de la reunión del comité de control social 

y los avances ya estipulados del 46% de la obra, además de indicaciones claras 

para la realización del acta de la reunión de avances, las cuales deben llevar 

especificaciones claras Y organizadas. Durante la reunión se brindó toda la 

información necesaria y las bases para la creación de todo lo que se solicita para 

la reunión de avances del proyecto: diapositivas y acta de reunión. Dicha reunión 

finalizó a las 10:30 de la mañana. 

4. Visita de entidades a la obra de trabajo 

El 28 de julio del 2025 a las 10 de la mañana se realiza visita de los miembros de la ART, 

interventoría, alcaldía, empresa contratista, para hacer un recorrido por la obra y verificar 

que sí se estén realizando las acciones solicitadas por las entidades correspondientes y 

evidenciar de cerca el avance de la obra. Desde el área psicosocial de la empresa 

contratista participa en esta reunión, la cual se manejó de una manera formal y concreta. 

Durante la reunión, la ART lideró el conversatorio con las diferentes entidades y manifestó 

su satisfacción con los avances, manifestando que esperan más de la empresa contratista. 

5. Reunión de socialización de avances  

El día 28 de julio del 2025 se realiza la socialización de avances, en la cual se 

estipula que la obra lleva un 46% de ejecución. A dicha reunión asistieron los 

miembros del comité de control social y seguimiento, siendo las principales 

personas en estar presentes en la socialización, siendo aquellas que deben 

garantizar y verificar que así se esté desarrollando la ejecución de la obra. En la 

socialización también nos acompañaron personas de diferentes entidades como 

alcaldía municipal, ART, interventoría y empresa contratista.  

 



  

 

La socialización de avances estuvo a cargo de la empresa contratista, la cual 

detalló de manera clara los avances, hablando de  

* Información técnica fundamental  

* Estado de avance físico y financiero 

* Información complementaria relevante 

* Impacto social y ambiental: información SST 

Siguiendo las recomendaciones establecidas por la reunión que se ejecutó el 

día 25 de julio entre psicosociales y miembros de la ART. La reunión de 

socialización se realizó sin ningún tipo de inconveniente, resaltando la asistencia 

de cada uno de los miembros del comité de control social y seguimiento, al igual 

que miembros de las diferentes entidades invitadas y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                  ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS 

1. Acompañamiento a Comité de Control Social y Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

2. Invitación a entidades reunión de avances de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

3. Reunión miembros de la ART, psicosocial interventoría y psicosocial de la 

empresa contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Invitación a través de WhatsApp (psicosocial ART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Reunión virtual 

 



  

1.               Visita de entidades a la obra de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             INFORME REALIZADO POR: 

 

LUIS MIGUEL RAMOS GONZALEZ 

CC:1040378969 

PSICOSOCIAL 

N° T. PROFESIONAL: 254280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLIZAS 



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CDDE207E090BFD765B

SANTA PAULA

MODIFICACION

TOMADOR

RAING PROYECTOS S.A.S.

CL 120 42 112 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO 3205632983

NIT 901.640.929-0

ANUAL

 RAING PROYECTOS S.A.S.

CL 120 42 112 3205632983BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

NIT 901.640.929-0

13 06 2025  13 06  202520 12 2024

20 12 2024

30 08 2025

30 08 2025  253

 253

(415)7701861000019(8020)000000000007000360624709

CLIENTE

$ ****37,050,000.00

DPS ASESORES LTDA                     8806          100.00

$ ***********64,203 $ *******12,199$*********0.00 $ ***********76,402

IMPRESION

ASEGURADO: RAING PROYECTOS S.A.S.                    NIT : 901640929

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA                       CIUDAD: CAREPA

DIRECCION: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: COMERCIAL                            MANZANA:

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 427,050,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            427,050,000.00
          CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                            427,050,000.00
          RCE PATRONAL                                              427,050,000.00
          VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                            427,050,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE
LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DE LA RESOLUCIONNo.3581 DEL
20/12/2024 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No.LP-001-2024 DE FECHA20/11/2024 CUYO
OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTOELSILENCIO DEL
MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOTA:

ASEGURADO: RAING PROYECTOS SAS, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA NIT.890.985.316-8 Y AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO (ART)NIT.901.006.886-4.

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA NIT.890.985.316-8, AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
(ART)NIT.901.006.886-4 Y TERCEROS AFECTADOS.

**MODIFICACIÒN**

LAPEREZ 0

74 994000010326360 33606247090
360 74

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SANTA PAULA

RAING PROYECTOS S.A.S. NIT 901.640.929-0

 RAING PROYECTOS S.A.S. NIT 901.640.929-0

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No.001 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE
LA CITADA PÓLIZA CON LA NUEVA FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL, 26 DE ABRIL DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y
SIN MODIFICAR.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No. 002 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA
CITADA POLIZA EN 4 MESES MAS, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ASI: DESDE EL 20/12/2024 AL 30/08/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA ASEGURADORA EL OTROSI No. 003 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025 Y SE ACTUALIZA EL
VALOR ASEGURADO A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA CON EL SALARIOS MINIMO DEL AÑO 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN
VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

360 74 994000010326 3



LISTADO DE ASEGURADOS

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:

TOMADOR:

ANEXO: TIPO DE MOVIMIENTO:

IDENTIFICACION:

PAGINA:

ASEGURADOS

ITEM ASEGURADO C.C. ó NIT UBICACION DEL PREDIO CIUDAD VALOR ASEGURADO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

994000010326 3 0 3

901.640.929-0RAING PROYECTOS S.A.S.

 1 RAING PROYECTOS
S.A.S.

901640929-0 VÍA QUE COMUNICA LA
VEREDA EL

CAREPA 37,050,000.00 64,203 76,402

PRIMA TOTAL CON IVAPRIMA TOTAL SIN IVA

64,203 76,402



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDE207E090BFD785B

SANTA PAULA

MODIFICACION

AFIANZADO

RAING PROYECTOS S.A.S.

CL 120 42 112 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO 3205632983

NIT 901.640.929-0

 MUNICIPIO DE CAREPA NIT 890.985.316-8

 MUNICIPIO DE CAREPA NIT 890.985.316-8

13 06 2025  13 06  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000360624683

CLIENTE

$ ****36,744,833.25

DPS ASESORES LTDA                     8806          100.00

$ **********177,404 $ *******33,707$*********0.00 $ **********211,111

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        26/10/2025      28/02/2026       486,945,556.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       26/04/2028      30/08/2028       121,736,389.15
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      486,945,556.60
BENEFICIARIOS
NIT 890985316  -  MUNICIPIO DE CAREPA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS ***

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL
SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

***OBJETO DE LA GARANTIA***

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION
No.3581 DEL 20/12/2024 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No.LP-001-2024 DE FECHA
20/11/2024 CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL
SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

SE ACLARA EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA con NIT. 890.985.316-8 Y
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (ART) con NIT. 901.006.886-4.

360 47 994000037308 5
3606246837

360 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

SANTA PAULA

RAING PROYECTOS S.A.S. NIT 901.640.929-0

 MUNICIPIO DE CAREPA NIT 890.985.316-8

 MUNICIPIO DE CAREPA
NIT 890.985.316-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE
POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No.001 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE
LA CITADA PÓLIZA CON LA NUEVA FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL, 26 DE ABRIL DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y
SIN MODIFICAR.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No. 002 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA
CITADA POLIZA EN 4 MESES MAS, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN EL 9 MESES Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ASI:

CUMPLIMIENTO DESDE EL 20/12/2024 AL 28/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 20/12/2024 AL 30/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE EL 30/08/2025 AL 30/08/2030
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No. 003 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025, SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO A LOS
AMPAROS DE LA CITADA PÓLIZA ADICIONANDO AL VALOR DEL CONTRATO $81.655.185 Y QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN $2.434.727.783. LOS DEMAS
TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

360 47 994000037308 5



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

23:59 23:59
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CDDE207E0A0CF9765D

SANTA PAULA

PRORROGA

TOMADOR

RAING PROYECTOS S.A.S.

CL 120 42 112 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO 3205632983

NIT 901.640.929-0

ANUAL

 RAING PROYECTOS S.A.S.

CL 120 42 112 3205632983BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

NIT 901.640.929-0

14 04 2025  14 04  202526 04 2025

26 04 2025

30 08 2025

30 08 2025  126

 126

(415)7701861000019(8020)000000000007000360624709

CLIENTE

$ ***390,000,000.00

DPS ASESORES LTDA                     8806          100.00

$ **********336,575 $ *******63,949$*********0.00 $ **********400,525

IMPRESION

ASEGURADO: RAING PROYECTOS S.A.S.                    NIT : 901640929

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA                       CIUDAD: CAREPA

DIRECCION: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: COMERCIAL                            MANZANA:

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 390,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            390,000,000.00
          CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                            390,000,000.00
          RCE PATRONAL                                              390,000,000.00
          VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                            390,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE
LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DE LA RESOLUCIONNo.3581 DEL
20/12/2024 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No.LP-001-2024 DE FECHA20/11/2024 CUYO
OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTOELSILENCIO DEL
MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOTA:

ASEGURADO: RAING PROYECTOS SAS, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA NIT.890.985.316-8 Y AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO (ART)NIT.901.006.886-4.

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA NIT.890.985.316-8, AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
(ART)NIT.901.006.886-4 Y TERCEROS AFECTADOS.

**MODIFICACIÒN**

LAPEREZ 0

74 994000010326360 23606247090
360 74

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SANTA PAULA

RAING PROYECTOS S.A.S. NIT 901.640.929-0

 RAING PROYECTOS S.A.S. NIT 901.640.929-0

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No.001 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE
LA CITADA PÓLIZA CON LA NUEVA FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL, 26 DE ABRIL DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y
SIN MODIFICAR.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No. 002 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA
CITADA POLIZA EN 4 MESES MAS, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ASI: DESDE EL 20/12/2024 AL 30/08/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

360 74 994000010326 2



LISTADO DE ASEGURADOS

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:

TOMADOR:

ANEXO: TIPO DE MOVIMIENTO:

IDENTIFICACION:

PAGINA:

ASEGURADOS

ITEM ASEGURADO C.C. ó NIT UBICACION DEL PREDIO CIUDAD VALOR ASEGURADO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

994000010326 2 0 3

901.640.929-0RAING PROYECTOS S.A.S.

 1 RAING PROYECTOS
S.A.S.

901640929-0 VÍA QUE COMUNICA LA
VEREDA EL

CAREPA 390,000,000.00 336,575 400,525

PRIMA TOTAL CON IVAPRIMA TOTAL SIN IVA

336,575 400,525



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDE207E0A0CFA7B5D

SANTA PAULA

PRORROGA

AFIANZADO

RAING PROYECTOS S.A.S.

CL 120 42 112 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO 3205632983

NIT 901.640.929-0

 MUNICIPIO DE CAREPA NIT 890.985.316-8

 MUNICIPIO DE CAREPA NIT 890.985.316-8

15 04 2025  15 04  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000360624683

CLIENTE

$ *1,058,882,669.10

DPS ASESORES LTDA                     8806          100.00

$ **********406,147 $ *******77,168$*********0.00 $ **********483,315

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        26/10/2025      28/02/2026       470,614,519.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       26/04/2028      30/08/2028       117,653,629.90
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      470,614,519.60
BENEFICIARIOS
NIT 890985316  -  MUNICIPIO DE CAREPA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS ***

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL
SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

***OBJETO DE LA GARANTIA***

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION
No.3581 DEL 20/12/2024 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No.LP-001-2024 DE FECHA
20/11/2024 CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL
SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

SE ACLARA EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA con NIT. 890.985.316-8 Y
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (ART) con NIT. 901.006.886-4.

360 47 994000037308 4
3606246837

360 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

SANTA PAULA

RAING PROYECTOS S.A.S. NIT 901.640.929-0

 MUNICIPIO DE CAREPA NIT 890.985.316-8

 MUNICIPIO DE CAREPA
NIT 890.985.316-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE
POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No.001 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE
LA CITADA PÓLIZA CON LA NUEVA FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL, 26 DE ABRIL DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y
SIN MODIFICAR.

**MODIFICACIÓN**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTROSI No. 002 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA
CITADA POLIZA EN 4 MESES MAS, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN EL 9 MESES Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ASI:

CUMPLIMIENTO DESDE EL 20/12/2024 AL 28/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 20/12/2024 AL 30/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE EL 30/08/2025 AL 30/08/2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

360 47 994000037308 4



PAGO
APORTES 



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

A Quien interese.  
 
 

 
Yo, YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO, identificado con cédula de 

ciudadanía No.1027954578, y con Tarjeta Profesional No. 189844-T de la Junta 
Central de Contadores, en mi condición de Contador Público.  Certifico el RAING 
PROYECTOS S.A.S. NIT: 901640929-0, luego de examinar los estados 

financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses 

calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes 
al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra 
al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.  

 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Dada en Carepa el 28 de Julio del 2025. 

 
Firma.  

 
 
 

 
Contador Público. 

YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO. 
Tarjeta Profesional. 189844-t.  

Celular: 310 3264888. 
 
 

 
 

 



DOC DEL CONTADOR  



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1027954578 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 189844-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:39289373019AA1BD
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2025/07/08 1611451146

      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 57.000 0 0 0 0 0 0 57.000 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 228.000 0 0 0 0 0 0 228.000 4

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 290.700 0 0 0 0 0 0 290.700 6

EPS040 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 900604350-0 171.000 0 0 0 0 0 0 171.000 3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 455.600 0 0 0 0 0 0 455.600 2

230301 Porvenir 800224808-8 2.073.000 0 0 0 0 0 0 2.073.000 10

231001 Colfondos 800227940-6 455.600 0 0 0 0 0 0 455.600 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.115.100 1.115.100 0 0 1.115.100 11.151 1.115.100 14

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 632.700 0 0 632.700 12

CCF22 Colsubsidio 860007336-1 114.000 0 0 114.000 2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901640929-0 RAING PROYECTOS SAS CL 120 No 42 - 41 3205632983 raingproyectos@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ATLÁNTICO BARRANQUILLA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 08/07/2025 88040923 $5.592.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

14

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

1611451146
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 4 746.700 746.700

Pensión 3 2.984.200 2.984.200

Riesgos Laborales 1 1.115.100 1.115.100

CCF 2 746.700 746.700

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 10 5.592.700 5.592.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901640929-0 RAING PROYECTOS SAS CL 120 No 42 - 41 3205632983 raingproyectos@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ATLÁNTICO BARRANQUILLA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 08/07/2025 88040923 $5.592.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

14

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1001672160 GONZALEZ SIERRA MANUEL VICENTE 1 0 S 230201 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

2 CC 10038804839 JULIO HERNANDEZ DAVINSON 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

3 CC 1005552109 ANAYA MEJIA LIANIS JULIETH 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS010 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 1 7.500 CCF22 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

4 CC 1027961623 REYES MORELO ANGEL ENRIQUE 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

5 CC 1036666270 MENA VALOYES YAIR ALEXANDER 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS010 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

6 CC 1040361278 CAÑATE ROMERO OVIER DE JESUS 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS040 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

7 CC 1192818118 LONDOÑO GONZALEZ DIEGO ANDRES 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS010 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

8 CC 15745293 SIERRA SIERRA ADEL DE JESUS 1 0 S 231001 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS010 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

9 CC 8329757 CONDE NARVAEZ LUIS ALBERTO 1 0 S 230201 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

10 CC 79727178 CRIOLLO GUZMAN HECTOR FABIO 1 0 S 231001 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 1 7.500 CCF22 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

11 CC 1040382642 RAMOS GONZALEZ YAN CARLOS 1 0 S X 230301 142.350 22.800 0 0 0 0 EPS037 142.350 5.700 14-11 142.350 5 10.000 CCF03 142.350 5.700 0 0 0 0 0

12 CC 1041255531 GULFO HERNANDEZ YEIFER DAVID 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS040 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

13 CC 1077422179 MORENO VALOYES YOSUAR SMITH 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

14 CC 1192743418 ESCOBAR LARA YERSON ANDRES 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS040 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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