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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	6
	DE
	13




SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN
LUIS JAIME DIAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4579 - 2023.

	Periodo:
	ENERO/2024

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.



Respetados subdirector y Gerente: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR MUNICIPIO DE PIVIJAY: 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3892 - 2023

	OAC:
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PLACITAS MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DPTO DEL MAGDALENA
	NIT:
	 

	OBJETO:
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	FECHA DE INICIO: 
	26/12/2023

	FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL:
	31/12/2023

	VALOR INICIAL: 
	$ 197.225.281,00

	VALOR ACTUAL: 
	$ 197.225.281,00

	PLAZO INICIAL: 
	31/12/2023

	SUSPENSIÓN 1:  
	28/12/2023

	REINICIO: 
	16/01/2024

	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP: 
	21/01/2024

	PRORROGA 1: 
	30/04/2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	30/04/2024



CORREGIMIENTO LA AVIANCA

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3905 - 2023

	OAC:
	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY
	NIT:
	

	OBJETO:
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	FECHA DE INICIO: 
	SIN ORDEN DE INICIO. 

	FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL:
	N/A

	VALOR INICIAL: 
	$ 196.977.447,00

	VALOR ACTUAL: 
	$ 196.977.447,00

	PLAZO INICIAL: 
	N/A

	SUSPENSIÓN 1:
	N/A

	REINICIO: 
	N/A

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	N/A






1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

	REGISTRO
	RECURSO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1172123
	10
	$ 197.225.281,00
	$ 0
	$ 197.225.281,00     -



CORREGIMIENTO LA AVIANCA

	REGISTRO
	RECURSO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1178823
	10
	$ 196.977.447
	$ 0
	$ 196.977.447,00     -




1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de enero, ya que no se han registrado avances en las obras.

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	….
	….
	….
	……
	……




1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No.2, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para los convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$ 146.058.444,00
	100

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$ 0
	0

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$ 0
	0

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$ 0
	0

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$ 0
	0



CORREGIMIENTO LA AVIANCA

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$ 144.851.641,00
	100

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$ 0
	0

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$ 0
	0

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$ 0
	0

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$ 0
	0




1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	-



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS
Meta física programada 0%  
Meta física ejecutada 0%
CORREGIMIENTO LA AVIANCA
Meta física programada 0%  
Meta física ejecutada 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	…
	…
	…





1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…




1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACIÓN 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	…
	…
	…



1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA
	FECHA DE REANUDACIÓN

	28/12/2023
	1
	…
	28/12/23 – 16/01/24
	16/01/24



CORREGIMIENTO LA AVIANCA

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA
	FECHA DE REANUDACIÓN

	…
	…
	…
	…
	…




1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

	Convenio Adicional No.
	Fecha
	Periodo

	
	
	Desde (Día/mes/Año)
	Hasta (Día/mes/Año)

	1
	17/01/2024
	17/01/2024
	30/04/2024


            CORREGIMIENTO LA AVIANCA

MODIFICACIONES 

	Modificación No.
	Fecha
	Breve descripción

	1
	28/12/2023
	Modificación de plazo con relación al cumplimiento de requisitos contractuales.




1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO 


CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 39.445.056,20
	NB-100294804
	12/10/2023
	31/10/2024

	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
	$ 9.861.264,05
	NB-100294804
	12/10/2023
	31/12/2026

	Estabilidad y/o Calidad de Obra
	$ 59.167.584,30
	NB-100294804
	31/12/2023
	31/12/2028



Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios Labores Y Operaciones
	$ 232.000.000,00
	NB-100072762
	12/10/2023
	31/12/2023

	Patronal
	$ 232.000.000,00
	NB-100072762
	12/10/2023
	31/12/2023

	Contratistas y subcontratistas
	$ 232.000.000,00
	NB-100072762
	12/10/2023
	31/12/2023

	Vehículos propios y no propios
	$ 232.000.000,00
	NB-100072762
	12/10/2023
	31/12/2023



CORREGIMIENTO LA AVIANCA

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 39.395.489,40
	NB-100288650
	17/10/2023
	31/10/2024

	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
	$ 9.848.872,35
	NB-100288650
	17/10/2023
	31/12/2026

	Estabilidad y/o Calidad de Obra
	$ 59.093.234,10
	NB-100288650
	31/12/2023
	31/12/2028



Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios Labores Y Operaciones
	$ 232.000.000,00
	NB-100071961
	17/10/2023
	31/12/2023

	Patronal
	$ 232.000.000,00
	NB-100071961
	17/10/2023
	31/12/2023

	Contratistas y subcontratistas
	$ 232.000.000,00
	NB-100071961
	17/10/2023
	31/12/2023

	Vehículos propios y no propios
	$ 232.000.000,00
	NB-100071961
	17/10/2023
	31/12/2023




1.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	…
	…
	…
	…
	…


 


1.2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
No se relaciona correspondencia en el presente mes. 
1.3. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 



2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	4579 - 2023

	CONTRATISTA:
	CORPORACION DE IGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.
	NIT:
	900.155.280-6

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):
	

	OBJETO:
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	FECHA DE INICIO:
	14/12/2023

	PLAZO INICIAL: 
	31/12/2023

	VALOR INICIAL: 
	$ 63.036.090,00

	VALOR ADICIONES:
	$ 17.176.455,00

	ADICIÓN 1:
	$ 17.176.455,00

	VALOR ACTUAL: 
	$ 80.212.545,00

	SUSPENSIÓN 1:
	29/12/2023

	REINICIO SUSP 1:
	18/01/2024

	Prorroga 1: 
	04/04/2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	04/04/2024



2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1294723
	10
	NACIÓN
	$ 63.036.090,00
	$ 0
	$ 63.036.090,00

	1294723
	10
	NACIÓN
	$ 17.176.455,00
	$ 0
	$ 17.176.455,00

	TOTAL
	…
	…
	$ 80.212.545,00
	$ 0
	$ 80.212.545,00




2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	Mes/Año de Ejecución
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	ACTA COSTOS 1
	dic-23
	$ 0
	$ 0
	…
	$ 0

	ACTA COSTOS 2
	ene-24
	$ 0
	$ 0
	…
	$ 0

	TOTALES
	…
	$ 0
	$ 0
	…
	$ 



2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No.2 para el período de enero de 2024 el contrato reporta un avance de 0%  

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Total, inversión programada: $	N/A
Total, inversión ejecutada: $    	0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No.
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA
	FECHA DE REANUDACION

	29/12/2023
	1
	…
	29/12/23 - 18/01/24
	18/01/2024



2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES
	Contrato Adicional No.
	Fecha
	Valor

	1
	14/12/2023
	$ 17.176.455,00



PRORROGAS 

	Convenio Adicional No.
	Fecha
	Periodo

	
	
	Desde (Día/mes/Año)
	Hasta (Día/mes/Año)

	1
	18/01/2024
	20/01/2024
	04/04/2024


2.9 [bookmark: _GoBack]ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 

	GARANTÍA
NOMBRE: SEGUROS CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.0
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 6.303.609,00
	75-46-101012370
	21/11/2023
	30/06/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.
	$ 12.607.218,00
	75-46-101012370
	21/11/2023
	31/12/2026

	Calidad del Servicio
	$ 18.910.827,00
	75-46-101012370
	21/11/2023
	31/12/2024



PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN: 

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.1
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 8.021.254,50
	75-46-101012370
	21/11/2023
	30/06/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.
	$ 16.042.509,00
	75-46-101012370
	21/11/2023
	31/12/2026

	Calidad del Servicio
	$ 24.063.763,50
	75-46-101012370
	21/11/2023
	31/12/2024



     PÓLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN Y REINICIO: 

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.2
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 8.021.254,50
	75-46-101012370
	21/11/2023
	20/07/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.
	$ 16.042.509,00
	75-46-101012370
	21/11/2023
	20/01/2027

	Calidad del Servicio
	$ 24.063.763,50
	75-46-101012370
	21/11/2023
	20/01/2025




ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO 


2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	…
	…
	…
	…
	…




2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	




2.13. OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN
En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.







Cordialmente, 


______________________________
FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV 
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