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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA

CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA 
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo
Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, 
Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal, Hubert Julian Marulanda Marquez - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz
Arevalo - Especialista Ambiental, Monica Liliana Gutierrez Salinas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 87.78%

% EJECUTADO 70.23%

% VARIACIÓN -17.55%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra en etapa de construcción con un avance del total del contrato igual a 70,23%. Se evidencia ejecución de actividades en la construcción del deprimido
peatonal de la calle 13; construcción de carriles mixtos en el costado occidental. También la construcción de la cimentación del puente peatonal que dará ingreso a la Estación avenida 
La Esperanza y la fundida de la losa del box culvert costado oriental.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No. IDU-348-2020 Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 247.625.771.607,00 Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 289.796.921.384,00 Total Contrato $ 29.165.584.816,00

Valor Pagado $ 136.993.914.425,00 Valor Pagado $ 17.864.302.795,00

Plazo Inicial 3480 días Plazo Inicial 3480 días

Plazo Actualizado 3720 días Plazo Actualizado 3720 días

Fecha de Iniciación 2020-06-12 Fecha de Iniciación 2020-06-12

Fecha de Terminación Actual 2030-10-11 Fecha de Terminación Actual 2030-10-11

No. Empleos generados 565 No. Empleos generados 40

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 29.165.584.816,00

Valor Pagado $ 17.864.302.795,00



Plazo Inicial 3480 días

Plazo Actualizado 3720 días

Fecha de Iniciación 2020-06-12

Fecha de Terminación Actual 2030-10-11

No. Empleos generados 40

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.954.931,00 $ 719.954.931,00

Construcción 96,46 77,11 $ 223.567.322.139,00 $ 178.717.936.952,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0

ESTACIONES 88.59 29.99 -58.6

PUENTES PEATONALES 97.78 76.56 -21.22

BOX CULVERT CANAL SAN
FRANCISCO

99.16 77.13 -22.03

DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 98.82 91.61 -7.21

COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y
BIC

100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PRESUPUESTOS  Y
PROGRAMACIÓN

0.0 0.0 0.0

COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

100.0 100.0 0.0

TAQUILLAS EXTERNAS Y
CICLOESTACIONES

90.5 12.52 -77.98

PERMISOS AMBIENTALES Y
FORESTALES

100.0 100.0 0.0

ADECUACIÓN DESVÍOS 100.0 100.0 0.0

CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL 100.0 100.0 0.0

DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE -
SUR

100.0 100.0 0.0

ACTA DE ARMONIZACIÓN CON
GRUPOS ADYACENTES

100.0 100.0 0.0

INFORME FINAL ETAPA DE
PRECONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

ACTAS DE COMPETENCIAS Y
PRECIOS NP

100.0 100.0 0.0

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

GESTIONES ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

97.37 97.37 0.0

PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0

PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS



META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 1,96 1,74 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 9,48 Km_Carril

Espacio Público 35.250,00 17.535,67 m2

Construir Km de Ciclorruta 1,45 1,35 Km

Construir Puentes peatonales 2,00 0,00 Unit(s)

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 6,84 6,05 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 9.567,00 4.092,09 m2

Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)

Construir cicloestaciones 2,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 11,00 0,00 Unit(s)

Construir Deprimido 1,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 3,00 1,00 Unit(s)

Construir Box coulvert 1,00 0,00 Unit(s)
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