Gobernacion del Saerabarids

CA U CA Infraestructura

AVAL OTROSI No. 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1761-2025

Fuente de los recursos destinados al Convenio principal: RECURSOS PROPIOS

Fecha de elaboracién de la solicitud: 6 de agosto de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

e El supervisor se asegurara de que las razones para solicitar el OTRO SI No. 01 del convenio
1761-2025, estén adecuadamente justificadas ante la administracidn, garantizando que no
ocasionen perjuicios al convenio, ni a los recursos del Estado.

e El Departamento del Cauca, en cabeza de quien corresponda verificar que la informacion
contenida en la solicitud sea correcta y, como respaldo de esta revision, otorgara su Visto
Bueno. Su responsabilidad consistird en asegurar que la modificacion sea adecuada, previa
aprobacidn del Supervisor correspondiente.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO ORDEN CONVENIO X
Convenio nimero: 1761-2025
Objeto:

"ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y
EL MUNICIPIO DE TIMBIO(CAUCA), PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCION DE
EMERGENCIAS EN LAS VIAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO
(CAUCA) Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Supervisor: HERNAN SOLANO SOLANO
Interventoria: N/A
Valor inicial del convenio: N/A
Plazo inicial del convenio: DOS MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio de convenio: 29 de abril de 2025 |

2. ANTECEDENTES (son los documentos que han suscrito durante la ejecucion)

Prorrogas, Adiciones y Modificaciones:

Firma Del Convenio Principal: 29 de abril de 2025

Acta de Inicio: 29 de abril de 2025

Vencimiento Inicial Del Convenio DOS MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO

OTRO SINe 1 28 de Junio de 2025
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3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

Justificacién de la
solicitud:

1.

El Convenio Interadministrativo No. 1761-2025 fue suscrito el 29
de abril de 2025, estableciendo un plazo de ejecucién de dos (02)
meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

El acta de inicio fue protocolizada el 29 de abril de 2025.

El 27 de junio de 2025, el Municipio de TIMBIO, solicité a la
Secretaria de Infraestructura del Departamento del Cauca la
modificacidon del convenio, teniendo en cuenta Debido a que la
maquinaria destinada para la ejecucion del mismo fue entregada el
dia 6 de junio de 2025, circunstancia que ha incidido en el
cronograma inicialmente previsto. se solicita la modificacion de
las cldusulas contractuales referentes al plazo a fin de
adicionar un término de treinta y ocho (38) dias calendario al
plazo inicialmente estipulado, con el propdsito de lograr el
adecuado cumplimiento del objeto contractual y La fuerte ola
invernal que ha afectado a la region durante este periodo ha
provocado un notorio deterioro en la red vial.

El dia 28 de junio de 2025 se publicé el otro si No.1, con el fin de
modificar la Clausula tercera del convenio.

El 04 de agosto de 2025, la Alcaldia Municipal de Timbio — Cauca
solicité a la Secretaria de Infraestructura del Departamento del
Cauca: prorrogar la ejecucion del convenio por el término de 30
dias calendario teniendo en cuenta lo siguiente:

“para continuar con el cumplimiento de las actividades de
mejoramiento de las vias terciarias del Municipio de Timbio, con el
aporte de dos (02) volquetas”.

La presente modificacion tiene como objetivo garantizar la
continuidad y el cumplimiento del objeto contractual, para la
atencidn de los sitios criticos del Municipio de TIMBIO, mediante
la operacion de la maquinaria y equipo necesario para dicho fin.

Con base en los siguientes sustentos:

SUSTENTO LEGAL: La Corte Constitucional ha sefialado que los contratos
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado. Asi la
posibilidad de modificaciéon se convierte en un instrumento util para
lograr los fines propios de la contratacidon estatal. (C-300 de 2012) Asi lo
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prevén los articulos 14 y 16 del Estatuto de Contratacién (Ley 80 de
1993), los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los
contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para “[...] evitar la
paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacién”, entre otros
derivado del principio de mutabilidad del contrato estatal y de la
autonomia de la voluntad de las entidades estatales podrédn modificar el
contrato de manera bilateral o por acto unilateral de la entidad
contratante, siempre y cuando no se modifique el objeto del mismo y se
cuente con la debida justificacion técnica y juridica, tal como lo dispone
el articulo 16 de la Ley 80 de 1993 vy, acudiendo a la autonomia de la
entidad para lograr la meta establecida en el convenio, se hace
necesario su modificacidn del convenio.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 40 de la Ley 80/1993, “las
entidades podrdn celebrar los Convenios y acuerdos que permitan la
autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales” y, acudiendo a la autonomia de la entidad para lograr la meta
establecida en el Convenio N0.1761-2025.

SUSTENTO TECNICO: En la ejecucidon actual, se han cumplido de
manera oportuna todos los compromisos y convenios establecidos para
el mejoramiento de las vias y la atencidén de emergencias

Dado el alcance a lo antes expuesto, se evidencia la necesidad de
modificar el presente convenio interadministrativo No. 1761-2025

SOLICITUD

De manera atenta, se avala la Prdrroga del plazo de ejecucidon del convenio por un término
adicional de 30 dias, contados a partir de la fecha de vencimiento del convenio, para permitir
continuidad del objeto contractual.

Institucionalmente,

~—
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—
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