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ETAPA DE CONTRATACION DEL PROYECTO

1.1.1 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPOSTERAS

1.1.2 ESTABLECER SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE (SUS)

1.1.3 REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS CON SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE

1.1.4 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA BIODIGESTOR

1.1.5 IMPLEMENTAR SISTEMA DE COSECHA DE AGUAS 

1.1.6 IMPLEMENTAR SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS 

2.1.1 REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL 

2.1.2 INSTALAR PERCHAS ARTIFICIALES

2.1.3 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS PLANTACIONES

2.1.4 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN

2.1.5 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ÁREAS EN PROCESO DE 

RESTAURACIÓN

2.1.6 INCORPORAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO AL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL (SNIF)

3.1.1 REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN 

3.1.2 PROMOVER ESCENARIOS DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN

3.1.3 EFECTUAR CAPACITACIONES EN MONITOREO PARTICIPATIVO 

3.1.4 EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUSIVO

3.1.5 REALIZAR EXTENSIÓN RURAL 

REALIZAR INTERVENTORÍA

LIQUIDACION Y CIERRE
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OBJETIVO GENERAL: IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES 

ESTRATÉGICAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE, 

ZONA DE INFLUENCIA DEL MACIZO COLOMBIANO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Aumentar prácticas productivas 

ambientalmente sostenibles

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Incrementar la cobertura vegetal en áreas 

estratégicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Fortalecer la intervención institucional 

frente a medidas de conservación y gestión ambiental 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO SAN JORGE, ZONA DE INFLUENCIA DEL MACIZO COLOMBIANO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ACTIVIDAD CRONOGRAMA OPERATIVO 

CONTRATACIÓN LIQUIDACIÓN
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