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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-025160

Fecha: 2025-04-25 18:27:51

PARA: JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS

1120001 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

DE: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

1120200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  CARRETERAS
NACIONALES

Asunto: Solicitud  de  CDP  Vigencia  2025  del  proyecto  de  GVI  Alpes-Madrid-Bogotá,
imputaciones 2401-0600-75.

Respetada Paola

De manera atenta, me permito solicitar CDP del proyecto de GVI Alpes-Madrid-Bogotá 2025,
con objeto “GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID -
BOGOTÁ,  TRAMO  5008A  Y  VARIANTE  DE  MADRID,  TRAMO  50CNG,  EN  EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”,  el  cual se tiene la siguiente distribución en la
imputación presupuestal:

Objeto de obra
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID - BOGOTÁ,
TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

Objeto  de
Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA DE LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES -
MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

IMPUTACION
PRESUPUESTA
L

CODIGO BPIN
VIGENC
IA

RECURSOS
OBRA

RECURSOS
INTERVENTORI
A

 RECURSOS
TOTALES

C-2401-0600-75
201801100051
0

2025
$10.200.000.000,0
0 

$1.800.000.000,0
0 

$12.000.000.000,00

$10.200.000.000,0
0 

$1.800.000.000,0
0 

$12.000.000.000,00

Con  el  objeto  de  que  se  inicie  y  surta  el  citado  trámite  administrativo,  se  anexan  los
documentos necesarios para adelantar el proceso, así:
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1. Presupuesto,  Cuadro  de  Metas  y  Cronograma  de  los  contratos  de  obra  e
interventoría.

2. Plantilla Solicitud CDP para el contrato de obra e interventoría

3. Pantallazo de SEPRO con el cargue de la información de los contratos de obra e
interventoría.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado por: CAROLINA COHEN URZOLA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: MARIANA ALEJANDRA GOMEZ CAMACHO (1120200), GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA (1120200),
NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL (1120200)
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Anexo 16





		Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

		A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

		Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.		Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.		Ponderación		2021																								2022																								2023

								Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

								Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		55.65		100.89		101.25		101.88		102.29		102.70		103.14		104.22		104.36		104.35		104.39		104.62		105.01		106.88		108.50		109.42		110.75		111.46		111.56		112.96		113.01		113.25		114.57		114.94		114.74		120.76		123.88

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		5.78		101.26		101.98		102.36		102.98		103.39		103.69		104.52		104.69		104.91		105.26		105.88		106.26		108.01		108.99		111.37		112.29		114.70		115.19		115.74		116.21		116.06		116.77		117.05		116.92		121.95		123.81

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		19.46		100.59		100.99		100.87		101.49		102.43		103.15		104.10		104.51		104.54		104.89		105.01		105.44		107.45		108.75		109.92		110.76		112.04		112.73		113.97		114.55		114.59		115.59		116.28		116.72		122.16		124.92

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		9.49		101.14		102.10		102.88		103.59		104.51		104.83		106.07		106.57		106.19		106.08		106.11		106.28		108.33		109.34		110.99		112.88		114.15		114.08		115.11		114.96		114.86		116.04		116.28		115.67		121.35		123.66

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		9.63		101.03		101.56		101.76		102.71		103.55		104.42		106.07		106.44		106.58		106.86		107.09		107.86		109.89		111.50		112.88		114.12		115.13		115.61		116.73		117.47		117.75		119.29		119.73		119.82		125.27		128.26

		A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

		Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.		Código subclases CPC V 2.0 A.C.				Subclases CPC V 2.0 A.C.				2021																								2022																								2023

						Código de agregación subclase CPC						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

										Ponderación		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		48.71		100.82		101.16		101.78		102.08		102.46		102.93		103.94		104.09		104.06		104.10		104.34		104.69		106.50		108.12		108.91		110.21		110.95		111.08		112.52		112.57		112.81		114.12		114.49		114.34		120.23		123.42

		530201		53212		12		Ferrocarriles		0.58		101.37		102.22		102.55		103.42		104.24		104.56		105.64		106.03		105.75		105.60		105.65		106.14		108.57		110.19		111.97		113.74		114.91		115.01		115.57		115.76		115.74		116.77		117.19		116.80		124.02		126.67

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		0.86		100.84		101.29		101.54		102.08		102.72		103.29		104.53		104.82		104.94		105.13		105.44		105.97		108.00		110.00		110.76		112.40		113.29		113.59		115.52		115.83		116.07		117.54		118.13		117.87		124.28		127.57

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		2.40		101.45		102.06		102.00		102.49		102.91		103.26		103.99		104.17		103.88		103.53		103.44		104.01		106.47		107.82		109.78		111.42		112.33		112.38		113.12		113.23		113.08		114.10		114.31		113.70		122.12		125.44

		530201		53222		15		Túneles		3.09		101.46		101.87		103.40		105.32		106.08		106.02		108.38		108.44		108.77		109.20		109.57		110.28		112.51		114.42		116.32		117.62		117.61		117.19		118.52		118.41		118.99		120.82		121.30		120.49		126.52		128.46

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		4.41		101.21		101.87		102.33		102.96		103.51		104.21		104.75		104.95		105.15		105.52		106.26		106.69		108.48		109.49		112.22		113.16		114.85		115.49		115.97		116.27		116.23		116.76		116.99		116.98		121.64		123.74

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		0.46		100.76		101.19		101.24		101.59		101.85		102.42		103.84		104.22		104.15		104.09		104.18		104.28		106.63		107.85		108.48		109.39		110.23		110.52		111.68		111.76		112.19		114.05		114.23		113.90		119.91		122.74

		530202		53233		23		Represas		0.03		101.29		101.77		101.38		101.57		101.53		102.19		102.66		102.82		102.62		102.37		102.46		102.92		104.88		105.84		108.10		109.11		110.36		110.75		111.29		111.57		111.50		112.45		112.45		112.05		119.89		123.34

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		0.89		101.74		102.92		103.16		103.86		103.67		101.83		103.80		103.68		104.21		104.67		105.00		105.24		106.49		107.18		108.75		109.59		116.40		116.25		116.82		118.31		117.34		118.36		118.97		118.35		124.59		124.69

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		2.69		100.92		101.26		101.25		101.76		102.13		102.38		103.46		103.61		103.48		103.52		103.52		103.65		105.81		107.32		107.81		108.47		109.21		109.44		110.62		110.65		110.95		111.78		111.96		111.70		118.21		120.87

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		4.94		100.50		100.73		99.69		99.74		100.08		100.72		100.80		100.96		100.90		100.82		100.77		101.00		102.17		103.46		104.19		104.30		105.46		106.01		106.61		107.37		107.42		107.68		109.29		109.41		114.38		116.40

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		6.27		100.73		101.39		101.37		101.94		102.54		103.54		105.01		105.60		105.70		106.10		106.67		106.77		109.50		110.72		111.85		112.87		114.32		114.89		117.29		117.88		118.34		120.06		120.45		120.47		125.98		129.09

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		5.56		100.34		100.64		101.15		102.43		104.52		105.26		106.31		106.85		106.97		107.82		107.63		108.77		110.62		111.94		113.86		115.23		116.67		117.86		118.40		119.07		118.51		119.43		119.89		121.41		126.69		129.77

		530204		53261		41		Construcciones en minas		4.91		100.94		101.53		101.71		102.05		102.65		103.29		104.65		105.00		104.85		104.92		105.07		105.22		107.70		108.82		109.79		110.99		112.06		112.32		113.92		114.02		114.21		115.58		115.85		115.47		121.79		124.56

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		4.58		101.36		102.70		104.15		105.25		106.50		106.48		107.59		108.26		107.62		107.33		107.22		107.41		109.00		109.89		112.28		114.91		116.40		115.98		116.39		115.96		115.55		116.53		116.75		115.89		120.87		122.69

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		2.26		101.20		101.73		101.92		103.02		103.62		104.20		105.61		105.91		105.99		106.07		106.34		107.04		109.07		110.69		112.16		113.56		114.26		114.46		115.54		115.84		116.00		117.26		117.61		117.46		123.29		126.38

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		7.37		100.98		101.51		101.71		102.62		103.52		104.48		106.21		106.60		106.76		107.11		107.32		108.12		110.14		111.75		113.11		114.30		115.40		115.96		117.09		117.97		118.29		119.91		120.39		120.55		125.87		128.84





		A16.2. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra

		Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código tipología de obra		Código de agregación tipología de obra		Tipología de obra		Ponderación		2021																								2022																								2023

														Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

														Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		0.37		100.84		101.36		101.33		101.59		101.52		101.90		102.40		102.52		102.55		102.33		102.51		102.75		104.48		105.75		106.82		107.97		109.02		109.55		110.24		110.81		110.57		111.30		111.58		111.23		118.64		121.77

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		0.06		100.61		101.00		102.02		102.35		102.91		103.58		105.16		105.46		105.13		105.04		105.16		105.27		106.93		108.97		109.35		110.84		111.56		111.37		113.13		112.81		113.10		115.07		115.25		114.93		119.69		123.11

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		3.21		100.97		101.59		101.65		102.73		103.28		104.31		106.24		106.65		106.96		107.43		107.94		108.82		111.10		112.86		114.40		115.19		116.05		116.70		117.84		119.09		119.84		121.68		122.38		122.70		127.86		130.43

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		0.64		101.64		102.90		103.53		104.97		106.07		106.35		107.45		107.92		107.34		106.77		106.73		107.08		109.27		110.64		113.10		115.55		116.65		116.18		116.66		116.29		115.92		116.92		117.26		116.46		122.96		125.76

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		5.14		100.60		101.07		101.46		101.83		102.38		103.21		105.24		105.67		105.80		106.08		106.38		106.82		109.10		111.10		111.44		112.61		113.67		113.97		115.76		116.20		116.75		119.00		119.24		119.06		123.53		126.63

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		18.92		100.84		101.27		102.06		102.10		102.56		102.93		103.75		103.82		103.68		103.56		103.74		104.08		105.87		107.53		108.49		110.36		111.13		111.10		112.82		112.88		112.90		114.10		114.55		114.21		120.96		124.44

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		20.38		100.80		100.96		101.57		101.93		102.15		102.56		103.35		103.44		103.45		103.53		103.76		104.02		105.67		107.12		107.71		108.56		109.16		109.32		110.50		110.26		110.58		111.68		111.95		111.95		117.46		120.50

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		0.48		101.48		102.47		102.86		103.92		104.90		105.26		106.24		106.71		106.39		106.20		106.26		106.81		109.16		110.58		112.79		114.70		116.02		116.07		116.46		116.76		116.63		117.44		117.86		117.57		124.36		126.99

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		0.10		100.83		101.07		101.13		101.13		101.22		101.34		102.86		102.90		102.78		102.86		102.88		103.07		105.90		108.39		108.21		109.31		109.81		110.09		111.46		111.16		111.61		113.70		114.13		113.24		122.43		125.21

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		0.86		100.84		101.29		101.54		102.08		102.72		103.29		104.53		104.82		104.94		105.13		105.44		105.97		108.00		110.00		110.76		112.40		113.29		113.59		115.52		115.83		116.07		117.54		118.13		117.87		124.28		127.57

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		2.40		101.45		102.06		102.00		102.49		102.91		103.26		103.99		104.17		103.88		103.53		103.44		104.01		106.47		107.82		109.78		111.42		112.33		112.38		113.12		113.23		113.08		114.10		114.31		113.70		122.12		125.44

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		3.09		101.46		101.87		103.40		105.32		106.08		106.02		108.38		108.44		108.77		109.20		109.57		110.28		112.51		114.42		116.32		117.62		117.61		117.19		118.52		118.41		118.99		120.82		121.30		120.49		126.52		128.46

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		4.25		101.21		101.87		102.34		102.98		103.54		104.26		104.79		104.99		105.17		105.54		106.29		106.71		108.45		109.45		112.24		113.19		114.92		115.56		116.02		116.31		116.27		116.77		117.01		116.99		121.62		123.70

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		0.16		101.30		101.87		102.06		102.49		102.57		102.90		103.43		103.91		104.37		105.04		105.53		106.31		109.23		110.46		111.58		112.32		112.89		113.76		114.81		115.22		115.30		116.30		116.45		116.70		122.21		124.93

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		0.00		100.78		100.93		100.66		100.84		100.84		101.32		101.86		101.94		102.00		102.03		101.97		102.46		104.51		105.61		106.75		107.51		108.43		109.07		109.82		110.18		110.29		111.29		111.36		111.36		118.40		121.62

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		0.01		100.76		101.22		101.51		102.57		103.24		103.82		105.22		105.55		105.53		105.74		106.08		105.99		108.87		110.22		110.93		111.88		112.55		112.69		114.32		114.17		114.45		116.07		116.20		116.01		120.88		123.93

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		0.45		100.76		101.19		101.24		101.58		101.84		102.40		103.83		104.22		104.14		104.08		104.16		104.26		106.61		107.83		108.45		109.36		110.20		110.49		111.64		111.73		112.17		114.03		114.22		113.88		119.90		122.72

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		0.03		101.29		101.77		101.38		101.57		101.53		102.19		102.66		102.82		102.62		102.37		102.46		102.92		104.88		105.84		108.10		109.11		110.36		110.75		111.29		111.57		111.50		112.45		112.45		112.05		119.89		123.34

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		0.89		101.74		102.92		103.16		103.86		103.67		101.83		103.80		103.68		104.21		104.67		105.00		105.24		106.49		107.18		108.75		109.59		116.40		116.25		116.82		118.31		117.34		118.36		118.97		118.35		124.59		124.69

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		2.69		100.92		101.26		101.25		101.76		102.13		102.38		103.46		103.61		103.48		103.52		103.52		103.65		105.81		107.32		107.81		108.47		109.21		109.44		110.62		110.65		110.95		111.78		111.96		111.70		118.21		120.87

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		0.22		101.01		101.44		101.66		102.12		102.77		102.91		103.73		103.89		103.81		103.83		103.92		104.50		106.91		108.33		109.43		110.72		111.70		111.98		112.68		112.79		112.97		113.90		114.31		114.13		121.28		123.77

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		0.02		100.70		100.91		101.35		101.65		102.65		103.32		104.29		104.51		104.57		105.29		105.12		105.97		108.86		110.38		111.68		112.49		113.64		114.66		115.34		115.63		115.22		116.71		116.72		117.45		125.03		128.24

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		0.08		100.55		100.77		99.52		99.51		99.85		100.55		100.56		100.70		100.59		100.44		100.34		100.59		101.72		103.04		103.91		103.97		105.16		105.68		106.27		107.11		107.06		107.28		109.02		109.07		114.51		116.54

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		4.52		100.46		100.70		99.59		99.61		99.94		100.60		100.64		100.80		100.73		100.64		100.60		100.79		101.87		103.16		103.85		103.89		105.06		105.60		106.20		107.00		107.05		107.26		108.96		109.09		113.86		115.83

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		0.10		100.73		100.74		99.86		99.82		100.24		100.95		101.13		101.23		101.28		101.49		101.26		102.06		104.02		105.25		106.76		107.25		108.45		109.49		110.08		110.95		110.66		111.39		112.03		112.43		120.22		123.27

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		0.00		100.95		101.37		103.04		102.81		104.21		104.49		105.53		105.58		105.74		106.70		107.08		108.05		111.19		113.18		113.83		115.87		116.94		117.44		118.93		118.88		118.38		120.04		120.38		120.46		126.75		129.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		1.04		100.88		101.50		101.42		102.07		102.86		103.48		104.75		105.41		105.46		105.82		106.05		106.89		109.03		109.97		111.81		112.62		115.91		116.57		117.84		120.32		121.18		123.09		124.06		124.63		129.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		0.15		101.15		101.98		102.79		103.56		104.42		104.92		106.58		107.04		106.91		106.89		107.02		107.32		109.86		111.33		112.39		114.08		115.49		115.49		116.58		116.66		116.78		118.71		119.07		118.69		124.53		127.24

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		4.36		100.60		101.23		101.15		101.68		102.25		103.42		105.06		105.69		105.84		106.31		106.94		106.83		109.84		111.20		111.84		112.85		113.78		114.38		117.37		117.60		118.04		119.85		120.12		120.07		125.80		129.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		0.09		100.82		101.16		101.41		101.85		102.32		101.26		101.65		101.91		102.14		102.54		102.97		103.27		105.59		105.82		107.19		107.81		114.63		114.88		115.72		116.78		116.46		117.11		117.55		117.59		123.07		123.50

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		0.63		101.26		102.18		102.50		103.09		103.62		104.40		105.19		105.45		105.34		105.45		106.22		106.51		108.38		109.20		112.44		113.84		115.16		115.50		116.23		116.24		116.37		117.20		117.49		117.24		122.76		125.26

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		4.39		100.14		100.35		100.91		102.12		104.70		105.59		106.63		107.29		107.37		108.45		108.11		109.39		111.30		112.57		114.72		116.02		117.72		119.20		119.65		120.43		119.72		120.67		121.00		123.01		127.99		131.16

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		1.11		101.14		101.77		102.09		103.74		103.99		104.15		105.22		105.31		105.59		105.51		105.91		106.51		108.09		109.57		110.72		112.39		112.77		112.82		113.72		114.00		113.97		114.76		115.70		115.40		121.61		124.39

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		0.06		100.73		100.84		101.15		100.55		101.60		102.10		103.24		103.51		103.63		104.07		104.15		104.79		107.23		109.11		109.25		110.72		111.61		112.34		113.29		113.52		113.85		115.25		116.05		115.73		125.35		126.82

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		0.04		101.54		102.87		104.06		105.82		107.54		108.41		109.52		110.27		109.97		109.81		109.84		110.20		111.55		112.56		115.04		117.52		118.80		118.52		118.67		118.37		118.05		118.33		118.65		118.37		122.71		124.81

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		0.25		101.05		101.87		102.27		102.68		103.22		103.61		104.03		104.38		104.21		104.30		104.48		104.70		107.20		108.25		109.59		110.84		111.77		112.06		112.88		112.84		112.65		113.13		113.44		113.26		118.93		121.51

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		0.63		101.08		101.52		101.30		101.59		102.09		102.58		103.73		104.06		103.93		103.77		103.72		104.00		106.46		107.75		108.67		109.79		110.67		110.96		111.84		111.94		112.21		113.70		114.04		113.49		120.77		123.44

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		1.89		101.06		101.76		102.04		102.23		103.05		103.57		105.04		105.37		104.92		104.60		104.49		104.65		107.03		108.38		109.63		111.46		112.68		112.73		113.82		113.85		113.93		115.78		116.03		115.18		121.98		124.69

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		0.03		101.13		101.67		102.15		102.76		103.69		104.16		105.22		105.41		105.73		106.54		106.67		107.38		109.14		110.76		112.28		113.51		113.98		114.43		115.28		115.62		115.55		116.39		117.30		117.33		124.25		126.38

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		2.06		100.76		101.26		101.41		101.86		102.28		103.11		104.55		104.92		105.04		105.53		105.99		106.06		108.67		109.52		110.17		110.78		111.79		112.25		114.67		114.86		115.17		116.20		116.46		116.53		122.22		125.12

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		4.31		101.39		102.81		104.34		105.49		106.80		106.76		107.91		108.61		107.92		107.61		107.48		107.67		109.24		110.12		112.61		115.37		116.91		116.42		116.81		116.34		115.90		116.92		117.13		116.20		121.16		122.93

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		0.27		100.76		101.03		101.15		101.41		101.72		102.10		102.45		102.70		102.77		102.88		103.02		103.34		105.17		106.23		107.03		107.65		108.39		108.87		109.59		109.83		110.00		110.48		110.68		110.89		116.29		118.88

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		2.26		101.20		101.73		101.92		103.02		103.62		104.20		105.61		105.91		105.99		106.07		106.34		107.04		109.07		110.69		112.16		113.56		114.26		114.46		115.54		115.84		116.00		117.26		117.61		117.46		123.29		126.38

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		6.82		100.98		101.47		101.63		102.54		103.45		104.44		106.19		106.58		106.76		107.12		107.33		108.16		110.20		111.82		113.16		114.32		115.43		116.04		117.18		118.11		118.45		120.09		120.58		120.77		126.15		129.15

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		0.10		100.88		101.71		102.66		103.79		104.02		104.83		105.78		105.92		106.44		107.25		107.82		108.42		110.68		111.70		113.58		114.55		114.42		114.79		115.43		116.07		116.52		117.39		117.88		118.00		121.74		123.94

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		0.45		101.09		102.07		102.74		103.66		104.52		105.15		106.67		107.13		106.90		106.82		107.06		107.31		109.18		110.75		112.15		113.81		115.09		115.03		116.12		116.21		116.21		117.77		118.06		117.75		122.57		125.28

		A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

		Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código de tipología de obra		Tipología de obra		Código de agregación a nivel de obra-capítulo		Código Capítulo Constructivo		Capítulo constructivo		Ponderación al tipo de obra		2021																								2022																								2023

																		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

																		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		01		Preliminares, afirmados, subbases y bases		16.54		100.53		100.69		100.95		101.16		101.16		101.62		102.07		102.26		102.27		102.31		102.41		102.42		103.45		104.52		104.84		105.12		105.87		106.34		106.99		106.89		107.14		107.73		107.78		107.91		111.88		114.83

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		02		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		28.17		100.57		100.65		100.72		100.65		100.80		101.02		101.47		101.55		101.49		101.51		101.56		101.73		102.92		104.30		104.70		105.09		105.87		106.32		107.09		107.18		107.59		108.10		108.02		108.19		113.43		116.45

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		03		Estructura placa huella y drenajes		52.04		101.06		101.94		101.82		102.31		102.10		102.52		103.07		103.20		103.28		102.85		103.14		103.47		105.66		106.94		108.55		110.39		111.69		112.27		112.94		113.98		113.22		114.08		114.64		113.86		123.39		126.59

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		04		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		3.25		101.33		101.50		100.78		100.57		100.42		101.05		101.30		101.42		101.42		101.21		101.07		101.78		104.44		105.61		107.64		108.74		109.70		110.33		110.92		111.52		111.55		112.58		112.63		112.21		122.05		125.88

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		01		Preliminares		10.79		100.63		100.79		100.91		101.15		101.15		101.67		102.29		102.44		102.50		102.64		102.60		102.68		103.71		105.37		105.64		105.57		105.83		106.17		106.81		107.01		107.10		107.62		107.79		107.87		111.56		114.18

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		02		Excavación  y rellenos		25.46		100.58		100.59		101.23		101.55		101.60		101.96		102.23		102.27		102.30		102.44		102.64		102.70		103.83		104.84		105.21		105.66		106.42		106.86		107.89		107.43		107.83		108.41		108.52		108.89		113.32		116.33

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		03		Estructuras de concreto		33.44		100.71		101.27		103.31		103.11		104.55		105.01		106.31		106.57		105.85		105.60		105.72		105.87		107.90		110.49		111.27		114.39		115.41		114.58		117.24		116.88		117.05		118.79		119.20		118.78		123.95		127.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		04		Andenes		14.47		100.95		101.39		101.29		101.60		101.76		102.13		102.81		103.04		102.81		102.48		102.52		102.82		104.83		106.34		107.69		108.98		109.87		110.48		111.15		111.21		110.97		111.98		112.28		111.96		119.76		122.96

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		05		Obras de drenaje		3.24		102.85		103.56		105.64		108.73		110.59		112.91		116.66		117.07		117.31		117.68		117.54		118.26		119.65		121.49		123.01		124.74		125.11		124.90		124.83		124.12		124.15		123.61		123.72		123.42		127.92		130.72

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		06		Obras ambientales		11.68		99.46		100.20		101.07		102.18		102.01		103.78		109.74		110.86		110.25		110.13		110.32		110.11		111.96		115.64		113.77		114.48		114.62		113.60		116.97		116.25		117.40		125.40		124.98		123.34		125.22		128.99

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		07		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		0.92		98.59		99.67		101.18		102.90		102.49		105.50		115.83		117.64		116.60		116.34		116.64		116.28		119.03		123.15		119.71		120.94		121.15		118.89		124.65		123.28		125.17		138.87		138.16		135.34		136.08		141.14

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		01		Preliminares y mobiliario urbano		33.37		101.53		101.86		101.24		102.83		103.71		104.42		106.15		106.62		107.13		107.41		107.65		108.94		111.01		112.77		113.69		114.46		114.84		115.33		116.30		116.71		117.17		118.16		118.58		118.72		123.72		125.83

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		02		Excavación, rellenos y urbanismo		39.77		100.50		101.20		101.61		102.23		102.62		103.62		105.21		105.55		105.92		106.66		107.09		107.88		110.51		112.41		113.53		114.06		115.37		116.55		117.58		120.45		121.59		123.35		124.69		125.69		131.35		133.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		03		Estructuras en concreto y obras de drenaje		14.65		101.26		102.50		102.70		103.11		103.09		104.92		106.85		107.15		106.96		107.31		108.73		109.03		110.90		111.76		116.81		118.04		119.30		119.67		120.94		120.97		121.20		123.88		123.82		123.14		128.62		131.80

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		04		Señalización, redes eléctricas e iluminación		11.11		100.62		101.08		101.79		103.81		104.77		105.95		109.72		110.45		110.63		110.88		111.31		112.11		114.33		116.81		117.14		118.39		118.59		118.18		120.04		119.86		120.72		124.49		124.76		124.48		127.87		131.22

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		05		Pisos		1.10		100.46		100.44		100.76		101.21		101.42		101.61		102.36		102.40		102.53		102.72		103.00		103.16		105.13		107.22		107.55		108.12		108.43		109.67		110.20		109.68		109.83		110.10		110.62		111.23		116.93		119.45

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		01		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		13.29		102.55		102.90		104.64		109.81		111.81		111.28		114.23		113.87		114.87		115.63		117.06		118.97		121.57		124.57		127.49		129.36		128.00		126.91		128.21		127.53		128.17		128.68		129.82		129.82		132.80		135.46

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		02		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		20.70		100.78		101.41		101.42		101.78		101.81		102.45		103.87		104.25		103.88		103.54		103.40		103.58		105.77		107.01		107.94		109.18		110.25		110.26		111.35		111.33		111.44		113.60		113.58		112.95		119.39		122.80

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		03		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		43.33		102.02		104.19		105.03		106.34		108.10		108.44		109.09		110.02		108.50		107.13		106.58		106.65		108.83		109.62		113.43		117.38		119.49		118.55		118.26		117.45		116.42		117.16		117.46		116.22		123.83		126.49

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		04		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		18.52		101.28		101.93		102.07		102.58		102.96		103.22		103.80		103.95		103.98		103.89		104.04		104.05		106.02		107.75		108.75		109.87		110.53		110.81		111.77		112.01		111.84		112.56		112.85		112.11		118.92		121.55

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		05		Obras complementarias y estructura de drenaje		3.79		100.76		101.09		101.33		101.67		101.72		102.22		102.79		103.00		103.40		103.84		104.10		104.51		106.73		107.96		109.00		109.63		110.26		110.92		111.75		112.37		112.56		113.34		113.47		113.63		118.64		121.18

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		06		Obras ambientales		0.22		100.65		100.80		100.84		101.06		101.03		101.39		101.60		101.75		101.78		101.82		101.90		101.94		102.84		104.22		104.62		104.62		105.06		105.56		105.93		106.01		106.13		106.30		106.41		106.56		110.72		113.60

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		07		Acabados		0.15		100.77		101.17		101.32		101.36		101.41		101.54		101.80		101.93		101.95		101.96		101.96		101.96		104.84		105.60		106.09		106.65		107.84		108.41		108.90		109.00		109.33		109.69		109.71		109.90		115.81		118.89

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		01		Rotura de pavimento y preliminares		0.95		100.78		100.89		100.89		101.06		101.07		101.34		101.57		101.73		101.73		101.76		101.83		101.84		103.07		104.97		105.08		104.87		105.07		105.60		105.85		105.92		106.04		106.24		106.35		106.40		111.55		114.58

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		02		Excavación, cimentación y canalización en tierra		8.03		101.12		101.61		102.42		101.94		102.30		102.24		102.73		102.49		102.86		103.49		103.89		104.30		107.14		108.21		108.47		109.15		110.56		111.17		111.80		111.87		111.69		112.54		112.49		112.00		117.31		119.46

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		03		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		15.68		101.00		101.58		101.71		102.76		104.17		105.12		107.71		107.77		107.74		108.13		108.04		108.96		111.06		112.59		113.53		114.88		116.68		117.33		118.70		119.54		120.05		121.43		121.71		121.82		126.14		129.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		04		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		4.80		100.47		100.79		101.28		101.33		101.80		102.17		103.33		103.57		103.93		104.30		104.82		105.24		107.77		109.74		110.58		111.63		112.85		113.76		115.10		116.24		116.58		117.61		117.83		118.08		122.81		125.50

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		05		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		21.06		100.48		100.78		101.46		101.43		101.79		102.18		102.93		103.11		103.08		103.19		103.48		103.76		105.41		107.62		108.20		109.48		110.25		110.39		111.95		112.39		112.62		113.47		113.64		113.91		117.74		121.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		06		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		30.77		100.28		100.73		101.12		101.38		101.61		102.66		105.61		106.34		106.40		106.57		106.81		107.11		109.73		112.08		111.92		113.14		114.05		114.05		116.18		116.30		117.25		121.33		121.54		120.76		125.82		128.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		07		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		9.76		100.95		101.82		101.76		102.87		104.13		105.80		108.23		109.36		110.16		110.89		111.92		112.51		114.70		116.71		117.46		118.97		120.05		120.81		123.93		124.93		125.59		127.58		128.33		128.62		132.03		135.04

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		08		Plataforma y acabados tipo 2		8.53		100.46		100.97		101.18		101.81		102.00		103.03		105.65		106.29		106.27		106.31		106.57		106.89		109.17		111.22		111.08		111.70		112.40		112.33		114.24		114.55		115.24		118.58		118.73		118.49		122.80		126.00

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		09		Acabados tipo 3		0.42		100.19		100.55		101.06		101.11		101.16		101.48		101.64		101.99		101.75		101.94		102.77		103.54		108.83		109.02		109.45		110.54		111.00		111.36		111.99		112.43		112.36		112.57		112.60		112.88		119.84		122.81

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		01		Preliminares y explanación		22.06		100.73		101.15		101.42		101.50		101.86		102.09		102.72		102.92		102.98		103.14		103.21		103.28		104.36		105.59		106.33		107.22		108.07		108.34		109.12		109.17		109.40		110.04		110.42		110.31		115.70		118.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		02		Afirmados, subbases y bases		18.69		100.70		100.76		101.46		101.62		101.60		101.96		102.24		102.18		102.24		102.21		102.42		102.44		103.71		104.89		105.19		105.76		106.58		107.02		108.07		107.64		107.83		108.53		108.73		108.89		114.91		117.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		03		Pavimentos asfalticos / concreto		38.51		100.90		101.20		102.53		102.02		102.91		103.25		104.31		104.29		103.81		103.50		103.66		104.35		106.80		109.36		110.34		113.44		114.11		113.62		116.71		116.86		116.76		118.63		119.18		118.60		126.71		131.73

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		04		Estructuras hidráulicas y drenajes		7.09		101.50		103.14		103.95		105.33		106.53		107.48		108.56		109.28		108.78		108.61		109.16		109.42		110.96		111.37		114.95		117.49		118.65		118.22		118.79		118.45		118.42		119.33		119.69		119.27		123.17		125.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		05		Obras de urbanismo		0.96		100.69		101.17		101.67		102.42		102.53		102.97		104.54		104.39		104.56		104.88		104.98		105.35		107.61		110.00		110.71		111.38		112.36		113.02		113.11		113.07		113.09		113.49		113.64		113.75		121.13		123.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		06		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		4.07		101.36		101.84		102.86		104.40		105.05		105.45		107.62		107.99		108.14		108.36		108.49		108.95		111.12		112.85		113.76		114.86		115.31		115.13		116.29		116.39		116.82		118.44		118.64		118.22		123.30		125.51

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		07		Señalización y control de transito		4.40		100.57		101.94		101.43		102.12		100.42		100.81		101.71		101.20		102.19		101.70		102.00		102.36		105.12		106.29		106.98		109.61		110.03		110.83		111.66		113.69		112.65		114.40		116.28		114.26		128.39		131.60

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		08		Transporte y sobre acarreos		4.22		100.24		100.39		100.42		100.45		100.42		100.77		100.81		100.82		100.84		100.89		100.89		100.89		101.56		101.84		102.77		103.21		104.21		104.62		105.41		105.48		105.50		105.53		105.53		105.74		108.97		111.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		01		Actividades preliminares y explanación		13.81		100.34		100.52		100.67		100.81		100.80		101.11		101.67		101.81		101.84		101.86		101.95		101.97		103.10		103.92		104.37		104.92		105.80		106.17		107.02		107.08		107.34		108.12		108.23		108.31		112.38		114.97

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		02		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		12.21		100.53		100.66		100.88		101.10		101.13		101.44		101.75		101.84		101.87		101.93		102.04		102.07		103.19		104.21		104.66		105.02		105.77		106.24		106.97		106.91		107.15		107.55		107.66		107.83		112.20		115.00

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		03		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		38.21		100.70		100.57		101.58		101.64		101.70		102.20		102.66		102.74		102.65		102.64		102.91		103.01		104.36		105.61		105.81		106.42		107.17		107.33		108.71		107.99		108.40		109.61		109.83		110.14		115.65		118.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		04		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		21.15		101.32		101.83		102.62		103.66		104.53		104.82		106.50		106.51		106.57		106.72		107.07		107.80		110.33		112.71		113.85		115.72		115.83		115.44		116.92		116.79		117.11		118.71		119.28		118.69		125.27		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		05		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		10.83		101.00		101.20		101.14		101.42		101.48		101.79		102.47		102.66		102.80		102.94		103.03		103.44		105.32		106.97		107.88		108.45		109.03		109.59		110.47		110.85		111.03		111.82		111.98		111.83		118.39		121.11

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		06		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		0.92		100.91		101.62		102.77		104.10		104.73		106.49		110.05		110.63		110.61		111.04		111.64		111.97		113.81		115.46		116.47		117.51		118.50		118.31		119.97		119.47		119.89		123.35		123.23		122.60		125.82		128.70

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		07		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		1.25		101.20		101.80		101.80		102.26		102.61		103.45		104.03		103.95		104.26		104.70		105.30		105.74		108.01		109.21		111.68		112.61		114.01		114.57		115.07		115.48		115.53		115.98		116.16		116.17		122.52		125.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		08		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		0.81		101.27		102.65		104.37		106.20		106.61		107.58		109.02		109.12		110.34		112.22		112.87		114.10		118.30		119.72		121.41		122.30		120.39		120.98		121.34		122.81		123.17		123.90		124.59		124.76		128.23		129.86

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		09		Estabilización de terreno		0.53		100.07		101.07		100.77		101.14		99.79		100.46		102.75		102.64		102.88		102.19		102.39		102.30		104.77		106.01		105.66		107.47		108.32		108.52		110.25		111.22		110.70		114.17		115.23		113.26		124.44		128.01

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		10		Señalización vertical y horizontal		0.28		100.86		101.30		101.62		102.42		102.86		103.28		104.32		104.58		105.16		105.35		105.73		106.31		108.81		110.85		111.87		113.30		113.98		114.55		115.39		116.09		116.49		117.56		118.27		118.13		124.66		127.43

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		01		Preliminares		1.88		100.90		100.92		100.77		101.19		101.19		101.13		101.40		101.42		101.52		101.63		101.66		101.98		103.66		105.74		106.42		106.66		106.93		107.38		107.73		108.01		108.18		108.50		108.58		108.70		114.04		116.36

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		02		Excavación y cimentación		14.57		100.86		101.14		101.37		101.69		101.72		101.97		102.86		102.83		102.94		103.15		103.20		103.36		106.06		108.08		108.39		108.58		109.28		109.84		110.18		110.27		110.39		110.77		110.83		110.99		118.31		120.92

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		03		Rellenos		2.86		100.50		100.56		100.50		101.83		102.85		102.51		103.01		103.32		103.35		103.76		104.03		104.15		104.65		107.25		107.99		108.49		108.85		109.51		111.00		111.20		111.68		112.05		112.36		112.65		116.76		119.71

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		04		Subestructura		41.52		102.15		103.90		104.38		105.62		107.23		107.56		108.21		109.03		107.66		106.47		105.93		106.28		108.40		109.19		113.05		116.66		118.68		117.88		117.67		117.02		116.16		116.90		117.00		115.87		124.10		126.93

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		05		Superestructura		2.43		101.79		102.46		103.19		106.81		107.67		107.49		109.99		109.73		111.18		111.62		113.14		114.84		117.71		120.29		122.72		125.06		124.98		124.86		125.58		126.26		126.37		127.13		128.86		127.89		136.36		139.00

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		06		Estaciones y zona de parqueo		36.73		101.06		101.60		102.00		103.00		103.71		104.23		105.62		105.97		106.50		107.17		107.80		108.69		111.31		113.01		114.28		115.13		116.12		116.89		117.87		119.29		119.82		120.93		121.80		122.27		127.39		129.79

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		01		Infraestructura		41.78		101.11		101.50		101.85		102.17		102.36		102.76		103.80		104.00		103.83		103.64		103.61		103.69		106.45		107.70		108.54		109.44		110.26		110.42		111.30		111.12		111.31		112.65		112.74		112.44		119.47		122.50

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		02		Superestructura		49.18		100.51		100.55		100.40		100.07		100.08		99.92		102.01		101.89		101.84		102.25		102.34		102.59		105.51		109.27		107.88		109.09		109.19		109.57		111.54		111.06		111.86		114.80		115.57		114.13		125.15		127.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		03		Obras de arte		4.32		101.58		102.56		102.49		102.70		103.09		103.34		103.64		103.90		103.36		102.70		102.41		102.73		105.51		106.51		108.60		110.65		112.04		112.12		112.43		112.46		112.03		112.83		113.06		112.17		121.76		124.93

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		04		Urbanismo		1.92		100.69		101.17		101.67		102.42		102.53		102.97		104.54		104.39		104.56		104.88		104.98		105.35		107.61		110.00		110.71		111.38		112.36		113.02		113.11		113.07		113.09		113.49		113.64		113.75		121.13		123.23

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		05		Obras complementarias y ambientales		2.81		101.35		101.62		100.73		100.64		100.33		100.94		101.40		101.58		101.31		100.87		100.71		101.36		103.86		104.77		106.71		107.73		108.84		109.21		109.89		110.34		110.17		111.64		111.48		110.89		120.81		124.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		01		Preliminares, explanación y obra eléctrica		10.85		100.37		100.55		99.82		101.29		101.40		101.32		101.74		101.80		102.01		102.42		102.66		102.85		103.85		106.64		107.06		107.80		108.18		108.80		110.38		110.71		110.84		111.63		112.01		111.91		118.50		122.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		02		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		19.33		100.69		100.83		100.83		101.38		101.59		101.96		102.38		102.50		102.63		102.83		102.97		103.26		104.60		105.90		106.53		107.15		107.92		108.42		109.51		109.76		110.09		110.76		111.00		111.19		116.79		119.63

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		03		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		19.87		100.56		100.98		102.29		102.21		103.35		104.13		106.05		106.38		106.00		105.87		106.08		106.68		108.57		111.07		111.43		114.02		115.21		114.81		117.91		118.04		118.19		120.63		121.09		120.80		125.74		130.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		04		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		14.77		101.23		101.67		101.86		102.52		103.49		104.19		105.58		106.11		106.59		106.92		107.35		108.47		111.34		113.58		115.06		117.09		118.35		118.76		120.40		121.16		121.90		123.39		123.97		123.83		130.43		133.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		05		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		13.71		100.93		101.34		101.41		100.59		101.10		101.41		102.29		102.40		102.45		102.72		102.82		103.18		106.16		107.89		108.09		109.92		110.78		111.51		113.30		113.47		113.65		115.20		116.33		115.51		125.55		127.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		06		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		5.12		100.85		101.52		101.55		102.49		102.62		103.47		105.16		105.40		105.67		105.89		106.31		106.77		108.87		110.58		111.62		113.01		113.85		114.28		115.92		116.36		116.40		118.11		118.70		118.31		125.39		128.47

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		07		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		10.97		101.44		102.50		103.15		105.30		106.80		108.04		110.56		111.31		111.63		112.12		113.04		113.68		115.93		117.81		119.69		121.76		122.39		122.32		125.23		125.00		125.19		126.94		127.64		127.43		131.46		134.80

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		08		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		5.03		100.83		101.70		100.97		101.40		100.94		101.39		102.17		102.33		102.82		102.45		102.69		103.21		105.10		106.64		107.00		108.52		109.54		110.31		111.15		112.34		111.87		112.98		114.20		113.19		122.41		125.14

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		09		Acabados tipo 3		0.36		100.67		100.85		101.02		101.27		101.10		101.43		101.74		101.95		102.07		102.15		102.19		102.25		103.34		104.93		105.37		105.30		105.46		105.93		106.16		106.50		106.69		106.93		107.12		107.41		111.47		114.28

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		01		Preliminares y cimentación		5.92		100.85		101.08		100.80		100.77		100.62		100.98		101.33		101.36		101.43		101.39		101.29		101.57		103.67		105.15		105.94		106.33		106.91		107.49		108.08		108.51		108.49		109.19		109.44		109.24		116.36		119.18

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		02		Subestructura y cimentación		51.10		101.47		102.05		101.77		102.07		102.36		102.62		103.15		103.28		102.95		102.53		102.34		102.82		105.24		106.43		108.23		109.74		110.70		110.82		111.36		111.48		111.30		112.16		112.35		111.60		120.56		123.76

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		03		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		26.65		101.74		102.73		103.17		104.61		105.54		105.86		107.21		107.54		107.16		106.76		106.77		107.49		109.95		111.37		113.90		116.05		116.82		116.49		117.03		116.81		116.58		117.77		118.06		117.41		124.74		127.78

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		04		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		15.73		101.10		101.28		101.15		100.84		101.07		101.66		102.16		102.31		102.10		101.90		101.84		102.58		105.35		107.06		108.69		110.41		111.48		111.70		113.46		113.98		114.03		115.39		115.54		115.29		124.33		128.77

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		05		Drenajes		0.60		101.70		103.58		103.40		104.83		104.68		106.80		107.13		106.83		107.30		108.76		112.13		112.43		114.35		114.78		124.60		125.95		127.35		128.41		129.61		130.01		130.16		130.58		130.85		130.67		136.64		139.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		01		Preliminares y movimiento de tierras		25.38		101.20		101.46		102.26		102.07		102.73		102.90		103.63		103.65		103.85		103.94		103.94		103.67		105.05		106.72		107.29		107.81		108.23		108.36		109.41		109.47		109.93		110.42		110.94		110.30		116.41		117.82

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		02		Aceros y excavaciones		23.60		102.85		103.72		106.09		113.40		116.12		115.41		120.57		120.39		121.10		121.63		123.20		125.69		128.39		132.16		135.72		138.78		136.77		134.28		135.74		134.17		135.08		137.56		138.91		138.08		139.97		142.86

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		03		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		27.59		100.97		100.91		102.19		101.91		101.37		100.98		101.89		102.03		102.25		102.82		102.48		102.92		105.32		106.40		108.19		108.82		109.54		110.19		111.27		111.98		112.24		113.64		113.61		112.75		122.97		124.84

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		04		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		6.86		101.62		102.49		104.31		106.68		108.20		109.19		112.51		112.91		112.95		112.97		113.37		113.42		115.64		117.56		118.60		120.05		120.45		119.63		121.21		120.87		121.65		123.89		124.20		123.26		126.35		127.91

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		05		Concretos e instrumentación		8.68		100.96		101.00		103.08		103.77		103.60		103.20		105.50		106.02		106.35		107.19		106.79		107.53		109.98		111.14		112.77		113.73		114.28		114.52		116.02		116.61		117.13		119.53		119.62		118.68		127.71		129.06

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		06		Drenajes, instalación e instrumentación		7.06		100.41		101.67		103.11		104.49		104.55		106.31		110.24		110.05		110.23		110.89		112.28		112.18		114.81		115.81		118.64		119.60		120.81		120.56		123.05		123.31		124.46		129.54		129.61		128.64		131.51		133.57

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		07		Señalización, protección de superficies y taludes		0.84		99.17		99.37		100.19		100.64		101.39		102.27		102.85		103.62		103.62		103.90		105.01		106.11		109.20		108.93		109.86		111.98		112.43		112.85		113.71		114.55		114.78		115.42		115.72		116.32		117.66		120.43

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		01		Actividades preliminares		13.78		100.68		100.94		100.92		101.27		101.51		101.71		101.77		102.03		102.14		102.21		102.22		102.31		103.37		106.00		106.43		106.48		106.76		107.40		107.64		108.19		108.33		108.51		108.84		109.12		112.68		114.73

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		02		Bocatoma		8.97		101.42		102.19		102.27		103.77		104.49		104.65		105.21		105.43		105.16		105.03		105.28		105.71		107.47		109.10		111.62		113.21		114.00		113.99		114.62		114.43		114.38		114.80		115.07		114.74		121.20		124.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		03		Aducción		7.20		102.31		105.00		107.13		107.42		107.97		110.49		110.65		110.42		111.49		114.15		118.88		119.64		122.37		120.54		132.75		134.14		138.01		139.39		139.20		139.44		138.37		138.65		138.37		138.36		139.86		140.22

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		04		Desarenador		3.05		101.30		102.42		103.06		104.08		105.30		105.72		106.33		106.83		106.31		105.96		106.21		106.45		107.80		108.46		111.71		113.76		115.17		115.08		115.41		115.09		114.96		115.47		115.70		115.39		119.28		121.60

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		05		Conducción		22.25		101.25		101.84		101.72		102.90		104.02		104.84		105.59		105.84		105.80		105.95		106.24		106.71		107.70		108.43		110.28		111.65		113.69		113.85		114.16		114.25		114.34		114.60		115.00		114.88		119.89		121.70

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		06		Captación		2.95		101.05		101.13		101.46		101.45		101.36		101.73		102.06		102.10		102.10		102.07		102.09		102.32		104.87		105.94		106.48		106.93		107.91		108.44		109.20		108.97		109.26		109.96		109.97		110.17		117.34		120.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		07		Tanque de almacenamiento		7.75		101.49		102.65		103.46		104.27		104.92		106.42		107.00		107.52		107.90		107.98		109.05		109.43		110.92		111.84		115.61		116.76		118.46		118.99		119.65		120.40		120.60		121.09		121.45		121.50		125.54		128.17

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		08		Red de distribución		23.29		101.18		101.49		102.54		102.97		103.44		104.07		104.88		105.04		105.47		106.15		107.18		107.79		110.15		111.06		114.21		114.89		117.47		118.71		119.36		119.86		119.69		120.61		120.76		120.86		124.92		126.55

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		09		Conexiones domiciliarias		10.76		100.73		101.05		101.05		100.86		100.72		100.94		101.31		101.36		101.46		101.38		101.28		101.48		103.73		104.91		105.59		106.25		107.05		107.69		108.42		108.82		108.94		109.67		109.92		109.69		116.64		119.68

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		01		Actividades preliminares		4.54		100.58		100.79		100.76		100.84		100.90		101.35		101.72		101.80		101.89		101.92		101.70		101.72		103.31		104.93		105.21		105.21		105.83		106.12		106.60		107.12		107.15		107.43		107.84		108.04		111.18		113.08

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		02		Excavaciones y rellenos		12.80		100.53		100.56		101.05		101.24		101.32		101.75		102.01		102.31		102.59		102.81		103.36		103.41		104.95		106.16		106.64		107.19		108.00		108.48		109.32		109.22		109.62		110.44		110.86		111.18		115.24		117.62

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		03		Concretos y aceros		3.57		102.16		104.12		104.54		105.56		107.12		107.51		107.98		108.81		107.24		105.80		105.13		105.43		107.74		108.43		112.64		116.43		118.63		117.79		117.55		116.81		115.78		116.61		116.69		115.37		124.23		127.34

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		04		Conducciones y redes de acueducto		53.29		101.35		102.38		103.37		104.34		104.86		105.06		105.92		106.82		107.63		109.03		110.05		111.02		114.06		115.42		116.22		117.05		117.37		118.45		119.80		120.13		120.28		121.35		121.62		122.32		124.29		126.24

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		05		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		25.80		101.58		101.35		99.75		99.13		98.11		98.65		98.65		98.40		98.55		98.35		98.00		98.96		102.60		103.61		105.41		105.76		106.53		107.48		108.28		109.24		109.17		110.28		110.04		109.54		123.02		127.60

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		01		Actividades preliminares		1.99		100.05		100.66		101.83		104.37		104.70		105.80		111.33		112.00		111.78		111.87		112.48		113.01		115.21		118.12		117.62		118.84		118.59		117.28		120.24		119.37		120.47		126.84		126.99		125.77		127.52		131.32

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		02		Dragado hidráulico		44.12		100.32		100.61		100.70		100.76		100.79		101.05		101.26		101.38		101.43		101.42		101.44		101.47		102.62		103.49		104.11		104.76		105.79		106.39		106.98		107.11		107.37		107.72		107.79		107.93		111.56		114.13

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		03		Señalización y balizaje para dragados		9.84		99.99		100.02		100.22		100.76		103.08		103.89		104.61		105.02		105.01		105.93		105.61		106.79		108.32		109.95		111.78		113.22		114.81		116.39		116.86		117.57		116.89		118.02		118.53		120.26		126.63		129.17

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		04		Construcción de campamentos y abandono		4.59		101.22		101.87		102.99		103.56		104.23		104.71		105.02		105.36		104.81		104.37		104.33		104.37		105.56		106.57		108.02		109.48		110.64		110.59		111.01		110.09		109.96		110.48		110.61		110.54		115.75		118.63

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		05		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		39.46		101.47		101.42		100.39		100.45		99.75		100.37		101.01		100.89		101.08		100.97		100.85		101.73		105.02		106.16		107.76		108.35		109.03		109.64		110.57		111.32		111.43		112.91		112.86		112.33		123.84		127.98

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		01		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		48.01		101.16		101.82		102.22		103.29		104.08		104.51		105.59		105.90		105.91		106.11		106.46		106.68		109.51		110.82		112.03		113.25		114.05		114.19		115.34		115.22		115.32		116.34		116.57		116.36		121.92		124.77

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		02		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		19.75		100.78		100.94		100.75		101.36		101.81		102.76		103.36		103.66		103.82		104.40		105.01		104.80		107.77		109.19		109.95		110.52		111.11		111.93		115.01		115.00		115.26		116.08		116.23		116.64		123.04		127.06

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		03		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		17.87		100.38		100.64		100.65		101.45		102.28		102.42		102.77		102.95		102.88		102.86		102.88		102.14		105.25		105.72		106.21		106.94		107.91		108.27		108.71		108.76		108.96		109.57		109.58		109.58		113.26		115.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		04		Diques direccionales de aguas bajas		14.38		99.87		100.36		101.23		103.23		103.61		104.69		109.58		110.25		109.93		109.91		110.27		110.15		112.73		115.23		114.47		115.34		115.30		114.23		116.93		116.25		117.23		123.22		123.10		122.00		123.91		127.32

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		01		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		58.61		100.58		100.91		100.84		101.10		101.35		102.07		104.12		104.60		104.64		104.66		104.86		104.83		107.66		109.05		109.08		109.72		110.46		110.83		112.43		112.56		113.23		115.85		116.03		115.58		121.72		124.53

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		02		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		30.59		101.01		101.68		101.97		102.22		102.51		102.88		103.25		103.58		103.16		102.83		102.64		102.83		104.39		105.04		106.64		108.14		109.28		109.37		109.79		109.69		109.70		110.42		110.58		110.39		116.19		118.96

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		03		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		9.69		101.11		101.34		101.38		102.48		102.59		102.91		103.95		104.07		104.32		104.60		104.82		105.45		107.51		109.53		110.69		111.35		111.64		112.12		112.98		113.29		113.69		114.77		115.06		114.94		121.19		124.31

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		04		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		0.49		100.65		100.90		101.06		101.36		101.23		101.70		102.00		102.23		102.31		102.41		102.58		102.80		103.59		104.74		105.41		105.82		106.37		106.83		107.34		107.61		107.88		108.22		108.53		108.76		112.19		114.67

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		05		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		0.63		100.78		100.96		101.89		102.49		103.07		103.08		103.98		102.97		103.20		103.47		103.73		103.63		105.35		105.76		106.37		106.95		110.80		110.84		111.59		112.15		112.71		113.33		113.52		113.69		117.62		119.13

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		01		Actividades preliminares		3.81		100.54		100.84		101.08		101.18		101.17		101.59		102.10		102.23		102.29		102.20		102.33		102.41		103.93		105.31		105.64		106.37		107.07		107.42		108.38		108.60		108.62		109.41		109.67		109.62		114.83		118.24

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		02		Desvío de rio		37.33		101.17		101.32		100.72		100.80		100.51		101.01		101.39		101.49		101.42		101.23		101.10		101.59		103.62		104.86		106.08		106.63		107.39		107.93		108.46		108.83		108.85		109.72		109.68		109.34		117.53		121.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		03		Saneado de roca		3.04		100.65		101.25		101.56		102.12		102.37		103.42		105.52		106.14		105.98		105.91		105.92		106.05		107.77		109.13		109.51		110.58		111.57		111.51		112.83		112.87		113.27		115.85		115.75		115.16		120.32		123.51

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		04		Presa en tierra		24.10		101.34		102.16		102.35		102.84		103.31		103.91		104.68		105.05		104.45		103.84		103.61		103.88		105.59		106.65		108.54		110.29		111.63		111.57		112.08		111.85		111.67		112.91		112.96		112.40		119.47		122.75

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		05		Enrocado talud interno y externo		2.17		100.39		100.63		100.64		100.66		100.67		100.92		101.10		101.24		101.24		101.25		101.31		101.31		102.79		103.09		103.72		104.39		105.69		106.25		106.91		106.99		107.30		107.65		107.66		107.87		111.81		114.68

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		06		Construcción vertedero de descarga		16.36		101.67		101.92		100.77		100.86		100.65		100.95		101.16		101.22		101.02		100.58		100.24		101.11		103.68		104.61		106.99		108.10		110.28		110.73		111.21		111.88		111.55		112.46		112.39		111.75		122.73		126.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		07		Filtro en geodren		1.92		103.22		107.77		108.66		108.91		108.87		115.61		115.69		115.04		115.65		118.32		127.39		127.76		128.47		122.86		150.74		153.52		158.19		160.13		160.15		160.62		160.76		160.61		160.67		160.69		160.73		160.80

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		08		Cerramiento reservorio		7.68		101.00		100.87		100.30		100.25		99.88		100.13		100.27		100.29		100.34		100.35		100.28		100.64		102.46		104.03		104.73		104.66		105.05		105.69		106.11		106.48		106.53		106.97		106.95		106.94		114.51		117.82

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		09		Planta de tratamiento agua potable		1.80		102.10		105.16		105.29		105.63		105.86		109.63		110.06		110.20		110.37		111.39		116.13		116.44		117.95		116.30		131.07		133.17		135.98		137.02		137.83		139.51		139.83		140.66		140.96		141.40		143.38		145.35

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		10		Obras de captación		1.80		102.02		102.77		101.70		101.75		101.83		102.40		102.49		102.75		102.00		101.07		100.47		101.33		104.11		104.82		108.25		110.46		112.11		112.27		112.52		112.82		112.17		113.24		113.09		111.98		124.43		128.67

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		01		Actividades preliminares		9.33		100.72		101.31		101.83		102.17		102.12		102.78		104.68		105.00		104.84		104.80		104.74		104.68		108.08		110.01		109.95		110.25		110.78		110.79		112.07		111.90		112.25		114.62		114.62		114.29		120.70		123.92

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		02		Instalación de tubería de riego		90.67		101.84		103.09		103.30		104.03		103.83		101.74		103.71		103.55		104.15		104.65		105.02		105.30		106.33		106.89		108.63		109.52		116.98		116.81		117.31		118.97		117.86		118.74		119.42		118.77		125.00		124.77

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		01		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		46.75		100.65		100.86		100.95		101.24		101.61		101.98		103.38		103.42		103.36		103.46		103.45		103.57		105.83		106.61		106.96		107.44		108.29		108.50		109.74		109.88		110.26		110.99		111.20		110.97		117.21		119.54

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		02		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		28.58		101.10		101.70		101.53		102.41		102.91		102.85		103.32		103.58		103.19		103.08		103.00		103.16		105.30		107.41		108.66		109.97		110.71		110.83		111.83		111.65		111.69		112.45		112.64		112.29		119.91		123.08

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		03		Instalación de tubería		24.67		101.23		101.52		101.49		101.99		102.21		102.60		103.79		104.00		104.04		104.14		104.25		104.35		106.38		108.57		108.45		108.67		109.21		109.61		110.88		110.93		111.38		112.51		112.62		112.39		118.15		120.85

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		01		Preliminares		12.38		100.57		100.94		101.14		101.28		101.55		101.87		102.33		102.59		102.61		102.84		103.02		103.30		105.54		106.96		107.60		108.01		108.79		109.45		110.12		111.02		111.57		112.20		112.55		113.01		117.66		120.23

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		02		Excavación y tendido de conductores		15.49		100.31		100.53		100.91		101.31		102.27		102.58		103.04		103.16		103.12		103.51		103.44		103.91		106.07		107.48		108.41		109.06		110.25		111.10		111.51		111.86		111.64		112.00		112.21		113.04		118.12		120.57

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		03		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		31.03		101.64		102.62		103.43		105.14		106.45		106.37		107.42		107.73		107.37		107.04		107.22		107.99		109.90		111.35		113.77		116.25		117.13		116.64		116.90		116.36		116.21		116.93		117.47		116.76		123.45		125.77

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		04		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		27.52		101.01		100.97		100.38		99.80		99.75		99.84		100.80		100.73		100.78		100.68		100.58		101.11		104.16		105.64		105.87		106.77		108.03		108.51		109.68		109.91		110.46		112.14		112.49		111.94		121.88		124.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		05		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		13.58		100.74		101.20		101.57		101.60		102.17		102.56		103.32		103.51		103.72		104.16		104.53		105.18		107.90		109.14		109.58		110.40		111.03		111.70		112.76		113.12		113.47		114.28		114.80		114.85		122.02		124.28

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		01		Excavaciones		15.74		101.10		101.48		101.83		101.99		101.90		102.03		102.49		102.57		102.61		102.75		102.80		102.91		106.20		107.80		108.82		109.05		109.58		109.96		110.20		110.40		110.55		110.78		110.96		111.10		118.11		120.94

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		02		Instalaciones de ductos		15.24		100.91		101.68		103.99		104.61		106.40		106.64		107.21		107.39		108.32		110.63		111.47		112.78		115.89		117.61		118.63		119.57		120.62		121.94		122.01		121.97		120.59		121.53		121.41		122.31		125.64		127.34

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		03		Rellenos		7.11		101.01		100.71		102.37		102.37		102.38		102.90		103.18		103.08		103.01		102.99		103.21		103.22		104.79		105.86		106.04		106.30		107.19		107.58		108.70		107.35		107.71		108.51		108.57		109.13		115.18		118.34

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		04		Tendido de cables		18.28		99.07		98.98		100.13		101.60		107.32		108.68		109.96		110.74		110.49		112.54		111.36		113.57		115.05		116.70		120.20		122.62		125.72		128.73		128.73		129.73		127.73		128.92		129.36		133.65		139.36		142.04

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		05		Repavimentación		43.63		101.11		101.27		100.60		100.39		99.69		100.44		101.73		101.83		101.75		101.68		101.44		101.96		105.42		106.87		107.63		108.02		108.65		109.08		110.33		110.74		111.01		113.38		113.18		112.61		122.92		127.02

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		01		Canalizaciones		40.77		101.14		101.46		100.15		100.07		100.19		100.85		100.85		100.98		100.69		100.27		99.96		100.50		102.38		103.60		105.42		106.15		107.42		107.90		108.40		109.11		108.83		109.40		110.37		109.97		118.59		121.56

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		02		Zanjado y canalización		10.23		100.29		100.59		100.22		100.23		100.41		100.70		100.91		101.14		101.15		101.17		101.26		101.27		102.86		103.57		103.79		104.28		105.72		106.39		106.99		107.37		107.83		108.31		108.98		109.22		112.96		115.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		03		Empotramientos		22.56		100.14		100.28		98.97		99.01		99.56		100.33		100.29		100.43		100.44		100.47		100.49		100.53		101.03		102.65		102.88		102.31		103.34		103.89		104.55		105.52		105.55		105.44		107.88		108.22		111.41		112.63

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		04		Encamisada		8.17		100.26		100.49		99.50		99.64		100.02		100.75		100.80		101.00		101.03		101.09		101.18		101.30		101.85		103.44		103.73		103.41		104.34		104.87		105.48		106.40		106.53		106.55		108.70		109.07		111.95		113.25

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		05		Realce de losa en cámaras		18.27		100.02		100.08		98.41		98.43		99.06		99.98		99.94		100.04		100.06		100.08		100.11		100.16		100.42		101.78		101.94		101.23		102.40		102.88		103.59		104.76		104.79		104.57		107.60		108.03		111.26		112.14

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		01		Canalizaciones		28.52		101.14		101.46		100.15		100.07		100.19		100.85		100.85		100.98		100.69		100.27		99.96		100.50		102.38		103.60		105.42		106.15		107.42		107.90		108.40		109.11		108.83		109.40		110.37		109.97		118.59		121.56

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		02		Zanjado		19.06		100.29		100.59		100.22		100.23		100.41		100.70		100.91		101.14		101.15		101.17		101.26		101.27		102.86		103.57		103.79		104.28		105.72		106.39		106.99		107.37		107.83		108.31		108.98		109.22		112.96		115.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		03		Empotramientos		14.30		100.14		100.28		98.97		99.01		99.56		100.33		100.29		100.43		100.44		100.47		100.49		100.53		101.03		102.65		102.88		102.31		103.34		103.89		104.55		105.52		105.55		105.44		107.88		108.22		111.41		112.63

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		04		Encamisada		23.83		100.26		100.49		99.50		99.64		100.02		100.75		100.80		101.00		101.03		101.09		101.18		101.30		101.85		103.44		103.73		103.41		104.34		104.87		105.48		106.40		106.53		106.55		108.70		109.07		111.95		113.25

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		05		Realce de losa en cámaras		14.30		100.02		100.08		98.41		98.43		99.06		99.98		99.94		100.04		100.06		100.08		100.11		100.16		100.42		101.78		101.94		101.23		102.40		102.88		103.59		104.76		104.79		104.57		107.60		108.03		111.26		112.14

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		01		Excavaciones		13.18		100.36		100.51		100.39		100.19		100.32		100.70		100.81		100.85		100.90		101.01		101.08		101.17		102.01		102.93		103.47		103.82		104.65		105.16		105.89		106.08		106.13		106.40		107.07		107.07		110.92		112.89

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		02		Instalación de ductos		29.47		100.35		100.64		99.94		100.06		100.52		101.16		101.18		101.38		101.48		101.67		101.82		101.96		102.80		104.50		104.81		104.51		105.38		105.98		106.53		107.31		107.32		107.37		109.20		109.51		112.42		113.84

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		03		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		7.09		101.25		101.73		100.66		100.71		100.90		101.53		101.61		101.83		101.46		101.00		100.70		101.25		103.16		104.35		106.35		107.36		108.66		109.05		109.50		110.08		109.79		110.44		111.24		110.76		119.17		122.20

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		04		Rellenos		6.04		101.13		101.03		99.94		99.57		98.86		99.41		99.44		99.45		99.63		99.54		99.54		100.27		102.93		104.11		105.52		105.91		106.61		107.53		108.20		109.03		109.08		110.01		110.03		109.74		119.05		122.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		05		Tendido de cables		10.15		98.57		98.38		99.74		101.90		108.92		110.71		112.26		113.34		113.04		115.63		114.32		117.12		117.68		119.07		123.46		126.42		130.22		133.80		133.66		135.05		132.58		133.96		134.50		140.09		143.94		146.64

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		06		Repavimentación		34.06		101.67		101.35		99.45		98.69		97.48		98.12		98.10		97.84		97.99		97.75		97.36		98.48		102.14		103.08		105.05		105.44		106.36		107.40		108.20		109.32		109.23		110.50		110.20		109.60		123.91		128.76

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		01		Preliminares		4.75		100.70		101.00		101.36		101.51		101.53		101.86		102.16		102.30		102.59		102.42		102.34		102.35		104.50		105.86		106.42		106.70		107.32		107.61		108.09		108.63		108.82		109.16		109.29		109.46		114.05		116.44

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32602		02		Excavación y movimientos de tierra		3.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		03		Cimentaciones		24.57		102.48		104.21		107.74		108.69		109.64		109.28		110.21		109.98		111.74		114.83		116.69		118.48		124.50		126.22		127.60		128.64		129.03		129.79		129.44		129.20		127.12		128.58		127.92		127.20		131.75		133.32

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		04		Rellenos		13.68		99.90		99.51		103.75		101.76		104.41		105.30		105.72		105.75		104.40		104.02		104.59		105.46		106.88		110.61		111.34		117.03		118.47		116.91		124.16		123.94		123.71		125.41		125.73		126.98		130.14		139.61

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		05		Instalación de stub		2.01		100.33		100.42		99.59		100.44		99.86		100.91		103.98		104.71		104.60		104.56		104.58		105.01		107.13		108.99		107.98		108.69		109.05		108.87		111.88		111.93		113.10		117.59		117.55		117.00		123.30		127.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		06		Montaje de la torre		14.13		100.54		100.55		100.84		100.02		100.15		99.96		101.74		101.37		101.33		101.55		101.49		101.74		104.97		107.06		106.20		107.21		108.61		108.89		110.19		110.03		110.67		113.07		113.63		112.88		121.84		123.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		07		Instalación de equipos		2.33		100.42		100.90		101.26		102.06		102.31		103.31		106.64		107.44		107.22		107.31		107.27		107.47		111.01		113.02		112.04		112.73		113.37		113.16		115.69		115.42		116.37		120.58		120.53		120.44		125.87		129.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		08		Sala de maquinas		35.54		100.63		100.69		101.18		100.84		103.07		103.63		104.60		104.93		104.70		105.32		104.93		105.94		108.14		109.89		110.76		113.01		114.42		115.75		116.40		116.51		116.24		117.71		118.75		119.27		127.52		129.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		01		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		30.61		101.27		101.83		101.52		102.51		103.28		102.76		104.15		104.71		104.47		104.25		104.07		104.61		106.56		106.99		109.01		110.33		117.66		117.57		118.66		119.71		119.36		120.97		121.16		120.63		127.37		128.64

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		02		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		67.68		100.69		101.35		101.39		101.88		102.68		103.81		105.04		105.75		105.93		106.54		106.97		107.93		110.18		111.35		113.11		113.69		115.14		116.15		117.50		120.68		122.10		124.17		125.52		126.59		130.14		132.94

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		03		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		1.52		101.34		101.65		100.70		101.87		102.68		102.84		103.88		104.36		104.69		104.99		105.35		106.39		108.04		109.17		111.00		111.66		115.55		116.07		117.08		117.95		118.23		118.93		119.36		119.44		124.66		126.45

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		04		Pilotes de arena		0.20		100.82		101.04		102.03		102.41		104.39		103.94		104.11		104.76		104.70		104.73		104.90		104.95		106.06		106.96		108.40		109.09		109.75		110.44		111.42		111.85		112.29		112.47		112.96		113.44		115.65		117.49

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		01		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		20.97		100.90		101.34		101.97		102.08		102.54		102.78		104.06		104.21		104.55		105.27		105.59		105.91		108.79		110.32		110.65		111.34		112.87		113.41		114.48		114.96		115.09		116.74		117.02		117.00		122.71		124.97

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		02		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		29.83		100.91		101.33		101.98		102.47		103.18		103.80		105.22		105.46		105.40		105.52		105.54		105.73		108.08		109.48		110.13		111.42		112.59		113.09		114.39		114.74		115.21		116.65		116.86		116.94		123.15		126.44

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		03		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		33.56		101.92		103.72		105.07		106.81		108.42		108.98		110.64		111.53		110.98		110.36		110.50		110.98		113.45		114.86		117.48		120.67		122.24		121.52		122.06		121.52		121.01		122.79		123.30		122.21		128.22		130.82

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		04		Estructuras y equipos		15.64		100.28		100.35		100.52		100.63		100.74		101.21		103.86		104.23		104.23		104.24		104.30		104.40		106.95		108.67		108.10		108.71		110.06		109.94		111.84		112.18		112.97		116.52		116.96		116.75		121.65		124.11

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		01		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		21.58		100.69		101.30		101.16		101.62		102.40		103.43		104.33		104.98		105.19		105.72		106.38		106.33		108.87		109.98		111.06		112.19		113.35		114.13		116.79		117.17		117.61		118.41		118.68		118.96		123.82		127.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		02		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		20.25		100.69		101.19		100.66		101.20		102.00		103.72		104.83		105.58		105.97		107.07		108.22		107.71		111.37		112.26		113.09		113.59		114.27		115.53		120.20		120.49		120.82		121.61		121.88		122.55		128.05		132.01

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		03		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		22.87		100.86		101.58		101.28		101.91		102.80		104.21		105.21		106.00		106.32		107.04		107.92		107.82		111.11		112.24		113.70		114.95		116.09		117.04		120.53		120.96		121.30		122.22		122.58		122.92		128.72		132.34

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		04		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		35.29		100.32		100.97		101.34		101.86		101.95		102.74		105.55		106.00		105.86		105.75		105.91		105.98		108.73		110.65		110.40		111.47		112.27		112.15		114.04		114.03		114.59		118.19		118.39		117.47		123.82		126.95

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		05		Estructura de drenaje y acabados		0.01		101.06		101.85		102.96		104.02		104.90		106.06		107.24		107.87		108.30		108.71		108.77		108.64		109.62		110.31		110.45		111.36		112.49		112.74		113.30		113.81		114.08		114.05		114.08		114.15		116.53		117.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		06		Obras de bioingeniería		0.00		101.12		101.76		102.18		103.17		103.77		103.72		104.62		105.25		105.44		105.64		105.92		106.21		108.36		110.12		111.23		111.62		112.31		113.76		114.39		114.78		115.23		116.09		116.27		116.49		120.78		123.01

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		07		Acabados		0.00		100.77		101.17		101.32		101.36		101.41		101.54		101.80		101.93		101.95		101.96		101.96		101.96		104.84		105.60		106.09		106.65		107.84		108.41		108.90		109.00		109.33		109.69		109.71		109.90		115.81		118.89

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		01		Preliminares		4.64		100.16		100.35		100.07		99.96		100.23		100.66		100.73		100.94		100.85		100.96		101.28		101.63		103.79		105.06		105.24		105.59		106.07		106.53		107.10		107.68		107.75		107.97		109.07		109.19		114.06		115.99

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		02		Excavaciones		12.21		100.54		100.89		101.31		101.37		101.57		101.69		102.03		102.25		102.33		102.60		102.88		103.07		105.48		106.27		106.67		107.38		108.33		108.87		109.44		109.61		109.78		110.31		110.34		110.50		114.84		117.37

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		03		Tendido de tubería		31.47		101.10		101.77		102.66		102.55		102.94		103.18		103.54		103.70		104.00		104.67		105.60		106.00		109.44		110.45		111.91		112.94		113.78		114.20		114.80		114.88		114.87		115.77		116.19		116.04		122.37		124.43

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		04		Anclajes y accesorios		39.44		100.73		100.80		100.54		101.66		102.37		99.54		99.98		100.38		100.64		100.98		101.13		101.39		102.71		101.75		103.70		103.99		119.17		119.15		120.30		122.63		121.82		122.35		122.87		123.06		127.87		125.79

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		05		Cajas de válvulas		4.68		100.79		101.19		101.53		101.77		101.93		102.29		102.72		102.93		102.89		102.82		103.07		103.39		105.89		107.25		107.81		108.88		109.53		109.71		110.68		110.96		111.01		111.70		112.15		112.17		118.73		121.82

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		06		Válvulas de regulación sectorización		2.26		100.65		100.97		100.65		101.89		102.70		99.68		100.48		101.08		101.20		101.31		101.38		101.54		102.58		101.75		103.77		104.37		120.52		120.56		121.57		124.01		123.09		124.00		124.79		124.66		129.63		127.04

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		07		Prueba de hermeticidad de las tuberías		1.04		101.00		101.27		101.20		101.34		101.40		101.75		101.98		102.03		102.06		102.09		102.07		102.10		104.70		106.09		106.55		106.52		107.19		107.57		107.94		108.20		108.24		108.31		108.73		108.95		115.25		117.81

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		08		Reposición de vías y andenes		1.14		101.01		101.12		101.15		100.36		100.45		100.24		100.84		100.76		100.78		100.91		100.87		101.00		104.47		106.54		106.22		107.06		107.45		107.89		108.86		108.85		109.31		110.55		111.15		110.49		120.42		122.60

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		09		Acometidas domiciliarias		3.13		101.35		101.94		102.72		102.70		102.66		102.54		102.82		102.79		103.35		104.17		104.65		105.14		108.71		110.33		110.66		111.07		111.76		112.53		112.69		112.95		112.35		112.95		113.03		112.70		120.32		122.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		01		Actividades preliminares		3.51		100.71		101.10		101.42		101.46		101.48		101.83		102.56		102.86		102.96		103.11		103.33		103.61		105.24		106.79		107.01		107.84		108.25		108.65		109.45		109.81		110.29		111.45		112.11		111.99		116.79		118.85

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		02		Demoliciones, excavaciones y entibado		10.41		100.45		100.69		100.80		101.13		101.16		101.59		102.53		102.74		102.72		102.74		102.81		102.91		104.37		105.41		105.87		106.40		107.16		107.43		108.35		108.39		108.73		109.92		109.95		109.92		113.84		116.75

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		03		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		18.87		100.93		101.30		101.65		102.30		102.69		102.94		103.34		103.56		103.38		103.32		103.47		103.63		105.18		106.46		107.55		108.62		109.49		109.77		110.61		110.33		110.52		111.13		111.38		111.40		116.69		119.76

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		04		Rellenos e instalación de tuberías		11.18		101.01		101.80		102.04		102.74		102.90		104.09		104.62		104.66		104.86		105.55		107.01		107.23		108.79		109.17		113.32		114.07		115.16		115.75		116.89		116.92		117.29		117.94		118.19		118.36		123.24		125.78

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		05		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		23.65		101.86		103.52		103.93		104.54		105.29		106.98		107.80		107.91		108.11		108.84		111.33		111.83		113.74		113.40		121.37		123.21		125.49		126.04		126.56		126.74		126.94		127.55		128.10		127.85		132.43		133.82

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		06		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		26.36		101.46		102.55		102.96		103.69		104.57		104.95		105.95		106.45		105.89		105.39		105.23		105.47		107.67		109.07		111.00		112.92		114.17		114.22		114.75		114.66		114.43		115.44		115.60		114.88		121.87		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		07		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		3.31		101.47		102.15		101.92		102.45		102.95		103.53		104.53		104.92		104.85		104.66		104.67		105.29		108.20		109.71		111.58		113.12		114.22		114.77		115.21		115.61		115.58		116.42		116.75		116.39		124.49		127.76

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		08		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		0.63		101.61		102.17		101.55		101.60		101.59		102.13		102.42		102.63		102.26		101.78		101.47		102.10		104.47		105.47		107.84		109.46		110.69		111.09		111.63		112.09		111.83		112.68		112.67		112.05		122.26		126.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		09		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		1.60		101.10		101.99		101.98		102.29		102.22		103.67		105.82		106.42		106.51		106.91		107.92		108.36		110.80		112.08		114.85		116.10		117.22		118.18		120.32		120.96		121.45		123.77		124.14		123.79		130.54		133.89

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		10		Señalización		0.48		100.73		101.03		101.79		101.79		102.72		103.42		104.40		104.76		105.03		105.14		105.17		105.35		108.23		109.45		110.54		112.15		112.78		113.33		113.81		114.29		114.73		115.72		116.19		116.42		121.90		124.82

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		11		Obras ambientales		0.02		100.48		100.50		100.69		100.96		100.97		100.94		101.67		102.00		102.08		102.31		102.66		102.72		104.67		105.57		106.00		106.28		106.96		107.20		108.03		108.26		108.59		109.78		109.85		110.44		114.21		115.17

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		01		Preliminares		15.09		100.76		100.99		100.56		100.51		100.42		101.22		101.75		102.01		102.12		102.36		102.48		103.23		105.98		107.24		108.52		108.82		109.62		110.52		111.54		113.33		113.90		115.25		115.84		116.16		123.28		126.71

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		02		Apoyos		25.12		100.17		100.26		100.56		101.78		103.80		104.62		105.66		106.57		106.81		107.69		107.23		108.10		110.19		111.13		112.87		113.49		115.01		116.18		116.68		117.16		116.68		117.55		117.75		119.60		124.20		128.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		03		Zanja / canalización		34.52		100.99		101.43		102.01		102.86		103.45		103.75		104.52		104.72		105.09		105.69		105.96		106.65		109.31		110.79		111.75		112.40		113.01		113.59		114.09		114.30		114.15		114.60		114.74		115.06		120.82		123.61

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		04		Señalización		0.81		100.00		100.38		101.21		102.52		103.09		103.54		104.69		105.12		105.20		105.44		106.38		107.46		110.05		111.03		112.25		114.07		114.16		114.18		115.04		115.41		115.70		116.68		117.10		117.24		119.71		122.26

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		05		Puesta a tierra		20.47		98.07		97.99		99.70		102.49		111.39		113.47		115.31		116.69		116.06		118.97		117.26		120.55		120.26		121.64		127.27		131.25		135.88		139.89		139.55		140.89		137.66		139.22		139.76		146.27		149.19		151.80

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		06		Conexiones		1.38		100.91		101.22		101.18		102.25		103.70		104.08		105.45		106.05		106.05		106.42		106.31		107.11		109.48		110.70		111.18		112.45		113.64		114.18		115.33		115.54		116.04		116.98		117.45		118.45		123.40		125.46

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		07		Protecciones		1.17		100.65		100.64		100.25		101.51		102.65		103.50		104.86		105.97		106.36		106.99		107.09		107.95		109.46		110.29		109.96		111.15		111.89		112.67		114.69		115.12		116.28		117.18		117.69		119.22		121.48		123.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		08		Transformador baja		0.97		100.37		100.90		101.08		101.65		102.82		104.06		105.42		106.20		106.47		107.43		107.85		108.96		111.34		112.53		113.99		114.58		116.17		117.56		119.22		122.87		124.44		126.74		128.31		130.12		133.48		136.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		09		Pruebas y puesta en servicio		0.50		101.40		102.49		103.51		104.19		105.00		105.34		106.13		106.58		106.37		106.56		106.76		107.06		109.43		111.13		112.31		113.43		114.20		114.25		114.32		113.92		113.28		114.15		114.08		113.57		118.78		121.41

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		01		Preliminares		21.98		100.73		101.46		101.45		101.79		101.29		101.74		102.36		102.38		102.44		101.98		102.01		102.05		103.46		104.54		105.26		106.72		107.66		108.05		108.73		109.20		108.73		109.81		110.47		109.57		117.85		120.85

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		02		Instalación de ductos eléctricos		9.54		100.91		101.36		101.08		101.80		101.60		101.82		102.43		102.85		103.15		103.09		103.30		103.74		105.27		106.06		105.70		107.05		107.71		108.04		109.60		109.95		110.41		111.27		111.98		112.05		117.60		120.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		03		Cajas de inspección		13.56		100.99		102.09		102.44		103.16		103.27		103.60		104.02		104.36		104.05		103.49		103.54		103.63		104.60		105.77		107.17		109.05		110.05		110.15		110.31		110.52		110.07		110.62		111.37		110.73		116.64		119.09

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		04		Postes para alumbrado público		13.53		100.67		101.08		101.15		101.76		101.86		102.74		103.61		104.05		104.36		104.62		104.96		105.18		106.90		107.97		108.42		109.61		110.49		111.06		112.63		113.35		113.60		114.40		115.35		115.73		120.74		123.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		05		Luminarias		1.87		100.71		100.72		100.17		100.61		100.41		100.48		101.00		101.33		101.61		101.65		101.75		102.14		103.54		104.70		104.14		104.87		105.30		105.79		107.19		107.63		108.28		108.95		109.58		109.91		115.49		118.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		06		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		17.46		100.74		101.81		101.69		102.11		101.52		101.94		102.53		102.57		102.74		102.21		102.38		102.51		104.26		105.33		106.19		108.28		109.38		109.95		110.86		111.96		111.39		112.66		113.95		112.93		122.70		125.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		07		Conductores - cables		15.67		103.02		103.17		105.18		113.03		115.98		114.55		118.23		117.70		118.96		119.99		121.83		124.86		127.20		130.72		134.60		137.26		134.96		133.08		134.09		132.87		133.81		134.04		135.62		136.27		137.81		140.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		08		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		6.40		100.77		101.03		101.06		101.38		101.28		101.66		101.93		102.08		102.09		102.03		102.10		102.15		103.12		104.73		105.12		105.26		105.58		106.03		106.38		106.51		106.48		106.73		107.00		106.94		112.10		115.00

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		01		Preliminares		1.13		99.67		99.63		100.14		101.28		104.18		105.08		106.29		106.69		106.63		107.62		107.06		108.17		109.24		109.89		111.68		112.87		114.77		116.22		116.86		117.62		116.97		117.61		117.83		120.04		123.82		126.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34302		02		Rotura del pavimento		0.72		99.86		100.30		101.00		101.44		101.14		101.74		102.16		102.78		102.71		103.00		103.93		104.88		106.57		106.82		107.30		108.80		109.10		109.47		110.10		110.94		111.37		112.01		112.66		113.17		114.00		115.79

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		03		Canalización en tierra		20.40		100.88		100.77		101.23		98.82		99.91		99.61		100.55		100.39		100.31		100.59		100.48		100.99		104.27		106.61		105.58		107.38		107.78		108.51		109.72		109.46		109.83		112.01		113.40		111.80		124.08		124.71

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		04		Cajas de paso		6.58		101.44		102.88		103.25		104.49		105.95		106.07		106.76		107.50		106.50		105.85		105.68		105.89		107.54		109.36		112.09		115.00		116.45		116.08		116.62		116.17		115.79		116.64		116.97		116.13		122.61		125.45

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		05		Anclajes		4.61		101.31		102.43		104.76		105.13		105.73		105.93		106.72		107.19		108.63		110.86		112.49		113.36		117.36		119.27		119.62		120.50		121.10		122.13		122.18		122.49		121.71		123.10		123.04		122.98		124.55		126.06

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		06		Bases de concreto		8.38		101.08		101.46		101.17		101.90		102.66		102.89		103.56		103.95		104.10		104.16		104.63		105.22		106.86		108.71		109.47		110.57		111.55		111.84		112.64		112.97		113.22		113.82		114.22		114.22		119.44		122.18

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		07		Red eléctrica (equipos y cableado)		50.40		100.52		100.35		100.42		99.72		100.72		101.58		102.92		103.13		103.12		103.52		103.33		103.95		106.03		107.59		107.45		108.58		109.43		110.31		111.11		111.36		111.67		112.90		113.64		113.63		125.26		126.47

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		08		Señalización		7.80		100.62		101.09		101.83		102.80		104.11		105.15		106.68		107.81		109.45		110.67		111.89		113.26		116.67		119.84		121.50		123.93		125.93		126.76		129.13		130.75		132.64		134.66		135.66		136.25		139.72		142.30

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		01		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		24.70		101.85		104.17		105.95		107.87		110.24		111.18		112.23		113.52		112.69		112.05		111.87		111.94		113.21		114.00		117.47		121.28		123.15		122.40		122.03		121.31		120.54		120.74		121.22		120.44		124.58		126.06

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		02		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		35.86		101.63		101.85		102.33		104.11		104.97		105.73		106.91		107.07		107.37		107.63		107.83		108.53		110.14		111.74		113.27		114.42		114.72		114.79		115.24		115.40		115.58		115.84		116.04		115.93		121.32		124.11

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		03		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		14.63		101.89		104.72		107.07		109.38		112.52		113.68		114.90		116.53		115.42		114.53		114.34		114.22		114.85		115.29		119.24		123.88		126.36		125.25		124.85		123.64		122.71		122.84		123.29		122.45		124.73		125.90

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		04		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		19.56		100.90		101.94		102.96		104.30		106.25		107.04		108.07		108.81		108.47		108.45		108.32		108.71		109.94		110.63		112.85		115.06		116.72		116.82		117.25		117.02		116.66		117.19		117.47		117.82		121.67		123.85

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		05		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		5.17		100.98		101.97		102.72		103.53		103.37		104.12		104.84		104.86		105.33		106.00		107.06		107.69		110.12		111.04		112.25		112.41		112.86		113.36		114.30		115.10		115.34		115.60		115.84		115.88		121.70		124.29

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		06		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		0.05		101.59		102.84		103.86		104.85		106.20		106.71		107.43		108.08		107.76		107.50		107.47		107.50		109.09		110.41		112.00		113.75		114.97		114.98		115.15		114.85		114.60		114.73		114.90		114.55		118.95		120.75

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		07		Desmovilización y abandono		0.03		99.67		99.63		100.14		101.28		104.18		105.08		106.29		106.69		106.63		107.62		107.06		108.17		109.24		109.89		111.68		112.87		114.77		116.22		116.86		117.62		116.97		117.61		117.83		120.04		123.82		126.39

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		01		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		33.49		100.53		101.00		101.09		101.26		101.36		101.70		101.93		102.19		102.21		102.44		102.68		102.99		105.58		106.94		107.36		107.70		108.28		108.81		109.52		109.89		109.95		110.29		110.81		110.98		115.88		118.32

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		02		Movimiento de tierras		4.66		100.50		100.84		100.99		101.50		101.95		102.14		102.36		102.50		102.57		102.75		102.79		102.49		104.83		105.36		105.86		106.31		107.13		107.58		108.19		108.28		108.49		108.74		108.83		109.03		112.81		115.09

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		03		Material granular		0.54		101.00		101.32		102.08		102.27		102.33		102.90		103.47		103.65		103.73		103.94		104.24		104.12		106.76		108.03		108.37		108.80		109.44		109.98		111.37		111.07		111.40		112.05		112.31		112.71		118.74		121.66

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		04		Estructuras hidráulicas y drenajes		3.55		102.00		102.75		103.40		106.32		107.41		107.81		109.72		109.71		110.13		110.66		111.79		112.88		116.02		117.85		121.13		122.73		122.59		122.35		124.14		123.72		123.95		124.69		125.32		125.26		131.65		135.04

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		05		Contrapozo		7.43		101.60		102.78		103.66		104.57		105.75		106.12		106.93		107.43		106.87		106.39		106.16		106.32		108.21		109.10		111.03		113.37		114.74		114.46		114.65		114.34		114.17		114.55		114.84		114.22		119.83		121.96

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		06		Placa de taladro		10.57		100.86		101.35		101.55		101.96		102.31		102.46		102.64		102.83		102.58		102.45		102.41		102.00		104.13		105.03		106.13		107.00		107.78		108.06		108.57		108.44		108.44		108.64		108.75		108.74		114.51		116.99

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		07		Tubería de revestimiento		4.40		101.82		104.44		108.06		108.73		110.60		113.32		115.06		116.46		119.22		125.06		129.41		130.36		137.19		138.27		138.76		139.64		139.99		142.65		150.22		149.95		147.81		149.09		148.87		149.92		149.29		152.63

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		08		Skimmer		7.53		101.32		102.43		102.94		103.24		104.07		104.27		104.61		105.03		104.29		103.67		103.38		103.50		105.53		106.40		108.46		110.68		112.07		111.90		112.08		111.67		111.38		111.93		112.24		111.58		118.23		120.62

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		09		Trampa de aguas grises		7.43		101.33		102.45		102.96		103.26		104.11		104.31		104.65		105.08		104.32		103.69		103.39		103.52		105.51		106.40		108.48		110.72		112.10		111.92		112.10		111.68		111.36		111.91		112.23		111.55		118.21		120.60

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		10		Desarenador		7.55		101.32		102.43		102.93		103.23		104.06		104.26		104.60		105.03		104.28		103.66		103.37		103.49		105.50		106.38		108.43		110.65		112.03		111.87		112.05		111.63		111.33		111.88		112.20		111.53		118.17		120.57

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		11		Piscinas		5.72		101.29		102.38		102.87		103.15		103.96		104.16		104.50		104.92		104.20		103.60		103.32		103.44		105.46		106.33		108.32		110.48		111.87		111.73		111.92		111.53		111.26		111.81		112.11		111.48		118.05		120.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		12		Cunetas perimetrales		7.14		101.60		102.22		101.48		101.53		101.59		102.11		102.22		102.42		101.86		101.18		100.72		101.36		103.70		104.32		107.13		108.92		110.37		110.59		110.98		111.20		110.74		111.59		111.48		110.72		120.88		124.64

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		01		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		59.88		101.03		101.32		100.95		101.46		102.10		102.66		104.03		104.39		104.50		104.51		104.59		104.82		107.46		108.85		109.49		110.25		110.96		111.40		112.43		112.68		113.13		114.61		115.03		114.67		121.39		123.91

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		02		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		30.87		101.17		101.96		102.07		102.00		102.41		102.77		103.61		103.98		103.35		102.81		102.53		102.79		104.94		106.07		107.54		109.50		110.68		110.64		111.23		110.99		110.93		112.48		112.75		111.79		119.83		122.67

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		03		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		7.51		101.21		101.35		100.94		100.88		100.61		101.26		101.96		102.02		102.03		101.99		101.87		102.55		104.99		106.23		107.34		108.05		108.54		109.05		109.91		110.21		110.38		111.76		111.90		111.42		120.36		123.80

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		04		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		0.69		101.18		101.27		100.87		100.46		100.90		101.14		101.89		102.03		102.10		102.15		102.14		102.78		104.82		106.64		106.44		107.17		107.53		108.10		108.75		108.72		109.14		110.00		110.68		110.01		117.71		119.81

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		05		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		1.05		100.78		100.96		101.89		102.49		103.07		103.08		103.98		102.97		103.20		103.47		103.73		103.63		105.35		105.76		106.37		106.95		110.80		110.84		111.59		112.15		112.71		113.33		113.52		113.69		117.62		119.13

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		01		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		70.26		100.86		101.53		102.03		102.33		103.30		103.83		105.60		105.91		105.53		105.34		105.31		105.30		107.59		109.03		109.93		111.57		112.66		112.71		113.98		114.06		114.23		116.14		116.39		115.66		121.14		123.62

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		02		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		17.17		101.99		103.15		102.73		103.17		103.83		104.45		105.05		105.58		104.50		103.40		102.82		103.50		105.96		106.74		110.16		113.01		114.87		114.59		114.90		114.66		114.01		115.48		115.44		114.18		124.91		128.71

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		03		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		9.10		100.89		101.05		100.99		99.72		99.72		99.90		101.07		101.13		100.95		100.84		100.74		101.13		104.19		105.85		105.63		107.19		108.03		108.44		109.71		109.54		110.10		112.55		113.23		111.89		122.33		124.78

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		04		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		1.70		100.63		101.02		101.35		101.94		102.69		103.59		104.37		105.22		106.39		107.24		108.05		108.98		111.49		113.85		115.26		116.80		118.46		119.37		120.95		122.22		123.53		124.73		125.40		125.93		129.81		132.47

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		05		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		1.77		101.08		101.50		102.00		102.51		102.98		103.36		103.98		103.82		103.73		103.67		103.85		103.98		105.58		106.26		107.53		108.53		110.81		111.01		111.60		111.93		112.04		112.58		112.67		112.65		117.84		120.29

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		01		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		99.88		101.12		101.67		102.15		102.76		103.69		104.16		105.22		105.41		105.73		106.54		106.68		107.39		109.14		110.77		112.28		113.51		113.98		114.43		115.29		115.63		115.55		116.39		117.30		117.34		124.26		126.38

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		02		Edificios de obras menores		0.03		101.98		102.73		101.72		101.79		101.88		102.44		102.54		102.81		102.07		101.16		100.58		101.41		104.16		104.89		108.21		110.40		112.03		112.20		112.44		112.72		112.11		113.16		113.02		111.94		124.11		128.31

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		03		Trituración		0.02		101.39		102.58		103.14		103.45		104.37		104.58		104.91		105.36		104.54		103.85		103.52		103.65		105.63		106.54		108.77		111.14		112.53		112.28		112.43		111.96		111.58		112.12		112.46		111.71		118.54		120.86

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		04		Bandas de  transporte		0.02		101.39		102.58		103.14		103.45		104.37		104.58		104.91		105.36		104.54		103.85		103.52		103.65		105.63		106.54		108.77		111.14		112.53		112.28		112.43		111.96		111.58		112.12		112.46		111.71		118.54		120.86

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		05		Tanques de almacenamiento agua		0.02		101.39		102.58		103.14		103.45		104.37		104.58		104.91		105.36		104.54		103.85		103.52		103.65		105.63		106.54		108.77		111.14		112.53		112.28		112.43		111.96		111.58		112.12		112.46		111.71		118.54		120.86

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		06		Tolva de molienda		0.01		101.39		102.58		103.14		103.45		104.37		104.58		104.91		105.36		104.54		103.85		103.52		103.65		105.63		106.54		108.77		111.14		112.53		112.28		112.43		111.96		111.58		112.12		112.46		111.71		118.54		120.86

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		07		Molinos		0.01		101.39		102.58		103.14		103.45		104.37		104.58		104.91		105.36		104.54		103.85		103.52		103.65		105.63		106.54		108.77		111.14		112.53		112.28		112.43		111.96		111.58		112.12		112.46		111.71		118.54		120.86

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		08		Tanque espesadores		0.01		101.39		102.58		103.14		103.45		104.37		104.58		104.91		105.36		104.54		103.85		103.52		103.65		105.63		106.54		108.77		111.14		112.53		112.28		112.43		111.96		111.58		112.12		112.46		111.71		118.54		120.86

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		09		Planta de tratamiento de aguas		0.01		100.99		101.69		101.99		102.24		102.71		102.98		103.25		103.57		103.14		102.80		102.66		102.75		104.24		105.27		106.62		107.93		108.97		109.09		109.37		109.17		109.06		109.46		109.68		109.36		114.83		117.43

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		01		Instalación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		24.10		100.87		101.34		101.61		102.18		102.57		103.08		104.24		104.39		104.53		104.66		104.87		105.06		107.29		108.09		109.05		109.76		110.81		111.16		112.35		112.70		113.03		113.79		114.04		113.86		119.99		122.58

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		02		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		6.17		100.66		101.36		101.37		101.72		102.33		103.91		105.32		106.15		106.28		107.13		107.98		107.88		110.09		111.39		112.33		113.39		114.07		114.91		118.87		118.91		119.10		120.19		120.65		121.06		125.25		128.37

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		03		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		20.90		100.45		100.74		100.76		101.31		101.86		102.59		104.03		104.18		104.23		104.52		104.74		104.72		106.57		106.87		107.41		107.73		108.60		108.89		111.01		111.24		111.61		112.06		112.22		112.33		116.94		119.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		04		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		12.72		100.59		100.79		100.82		101.17		101.59		101.63		102.76		102.91		102.93		103.20		103.32		103.40		105.44		106.06		106.58		107.04		109.18		109.46		110.98		111.33		111.60		112.22		112.51		112.55		118.03		119.91

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		05		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		26.16		100.94		101.54		101.98		102.35		102.49		103.18		104.95		105.30		105.35		105.78		106.18		106.30		109.95		111.26		111.38		111.86		112.57		112.80		114.63		114.65		114.98		116.83		116.94		116.86		123.49		126.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		06		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		3.58		101.14		102.15		101.59		102.09		102.82		105.34		106.71		107.91		108.25		109.64		111.19		111.19		114.58		115.50		117.36		118.58		119.51		120.93		127.44		127.61		127.69		128.65		129.16		130.00		136.21		141.18

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		07		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		3.18		100.89		101.83		101.34		101.61		102.40		104.92		106.41		107.65		108.14		109.84		111.57		111.54		114.62		115.52		116.89		118.08		118.88		120.42		127.46		127.59		127.84		128.95		129.63		130.46		135.98		140.66

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		08		Intercambiadores de calor y captación canales		2.17		100.58		101.95		101.19		101.46		103.04		107.89		110.80		113.13		114.35		118.07		121.84		121.31		125.42		126.56		127.46		128.81		129.25		132.09		146.21		146.20		146.83		148.63		150.08		151.95		155.63		161.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		09		Captación - deseranedor		0.25		101.60		102.22		101.48		101.53		101.59		102.11		102.22		102.42		101.86		101.18		100.72		101.36		103.70		104.32		107.13		108.92		110.37		110.59		110.98		111.20		110.74		111.59		111.48		110.72		120.88		124.63

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		10		Obras de conducción - túneles		0.49		101.30		102.20		105.64		105.75		106.02		105.41		106.70		107.00		107.78		109.59		110.03		110.71		114.23		115.33		116.59		117.49		118.20		118.73		119.28		119.43		118.62		120.17		119.81		118.81		125.24		125.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		11		Casa de maquinas.		0.28		101.04		101.07		100.29		100.05		99.56		99.90		99.96		100.00		99.95		99.83		99.57		100.11		102.25		103.21		104.70		105.30		105.96		106.51		107.03		107.63		107.66		108.48		108.42		108.31		116.82		120.19

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		01		Excavación, presa y túneles		83.38		101.40		103.04		104.95		106.22		107.77		107.64		108.86		109.66		108.83		108.43		108.26		108.35		109.82		110.61		113.25		116.37		118.11		117.46		117.69		117.06		116.51		117.56		117.79		116.70		121.21		122.69

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		02		Estructura y bocatoma		9.46		101.20		101.17		100.73		101.46		101.36		101.44		101.96		101.85		102.09		102.25		102.35		103.14		105.21		106.82		108.31		108.92		109.02		109.38		110.04		110.46		110.72		111.37		111.52		111.55		118.81		121.92

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		03		Generación eléctrica, canales y cerramiento		4.14		101.31		101.82		101.80		102.27		102.88		103.35		104.36		104.60		104.40		104.27		104.14		104.75		106.94		107.93		109.53		110.88		111.94		112.07		113.04		113.23		113.15		114.30		114.41		113.92		120.74		123.67

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		04		Desarenador		3.02		101.81		102.84		102.10		102.37		102.71		103.86		105.44		106.14		105.98		106.34		106.83		107.19		109.16		109.98		112.51		114.07		115.26		115.73		119.08		119.32		119.08		120.00		120.17		120.11		127.55		131.64

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		01		Preliminares		3.54		100.13		100.22		100.34		100.39		100.46		100.93		101.15		101.31		101.24		101.33		101.64		101.95		103.66		104.38		104.75		105.25		105.94		106.35		107.09		107.39		107.45		107.76		108.22		108.43		112.33		114.72

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		02		Movimiento de tierras		11.64		100.74		100.91		100.93		101.12		101.15		101.50		101.67		101.76		101.77		101.79		101.81		101.83		103.29		104.80		105.23		105.12		105.49		105.96		106.32		106.39		106.40		106.44		106.60		106.72		111.87		114.75

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		03		Rellenos		19.23		100.53		100.74		101.13		101.25		101.78		102.04		102.10		102.32		102.47		102.56		102.76		102.83		104.42		105.25		105.96		106.53		107.06		107.36		108.07		108.15		108.40		108.80		108.88		109.15		114.13		115.99

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		04		Bases de concreto para equipos		13.42		101.05		101.40		101.17		101.26		101.21		101.78		102.12		102.32		102.23		102.02		101.94		102.32		104.59		105.38		106.92		107.79		108.80		109.21		109.81		110.07		110.02		110.53		110.57		110.36		117.77		120.96

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		05		Postes		9.03		100.88		101.17		101.00		101.07		100.89		101.24		101.48		101.48		101.53		101.44		101.35		101.63		103.84		104.67		105.80		106.44		107.31		107.82		108.46		108.75		108.70		109.08		109.18		109.09		116.17		119.13

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		06		Estructuras metálicas		1.09		100.75		100.78		100.68		100.89		100.80		100.98		101.32		101.38		101.40		101.43		101.46		101.51		102.89		104.56		104.78		104.64		104.91		105.38		105.76		105.89		105.93		106.17		106.30		106.30		112.23		115.13

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		07		Desagües y drenajes		6.29		101.35		102.02		101.96		102.21		102.29		102.83		103.22		103.39		103.20		103.11		103.18		103.66		105.72		106.86		109.11		110.27		111.28		111.74		112.10		112.27		111.96		112.75		112.78		112.28		119.99		123.13

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		08		Vías		4.58		100.81		101.14		101.39		101.70		102.62		103.10		103.89		104.49		104.57		104.19		104.53		104.68		106.81		107.90		108.73		109.61		110.99		111.33		112.42		112.20		112.83		113.93		114.31		114.44		120.16		122.93

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		09		Montajes		10.61		100.40		100.49		100.66		101.31		102.36		102.93		103.65		104.12		104.18		104.73		104.73		105.45		106.77		107.85		108.58		109.28		110.27		111.19		112.08		112.88		113.19		113.88		114.37		115.63		119.32		121.82

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		10		Tendidos		11.12		100.78		101.05		101.51		102.07		102.29		102.51		102.92		103.26		103.60		104.24		104.80		105.47		107.48		108.64		108.54		109.08		109.38		109.85		110.72		110.86		111.06		111.47		111.61		111.98		115.14		117.47

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		11		Cerramiento de muro rígido y de fachada		1.15		101.05		101.34		101.85		101.91		102.05		102.66		103.06		103.28		103.58		103.63		103.75		104.06		106.12		107.27		108.05		108.70		109.49		110.12		110.81		111.02		111.25		111.65		112.05		112.06		117.83		120.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		12		Caseta de control		5.05		100.98		101.37		101.34		101.74		102.23		102.62		103.28		103.80		103.97		103.86		104.09		104.45		106.29		107.14		107.74		108.82		110.06		110.41		111.54		111.91		112.67		113.32		113.88		114.20		118.61		120.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		13		Acabados de áreas		3.26		100.93		101.22		101.30		101.78		102.03		101.89		102.65		102.87		103.06		103.55		103.89		104.06		106.18		108.76		108.75		109.64		110.12		110.84		112.23		112.84		113.69		114.40		114.82		114.90		121.94		124.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		01		Preliminares. excavación y cimentación		16.21		101.72		101.93		102.91		105.95		106.98		106.73		108.36		108.10		108.68		109.15		109.95		111.17		113.24		115.41		117.51		118.76		118.16		117.73		118.59		118.18		118.64		119.16		119.75		119.75		124.13		127.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		02		Estructura y cubierta		42.17		101.34		102.11		102.17		102.81		103.42		104.11		105.03		105.41		105.11		104.88		104.97		105.58		107.66		108.93		111.17		113.14		114.44		114.61		115.60		115.94		115.68		116.84		117.09		116.74		124.13		127.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		03		Mampostería.  pisos y enchapes		13.26		100.55		100.85		101.37		101.81		102.19		102.51		103.85		103.89		104.02		104.35		104.55		104.73		106.60		108.31		108.79		109.73		110.25		111.07		111.97		112.54		113.02		113.72		114.10		114.47		119.51		122.14

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		04		Carpintería metálica		11.61		101.05		101.57		101.23		102.63		103.43		104.76		107.94		108.75		109.08		109.22		109.44		110.41		112.42		114.37		114.45		115.29		115.81		115.81		117.52		117.62		118.21		121.40		121.58		121.05		125.04		128.14

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		05		Carpintería madera		0.96		101.21		101.73		103.57		104.84		105.47		107.02		108.43		109.01		110.19		110.59		111.09		111.76		113.42		115.88		116.74		117.18		118.20		119.13		119.45		119.71		120.03		120.11		120.50		120.71		125.91		128.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		06		Baños		0.92		100.76		101.83		101.44		101.64		101.86		102.49		103.26		103.94		104.28		104.18		104.73		104.99		107.43		109.73		110.28		110.71		111.81		112.19		113.80		116.86		117.40		118.76		119.42		120.84		123.39		126.37

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		07		Acabados y pintura general		1.99		100.45		100.72		100.90		101.38		101.52		102.38		104.28		104.78		105.09		105.37		106.01		106.44		108.57		110.73		111.19		112.04		113.17		113.71		115.39		116.36		116.93		119.31		119.40		119.25		123.73		127.32

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		08		Mobiliario deportivo		9.04		101.12		101.60		101.20		102.07		102.34		103.20		104.71		105.18		105.49		105.70		105.96		106.78		108.81		110.44		111.11		112.19		112.70		113.23		114.54		115.15		115.56		116.92		117.54		117.33		123.21		126.10

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		09		Revegetalizacion		3.84		100.78		101.01		100.99		101.22		101.25		101.66		102.14		102.48		102.78		102.97		103.28		103.66		105.38		106.60		107.51		108.03		108.76		109.34		110.17		110.86		111.23		112.19		112.46		112.73		117.57		119.58

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		01		Excavación y cimentación		26.07		100.92		101.18		100.98		101.09		100.82		101.63		102.71		102.79		102.97		103.17		103.43		103.85		106.00		107.44		108.74		109.22		109.80		110.32		111.45		111.74		111.92		113.61		113.67		113.29		120.37		123.79

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		02		Estructura y cubierta		46.86		100.93		101.58		101.57		102.59		104.15		105.29		107.19		107.90		107.87		108.28		108.28		109.43		111.33		112.85		114.41		115.94		117.67		118.39		119.48		120.84		121.16		123.16		123.86		124.45		129.47		132.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		03		Mampostería y pañetes		6.72		100.53		100.82		102.06		103.10		104.05		104.31		107.07		106.19		106.14		106.71		106.80		107.21		109.93		111.91		112.72		113.64		113.98		115.02		116.20		117.72		118.22		118.44		118.36		118.74		122.57		126.46

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		04		Acabados tipo 1		13.15		101.55		102.00		102.80		104.96		106.20		107.33		109.48		109.99		110.86		111.42		112.25		113.22		115.13		117.28		118.59		120.11		120.36		120.56		121.90		122.32		122.84		123.80		124.61		124.62		128.80		131.43

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		05		Acabados tipo 2		6.37		101.01		101.46		101.96		102.55		102.91		103.99		105.21		105.79		106.39		106.53		106.80		107.35		109.42		111.09		111.88		112.67		113.73		114.35		115.37		116.34		116.73		118.03		118.69		118.70		124.09		126.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		06		Acabados tipo 3		0.85		100.04		100.66		101.57		102.12		102.03		102.62		106.38		106.15		105.98		105.93		106.12		106.12		108.10		109.79		108.99		109.91		113.08		112.60		114.96		114.86		115.96		120.74		120.93		119.90		123.22		126.00

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		01		Preliminares		6.58		100.75		101.16		101.34		101.89		102.21		102.07		102.67		103.08		103.18		103.28		103.47		103.65		105.10		106.38		107.29		107.80		111.26		111.56		112.17		112.91		113.02		113.76		114.18		114.33		118.41		120.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		02		Lixiviados		27.13		101.16		102.49		103.35		104.18		104.68		105.98		106.79		107.05		107.39		108.23		109.40		109.93		112.20		112.67		116.69		118.26		119.05		119.44		119.99		120.73		120.91		121.84		122.26		122.19		125.71		127.74

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		03		Gases		1.55		100.52		101.64		100.97		101.06		99.24		99.21		99.60		99.04		99.78		99.09		99.32		99.39		101.77		102.84		103.11		105.47		106.46		107.36		108.04		109.75		108.43		109.83		111.46		109.48		123.96		127.03

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		04		Celdas		39.78		100.56		101.53		102.69		104.37		104.39		105.40		106.64		106.76		107.79		109.27		109.72		110.59		113.35		114.47		115.73		116.37		114.43		114.87		115.45		116.77		117.62		118.55		119.24		119.51		121.60		123.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		05		Hidráulicas		8.15		100.85		101.36		101.32		101.60		101.93		102.21		102.89		103.10		102.86		102.70		102.59		102.89		104.58		105.88		107.04		108.20		109.42		109.78		110.15		110.28		110.40		110.99		110.99		110.81		117.28		120.19

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		06		Manejo ambiental e hidráulicas		10.71		101.52		101.60		103.17		104.84		105.41		105.50		106.59		106.48		106.75		106.90		107.41		108.04		109.92		111.59		112.71		113.71		113.97		114.06		115.01		114.15		114.54		115.31		115.78		116.07		121.72		124.47

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		07		Vías		6.11		100.90		100.66		102.16		102.15		102.22		102.72		102.98		102.91		102.83		102.80		103.00		103.01		104.27		105.31		105.40		105.71		106.65		107.02		108.15		106.92		107.33		108.06		108.10		108.66		114.06		117.16

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		01		Preliminares. excavación y cimentación		13.32		101.14		102.34		102.72		103.43		104.19		104.53		104.96		105.43		104.76		104.09		103.89		103.93		105.31		106.23		108.32		110.42		111.79		111.58		111.72		111.51		110.99		111.47		111.84		111.18		117.11		119.60

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		02		Rellenos		4.43		101.03		100.98		102.12		102.25		102.34		102.68		102.94		102.86		102.84		102.90		103.12		103.15		105.19		106.50		106.65		106.86		107.72		108.10		109.03		108.16		108.46		109.03		109.08		109.52		115.74		118.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		03		Estructura  y cubierta		56.09		101.17		102.40		103.07		104.03		105.02		105.73		107.26		107.87		107.46		107.30		107.52		107.74		109.58		111.14		112.86		114.82		116.23		116.08		117.14		117.19		117.03		118.72		118.97		118.54		123.40		126.12

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		04		Mampostería y pisos		12.79		100.64		101.06		101.41		101.48		101.91		102.44		104.34		104.67		104.74		104.98		105.24		105.35		107.58		109.48		109.74		110.85		111.60		112.10		113.59		114.32		114.86		116.85		117.08		117.07		122.36		125.23

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		05		Carpintería metálica		6.44		101.58		102.11		103.73		106.35		107.77		109.31		112.22		112.89		113.84		114.31		115.20		116.23		118.13		120.30		121.47		122.50		123.32		123.19		125.12		125.05		125.82		127.69		128.23		128.10		130.61		133.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		06		Baños		0.26		100.38		101.92		101.36		102.01		102.98		106.03		108.14		109.94		110.80		112.76		115.24		114.94		117.70		119.85		121.08		121.77		121.97		123.67		132.26		134.50		135.29		137.32		138.33		140.61		140.83		146.02

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		07		Instalación de equipos		1.13		100.76		101.14		101.94		101.95		102.13		102.19		102.72		102.74		103.21		103.92		104.02		104.27		106.19		107.53		107.66		107.93		109.48		109.77		110.19		110.74		110.30		110.83		110.87		110.84		113.27		114.27

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		08		Red contra incendios		1.61		100.79		101.70		101.63		102.18		102.66		103.50		104.82		105.68		105.97		106.33		106.89		107.21		109.64		111.75		111.88		112.67		113.36		113.95		116.16		118.32		118.87		120.69		121.44		122.70		124.66		127.50

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		09		Obras exteriores y varias		3.92		100.95		101.16		102.24		104.72		105.65		105.26		108.43		107.35		107.66		108.03		108.76		109.57		111.58		113.74		114.63		115.62		118.01		117.14		118.60		118.31		119.01		121.60		122.07		121.69		124.92		127.41

		A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

						2021																								2022																								2023
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						Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		Materiales		51.31		101.15		101.82		102.63		103.56		104.47		105.21		107.04		107.39		107.34		107.52		107.86		108.63		110.87		112.56		114.37		116.63		117.93		117.99		119.84		119.88		119.88		122.00		122.49		122.12		129.41		132.84		132.96		133.48		133.52

		Herramienta menor		2.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48		117.18		117.88		118.24

		Maquinaria		12.71		100.59		100.86		101.06		101.01		101.60		101.72		102.39		102.54		102.53		102.47		102.57		102.47		103.86		104.62		104.89		105.43		106.49		106.87		107.85		108.03		108.57		109.04		109.02		108.85		112.45		114.76		115.62		116.29		116.60

		Equipos		6.18		100.17		100.23		99.53		99.58		99.88		100.44		100.52		100.65		100.68		100.80		100.72		100.73		101.32		102.46		102.72		102.49		103.05		103.41		103.93		104.68		104.82		104.91		106.40		106.87		109.70		111.07		111.66		112.07		111.99

		Mano de obra		16.89		101.06		101.37		101.51		101.71		101.79		102.01		102.20		102.28		102.30		102.31		102.30		102.30		104.75		106.81		107.20		107.03		107.29		107.82		108.05		108.07		108.09		108.13		108.17		108.24		114.81		117.74		119.39		119.89		120.03

		Transporte		8.89		100.07		100.04		100.07		100.25		100.39		100.48		100.51		100.53		100.53		100.64		100.69		100.56		101.43		101.81		102.58		103.03		103.88		104.22		104.94		105.00		105.07		105.07		105.07		105.42		107.83		109.74		110.24		111.43		113.56

		Equipos especiales para obra		1.89		100.46		101.35		101.78		102.18		103.28		105.07		106.60		107.73		108.15		109.40		110.17		111.42		114.58		115.78		117.88		118.22		120.06		121.72		123.74		129.68		132.16		135.31		138.00		140.35		142.68		145.47		148.06		148.82		148.98

		A16.5 ICOCIV - Serie histórica  índice por grupos de costos y grupos de insumos

										2021																								2022																								2023

		Grupos de costos		Código de agregación  grupo de insumos		Grupos de insumos		Ponderación		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

										Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		Materiales		101		Arena		0.40		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		Materiales		102		Arborización		0.22		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		Materiales		103		Consumibles		3.71		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		Materiales		104		Malla		0.42		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		Materiales		106		Acero corrugado		2.30		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		Materiales		107		Cemento		5.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.63		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		Materiales		109		Acero		1.59		105.94		106.04		110.48		127.46		132.70		128.97		136.35		134.08		136.94		138.98		143.21		149.92		154.39		160.58		169.23		173.83		165.79		160.99		161.59		158.60		160.10		159.67		163.06		163.01		163.00		166.01

		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		Materiales		111		Tubería de concreto		0.30		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		Materiales		112		Accesorios tubería		0.23		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		Materiales		113		Concreto común		6.79		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		Materiales		114		Cable		1.47		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		Materiales		115		Grava		0.70		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		Materiales		116		Pintura		1.10		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.79		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		Materiales		118		Agua		0.23		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.17		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		Materiales		120		Asfalto		2.10		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		Materiales		121		Abrazaderas		0.04		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		Materiales		122		Señalización		0.24		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		Materiales		123		Elementos plásticos		0.10		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		Materiales		124		Mortero		0.60		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		Materiales		125		Recebo		6.82		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		Materiales		126		Tubería acero		0.42		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.44		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		Materiales		128		Piedra		1.32		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.15		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		Materiales		129		Concreto simple		2.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		Materiales		130		Textil sintético		0.79		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		Materiales		131		Tubería PVC		0.71		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		Materiales		133		Concreto lanzado		0.50		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		Materiales		134		Adoquín		0.10		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		Materiales		135		Tierra		0.06		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		Materiales		136		Combustible		0.06		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		Materiales		137		Elementos metálicos		1.87		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		Materiales		138		Ladrillo		0.07		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		Materiales		139		Rejilla		0.29		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		Materiales		140		Lamina		0.14		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		Materiales		141		Explosivos		0.52		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		Materiales		142		Abono		0.02		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		Materiales		146		Bloque		0.30		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.19		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.03		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		Materiales		150		Grifería		0.05		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.14		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.20		131.49

		Materiales		152		Unión tubería		0.07		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		Materiales		153		Yeso		0.07		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.69		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		Materiales		155		Tee tubería		0.04		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		Materiales		157		Yee tubería		0.01		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		Materiales		159		Codo tubería		0.20		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		Materiales		160		Enchape		0.25		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		Materiales		161		Aceite		0.01		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		Materiales		162		Teja		0.10		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		Materiales		164		Puertas		0.28		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.58		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		Materiales		165		Junta de dilatación		0.07		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		Materiales		167		Vidrio		0.04		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		Materiales		169		Válvula tubería		0.49		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		Materiales		170		Niple tubería		0.07		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		Materiales		172		Concreto tremie		0.14		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		Materiales		173		Reducción tubería		0.01		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		Materiales		174		Aislantes tubería		0.07		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.18		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.01		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		Maquinaria		302		Compactador		1.14		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		Maquinaria		303		Telehandler		0.14		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.03		100.22		100.55		100.52		100.51		100.53		100.64		100.97		101.26		101.27		101.28		101.41		101.41		103.15		103.33		103.52		104.52		106.21		106.94		107.55		107.72		108.41		109.17		109.17		109.37		112.82		116.09

		Maquinaria		305		Bulldozer		1.07		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		Maquinaria		306		Perforadora		1.49		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		Maquinaria		307		Cargadora		0.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		Maquinaria		308		Grúa		1.96		100.36		100.47		100.47		101.26		101.94		102.23		103.95		103.74		103.70		103.70		103.70		103.70		105.66		105.00		105.43		105.39		106.51		106.51		107.96		108.22		108.78		108.91		108.91		108.80		114.59		117.26

		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.05		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.16		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		Maquinaria		310		Finisher		0.14		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		Maquinaria		311		Piloteadora		0.20		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		Maquinaria		312		Montacargas		0.15		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		Equipos		401		Andamio		0.31		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		Equipos		402		Compresor		1.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		Equipos		404		Demoledor		0.03		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		Equipos		405		Elevador de carga		0.08		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		Equipos		406		Equipo de medición		2.46		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.29		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.63		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		Equipos		408		Equipos para concreto		0.70		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.85		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		Equipos		410		Generador		0.06		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		Equipos		411		Seguridad		0.03		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		Equipos		412		Vibrocompactador		0.18		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		Mano de obra		501		Soldador		0.30		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		Mano de obra		502		Ayudante		4.15		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.30		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.50		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		Mano de obra		504		Profesional		1.53		100.76		101.05		100.96		101.05		101.21		101.27		101.09		101.28		101.28		101.36		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.24		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.76

		Mano de obra		505		Cadenero		0.38		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.93		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		Mano de obra		506		Oficial		1.69		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		Mano de obra		507		Auxiliar		0.34		100.36		100.59		100.82		101.90		102.04		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.62		105.53		106.66		106.60		106.61		106.99		107.00		108.05		108.63		108.64		108.64		108.64		112.58		113.85

		Mano de obra		508		Técnico		0.29		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.30		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		Mano de obra		510		Conductor		0.07		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		Mano de obra		512		Capataz		0.28		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.01		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		Transporte		676		Carrotanque		0.46		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		Transporte		677		Volqueta		5.55		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		Transporte		678		Mixer		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		Transporte		679		Camión		1.46		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		Transporte		680		Transporte de personal		0.21		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		Transporte		681		Transporte interno		0.70		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		Transporte		682		Transporte fluvial		0.50		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.02		100.92		100.88		93.88		93.06		105.36		105.36		107.36		114.03		120.04		113.78		120.07		118.97		128.89		128.17		127.57		127.68		138.72		139.28		145.73		146.01		153.30		155.54		161.40		161.43		174.41		174.99

		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.06		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.59		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.05		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.13		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.03		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.01		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54
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		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		1		Materiales		55.29		101.08		101.55		102.56		103.24		103.81		104.42		106.12		106.27		106.22		106.25		106.61		107.29		109.53		111.46		112.71		114.90		115.69		115.51		117.54		117.40		117.60		119.77		120.33		119.83		127.47		131.19

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		2		Herramienta menor		1.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		3		Maquinaria		12.78		100.64		100.94		101.23		101.04		101.72		101.83		102.38		102.56		102.56		102.46		102.58		102.48		103.67		104.76		105.07		105.64		106.59		106.96		107.94		108.11		108.63		109.13		109.10		108.83		112.02		114.08

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		4		Equipos		4.49		100.34		100.45		100.54		100.62		100.61		100.92		101.09		101.24		101.28		101.47		101.35		101.35		102.24		103.33		103.69		103.84		103.97		104.23		104.61		105.03		105.26		105.59		105.86		106.29		108.79		110.59

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		5		Mano de obra		14.33		101.11		101.38		101.51		101.72		101.78		102.02		102.24		102.32		102.33		102.34		102.34		102.34		104.81		106.79		107.14		106.91		107.15		107.65		107.87		107.88		107.89		107.93		107.97		108.05		114.85		117.92

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		6		Transporte		10.45		100.12		100.14		100.16		100.20		100.15		100.28		100.31		100.31		100.33		100.43		100.45		100.45		100.89		101.38		102.22		102.65		103.54		103.89		104.63		104.68		104.75		104.74		104.74		105.07		107.60		109.69

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		7		Equipos especiales para obra		1.14		100.49		101.43		101.90		102.30		103.38		105.28		106.84		107.91		108.31		109.61		110.44		111.79		114.81		116.05		118.30		118.61		120.38		122.18		124.14		130.28		132.83		136.07		138.70		141.06		143.54		146.47

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		1		Materiales		53.20		101.74		102.87		103.49		104.49		105.16		105.54		106.91		107.10		107.47		108.09		109.26		109.96		111.84		112.30		116.41		118.01		122.09		122.56		123.25		123.92		123.48		124.64		125.03		124.62		130.13		131.42

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		2		Herramienta menor		2.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		3		Maquinaria		7.66		100.46		100.76		100.82		100.74		101.02		101.12		101.59		101.79		101.79		101.73		101.85		101.66		103.42		103.90		104.10		104.84		106.15		106.75		107.49		107.66		108.21		108.78		108.77		108.76		112.57		115.36

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		4		Equipos		3.19		100.32		100.43		100.51		100.61		100.62		100.97		101.19		101.35		101.46		101.58		101.48		101.48		102.40		103.49		103.83		103.94		104.16		104.45		104.83		105.35		105.57		105.89		106.26		106.67		109.07		110.86

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		5		Mano de obra		28.20		100.92		101.20		101.33		101.55		101.65		101.84		101.95		102.05		102.06		102.09		102.06		102.06		103.85		106.10		106.48		106.34		106.51		107.07		107.26		107.33		107.36		107.40		107.43		107.48		113.02		115.76

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		6		Transporte		4.82		100.11		100.07		100.08		100.12		100.16		100.29		100.31		100.31		100.33		100.43		100.43		100.39		100.82		101.08		101.96		102.42		103.38		103.77		104.57		104.60		104.67		104.66		104.67		105.01		107.63		109.56

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		7		Equipos especiales para obra		0.73		100.01		100.32		100.45		101.41		103.31		104.19		105.33		107.26		108.99		108.99		108.61		108.83		115.19		113.84		115.23		115.51		119.62		119.43		121.21		126.99		128.01		129.21		134.34		139.11		140.29		141.19

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		1		Materiales		36.62		100.70		101.34		101.40		102.70		104.54		105.84		107.78		108.61		108.66		109.45		109.63		110.80		112.95		114.45		116.89		119.08		121.11		122.10		124.38		124.88		124.44		126.70		127.16		127.81		134.95		138.84

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		2		Herramienta menor		3.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		3		Maquinaria		15.63		100.45		100.68		100.74		100.96		101.36		101.52		102.37		102.48		102.46		102.48		102.57		102.46		104.12		104.43		104.64		105.10		106.30		106.70		107.60		107.79		108.38		108.78		108.77		108.83		113.18		115.91

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		4		Equipos		13.49		99.96		99.96		98.24		98.24		98.93		99.85		99.81		99.89		99.90		99.94		99.92		99.94		100.14		101.35		101.48		100.75		101.87		102.33		103.03		104.21		104.22		104.00		107.04		107.53		110.76		111.54

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		5		Mano de obra		21.83		101.09		101.50		101.68		101.84		101.98		102.12		102.29		102.37		102.38		102.39		102.37		102.36		105.33		107.48		107.98		107.93		108.32		108.90		109.16		109.19		109.22		109.29		109.31		109.39		116.25		118.94

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		6		Transporte		6.25		99.81		99.71		99.81		100.63		101.51		101.53		101.56		101.66		101.59		101.73		101.95		101.30		103.98		104.00		104.50		105.06		105.66		105.92		106.54		106.66		106.71		106.76		106.76		107.09		108.81		110.16

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		7		Equipos especiales para obra		3.13		100.48		101.32		101.77		102.15		103.18		104.92		106.45		107.53		107.90		109.17		109.90		111.11		114.19		115.46		117.44		117.81		119.55		121.18		123.20		128.88		131.30		134.40		137.00		139.21		141.57		144.30

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		1		Materiales		45.89		101.78		103.63		105.20		106.55		108.16		108.72		110.91		111.88		111.03		110.76		110.76		111.22		113.59		114.77		117.87		121.58		123.44		122.83		124.22		123.69		123.08		125.36		125.75		124.29		131.81		134.28

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		2		Herramienta menor		2.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		3		Maquinaria		20.09		100.64		100.90		101.05		101.07		101.66		101.82		102.70		102.78		102.77		102.66		102.73		102.66		104.28		104.63		104.87		105.37		106.55		106.90		108.04		108.21		108.79		109.22		109.22		108.96		112.83		115.30

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		4		Equipos		5.28		100.31		100.46		100.38		100.43		100.44		100.74		100.84		101.01		101.00		101.27		101.14		101.14		101.96		103.03		103.38		103.47		103.61		103.89		104.31		104.74		105.04		105.36		105.85		106.40		109.28		111.01

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		5		Mano de obra		12.30		101.19		101.60		101.76		101.93		102.04		102.17		102.36		102.40		102.41		102.43		102.39		102.39		105.56		107.68		108.15		108.09		108.47		108.99		109.17		109.20		109.22		109.25		109.27		109.36		116.86		119.58

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		6		Transporte		13.11		100.05		99.89		99.90		100.23		100.61		100.50		100.55		100.56		100.55		100.70		100.73		100.43		101.73		102.03		102.70		103.14		103.98		104.32		105.02		105.04		105.15		105.16		105.16		105.59		108.05		109.63

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		7		Equipos especiales para obra		0.40		100.69		100.75		100.39		100.47		102.15		102.68		104.03		105.71		106.32		106.45		107.15		107.03		110.46		111.99		111.52		112.32		114.33		114.93		117.54		118.47		120.54		122.45		124.56		124.98		128.25		129.47

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		1		Materiales		62.18		101.28		101.94		102.17		103.54		104.76		105.82		108.19		108.61		108.77		109.07		109.33		110.42		112.82		114.50		116.30		118.27		119.57		119.92		121.34		121.85		121.98		124.05		124.41		124.23		130.66		133.83

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		2		Herramienta menor		3.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		3		Maquinaria		2.15		100.34		100.57		100.66		100.74		101.18		101.30		101.99		102.14		102.12		102.16		102.25		102.25		103.60		104.19		104.55		105.11		106.26		106.65		107.49		107.67		108.23		108.69		108.67		108.71		112.56		115.20

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		4		Equipos		3.82		100.21		100.29		100.27		100.39		100.51		100.77		100.94		101.13		101.27		101.34		101.25		101.25		102.09		103.18		103.61		103.68		103.91		104.35		104.71		105.24		105.45		105.81		106.33		106.85		109.24		111.09

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		5		Mano de obra		19.38		100.86		101.01		101.11		101.35		101.40		101.75		101.97		102.09		102.10		102.12		102.12		102.12		103.44		105.45		105.73		105.40		105.46		105.98		106.25		106.25		106.26		106.31		106.37		106.42		111.68		114.79

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		6		Transporte		3.51		100.10		100.06		100.08		100.10		100.07		100.18		100.21		100.22		100.23		100.33		100.36		100.38		100.80		101.17		102.03		102.50		103.43		103.79		104.57		104.61		104.69		104.68		104.68		105.04		107.61		109.65

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		7		Equipos especiales para obra		5.88		100.43		101.39		101.84		102.25		103.35		105.21		106.78		107.90		108.31		109.66		110.46		111.84		114.99		116.22		118.52		118.81		120.67		122.42		124.48		130.82		133.42		136.76		139.46		141.88		144.05		147.00
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		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		101		Arena		0.36		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		102		Arborización		0.33		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		103		Consumibles		3.97		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		104		Malla		0.40		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		105		Alambre		0.12		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		106		Acero corrugado		1.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		107		Cemento		5.93		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.46		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		109		Acero		1.99		105.90		105.99		110.39		127.52		132.75		128.99		136.44		134.12		137.00		139.08		143.38		150.25		154.81		160.95		169.65		174.23		165.80		161.00		161.60		158.62		160.12		159.71		163.16		163.11		163.10		166.11

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		111		Tubería de concreto		0.22		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		112		Accesorios tubería		0.12		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		113		Concreto común		6.06		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		114		Cable		0.08		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		115		Grava		0.75		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		116		Pintura		1.11		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.59		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		118		Agua		0.38		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.70		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		120		Asfalto		3.72		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		122		Señalización		0.35		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		123		Elementos plásticos		0.11		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		124		Mortero		0.49		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		125		Recebo		11.26		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		126		Tubería acero		0.13		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.81		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		128		Piedra		2.13		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.15		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		129		Concreto simple		2.46		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		130		Textil sintético		1.20		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		131		Tubería PVC		0.27		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		133		Concreto lanzado		0.54		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		134		Adoquín		0.10		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		135		Tierra		0.06		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		137		Elementos metálicos		1.62		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		139		Rejilla		0.50		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		140		Lamina		0.12		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		141		Explosivos		0.79		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		142		Abono		0.03		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		146		Bloque		0.18		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.08		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.14

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		150		Grifería		0.05		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.32		131.46

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		153		Yeso		0.07		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.69		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		157		Yee tubería		0.01		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		160		Enchape		0.19		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		161		Aceite		0.01		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		162		Teja		0.08		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		164		Puertas		0.08		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.58		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		165		Junta de dilatación		0.12		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		167		Vidrio		0.03		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		172		Concreto tremie		0.20		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.09		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		302		Compactador		1.37		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		303		Telehandler		0.23		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.78		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		305		Bulldozer		1.74		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		306		Perforadora		2.12		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		307		Cargadora		0.47		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		308		Grúa		0.55		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.09		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.16		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		310		Finisher		0.25		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		311		Piloteadora		0.07		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		401		Andamio		0.25		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		402		Compresor		1.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		403		Cortadora		0.08		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		404		Demoledor		0.05		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		405		Elevador de carga		0.12		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		406		Equipo de medición		0.14		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.22		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.63		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		408		Equipos para concreto		0.88		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.94		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		410		Generador		0.10		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		411		Seguridad		0.02		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.22		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		501		Soldador		0.07		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		502		Ayudante		3.59		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.30		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		504		Profesional		0.69		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.27		101.08		101.27		101.27		101.35		101.41		101.41		102.04		105.10		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.93		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		506		Oficial		1.30		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.16		100.37		100.60		100.83		101.89		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.65		105.54		106.65		106.60		106.60		106.99		107.00		108.02		108.59		108.60		108.60		108.60		112.60		113.91

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		508		Técnico		0.06		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.31		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		510		Conductor		0.02		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		512		Capataz		0.11		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.01		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		676		Carrotanque		0.77		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		677		Volqueta		7.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		678		Mixer		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		679		Camión		1.40		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		680		Transporte de personal		0.09		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		681		Transporte interno		1.12		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Transporte		682		Transporte fluvial		0.05		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.06		101.06		91.54		90.01		106.67		106.67		106.95		114.56		122.84		114.06		122.84		122.69		136.80		136.70		136.61		136.63		152.17		152.25		160.96		161.00		162.03		162.34		171.29		171.29		189.98		190.06

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.05		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.02		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.03		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.01		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		101		Arena		1.31		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		103		Consumibles		1.43		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		104		Malla		0.06		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		106		Acero corrugado		1.73		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		107		Cemento		3.91		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		4.30		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		109		Acero		0.47		105.94		106.04		110.46		127.49		132.73		128.99		136.38		134.11		136.97		139.01		143.24		149.95		154.41		160.62		169.26		173.87		165.89		161.08		161.68		158.70		160.20		159.77		163.17		163.12		163.11		166.13

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		111		Tubería de concreto		2.87		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		112		Accesorios tubería		1.48		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		113		Concreto común		4.05		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		114		Cable		0.08		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		115		Grava		0.93		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		116		Pintura		0.23		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.49		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		118		Agua		0.10		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.11		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		121		Abrazaderas		0.29		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		123		Elementos plásticos		0.12		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		124		Mortero		0.13		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		125		Recebo		2.62		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		126		Tubería acero		0.06		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.52		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		128		Piedra		0.15		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.15		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		129		Concreto simple		2.74		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		130		Textil sintético		0.24		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		131		Tubería PVC		3.76		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		133		Concreto lanzado		0.00		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		137		Elementos metálicos		2.75		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		141		Explosivos		0.26		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		144		Caja de paso		0.36		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		146		Bloque		0.04		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.54		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.03		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.12		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		152		Unión tubería		0.91		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		153		Yeso		0.03		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.69		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		155		Tee tubería		0.56		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		159		Codo tubería		2.88		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		164		Puertas		1.12		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.58		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		169		Válvula tubería		5.68		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		170		Niple tubería		1.20		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		171		Tubería cobre		0.01		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		172		Concreto tremie		0.00		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		173		Reducción tubería		0.15		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.06		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.12		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		302		Compactador		0.51		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		303		Telehandler		0.00		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.17		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		305		Bulldozer		0.23		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		306		Perforadora		0.51		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		307		Cargadora		0.11		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		308		Grúa		0.48		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.16		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		311		Piloteadora		0.49		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Maquinaria		312		Montacargas		0.04		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		401		Andamio		0.34		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		402		Compresor		1.17		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		403		Cortadora		0.12		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		405		Elevador de carga		0.07		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		406		Equipo de medición		0.16		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.19		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.63		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		408		Equipos para concreto		0.45		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.39		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos		412		Vibrocompactador		0.29		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		501		Soldador		0.06		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		502		Ayudante		3.99		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.30		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.54		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		504		Profesional		7.33		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		505		Cadenero		0.02		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.93		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		506		Oficial		3.84		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		507		Auxiliar		1.79		100.39		100.63		100.87		101.87		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.75		105.56		106.63		106.59		106.59		106.96		106.98		107.94		108.48		108.50		108.50		108.50		112.66		114.08

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.50		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Mano de obra		512		Capataz		0.09		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		676		Carrotanque		0.04		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		677		Volqueta		3.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		679		Camión		0.77		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		681		Transporte interno		0.34		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Transporte		682		Transporte fluvial		0.05		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.09		100.96		100.94		93.19		92.17		105.74		105.74		107.23		114.18		120.85		113.86		120.87		120.05		131.19		130.66		130.21		130.29		142.65		143.07		150.18		150.39		155.83		157.52		164.28		164.29		178.95		179.38

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.61		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.01		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530202		Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		101		Arena		0.41		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		103		Consumibles		2.55		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		104		Malla		0.20		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		105		Alambre		0.23		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		106		Acero corrugado		1.74		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		107		Cemento		4.96		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.28		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		109		Acero		0.79		106.10		106.29		110.84		127.22		132.53		128.88		135.99		133.94		136.70		138.58		142.48		148.55		152.61		159.04		167.43		172.16		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.65		162.60		162.59		165.61

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		110		Cinta		0.07		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.03		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.05		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		113		Concreto común		7.10		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		114		Cable		5.83		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		115		Grava		0.87		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		116		Pintura		1.50		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.34		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.57		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		120		Asfalto		0.01		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		121		Abrazaderas		0.05		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		122		Señalización		0.05		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		124		Mortero		0.08		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		125		Recebo		0.58		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		126		Tubería acero		1.19		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.77		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		128		Piedra		0.33		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.15		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		129		Concreto simple		1.36		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		130		Textil sintético		0.03		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		131		Tubería PVC		0.50		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		136		Combustible		0.10		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.74		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		138		Ladrillo		0.11		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		144		Caja de paso		0.07		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		146		Bloque		0.05		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.05		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.07		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.69		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		164		Puertas		0.07		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.58		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		166		Neopreno		0.03		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		169		Válvula tubería		0.61		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		172		Concreto tremie		0.01		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.12		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.92		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.89		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		302		Compactador		1.58		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.52		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.15		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		306		Perforadora		0.12		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		307		Cargadora		0.28		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		308		Grúa		4.95		100.36		100.47		100.47		101.26		101.95		102.25		103.97		103.76		103.72		103.72		103.72		103.72		105.70		105.04		105.46		105.43		106.54		106.54		108.00		108.26		108.82		108.95		108.95		108.84		114.64		117.31

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.16		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		311		Piloteadora		0.56		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Maquinaria		312		Montacargas		0.58		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		402		Compresor		0.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		403		Cortadora		0.03		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		406		Equipo de medición		11.74		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.44		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.63		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.20		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.37		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		411		Seguridad		0.05		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		501		Soldador		1.16		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		502		Ayudante		7.19		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.30		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		504		Profesional		2.79		100.78		101.06		100.98		101.06		101.23		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.43		101.43		102.07		105.13		105.27		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.77

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		505		Cadenero		1.78		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.93		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		506		Oficial		2.12		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.54		100.31		100.53		100.75		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.44		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.19		108.84		108.84		108.84		108.84		112.48		113.52

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		508		Técnico		0.98		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.05		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		510		Conductor		0.29		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		511		Maestro		0.07		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		512		Capataz		0.87		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.02		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		677		Volqueta		2.52		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		678		Mixer		0.03		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		679		Camión		1.14		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		680		Transporte de personal		0.70		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		681		Transporte interno		0.10		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Transporte		682		Transporte fluvial		1.74		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.02		100.90		100.87		94.13		93.38		105.24		105.24		107.42		113.98		119.76		113.77		119.79		118.59		128.05		127.27		126.61		126.72		137.27		137.88		144.07		144.38		152.39		154.86		160.38		160.40		172.78		173.41

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.06		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		2.56		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.09		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.36		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.05		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		101		Arena		0.10		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		102		Arborización		0.09		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		103		Consumibles		4.46		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		104		Malla		1.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		106		Acero corrugado		7.55		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		107		Cemento		7.30		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.07		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		109		Acero		0.95		106.02		106.17		110.65		127.35		132.62		128.93		136.18		134.01		136.82		138.79		142.85		149.26		153.52		159.84		168.36		173.02		165.75		160.95		161.55		158.56		160.06		159.60		162.86		162.81		162.80		165.82

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		111		Tubería de concreto		0.03		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		112		Accesorios tubería		0.05		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		113		Concreto común		8.71		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		114		Cable		0.18		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		115		Grava		0.07		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		116		Pintura		0.55		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.24		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		118		Agua		0.10		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.04		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		120		Asfalto		0.02		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		123		Elementos plásticos		0.18		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		124		Mortero		0.91		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		125		Recebo		1.38		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		126		Tubería acero		0.99		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.58		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.15		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		129		Concreto simple		1.17		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		130		Textil sintético		0.25		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		131		Tubería PVC		1.82		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		133		Concreto lanzado		2.17		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		135		Tierra		0.07		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		136		Combustible		0.17		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		137		Elementos metálicos		1.24		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		141		Explosivos		0.68		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		146		Bloque		0.56		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.06		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.03		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.69		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		159		Codo tubería		0.13		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		160		Enchape		0.11		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		161		Aceite		0.02		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		162		Teja		0.02		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		164		Puertas		0.11		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.58		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		169		Válvula tubería		0.20		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Materiales		174		Aislantes tubería		0.06		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		302		Compactador		0.18		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		303		Telehandler		0.15		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		9.67		100.21		100.54		100.50		100.48		100.51		100.60		100.91		101.22		101.25		101.27		101.39		101.39		103.12		103.35		103.56		104.57		106.19		106.90		107.53		107.70		108.41		109.14		109.13		109.35		112.76		115.95

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		305		Bulldozer		0.40		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		306		Perforadora		2.67		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		307		Cargadora		0.03		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		308		Grúa		6.54		100.36		100.47		100.47		101.25		101.93		102.22		103.93		103.72		103.68		103.68		103.68		103.68		105.64		104.97		105.40		105.36		106.48		106.48		107.92		108.18		108.74		108.88		108.88		108.76		114.54		117.22

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.16		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		311		Piloteadora		0.25		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Maquinaria		312		Montacargas		0.18		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		401		Andamio		0.49		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		402		Compresor		1.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		406		Equipo de medición		0.54		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.21		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.63		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		408		Equipos para concreto		1.37		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.51		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		411		Seguridad		0.03		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos		412		Vibrocompactador		0.05		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		501		Soldador		0.27		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		502		Ayudante		4.82		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.30		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		504		Profesional		1.65		100.78		101.06		100.98		101.06		101.23		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.44		101.44		102.07		105.13		105.27		105.27		105.33		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.78

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		505		Cadenero		0.14		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.93		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		506		Oficial		1.32		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		507		Auxiliar		0.37		100.38		100.61		100.85		101.88		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.69		105.55		106.64		106.59		106.60		106.98		106.99		107.99		108.55		108.57		108.57		108.57		112.62		113.97

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		508		Técnico		0.62		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.00		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		510		Conductor		0.06		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		512		Capataz		0.49		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.00		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		676		Carrotanque		0.10		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		677		Volqueta		7.44		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		679		Camión		3.74		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		680		Transporte de personal		0.22		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		681		Transporte interno		0.17		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Transporte		682		Transporte fluvial		1.44		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.06		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.77		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.74		140.11		149.84		152.85		157.50		157.53		168.27		169.05

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		Construcciones  en minas y plantas industriales		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.30		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		101		Arena		0.36		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		102		Arborización		0.17		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		103		Consumibles		5.20		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		104		Malla		0.54		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		106		Acero corrugado		2.10		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		107		Cemento		7.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.67		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		109		Acero		2.19		105.99		106.12		110.59		127.39		132.65		128.94		136.24		134.04		136.86		138.86		142.98		149.50		153.84		160.10		168.67		173.31		165.76		160.96		161.56		158.57		160.07		159.62		162.93		162.88		162.87		165.88

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		110		Cinta		0.05		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		111		Tubería de concreto		0.01		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		112		Accesorios tubería		0.64		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		113		Concreto común		10.09		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		114		Cable		2.84		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		115		Grava		0.54		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		116		Pintura		1.31		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.56		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.07		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		120		Asfalto		0.26		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		121		Abrazaderas		0.05		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		122		Señalización		0.32		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		123		Elementos plásticos		0.10		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		124		Mortero		2.20		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		125		Recebo		1.68		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		126		Tubería acero		0.22		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		128		Piedra		0.58		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.15		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		129		Concreto simple		1.74		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		130		Textil sintético		0.76		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		131		Tubería PVC		0.72		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		134		Adoquín		0.40		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		135		Tierra		0.15		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		137		Elementos metálicos		5.73		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		138		Ladrillo		0.41		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		139		Rejilla		0.16		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		140		Lamina		0.79		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		142		Abono		0.02		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		144		Caja de paso		0.06		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		145		Cerradura		0.03		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		146		Bloque		1.47		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.49		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.23		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		150		Grifería		0.26		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.46		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		153		Yeso		0.25		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.69		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		155		Tee tubería		0.03		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		157		Yee tubería		0.04		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.01		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		159		Codo tubería		0.11		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		160		Enchape		1.42		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		162		Teja		0.56		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		164		Puertas		1.55		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.58		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		167		Vidrio		0.26		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		168		Acido		0.03		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		169		Válvula tubería		0.12		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		171		Tubería cobre		0.04		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		172		Concreto tremie		0.29		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		174		Aislantes tubería		0.39		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.00		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.29		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		302		Compactador		0.19		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.85		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		305		Bulldozer		0.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		306		Perforadora		0.07		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		307		Cargadora		0.14		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		308		Grúa		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.16		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		310		Finisher		0.02		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		311		Piloteadora		0.00		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		401		Andamio		0.96		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		402		Compresor		0.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		406		Equipo de medición		0.37		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.52		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.63		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		408		Equipos para concreto		0.22		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.96		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos		412		Vibrocompactador		0.18		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		501		Soldador		0.06		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		502		Ayudante		0.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.30		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.15		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		504		Profesional		0.25		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.93		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		506		Oficial		2.15		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.35		100.58		100.81		101.90		102.04		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.60		105.52		106.66		106.61		106.61		107.00		107.01		108.06		108.66		108.67		108.67		108.67		112.57		113.80

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.95		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Transporte		676		Carrotanque		0.16		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Transporte		677		Volqueta		2.46		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Transporte		679		Camión		0.58		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Transporte		680		Transporte de personal		0.05		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Transporte		681		Transporte interno		0.25		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.13		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		5.39		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.07		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.24		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.02		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530205		Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.03		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		A16.8 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos

																2021																								2022																								2023

																Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

		Código grupos CPC V 2.0 A.C		Código subclases CPC V 2.0 A.C		Código de agregación subclases		Subclases CPC V 2.0 A.C		Código de agregación grupo de costos		Grupos de costos		Ponderación a la subclase CPC V2.0 A.C.		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		1		Materiales		54.83		100.99		101.42		102.43		102.93		103.46		104.13		105.73		105.87		105.81		105.82		106.19		106.79		108.99		110.92		111.95		114.10		114.92		114.79		116.92		116.76		116.97		119.13		119.68		119.27		126.74		130.56

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		2		Herramienta menor		1.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		3		Maquinaria		12.84		100.58		100.89		101.08		100.87		101.50		101.58		102.10		102.30		102.29		102.22		102.35		102.32		103.47		104.54		104.85		105.47		106.46		106.88		107.79		107.95		108.44		108.91		108.88		108.71		111.92		114.14

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		4		Equipos		4.19		100.35		100.46		100.56		100.65		100.64		100.96		101.15		101.29		101.34		101.52		101.40		101.40		102.30		103.38		103.73		103.88		104.03		104.29		104.66		105.09		105.32		105.64		105.90		106.30		108.75		110.57

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		5		Mano de obra		14.15		101.09		101.35		101.45		101.67		101.72		101.98		102.20		102.29		102.29		102.31		102.32		102.32		104.66		106.66		106.99		106.73		106.95		107.44		107.65		107.67		107.68		107.71		107.76		107.84		114.51		117.61

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		6		Transporte		11.22		100.13		100.16		100.18		100.21		100.16		100.31		100.33		100.34		100.36		100.45		100.47		100.46		100.89		101.38		102.24		102.66		103.55		103.89		104.63		104.69		104.75		104.74		104.74		105.06		107.57		109.69

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		7		Equipos especiales para obra		1.19		100.48		101.43		101.88		102.28		103.38		105.31		106.90		107.97		108.38		109.71		110.56		111.94		114.97		116.20		118.53		118.82		120.61		122.43		124.40		130.70		133.34		136.64		139.29		141.69		144.23		147.19

		530201		53212		12		Ferrocarriles		1		Materiales		58.56		101.78		103.08		103.52		104.91		106.15		106.60		108.16		108.67		108.15		107.69		107.70		108.42		110.77		112.53		115.18		118.11		119.61		119.36		119.89		119.62		119.24		120.65		121.08		119.97		128.46		131.29

		530201		53212		12		Ferrocarriles		2		Herramienta menor		1.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		12		Ferrocarriles		3		Maquinaria		3.27		100.54		100.75		100.86		100.77		101.26		101.30		101.87		102.02		101.93		101.91		102.01		101.47		103.31		104.08		104.23		104.70		105.61		106.08		106.79		106.92		107.41		107.77		107.75		107.70		112.09		114.42

		530201		53212		12		Ferrocarriles		4		Equipos		3.07		100.32		100.47		100.57		100.65		100.59		100.85		100.97		101.14		101.18		101.42		101.33		101.33		102.20		103.20		103.56		103.69		103.77		104.08		104.44		104.83		105.14		105.49		105.77		106.28		109.00		110.92

		530201		53212		12		Ferrocarriles		5		Mano de obra		18.74		101.36		101.74		101.90		102.08		102.14		102.31		102.53		102.57		102.59		102.60		102.59		102.58		106.14		108.03		108.43		108.26		108.67		109.14		109.33		109.33		109.34		109.37		109.40		109.52		117.82		121.02

		530201		53212		12		Ferrocarriles		6		Transporte		9.38		100.06		99.47		99.47		99.47		99.63		98.58		98.73		98.72		98.72		99.13		99.13		99.13		100.50		101.35		101.53		101.88		102.74		103.07		103.73		103.73		104.07		104.07		104.07		105.01		108.52		109.41

		530201		53212		12		Ferrocarriles		7		Equipos especiales para obra		5.61		100.44		101.43		101.89		102.29		103.32		105.09		106.59		107.77		108.11		109.37		110.16		111.40		114.41		115.82		117.85		118.12		119.92		121.60		123.65		129.36		131.66		134.85		137.39		139.53		141.62		144.51

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		1		Materiales		63.92		100.99		101.54		101.84		102.59		103.52		104.26		106.05		106.40		106.57		106.81		107.28		108.08		110.45		112.84		113.74		116.20		117.27		117.47		120.19		120.52		120.80		122.97		123.76		123.22		130.93		134.70

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		2		Herramienta menor		2.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		3		Maquinaria		6.43		100.33		100.57		100.71		100.70		101.25		101.35		101.72		101.96		102.01		102.05		102.20		102.18		103.34		104.26		104.73		105.37		106.28		106.66		107.39		107.58		108.03		108.51		108.48		108.61		112.53		114.69

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		4		Equipos		2.28		100.23		100.31		100.22		100.33		100.48		100.84		101.03		101.22		101.34		101.43		101.31		101.32		102.17		103.22		103.55		103.58		103.87		104.28		104.69		105.26		105.43		105.72		106.38		106.88		109.31		111.05

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		5		Mano de obra		15.26		100.94		101.22		101.45		101.67		101.72		101.97		102.16		102.24		102.27		102.29		102.21		102.20		104.32		106.29		106.69		106.49		106.68		107.18		107.42		107.43		107.43		107.46		107.51		107.57		113.51		116.59

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		6		Transporte		8.32		100.11		100.18		100.20		100.24		100.19		100.38		100.40		100.40		100.43		100.55		100.55		100.55		100.98		101.38		102.19		102.59		103.50		103.88		104.67		104.76		104.80		104.79		104.80		105.10		107.77		109.67

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		7		Equipos especiales para obra		1.69		100.59		101.40		102.06		102.52		103.13		104.22		105.23		106.58		106.72		107.38		107.75		108.16		110.99		112.69		113.16		113.57		115.13		116.18		117.91		120.41		120.88		122.71		124.97		126.37		127.92		129.99

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		1		Materiales		57.29		101.94		102.82		102.58		103.37		103.96		104.44		105.48		105.74		105.23		104.59		104.45		105.45		108.26		109.66		112.74		115.51		116.73		116.54		117.43		117.52		117.13		118.77		119.04		117.86		128.79		132.81

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		2		Herramienta menor		1.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		3		Maquinaria		7.22		100.87		101.13		101.40		101.32		102.21		102.36		103.43		103.43		103.38		103.18		103.22		103.12		104.57		105.17		105.39		105.70		106.69		106.93		108.29		108.46		108.97		109.31		109.30		108.75		112.38		114.49

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		4		Equipos		11.07		100.27		100.39		100.38		100.47		100.48		100.72		100.76		100.92		100.87		101.07		101.04		101.04		101.86		103.00		103.41		103.54		103.61		103.87		104.27		104.58		104.83		105.18		105.55		106.01		108.72		110.50

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		5		Mano de obra		18.45		101.25		101.65		101.88		102.04		102.15		102.32		102.55		102.58		102.60		102.61		102.54		102.54		105.95		107.78		108.28		108.20		108.59		109.08		109.36		109.36		109.37		109.40		109.42		109.53		117.41		120.46

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		6		Transporte		4.71		100.10		100.00		100.02		100.04		100.02		100.00		100.04		100.05		100.05		100.19		100.21		100.23		100.56		101.02		101.78		102.22		103.23		103.57		104.30		104.33		104.45		104.48		104.48		104.89		107.57		109.48

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		7		Equipos especiales para obra		0.16		102.64		102.68		104.44		104.62		104.77		105.38		105.40		105.42		105.41		105.44		106.21		106.21		108.30		109.75		109.47		111.13		111.14		113.50		113.55		113.55		113.56		113.60		116.24		118.05		119.18		120.86

		530201		53222		15		Túneles		1		Materiales		57.94		101.80		102.29		104.43		107.73		108.59		108.33		112.06		112.12		112.65		113.49		114.15		115.62		118.05		120.29		123.24		125.33		125.00		124.13		125.72		125.40		126.05		128.89		129.68		128.58		135.99		138.30

		530201		53222		15		Túneles		2		Herramienta menor		0.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		15		Túneles		3		Maquinaria		19.71		101.26		101.54		102.75		102.66		103.92		104.22		105.06		105.12		105.19		104.78		104.83		104.05		105.52		106.94		107.30		107.48		107.96		107.86		109.52		109.73		110.65		111.41		111.39		110.21		112.84		113.30

		530201		53222		15		Túneles		4		Equipos		4.99		100.33		100.46		100.48		100.53		100.50		100.80		100.98		101.20		101.16		101.44		101.18		101.18		102.17		103.33		103.66		103.89		103.88		104.06		104.53		104.95		105.18		105.60		105.93		106.56		109.37		110.98

		530201		53222		15		Túneles		5		Mano de obra		12.99		101.19		101.67		101.98		102.12		102.26		102.33		102.47		102.49		102.53		102.54		102.42		102.41		105.82		107.82		108.40		108.46		108.89		109.42		109.65		109.70		109.73		109.74		109.74		109.85		117.35		120.09

		530201		53222		15		Túneles		6		Transporte		3.56		99.83		99.67		99.77		99.78		99.82		99.78		99.83		99.93		99.87		100.06		100.28		100.49		101.43		101.56		102.26		102.94		103.79		104.16		104.99		105.11		105.20		105.26		105.26		105.73		108.22		110.06

		530201		53222		15		Túneles		7		Equipos especiales para obra		0.02		102.67		102.71		104.49		104.67		104.84		105.45		105.45		105.46		105.46		105.46		106.25		106.25		108.35		109.78		109.52		111.19		111.20		113.59		113.59		113.61		113.61		113.62		116.29		118.15		119.26		120.95

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		1		Materiales		48.50		101.75		102.83		103.63		104.75		105.76		106.98		107.89		108.15		108.50		109.24		110.77		111.62		113.69		113.99		119.17		120.97		123.93		124.71		125.30		125.66		125.40		126.28		126.59		126.37		131.36		133.01

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		2		Herramienta menor		1.92		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		3		Maquinaria		7.97		100.45		100.78		100.86		100.72		101.03		101.12		101.57		101.81		101.80		101.74		101.86		101.86		103.33		103.94		104.14		104.97		106.35		106.95		107.73		107.90		108.48		109.11		109.09		109.06		112.30		115.15

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		4		Equipos		3.16		100.32		100.41		100.51		100.61		100.58		100.96		101.20		101.32		101.42		101.48		101.39		101.39		102.33		103.56		103.89		104.02		104.27		104.45		104.83		105.36		105.53		105.86		106.18		106.49		108.71		110.43

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		5		Mano de obra		32.99		100.89		101.17		101.30		101.52		101.62		101.81		101.90		102.01		102.02		102.05		102.02		102.02		103.71		106.00		106.38		106.24		106.40		106.97		107.16		107.23		107.27		107.30		107.33		107.38		112.74		115.45

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		6		Transporte		4.58		100.12		100.10		100.10		100.11		100.11		100.32		100.34		100.34		100.35		100.42		100.42		100.42		100.68		100.90		101.85		102.34		103.33		103.72		104.54		104.56		104.61		104.61		104.61		104.93		107.49		109.56

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		7		Equipos especiales para obra		0.89		99.95		100.29		100.88		101.94		103.19		104.14		105.16		106.76		108.24		108.64		107.83		108.18		114.39		113.01		114.57		114.86		118.58		118.32		119.81		126.00		126.37		127.43		132.60		137.73		138.19		139.10

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		1		Materiales		43.30		101.04		101.72		101.80		102.34		102.65		103.69		106.52		107.14		106.83		106.69		106.74		107.41		110.17		112.20		113.09		114.76		115.72		115.71		117.66		117.57		118.05		121.98		122.13		121.03		128.68		132.26

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		2		Herramienta menor		4.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		3		Maquinaria		19.63		100.49		100.67		100.66		100.84		101.01		101.13		101.68		101.76		101.75		101.71		101.82		100.90		103.80		103.75		103.95		104.38		105.38		105.96		106.56		106.70		107.13		107.51		107.51		107.56		113.61		116.17

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		4		Equipos		9.53		100.33		100.51		100.64		100.74		100.84		101.08		101.24		101.51		101.66		101.99		101.83		101.83		102.71		103.38		103.72		103.83		103.92		104.56		104.90		105.38		105.78		106.08		106.50		107.20		110.13		112.18

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		5		Mano de obra		11.46		101.12		101.50		101.66		101.82		101.96		102.11		102.36		102.39		102.41		102.42		102.39		102.38		105.35		107.24		107.74		107.64		107.98		108.48		108.72		108.74		108.75		108.77		108.80		108.89		116.27		118.92

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		6		Transporte		10.59		100.10		100.13		100.14		100.35		100.54		100.77		100.79		100.79		100.81		100.88		100.89		100.69		101.42		101.61		102.47		102.91		103.83		104.20		104.98		105.03		105.06		105.06		105.06		105.33		107.76		109.63

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		7		Equipos especiales para obra		0.65		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530202		53233		23		Represas		1		Materiales		53.51		101.84		102.60		101.83		102.00		101.94		102.91		103.59		103.75		103.36		102.87		102.97		103.78		106.48		107.05		110.99		112.85		114.76		115.05		115.77		116.21		115.93		117.53		117.43		116.56		127.40		131.33

		530202		53233		23		Represas		2		Herramienta menor		2.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		23		Represas		3		Maquinaria		7.96		100.22		100.56		100.54		100.53		100.59		100.69		101.05		101.33		101.33		101.35		101.47		101.47		103.13		103.41		103.59		104.55		106.18		106.89		107.51		107.68		108.36		109.09		109.08		109.28		112.70		115.93

		530202		53233		23		Represas		4		Equipos		0.25		100.17		100.28		100.01		100.09		100.19		100.62		100.60		100.78		100.79		100.88		101.05		101.06		101.93		102.93		103.22		103.16		103.42		103.68		104.13		104.63		104.84		105.02		106.02		106.45		109.29		111.02

		530202		53233		23		Represas		5		Mano de obra		28.29		100.91		101.02		101.02		101.31		101.30		101.65		101.86		102.00		102.00		102.02		102.08		102.08		103.32		105.39		105.55		105.11		105.13		105.63		105.78		105.78		105.78		105.83		105.90		105.95		111.42		114.58

		530202		53233		23		Represas		6		Transporte		7.04		100.11		100.05		100.06		100.06		100.08		100.26		100.29		100.28		100.29		100.36		100.36		100.36		100.61		100.78		101.74		102.24		103.26		103.66		104.49		104.50		104.56		104.56		104.56		104.89		107.48		109.52

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		1		Materiales		81.57		101.93		103.32		103.57		104.38		104.15		101.86		104.22		104.05		104.70		105.23		105.63		105.92		106.96		107.45		109.28		110.31		118.56		118.28		118.90		120.71		119.49		120.71		121.43		120.61		126.99		126.52

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		2		Herramienta menor		2.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		4		Equipos		0.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.68		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		5		Mano de obra		13.05		101.11		101.42		101.63		101.83		101.88		102.11		102.32		102.39		102.41		102.43		102.37		102.37		105.01		106.89		107.28		107.09		107.35		107.84		108.06		108.06		108.07		108.10		108.14		108.23		115.16		118.28

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		6		Transporte		2.97		100.07		99.71		99.73		99.75		99.84		99.15		99.26		99.26		99.28		99.62		99.62		99.62		100.79		101.56		101.85		102.18		103.03		103.37		104.08		104.13		104.38		104.38		104.38		105.12		108.46		109.53

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		1		Materiales		26.20		101.01		101.62		101.06		102.13		102.62		102.96		104.85		105.33		104.80		104.79		104.80		105.22		106.96		109.98		110.94		113.07		113.90		113.80		116.02		115.71		116.01		118.74		119.07		117.86		126.71		130.38

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		2		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		3		Maquinaria		31.15		100.89		101.05		101.18		101.74		102.39		102.70		104.19		104.11		104.14		104.13		104.17		104.17		106.06		105.86		106.01		106.03		107.14		107.31		108.67		108.86		109.42		109.58		109.63		109.50		114.86		117.37

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		4		Equipos		4.10		100.29		100.38		100.40		100.52		100.72		100.98		101.16		101.39		101.42		101.59		101.39		101.39		102.26		103.37		103.71		103.88		103.97		104.37		104.81		105.20		105.38		105.76		106.15		106.70		109.22		110.85

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		5		Mano de obra		28.61		101.17		101.62		101.81		101.93		102.07		102.22		102.46		102.46		102.48		102.49		102.42		102.42		105.80		108.03		108.57		108.58		108.94		109.46		109.65		109.66		109.69		109.69		109.70		109.79		117.52		119.95

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		6		Transporte		5.36		99.96		99.76		99.82		99.82		99.87		99.75		99.80		99.86		99.82		100.00		100.12		100.24		101.01		101.27		102.00		102.58		103.48		103.85		104.64		104.71		104.82		104.85		104.85		105.35		107.98		109.80

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		7		Equipos especiales para obra		2.58		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.97		103.78		103.48		104.58		104.31		104.29		106.78		108.84		108.13		109.11		109.65		110.05		112.14		112.58		113.01		114.53		116.05		116.33		118.18		119.28

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		1		Materiales		17.14		101.90		102.36		101.20		101.14		101.12		101.70		101.95		102.07		101.59		100.95		100.42		101.48		104.55		105.39		108.45		110.37		111.88		112.31		112.78		113.27		112.78		114.07		113.96		113.03		126.04		130.34

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		2		Herramienta menor		5.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		3		Maquinaria		11.66		100.22		100.56		100.53		100.52		100.55		100.66		101.00		101.28		101.29		101.30		101.42		101.42		103.16		103.34		103.53		104.51		106.21		106.95		107.55		107.72		108.40		109.17		109.16		109.36		112.82		116.10

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		4		Equipos		45.64		99.91		99.89		97.91		97.89		98.63		99.65		99.57		99.63		99.64		99.66		99.66		99.69		99.79		101.02		101.12		100.26		101.53		101.98		102.73		104.04		104.03		103.71		107.16		107.63		110.99		111.65

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		5		Mano de obra		19.16		100.73		101.20		101.37		101.52		101.67		101.84		101.84		102.10		102.10		102.13		102.14		102.14		103.93		106.56		107.08		107.07		107.51		108.30		108.71		108.81		108.89		109.15		109.15		109.16		112.87		115.49

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		6		Transporte		0.83		99.65		99.40		99.56		99.56		99.63		99.41		99.47		99.63		99.52		99.78		100.13		100.45		100.92		100.97		101.39		102.14		103.37		103.68		104.42		104.60		104.75		104.99		104.99		105.53		108.17		109.64

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		7		Equipos especiales para obra		0.22		101.88		102.18		102.80		102.97		104.45		105.37		106.08		107.02		107.65		107.51		108.78		109.04		112.04		113.18		113.62		114.75		116.20		118.28		119.42		121.30		123.05		124.31		127.19		129.03		131.41		133.40

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		1		Materiales		40.94		100.91		102.03		101.80		102.69		103.37		105.41		108.26		109.43		109.64		110.38		111.59		112.01		114.85		116.30		118.24		120.32		122.65		123.21		128.11		128.53		128.89		132.33		132.88		132.41		138.84		142.85

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		2		Herramienta menor		1.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		3		Maquinaria		25.03		100.30		100.53		100.59		100.70		101.11		101.19		101.89		102.04		101.97		102.02		102.11		101.92		103.42		104.06		104.30		104.81		105.88		106.28		107.04		107.23		107.80		108.20		108.17		108.28		112.39		115.04

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		4		Equipos		2.74		100.29		100.36		100.39		100.62		101.19		101.38		101.51		101.67		101.68		101.78		101.70		101.69		102.23		103.29		103.59		103.70		103.90		104.61		105.04		105.14		105.24		105.52		105.88		106.22		108.41		109.98

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		5		Mano de obra		17.77		101.33		101.75		101.93		102.09		102.31		102.38		102.57		102.57		102.58		102.59		102.56		102.56		106.63		108.58		109.14		109.10		109.62		110.17		110.43		110.44		110.44		110.45		110.47		110.60		119.50		122.37

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		6		Transporte		6.48		100.00		100.00		100.02		101.68		103.39		103.48		103.49		103.50		103.50		103.54		103.58		101.90		106.06		106.13		106.52		106.76		107.17		107.34		107.71		107.74		107.76		107.77		107.77		107.91		109.01		109.90

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		7		Equipos especiales para obra		5.39		100.43		101.43		101.82		102.22		103.44		105.35		106.96		108.10		108.57		109.91		110.80		112.24		115.44		116.63		119.06		119.33		121.28		123.10		125.20		131.79		134.59		138.05		140.80		143.29		145.52		148.55

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		1		Materiales		54.12		100.10		100.40		101.19		103.29		106.94		108.04		109.70		110.53		110.72		112.14		111.67		113.71		115.09		116.47		119.52		121.88		124.10		125.86		126.43		127.17		125.89		127.32		127.89		130.36		136.07		139.78

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		2		Herramienta menor		3.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		3		Maquinaria		1.03		100.42		100.58		100.63		101.06		101.58		101.80		103.07		103.01		102.98		102.97		103.00		103.00		104.76		104.64		105.09		105.31		106.46		106.66		107.84		108.06		108.59		108.88		108.88		108.75		113.62		116.35

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		4		Equipos		1.58		100.18		100.26		99.81		99.83		100.08		100.62		100.85		101.25		101.35		101.53		101.21		101.22		102.38		103.39		103.65		103.75		103.90		104.18		104.78		105.72		105.89		106.18		107.53		108.40		111.46		112.75

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		5		Mano de obra		25.51		101.08		101.45		101.62		101.79		101.87		102.05		102.29		102.34		102.36		102.37		102.33		102.33		104.99		106.92		107.35		107.22		107.51		108.00		108.20		108.21		108.22		108.25		108.28		108.36		115.25		117.98

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		6		Transporte		11.25		99.66		99.53		99.68		100.21		100.79		100.82		100.85		101.01		100.90		101.09		101.43		101.21		103.53		103.44		103.97		104.71		105.32		105.63		106.35		106.54		106.59		106.67		106.67		107.06		108.90		110.44

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		7		Equipos especiales para obra		3.43		100.44		101.34		101.79		102.21		103.30		105.23		106.82		107.91		108.35		109.62		110.39		111.71		114.80		115.91		118.16		118.45		120.28		121.98		123.90		130.08		132.59		135.75		138.43		140.89		143.66		146.48

		530204		53261		41		Construcciones en minas		1		Materiales		44.77		101.25		102.28		102.53		102.89		103.69		104.89		107.20		107.90		107.54		107.68		107.97		108.47		111.27		112.79		114.43		116.79		118.29		118.49		121.14		121.13		121.17		123.99		124.39		123.47		131.88		135.39

		530204		53261		41		Construcciones en minas		2		Herramienta menor		4.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		41		Construcciones en minas		3		Maquinaria		20.31		100.63		100.83		100.94		101.16		101.86		102.05		103.25		103.22		103.20		103.10		103.14		103.06		104.77		104.90		105.22		105.48		106.50		106.69		108.01		108.20		108.75		109.00		109.00		108.70		113.19		115.56

		530204		53261		41		Construcciones en minas		4		Equipos		4.53		100.28		100.37		100.06		100.12		100.32		100.80		101.02		101.16		101.21		101.38		101.17		101.17		101.92		103.03		103.25		103.21		103.61		103.95		104.44		105.06		105.20		105.40		106.29		106.76		109.35		110.82

		530204		53261		41		Construcciones en minas		5		Mano de obra		14.84		101.33		101.79		101.99		102.13		102.24		102.35		102.59		102.61		102.63		102.63		102.59		102.59		106.39		108.29		108.80		108.74		109.22		109.70		109.91		109.92		109.93		109.95		109.97		110.09		118.51		121.35

		530204		53261		41		Construcciones en minas		6		Transporte		10.92		100.02		99.96		99.99		100.74		101.52		101.57		101.60		101.62		101.61		101.71		101.76		101.03		103.21		103.40		104.03		104.42		105.12		105.40		106.00		106.03		106.09		106.10		106.10		106.40		108.32		109.78

		530204		53261		41		Construcciones en minas		7		Equipos especiales para obra		0.51		100.71		100.68		100.08		100.12		102.11		102.50		103.87		105.75		106.52		106.37		107.20		106.90		110.50		111.98		111.24		112.07		114.31		114.80		117.56		117.97		120.22		122.03		124.17		124.39		127.99		129.03

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		1		Materiales		47.08		102.31		105.00		107.93		110.28		112.72		112.62		114.68		115.95		114.59		113.90		113.61		114.02		115.96		116.78		121.39		126.46		128.69		127.26		127.37		126.31		125.04		126.76		127.15		125.12		131.74		133.14

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		2		Herramienta menor		1.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		3		Maquinaria		19.86		100.64		100.97		101.16		100.98		101.44		101.56		102.09		102.30		102.30		102.18		102.28		102.23		103.74		104.32		104.49		105.24		106.59		107.13		108.07		108.23		108.83		109.46		109.46		109.25		112.43		115.01

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		4		Equipos		6.09		100.34		100.53		100.63		100.68		100.53		100.70		100.70		100.89		100.82		101.18		101.12		101.12		101.99		103.02		103.49		103.68		103.61		103.84		104.21		104.49		104.91		105.32		105.50		106.10		109.23		111.16

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		5		Mano de obra		9.57		100.95		101.28		101.38		101.59		101.71		101.87		101.97		102.05		102.06		102.08		102.06		102.06		104.18		106.67		107.07		106.99		107.22		107.81		107.95		108.02		108.06		108.08		108.10		108.16		114.10		116.65

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		6		Transporte		15.46		100.07		99.83		99.84		99.84		99.91		99.68		99.75		99.75		99.75		99.93		99.95		99.97		100.62		100.98		101.69		102.17		103.13		103.50		104.28		104.29		104.44		104.44		104.44		104.99		107.84		109.52

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		7		Equipos especiales para obra		0.29		100.65		100.87		100.98		101.16		102.23		103.02		104.33		105.64		105.96		106.60		107.07		107.29		110.39		112.01		112.05		112.80		114.36		115.17		117.51		119.41		121.15		123.24		125.32		126.11		128.75		130.31

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		1		Materiales		66.11		101.48		102.18		102.39		103.93		104.83		105.54		107.53		107.88		107.99		108.05		108.42		109.43		111.87		113.63		115.63		117.68		118.50		118.58		119.96		120.28		120.43		122.22		122.63		122.27		129.06		132.46

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		2		Herramienta menor		4.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		3		Maquinaria		3.02		100.49		100.75		100.90		100.83		101.46		101.56		102.17		102.34		102.32		102.31		102.43		102.43		103.61		104.48		104.82		105.38		106.40		106.77		107.69		107.86		108.36		108.80		108.78		108.69		112.23		114.51

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		4		Equipos		2.52		100.28		100.40		100.59		100.70		100.64		100.94		101.12		101.32		101.45		101.56		101.55		101.55		102.61		103.55		103.91		104.05		104.17		104.49		104.83		105.31		105.55		105.88		106.18		106.66		109.10		111.10

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		5		Mano de obra		16.05		100.95		101.11		101.19		101.44		101.47		101.77		101.98		102.09		102.10		102.12		102.14		102.14		103.76		105.79		106.04		105.68		105.78		106.29		106.47		106.47		106.48		106.52		106.58		106.64		112.45		115.55

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		6		Transporte		7.18		100.05		100.07		100.11		100.13		100.11		100.33		100.34		100.37		100.37		100.48		100.53		100.58		101.01		101.24		102.11		102.61		103.54		103.93		104.75		104.83		104.87		104.88		104.88		105.19		107.75		109.73

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		7		Equipos especiales para obra		1.06		100.37		101.19		101.73		102.21		102.87		104.03		105.20		106.61		106.80		107.62		107.92		108.43		111.43		113.05		113.72		114.05		115.77		116.68		118.62		121.72		122.46		124.58		126.88		128.37		130.02		132.11

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		1		Materiales		60.97		101.22		101.87		102.10		103.41		104.73		105.92		108.41		108.85		109.04		109.40		109.64		110.75		113.13		114.79		116.53		118.46		119.92		120.37		121.79		122.37		122.49		124.65		125.01		124.88		131.19		134.29

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		2		Herramienta menor		2.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		3		Maquinaria		1.88		100.26		100.48		100.53		100.70		101.05		101.17		101.90		102.05		102.01		102.08		102.16		102.16		103.60		104.04		104.42		104.98		106.19		106.59		107.39		107.58		108.16		108.63		108.61		108.72		112.73		115.53

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		4		Equipos		4.22		100.20		100.27		100.21		100.34		100.48		100.74		100.90		101.10		101.23		101.30		101.19		101.19		101.99		103.11		103.56		103.61		103.86		104.33		104.69		105.23		105.44		105.80		106.35		106.88		109.27		111.09

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		5		Mano de obra		20.40		100.83		100.98		101.09		101.33		101.38		101.74		101.97		102.09		102.10		102.13		102.11		102.11		103.36		105.36		105.66		105.34		105.38		105.91		106.19		106.20		106.20		106.26		106.32		106.36		111.49		114.61

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		6		Transporte		2.38		100.15		100.06		100.06		100.07		100.04		100.05		100.09		100.09		100.09		100.20		100.20		100.20		100.61		101.11		101.96		102.40		103.32		103.67		104.40		104.41		104.51		104.50		104.50		104.90		107.49		109.57

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		7		Equipos especiales para obra		7.36		100.43		101.40		101.84		102.25		103.37		105.26		106.85		107.95		108.38		109.75		110.58		111.99		115.15		116.36		118.73		119.02		120.89		122.67		124.74		131.22		133.90		137.29		140.02		142.48		144.67		147.66

		A16.9 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos

		Código grupos CPC V 2.0 A.C		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código de agregación subclase		Subclases CPC V 2.0 A.C.		Grupos de costos		Código de agregación  grupo de insumos		Grupos de insumos		Ponderación a la subclase CPC V2.0 A.C.		2021																								2022																								2023

																		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

																		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		101		Arena		0.33		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		102		Arborización		0.38		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		103		Consumibles		3.78		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		104		Malla		0.38		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		105		Alambre		0.11		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		106		Acero corrugado		1.45		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		107		Cemento		5.32		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.44		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		109		Acero		1.45		105.81		105.85		110.19		127.66		132.85		129.04		136.64		134.20		137.14		139.31		143.79		151.02		155.82		161.81		170.67		175.16		165.84		161.04		161.64		158.66		160.16		159.79		163.38		163.33		163.32		166.33

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		111		Tubería de concreto		0.25		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		112		Accesorios tubería		0.09		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		113		Concreto común		5.05		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		114		Cable		0.07		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		115		Grava		0.71		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		116		Pintura		1.13		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.64		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		118		Agua		0.41		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.81		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		120		Asfalto		4.11		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		122		Señalización		0.38		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		124		Mortero		0.51		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		125		Recebo		12.71		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		126		Tubería acero		0.13		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.82		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		128		Piedra		2.41		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		129		Concreto simple		2.61		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		130		Textil sintético		1.25		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		131		Tubería PVC		0.28		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		133		Concreto lanzado		0.24		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		134		Adoquín		0.11		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		135		Tierra		0.07		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		136		Combustible		0.03		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		137		Elementos metálicos		1.57		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		139		Rejilla		0.56		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		140		Lamina		0.11		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		141		Explosivos		0.71		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		142		Abono		0.03		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		146		Bloque		0.20		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.09		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.15

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		150		Grifería		0.05		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.03		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.34		131.46

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		153		Yeso		0.07		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		160		Enchape		0.20		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		161		Aceite		0.02		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		162		Teja		0.08		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		164		Puertas		0.07		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		165		Junta de dilatación		0.11		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		167		Vidrio		0.02		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		172		Concreto tremie		0.22		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.21		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		302		Compactador		1.54		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		303		Telehandler		0.04		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.10		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		305		Bulldozer		1.87		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		306		Perforadora		1.75		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		307		Cargadora		0.36		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		308		Grúa		0.48		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.10		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		310		Finisher		0.28		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		311		Piloteadora		0.07		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		401		Andamio		0.27		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		402		Compresor		1.48		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		403		Cortadora		0.09		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		404		Demoledor		0.06		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		405		Elevador de carga		0.13		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		406		Equipo de medición		0.11		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.22		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		408		Equipos para concreto		0.79		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.72		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		410		Generador		0.10		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.21		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		501		Soldador		0.05		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		502		Ayudante		3.25		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.51		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		504		Profesional		0.61		100.76		101.04		100.96		101.04		101.21		101.27		101.08		101.28		101.28		101.35		101.41		101.41		102.05		105.10		105.24		105.24		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.75

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		505		Cadenero		0.04		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		506		Oficial		1.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.14		100.39		100.62		100.86		101.88		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.99		102.72		105.56		106.64		106.59		106.60		106.97		106.98		107.96		108.51		108.53		108.53		108.53		112.65		114.04

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		508		Técnico		0.07		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.33		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		510		Conductor		0.02		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Mano de obra		512		Capataz		0.10		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		676		Carrotanque		0.87		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		677		Volqueta		7.63		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		679		Camión		1.37		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		680		Transporte de personal		0.07		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		681		Transporte interno		1.23		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Transporte		682		Transporte fluvial		0.05		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.05		101.04		91.76		90.31		106.54		106.54		106.99		114.51		122.57		114.03		122.58		122.33		136.03		135.87		135.74		135.76		150.87		150.99		159.48		159.55		161.19		161.69		170.33		170.34		188.48		188.61

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.11		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.04		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53211		11		Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.03		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		101		Arena		1.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		103		Consumibles		2.26		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		104		Malla		1.08		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		105		Alambre		0.48		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		106		Acero corrugado		7.18		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		107		Cemento		8.80		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.16		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		109		Acero		1.85		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.94		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.34		172.07		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		112		Accesorios tubería		0.17		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		113		Concreto común		12.42		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		114		Cable		0.14		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		115		Grava		1.81		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		116		Pintura		0.24		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.52		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		118		Agua		0.24		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		119		Elementos prefabricados		7.56		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		124		Mortero		0.67		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		125		Recebo		0.99		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		126		Tubería acero		0.06		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.36		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		129		Concreto simple		1.65		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		131		Tubería PVC		0.88		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		132		Arandela metálica		0.03		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		135		Tierra		0.04		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		137		Elementos metálicos		1.96		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		138		Ladrillo		0.06		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		139		Rejilla		0.05		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		142		Abono		0.04		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		144		Caja de paso		0.36		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		145		Cerradura		0.02		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		146		Bloque		0.17		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.05		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.03		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		153		Yeso		0.20		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		160		Enchape		0.48		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		164		Puertas		1.11		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		165		Junta de dilatación		0.04		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		167		Vidrio		1.19		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		169		Válvula tubería		0.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.81		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		302		Compactador		0.35		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.98		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		306		Perforadora		0.24		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		307		Cargadora		0.08		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		308		Grúa		0.19		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Maquinaria		311		Piloteadora		0.61		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		401		Andamio		0.49		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		402		Compresor		0.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		404		Demoledor		0.06		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		406		Equipo de medición		0.09		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.17		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		408		Equipos para concreto		0.72		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.78		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.15		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		502		Ayudante		8.40		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		504		Profesional		0.56		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		505		Cadenero		0.06		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		506		Oficial		1.54		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.30		100.52		100.73		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.40		105.48		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.22		108.88		108.89		108.89		108.89		112.45		113.44

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.04		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Mano de obra		511		Maestro		0.05		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Transporte		677		Volqueta		1.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Transporte		679		Camión		8.07		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.08		138.08		138.08		138.08		154.35		154.35		163.43		163.43		163.44		163.44		172.89		172.89		192.50		192.50

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.05		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		4.68		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.09		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.59		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53212		12		Ferrocarriles		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.20		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		101		Arena		2.48		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		102		Arborización		0.10		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		103		Consumibles		3.61		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		104		Malla		0.71		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		105		Alambre		0.18		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		106		Acero corrugado		1.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		107		Cemento		7.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.09		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		109		Acero		1.55		105.96		106.07		110.52		127.43		132.68		128.96		136.31		134.07		136.91		138.94		143.12		149.76		154.18		160.40		169.02		173.63		165.78		160.95		161.56		158.56		160.06		159.63		162.99		162.93		162.92		165.95

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		112		Accesorios tubería		0.55		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		113		Concreto común		5.77		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		114		Cable		0.85		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		115		Grava		3.70		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		116		Pintura		4.88		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.87		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.13		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		120		Asfalto		4.03		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		122		Señalización		0.16		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		124		Mortero		0.45		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		125		Recebo		3.43		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		126		Tubería acero		1.04		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.20		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		128		Piedra		1.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		129		Concreto simple		4.50		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		130		Textil sintético		0.68		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		131		Tubería PVC		0.32		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		135		Tierra		0.04		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		137		Elementos metálicos		4.16		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		139		Rejilla		0.13		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		140		Lamina		0.46		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		142		Abono		0.04		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		143		Bisagras		0.04		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		146		Bloque		0.18		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.20		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.13		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		150		Grifería		0.02		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.10		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		153		Yeso		0.44		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		157		Yee tubería		0.01		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		160		Enchape		0.68		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		162		Teja		0.47		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		164		Puertas		0.34		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		167		Vidrio		0.04		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		169		Válvula tubería		0.13		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		172		Concreto tremie		0.06		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Materiales		174		Aislantes tubería		0.17		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.69		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		302		Compactador		0.72		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.79		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		305		Bulldozer		2.09		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		306		Perforadora		0.17		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		307		Cargadora		0.43		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		308		Grúa		0.29		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		310		Finisher		0.20		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		311		Piloteadora		0.04		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		401		Andamio		0.44		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		402		Compresor		0.55		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		406		Equipo de medición		0.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.27		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		408		Equipos para concreto		0.14		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		411		Seguridad		0.02		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos		412		Vibrocompactador		0.19		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		502		Ayudante		1.87		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.90		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		504		Profesional		0.20		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		506		Oficial		3.72		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.31		100.54		100.75		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.45		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.19		108.83		108.84		108.84		108.84		112.48		113.53

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.51		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Transporte		676		Carrotanque		0.21		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Transporte		677		Volqueta		5.64		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Transporte		679		Camión		0.81		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Transporte		681		Transporte interno		1.65		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.18		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.41		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.18		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.68		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		13		Pistas de aterrizaje		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.23		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		101		Arena		0.19		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		103		Consumibles		1.91		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		104		Malla		0.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		105		Alambre		0.27		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		106		Acero corrugado		5.86		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		107		Cemento		13.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.20		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		109		Acero		2.42		106.05		106.21		110.72		127.31		132.60		128.92		136.12		134.00		136.79		138.73		142.73		149.00		153.18		159.55		168.02		172.71		165.81		160.99		161.59		158.60		160.10		159.63		162.85		162.80		162.79		165.81

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		113		Concreto común		21.98		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		115		Grava		0.78		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		116		Pintura		1.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		118		Agua		0.19		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		120		Asfalto		1.35		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		124		Mortero		0.45		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		125		Recebo		0.14		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.83		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		128		Piedra		0.07		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		129		Concreto simple		1.42		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		130		Textil sintético		0.45		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		132		Arandela metálica		0.09		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		135		Tierra		0.03		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.92		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		141		Explosivos		0.01		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		152		Unión tubería		0.19		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		155		Tee tubería		0.08		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		156		Platina		0.57		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.21		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		166		Neopreno		0.36		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Materiales		172		Concreto tremie		0.15		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.25		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		302		Compactador		0.08		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		303		Telehandler		0.09		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.16		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.03		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		306		Perforadora		1.69		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		308		Grúa		2.74		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		310		Finisher		0.05		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		311		Piloteadora		0.11		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		401		Andamio		0.19		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		402		Compresor		1.62		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		405		Elevador de carga		0.04		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		406		Equipo de medición		0.66		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.50		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		408		Equipos para concreto		2.47		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		4.66		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		410		Generador		0.15		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.77		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		501		Soldador		0.44		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		502		Ayudante		7.64		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.64		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		504		Profesional		0.36		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		506		Oficial		3.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.52		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Mano de obra		512		Capataz		0.31		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Transporte		676		Carrotanque		0.26		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Transporte		677		Volqueta		2.87		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Transporte		678		Mixer		0.14		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Transporte		679		Camión		1.12		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Transporte		680		Transporte de personal		0.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Transporte		681		Transporte interno		0.27		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.16		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53221		14		Puentes y carreteras elevadas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		101		Arena		0.30		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		103		Consumibles		8.94		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		104		Malla		0.66		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		105		Alambre		0.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		106		Acero corrugado		1.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		107		Cemento		8.45		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		1.09		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		109		Acero		10.39		106.07		106.24		110.76		127.28		132.57		128.90		136.07		133.97		136.75		138.67		142.64		148.86		153.01		159.39		167.84		172.54		165.73		160.93		161.53		158.54		160.04		159.56		162.75		162.70		162.69		165.70

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		111		Tubería de concreto		0.01		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		112		Accesorios tubería		0.53		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		113		Concreto común		8.60		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		115		Grava		0.23		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		116		Pintura		0.05		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.07		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.28		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		122		Señalización		0.27		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		123		Elementos plásticos		0.55		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		124		Mortero		0.18		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		125		Recebo		1.24		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.91		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		129		Concreto simple		0.43		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		130		Textil sintético		1.41		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		131		Tubería PVC		0.10		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		132		Arandela metálica		0.16		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		133		Concreto lanzado		5.85		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		136		Combustible		0.15		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		137		Elementos metálicos		2.21		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		140		Lamina		0.28		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		141		Explosivos		3.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		153		Yeso		0.03		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		165		Junta de dilatación		0.32		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		169		Válvula tubería		0.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53222		15		Túneles		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53222		15		Túneles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.12		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		303		Telehandler		3.36		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.30		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		305		Bulldozer		1.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		306		Perforadora		9.08		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		307		Cargadora		2.56		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53222		15		Túneles		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		402		Compresor		1.61		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		406		Equipo de medición		0.27		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		408		Equipos para concreto		1.20		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.62		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		411		Seguridad		0.18		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53222		15		Túneles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		501		Soldador		0.18		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		502		Ayudante		5.42		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		504		Profesional		2.49		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		506		Oficial		3.64		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.49		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.23		108.90		108.90		108.90		108.90		112.45		113.42

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53222		15		Túneles		Mano de obra		512		Capataz		0.19		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53222		15		Túneles		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53222		15		Túneles		Transporte		677		Volqueta		2.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		15		Túneles		Transporte		679		Camión		1.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		15		Túneles		Transporte		680		Transporte de personal		0.41		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53222		15		Túneles		Transporte		681		Transporte interno		0.08		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53222		15		Túneles		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53222		15		Túneles		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53222		15		Túneles		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53222		15		Túneles		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		101		Arena		1.42		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		103		Consumibles		0.72		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		104		Malla		0.06		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		105		Alambre		0.18		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		106		Acero corrugado		2.03		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		107		Cemento		2.82		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		5.62		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		109		Acero		0.57		105.97		106.09		110.54		127.44		132.69		128.98		136.31		134.09		136.93		138.94		143.09		149.66		154.02		160.29		168.87		173.52		165.92		161.09		161.69		158.69		160.19		159.76		163.10		163.05		163.04		166.07

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		110		Cinta		0.08		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		111		Tubería de concreto		3.77		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		112		Accesorios tubería		1.59		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		113		Concreto común		4.12		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		114		Cable		0.10		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		115		Grava		1.09		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		116		Pintura		0.12		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.60		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.07		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		121		Abrazaderas		0.38		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		124		Mortero		0.16		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		125		Recebo		3.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		126		Tubería acero		0.06		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.49		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		128		Piedra		0.18		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		129		Concreto simple		0.66		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		130		Textil sintético		0.23		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		131		Tubería PVC		3.64		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		137		Elementos metálicos		3.22		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		141		Explosivos		0.34		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		144		Caja de paso		0.41		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		146		Bloque		0.04		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		2.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.04		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.44		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		152		Unión tubería		0.57		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		155		Tee tubería		0.55		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		159		Codo tubería		0.42		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		164		Puertas		1.47		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		169		Válvula tubería		2.19		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		170		Niple tubería		1.58		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		171		Tubería cobre		0.01		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		173		Reducción tubería		0.15		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.08		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.92		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.14		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		302		Compactador		0.66		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.85		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.30		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		306		Perforadora		0.67		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		307		Cargadora		0.12		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		308		Grúa		0.17		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Maquinaria		312		Montacargas		0.05		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		402		Compresor		1.50		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		403		Cortadora		0.16		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		405		Elevador de carga		0.09		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		406		Equipo de medición		0.13		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.37		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.50		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.36		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		502		Ayudante		4.10		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.87		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		504		Profesional		9.56		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		505		Cadenero		0.02		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		506		Oficial		4.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		507		Auxiliar		2.34		100.39		100.63		100.87		101.87		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.75		105.56		106.63		106.59		106.59		106.96		106.98		107.94		108.48		108.50		108.50		108.50		112.66		114.08

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.63		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Transporte		676		Carrotanque		0.06		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Transporte		677		Volqueta		3.73		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Transporte		679		Camión		0.55		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Transporte		681		Transporte interno		0.25		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.05		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.80		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.02		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530202		53231		21		Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		101		Arena		0.75		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		102		Arborización		0.05		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		103		Consumibles		8.21		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		104		Malla		0.09		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		106		Acero corrugado		2.06		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		107		Cemento		6.28		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		109		Acero		0.46		105.51		105.40		109.54		128.04		133.11		129.13		137.24		134.38		137.50		139.96		145.06		153.55		159.20		164.65		174.02		178.23		165.55		161.05		161.61		158.81		160.22		159.99		164.04		163.99		163.98		166.81

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.01		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.10		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		113		Concreto común		9.85		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		114		Cable		0.05		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		115		Grava		0.25		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		116		Pintura		1.76		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.04		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		118		Agua		0.75		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.75		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		120		Asfalto		0.01		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		123		Elementos plásticos		1.20		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		124		Mortero		0.10		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		125		Recebo		3.73		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		126		Tubería acero		0.16		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.85		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		128		Piedra		0.08		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		129		Concreto simple		0.03		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		130		Textil sintético		0.78		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		131		Tubería PVC		0.34		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		133		Concreto lanzado		0.00		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		134		Adoquín		0.01		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		137		Elementos metálicos		2.06		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		144		Caja de paso		0.65		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		146		Bloque		0.05		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		152		Unión tubería		0.05		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		153		Yeso		0.41		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		160		Enchape		0.27		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		162		Teja		0.02		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.04		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Materiales		172		Concreto tremie		0.00		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.11		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		302		Compactador		0.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		303		Telehandler		0.03		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.47		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		307		Cargadora		0.28		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		308		Grúa		4.49		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Maquinaria		311		Piloteadora		6.23		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		401		Andamio		4.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		402		Compresor		0.34		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		406		Equipo de medición		0.43		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		2.08		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		408		Equipos para concreto		2.12		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		411		Seguridad		0.07		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.16		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		501		Soldador		0.78		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		502		Ayudante		4.14		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		504		Profesional		0.58		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.26		101.08		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		505		Cadenero		0.02		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		506		Oficial		1.24		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		508		Técnico		0.04		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.29		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Mano de obra		512		Capataz		1.08		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		677		Volqueta		7.89		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		679		Camión		0.82		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		681		Transporte interno		1.19		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Transporte		682		Transporte fluvial		0.68		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		22		Puertos, vías navegables e instalaciones conexas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.65		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530202		53233		23		Represas		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53233		23		Represas		Materiales		103		Consumibles		2.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		23		Represas		Materiales		104		Malla		0.84		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53233		23		Represas		Materiales		105		Alambre		0.24		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		23		Represas		Materiales		106		Acero corrugado		3.90		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		23		Represas		Materiales		107		Cemento		12.82		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		23		Represas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.65		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53233		23		Represas		Materiales		109		Acero		0.36		106.05		106.21		110.73		127.29		132.57		128.89		136.09		133.97		136.76		138.69		142.70		149.00		153.21		159.54		168.03		172.70		165.65		160.88		161.48		158.51		160.00		159.52		162.74		162.69		162.68		165.67

		530202		53233		23		Represas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53233		23		Represas		Materiales		113		Concreto común		23.52		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		23		Represas		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53233		23		Represas		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53233		23		Represas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53233		23		Represas		Materiales		118		Agua		1.08		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53233		23		Represas		Materiales		120		Asfalto		0.15		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53233		23		Represas		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		53233		23		Represas		Materiales		125		Recebo		2.82		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53233		23		Represas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53233		23		Represas		Materiales		128		Piedra		0.23		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53233		23		Represas		Materiales		129		Concreto simple		0.43		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		23		Represas		Materiales		130		Textil sintético		0.07		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53233		23		Represas		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53233		23		Represas		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		53233		23		Represas		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53233		23		Represas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.56		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53233		23		Represas		Materiales		139		Rejilla		0.21		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53233		23		Represas		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53233		23		Represas		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53233		23		Represas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.59		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53233		23		Represas		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53233		23		Represas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		53233		23		Represas		Materiales		162		Teja		0.09		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53233		23		Represas		Materiales		169		Válvula tubería		0.80		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53233		23		Represas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		23		Represas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.27		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53233		23		Represas		Maquinaria		302		Compactador		0.34		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53233		23		Represas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.34		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		23		Represas		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53233		23		Represas		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53233		23		Represas		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53233		23		Represas		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53233		23		Represas		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53233		23		Represas		Equipos		406		Equipo de medición		0.06		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53233		23		Represas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53233		23		Represas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.06		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		23		Represas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		502		Ayudante		0.91		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		503		Cuadrilla		27.27		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53233		23		Represas		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53233		23		Represas		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53233		23		Represas		Transporte		677		Volqueta		5.88		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		23		Represas		Transporte		679		Camión		1.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53233		23		Represas		Transporte		681		Transporte interno		0.15		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		101		Arena		1.11		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		103		Consumibles		1.47		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		107		Cemento		7.76		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		112		Accesorios tubería		1.72		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		115		Grava		0.49		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.20		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		129		Concreto simple		14.50		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		131		Tubería PVC		6.25		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		137		Elementos metálicos		0.85		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.10		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.10		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		152		Unión tubería		3.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		155		Tee tubería		0.89		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		159		Codo tubería		16.67		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		169		Válvula tubería		26.07		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Materiales		173		Reducción tubería		0.22		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Equipos		406		Equipo de medición		0.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Mano de obra		502		Ayudante		3.45		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Mano de obra		506		Oficial		2.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Transporte		677		Volqueta		0.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Transporte		679		Camión		1.85		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53234		24		Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones		Transporte		681		Transporte interno		0.40		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		101		Arena		1.63		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		103		Consumibles		2.75		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		106		Acero corrugado		1.83		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		107		Cemento		3.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		109		Acero		0.11		105.96		106.08		110.53		127.42		132.66		128.94		136.29		134.05		136.89		138.91		143.10		149.75		154.19		160.39		169.01		173.62		165.68		160.94		161.53		158.58		160.06		159.63		162.98		162.93		162.92		165.89

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		111		Tubería de concreto		0.02		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		113		Concreto común		4.69		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		115		Grava		4.91		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		116		Pintura		0.31		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		124		Mortero		0.14		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		125		Recebo		0.88		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		126		Tubería acero		0.05		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.14		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		128		Piedra		0.04		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		129		Concreto simple		0.22		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		131		Tubería PVC		0.07		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		134		Adoquín		0.02		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		136		Combustible		0.74		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		137		Elementos metálicos		0.30		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		138		Ladrillo		0.09		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		142		Abono		0.02		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.05		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		166		Neopreno		0.05		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		169		Válvula tubería		0.01		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Materiales		174		Aislantes tubería		0.85		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.25		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		302		Compactador		0.50		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.90		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		305		Bulldozer		0.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		306		Perforadora		0.27		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		307		Cargadora		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		308		Grúa		24.91		100.36		100.47		100.47		101.27		101.96		102.26		104.00		103.79		103.75		103.75		103.75		103.75		105.73		105.08		105.50		105.47		106.58		106.58		108.04		108.29		108.86		108.99		108.99		108.88		114.69		117.36

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		311		Piloteadora		0.04		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Maquinaria		312		Montacargas		4.07		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		401		Andamio		0.24		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		402		Compresor		1.12		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		403		Cortadora		0.03		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		406		Equipo de medición		0.24		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.63		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		408		Equipos para concreto		0.56		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.03		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		411		Seguridad		0.11		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos		412		Vibrocompactador		0.11		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		501		Soldador		0.90		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		502		Ayudante		10.67		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.40		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		504		Profesional		1.12		101.07		101.35		101.30		101.42		101.56		101.65		101.58		101.70		101.70		101.73		101.82		101.82		102.38		105.62		105.73		105.73		105.75		106.06		106.07		106.07		106.07		106.08		106.08		106.08		109.92		112.20

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		505		Cadenero		0.05		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		506		Oficial		4.44		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		507		Auxiliar		0.17		100.56		100.80		101.12		101.75		101.96		102.06		102.06		102.06		102.07		102.03		102.03		102.03		103.35		105.71		106.54		106.52		106.54		106.84		106.88		107.46		107.79		107.84		107.84		107.84		113.01		115.18

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		508		Técnico		4.86		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		510		Conductor		1.94		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		512		Capataz		1.98		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.06		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Transporte		676		Carrotanque		0.09		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Transporte		677		Volqueta		3.19		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Transporte		679		Camión		1.74		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Transporte		680		Transporte de personal		0.34		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.08		138.08		138.08		138.08		154.36		154.36		163.44		163.44		163.44		163.44		172.89		172.89		192.51		192.51

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53241		31		Tuberías de larga distancia		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		2.57		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		103		Consumibles		0.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		106		Acero corrugado		1.47		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		107		Cemento		5.08		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		109		Acero		0.12		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		113		Concreto común		9.21		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		114		Cable		0.30		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.14		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.10		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		125		Recebo		0.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.26		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		131		Tubería PVC		0.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.13		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		11.53		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		307		Cargadora		0.03		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		406		Equipo de medición		45.45		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		502		Ayudante		1.28		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		504		Profesional		8.23		100.76		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		505		Cadenero		6.76		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		506		Oficial		0.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		507		Auxiliar		1.59		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		508		Técnico		0.46		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		510		Conductor		0.01		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.00		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Transporte		677		Volqueta		0.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Transporte		678		Mixer		0.10		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Transporte		679		Camión		0.31		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Transporte		680		Transporte de personal		0.15		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.02		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.06		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.14		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		32		Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas
eléctricas (cables)		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		101		Arena		0.18		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		102		Arborización		0.09		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		103		Consumibles		5.92		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		104		Malla		0.49		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		105		Alambre		0.11		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		106		Acero corrugado		1.97		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		107		Cemento		5.57		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.84		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		109		Acero		0.35		106.06		106.23		110.75		127.28		132.57		128.90		136.08		133.97		136.76		138.68		142.66		148.91		153.08		159.45		167.91		172.60		165.71		160.89		161.50		158.50		160.00		159.52		162.72		162.67		162.66		165.68

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		110		Cinta		0.14		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		111		Tubería de concreto		0.07		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		113		Concreto común		7.76		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		115		Grava		0.23		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		116		Pintura		4.40		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.14		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.22		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		120		Asfalto		0.03		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		121		Abrazaderas		0.06		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		122		Señalización		0.07		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		124		Mortero		0.06		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		125		Recebo		0.64		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		126		Tubería acero		3.61		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.91		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		128		Piedra		0.93		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		129		Concreto simple		1.62		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		131		Tubería PVC		0.18		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		137		Elementos metálicos		1.37		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		138		Ladrillo		0.05		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		139		Rejilla		0.04		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		144		Caja de paso		0.03		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		146		Bloque		0.13		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.07		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.06		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		155		Tee tubería		0.02		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		157		Yee tubería		0.01		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		164		Puertas		0.20		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		168		Acido		0.01		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		169		Válvula tubería		1.89		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		170		Niple tubería		0.01		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		172		Concreto tremie		0.04		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		173		Reducción tubería		0.01		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		301		Motoniveladora		5.72		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		302		Compactador		4.67		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.45		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		305		Bulldozer		0.37		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		306		Perforadora		0.23		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		307		Cargadora		0.76		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		308		Grúa		4.08		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		311		Piloteadora		1.72		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Maquinaria		312		Montacargas		0.04		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		402		Compresor		0.68		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		406		Equipo de medición		0.06		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.07		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		408		Equipos para concreto		0.22		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.56		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos		412		Vibrocompactador		0.10		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		501		Soldador		3.20		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		502		Ayudante		10.23		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.56		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		504		Profesional		0.32		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.26		101.08		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		506		Oficial		1.28		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		507		Auxiliar		0.08		100.39		100.63		100.88		101.87		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.76		105.56		106.63		106.59		106.59		106.96		106.98		107.94		108.48		108.49		108.49		108.49		112.66		114.09

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		677		Volqueta		2.12		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		679		Camión		0.35		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		680		Transporte de personal		0.12		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		681		Transporte interno		0.21		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Transporte		682		Transporte fluvial		3.63		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.04		100.88		100.84		94.42		93.77		105.08		105.08		107.48		113.93		119.42		113.75		119.46		118.14		127.06		126.20		125.48		125.60		135.57		136.24		142.14		142.48		151.32		154.03		159.16		159.19		170.85		171.53

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.06		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		5.22		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.07		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		33		Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		101		Arena		0.43		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		103		Consumibles		0.87		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		104		Malla		0.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		105		Alambre		0.62		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		106		Acero corrugado		1.66		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		107		Cemento		4.73		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		109		Acero		2.21		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.49		158.95		167.32		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.56		165.59

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		110		Cinta		0.07		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.09		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		113		Concreto común		5.63		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		114		Cable		20.10		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		115		Grava		0.40		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		116		Pintura		0.12		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		4.41		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.65		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		121		Abrazaderas		0.08		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		122		Señalización		0.10		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		124		Mortero		0.13		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		125		Recebo		0.84		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		126		Tubería acero		0.08		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.39		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		128		Piedra		0.08		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		129		Concreto simple		2.81		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		131		Tubería PVC		1.49		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		132		Arandela metálica		0.03		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.89		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		138		Ladrillo		0.27		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		144		Caja de paso		0.20		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.05		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.17		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		166		Neopreno		0.07		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Materiales		175		Fibra de vidrio		3.23		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		302		Compactador		0.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.24		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		306		Perforadora		0.04		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		307		Cargadora		0.07		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		308		Grúa		0.66		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		401		Andamio		0.09		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		402		Compresor		0.32		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		403		Cortadora		0.09		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		405		Elevador de carga		0.05		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		406		Equipo de medición		0.52		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.18		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		411		Seguridad		0.13		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.11		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		502		Ayudante		7.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.54		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		504		Profesional		1.54		100.78		101.06		100.98		101.07		101.23		101.30		101.12		101.31		101.31		101.38		101.44		101.44		102.07		105.14		105.28		105.27		105.33		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.78

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		505		Cadenero		0.17		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		506		Oficial		3.47		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.29		100.31		100.53		100.74		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.43		105.48		106.68		106.62		106.63		107.03		107.03		108.20		108.85		108.85		108.85		108.85		112.47		113.50

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		508		Técnico		0.66		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.17		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		510		Conductor		0.05		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		511		Maestro		0.22		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		512		Capataz		2.05		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.03		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Transporte		677		Volqueta		4.65		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Transporte		679		Camión		2.48		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Transporte		680		Transporte de personal		2.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Transporte		681		Transporte interno		0.10		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Transporte		682		Transporte fluvial		2.01		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.08		101.08		91.20		89.57		106.86		106.86		106.89		114.64		123.24		114.10		123.25		123.23		137.94		137.93		137.91		137.92		154.10		154.11		163.15		163.15		163.29		163.33		172.72		172.72		192.23		192.24

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.13		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		3.02		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.11		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53252		34		Cables locales y obras conexas		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.17		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		101		Arena		0.17		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		102		Arborización		0.18		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		103		Consumibles		5.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		104		Malla		0.57		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		105		Alambre		0.13		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		106		Acero corrugado		3.61		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		107		Cemento		7.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.12		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		109		Acero		0.16		105.11		104.78		108.64		128.69		133.60		129.39		138.19		134.80		138.17		141.02		146.90		156.91		163.48		168.43		178.38		182.33		166.08		161.39		161.98		159.06		160.52		160.48		165.16		165.11		165.10		168.07

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.05		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.07		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		113		Concreto común		9.91		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		114		Cable		0.23		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		115		Grava		0.10		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		116		Pintura		1.04		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.12		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		118		Agua		0.16		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		120		Asfalto		0.04		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.32		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		124		Mortero		1.73		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		125		Recebo		2.51		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		126		Tubería acero		1.68		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.93		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		128		Piedra		0.19		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		129		Concreto simple		0.33		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		130		Textil sintético		0.46		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		131		Tubería PVC		0.64		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		133		Concreto lanzado		0.03		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		135		Tierra		0.14		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		136		Combustible		0.34		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		137		Elementos metálicos		1.25		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		141		Explosivos		1.22		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		144		Caja de paso		0.10		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		146		Bloque		1.06		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.12		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.04		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		160		Enchape		0.05		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		164		Puertas		0.17		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		169		Válvula tubería		0.39		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.12		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		302		Compactador		0.18		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		303		Telehandler		0.07		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.31		100.21		100.51		100.45		100.38		100.42		100.47		100.74		101.10		101.17		101.25		101.36		101.36		103.02		103.43		103.70		104.74		106.15		106.78		107.47		107.63		108.41		109.03		109.03		109.29		112.61		115.54

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.07		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		306		Perforadora		2.48		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		307		Cargadora		0.06		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		308		Grúa		11.58		100.36		100.47		100.47		101.25		101.93		102.22		103.93		103.72		103.68		103.68		103.68		103.68		105.64		104.97		105.40		105.37		106.49		106.49		107.92		108.18		108.75		108.88		108.88		108.76		114.55		117.22

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		311		Piloteadora		0.47		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Maquinaria		312		Montacargas		0.08		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		401		Andamio		0.34		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		402		Compresor		1.80		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		406		Equipo de medición		0.99		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.37		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.55		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.30		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		411		Seguridad		0.06		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		501		Soldador		0.34		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		502		Ayudante		7.36		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.89		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		504		Profesional		0.70		100.80		101.08		101.00		101.09		101.25		101.31		101.14		101.33		101.33		101.40		101.46		101.46		102.09		105.16		105.30		105.30		105.35		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.64		111.80

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		505		Cadenero		0.28		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		506		Oficial		1.69		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.15		100.37		100.60		100.84		101.89		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.67		105.54		106.65		106.60		106.60		106.98		106.99		108.00		108.57		108.59		108.59		108.59		112.61		113.94

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		508		Técnico		0.44		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.00		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		510		Conductor		0.05		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Mano de obra		512		Capataz		0.94		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		676		Carrotanque		0.18		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		677		Volqueta		5.67		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		679		Camión		1.68		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		680		Transporte de personal		0.29		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		681		Transporte interno		0.32		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Transporte		682		Transporte fluvial		2.78		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.10		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.77		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.74		140.11		149.84		152.85		157.50		157.53		168.27		169.05

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53261		41		Construcciones en minas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.40		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		103		Consumibles		3.80		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		104		Malla		1.71		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		106		Acero corrugado		11.77		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		107		Cemento		7.53		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		109		Acero		1.79		106.11		106.30		110.85		127.22		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.46		148.52		152.56		159.01		167.39		172.12		165.72		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.64		162.59		162.58		165.60

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		113		Concreto común		7.42		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		114		Cable		0.13		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		115		Grava		0.04		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.38		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.06		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		125		Recebo		0.16		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		126		Tubería acero		0.24		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.13		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		129		Concreto simple		2.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		130		Textil sintético		0.04		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		131		Tubería PVC		3.08		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		132		Arandela metálica		0.02		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		133		Concreto lanzado		4.46		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		137		Elementos metálicos		1.23		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		141		Explosivos		0.11		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		146		Bloque		0.03		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		153		Yeso		0.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		159		Codo tubería		0.28		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		160		Enchape		0.17		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		161		Aceite		0.04		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		162		Teja		0.03		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		164		Puertas		0.04		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		302		Compactador		0.19		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		303		Telehandler		0.23		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		14.33		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.77		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		306		Perforadora		2.88		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		308		Grúa		1.13		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Maquinaria		312		Montacargas		0.28		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		401		Andamio		0.65		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		402		Compresor		0.23		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		406		Equipo de medición		0.05		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		408		Equipos para concreto		2.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.81		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		501		Soldador		0.19		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		502		Ayudante		2.09		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		504		Profesional		2.67		100.77		101.06		100.97		101.06		101.22		101.28		101.10		101.30		101.30		101.37		101.43		101.43		102.06		105.12		105.26		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.77

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		506		Oficial		0.93		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.60		100.38		100.61		100.85		101.88		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.69		105.55		106.64		106.59		106.60		106.98		106.99		107.99		108.55		108.56		108.56		108.56		112.63		113.98

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		508		Técnico		0.81		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		510		Conductor		0.06		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.00		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Transporte		677		Volqueta		9.34		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Transporte		679		Camión		5.94		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Transporte		680		Transporte de personal		0.16		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.02		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.07		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53262		42		Centrales eléctricas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.19		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		101		Arena		1.32		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		102		Arborización		0.55		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		103		Consumibles		4.39		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		104		Malla		0.56		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		105		Alambre		0.16		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		106		Acero corrugado		2.85		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		107		Cemento		7.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.63		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		109		Acero		3.58		106.05		106.20		110.71		127.32		132.60		128.92		136.13		134.00		136.80		138.74		142.74		149.03		153.21		159.58		168.05		172.74		165.81		160.98		161.59		158.58		160.09		159.62		162.85		162.79		162.78		165.81

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		112		Accesorios tubería		0.14		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		113		Concreto común		12.38		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		114		Cable		0.52		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		115		Grava		0.76		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		116		Pintura		0.70		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.29		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		118		Agua		0.20		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		119		Elementos prefabricados		3.11		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		120		Asfalto		1.11		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		122		Señalización		0.47		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		123		Elementos plásticos		0.24		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		124		Mortero		2.22		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.57		128.70

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		125		Recebo		1.90		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		126		Tubería acero		0.21		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.23		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		128		Piedra		1.18		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		129		Concreto simple		1.91		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		130		Textil sintético		0.70		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		131		Tubería PVC		0.63		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		134		Adoquín		1.41		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		135		Tierra		0.40		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		137		Elementos metálicos		4.68		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		138		Ladrillo		0.92		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		139		Rejilla		0.17		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		140		Lamina		0.34		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		142		Abono		0.07		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		144		Caja de paso		0.10		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		145		Cerradura		0.02		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		146		Bloque		0.84		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.62		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.21		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		150		Grifería		0.32		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.23		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		153		Yeso		0.12		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		154		Curva tubería		0.03		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		155		Tee tubería		0.08		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.04		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		160		Enchape		2.15		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		162		Teja		0.72		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		164		Puertas		0.54		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		167		Vidrio		0.14		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		171		Tubería cobre		0.01		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		174		Aislantes tubería		0.01		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.00		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.37		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		302		Compactador		0.25		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		305		Bulldozer		0.46		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		306		Perforadora		0.29		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		307		Cargadora		0.09		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		308		Grúa		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.03		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		310		Finisher		0.06		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		401		Andamio		0.54		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		402		Compresor		0.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.15		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		408		Equipos para concreto		0.30		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos		412		Vibrocompactador		0.52		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		501		Soldador		0.23		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		502		Ayudante		1.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		504		Profesional		0.16		100.76		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		506		Oficial		1.02		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.31		100.54		100.75		101.93		102.05		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.45		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.18		108.82		108.82		108.82		108.82		112.49		113.55

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.04		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Transporte		676		Carrotanque		0.08		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Transporte		677		Volqueta		5.28		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Transporte		679		Camión		0.75		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Transporte		680		Transporte de personal		0.20		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Transporte		681		Transporte interno		0.87		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.13		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.33		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.46		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		51		Construcciones deportivas al aire libre		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.13		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		101		Arena		0.06		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		102		Arborización		0.05		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		103		Consumibles		5.45		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		104		Malla		0.54		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		106		Acero corrugado		1.87		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		107		Cemento		6.82		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.69		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		109		Acero		1.76		105.96		106.07		110.52		127.43		132.68		128.95		136.31		134.06		136.91		138.93		143.12		149.79		154.22		160.43		169.06		173.66		165.72		160.94		161.54		158.57		160.06		159.63		162.99		162.94		162.93		165.93

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		110		Cinta		0.05		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		111		Tubería de concreto		0.02		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		112		Accesorios tubería		0.79		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		113		Concreto común		9.39		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		114		Cable		3.56		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		115		Grava		0.47		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		116		Pintura		1.50		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.64		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.44		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		121		Abrazaderas		0.07		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		122		Señalización		0.27		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		123		Elementos plásticos		0.06		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		124		Mortero		2.20		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		125		Recebo		1.62		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		126		Tubería acero		0.22		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.28		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		128		Piedra		0.39		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		129		Concreto simple		1.68		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		130		Textil sintético		0.78		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		131		Tubería PVC		0.75		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		134		Adoquín		0.09		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		135		Tierra		0.07		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		137		Elementos metálicos		6.06		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		138		Ladrillo		0.25		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		139		Rejilla		0.16		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		140		Lamina		0.92		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		145		Cerradura		0.03		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		146		Bloque		1.66		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.45		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.24		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		150		Grifería		0.24		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.53		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		152		Unión tubería		0.04		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		153		Yeso		0.30		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		155		Tee tubería		0.02		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		157		Yee tubería		0.05		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		159		Codo tubería		0.14		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		160		Enchape		1.20		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		162		Teja		0.51		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		164		Puertas		1.85		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		167		Vidrio		0.30		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		168		Acido		0.04		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		169		Válvula tubería		0.15		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		171		Tubería cobre		0.05		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		172		Concreto tremie		0.38		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Materiales		174		Aislantes tubería		0.51		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.26		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		302		Compactador		0.17		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.78		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		305		Bulldozer		0.09		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		307		Cargadora		0.15		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		308		Grúa		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		311		Piloteadora		0.00		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		401		Andamio		1.09		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		402		Compresor		0.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		406		Equipo de medición		0.47		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.64		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		408		Equipos para concreto		0.19		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.15		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos		412		Vibrocompactador		0.08		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		502		Ayudante		0.44		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.83		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		504		Profesional		0.28		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		506		Oficial		2.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.36		100.59		100.82		101.90		102.04		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.62		105.53		106.66		106.60		106.61		106.99		107.00		108.05		108.63		108.64		108.64		108.64		112.58		113.84

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.23		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Transporte		676		Carrotanque		0.18		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Transporte		677		Volqueta		1.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Transporte		678		Mixer		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Transporte		679		Camión		0.53		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Transporte		681		Transporte interno		0.06		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.12		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		6.95		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.09		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.17		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		52		Otras obras de ingeniería civil		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.02		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		A16.10 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y grupos de costos

		Código grupos CPC V 2.0 A.C		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código tipología de obra		Código de agregación tipología de obra		Tipología de obra		Código de agregación grupo de costos		Grupos de costos		Ponderación a la tipología de obra		2021																								2022																								2023

																		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

																		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		1		Materiales		51.56		101.15		101.96		101.84		102.22		101.91		102.45		103.07		103.15		103.24		102.76		103.05		103.51		105.93		107.00		108.80		110.88		112.40		113.01		113.91		114.89		114.17		115.37		115.89		115.06		125.64		129.09

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		2		Herramienta menor		1.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		3		Maquinaria		20.20		100.18		100.48		100.57		100.57		101.02		101.04		101.66		101.89		101.79		101.88		101.98		101.98		102.84		104.12		104.25		104.87		105.86		106.24		106.96		107.20		107.82		108.22		108.14		108.35		111.45		114.13

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		4		Equipos		1.20		100.26		100.38		100.49		100.58		100.52		100.69		100.71		100.88		100.81		100.99		101.01		101.01		101.91		103.08		103.55		103.75		103.72		103.93		104.31		104.53		104.79		105.22		105.40		105.88		108.57		110.43

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		5		Mano de obra		21.19		100.91		101.05		101.10		101.37		101.38		101.71		101.91		102.04		102.05		102.07		102.10		102.10		103.47		105.51		105.73		105.33		105.38		105.89		106.06		106.06		106.06		106.10		106.17		106.22		111.76		114.89

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		6		Transporte		4.74		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.57		100.58		101.73		102.27		103.33		103.74		104.60		104.60		104.61		104.61		104.61		104.83		107.21		109.51

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		7		Equipos especiales para obra		0.01		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		1		Materiales		51.71		100.70		101.27		103.10		103.51		104.56		105.58		108.42		108.91		108.23		107.99		108.16		108.48		110.62		113.15		113.38		116.14		117.08		116.36		119.36		118.58		118.89		122.49		122.77		122.04		127.79		132.12

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		2		Herramienta menor		1.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		3		Maquinaria		10.98		100.11		100.45		100.98		101.49		101.67		101.92		102.41		102.59		102.67		102.91		103.17		102.65		104.30		105.39		106.04		106.54		107.51		107.78		108.47		108.73		109.65		110.43		110.38		110.46		113.88		115.74

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		4		Equipos		5.76		100.36		100.44		100.52		100.60		100.55		101.00		101.37		101.42		101.50		101.58		101.36		101.36		102.26		103.52		103.71		103.79		104.14		104.28		104.69		105.21		105.27		105.56		105.81		106.07		108.06		109.70

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		5		Mano de obra		20.05		100.89		101.09		101.13		101.38		101.45		101.73		101.88		102.00		102.01		102.03		102.06		102.06		103.49		105.74		106.04		105.79		105.88		106.44		106.65		106.71		106.74		106.78		106.83		106.87		112.15		115.04

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		6		Transporte		10.41		100.24		100.32		100.32		100.34		100.16		100.41		100.42		100.42		100.42		100.44		100.44		100.45		100.62		101.43		102.47		102.88		103.68		103.97		104.58		104.58		104.65		104.60		104.60		104.86		106.97		109.74

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		7		Equipos especiales para obra		0.01		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		1		Materiales		63.64		101.17		101.81		101.76		103.26		103.81		104.83		107.31		107.64		107.99		108.37		108.93		109.92		112.12		114.10		115.74		116.93		117.66		118.08		119.20		119.38		119.78		121.72		122.08		121.90		127.66		130.06

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		2		Herramienta menor		0.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		3		Maquinaria		1.96		100.31		100.49		100.49		101.05		101.58		101.81		103.15		103.07		103.03		103.11		103.19		103.19		104.97		104.75		105.22		105.40		106.58		106.73		107.90		108.13		108.69		108.95		108.94		108.91		113.92		116.61

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		4		Equipos		1.75		100.25		100.41		100.77		101.05		101.07		101.46		101.62		102.09		102.78		102.37		102.54		102.54		103.53		105.20		105.48		105.72		105.97		106.15		106.48		107.87		108.46		109.18		109.73		110.03		112.18		114.13

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		5		Mano de obra		12.78		101.07		101.33		101.47		101.69		101.75		101.99		102.20		102.28		102.29		102.31		102.30		102.29		104.68		106.64		106.99		106.73		106.96		107.46		107.67		107.67		107.68		107.71		107.76		107.84		114.57		117.66

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		6		Transporte		2.26		100.10		100.15		100.18		100.20		100.14		100.39		100.40		100.42		100.43		100.51		100.53		100.56		100.89		101.23		102.15		102.61		103.53		103.90		104.69		104.75		104.79		104.78		104.79		105.07		107.56		109.69

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		7		Equipos especiales para obra		16.88		100.40		101.39		101.80		102.20		103.34		105.32		106.97		108.07		108.48		109.86		110.73		112.17		115.22		116.45		118.88		119.13		120.97		122.78		124.83		131.36		134.11		137.54		140.17		142.59		145.16		148.18

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		1		Materiales		53.98		102.21		104.25		105.20		107.89		109.79		110.17		111.95		112.76		111.65		110.62		110.59		111.27		113.21		114.67		118.81		123.16		124.71		123.50		123.95		123.10		122.30		124.01		124.55		123.02		130.46		133.54

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		2		Herramienta menor		1.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		3		Maquinaria		8.77		101.24		101.54		101.90		101.24		102.16		102.19		102.82		102.91		102.85		102.52		102.60		102.20		103.74		105.04		105.21		105.65		106.43		106.86		108.05		108.13		108.46		108.83		108.83		107.99		111.05		112.83

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		4		Equipos		9.50		100.28		100.38		100.50		100.57		100.42		100.74		100.98		101.12		101.28		101.39		101.26		101.26		102.26		103.30		103.61		103.71		103.89		104.13		104.43		105.05		105.25		105.60		105.86		106.33		108.54		110.64

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		5		Mano de obra		20.15		101.46		101.97		102.30		102.42		102.52		102.62		102.85		102.84		102.87		102.87		102.76		102.76		107.20		108.87		109.43		109.44		110.02		110.47		110.73		110.73		110.74		110.75		110.77		110.91		120.02		123.19

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		6		Transporte		5.83		100.11		100.12		100.13		100.14		100.14		100.40		100.41		100.41		100.42		100.49		100.49		100.49		100.71		100.88		101.86		102.34		103.35		103.75		104.58		104.61		104.65		104.65		104.65		104.94		107.49		109.56

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		7		Equipos especiales para obra		0.01		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		1		Materiales		55.97		100.60		101.27		101.85		102.43		103.37		104.73		108.13		108.80		109.01		109.46		109.99		110.75		113.67		116.06		116.30		118.21		119.71		119.89		122.76		123.41		124.20		128.05		128.40		127.92		132.90		136.35

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		2		Herramienta menor		1.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		3		Maquinaria		10.55		100.39		100.74		100.83		100.71		101.07		101.13		101.65		101.86		101.83		101.81		101.92		101.92		103.15		104.18		104.39		105.10		106.27		106.83		107.63		107.82		108.36		108.88		108.84		108.83		111.93		114.62

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		4		Equipos		8.21		100.32		100.35		100.48		100.62		100.83		101.10		101.36		101.48		101.58		101.68		101.55		101.55		102.45		103.45		104.10		104.30		104.55		105.01		105.32		105.71		105.83		106.11		106.33		106.64		108.67		110.44

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		5		Mano de obra		15.32		101.05		101.33		101.51		101.72		101.76		102.01		102.21		102.29		102.31		102.33		102.28		102.28		104.62		106.62		106.99		106.77		106.99		107.50		107.71		107.71		107.72		107.75		107.79		107.87		114.41		117.46

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		6		Transporte		8.24		100.28		100.31		100.34		100.39		100.04		99.88		99.92		99.94		99.93		100.06		100.12		100.17		100.90		102.65		103.36		103.65		104.12		104.26		104.57		104.61		104.80		104.71		104.71		105.13		107.10		110.09

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		7		Equipos especiales para obra		0.33		100.44		101.36		101.79		102.19		103.27		105.23		106.85		107.92		108.31		109.63		110.45		111.80		114.76		115.98		118.25		118.53		120.28		122.04		123.99		130.15		132.74		135.99		138.55		140.87		143.75		146.64

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		1		Materiales		54.50		100.99		101.55		102.86		102.98		103.58		104.10		105.36		105.39		105.11		104.89		105.18		105.79		107.93		109.97		111.37		114.53		115.40		115.03		117.61		117.58		117.44		119.46		120.24		119.58		128.68		133.23

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		2		Herramienta menor		1.37		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		3		Maquinaria		17.03		100.72		101.03		101.28		100.94		101.75		101.81		102.30		102.50		102.49		102.37		102.50		102.47		103.48		104.76		105.06		105.65		106.52		106.90		107.89		108.04		108.47		108.91		108.89		108.58		111.61		113.55

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		4		Equipos		4.76		100.37		100.50		100.59		100.66		100.61		100.96		101.19		101.30		101.33		101.54		101.35		101.35		102.24		103.36		103.60		103.73		103.89		104.08		104.47		104.90		105.09		105.41		105.63		106.01		108.41		110.19

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		5		Mano de obra		11.15		101.24		101.56		101.70		101.88		101.96		102.21		102.48		102.53		102.54		102.56		102.55		102.55		105.60		107.49		107.90		107.72		108.05		108.54		108.83		108.84		108.85		108.89		108.93		109.03		116.59		119.80

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		6		Transporte		11.11		100.10		100.22		100.26		100.31		100.22		100.44		100.45		100.46		100.50		100.62		100.64		100.65		101.16		101.64		102.39		102.77		103.64		104.00		104.78		104.90		104.94		104.93		104.93		105.21		107.88		109.76

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		7		Equipos especiales para obra		0.09		102.38		102.45		104.09		104.37		104.66		105.31		105.42		105.61		105.78		105.81		106.44		106.47		109.02		110.14		110.07		111.59		112.01		114.12		114.29		114.96		115.01		115.13		118.07		120.28		121.34		122.94

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		1		Materiales		53.57		101.01		101.15		102.24		102.80		103.13		103.71		104.98		105.04		105.06		105.15		105.53		106.02		108.09		109.81		110.47		111.85		112.43		112.36		114.12		113.57		113.98		115.88		116.31		116.16		123.01		126.53

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		2		Herramienta menor		1.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		3		Maquinaria		11.24		100.43		100.72		100.87		100.81		101.26		101.36		101.88		102.09		102.09		102.09		102.22		102.19		103.49		104.32		104.66		105.31		106.43		106.88		107.69		107.87		108.41		108.93		108.91		108.88		112.34		114.81

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		4		Equipos		2.92		100.35		100.51		100.58		100.64		100.54		100.83		100.91		101.07		101.05		101.33		101.28		101.28		102.18		103.18		103.51		103.64		103.70		103.93		104.32		104.68		105.00		105.32		105.64		106.13		109.02		110.89

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		5		Mano de obra		16.52		101.01		101.21		101.27		101.51		101.54		101.82		102.00		102.11		102.12		102.14		102.17		102.17		104.01		106.09		106.35		106.03		106.17		106.67		106.83		106.84		106.85		106.89		106.95		107.01		113.09		116.13

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		6		Transporte		13.78		100.13		100.08		100.09		100.12		100.13		100.28		100.31		100.31		100.31		100.38		100.39		100.36		100.69		101.01		101.96		102.44		103.39		103.76		104.54		104.54		104.61		104.60		104.60		104.94		107.41		109.57

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		7		Equipos especiales para obra		0.02		101.98		102.06		103.47		103.83		104.20		105.07		105.45		105.81		106.09		106.16		106.62		106.68		109.35		110.23		110.32		111.61		112.30		114.05		114.33		115.47		115.59		115.80		118.70		121.01		123.19		124.63

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		1		Materiales		57.04		102.03		103.61		104.17		105.91		107.44		107.97		109.38		110.01		109.41		108.81		108.81		109.61		111.87		113.26		116.70		119.99		121.75		121.40		121.60		121.39		120.77		121.75		122.14		121.11		129.04		131.85

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		2		Herramienta menor		1.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		3		Maquinaria		1.89		100.26		100.46		100.55		100.62		101.23		101.26		101.98		102.15		102.00		102.13		102.20		101.93		103.13		104.10		104.20		104.64		105.57		105.89		106.61		106.77		107.41		107.72		107.68		107.86		111.76		114.15

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		4		Equipos		2.97		100.35		100.51		100.61		100.70		100.66		100.89		100.98		101.15		101.14		101.42		101.34		101.34		102.18		103.20		103.58		103.74		103.78		104.09		104.47		104.78		105.11		105.47		105.70		106.22		109.07		110.93

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		5		Mano de obra		19.36		101.35		101.69		101.81		102.01		102.05		102.24		102.46		102.52		102.53		102.54		102.55		102.55		105.93		107.85		108.21		108.00		108.38		108.84		109.02		109.02		109.03		109.06		109.10		109.21		117.36		120.57

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		6		Transporte		10.59		100.06		99.44		99.44		99.44		99.61		98.49		98.65		98.64		98.64		99.07		99.07		99.07		100.49		101.38		101.52		101.86		102.72		103.04		103.70		103.70		104.05		104.05		104.05		105.02		108.58		109.41

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		7		Equipos especiales para obra		6.83		100.44		101.43		101.89		102.29		103.32		105.09		106.59		107.77		108.11		109.37		110.16		111.40		114.41		115.82		117.85		118.12		119.92		121.60		123.65		129.36		131.66		134.85		137.39		139.53		141.62		144.51

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		1		Materiales		65.51		100.76		100.95		100.92		100.90		100.97		101.12		103.29		103.31		103.10		103.23		103.27		103.66		106.40		109.60		109.08		110.62		111.03		111.21		113.06		112.53		113.13		116.22		116.82		115.39		126.18		129.07

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		2		Herramienta menor		1.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		3		Maquinaria		9.58		100.79		101.01		101.14		100.90		101.29		101.34		101.77		101.90		101.87		101.72		101.83		101.04		103.47		104.06		104.26		104.75		105.65		106.25		106.95		107.05		107.42		107.82		107.81		107.55		112.39		114.67

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		4		Equipos		3.57		100.22		100.35		100.39		100.45		100.32		100.67		100.93		101.08		101.33		101.42		101.30		101.30		102.26		103.20		103.49		103.52		103.76		104.05		104.34		105.04		105.24		105.55		106.01		106.50		108.74		110.89

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		5		Mano de obra		15.89		101.47		102.01		102.38		102.48		102.59		102.67		102.89		102.89		102.92		102.92		102.79		102.79		107.36		109.06		109.66		109.72		110.32		110.79		111.07		111.08		111.09		111.11		111.12		111.26		120.40		123.54

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		6		Transporte		3.85		100.09		99.84		99.84		99.84		99.92		99.66		99.73		99.73		99.73		99.91		99.91		99.91		100.54		100.94		101.64		102.09		103.06		103.44		104.21		104.21		104.37		104.37		104.37		104.92		107.82		109.47

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		1		Materiales		63.92		100.99		101.54		101.84		102.59		103.52		104.26		106.05		106.40		106.57		106.81		107.28		108.08		110.45		112.84		113.74		116.20		117.27		117.47		120.19		120.52		120.80		122.97		123.76		123.22		130.93		134.70

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		2		Herramienta menor		2.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		3		Maquinaria		6.43		100.33		100.57		100.71		100.70		101.25		101.35		101.72		101.96		102.01		102.05		102.20		102.18		103.34		104.26		104.73		105.37		106.28		106.66		107.39		107.58		108.03		108.51		108.48		108.61		112.53		114.69

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		4		Equipos		2.28		100.23		100.31		100.22		100.33		100.48		100.84		101.03		101.22		101.34		101.43		101.31		101.32		102.17		103.22		103.55		103.58		103.87		104.28		104.69		105.26		105.43		105.72		106.38		106.88		109.31		111.05

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		5		Mano de obra		15.26		100.94		101.22		101.45		101.67		101.72		101.97		102.16		102.24		102.27		102.29		102.21		102.21		104.32		106.29		106.69		106.49		106.68		107.18		107.42		107.43		107.43		107.46		107.51		107.57		113.51		116.59

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		6		Transporte		8.32		100.11		100.18		100.20		100.24		100.19		100.38		100.40		100.40		100.43		100.55		100.55		100.55		100.98		101.38		102.19		102.59		103.50		103.88		104.67		104.76		104.80		104.79		104.80		105.10		107.77		109.67

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		7		Equipos especiales para obra		1.69		100.59		101.40		102.06		102.52		103.13		104.22		105.23		106.58		106.72		107.38		107.75		108.16		110.99		112.69		113.16		113.57		115.13		116.18		117.91		120.41		120.88		122.71		124.97		126.37		127.92		129.99

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		1		Materiales		57.29		101.94		102.82		102.58		103.37		103.96		104.44		105.48		105.74		105.23		104.59		104.45		105.45		108.26		109.66		112.74		115.51		116.73		116.54		117.43		117.52		117.13		118.77		119.04		117.86		128.79		132.81

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		2		Herramienta menor		1.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		3		Maquinaria		7.22		100.87		101.13		101.40		101.32		102.21		102.36		103.43		103.43		103.38		103.18		103.22		103.12		104.57		105.17		105.39		105.70		106.69		106.93		108.29		108.46		108.97		109.31		109.30		108.75		112.38		114.49

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		4		Equipos		11.07		100.27		100.39		100.38		100.47		100.48		100.72		100.76		100.92		100.87		101.07		101.04		101.04		101.86		103.00		103.41		103.54		103.61		103.87		104.27		104.58		104.83		105.18		105.55		106.01		108.72		110.50

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		5		Mano de obra		18.45		101.25		101.65		101.88		102.04		102.15		102.32		102.55		102.58		102.60		102.61		102.54		102.54		105.95		107.78		108.28		108.20		108.59		109.08		109.36		109.36		109.37		109.40		109.42		109.53		117.41		120.46

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		6		Transporte		4.71		100.10		100.00		100.02		100.04		100.02		100.00		100.04		100.05		100.05		100.19		100.21		100.24		100.56		101.02		101.78		102.22		103.23		103.57		104.30		104.33		104.45		104.48		104.48		104.89		107.57		109.48

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		7		Equipos especiales para obra		0.16		102.64		102.68		104.44		104.62		104.77		105.38		105.40		105.42		105.41		105.44		106.21		106.21		108.30		109.75		109.47		111.13		111.14		113.50		113.55		113.55		113.56		113.60		116.24		118.05		119.18		120.86

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		1		Materiales		57.94		101.80		102.29		104.43		107.73		108.59		108.33		112.06		112.12		112.65		113.49		114.15		115.62		118.05		120.29		123.24		125.33		125.00		124.13		125.72		125.40		126.05		128.89		129.68		128.58		135.99		138.30

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		2		Herramienta menor		0.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		3		Maquinaria		19.71		101.26		101.54		102.75		102.66		103.92		104.22		105.06		105.12		105.19		104.78		104.83		104.05		105.52		106.94		107.30		107.48		107.96		107.86		109.52		109.73		110.65		111.41		111.39		110.21		112.84		113.30

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		4		Equipos		4.99		100.33		100.46		100.48		100.53		100.50		100.80		100.98		101.20		101.16		101.44		101.18		101.18		102.17		103.33		103.66		103.89		103.88		104.06		104.53		104.95		105.18		105.60		105.93		106.56		109.37		110.98

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		5		Mano de obra		12.99		101.19		101.67		101.98		102.12		102.26		102.33		102.47		102.49		102.53		102.54		102.42		102.41		105.82		107.82		108.40		108.46		108.89		109.42		109.65		109.70		109.73		109.74		109.74		109.85		117.35		120.09

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		6		Transporte		3.56		99.83		99.67		99.77		99.78		99.82		99.78		99.83		99.93		99.87		100.06		100.28		100.49		101.43		101.56		102.26		102.94		103.79		104.16		104.99		105.11		105.20		105.26		105.26		105.73		108.22		110.06

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		7		Equipos especiales para obra		0.02		102.67		102.71		104.49		104.67		104.84		105.45		105.45		105.46		105.46		105.46		106.25		106.25		108.35		109.78		109.52		111.19		111.20		113.59		113.59		113.61		113.61		113.62		116.29		118.15		119.26		120.95

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		1		Materiales		47.57		101.76		102.87		103.70		104.86		105.92		107.19		108.12		108.35		108.69		109.42		111.00		111.84		113.86		114.11		119.51		121.35		124.44		125.21		125.76		126.11		125.83		126.69		127.01		126.77		131.73		133.32

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		2		Herramienta menor		1.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		3		Maquinaria		8.24		100.45		100.78		100.86		100.72		101.03		101.12		101.57		101.81		101.80		101.74		101.86		101.86		103.33		103.94		104.14		104.97		106.35		106.95		107.73		107.91		108.48		109.11		109.09		109.06		112.30		115.15

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		4		Equipos		3.04		100.32		100.41		100.52		100.62		100.59		100.97		101.22		101.34		101.44		101.50		101.41		101.41		102.36		103.58		103.92		104.05		104.31		104.48		104.86		105.40		105.57		105.91		106.21		106.52		108.73		110.46

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		5		Mano de obra		33.69		100.89		101.16		101.28		101.51		101.61		101.80		101.89		101.99		102.01		102.04		102.01		102.01		103.65		105.96		106.33		106.19		106.34		106.91		107.10		107.17		107.21		107.24		107.27		107.32		112.63		115.33

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		6		Transporte		4.58		100.12		100.09		100.10		100.10		100.11		100.31		100.33		100.33		100.33		100.41		100.41		100.41		100.66		100.87		101.83		102.32		103.31		103.71		104.53		104.55		104.60		104.59		104.60		104.92		107.48		109.55

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		7		Equipos especiales para obra		0.93		99.95		100.29		100.88		101.94		103.19		104.14		105.16		106.76		108.24		108.64		107.83		108.18		114.39		113.01		114.57		114.86		118.58		118.32		119.81		126.00		126.37		127.43		132.60		137.73		138.19		139.10

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		1		Materiales		74.03		101.44		102.09		102.27		102.81		102.91		103.29		103.93		104.57		105.17		106.06		106.75		107.80		110.77		111.98		113.29		114.24		114.81		115.85		117.11		117.61		117.70		119.01		119.17		119.43		124.77		127.57

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		2		Herramienta menor		0.65		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		3		Maquinaria		0.41		100.20		100.32		100.41		100.40		100.33		100.40		100.90		101.05		101.06		101.21		101.28		101.28		102.75		103.65		104.63		105.18		106.22		106.76		107.18		107.34		107.73		108.27		108.27		108.28		112.15		115.26

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		4		Equipos		6.45		100.29		100.37		100.36		100.44		100.42		100.81		101.00		101.10		101.12		101.22		101.15		101.16		102.06		103.23		103.52		103.59		103.84		104.02		104.43		104.86		104.99		105.28		105.71		106.06		108.41		110.11

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		5		Mano de obra		13.68		101.47		102.02		102.39		102.49		102.60		102.69		102.90		102.90		102.94		102.94		102.81		102.81		107.39		109.12		109.73		109.79		110.40		110.87		111.17		111.17		111.18		111.21		111.22		111.36		120.49		123.63

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		6		Transporte		4.79		100.10		100.28		100.32		100.37		100.30		100.63		100.63		100.63		100.69		100.79		100.79		100.79		101.22		101.57		102.35		102.73		103.63		104.02		104.85		104.99		104.99		104.98		104.99		105.21		107.92		109.74

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		1		Materiales		41.73		101.24		101.20		100.36		100.63		100.55		101.34		102.32		102.33		102.43		102.47		102.29		103.44		106.29		107.46		109.39		110.50		111.47		112.21		113.26		113.98		113.86		115.83		115.91		115.64		126.85		131.02

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		2		Herramienta menor		2.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		3		Maquinaria		18.40		100.21		100.54		100.62		100.71		100.81		100.96		101.27		101.56		101.61		101.61		101.74		101.65		103.42		103.59		103.81		104.76		106.36		107.01		107.65		107.84		108.57		109.38		109.37		109.56		113.19		116.18

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		4		Equipos		0.73		100.10		100.13		99.24		99.28		99.58		100.19		100.25		100.34		100.35		100.40		100.32		100.33		100.84		102.17		102.46		102.15		102.83		103.11		103.67		104.50		104.58		104.68		106.38		106.82		109.58		110.80

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		5		Mano de obra		21.39		100.87		101.26		101.49		101.65		101.77		102.00		102.23		102.26		102.29		102.29		102.18		102.18		104.53		107.03		107.56		107.55		107.82		108.43		108.65		108.66		108.66		108.68		108.69		108.77		114.84		117.37

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		6		Transporte		14.81		100.07		100.10		100.12		100.12		100.12		100.52		100.52		100.54		100.53		100.55		100.59		100.62		100.73		100.73		101.84		102.42		103.44		103.85		104.72		104.74		104.74		104.75		104.75		104.99		107.33		109.62

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		1		Materiales		36.90		101.18		102.09		102.73		104.59		105.43		106.78		110.18		110.90		110.83		111.34		112.19		112.92		115.79		118.08		119.42		121.49		122.08		121.74		125.45		124.89		125.20		129.16		129.40		128.61		134.66		139.03

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		2		Herramienta menor		1.92		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		3		Maquinaria		20.25		100.27		100.56		100.58		100.66		100.80		100.91		101.36		101.59		101.58		101.59		101.71		101.47		103.35		103.62		103.80		104.59		106.02		106.63		107.28		107.45		108.10		108.74		108.72		108.89		112.89		115.86

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		4		Equipos		3.46		100.15		100.20		100.17		100.28		100.29		100.48		100.52		100.69		100.68		100.68		100.67		100.68		101.52		102.92		103.47		103.61		103.72		103.93		104.31		104.67		104.83		105.31		105.66		106.11		108.43		110.19

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		5		Mano de obra		19.16		101.26		101.60		101.77		101.96		102.04		102.23		102.44		102.49		102.50		102.52		102.49		102.49		105.75		107.65		108.07		107.89		108.26		108.75		108.97		108.97		108.97		109.00		109.04		109.14		117.02		120.13

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		6		Transporte		18.31		100.04		99.99		99.99		101.68		103.45		103.45		103.47		103.47		103.47		103.52		103.52		101.77		105.97		106.07		106.45		106.66		107.08		107.25		107.60		107.60		107.64		107.64		107.64		107.82		108.97		109.78

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		1		Materiales		43.41		101.04		101.72		101.80		102.32		102.63		103.66		106.49		107.12		106.80		106.65		106.69		107.35		110.12		112.15		113.03		114.69		115.65		115.65		117.58		117.49		117.98		121.92		122.07		120.96		128.61		132.17

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		2		Herramienta menor		4.90		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		3		Maquinaria		19.63		100.50		100.67		100.66		100.85		101.02		101.14		101.69		101.76		101.76		101.71		101.83		100.89		103.81		103.75		103.96		104.37		105.37		105.94		106.54		106.68		107.11		107.48		107.48		107.53		113.62		116.17

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		4		Equipos		9.67		100.34		100.51		100.64		100.74		100.84		101.08		101.25		101.52		101.67		102.00		101.84		101.84		102.72		103.39		103.73		103.83		103.93		104.56		104.90		105.39		105.79		106.08		106.50		107.21		110.14		112.19

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		5		Mano de obra		11.28		101.12		101.50		101.66		101.82		101.96		102.11		102.36		102.39		102.41		102.42		102.38		102.38		105.35		107.23		107.73		107.63		107.97		108.48		108.72		108.73		108.74		108.77		108.79		108.88		116.26		118.91

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		6		Transporte		10.44		100.10		100.13		100.15		100.32		100.46		100.70		100.71		100.72		100.74		100.81		100.81		100.66		101.29		101.50		102.37		102.81		103.74		104.11		104.91		104.96		104.99		104.99		104.99		105.26		107.73		109.62

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		7		Equipos especiales para obra		0.66		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		1		Materiales		53.51		101.84		102.60		101.83		102.00		101.94		102.91		103.59		103.75		103.36		102.87		102.97		103.78		106.48		107.05		110.99		112.85		114.76		115.05		115.77		116.21		115.93		117.53		117.43		116.56		127.40		131.33

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		2		Herramienta menor		2.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		3		Maquinaria		7.96		100.22		100.56		100.54		100.53		100.59		100.69		101.05		101.33		101.33		101.35		101.47		101.47		103.13		103.41		103.59		104.55		106.18		106.89		107.51		107.68		108.36		109.09		109.08		109.28		112.70		115.93

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		4		Equipos		0.25		100.17		100.28		100.01		100.09		100.19		100.62		100.60		100.78		100.79		100.88		101.05		101.06		101.93		102.93		103.22		103.16		103.42		103.68		104.13		104.63		104.84		105.02		106.02		106.45		109.29		111.02

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		5		Mano de obra		28.29		100.91		101.02		101.02		101.31		101.30		101.65		101.86		102.00		102.00		102.02		102.08		102.08		103.32		105.39		105.55		105.11		105.13		105.63		105.78		105.78		105.78		105.83		105.90		105.95		111.42		114.58

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		6		Transporte		7.04		100.11		100.05		100.06		100.06		100.08		100.26		100.29		100.28		100.29		100.36		100.36		100.36		100.61		100.78		101.74		102.24		103.26		103.66		104.49		104.50		104.56		104.56		104.56		104.89		107.48		109.52

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		1		Materiales		81.57		101.93		103.32		103.57		104.38		104.15		101.86		104.22		104.05		104.70		105.23		105.63		105.92		106.96		107.45		109.28		110.31		118.56		118.28		118.90		120.71		119.49		120.71		121.43		120.61		126.99		126.52

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		2		Herramienta menor		2.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		4		Equipos		0.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		5		Mano de obra		13.05		101.11		101.42		101.63		101.83		101.88		102.11		102.32		102.39		102.41		102.43		102.37		102.37		105.01		106.89		107.28		107.09		107.35		107.84		108.06		108.06		108.07		108.10		108.14		108.23		115.16		118.28

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		6		Transporte		2.97		100.07		99.71		99.73		99.75		99.84		99.15		99.26		99.26		99.28		99.62		99.62		99.62		100.79		101.56		101.85		102.18		103.03		103.37		104.08		104.13		104.38		104.38		104.38		105.12		108.46		109.53

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		1		Materiales		26.20		101.01		101.62		101.06		102.13		102.62		102.96		104.85		105.33		104.80		104.79		104.80		105.22		106.96		109.98		110.94		113.07		113.90		113.80		116.02		115.71		116.01		118.74		119.07		117.86		126.71		130.38

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		2		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		3		Maquinaria		31.15		100.89		101.05		101.18		101.74		102.39		102.70		104.19		104.11		104.14		104.13		104.17		104.17		106.06		105.86		106.01		106.03		107.14		107.31		108.67		108.86		109.42		109.58		109.63		109.50		114.86		117.37

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		4		Equipos		4.10		100.29		100.38		100.40		100.52		100.72		100.98		101.16		101.39		101.42		101.59		101.39		101.39		102.26		103.37		103.71		103.88		103.97		104.37		104.81		105.20		105.38		105.76		106.15		106.70		109.22		110.85

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		5		Mano de obra		28.61		101.17		101.62		101.81		101.93		102.07		102.22		102.46		102.46		102.48		102.49		102.42		102.42		105.80		108.03		108.57		108.58		108.94		109.46		109.65		109.66		109.69		109.69		109.70		109.79		117.52		119.95

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		6		Transporte		5.36		99.96		99.76		99.82		99.82		99.87		99.75		99.80		99.86		99.82		100.00		100.12		100.24		101.01		101.27		102.00		102.58		103.48		103.85		104.64		104.71		104.82		104.85		104.85		105.35		107.98		109.80

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		7		Equipos especiales para obra		2.58		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.97		103.78		103.48		104.58		104.31		104.29		106.78		108.84		108.13		109.11		109.65		110.05		112.14		112.58		113.01		114.53		116.05		116.33		118.18		119.28

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		1		Materiales		45.41		101.55		102.20		102.46		103.30		104.48		104.61		106.11		106.18		105.97		105.93		105.94		107.04		109.91		111.51		113.33		115.79		117.03		117.07		117.99		117.84		117.90		119.57		120.23		119.49		129.22		131.83

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		2		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		3		Maquinaria		4.64		100.34		100.62		100.67		100.75		101.11		101.21		101.82		102.04		102.01		102.07		102.17		102.17		103.52		104.07		104.21		104.89		106.22		106.71		107.47		107.64		108.30		108.82		108.81		108.98		112.60		115.42

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		4		Equipos		3.35		100.09		100.10		99.97		100.07		100.10		100.28		100.32		100.53		100.54		100.50		100.43		100.43		101.32		102.84		103.47		103.63		103.71		103.90		104.30		104.78		104.91		105.46		105.94		106.49		108.80		110.48

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		5		Mano de obra		30.05		101.08		101.49		101.78		101.93		102.04		102.21		102.40		102.44		102.47		102.48		102.37		102.37		105.28		107.28		107.80		107.77		108.11		108.64		108.90		108.92		108.94		108.96		108.98		109.07		115.95		118.79

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		6		Transporte		12.36		99.42		99.21		99.45		99.45		99.51		99.39		99.44		99.68		99.52		99.79		100.32		100.81		101.11		100.94		101.27		102.18		103.56		103.84		104.57		104.85		104.98		105.34		105.34		105.83		108.28		109.74

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		7		Equipos especiales para obra		1.92		100.59		101.31		100.10		100.25		103.83		105.23		107.08		109.51		111.14		110.78		112.81		113.48		117.92		118.60		120.15		120.42		124.17		125.75		128.70		133.56		138.09		141.37		144.59		146.40		150.79		153.25

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		1		Materiales		53.59		100.35		100.36		100.88		101.32		103.20		104.32		105.88		106.23		106.34		107.54		107.26		108.79		111.39		112.85		114.59		115.94		117.70		119.24		120.25		120.69		119.79		122.46		122.35		123.56		131.60		135.22

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		2		Herramienta menor		5.31		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		3		Maquinaria		7.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		4		Equipos		3.98		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		5		Mano de obra		29.47		101.43		101.99		102.37		102.47		102.59		102.67		102.91		102.88		102.92		102.92		102.76		102.76		107.31		109.13		109.77		109.86		110.45		110.93		111.21		111.21		111.21		111.21		111.22		111.37		120.51		123.54

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		6		Transporte		0.32		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		1		Materiales		21.23		102.02		102.52		101.12		100.94		100.67		101.28		101.33		101.46		100.89		100.06		99.46		100.46		103.57		104.28		107.56		109.47		111.01		111.40		111.79		112.33		111.77		112.98		112.76		111.68		125.28		129.82

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		2		Herramienta menor		3.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		3		Maquinaria		6.64		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		4		Equipos		50.63		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		5		Mano de obra		17.95		100.66		101.14		101.28		101.44		101.59		101.77		101.75		102.03		102.03		102.06		102.09		102.09		103.65		106.37		106.89		106.88		107.31		108.13		108.56		108.67		108.75		109.03		109.03		109.04		112.26		114.83

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		6		Transporte		0.21		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		7		Equipos especiales para obra		0.21		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		1		Materiales		14.85		102.02		102.52		101.12		100.94		100.67		101.28		101.33		101.46		100.89		100.06		99.46		100.46		103.57		104.28		107.56		109.47		111.01		111.40		111.79		112.33		111.77		112.98		112.76		111.68		125.28		129.82

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		2		Herramienta menor		5.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		3		Maquinaria		12.37		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		4		Equipos		48.34		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		5		Mano de obra		18.64		100.70		101.17		101.33		101.48		101.63		101.80		101.78		102.07		102.07		102.09		102.12		102.12		103.79		106.47		107.00		106.99		107.43		108.25		108.68		108.78		108.86		109.14		109.14		109.15		112.55		115.15

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		6		Transporte		0.15		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		7		Equipos especiales para obra		0.14		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		1		Materiales		47.76		101.08		100.82		99.61		99.37		99.98		100.87		101.17		101.20		101.26		101.67		101.08		102.66		105.69		106.69		109.35		110.48		112.09		113.71		114.32		115.47		114.75		116.19		116.03		116.54		129.10		133.54

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		2		Herramienta menor		6.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		3		Maquinaria		0.07		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		4		Equipos		20.65		99.93		99.92		98.15		98.14		98.81		99.75		99.68		99.75		99.76		99.77		99.81		99.84		100.05		101.24		101.38		100.61		101.76		102.18		102.89		104.09		104.09		103.83		106.99		107.45		110.70		111.50

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		5		Mano de obra		17.76		100.93		101.40		101.56		101.71		101.84		101.99		102.03		102.26		102.26		102.28		102.31		102.31		104.70		107.14		107.65		107.60		108.09		108.81		109.19		109.28		109.34		109.57		109.57		109.62		114.53		117.33

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		6		Transporte		6.97		100.11		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.60		101.74		102.29		103.35		103.76		104.63		104.63		104.64		104.64		104.64		104.85		107.22		109.53

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		1		Materiales		69.27		101.01		101.55		103.82		103.44		105.44		105.76		107.19		107.24		107.45		108.82		109.35		110.74		114.46		116.83		117.50		120.28		121.57		122.05		123.99		123.85		123.09		125.43		125.79		125.71		132.81		135.98

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		2		Herramienta menor		0.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		3		Maquinaria		0.77		100.16		100.54		100.63		100.63		101.08		101.08		101.72		101.91		101.80		101.94		102.03		102.03		102.70		104.59		104.77		105.25		105.97		106.42		107.17		107.40		107.93		108.21		108.12		108.33		111.26		113.66

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		4		Equipos		4.27		100.22		100.30		100.56		100.74		100.65		100.89		101.10		101.36		101.68		101.48		101.44		101.44		102.41		104.03		104.53		104.77		104.94		105.08		105.41		106.22		106.52		107.18		107.35		107.73		109.73		111.59

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		5		Mano de obra		10.99		101.35		101.80		102.09		102.24		102.32		102.46		102.68		102.70		102.73		102.74		102.64		102.64		106.48		108.25		108.76		108.70		109.16		109.63		109.87		109.87		109.88		109.89		109.92		110.05		118.48		121.64

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		6		Transporte		11.18		100.11		99.99		99.99		99.99		100.03		100.10		100.13		100.13		100.13		100.23		100.23		100.23		100.56		100.78		101.70		102.19		103.20		103.59		104.40		104.40		104.49		104.49		104.49		104.88		107.53		109.50

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		7		Equipos especiales para obra		2.64		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.46		105.46		105.46		105.47		106.26		106.26		108.35		109.78		109.53		111.20		111.20		113.60		113.60		113.62		113.63		113.64		116.30		118.15		119.27		120.97

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		1		Materiales		38.54		101.57		102.22		101.60		102.89		103.96		103.80		105.60		106.31		106.07		105.81		105.68		106.63		108.59		109.26		111.41		113.02		119.39		119.27		120.44		121.34		121.13		123.04		123.31		122.63		129.44		130.97

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		2		Herramienta menor		1.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		3		Maquinaria		9.35		100.25		100.40		100.51		100.50		100.60		100.69		101.12		101.31		101.34		101.47		101.56		101.56		102.96		103.83		104.70		105.28		106.28		106.76		107.25		107.41		107.81		108.34		108.34		108.40		112.35		115.16

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		4		Equipos		2.33		100.36		100.45		100.54		100.62		100.53		100.89		101.19		101.27		101.31		101.44		101.20		101.20		102.07		103.38		103.69		103.82		104.07		104.21		104.61		105.08		105.23		105.60		105.75		106.10		108.29		109.95

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		5		Mano de obra		8.09		101.15		101.53		101.72		101.91		102.00		102.15		102.29		102.35		102.37		102.39		102.34		102.34		105.21		107.29		107.72		107.63		107.96		108.48		108.67		108.71		108.74		108.76		108.78		108.88		115.93		118.83

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		6		Transporte		9.22		100.12		100.11		100.11		100.11		100.12		100.44		100.45		100.45		100.45		100.48		100.48		100.48		100.58		100.64		101.72		102.25		103.29		103.70		104.56		104.56		104.58		104.58		104.58		104.85		107.31		109.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		7		Equipos especiales para obra		31.29		100.41		101.43		101.83		102.23		103.42		105.37		107.00		108.12		108.56		109.97		110.86		112.34		115.49		116.73		119.22		119.47		121.38		123.24		125.36		132.06		134.90		138.43		141.15		143.62		145.85		148.94

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		1		Materiales		65.15		101.30		102.49		103.65		104.76		105.92		106.62		108.99		109.55		109.25		109.18		109.34		109.90		112.36		114.00		115.42		117.93		119.67		119.38		120.76		120.56		120.52		123.32		123.56		122.65		128.87		131.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		2		Herramienta menor		1.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		3		Maquinaria		5.80		101.48		101.59		101.80		101.72		101.83		101.96		102.21		102.36		102.46		102.37		102.56		100.96		104.56		105.14		104.99		105.12		105.62		106.38		106.74		106.74		106.97		107.11		107.20		107.16		114.35		116.23

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		4		Equipos		5.03		100.30		100.38		100.27		100.34		100.34		100.80		101.08		101.15		101.23		101.32		101.14		101.14		101.98		103.19		103.43		103.43		103.81		104.01		104.42		105.02		105.13		105.38		105.92		106.26		108.47		110.13

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		5		Mano de obra		12.86		101.17		101.58		101.89		102.04		102.13		102.30		102.49		102.54		102.57		102.58		102.47		102.46		105.63		107.49		108.00		107.94		108.32		108.83		109.10		109.11		109.12		109.15		109.18		109.28		116.58		119.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		6		Transporte		5.68		100.07		99.46		99.46		99.46		99.62		98.51		98.66		98.66		98.66		99.08		99.08		99.08		100.50		101.40		101.55		101.89		102.74		103.06		103.70		103.70		104.05		104.05		104.05		105.02		108.55		109.41

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		7		Equipos especiales para obra		4.18		100.89		101.31		101.32		101.77		103.88		104.93		106.09		107.72		108.96		108.86		109.73		110.11		114.61		114.78		115.86		116.47		119.39		120.56		122.37		126.43		128.63		130.42		134.14		137.01		139.44		141.19

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		1		Materiales		38.92		100.57		101.73		101.37		102.12		102.65		105.54		109.03		110.52		110.96		112.09		113.63		113.90		117.19		119.04		120.21		122.34		123.55		124.40		131.26		131.67		132.29		136.58		137.24		136.88		143.29		148.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		2		Herramienta menor		1.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		3		Maquinaria		31.63		100.28		100.52		100.57		100.70		101.13		101.21		101.94		102.08		102.01		102.06		102.15		101.93		103.43		104.07		104.25		104.76		105.82		106.21		106.99		107.18		107.77		108.15		108.11		108.25		112.38		115.01

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		4		Equipos		2.46		100.28		100.30		100.35		100.67		101.61		101.70		101.78		101.97		101.99		102.03		101.97		101.97		102.29		103.30		103.60		103.71		103.93		104.94		105.38		105.28		105.32		105.59		105.94		106.24		108.25		109.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		5		Mano de obra		19.98		101.37		101.79		101.96		102.12		102.38		102.42		102.62		102.60		102.61		102.61		102.59		102.59		106.91		108.88		109.47		109.44		110.00		110.57		110.84		110.84		110.84		110.85		110.86		111.00		120.30		123.13

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		6		Transporte		5.50		99.96		99.97		99.99		102.80		105.68		105.70		105.70		105.71		105.71		105.72		105.76		102.90		109.70		109.70		109.71		109.76		109.78		109.80		109.84		109.87		109.87		109.88		109.88		109.90		110.00		110.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		1		Materiales		55.27		100.91		101.26		101.58		102.29		103.06		100.99		101.51		101.85		102.28		102.96		103.58		103.98		105.80		105.36		107.48		108.27		120.05		120.13		121.28		123.02		122.30		123.31		123.94		123.80		129.03		127.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		2		Herramienta menor		3.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		3		Maquinaria		6.41		100.31		100.66		100.67		100.59		100.72		100.82		101.20		101.47		101.47		101.44		101.56		101.56		103.19		103.56		103.74		104.67		106.26		106.95		107.64		107.81		108.45		109.17		109.16		109.25		112.54		115.68

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		4		Equipos		4.07		100.14		100.18		99.67		99.76		100.20		100.75		100.92		101.17		101.27		101.31		101.18		101.19		102.03		103.08		103.24		103.15		103.56		103.99		104.55		105.31		105.37		105.52		106.93		107.50		110.10		111.45

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		5		Mano de obra		22.59		101.50		101.98		102.16		102.29		102.40		102.48		102.69		102.70		102.70		102.71		102.71		102.71		107.11		108.93		109.41		109.36		109.94		110.39		110.56		110.58		110.59		110.60		110.62		110.76		120.02		123.07

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		6		Transporte		8.29		99.13		99.01		99.37		99.37		99.40		99.61		99.65		100.00		99.76		100.03		100.83		101.56		103.48		102.95		103.51		104.81		105.36		105.73		106.70		107.11		107.11		107.29		107.29		107.74		109.44		111.46

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		1		Materiales		51.01		101.79		103.32		103.77		104.82		105.72		107.06		108.30		108.68		108.42		108.60		110.06		110.59		112.44		113.00		118.88		121.35		123.25		123.50		124.40		124.25		124.25		125.66		126.06		125.38		131.67		134.14

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		2		Herramienta menor		3.27		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		3		Maquinaria		12.62		100.47		100.72		100.81		100.79		101.19		101.31		102.00		102.14		102.12		102.08		102.17		102.15		103.67		104.16		104.55		105.14		106.37		106.83		107.71		107.88		108.40		108.91		108.90		108.78		112.51		115.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		4		Equipos		4.60		100.32		100.48		100.55		100.62		100.55		100.86		100.92		101.09		101.06		101.30		101.31		101.31		102.24		103.24		103.56		103.69		103.75		103.96		104.36		104.69		104.97		105.27		105.62		106.07		108.88		110.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		5		Mano de obra		18.96		101.21		101.59		101.82		102.00		102.07		102.25		102.46		102.51		102.53		102.55		102.48		102.48		105.63		107.51		107.96		107.83		108.19		108.68		108.92		108.93		108.94		108.97		109.00		109.11		116.60		119.70

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		6		Transporte		8.61		100.11		100.16		100.18		100.21		100.16		100.36		100.38		100.38		100.41		100.51		100.51		100.52		100.91		101.29		102.14		102.56		103.49		103.86		104.65		104.72		104.76		104.76		104.76		105.06		107.67		109.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		7		Equipos especiales para obra		0.93		101.32		101.49		101.74		102.18		104.17		104.87		105.67		107.15		108.41		107.92		108.69		108.68		113.20		113.23		113.68		114.58		117.28		118.42		119.79		122.45		123.99		124.92		128.80		131.69		133.86		135.17

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		1		Materiales		55.69		99.76		99.88		100.73		102.65		107.01		108.37		109.98		111.01		111.13		112.93		112.20		114.45		115.62		116.94		120.28		122.42		125.06		127.30		127.68		128.55		127.04		128.46		128.80		132.07		137.03		140.92

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		2		Herramienta menor		1.68		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		3		Maquinaria		0.78		100.34		100.42		100.45		101.12		101.69		101.95		103.52		103.35		103.31		103.35		103.35		103.35		105.20		104.84		105.45		105.43		106.44		106.47		107.76		108.01		108.50		108.65		108.65		108.53		114.11		116.82

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		4		Equipos		1.64		100.14		100.19		99.62		99.63		99.94		100.53		100.80		101.25		101.40		101.53		101.12		101.13		102.33		103.42		103.69		103.79		103.97		104.25		104.90		106.00		106.14		106.45		108.01		108.98		112.02		113.18

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		5		Mano de obra		25.28		101.14		101.57		101.79		101.93		102.03		102.17		102.41		102.45		102.47		102.48		102.41		102.41		105.48		107.36		107.87		107.82		108.19		108.67		108.88		108.90		108.91		108.94		108.96		109.05		116.37		119.00

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		6		Transporte		11.38		99.55		99.41		99.60		100.27		100.98		100.99		101.03		101.22		101.09		101.30		101.73		101.45		104.27		104.11		104.54		105.34		105.85		106.14		106.84		107.07		107.11		107.21		107.21		107.60		109.25		110.67

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		7		Equipos especiales para obra		3.55		100.41		101.43		101.85		102.25		103.41		105.37		106.99		108.11		108.53		109.95		110.84		112.32		115.46		116.70		119.20		119.45		121.34		123.20		125.31		132.02		134.84		138.37		141.08		143.55		145.76		148.85

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		1		Materiales		47.62		101.65		102.79		103.30		106.46		107.00		106.93		108.88		108.84		109.35		109.05		109.77		110.88		113.09		114.69		116.59		119.99		120.31		119.89		121.31		121.51		121.20		122.57		124.17		123.16		132.02		135.08

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		2		Herramienta menor		8.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		3		Maquinaria		1.80		100.31		100.59		100.58		100.80		101.03		101.20		101.95		102.09		102.10		102.10		102.19		102.19		104.00		103.93		104.17		104.84		106.36		106.87		107.74		107.93		108.57		109.14		109.14		109.24		113.41		116.48

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		4		Equipos		1.23		100.39		100.62		100.71		100.76		100.68		101.03		101.00		101.17		101.04		101.46		101.62		101.62		102.62		103.21		103.39		103.48		103.45		103.71		104.13		104.28		104.64		104.76		105.21		105.67		108.99		110.95

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		5		Mano de obra		27.30		100.88		100.98		100.99		101.27		101.26		101.61		101.82		101.96		101.96		101.99		102.04		102.04		103.17		105.27		105.44		105.00		105.02		105.52		105.67		105.67		105.67		105.72		105.79		105.84		111.13		114.22

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		6		Transporte		11.24		100.10		100.00		100.00		100.00		100.04		100.13		100.16		100.16		100.16		100.26		100.26		100.26		100.58		100.77		101.70		102.20		103.21		103.61		104.43		104.43		104.51		104.51		104.51		104.89		107.52		109.50

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		7		Equipos especiales para obra		2.21		100.70		101.30		102.04		102.62		103.62		104.97		106.09		107.15		107.84		108.64		108.95		109.76		113.73		114.13		115.78		116.32		118.45		119.71		121.20		126.44		127.90		129.92		133.44		136.68		138.09		140.19

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		1		Materiales		59.72		100.79		100.90		101.24		100.15		101.66		101.65		102.75		102.94		103.13		103.83		103.93		104.95		108.33		110.57		110.62		112.97		114.26		115.23		116.50		116.67		117.06		119.27		120.46		119.87		130.42		132.02

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		2		Herramienta menor		2.59		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		3		Maquinaria		5.02		102.05		102.38		103.03		101.95		103.89		103.92		105.25		105.12		104.98		104.34		104.34		104.34		104.88		106.93		107.05		107.04		107.36		107.36		109.47		109.55		109.70		109.74		109.74		107.94		109.55		110.30

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		4		Equipos		3.62		100.30		100.37		100.52		100.70		100.94		101.23		101.46		101.60		101.71		101.71		101.63		101.62		102.41		103.61		103.88		104.02		104.25		104.66		105.05		105.41		105.52		105.87		106.09		106.37		108.35		110.06

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		5		Mano de obra		9.14		101.03		101.42		101.61		101.77		101.90		102.08		102.26		102.29		102.31		102.32		102.26		102.26		104.99		107.34		107.82		107.79		108.10		108.64		108.81		108.84		108.86		108.87		108.89		108.97		115.79		118.48

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		6		Transporte		2.89		99.70		99.32		99.46		99.46		99.57		99.07		99.17		99.30		99.20		99.54		99.85		100.14		101.67		101.94		102.31		103.04		103.79		104.14		104.93		105.09		105.28		105.35		105.35		106.07		108.82		110.22

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		7		Equipos especiales para obra		17.03		100.23		100.12		100.27		100.73		100.91		103.74		105.97		106.76		106.79		106.96		107.04		107.12		107.40		108.25		108.37		108.51		108.70		109.07		109.19		109.71		110.08		110.34		110.62		111.07		125.37		125.89

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		1		Materiales		50.71		102.43		104.85		107.12		110.42		113.74		115.20		117.15		118.54		117.90		117.55		117.56		118.23		119.55		120.45		124.78		129.51		131.46		130.50		130.32		129.59		128.81		129.25		129.69		128.93		133.18		134.94

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		2		Herramienta menor		4.34		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		3		Maquinaria		2.15		100.34		100.52		100.52		101.05		101.54		101.78		103.07		103.01		102.99		103.00		103.03		103.03		104.90		104.53		104.86		105.13		106.41		106.63		107.82		108.05		108.65		108.96		108.96		108.94		113.99		116.84

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		4		Equipos		3.00		100.15		100.17		99.68		99.77		100.01		100.48		100.55		100.66		100.73		100.73		100.69		100.70		101.37		102.64		102.95		102.82		103.28		103.57		104.00		104.74		104.84		105.05		106.17		106.54		108.87		110.47

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		5		Mano de obra		23.97		101.02		101.31		101.48		101.68		101.74		101.97		102.17		102.25		102.27		102.28		102.26		102.26		104.51		106.43		106.81		106.60		106.81		107.29		107.48		107.49		107.50		107.54		107.58		107.65		114.10		117.03

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		6		Transporte		15.63		100.11		100.06		100.06		100.06		100.08		100.29		100.31		100.31		100.31		100.37		100.37		100.37		100.57		100.70		101.70		102.22		103.25		103.65		104.49		104.49		104.54		104.54		104.54		104.86		107.41		109.50

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		7		Equipos especiales para obra		0.20		100.75		100.75		95.41		95.05		104.67		104.77		107.27		113.08		117.84		113.16		117.82		116.54		124.61		123.60		123.04		123.19		131.92		132.54		137.69		138.68		147.44		150.25		154.96		155.53		165.21		166.00

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		1		Materiales		26.89		102.28		104.38		105.51		106.68		108.43		109.14		110.32		111.21		110.59		110.79		111.19		111.89		114.84		115.80		119.13		122.82		124.40		124.10		125.74		125.03		124.03		125.34		125.77		124.54		132.35		135.09

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		2		Herramienta menor		5.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		3		Maquinaria		7.59		100.39		100.65		100.65		100.64		100.74		100.83		101.08		101.31		101.32		101.30		101.45		100.84		103.23		103.46		103.63		104.38		105.63		106.33		106.82		106.96		107.47		108.05		108.04		108.20		113.07		115.82

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		4		Equipos		6.14		100.07		100.13		98.86		98.87		99.33		100.06		100.00		100.10		100.07		100.21		100.20		100.22		100.57		101.73		101.93		101.44		102.24		102.62		103.24		104.16		104.29		104.21		106.53		107.03		110.33		111.40

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		5		Mano de obra		35.28		101.21		101.73		102.05		102.17		102.29		102.40		102.56		102.64		102.66		102.67		102.57		102.57		106.20		108.16		108.76		108.80		109.33		109.90		110.24		110.27		110.29		110.39		110.39		110.50		117.86		120.81

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		6		Transporte		19.10		99.68		99.72		99.89		99.99		100.06		100.52		100.52		100.68		100.57		100.66		101.03		101.27		102.27		102.05		102.99		103.87		104.63		105.00		105.87		106.06		106.03		106.11		106.11		106.35		108.15		110.49

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		1		Materiales		54.35		101.51		102.13		101.72		101.86		102.25		102.99		104.85		105.26		104.94		104.68		104.47		105.36		107.99		109.59		110.98		112.86		113.91		114.09		115.24		115.29		115.48		118.02		118.45		117.33		127.49		130.78

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		2		Herramienta menor		4.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		3		Maquinaria		9.58		100.68		100.92		101.08		100.99		101.43		101.53		102.10		102.24		102.24		102.12		102.22		101.69		103.82		104.30		104.51		105.06		106.06		106.54		107.44		107.58		108.12		108.57		108.56		108.34		112.70		114.98

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		4		Equipos		3.50		100.28		100.43		100.27		100.37		100.61		100.94		101.05		101.27		101.38		101.67		101.57		101.57		102.28		103.02		103.33		103.29		103.56		104.20		104.59		105.13		105.46		105.66		106.47		107.09		110.06		111.91

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		5		Mano de obra		14.53		100.94		101.24		101.36		101.56		101.66		101.86		102.08		102.16		102.17		102.19		102.17		102.17		104.24		106.20		106.60		106.40		106.60		107.12		107.33		107.34		107.35		107.39		107.42		107.49		113.66		116.30

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		6		Transporte		13.22		100.06		100.09		100.10		101.32		102.55		102.67		102.68		102.68		102.70		102.76		102.76		101.52		104.61		104.78		105.28		105.54		106.10		106.33		106.82		106.87		106.89		106.89		106.89		107.07		108.66		109.78

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		7		Equipos especiales para obra		0.76		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		1		Materiales		64.72		101.27		102.23		102.61		102.80		103.58		104.28		106.38		106.82		106.10		105.67		105.46		105.96		108.65		110.20		111.94		114.55		116.09		115.97		117.21		117.16		117.13		119.87		120.13		118.94		128.20		131.50

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		2		Herramienta menor		2.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		3		Maquinaria		16.51		101.09		101.41		101.72		101.07		101.94		101.96		102.54		102.74		102.73		102.48		102.56		102.48		103.63		104.99		105.17		105.84		106.68		107.06		108.36		108.47		109.00		109.39		109.38		108.70		110.96		112.76

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		4		Equipos		1.72		99.94		99.93		98.12		98.10		98.76		99.72		99.67		99.74		99.78		99.82		99.80		99.83		100.02		101.21		101.34		100.55		101.74		102.19		102.89		104.18		104.20		103.94		107.15		107.65		110.96		111.76

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		5		Mano de obra		3.47		100.92		101.15		101.24		101.47		101.49		101.76		102.02		102.12		102.13		102.15		102.15		102.15		103.82		105.70		106.01		105.71		105.82		106.29		106.46		106.46		106.46		106.49		106.55		106.60		112.49		115.24

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		6		Transporte		11.46		100.06		100.10		100.10		101.48		102.89		103.11		103.11		103.11		103.11		103.12		103.12		101.71		105.02		105.05		105.63		105.91		106.46		106.68		107.14		107.15		107.15		107.15		107.15		107.27		108.57		109.76

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		1		Materiales		53.34		101.36		102.13		102.97		104.22		105.58		106.19		107.87		108.11		108.72		110.20		110.48		111.84		114.03		115.66		118.29		120.55		121.07		121.63		122.53		122.87		122.52		123.96		125.16		125.32		135.27		137.91

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		2		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		3		Maquinaria		10.69		101.74		102.06		102.84		101.91		103.48		103.51		104.34		104.46		104.46		103.98		104.01		103.74		104.54		106.68		106.83		107.19		107.44		107.46		109.36		109.46		110.05		110.32		110.31		108.89		110.26		110.72

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		4		Equipos		14.75		100.28		100.39		99.62		99.63		99.87		100.53		100.62		100.68		100.64		100.92		100.79		100.80		101.34		102.36		102.43		102.13		102.72		103.02		103.55		104.31		104.48		104.46		105.97		106.39		109.40		110.78

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		5		Mano de obra		15.54		100.90		101.31		101.56		101.72		101.81		101.99		102.20		102.29		102.31		102.33		102.24		102.23		104.50		106.45		106.97		106.91		107.20		107.74		108.02		108.04		108.06		108.12		108.15		108.21		114.04		116.59

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		6		Transporte		2.03		100.07		100.30		100.38		100.49		100.35		100.28		100.31		100.32		100.44		100.75		100.75		100.75		101.95		102.88		103.05		103.18		103.87		104.20		104.95		105.25		105.31		105.30		105.32		105.69		109.01		109.98

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		7		Equipos especiales para obra		1.38		100.80		100.79		101.57		101.75		101.66		102.15		103.14		103.89		103.60		104.63		104.44		104.42		106.86		108.89		108.20		109.24		109.73		110.28		112.22		112.61		113.00		114.41		116.01		116.38		118.18		119.33

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		1		Materiales		25.54		100.85		102.13		102.30		102.97		103.84		106.58		109.85		111.30		111.77		113.45		115.24		115.42		118.64		120.11		121.32		123.21		124.90		125.95		133.13		133.27		133.55		137.10		137.75		137.59		143.06		147.39

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		2		Herramienta menor		5.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		3		Maquinaria		29.11		100.39		100.52		100.53		101.24		101.89		102.17		103.79		103.62		103.58		103.58		103.59		103.57		105.51		104.95		105.35		105.36		106.48		106.52		107.91		108.16		108.71		108.87		108.87		108.76		114.42		117.09

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		4		Equipos		7.09		100.38		100.48		100.60		100.68		100.74		101.11		101.45		101.59		101.65		101.83		101.53		101.53		102.45		103.60		103.84		104.01		104.21		104.48		104.91		105.37		105.51		105.85		106.06		106.50		108.78		110.39

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		5		Mano de obra		22.65		101.50		102.02		102.22		102.34		102.46		102.53		102.79		102.78		102.79		102.79		102.75		102.75		107.27		109.14		109.69		109.68		110.25		110.71		110.90		110.91		110.91		110.92		110.93		111.08		120.56		123.43

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		6		Transporte		8.78		100.05		99.80		99.82		99.83		99.87		99.56		99.64		99.65		99.64		99.85		99.90		99.95		100.74		101.25		101.89		102.36		103.25		103.60		104.33		104.36		104.53		104.53		104.53		105.11		107.93		109.63

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		7		Equipos especiales para obra		0.95		100.67		100.65		101.36		101.54		101.44		101.92		102.98		103.78		103.48		104.58		104.32		104.31		106.77		108.84		108.13		109.12		109.64		110.07		112.14		112.56		113.00		114.51		116.03		116.30		118.15		119.26

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		1		Materiales		48.54		102.35		105.10		108.12		110.52		113.03		112.90		115.00		116.29		114.89		114.17		113.86		114.25		116.18		117.00		121.70		126.87		129.13		127.64		127.71		126.61		125.30		127.04		127.42		125.33		131.92		133.27

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		2		Herramienta menor		1.45		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		3		Maquinaria		20.39		100.65		100.98		101.17		100.98		101.43		101.55		102.09		102.29		102.29		102.16		102.26		102.20		103.73		104.31		104.46		105.22		106.59		107.14		108.09		108.24		108.86		109.49		109.49		109.26		112.38		115.01

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		4		Equipos		6.32		100.34		100.53		100.65		100.71		100.54		100.70		100.70		100.90		100.82		101.19		101.12		101.12		101.99		103.03		103.50		103.71		103.62		103.85		104.22		104.49		104.91		105.33		105.49		106.09		109.22		111.16

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		5		Mano de obra		7.98		100.91		101.24		101.32		101.53		101.67		101.81		101.88		101.96		101.97		101.99		101.99		101.99		103.97		106.62		107.02		106.97		107.19		107.81		107.93		108.01		108.06		108.08		108.09		108.15		113.85		116.25

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		6		Transporte		15.10		100.09		99.83		99.83		99.83		99.91		99.63		99.70		99.69		99.69		99.89		99.89		99.89		100.54		100.95		101.64		102.09		103.05		103.43		104.20		104.20		104.36		104.36		104.36		104.92		107.84		109.47

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		7		Equipos especiales para obra		0.22		100.63		100.72		101.40		101.60		101.64		102.28		103.40		104.25		104.02		105.16		105.02		105.17		107.71		109.69		109.33		110.23		110.91		111.48		113.57		114.68		115.37		117.12		118.76		119.27		121.16		122.48

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		1		Materiales		23.87		101.30		101.70		101.69		102.33		102.94		103.55		104.46		104.87		104.99		105.30		105.42		106.43		108.83		109.91		111.32		112.99		114.21		114.84		116.08		116.42		116.55		117.91		118.17		118.31		125.96		129.17

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		2		Herramienta menor		5.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		3		Maquinaria		11.47		100.47		100.64		100.89		100.95		101.85		102.04		102.13		102.47		102.67		102.68		102.93		102.93		104.02		104.71		105.29		105.93		106.62		106.82		107.61		107.79		108.15		108.62		108.62		108.85		113.68		115.00

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		4		Equipos		2.40		100.17		100.26		99.71		99.75		99.94		100.52		100.58		100.73		100.76		100.89		100.95		100.96		101.75		102.68		102.89		102.69		103.16		103.47		103.97		104.66		104.81		104.86		106.28		106.73		109.64		111.19

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		5		Mano de obra		34.83		101.10		101.41		101.61		101.81		101.87		102.09		102.29		102.36		102.38		102.40		102.34		102.34		104.91		106.85		107.24		107.06		107.33		107.82		108.04		108.05		108.05		108.08		108.12		108.21		115.03		118.07

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		6		Transporte		21.10		99.82		99.82		99.93		99.93		99.94		100.31		100.32		100.42		100.35		100.43		100.67		100.89		101.46		101.30		102.28		103.06		103.96		104.36		105.26		105.38		105.38		105.43		105.43		105.71		107.87		110.11

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		7		Equipos especiales para obra		1.29		100.70		101.28		99.84		99.93		103.84		105.04		106.85		109.46		111.26		110.53		112.70		113.11		117.71		118.34		119.49		119.84		123.80		125.27		128.30		132.34		136.97		140.01		143.25		144.83		149.55		151.75

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		1		Materiales		66.11		101.48		102.18		102.39		103.93		104.83		105.54		107.53		107.88		107.99		108.05		108.42		109.43		111.87		113.63		115.63		117.68		118.50		118.58		119.96		120.28		120.43		122.22		122.63		122.27		129.06		132.46

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		2		Herramienta menor		4.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		3		Maquinaria		3.02		100.49		100.75		100.90		100.83		101.46		101.56		102.17		102.34		102.32		102.31		102.43		102.43		103.61		104.48		104.82		105.38		106.40		106.77		107.69		107.86		108.36		108.80		108.78		108.69		112.23		114.51

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		4		Equipos		2.52		100.28		100.40		100.59		100.70		100.64		100.94		101.12		101.32		101.45		101.56		101.55		101.55		102.61		103.55		103.91		104.05		104.17		104.49		104.83		105.31		105.55		105.88		106.18		106.66		109.10		111.10

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		5		Mano de obra		16.05		100.95		101.11		101.19		101.44		101.47		101.77		101.98		102.09		102.10		102.12		102.14		102.14		103.76		105.79		106.04		105.68		105.78		106.29		106.47		106.47		106.48		106.52		106.58		106.64		112.45		115.55

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		6		Transporte		7.18		100.05		100.07		100.11		100.13		100.11		100.33		100.34		100.37		100.37		100.48		100.53		100.58		101.01		101.24		102.11		102.61		103.54		103.93		104.75		104.83		104.87		104.88		104.88		105.19		107.75		109.73

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		7		Equipos especiales para obra		1.06		100.37		101.19		101.73		102.21		102.87		104.03		105.20		106.61		106.80		107.62		107.92		108.43		111.43		113.05		113.72		114.05		115.77		116.68		118.62		121.72		122.46		124.58		126.88		128.37		130.02		132.11

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		1		Materiales		61.31		101.21		101.79		101.95		103.24		104.57		105.77		108.28		108.70		108.92		109.31		109.52		110.68		113.06		114.74		116.42		118.31		119.76		120.27		121.69		122.29		122.42		124.57		124.91		124.82		131.25		134.38

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		2		Herramienta menor		2.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		3		Maquinaria		1.57		100.27		100.47		100.53		100.74		101.11		101.25		102.06		102.18		102.14		102.21		102.28		102.28		103.74		104.13		104.53		105.02		106.20		106.57		107.40		107.60		108.17		108.61		108.59		108.68		112.83		115.61

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		4		Equipos		4.24		100.19		100.26		100.20		100.32		100.48		100.74		100.90		101.09		101.23		101.30		101.19		101.19		101.98		103.09		103.55		103.59		103.85		104.33		104.70		105.24		105.44		105.80		106.36		106.90		109.27		111.10

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		5		Mano de obra		20.05		100.82		100.97		101.07		101.32		101.37		101.74		101.98		102.09		102.11		102.13		102.11		102.11		103.32		105.32		105.62		105.29		105.32		105.86		106.15		106.16		106.16		106.22		106.28		106.32		111.39		114.52

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		6		Transporte		2.08		100.15		100.07		100.07		100.08		100.04		100.06		100.09		100.09		100.09		100.20		100.20		100.20		100.59		101.11		101.99		102.43		103.34		103.68		104.40		104.40		104.51		104.49		104.49		104.89		107.43		109.58

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		7		Equipos especiales para obra		7.90		100.43		101.40		101.84		102.25		103.38		105.27		106.86		107.96		108.39		109.76		110.59		112.01		115.17		116.39		118.77		119.05		120.93		122.72		124.79		131.29		133.98		137.38		140.11		142.58		144.74		147.74

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		1		Materiales		57.45		101.19		102.44		104.05		105.94		106.27		107.52		108.94		109.02		109.91		111.30		112.23		113.23		116.14		117.18		120.20		121.54		120.61		120.86		121.58		122.54		123.02		124.21		125.00		125.04		128.69		130.41

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		2		Herramienta menor		1.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		3		Maquinaria		22.76		100.23		100.55		100.57		100.55		100.77		100.85		101.26		101.53		101.51		101.54		101.66		101.66		103.11		103.62		103.80		104.67		106.13		106.74		107.39		107.57		108.22		108.87		108.85		109.05		112.44		115.43

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		4		Equipos		1.35		100.12		100.15		100.06		100.21		100.36		100.59		100.65		100.84		100.95		100.84		100.84		100.84		101.61		103.09		103.60		103.70		103.91		104.20		104.58		105.12		105.26		105.75		106.28		106.69		108.82		110.53

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		5		Mano de obra		12.29		100.97		101.17		101.24		101.49		101.51		101.81		102.00		102.12		102.13		102.15		102.18		102.18		103.92		105.99		106.25		105.92		106.06		106.57		106.76		106.77		106.78		106.84		106.90		106.96		112.79		115.88

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		6		Transporte		3.92		100.15		100.12		100.12		100.13		100.09		100.27		100.29		100.29		100.29		100.35		100.35		100.35		100.59		100.95		101.93		102.41		103.36		103.73		104.49		104.49		104.56		104.54		104.54		104.87		107.32		109.57

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		7		Equipos especiales para obra		0.44		100.19		100.87		101.36		102.04		103.19		104.65		106.00		107.33		108.18		109.16		109.24		110.17		114.63		114.77		116.73		117.02		119.66		120.51		122.38		128.62		130.28		132.68		136.40		139.92		141.36		143.42

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		1		Materiales		56.54		101.39		102.98		104.09		105.57		107.06		107.99		110.51		111.22		110.80		110.59		111.00		111.41		113.68		115.22		117.40		120.35		122.37		121.91		123.59		123.61		123.52		126.16		126.56		125.85		130.83		133.67

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		2		Herramienta menor		2.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		3		Maquinaria		1.87		100.24		100.43		100.54		100.60		100.98		101.06		101.65		101.83		101.81		101.92		102.03		102.03		103.16		104.17		104.76		105.27		106.15		106.49		107.16		107.37		107.83		108.24		108.20		108.31		112.16		114.72

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		4		Equipos		4.59		100.29		100.40		100.42		100.49		100.46		100.78		100.99		101.17		101.24		101.40		101.23		101.24		102.17		103.31		103.69		103.81		103.99		104.24		104.63		105.18		105.41		105.78		106.17		106.69		109.21		110.98

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		5		Mano de obra		27.56		100.94		101.14		101.21		101.46		101.50		101.77		101.93		102.04		102.05		102.07		102.09		102.09		103.76		105.82		106.09		105.79		105.93		106.45		106.62		106.64		106.66		106.69		106.75		106.80		112.46		115.44

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		6		Transporte		6.60		100.10		100.01		100.02		100.04		100.05		99.98		100.03		100.03		100.05		100.21		100.21		100.21		100.70		101.14		101.85		102.25		103.22		103.59		104.35		104.40		104.51		104.52		104.53		104.96		107.80		109.51

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		7		Equipos especiales para obra		0.66		100.77		101.13		101.70		102.10		102.67		104.70		106.24		107.02		107.22		107.84		108.35		108.95		110.79		111.85		112.83		113.31		114.19		115.50		116.38		119.27		120.50		121.97		123.73		125.32		132.20		133.93

		A16.11. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra y grupos de insumos

		Código grupos CPC V 2.0 A.C		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código tipología de obra		Código de agregación tipología de obra		Tipología de obra		Grupos de costos		Código de agregación  grupo de insumos		Grupo de insumos		Ponderación a la tipología de obra		2021																								2022																								2023

																				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

																				Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		101		Arena		0.12		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		102		Arborización		0.07		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		103		Consumibles		0.48		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		104		Malla		0.35		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		105		Alambre		1.58		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		106		Acero corrugado		2.58		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		107		Cemento		9.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.02		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		109		Acero		0.23		104.70		104.16		107.72		129.41		134.17		129.75		139.23		135.33		138.95		142.17		148.80		160.21		167.58		172.15		182.62		186.38		167.12		162.28		162.89		159.88		161.39		161.52		166.85		166.80		166.79		169.87

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		111		Tubería de concreto		0.04		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		113		Concreto común		9.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		114		Cable		0.04		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		115		Grava		0.04		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		116		Pintura		0.15		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.06		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		118		Agua		0.16		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.50		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		122		Señalización		0.31		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		124		Mortero		8.62		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		125		Recebo		5.89		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		128		Piedra		1.11		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		129		Concreto simple		8.30		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		130		Textil sintético		0.90		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		133		Concreto lanzado		0.09		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Maquinaria		301		Motoniveladora		7.30		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Maquinaria		302		Compactador		8.90		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Maquinaria		303		Telehandler		0.02		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.84		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Maquinaria		305		Bulldozer		0.05		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Maquinaria		306		Perforadora		0.11		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		402		Compresor		0.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		408		Equipos para concreto		0.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.63		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos		412		Vibrocompactador		0.14		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		501		Soldador		0.09		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		502		Ayudante		1.08		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		503		Cuadrilla		18.81		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		506		Oficial		1.21		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Transporte		677		Volqueta		4.69		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Transporte		678		Mixer		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Transporte		679		Camión		0.03		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_01		111		Caminos vecinales		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		101		Arena		1.50		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		103		Consumibles		8.99		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		104		Malla		1.83		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		106		Acero corrugado		2.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		107		Cemento		3.49		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		109		Acero		0.99		105.87		105.95		110.34		127.51		132.72		128.94		136.44		134.07		136.97		139.08		143.46		150.52		155.24		161.24		170.04		174.54		165.46		160.83		161.41		158.52		159.97		159.57		163.07		163.02		163.01		165.91

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.08		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		113		Concreto común		3.08		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		115		Grava		0.99		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		116		Pintura		0.21		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.64		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		120		Asfalto		6.32		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		122		Señalización		0.21		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		124		Mortero		1.10		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		125		Recebo		10.03		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.81		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		128		Piedra		0.45		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		129		Concreto simple		0.62		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		130		Textil sintético		0.68		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		131		Tubería PVC		0.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		134		Adoquín		2.19		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		136		Combustible		0.37		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.11		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		139		Rejilla		0.34		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		140		Lamina		1.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.84		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		302		Compactador		1.64		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		303		Telehandler		1.24		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.33		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.10		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		307		Cargadora		0.76		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		308		Grúa		0.24		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		1.20		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Maquinaria		310		Finisher		0.61		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		402		Compresor		4.19		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		404		Demoledor		0.05		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		406		Equipo de medición		0.22		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.38		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.33		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.57		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		502		Ayudante		1.68		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.40		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		504		Profesional		4.11		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		506		Oficial		0.99		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.80		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		508		Técnico		0.08		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.99		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Transporte		676		Carrotanque		2.36		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Transporte		677		Volqueta		7.52		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_02		112		Ciclorrutas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		101		Arena		0.24		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		102		Arborización		4.46		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		103		Consumibles		5.43		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		104		Malla		0.51		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		106		Acero corrugado		0.49		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		107		Cemento		3.95		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.20		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		109		Acero		1.86		106.03		106.17		110.67		127.35		132.62		128.93		136.17		134.02		136.83		138.79		142.83		149.19		153.42		159.76		168.26		172.94		165.82		161.01		161.61		158.61		160.12		159.65		162.91		162.86		162.85		165.87

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		113		Concreto común		5.50		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		114		Cable		0.16		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		115		Grava		0.19		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		116		Pintura		0.63		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.94		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		118		Agua		0.08		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		119		Elementos prefabricados		18.22		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		120		Asfalto		0.15		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		122		Señalización		2.09		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		123		Elementos plásticos		0.57		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		124		Mortero		0.20		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		125		Recebo		0.44		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		126		Tubería acero		0.21		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.15		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		128		Piedra		0.07		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		129		Concreto simple		1.73		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		130		Textil sintético		0.46		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		134		Adoquín		0.57		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		135		Tierra		0.94		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		137		Elementos metálicos		9.15		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		139		Rejilla		0.08		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		140		Lamina		0.05		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		142		Abono		0.44		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		144		Caja de paso		0.03		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		125.13		127.06

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.11		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.73		131.36

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		152		Unión tubería		0.15		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		153		Yeso		0.08		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		157		Yee tubería		0.22		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		159		Codo tubería		0.12		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		162		Teja		0.31		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		164		Puertas		0.04		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Materiales		165		Junta de dilatación		0.15		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.05		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		302		Compactador		0.04		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.36		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		308		Grúa		1.43		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.07		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		401		Andamio		0.05		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		402		Compresor		0.11		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		403		Cortadora		0.86		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		404		Demoledor		0.01		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		406		Equipo de medición		0.09		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.04		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		408		Equipos para concreto		0.17		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		410		Generador		0.06		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos		412		Vibrocompactador		0.05		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		501		Soldador		0.44		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		502		Ayudante		3.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.87		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		504		Profesional		0.05		100.78		101.06		100.98		101.06		101.23		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.43		101.43		102.06		105.13		105.27		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.77

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		506		Oficial		1.35		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.70		100.95		101.33		101.64		101.91		102.05		102.06		102.06		102.07		102.06		102.06		102.06		103.87		105.83		106.45		106.45		106.48		106.72		106.78		107.04		107.20		107.26		107.26		107.26		113.29		116.10

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.02		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Transporte		676		Carrotanque		0.11		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Transporte		677		Volqueta		1.69		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Transporte		679		Camión		0.18		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Transporte		680		Transporte de personal		0.03		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Transporte		681		Transporte interno		0.24		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		16.37		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.05		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.01		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53211		53211_03		113		Espacio público		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.45		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		101		Arena		0.33		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		102		Arborización		0.43		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		103		Consumibles		3.56		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		104		Malla		1.30		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		105		Alambre		0.77		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		106		Acero corrugado		10.81		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		107		Cemento		8.11		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.09		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		109		Acero		4.09		106.07		106.24		110.76		127.27		132.56		128.90		136.07		133.97		136.75		138.67		142.64		148.86		153.01		159.39		167.84		172.54		165.72		160.92		161.52		158.53		160.03		159.55		162.74		162.69		162.68		165.69

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		110		Cinta		0.42		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		113		Concreto común		12.21		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		114		Cable		0.08		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		115		Grava		1.69		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		116		Pintura		0.46		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		118		Agua		0.12		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		122		Señalización		0.11		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		124		Mortero		0.53		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		125		Recebo		1.82		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		126		Tubería acero		0.18		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		128		Piedra		1.40		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		129		Concreto simple		2.91		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		130		Textil sintético		0.55		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		131		Tubería PVC		0.49		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		134		Adoquín		0.65		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		135		Tierra		0.08		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		137		Elementos metálicos		0.45		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		138		Ladrillo		0.10		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		141		Explosivos		0.02		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		152		Unión tubería		0.04		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		164		Puertas		0.02		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		302		Compactador		0.05		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		303		Telehandler		0.04		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.87		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		306		Perforadora		3.26		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		307		Cargadora		0.37		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Maquinaria		311		Piloteadora		1.14		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		401		Andamio		2.42		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		402		Compresor		2.72		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		404		Demoledor		0.22		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		406		Equipo de medición		0.38		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		408		Equipos para concreto		0.66		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.59		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		410		Generador		0.87		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos		412		Vibrocompactador		0.62		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		502		Ayudante		11.84		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.77		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		504		Profesional		0.01		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		506		Oficial		4.80		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.12		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Mano de obra		511		Maestro		0.62		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Transporte		677		Volqueta		4.91		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Transporte		681		Transporte interno		0.39		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_04		114		Sistemas de contención		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		101		Arena		0.25		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		103		Consumibles		10.46		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		104		Malla		0.34		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		105		Alambre		0.06		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		106		Acero corrugado		0.81		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		107		Cemento		4.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		109		Acero		0.13		104.59		104.02		107.55		129.19		133.86		129.37		139.04		134.88		138.57		141.95		148.96		161.42		169.78		173.47		184.47		187.78		164.46		159.75		160.34		157.41		158.88		159.05		164.45		164.40		164.39		167.39

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		110		Cinta		0.17		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		111		Tubería de concreto		0.03		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		112		Accesorios tubería		0.77		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		113		Concreto común		4.44		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		114		Cable		0.48		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		115		Grava		0.05		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		116		Pintura		8.36		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.27		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		118		Agua		0.22		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.58		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		120		Asfalto		1.69		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		124		Mortero		3.19		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		125		Recebo		1.19		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		126		Tubería acero		0.56		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.38		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		128		Piedra		0.68		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		129		Concreto simple		0.95		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		130		Textil sintético		0.55		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		131		Tubería PVC		0.95		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		134		Adoquín		0.02		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		137		Elementos metálicos		4.98		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		139		Rejilla		0.02		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		140		Lamina		0.58		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		146		Bloque		1.76		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.75		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.03		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		150		Grifería		0.50		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		153		Yeso		0.58		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		160		Enchape		1.83		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		164		Puertas		0.66		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		167		Vidrio		0.22		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		169		Válvula tubería		0.14		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		302		Compactador		2.06		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.58		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		305		Bulldozer		0.23		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		306		Perforadora		0.79		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		307		Cargadora		0.11		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		308		Grúa		0.21		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Maquinaria		310		Finisher		0.53		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		401		Andamio		0.94		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		402		Compresor		3.25		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		404		Demoledor		0.05		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		405		Elevador de carga		1.17		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.66		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.60		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.45		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos		412		Vibrocompactador		0.05		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		502		Ayudante		3.37		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.69		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		504		Profesional		0.37		100.81		101.10		101.02		101.11		101.27		101.34		101.17		101.35		101.35		101.42		101.49		101.49		102.11		105.19		105.33		105.32		105.38		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.66		111.83

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		506		Oficial		2.48		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		508		Técnico		0.32		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Transporte		676		Carrotanque		3.81		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Transporte		677		Volqueta		2.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Transporte		679		Camión		1.89		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Transporte		680		Transporte de personal		0.26		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Transporte		681		Transporte interno		0.21		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.30		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.01		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53211		53211_05		115		Transporte masivo		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.02		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		101		Arena		0.43		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		102		Arborización		0.15		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		103		Consumibles		2.60		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		104		Malla		0.62		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		105		Alambre		0.13		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		106		Acero corrugado		2.21		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		107		Cemento		7.26		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.57		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		109		Acero		1.42		105.79		105.82		110.16		127.67		132.85		129.03		136.66		134.19		137.14		139.33		143.84		151.16		156.03		161.98		170.86		175.34		165.75		160.92		161.53		158.53		160.03		159.67		163.28		163.23		163.22		166.25

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.46		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		113		Concreto común		5.83		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		114		Cable		0.01		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		115		Grava		0.94		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		116		Pintura		0.09		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		118		Agua		0.72		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.03		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		120		Asfalto		8.02		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		122		Señalización		0.18		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		124		Mortero		0.07		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		125		Recebo		8.88		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.25		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		128		Piedra		0.17		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		129		Concreto simple		5.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		130		Textil sintético		1.29		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		131		Tubería PVC		0.19		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		133		Concreto lanzado		0.38		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		134		Adoquín		0.01		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.19		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		139		Rejilla		0.05		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		141		Explosivos		1.79		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		162		Teja		0.11		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.22		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		166		Neopreno		0.03		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Materiales		172		Concreto tremie		0.09		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.37		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.60		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		302		Compactador		1.82		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		303		Telehandler		0.03		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.70		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		305		Bulldozer		3.46		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		306		Perforadora		3.30		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		307		Cargadora		0.37		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		308		Grúa		0.10		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.07		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		310		Finisher		0.47		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Maquinaria		311		Piloteadora		0.12		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		401		Andamio		0.11		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		402		Compresor		2.19		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		404		Demoledor		0.12		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		406		Equipo de medición		0.11		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.09		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.89		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.76		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		410		Generador		0.19		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		411		Seguridad		0.03		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.20		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		502		Ayudante		3.97		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		504		Profesional		0.26		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		505		Cadenero		0.07		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		506		Oficial		0.86		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.41		100.64		100.90		101.86		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.82		105.57		106.62		106.58		106.59		106.95		106.96		107.89		108.41		108.42		108.42		108.42		112.69		114.20

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.81		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Mano de obra		512		Capataz		0.09		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Transporte		676		Carrotanque		0.44		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Transporte		677		Volqueta		6.87		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Transporte		679		Camión		0.80		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Transporte		680		Transporte de personal		0.08		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Transporte		681		Transporte interno		2.93		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.04		101.04		91.82		90.38		106.51		106.51		106.99		114.50		122.50		114.02		122.51		122.24		135.85		135.67		135.53		135.55		150.56		150.70		159.14		159.20		160.97		161.52		170.10		170.10		188.11		188.25

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_06		116		Vías interurbanas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.08		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		101		Arena		0.28		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		103		Consumibles		2.99		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		104		Malla		0.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		106		Acero corrugado		0.75		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		107		Cemento		3.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.16		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		109		Acero		1.68		105.79		105.82		110.14		127.70		132.88		129.06		136.70		134.24		137.19		139.37		143.88		151.17		155.99		161.98		170.85		175.35		165.94		161.17		161.77		158.80		160.29		159.93		163.56		163.50		163.49		166.49

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.16		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		113		Concreto común		4.10		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		115		Grava		0.73		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		116		Pintura		0.39		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.37		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		118		Agua		0.25		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.36		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		120		Asfalto		1.91		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		121		Abrazaderas		0.05		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		122		Señalización		0.40		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		124		Mortero		0.15		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		125		Recebo		21.57		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		126		Tubería acero		0.13		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.62		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		128		Piedra		5.36		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		129		Concreto simple		0.84		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		130		Textil sintético		1.54		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		131		Tubería PVC		0.20		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		133		Concreto lanzado		0.22		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		134		Adoquín		0.15		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		136		Combustible		0.07		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.86		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		139		Rejilla		1.28		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		140		Lamina		0.10		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		141		Explosivos		0.03		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.04		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		161		Aceite		0.03		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		162		Teja		0.03		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		172		Concreto tremie		0.44		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		302		Compactador		1.30		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		303		Telehandler		0.07		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.24		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		305		Bulldozer		1.20		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		306		Perforadora		0.82		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		307		Cargadora		0.48		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		308		Grúa		0.78		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.16		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		310		Finisher		0.11		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		311		Piloteadora		0.03		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Maquinaria		312		Montacargas		0.07		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		401		Andamio		0.21		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		402		Compresor		0.57		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		406		Equipo de medición		0.12		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.87		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.80		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.27		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		501		Soldador		0.05		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		502		Ayudante		2.37		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.79		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		504		Profesional		1.09		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.26		101.08		101.27		101.27		101.35		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		505		Cadenero		0.02		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		506		Oficial		0.59		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.26		100.38		100.61		100.85		101.88		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.70		105.55		106.65		106.60		106.60		106.98		106.99		107.99		108.55		108.56		108.56		108.56		112.63		113.99

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		508		Técnico		0.08		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.02		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		510		Conductor		0.04		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Mano de obra		512		Capataz		0.16		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		676		Carrotanque		0.68		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		677		Volqueta		10.82		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		679		Camión		2.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		680		Transporte de personal		0.03		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		681		Transporte interno		0.12		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Transporte		682		Transporte fluvial		0.12		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.05		101.05		91.70		90.22		106.59		106.59		106.98		114.54		122.66		114.05		122.67		122.45		136.27		136.13		136.01		136.03		151.25		151.37		159.92		159.97		161.46		161.91		170.64		170.65		188.96		189.07

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		117		Vías urbanas		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.00		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		101		Arena		1.25		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		103		Consumibles		1.19		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		104		Malla		1.27		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		105		Alambre		0.57		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		106		Acero corrugado		8.39		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		107		Cemento		8.55		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.19		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		109		Acero		2.09		106.11		106.30		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.94		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.34		172.08		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.64		162.58		162.57		165.59

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		112		Accesorios tubería		0.21		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		113		Concreto común		13.69		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		114		Cable		0.16		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		115		Grava		0.59		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		116		Pintura		0.30		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.59		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		118		Agua		0.27		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		119		Elementos prefabricados		6.41		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		124		Mortero		0.77		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		125		Recebo		0.05		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		126		Tubería acero		0.07		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.32		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		129		Concreto simple		1.97		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		131		Tubería PVC		1.07		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		137		Elementos metálicos		2.30		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		138		Ladrillo		0.07		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		139		Rejilla		0.06		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		142		Abono		0.05		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		144		Caja de paso		0.44		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		145		Cerradura		0.02		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		146		Bloque		0.21		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.06		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		153		Yeso		0.24		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.01		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		160		Enchape		0.58		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		164		Puertas		1.35		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		165		Junta de dilatación		0.05		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		167		Vidrio		1.45		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.96		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Maquinaria		302		Compactador		0.43		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.17		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Maquinaria		308		Grúa		0.17		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Maquinaria		311		Piloteadora		0.17		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		401		Andamio		0.32		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		402		Compresor		0.50		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.21		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		408		Equipos para concreto		0.85		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.91		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos		412		Vibrocompactador		0.12		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		501		Soldador		0.04		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		502		Ayudante		8.14		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.43		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		504		Profesional		0.62		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		506		Oficial		0.94		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		507		Auxiliar		0.12		100.30		100.52		100.73		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.40		105.48		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.22		108.88		108.88		108.88		108.88		112.46		113.45

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.04		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Transporte		677		Volqueta		1.10		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Transporte		679		Camión		9.49		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.08		138.08		138.08		138.08		154.35		154.35		163.43		163.43		163.44		163.44		172.89		172.89		192.50		192.50

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.06		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		5.70		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.10		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.72		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53212		53212_08		121		Transporte elevado		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.24		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		102		Arborización		0.08		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		103		Consumibles		7.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		104		Malla		0.21		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		106		Acero corrugado		1.63		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		107		Cemento		9.93		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		109		Acero		0.75		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.33		172.07		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		113		Concreto común		6.58		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		115		Grava		7.39		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.20		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		118		Agua		0.11		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		119		Elementos prefabricados		12.83		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		124		Mortero		0.21		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		125		Recebo		5.31		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		127		Concreto pavimentos		11.77		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		128		Piedra		0.03		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		129		Concreto simple		0.19		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		131		Tubería PVC		0.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		132		Arandela metálica		0.16		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		135		Tierra		0.25		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.41		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Materiales		156		Platina		0.18		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.13		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.68		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Maquinaria		306		Perforadora		1.36		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Maquinaria		307		Cargadora		0.45		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Maquinaria		308		Grúa		0.32		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Maquinaria		311		Piloteadora		2.63		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		401		Andamio		1.28		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		402		Compresor		0.85		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		404		Demoledor		0.32		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		406		Equipo de medición		0.33		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.10		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.18		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		410		Generador		0.17		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.33		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		502		Ayudante		9.58		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.04		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		504		Profesional		0.28		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		505		Cadenero		0.32		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		506		Oficial		4.32		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.03		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Mano de obra		511		Maestro		0.27		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Transporte		677		Volqueta		2.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_09		122		Vías férreas		Transporte		679		Camión		1.54		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		101		Arena		2.48		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		102		Arborización		0.10		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		103		Consumibles		3.61		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		104		Malla		0.71		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		105		Alambre		0.18		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		106		Acero corrugado		1.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		107		Cemento		7.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.09		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		109		Acero		1.55		105.96		106.07		110.52		127.43		132.68		128.96		136.31		134.07		136.91		138.94		143.12		149.76		154.18		160.40		169.02		173.63		165.78		160.95		161.56		158.56		160.06		159.63		162.99		162.93		162.92		165.95

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		112		Accesorios tubería		0.55		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		113		Concreto común		5.77		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		114		Cable		0.85		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		115		Grava		3.70		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		116		Pintura		4.88		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.87		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.13		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		120		Asfalto		4.03		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		122		Señalización		0.16		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		124		Mortero		0.45		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		125		Recebo		3.43		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		126		Tubería acero		1.04		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.20		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		128		Piedra		1.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		129		Concreto simple		4.50		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		130		Textil sintético		0.68		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		131		Tubería PVC		0.32		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		135		Tierra		0.04		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		137		Elementos metálicos		4.16		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		139		Rejilla		0.13		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		140		Lamina		0.46		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		142		Abono		0.04		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		143		Bisagras		0.04		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		146		Bloque		0.18		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.20		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.13		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		150		Grifería		0.02		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.10		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		153		Yeso		0.44		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		157		Yee tubería		0.01		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		160		Enchape		0.68		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		162		Teja		0.47		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		164		Puertas		0.34		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		167		Vidrio		0.04		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		169		Válvula tubería		0.13		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		172		Concreto tremie		0.06		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Materiales		174		Aislantes tubería		0.17		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.69		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		302		Compactador		0.72		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.79		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		305		Bulldozer		2.09		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		306		Perforadora		0.17		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		307		Cargadora		0.43		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		308		Grúa		0.29		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		310		Finisher		0.20		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		311		Piloteadora		0.04		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		401		Andamio		0.44		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		402		Compresor		0.55		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		406		Equipo de medición		0.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.27		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		408		Equipos para concreto		0.14		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		411		Seguridad		0.02		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos		412		Vibrocompactador		0.19		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		502		Ayudante		1.87		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.90		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		504		Profesional		0.20		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		506		Oficial		3.72		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.31		100.54		100.75		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.45		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.19		108.83		108.84		108.84		108.84		112.48		113.53

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.51		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Transporte		676		Carrotanque		0.21		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Transporte		677		Volqueta		5.64		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Transporte		679		Camión		0.81		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Transporte		681		Transporte interno		1.65		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.18		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.41		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.18		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.68		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		131		Infraestructura aeroportuaria		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.23		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		101		Arena		0.19		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		103		Consumibles		1.91		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		104		Malla		0.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		105		Alambre		0.27		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		106		Acero corrugado		5.86		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		107		Cemento		13.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.20		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		109		Acero		2.42		106.05		106.21		110.72		127.31		132.60		128.92		136.12		134.00		136.79		138.73		142.73		149.00		153.18		159.55		168.02		172.71		165.81		160.99		161.59		158.60		160.10		159.63		162.85		162.80		162.79		165.81

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		113		Concreto común		21.98		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		115		Grava		0.78		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		116		Pintura		1.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		118		Agua		0.19		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		120		Asfalto		1.35		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		124		Mortero		0.45		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		125		Recebo		0.14		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.83		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		128		Piedra		0.07		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		129		Concreto simple		1.42		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		130		Textil sintético		0.45		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		132		Arandela metálica		0.09		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		135		Tierra		0.03		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.92		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		141		Explosivos		0.01		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		152		Unión tubería		0.19		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		155		Tee tubería		0.08		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		156		Platina		0.57		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		165		Junta de dilatación		0.21		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		166		Neopreno		0.36		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Materiales		172		Concreto tremie		0.15		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.25		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		302		Compactador		0.08		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		303		Telehandler		0.09		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.16		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		305		Bulldozer		0.03		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		306		Perforadora		1.69		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		308		Grúa		2.74		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		310		Finisher		0.05		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		311		Piloteadora		0.11		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		401		Andamio		0.19		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		402		Compresor		1.62		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		405		Elevador de carga		0.04		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		406		Equipo de medición		0.66		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.50		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		408		Equipos para concreto		2.47		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		4.66		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		410		Generador		0.15		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.77		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		501		Soldador		0.44		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		502		Ayudante		7.64		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.64		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		504		Profesional		0.36		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		506		Oficial		3.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.52		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Mano de obra		512		Capataz		0.31		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Transporte		676		Carrotanque		0.26		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Transporte		677		Volqueta		2.87		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Transporte		678		Mixer		0.14		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Transporte		679		Camión		1.12		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Transporte		680		Transporte de personal		0.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Transporte		681		Transporte interno		0.27		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.16		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53221		53221_11		141		Puentes		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		101		Arena		0.30		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		103		Consumibles		8.94		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		104		Malla		0.66		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		105		Alambre		0.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		106		Acero corrugado		1.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		107		Cemento		8.45		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		1.09		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		109		Acero		10.39		106.07		106.24		110.76		127.28		132.57		128.90		136.07		133.97		136.75		138.67		142.64		148.86		153.01		159.39		167.84		172.54		165.73		160.93		161.53		158.54		160.04		159.56		162.75		162.70		162.69		165.70

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		111		Tubería de concreto		0.01		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		112		Accesorios tubería		0.53		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		113		Concreto común		8.60		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		115		Grava		0.23		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		116		Pintura		0.05		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.07		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.28		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		122		Señalización		0.27		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		123		Elementos plásticos		0.55		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		124		Mortero		0.18		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		125		Recebo		1.24		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.91		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		129		Concreto simple		0.43		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		130		Textil sintético		1.41		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		131		Tubería PVC		0.10		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		132		Arandela metálica		0.16		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		133		Concreto lanzado		5.85		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		136		Combustible		0.15		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		137		Elementos metálicos		2.21		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		140		Lamina		0.28		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		141		Explosivos		3.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		153		Yeso		0.03		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		165		Junta de dilatación		0.32		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		169		Válvula tubería		0.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.12		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		303		Telehandler		3.36		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.30		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		305		Bulldozer		1.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		306		Perforadora		9.08		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		307		Cargadora		2.56		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		402		Compresor		1.61		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		406		Equipo de medición		0.27		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		408		Equipos para concreto		1.20		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.62		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		411		Seguridad		0.18		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		501		Soldador		0.18		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		502		Ayudante		5.42		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		504		Profesional		2.49		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		506		Oficial		3.64		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.49		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.23		108.90		108.90		108.90		108.90		112.45		113.42

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Mano de obra		512		Capataz		0.19		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Transporte		677		Volqueta		2.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Transporte		679		Camión		1.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Transporte		680		Transporte de personal		0.41		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Transporte		681		Transporte interno		0.08		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53222		53222_12		151		Túneles		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		101		Arena		1.46		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		103		Consumibles		0.73		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		104		Malla		0.06		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		105		Alambre		0.19		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		106		Acero corrugado		2.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		107		Cemento		2.65		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		5.82		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		109		Acero		0.59		105.97		106.09		110.54		127.44		132.69		128.98		136.31		134.09		136.93		138.94		143.09		149.66		154.02		160.29		168.87		173.52		165.92		161.09		161.69		158.69		160.20		159.76		163.10		163.05		163.04		166.07

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		111		Tubería de concreto		3.91		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		112		Accesorios tubería		1.64		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		113		Concreto común		3.75		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		114		Cable		0.11		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		115		Grava		1.11		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		116		Pintura		0.12		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.10		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.07		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		121		Abrazaderas		0.39		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		124		Mortero		0.12		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		125		Recebo		2.93		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		126		Tubería acero		0.07		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.51		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		129		Concreto simple		0.69		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		130		Textil sintético		0.24		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		131		Tubería PVC		3.44		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		137		Elementos metálicos		3.34		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		141		Explosivos		0.36		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		144		Caja de paso		0.24		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		146		Bloque		0.04		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.94		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.03		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.50		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		152		Unión tubería		0.49		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		155		Tee tubería		0.50		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		159		Codo tubería		0.43		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		164		Puertas		1.53		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		169		Válvula tubería		2.26		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		170		Niple tubería		1.63		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		171		Tubería cobre		0.01		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		173		Reducción tubería		0.15		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.08		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.15		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		302		Compactador		0.69		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.06		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		305		Bulldozer		0.31		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		306		Perforadora		0.69		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		307		Cargadora		0.12		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		308		Grúa		0.18		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Maquinaria		312		Montacargas		0.05		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		402		Compresor		1.46		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		403		Cortadora		0.16		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		405		Elevador de carga		0.09		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		406		Equipo de medición		0.11		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		408		Equipos para concreto		0.36		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.47		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos		412		Vibrocompactador		0.34		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		502		Ayudante		3.96		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.28		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		504		Profesional		9.90		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		506		Oficial		4.43		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		507		Auxiliar		2.42		100.39		100.63		100.87		101.87		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.75		105.56		106.63		106.59		106.59		106.96		106.98		107.94		108.48		108.50		108.50		108.50		112.66		114.08

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.65		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Transporte		676		Carrotanque		0.06		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Transporte		677		Volqueta		3.75		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Transporte		679		Camión		0.57		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Transporte		681		Transporte interno		0.20		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.06		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.83		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.02		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530202		53231		53231_13		211		Sistemas de acueducto		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		101		Arena		0.27		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		106		Acero corrugado		1.02		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		107		Cemento		7.71		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		109		Acero		0.01		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		110		Cinta		1.91		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		112		Accesorios tubería		0.05		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		113		Concreto común		14.36		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		115		Grava		0.47		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		117		Accesorios eléctricos		14.41		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		124		Mortero		1.30		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		125		Recebo		5.94		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		128		Piedra		2.51		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		131		Tubería PVC		9.05		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		137		Elementos metálicos		0.04		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		144		Caja de paso		5.17		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		3.54		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.39		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		150		Grifería		0.05		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		152		Unión tubería		2.90		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		155		Tee tubería		1.93		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		159		Codo tubería		0.17		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		165		Junta de dilatación		0.19		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		169		Válvula tubería		0.10		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		170		Niple tubería		0.02		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Materiales		173		Reducción tubería		0.07		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.65		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.22		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Maquinaria		307		Cargadora		0.19		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Equipos		402		Compresor		2.70		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Equipos		406		Equipo de medición		0.50		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Equipos		408		Equipos para concreto		0.78		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.43		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Equipos		412		Vibrocompactador		1.04		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		502		Ayudante		8.19		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.84		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		504		Profesional		0.27		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		505		Cadenero		0.48		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		506		Oficial		3.80		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.57		100.81		101.13		101.74		101.96		102.06		102.06		102.06		102.07		102.02		102.02		102.03		103.37		105.71		106.53		106.51		106.53		106.83		106.86		107.43		107.76		107.81		107.81		107.81		113.00		115.21

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Transporte		677		Volqueta		3.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_14		212		Sistemas de micromedición		Transporte		681		Transporte interno		1.52		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		101		Arena		0.01		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		103		Consumibles		1.98		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		104		Malla		0.83		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		105		Alambre		0.10		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		106		Acero corrugado		0.35		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		107		Cemento		9.75		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.16		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		109		Acero		1.12		106.00		106.13		110.60		127.39		132.66		128.95		136.24		134.05		136.88		138.86		142.97		149.46		153.77		160.06		168.61		173.27		165.83		161.03		161.63		158.64		160.14		159.69		163.00		162.95		162.94		165.95

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		113		Concreto común		16.81		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		114		Cable		2.53		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.33		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		125		Recebo		2.71		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.41		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		128		Piedra		2.78		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		129		Concreto simple		0.99		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		130		Textil sintético		0.38		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		131		Tubería PVC		0.06		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		137		Elementos metálicos		0.16		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		142		Abono		0.07		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.16		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Maquinaria		302		Compactador		0.12		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Maquinaria		303		Telehandler		0.38		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		16.58		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Maquinaria		305		Bulldozer		1.33		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Equipos		402		Compresor		0.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Equipos		406		Equipo de medición		0.35		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.19		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		502		Ayudante		5.34		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.16		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		504		Profesional		0.88		101.17		101.45		101.41		101.54		101.68		101.77		101.74		101.83		101.83		101.85		101.96		101.96		102.49		105.79		105.89		105.89		105.90		106.06		106.06		106.06		106.06		106.07		106.07		106.07		110.03		112.34

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		505		Cadenero		0.14		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		506		Oficial		5.86		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Mano de obra		508		Técnico		4.99		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Transporte		676		Carrotanque		0.07		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Transporte		677		Volqueta		14.11		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Transporte		679		Camión		0.31		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Transporte		680		Transporte de personal		0.31		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53232		53232_15		221		Dragados		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		101		Arena		0.28		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		103		Consumibles		7.36		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		104		Malla		0.32		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		106		Acero corrugado		2.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		107		Cemento		4.22		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.05		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		109		Acero		2.60		106.08		106.25		110.78		127.26		132.56		128.90		136.05		133.97		136.75		138.65		142.59		148.75		152.86		159.27		167.69		172.41		165.78		160.95		161.56		158.56		160.06		159.57		162.75		162.70		162.69		165.71

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		111		Tubería de concreto		0.32		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		112		Accesorios tubería		0.22		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		113		Concreto común		6.99		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		115		Grava		1.26		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		116		Pintura		0.90		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.19		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		120		Asfalto		0.45		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		124		Mortero		0.06		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		125		Recebo		3.81		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		126		Tubería acero		1.78		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.57		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		128		Piedra		0.29		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		129		Concreto simple		0.13		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		130		Textil sintético		0.26		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		131		Tubería PVC		1.37		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		133		Concreto lanzado		0.02		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		134		Adoquín		0.31		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		137		Elementos metálicos		0.68		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Materiales		172		Concreto tremie		0.18		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.92		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.47		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		302		Compactador		1.24		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		303		Telehandler		0.15		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		14.64		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		307		Cargadora		0.04		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		308		Grúa		1.28		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		310		Finisher		0.03		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Maquinaria		311		Piloteadora		1.39		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		402		Compresor		0.41		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		406		Equipo de medición		0.25		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.09		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		408		Equipos para concreto		0.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.20		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Equipos		412		Vibrocompactador		0.22		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		501		Soldador		0.85		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		502		Ayudante		7.58		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.57		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		504		Profesional		0.07		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		505		Cadenero		0.08		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		506		Oficial		2.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Transporte		677		Volqueta		5.92		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Transporte		679		Camión		1.88		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_16		222		Infraestructura transporte fluvial		Transporte		682		Transporte fluvial		10.50		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		101		Arena		0.76		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		102		Arborización		0.05		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		103		Consumibles		8.26		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		104		Malla		0.08		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		106		Acero corrugado		2.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		107		Cemento		6.29		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		109		Acero		0.42		105.45		105.30		109.40		128.13		133.17		129.15		137.37		134.43		137.59		140.11		145.34		154.10		159.92		165.26		174.74		178.89		165.53		161.06		161.62		158.84		160.24		160.03		164.19		164.14		164.13		166.93

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.10		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		113		Concreto común		9.86		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		115		Grava		0.23		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		116		Pintura		1.78		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		118		Agua		0.77		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.76		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		123		Elementos plásticos		1.23		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		124		Mortero		0.10		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		125		Recebo		3.74		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		126		Tubería acero		0.14		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.88		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		128		Piedra		0.06		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		130		Textil sintético		0.79		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		131		Tubería PVC		0.33		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		135		Tierra		0.03		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		137		Elementos metálicos		2.09		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		144		Caja de paso		0.67		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		146		Bloque		0.05		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		152		Unión tubería		0.05		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		153		Yeso		0.42		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		160		Enchape		0.27		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		162		Teja		0.02		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Materiales		165		Junta de dilatación		0.04		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.90		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.09		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		303		Telehandler		0.03		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.32		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		307		Cargadora		0.28		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		308		Grúa		4.57		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Maquinaria		311		Piloteadora		6.34		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		401		Andamio		4.39		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		402		Compresor		0.34		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		406		Equipo de medición		0.43		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		2.12		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		408		Equipos para concreto		2.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		411		Seguridad		0.08		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.16		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		501		Soldador		0.78		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		502		Ayudante		4.08		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.10		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		504		Profesional		0.58		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		505		Cadenero		0.02		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		506		Oficial		1.21		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.29		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Mano de obra		512		Capataz		1.10		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Transporte		677		Volqueta		7.89		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Transporte		679		Camión		0.80		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Transporte		681		Transporte interno		1.21		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Transporte		682		Transporte fluvial		0.53		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_17		223		Puertos marítimos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.66		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		103		Consumibles		2.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		104		Malla		0.84		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		105		Alambre		0.24		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		106		Acero corrugado		3.90		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		107		Cemento		12.82		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.65		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		109		Acero		0.36		106.05		106.21		110.73		127.29		132.57		128.89		136.09		133.97		136.76		138.69		142.70		149.00		153.21		159.54		168.03		172.70		165.65		160.88		161.48		158.51		160.00		159.52		162.74		162.69		162.68		165.67

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		113		Concreto común		23.52		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		118		Agua		1.08		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		120		Asfalto		0.15		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		125		Recebo		2.82		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		128		Piedra		0.23		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		129		Concreto simple		0.43		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		130		Textil sintético		0.07		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		137		Elementos metálicos		0.56		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		139		Rejilla		0.21		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.59		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		162		Teja		0.09		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Materiales		169		Válvula tubería		0.80		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.27		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Maquinaria		302		Compactador		0.34		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.34		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		406		Equipo de medición		0.06		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.06		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		502		Ayudante		0.91		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		503		Cuadrilla		27.27		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Transporte		677		Volqueta		5.88		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Transporte		679		Camión		1.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53233		53233_18		231		Embalses		Transporte		681		Transporte interno		0.15		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		101		Arena		1.11		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		103		Consumibles		1.47		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		107		Cemento		7.76		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		112		Accesorios tubería		1.72		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		115		Grava		0.49		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.20		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		129		Concreto simple		14.50		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		131		Tubería PVC		6.25		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		137		Elementos metálicos		0.85		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.10		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.10		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		152		Unión tubería		3.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		155		Tee tubería		0.89		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		159		Codo tubería		16.67		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		169		Válvula tubería		26.07		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Materiales		173		Reducción tubería		0.22		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Equipos		406		Equipo de medición		0.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Mano de obra		502		Ayudante		3.45		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Mano de obra		506		Oficial		2.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Transporte		677		Volqueta		0.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Transporte		679		Camión		1.85		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53234		53234_19		241		Sistemas de riego		Transporte		681		Transporte interno		0.40		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		101		Arena		1.63		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		103		Consumibles		2.75		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		106		Acero corrugado		1.83		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		107		Cemento		3.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		109		Acero		0.11		105.96		106.08		110.53		127.42		132.66		128.94		136.29		134.05		136.89		138.91		143.10		149.75		154.19		160.39		169.01		173.62		165.68		160.94		161.53		158.58		160.06		159.63		162.98		162.93		162.92		165.89

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		111		Tubería de concreto		0.02		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		113		Concreto común		4.69		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		115		Grava		4.91		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		116		Pintura		0.31		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		124		Mortero		0.14		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		125		Recebo		0.88		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		126		Tubería acero		0.05		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.14		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		128		Piedra		0.04		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		129		Concreto simple		0.22		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		131		Tubería PVC		0.07		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		134		Adoquín		0.02		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		136		Combustible		0.74		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.30		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		138		Ladrillo		0.09		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		142		Abono		0.02		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.05		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		166		Neopreno		0.05		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		169		Válvula tubería		0.01		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Materiales		174		Aislantes tubería		0.85		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.25		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		302		Compactador		0.50		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.90		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		306		Perforadora		0.27		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		307		Cargadora		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		308		Grúa		24.91		100.36		100.47		100.47		101.27		101.96		102.26		104.00		103.79		103.75		103.75		103.75		103.75		105.73		105.08		105.50		105.47		106.58		106.58		108.04		108.29		108.86		108.99		108.99		108.88		114.69		117.36

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		311		Piloteadora		0.04		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Maquinaria		312		Montacargas		4.07		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		401		Andamio		0.24		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		402		Compresor		1.12		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		403		Cortadora		0.03		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		406		Equipo de medición		0.24		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.63		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.56		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.03		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		411		Seguridad		0.11		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.11		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		501		Soldador		0.90		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		502		Ayudante		10.67		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.40		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		504		Profesional		1.12		101.07		101.35		101.30		101.42		101.56		101.65		101.58		101.70		101.70		101.73		101.82		101.82		102.38		105.62		105.73		105.73		105.75		106.06		106.07		106.07		106.07		106.08		106.08		106.08		109.92		112.20

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		505		Cadenero		0.05		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		506		Oficial		4.44		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.17		100.56		100.80		101.12		101.75		101.96		102.06		102.06		102.06		102.07		102.03		102.03		102.03		103.35		105.71		106.54		106.52		106.54		106.84		106.88		107.46		107.79		107.84		107.84		107.84		113.01		115.18

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		508		Técnico		4.86		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		510		Conductor		1.94		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		512		Capataz		1.98		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.06		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Transporte		676		Carrotanque		0.09		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Transporte		677		Volqueta		3.19		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Transporte		679		Camión		1.74		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Transporte		680		Transporte de personal		0.34		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.08		138.08		138.08		138.08		154.36		154.36		163.44		163.44		163.44		163.44		172.89		172.89		192.51		192.51

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53241		53241_20		311		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		2.57		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		101		Arena		0.17		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		103		Consumibles		1.24		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		105		Alambre		0.85		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		106		Acero corrugado		3.25		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		107		Cemento		8.64		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		109		Acero		2.71		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		112		Accesorios tubería		0.89		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		113		Concreto común		10.38		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		114		Cable		2.19		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		115		Grava		0.17		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		116		Pintura		0.13		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.14		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.19		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		121		Abrazaderas		0.38		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		125		Recebo		0.18		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.50		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		129		Concreto simple		0.26		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		137		Elementos metálicos		0.20		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		144		Caja de paso		0.02		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		148		Adaptadores tubería		2.80		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.97		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Maquinaria		302		Compactador		0.55		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.32		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Maquinaria		305		Bulldozer		0.12		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Maquinaria		308		Grúa		0.54		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Maquinaria		312		Montacargas		0.14		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		402		Compresor		0.18		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		406		Equipo de medición		0.41		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		408		Equipos para concreto		0.07		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.49		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		410		Generador		0.07		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos		411		Seguridad		0.05		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		502		Ayudante		9.15		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		504		Profesional		2.36		100.79		101.07		100.99		101.08		101.24		101.30		101.13		101.32		101.32		101.39		101.45		101.45		102.08		105.15		105.29		105.28		105.34		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.63		111.79

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		505		Cadenero		0.42		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		506		Oficial		8.29		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		507		Auxiliar		0.42		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		508		Técnico		1.24		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.20		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		510		Conductor		0.25		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		512		Capataz		0.46		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.07		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Transporte		677		Volqueta		2.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Transporte		678		Mixer		2.30		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Transporte		679		Camión		3.95		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Transporte		680		Transporte de personal		3.40		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.50		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.36		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.06		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_21		321		Construcción de líneas de alta tensión		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		103		Consumibles		4.75		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		107		Cemento		7.55		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		112		Accesorios tubería		0.11		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		113		Concreto común		13.14		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		114		Cable		12.90		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		115		Grava		0.34		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.52		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		125		Recebo		7.85		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.96		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		128		Piedra		1.13		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		131		Tubería PVC		4.06		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		137		Elementos metálicos		0.19		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Materiales		152		Unión tubería		0.12		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.31		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Maquinaria		307		Cargadora		7.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Equipos		408		Equipos para concreto		3.98		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Mano de obra		501		Soldador		0.11		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Mano de obra		502		Ayudante		17.95		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.36		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Mano de obra		504		Profesional		0.21		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Mano de obra		506		Oficial		9.39		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Mano de obra		508		Técnico		1.45		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_22		322		Fibra óptica		Transporte		677		Volqueta		0.32		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Materiales		106		Acero corrugado		2.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Materiales		107		Cemento		6.70		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Materiales		113		Concreto común		12.52		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.64		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Equipos		406		Equipo de medición		50.63		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Mano de obra		502		Ayudante		0.43		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Mano de obra		504		Profesional		8.35		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.26		101.08		101.27		101.27		101.35		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Mano de obra		505		Cadenero		6.90		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.61		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Mano de obra		508		Técnico		0.61		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Transporte		679		Camión		0.21		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_23		323		Infraestructura de comunicaciones		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.21		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Materiales		106		Acero corrugado		1.41		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Materiales		107		Cemento		4.69		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Materiales		113		Concreto común		8.75		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		12.37		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Equipos		406		Equipo de medición		48.34		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Mano de obra		502		Ayudante		0.79		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Mano de obra		504		Profesional		8.60		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Mano de obra		505		Cadenero		7.13		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.66		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Mano de obra		508		Técnico		0.42		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Transporte		679		Camión		0.15		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_24		324		Infraestructura de telecomunicaciones		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.14		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		101		Arena		0.43		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		103		Consumibles		0.04		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		106		Acero corrugado		0.43		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		107		Cemento		13.22		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		110		Cinta		0.32		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		113		Concreto común		24.17		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		114		Cable		7.47		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		125		Recebo		0.16		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.52		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		131		Tubería PVC		0.87		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		137		Elementos metálicos		0.03		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.08		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Herramienta menor		201		Herramienta menor		6.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.07		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Equipos		406		Equipo de medición		18.61		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.75		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Equipos		412		Vibrocompactador		1.29		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Mano de obra		502		Ayudante		3.26		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Mano de obra		504		Profesional		6.40		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Mano de obra		505		Cadenero		5.44		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Mano de obra		506		Oficial		0.00		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Mano de obra		507		Auxiliar		1.25		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Transporte		677		Volqueta		6.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Transporte		679		Camión		0.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_25		325		Telefonía fija		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		101		Arena		0.88		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		103		Consumibles		3.28		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		105		Alambre		0.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		106		Acero corrugado		1.34		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		107		Cemento		7.96		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		109		Acero		1.37		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.47		152.50		158.95		167.32		172.06		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		111		Tubería de concreto		0.09		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		112		Accesorios tubería		1.14		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		113		Concreto común		5.52		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		114		Cable		6.87		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		115		Grava		0.33		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		116		Pintura		0.25		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.55		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.21		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		120		Asfalto		8.49		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		123		Elementos plásticos		0.36		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		124		Mortero		0.21		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		125		Recebo		2.27		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		127		Concreto pavimentos		9.14		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		129		Concreto simple		0.20		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		131		Tubería PVC		11.72		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		137		Elementos metálicos		1.32		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		138		Ladrillo		0.05		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		140		Lamina		0.07		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		144		Caja de paso		0.16		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.80		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		152		Unión tubería		0.53		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Materiales		154		Curva tubería		0.05		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.29		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Maquinaria		302		Compactador		0.35		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.02		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Maquinaria		310		Finisher		0.11		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		401		Andamio		0.23		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		402		Compresor		1.08		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		403		Cortadora		0.80		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		408		Equipos para concreto		0.15		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.98		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Mano de obra		502		Ayudante		5.27		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.14		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Mano de obra		506		Oficial		2.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Transporte		676		Carrotanque		0.04		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Transporte		677		Volqueta		8.76		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Transporte		679		Camión		2.37		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.01		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_26		326		Telefonía móvil		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		2.64		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		101		Arena		0.19		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		102		Arborización		0.45		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		103		Consumibles		3.21		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		104		Malla		0.44		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		106		Acero corrugado		2.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		107		Cemento		4.82		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.13		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		109		Acero		0.34		106.11		106.30		110.85		127.22		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.46		148.52		152.57		159.01		167.40		172.13		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.64		162.59		162.58		165.60

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		113		Concreto común		8.60		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		115		Grava		0.15		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		116		Pintura		0.11		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.11		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		124		Mortero		0.09		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		125		Recebo		0.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		126		Tubería acero		0.10		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.34		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		129		Concreto simple		0.06		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		131		Tubería PVC		0.08		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		135		Tierra		0.05		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		137		Elementos metálicos		6.20		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		139		Rejilla		0.07		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		146		Bloque		0.43		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.24		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.31		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		155		Tee tubería		0.04		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		164		Puertas		0.60		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		169		Válvula tubería		8.74		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		170		Niple tubería		0.03		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		173		Reducción tubería		0.04		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.21		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		302		Compactador		0.06		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.38		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		305		Bulldozer		1.19		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		306		Perforadora		0.03		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		307		Cargadora		3.39		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		308		Grúa		0.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		311		Piloteadora		0.00		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Maquinaria		312		Montacargas		0.06		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		402		Compresor		1.40		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		406		Equipo de medición		0.05		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		408		Equipos para concreto		0.30		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.52		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		502		Ayudante		2.65		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.42		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		504		Profesional		1.34		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		506		Oficial		1.35		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		507		Auxiliar		0.26		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		508		Técnico		0.05		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Transporte		677		Volqueta		8.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Transporte		679		Camión		0.61		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.07		100.86		100.82		94.76		94.22		104.86		104.86		107.51		113.82		118.97		113.67		119.01		117.55		125.88		124.93		124.14		124.28		133.62		134.35		139.95		140.32		149.97		152.94		157.64		157.66		168.49		169.26

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		31.19		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		332		Plantas de tratamiento agua potable		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.01		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		101		Arena		0.12		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		103		Consumibles		8.52		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		105		Alambre		0.40		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		106		Acero corrugado		5.89		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		107		Cemento		6.97		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.11		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		109		Acero		1.33		106.09		106.27		110.81		127.25		132.55		128.89		136.03		133.96		136.73		138.62		142.54		148.66		152.74		159.16		167.57		172.29		165.76		160.94		161.54		158.54		160.04		159.55		162.71		162.66		162.65		165.67

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		110		Cinta		0.18		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		112		Accesorios tubería		0.65		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		113		Concreto común		7.60		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		114		Cable		1.13		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		115		Grava		1.21		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		116		Pintura		0.14		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		117		Accesorios eléctricos		4.09		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		118		Agua		0.22		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.16		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		121		Abrazaderas		0.10		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		123		Elementos plásticos		0.08		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		124		Mortero		0.55		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		125		Recebo		6.97		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		126		Tubería acero		0.03		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.36		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		129		Concreto simple		1.40		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		130		Textil sintético		0.09		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		131		Tubería PVC		3.19		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		134		Adoquín		0.06		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		137		Elementos metálicos		0.91		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		139		Rejilla		0.23		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		140		Lamina		0.06		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		144		Caja de paso		0.12		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		146		Bloque		2.03		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.82		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		150		Grifería		0.15		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.10		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		152		Unión tubería		0.26		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		154		Curva tubería		0.03		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		155		Tee tubería		0.02		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		159		Codo tubería		0.13		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		162		Teja		0.18		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		164		Puertas		3.50		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		168		Acido		0.33		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		169		Válvula tubería		0.80		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		170		Niple tubería		0.08		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		172		Concreto tremie		1.65		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Materiales		173		Reducción tubería		0.09		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.15		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.63		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		307		Cargadora		0.42		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		308		Grúa		0.12		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		311		Piloteadora		3.22		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Maquinaria		312		Montacargas		1.18		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		401		Andamio		0.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		402		Compresor		2.64		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		404		Demoledor		0.03		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		406		Equipo de medición		0.63		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		408		Equipos para concreto		0.39		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.58		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		410		Generador		0.15		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos		412		Vibrocompactador		0.29		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		502		Ayudante		4.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		504		Profesional		0.50		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		505		Cadenero		0.26		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		506		Oficial		3.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		507		Auxiliar		0.10		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Transporte		676		Carrotanque		0.05		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Transporte		677		Volqueta		0.59		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Transporte		679		Camión		5.05		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.60		100.89		100.85		94.31		93.63		105.14		105.14		107.46		113.96		119.55		113.77		119.59		118.31		127.42		126.59		125.88		126.01		136.17		136.82		142.82		143.15		151.72		154.35		159.62		159.64		171.56		172.22

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		1.20		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.28		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		1.09		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		333		Plantas de tratamiento agua residual		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		103		Consumibles		7.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		104		Malla		0.55		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		106		Acero corrugado		1.51		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		107		Cemento		5.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.11		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		109		Acero		0.23		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.94		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.34		172.08		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.64		162.58		162.57		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		110		Cinta		0.09		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		113		Concreto común		7.78		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		116		Pintura		6.30		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.03		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		125		Recebo		0.02		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		126		Tubería acero		5.12		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.84		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		128		Piedra		0.87		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		129		Concreto simple		2.18		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		137		Elementos metálicos		0.20		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		140		Lamina		0.03		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		301		Motoniveladora		8.12		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		302		Compactador		6.67		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.52		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		305		Bulldozer		0.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		306		Perforadora		0.16		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		307		Cargadora		0.10		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		308		Grúa		5.53		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Maquinaria		311		Piloteadora		2.36		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		402		Compresor		0.40		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.53		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.48		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		501		Soldador		4.60		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		502		Ayudante		12.67		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.84		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		506		Oficial		0.86		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Transporte		677		Volqueta		0.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Transporte		679		Camión		0.03		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Transporte		680		Transporte de personal		0.10		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Transporte		681		Transporte interno		0.11		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		334		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		Transporte		682		Transporte fluvial		5.22		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		101		Arena		2.08		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		103		Consumibles		0.54		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		104		Malla		0.09		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		106		Acero corrugado		0.15		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		107		Cemento		3.15		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		1.24		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		109		Acero		0.36		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		110		Cinta		0.41		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.10		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		113		Concreto común		2.76		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		115		Grava		0.08		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		116		Pintura		0.28		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.94		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.78		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		120		Asfalto		0.63		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		122		Señalización		0.49		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		125		Recebo		0.25		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		126		Tubería acero		0.25		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.27		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		128		Piedra		6.32		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		129		Concreto simple		0.86		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		131		Tubería PVC		3.63		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.32		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		144		Caja de paso		0.09		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.11		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		152		Unión tubería		0.08		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		155		Tee tubería		0.15		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		160		Enchape		0.03		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		163		Tapón tubería		0.02		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		169		Válvula tubería		26.52		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		170		Niple tubería		0.01		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Materiales		173		Reducción tubería		0.04		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Maquinaria		302		Compactador		0.31		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.83		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Maquinaria		306		Perforadora		0.26		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		401		Andamio		0.17		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		402		Compresor		0.91		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		403		Cortadora		0.14		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		406		Equipo de medición		1.39		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.51		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.03		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.07		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		410		Generador		0.08		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		411		Seguridad		0.16		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.61		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		501		Soldador		0.18		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		502		Ayudante		13.88		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		504		Profesional		1.61		100.78		101.06		100.97		101.06		101.22		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.43		101.43		102.06		105.13		105.27		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.77

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		505		Cadenero		0.11		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		506		Oficial		0.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.95		100.64		100.89		101.25		101.68		101.93		102.05		102.06		102.06		102.07		102.04		102.04		102.05		103.66		105.78		106.49		106.48		106.50		106.77		106.82		107.21		107.44		107.50		107.50		107.50		113.18		115.73

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		508		Técnico		0.54		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		511		Maestro		1.28		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Mano de obra		512		Capataz		0.48		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Transporte		677		Volqueta		3.24		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Transporte		679		Camión		1.63		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Transporte		680		Transporte de personal		3.42		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_30		335		Redes urbanas de gas		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		101		Arena		1.14		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		102		Arborización		0.10		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		103		Consumibles		1.97		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		104		Malla		0.39		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		105		Alambre		0.36		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		106		Acero corrugado		3.92		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		107		Cemento		5.32		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		7.18		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		109		Acero		1.00		105.95		106.05		110.49		127.44		132.68		128.95		136.33		134.06		136.91		138.95		143.17		149.90		154.38		160.55		169.20		173.79		165.68		160.86		161.46		158.46		159.97		159.54		162.92		162.87		162.86		165.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		110		Cinta		0.64		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		111		Tubería de concreto		0.66		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		112		Accesorios tubería		0.17		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		113		Concreto común		6.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		115		Grava		1.67		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		116		Pintura		0.04		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.07		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		118		Agua		0.26		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.84		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		120		Asfalto		0.17		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		121		Abrazaderas		0.56		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		122		Señalización		0.61		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		123		Elementos plásticos		0.88		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		124		Mortero		0.23		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		125		Recebo		4.42		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		126		Tubería acero		0.24		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.82		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		128		Piedra		2.41		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		129		Concreto simple		0.51		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		130		Textil sintético		0.48		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		131		Tubería PVC		0.36		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		135		Tierra		0.11		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		137		Elementos metálicos		1.74		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		138		Ladrillo		0.34		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		139		Rejilla		0.22		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		142		Abono		0.04		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		143		Bisagras		0.03		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		144		Caja de paso		0.26		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		146		Bloque		0.13		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.11		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.07		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		152		Unión tubería		0.13		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		155		Tee tubería		0.14		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		157		Yee tubería		0.08		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		159		Codo tubería		0.31		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		160		Enchape		0.10		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		162		Teja		0.02		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		164		Puertas		0.20		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		165		Junta de dilatación		0.07		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		169		Válvula tubería		0.47		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Materiales		173		Reducción tubería		0.02		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.27		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.34		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		302		Compactador		0.16		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.96		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		305		Bulldozer		0.47		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		306		Perforadora		1.11		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		307		Cargadora		1.18		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		308		Grúa		2.31		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		311		Piloteadora		0.06		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		401		Andamio		0.10		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		402		Compresor		0.93		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		403		Cortadora		0.08		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		404		Demoledor		0.02		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		406		Equipo de medición		0.18		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		408		Equipos para concreto		1.24		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.20		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos		412		Vibrocompactador		0.78		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		502		Ayudante		6.77		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.39		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		504		Profesional		0.57		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.26		101.08		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		505		Cadenero		0.24		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		506		Oficial		3.57		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		507		Auxiliar		0.18		100.48		100.72		101.01		101.80		101.99		102.06		102.06		102.06		102.07		102.01		102.01		102.01		103.08		105.64		106.58		106.55		106.56		106.90		106.92		107.68		108.11		108.14		108.14		108.14		112.85		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		508		Técnico		0.04		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.08		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		510		Conductor		0.02		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		511		Maestro		0.10		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Transporte		676		Carrotanque		0.30		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Transporte		677		Volqueta		6.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Transporte		679		Camión		0.87		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Transporte		680		Transporte de personal		0.03		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Transporte		681		Transporte interno		1.31		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.14		100.89		100.86		94.26		93.56		105.19		105.19		107.47		113.98		119.63		113.80		119.68		118.41		127.61		126.79		126.09		126.22		136.46		137.10		143.14		143.47		151.95		154.55		159.88		159.90		171.95		172.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.32		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.04		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		336		Sistema de alcantarillado		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.43		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		101		Arena		0.50		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		103		Consumibles		0.82		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		104		Malla		0.02		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		105		Alambre		0.73		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		106		Acero corrugado		1.40		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		107		Cemento		3.97		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		109		Acero		1.02		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.69		138.56		142.44		148.47		152.50		158.95		167.32		172.06		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		112		Accesorios tubería		0.10		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		113		Concreto común		6.83		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		114		Cable		25.17		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		115		Grava		0.48		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		116		Pintura		0.05		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.76		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.86		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		121		Abrazaderas		0.09		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		122		Señalización		0.12		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		124		Mortero		0.15		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		125		Recebo		0.18		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.22		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		128		Piedra		0.06		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		129		Concreto simple		0.36		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		131		Tubería PVC		1.77		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		132		Arandela metálica		0.04		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		137		Elementos metálicos		1.07		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		138		Ladrillo		0.35		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		144		Caja de paso		0.23		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.06		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.09		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		154		Curva tubería		0.02		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Materiales		175		Fibra de vidrio		4.09		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.68		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Maquinaria		302		Compactador		0.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Maquinaria		307		Cargadora		0.09		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Maquinaria		308		Grúa		0.68		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		401		Andamio		0.11		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		402		Compresor		0.35		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		403		Cortadora		0.11		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		405		Elevador de carga		0.06		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		406		Equipo de medición		0.65		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		408		Equipos para concreto		0.10		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.04		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		411		Seguridad		0.17		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		502		Ayudante		9.13		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.52		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		504		Profesional		1.85		100.78		101.06		100.98		101.07		101.23		101.29		101.12		101.31		101.31		101.38		101.44		101.44		102.07		105.14		105.28		105.27		105.33		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.78

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		505		Cadenero		0.22		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		506		Oficial		4.34		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		507		Auxiliar		0.34		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		508		Técnico		0.76		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.22		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		510		Conductor		0.05		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		511		Maestro		0.28		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		512		Capataz		2.54		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.03		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Transporte		677		Volqueta		3.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Transporte		679		Camión		2.56		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Transporte		680		Transporte de personal		2.55		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Transporte		681		Transporte interno		0.12		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Transporte		682		Transporte fluvial		2.54		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		3.54		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_32		341		Construcción de líneas de media y baja tensión		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		101		Arena		0.10		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		102		Arborización		0.08		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		103		Consumibles		1.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		104		Malla		0.49		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		105		Alambre		0.25		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		106		Acero corrugado		2.73		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		107		Cemento		7.42		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		109		Acero		7.06		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.49		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		110		Cinta		0.15		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		111		Tubería de concreto		0.01		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		113		Concreto común		1.01		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		114		Cable		0.81		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		115		Grava		0.04		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		116		Pintura		0.10		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		7.10		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.89		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		121		Abrazaderas		0.07		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		125		Recebo		3.50		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		126		Tubería acero		0.39		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.19		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		129		Concreto simple		12.66		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		131		Tubería PVC		0.35		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.11		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		144		Caja de paso		0.06		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.49		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		164		Puertas		0.01		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		166		Neopreno		0.30		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		8.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.22		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		308		Grúa		0.55		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Maquinaria		312		Montacargas		0.02		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		402		Compresor		0.12		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.52		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.09		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.43		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		502		Ayudante		0.39		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		503		Cuadrilla		25.88		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		504		Profesional		0.34		100.80		101.08		101.00		101.09		101.25		101.32		101.14		101.33		101.33		101.40		101.46		101.46		102.09		105.17		105.30		105.30		105.35		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.64		111.80

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		506		Oficial		0.14		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.37		100.60		100.83		101.89		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.65		105.54		106.65		106.60		106.61		106.99		107.00		108.02		108.60		108.61		108.61		108.61		112.60		113.90

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		508		Técnico		0.22		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		510		Conductor		0.03		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Mano de obra		512		Capataz		0.21		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Transporte		677		Volqueta		8.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Transporte		679		Camión		2.22		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.04		101.08		101.08		91.20		89.57		106.86		106.86		106.89		114.64		123.25		114.10		123.25		123.23		137.94		137.93		137.92		137.92		154.11		154.12		163.16		163.16		163.30		163.34		172.72		172.72		192.24		192.25

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.66		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.05		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.45		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_33		342		Construcción de redes eléctricas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		101		Arena		1.33		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		103		Consumibles		0.54		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		106		Acero corrugado		1.24		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		107		Cemento		10.42		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		109		Acero		0.18		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		110		Cinta		1.13		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		112		Accesorios tubería		0.54		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		113		Concreto común		3.25		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		114		Cable		6.09		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		115		Grava		1.20		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		116		Pintura		6.19		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.86		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.21		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		120		Asfalto		0.11		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		122		Señalización		0.09		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		124		Mortero		0.18		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		125		Recebo		0.25		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		127		Concreto pavimentos		16.19		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		128		Piedra		3.19		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		129		Concreto simple		0.03		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		131		Tubería PVC		1.78		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		137		Elementos metálicos		1.53		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		138		Ladrillo		0.04		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		144		Caja de paso		0.11		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.03		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		153		Yeso		0.34		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Materiales		166		Neopreno		0.61		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.59		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Maquinaria		306		Perforadora		3.61		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Maquinaria		308		Grúa		1.38		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		402		Compresor		1.50		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		403		Cortadora		0.16		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.70		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		408		Equipos para concreto		0.15		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.65		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		410		Generador		0.09		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos		412		Vibrocompactador		0.36		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		501		Soldador		0.02		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		502		Ayudante		2.83		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.60		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		504		Profesional		1.04		100.84		101.13		101.05		101.14		101.30		101.37		101.22		101.39		101.39		101.45		101.52		101.52		102.14		105.24		105.37		105.37		105.42		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.69		111.87

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		506		Oficial		1.48		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		507		Auxiliar		0.85		100.70		100.96		101.34		101.63		101.91		102.05		102.06		102.06		102.07		102.06		102.06		102.06		103.88		105.83		106.45		106.45		106.48		106.72		106.77		107.03		107.18		107.25		107.25		107.25		113.29		116.12

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		508		Técnico		1.31		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Transporte		677		Volqueta		0.79		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Transporte		679		Camión		1.63		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Transporte		680		Transporte de personal		0.46		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.90		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		1.24		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_34		343		Semaforización electrónica		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		14.89		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		101		Arena		0.25		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		102		Arborización		0.06		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		103		Consumibles		0.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		104		Malla		4.21		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		105		Alambre		10.16		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		106		Acero corrugado		10.11		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		107		Cemento		4.58		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		109		Acero		3.18		106.02		106.16		110.65		127.33		132.60		128.90		136.16		133.99		136.80		138.77		142.85		149.30		153.61		159.88		168.42		173.06		165.62		160.87		161.46		158.51		159.99		159.53		162.81		162.75		162.74		165.72

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		113		Concreto común		7.97		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		114		Cable		1.99		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		115		Grava		0.25		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		116		Pintura		0.08		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.74		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.03		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		125		Recebo		0.57		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.42		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		129		Concreto simple		0.16		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		130		Textil sintético		0.88		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.07		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		144		Caja de paso		0.22		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.05		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		148		Adaptadores tubería		2.63		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.64		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		169		Válvula tubería		0.04		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.34		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.02		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Maquinaria		302		Compactador		0.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.61		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Maquinaria		308		Grúa		1.49		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Maquinaria		312		Montacargas		0.02		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		402		Compresor		0.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		403		Cortadora		0.11		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		405		Elevador de carga		0.06		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		406		Equipo de medición		0.90		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.12		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.10		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.87		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos		410		Generador		0.37		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		502		Ayudante		4.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.60		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		504		Profesional		0.88		100.76		101.04		100.96		101.04		101.20		101.27		101.08		101.28		101.28		101.35		101.41		101.41		102.05		105.10		105.24		105.23		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.75

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		505		Cadenero		0.23		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		506		Oficial		3.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		507		Auxiliar		1.44		100.74		101.00		101.40		101.60		101.89		102.05		102.06		102.06		102.08		102.07		102.07		102.07		104.02		105.86		106.43		106.43		106.46		106.69		106.75		106.91		107.02		107.09		107.09		107.09		113.38		116.39

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		508		Técnico		0.09		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Mano de obra		512		Capataz		1.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Transporte		677		Volqueta		13.57		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Transporte		679		Camión		2.05		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.18		100.86		100.82		94.77		94.23		104.86		104.86		107.51		113.81		118.96		113.67		119.00		117.54		125.85		124.91		124.11		124.25		133.58		134.31		139.90		140.28		149.94		152.92		157.61		157.63		168.44		169.21

		530204		53261		53261_35		411		Construcción exploración y explotación de gas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.02		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		101		Arena		0.22		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		102		Arborización		0.28		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		103		Consumibles		0.52		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		104		Malla		0.86		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		106		Acero corrugado		4.64		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		107		Cemento		4.60		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.12		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		109		Acero		0.74		106.09		106.27		110.81		127.24		132.54		128.88		136.02		133.95		136.71		138.61		142.54		148.68		152.78		159.19		167.61		172.32		165.69		160.89		161.49		158.51		160.01		159.51		162.67		162.62		162.61		165.62

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		111		Tubería de concreto		0.11		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		113		Concreto común		6.51		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		115		Grava		0.33		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		125		Recebo		0.15		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		126		Tubería acero		1.11		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.67		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		129		Concreto simple		0.41		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		130		Textil sintético		0.06		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		131		Tubería PVC		2.43		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		135		Tierra		0.03		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		136		Combustible		2.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.15		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		302		Compactador		0.19		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.23		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		305		Bulldozer		0.41		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		311		Piloteadora		1.59		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		402		Compresor		0.14		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		406		Equipo de medición		4.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.08		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		408		Equipos para concreto		0.86		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.93		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Equipos		412		Vibrocompactador		0.10		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		501		Soldador		0.38		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		502		Ayudante		14.80		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.16		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		504		Profesional		4.63		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		505		Cadenero		4.25		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		506		Oficial		7.83		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		507		Auxiliar		0.91		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.91		108.91		108.91		108.91		112.44		113.41

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.03		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Mano de obra		512		Capataz		0.28		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Transporte		676		Carrotanque		0.71		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Transporte		677		Volqueta		14.04		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Transporte		679		Camión		0.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Transporte		680		Transporte de personal		3.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_36		412		Construcción obras de exploración petrolífera		Transporte		682		Transporte fluvial		0.64		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		103		Consumibles		5.21		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		104		Malla		0.15		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		106		Acero corrugado		3.22		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		107		Cemento		10.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		109		Acero		0.10		101.41		99.26		100.65		133.50		136.88		130.61		145.63		137.14		142.77		149.25		162.69		188.17		205.12		203.48		219.74		220.28		163.33		159.79		160.24		158.03		159.14		160.75		171.06		171.02		171.01		173.34

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		112		Accesorios tubería		0.17		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		113		Concreto común		14.93		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		114		Cable		0.08		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		116		Pintura		0.06		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		118		Agua		0.82		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		123		Elementos plásticos		0.77		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		124		Mortero		0.56		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		125		Recebo		3.59		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.79		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		128		Piedra		0.11		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		129		Concreto simple		0.08		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		130		Textil sintético		1.27		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		131		Tubería PVC		0.10		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		137		Elementos metálicos		5.52		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		141		Explosivos		2.27		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		144		Caja de paso		0.76		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		146		Bloque		0.34		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.19		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		153		Yeso		0.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		303		Telehandler		0.14		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.18		100.21		100.53		100.49		100.44		100.47		100.55		100.85		101.18		101.22		101.26		101.38		101.38		103.09		103.38		103.61		104.63		106.18		106.86		107.51		107.68		108.41		109.10		109.10		109.33		112.71		115.81

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		306		Perforadora		1.26		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		307		Cargadora		0.14		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		308		Grúa		1.29		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Maquinaria		311		Piloteadora		1.53		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		401		Andamio		1.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		406		Equipo de medición		0.58		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.76		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		408		Equipos para concreto		0.69		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.04		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos		412		Vibrocompactador		0.08		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		501		Soldador		0.76		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		502		Ayudante		2.75		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.08		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		504		Profesional		0.75		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		505		Cadenero		0.25		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		506		Oficial		1.43		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		507		Auxiliar		0.15		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Mano de obra		512		Capataz		1.35		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Transporte		677		Volqueta		5.73		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Transporte		679		Camión		0.79		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Transporte		681		Transporte interno		1.31		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Transporte		682		Transporte fluvial		5.39		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		53261_37		413		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.76		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		102		Arborización		0.43		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		103		Consumibles		7.38		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		104		Malla		0.68		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		106		Acero corrugado		6.45		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		107		Cemento		10.64		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		109		Acero		0.04		103.58		102.48		105.29		130.92		135.21		130.16		141.54		136.10		140.40		144.73		153.64		169.68		180.12		182.77		195.13		197.88		166.60		162.11		162.67		159.87		161.28		161.92		168.98		168.93		168.92		171.81

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		112		Accesorios tubería		0.11		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		113		Concreto común		15.33		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		114		Cable		0.41		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		116		Pintura		2.13		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		124		Mortero		4.21		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		125		Recebo		4.75		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.50		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		128		Piedra		0.20		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		129		Concreto simple		0.05		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		130		Textil sintético		0.27		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		131		Tubería PVC		0.21		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		135		Tierra		0.37		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		137		Elementos metálicos		1.14		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		141		Explosivos		2.24		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		146		Bloque		2.63		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.19		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		153		Yeso		0.04		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Materiales		160		Enchape		0.06		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Maquinaria		302		Compactador		0.10		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Maquinaria		303		Telehandler		0.11		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		10.31		100.21		100.49		100.44		100.35		100.39		100.43		100.68		101.06		101.14		101.24		101.35		101.35		102.99		103.46		103.74		104.80		106.13		106.74		107.46		107.61		108.42		109.00		108.99		109.27		112.56		115.41

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Maquinaria		306		Perforadora		5.74		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Maquinaria		311		Piloteadora		0.24		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Equipos		401		Andamio		0.10		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Equipos		406		Equipo de medición		1.59		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Mano de obra		502		Ayudante		0.39		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.43		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Mano de obra		506		Oficial		0.29		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Mano de obra		512		Capataz		0.37		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Transporte		677		Volqueta		5.79		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Transporte		679		Camión		0.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Transporte		681		Transporte interno		0.33		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_38		414		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		Transporte		682		Transporte fluvial		5.33		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		101		Arena		0.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		102		Arborización		0.11		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		103		Consumibles		1.50		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		104		Malla		0.13		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		106		Acero corrugado		1.90		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		107		Cemento		6.43		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.24		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		109		Acero		2.80		105.42		105.26		109.32		128.32		133.37		129.35		137.60		134.67		137.84		140.37		145.58		154.17		159.77		165.36		174.73		179.02		166.64		161.79		162.40		159.38		160.90		160.70		164.90		164.85		164.84		167.90

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		111		Tubería de concreto		1.15		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		112		Accesorios tubería		0.06		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		113		Concreto común		9.34		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		114		Cable		5.28		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.64		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.31		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		123		Elementos plásticos		0.60		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		126		Tubería acero		0.66		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.67		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		130		Textil sintético		5.47		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		131		Tubería PVC		2.86		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		141		Explosivos		9.57		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.80		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		152		Unión tubería		0.15		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		157		Yee tubería		0.06		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		159		Codo tubería		0.08		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		169		Válvula tubería		0.37		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Materiales		170		Niple tubería		0.03		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		302		Compactador		0.05		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		303		Telehandler		0.63		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.35		100.21		100.38		100.27		100.04		100.10		100.01		100.12		100.66		100.89		101.14		101.23		101.23		102.68		103.70		104.17		105.35		105.98		106.33		107.26		107.39		108.42		108.65		108.65		109.06		112.05		114.08

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		306		Perforadora		6.62		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		402		Compresor		4.20		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		406		Equipo de medición		6.13		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		408		Equipos para concreto		3.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		410		Generador		1.13		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		502		Ayudante		2.96		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		504		Profesional		1.45		100.77		101.05		100.97		101.05		101.22		101.28		101.09		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.06		105.11		105.26		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.61		111.76

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		505		Cadenero		1.13		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		506		Oficial		3.59		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		507		Auxiliar		0.28		100.31		100.53		100.75		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.44		105.49		106.68		106.62		106.63		107.03		107.03		108.19		108.84		108.84		108.84		108.84		112.48		113.51

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		508		Técnico		0.34		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Mano de obra		512		Capataz		1.60		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Transporte		677		Volqueta		0.29		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Transporte		679		Camión		0.34		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Transporte		681		Transporte interno		1.41		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.10		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53261		53261_39		415		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.28		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		101		Arena		0.36		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		103		Consumibles		3.62		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		104		Malla		0.50		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		106		Acero corrugado		0.91		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		107		Cemento		3.25		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.27		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		109		Acero		0.13		105.14		104.83		108.70		128.75		133.69		129.51		138.25		134.94		138.28		141.08		146.84		156.52		162.80		168.00		177.80		181.88		166.87		162.01		162.62		159.60		161.12		161.05		165.69		165.64		165.63		168.71

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		111		Tubería de concreto		0.10		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		113		Concreto común		3.89		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		115		Grava		0.19		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		116		Pintura		0.49		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.08		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		120		Asfalto		0.09		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		123		Elementos plásticos		0.51		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		124		Mortero		0.09		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		125		Recebo		0.50		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		126		Tubería acero		3.84		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.44		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		128		Piedra		0.24		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		129		Concreto simple		0.67		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		130		Textil sintético		0.35		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		131		Tubería PVC		0.96		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		133		Concreto lanzado		0.08		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		136		Combustible		0.53		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		137		Elementos metálicos		0.23		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		138		Ladrillo		0.05		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.06		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		160		Enchape		0.07		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		164		Puertas		0.41		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		169		Válvula tubería		0.93		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Materiales		174		Aislantes tubería		0.27		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		302		Compactador		0.30		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		303		Telehandler		0.00		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.91		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		305		Bulldozer		0.10		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		306		Perforadora		0.14		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		307		Cargadora		0.09		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		308		Grúa		27.11		100.36		100.47		100.47		101.25		101.93		102.22		103.93		103.72		103.68		103.68		103.68		103.68		105.64		104.97		105.40		105.37		106.49		106.49		107.92		108.18		108.75		108.88		108.88		108.76		114.55		117.22

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		311		Piloteadora		0.24		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Maquinaria		312		Montacargas		0.18		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		401		Andamio		0.32		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		402		Compresor		4.17		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		405		Elevador de carga		0.06		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		406		Equipo de medición		0.13		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.63		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		408		Equipos para concreto		0.92		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.56		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		411		Seguridad		0.14		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos		412		Vibrocompactador		0.14		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		501		Soldador		0.53		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		502		Ayudante		14.36		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		504		Profesional		0.82		100.84		101.13		101.05		101.14		101.30		101.37		101.21		101.39		101.39		101.45		101.52		101.52		102.14		105.24		105.37		105.37		105.42		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.68		111.87

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		505		Cadenero		0.04		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		506		Oficial		2.24		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		507		Auxiliar		0.16		100.39		100.62		100.87		101.87		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.75		105.56		106.64		106.59		106.60		106.97		106.98		107.94		108.49		108.50		108.50		108.50		112.66		114.08

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		508		Técnico		1.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		510		Conductor		0.12		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Mano de obra		512		Capataz		1.41		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Transporte		676		Carrotanque		0.34		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Transporte		677		Volqueta		4.47		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Transporte		679		Camión		3.70		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Transporte		680		Transporte de personal		0.23		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53261		53261_40		416		Construcción obras de producción petrolífera		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.94		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		103		Consumibles		4.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		104		Malla		1.82		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		106		Acero corrugado		12.45		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		107		Cemento		7.80		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		109		Acero		1.89		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.94		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.34		172.07		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		113		Concreto común		7.56		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		114		Cable		0.06		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.19		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.04		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		126		Tubería acero		0.26		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.10		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		129		Concreto simple		2.16		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		131		Tubería PVC		3.21		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		133		Concreto lanzado		4.74		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		137		Elementos metálicos		1.28		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		141		Explosivos		0.12		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		146		Bloque		0.03		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		153		Yeso		0.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		159		Codo tubería		0.29		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		160		Enchape		0.16		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		161		Aceite		0.04		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		162		Teja		0.03		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		164		Puertas		0.04		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		166		Neopreno		0.03		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.45		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		302		Compactador		0.19		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		303		Telehandler		0.25		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		15.20		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		305		Bulldozer		0.24		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		306		Perforadora		3.06		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		308		Grúa		1.14		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Maquinaria		312		Montacargas		0.28		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		401		Andamio		0.68		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		402		Compresor		0.22		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		408		Equipos para concreto		2.37		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.98		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		501		Soldador		0.20		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		502		Ayudante		1.66		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.22		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		504		Profesional		2.77		100.77		101.06		100.97		101.06		101.22		101.28		101.10		101.30		101.30		101.37		101.43		101.43		102.06		105.12		105.26		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.77

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		506		Oficial		0.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		507		Auxiliar		0.63		100.38		100.61		100.85		101.88		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.70		105.55		106.64		106.59		106.60		106.98		106.99		107.98		108.54		108.56		108.56		108.56		112.63		113.99

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		508		Técnico		0.85		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		510		Conductor		0.07		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Transporte		677		Volqueta		8.85		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Transporte		679		Camión		6.24		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_41		421		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.20		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		103		Consumibles		0.44		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		104		Malla		0.04		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		105		Alambre		0.06		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		106		Acero corrugado		0.96		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		107		Cemento		3.34		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.14		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		109		Acero		0.16		105.18		104.92		108.85		128.38		133.30		129.14		137.80		134.47		137.79		140.58		146.38		156.37		163.09		167.81		177.81		181.64		164.72		160.62		161.13		158.58		159.86		159.78		164.33		164.28		164.27		166.85

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.12		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		113		Concreto común		5.26		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		114		Cable		1.20		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		115		Grava		0.55		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		116		Pintura		0.07		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.42		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		118		Agua		0.08		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.34		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.27		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		124		Mortero		0.31		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		125		Recebo		2.65		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.47		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		128		Piedra		0.21		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		129		Concreto simple		0.52		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		130		Textil sintético		0.42		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		131		Tubería PVC		1.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		132		Arandela metálica		0.41		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.33		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		138		Ladrillo		0.39		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		139		Rejilla		0.05		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.04		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		160		Enchape		0.23		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		164		Puertas		0.15		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		168		Acido		0.06		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Materiales		174		Aislantes tubería		0.02		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.14		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		302		Compactador		0.19		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.51		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		305		Bulldozer		9.15		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		307		Cargadora		0.06		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		308		Grúa		0.97		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.00		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		310		Finisher		0.13		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Maquinaria		312		Montacargas		0.32		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		401		Andamio		0.18		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		402		Compresor		0.35		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		406		Equipo de medición		0.84		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.31		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.09		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.57		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		502		Ayudante		9.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		503		Cuadrilla		17.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		504		Profesional		1.06		100.76		101.05		100.96		101.04		101.21		101.27		101.09		101.28		101.28		101.35		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.24		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.75

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		506		Oficial		6.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.20		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.91		108.91		108.91		108.91		112.44		113.40

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		508		Técnico		0.18		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		512		Capataz		0.15		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.01		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Transporte		676		Carrotanque		0.06		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Transporte		677		Volqueta		17.25		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Transporte		679		Camión		1.16		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Transporte		680		Transporte de personal		2.63		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.40		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.75		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.08		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53262		53262_42		422		Subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.07		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		101		Arena		1.32		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		102		Arborización		0.55		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		103		Consumibles		4.39		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		104		Malla		0.56		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		105		Alambre		0.16		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		106		Acero corrugado		2.85		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		107		Cemento		7.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.63		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		109		Acero		3.58		106.05		106.20		110.71		127.32		132.60		128.92		136.13		134.00		136.80		138.74		142.74		149.03		153.21		159.58		168.05		172.74		165.81		160.98		161.59		158.58		160.09		159.62		162.85		162.79		162.78		165.81

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.14		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		113		Concreto común		12.38		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		114		Cable		0.52		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		115		Grava		0.76		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		116		Pintura		0.70		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.29		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		118		Agua		0.20		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		119		Elementos prefabricados		3.11		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		120		Asfalto		1.11		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		122		Señalización		0.47		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.24		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		124		Mortero		2.22		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.57		128.70

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		125		Recebo		1.90		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		126		Tubería acero		0.21		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.23		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		128		Piedra		1.18		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		129		Concreto simple		1.91		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		130		Textil sintético		0.70		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		131		Tubería PVC		0.63		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		134		Adoquín		1.41		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		135		Tierra		0.40		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		137		Elementos metálicos		4.68		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		138		Ladrillo		0.92		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		139		Rejilla		0.17		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		140		Lamina		0.34		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		142		Abono		0.07		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		144		Caja de paso		0.10		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		145		Cerradura		0.02		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		146		Bloque		0.84		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.62		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.21		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		150		Grifería		0.32		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.23		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		153		Yeso		0.12		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		154		Curva tubería		0.03		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		155		Tee tubería		0.08		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.04		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		160		Enchape		2.15		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		162		Teja		0.72		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		164		Puertas		0.54		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		167		Vidrio		0.14		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		171		Tubería cobre		0.01		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		174		Aislantes tubería		0.01		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.00		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.37		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		302		Compactador		0.25		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.46		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		306		Perforadora		0.29		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		307		Cargadora		0.09		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		308		Grúa		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.03		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		310		Finisher		0.06		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		401		Andamio		0.54		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		402		Compresor		0.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.15		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.30		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.52		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		501		Soldador		0.23		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		502		Ayudante		1.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		504		Profesional		0.16		100.76		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		506		Oficial		1.02		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.31		100.54		100.75		101.93		102.05		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.45		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.18		108.82		108.82		108.82		108.82		112.49		113.55

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.04		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Transporte		676		Carrotanque		0.08		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Transporte		677		Volqueta		5.28		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Transporte		679		Camión		0.75		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Transporte		680		Transporte de personal		0.20		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Transporte		681		Transporte interno		0.87		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.13		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.33		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.46		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		53270_43		511		Parques y escenarios deportivos		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.13		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		103		Consumibles		5.42		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		104		Malla		0.52		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		105		Alambre		0.10		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		106		Acero corrugado		1.59		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		107		Cemento		7.01		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.67		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		109		Acero		1.76		106.02		106.16		110.65		127.36		132.63		128.93		136.19		134.02		136.84		138.80		142.87		149.29		153.55		159.87		168.39		173.06		165.79		160.96		161.57		158.57		160.07		159.61		162.89		162.84		162.83		165.85

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		112		Accesorios tubería		0.74		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		113		Concreto común		9.68		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		114		Cable		3.81		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		115		Grava		0.49		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		116		Pintura		1.59		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.69		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.37		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		121		Abrazaderas		0.07		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		122		Señalización		0.28		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		124		Mortero		2.23		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		125		Recebo		1.42		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		126		Tubería acero		0.19		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.29		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		128		Piedra		0.42		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		129		Concreto simple		1.71		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		130		Textil sintético		0.49		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		131		Tubería PVC		0.71		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		134		Adoquín		0.06		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		135		Tierra		0.07		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		137		Elementos metálicos		6.48		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		138		Ladrillo		0.21		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		139		Rejilla		0.17		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		140		Lamina		0.98		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		145		Cerradura		0.03		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		146		Bloque		1.77		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.22		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.24		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		150		Grifería		0.25		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.55		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		153		Yeso		0.31		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		155		Tee tubería		0.02		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		157		Yee tubería		0.05		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		159		Codo tubería		0.15		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		160		Enchape		1.18		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		162		Teja		0.53		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		164		Puertas		1.90		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		167		Vidrio		0.32		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		168		Acido		0.04		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		169		Válvula tubería		0.14		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		171		Tubería cobre		0.06		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		172		Concreto tremie		0.41		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Materiales		174		Aislantes tubería		0.55		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.22		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		302		Compactador		0.12		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.57		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		305		Bulldozer		0.07		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		307		Cargadora		0.14		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		308		Grúa		0.44		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		311		Piloteadora		0.00		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		401		Andamio		1.14		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		402		Compresor		0.51		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		406		Equipo de medición		0.49		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.68		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		408		Equipos para concreto		0.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.16		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		502		Ayudante		0.24		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.76		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		504		Profesional		0.11		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		506		Oficial		2.60		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.45		100.68		100.95		101.83		102.00		102.06		102.06		102.06		102.07		102.00		102.00		102.00		102.94		105.61		106.61		106.57		106.58		106.93		106.95		107.79		108.26		108.29		108.29		108.29		112.77		114.44

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.32		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Transporte		676		Carrotanque		0.19		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Transporte		677		Volqueta		1.43		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Transporte		679		Camión		0.45		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.13		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		7.49		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.09		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.18		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_44		521		Infraestructura militar		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.01		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		101		Arena		0.47		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		102		Arborización		0.55		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		103		Consumibles		0.98		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		104		Malla		0.18		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		105		Alambre		0.15		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		106		Acero corrugado		1.48		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		107		Cemento		2.45		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.49		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		109		Acero		2.38		102.70		101.20		103.49		131.58		135.46		129.91		142.75		135.98		140.82		146.05		156.94		177.40		191.19		191.37		205.66		207.15		162.48		159.86		160.19		158.55		159.37		160.40		168.75		168.72		168.72		170.39

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		110		Cinta		0.05		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		112		Accesorios tubería		0.07		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		113		Concreto común		2.85		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		115		Grava		0.27		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		116		Pintura		0.28		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.04		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.69		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		122		Señalización		0.24		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		123		Elementos plásticos		0.33		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		124		Mortero		0.11		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		125		Recebo		10.57		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		126		Tubería acero		0.05		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.52		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		128		Piedra		0.48		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		129		Concreto simple		1.20		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		130		Textil sintético		22.89		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		131		Tubería PVC		1.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		137		Elementos metálicos		0.18		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		138		Ladrillo		0.15		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		142		Abono		0.02		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.33		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		150		Grifería		0.03		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.66		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		152		Unión tubería		0.09		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		155		Tee tubería		0.04		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		162		Teja		0.03		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		167		Vidrio		0.04		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		169		Válvula tubería		1.05		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		301		Motoniveladora		2.76		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		302		Compactador		2.40		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		16.47		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		305		Bulldozer		0.92		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		306		Perforadora		0.15		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		307		Cargadora		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Maquinaria		312		Montacargas		0.04		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		402		Compresor		0.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		403		Cortadora		0.08		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		406		Equipo de medición		0.16		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.11		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.78		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		410		Generador		0.05		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		502		Ayudante		1.42		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.13		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		504		Profesional		0.62		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		505		Cadenero		0.32		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		506		Oficial		0.60		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		507		Auxiliar		0.12		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.04		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Mano de obra		512		Capataz		0.04		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Transporte		676		Carrotanque		0.27		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Transporte		677		Volqueta		3.13		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.17		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.23		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_45		522		Obras ambientales		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.02		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		101		Arena		0.15		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		103		Consumibles		6.92		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		104		Malla		0.99		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		105		Alambre		0.68		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		106		Acero corrugado		6.32		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		107		Cemento		4.89		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.47		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		109		Acero		1.62		106.09		106.27		110.80		127.25		132.55		128.89		136.03		133.96		136.73		138.63		142.56		148.69		152.78		159.20		167.62		172.33		165.75		160.93		161.54		158.54		160.04		159.55		162.72		162.66		162.65		165.67

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		110		Cinta		0.23		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		111		Tubería de concreto		0.25		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		112		Accesorios tubería		1.74		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		113		Concreto común		6.37		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		114		Cable		0.41		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		115		Grava		0.24		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		116		Pintura		0.44		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.24		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.25		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		120		Asfalto		0.01		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		122		Señalización		0.10		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		124		Mortero		2.21		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		125		Recebo		2.51		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		126		Tubería acero		0.79		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.35		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		128		Piedra		0.02		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		129		Concreto simple		1.42		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		130		Textil sintético		0.13		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		131		Tubería PVC		1.42		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		134		Adoquín		0.48		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		135		Tierra		0.09		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		137		Elementos metálicos		0.87		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		138		Ladrillo		0.87		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		140		Lamina		0.25		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		142		Abono		0.06		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		144		Caja de paso		0.06		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		145		Cerradura		0.08		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		146		Bloque		0.33		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		3.89		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.28		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		150		Grifería		0.28		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.13		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		152		Unión tubería		0.11		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		153		Yeso		0.14		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		154		Curva tubería		0.02		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		155		Tee tubería		0.04		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		156		Platina		0.05		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		157		Yee tubería		0.03		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		160		Enchape		1.80		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		161		Aceite		0.01		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		162		Teja		0.45		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		164		Puertas		1.62		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		166		Neopreno		0.08		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		167		Vidrio		0.02		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		169		Válvula tubería		0.15		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Materiales		173		Reducción tubería		0.03		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.31		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		302		Compactador		0.39		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		305		Bulldozer		0.25		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		307		Cargadora		0.35		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		308		Grúa		0.17		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		401		Andamio		0.61		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		402		Compresor		1.43		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		403		Cortadora		0.07		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		405		Elevador de carga		0.04		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		406		Equipo de medición		0.34		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.13		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		408		Equipos para concreto		0.67		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.07		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		411		Seguridad		0.05		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos		412		Vibrocompactador		0.18		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		502		Ayudante		3.16		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		503		Cuadrilla		18.37		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		504		Profesional		2.88		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		506		Oficial		1.36		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		507		Auxiliar		0.56		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.15		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Mano de obra		511		Maestro		1.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Transporte		676		Carrotanque		0.11		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Transporte		677		Volqueta		3.92		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Transporte		678		Mixer		0.08		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Transporte		679		Camión		1.73		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Transporte		681		Transporte interno		0.76		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.26		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.15		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53290		53290_46		523		Plazas de mercado y ferias		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.23		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		A16.12. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos por costos

		Código grupos CPC V 2.0 A.C		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código tipología de obra		Tipología de obra		Código de agregación a nivel de obra-capítulo		Tipología de obra - capítulo constructivo		Código de agregación grupo de costos		Grupos de costos		Ponderación a la obra y su capítulo constructivo		2021																								2022																								2023

																				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

																				Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		1		Materiales		11.85		100.70		100.87		102.94		103.53		103.74		105.16		107.49		107.95		107.95		108.06		108.39		108.33		109.97		111.46		110.89		111.53		112.43		112.40		114.39		112.99		113.62		116.75		116.65		116.65		121.35		124.63

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		2		Herramienta menor		3.43		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		3		Maquinaria		22.73		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		4		Equipos		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		5		Mano de obra		38.92		100.88		100.96		100.96		101.26		101.24		101.60		101.81		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.11		105.19		105.34		104.88		104.88		105.38		105.53		105.53		105.53		105.58		105.66		105.70		110.94		114.10

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		6		Transporte		23.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		1		Materiales		28.87		101.35		100.99		101.00		100.63		100.08		100.70		100.80		100.59		100.62		100.48		100.41		100.97		103.37		104.32		105.30		105.66		106.63		107.37		108.45		108.20		108.40		109.50		109.39		109.45		119.47		123.51

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		2		Herramienta menor		0.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		3		Maquinaria		57.44		100.16		100.45		100.56		100.56		101.10		101.10		101.79		102.00		101.87		101.99		102.09		102.09		102.74		104.28		104.39		104.93		105.75		106.06		106.79		107.05		107.65		107.96		107.86		108.10		111.13		113.69

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		4		Equipos		1.30		100.12		100.18		100.34		100.46		100.40		100.55		100.52		100.72		100.70		100.67		100.87		100.87		101.94		103.13		103.68		103.88		103.84		104.02		104.37		104.58		104.73		105.19		105.42		105.85		108.20		110.18

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		5		Mano de obra		9.51		100.88		100.98		101.00		101.28		101.27		101.63		101.83		101.97		101.98		102.00		102.05		102.05		103.19		105.26		105.43		104.98		104.99		105.49		105.65		105.65		105.65		105.70		105.77		105.82		111.13		114.28

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		6		Transporte		2.39		100.13		100.18		100.18		100.18		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.66		101.81		102.34		103.37		103.78		104.62		104.62		104.63		104.62		104.62		104.84		107.18		109.54

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		1		Materiales		74.90		101.11		102.23		102.03		102.59		102.31		102.77		103.43		103.56		103.66		103.08		103.47		103.90		106.32		107.40		109.45		111.99		113.67		114.29		115.11		116.48		115.45		116.57		117.28		116.21		127.14		130.43

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		2		Herramienta menor		0.68		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		3		Maquinaria		0.51		101.19		101.53		102.21		101.77		102.97		103.12		103.76		103.90		103.92		103.56		103.66		103.37		104.48		105.88		106.08		106.53		107.24		107.41		108.85		109.02		109.59		110.14		110.12		109.24		111.77		112.91

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		4		Equipos		1.35		100.36		100.52		100.62		100.69		100.62		100.83		100.87		101.02		100.93		101.25		101.17		101.17		101.99		103.09		103.50		103.69		103.67		103.90		104.30		104.51		104.84		105.22		105.37		105.86		108.77		110.57

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		5		Mano de obra		22.20		100.93		101.11		101.21		101.47		101.48		101.79		102.00		102.11		102.12		102.14		102.14		102.14		103.76		105.76		106.02		105.68		105.78		106.28		106.47		106.47		106.48		106.52		106.58		106.64		112.40		115.50

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		6		Transporte		0.34		100.10		100.01		100.01		100.01		100.04		100.14		100.17		100.17		100.17		100.25		100.25		100.25		100.14		100.32		101.21		101.68		102.91		103.28		104.06		104.06		104.15		104.22		104.22		104.58		107.27		109.18

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		7		Equipos especiales para obra		0.01		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		1		Materiales		76.32		101.54		101.73		100.76		100.42		100.24		100.96		101.23		101.34		101.34		101.05		100.85		101.78		104.98		105.98		108.53		110.02		111.23		111.93		112.62		113.38		113.40		114.69		114.72		114.13		125.69		129.85

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		2		Herramienta menor		1.16		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		3		Maquinaria		0.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		4		Equipos		3.87		100.15		100.21		100.33		100.43		100.33		100.40		100.38		100.57		100.53		100.57		100.58		100.58		101.48		102.93		103.60		103.85		103.78		103.94		104.29		104.54		104.77		105.37		105.47		105.98		108.43		110.30

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		5		Mano de obra		15.99		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		6		Transporte		2.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		1		Materiales		5.50		100.17		101.60		103.07		104.17		103.96		105.38		110.36		111.57		111.72		113.53		113.85		114.70		116.37		118.12		116.65		117.39		117.53		116.82		121.10		120.57		121.62		127.97		128.21		127.50		129.27		132.11

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		2		Herramienta menor		4.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		3		Maquinaria		3.54		100.18		100.12		100.30		100.31		100.15		100.18		100.84		100.88		100.88		101.15		101.17		101.17		102.41		103.94		105.60		105.77		106.22		106.58		106.86		107.01		107.14		107.48		107.48		107.34		111.57		114.53

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		4		Equipos		27.18		100.38		100.43		100.42		100.50		100.48		101.00		101.49		101.49		101.62		101.64		101.29		101.29		102.12		103.54		103.70		103.73		104.25		104.36		104.80		105.45		105.45		105.74		106.04		106.26		108.01		109.49

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		5		Mano de obra		53.47		100.87		100.96		100.96		101.20		101.29		101.74		102.06		102.17		102.17		102.19		102.24		102.24		103.43		105.43		105.73		105.36		105.38		105.92		106.32		106.34		106.34		106.43		106.49		106.53		111.71		115.01

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		6		Transporte		5.79		100.12		100.14		100.14		100.14		100.14		100.52		100.53		100.52		100.52		100.54		100.54		100.54		100.58		100.61		101.73		102.27		103.31		103.73		104.59		104.59		104.60		104.60		104.60		104.84		107.26		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		1		Materiales		45.20		100.92		100.70		102.08		102.73		102.77		103.26		103.59		103.51		103.58		103.87		104.21		104.35		105.66		107.20		107.32		107.67		108.07		108.46		109.97		108.84		109.38		110.31		110.52		111.09		116.87		120.19

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		2		Herramienta menor		0.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		3		Maquinaria		22.99		100.21		100.53		100.54		100.53		100.73		100.82		101.24		101.51		101.47		101.52		101.63		101.63		103.07		103.58		103.75		104.62		106.09		106.71		107.35		107.53		108.20		108.85		108.83		109.03		112.39		115.42

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		4		Equipos		2.52		100.10		100.22		100.47		100.61		100.62		100.97		100.95		101.14		101.18		101.10		101.68		101.68		103.01		103.50		103.67		103.73		103.71		103.96		104.28		104.37		104.39		104.46		104.98		105.21		107.45		109.74

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		5		Mano de obra		6.99		101.13		101.37		101.45		101.69		101.70		101.97		102.19		102.29		102.29		102.31		102.33		102.33		104.70		106.66		106.94		106.62		106.83		107.30		107.47		107.47		107.48		107.51		107.57		107.65		114.53		117.73

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		6		Transporte		21.70		100.15		100.20		100.20		100.21		100.17		100.57		100.57		100.57		100.57		100.57		100.57		100.57		100.59		100.76		101.89		102.41		103.41		103.80		104.62		104.62		104.63		104.62		104.62		104.84		107.15		109.57

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		1		Materiales		57.19		100.91		101.67		104.88		104.18		106.73		107.34		109.38		109.79		108.47		107.88		108.03		108.58		110.96		114.15		114.94		120.34		121.84		120.30		124.61		123.83		123.76		126.55		127.26		126.43		132.73		138.13

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		2		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		3		Maquinaria		14.18		99.98		100.39		101.58		102.77		102.96		103.43		103.99		104.07		104.28		104.77		105.22		104.02		105.97		107.75		108.89		108.96		109.36		109.21		109.97		110.34		111.65		112.61		112.54		112.46		115.89		116.23

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		4		Equipos		4.94		100.43		100.51		100.66		100.74		100.64		101.09		101.53		101.56		101.65		101.76		101.43		101.43		102.31		103.64		103.83		103.95		104.32		104.42		104.83		105.37		105.46		105.79		105.87		106.12		108.06		109.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		5		Mano de obra		11.28		101.07		101.40		101.63		101.82		101.88		102.11		102.32		102.38		102.41		102.42		102.34		102.34		104.93		106.86		107.28		107.12		107.38		107.88		108.11		108.11		108.12		108.14		108.18		108.27		115.05		118.10

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		6		Transporte		11.80		100.40		100.52		100.52		100.58		100.15		100.16		100.18		100.18		100.18		100.23		100.23		100.23		100.66		102.54		103.42		103.65		104.12		104.24		104.49		104.49		104.67		104.54		104.54		104.86		106.63		110.01

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		7		Equipos especiales para obra		0.04		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		1		Materiales		72.47		101.01		101.56		101.40		101.74		101.98		102.35		103.22		103.49		103.16		102.68		102.71		103.11		105.48		106.91		108.65		110.51		111.70		112.36		113.20		113.26		112.89		114.24		114.60		114.11		123.06		126.40

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		2		Herramienta menor		1.42		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		4		Equipos		3.35		100.40		100.61		100.71		100.75		100.61		100.79		100.74		100.92		100.78		101.22		101.18		101.18		102.00		103.01		103.41		103.61		103.49		103.69		104.09		104.27		104.73		105.11		105.27		105.84		109.17		111.04

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		5		Mano de obra		20.74		100.91		101.02		101.04		101.33		101.32		101.67		101.87		102.01		102.01		102.04		102.08		102.08		103.35		105.41		105.59		105.15		105.19		105.69		105.84		105.84		105.84		105.89		105.96		106.01		111.48		114.64

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		6		Transporte		2.02		100.11		100.15		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.61		100.61		100.60		101.75		102.30		103.35		103.77		104.64		104.65		104.65		104.65		104.65		104.86		107.22		109.54

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		1		Materiales		74.93		103.52		104.43		107.20		111.22		113.72		116.68		121.62		122.12		122.43		122.92		122.71		123.66		125.16		126.94		128.91		131.33		131.82		131.39		131.23		130.27		130.29		129.55		129.65		129.23		133.57		136.30

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		2		Herramienta menor		1.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		4		Equipos		0.80		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		5		Mano de obra		23.02		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		6		Transporte		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		1		Materiales		57.11		98.54		99.64		101.18		102.92		102.51		105.57		116.12		117.95		116.89		116.63		116.93		116.56		119.31		123.49		119.97		121.22		121.43		119.11		124.98		123.59		125.51		139.49		138.76		135.89		136.52		141.62

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		2		Herramienta menor		0.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		4		Equipos		0.19		100.43		100.50		100.67		100.73		100.66		101.12		101.63		101.72		101.82		101.94		101.50		101.50		102.50		103.83		103.98		104.17		104.46		104.56		105.01		105.60		105.65		106.01		106.09		106.45		108.38		109.90

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		5		Mano de obra		42.55		100.69		100.96		100.93		101.20		101.35		101.41		101.25		101.42		101.42		101.46		101.51		101.51		102.16		105.20		105.52		105.50		105.56		106.27		106.29		106.49		106.59		106.62		106.62		106.62		110.19		112.16

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		6		Transporte		0.12		98.30		98.31		98.98		98.98		98.98		99.63		99.63		100.28		99.84		100.18		101.64		103.00		105.99		104.64		105.12		107.15		107.35		107.71		108.86		109.61		109.46		109.81		109.81		110.15		110.79		113.17

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		1		Materiales		97.99		98.54		99.64		101.18		102.92		102.51		105.57		116.12		117.95		116.89		116.63		116.93		116.56		119.31		123.49		119.97		121.22		121.43		119.11		124.98		123.59		125.51		139.49		138.76		135.89		136.52		141.62

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		2		Herramienta menor		0.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		4		Equipos		0.33		100.43		100.50		100.67		100.73		100.66		101.12		101.63		101.72		101.82		101.94		101.50		101.50		102.50		103.83		103.98		104.17		104.46		104.56		105.01		105.60		105.65		106.01		106.09		106.45		108.38		109.90

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		5		Mano de obra		1.44		101.28		101.63		101.81		102.00		102.05		102.25		102.47		102.53		102.54		102.55		102.52		102.52		105.78		107.64		108.03		107.84		108.20		108.66		108.87		108.87		108.87		108.89		108.94		109.04		116.93		120.12

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		6		Transporte		0.21		98.30		98.31		98.98		98.98		98.98		99.63		99.63		100.28		99.84		100.18		101.64		103.00		105.99		104.64		105.12		107.15		107.35		107.71		108.86		109.61		109.46		109.81		109.81		110.15		110.79		113.17

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		1		Materiales		80.87		101.71		102.05		101.20		103.11		104.17		105.00		107.07		107.61		108.20		108.57		108.86		110.44		112.50		114.26		115.29		116.22		116.60		117.09		118.21		118.62		119.15		120.33		120.81		120.94		125.87		127.87

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		2		Herramienta menor		0.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		3		Maquinaria		1.23		100.27		100.51		100.51		100.99		101.44		101.65		102.79		102.72		102.70		103.00		103.27		103.27		104.84		105.23		106.01		106.20		107.24		107.39		108.32		108.52		109.02		109.26		109.25		109.23		113.61		115.97

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		4		Equipos		3.06		100.25		100.46		101.12		101.56		101.62		102.08		102.36		103.03		104.24		103.39		103.68		103.68		104.76		106.86		107.08		107.43		107.79		107.93		108.24		110.31		111.14		112.12		112.71		112.86		114.64		116.61

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		5		Mano de obra		12.77		101.00		101.33		101.59		101.78		101.93		102.11		102.30		102.34		102.37		102.38		102.28		102.28		104.93		106.86		107.37		107.27		107.56		108.12		108.41		108.41		108.42		108.44		108.47		108.56		115.32		118.19

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		6		Transporte		1.26		100.06		100.05		100.09		100.13		100.11		100.07		100.11		100.13		100.16		100.36		100.38		100.41		101.16		101.65		102.25		102.63		103.50		103.86		104.65		104.77		104.86		104.86		104.86		105.28		108.17		109.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		7		Equipos especiales para obra		0.15		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		1		Materiales		44.64		100.48		101.03		101.52		102.47		102.22		102.57		104.48		104.20		104.63		104.99		105.12		105.51		107.74		110.60		110.63		111.55		112.47		113.29		113.47		113.66		113.57		114.20		114.69		114.60		123.26		125.18

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		2		Herramienta menor		0.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		3		Maquinaria		3.80		100.32		100.48		100.48		101.08		101.63		101.87		103.27		103.18		103.14		103.15		103.18		103.18		105.02		104.62		104.98		105.17		106.38		106.53		107.78		108.02		108.61		108.87		108.86		108.82		114.03		116.81

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		4		Equipos		0.19		100.05		100.13		99.34		99.39		99.72		100.37		100.34		100.45		100.48		100.51		100.73		100.74		101.42		102.29		102.41		102.05		102.63		102.95		103.47		104.13		104.17		104.08		105.88		106.23		109.01		110.54

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		5		Mano de obra		6.34		101.56		101.96		102.09		102.26		102.31		102.46		102.70		102.74		102.74		102.75		102.77		102.77		107.00		108.83		109.22		109.03		109.54		109.96		110.13		110.13		110.13		110.15		110.19		110.33		119.74		123.06

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		6		Transporte		3.38		100.13		100.18		100.18		100.18		100.17		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.60		100.62		100.68		101.81		102.34		103.37		103.78		104.64		104.64		104.65		104.64		104.65		104.86		107.23		109.55

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		7		Equipos especiales para obra		41.11		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		1		Materiales		68.54		101.48		103.23		103.50		103.99		103.97		106.48		109.22		109.60		109.31		109.80		111.84		112.27		114.48		114.86		122.13		124.05		125.87		126.20		127.95		127.97		128.27		132.13		131.98		130.94		136.69		140.01

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		2		Herramienta menor		0.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		3		Maquinaria		0.11		100.15		100.41		100.49		100.58		100.61		100.66		101.23		101.26		101.25		101.90		102.34		102.34		103.29		105.50		107.12		107.30		107.78		108.07		108.31		108.46		108.66		108.90		108.88		108.84		111.88		113.96

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		4		Equipos		3.71		100.25		100.36		100.30		100.38		100.34		100.56		100.53		100.70		100.64		100.84		100.82		100.82		101.65		102.83		103.25		103.37		103.40		103.60		103.97		104.35		104.63		105.02		105.40		105.89		108.59		110.49

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		5		Mano de obra		25.72		100.89		101.00		101.03		101.31		101.30		101.65		101.85		101.99		101.99		102.02		102.07		102.06		103.27		105.34		105.52		105.09		105.11		105.61		105.77		105.77		105.77		105.82		105.89		105.94		111.32		114.46

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		6		Transporte		0.97		100.10		100.10		100.14		100.20		100.14		99.92		99.97		99.97		100.04		100.31		100.31		100.31		101.31		102.14		102.51		102.76		103.54		103.87		104.58		104.74		104.87		104.86		104.87		105.34		108.46		109.77

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		1		Materiales		72.45		100.59		101.16		102.09		104.79		106.11		107.47		112.47		113.39		113.62		113.94		114.52		115.61		118.16		120.97		121.31		123.08		123.28		122.55		125.03		124.73		125.87		131.03		131.36		130.92		133.05		136.71

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		2		Herramienta menor		1.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		3		Maquinaria		0.15		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		4		Equipos		0.85		100.36		100.53		100.79		100.82		100.51		100.82		101.12		101.35		101.58		101.87		101.62		101.62		102.76		103.57		103.91		104.06		104.16		104.48		104.75		105.51		105.91		106.29		106.46		107.16		109.82		112.09

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		5		Mano de obra		18.09		100.96		101.16		101.27		101.52		101.54		101.84		102.04		102.15		102.16		102.18		102.18		102.18		103.95		105.95		106.23		105.91		106.03		106.52		106.71		106.71		106.71		106.75		106.81		106.87		112.83		115.94

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		6		Transporte		2.96		100.09		100.22		100.29		100.35		100.10		100.21		100.22		100.28		100.27		100.40		100.53		100.65		101.41		102.48		103.20		103.61		104.21		104.45		105.00		105.13		105.22		105.19		105.19		105.51		107.65		110.19

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		7		Equipos especiales para obra		4.29		100.04		99.91		99.94		100.41		100.58		103.55		105.94		106.78		106.80		106.99		106.99		107.05		107.19		108.00		108.11		108.14		108.32		108.51		108.64		109.10		109.46		109.71		109.79		110.09		125.40		125.79

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		1		Materiales		74.04		100.34		100.23		100.63		101.13		101.43		101.57		102.51		102.52		102.67		102.93		103.26		103.46		105.58		107.80		108.14		108.97		109.33		110.84		111.47		110.74		110.91		111.25		111.89		112.67		118.61		121.02

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		2		Herramienta menor		2.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		3		Maquinaria		0.24		100.16		100.32		100.46		100.46		100.86		100.86		101.57		101.73		101.61		101.81		101.87		101.87		102.62		104.18		104.79		105.17		105.85		106.14		106.72		106.93		107.41		107.71		107.65		107.76		111.15		113.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		4		Equipos		1.97		100.10		100.20		100.48		100.62		100.64		101.02		100.98		101.19		101.21		101.10		101.75		101.75		103.19		103.67		103.87		103.94		103.93		104.20		104.54		104.65		104.68		104.75		105.32		105.57		107.90		110.15

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		5		Mano de obra		20.15		100.97		101.14		101.22		101.48		101.49		101.80		102.00		102.11		102.12		102.15		102.16		102.16		103.83		105.84		106.09		105.74		105.84		106.34		106.51		106.52		106.52		106.56		106.62		106.68		112.56		115.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		6		Transporte		1.51		99.86		99.91		100.03		100.09		100.03		100.08		100.11		100.21		100.20		100.43		100.62		100.80		101.89		102.29		102.80		103.33		104.07		104.42		105.22		105.45		105.50		105.54		105.55		105.93		108.59		110.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		1		Materiales		62.27		103.43		103.80		106.50		114.93		117.86		116.86		121.35		120.76		122.36		123.65		125.98		129.03		132.07		135.95		140.38		143.33		140.79		138.83		140.44		139.21		140.18		140.96		142.60		142.72		144.75		147.74

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		2		Herramienta menor		1.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		3		Maquinaria		7.95		102.16		102.55		103.25		101.85		103.79		103.76		104.78		104.76		104.61		103.93		103.95		103.95		104.26		106.81		106.84		107.03		107.34		107.48		109.48		109.52		109.66		109.80		109.79		107.92		108.65		109.33

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		4		Equipos		7.43		100.21		100.26		99.62		99.65		99.85		100.49		100.72		100.79		100.89		100.96		100.78		100.79		101.43		102.64		102.80		102.55		103.23		103.50		104.00		104.90		104.97		105.06		106.43		106.81		109.27		110.68

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		5		Mano de obra		15.40		101.39		101.84		102.14		102.26		102.38		102.54		102.81		102.81		102.84		102.84		102.75		102.74		106.79		108.52		109.08		109.07		109.56		110.04		110.37		110.38		110.38		110.41		110.43		110.56		119.17		122.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		6		Transporte		5.77		100.12		100.12		100.12		100.13		100.12		100.44		100.45		100.45		100.45		100.48		100.49		100.50		100.62		100.74		101.81		102.33		103.35		103.75		104.58		104.59		104.62		104.62		104.62		104.89		107.32		109.55

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		7		Equipos especiales para obra		0.05		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		1		Materiales		41.80		100.99		102.06		101.85		102.60		102.64		103.83		106.90		107.64		106.70		105.87		105.54		105.93		108.46		110.25		111.75		114.07		115.41		114.78		116.68		116.41		116.36		121.13		120.97		119.21		128.37		132.79

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		2		Herramienta menor		3.29		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		3		Maquinaria		15.62		100.29		100.63		100.63		100.57		100.66		100.77		101.13		101.40		101.40		101.39		101.50		101.50		103.20		103.45		103.64		104.60		106.26		106.97		107.63		107.79		108.45		109.20		109.20		109.32		112.67		115.86

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		4		Equipos		9.14		100.31		100.43		100.59		100.68		100.62		101.01		101.31		101.38		101.49		101.55		101.45		101.45		102.36		103.45		103.60		103.70		103.92		104.05		104.42		104.81		104.85		105.11		105.29		105.51		107.43		109.29

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		5		Mano de obra		18.16		101.39		101.89		102.25		102.37		102.47		102.58		102.81		102.80		102.84		102.85		102.70		102.70		106.88		108.60		109.18		109.20		109.72		110.19		110.46		110.46		110.47		110.48		110.49		110.63		119.37		122.49

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		6		Transporte		12.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.59		100.59		100.59		100.61		101.75		102.29		103.34		103.75		104.62		104.62		104.63		104.63		104.63		104.85		107.23		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		1		Materiales		59.92		102.67		106.05		107.23		109.36		112.30		112.80		113.73		115.24		112.65		110.30		109.44		109.57		110.98		111.44		117.44		123.93		127.11		125.28		124.59		123.07		121.25		122.38		122.83		120.54		128.78		131.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		2		Herramienta menor		1.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		3		Maquinaria		0.35		101.40		101.74		103.43		103.65		105.13		105.59		106.53		106.57		106.70		106.14		106.18		104.93		106.80		107.99		108.09		108.20		108.70		108.39		110.41		110.69		112.06		113.09		113.06		111.65		114.13		113.84

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		4		Equipos		11.62		100.27		100.39		100.64		100.69		100.42		100.64		100.83		101.05		101.25		101.43		101.29		101.29		102.41		103.32		103.73		103.88		103.92		104.24		104.45		105.15		105.48		105.91		106.02		106.66		109.02		111.45

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		5		Mano de obra		22.90		101.59		102.16		102.52		102.61		102.72		102.77		103.00		102.97		103.00		103.00		102.89		102.89		107.96		109.54		110.15		110.21		110.90		111.33		111.59		111.59		111.59		111.59		111.60		111.76		121.67		124.86

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		6		Transporte		3.68		100.09		100.06		100.08		100.12		100.11		100.07		100.11		100.11		100.15		100.33		100.33		100.33		101.00		101.47		102.10		102.48		103.38		103.75		104.53		104.63		104.72		104.72		104.72		105.14		108.05		109.64

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		1		Materiales		50.54		101.22		102.23		102.15		103.52		103.66		104.09		104.77		105.04		105.12		105.16		105.48		105.84		107.54		109.30		110.98		113.14		114.16		114.37		115.51		115.89		115.50		116.80		117.34		116.36		125.15		128.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		2		Herramienta menor		0.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		3		Maquinaria		21.56		101.85		102.10		102.62		101.60		102.97		102.95		103.69		103.66		103.55		103.02		103.09		102.26		103.99		105.87		106.00		106.09		106.25		106.56		107.97		108.00		108.06		108.14		108.14		106.75		110.16		111.05

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		4		Equipos		8.21		100.30		100.35		100.51		100.61		100.54		100.90		101.21		101.29		101.36		101.36		101.23		101.23		102.20		103.50		103.80		103.93		104.19		104.32		104.69		105.15		105.20		105.56		105.69		105.96		107.83		109.58

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		5		Mano de obra		17.86		101.29		101.71		101.99		102.15		102.22		102.38		102.60		102.62		102.65		102.66		102.57		102.57		106.16		107.92		108.41		108.33		108.76		109.22		109.47		109.47		109.47		109.49		109.52		109.64		117.70		120.83

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		6		Transporte		0.85		100.09		99.92		99.94		99.97		99.99		99.70		99.77		99.76		99.79		100.03		100.03		100.03		100.87		101.46		101.99		102.35		103.24		103.59		104.33		104.40		104.56		104.55		104.56		105.10		108.14		109.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		1		Materiales		45.46		100.89		101.35		101.69		102.32		102.43		103.19		104.23		104.62		105.49		106.41		106.99		107.87		110.87		112.37		113.72		114.82		115.41		116.32		117.53		118.82		119.15		120.73		120.95		121.13		126.41		128.75

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		2		Herramienta menor		1.86		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		3		Maquinaria		6.49		100.28		100.41		100.52		100.46		100.47		100.53		101.05		101.20		101.20		101.32		101.38		101.38		102.80		103.79		104.75		105.28		106.26		106.78		107.27		107.42		107.79		108.31		108.31		108.24		111.98		114.99

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		4		Equipos		1.72		100.44		100.66		100.75		100.78		100.64		100.86		100.84		101.00		100.84		101.33		101.24		101.24		102.05		103.02		103.37		103.56		103.47		103.67		104.08		104.26		104.70		105.04		105.20		105.75		109.10		110.92

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		5		Mano de obra		24.34		101.19		101.55		101.80		101.98		102.04		102.24		102.46		102.50		102.53		102.54		102.46		102.46		105.52		107.36		107.80		107.66		108.00		108.48		108.72		108.72		108.72		108.75		108.78		108.88		116.32		119.44

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		6		Transporte		20.13		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		1		Materiales		0.90		100.47		100.92		101.21		101.56		101.88		102.10		102.35		102.55		103.74		104.33		104.61		104.66		105.98		106.33		108.20		108.62		109.72		110.61		111.71		112.79		112.81		113.25		113.37		115.01		116.72		118.03

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		2		Herramienta menor		6.83		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		3		Maquinaria		10.83		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		5		Mano de obra		61.70		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		6		Transporte		19.75		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		2		Herramienta menor		1.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		3		Maquinaria		45.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		4		Equipos		2.04		100.41		100.47		100.66		100.76		100.68		101.16		101.68		101.72		101.92		101.89		101.55		101.55		102.45		103.92		104.09		104.21		104.66		104.74		105.15		105.84		105.88		106.26		106.33		106.52		108.15		109.72

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		5		Mano de obra		39.24		101.64		102.23		102.60		102.69		102.81		102.85		103.09		103.05		103.09		103.09		102.96		102.95		108.19		109.84		110.47		110.56		111.24		111.68		111.94		111.94		111.95		111.95		111.96		112.12		122.32		125.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		6		Transporte		11.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		1		Materiales		2.79		100.87		101.33		101.15		98.54		98.74		98.44		99.36		99.40		99.44		99.36		99.50		99.80		104.04		107.05		105.53		107.29		107.32		107.96		109.72		111.28		112.37		115.06		116.71		115.58		127.46		129.15

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		2		Herramienta menor		0.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		3		Maquinaria		10.61		100.22		100.56		100.52		100.54		100.57		100.69		101.05		101.33		101.34		101.35		101.46		101.46		103.22		103.36		103.55		104.52		106.22		106.94		107.57		107.74		108.42		109.17		109.17		109.36		112.87		116.14

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		4		Equipos		0.29		100.36		100.47		100.83		101.05		100.99		101.48		101.93		102.18		102.74		102.42		102.28		102.28		103.27		104.97		105.15		105.36		105.79		105.86		106.23		107.42		107.73		108.32		108.55		108.72		110.36		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		5		Mano de obra		84.00		100.87		100.96		100.96		101.26		101.25		101.60		101.79		101.94		101.94		101.97		102.02		102.02		103.08		105.19		105.35		104.91		104.91		105.42		105.56		105.57		105.57		105.62		105.69		105.74		110.93		114.04

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		6		Transporte		2.25		100.03		99.37		99.38		99.38		99.56		98.34		98.51		98.51		98.50		98.96		98.98		99.00		100.57		101.49		101.56		101.91		102.74		103.05		103.70		103.71		104.08		104.09		104.09		105.11		108.72		109.45

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		7		Equipos especiales para obra		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		1		Materiales		33.10		101.81		102.67		104.83		103.80		104.17		103.71		104.43		103.46		104.63		106.74		107.81		109.04		114.43		115.79		115.72		116.65		118.80		119.67		119.92		119.92		118.72		120.53		120.33		119.17		127.68		129.16

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		2		Herramienta menor		1.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		3		Maquinaria		38.58		100.82		101.18		101.38		100.93		101.56		101.62		102.17		102.36		102.32		102.11		102.20		102.20		103.51		104.40		104.54		105.29		106.57		107.12		108.16		108.28		108.80		109.38		109.37		108.93		111.53		114.01

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		4		Equipos		3.27		100.21		100.30		100.40		100.49		100.38		100.47		100.46		100.65		100.58		100.71		100.68		100.68		101.55		102.94		103.56		103.80		103.73		103.89		104.26		104.50		104.77		105.33		105.43		105.95		108.56		110.40

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		5		Mano de obra		10.36		101.65		102.15		102.29		102.42		102.50		102.61		102.87		102.86		102.87		102.87		102.88		102.88		107.79		109.83		110.30		110.23		110.85		111.30		111.46		111.46		111.46		111.47		111.48		111.64		121.85		125.01

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		6		Transporte		13.64		100.12		100.16		100.16		100.17		100.16		100.55		100.55		100.55		100.56		100.58		100.58		100.58		100.65		100.71		101.80		102.32		103.35		103.77		104.63		104.64		104.65		104.65		104.65		104.88		107.32		109.54

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		7		Equipos especiales para obra		0.00		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		1		Materiales		67.94		101.17		101.91		102.00		103.43		105.51		106.75		110.42		110.39		110.30		110.79		110.62		111.89		114.45		115.88		117.05		119.03		121.56		122.26		124.12		125.09		125.66		127.52		127.77		127.74		132.31		135.44

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		2		Herramienta menor		4.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		3		Maquinaria		0.25		101.68		102.00		102.57		101.62		103.33		103.34		104.39		104.38		104.25		103.78		103.81		103.81		104.27		106.34		106.47		106.63		107.02		107.10		108.87		108.97		109.21		109.34		109.32		107.95		109.70		110.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		4		Equipos		5.76		100.31		100.51		100.79		100.84		100.55		100.76		100.98		101.25		101.49		101.81		101.63		101.63		102.73		103.46		103.94		104.09		104.14		104.58		104.83		105.52		106.00		106.42		106.62		107.40		110.32		112.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		5		Mano de obra		18.29		100.79		100.95		101.00		101.27		101.30		101.61		101.77		101.90		101.91		101.93		101.94		101.94		103.02		105.33		105.58		105.26		105.30		105.85		106.01		106.03		106.05		106.09		106.14		106.18		111.06		113.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		6		Transporte		1.76		100.06		99.39		99.39		99.39		99.56		98.31		98.47		98.47		98.47		98.93		98.93		98.93		100.49		101.48		101.53		101.85		102.68		102.99		103.61		103.61		104.00		104.00		104.00		105.04		108.69		109.40

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		7		Equipos especiales para obra		1.61		100.41		101.43		101.85		102.26		103.42		105.37		106.99		108.10		108.53		109.94		110.82		112.30		115.45		116.68		119.17		119.43		121.32		123.17		125.28		131.97		134.78		138.30		141.01		143.50		145.70		148.78

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		1		Materiales		56.77		100.47		100.85		101.31		101.32		102.10		102.72		104.60		104.98		105.52		106.10		107.22		107.94		111.25		113.62		114.62		116.32		118.27		119.47		121.49		123.39		123.89		125.64		125.97		126.17		131.55		134.50

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		2		Herramienta menor		1.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		3		Maquinaria		0.02		100.22		100.20		100.34		100.51		100.54		100.63		101.52		101.50		101.49		101.71		101.72		101.72		103.12		104.17		105.58		105.69		106.28		106.55		107.08		107.26		107.48		107.77		107.77		107.63		112.21		115.11

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		4		Equipos		4.58		100.21		100.36		100.75		100.78		100.30		100.52		100.89		101.21		101.68		101.82		101.58		101.58		102.93		103.70		104.34		104.50		104.64		105.07		105.21		106.25		106.72		107.25		107.41		108.29		110.79		113.41

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		5		Mano de obra		30.21		100.57		100.99		101.61		101.76		101.89		102.10		102.26		102.29		102.38		102.39		102.02		102.02		103.61		105.34		106.04		106.17		106.32		106.90		107.33		107.33		107.34		107.35		107.37		107.43		111.81		114.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		6		Transporte		6.44		100.06		99.48		99.48		99.48		99.64		98.61		98.76		98.75		98.75		99.15		99.15		99.15		100.50		101.33		101.53		101.89		102.75		103.08		103.75		103.75		104.08		104.08		104.08		105.01		108.50		109.41

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		1		Materiales		37.29		100.41		100.72		102.44		102.21		103.38		104.26		105.78		106.09		105.98		106.19		106.95		107.71		110.09		112.76		113.57		116.61		117.80		117.67		121.30		122.19		122.37		124.40		124.84		125.22		130.01		134.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		2		Herramienta menor		0.70		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		3		Maquinaria		22.90		100.19		100.57		100.63		100.62		100.87		100.91		101.41		101.62		101.60		101.67		101.79		101.79		102.86		104.28		104.54		105.19		106.15		106.71		107.40		107.64		108.14		108.58		108.51		108.70		111.90		114.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		4		Equipos		7.12		100.41		100.46		100.61		100.70		100.62		101.09		101.59		101.60		101.74		101.76		101.40		101.40		102.30		103.72		103.92		104.03		104.46		104.56		104.96		105.56		105.57		105.91		105.97		106.18		107.83		109.40

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		5		Mano de obra		12.26		101.20		101.48		101.61		101.82		101.85		102.09		102.31		102.39		102.40		102.42		102.42		102.42		105.17		107.09		107.42		107.15		107.42		107.89		108.08		108.08		108.08		108.11		108.16		108.25		115.58		118.78

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		6		Transporte		19.73		100.54		100.78		100.78		100.87		100.22		100.16		100.17		100.17		100.18		100.23		100.23		100.23		100.78		103.52		104.32		104.40		104.60		104.57		104.55		104.57		104.79		104.60		104.61		104.91		106.31		110.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		1		Materiales		59.98		100.09		100.75		101.35		101.71		101.95		103.63		108.39		109.52		109.61		109.85		110.24		110.75		114.05		117.16		116.53		118.43		119.59		119.25		122.57		122.68		124.14		130.81		131.08		129.61		135.47		138.99

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		2		Herramienta menor		0.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		3		Maquinaria		6.52		100.22		100.55		100.55		100.53		100.70		100.79		101.20		101.47		101.44		101.48		101.59		101.59		103.08		103.55		103.71		104.60		106.12		106.75		107.40		107.58		108.25		108.92		108.90		109.09		112.42		115.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		4		Equipos		16.40		100.31		100.30		100.39		100.57		101.02		101.24		101.45		101.56		101.62		101.70		101.63		101.63		102.46		103.40		104.20		104.44		104.69		105.29		105.60		105.84		105.90		106.11		106.38		106.60		108.53		110.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		5		Mano de obra		11.31		101.28		101.58		101.68		101.88		101.92		102.14		102.38		102.44		102.45		102.46		102.48		102.48		105.55		107.54		107.86		107.60		107.93		108.39		108.56		108.56		108.56		108.59		108.63		108.74		116.53		119.73

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		6		Transporte		5.26		100.26		100.07		100.07		100.10		99.92		99.43		99.51		99.51		99.51		99.72		99.72		99.73		100.60		102.11		102.66		102.93		103.55		103.75		104.16		104.16		104.41		104.33		104.33		104.94		107.46		109.77

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		7		Equipos especiales para obra		0.04		101.77		101.78		103.08		103.27		103.30		103.86		104.33		104.70		104.56		105.06		105.37		105.37		107.62		109.34		108.87		110.24		110.47		111.98		112.92		113.11		113.30		113.98		116.13		117.26		118.71		120.14

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		1		Materiales		84.12		101.00		102.01		101.92		103.19		104.69		106.63		109.47		110.79		111.74		112.59		113.81		114.50		116.90		118.95		119.78		121.62		122.87		123.70		127.36		128.52		129.29		131.65		132.52		132.82		136.01		139.06

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		2		Herramienta menor		0.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		3		Maquinaria		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		4		Equipos		1.65		100.20		100.21		100.42		100.52		100.48		100.65		100.81		101.01		101.20		101.26		101.23		101.24		102.43		103.29		104.20		104.45		104.55		104.97		105.11		105.73		105.95		106.31		106.49		106.96		108.97		111.27

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		5		Mano de obra		12.26		100.85		100.97		101.03		101.31		101.31		101.66		101.86		101.99		102.00		102.03		102.04		102.04		103.18		105.23		105.43		105.03		105.05		105.56		105.73		105.73		105.74		105.78		105.85		105.90		111.08		114.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		6		Transporte		1.08		100.06		99.39		99.39		99.39		99.57		98.33		98.50		98.49		98.49		98.95		98.95		98.95		100.49		101.46		101.53		101.85		102.68		102.99		103.63		103.63		104.00		104.00		104.00		105.03		108.67		109.40

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		7		Equipos especiales para obra		0.10		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		1		Materiales		63.21		100.35		100.99		101.15		102.05		102.27		103.78		107.72		108.68		108.63		108.64		109.07		109.52		111.95		114.46		113.90		114.79		115.60		115.23		117.95		118.32		119.31		124.50		124.68		124.18		128.04		131.55

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		2		Herramienta menor		1.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		3		Maquinaria		5.63		100.25		100.42		100.47		100.80		101.34		101.48		102.55		102.59		102.50		102.60		102.64		102.64		103.98		104.36		104.75		105.05		106.12		106.33		107.30		107.50		108.10		108.40		108.38		108.43		112.76		115.43

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		4		Equipos		1.32		100.20		100.29		100.39		100.49		100.44		100.77		100.95		101.14		101.27		101.30		101.34		101.34		102.41		103.39		103.76		103.83		104.03		104.33		104.67		105.19		105.36		105.67		106.12		106.58		108.88		110.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		5		Mano de obra		22.02		100.99		101.37		101.74		101.91		102.00		102.20		102.40		102.44		102.49		102.50		102.33		102.33		104.91		106.71		107.25		107.20		107.48		107.99		108.30		108.30		108.31		108.33		108.36		108.45		114.88		117.85

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		6		Transporte		5.67		99.81		99.69		99.82		99.83		99.80		99.79		99.83		99.95		99.87		100.06		100.33		100.59		101.61		101.93		102.64		103.35		104.08		104.41		105.16		105.31		105.40		105.45		105.45		105.90		108.15		110.27

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		7		Equipos especiales para obra		0.62		100.36		101.23		101.59		102.00		103.04		105.13		106.87		107.95		108.32		109.58		110.35		111.65		114.39		115.57		117.76		117.98		119.65		121.28		123.13		129.03		131.54		134.64		137.00		139.19		143.15		145.89

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		Acabados tipo 3		2		Herramienta menor		2.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		Acabados tipo 3		5		Mano de obra		55.11		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		Acabados tipo 3		6		Transporte		42.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		1		Materiales		20.60		101.33		102.23		102.92		103.66		104.09		104.63		106.49		106.85		107.00		107.74		107.89		108.16		107.92		109.79		112.18		114.80		115.69		115.40		116.36		115.80		115.83		117.56		119.31		118.78		130.92		133.99

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		2		Herramienta menor		1.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		3		Maquinaria		45.00		100.62		100.91		101.10		100.83		101.46		101.55		101.96		102.20		102.20		102.10		102.23		102.22		103.43		104.33		104.63		105.34		106.44		106.89		107.78		107.93		108.42		108.96		108.95		108.76		111.99		114.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		4		Equipos		7.20		100.36		100.40		100.53		100.63		100.67		101.10		101.49		101.58		101.69		101.74		101.45		101.45		102.43		103.65		103.78		103.92		104.19		104.38		104.78		105.34		105.35		105.67		105.84		106.16		107.92		109.64

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		5		Mano de obra		11.20		101.25		101.60		101.74		101.91		102.01		102.22		102.43		102.50		102.51		102.52		102.52		102.52		105.64		107.62		108.05		107.90		108.27		108.78		109.05		109.08		109.10		109.15		109.19		109.28		116.76		119.89

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		6		Transporte		14.93		100.03		100.35		100.45		100.56		100.39		100.54		100.55		100.58		100.68		100.94		100.99		101.03		102.11		102.91		103.21		103.41		104.10		104.43		105.20		105.52		105.53		105.53		105.55		105.81		108.89		110.11

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		1		Materiales		54.30		100.92		100.87		102.08		102.32		102.01		102.45		102.75		102.51		102.61		102.52		102.82		102.85		104.37		105.66		105.69		106.41		107.34		107.85		109.20		108.30		108.45		109.54		109.91		110.04		117.81		121.22

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		2		Herramienta menor		0.82		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		3		Maquinaria		19.93		100.25		100.48		100.65		100.65		101.40		101.48		101.81		102.11		102.13		102.20		102.38		102.38		103.21		104.29		104.64		105.28		106.09		106.35		107.07		107.27		107.78		108.21		108.16		108.42		112.26		114.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		4		Equipos		0.46		100.10		100.19		100.47		100.60		100.62		101.00		100.95		101.17		101.17		101.06		101.71		101.71		103.16		103.63		103.83		103.91		103.90		104.17		104.50		104.59		104.61		104.67		105.24		105.48		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		5		Mano de obra		10.64		101.11		101.31		101.37		101.51		101.72		102.19		102.62		102.67		102.67		102.68		102.70		102.70		105.14		106.98		107.49		107.31		107.53		108.08		108.73		108.76		108.76		108.87		108.90		108.97		115.61		119.10

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		6		Transporte		13.85		100.19		100.26		100.26		100.28		100.18		100.56		100.56		100.56		100.56		100.56		100.56		100.56		100.60		101.00		102.12		102.60		103.53		103.88		104.62		104.62		104.65		104.62		104.62		104.84		107.04		109.63

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		1		Materiales		71.95		100.84		101.12		102.87		102.20		103.32		103.74		105.08		105.01		104.36		103.92		104.13		105.08		107.82		110.69		111.90		116.16		116.97		116.15		120.20		120.35		120.14		122.69		123.39		122.62		132.18		138.36

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		2		Herramienta menor		2.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		3		Maquinaria		6.91		101.58		102.05		102.56		101.59		102.97		102.94		103.83		103.81		103.71		103.32		103.40		103.32		103.80		106.69		106.94		107.07		107.23		107.54		109.15		109.24		109.35		109.42		109.39		108.08		109.53		110.45

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		4		Equipos		5.50		100.41		100.61		100.72		100.77		100.62		100.88		100.95		101.11		101.04		101.43		101.32		101.32		102.18		103.18		103.54		103.72		103.71		103.92		104.31		104.62		105.01		105.35		105.54		106.05		109.13		110.99

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		5		Mano de obra		10.54		101.31		101.67		101.85		102.03		102.08		102.27		102.50		102.55		102.56		102.58		102.55		102.55		105.92		107.76		108.16		107.98		108.36		108.82		109.01		109.01		109.02		109.04		109.08		109.19		117.26		120.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		6		Transporte		2.82		100.14		100.02		100.03		100.05		100.02		99.85		99.91		99.91		99.92		100.10		100.10		100.10		100.76		101.44		102.10		102.48		103.34		103.67		104.37		104.41		104.55		104.53		104.54		105.02		107.79		109.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		7		Equipos especiales para obra		0.21		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		1		Materiales		68.44		101.79		104.13		105.23		107.25		108.90		110.22		111.64		112.65		111.91		111.67		112.50		112.89		114.48		114.29		119.42		123.16		124.71		123.94		124.53		123.97		123.89		125.15		125.66		125.06		128.90		130.66

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		2		Herramienta menor		0.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		3		Maquinaria		4.34		101.94		102.31		102.93		101.69		103.41		103.40		104.32		104.33		104.22		103.62		103.66		103.66		104.15		106.41		106.54		106.81		107.25		107.44		109.26		109.32		109.49		109.71		109.70		108.07		109.23		110.16

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		4		Equipos		8.91		100.32		100.44		100.56		100.65		100.59		100.96		101.34		101.36		101.54		101.58		101.30		101.30		102.04		103.35		103.50		103.61		103.89		103.98		104.34		104.80		104.83		105.16		105.23		105.42		107.11		108.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		5		Mano de obra		14.93		101.05		101.27		101.37		101.61		101.63		101.91		102.12		102.22		102.23		102.25		102.26		102.26		104.34		106.31		106.59		106.27		106.44		106.92		107.11		107.11		107.11		107.15		107.20		107.28		113.70		116.86

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		6		Transporte		2.99		100.06		99.46		99.46		99.46		99.62		98.54		98.69		98.69		98.69		99.10		99.10		99.10		100.50		101.36		101.53		101.87		102.73		103.06		103.72		103.72		104.06		104.06		104.06		105.01		108.55		109.41

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		7		Equipos especiales para obra		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		1		Materiales		76.16		100.70		101.24		101.84		102.76		102.85		103.33		105.24		105.03		105.25		105.67		105.78		106.27		108.59		111.45		112.23		113.05		114.13		114.87		114.79		114.69		114.66		115.13		115.29		115.39		123.46		125.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		2		Herramienta menor		0.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		3		Maquinaria		6.46		100.30		100.51		100.49		100.94		101.35		101.56		102.70		102.70		102.68		102.68		102.73		102.73		104.60		104.28		104.60		105.00		106.36		106.67		107.76		107.98		108.59		108.99		108.99		109.01		113.82		116.75

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		4		Equipos		3.03		100.20		100.31		100.53		100.66		100.70		101.05		101.08		101.26		101.25		101.26		101.66		101.66		102.89		103.54		103.75		103.85		103.89		104.18		104.54		104.68		104.76		104.89		105.34		105.63		108.03		110.10

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		5		Mano de obra		11.13		101.12		101.47		101.74		101.89		102.03		102.31		102.60		102.63		102.66		102.67		102.56		102.56		105.51		107.29		107.84		107.78		108.10		108.62		109.06		109.07		109.08		109.13		109.15		109.25		116.30		119.50

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		6		Transporte		2.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		1		Materiales		58.12		101.58		102.25		103.86		106.46		107.39		107.95		111.42		112.00		112.24		112.62		112.86		113.67		115.95		117.68		119.04		120.99		121.50		120.94		122.56		122.58		123.20		125.88		126.04		125.30		130.34		132.57

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		2		Herramienta menor		2.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		3		Maquinaria		4.38		102.28		102.66		104.03		103.08		105.25		105.44		106.57		106.51		106.46		105.66		105.68		105.05		105.83		108.23		108.26		108.23		108.33		108.11		110.47		110.59		111.22		111.67		111.65		109.48		110.43		110.00

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		4		Equipos		7.39		100.32		100.40		100.03		100.07		100.17		100.75		101.04		101.08		101.12		101.27		101.02		101.03		101.71		102.96		103.12		103.00		103.55		103.75		104.25		104.94		105.03		105.19		106.09		106.41		108.84		110.22

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		5		Mano de obra		24.27		101.20		101.50		101.64		101.85		101.89		102.12		102.33		102.40		102.41		102.43		102.42		102.42		105.23		107.16		107.50		107.26		107.55		108.03		108.21		108.22		108.22		108.25		108.30		108.39		115.74		118.91

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		6		Transporte		3.16		100.06		99.36		99.36		99.36		99.55		98.27		98.44		98.43		98.43		98.90		98.90		98.90		100.49		101.47		101.50		101.82		102.65		102.96		103.60		103.60		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		7		Equipos especiales para obra		0.30		100.37		100.66		101.44		102.37		103.45		104.33		105.19		106.55		107.80		108.13		107.55		107.84		113.43		112.47		113.73		114.24		117.39		117.53		118.78		123.99		124.28		125.15		129.95		134.58		135.13		136.15

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		1		Materiales		94.31		100.54		101.96		101.41		102.13		100.33		100.73		101.66		101.12		102.16		101.64		101.95		102.32		105.08		106.22		106.93		109.71		110.14		110.96		111.83		113.96		112.86		114.70		116.69		114.52		129.11		132.35

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		2		Herramienta menor		0.92		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		3		Maquinaria		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		4		Equipos		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		5		Mano de obra		4.46		101.31		101.65		101.81		102.00		102.05		102.25		102.47		102.53		102.54		102.55		102.54		102.54		105.86		107.73		108.10		107.90		108.26		108.71		108.90		108.90		108.90		108.93		108.97		109.08		117.13		120.36

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		6		Transporte		0.22		99.04		98.65		99.03		99.03		99.14		98.73		98.82		99.19		98.94		99.40		100.24		101.02		103.63		103.41		103.55		104.81		105.25		105.58		106.48		106.91		107.04		107.24		107.24		108.00		110.12		111.54

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		7		Equipos especiales para obra		0.02		102.40		102.43		103.00		103.07		104.84		105.36		105.77		106.75		107.55		106.73		108.22		107.99		111.04		112.10		111.75		113.19		114.63		116.77		117.64		117.69		119.20		119.67		122.64		124.21		126.82		128.37

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		2		Herramienta menor		0.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		3		Maquinaria		4.00		100.21		100.46		100.48		100.47		100.46		100.55		100.95		101.19		101.19		101.26		101.36		101.36		103.00		103.46		103.97		104.79		106.22		106.87		107.41		107.57		108.13		108.81		108.81		108.93		112.56		115.77

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		4		Equipos		0.02		100.16		100.31		100.50		100.62		100.61		100.93		101.05		101.16		101.30		101.27		101.51		101.51		102.51		103.27		103.38		103.44		103.50		103.67		103.98		104.18		104.19		104.35		104.68		104.85		106.82		109.03

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		5		Mano de obra		6.60		102.06		102.68		102.90		102.98		103.07		103.08		103.35		103.30		103.30		103.30		103.30		103.30		109.82		111.47		112.02		112.03		112.89		113.27		113.44		113.44		113.45		113.45		113.45		113.66		126.10		129.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		6		Transporte		89.38		100.11		100.22		100.24		100.26		100.23		100.61		100.61		100.61		100.64		100.69		100.69		100.69		100.89		101.05		102.03		102.49		103.48		103.88		104.73		104.80		104.80		104.80		104.80		105.02		107.55		109.63

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		1		Materiales		13.47		100.33		100.81		101.63		102.21		101.60		102.62		105.46		105.70		105.79		105.57		105.81		105.87		107.92		109.59		108.84		110.09		110.73		110.61		112.92		112.59		113.03		117.28		117.73		116.81		123.83		127.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		2		Herramienta menor		2.41		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		3		Maquinaria		29.89		100.26		100.52		100.59		100.61		100.86		100.97		101.37		101.61		101.65		101.69		101.83		101.83		103.25		103.86		104.28		105.03		106.25		106.77		107.41		107.61		108.14		108.73		108.70		108.87		112.67		115.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		4		Equipos		2.30		100.14		100.21		99.70		99.74		99.84		100.41		100.60		100.76		100.98		101.03		100.94		100.95		101.76		102.78		103.05		102.82		103.41		103.79		104.21		105.21		105.39		105.54		106.90		107.45		110.05		111.77

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		5		Mano de obra		15.46		101.01		101.26		101.32		101.54		101.58		101.83		102.06		102.16		102.16		102.18		102.21		102.21		104.22		106.17		106.47		106.18		106.36		106.84		107.00		107.01		107.02		107.06		107.11		107.18		113.44		116.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		6		Transporte		36.47		100.11		100.06		100.07		100.07		100.08		100.28		100.31		100.31		100.31		100.38		100.38		100.38		100.61		100.77		101.76		102.26		103.28		103.68		104.51		104.51		104.56		104.56		104.56		104.89		107.43		109.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		7		Equipos especiales para obra		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		1		Materiales		16.98		100.83		100.79		101.85		102.40		102.31		102.73		103.29		103.23		103.33		103.43		103.74		103.82		105.26		106.89		106.90		107.56		108.16		108.68		110.31		109.47		109.81		111.10		111.45		111.60		118.68		122.10

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		2		Herramienta menor		3.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		3		Maquinaria		25.03		100.26		100.55		100.57		100.67		100.91		101.03		101.57		101.77		101.77		101.86		102.02		102.01		103.56		103.97		104.33		105.05		106.43		106.95		107.64		107.82		108.43		109.00		108.99		109.13		112.85		115.70

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		4		Equipos		2.15		100.36		100.42		100.60		100.70		100.63		101.09		101.51		101.55		101.68		101.68		101.47		101.47		102.44		103.71		103.88		103.98		104.34		104.46		104.85		105.37		105.38		105.68		105.82		106.02		107.77		109.45

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		5		Mano de obra		26.36		100.96		101.11		101.16		101.43		101.43		101.75		101.96		102.08		102.09		102.11		102.14		102.14		103.70		105.73		105.94		105.55		105.63		106.13		106.29		106.29		106.30		106.34		106.41		106.46		112.26		115.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		6		Transporte		26.13		100.13		100.15		100.15		100.17		100.17		100.51		100.52		100.52		100.52		100.54		100.54		100.53		100.66		100.80		101.87		102.39		103.39		103.79		104.61		104.62		104.64		104.64		104.64		104.89		107.29		109.55

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		7		Equipos especiales para obra		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		1		Materiales		75.00		100.76		100.54		101.87		101.91		101.96		102.56		103.11		103.18		103.05		103.01		103.35		103.48		104.96		106.22		106.30		107.05		107.86		107.94		109.63		108.64		109.11		110.68		110.95		111.28		117.37		120.82

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		2		Herramienta menor		1.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		3		Maquinaria		5.71		100.21		100.50		100.61		100.61		101.13		101.18		101.64		101.90		101.86		101.96		102.10		102.10		103.00		104.23		104.50		105.13		106.05		106.44		107.14		107.35		107.90		108.32		108.27		108.49		111.93		114.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		4		Equipos		1.76		100.40		100.63		100.74		100.79		100.66		100.89		100.81		100.99		100.82		101.29		101.37		101.36		102.27		103.05		103.37		103.55		103.41		103.64		104.04		104.14		104.58		104.85		105.10		105.64		109.07		111.01

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		5		Mano de obra		7.81		101.03		101.19		101.22		101.49		101.49		101.80		102.01		102.13		102.13		102.16		102.20		102.20		103.99		106.02		106.23		105.83		105.94		106.43		106.58		106.58		106.58		106.63		106.69		106.76		112.94		116.14

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		6		Transporte		8.69		100.20		100.22		100.22		100.23		100.12		100.30		100.32		100.32		100.32		100.37		100.37		100.37		100.60		101.24		102.23		102.66		103.53		103.85		104.52		104.52		104.59		104.56		104.56		104.86		107.15		109.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		7		Equipos especiales para obra		0.01		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		1		Materiales		64.60		101.57		102.25		103.38		104.91		106.16		106.49		108.95		108.89		108.99		109.19		109.71		110.86		113.93		116.79		118.36		121.23		121.20		120.37		122.41		122.16		122.54		124.92		125.74		124.81		132.51		136.36

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		2		Herramienta menor		2.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		3		Maquinaria		5.50		101.16		101.54		102.13		101.68		102.72		102.84		103.58		103.67		103.65		103.36		103.47		103.21		104.36		105.89		106.13		106.55		107.35		107.62		109.01		109.15		109.72		110.25		110.24		109.33		111.51		112.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		4		Equipos		3.36		100.48		100.74		100.86		100.90		100.74		101.00		101.01		101.20		101.10		101.62		101.54		101.53		102.36		103.25		103.53		103.72		103.64		103.86		104.27		104.55		105.07		105.39		105.59		106.15		109.60		111.49

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		5		Mano de obra		18.86		101.04		101.24		101.32		101.57		101.58		101.88		102.09		102.19		102.20		102.22		102.24		102.24		104.24		106.26		106.52		106.19		106.34		106.83		107.01		107.01		107.01		107.05		107.11		107.18		113.51		116.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		6		Transporte		5.56		100.10		99.95		99.95		100.21		100.51		100.43		100.48		100.48		100.48		100.61		100.61		100.35		101.40		101.73		102.47		102.89		103.77		104.12		104.83		104.83		104.94		104.94		104.94		105.36		107.86		109.55

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		7		Equipos especiales para obra		0.07		102.38		102.45		104.10		104.38		104.66		105.31		105.42		105.60		105.76		105.80		106.42		106.45		109.00		110.12		110.05		111.58		111.99		114.09		114.26		114.94		114.98		115.09		118.04		120.25		121.29		122.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		1		Materiales		44.34		101.21		101.47		101.17		101.68		101.60		102.19		103.46		103.75		104.06		104.32		104.46		105.34		107.98		109.35		110.99		112.25		113.22		113.93		115.41		116.09		116.31		117.92		118.17		117.72		127.21		130.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		2		Herramienta menor		3.24		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		3		Maquinaria		4.95		102.09		102.44		103.09		101.99		103.67		103.72		104.78		104.77		104.68		104.11		104.14		104.13		104.75		106.87		106.91		107.06		107.51		107.68		109.55		109.60		109.81		109.96		109.98		108.38		109.91		110.86

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		4		Equipos		6.88		100.28		100.40		100.53		100.61		100.48		100.65		100.71		100.89		100.88		101.07		101.00		100.99		101.89		103.10		103.59		103.80		103.79		104.00		104.35		104.69		104.99		105.46		105.59		106.11		108.76		110.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		5		Mano de obra		32.53		100.94		101.16		101.19		101.44		101.51		101.72		101.81		101.93		101.94		101.97		102.00		102.00		103.61		105.95		106.22		105.99		106.11		106.67		106.79		106.86		106.89		106.93		106.97		107.02		112.56		115.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		6		Transporte		8.05		100.05		99.66		99.67		99.67		99.78		99.17		99.27		99.28		99.27		99.57		99.60		99.62		100.64		101.24		101.69		102.12		103.02		103.36		104.09		104.11		104.34		104.34		104.34		105.07		108.20		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		7		Equipos especiales para obra		0.01		102.07		102.25		103.56		103.86		104.50		105.27		105.63		106.08		106.43		106.50		107.21		107.37		110.21		111.23		111.45		112.78		113.64		115.62		116.15		117.60		118.17		118.73		121.75		124.02		125.40		127.11

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		1		Materiales		69.09		101.08		102.06		103.69		105.53		106.42		108.85		113.88		114.68		114.63		115.25		116.08		116.61		118.77		120.64		121.89		123.34		124.54		124.05		126.25		125.48		126.04		130.98		130.78		129.81		132.55		135.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		2		Herramienta menor		1.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		3		Maquinaria		7.91		100.38		100.56		100.63		100.74		101.00		101.09		101.59		101.72		101.75		101.76		101.90		101.38		103.46		104.02		104.49		104.95		105.74		106.20		106.80		107.00		107.35		107.72		107.69		107.78		113.00		115.45

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		4		Equipos		0.29		100.23		100.26		100.32		100.67		101.76		101.85		101.84		102.06		102.06		102.08		102.22		102.22		102.60		103.34		103.58		103.65		103.83		104.97		105.42		105.18		105.20		105.34		105.86		106.13		108.22		109.80

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		5		Mano de obra		13.24		100.83		100.97		101.02		101.29		101.29		101.64		101.85		101.97		101.98		102.01		102.03		102.03		103.17		105.33		105.55		105.16		105.19		105.71		105.88		105.88		105.88		105.93		105.99		106.04		111.19		114.22

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		6		Transporte		8.40		100.09		100.16		100.18		100.19		100.17		100.49		100.50		100.51		100.53		100.59		100.60		100.62		100.87		101.03		101.99		102.47		103.46		103.86		104.70		104.76		104.78		104.78		104.78		105.04		107.58		109.63

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		1		Materiales		58.25		101.50		102.35		102.19		102.90		103.49		104.75		105.56		105.38		105.89		106.63		107.71		108.45		110.86		111.90		115.79		117.30		119.34		120.04		120.61		121.21		121.24		121.91		122.16		122.05		129.41		132.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		2		Herramienta menor		1.28		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		3		Maquinaria		2.81		100.33		100.60		100.66		100.57		100.69		100.78		101.22		101.44		101.43		101.45		101.55		101.55		103.07		103.70		104.17		104.94		106.28		106.89		107.52		107.68		108.22		108.85		108.84		108.84		112.26		115.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		4		Equipos		9.80		100.34		100.39		100.55		100.64		100.58		101.01		101.41		101.46		101.56		101.56		101.36		101.36		102.32		103.63		103.86		103.97		104.32		104.44		104.83		105.34		105.36		105.68		105.83		106.06		107.85		109.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		5		Mano de obra		21.97		101.19		101.58		101.86		102.03		102.11		102.29		102.51		102.54		102.57		102.58		102.49		102.49		105.69		107.47		107.95		107.86		108.24		108.72		108.99		108.99		109.00		109.02		109.05		109.15		116.64		119.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		6		Transporte		5.89		100.16		100.20		100.21		100.23		100.11		100.32		100.33		100.35		100.34		100.39		100.43		100.45		100.75		101.37		102.35		102.80		103.64		103.96		104.63		104.65		104.72		104.69		104.69		104.99		107.22		109.75

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		1		Materiales		75.32		101.19		102.87		105.07		107.46		107.99		109.24		111.06		111.19		112.81		115.29		116.16		117.79		121.91		123.27		125.35		126.52		123.77		124.43		124.82		126.75		127.21		128.16		129.06		129.21		130.85		132.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		2		Herramienta menor		1.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		3		Maquinaria		0.06		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.91		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.95		105.38		105.35		106.47		106.47		107.90		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		4		Equipos		1.44		100.37		100.43		100.59		100.68		100.60		101.05		101.50		101.53		101.65		101.66		101.37		101.37		102.31		103.68		103.88		104.00		104.39		104.49		104.89		105.44		105.45		105.79		105.88		106.09		107.81		109.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		5		Mano de obra		20.83		101.70		102.22		102.45		102.57		102.66		102.73		102.98		102.97		102.98		102.99		102.95		102.95		108.05		109.79		110.30		110.25		110.90		111.32		111.52		111.52		111.52		111.53		111.55		111.72		122.09		125.40

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		6		Transporte		1.14		100.10		99.91		99.92		99.92		99.98		99.83		99.89		99.88		99.89		100.06		100.06		100.06		100.62		100.99		101.73		102.18		103.14		103.52		104.31		104.33		104.45		104.45		104.45		104.95		107.79		109.50

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		7		Equipos especiales para obra		0.02		102.68		102.71		104.49		104.68		104.83		105.45		105.46		105.46		105.46		105.46		106.25		106.25		108.33		109.76		109.50		111.17		111.17		113.57		113.56		113.56		113.57		113.57		116.23		118.07		119.22		120.91

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		1		Materiales		65.65		99.85		101.29		100.75		101.13		98.93		99.79		102.92		102.77		103.13		102.10		102.30		102.16		104.80		106.58		105.81		108.53		109.49		109.69		111.91		113.31		112.40		117.65		119.15		116.11		130.53		134.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		2		Herramienta menor		0.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		3		Maquinaria		12.89		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		4		Equipos		11.93		100.11		100.20		100.48		100.61		100.63		101.02		100.99		101.20		101.20		101.10		101.72		101.72		103.16		103.64		103.84		103.91		103.92		104.18		104.52		104.63		104.64		104.70		105.26		105.50		107.79		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		5		Mano de obra		5.84		101.69		102.27		102.60		102.70		102.80		102.85		103.09		103.06		103.09		103.09		102.99		102.99		108.31		109.98		110.58		110.63		111.32		111.75		112.00		112.00		112.00		112.00		112.01		112.18		122.63		125.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		6		Transporte		3.56		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		1		Materiales		68.07		100.85		101.37		101.78		102.85		103.44		103.96		105.44		105.75		106.61		106.86		107.41		108.23		111.00		112.99		114.33		116.41		117.31		117.87		119.02		119.99		120.54		122.09		123.09		122.82		129.86		132.80

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		2		Herramienta menor		0.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		3		Maquinaria		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		4		Equipos		2.71		100.36		100.39		100.51		100.68		100.99		101.31		101.65		101.74		101.82		101.87		101.61		101.61		102.32		103.56		103.77		103.90		104.21		104.65		105.07		105.40		105.43		105.74		105.91		106.17		107.96		109.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		5		Mano de obra		26.62		101.01		101.33		101.41		101.63		101.74		101.86		101.89		102.00		102.01		102.04		102.04		102.04		104.11		106.55		106.92		106.82		107.05		107.63		107.75		107.85		107.90		107.93		107.94		108.00		113.88		116.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		6		Transporte		0.97		98.69		98.43		98.95		98.95		99.02		98.97		99.04		99.54		99.19		99.63		100.77		101.81		104.72		104.05		104.26		105.87		106.18		106.51		107.51		108.09		108.12		108.39		108.39		109.02		110.55		112.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		7		Equipos especiales para obra		1.08		101.17		101.09		101.86		102.21		102.35		104.35		105.73		106.20		106.21		106.27		106.60		106.60		107.49		108.55		108.44		109.17		109.23		110.33		110.34		110.44		110.59		110.63		111.76		112.68		122.28		123.17

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		1		Materiales		16.37		102.22		101.92		100.75		102.27		101.85		102.01		103.18		102.70		103.18		103.19		103.34		105.19		108.84		110.55		113.39		114.40		114.36		114.60		115.55		116.14		116.30		117.74		117.85		117.17		129.88		134.70

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		2		Herramienta menor		4.29		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		3		Maquinaria		0.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		4		Equipos		11.60		100.41		100.47		100.64		100.73		100.65		101.14		101.66		101.68		101.85		101.85		101.49		101.49		102.39		103.84		104.00		104.12		104.57		104.66		105.06		105.71		105.74		106.09		106.16		106.35		107.98		109.54

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		5		Mano de obra		51.34		100.86		101.14		101.14		101.39		101.52		101.60		101.54		101.68		101.68		101.72		101.77		101.77		103.09		105.86		106.18		106.11		106.25		106.89		106.95		107.10		107.18		107.21		107.22		107.25		111.96		114.24

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		6		Transporte		16.15		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		1		Materiales		33.97		100.53		100.80		101.19		101.85		101.69		102.16		104.24		104.02		104.36		104.86		105.00		105.52		108.07		111.05		111.18		111.67		112.62		113.48		113.79		113.95		114.04		114.98		115.09		115.18		123.52		125.67

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		2		Herramienta menor		1.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		3		Maquinaria		10.16		100.25		100.45		100.56		100.56		101.19		101.20		101.83		102.03		101.87		102.01		102.09		101.79		102.87		104.05		104.12		104.58		105.45		105.78		106.44		106.59		107.23		107.54		107.49		107.70		111.42		113.74

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		4		Equipos		1.27		100.35		100.39		100.53		100.63		100.54		100.94		101.36		101.40		101.51		101.51		101.20		101.20		102.10		103.57		103.88		104.02		104.38		104.48		104.87		105.41		105.44		105.85		105.90		106.15		107.86		109.46

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		5		Mano de obra		44.62		101.41		101.79		101.96		102.13		102.18		102.36		102.59		102.63		102.64		102.65		102.64		102.64		106.37		108.21		108.61		108.43		108.86		109.31		109.50		109.50		109.50		109.52		109.56		109.68		118.28		121.54

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		6		Transporte		8.14		100.10		99.93		99.93		99.93		99.98		99.92		99.97		99.96		99.96		100.10		100.10		100.10		100.55		100.84		101.67		102.14		103.14		103.52		104.32		104.32		104.44		104.44		104.44		104.90		107.65		109.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		1		Materiales		75.68		100.50		100.53		100.42		102.13		103.44		102.89		103.48		103.83		103.89		104.42		104.73		104.89		105.27		108.31		109.16		109.79		110.11		110.86		112.67		112.91		113.49		113.94		114.32		114.65		118.84		121.90

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		2		Herramienta menor		1.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		3		Maquinaria		4.66		100.16		100.38		100.51		100.51		101.26		101.26		101.99		102.21		102.01		102.21		102.26		102.26		102.79		104.18		104.25		104.73		105.66		105.90		106.64		106.80		107.53		107.84		107.78		108.02		111.01		113.37

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		4		Equipos		2.04		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		5		Mano de obra		10.41		100.94		101.06		101.07		101.35		101.34		101.68		101.89		102.02		102.02		102.05		102.11		102.11		103.47		105.53		105.70		105.26		105.31		105.80		105.95		105.95		105.95		106.00		106.07		106.12		111.76		114.93

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		6		Transporte		6.17		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.59		100.59		100.58		100.59		101.73		102.28		103.33		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.22		109.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		1		Materiales		71.30		102.69		105.15		105.78		107.47		109.70		110.28		111.11		112.24		110.32		108.56		107.79		108.28		110.25		110.79		116.10		121.14		123.78		122.50		122.06		121.13		119.85		120.85		120.96		119.16		128.28		131.37

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		2		Herramienta menor		0.62		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		3		Maquinaria		0.15		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		4		Equipos		4.97		100.37		100.57		100.67		100.75		100.74		100.90		100.87		101.06		100.96		101.37		101.31		101.31		102.07		103.03		103.44		103.62		103.54		103.89		104.29		104.45		104.86		105.22		105.42		105.99		109.18		111.05

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		5		Mano de obra		13.87		101.47		101.83		101.94		102.12		102.17		102.35		102.58		102.63		102.63		102.65		102.67		102.67		106.49		108.36		108.72		108.50		108.93		109.37		109.54		109.54		109.54		109.57		109.61		109.73		118.60		121.90

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		6		Transporte		9.10		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		1		Materiales		92.76		101.89		102.62		103.40		107.29		108.22		108.04		110.73		110.44		112.00		112.46		114.08		115.92		118.91		121.58		124.19		126.70		126.59		126.43		127.18		127.90		128.00		128.81		130.67		129.58		138.39		141.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		2		Herramienta menor		0.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		4		Equipos		0.29		100.21		100.37		100.77		100.81		100.31		100.53		100.93		101.25		101.75		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.62		105.07		105.21		106.29		106.78		107.31		107.47		108.38		110.89		113.55

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		5		Mano de obra		3.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		6		Transporte		2.91		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		1		Materiales		48.36		101.56		102.37		102.94		104.77		105.77		106.44		108.58		108.80		109.76		110.51		111.49		112.83		115.58		117.59		119.28		120.88		121.86		122.53		123.50		124.18		124.24		125.27		126.03		125.80		131.89		134.36

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		2		Herramienta menor		1.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		3		Maquinaria		0.58		100.37		100.56		100.55		100.93		101.28		101.47		102.45		102.47		102.45		102.44		102.51		102.23		104.41		104.15		104.44		104.83		106.08		106.45		107.42		107.62		108.17		108.55		108.55		108.56		113.77		116.58

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		4		Equipos		1.18		100.22		100.33		100.40		100.49		100.36		100.72		100.97		101.19		101.45		101.49		101.42		101.42		102.47		103.49		103.88		103.93		104.20		104.52		104.84		105.63		105.90		106.26		106.79		107.34		109.75		111.78

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		5		Mano de obra		15.66		101.26		101.56		101.69		101.89		101.94		102.16		102.39		102.46		102.47		102.48		102.48		102.48		105.51		107.42		107.77		107.53		107.84		108.31		108.50		108.50		108.50		108.53		108.58		108.68		116.37		119.58

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		6		Transporte		13.81		100.06		99.37		99.37		99.37		99.56		98.29		98.46		98.45		98.45		98.92		98.92		98.92		100.49		101.46		101.50		101.82		102.66		102.97		103.60		103.60		103.99		103.99		103.99		105.04		108.71		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		7		Equipos especiales para obra		18.58		100.44		101.43		101.89		102.29		103.32		105.09		106.59		107.77		108.11		109.37		110.16		111.40		114.41		115.82		117.85		118.12		119.92		121.60		123.65		129.36		131.66		134.85		137.39		139.53		141.62		144.51

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		1		Materiales		41.58		101.39		101.88		102.41		103.17		103.45		104.27		106.40		106.76		106.28		105.83		105.79		106.38		108.91		110.44		111.78		113.55		114.54		114.24		115.72		115.06		115.25		118.21		118.26		117.36		125.82		129.62

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		2		Herramienta menor		2.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		3		Maquinaria		18.45		100.77		100.96		101.07		100.88		101.19		101.24		101.62		101.74		101.72		101.58		101.70		100.72		103.42		103.94		104.14		104.59		105.42		106.04		106.65		106.74		107.07		107.44		107.44		107.24		112.60		114.84

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		4		Equipos		6.46		100.22		100.33		100.35		100.40		100.23		100.63		100.93		101.10		101.39		101.48		101.31		101.31		102.35		103.27		103.59		103.58		103.90		104.23		104.51		105.37		105.60		105.91		106.45		107.02		109.28		111.45

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		5		Mano de obra		24.06		101.43		102.00		102.40		102.49		102.61		102.68		102.89		102.88		102.92		102.92		102.78		102.77		107.33		109.00		109.64		109.73		110.35		110.83		111.14		111.15		111.16		111.18		111.19		111.33		120.27		123.37

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		6		Transporte		6.71		100.10		99.91		99.91		99.91		99.97		99.85		99.90		99.90		99.90		100.05		100.05		100.05		100.55		100.87		101.66		102.13		103.12		103.50		104.29		104.29		104.42		104.42		104.42		104.90		107.69		109.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		1		Materiales		85.57		100.39		100.37		100.16		99.77		99.75		99.56		101.96		101.81		101.75		102.22		102.33		102.61		105.46		109.62		107.91		109.29		109.31		109.68		111.90		111.33		112.25		115.66		116.55		114.84		126.55		129.03

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		2		Herramienta menor		0.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		3		Maquinaria		2.07		101.15		101.49		101.81		101.17		102.11		102.16		102.88		103.00		102.93		102.62		102.69		102.69		103.77		105.04		105.23		105.78		106.78		107.20		108.49		108.59		109.00		109.44		109.44		108.62		110.92		112.95

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		4		Equipos		0.82		100.16		100.40		100.48		100.59		100.58		100.77		100.94		100.97		101.25		101.31		101.23		101.23		101.71		102.68		102.69		102.75		102.76		102.86		103.11		103.33		103.34		103.61		103.72		103.83		105.50		107.82

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		5		Mano de obra		8.97		101.57		102.10		102.42		102.53		102.63		102.71		102.95		102.93		102.96		102.96		102.86		102.86		107.66		109.37		109.94		109.95		110.56		111.00		111.24		111.24		111.25		111.26		111.27		111.43		121.16		124.38

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		6		Transporte		1.86		100.07		99.60		99.60		99.60		99.73		98.94		99.06		99.06		99.06		99.39		99.39		99.39		100.51		101.21		101.57		101.95		102.85		103.19		103.89		103.89		104.17		104.17		104.17		104.98		108.28		109.43

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		1		Materiales		56.48		102.00		103.41		103.08		103.47		104.03		104.39		104.70		105.09		104.13		102.97		102.46		103.02		105.57		106.39		109.77		113.14		115.02		114.83		114.99		114.96		114.00		115.21		115.56		113.91		126.14		129.66

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		2		Herramienta menor		1.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		3		Maquinaria		13.17		100.67		101.03		101.17		100.83		101.30		101.37		101.86		102.08		102.05		101.90		102.00		102.00		103.42		104.12		104.28		105.09		106.49		107.09		108.02		108.16		108.72		109.35		109.34		109.05		111.87		114.56

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		4		Equipos		9.47		100.29		100.42		100.56		100.65		100.59		100.83		100.89		101.04		100.99		101.17		101.22		101.22		102.17		103.22		103.60		103.76		103.78		103.99		104.38		104.60		104.83		105.18		105.40		105.82		108.47		110.34

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		5		Mano de obra		19.76		101.66		102.26		102.62		102.71		102.82		102.87		103.11		103.07		103.10		103.10		102.98		102.98		108.30		109.95		110.58		110.66		111.35		111.78		112.04		112.04		112.05		112.05		112.06		112.23		122.58		125.80

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		1		Materiales		76.16		100.70		101.24		101.84		102.76		102.85		103.33		105.24		105.03		105.25		105.67		105.78		106.27		108.59		111.45		112.23		113.05		114.13		114.87		114.79		114.69		114.66		115.13		115.29		115.39		123.46		125.34

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		2		Herramienta menor		0.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		3		Maquinaria		6.46		100.30		100.51		100.49		100.94		101.35		101.56		102.70		102.70		102.68		102.68		102.73		102.73		104.60		104.28		104.60		105.00		106.36		106.67		107.76		107.98		108.59		108.99		108.99		109.01		113.82		116.75

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		4		Equipos		3.03		100.20		100.31		100.53		100.66		100.70		101.05		101.08		101.26		101.25		101.26		101.66		101.66		102.89		103.54		103.75		103.85		103.89		104.18		104.54		104.68		104.76		104.89		105.34		105.63		108.03		110.10

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		5		Mano de obra		11.13		101.12		101.47		101.74		101.89		102.03		102.31		102.60		102.63		102.66		102.67		102.56		102.56		105.51		107.29		107.84		107.78		108.10		108.62		109.06		109.07		109.08		109.13		109.15		109.25		116.30		119.50

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		6		Transporte		2.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		1		Materiales		76.94		101.55		101.85		100.68		100.51		100.11		100.82		101.34		101.52		101.16		100.58		100.36		101.18		104.04		104.85		107.27		108.55		109.81		110.13		110.90		111.47		111.18		113.01		112.78		111.96		123.52		127.53

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		2		Herramienta menor		1.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		3		Maquinaria		5.54		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		5		Mano de obra		12.94		100.97		101.09		101.11		101.39		101.38		101.71		101.92		102.05		102.05		102.08		102.14		102.14		103.62		105.67		105.85		105.42		105.49		105.98		106.13		106.13		106.13		106.18		106.25		106.30		112.10		115.28

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		6		Transporte		3.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		1		Materiales		44.91		100.15		100.26		98.49		101.58		101.70		101.27		101.97		101.91		102.33		103.14		103.60		104.01		104.01		108.59		108.93		110.33		110.40		111.27		114.25		114.80		114.86		116.34		117.10		116.70		125.69		130.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		2		Herramienta menor		1.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		3		Maquinaria		18.27		100.27		100.46		100.59		100.58		100.95		101.06		101.33		101.60		101.67		101.74		101.89		101.89		103.22		103.89		104.54		105.25		106.30		106.74		107.34		107.50		107.95		108.53		108.53		108.68		112.75		115.16

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		4		Equipos		2.35		100.20		100.26		100.45		100.52		100.57		100.96		101.22		101.55		101.63		101.66		101.60		101.60		103.07		103.95		104.15		104.42		104.34		104.53		104.99		105.50		105.55		105.88		106.36		106.99		109.30		111.09

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		5		Mano de obra		22.30		101.04		101.30		101.41		101.67		101.71		101.96		102.14		102.23		102.24		102.26		102.28		102.28		105.15		107.44		107.75		107.46		107.74		108.19		108.33		108.37		108.38		108.41		108.46		108.51		114.87		118.36

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		6		Transporte		10.82		100.10		100.31		100.36		100.43		100.32		100.54		100.54		100.55		100.63		100.80		100.80		100.80		101.47		102.04		102.63		102.92		103.74		104.10		104.89		105.09		105.11		105.10		105.11		105.37		108.25		109.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		7		Equipos especiales para obra		0.01		102.10		102.39		103.83		104.07		104.48		105.43		105.85		106.13		106.24		106.60		107.42		107.79		110.15		111.53		111.97		113.28		113.76		116.03		116.56		118.27		118.98		119.88		122.56		124.57		125.96		128.01

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		1		Materiales		48.19		101.00		101.01		100.86		101.93		102.11		102.56		103.20		103.26		103.48		103.78		103.94		104.49		105.92		107.71		108.31		109.14		109.80		110.36		111.87		111.94		112.29		113.33		113.68		113.75		121.18		124.70

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		2		Herramienta menor		0.99		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		3		Maquinaria		18.53		100.31		100.54		100.70		100.67		101.31		101.41		101.69		101.99		102.04		102.08		102.25		102.25		103.29		104.19		104.58		105.28		106.21		106.55		107.26		107.45		107.95		108.45		108.42		108.61		112.47		114.54

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		4		Equipos		0.88		100.21		100.29		100.48		100.58		100.52		100.81		100.95		101.10		101.13		101.12		101.23		101.23		102.32		103.42		103.79		103.94		104.04		104.22		104.58		104.90		105.00		105.34		105.59		105.93		108.12		110.03

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		5		Mano de obra		7.94		101.37		101.77		101.95		102.13		102.19		102.35		102.57		102.61		102.62		102.63		102.60		102.60		106.26		108.13		108.56		108.41		108.84		109.30		109.50		109.50		109.51		109.53		109.57		109.69		118.08		121.26

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		6		Transporte		21.30		100.11		100.27		100.29		100.34		100.27		100.59		100.59		100.60		100.64		100.73		100.73		100.73		101.10		101.44		102.28		102.68		103.60		103.98		104.79		104.91		104.92		104.91		104.91		105.14		107.78		109.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		7		Equipos especiales para obra		2.17		100.47		101.42		101.90		102.32		103.45		105.30		106.83		107.92		108.38		109.70		110.49		111.86		115.11		116.23		118.56		118.88		120.78		122.55		124.55		130.95		133.54		136.80		139.63		142.20		144.28		147.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		1		Materiales		72.63		100.55		101.02		102.71		102.54		104.10		105.08		107.60		108.00		107.45		107.24		107.57		108.37		110.50		113.33		113.64		117.17		118.69		117.97		122.04		122.14		122.29		125.58		126.12		125.65		131.05		136.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		2		Herramienta menor		2.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		3		Maquinaria		2.90		100.60		101.10		101.27		101.14		101.74		101.78		102.66		102.66		102.61		102.59		102.66		102.65		103.49		105.79		106.15		106.34		106.77		107.27		108.44		108.62		108.89		109.01		108.96		108.62		111.49		113.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		4		Equipos		3.86		100.24		100.34		100.23		100.30		100.28		100.68		100.92		101.10		101.30		101.43		101.25		101.26		102.14		103.16		103.52		103.50		103.85		104.24		104.60		105.37		105.61		105.91		106.61		107.18		109.71		111.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		5		Mano de obra		14.70		100.74		101.05		101.44		101.63		101.71		101.96		102.14		102.21		102.27		102.28		102.08		102.08		103.68		105.53		106.04		105.95		106.08		106.62		106.95		106.95		106.96		106.98		107.02		107.08		112.07		114.93

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		6		Transporte		2.75		100.24		100.14		100.15		100.17		100.02		99.82		99.87		99.87		99.87		100.02		100.02		100.02		100.62		101.77		102.51		102.84		103.55		103.80		104.32		104.33		104.50		104.44		104.44		104.92		107.34		109.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		7		Equipos especiales para obra		0.86		100.62		100.62		101.32		101.54		101.49		101.99		103.05		103.90		103.67		104.75		104.45		104.45		107.09		109.01		108.39		109.34		110.02		110.39		112.45		113.14		113.56		115.06		116.74		117.22		119.01		120.10

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		1		Materiales		80.16		101.33		101.82		102.02		102.79		103.98		104.81		106.48		107.11		107.70		108.09		108.61		109.99		113.12		115.57		117.30		119.82		121.29		121.68		123.64		124.56		125.44		127.27		127.95		127.72		134.68		138.01

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		2		Herramienta menor		2.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		3		Maquinaria		0.62		100.31		100.60		100.62		101.12		101.63		101.82		103.14		103.03		103.00		103.07		103.13		103.13		104.64		105.24		105.70		105.77		106.61		106.86		108.08		108.31		108.76		108.89		108.87		108.80		113.47		115.89

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		4		Equipos		2.01		100.27		100.36		100.49		100.72		101.18		101.30		101.37		101.61		101.69		101.78		101.74		101.74		102.35		103.42		103.82		103.98		104.08		104.77		105.16		105.36		105.59		105.98		106.27		106.70		109.08		110.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		5		Mano de obra		11.38		101.18		101.45		101.58		101.80		101.83		102.07		102.29		102.37		102.38		102.40		102.39		102.39		105.05		106.98		107.30		107.03		107.29		107.77		107.95		107.96		107.96		107.99		108.04		108.13		115.30		118.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		6		Transporte		3.44		100.10		99.94		99.94		99.95		99.99		99.91		99.96		99.96		99.96		100.11		100.11		100.11		100.61		100.94		101.72		102.19		103.16		103.54		104.34		104.35		104.47		104.47		104.47		104.93		107.72		109.50

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		7		Equipos especiales para obra		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		1		Materiales		68.07		101.05		101.52		101.44		100.15		100.84		101.15		102.33		102.42		102.44		102.79		103.00		103.52		107.08		108.94		108.97		111.59		112.63		113.44		115.84		115.90		116.11		118.32		119.72		118.31		131.13		133.22

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		2		Herramienta menor		1.86		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		3		Maquinaria		0.46		100.76		100.85		100.88		100.91		101.11		101.15		101.41		101.47		101.45		101.36		101.52		99.67		103.49		103.67		103.74		103.94		104.39		105.04		105.35		105.40		105.64		105.81		105.81		105.84		113.52		115.40

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		4		Equipos		2.05		100.05		100.08		98.95		98.96		99.36		100.05		100.06		100.17		100.18		100.25		100.20		100.22		100.68		101.92		102.20		101.77		102.55		102.89		103.48		104.43		104.52		104.52		106.65		107.14		110.14		111.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		5		Mano de obra		21.11		100.74		101.10		101.55		101.72		101.82		102.04		102.21		102.27		102.33		102.34		102.10		102.10		103.89		105.72		106.29		106.28		106.44		107.00		107.34		107.35		107.36		107.38		107.41		107.47		112.55		115.35

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		6		Transporte		3.08		100.10		100.02		100.03		100.05		100.07		100.09		100.13		100.13		100.15		100.28		100.28		100.28		100.74		101.05		101.86		102.30		103.27		103.65		104.46		104.50		104.58		104.58		104.59		104.99		107.74		109.55

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		7		Equipos especiales para obra		3.38		101.03		101.22		102.21		102.73		103.28		104.05		104.79		105.65		106.14		106.65		106.58		106.78		110.55		111.10		111.53		112.45		114.06		114.94		116.13		118.89		119.28		120.25		123.55		126.24		127.36		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		1		Materiales		71.17		100.90		101.78		101.76		102.99		103.18		104.24		106.53		106.80		107.17		107.44		108.00		108.62		111.08		112.89		114.20		116.12		117.18		117.59		119.74		120.30		120.31		122.63		123.38		122.74		130.95		134.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		2		Herramienta menor		3.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		3		Maquinaria		0.60		100.38		100.57		100.73		100.97		101.75		101.94		102.58		102.74		102.84		102.82		102.99		102.99		104.27		104.74		105.23		105.67		106.45		106.59		107.58		107.83		108.23		108.57		108.54		108.65		113.51		115.40

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		4		Equipos		1.74		100.27		100.38		100.48		100.60		100.69		100.80		100.82		101.00		100.95		101.14		101.09		101.09		101.84		103.04		103.54		103.75		103.73		104.09		104.47		104.65		104.93		105.38		105.54		106.04		108.70		110.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		5		Mano de obra		16.56		100.95		101.11		101.17		101.43		101.44		101.76		101.96		102.08		102.09		102.12		102.14		102.14		103.70		105.73		105.95		105.57		105.65		106.15		106.32		106.32		106.32		106.37		106.43		106.49		112.26		115.40

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		6		Transporte		5.82		100.05		100.01		100.04		100.04		100.06		100.26		100.28		100.31		100.30		100.39		100.44		100.48		100.84		100.97		101.90		102.45		103.42		103.82		104.66		104.71		104.75		104.77		104.77		105.10		107.63		109.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		7		Equipos especiales para obra		0.99		101.14		101.13		102.10		102.28		102.23		102.74		103.55		104.17		103.93		104.78		104.76		104.75		107.13		109.05		108.44		109.59		109.99		110.87		112.46		112.78		113.11		114.26		116.05		116.69		118.36		119.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		1		Materiales		68.21		101.81		103.29		104.18		107.21		109.37		111.06		114.63		115.64		116.11		116.78		118.11		119.03		121.80		123.87		126.45		129.47		130.20		129.86		133.89		133.53		133.77		136.26		137.19		136.80		140.76		144.46

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		2		Herramienta menor		2.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		3		Maquinaria		0.80		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		4		Equipos		1.44		100.30		100.36		100.39		100.71		101.72		101.83		101.93		102.15		102.23		102.35		102.27		102.27		102.58		103.36		103.60		103.66		103.92		105.09		105.52		105.48		105.59		105.78		106.27		106.64		108.83		110.41

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		5		Mano de obra		18.31		100.89		101.07		101.20		101.45		101.47		101.78		101.97		102.08		102.10		102.12		102.10		102.10		103.58		105.60		105.87		105.55		105.63		106.15		106.34		106.35		106.35		106.39		106.45		106.51		111.99		115.06

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		6		Transporte		7.28		100.10		99.97		99.97		99.97		100.02		100.04		100.08		100.08		100.08		100.19		100.19		100.19		100.56		100.79		101.68		102.17		103.17		103.57		104.38		104.38		104.47		104.47		104.47		104.89		107.57		109.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		7		Equipos especiales para obra		1.84		100.43		101.30		101.89		102.28		102.54		103.34		104.28		105.87		105.61		106.17		106.44		106.45		108.57		111.17		110.61		110.94		112.12		112.80		114.76		115.07		114.68		116.27		117.63		117.66		119.27		121.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		1		Materiales		59.81		101.03		102.17		100.83		101.34		100.53		100.95		102.01		101.88		102.69		102.05		102.32		103.12		105.62		107.07		107.47		110.00		111.24		112.18		113.13		115.00		114.30		115.84		117.63		115.84		129.17		132.09

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		2		Herramienta menor		5.24		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		3		Maquinaria		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		4		Equipos		3.72		100.40		100.46		100.62		100.70		100.60		101.07		101.59		101.61		101.76		101.79		101.42		101.42		102.34		103.73		103.92		104.03		104.46		104.57		104.97		105.60		105.62		105.97		106.03		106.27		107.95		109.55

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		5		Mano de obra		14.82		100.89		100.99		101.00		101.29		101.28		101.63		101.84		101.98		101.98		102.01		102.06		102.06		103.22		105.29		105.46		105.02		105.03		105.53		105.69		105.69		105.69		105.74		105.81		105.86		111.19		114.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		6		Transporte		8.76		100.11		100.03		100.03		100.03		100.06		100.21		100.24		100.24		100.24		100.31		100.31		100.31		100.57		100.73		101.70		102.20		103.22		103.62		104.45		104.46		104.52		104.52		104.52		104.87		107.46		109.50

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		7		Equipos especiales para obra		7.66		100.19		102.02		102.47		103.09		103.74		104.88		105.70		108.12		107.92		107.90		108.74		108.79		110.53		113.68		113.31		112.92		114.82		115.77		117.60		117.80		116.53		118.20		119.38		119.17		120.52		123.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		1		Materiales		0.72		100.93		102.43		102.15		102.76		102.53		102.73		103.50		104.24		104.53		104.31		104.85		105.08		107.03		109.80		110.58		111.80		112.37		113.79		115.52		118.99		119.65		121.60		122.83		123.23		127.76		131.12

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		2		Herramienta menor		11.44		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		3		Maquinaria		4.37		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		4		Equipos		20.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		5		Mano de obra		57.97		100.88		100.99		101.00		101.29		101.28		101.63		101.83		101.97		101.97		102.00		102.05		102.05		103.21		105.29		105.46		105.02		105.04		105.54		105.69		105.70		105.70		105.75		105.82		105.86		111.18		114.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		6		Transporte		5.21		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		1		Materiales		28.03		101.43		101.66		100.45		99.91		98.91		99.54		100.28		100.16		100.28		100.00		99.80		100.72		104.19		105.35		106.92		108.17		109.19		109.93		110.94		111.88		111.56		113.77		113.84		112.60		126.39		130.76

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		2		Herramienta menor		4.37		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		3		Maquinaria		1.50		100.50		100.76		100.91		100.75		101.27		101.38		101.66		101.93		101.98		101.92		102.08		102.01		103.45		104.08		104.46		105.23		106.37		106.85		107.62		107.77		108.25		108.84		108.83		108.81		112.59		114.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		4		Equipos		18.29		100.23		100.28		99.91		99.99		100.24		100.71		100.91		101.01		101.10		101.18		101.03		101.04		101.71		102.85		103.12		103.01		103.50		103.88		104.33		105.00		105.10		105.28		106.24		106.64		109.00		110.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		5		Mano de obra		41.77		100.86		101.16		101.39		101.58		101.80		101.97		102.13		102.18		102.20		102.22		102.13		102.13		104.38		106.45		106.99		106.93		107.18		107.81		108.14		108.16		108.18		108.20		108.23		108.30		114.38		117.04

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		6		Transporte		6.04		100.10		100.07		100.09		100.11		100.11		100.20		100.23		100.23		100.25		100.37		100.37		100.37		100.57		100.88		101.65		102.07		103.16		103.53		104.31		104.37		104.45		104.49		104.49		104.84		107.62		109.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		1		Materiales		53.54		102.03		102.91		102.23		102.75		103.09		103.42		104.09		104.27		103.68		102.86		102.51		103.43		106.34		107.55		110.56		113.25		114.58		114.50		114.97		115.09		114.57		116.02		116.31		114.86		127.45		131.29

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		2		Herramienta menor		0.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		3		Maquinaria		11.53		100.93		101.21		101.52		101.32		102.23		102.37		103.35		103.38		103.32		103.09		103.14		103.02		104.41		105.15		105.34		105.71		106.70		106.97		108.32		108.47		108.98		109.37		109.36		108.74		112.06		114.10

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		4		Equipos		9.83		100.34		100.50		100.63		100.70		100.61		100.86		100.91		101.06		100.98		101.26		101.26		101.26		102.17		103.19		103.54		103.71		103.70		103.91		104.30		104.52		104.81		105.14		105.34		105.79		108.63		110.49

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		5		Mano de obra		17.59		101.28		101.62		101.79		101.97		102.04		102.27		102.53		102.58		102.59		102.60		102.58		102.58		105.83		107.68		108.10		107.92		108.28		108.76		109.03		109.03		109.03		109.07		109.11		109.21		117.07		120.32

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		6		Transporte		6.76		100.13		100.09		100.09		100.11		100.09		100.19		100.22		100.22		100.23		100.33		100.33		100.33		100.69		101.05		101.94		102.39		103.34		103.71		104.49		104.51		104.59		104.58		104.58		104.94		107.53		109.58

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		7		Equipos especiales para obra		0.10		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		1		Materiales		64.22		102.24		103.62		104.16		106.32		107.71		108.14		110.07		110.55		109.95		109.29		109.33		110.43		112.94		114.43		118.08		121.34		122.31		121.60		122.21		121.78		121.32		123.06		123.45		122.28		130.56		133.97

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		2		Herramienta menor		1.60		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		3		Maquinaria		3.43		100.71		100.86		100.98		101.46		102.30		102.57		104.18		104.01		103.97		103.88		103.89		103.89		105.63		105.42		105.75		105.72		106.73		106.76		108.28		108.50		109.00		109.12		109.13		108.78		113.91		116.29

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		4		Equipos		10.75		100.26		100.36		100.46		100.56		100.54		100.67		100.69		100.87		100.82		100.99		100.94		100.93		101.77		103.02		103.54		103.75		103.73		103.98		104.34		104.60		104.86		105.34		105.46		105.96		108.53		110.40

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		5		Mano de obra		17.07		101.35		101.84		102.15		102.26		102.36		102.47		102.72		102.72		102.75		102.76		102.65		102.65		106.64		108.32		108.88		108.88		109.37		109.81		110.05		110.05		110.06		110.07		110.09		110.21		118.82		121.72

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		6		Transporte		2.53		99.94		99.71		99.80		99.82		99.75		99.27		99.35		99.43		99.38		99.64		99.82		99.99		99.91		100.81		101.09		101.50		102.85		103.04		103.47		103.58		103.84		104.07		104.07		104.64		107.43		109.06

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		7		Equipos especiales para obra		0.40		102.62		102.66		104.40		104.59		104.74		105.34		105.38		105.40		105.39		105.43		106.19		106.19		108.29		109.74		109.46		111.11		111.13		113.47		113.53		113.54		113.56		113.60		116.23		118.03		119.17		120.85

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		1		Materiales		68.32		101.28		101.43		101.21		100.69		100.95		101.76		102.40		102.59		102.29		101.96		101.91		102.98		105.98		107.83		109.97		112.43		113.81		113.95		116.32		116.99		117.00		118.90		118.97		118.46		129.19		134.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		2		Herramienta menor		0.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		3		Maquinaria		2.08		100.31		100.57		100.57		101.15		101.67		101.89		103.30		103.17		103.14		103.18		103.20		103.20		104.83		105.16		105.58		105.62		106.52		106.75		108.03		108.27		108.74		108.87		108.85		108.79		113.77		116.26

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		4		Equipos		13.33		100.16		100.23		99.93		100.03		100.22		100.47		100.43		100.60		100.55		100.67		100.65		100.66		101.31		102.59		103.09		103.11		103.31		103.64		104.09		104.47		104.67		105.03		105.79		106.29		109.04		110.63

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		5		Mano de obra		14.31		101.31		101.84		102.22		102.34		102.46		102.54		102.72		102.72		102.76		102.77		102.61		102.61		106.62		108.42		109.04		109.12		109.63		110.13		110.40		110.42		110.44		110.45		110.45		110.58		118.88		121.84

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		6		Transporte		1.44		100.07		99.54		99.54		99.54		99.69		98.77		98.90		98.90		98.90		99.27		99.27		99.27		100.50		101.28		101.55		101.91		102.79		103.13		103.81		103.81		104.12		104.12		104.12		104.99		108.40		109.41

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		1		Materiales		68.20		101.76		104.24		103.79		105.83		105.57		108.65		109.01		108.57		109.25		111.39		116.37		116.80		117.30		117.18		131.29		133.20		134.95		136.29		137.93		138.50		138.70		139.30		139.67		139.33		143.56		146.28

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		2		Herramienta menor		1.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		5		Mano de obra		30.29		101.62		102.20		102.58		102.67		102.79		102.84		103.07		103.04		103.07		103.07		102.94		102.93		108.10		109.75		110.38		110.47		111.14		111.58		111.85		111.85		111.85		111.86		111.86		112.03		122.12		125.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		1		Materiales		17.78		101.40		101.64		102.53		101.85		101.82		101.81		103.15		103.07		104.01		105.55		105.58		105.96		105.60		107.61		108.57		110.84		111.09		111.32		111.89		111.43		111.66		112.43		115.30		114.90		131.93		134.10

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		2		Herramienta menor		1.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		3		Maquinaria		51.48		101.31		101.56		102.68		102.46		103.73		103.98		104.84		104.88		104.92		104.53		104.57		103.91		105.22		106.83		107.30		107.43		107.82		107.74		109.35		109.55		110.32		110.97		110.95		109.73		112.28		112.84

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		4		Equipos		4.33		100.40		100.46		100.62		100.70		100.63		101.11		101.61		101.62		101.75		101.77		101.43		101.43		102.35		103.73		103.90		104.00		104.44		104.53		104.94		105.52		105.52		105.84		105.91		106.11		107.77		109.34

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		5		Mano de obra		18.78		101.29		101.77		102.06		102.20		102.32		102.40		102.54		102.56		102.59		102.61		102.50		102.50		106.17		108.15		108.70		108.74		109.20		109.72		109.94		109.98		110.01		110.02		110.03		110.15		118.07		120.95

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		6		Transporte		6.50		100.11		99.95		99.96		99.97		100.00		99.87		99.93		99.93		99.93		100.10		100.10		100.10		100.66		101.08		101.82		102.26		103.20		103.57		104.34		104.36		104.49		104.48		104.48		104.96		107.76		109.53

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		7		Equipos especiales para obra		0.00		99.93		100.23		100.80		101.82		102.96		103.86		104.91		106.48		107.84		108.31		107.48		107.78		113.79		112.63		114.00		114.32		117.86		117.56		119.14		124.93		125.28		126.38		131.29		136.08		136.63		137.50

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		1		Materiales		73.33		103.53		104.59		107.68		117.73		121.24		120.21		127.10		126.81		127.78		128.57		130.70		134.12		137.11		141.84		146.53		150.55		147.49		143.96		145.63		143.45		144.57		147.84		149.67		148.65		149.68		152.83

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		2		Herramienta menor		0.45		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		3		Maquinaria		14.43		101.04		101.37		101.84		101.41		102.35		102.47		103.07		103.23		103.23		102.93		103.03		102.86		104.08		105.23		105.44		106.01		106.97		107.31		108.57		108.71		109.26		109.83		109.83		109.12		111.73		113.45

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		4		Equipos		0.83		100.37		100.41		100.53		100.69		100.96		101.31		101.69		101.75		101.85		101.88		101.60		101.60		102.30		103.59		103.81		103.92		104.29		104.69		105.11		105.48		105.49		105.80		105.95		106.18		107.92		109.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		5		Mano de obra		7.10		101.43		101.99		102.39		102.49		102.61		102.68		102.91		102.89		102.93		102.93		102.77		102.77		107.29		108.96		109.60		109.68		110.26		110.72		111.01		111.01		111.02		111.02		111.03		111.17		120.28		123.34

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		6		Transporte		3.87		100.12		100.14		100.14		100.14		100.15		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		100.55		100.55		100.58		100.60		101.73		102.27		103.32		103.74		104.60		104.60		104.61		104.61		104.61		104.84		107.24		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		1		Materiales		69.86		101.03		100.81		102.51		102.08		101.19		100.61		101.84		102.00		102.32		103.11		102.65		103.31		106.02		106.76		109.14		109.98		110.92		111.69		113.03		113.98		114.23		116.15		116.09		114.83		127.57		129.47

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		2		Herramienta menor		0.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		3		Maquinaria		3.16		102.13		102.50		104.05		103.41		105.49		105.76		106.89		106.83		106.84		106.07		106.08		105.23		106.29		108.44		108.48		108.43		108.57		108.27		110.62		110.79		111.64		112.25		112.23		110.15		111.43		110.82

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		4		Equipos		8.42		100.32		100.49		100.58		100.64		100.51		100.65		100.61		100.79		100.66		100.99		100.95		100.95		101.78		102.93		103.43		103.65		103.54		103.73		104.12		104.30		104.68		105.14		105.27		105.83		108.90		110.75

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		5		Mano de obra		16.20		100.93		101.35		101.58		101.76		101.92		101.99		102.05		102.11		102.14		102.16		102.06		102.06		104.40		106.67		107.21		107.27		107.55		108.15		108.35		108.44		108.49		108.50		108.50		108.57		114.48		116.83

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		6		Transporte		1.58		100.06		99.41		99.41		99.41		99.58		98.39		98.55		98.54		98.54		98.99		98.99		98.99		100.49		101.42		101.51		101.84		102.69		103.00		103.65		103.65		104.02		104.02		104.02		105.03		108.65		109.40

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		1		Materiales		50.98		102.01		103.38		105.95		110.39		112.47		114.01		119.96		120.73		120.72		121.00		121.80		122.65		124.79		127.31		129.09		131.94		132.29		130.73		132.52		131.60		132.30		136.13		136.44		135.25		137.08		139.50

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		2		Herramienta menor		0.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		3		Maquinaria		25.30		101.51		101.85		103.86		104.23		105.89		106.44		107.46		107.47		107.63		107.01		107.05		105.52		107.51		108.76		108.85		108.82		109.16		108.66		110.87		111.19		112.74		113.88		113.84		112.24		114.74		113.84

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		4		Equipos		6.71		100.25		100.41		99.27		99.24		99.62		100.34		100.23		100.33		100.19		100.64		100.61		100.62		100.97		101.81		101.90		101.45		102.09		102.49		103.13		103.87		104.18		104.01		106.16		106.71		110.62		111.78

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		5		Mano de obra		14.27		101.31		101.83		102.25		102.37		102.48		102.59		102.80		102.79		102.84		102.84		102.66		102.66		106.69		108.39		109.01		109.08		109.59		110.07		110.37		110.37		110.38		110.39		110.40		110.53		118.90		121.96

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		6		Transporte		1.63		100.09		99.72		99.72		99.72		99.82		99.27		99.37		99.36		99.36		99.63		99.63		99.63		100.53		101.11		101.63		102.04		102.96		103.31		104.04		104.04		104.26		104.26		104.26		104.95		108.06		109.46

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		7		Equipos especiales para obra		0.24		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		1		Materiales		83.48		101.05		101.04		103.42		104.19		103.98		103.43		106.11		106.63		107.02		107.97		107.61		108.53		110.94		112.12		113.99		115.04		115.73		115.99		117.66		118.28		118.81		121.55		121.63		120.30		130.18		131.50

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		2		Herramienta menor		0.86		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		3		Maquinaria		1.11		99.67		99.85		103.56		107.22		107.68		109.14		109.96		110.11		110.79		110.60		110.68		106.84		111.74		110.43		110.80		110.62		111.30		110.00		111.92		112.71		116.55		119.34		119.24		118.90		125.20		122.93

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		4		Equipos		10.00		100.30		100.39		100.69		100.66		100.70		100.93		101.40		102.15		102.14		102.56		101.68		101.68		103.64		104.63		104.90		105.72		104.93		105.04		105.74		106.40		106.58		107.36		107.60		109.14		112.37		113.63

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		5		Mano de obra		4.26		101.35		101.90		102.26		102.36		102.49		102.59		102.83		102.80		102.84		102.84		102.68		102.68		106.97		108.91		109.55		109.64		110.20		110.70		110.96		110.96		110.97		110.97		110.98		111.11		119.86		122.78

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		6		Transporte		0.30		100.14		100.22		100.22		100.24		100.19		100.56		100.56		100.57		100.58		100.61		100.61		100.61		100.74		100.97		102.01		102.49		103.46		103.85		104.66		104.70		104.71		104.70		104.70		104.93		107.34		109.61

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		1		Materiales		80.90		100.35		101.82		103.13		104.41		104.43		106.42		111.17		110.92		111.06		111.90		113.63		113.93		116.09		117.26		120.65		121.83		123.17		122.96		125.77		126.01		127.00		132.97		133.06		131.86		133.65		136.09

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		2		Herramienta menor		0.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		3		Maquinaria		7.68		99.63		99.84		104.12		108.32		108.87		110.57		111.40		111.57		112.36		112.08		112.16		107.72		113.24		111.47		111.67		111.44		112.16		110.61		112.79		113.68		118.08		121.26		121.15		120.74		127.36		124.26

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		4		Equipos		0.46		100.23		100.30		100.21		100.29		100.28		100.57		100.67		100.79		100.78		100.87		100.77		100.78		101.59		102.92		103.32		103.41		103.58		103.76		104.14		104.61		104.77		105.16		105.56		105.97		108.30		110.07

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		5		Mano de obra		10.23		101.37		101.94		102.42		102.51		102.63		102.71		102.92		102.90		102.95		102.95		102.74		102.73		107.15		108.80		109.48		109.62		110.18		110.66		110.98		110.98		110.99		110.99		110.99		111.14		119.93		122.98

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		6		Transporte		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		1		Materiales		47.00		100.53		100.94		101.74		102.71		104.29		105.41		106.62		107.36		107.97		108.09		108.44		108.94		111.14		112.31		113.98		115.88		116.84		117.36		117.86		118.60		119.30		120.15		120.79		121.64		123.89		127.10

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		2		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		4		Equipos		1.25		100.45		100.53		100.68		100.75		100.65		101.13		101.59		101.61		101.70		101.82		101.46		101.46		102.34		103.67		103.82		103.93		104.33		104.43		104.85		105.39		105.46		105.77		105.84		106.08		107.98		109.55

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		5		Mano de obra		1.65		101.74		102.34		102.68		102.76		102.87		102.91		103.15		103.12		103.14		103.14		103.04		103.04		108.60		110.25		110.86		110.93		111.65		112.07		112.32		112.32		112.32		112.32		112.33		112.51		123.27		126.54

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		6		Transporte		49.93		97.77		97.76		98.62		98.62		98.62		99.32		99.32		100.17		99.59		100.03		101.93		103.68		107.57		105.84		106.10		108.56		108.51		108.85		110.08		111.05		110.86		111.31		111.31		111.70		111.85		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		1		Materiales		4.43		101.66		102.13		101.61		103.04		103.49		104.85		107.09		107.74		108.42		108.58		108.82		110.32		112.83		114.48		115.44		116.57		116.99		117.52		118.95		119.75		120.33		122.28		122.87		122.34		129.43		132.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		2		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		3		Maquinaria		0.04		100.63		100.66		100.89		101.03		101.14		101.28		102.20		102.23		102.27		102.44		102.48		102.48		103.86		105.05		106.09		106.16		106.74		107.05		107.69		107.86		108.11		108.33		108.36		108.21		112.75		115.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		4		Equipos		0.36		99.97		99.95		98.27		98.26		98.92		99.83		99.81		99.86		99.88		99.91		99.90		99.93		100.17		101.36		101.61		100.91		102.04		102.48		103.15		104.33		104.33		104.09		107.07		107.51		110.65		111.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		5		Mano de obra		88.36		100.69		100.94		100.91		101.17		101.34		101.44		101.33		101.49		101.49		101.53		101.58		101.58		102.24		105.20		105.54		105.52		105.57		106.28		106.37		106.55		106.66		106.69		106.70		106.70		110.29		112.37

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		6		Transporte		1.05		100.06		99.39		99.39		99.39		99.57		98.35		98.52		98.51		98.51		98.96		98.96		98.96		100.49		101.43		101.51		101.83		102.67		102.99		103.63		103.63		104.01		104.01		104.01		105.03		108.67		109.40

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		7		Equipos especiales para obra		5.59		99.97		100.31		100.90		101.96		103.20		104.15		105.17		106.76		108.22		108.62		107.83		108.18		114.36		113.00		114.55		114.85		118.54		118.31		119.79		125.94		126.32		127.38		132.52		137.62		138.09		139.01

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		1		Materiales		45.44		102.16		103.48		103.43		106.56		108.12		108.18		109.13		109.47		108.86		108.53		109.05		109.94		111.24		113.38		118.25		121.48		122.43		121.84		122.75		122.21		121.90		122.60		123.07		122.13		129.86		133.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		2		Herramienta menor		3.77		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		3		Maquinaria		9.29		100.21		100.51		100.52		100.52		100.65		100.74		101.16		101.42		101.40		101.44		101.55		101.55		103.10		103.50		103.73		104.61		106.13		106.78		107.40		107.57		108.23		108.91		108.89		109.08		112.52		115.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		4		Equipos		2.84		100.22		100.22		100.37		100.44		100.39		100.61		100.62		100.76		100.73		100.85		101.15		101.15		102.52		103.20		104.41		104.74		104.74		104.99		105.18		105.46		105.65		105.82		106.16		106.45		108.91		110.96

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		5		Mano de obra		30.66		101.22		101.58		101.82		102.00		102.06		102.25		102.47		102.52		102.54		102.55		102.48		102.48		105.63		107.46		107.90		107.75		108.10		108.57		108.80		108.80		108.81		108.83		108.87		108.97		116.56		119.70

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		6		Transporte		8.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		1		Materiales		75.18		102.86		106.38		109.19		109.50		110.24		113.49		113.63		113.27		114.69		118.21		124.48		125.47		128.75		125.85		141.96		143.79		148.80		150.47		150.10		150.38		148.91		149.23		148.81		148.73		149.33		148.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		2		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		3		Maquinaria		2.80		100.24		100.52		100.54		100.51		100.55		100.64		101.04		101.28		101.29		101.33		101.43		101.43		103.04		103.50		103.90		104.75		106.21		106.87		107.45		107.63		108.21		108.90		108.89		109.01		112.51		115.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		4		Equipos		0.77		100.08		100.13		99.73		99.83		100.09		100.64		100.64		100.79		100.80		100.75		101.08		101.09		102.04		102.86		103.05		102.86		103.27		103.60		104.07		104.55		104.56		104.55		105.89		106.21		108.74		110.43

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		5		Mano de obra		14.40		100.90		101.04		101.09		101.36		101.36		101.70		101.90		102.03		102.04		102.06		102.09		102.09		103.42		105.46		105.67		105.27		105.31		105.81		105.98		105.98		105.98		106.03		106.10		106.15		111.64		114.78

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		6		Transporte		4.59		100.11		100.07		100.07		100.07		100.09		100.33		100.35		100.35		100.35		100.40		100.40		100.40		100.57		100.69		101.72		102.23		103.26		103.67		104.51		104.51		104.55		104.55		104.55		104.86		107.38		109.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		1		Materiales		39.53		102.52		104.98		106.39		108.87		111.90		112.56		113.80		114.88		113.50		112.56		113.19		113.79		114.94		115.51		122.80		127.27		129.42		128.48		128.44		127.42		126.72		127.57		128.07		126.98		130.72		132.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		2		Herramienta menor		2.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		3		Maquinaria		17.30		100.28		100.60		100.61		100.60		100.76		100.89		101.16		101.46		101.51		101.51		101.66		101.66		103.31		103.56		103.80		104.75		106.30		106.97		107.59		107.76		108.39		109.12		109.12		109.33		112.98		115.95

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		4		Equipos		7.06		100.37		100.45		100.59		100.67		100.58		100.96		101.31		101.37		101.43		101.52		101.28		101.28		102.18		103.51		103.78		103.92		104.20		104.32		104.72		105.19		105.29		105.65		105.75		106.04		108.06		109.72

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		5		Mano de obra		14.83		101.23		101.66		102.00		102.15		102.23		102.39		102.60		102.63		102.66		102.67		102.54		102.54		106.00		107.77		108.30		108.26		108.66		109.15		109.42		109.42		109.42		109.44		109.46		109.58		117.36		120.44

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		6		Transporte		18.67		100.12		100.17		100.17		100.17		100.17		100.58		100.58		100.58		100.58		100.60		100.60		100.60		100.64		100.68		101.79		102.32		103.36		103.77		104.63		104.65		104.65		104.65		104.65		104.87		107.29		109.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		1		Materiales		51.39		101.68		102.62		102.26		104.47		106.49		107.85		108.98		109.34		109.25		109.55		110.08		110.95		111.75		111.64		114.98		117.55		121.13		121.00		121.16		121.21		121.21		121.50		122.20		122.00		127.86		128.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		2		Herramienta menor		2.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		3		Maquinaria		13.28		100.80		101.15		101.36		100.98		101.65		101.71		102.35		102.51		102.47		102.27		102.37		102.37		103.56		104.65		104.82		105.46		106.53		107.00		108.08		108.26		108.71		109.19		109.16		108.73		111.48		113.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		4		Equipos		3.41		100.44		100.53		100.68		100.76		100.68		101.12		101.55		101.59		101.68		101.81		101.49		101.49		102.36		103.68		103.85		103.97		104.32		104.44		104.86		105.40		105.51		105.83		105.93		106.19		108.19		109.79

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		5		Mano de obra		26.76		100.89		101.05		101.11		101.37		101.41		101.71		101.88		102.00		102.01		102.03		102.06		102.06		103.44		105.54		105.79		105.46		105.51		106.01		106.18		106.20		106.21		106.26		106.32		106.36		111.81		114.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		6		Transporte		2.30		100.11		100.02		100.02		100.03		100.06		100.14		100.17		100.17		100.18		100.28		100.28		100.28		100.63		100.87		101.76		102.24		103.24		103.63		104.45		104.46		104.54		104.54		104.54		104.92		107.58		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		1		Materiales		44.44		101.30		101.01		101.53		101.40		101.16		101.92		102.30		102.25		102.23		102.10		102.14		102.61		104.75		105.76		106.44		106.90		107.89		108.46		109.62		108.96		109.24		110.44		110.40		110.55		119.18		122.93

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		2		Herramienta menor		2.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		3		Maquinaria		19.75		100.21		100.56		100.54		100.53		100.57		100.67		101.02		101.30		101.31		101.32		101.44		101.44		103.11		103.43		103.62		104.58		106.19		106.90		107.51		107.70		108.36		109.08		109.06		109.27		112.68		115.94

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		4		Equipos		0.91		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		5		Mano de obra		25.64		101.53		102.06		102.39		102.50		102.60		102.69		102.92		102.91		102.94		102.94		102.83		102.83		107.50		109.21		109.78		109.80		110.40		110.84		111.10		111.10		111.10		111.11		111.12		111.27		120.79		123.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		6		Transporte		6.49		100.19		99.96		99.96		99.98		99.90		99.47		99.55		99.55		99.55		99.76		99.76		99.76		100.57		101.63		102.23		102.57		103.32		103.59		104.15		104.15		104.37		104.33		104.33		104.93		107.64		109.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		1		Materiales		57.87		102.02		103.86		105.17		106.43		107.55		109.92		110.75		111.55		112.20		112.30		114.15		114.78		116.24		116.65		122.97		124.96		127.63		128.16		129.08		130.33		130.57		131.29		131.84		131.84		135.23		137.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		2		Herramienta menor		1.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		3		Maquinaria		6.58		100.30		100.64		100.64		100.62		100.67		100.79		101.13		101.42		101.44		101.44		101.57		101.57		103.27		103.54		103.70		104.66		106.30		107.02		107.65		107.82		108.48		109.22		109.21		109.40		112.85		116.06

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		4		Equipos		2.51		100.33		100.41		100.53		100.65		100.75		101.04		101.29		101.39		101.42		101.52		101.34		101.34		102.14		103.39		103.71		103.85		104.07		104.37		104.77		105.10		105.21		105.57		105.72		106.05		108.17		109.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		5		Mano de obra		30.59		100.92		101.12		101.24		101.48		101.51		101.81		102.02		102.12		102.14		102.16		102.14		102.14		103.79		105.80		106.08		105.77		105.87		106.38		106.57		106.57		106.58		106.61		106.67		106.73		112.46		115.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		6		Transporte		1.07		100.11		100.07		100.07		100.08		100.10		100.26		100.28		100.28		100.29		100.38		100.38		100.38		100.68		100.89		101.81		102.29		103.29		103.69		104.51		104.54		104.60		104.59		104.60		104.94		107.56		109.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		1		Materiales		66.15		101.41		101.76		103.26		103.81		104.49		105.31		106.41		106.58		107.19		108.18		109.74		110.64		113.30		113.96		118.50		119.48		123.11		124.78		125.56		126.18		125.84		127.13		127.23		127.24		130.90		132.01

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		2		Herramienta menor		1.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		3		Maquinaria		4.07		100.38		100.66		100.75		100.72		100.99		101.12		101.43		101.72		101.77		101.80		101.95		101.95		103.41		103.96		104.27		105.08		106.40		106.96		107.60		107.77		108.33		108.96		108.96		109.13		112.88		115.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		4		Equipos		4.27		100.31		100.44		100.53		100.64		100.60		100.96		101.13		101.31		101.44		101.50		101.45		101.45		102.36		103.62		103.93		104.06		104.26		104.43		104.83		105.42		105.69		106.08		106.45		106.82		109.26		111.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		5		Mano de obra		19.30		101.06		101.31		101.48		101.69		101.74		102.00		102.22		102.30		102.32		102.34		102.30		102.30		104.58		106.51		106.86		106.62		106.82		107.31		107.54		107.54		107.55		107.58		107.63		107.71		114.24		117.37

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		6		Transporte		3.70		100.11		100.03		100.03		100.04		100.06		100.11		100.15		100.15		100.15		100.27		100.27		100.27		100.65		100.96		101.82		102.29		103.26		103.64		104.44		104.46		104.54		104.54		104.54		104.93		107.60		109.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		7		Equipos especiales para obra		0.67		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.64		127.69		132.98		138.26		138.67		139.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		1		Materiales		33.70		101.07		101.32		100.73		99.99		99.46		99.69		100.40		100.37		100.54		100.30		100.24		100.80		103.76		105.16		106.01		107.19		108.11		108.98		110.12		111.10		111.11		112.84		113.49		112.50		124.24		127.87

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		2		Herramienta menor		0.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		3		Maquinaria		15.59		100.21		100.55		100.53		100.52		100.55		100.66		101.00		101.28		101.29		101.30		101.42		101.42		103.15		103.34		103.53		104.52		106.20		106.93		107.54		107.71		108.39		109.15		109.14		109.34		112.78		116.06

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		4		Equipos		4.52		100.26		100.34		100.59		100.74		100.69		101.06		101.30		101.48		101.69		101.57		101.62		101.61		102.68		103.97		104.25		104.41		104.63		104.78		105.14		105.74		105.90		106.31		106.56		106.83		108.80		110.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		5		Mano de obra		34.40		100.89		101.35		101.91		102.04		102.16		102.32		102.51		102.52		102.59		102.59		102.30		102.30		104.97		106.67		107.36		107.47		107.78		108.32		108.70		108.70		108.72		108.72		108.74		108.83		114.92		117.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		6		Transporte		10.83		100.12		100.20		100.22		100.23		100.20		100.59		100.59		100.59		100.61		100.65		100.65		100.65		100.80		100.95		101.97		102.45		103.45		103.85		104.70		104.74		104.75		104.74		104.75		104.97		107.44		109.60

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		1		Materiales		0.44		99.61		100.39		101.31		102.31		102.76		104.53		109.20		110.53		111.25		111.90		112.68		113.09		115.81		118.83		118.63		120.18		121.62		121.40		125.02		125.63		127.27		133.66		133.83		133.49		135.05		138.39

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		2		Herramienta menor		1.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		4		Equipos		69.86		100.34		100.38		100.22		100.29		100.33		100.89		101.33		101.34		101.46		101.48		101.16		101.16		101.94		103.33		103.49		103.45		104.03		104.17		104.63		105.34		105.34		105.57		106.13		106.37		108.25		109.66

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		5		Mano de obra		28.10		101.17		101.77		102.00		102.10		102.23		102.37		102.48		102.69		102.69		102.70		102.71		102.71		106.36		108.55		109.14		109.14		109.85		110.54		111.02		111.07		111.11		111.38		111.38		111.46		117.88		120.99

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		6		Transporte		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		1		Materiales		57.57		100.62		100.47		101.23		101.46		101.64		102.19		102.58		103.03		103.47		103.79		104.65		104.72		106.33		107.73		108.25		109.11		110.09		110.65		111.71		111.41		112.06		113.42		114.03		114.42		118.56		121.16

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		2		Herramienta menor		1.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		3		Maquinaria		1.60		100.21		100.48		100.49		100.48		100.47		100.56		100.95		101.20		101.20		101.26		101.36		101.36		103.02		103.43		103.89		104.73		106.21		106.89		107.43		107.60		108.18		108.87		108.87		109.00		112.60		115.83

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		4		Equipos		7.58		100.09		100.17		100.39		100.53		100.56		100.93		100.89		101.10		101.11		101.00		101.60		101.60		102.98		103.55		103.79		103.86		103.88		104.15		104.49		104.65		104.68		104.78		105.39		105.66		107.97		110.16

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		5		Mano de obra		10.28		101.28		101.58		101.71		101.92		101.95		102.17		102.40		102.46		102.47		102.49		102.49		102.49		105.56		107.46		107.80		107.55		107.87		108.34		108.52		108.52		108.52		108.55		108.60		108.70		116.46		119.69

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		6		Transporte		21.24		100.08		100.38		100.44		100.53		100.40		100.65		100.65		100.66		100.76		100.95		100.95		100.95		101.70		102.32		102.83		103.07		103.86		104.22		105.02		105.26		105.27		105.26		105.27		105.50		108.46		109.91

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		1		Materiales		69.52		102.66		105.28		105.73		107.15		109.35		109.85		110.44		111.62		109.33		107.27		106.35		106.76		108.72		109.17		114.88		120.21		123.08		121.69		121.14		120.05		118.54		119.71		119.79		117.80		127.61		130.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		2		Herramienta menor		1.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		4		Equipos		0.88		100.13		100.18		100.28		100.39		100.30		100.34		100.32		100.51		100.48		100.48		100.47		100.47		101.36		102.90		103.61		103.88		103.81		103.96		104.31		104.58		104.79		105.44		105.50		106.02		108.39		110.23

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		5		Mano de obra		21.05		101.37		101.94		102.42		102.51		102.64		102.71		102.93		102.90		102.95		102.95		102.74		102.74		107.16		108.80		109.49		109.62		110.20		110.67		110.99		110.99		111.00		111.00		111.01		111.15		119.94		122.98

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		6		Transporte		6.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		1		Materiales		81.75		101.42		102.58		103.72		104.89		105.51		105.73		106.75		107.84		108.83		110.53		111.80		112.99		115.99		117.36		118.19		119.16		119.42		120.66		122.22		122.61		122.78		124.06		124.39		125.18		126.04		127.81

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		2		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		3		Maquinaria		0.35		100.19		100.15		100.32		100.32		100.16		100.20		100.83		100.89		100.89		101.15		101.17		101.17		102.44		103.90		105.49		105.71		106.22		106.60		106.89		107.05		107.20		107.57		107.57		107.44		111.63		114.61

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		4		Equipos		3.27		100.35		100.55		100.65		100.71		100.58		100.75		100.68		100.86		100.71		101.10		101.14		101.14		102.02		102.98		103.40		103.60		103.46		103.67		104.07		104.20		104.61		104.97		105.17		105.72		108.98		110.89

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		5		Mano de obra		11.89		101.44		102.01		102.45		102.54		102.67		102.74		102.96		102.93		102.98		102.98		102.79		102.79		107.42		109.07		109.73		109.84		110.44		110.90		111.20		111.20		111.21		111.21		111.21		111.36		120.55		123.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		6		Transporte		2.39		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.59		101.74		102.28		103.33		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		1		Materiales		79.82		101.64		101.24		99.16		98.36		97.07		97.72		97.67		97.35		97.53		97.28		96.87		98.07		101.57		102.46		104.54		104.94		105.73		106.82		107.74		108.93		108.84		110.21		109.89		109.22		123.95		128.95

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		2		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		3		Maquinaria		0.05		100.21		100.49		100.49		100.49		100.48		100.58		100.96		101.21		101.22		101.26		101.37		101.37		103.05		103.41		103.82		104.69		106.21		106.90		107.45		107.62		108.22		108.93		108.92		109.07		112.64		115.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		4		Equipos		2.07		100.10		100.13		100.24		100.36		100.27		100.30		100.29		100.48		100.46		100.42		100.41		100.41		101.30		102.90		103.64		103.91		103.85		103.99		104.34		104.62		104.81		105.48		105.54		106.05		108.31		110.16

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		5		Mano de obra		15.51		101.67		102.27		102.63		102.72		102.83		102.87		103.11		103.07		103.11		103.11		102.98		102.98		108.32		109.97		110.60		110.68		111.38		111.81		112.07		112.07		112.07		112.07		112.08		112.25		122.64		125.87

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		6		Transporte		2.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		1		Materiales		51.79		99.89		100.84		103.06		107.87		108.46		110.25		120.76		121.85		121.43		121.55		122.59		123.46		126.51		131.38		129.99		131.90		130.63		127.57		132.73		130.81		132.70		144.71		144.68		142.14		142.51		147.42

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		2		Herramienta menor		3.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		3		Maquinaria		14.04		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		4		Equipos		3.66		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		5		Mano de obra		16.54		100.71		101.00		101.28		101.49		101.56		101.83		101.97		102.10		102.14		102.16		102.05		102.05		103.40		105.46		105.91		105.77		105.92		106.52		106.84		106.86		106.88		106.97		107.01		107.05		111.48		114.34

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		6		Transporte		10.85		99.41		99.44		99.70		99.70		99.70		100.22		100.22		100.47		100.30		100.43		101.00		101.53		102.69		102.17		103.06		104.18		104.90		105.30		106.28		106.57		106.51		106.65		106.65		106.91		108.61		110.94

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		1		Materiales		1.38		100.41		101.94		100.72		100.73		98.07		98.13		98.55		97.70		98.62		97.37		97.56		97.57		100.17		101.09		101.42		104.67		105.88		106.97		107.82		110.20		108.34		110.25		112.53		109.56		128.50		132.14

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		2		Herramienta menor		4.32		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		3		Maquinaria		38.70		100.23		100.56		100.55		100.54		100.64		100.76		101.05		101.35		101.37		101.38		101.52		101.52		103.21		103.41		103.64		104.62		106.24		106.93		107.55		107.71		108.37		109.12		109.12		109.32		112.89		116.00

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		5		Mano de obra		26.19		100.58		100.98		101.29		101.43		101.59		101.85		102.08		102.09		102.14		102.14		101.94		101.94		103.59		106.37		106.99		107.09		107.29		107.98		108.23		108.23		108.23		108.24		108.24		108.30		113.05		115.20

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		6		Transporte		29.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.60		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		1		Materiales		63.34		99.54		99.40		99.71		100.46		104.09		105.17		106.15		106.77		106.73		108.18		107.65		109.50		110.88		112.02		114.67		116.92		119.21		121.37		121.98		123.07		121.95		123.67		124.44		127.10		134.09		136.73

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		2		Herramienta menor		2.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		3		Maquinaria		1.45		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		4		Equipos		1.50		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.63		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.32		103.74		103.91		104.02		104.47		104.56		104.97		105.57		105.58		105.91		105.97		106.17		107.80		109.35

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		5		Mano de obra		28.46		100.90		101.21		101.19		101.38		101.48		101.77		102.04		102.08		102.08		102.09		102.11		102.11		104.25		107.22		107.59		107.44		107.68		108.31		108.40		108.40		108.41		108.42		108.45		108.52		114.74		117.17

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		6		Transporte		3.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		1		Materiales		56.95		101.71		102.72		104.66		105.50		106.73		107.32		107.70		108.18		107.20		106.42		106.29		106.34		107.76		108.49		110.72		113.21		114.87		114.41		114.86		113.18		112.84		113.61		113.78		113.54		119.75		122.57

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		2		Herramienta menor		2.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		3		Maquinaria		7.92		100.20		100.56		100.56		100.56		100.63		100.70		101.12		101.38		101.38		101.38		101.52		101.52		102.99		103.68		103.87		104.76		106.12		106.77		107.40		107.66		108.24		108.87		108.81		109.02		112.36		115.54

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		4		Equipos		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		5		Mano de obra		22.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		6		Transporte		10.52		100.20		100.29		100.29		100.31		100.18		100.55		100.55		100.55		100.55		100.55		100.55		100.55		100.61		101.10		102.22		102.68		103.58		103.92		104.62		104.62		104.66		104.62		104.62		104.84		107.00		109.66

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		1		Materiales		79.18		101.60		101.43		100.04		100.01		99.11		99.84		100.57		100.40		100.62		100.47		100.31		101.45		104.70		105.79		107.69		108.40		109.12		109.80		110.86		111.75		111.82		113.61		113.50		112.77		125.45		130.02

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		2		Herramienta menor		1.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		3		Maquinaria		1.38		99.77		100.01		103.10		106.17		106.55		107.81		108.50		108.70		109.28		109.09		109.19		105.96		110.47		109.19		109.39		109.50		110.52		109.60		111.33		112.03		115.42		117.95		117.87		117.65		123.44		122.13

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		4		Equipos		1.28		100.03		100.06		99.02		99.05		99.41		100.00		99.94		100.06		100.04		100.09		100.09		100.10		100.55		101.87		102.22		101.86		102.52		102.84		103.41		104.24		104.36		104.45		106.38		106.88		109.89		111.09

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		5		Mano de obra		14.45		101.46		101.91		102.15		102.30		102.37		102.50		102.72		102.75		102.77		102.78		102.73		102.73		106.88		108.70		109.18		109.10		109.62		110.08		110.30		110.31		110.32		110.34		110.37		110.50		119.42		122.63

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		6		Transporte		2.08		99.39		99.14		99.40		99.40		99.47		99.33		99.39		99.65		99.47		99.78		100.35		100.88		102.65		102.50		102.96		103.99		104.63		104.99		105.88		106.17		106.26		106.39		106.39		106.98		109.18		110.89

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		1		Materiales		38.04		101.96		103.29		104.17		106.34		107.83		108.68		111.11		111.70		111.73		112.20		113.04		114.14		117.34		119.09		121.69		124.48		125.42		125.05		127.40		126.91		126.74		129.05		129.52		128.68		135.26		138.64

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		2		Herramienta menor		2.72		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		3		Maquinaria		19.48		100.24		100.53		100.62		100.70		100.91		101.01		101.47		101.71		101.68		101.71		101.82		101.57		103.28		103.76		103.91		104.66		105.99		106.55		107.20		107.38		108.07		108.69		108.66		108.84		112.69		115.51

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		4		Equipos		1.69		100.22		100.28		99.79		99.86		100.10		100.62		100.79		100.87		100.90		100.99		100.84		100.84		101.45		102.72		102.97		102.82		103.36		103.66		104.16		104.81		104.90		105.07		106.16		106.53		109.01		110.37

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		5		Mano de obra		25.75		101.29		101.63		101.79		101.98		102.05		102.24		102.46		102.51		102.52		102.53		102.52		102.52		105.83		107.73		108.12		107.94		108.31		108.79		109.00		109.00		109.00		109.03		109.07		109.18		117.15		120.31

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		6		Transporte		12.31		100.06		100.02		100.02		101.32		102.69		102.77		102.79		102.79		102.79		102.83		102.83		101.48		104.74		104.83		105.37		105.65		106.22		106.44		106.91		106.91		106.94		106.94		106.94		107.14		108.59		109.72

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		1		Materiales		48.50		100.88		100.92		100.41		100.92		101.13		102.98		104.00		104.56		104.88		106.05		107.28		107.61		109.84		111.80		112.96		113.93		114.58		115.82		121.80		121.73		122.12		123.66		123.92		124.60		132.31		138.29

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		2		Herramienta menor		1.45		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		3		Maquinaria		10.50		100.41		100.65		100.63		100.74		100.86		100.97		101.44		101.59		101.58		101.56		101.68		101.02		103.57		103.66		103.85		104.44		105.63		106.27		106.86		107.01		107.50		107.99		107.98		108.08		113.32		116.08

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		4		Equipos		2.40		100.32		100.52		100.68		100.76		100.73		101.00		100.93		101.13		101.01		101.32		101.58		101.57		102.62		103.25		103.51		103.64		103.55		103.85		104.23		104.31		104.62		104.80		105.17		105.63		108.74		110.77

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		5		Mano de obra		22.55		101.29		101.71		101.96		102.12		102.28		102.39		102.59		102.60		102.62		102.63		102.55		102.55		106.37		108.24		108.79		108.75		109.22		109.74		110.02		110.02		110.02		110.03		110.05		110.18		118.62		121.58

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		6		Transporte		14.60		100.03		100.00		100.00		102.04		104.15		104.19		104.20		104.19		104.20		104.22		104.22		102.12		107.07		107.13		107.42		107.57		107.89		108.01		108.27		108.27		108.29		108.29		108.29		108.41		109.22		109.84

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		1		Materiales		14.16		101.30		102.35		102.45		102.74		103.19		103.86		105.32		105.79		105.27		104.89		104.72		105.14		107.85		109.37		111.26		113.53		114.85		114.78		115.37		115.25		114.74		117.10		117.05		115.97		125.41		129.06

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		2		Herramienta menor		0.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		3		Maquinaria		37.37		100.25		100.58		100.55		100.54		100.56		100.66		100.98		101.25		101.26		101.26		101.39		101.25		103.16		103.33		103.52		104.46		106.08		106.82		107.39		107.55		108.20		108.93		108.92		109.11		112.88		116.08

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		4		Equipos		0.56		100.31		100.45		100.26		100.31		100.34		100.76		100.84		100.96		100.90		101.16		101.13		101.14		101.94		102.94		103.18		103.17		103.41		103.65		104.10		104.52		104.75		104.93		105.65		106.07		108.97		110.62

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		5		Mano de obra		6.74		101.14		101.40		101.54		101.76		101.79		102.04		102.25		102.34		102.35		102.37		102.36		102.36		104.88		106.81		107.14		106.87		107.11		107.59		107.78		107.78		107.78		107.82		107.87		107.95		114.93		118.09

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		6		Transporte		40.47		100.04		99.96		99.96		101.78		103.67		103.61		103.64		103.64		103.64		103.70		103.70		101.83		106.36		106.48		106.78		106.96		107.34		107.49		107.79		107.79		107.84		107.84		107.84		108.04		109.12		109.80

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		1		Materiales		45.41		99.39		100.37		102.24		105.80		105.90		108.14		118.56		119.90		119.21		119.17		119.90		120.30		123.25		127.84		125.68		127.27		126.56		123.84		129.26		127.56		129.44		142.20		141.88		139.18		139.99		145.06

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		2		Herramienta menor		1.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		3		Maquinaria		14.92		100.27		100.53		100.51		100.77		101.03		101.20		102.01		102.13		102.12		102.13		102.21		102.21		104.03		103.90		104.17		104.80		106.30		106.78		107.68		107.88		108.52		109.07		109.06		109.15		113.42		116.50

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		4		Equipos		14.45		100.08		100.08		100.19		100.33		100.26		100.29		100.31		100.50		100.50		100.40		100.38		100.38		101.28		102.92		103.67		103.93		103.91		104.06		104.40		104.71		104.85		105.53		105.58		106.06		108.12		109.96

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		5		Mano de obra		7.94		100.91		101.03		101.04		101.33		101.32		101.66		101.87		102.01		102.01		102.03		102.09		102.08		103.37		105.43		105.60		105.16		105.20		105.70		105.85		105.85		105.85		105.90		105.97		106.02		111.52		114.68

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		6		Transporte		15.89		100.04		99.98		99.98		101.85		103.80		103.78		103.80		103.80		103.80		103.85		103.85		101.92		106.54		106.64		106.95		107.12		107.49		107.63		107.93		107.93		107.97		107.97		107.97		108.13		109.13		109.81

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		1		Materiales		45.01		100.53		101.01		100.95		101.26		101.26		102.70		106.76		107.56		107.49		107.67		107.89		108.56		111.57		114.05		113.70		114.79		115.39		115.50		118.29		118.42		119.38		124.88		125.00		123.78		130.42		134.11

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		2		Herramienta menor		3.37		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		3		Maquinaria		26.40		100.57		100.71		100.70		100.90		101.08		101.19		101.74		101.78		101.77		101.70		101.83		100.64		103.88		103.77		103.95		104.27		105.12		105.70		106.27		106.39		106.76		107.05		107.05		107.08		113.77		116.17

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		4		Equipos		5.13		100.25		100.27		100.06		100.37		101.57		101.77		101.86		102.12		102.15		102.24		102.11		102.11		102.40		103.24		103.42		103.45		103.73		104.90		105.44		105.46		105.47		105.61		106.47		106.90		109.15		110.41

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		5		Mano de obra		11.02		101.23		101.67		101.80		101.93		102.14		102.22		102.48		102.49		102.49		102.50		102.49		102.49		106.07		107.97		108.55		108.53		108.98		109.50		109.76		109.78		109.80		109.82		109.83		109.94		118.15		120.63

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		6		Transporte		7.95		100.09		100.09		100.11		100.38		100.60		100.65		100.68		100.68		100.71		100.86		100.86		100.62		101.70		102.08		102.73		103.08		103.93		104.27		105.01		105.10		105.16		105.16		105.17		105.51		108.12		109.67

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		7		Equipos especiales para obra		1.13		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		1		Materiales		36.71		102.02		103.36		103.79		104.26		105.32		105.81		106.37		106.95		105.65		104.43		103.90		104.31		106.56		107.36		110.68		113.96		115.94		115.42		115.67		114.81		114.13		115.53		115.64		114.38		124.39		127.75

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		2		Herramienta menor		7.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		3		Maquinaria		12.65		100.23		100.51		100.50		100.59		100.70		100.83		101.36		101.57		101.56		101.60		101.70		101.70		103.40		103.59		103.91		104.71		106.23		106.84		107.53		107.70		108.33		108.98		108.98		109.11		112.91		116.07

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		4		Equipos		20.60		100.39		100.64		100.92		100.93		100.54		100.79		100.99		101.25		101.45		101.91		101.73		101.73		102.87		103.45		103.86		104.00		104.00		104.39		104.64		105.32		105.90		106.26		106.47		107.29		110.58		112.97

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		5		Mano de obra		7.12		101.05		101.57		102.00		102.10		102.22		102.33		102.59		102.59		102.64		102.64		102.43		102.43		105.62		107.23		107.89		107.97		108.36		108.83		109.13		109.13		109.14		109.15		109.16		109.26		116.42		118.99

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		6		Transporte		15.40		100.12		100.18		100.19		100.20		100.18		100.60		100.60		100.60		100.61		100.63		100.63		100.63		100.69		100.74		101.84		102.35		103.39		103.80		104.66		104.68		104.68		104.68		104.68		104.90		107.32		109.56

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		1		Materiales		55.91		101.49		101.76		101.76		103.44		103.61		103.90		105.56		105.64		106.04		106.49		106.83		108.01		110.70		113.28		115.04		116.22		116.49		117.00		118.28		118.67		119.28		121.08		121.45		121.08		129.10		132.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		2		Herramienta menor		4.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		3		Maquinaria		2.25		100.29		100.52		100.50		100.92		101.29		101.50		102.58		102.60		102.58		102.58		102.64		102.64		104.49		104.24		104.56		104.99		106.36		106.70		107.76		107.98		108.59		109.01		109.01		109.03		113.73		116.67

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		4		Equipos		3.74		100.18		100.32		100.46		100.49		100.12		100.43		100.77		101.07		101.51		101.64		101.41		101.42		102.64		103.44		103.98		104.02		104.28		104.73		104.94		106.05		106.48		106.92		107.44		108.30		110.90		113.36

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		5		Mano de obra		24.14		100.90		101.02		101.03		101.31		101.30		101.64		101.86		101.99		101.99		102.02		102.08		102.08		103.32		105.36		105.54		105.10		105.13		105.62		105.77		105.77		105.77		105.82		105.89		105.93		111.41		114.50

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		6		Transporte		9.12		100.06		100.12		100.14		100.70		101.25		101.59		101.59		101.60		101.60		101.63		101.65		101.11		102.55		102.60		103.45		103.89		104.71		105.04		105.74		105.78		105.78		105.78		105.79		105.97		107.93		109.72

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		1		Materiales		6.56		101.17		101.45		101.38		101.70		101.73		102.71		103.55		103.94		104.56		104.96		105.24		106.30		109.43		111.07		112.92		114.29		115.34		116.05		117.44		118.35		119.06		120.78		121.07		120.99		129.19		132.73

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		2		Herramienta menor		27.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		3		Maquinaria		2.35		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		4		Equipos		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		5		Mano de obra		34.13		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		6		Transporte		29.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		1		Materiales		56.32		100.88		101.06		102.23		102.78		103.77		103.50		104.87		102.96		103.28		103.75		104.15		104.33		105.71		105.65		106.43		107.40		113.82		113.69		114.60		115.44		115.91		116.60		116.85		117.02		120.03		121.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		2		Herramienta menor		4.47		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		3		Maquinaria		8.56		99.86		100.12		102.58		105.04		105.35		106.38		107.00		107.22		107.68		107.53		107.63		105.05		109.01		108.02		108.22		108.51		109.66		109.07		110.58		111.17		114.02		116.20		116.13		116.00		121.32		120.93

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		4		Equipos		1.03		100.07		100.09		100.22		100.34		100.23		100.25		100.28		100.48		100.52		100.42		100.40		100.40		101.33		102.95		103.72		103.99		103.96		104.11		104.43		104.79		104.96		105.66		105.71		106.24		108.37		110.26

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		5		Mano de obra		22.45		101.10		101.33		101.45		101.68		101.70		101.97		102.18		102.28		102.29		102.31		102.31		102.31		104.60		106.56		106.85		106.55		106.75		107.23		107.41		107.41		107.42		107.45		107.51		107.59		114.29		117.46

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		6		Transporte		7.18		100.10		99.88		99.88		99.88		99.95		99.78		99.84		99.84		99.84		100.00		100.00		100.00		100.55		100.89		101.65		102.12		103.10		103.48		104.26		104.26		104.40		104.40		104.40		104.91		107.74		109.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		1		Materiales		15.42		99.86		100.67		102.14		101.83		101.82		102.84		104.91		104.91		105.21		104.52		104.95		105.24		107.56		110.00		109.89		113.74		114.59		114.05		118.04		118.88		117.97		121.89		122.85		121.64		130.26		136.44

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		2		Herramienta menor		4.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		3		Maquinaria		17.86		100.21		100.56		100.53		100.52		100.55		100.66		101.00		101.28		101.29		101.30		101.43		101.43		103.13		103.38		103.56		104.54		106.20		106.92		107.53		107.71		108.38		109.13		109.12		109.32		112.76		116.03

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		4		Equipos		1.69		100.05		100.08		98.87		98.94		99.43		100.28		100.36		100.51		100.75		100.62		100.60		100.63		101.02		102.43		102.56		102.05		103.05		103.38		104.01		105.35		105.48		105.49		107.94		108.32		111.13		112.14

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		5		Mano de obra		43.70		101.05		101.22		101.25		101.51		101.51		101.83		102.04		102.16		102.16		102.18		102.23		102.23		104.12		106.14		106.35		105.96		106.09		106.57		106.73		106.73		106.73		106.77		106.84		106.91		113.23		116.44

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		6		Transporte		16.56		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.60		100.60		100.60		100.60		100.60		100.60		100.60		100.59		100.60		101.74		102.29		103.34		103.76		104.63		104.63		104.63		104.63		104.63		104.84		107.22		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		1		Materiales		43.37		101.82		101.95		100.52		100.39		99.78		100.50		101.06		101.05		100.87		100.39		99.96		101.03		104.30		105.27		107.72		108.97		110.11		110.65		111.47		112.20		112.00		113.69		113.44		112.50		125.73		130.40

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		2		Herramienta menor		3.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		3		Maquinaria		11.43		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.73		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		4		Equipos		0.24		100.14		100.26		100.50		100.63		100.62		100.97		100.93		101.14		101.12		101.11		101.66		101.66		103.02		103.53		103.76		103.85		103.82		104.09		104.44		104.55		104.64		104.74		105.27		105.57		108.07		110.28

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		5		Mano de obra		36.06		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		6		Transporte		4.98		100.12		100.17		100.18		100.18		100.18		100.60		100.60		100.60		100.60		100.62		100.62		100.62		100.65		100.68		101.80		102.33		103.37		103.78		104.65		104.66		104.66		104.66		104.66		104.88		107.28		109.54

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		1		Materiales		52.61		100.83		101.78		102.30		103.29		103.57		105.41		109.06		110.08		109.82		109.62		109.59		109.83		112.08		113.61		114.05		115.76		116.91		116.41		118.42		118.38		118.82		123.47		123.26		121.97		128.24		131.79

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		2		Herramienta menor		0.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		3		Maquinaria		25.02		100.18		100.47		100.53		100.53		100.94		100.98		101.55		101.79		101.69		101.79		101.89		101.89		102.90		103.90		104.03		104.72		105.89		106.34		107.03		107.23		107.89		108.37		108.32		108.54		111.72		114.49

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		4		Equipos		0.72		100.32		100.49		100.58		100.64		100.51		100.63		100.57		100.75		100.62		100.96		100.93		100.93		101.76		102.90		103.41		103.64		103.51		103.70		104.09		104.26		104.65		105.11		105.25		105.82		108.95		110.81

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		5		Mano de obra		14.63		100.99		101.19		101.27		101.52		101.53		101.83		102.05		102.15		102.16		102.19		102.20		102.20		104.01		105.99		106.25		105.91		106.03		106.52		106.70		106.70		106.70		106.74		106.80		106.87		112.95		116.06

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		6		Transporte		6.18		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		1		Materiales		61.88		101.75		102.98		103.24		103.92		104.70		105.46		106.57		107.08		106.10		105.08		104.67		105.08		107.16		108.05		110.85		113.65		115.51		115.10		115.70		115.27		114.89		116.78		116.80		115.80		124.52		128.05

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		2		Herramienta menor		2.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		3		Maquinaria		5.34		100.22		100.57		100.55		100.53		100.58		100.68		101.03		101.31		101.32		101.32		101.45		101.45		103.13		103.42		103.61		104.57		106.20		106.91		107.53		107.72		108.37		109.11		109.09		109.29		112.70		115.95

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		4		Equipos		0.14		100.47		100.77		100.19		100.15		100.23		100.76		100.63		100.77		100.53		101.27		101.22		101.23		101.75		102.34		102.42		102.25		102.46		102.80		103.35		103.74		104.28		104.22		105.49		106.12		110.44		111.96

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		5		Mano de obra		22.22		100.95		101.07		101.08		101.36		101.35		101.69		101.90		102.04		102.04		102.06		102.12		102.12		103.53		105.58		105.76		105.32		105.38		105.87		106.02		106.02		106.02		106.07		106.14		106.19		111.89		115.07

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		6		Transporte		7.84		100.12		100.18		100.18		100.19		100.18		100.60		100.60		100.60		100.61		100.62		100.62		100.62		100.67		100.72		101.82		102.34		103.38		103.79		104.66		104.68		104.68		104.67		104.68		104.89		107.31		109.55

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		2		Herramienta menor		1.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		3		Maquinaria		44.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		5		Mano de obra		12.29		101.87		102.41		102.59		102.71		102.78		102.84		103.10		103.08		103.09		103.09		103.10		103.10		108.75		110.48		110.96		110.89		111.62		112.01		112.18		112.18		112.18		112.19		112.21		112.39		123.70		127.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		6		Transporte		42.39		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.60		100.60		100.60		100.60		100.60		100.60		100.60		100.59		100.59		101.74		102.28		103.34		103.76		104.63		104.63		104.63		104.63		104.63		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		1		Materiales		78.98		101.92		102.19		100.73		100.76		100.51		100.79		101.00		101.04		100.78		100.22		99.77		100.86		103.87		104.59		107.52		108.96		111.68		112.12		112.66		113.49		113.05		114.17		114.05		113.20		125.92		129.90

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		2		Herramienta menor		1.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		3		Maquinaria		0.04		104.28		104.66		105.57		105.12		105.49		106.06		106.52		107.09		107.60		107.53		107.82		107.82		109.51		111.44		109.85		109.87		111.06		112.06		113.10		112.91		113.47		113.60		114.06		113.76		117.56		119.15

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		4		Equipos		0.17		100.15		100.22		100.32		100.43		100.32		100.37		100.36		100.55		100.51		100.55		100.54		100.54		101.42		102.90		103.60		103.85		103.78		103.94		104.29		104.56		104.79		105.41		105.49		106.02		108.48		110.33

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		5		Mano de obra		15.89		100.88		100.97		100.98		101.27		101.26		101.62		101.82		101.96		101.96		101.99		102.04		102.04		103.14		105.22		105.38		104.93		104.93		105.43		105.59		105.59		105.59		105.63		105.71		105.75		111.01		114.16

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		6		Transporte		3.23		100.12		100.12		100.12		100.12		100.13		100.47		100.48		100.48		100.48		100.50		100.50		100.50		100.58		100.63		101.72		102.26		103.30		103.71		104.57		104.57		104.59		104.59		104.59		104.85		107.29		109.51

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		1		Materiales		97.24		103.29		107.96		108.87		109.12		109.09		116.01		116.08		115.40		116.04		118.78		128.10		128.48		129.18		123.36		152.02		154.89		159.70		161.67		161.69		162.17		162.32		162.16		162.21		162.23		162.13		162.11

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		2		Herramienta menor		0.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		5		Mano de obra		2.60		100.90		101.00		101.00		101.29		101.27		101.63		101.84		101.98		101.98		102.01		102.06		102.06		103.24		105.31		105.47		105.02		105.03		105.53		105.68		105.68		105.68		105.73		105.80		105.85		111.24		114.40

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		6		Transporte		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		1		Materiales		27.45		101.70		101.29		99.12		98.25		96.90		97.60		97.54		97.24		97.40		97.12		96.66		97.90		101.51		102.38		104.52		104.92		105.88		107.00		107.87		109.09		108.98		110.36		110.01		109.29		124.40		129.50

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		2		Herramienta menor		4.27		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		5		Mano de obra		55.48		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		6		Transporte		12.80		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		1		Materiales		92.16		102.20		105.49		105.61		105.96		106.21		110.28		110.73		110.87		111.04		112.16		117.30		117.63		119.09		117.15		133.14		135.43		138.45		139.54		140.40		142.22		142.55		143.44		143.75		144.22		145.90		147.80

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		2		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		3		Maquinaria		0.16		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		4		Equipos		0.88		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		5		Mano de obra		6.21		101.02		101.32		101.57		101.77		101.82		102.06		102.27		102.34		102.37		102.38		102.29		102.29		104.64		106.52		106.93		106.76		106.98		107.48		107.73		107.73		107.73		107.76		107.81		107.89		114.32		117.37

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		6		Transporte		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		1		Materiales		92.74		102.13		102.93		101.78		101.81		101.90		102.48		102.57		102.84		102.03		101.02		100.37		101.30		104.25		104.90		108.56		110.95		112.69		112.84		113.07		113.39		112.69		113.83		113.66		112.45		125.57		129.92

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		2		Herramienta menor		0.46		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		4		Equipos		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		5		Mano de obra		4.26		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		6		Transporte		2.50		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		1		Materiales		14.95		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		2		Herramienta menor		6.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		4		Equipos		2.28		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		5		Mano de obra		69.51		101.36		101.89		102.32		102.42		102.54		102.63		102.85		102.84		102.88		102.89		102.70		102.70		106.93		108.62		109.25		109.33		109.86		110.34		110.64		110.64		110.65		110.65		110.66		110.80		119.45		122.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		6		Transporte		7.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		1		Materiales		88.42		101.99		103.39		103.62		104.41		104.19		101.81		104.00		103.80		104.48		105.03		105.44		105.74		106.75		107.17		109.11		110.13		118.52		118.28		118.80		120.67		119.39		120.37		121.11		120.33		126.81		126.25

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		2		Herramienta menor		1.81		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		4		Equipos		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		5		Mano de obra		7.24		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		6		Transporte		2.53		100.06		99.58		99.60		99.63		99.74		98.73		98.87		98.86		98.89		99.33		99.33		99.33		100.85		101.84		101.88		102.15		102.94		103.26		103.92		103.99		104.31		104.30		104.31		105.21		108.83		109.54

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		1		Materiales		17.83		101.14		101.54		101.52		100.92		100.96		101.78		104.46		104.77		104.63		104.82		104.86		105.44		108.56		111.03		111.24		113.39		114.41		114.52		116.49		116.35		116.78		119.84		120.41		119.01		129.14		131.20

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		2		Herramienta menor		1.40		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		3		Maquinaria		47.01		100.39		100.51		100.52		101.26		101.95		102.24		103.92		103.73		103.69		103.68		103.68		103.67		105.62		105.03		105.44		105.43		106.54		106.56		108.00		108.25		108.80		108.95		108.95		108.81		114.50		117.15

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		4		Equipos		3.17		100.27		100.33		100.41		100.59		101.18		101.40		101.66		102.04		102.13		102.28		101.92		101.92		102.86		103.82		104.09		104.38		104.35		105.04		105.56		105.90		106.00		106.41		106.86		107.59		109.98		111.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		5		Mano de obra		20.35		101.04		101.44		101.57		101.73		101.87		102.03		102.29		102.30		102.32		102.32		102.29		102.29		105.15		107.40		107.90		107.85		108.17		108.72		108.91		108.91		108.92		108.94		108.95		109.04		116.19		118.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		6		Transporte		4.74		99.87		99.84		99.93		99.93		99.94		100.21		100.23		100.31		100.25		100.35		100.55		100.74		101.32		101.30		102.24		102.95		103.85		104.23		105.10		105.20		105.22		105.27		105.27		105.59		107.83		110.03

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		7		Equipos especiales para obra		5.51		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.97		103.78		103.48		104.58		104.31		104.29		106.78		108.84		108.13		109.11		109.65		110.05		112.14		112.58		113.01		114.53		116.05		116.33		118.18		119.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		1		Materiales		43.67		101.27		102.18		101.45		103.32		104.35		104.19		104.92		105.45		104.53		104.19		104.08		104.38		105.36		108.42		110.53		113.22		114.18		113.94		115.74		115.19		115.12		116.71		117.05		115.86		124.87		129.09

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		2		Herramienta menor		3.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		3		Maquinaria		2.54		100.26		100.57		100.65		100.72		101.19		101.27		101.96		102.15		102.11		102.14		102.26		102.26		103.45		104.57		104.75		105.41		106.40		106.82		107.65		107.90		108.46		108.90		108.82		108.99		112.49		115.13

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		4		Equipos		6.12		100.27		100.36		100.48		100.58		100.51		100.72		100.84		100.98		100.96		101.09		100.98		100.98		101.85		103.17		103.64		103.84		103.91		104.09		104.47		104.79		104.99		105.45		105.57		106.00		108.39		110.16

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		5		Mano de obra		34.54		101.40		101.97		102.32		102.40		102.52		102.58		102.86		102.83		102.87		102.87		102.73		102.73		107.13		108.79		109.43		109.51		110.07		110.50		110.75		110.75		110.76		110.76		110.77		110.91		119.97		122.74

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		6		Transporte		9.32		100.05		99.72		99.73		99.73		99.82		99.38		99.47		99.48		99.47		99.72		99.75		99.78		100.65		101.14		101.70		102.16		103.08		103.44		104.19		104.21		104.41		104.41		104.41		105.06		108.06		109.54

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		1		Materiales		21.81		100.20		100.42		99.48		101.27		101.20		101.91		105.30		105.90		105.68		106.12		106.38		106.82		108.19		111.99		111.43		112.25		112.45		112.37		115.95		115.93		116.91		121.74		121.69		120.72		127.17		132.10

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		2		Herramienta menor		1.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		3		Maquinaria		34.25		102.26		102.51		102.96		103.10		103.62		104.04		105.07		105.27		105.50		105.47		105.62		105.62		107.42		108.14		107.57		107.63		108.78		109.30		110.51		110.54		111.11		111.27		111.49		111.31		116.00		118.13

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		4		Equipos		3.53		100.34		100.49		100.23		100.27		100.34		100.82		100.97		101.10		101.13		101.43		101.30		101.30		102.06		103.00		103.19		103.13		103.46		103.78		104.24		104.83		105.10		105.25		106.12		106.61		109.58		111.22

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		5		Mano de obra		37.38		101.05		101.45		101.50		101.64		101.79		102.01		102.22		102.23		102.24		102.24		102.22		102.22		105.03		107.87		108.34		108.34		108.52		109.11		109.23		109.25		109.32		109.32		109.33		109.37		116.27		118.36

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		6		Transporte		1.97		99.82		99.65		99.77		99.78		99.77		99.66		99.71		99.83		99.75		99.96		100.22		100.46		101.52		101.87		102.52		103.21		103.96		104.29		105.04		105.18		105.29		105.33		105.33		105.84		108.21		110.20

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		7		Equipos especiales para obra		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		1		Materiales		2.28		101.26		100.99		100.45		100.02		99.26		100.07		100.75		100.68		100.71		100.58		100.44		101.13		103.95		105.03		106.08		106.55		107.46		108.18		109.57		109.71		109.91		111.85		111.67		111.34		122.21		126.45

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		2		Herramienta menor		5.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		3		Maquinaria		24.86		100.20		100.47		100.52		100.56		100.96		101.03		101.64		101.86		101.77		101.86		101.95		101.95		103.12		103.85		104.00		104.69		105.97		106.42		107.14		107.33		108.01		108.52		108.48		108.68		112.05		114.87

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		4		Equipos		0.59		100.04		100.05		99.07		99.06		99.57		100.32		100.57		101.09		101.25		101.32		100.85		100.87		101.99		103.18		103.32		103.28		103.61		103.91		104.69		106.03		106.11		106.37		108.63		109.71		112.96		113.75

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		5		Mano de obra		44.75		101.08		101.50		101.71		101.86		102.01		102.15		102.30		102.35		102.37		102.38		102.30		102.30		105.15		107.45		107.98		108.01		108.34		108.92		109.16		109.22		109.26		109.28		109.29		109.37		116.08		118.69

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		6		Transporte		11.22		99.27		99.00		99.30		99.30		99.37		99.20		99.27		99.56		99.36		99.70		100.37		100.98		102.99		102.78		103.17		104.29		104.87		105.21		106.11		106.45		106.54		106.70		106.70		107.32		109.45		111.12

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		7		Equipos especiales para obra		10.98		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.84		112.33		115.47		116.71		119.21		119.46		121.35		123.21		125.32		132.04		134.86		138.39		141.10		143.58		145.78		148.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		1		Materiales		12.94		98.32		98.09		99.44		101.46		108.17		109.51		111.48		111.44		111.20		113.58		112.33		114.94		115.12		116.06		120.24		123.33		129.36		132.61		132.77		134.30		131.77		133.68		134.27		139.23		143.49		146.01

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		2		Herramienta menor		4.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		3		Maquinaria		7.05		100.49		100.74		100.80		101.02		101.38		101.58		102.31		102.46		102.51		102.51		102.62		102.62		104.33		104.41		104.63		105.22		106.57		107.02		107.93		108.11		108.71		109.21		109.22		109.31		113.68		116.43

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		4		Equipos		3.05		100.07		100.08		98.96		98.97		99.45		100.22		100.37		100.54		100.61		100.68		100.45		100.47		101.06		102.24		102.41		102.03		102.80		103.18		103.83		104.89		104.91		104.91		107.10		107.70		110.59		111.59

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		5		Mano de obra		57.70		101.03		101.45		101.71		101.86		101.97		102.15		102.34		102.39		102.42		102.43		102.33		102.33		105.11		107.27		107.79		107.76		108.11		108.67		108.93		108.94		108.97		109.01		109.02		109.11		115.70		118.44

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		6		Transporte		14.57		99.03		98.74		99.13		99.13		99.21		99.03		99.11		99.49		99.23		99.63		100.49		101.28		103.71		103.34		103.62		104.94		105.40		105.74		106.67		107.11		107.19		107.39		107.39		108.04		109.96		111.61

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		1		Materiales		51.17		102.84		104.55		105.86		109.11		111.63		111.30		113.23		113.69		113.03		112.32		112.54		113.87		116.59		118.56		122.84		127.33		128.02		126.71		126.83		125.61		125.24		126.30		127.29		125.71		134.27		136.64

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		2		Herramienta menor		1.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		3		Maquinaria		1.27		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		4		Equipos		5.02		100.10		100.12		100.14		100.25		100.21		100.29		100.31		100.53		100.52		100.48		100.43		100.43		101.35		102.90		103.59		103.83		103.81		103.96		104.33		104.70		104.86		105.49		105.71		106.26		108.56		110.33

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		5		Mano de obra		23.25		101.14		101.57		101.91		102.06		102.15		102.31		102.52		102.55		102.58		102.59		102.45		102.45		105.62		107.42		107.96		107.93		108.30		108.79		109.06		109.07		109.08		109.09		109.12		109.22		116.53		119.49

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		6		Transporte		17.75		99.41		99.39		99.63		99.63		99.64		99.88		99.89		100.13		99.97		100.11		100.64		101.13		99.41		98.97		99.34		100.19		102.50		102.72		103.31		103.59		103.69		104.34		104.34		104.55		107.00		108.47

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		7		Equipos especiales para obra		0.19		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		1		Materiales		69.51		101.13		101.06		100.26		99.39		99.07		99.28		100.54		100.28		100.23		100.14		99.89		100.68		103.97		105.47		105.67		106.93		108.37		108.88		110.30		110.59		111.12		113.42		113.79		112.83		124.66		127.68

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		2		Herramienta menor		0.78		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		3		Maquinaria		0.30		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		4		Equipos		4.21		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.22		102.90		103.71		103.98		103.95		104.08		104.41		104.72		104.87		105.57		105.62		106.11		108.19		110.04

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		5		Mano de obra		15.66		101.21		101.55		101.77		101.96		102.01		102.21		102.43		102.48		102.51		102.52		102.46		102.46		105.50		107.36		107.77		107.60		107.93		108.41		108.63		108.63		108.63		108.66		108.70		108.80		116.28		119.42

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		6		Transporte		8.12		100.04		99.41		99.42		99.42		99.59		98.44		98.60		98.60		98.59		99.03		99.04		99.06		100.54		101.44		101.55		101.90		102.74		103.06		103.72		103.72		104.08		104.08		104.08		105.07		108.64		109.44

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		7		Equipos especiales para obra		1.44		100.85		100.82		94.86		94.33		104.83		104.85		107.51		113.76		118.84		113.64		118.90		117.45		125.68		124.74		123.97		124.11		133.33		134.08		139.61		140.04		149.71		152.72		157.36		157.41		168.07		168.87

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		1		Materiales		59.76		100.82		101.36		101.79		101.75		102.53		103.03		104.15		104.31		104.59		105.35		105.91		106.91		109.79		111.01		111.36		112.53		113.23		114.02		115.45		115.96		116.40		117.66		118.43		118.40		126.82		128.89

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		2		Herramienta menor		1.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		4		Equipos		0.61		100.33		100.30		100.53		100.53		100.59		100.94		101.20		101.58		101.61		101.87		101.46		101.46		103.22		103.79		103.93		104.41		103.99		104.19		104.44		105.21		105.21		105.53		105.63		106.42		108.21		110.57

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		5		Mano de obra		29.85		100.95		101.39		101.80		101.94		102.05		102.21		102.41		102.44		102.49		102.50		102.30		102.30		104.97		106.75		107.34		107.37		107.67		108.18		108.48		108.49		108.50		108.52		108.54		108.62		114.99		117.75

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		6		Transporte		7.19		99.21		99.16		99.49		99.49		99.51		99.87		99.88		100.21		99.99		100.20		100.93		101.60		103.25		102.69		103.38		104.64		105.25		105.63		106.61		106.98		106.95		107.12		107.12		107.49		109.14		111.31

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		7		Equipos especiales para obra		0.79		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		2		Herramienta menor		19.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		3		Maquinaria		31.27		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		5		Mano de obra		49.29		101.79		102.39		102.71		102.79		102.90		102.93		103.18		103.14		103.16		103.16		103.08		103.08		108.76		110.42		111.02		111.08		111.83		112.24		112.47		112.47		112.48		112.48		112.49		112.67		123.66		126.96

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		6		Transporte		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		1		Materiales		70.51		101.10		102.12		105.34		106.14		108.72		108.94		109.56		109.78		111.09		114.30		115.46		117.27		121.24		122.71		123.72		124.99		126.36		128.02		128.03		127.90		125.89		127.14		126.90		128.16		131.22		132.68

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		2		Herramienta menor		4.55		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		3		Maquinaria		11.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		5		Mano de obra		12.18		100.58		100.85		100.79		100.98		101.15		101.48		101.74		101.77		101.77		101.78		101.80		101.80		103.08		106.55		106.96		106.87		107.01		107.76		107.85		107.85		107.85		107.86		107.88		107.92		112.81		114.74

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		6		Transporte		1.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		1		Materiales		85.17		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		2		Herramienta menor		1.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		3		Maquinaria		9.73		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		5		Mano de obra		2.74		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		6		Transporte		1.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		1		Materiales		64.01		97.83		97.37		98.94		101.18		110.04		112.11		113.98		115.19		114.77		117.98		116.23		119.68		119.73		121.24		126.33		130.05		134.59		139.01		138.85		140.39		137.25		139.11		139.77		146.39		150.69		153.27

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		2		Herramienta menor		1.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		5		Mano de obra		34.96		101.29		101.84		102.25		102.34		102.47		102.58		102.81		102.78		102.83		102.83		102.64		102.64		106.76		108.66		109.32		109.44		109.97		110.48		110.77		110.77		110.78		110.78		110.78		110.91		119.33		122.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		1		Materiales		57.49		101.02		100.90		99.45		99.01		97.79		98.97		101.10		101.23		101.11		100.81		100.49		101.37		104.84		106.39		107.30		107.85		108.65		109.08		111.00		111.68		111.97		116.06		115.61		114.39		126.76		131.90

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		2		Herramienta menor		2.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		4		Equipos		9.11		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		5		Mano de obra		30.43		101.40		101.98		102.44		102.53		102.66		102.73		102.95		102.92		102.97		102.97		102.76		102.76		107.29		108.93		109.61		109.74		110.33		110.80		111.11		111.11		111.12		111.12		111.13		111.27		120.24		123.30

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		1		Materiales		52.07		102.02		102.52		101.12		100.94		100.67		101.28		101.33		101.46		100.89		100.06		99.46		100.46		103.57		104.28		107.56		109.47		111.01		111.40		111.79		112.33		111.77		112.98		112.76		111.68		125.28		129.82

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		2		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		4		Equipos		30.83		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		5		Mano de obra		15.90		100.60		101.05		101.17		101.33		101.48		101.68		101.68		101.95		101.95		101.97		102.00		102.00		103.33		106.20		106.71		106.70		107.08		107.92		108.32		108.42		108.49		108.76		108.76		108.76		111.76		114.21

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		6		Transporte		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		7		Equipos especiales para obra		0.50		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		2		Herramienta menor		1.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		3		Maquinaria		64.87		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		4		Equipos		19.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		5		Mano de obra		14.70		101.05		101.57		101.73		101.87		102.01		102.13		102.17		102.37		102.37		102.39		102.42		102.42		105.32		107.72		108.24		108.24		108.79		109.49		109.85		109.93		109.99		110.20		110.21		110.27		115.96		118.79

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		2		Herramienta menor		3.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		4		Equipos		69.44		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		5		Mano de obra		27.21		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		2		Herramienta menor		17.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		4		Equipos		57.14		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		5		Mano de obra		25.37		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		2		Herramienta menor		4.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		4		Equipos		86.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		5		Mano de obra		9.57		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		1		Materiales		52.07		102.02		102.52		101.12		100.94		100.67		101.28		101.33		101.46		100.89		100.06		99.46		100.46		103.57		104.28		107.56		109.47		111.01		111.40		111.79		112.33		111.77		112.98		112.76		111.68		125.28		129.82

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		2		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		4		Equipos		30.83		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		5		Mano de obra		15.90		100.60		101.05		101.17		101.33		101.48		101.68		101.68		101.95		101.95		101.97		102.00		102.00		103.33		106.20		106.71		106.70		107.08		107.92		108.32		108.42		108.49		108.76		108.76		108.76		111.76		114.21

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		6		Transporte		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		7		Equipos especiales para obra		0.50		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		2		Herramienta menor		1.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		3		Maquinaria		64.87		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		4		Equipos		19.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		5		Mano de obra		14.70		101.05		101.57		101.73		101.87		102.01		102.13		102.17		102.37		102.37		102.39		102.42		102.42		105.32		107.72		108.24		108.24		108.79		109.49		109.85		109.93		109.99		110.20		110.21		110.27		115.96		118.79

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		2		Herramienta menor		3.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		4		Equipos		69.44		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		5		Mano de obra		27.21		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		2		Herramienta menor		17.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		4		Equipos		57.14		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		5		Mano de obra		25.37		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		2		Herramienta menor		4.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		4		Equipos		86.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		5		Mano de obra		9.57		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		1		Materiales		7.99		101.41		101.71		103.22		99.81		100.18		99.31		100.31		99.83		100.31		101.47		101.91		102.58		108.42		111.10		108.81		110.85		110.86		111.71		112.70		111.97		112.09		115.07		116.43		113.69		128.69		128.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		2		Herramienta menor		5.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		3		Maquinaria		0.53		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		4		Equipos		14.63		99.91		99.89		97.92		97.89		98.63		99.65		99.58		99.63		99.64		99.66		99.67		99.70		99.81		101.03		101.13		100.27		101.54		101.98		102.73		104.04		104.02		103.71		107.15		107.63		110.98		111.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		5		Mano de obra		19.40		100.82		101.16		101.27		101.47		101.56		101.79		101.85		102.08		102.08		102.10		102.14		102.14		103.79		106.20		106.59		106.42		106.73		107.41		107.74		107.80		107.85		108.04		108.07		108.10		112.48		115.33

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		6		Transporte		52.44		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.60		100.59		101.74		102.29		103.35		103.77		104.64		104.64		104.64		104.64		104.64		104.85		107.22		109.53

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		1		Materiales		4.21		102.06		103.57		107.99		108.31		110.08		110.14		110.32		110.57		112.46		115.98		117.97		119.29		124.42		125.76		126.21		127.07		127.50		128.74		128.33		128.12		126.06		126.72		126.08		125.94		127.01		127.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		2		Herramienta menor		11.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		4		Equipos		51.18		99.91		99.90		97.93		97.90		98.64		99.66		99.58		99.64		99.65		99.67		99.67		99.70		99.82		101.04		101.14		100.28		101.54		101.99		102.74		104.04		104.03		103.71		107.15		107.62		110.97		111.64

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		5		Mano de obra		33.54		100.66		101.12		101.28		101.44		101.58		101.76		101.73		102.03		102.03		102.06		102.09		102.09		103.58		106.23		106.75		106.72		107.15		107.98		108.42		108.54		108.61		108.91		108.91		108.91		111.98		114.61

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		6		Transporte		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		1		Materiales		53.73		102.09		102.79		101.61		101.61		101.61		102.22		102.36		102.61		101.90		101.00		100.39		101.35		104.34		105.05		108.51		110.71		112.37		112.61		112.92		113.30		112.67		113.88		113.70		112.55		125.58		129.95

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		2		Herramienta menor		4.43		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		4		Equipos		24.65		99.91		99.89		97.91		97.88		98.62		99.65		99.57		99.63		99.64		99.66		99.66		99.69		99.79		101.01		101.11		100.25		101.52		101.97		102.72		104.04		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		5		Mano de obra		17.08		100.66		101.12		101.28		101.44		101.58		101.76		101.73		102.03		102.03		102.06		102.09		102.09		103.58		106.23		106.74		106.71		107.14		107.96		108.41		108.52		108.60		108.89		108.90		108.90		111.97		114.61

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		6		Transporte		0.11		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		1		Materiales		59.76		101.61		101.22		99.19		98.42		97.24		97.94		97.94		97.76		98.05		97.90		97.63		98.79		102.34		103.37		105.48		105.99		107.01		108.21		109.07		110.32		110.29		111.70		111.44		110.82		124.79		129.68

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		2		Herramienta menor		6.57		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		4		Equipos		18.78		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		5		Mano de obra		14.89		100.65		101.13		101.29		101.45		101.60		101.77		101.73		102.04		102.04		102.06		102.09		102.09		103.60		106.27		106.80		106.79		107.24		108.07		108.53		108.64		108.73		109.03		109.03		109.03		112.02		114.63

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		1		Materiales		73.83		97.57		97.10		98.78		101.58		111.15		113.47		115.42		116.78		116.35		119.81		117.95		121.64		121.24		122.63		128.38		132.19		137.11		141.82		141.54		143.27		139.79		141.53		142.07		149.50		152.51		155.31

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		2		Herramienta menor		13.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		5		Mano de obra		11.96		102.02		102.63		102.84		102.92		103.01		103.03		103.30		103.26		103.26		103.26		103.26		103.26		109.61		111.28		111.81		111.80		112.64		113.01		113.19		113.19		113.19		113.19		113.20		113.41		125.63		129.08

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		6		Transporte		0.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		1		Materiales		89.70		101.70		101.30		99.14		98.28		96.94		97.63		97.57		97.27		97.44		97.17		96.71		97.96		101.58		102.44		104.58		104.98		105.93		107.06		107.92		109.14		109.02		110.41		110.05		109.34		124.41		129.50

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		2		Herramienta menor		2.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		4		Equipos		2.22		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.24		100.43		100.43		100.32		100.31		100.31		101.22		102.90		103.69		103.96		103.92		104.06		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		5		Mano de obra		5.86		102.03		102.63		102.84		102.93		103.02		103.03		103.30		103.26		103.26		103.26		103.26		103.26		109.62		111.30		111.83		111.82		112.65		113.03		113.20		113.20		113.21		113.21		113.22		113.42		125.66		129.12

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		6		Transporte		0.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		1		Materiales		0.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		2		Herramienta menor		1.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		4		Equipos		38.84		100.34		100.47		100.91		101.17		101.12		101.61		102.03		102.37		103.07		102.64		102.59		102.59		103.60		105.40		105.59		105.83		106.25		106.32		106.68		108.07		108.49		109.17		109.46		109.63		111.27		113.03

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		5		Mano de obra		37.65		101.43		102.01		102.46		102.55		102.68		102.74		102.96		102.94		102.98		102.98		102.79		102.78		107.39		109.04		109.71		109.83		110.43		110.90		111.21		111.21		111.22		111.22		111.22		111.37		120.48		123.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		6		Transporte		21.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32602		Excavación y movimientos de tierra		6		Transporte		100.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		1		Materiales		89.56		102.69		104.61		108.53		109.58		110.63		110.27		111.29		111.03		112.99		116.43		118.51		120.51		126.92		128.68		130.17		131.30		131.66		132.47		132.03		131.75		129.40		131.02		130.29		129.42		133.82		135.34

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		2		Herramienta menor		0.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		3		Maquinaria		0.15		100.19		100.56		100.58		100.57		100.66		100.72		101.17		101.42		101.42		101.42		101.56		101.56		102.93		103.82		104.01		104.85		106.09		106.70		107.34		107.63		108.18		108.75		108.67		108.89		112.19		115.32

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		4		Equipos		1.48		100.14		100.20		100.30		100.41		100.31		100.37		100.37		100.56		100.52		100.54		100.52		100.52		101.40		102.92		103.61		103.87		103.82		103.97		104.32		104.59		104.81		105.44		105.51		106.02		108.39		110.23

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		5		Mano de obra		4.53		101.48		102.05		102.47		102.56		102.68		102.75		102.97		102.95		102.99		102.99		102.82		102.82		107.55		109.20		109.85		109.94		110.55		111.01		111.30		111.30		111.31		111.31		111.32		111.47		120.84		123.96

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		6		Transporte		4.07		100.06		99.47		99.47		99.47		99.63		98.58		98.73		98.72		98.72		99.13		99.13		99.13		100.50		101.35		101.53		101.88		102.74		103.07		103.74		103.74		104.07		104.07		104.07		105.01		108.52		109.41

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		1		Materiales		84.50		99.84		99.34		104.35		102.00		105.10		106.11		106.56		106.58		104.99		104.53		105.20		106.22		107.82		112.07		112.81		119.45		121.00		119.07		127.52		127.24		126.93		128.93		129.31		130.75		133.94		144.71

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		2		Herramienta menor		0.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		3		Maquinaria		5.33		100.16		100.54		100.63		100.63		101.10		101.10		101.75		101.94		101.82		101.97		102.05		102.05		102.68		104.63		104.81		105.27		105.97		106.41		107.17		107.38		107.91		108.18		108.09		108.30		111.21		113.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		5		Mano de obra		1.07		101.51		101.89		102.00		102.18		102.22		102.39		102.63		102.68		102.68		102.69		102.72		102.72		106.72		108.57		108.93		108.72		109.18		109.62		109.78		109.78		109.78		109.80		109.84		109.98		119.10		122.42

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		6		Transporte		9.02		100.14		100.19		100.19		100.19		100.17		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.70		101.84		102.37		103.39		103.79		104.62		104.62		104.63		104.62		104.62		104.84		107.16		109.55

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		1		Materiales		83.22		100.22		100.29		99.28		100.26		99.57		100.78		104.42		105.27		105.13		105.07		105.10		105.62		107.83		109.69		108.43		109.33		109.73		109.43		113.00		113.05		114.45		119.81		119.74		119.06		125.54		130.00

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		2		Herramienta menor		0.28		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		3		Maquinaria		0.17		100.20		100.56		100.56		100.56		100.62		100.70		101.11		101.37		101.38		101.38		101.52		101.52		103.00		103.67		103.85		104.75		106.13		106.78		107.41		107.66		108.25		108.88		108.83		109.04		112.38		115.57

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		4		Equipos		2.45		100.18		100.26		100.44		100.53		100.33		100.46		100.58		100.79		100.89		100.94		100.84		100.84		101.84		103.16		103.80		104.02		104.04		104.26		104.56		105.05		105.32		105.90		105.99		106.58		108.95		110.97

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		5		Mano de obra		13.85		101.00		101.16		101.21		101.48		101.48		101.79		102.00		102.12		102.13		102.15		102.18		102.18		103.91		105.92		106.14		105.76		105.86		106.35		106.52		106.52		106.52		106.56		106.63		106.69		112.73		115.91

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		6		Transporte		0.04		100.10		99.88		99.88		99.88		99.95		99.79		99.84		99.84		99.84		100.01		100.01		100.01		100.55		100.89		101.65		102.12		103.10		103.48		104.27		104.27		104.40		104.40		104.40		104.91		107.74		109.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		1		Materiales		64.20		100.44		100.43		100.78		99.46		99.60		99.51		102.19		101.59		101.53		101.80		101.74		102.14		105.58		108.05		106.42		107.87		109.75		109.99		111.79		111.49		112.41		116.05		116.91		115.46		126.12		127.63

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		2		Herramienta menor		0.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		4		Equipos		8.26		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.22		102.90		103.71		103.98		103.95		104.08		104.41		104.72		104.87		105.57		105.62		106.11		108.19		110.04

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		5		Mano de obra		15.54		101.56		102.14		102.53		102.62		102.73		102.79		103.02		102.99		103.03		103.03		102.89		102.89		107.85		109.51		110.14		110.22		110.86		111.31		111.59		111.59		111.59		111.59		111.60		111.76		121.55		124.72

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		6		Transporte		11.85		100.06		99.44		99.44		99.44		99.61		98.50		98.65		98.64		98.64		99.07		99.07		99.07		100.49		101.38		101.52		101.86		102.72		103.04		103.70		103.70		104.05		104.05		104.05		105.02		108.58		109.41

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		7		Equipos especiales para obra		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		1		Materiales		47.66		99.14		99.51		99.84		101.40		101.80		103.85		110.57		112.29		111.78		111.97		112.04		112.46		114.33		116.73		113.98		115.33		115.94		115.02		120.02		119.42		121.39		130.24		130.10		129.74		130.27		134.36

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		2		Herramienta menor		0.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		5		Mano de obra		52.12		101.58		102.17		102.56		102.65		102.77		102.82		103.05		103.02		103.06		103.06		102.91		102.91		107.98		109.63		110.27		110.36		111.02		111.46		111.74		111.74		111.75		111.75		111.75		111.92		121.84		125.02

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		6		Transporte		0.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		7		Equipos especiales para obra		0.10		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		1		Materiales		67.08		100.39		100.40		100.89		100.29		103.62		104.26		105.66		106.10		105.75		106.65		105.98		107.47		110.02		112.04		113.11		116.22		118.12		119.68		120.47		120.60		120.16		122.31		123.52		124.02		134.51		136.02

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		2		Herramienta menor		1.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		4		Equipos		2.37		100.20		100.29		100.47		100.56		100.39		100.50		100.60		100.82		100.91		101.02		100.93		100.93		101.91		103.14		103.77		103.98		103.98		104.24		104.55		105.00		105.31		105.88		105.99		106.61		109.14		111.18

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		5		Mano de obra		11.98		101.13		101.40		101.53		101.75		101.78		102.04		102.25		102.33		102.35		102.36		102.35		102.35		104.85		106.78		107.10		106.84		107.07		107.55		107.75		107.75		107.75		107.78		107.83		107.92		114.84		118.01

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		6		Transporte		9.18		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.59		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		7		Equipos especiales para obra		7.42		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		1		Materiales		85.28		101.33		101.93		101.52		102.66		103.55		102.92		104.51		105.15		104.86		104.60		104.40		105.03		106.89		107.13		109.40		110.93		119.45		119.27		120.48		121.69		121.25		123.13		123.32		122.66		129.56		130.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		2		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		3		Maquinaria		1.00		100.75		100.98		101.17		101.04		101.37		101.49		102.11		102.28		102.31		102.29		102.39		102.39		103.81		104.69		105.13		105.64		106.73		107.22		108.03		108.17		108.62		109.08		109.11		108.92		112.53		115.17

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		4		Equipos		1.91		100.33		100.48		100.53		100.58		100.47		100.70		100.77		100.92		100.86		101.15		101.05		101.05		101.90		103.03		103.48		103.64		103.67		103.87		104.26		104.59		104.92		105.31		105.55		106.06		108.94		110.76

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		5		Mano de obra		9.63		101.17		101.60		101.94		102.09		102.18		102.35		102.56		102.58		102.62		102.63		102.49		102.49		105.77		107.60		108.14		108.11		108.50		108.99		109.27		109.27		109.28		109.29		109.32		109.43		116.91		119.93

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		6		Transporte		1.51		100.09		99.85		99.85		99.85		99.93		99.70		99.76		99.76		99.76		99.94		99.94		99.94		100.55		100.92		101.64		102.10		103.07		103.45		104.23		104.23		104.38		104.38		104.38		104.92		107.80		109.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		7		Equipos especiales para obra		0.10		101.03		101.53		102.45		102.97		103.83		105.04		105.96		106.84		107.42		108.08		108.44		109.11		112.78		113.33		114.64		115.37		117.16		118.59		119.82		124.14		125.32		126.96		130.36		133.39		134.73		136.73

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		1		Materiales		16.68		102.10		102.93		101.85		103.49		104.92		105.82		108.19		109.05		108.86		108.52		108.52		110.14		112.41		114.03		115.85		117.73		119.29		119.24		120.27		120.45		120.73		122.81		123.23		122.44		129.22		131.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		2		Herramienta menor		1.42		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		3		Maquinaria		13.24		100.24		100.38		100.49		100.48		100.58		100.66		101.08		101.28		101.31		101.44		101.54		101.54		102.93		103.79		104.68		105.27		106.26		106.75		107.22		107.39		107.78		108.32		108.32		108.38		112.35		115.16

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		4		Equipos		2.51		100.38		100.45		100.59		100.67		100.58		100.97		101.37		101.41		101.49		101.57		101.27		101.27		102.15		103.53		103.79		103.93		104.25		104.36		104.77		105.28		105.36		105.73		105.81		106.09		108.03		109.64

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		5		Mano de obra		7.23		101.15		101.48		101.59		101.80		101.88		102.02		102.13		102.21		102.22		102.24		102.25		102.24		104.86		107.10		107.48		107.35		107.64		108.18		108.32		108.38		108.42		108.44		108.47		108.55		115.34		118.16

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		6		Transporte		12.75		100.12		100.13		100.13		100.13		100.13		100.49		100.50		100.50		100.50		100.52		100.52		100.52		100.58		100.62		101.73		102.26		103.31		103.72		104.58		104.58		104.59		104.59		104.59		104.85		107.28		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		7		Equipos especiales para obra		46.17		100.41		101.43		101.83		102.23		103.42		105.37		107.00		108.13		108.56		109.97		110.87		112.35		115.50		116.73		119.23		119.48		121.39		123.25		125.36		132.08		134.92		138.45		141.17		143.64		145.86		148.96

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		1		Materiales		65.08		101.72		102.10		100.56		102.28		103.49		103.66		105.12		105.80		106.29		106.71		107.26		108.83		110.45		111.51		114.03		114.93		120.57		121.13		122.40		123.64		123.99		124.98		125.49		125.48		131.02		132.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		2		Herramienta menor		2.90		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		3		Maquinaria		5.10		100.21		100.46		100.54		100.54		100.63		100.68		101.23		101.41		101.40		101.48		101.59		101.59		102.84		103.99		104.54		105.15		106.11		106.61		107.18		107.44		107.88		108.34		108.28		108.40		111.94		114.94

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		4		Equipos		2.12		99.97		99.98		98.54		98.55		99.08		99.87		99.83		99.91		99.92		99.93		99.95		99.97		100.30		101.55		101.77		101.18		102.13		102.51		103.15		104.20		104.23		104.13		106.73		107.20		110.29		111.26

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		5		Mano de obra		15.81		101.07		101.44		101.76		101.93		102.01		102.21		102.41		102.46		102.50		102.51		102.38		102.37		105.15		106.97		107.46		107.37		107.67		108.16		108.44		108.44		108.44		108.46		108.50		108.59		115.44		118.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		6		Transporte		8.36		100.10		99.89		99.89		99.89		99.95		99.78		99.84		99.84		99.84		100.00		100.00		100.00		100.55		100.90		101.66		102.12		103.10		103.48		104.27		104.27		104.40		104.40		104.40		104.91		107.73		109.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		7		Equipos especiales para obra		0.63		100.64		100.67		101.37		101.56		101.51		102.06		103.15		103.97		103.69		104.82		104.60		104.65		107.15		109.19		108.62		109.57		110.16		110.63		112.72		113.43		113.97		115.58		117.15		117.52		119.38		120.58

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		1		Materiales		85.26		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		2		Herramienta menor		0.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		4		Equipos		7.81		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		5		Mano de obra		6.60		101.63		102.22		102.60		102.69		102.80		102.85		103.08		103.05		103.08		103.08		102.95		102.95		108.15		109.80		110.44		110.52		111.20		111.64		111.91		111.91		111.92		111.92		111.92		112.09		122.24		125.44

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		1		Materiales		56.26		100.97		101.55		102.57		102.65		103.36		103.54		105.57		105.71		106.23		107.44		108.02		108.76		111.84		113.61		113.85		115.01		117.20		117.76		119.31		119.65		119.69		122.39		122.52		122.15		128.19		130.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		2		Herramienta menor		1.34		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		3		Maquinaria		8.75		100.98		101.10		101.18		101.16		101.20		101.28		101.49		101.61		101.65		101.57		101.74		100.11		103.80		104.10		104.14		104.41		105.02		105.77		106.07		106.11		106.36		106.60		106.64		106.65		113.86		115.97

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		4		Equipos		8.55		100.31		100.38		100.10		100.16		100.24		100.81		101.12		101.15		101.23		101.32		101.10		101.10		101.85		103.07		103.18		103.09		103.61		103.80		104.25		104.93		104.98		105.14		105.90		106.18		108.32		109.85

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		5		Mano de obra		18.96		101.17		101.58		101.81		101.98		102.07		102.23		102.41		102.48		102.50		102.52		102.45		102.45		105.54		107.51		107.98		107.89		108.28		108.81		109.07		109.10		109.11		109.17		109.20		109.29		116.42		119.45

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		6		Transporte		2.88		100.09		99.83		99.83		99.83		99.91		99.63		99.70		99.70		99.70		99.89		99.89		99.89		100.54		100.95		101.64		102.09		103.05		103.43		104.20		104.20		104.36		104.36		104.36		104.92		107.84		109.47

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		7		Equipos especiales para obra		3.25		100.18		100.91		101.38		102.08		103.29		104.81		106.20		107.54		108.42		109.41		109.56		110.56		115.05		115.15		117.26		117.51		120.22		121.14		123.01		129.55		131.33		133.82		137.60		141.23		142.69		144.84

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		1		Materiales		72.99		100.93		101.40		102.20		102.82		103.74		104.48		106.30		106.56		106.46		106.57		106.54		107.00		109.10		110.61		111.27		113.00		114.42		114.86		116.47		116.67		117.18		118.99		119.14		119.12		125.37		128.99

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		2		Herramienta menor		1.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		3		Maquinaria		9.05		100.89		100.93		100.98		100.98		101.03		101.06		101.23		101.28		101.28		101.19		101.36		99.24		103.41		103.77		103.95		104.04		104.25		104.95		105.10		105.13		105.24		105.33		105.34		105.34		113.60		115.41

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		4		Equipos		2.06		100.35		100.46		100.65		100.73		100.67		101.10		101.30		101.40		101.41		101.55		101.58		101.58		102.65		103.53		103.65		103.74		103.91		104.10		104.46		104.81		104.92		105.10		105.35		105.62		107.84		109.79

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		5		Mano de obra		10.14		101.12		101.54		101.91		102.06		102.16		102.32		102.53		102.55		102.60		102.61		102.44		102.44		105.56		107.36		107.91		107.89		108.25		108.75		109.04		109.05		109.05		109.07		109.09		109.20		116.39		119.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		6		Transporte		1.64		100.14		99.85		99.85		99.86		99.87		99.39		99.48		99.47		99.47		99.71		99.71		99.71		100.55		101.38		101.94		102.32		103.16		103.47		104.11		104.11		104.33		104.30		104.30		104.94		107.83		109.55

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		7		Equipos especiales para obra		2.76		100.45		101.45		101.90		102.30		103.44		105.37		106.97		108.06		108.48		109.87		110.75		112.21		115.33		116.57		119.02		119.30		121.16		123.03		125.09		131.68		134.45		137.91		140.62		143.09		145.27		148.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		1		Materiales		73.65		102.16		104.49		106.26		108.59		110.60		111.31		113.46		114.55		113.73		112.91		113.04		113.71		116.00		117.41		120.87		125.11		126.95		125.74		126.27		125.46		124.58		126.93		127.39		125.76		131.84		134.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		2		Herramienta menor		1.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		3		Maquinaria		2.54		103.21		103.47		104.11		103.81		104.08		104.48		104.86		105.25		105.60		105.52		105.77		105.07		107.62		108.99		107.97		108.00		108.87		109.77		110.53		110.41		110.82		110.93		111.24		111.03		116.38		118.03

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		4		Equipos		3.64		100.25		100.35		100.04		100.08		100.12		100.56		100.70		100.82		100.85		101.02		100.89		100.90		101.64		102.81		103.13		103.07		103.44		103.68		104.13		104.76		104.96		105.20		106.06		106.53		109.25		110.84

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		5		Mano de obra		13.23		101.28		101.80		102.21		102.33		102.44		102.55		102.75		102.75		102.80		102.80		102.62		102.62		106.55		108.28		108.91		108.98		109.47		109.96		110.26		110.27		110.28		110.29		110.30		110.43		118.61		121.64

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		6		Transporte		2.26		100.06		99.39		99.39		99.39		99.57		98.34		98.50		98.49		98.49		98.95		98.95		98.95		100.49		101.44		101.51		101.83		102.67		102.99		103.63		103.63		104.00		104.00		104.00		105.03		108.68		109.40

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		7		Equipos especiales para obra		3.33		101.91		102.01		101.62		101.67		104.66		105.23		106.08		107.87		109.31		108.06		109.95		109.69		113.66		114.32		114.20		115.31		118.03		119.83		121.49		122.37		125.12		126.20		129.51		131.09		134.75		136.26

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		1		Materiales		43.85		99.96		100.38		100.70		100.71		100.35		101.79		107.31		107.64		107.20		107.06		107.12		107.33		110.45		113.14		111.62		112.72		114.35		113.60		117.01		116.76		117.88		125.62		125.52		123.54		130.42		134.27

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		2		Herramienta menor		1.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		3		Maquinaria		2.65		103.88		104.23		105.05		104.73		105.14		105.68		106.28		106.76		107.22		107.15		107.41		107.41		109.13		110.79		109.40		109.42		110.60		111.49		112.57		112.43		112.99		113.12		113.53		113.25		117.27		118.96

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		4		Equipos		8.96		100.32		100.37		100.54		100.63		100.52		100.86		101.25		101.33		101.47		101.49		101.22		101.22		102.16		103.54		103.91		104.06		104.36		104.52		104.88		105.46		105.56		105.99		106.06		106.41		108.27		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		5		Mano de obra		9.09		100.88		100.98		101.00		101.28		101.27		101.63		101.83		101.97		101.98		102.00		102.05		102.05		103.19		105.26		105.43		104.98		105.00		105.50		105.65		105.65		105.65		105.70		105.78		105.82		111.12		114.27

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		6		Transporte		24.47		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.26		98.43		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.65		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		7		Equipos especiales para obra		9.94		100.69		100.90		100.78		101.42		103.82		104.54		105.57		107.51		109.21		108.67		109.11		109.09		114.71		113.99		114.78		115.36		119.07		119.54		121.28		125.21		126.90		127.99		132.54		136.20		138.31		139.35

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		1		Materiales		34.32		101.17		102.43		101.84		102.65		103.82		106.73		108.47		110.07		110.80		112.25		114.04		114.53		117.71		118.94		121.67		124.10		125.82		127.27		133.96		134.77		135.21		136.92		137.73		138.25		144.38		149.27

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		2		Herramienta menor		0.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		3		Maquinaria		46.72		100.27		100.54		100.61		100.60		101.03		101.07		101.66		101.87		101.78		101.85		101.94		101.80		103.05		103.97		104.10		104.72		105.82		106.26		106.96		107.15		107.77		108.21		108.16		108.32		111.87		114.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		4		Equipos		1.08		100.15		100.17		100.28		100.42		100.47		100.58		100.70		100.85		100.89		100.82		100.73		100.73		101.56		103.11		103.72		103.93		104.03		104.26		104.62		104.94		105.05		105.63		105.72		106.14		108.12		109.86

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		5		Mano de obra		11.92		101.34		101.74		101.90		102.07		102.30		102.37		102.57		102.56		102.57		102.57		102.56		102.56		106.66		108.62		109.17		109.11		109.63		110.18		110.45		110.45		110.45		110.46		110.48		110.61		119.62		122.50

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		6		Transporte		5.35		100.00		100.00		100.00		102.88		105.86		105.85		105.86		105.86		105.86		105.86		105.86		102.89		109.78		109.78		109.80		109.81		109.84		109.85		109.86		109.86		109.87		109.87		109.87		109.88		109.95		109.99

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		1		Materiales		30.33		100.82		101.91		99.96		100.42		101.29		106.85		109.68		111.97		113.35		116.90		120.55		120.51		124.58		125.23		127.31		128.38		129.08		132.30		146.75		147.48		147.94		150.09		151.01		152.90		158.75		166.77

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		2		Herramienta menor		0.54		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		3		Maquinaria		34.58		100.32		100.54		100.60		100.67		101.05		101.11		101.70		101.86		101.79		101.84		101.95		101.52		103.26		103.95		104.13		104.64		105.60		106.05		106.70		106.88		107.41		107.79		107.75		107.90		112.39		114.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		4		Equipos		0.76		100.36		100.49		100.57		100.72		101.01		101.19		101.25		101.41		101.34		101.61		101.52		101.52		102.15		103.18		103.51		103.66		103.73		104.24		104.66		104.76		105.00		105.32		105.55		105.98		108.65		110.33

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		5		Mano de obra		22.34		101.42		101.85		102.00		102.16		102.42		102.45		102.65		102.63		102.63		102.64		102.64		102.63		107.14		109.10		109.69		109.66		110.25		110.81		111.08		111.08		111.08		111.08		111.09		111.24		120.84		123.70

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		6		Transporte		11.46		100.00		100.00		100.00		102.94		105.97		105.97		105.97		105.97		105.97		105.97		105.97		102.95		109.96		109.96		109.96		109.96		109.97		109.97		109.97		109.98		109.98		109.98		109.98		109.98		110.00		110.00

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		1		Materiales		45.58		101.18		102.43		101.67		102.43		103.54		106.57		108.32		109.94		110.69		112.23		114.12		114.64		117.99		119.25		122.11		124.52		126.20		127.78		134.94		135.75		136.15		137.90		138.71		139.27		145.84		151.06

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		2		Herramienta menor		0.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		3		Maquinaria		27.33		100.30		100.54		100.59		100.65		101.03		101.08		101.68		101.85		101.77		101.82		101.93		101.55		103.20		103.93		104.07		104.61		105.62		106.08		106.74		106.92		107.49		107.87		107.83		108.00		112.27		114.87

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		4		Equipos		1.02		100.15		100.17		100.27		100.43		100.55		100.64		100.72		100.89		100.91		100.85		100.79		100.79		101.58		103.07		103.68		103.90		103.97		104.28		104.64		104.91		105.02		105.59		105.71		106.13		108.18		109.91

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		5		Mano de obra		17.61		101.36		101.77		101.95		102.11		102.35		102.40		102.60		102.59		102.60		102.61		102.59		102.58		106.80		108.75		109.32		109.28		109.82		110.37		110.64		110.64		110.65		110.65		110.67		110.80		119.95		122.82

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		6		Transporte		7.84		100.00		100.00		100.00		102.95		105.99		105.99		105.99		105.99		105.99		105.99		105.99		102.95		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		109.99		110.00		110.00

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		1		Materiales		42.35		99.73		100.83		101.52		102.35		102.00		103.69		109.54		110.54		110.23		109.92		110.25		110.36		113.34		116.41		115.24		117.45		118.30		117.37		120.98		120.79		121.71		129.95		130.32		127.95		134.62		138.54

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		2		Herramienta menor		3.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		3		Maquinaria		23.49		100.27		100.47		100.50		100.87		101.41		101.57		102.68		102.71		102.64		102.69		102.74		102.74		104.21		104.40		104.68		105.02		106.17		106.41		107.45		107.68		108.29		108.61		108.58		108.64		113.06		115.80

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		4		Equipos		5.22		100.30		100.32		100.35		100.72		101.94		102.02		102.10		102.29		102.31		102.37		102.31		102.31		102.49		103.36		103.58		103.66		103.93		105.16		105.63		105.41		105.42		105.61		106.03		106.29		108.24		109.64

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		5		Mano de obra		25.10		101.35		101.78		101.96		102.12		102.39		102.42		102.62		102.60		102.60		102.61		102.58		102.58		106.93		108.89		109.50		109.50		110.06		110.64		110.92		110.92		110.93		110.93		110.94		111.08		120.37		123.17

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		6		Transporte		0.65		99.02		99.18		99.62		99.69		99.60		99.88		99.89		100.29		100.10		100.49		101.35		102.15		104.64		104.43		104.58		105.73		106.06		106.39		107.34		107.98		107.92		108.12		108.14		108.50		110.43		111.96

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		1		Materiales		43.26		102.05		103.49		105.94		108.18		110.39		112.78		115.39		116.79		117.67		118.34		118.46		118.16		118.98		119.05		118.97		121.10		123.03		123.10		123.60		124.48		125.08		124.99		124.99		124.92		125.47		125.91

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		2		Herramienta menor		0.70		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		3		Maquinaria		1.37		100.18		100.06		100.27		100.27		100.08		100.11		100.80		100.81		100.81		101.12		101.12		101.12		102.29		104.01		105.88		105.94		106.22		106.54		106.75		106.91		106.96		107.25		107.25		107.06		111.39		114.30

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		5		Mano de obra		14.32		100.92		101.03		101.04		101.33		101.32		101.66		101.87		102.01		102.01		102.03		102.09		102.09		103.39		105.44		105.61		105.17		105.21		105.71		105.86		105.86		105.86		105.90		105.98		106.03		111.56		114.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		6		Transporte		40.36		100.07		100.46		100.54		100.67		100.49		100.68		100.68		100.70		100.83		101.08		101.08		101.08		102.10		102.94		103.22		103.35		104.05		104.39		105.17		105.50		105.50		105.49		105.51		105.73		108.90		110.04

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		1		Materiales		41.15		101.50		102.64		103.23		105.46		106.92		106.56		108.36		109.81		110.23		110.62		111.37		112.01		113.71		116.07		117.56		118.20		119.06		121.96		122.91		123.75		124.72		126.66		126.97		127.31		129.20		130.70

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		2		Herramienta menor		4.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		3		Maquinaria		9.99		100.19		100.14		100.32		100.32		100.20		100.24		100.86		100.91		100.92		101.19		101.22		101.22		102.45		103.95		105.59		105.78		106.23		106.59		106.87		107.03		107.16		107.51		107.51		107.38		111.63		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		4		Equipos		0.05		100.24		100.43		101.19		101.59		101.62		102.08		102.47		103.35		104.58		103.78		103.83		103.83		105.32		107.38		107.57		108.15		108.22		108.28		108.68		110.89		111.71		112.84		113.42		113.94		115.90		117.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		5		Mano de obra		33.52		101.29		101.77		102.15		102.28		102.38		102.50		102.72		102.73		102.77		102.77		102.62		102.62		106.44		108.17		108.75		108.77		109.23		109.71		110.00		110.00		110.00		110.01		110.03		110.16		118.36		121.43

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		6		Transporte		11.22		100.11		100.08		100.08		100.08		100.10		100.36		100.37		100.37		100.37		100.42		100.42		100.42		100.57		100.67		101.71		102.23		103.27		103.67		104.52		104.52		104.56		104.56		104.56		104.86		107.36		109.51

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		2		Herramienta menor		1.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		3		Maquinaria		45.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		4		Equipos		2.04		100.41		100.47		100.66		100.76		100.68		101.16		101.68		101.72		101.92		101.89		101.55		101.55		102.45		103.92		104.09		104.21		104.66		104.74		105.15		105.84		105.88		106.26		106.33		106.52		108.15		109.72

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		5		Mano de obra		39.24		101.64		102.23		102.60		102.69		102.81		102.85		103.09		103.05		103.09		103.09		102.96		102.95		108.19		109.84		110.47		110.56		111.24		111.68		111.94		111.94		111.95		111.95		111.96		112.12		122.32		125.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		6		Transporte		11.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		1		Materiales		4.50		101.08		100.80		100.99		96.57		96.56		95.53		96.61		95.97		95.84		95.90		95.67		96.00		101.38		104.34		101.52		104.02		104.04		104.76		106.25		105.58		106.58		109.96		112.09		108.69		128.02		128.14

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		2		Herramienta menor		4.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		3		Maquinaria		0.03		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		4		Equipos		28.64		99.92		99.91		98.00		97.97		98.70		99.70		99.65		99.76		99.77		99.81		99.75		99.78		99.98		101.19		101.29		100.51		101.69		102.12		102.88		104.19		104.17		103.91		107.26		107.81		111.18		111.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		5		Mano de obra		45.33		101.04		101.42		101.61		101.76		101.95		102.04		102.05		102.13		102.14		102.16		102.18		102.18		104.79		107.05		107.49		107.49		107.79		108.28		108.41		108.50		108.55		108.63		108.63		108.68		115.21		118.00

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		6		Transporte		16.78		97.75		97.76		98.62		98.62		98.62		99.34		99.34		100.19		99.61		100.05		101.96		103.73		107.62		105.87		106.14		108.62		108.56		108.90		110.14		111.12		110.92		111.37		111.37		111.75		111.87		114.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		1		Materiales		10.91		101.39		102.53		105.38		105.41		106.96		106.90		108.34		108.84		109.80		111.69		112.82		113.51		117.50		119.14		119.10		120.20		120.77		121.54		122.25		122.22		121.56		123.66		123.59		122.96		125.76		126.94

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		2		Herramienta menor		3.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		3		Maquinaria		30.99		100.21		100.56		100.53		100.53		100.56		100.66		101.01		101.29		101.30		101.31		101.43		101.43		103.12		103.40		103.58		104.56		106.19		106.91		107.53		107.71		108.37		109.12		109.10		109.30		112.73		116.00

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		4		Equipos		3.83		100.35		100.41		100.59		100.69		100.63		101.09		101.49		101.54		101.64		101.64		101.49		101.49		102.51		103.72		103.89		103.99		104.34		104.47		104.86		105.35		105.35		105.62		105.79		106.00		107.77		109.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		5		Mano de obra		23.77		101.62		102.12		102.27		102.41		102.52		102.55		102.71		102.73		102.73		102.74		102.75		102.75		107.39		109.43		109.91		109.90		110.50		110.97		111.11		111.16		111.19		111.20		111.21		111.36		120.99		124.02

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		6		Transporte		26.99		99.62		99.53		99.70		99.70		99.74		99.92		99.95		100.12		100.01		100.18		100.57		100.93		102.01		101.82		102.60		103.50		104.28		104.67		105.57		105.77		105.80		105.89		105.89		106.29		108.44		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		1		Materiales		50.95		101.15		102.04		103.58		103.27		103.97		104.30		104.73		104.89		105.50		106.76		108.44		109.08		112.07		112.97		115.38		116.97		117.91		118.28		119.10		119.09		118.92		120.47		121.18		120.61		125.96		127.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		2		Herramienta menor		3.82		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		3		Maquinaria		7.66		100.30		100.65		100.65		100.58		100.69		100.79		101.16		101.43		101.43		101.41		101.53		101.53		103.20		103.50		103.68		104.63		106.26		106.97		107.64		107.80		108.46		109.19		109.19		109.29		112.61		115.78

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		4		Equipos		3.57		100.18		100.24		100.52		100.63		100.98		101.23		101.49		102.02		102.07		102.18		101.97		101.97		103.57		104.26		104.49		104.96		104.57		105.03		105.57		105.91		105.94		106.37		106.82		107.76		110.33		111.97

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		5		Mano de obra		28.14		101.81		102.40		102.58		102.67		102.77		102.80		103.08		103.04		103.05		103.05		103.05		103.05		108.71		110.51		111.04		111.04		111.80		112.20		112.36		112.37		112.37		112.37		112.38		112.56		123.72		126.85

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		6		Transporte		5.86		98.96		98.95		99.37		99.37		99.38		99.86		99.87		100.29		100.00		100.24		101.17		102.03		104.01		103.21		103.87		105.35		105.85		106.23		107.26		107.74		107.66		107.88		107.88		108.22		109.56		111.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		1		Materiales		81.98		100.76		100.79		100.39		101.73		102.56		99.08		99.57		100.01		100.34		100.73		100.85		101.10		102.13		100.75		103.04		103.31		121.73		121.60		122.91		125.69		124.68		125.28		125.88		126.07		130.88		127.82

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		2		Herramienta menor		2.23		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		3		Maquinaria		0.48		102.56		102.97		103.81		102.12		104.41		104.36		105.49		105.42		105.24		104.41		104.42		104.42		104.53		107.44		107.45		107.51		107.62		107.66		109.94		109.95		109.99		110.04		110.04		107.73		107.94		108.14

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		4		Equipos		1.64		100.27		100.35		100.60		100.90		101.52		101.72		101.88		102.23		102.55		102.49		102.47		102.47		103.23		104.15		104.35		104.53		104.66		105.50		105.85		106.36		106.60		106.98		107.38		107.82		109.84		111.76

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		5		Mano de obra		10.01		101.17		101.56		101.75		101.90		102.03		102.13		102.36		102.37		102.38		102.38		102.38		102.38		105.73		107.20		107.65		107.55		108.05		108.51		108.73		108.73		108.74		108.76		108.78		108.88		116.33		119.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		6		Transporte		3.67		98.66		98.41		98.94		98.94		99.00		98.99		99.05		99.56		99.21		99.65		100.81		101.88		104.81		104.11		104.32		105.95		106.25		106.59		107.59		108.19		108.21		108.48		108.48		109.10		110.59		112.35

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		1		Materiales		34.68		100.59		101.01		101.38		101.69		102.14		102.75		103.47		103.79		103.67		103.33		103.76		104.31		105.83		107.20		107.92		110.44		111.44		111.15		113.32		113.72		113.67		115.32		116.32		115.95		123.51		127.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		2		Herramienta menor		9.74		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		3		Maquinaria		0.36		100.18		100.57		100.60		100.60		100.71		100.75		101.25		101.48		101.48		101.47		101.63		101.63		102.84		104.02		104.21		105.00		106.04		106.59		107.25		107.59		108.08		108.57		108.46		108.68		111.92		114.99

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		4		Equipos		2.69		100.37		100.46		100.69		100.80		100.73		101.15		101.56		101.73		101.95		101.94		101.67		101.67		102.69		104.09		104.31		104.52		104.77		104.88		105.30		106.01		106.17		106.62		106.77		107.12		109.09		110.73

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		5		Mano de obra		45.75		101.29		101.72		101.95		102.09		102.18		102.31		102.54		102.55		102.57		102.57		102.53		102.53		106.22		107.96		108.43		108.36		108.86		109.32		109.54		109.54		109.55		109.56		109.58		109.70		117.76		120.78

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		6		Transporte		6.78		98.58		98.50		99.06		99.06		99.09		99.50		99.52		100.07		99.69		100.03		101.27		102.42		105.13		104.12		104.56		106.33		106.64		106.99		108.07		108.71		108.62		108.92		108.92		109.34		110.41		112.58

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		1		Materiales		92.83		100.64		100.97		100.62		101.93		102.81		99.55		100.39		101.02		101.16		101.27		101.34		101.51		102.48		101.46		103.61		104.27		121.64		121.64		122.70		125.33		124.33		125.30		126.14		125.98		130.92		127.93

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		2		Herramienta menor		0.62		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		3		Maquinaria		0.02		100.32		100.50		100.49		101.03		101.51		101.74		103.04		102.98		102.95		102.96		102.99		102.99		104.88		104.47		104.82		105.10		106.39		106.61		107.80		108.03		108.63		108.96		108.95		108.93		114.01		116.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		4		Equipos		0.04		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		5		Mano de obra		4.96		101.07		101.31		101.44		101.67		101.70		101.97		102.18		102.27		102.28		102.30		102.29		102.29		104.54		106.47		106.78		106.49		106.70		107.18		107.37		107.37		107.38		107.41		107.47		107.54		114.11		117.26

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		6		Transporte		1.54		100.07		99.70		99.72		99.74		99.83		99.11		99.22		99.21		99.24		99.59		99.59		99.59		100.80		101.59		101.86		102.18		103.02		103.36		104.06		104.12		104.37		104.37		104.37		105.13		108.50		109.53

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		2		Herramienta menor		5.48		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		4		Equipos		24.46		100.21		100.23		99.52		99.55		99.81		100.51		100.80		100.82		100.90		100.93		100.70		100.71		101.28		102.63		102.77		102.48		103.27		103.50		104.05		104.94		104.94		105.00		106.45		106.75		109.09		110.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		5		Mano de obra		54.78		101.61		102.02		102.15		102.32		102.37		102.51		102.75		102.78		102.78		102.79		102.82		102.81		107.24		109.06		109.46		109.28		109.81		110.23		110.40		110.40		110.40		110.42		110.45		110.60		120.28		123.63

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		6		Transporte		15.29		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		1		Materiales		40.93		100.86		100.66		100.38		98.30		98.44		97.88		98.98		98.73		98.68		98.91		98.89		99.17		102.77		105.73		104.24		106.04		106.09		106.66		108.55		108.23		109.16		112.02		113.38		111.35		125.39		127.14

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		2		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		3		Maquinaria		0.53		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		4		Equipos		10.94		100.42		100.57		100.84		100.98		100.88		101.33		101.71		101.89		102.22		102.20		102.01		102.01		102.95		104.34		104.52		104.69		105.01		105.14		105.53		106.40		106.71		107.17		107.36		107.64		109.77		111.51

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		5		Mano de obra		35.44		101.64		102.20		102.47		102.57		102.68		102.72		102.95		102.92		102.94		102.95		102.89		102.89		107.94		109.68		110.25		110.29		110.94		111.35		111.55		111.56		111.58		111.58		111.59		111.75		121.91		124.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		6		Transporte		9.91		100.08		99.72		99.72		99.72		99.82		99.29		99.39		99.38		99.38		99.65		99.65		99.65		100.53		101.08		101.60		102.02		102.95		103.31		104.05		104.05		104.27		104.27		104.27		104.95		108.06		109.45

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		1		Materiales		37.47		101.89		103.20		105.06		104.68		104.51		104.17		104.54		104.32		105.80		107.82		109.03		110.31		115.55		116.97		117.37		118.64		119.84		121.15		121.15		121.79		120.02		121.51		121.59		120.25		129.57		131.21

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		2		Herramienta menor		3.16		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		5		Mano de obra		49.66		101.24		101.53		101.64		101.86		101.89		102.12		102.34		102.42		102.43		102.44		102.45		102.45		105.33		107.25		107.57		107.31		107.60		108.07		108.25		108.25		108.25		108.28		108.33		108.43		115.95		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		6		Transporte		9.72		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		1		Materiales		25.37		100.65		100.98		101.33		100.39		100.85		100.94		102.78		103.03		103.15		103.28		103.41		103.70		106.81		109.27		108.70		110.49		110.84		111.25		113.12		113.17		113.84		117.20		118.15		116.56		126.20		128.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		2		Herramienta menor		33.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		3		Maquinaria		5.05		100.34		100.53		100.70		100.83		101.61		101.80		102.06		102.34		102.49		102.49		102.70		102.70		103.98		104.37		104.92		105.57		106.46		106.69		107.51		107.71		108.13		108.63		108.62		108.83		113.63		115.35

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		4		Equipos		9.21		100.44		100.70		100.46		100.52		100.56		101.06		101.07		101.29		101.35		101.73		101.72		101.72		102.41		103.35		103.46		103.43		103.67		103.93		104.42		105.11		105.65		105.82		106.78		107.27		110.85		112.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		5		Mano de obra		21.02		101.02		101.29		101.40		101.62		101.68		101.96		102.15		102.27		102.28		102.30		102.31		102.31		104.46		106.51		106.87		106.63		106.86		107.41		107.68		107.70		107.72		107.80		107.85		107.91		113.98		117.10

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		6		Transporte		5.48		99.73		99.76		99.90		99.91		99.91		100.31		100.32		100.46		100.37		100.48		100.79		101.08		101.82		101.62		102.54		103.37		104.21		104.61		105.53		105.71		105.69		105.76		105.76		106.03		108.12		110.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		1		Materiales		11.62		100.35		100.96		101.46		103.76		103.88		105.49		112.12		112.95		112.73		112.78		113.19		113.93		116.93		120.20		119.63		121.01		120.81		119.45		123.12		122.55		123.80		131.89		131.79		130.13		134.68		139.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		2		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		3		Maquinaria		25.37		100.28		100.60		100.60		100.57		100.67		100.77		101.15		101.41		101.42		101.42		101.53		101.53		103.22		103.48		103.72		104.65		106.26		106.95		107.60		107.76		108.41		109.14		109.13		109.26		112.72		115.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		4		Equipos		9.58		100.26		100.32		100.45		100.55		100.46		100.67		100.85		100.98		101.02		101.06		100.93		100.93		101.84		103.28		103.82		104.03		104.15		104.28		104.65		105.06		105.24		105.75		105.84		106.23		108.42		110.17

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		5		Mano de obra		22.62		101.16		101.42		101.54		101.76		101.79		102.04		102.26		102.34		102.35		102.37		102.37		102.37		104.93		106.86		107.17		106.89		107.13		107.61		107.79		107.79		107.79		107.83		107.88		107.97		115.02		118.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		6		Transporte		28.81		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		101.74		102.28		103.34		103.76		104.62		104.63		104.63		104.63		104.63		104.84		107.22		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		1		Materiales		40.51		101.43		101.97		102.62		104.06		105.01		105.27		105.95		106.25		105.79		105.57		105.78		106.14		107.54		109.36		111.33		113.31		114.22		114.07		115.45		114.59		114.67		115.72		116.07		115.75		122.72		126.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		2		Herramienta menor		3.55		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		3		Maquinaria		20.42		100.22		100.51		100.52		100.51		100.55		100.65		101.01		101.27		101.28		101.32		101.43		101.40		103.07		103.47		103.84		104.70		106.17		106.84		107.40		107.58		108.17		108.85		108.84		109.00		112.66		115.80

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		4		Equipos		3.81		100.12		100.22		100.33		100.46		100.51		100.89		100.87		101.06		101.08		101.02		101.52		101.52		102.76		103.39		103.60		103.63		103.70		103.97		104.32		104.53		104.59		104.69		105.36		105.64		108.03		110.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		5		Mano de obra		18.15		101.17		101.50		101.67		101.87		101.92		102.14		102.34		102.42		102.43		102.45		102.43		102.42		105.27		107.23		107.62		107.43		107.75		108.26		108.48		108.49		108.50		108.56		108.60		108.69		115.77		118.89

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		6		Transporte		11.81		100.11		100.12		100.12		100.12		100.13		100.43		100.44		100.44		100.44		100.49		100.49		100.49		100.62		100.73		101.77		102.29		103.31		103.72		104.56		104.57		104.60		104.60		104.61		104.88		107.36		109.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		7		Equipos especiales para obra		1.75		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		1		Materiales		56.45		101.34		102.57		102.86		103.93		104.06		106.06		106.60		106.60		106.97		108.12		110.69		111.05		112.39		112.29		119.30		120.51		121.94		122.70		124.27		124.20		124.61		125.61		125.97		126.13		131.02		133.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		2		Herramienta menor		1.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		3		Maquinaria		16.02		100.30		100.46		100.51		100.87		101.40		101.58		102.66		102.69		102.63		102.70		102.75		102.75		104.27		104.38		104.76		105.08		106.26		106.49		107.51		107.70		108.30		108.64		108.64		108.67		113.21		115.89

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		4		Equipos		4.28		100.28		100.43		100.61		100.69		100.63		100.95		100.95		101.13		101.06		101.25		101.49		101.49		102.61		103.35		103.62		103.75		103.72		103.95		104.33		104.49		104.71		104.91		105.28		105.68		108.48		110.49

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		5		Mano de obra		16.43		101.08		101.44		101.70		101.88		101.95		102.16		102.36		102.42		102.45		102.47		102.37		102.37		105.08		106.98		107.44		107.31		107.62		108.13		108.40		108.41		108.42		108.46		108.49		108.58		115.32		118.36

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		6		Transporte		5.18		100.21		100.01		100.02		100.05		99.93		99.51		99.58		99.58		99.58		99.80		99.80		99.80		100.64		101.85		102.41		102.72		103.43		103.67		104.19		104.20		104.43		104.37		104.37		104.96		107.63		109.70

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		7		Equipos especiales para obra		0.33		100.19		100.93		101.41		102.09		103.30		104.85		106.25		107.58		108.46		109.47		109.65		110.68		115.12		115.26		117.40		117.65		120.33		121.30		123.18		129.76		131.60		134.14		137.88		141.48		142.97		145.17

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		1		Materiales		67.77		102.43		104.73		105.26		106.10		107.08		109.50		110.58		110.62		110.83		111.87		115.52		116.25		117.95		116.94		128.50		131.11		134.08		134.69		135.18		135.23		135.35		136.12		136.74		136.15		140.62		141.60

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		2		Herramienta menor		1.16		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		3		Maquinaria		5.45		100.43		100.68		100.78		100.72		101.07		101.19		101.70		101.89		101.91		101.88		101.99		101.99		103.49		104.00		104.43		105.13		106.38		106.89		107.68		107.84		108.36		108.93		108.93		108.87		112.55		115.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		4		Equipos		3.75		100.41		100.64		100.74		100.78		100.62		100.83		100.83		101.00		100.89		101.36		101.28		101.27		102.13		103.05		103.42		103.60		103.52		103.75		104.14		104.37		104.82		105.17		105.34		105.93		109.23		111.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		5		Mano de obra		12.24		101.18		101.60		101.93		102.08		102.18		102.33		102.54		102.57		102.60		102.61		102.48		102.48		105.78		107.52		108.05		108.01		108.40		108.89		109.16		109.16		109.17		109.18		109.21		109.32		116.81		119.86

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		6		Transporte		7.25		100.10		100.34		100.42		100.54		100.36		100.22		100.26		100.27		100.39		100.71		100.71		100.71		101.98		103.15		103.26		103.35		103.97		104.27		104.93		105.24		105.33		105.30		105.32		105.70		108.97		110.04

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		7		Equipos especiales para obra		2.39		100.59		100.81		100.15		100.72		103.83		104.53		105.76		108.12		110.13		109.26		110.06		109.97		115.92		115.12		115.88		116.36		120.64		121.07		123.20		127.15		129.58		130.94		135.55		139.00		141.83		142.86

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		1		Materiales		54.95		101.77		103.48		104.02		105.29		106.67		107.21		108.65		109.53		108.51		107.60		107.34		107.76		109.80		111.16		114.25		117.67		119.56		119.37		119.84		119.58		119.04		120.79		121.00		119.74		127.71		130.77

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		2		Herramienta menor		2.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		3		Maquinaria		10.84		101.11		101.29		101.62		101.36		102.44		102.56		103.84		103.73		103.65		103.42		103.42		103.41		104.56		105.64		106.18		106.22		106.81		106.90		108.39		108.54		108.82		108.95		108.95		108.05		111.57		113.41

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		4		Equipos		4.28		100.44		100.63		100.61		100.65		100.56		100.92		101.04		101.16		101.09		101.49		101.32		101.32		102.11		103.13		103.37		103.46		103.59		103.79		104.23		104.59		104.94		105.20		105.56		106.03		109.07		110.78

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		5		Mano de obra		24.61		101.30		101.74		102.01		102.16		102.26		102.40		102.60		102.63		102.66		102.67		102.57		102.57		106.21		108.05		108.55		108.50		108.93		109.41		109.66		109.67		109.68		109.70		109.72		109.84		117.95		121.03

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		6		Transporte		2.82		100.16		100.16		100.16		100.17		100.12		100.35		100.37		100.36		100.37		100.41		100.41		100.41		100.60		100.96		101.98		102.45		103.40		103.77		104.53		104.53		104.59		104.57		104.57		104.86		107.25		109.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		1		Materiales		71.81		101.54		102.32		101.91		102.57		103.25		104.02		105.31		105.83		105.71		105.43		105.43		106.27		108.90		110.37		112.79		114.90		116.21		116.82		117.31		117.84		117.76		118.89		119.29		118.70		126.89		130.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		2		Herramienta menor		2.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		3		Maquinaria		0.06		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		4		Equipos		1.14		100.19		100.24		100.37		100.54		100.83		100.91		101.01		101.27		101.31		101.36		101.23		101.23		102.06		103.29		103.81		104.07		104.04		104.55		104.95		105.18		105.34		105.86		106.06		106.64		108.95		110.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		5		Mano de obra		21.84		101.56		102.02		102.24		102.38		102.46		102.58		102.81		102.83		102.84		102.85		102.81		102.81		107.29		109.07		109.54		109.45		110.00		110.43		110.64		110.64		110.64		110.66		110.68		110.83		120.36		123.63

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		6		Transporte		2.18		100.08		99.73		99.73		99.73		99.83		99.31		99.41		99.40		99.41		99.67		99.67		99.67		100.57		101.12		101.64		102.05		102.98		103.33		104.07		104.08		104.29		104.29		104.29		104.97		108.08		109.46

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		7		Equipos especiales para obra		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		1		Materiales		72.25		101.98		102.72		101.83		101.82		101.81		102.44		102.77		103.03		102.51		101.82		101.38		102.25		105.18		106.02		109.12		111.38		112.94		113.31		113.91		114.53		114.16		115.30		115.25		114.32		126.82		131.10

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		2		Herramienta menor		1.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		3		Maquinaria		0.33		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		4		Equipos		0.27		100.46		100.72		100.79		100.82		100.66		100.84		100.75		100.93		100.71		101.30		101.26		101.26		102.04		102.91		103.27		103.47		103.29		103.51		103.93		104.03		104.55		104.88		105.06		105.67		109.35		111.22

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		5		Mano de obra		18.14		100.86		100.99		101.06		101.34		101.34		101.68		101.88		102.01		102.02		102.04		102.05		102.05		103.25		105.29		105.51		105.12		105.15		105.66		105.84		105.84		105.84		105.89		105.95		106.00		111.24		114.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		6		Transporte		7.88		100.11		100.07		100.07		100.07		100.09		100.32		100.34		100.34		100.34		100.39		100.39		100.39		100.57		100.69		101.71		102.22		103.25		103.66		104.50		104.50		104.55		104.55		104.55		104.86		107.39		109.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		7		Equipos especiales para obra		0.07		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		1		Materiales		75.85		101.14		102.22		102.13		102.47		102.37		104.22		106.98		107.75		107.85		108.37		109.71		110.29		112.79		113.92		117.43		119.10		120.48		121.59		124.32		125.16		125.78		128.81		129.26		128.77		135.77		139.27

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		2		Herramienta menor		1.23		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		3		Maquinaria		0.32		100.24		100.47		100.48		100.64		100.76		100.90		101.56		101.71		101.71		101.76		101.84		101.84		103.55		103.75		104.22		104.87		106.27		106.80		107.52		107.71		108.28		108.85		108.85		108.93		112.98		116.10

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		4		Equipos		0.78		100.29		100.45		100.54		100.61		100.48		100.61		100.55		100.74		100.62		100.91		100.90		100.89		101.74		102.93		103.45		103.68		103.56		103.75		104.13		104.32		104.68		105.15		105.28		105.84		108.84		110.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		5		Mano de obra		21.01		101.04		101.35		101.59		101.79		101.85		102.07		102.26		102.33		102.35		102.37		102.29		102.29		104.70		106.64		107.05		106.90		107.14		107.65		107.88		107.89		107.90		107.93		107.97		108.05		114.54		117.55

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		6		Transporte		0.82		100.08		99.74		99.74		99.75		99.84		99.35		99.44		99.44		99.44		99.70		99.70		99.70		100.57		101.11		101.64		102.06		102.99		103.35		104.09		104.09		104.30		104.30		104.30		104.97		108.06		109.46

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		1		Materiales		83.00		100.67		100.96		101.83		101.81		102.92		103.72		104.83		105.20		105.51		105.61		105.71		105.91		108.72		109.88		111.13		113.02		113.77		114.36		114.85		115.37		115.89		117.02		117.56		117.71		122.92		125.96

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		2		Herramienta menor		1.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		4		Equipos		3.21		100.24		100.27		100.78		100.64		100.85		101.13		102.06		103.46		103.54		104.07		102.33		102.33		105.50		106.32		106.42		107.90		106.29		106.34		107.37		108.49		108.49		109.67		110.02		112.68		116.24		116.89

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		5		Mano de obra		10.45		101.49		101.86		101.98		102.16		102.21		102.38		102.61		102.65		102.66		102.67		102.69		102.69		106.64		108.50		108.87		108.67		109.12		109.57		109.74		109.74		109.74		109.76		109.80		109.93		118.96		122.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		6		Transporte		2.32		100.06		100.55		100.66		100.82		100.58		100.70		100.70		100.72		100.89		101.22		101.22		101.22		102.58		103.68		103.68		103.68		104.27		104.59		105.33		105.76		105.77		105.75		105.78		106.01		109.43		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		1		Materiales		44.79		100.23		100.39		100.62		101.09		101.05		101.61		102.93		103.60		103.75		103.93		104.63		104.66		105.83		106.43		106.86		107.08		107.64		107.75		109.01		109.40		109.78		112.30		112.31		112.82		114.39		114.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		2		Herramienta menor		7.25		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		3		Maquinaria		2.82		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		5		Mano de obra		14.24		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		6		Transporte		30.90		100.06		99.48		99.48		99.48		99.64		98.59		98.74		98.73		98.73		99.14		99.14		99.14		100.50		101.34		101.53		101.88		102.75		103.07		103.74		103.74		104.07		104.07		104.07		105.01		108.51		109.41

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		1		Materiales		31.48		101.51		101.18		99.28		98.64		97.43		98.20		98.63		98.46		98.56		98.33		97.96		99.07		102.49		103.58		105.37		105.82		106.72		107.66		108.82		109.87		109.87		111.80		111.46		110.69		124.66		129.68

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		2		Herramienta menor		0.78		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		3		Maquinaria		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		4		Equipos		5.32		99.98		100.00		98.62		98.66		99.25		100.12		100.17		100.44		100.64		100.56		100.47		100.50		101.00		102.34		102.46		101.97		102.88		103.24		103.94		105.36		105.49		105.49		108.27		108.87		112.00		112.87

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		5		Mano de obra		36.11		100.91		101.27		101.57		101.73		101.84		102.07		102.27		102.34		102.38		102.39		102.27		102.27		104.48		106.39		106.92		106.85		107.10		107.65		108.00		108.02		108.04		108.10		108.12		108.19		113.96		116.82

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		6		Transporte		6.76		98.05		98.04		98.80		98.80		98.80		99.42		99.43		100.17		99.67		100.08		101.75		103.29		106.78		105.31		105.62		107.84		107.90		108.25		109.42		110.29		110.13		110.53		110.53		110.92		111.39		113.68

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		7		Equipos especiales para obra		19.56		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.84		112.33		115.47		116.71		119.21		119.46		121.35		123.21		125.32		132.04		134.86		138.39		141.10		143.58		145.78		148.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		1		Materiales		64.08		99.93		100.00		100.40		101.85		104.51		105.90		107.38		108.78		109.14		110.45		109.73		111.49		112.46		113.42		115.95		116.82		118.98		120.65		121.28		121.97		121.15		122.46		122.75		125.44		129.88		135.64

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		2		Herramienta menor		0.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		3		Maquinaria		0.14		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		4		Equipos		1.00		100.21		100.20		100.64		100.55		100.68		100.94		101.71		102.85		102.96		103.37		102.03		102.03		104.91		105.70		106.25		107.53		106.29		106.40		107.19		108.24		108.27		109.26		109.59		111.75		114.93		115.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		5		Mano de obra		16.48		101.30		101.87		102.02		102.09		102.20		102.22		102.58		102.56		102.57		102.57		102.56		102.56		106.41		107.89		108.46		108.46		108.96		109.32		109.45		109.46		109.47		109.48		109.48		109.60		118.24		120.32

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		6		Transporte		17.34		99.93		99.65		99.68		101.25		102.94		102.44		102.51		102.55		102.52		102.74		102.81		101.27		105.82		106.16		106.20		106.44		106.80		106.95		107.27		107.31		107.46		107.48		107.48		107.94		109.51		109.91

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		7		Equipos especiales para obra		0.28		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		1		Materiales		38.44		101.42		102.06		103.18		105.11		106.52		106.95		108.58		108.94		109.91		111.37		111.94		113.55		116.37		118.27		119.84		121.11		121.88		122.71		123.31		123.64		123.13		124.16		124.40		124.92		130.75		134.02

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		2		Herramienta menor		3.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		3		Maquinaria		2.06		100.33		100.42		100.45		101.11		101.67		101.93		103.49		103.32		103.28		103.32		103.33		103.33		105.16		104.83		105.45		105.43		106.43		106.47		107.74		107.99		108.48		108.64		108.63		108.51		114.08		116.79

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		4		Equipos		1.23		100.37		100.48		100.50		100.52		100.58		100.97		101.25		101.54		101.55		101.89		101.54		101.55		102.75		103.63		103.94		104.21		104.18		104.44		104.92		105.48		105.69		106.00		106.50		107.23		110.08		111.67

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		5		Mano de obra		38.90		101.22		101.66		101.89		102.04		102.13		102.26		102.49		102.52		102.54		102.55		102.47		102.47		105.82		107.73		108.23		108.18		108.57		109.05		109.26		109.27		109.29		109.30		109.32		109.43		117.18		119.97

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		6		Transporte		15.79		99.58		99.54		99.74		99.83		99.94		100.24		100.26		100.45		100.32		100.47		100.90		101.20		102.47		102.20		102.99		103.91		104.66		105.03		105.93		106.16		106.15		106.25		106.25		106.59		108.53		110.60

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		7		Equipos especiales para obra		0.05		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		1		Materiales		34.72		101.44		102.08		103.49		106.99		108.66		109.04		111.98		112.30		112.98		113.23		114.11		115.48		118.31		120.78		123.54		126.27		126.23		125.49		126.68		126.62		127.39		129.57		130.48		130.34		134.18		137.71

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		2		Herramienta menor		10.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		4		Equipos		2.65		100.09		100.09		100.20		100.33		100.25		100.29		100.30		100.48		100.48		100.39		100.38		100.38		101.30		102.89		103.59		103.84		103.80		103.94		104.25		104.58		104.72		105.37		105.41		105.88		107.89		109.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		5		Mano de obra		21.79		100.50		100.88		100.95		101.07		101.24		101.43		101.73		101.73		101.73		101.73		101.74		101.73		103.16		105.47		105.94		105.95		106.26		106.86		106.99		106.99		107.00		107.00		107.01		107.04		111.33		113.06

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		6		Transporte		30.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		1		Materiales		94.57		97.93		97.82		99.63		102.57		111.98		114.17		116.09		117.55		116.89		119.96		118.14		121.62		121.24		122.55		128.47		132.68		137.57		141.77		141.40		142.81		139.40		141.04		141.61		148.48		151.32		153.97

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		2		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		3		Maquinaria		0.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		4		Equipos		0.33		100.21		100.35		100.75		100.79		100.33		100.55		100.96		101.32		101.79		101.94		101.64		101.64		103.07		103.82		104.44		104.65		104.73		105.16		105.33		106.40		106.85		107.40		107.57		108.53		111.05		113.62

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		5		Mano de obra		4.54		100.65		100.98		100.95		101.13		101.26		101.48		101.70		101.76		101.76		101.77		101.80		101.79		103.05		106.10		106.51		106.45		106.58		107.24		107.29		107.34		107.36		107.38		107.39		107.42		112.22		113.97

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		6		Transporte		0.31		99.74		99.36		99.48		99.64		99.91		99.37		99.47		99.58		99.50		99.84		100.11		100.20		102.04		102.38		102.68		103.33		104.04		104.37		105.10		105.25		105.44		105.51		105.51		106.22		108.91		110.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		7		Equipos especiales para obra		0.03		101.92		102.29		103.61		103.86		104.37		105.43		105.97		106.35		106.49		106.96		107.79		108.29		110.73		112.09		112.75		113.95		114.59		116.81		117.51		119.75		120.70		121.88		124.56		126.62		128.11		130.27

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		1		Materiales		53.22		100.77		101.02		100.84		102.63		105.15		105.85		108.09		109.12		109.12		109.70		109.56		111.15		112.41		113.46		113.97		116.28		118.18		118.87		120.82		121.06		121.90		123.55		124.33		125.88		128.74		130.89

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		2		Herramienta menor		1.57		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		3		Maquinaria		0.10		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		4		Equipos		2.76		100.24		100.26		100.75		100.62		100.83		101.10		102.01		103.38		103.46		103.97		102.29		102.29		105.43		106.24		106.41		107.87		106.31		106.37		107.36		108.47		108.47		109.63		109.97		112.57		116.07		116.76

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		5		Mano de obra		35.12		101.36		101.87		101.98		102.09		102.17		102.24		102.61		102.61		102.61		102.62		102.63		102.63		106.49		108.13		108.63		108.55		109.01		109.38		109.50		109.51		109.51		109.52		109.54		109.65		118.57		120.90

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		6		Transporte		6.58		100.04		99.59		99.59		100.59		101.74		100.90		101.01		101.01		101.01		101.32		101.32		100.29		103.71		104.35		104.38		104.59		105.14		105.35		105.77		105.77		106.02		106.02		106.02		106.72		109.15		109.60

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		7		Equipos especiales para obra		0.66		100.51		101.48		101.96		102.35		103.48		105.37		106.93		108.00		108.41		109.76		110.65		112.07		115.16		116.41		118.80		119.11		120.92		122.80		124.82		131.25		133.95		137.33		140.04		142.49		144.65		147.69

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		1		Materiales		69.80		100.63		100.51		99.90		101.57		103.08		104.31		106.15		107.67		108.22		109.07		109.24		110.53		111.49		112.04		111.40		113.00		113.98		114.93		117.71		118.24		119.87		121.10		121.81		123.81		124.74		127.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		2		Herramienta menor		0.65		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		4		Equipos		2.86		100.24		100.28		100.78		100.67		100.78		101.05		101.91		103.16		103.30		103.78		102.24		102.24		105.16		105.97		106.14		107.44		106.07		106.17		107.08		108.19		108.26		109.35		109.68		112.10		115.52		116.45

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		5		Mano de obra		19.92		101.07		101.53		101.59		101.73		101.85		101.89		102.11		102.16		102.16		102.18		102.20		102.20		104.81		106.84		107.31		107.28		107.59		108.05		108.13		108.20		108.24		108.25		108.26		108.33		115.22		117.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		6		Transporte		6.76		99.73		99.39		99.51		100.40		101.41		100.91		100.99		101.11		101.03		101.32		101.58		100.90		104.33		104.58		104.71		105.24		105.72		105.95		106.49		106.63		106.79		106.85		106.85		107.44		109.43		110.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		1		Materiales		23.07		99.93		99.77		99.52		100.77		103.13		104.03		105.91		106.69		106.91		107.84		107.62		109.07		110.34		111.21		111.60		113.54		115.80		117.28		119.34		120.16		120.57		122.59		123.28		125.40		129.35		131.85

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		2		Herramienta menor		2.40		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		3		Maquinaria		2.74		100.35		100.45		100.46		101.21		101.85		102.13		103.80		103.60		103.56		103.58		103.58		103.58		105.49		104.92		105.40		105.37		106.46		106.47		107.86		108.12		108.66		108.79		108.79		108.68		114.40		117.09

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		4		Equipos		0.11		100.22		100.22		100.69		100.57		100.76		101.03		101.88		103.15		103.23		103.70		102.16		102.16		105.21		106.02		106.39		107.80		106.36		106.43		107.34		108.41		108.41		109.49		109.83		112.24		115.59		116.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		5		Mano de obra		15.78		101.02		101.28		101.34		101.56		101.61		101.85		102.07		102.16		102.16		102.18		102.20		102.20		104.27		106.38		106.68		106.41		106.60		107.09		107.24		107.25		107.26		107.30		107.34		107.41		113.78		116.61

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		6		Transporte		5.00		99.79		99.45		99.55		99.73		100.00		99.54		99.63		99.73		99.66		99.96		100.19		100.23		101.95		102.26		102.64		103.26		104.00		104.33		105.07		105.19		105.37		105.43		105.43		106.09		108.75		110.06

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		7		Equipos especiales para obra		50.91		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		1		Materiales		34.57		102.29		105.08		107.89		109.42		111.74		112.16		114.09		115.17		114.56		115.06		115.58		116.43		120.09		121.46		124.28		128.00		129.86		129.09		128.87		127.67		125.81		128.24		127.90		126.28		130.46		132.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		2		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		3		Maquinaria		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		4		Equipos		0.57		100.17		100.30		100.54		100.66		100.64		100.99		100.93		101.14		101.09		101.13		101.66		101.66		102.98		103.50		103.72		103.81		103.77		104.03		104.38		104.47		104.59		104.69		105.19		105.51		108.11		110.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		5		Mano de obra		59.73		101.01		101.20		101.27		101.53		101.54		101.83		102.03		102.14		102.15		102.17		102.19		102.19		104.02		106.06		106.31		105.97		106.10		106.60		106.77		106.78		106.78		106.82		106.88		106.95		113.04		116.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		6		Transporte		4.56		100.06		100.10		100.12		100.12		100.12		100.54		100.54		100.56		100.54		100.56		100.60		100.65		100.74		100.72		101.83		102.42		103.45		103.86		104.74		104.76		104.76		104.77		104.77		105.00		107.34		109.63

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		1		Materiales		46.63		100.91		102.34		102.26		102.75		101.74		102.27		103.42		103.31		103.41		102.37		102.36		102.38		104.60		105.58		106.50		109.52		111.00		111.32		112.26		113.18		112.06		114.24		115.51		113.39		126.78		130.17

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		2		Herramienta menor		4.60		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		3		Maquinaria		1.81		100.22		100.56		100.53		100.52		100.56		100.67		101.01		101.29		101.30		101.31		101.43		101.43		103.18		103.34		103.53		104.51		106.22		106.95		107.56		107.73		108.41		109.18		109.17		109.37		112.84		116.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		4		Equipos		1.19		100.40		100.64		100.76		100.81		100.70		100.96		100.89		101.07		100.90		101.36		101.48		101.48		102.43		103.13		103.40		103.55		103.43		103.67		104.07		104.17		104.58		104.79		105.09		105.60		109.00		110.97

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		5		Mano de obra		26.56		100.88		100.98		100.98		101.27		101.25		101.61		101.82		101.96		101.96		101.99		102.05		102.05		103.16		105.24		105.39		104.93		104.94		105.44		105.59		105.59		105.59		105.63		105.71		105.75		111.05		114.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		6		Transporte		19.20		100.12		100.13		100.13		100.13		100.14		100.50		100.50		100.50		100.50		100.52		100.52		100.52		100.58		100.62		101.73		102.26		103.31		103.72		104.58		104.58		104.60		104.60		104.60		104.85		107.27		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		1		Materiales		62.60		101.00		101.63		101.12		102.12		101.81		101.96		102.78		103.37		103.83		103.70		103.98		104.65		106.48		106.77		106.00		108.20		109.09		109.32		111.62		112.12		112.79		114.09		115.12		115.14		121.38		124.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		2		Herramienta menor		3.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		3		Maquinaria		1.36		101.03		101.29		101.45		101.68		102.03		102.30		103.21		103.35		103.43		103.42		103.53		103.53		105.35		105.51		105.46		105.85		107.22		107.71		108.74		108.87		109.48		109.88		109.96		109.94		114.40		117.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		4		Equipos		1.23		100.36		100.51		100.62		100.71		100.74		101.14		101.25		101.38		101.34		101.57		101.67		101.67		102.65		103.42		103.57		103.64		103.77		104.05		104.47		104.70		104.89		105.03		105.45		105.78		108.47		110.32

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		5		Mano de obra		25.52		100.88		101.00		101.02		101.30		101.31		101.65		101.84		101.98		101.98		102.01		102.05		102.05		103.26		105.38		105.57		105.16		105.19		105.71		105.87		105.87		105.87		105.92		105.99		106.03		111.37		114.45

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		6		Transporte		5.37		100.11		100.05		100.05		100.05		100.08		100.28		100.31		100.31		100.30		100.37		100.37		100.38		100.59		100.71		101.72		102.24		103.26		103.66		104.50		104.50		104.56		104.56		104.56		104.88		107.42		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		7		Equipos especiales para obra		0.13		101.28		101.92		102.87		103.18		103.96		105.40		106.41		107.09		107.36		108.23		109.08		110.00		112.73		114.05		115.48		116.28		117.45		119.52		120.82		124.96		126.69		128.87		131.57		133.80		135.59		138.15

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		1		Materiales		27.59		101.68		104.93		105.65		107.29		108.12		108.19		108.90		109.46		108.19		105.94		105.61		105.41		106.90		107.48		111.34		117.51		120.23		119.40		119.07		119.13		116.83		118.05		119.82		116.81		129.44		131.93

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		2		Herramienta menor		24.75		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		3		Maquinaria		0.99		100.22		100.56		100.54		100.53		100.61		100.73		101.03		101.32		101.35		101.35		101.49		101.49		103.19		103.39		103.60		104.58		106.23		106.94		107.55		107.72		108.38		109.14		109.13		109.34		112.87		116.04

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		4		Equipos		0.84		100.41		100.68		100.83		100.88		100.78		101.10		101.00		101.20		101.02		101.51		101.76		101.75		102.81		103.25		103.41		103.53		103.39		103.66		104.06		104.10		104.51		104.61		105.00		105.49		109.03		111.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		5		Mano de obra		34.04		100.88		100.97		100.97		101.26		101.24		101.61		101.81		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.12		105.21		105.36		104.90		104.90		105.41		105.56		105.56		105.56		105.61		105.68		105.72		110.98		114.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		6		Transporte		11.76		100.12		100.15		100.15		100.15		100.16		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.59		100.60		100.60		101.74		102.29		103.34		103.76		104.63		104.63		104.63		104.63		104.63		104.85		107.23		109.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		7		Equipos especiales para obra		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		1		Materiales		39.94		100.72		101.41		101.21		102.19		102.30		104.05		105.60		106.24		106.78		107.19		107.89		108.20		110.06		111.34		111.72		114.19		115.23		115.99		119.12		119.74		119.89		121.39		122.52		122.28		129.79		132.93

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		2		Herramienta menor		12.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		3		Maquinaria		6.72		100.29		100.51		100.50		100.88		101.23		101.43		102.44		102.48		102.47		102.47		102.53		102.53		104.38		104.13		104.44		104.92		106.34		106.71		107.73		107.94		108.57		109.02		109.02		109.06		113.67		116.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		4		Equipos		3.45		100.39		100.64		100.65		100.69		100.64		101.02		100.91		101.09		100.92		101.39		101.63		101.63		102.62		103.09		103.24		103.30		103.25		103.53		103.96		104.08		104.47		104.52		105.13		105.61		109.18		111.14

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		5		Mano de obra		19.03		100.92		101.11		101.12		101.37		101.39		101.68		101.88		102.00		102.00		102.02		102.07		102.07		103.53		105.65		105.89		105.54		105.62		106.12		106.25		106.27		106.28		106.32		106.38		106.43		112.05		114.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		6		Transporte		10.30		100.07		99.79		99.80		99.80		99.88		99.57		99.65		99.65		99.65		99.86		99.87		99.89		100.61		101.02		101.67		102.14		103.09		103.46		104.23		104.24		104.40		104.41		104.41		104.99		107.91		109.51

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		7		Equipos especiales para obra		7.76		100.73		101.02		101.93		102.72		103.66		104.56		105.33		106.46		107.48		107.81		107.53		107.82		112.75		112.27		113.36		114.04		116.64		117.22		118.32		122.80		123.18		124.05		128.41		132.51		133.23		134.46

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		1		Materiales		44.02		100.72		100.78		99.47		100.16		99.69		99.80		100.70		101.26		101.87		101.79		101.91		102.75		104.47		104.81		103.33		105.22		105.95		106.48		109.31		110.21		111.51		112.92		114.19		114.57		121.37		124.06

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		2		Herramienta menor		3.91		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		3		Maquinaria		0.07		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		4		Equipos		0.00		99.94		99.86		98.30		98.30		98.89		99.72		99.69		99.75		99.78		99.76		99.84		99.87		100.34		101.45		102.14		101.59		102.64		103.05		103.61		104.79		104.77		104.54		107.36		107.73		110.68		111.64

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		5		Mano de obra		40.40		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.97		102.03		102.03		103.10		105.19		105.35		104.90		104.90		105.40		105.55		105.55		105.55		105.60		105.67		105.72		110.94		114.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		6		Transporte		11.43		100.04		99.35		99.36		99.36		99.54		98.26		98.43		98.43		98.42		98.90		98.91		98.91		100.52		101.49		101.52		101.85		102.67		102.99		103.62		103.63		104.01		104.02		104.02		105.07		108.75		109.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		7		Equipos especiales para obra		0.17		100.56		101.34		101.87		102.22		103.10		104.72		106.16		107.17		107.44		108.74		109.40		110.54		113.50		114.91		116.67		117.13		118.68		120.29		122.30		127.52		129.77		132.76		135.24		137.27		139.36		142.02

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		1		Materiales		58.04		100.78		102.43		102.08		102.60		101.50		101.81		102.53		102.38		102.61		101.51		101.64		101.66		103.81		104.64		105.64		109.17		110.67		111.17		112.32		113.48		112.12		113.88		115.65		113.49		127.72		130.96

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		2		Herramienta menor		6.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		3		Maquinaria		1.06		100.24		100.54		100.52		100.64		100.77		100.91		101.46		101.67		101.67		101.68		101.78		101.78		103.56		103.59		103.81		104.64		106.25		106.87		107.62		107.80		108.46		109.13		109.12		109.27		113.10		116.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		4		Equipos		1.34		100.39		100.58		100.72		100.78		100.66		101.05		101.17		101.32		101.29		101.61		101.65		101.65		102.68		103.41		103.59		103.68		103.76		104.00		104.39		104.70		104.99		105.16		105.51		105.94		108.85		110.79

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		5		Mano de obra		20.09		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.81		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.11		105.20		105.35		104.89		104.89		105.40		105.54		105.54		105.54		105.59		105.67		105.71		110.95		114.09

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		6		Transporte		6.81		100.11		100.06		100.06		100.06		100.08		100.29		100.32		100.32		100.31		100.38		100.38		100.38		100.58		100.70		101.71		102.22		103.25		103.66		104.49		104.50		104.55		104.55		104.55		104.87		107.41		109.51

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		7		Equipos especiales para obra		6.36		100.67		101.55		102.14		102.53		103.58		105.35		106.77		107.76		108.17		109.39		110.23		111.51		114.60		115.80		117.95		118.37		120.08		121.95		123.80		129.71		132.14		135.19		137.96		140.42		142.46		145.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		1		Materiales		68.53		104.11		104.33		107.23		118.57		122.88		120.77		126.03		125.19		127.02		128.45		131.09		135.49		138.40		142.75		148.29		152.20		148.71		145.76		147.08		145.26		146.54		146.82		149.06		149.86		150.13		153.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		2		Herramienta menor		3.31		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		3		Maquinaria		0.09		100.30		100.51		100.49		100.96		101.37		101.59		102.75		102.75		102.73		102.73		102.78		102.78		104.65		104.31		104.64		105.01		106.37		106.66		107.77		107.99		108.60		108.99		108.98		108.99		113.85		116.77

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		4		Equipos		0.03		100.43		100.71		100.86		100.90		100.80		101.15		101.04		101.23		101.04		101.55		101.83		101.83		102.89		103.26		103.38		103.49		103.34		103.62		104.03		104.05		104.47		104.52		104.95		105.43		109.04		111.11

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		5		Mano de obra		19.80		100.84		100.96		100.96		101.24		101.24		101.59		101.81		101.94		101.94		101.97		102.02		102.02		103.10		105.27		105.46		105.05		105.06		105.57		105.72		105.72		105.72		105.77		105.84		105.88		111.06		114.06

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		6		Transporte		8.07		100.07		99.52		99.52		99.52		99.67		98.74		98.87		98.87		98.87		99.24		99.25		99.25		100.51		101.29		101.55		101.92		102.79		103.13		103.81		103.81		104.12		104.12		104.12		105.00		108.42		109.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		7		Equipos especiales para obra		0.16		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		1		Materiales		8.74		100.88		102.50		102.40		103.20		102.51		102.81		103.73		103.83		103.81		102.64		102.65		102.71		104.58		105.32		106.26		109.84		111.39		111.53		112.60		113.34		112.32		114.17		115.73		113.85		126.15		129.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		2		Herramienta menor		7.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		3		Maquinaria		0.47		100.22		100.56		100.53		100.52		100.55		100.66		101.00		101.29		101.29		101.30		101.42		101.42		103.18		103.33		103.52		104.51		106.21		106.95		107.56		107.73		108.41		109.18		109.17		109.37		112.84		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		4		Equipos		0.41		100.43		100.70		100.83		100.87		100.79		101.14		101.03		101.22		101.03		101.54		101.81		101.81		102.86		103.23		103.36		103.45		103.32		103.61		104.02		104.05		104.47		104.51		104.98		105.45		109.06		111.11

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		5		Mano de obra		69.89		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.03		102.03		103.10		105.19		105.34		104.88		104.88		105.38		105.53		105.53		105.53		105.58		105.66		105.70		110.93		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		6		Transporte		13.25		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		7		Equipos especiales para obra		0.11		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		1		Materiales		31.76		97.93		97.45		98.74		101.40		109.92		112.00		113.84		115.22		114.89		118.00		116.36		119.78		119.52		120.71		125.51		129.01		133.42		137.61		137.83		139.40		136.66		138.30		138.87		145.73		148.36		151.14

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		2		Herramienta menor		2.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		3		Maquinaria		30.85		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		4		Equipos		19.39		100.40		100.45		100.67		100.79		100.75		101.22		101.51		101.60		101.83		101.81		101.67		101.67		102.68		103.82		103.76		103.86		104.11		104.26		104.49		105.33		105.44		105.73		105.81		105.97		107.40		109.64

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		5		Mano de obra		10.27		101.05		101.55		101.92		102.03		102.17		102.33		102.56		102.54		102.59		102.59		102.40		102.40		105.70		107.95		108.59		108.71		109.13		109.71		109.98		109.98		109.98		109.98		109.99		110.10		117.29		119.91

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		6		Transporte		4.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.76		104.63		104.63		104.63		104.63		104.63		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34302		Rotura del pavimento		2		Herramienta menor		68.25		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34302		Rotura del pavimento		6		Transporte		31.75		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		1		Materiales		78.80		100.61		100.39		100.80		98.02		98.98		98.51		99.40		99.17		99.10		99.60		99.46		100.11		104.10		106.42		105.08		107.35		107.82		108.71		109.82		109.49		109.94		112.70		114.45		112.80		127.40		128.02

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		2		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		3		Maquinaria		13.19		102.69		103.10		103.99		102.21		104.63		104.56		105.75		105.65		105.47		104.59		104.59		104.59		104.60		107.68		107.68		107.68		107.69		107.69		110.06		110.07		110.07		110.07		110.07		107.63		107.66		107.69

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		4		Equipos		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		5		Mano de obra		3.54		101.21		101.66		102.00		102.14		102.24		102.39		102.61		102.62		102.66		102.67		102.52		102.52		106.01		107.85		108.41		108.40		108.82		109.31		109.59		109.59		109.59		109.60		109.63		109.74		117.49		120.49

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		6		Transporte		1.19		100.08		99.65		99.65		99.65		99.77		99.09		99.20		99.19		99.19		99.50		99.50		99.50		100.52		101.15		101.58		101.98		102.89		103.24		103.96		103.96		104.21		104.21		104.21		104.97		108.19		109.44

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		7		Equipos especiales para obra		2.86		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		1		Materiales		63.90		101.85		103.91		104.28		106.13		108.42		108.50		109.49		110.60		109.00		107.97		107.75		108.02		109.38		111.50		115.34		119.70		121.72		120.92		121.51		120.72		120.06		121.26		121.72		120.24		127.62		130.70

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		2		Herramienta menor		3.65		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		4		Equipos		8.16		100.14		100.20		100.31		100.42		100.31		100.37		100.38		100.57		100.55		100.57		100.54		100.54		101.44		102.94		103.64		103.89		103.84		104.00		104.34		104.64		104.86		105.49		105.56		106.08		108.45		110.31

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		5		Mano de obra		18.51		101.14		101.68		102.22		102.32		102.46		102.56		102.76		102.74		102.81		102.81		102.54		102.54		106.21		107.86		108.57		108.72		109.19		109.70		110.06		110.06		110.07		110.07		110.08		110.20		117.75		120.67

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		6		Transporte		5.78		99.96		100.00		100.06		100.06		100.06		100.51		100.51		100.57		100.53		100.56		100.69		100.80		101.05		100.93		102.03		102.70		103.68		104.09		104.99		105.05		105.04		105.07		105.07		105.29		107.52		109.83

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		1		Materiales		56.70		101.72		103.41		107.14		107.51		108.66		108.81		109.92		110.53		113.00		116.81		119.49		120.79		126.88		129.21		129.45		130.57		131.38		132.94		132.83		133.05		131.34		133.48		132.97		132.57		132.75		133.80

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		2		Herramienta menor		23.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		5		Mano de obra		16.49		100.81		101.05		101.44		101.53		101.80		102.00		102.03		102.05		102.06		102.07		102.08		102.08		104.13		105.84		106.28		106.25		106.28		106.51		106.59		106.61		106.64		106.72		106.72		106.73		113.24		116.51

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		6		Transporte		3.43		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		1		Materiales		54.02		101.54		102.13		101.39		102.61		104.01		104.26		105.28		105.91		106.11		106.18		107.10		108.17		109.77		112.08		113.20		115.08		116.55		116.85		117.98		118.31		118.66		119.58		120.21		119.96		126.47		129.80

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		2		Herramienta menor		1.74		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		3		Maquinaria		0.16		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		4		Equipos		24.49		100.33		100.41		100.62		100.74		100.73		101.13		101.45		101.57		101.72		101.70		101.60		101.60		102.57		103.84		104.07		104.21		104.49		104.66		105.05		105.59		105.71		106.06		106.26		106.51		108.46		110.20

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		5		Mano de obra		13.57		101.16		101.59		101.95		102.10		102.19		102.35		102.56		102.58		102.62		102.63		102.48		102.48		105.73		107.50		108.04		108.01		108.39		108.88		109.17		109.17		109.18		109.19		109.22		109.32		116.75		119.79

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		6		Transporte		6.03		99.92		99.47		99.53		99.53		99.65		98.96		99.07		99.12		99.08		99.43		99.55		99.67		100.97		101.52		101.86		102.38		103.22		103.56		104.29		104.36		104.60		104.63		104.63		105.42		108.52		109.74

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		1		Materiales		49.42		100.58		100.24		100.22		98.48		100.19		100.06		101.14		101.02		100.99		101.68		101.23		102.41		105.81		107.70		107.23		109.40		110.83		112.18		113.50		113.63		113.95		116.23		117.51		117.21		129.68		131.10

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		2		Herramienta menor		0.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		3		Maquinaria		3.90		101.49		101.75		102.18		101.72		103.24		103.36		104.82		104.66		104.55		104.13		104.13		104.13		105.14		106.28		106.50		106.48		107.06		107.06		108.95		109.09		109.38		109.45		109.45		108.21		111.21		112.60

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		4		Equipos		1.25		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		5		Mano de obra		9.43		100.96		101.29		101.31		101.50		101.61		101.82		102.00		102.06		102.06		102.07		102.10		102.10		104.34		107.20		107.58		107.49		107.75		108.37		108.46		108.50		108.53		108.54		108.56		108.63		114.87		117.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		6		Transporte		2.39		99.81		99.29		99.38		99.38		99.52		98.67		98.80		98.89		98.83		99.24		99.45		99.64		101.28		101.84		102.04		102.62		103.38		103.71		104.44		104.55		104.83		104.88		104.88		105.75		108.88		109.94

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		7		Equipos especiales para obra		32.64		100.24		100.13		100.29		100.75		100.93		103.75		105.97		106.75		106.79		106.96		107.05		107.13		107.42		108.27		108.40		108.54		108.73		109.11		109.24		109.77		110.14		110.41		110.70		111.16		125.40		125.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		1		Materiales		90.40		100.60		101.10		101.89		102.95		104.39		105.53		107.19		108.44		110.24		111.58		112.94		114.43		117.90		121.24		123.02		125.68		127.84		128.71		131.30		133.06		135.15		137.37		138.47		139.09		142.34		144.96

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		2		Herramienta menor		0.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		4		Equipos		2.12		100.41		100.46		100.63		100.73		100.70		101.17		101.67		101.70		101.87		101.87		101.52		101.52		102.40		103.82		103.99		104.10		104.55		104.68		105.08		105.70		105.73		106.08		106.16		106.36		108.00		109.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		5		Mano de obra		5.56		101.27		101.76		102.01		102.13		102.29		102.39		102.59		102.58		102.61		102.61		102.52		102.52		106.41		108.62		109.21		109.27		109.77		110.33		110.55		110.57		110.58		110.58		110.59		110.71		119.01		121.74

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		6		Transporte		1.42		99.11		98.70		99.06		99.06		99.17		98.71		98.81		99.16		98.92		99.38		100.16		100.89		103.42		103.27		103.41		104.61		105.08		105.41		106.29		106.69		106.84		107.02		107.02		107.80		110.01		111.40

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		1		Materiales		56.96		102.76		106.75		109.78		113.04		117.12		118.76		120.48		122.67		121.17		119.97		119.63		119.70		120.62		120.99		126.73		133.29		136.14		134.52		133.56		132.13		130.64		130.93		131.47		129.82		133.54		134.55

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		2		Herramienta menor		5.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		3		Maquinaria		0.01		104.31		104.68		105.60		105.15		105.52		106.09		106.56		107.13		107.64		107.57		107.86		107.86		109.56		111.49		109.89		109.91		111.09		112.09		113.13		112.94		113.50		113.63		114.09		113.79		117.59		119.17

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		4		Equipos		2.94		99.92		99.91		97.99		97.97		98.69		99.69		99.63		99.68		99.69		99.72		99.71		99.74		99.87		101.09		101.18		100.35		101.59		102.03		102.77		104.06		104.05		103.74		107.10		107.57		110.87		111.56

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		5		Mano de obra		21.19		101.02		101.38		101.69		101.84		101.98		102.15		102.27		102.31		102.34		102.35		102.27		102.27		104.92		106.82		107.30		107.26		107.51		107.96		108.16		108.18		108.21		108.24		108.26		108.33		115.11		118.11

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		6		Transporte		13.18		100.08		99.66		99.66		99.66		99.78		99.12		99.23		99.22		99.22		99.52		99.52		99.52		100.52		101.14		101.59		101.99		102.90		103.25		103.97		103.97		104.22		104.22		104.22		104.96		108.17		109.44

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		7		Equipos especiales para obra		0.08		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		1		Materiales		49.30		102.58		102.88		103.83		107.23		108.96		110.17		112.37		112.56		113.16		113.67		114.03		115.44		117.65		119.34		122.02		124.49		124.80		124.46		125.06		125.35		125.68		126.12		126.45		126.12		132.25		135.11

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		2		Herramienta menor		1.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		3		Maquinaria		1.25		100.22		100.56		100.53		100.52		100.55		100.66		101.00		101.28		101.29		101.30		101.42		101.42		103.15		103.34		103.52		104.51		106.21		106.94		107.55		107.72		108.40		109.16		109.16		109.36		112.80		116.08

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		4		Equipos		1.67		100.20		100.27		100.36		100.52		100.74		100.79		100.77		100.97		100.92		101.01		101.00		101.00		101.69		102.98		103.55		103.76		103.74		104.17		104.56		104.67		104.89		105.38		105.56		106.03		108.50		110.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		5		Mano de obra		36.88		100.89		101.05		101.06		101.32		101.32		101.64		101.88		102.01		102.01		102.03		102.08		102.08		103.38		105.35		105.57		105.17		105.22		105.69		105.83		105.83		105.83		105.88		105.94		105.99		111.53		114.41

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		6		Transporte		9.81		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		7		Equipos especiales para obra		0.00		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		1		Materiales		52.42		103.10		108.25		112.62		116.93		122.81		124.72		126.89		129.86		127.66		125.98		125.55		125.26		125.25		125.38		132.12		140.57		144.49		141.97		140.59		138.13		136.17		136.26		136.85		135.02		135.93		136.06

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		2		Herramienta menor		7.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		3		Maquinaria		0.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		4		Equipos		2.19		99.97		99.94		98.74		98.77		99.21		99.85		99.81		99.92		99.93		99.90		99.92		99.94		100.40		101.74		102.23		101.82		102.61		102.95		103.51		104.46		104.50		104.53		106.72		107.17		110.01		111.13

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		5		Mano de obra		14.45		101.17		101.73		102.16		102.27		102.40		102.50		102.67		102.72		102.76		102.77		102.58		102.58		106.28		108.12		108.79		108.91		109.44		110.00		110.38		110.40		110.42		110.50		110.50		110.61		117.92		120.87

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		6		Transporte		23.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		7		Equipos especiales para obra		0.47		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		1		Materiales		38.53		101.44		103.79		106.27		109.48		114.27		115.79		117.89		119.64		118.64		118.63		118.21		119.17		119.85		120.75		125.29		130.43		133.29		133.00		132.97		132.06		130.74		131.85		132.35		132.95		136.10		137.89

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		2		Herramienta menor		5.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		3		Maquinaria		8.23		100.35		100.48		100.48		101.19		101.82		102.09		103.68		103.52		103.48		103.48		103.49		103.49		105.40		104.84		105.24		105.29		106.44		106.50		107.86		108.12		108.68		108.86		108.86		108.78		114.33		117.05

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		4		Equipos		6.86		100.30		100.33		100.52		100.63		100.58		100.91		101.11		101.23		101.39		101.35		101.26		101.26		102.27		103.54		103.80		103.97		104.13		104.28		104.53		105.21		105.33		105.73		105.81		106.06		107.70		109.82

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		5		Mano de obra		13.57		101.53		102.10		102.47		102.56		102.68		102.75		102.98		102.95		102.99		102.99		102.85		102.84		107.71		109.48		110.11		110.20		110.83		111.29		111.56		111.56		111.57		111.57		111.57		111.73		121.36		124.45

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		6		Transporte		26.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		7		Equipos especiales para obra		0.58		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		1		Materiales		72.31		101.03		102.25		103.15		104.17		103.96		104.89		105.80		105.76		106.39		107.28		108.72		109.53		112.26		112.98		114.40		114.44		114.85		115.36		116.51		117.52		117.76		118.03		118.25		118.22		124.66		127.38

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		2		Herramienta menor		8.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		3		Maquinaria		0.23		102.03		102.25		102.64		102.90		103.44		103.85		105.04		105.16		105.35		105.32		105.45		105.45		107.29		107.72		107.29		107.28		108.42		108.84		110.12		110.19		110.75		110.87		111.07		110.88		115.82		118.03

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		4		Equipos		0.04		100.26		100.33		100.48		100.77		101.53		101.61		101.76		102.02		102.21		102.30		102.21		102.21		102.72		103.46		103.82		103.91		104.12		105.22		105.58		105.73		105.91		106.20		106.58		107.08		109.27		111.12

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		5		Mano de obra		13.87		101.07		101.53		101.85		102.01		102.15		102.22		102.31		102.35		102.39		102.40		102.26		102.26		105.18		107.31		107.88		107.98		108.34		108.91		109.15		109.21		109.26		109.27		109.27		109.36		116.00		118.63

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		6		Transporte		5.43		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.59		100.59		100.58		100.59		101.73		102.28		103.33		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.22		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		1		Materiales		24.65		102.97		107.26		110.68		113.96		118.39		119.97		121.56		123.87		122.33		121.17		120.96		120.99		122.05		122.43		128.24		135.01		138.24		136.47		135.36		133.82		132.00		132.24		132.56		130.96		133.94		134.94

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		2		Herramienta menor		4.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		3		Maquinaria		24.06		102.03		102.25		102.64		102.90		103.44		103.85		105.04		105.16		105.35		105.32		105.45		105.45		107.29		107.72		107.29		107.28		108.42		108.84		110.12		110.19		110.75		110.87		111.07		110.88		115.82		118.03

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		4		Equipos		2.08		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		5		Mano de obra		40.54		100.81		101.14		101.28		101.49		101.74		101.82		101.85		101.91		101.93		101.95		101.89		101.89		103.88		106.43		106.97		107.00		107.21		107.90		108.12		108.20		108.26		108.26		108.27		108.32		113.85		116.01

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		6		Transporte		4.55		100.08		99.62		99.62		99.62		99.75		99.02		99.13		99.13		99.13		99.45		99.45		99.45		100.52		101.18		101.58		101.97		102.87		103.22		103.93		103.93		104.19		104.19		104.19		104.97		108.24		109.43

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		1		Materiales		31.76		97.93		97.45		98.74		101.40		109.92		112.00		113.84		115.22		114.89		118.00		116.36		119.78		119.52		120.71		125.51		129.01		133.42		137.61		137.83		139.40		136.66		138.30		138.87		145.73		148.36		151.14

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		2		Herramienta menor		2.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		3		Maquinaria		30.85		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		4		Equipos		19.39		100.40		100.45		100.67		100.79		100.75		101.22		101.51		101.60		101.83		101.81		101.67		101.67		102.68		103.82		103.76		103.86		104.11		104.26		104.49		105.33		105.44		105.73		105.81		105.97		107.40		109.64

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		5		Mano de obra		10.27		101.05		101.55		101.92		102.03		102.17		102.33		102.56		102.54		102.59		102.59		102.40		102.40		105.70		107.95		108.59		108.71		109.13		109.71		109.98		109.98		109.98		109.98		109.99		110.10		117.29		119.91

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		6		Transporte		4.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.76		104.63		104.63		104.63		104.63		104.63		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		1		Materiales		9.16		100.95		102.42		103.31		104.15		103.65		104.14		105.84		106.35		107.08		108.91		109.13		110.18		111.47		111.91		111.81		112.78		112.98		113.27		115.82		116.24		116.32		118.34		119.25		119.11		124.08		125.77

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		2		Herramienta menor		2.57		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		3		Maquinaria		4.43		100.28		100.58		100.64		100.63		100.94		101.06		101.32		101.63		101.68		101.70		101.86		101.86		103.32		103.77		104.04		104.92		106.28		106.84		107.49		107.67		108.25		108.92		108.90		109.12		112.88		115.55

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		4		Equipos		12.79		99.93		99.92		98.08		98.07		98.77		99.75		99.69		99.76		99.78		99.80		99.80		99.83		99.99		101.21		101.32		100.52		101.72		102.16		102.88		104.15		104.14		103.86		107.12		107.58		110.85		111.58

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		5		Mano de obra		56.36		101.16		101.69		101.92		102.04		102.18		102.29		102.39		102.54		102.55		102.56		102.54		102.54		105.95		108.15		108.72		108.74		109.32		109.97		110.34		110.39		110.44		110.60		110.61		110.69		117.36		120.27

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		6		Transporte		14.69		98.42		98.47		99.12		99.13		99.01		99.59		99.60		100.24		99.80		100.13		101.57		102.90		105.91		105.07		105.51		107.44		107.50		107.79		108.77		109.51		109.40		109.70		109.70		110.05		110.52		113.23

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		1		Materiales		5.69		101.45		103.21		104.45		105.43		105.14		105.30		106.05		106.56		107.62		110.58		110.86		112.53		113.31		113.07		113.36		113.91		113.87		114.34		117.05		117.35		117.36		117.75		118.83		119.47		123.20		124.60

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		2		Herramienta menor		2.90		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		3		Maquinaria		28.72		100.22		100.54		100.54		100.53		100.66		100.76		101.11		101.39		101.40		101.42		101.54		101.54		103.15		103.46		103.67		104.61		106.18		106.85		107.47		107.65		108.31		109.03		109.01		109.22		112.70		115.81

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		4		Equipos		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		5		Mano de obra		24.75		101.24		101.69		101.96		102.10		102.18		102.32		102.58		102.60		102.62		102.63		102.54		102.54		106.00		107.70		108.23		108.17		108.58		109.03		109.26		109.26		109.26		109.27		109.30		109.41		117.36		120.18

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		6		Transporte		37.94		100.08		100.10		100.10		101.17		102.26		102.54		102.54		102.54		102.54		102.54		102.54		101.45		103.97		103.97		104.71		105.06		105.74		106.00		106.56		106.56		106.56		106.56		106.56		106.70		108.21		109.69

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		1		Materiales		33.10		100.88		100.88		102.36		102.49		102.68		104.05		105.06		105.34		105.47		106.01		106.84		106.74		108.54		109.64		109.59		110.13		111.01		111.73		115.25		113.94		114.42		115.97		116.28		116.98		122.64		126.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		2		Herramienta menor		16.87		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		3		Maquinaria		12.60		100.60		100.72		100.77		100.81		101.11		101.13		101.52		101.61		101.54		101.51		101.65		100.17		103.25		103.84		103.90		104.13		104.57		105.10		105.50		105.61		105.92		106.06		106.03		106.13		112.83		114.82

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		4		Equipos		0.23		100.28		100.31		100.32		100.75		102.24		102.26		102.26		102.49		102.49		102.56		102.59		102.59		102.65		103.34		103.53		103.59		103.83		105.31		105.79		105.40		105.40		105.51		106.04		106.29		108.30		109.69

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		5		Mano de obra		34.11		101.40		101.96		102.41		102.50		102.63		102.70		102.92		102.90		102.94		102.94		102.75		102.75		107.24		108.92		109.58		109.70		110.27		110.75		111.06		111.06		111.06		111.06		111.07		111.22		120.18		123.24

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		6		Transporte		3.10		100.43		100.64		100.64		100.70		100.23		100.42		100.42		100.42		100.42		100.42		100.42		100.42		100.67		102.53		103.53		103.77		104.24		104.36		104.61		104.61		104.75		104.61		104.61		104.84		106.42		110.05

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		1		Materiales		50.22		102.96		104.02		105.02		110.70		112.74		113.43		116.99		116.93		117.74		118.78		121.13		123.28		126.46		128.55		134.54		137.59		136.83		135.85		139.10		138.23		138.62		139.98		141.20		140.92		146.74		150.77

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		2		Herramienta menor		0.83		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		3		Maquinaria		3.82		100.20		100.56		100.56		100.56		100.63		100.70		101.12		101.38		101.38		101.38		101.52		101.52		102.99		103.68		103.87		104.76		106.12		106.77		107.40		107.66		108.24		108.87		108.81		109.02		112.36		115.54

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		4		Equipos		3.96		100.15		100.16		100.24		100.49		101.07		101.08		101.08		101.29		101.29		101.25		101.27		101.26		101.82		103.08		103.62		103.81		103.88		104.58		104.97		104.99		105.07		105.53		105.78		106.17		108.23		109.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		5		Mano de obra		40.28		101.23		101.71		102.05		102.18		102.29		102.41		102.65		102.65		102.69		102.69		102.55		102.55		106.19		107.90		108.49		108.50		108.94		109.41		109.69		109.69		109.69		109.70		109.72		109.84		117.84		120.69

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		6		Transporte		0.89		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		1		Materiales		40.49		102.91		105.31		107.08		109.12		112.07		112.57		114.28		115.36		113.92		112.67		112.12		112.39		114.35		115.17		118.86		124.01		126.32		124.96		124.66		123.71		123.03		123.71		124.21		122.34		129.29		130.79

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		2		Herramienta menor		8.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		3		Maquinaria		5.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		4		Equipos		1.98		100.43		100.68		100.75		100.79		100.66		100.84		100.75		100.93		100.73		101.27		101.23		101.23		102.01		102.91		103.29		103.50		103.33		103.57		103.98		104.09		104.58		104.92		105.11		105.70		109.27		111.14

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		5		Mano de obra		25.68		101.21		101.71		102.13		102.25		102.36		102.48		102.70		102.70		102.75		102.75		102.56		102.56		106.22		107.92		108.54		108.60		109.04		109.53		109.84		109.84		109.85		109.85		109.87		109.99		117.83		120.81

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		6		Transporte		18.71		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		1		Materiales		12.06		101.86		104.21		104.68		107.58		110.46		110.11		110.77		111.99		109.94		108.73		108.33		108.30		108.41		110.90		115.16		120.10		122.07		120.74		121.57		120.14		119.36		120.27		120.77		119.24		125.24		128.43

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		2		Herramienta menor		3.74		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		3		Maquinaria		19.25		100.81		100.89		100.88		100.88		100.88		100.91		100.99		101.06		101.06		100.92		101.11		98.90		103.34		103.38		103.42		103.66		104.06		104.84		104.99		105.02		105.18		105.37		105.36		105.41		113.79		115.71

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		4		Equipos		7.35		100.36		100.55		100.64		100.69		100.55		100.69		100.62		100.80		100.64		101.05		101.02		101.02		101.83		102.90		103.37		103.59		103.45		103.65		104.04		104.20		104.63		105.05		105.20		105.78		109.06		110.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		5		Mano de obra		28.06		101.37		101.89		102.29		102.40		102.51		102.61		102.84		102.82		102.87		102.87		102.70		102.70		106.92		108.60		109.22		109.28		109.81		110.28		110.57		110.57		110.58		110.58		110.59		110.73		119.42		122.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		6		Transporte		29.54		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		1		Materiales		78.16		102.13		105.38		109.95		110.78		113.16		116.60		118.75		120.51		124.04		131.50		137.07		138.27		146.36		147.51		147.97		148.94		149.11		152.37		161.91		161.54		158.74		160.30		160.00		161.29		159.00		162.50

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		2		Herramienta menor		1.44		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		3		Maquinaria		6.51		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		5		Mano de obra		9.29		101.33		101.88		102.30		102.39		102.51		102.59		102.84		102.82		102.86		102.86		102.68		102.68		106.86		108.49		109.15		109.24		109.77		110.23		110.52		110.52		110.53		110.53		110.54		110.67		119.28		122.15

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		6		Transporte		4.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		1		Materiales		31.77		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		2		Herramienta menor		9.71		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		3		Maquinaria		6.46		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		4		Equipos		2.31		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		5		Mano de obra		27.69		101.26		101.79		102.25		102.36		102.48		102.58		102.79		102.78		102.84		102.84		102.62		102.62		106.56		108.24		108.90		109.00		109.49		109.98		110.30		110.30		110.31		110.32		110.33		110.46		118.59		121.61

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		6		Transporte		22.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		1		Materiales		32.29		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		2		Herramienta menor		9.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		3		Maquinaria		5.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		4		Equipos		2.34		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		5		Mano de obra		27.88		101.24		101.76		102.21		102.32		102.44		102.55		102.76		102.75		102.81		102.81		102.60		102.60		106.43		108.12		108.77		108.85		109.33		109.82		110.14		110.14		110.15		110.15		110.17		110.29		118.30		121.31

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		6		Transporte		22.46		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		1		Materiales		31.79		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		2		Herramienta menor		9.62		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		3		Maquinaria		6.45		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		4		Equipos		2.31		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		5		Mano de obra		27.80		101.25		101.76		102.21		102.32		102.44		102.55		102.76		102.76		102.81		102.81		102.61		102.61		106.46		108.15		108.79		108.87		109.35		109.83		110.15		110.15		110.16		110.17		110.18		110.30		118.36		121.38

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		6		Transporte		22.04		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		1		Materiales		30.70		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		2		Herramienta menor		9.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		3		Maquinaria		8.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		4		Equipos		2.23		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		5		Mano de obra		27.59		101.26		101.77		102.21		102.32		102.43		102.55		102.76		102.76		102.81		102.81		102.62		102.61		106.49		108.19		108.81		108.88		109.36		109.85		110.16		110.16		110.17		110.17		110.19		110.31		118.43		121.47

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		6		Transporte		21.28		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		1		Materiales		69.04		102.12		102.92		101.79		101.84		101.93		102.52		102.65		102.93		102.11		101.10		100.45		101.37		104.32		104.98		108.62		111.02		112.76		112.89		113.14		113.44		112.75		113.95		113.77		112.56		125.61		129.97

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		2		Herramienta menor		1.46		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		3		Maquinaria		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		4		Equipos		1.96		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		5		Mano de obra		7.41		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.82		102.59		102.59		106.39		108.06		108.73		108.84		109.32		109.81		110.15		110.15		110.16		110.16		110.17		110.29		118.18		121.17

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		6		Transporte		20.13		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		1		Materiales		53.73		101.39		101.77		101.13		101.54		101.80		102.74		105.01		105.46		105.52		105.66		105.62		106.72		109.07		110.86		111.80		113.06		113.81		114.30		115.69		116.04		116.51		119.09		119.60		118.89		128.08		131.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		2		Herramienta menor		3.78		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		3		Maquinaria		9.87		100.96		101.16		101.40		101.16		101.80		101.86		102.47		102.56		102.56		102.36		102.46		101.64		103.96		104.70		104.90		105.26		105.90		106.29		107.30		107.41		107.85		108.12		108.12		107.66		112.37		114.13

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		4		Equipos		2.37		100.15		100.16		99.43		99.67		100.79		101.21		101.21		101.36		101.38		101.42		101.43		101.44		101.57		102.49		102.65		102.37		103.00		104.02		104.59		104.89		104.89		104.86		106.46		106.79		109.30		110.44

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		5		Mano de obra		13.42		100.98		101.35		101.45		101.63		101.78		101.91		102.13		102.20		102.20		102.22		102.21		102.21		104.68		106.65		107.12		107.00		107.29		107.82		108.03		108.05		108.07		108.10		108.13		108.20		114.84		117.20

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		6		Transporte		15.55		100.04		100.05		100.06		101.79		103.54		103.54		103.56		103.56		103.58		103.66		103.66		101.90		106.26		106.47		106.73		106.87		107.24		107.40		107.73		107.78		107.82		107.81		107.82		107.98		109.21		109.87

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		7		Equipos especiales para obra		1.28		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		1		Materiales		52.18		101.79		103.06		103.12		102.84		103.70		104.11		105.48		106.04		104.78		103.66		103.09		103.55		106.59		107.96		110.31		113.73		115.39		114.85		115.55		114.89		114.49		117.20		117.58		115.50		127.47		130.51

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		2		Herramienta menor		4.75		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		3		Maquinaria		10.94		100.23		100.54		100.52		100.59		100.68		100.81		101.28		101.52		101.52		101.53		101.64		101.64		103.40		103.50		103.73		104.61		106.24		106.89		107.58		107.75		108.42		109.12		109.11		109.27		112.97		116.19

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		4		Equipos		6.51		100.39		100.64		100.92		100.93		100.53		100.78		100.98		101.24		101.44		101.90		101.72		101.71		102.85		103.44		103.86		104.00		104.00		104.38		104.64		105.32		105.90		106.26		106.47		107.29		110.58		112.97

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		5		Mano de obra		15.31		100.88		101.13		101.32		101.54		101.58		101.85		102.07		102.16		102.19		102.21		102.14		102.14		103.85		105.74		106.11		105.87		105.99		106.49		106.71		106.71		106.71		106.75		106.80		106.86		112.52		115.41

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		6		Transporte		10.31		100.12		100.19		100.20		100.21		100.19		100.60		100.60		100.60		100.61		100.64		100.64		100.64		100.72		100.79		101.86		102.37		103.40		103.81		104.67		104.70		104.70		104.70		104.70		104.92		107.36		109.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		1		Materiales		69.17		101.47		101.61		101.00		100.80		100.41		101.17		102.07		102.09		102.10		102.02		101.81		102.76		105.93		107.16		108.55		109.58		110.10		110.63		111.68		112.06		112.25		114.19		114.29		113.53		124.65		128.43

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		2		Herramienta menor		3.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		3		Maquinaria		2.45		100.30		100.51		100.50		100.96		101.37		101.59		102.74		102.73		102.71		102.72		102.76		102.76		104.61		104.34		104.67		105.04		106.38		106.68		107.79		108.01		108.61		108.99		108.99		109.00		113.82		116.72

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		4		Equipos		0.73		99.95		99.95		98.21		98.19		98.81		99.74		99.71		99.80		99.85		99.89		99.87		99.90		100.12		101.29		101.44		100.68		101.84		102.29		102.97		104.25		104.29		104.06		107.17		107.69		110.98		111.85

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		5		Mano de obra		16.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		6		Transporte		7.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		1		Materiales		41.74		101.90		101.95		100.95		99.63		100.74		100.77		102.32		102.46		102.61		102.69		102.56		104.04		107.79		110.17		109.11		110.91		111.25		111.95		113.01		112.85		113.74		115.63		117.11		115.32		127.94		129.02

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		2		Herramienta menor		3.99		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		3		Maquinaria		2.71		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		4		Equipos		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		5		Mano de obra		37.18		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		6		Transporte		14.35		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		1		Materiales		56.32		100.88		101.06		102.23		102.78		103.77		103.50		104.87		102.96		103.28		103.75		104.15		104.33		105.71		105.65		106.43		107.40		113.82		113.69		114.60		115.44		115.91		116.60		116.85		117.02		120.03		121.12

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		2		Herramienta menor		4.47		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		3		Maquinaria		8.56		99.86		100.12		102.58		105.04		105.35		106.38		107.00		107.22		107.68		107.53		107.63		105.05		109.01		108.02		108.22		108.51		109.66		109.07		110.58		111.17		114.02		116.20		116.13		116.00		121.32		120.93

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		4		Equipos		1.03		100.07		100.09		100.22		100.34		100.23		100.25		100.28		100.48		100.52		100.42		100.40		100.40		101.33		102.95		103.72		103.99		103.96		104.11		104.43		104.79		104.96		105.66		105.71		106.24		108.37		110.26

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		5		Mano de obra		22.45		101.10		101.33		101.45		101.68		101.70		101.97		102.18		102.28		102.29		102.31		102.31		102.31		104.60		106.56		106.85		106.55		106.75		107.23		107.41		107.41		107.42		107.45		107.51		107.59		114.29		117.46

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		6		Transporte		7.18		100.10		99.88		99.88		99.88		99.95		99.78		99.84		99.84		99.84		100.00		100.00		100.00		100.55		100.89		101.65		102.12		103.10		103.48		104.26		104.26		104.40		104.40		104.40		104.91		107.74		109.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		1		Materiales		57.28		100.97		101.97		102.75		103.12		104.04		104.85		107.68		108.13		107.45		107.22		107.12		107.50		110.03		111.79		113.13		115.71		117.15		117.01		118.57		118.59		118.67		121.86		122.14		121.07		129.07		132.34

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		2		Herramienta menor		2.28		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		3		Maquinaria		20.86		101.20		101.52		101.86		101.12		102.11		102.11		102.72		102.91		102.90		102.61		102.68		102.61		103.68		105.19		105.37		105.99		106.73		107.07		108.45		108.55		109.06		109.40		109.39		108.60		110.71		112.33

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		4		Equipos		2.28		99.93		99.93		98.09		98.07		98.73		99.70		99.65		99.73		99.76		99.79		99.78		99.81		99.98		101.18		101.31		100.51		101.71		102.16		102.87		104.16		104.18		103.91		107.16		107.66		110.97		111.75

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		5		Mano de obra		3.26		100.93		101.23		101.36		101.55		101.60		101.82		102.11		102.18		102.19		102.21		102.18		102.18		104.10		105.89		106.27		106.04		106.20		106.65		106.82		106.82		106.83		106.85		106.90		106.96		113.09		115.63

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		6		Transporte		14.04		100.05		100.09		100.09		101.69		103.33		103.52		103.52		103.52		103.52		103.53		103.53		101.89		105.73		105.77		106.26		106.49		106.97		107.15		107.55		107.56		107.56		107.56		107.57		107.66		108.79		109.80

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		1		Materiales		93.63		102.11		103.32		102.87		103.33		104.04		104.67		105.30		105.86		104.71		103.52		102.90		103.62		106.21		107.00		110.60		113.62		115.54		115.21		115.49		115.23		114.51		116.07		116.02		114.65		125.92		129.81

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		2		Herramienta menor		0.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		3		Maquinaria		1.26		100.20		100.56		100.55		100.54		100.59		100.68		101.06		101.33		101.34		101.34		101.47		101.47		103.06		103.53		103.72		104.65		106.16		106.85		107.47		107.69		108.31		109.00		108.96		109.17		112.56		115.79

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		4		Equipos		0.08		100.44		100.70		100.86		100.87		100.62		100.83		100.85		101.06		101.01		101.56		101.46		101.46		102.38		103.12		103.49		103.67		103.56		103.85		104.20		104.53		105.09		105.42		105.61		106.31		109.87		111.95

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		5		Mano de obra		0.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		6		Transporte		3.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		1		Materiales		68.65		101.16		101.28		101.19		99.30		99.31		99.44		101.04		101.03		100.77		100.59		100.38		100.94		104.93		107.14		106.60		108.57		109.24		109.57		111.14		110.79		111.42		114.80		115.69		113.63		127.44		129.76

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		2		Herramienta menor		2.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		3		Maquinaria		15.20		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.33		103.52		104.51		106.22		106.96		107.56		107.73		108.41		109.18		109.18		109.37		112.82		116.11

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		4		Equipos		1.09		99.95		99.96		98.25		98.23		98.83		99.76		99.73		99.82		99.87		99.92		99.89		99.92		100.16		101.32		101.48		100.73		101.87		102.31		102.99		104.27		104.32		104.09		107.17		107.69		110.98		111.86

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		5		Mano de obra		3.02		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		6		Transporte		9.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		1		Materiales		64.11		100.64		101.16		101.66		102.46		103.66		104.86		105.97		107.20		109.01		110.32		111.54		112.97		116.38		119.33		121.30		123.68		125.99		127.12		129.37		131.30		133.28		135.03		136.02		136.77		140.52		143.06

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		2		Herramienta menor		2.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		3		Maquinaria		5.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		4		Equipos		0.06		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		5		Mano de obra		20.76		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		6		Transporte		7.59		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		1		Materiales		59.95		101.39		101.95		102.65		103.27		104.06		104.48		105.35		104.96		104.78		104.67		104.90		105.19		106.91		107.24		109.12		110.71		114.14		114.17		114.87		115.32		115.28		115.96		116.03		115.90		121.54		123.84

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		2		Herramienta menor		3.17		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		3		Maquinaria		8.94		100.12		100.44		101.07		101.71		101.81		102.16		102.57		102.84		102.96		102.93		103.05		102.37		104.70		104.56		104.75		105.56		107.12		107.51		108.35		108.63		109.89		111.03		111.01		111.12		115.06		117.38

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		4		Equipos		0.12		100.25		100.44		100.81		100.84		100.36		100.59		100.94		101.25		101.67		101.90		101.66		101.66		102.96		103.66		104.22		104.36		104.47		104.91		105.07		106.06		106.57		107.06		107.23		108.13		110.83		113.44

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		5		Mano de obra		21.62		100.96		101.10		101.14		101.41		101.40		101.73		101.94		102.07		102.07		102.10		102.14		102.14		103.65		105.68		105.89		105.48		105.55		106.04		106.20		106.20		106.20		106.25		106.32		106.37		112.15		115.32

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		6		Transporte		6.20		100.11		100.02		100.02		100.02		100.05		100.18		100.21		100.21		100.21		100.29		100.29		100.29		100.57		100.74		101.69		102.20		103.21		103.61		104.44		104.44		104.51		104.51		104.51		104.87		107.48		109.50

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		1		Materiales		53.34		101.36		102.13		102.97		104.22		105.58		106.19		107.87		108.11		108.72		110.20		110.49		111.85		114.04		115.67		118.29		120.55		121.07		121.63		122.54		122.88		122.52		123.97		125.17		125.33		135.28		137.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		2		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		3		Maquinaria		10.70		101.74		102.06		102.84		101.91		103.48		103.51		104.34		104.46		104.46		103.98		104.01		103.74		104.54		106.68		106.83		107.19		107.44		107.46		109.36		109.46		110.05		110.32		110.31		108.89		110.25		110.72

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		4		Equipos		14.77		100.28		100.39		99.62		99.63		99.87		100.53		100.62		100.68		100.64		100.92		100.79		100.80		101.34		102.36		102.43		102.13		102.72		103.02		103.55		104.31		104.48		104.46		105.97		106.39		109.40		110.78

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		5		Mano de obra		15.53		100.90		101.31		101.56		101.71		101.81		101.99		102.20		102.29		102.31		102.33		102.23		102.23		104.50		106.45		106.97		106.91		107.20		107.74		108.01		108.04		108.05		108.12		108.14		108.21		114.04		116.58

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		6		Transporte		2.01		100.06		100.30		100.38		100.49		100.36		100.28		100.31		100.32		100.44		100.76		100.76		100.76		101.97		102.91		103.06		103.19		103.88		104.21		104.95		105.26		105.32		105.31		105.33		105.70		109.03		109.98

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		7		Equipos especiales para obra		1.39		100.80		100.79		101.57		101.75		101.66		102.15		103.14		103.89		103.60		104.63		104.44		104.42		106.86		108.89		108.20		109.24		109.73		110.28		112.22		112.61		113.00		114.41		116.01		116.38		118.18		119.33

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		1		Materiales		89.63		102.14		102.95		101.82		101.87		101.98		102.57		102.65		102.94		102.10		101.09		100.43		101.35		104.29		104.95		108.63		111.05		112.81		112.93		113.16		113.46		112.75		113.89		113.72		112.51		125.59		129.93

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		2		Herramienta menor		0.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		3		Maquinaria		2.76		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		5		Mano de obra		5.95		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		6		Transporte		1.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		1		Materiales		35.01		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		2		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		4		Equipos		2.54		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		5		Mano de obra		28.51		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.06		108.73		108.83		109.31		109.80		110.14		110.14		110.15		110.15		110.16		110.28		118.17		121.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		6		Transporte		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		1		Materiales		35.01		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		2		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		4		Equipos		2.54		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		5		Mano de obra		28.51		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.06		108.73		108.83		109.31		109.80		110.14		110.14		110.15		110.15		110.16		110.28		118.17		121.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		6		Transporte		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		1		Materiales		35.01		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		2		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		4		Equipos		2.54		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		5		Mano de obra		28.51		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.06		108.73		108.83		109.31		109.80		110.14		110.14		110.15		110.15		110.16		110.28		118.17		121.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		6		Transporte		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		1		Materiales		35.01		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		2		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		4		Equipos		2.54		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		5		Mano de obra		28.51		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.06		108.73		108.83		109.31		109.80		110.14		110.14		110.15		110.15		110.16		110.28		118.17		121.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		6		Transporte		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		1		Materiales		35.01		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		2		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		4		Equipos		2.54		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		5		Mano de obra		28.51		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.06		108.73		108.83		109.31		109.80		110.14		110.14		110.15		110.15		110.16		110.28		118.17		121.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		6		Transporte		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		1		Materiales		35.01		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		2		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		4		Equipos		2.54		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		5		Mano de obra		28.51		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.06		108.73		108.83		109.31		109.80		110.14		110.14		110.15		110.15		110.16		110.28		118.17		121.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		6		Transporte		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		1		Materiales		18.25		102.64		105.37		106.38		107.01		109.67		109.71		110.34		111.46		109.04		106.98		106.08		106.29		108.62		109.47		114.31		120.30		123.03		121.52		120.94		119.37		118.03		119.35		120.02		117.42		128.29		130.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		2		Herramienta menor		7.72		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		3		Maquinaria		11.11		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		4		Equipos		1.33		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		5		Mano de obra		38.79		101.00		101.26		101.44		101.66		101.70		101.97		102.17		102.26		102.28		102.30		102.25		102.25		104.36		106.28		106.63		106.39		106.57		107.07		107.29		107.29		107.29		107.32		107.37		107.45		113.70		116.79

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		6		Transporte		22.80		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Instalación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		1		Materiales		34.15		101.27		102.15		102.69		103.60		104.07		105.17		106.83		107.37		107.75		108.09		108.73		109.28		111.44		112.85		114.73		116.55		118.05		118.58		120.43		121.11		121.44		123.42		124.06		123.43		130.21		133.00

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		2		Herramienta menor		1.83		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		3		Maquinaria		33.97		100.43		100.57		100.60		101.26		101.86		102.14		103.66		103.52		103.50		103.50		103.52		103.49		105.41		104.96		105.31		105.37		106.50		106.59		107.92		108.17		108.72		108.91		108.91		108.83		114.36		117.04

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		4		Equipos		2.54		100.23		100.29		100.39		100.53		100.66		100.91		101.10		101.26		101.34		101.36		101.30		101.30		102.19		103.35		103.74		103.87		104.05		104.42		104.80		105.17		105.28		105.66		105.96		106.36		108.50		110.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		5		Mano de obra		21.26		101.20		101.73		102.00		102.10		102.24		102.30		102.58		102.57		102.59		102.60		102.50		102.50		106.12		107.88		108.49		108.53		108.98		109.44		109.65		109.67		109.68		109.68		109.69		109.80		117.87		120.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		6		Transporte		5.89		100.10		100.12		100.16		100.18		100.06		100.23		100.25		100.28		100.26		100.35		100.43		100.50		100.95		101.56		102.47		102.97		103.77		104.08		104.76		104.81		104.89		104.87		104.87		105.19		107.42		109.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		7		Equipos especiales para obra		0.37		100.74		100.72		101.47		101.65		101.56		102.04		103.06		103.84		103.54		104.61		104.38		104.36		106.81		108.86		108.16		109.17		109.68		110.17		112.17		112.57		112.98		114.44		116.00		116.33		118.15		119.28

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		1		Materiales		29.76		100.84		102.73		102.33		103.23		105.01		109.71		113.68		116.10		116.53		119.10		122.00		121.74		125.04		126.43		128.41		131.21		132.46		134.14		146.04		145.77		146.11		149.23		150.29		151.04		154.81		160.54

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		2		Herramienta menor		3.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		3		Maquinaria		5.81		101.09		101.22		101.41		101.39		102.14		102.27		103.15		103.07		103.02		102.78		102.88		101.63		104.78		105.36		105.53		105.61		105.99		106.40		107.42		107.50		107.73		107.84		107.84		107.35		113.75		115.36

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		4		Equipos		11.65		100.28		100.38		100.59		100.71		100.97		101.15		101.40		101.81		101.92		102.16		101.80		101.80		102.93		103.81		104.18		104.53		104.37		104.93		105.38		105.83		106.06		106.54		106.84		107.71		110.39		112.11

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		5		Mano de obra		25.86		101.02		101.40		101.48		101.64		101.76		101.96		102.24		102.26		102.27		102.28		102.27		102.27		104.98		107.40		107.86		107.78		108.09		108.64		108.79		108.79		108.80		108.81		108.83		108.91		115.94		118.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		6		Transporte		18.68		99.95		99.92		99.98		99.98		100.00		100.28		100.30		100.36		100.32		100.40		100.53		100.65		101.06		101.04		102.02		102.68		103.63		104.04		104.91		104.98		105.00		105.03		105.03		105.34		107.68		109.84

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		7		Equipos especiales para obra		4.40		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		1		Materiales		8.98		100.77		102.69		102.22		103.14		104.96		110.02		114.16		116.74		117.30		120.14		123.33		122.99		126.38		127.76		129.67		132.41		133.60		135.48		148.34		148.07		148.45		151.67		152.82		153.73		157.20		163.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		2		Herramienta menor		1.24		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		3		Maquinaria		54.62		100.37		100.48		100.49		101.25		101.94		102.23		103.93		103.73		103.69		103.69		103.69		103.69		105.63		104.99		105.41		105.38		106.49		106.49		107.94		108.19		108.75		108.89		108.89		108.76		114.51		117.18

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		4		Equipos		17.96		100.39		100.45		100.60		100.70		100.73		101.16		101.64		101.71		101.83		101.89		101.51		101.51		102.42		103.77		103.96		104.11		104.45		104.64		105.07		105.62		105.64		106.00		106.10		106.41		108.20		109.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		5		Mano de obra		9.93		100.94		101.29		101.42		101.60		101.76		101.95		102.19		102.21		102.22		102.23		102.19		102.19		104.72		107.07		107.57		107.50		107.79		108.38		108.59		108.59		108.60		108.61		108.63		108.71		115.38		117.79

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		6		Transporte		5.98		99.99		99.96		100.02		100.02		99.99		100.21		100.23		100.28		100.24		100.33		100.45		100.56		101.03		101.25		102.19		102.79		103.69		104.05		104.85		104.91		104.96		104.97		104.97		105.30		107.61		109.87

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		7		Equipos especiales para obra		1.30		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		1		Materiales		20.81		100.94		101.55		101.38		101.56		102.30		102.19		104.27		105.04		105.20		106.04		106.68		106.99		109.49		110.32		111.34		112.94		120.17		120.58		124.48		125.34		125.32		127.65		128.54		127.98		135.36		136.15

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		2		Herramienta menor		3.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		3		Maquinaria		34.33		100.36		100.48		100.48		101.22		101.87		102.15		103.80		103.61		103.58		103.58		103.58		103.58		105.52		104.89		105.31		105.32		106.46		106.49		107.89		108.15		108.71		108.87		108.87		108.77		114.44		117.14

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		4		Equipos		7.39		100.33		100.36		100.40		100.51		100.74		101.12		101.50		101.69		101.77		101.87		101.51		101.51		102.50		103.67		104.00		104.22		104.43		104.76		105.22		105.73		105.77		106.11		106.46		106.93		108.99		110.45

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		5		Mano de obra		17.01		101.15		101.57		101.70		101.85		102.00		102.11		102.31		102.34		102.35		102.36		102.34		102.34		105.50		107.72		108.21		108.17		108.55		109.10		109.26		109.29		109.31		109.32		109.34		109.43		116.98		119.45

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		6		Transporte		14.64		100.08		99.63		99.63		99.63		99.74		99.00		99.11		99.11		99.11		99.43		99.44		99.44		100.54		101.27		101.65		102.04		102.92		103.25		103.94		103.94		104.21		104.21		104.21		105.00		108.23		109.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		7		Equipos especiales para obra		2.49		100.67		100.65		101.36		101.54		101.45		101.94		102.99		103.80		103.51		104.60		104.35		104.33		106.80		108.87		108.16		109.15		109.68		110.11		112.19		112.62		113.06		114.58		116.11		116.38		118.24		119.36

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		1		Materiales		21.83		100.14		101.50		102.70		103.23		103.48		106.26		112.14		113.60		113.76		115.34		116.83		117.02		121.26		123.86		122.70		124.04		124.50		124.49		130.96		130.28		130.62		138.47		138.23		136.80		140.93		145.66

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		2		Herramienta menor		15.56		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		3		Maquinaria		16.93		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.91		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.95		105.38		105.35		106.47		106.47		107.90		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		4		Equipos		3.04		100.63		101.02		100.95		100.91		100.76		101.10		100.95		101.12		100.81		101.74		101.68		101.67		102.36		102.80		102.91		103.00		102.84		103.13		103.61		103.68		104.38		104.46		104.92		105.59		110.10		111.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		5		Mano de obra		35.59		101.94		102.54		102.77		102.85		102.95		102.96		103.23		103.19		103.20		103.20		103.19		103.18		109.28		110.97		111.52		111.53		112.33		112.72		112.90		112.91		112.91		112.92		112.93		113.12		124.91		128.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		6		Transporte		7.05		100.07		99.49		99.49		99.49		99.65		98.64		98.79		98.78		98.78		99.17		99.17		99.17		100.50		101.32		101.54		101.89		102.76		103.09		103.76		103.76		104.09		104.09		104.09		105.01		108.48		109.41

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		1		Materiales		47.15		101.20		102.94		101.43		102.30		103.85		109.07		111.69		114.16		114.85		117.71		120.99		120.90		124.67		125.18		128.43		130.70		131.92		134.48		147.83		148.07		148.06		149.97		150.89		152.33		158.06		165.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		2		Herramienta menor		7.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		3		Maquinaria		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		4		Equipos		0.87		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		5		Mano de obra		31.44		101.56		102.09		102.41		102.52		102.62		102.70		102.94		102.92		102.95		102.96		102.85		102.85		107.61		109.32		109.89		109.90		110.50		110.94		111.19		111.19		111.20		111.20		111.22		111.37		121.05		124.26

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		6		Transporte		12.75		100.10		99.92		99.92		99.92		99.98		99.90		99.95		99.95		99.95		100.09		100.09		100.09		100.55		100.85		101.67		102.14		103.13		103.52		104.32		104.32		104.43		104.43		104.43		104.90		107.66		109.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		1		Materiales		49.19		100.99		102.67		101.51		101.97		103.50		108.54		111.34		113.75		114.73		118.12		121.58		121.49		125.34		126.06		128.24		130.35		131.22		133.93		147.77		147.93		148.24		150.32		151.63		153.06		158.46		165.35

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		2		Herramienta menor		2.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		3		Maquinaria		10.51		100.26		100.49		100.58		100.58		100.79		100.88		101.24		101.49		101.53		101.60		101.74		101.74		103.08		103.91		104.49		105.19		106.25		106.75		107.32		107.53		107.98		108.53		108.51		108.65		112.48		115.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		4		Equipos		2.40		100.26		100.38		100.58		100.68		100.63		100.99		101.07		101.22		101.20		101.29		101.53		101.53		102.69		103.49		103.72		103.83		103.89		104.11		104.48		104.70		104.83		105.02		105.37		105.69		108.15		110.14

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		5		Mano de obra		20.73		101.57		102.03		102.25		102.39		102.46		102.58		102.81		102.82		102.83		102.84		102.80		102.80		107.27		109.00		109.47		109.38		109.89		110.30		110.50		110.51		110.53		110.54		110.57		110.70		120.20		123.37

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		6		Transporte		14.24		100.10		99.94		99.94		99.94		99.99		99.92		99.97		99.97		99.97		100.10		100.10		100.10		100.56		100.86		101.69		102.16		103.15		103.53		104.33		104.33		104.44		104.44		104.44		104.90		107.64		109.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		1		Materiales		61.78		100.31		102.44		101.12		101.46		104.00		111.91		116.47		120.20		122.16		128.10		134.18		133.31		138.15		139.09		140.33		142.45		142.78		147.16		169.80		169.72		170.65		173.51		175.78		178.58		180.46		189.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		2		Herramienta menor		3.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		3		Maquinaria		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		4		Equipos		2.69		100.42		100.49		100.64		100.71		100.63		101.09		101.56		101.58		101.68		101.76		101.40		101.40		102.29		103.67		103.85		103.97		104.37		104.47		104.88		105.44		105.48		105.82		105.88		106.11		107.90		109.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		5		Mano de obra		21.73		101.58		101.99		102.13		102.30		102.35		102.49		102.74		102.76		102.77		102.78		102.79		102.79		107.13		108.95		109.35		109.18		109.70		110.12		110.29		110.29		110.30		110.32		110.35		110.49		120.02		123.35

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		6		Transporte		10.65		100.07		99.54		99.54		99.54		99.68		98.77		98.90		98.89		98.89		99.26		99.26		99.26		100.51		101.28		101.55		101.92		102.80		103.13		103.82		103.82		104.12		104.12		104.12		105.00		108.40		109.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		1		Materiales		69.03		102.12		102.92		101.79		101.84		101.93		102.52		102.65		102.93		102.11		101.10		100.45		101.37		104.32		104.98		108.62		111.02		112.76		112.89		113.14		113.44		112.75		113.95		113.77		112.56		125.61		129.97

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		2		Herramienta menor		1.46		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		3		Maquinaria		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		4		Equipos		1.96		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		5		Mano de obra		7.43		101.21		101.74		102.22		102.33		102.45		102.56		102.77		102.76		102.81		102.81		102.59		102.58		106.38		108.05		108.72		108.83		109.31		109.80		110.13		110.13		110.14		110.15		110.16		110.28		118.16		121.14

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		6		Transporte		20.12		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		1		Materiales		68.33		101.49		102.66		107.56		107.77		108.02		107.11		108.82		109.24		110.38		113.05		113.71		114.69		119.11		120.07		121.66		122.91		123.75		124.37		124.91		125.09		123.86		126.11		125.55		124.13		131.43		131.64

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		2		Herramienta menor		1.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		3		Maquinaria		3.63		102.71		103.12		104.01		102.22		104.65		104.59		105.78		105.68		105.49		104.61		104.61		104.61		104.62		107.69		107.70		107.69		107.70		107.70		110.08		110.08		110.09		110.09		110.09		107.63		107.66		107.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		4		Equipos		0.70		100.34		100.52		100.60		100.66		100.53		100.67		100.62		100.80		100.66		101.02		100.98		100.98		101.80		102.93		103.41		103.63		103.52		103.71		104.10		104.28		104.67		105.11		105.25		105.81		108.95		110.80

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		5		Mano de obra		18.34		100.88		101.37		101.64		101.73		101.84		101.95		102.31		102.32		102.35		102.36		102.23		102.23		104.61		106.12		106.72		106.72		106.98		107.39		107.59		107.59		107.60		107.61		107.62		107.69		114.12		116.00

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		6		Transporte		7.25		100.09		99.84		99.84		99.84		99.91		99.64		99.71		99.71		99.71		99.90		99.90		99.90		100.54		100.94		101.64		102.09		103.06		103.43		104.20		104.20		104.36		104.36		104.36		104.92		107.83		109.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		1		Materiales		46.95		101.83		101.79		99.96		99.35		98.46		99.11		99.12		98.99		98.85		98.34		97.83		98.96		102.38		103.20		105.77		106.81		108.00		108.81		109.49		110.41		110.13		111.47		111.19		110.30		124.80		129.63

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		2		Herramienta menor		1.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		3		Maquinaria		0.01		100.42		100.70		100.80		100.77		101.19		101.26		101.81		102.08		102.01		102.11		102.21		102.21		103.34		104.22		104.25		104.92		106.20		106.70		107.41		107.55		108.25		108.75		108.74		108.93		112.18		114.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		4		Equipos		34.48		100.27		100.42		100.60		100.66		100.43		100.57		100.64		100.86		100.91		101.16		101.07		101.07		102.05		103.13		103.69		103.90		103.85		104.11		104.42		104.86		105.26		105.75		105.89		106.55		109.42		111.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		5		Mano de obra		6.57		100.95		101.15		101.26		101.51		101.53		101.83		102.03		102.14		102.16		102.18		102.17		102.17		103.88		105.86		106.14		105.81		105.93		106.42		106.62		106.62		106.62		106.66		106.72		106.78		112.65		115.76

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		6		Transporte		10.02		100.09		99.78		99.78		99.78		99.87		99.48		99.57		99.56		99.56		99.79		99.79		99.79		100.54		101.00		101.62		102.06		103.01		103.38		104.13		104.13		104.32		104.32		104.32		104.93		107.93		109.46

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		1		Materiales		47.97		102.39		105.64		109.50		112.19		115.18		114.91		117.16		118.69		116.97		116.08		115.66		115.86		117.54		118.25		123.34		129.27		131.86		129.99		129.69		128.25		126.69		128.50		128.94		126.50		132.22		132.90

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		2		Herramienta menor		1.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		3		Maquinaria		22.91		100.63		100.98		101.15		100.96		101.37		101.48		101.99		102.21		102.21		102.08		102.18		102.12		103.67		104.23		104.38		105.16		106.58		107.17		108.09		108.24		108.86		109.53		109.53		109.31		112.37		115.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		4		Equipos		4.60		100.37		100.57		100.68		100.73		100.58		100.75		100.74		100.92		100.82		101.23		101.16		101.16		102.00		103.01		103.45		103.65		103.55		103.79		104.17		104.40		104.83		105.23		105.39		105.98		109.20		111.11

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		5		Mano de obra		7.19		100.97		101.32		101.40		101.60		101.75		101.87		101.93		102.00		102.01		102.03		102.03		102.03		104.24		106.88		107.31		107.28		107.53		108.16		108.28		108.37		108.42		108.43		108.44		108.50		114.49		116.87

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		6		Transporte		16.00		100.09		99.83		99.83		99.83		99.91		99.62		99.69		99.68		99.68		99.88		99.88		99.88		100.54		100.95		101.64		102.09		103.05		103.42		104.19		104.19		104.35		104.35		104.35		104.92		107.85		109.47

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		1		Materiales		44.39		102.22		102.00		100.89		102.39		102.17		102.31		103.36		102.90		103.43		103.54		103.74		105.48		109.03		110.67		113.51		114.64		114.64		114.98		116.03		116.70		116.90		118.01		118.22		117.74		129.85		134.46

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		2		Herramienta menor		2.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		3		Maquinaria		5.16		100.39		100.66		100.87		100.83		101.50		101.61		101.86		102.16		102.27		102.26		102.49		102.49		103.40		104.63		105.02		105.68		106.34		106.63		107.37		107.64		108.02		108.43		108.37		108.58		112.55		114.42

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		4		Equipos		24.54		100.30		100.47		100.61		100.66		100.47		100.61		100.62		100.83		100.80		101.11		101.04		101.04		101.95		103.04		103.57		103.78		103.69		103.93		104.27		104.60		105.00		105.48		105.61		106.24		109.26		111.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		5		Mano de obra		15.53		100.65		100.85		100.81		101.07		101.16		101.41		101.50		101.62		101.62		101.65		101.70		101.70		102.41		105.34		105.61		105.42		105.46		106.12		106.19		106.27		106.31		106.34		106.37		106.39		110.48		112.76

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		6		Transporte		8.17		100.08		99.56		99.56		99.56		99.69		98.79		98.92		98.92		98.92		99.28		99.28		99.28		100.51		101.32		101.60		101.96		102.83		103.16		103.83		103.83		104.13		104.13		104.13		104.99		108.36		109.44

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		1		Materiales		52.75		101.80		102.59		102.30		103.14		103.84		104.47		105.66		106.06		105.72		105.43		105.21		106.33		109.27		110.37		113.02		115.32		116.69		116.72		117.48		117.59		117.18		119.10		119.10		118.31		128.02		131.78

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		2		Herramienta menor		1.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		3		Maquinaria		19.23		101.15		101.36		101.65		101.62		102.83		103.01		104.54		104.38		104.31		104.03		104.04		104.04		105.39		105.92		106.17		106.15		106.93		106.95		108.67		108.84		109.23		109.32		109.33		108.49		112.47		114.31

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		4		Equipos		2.72		100.40		100.55		100.68		100.78		100.69		101.07		101.32		101.46		101.57		101.72		101.55		101.55		102.41		103.69		103.94		104.09		104.30		104.45		104.86		105.44		105.74		106.13		106.36		106.72		109.19		110.89

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		5		Mano de obra		6.98		101.00		101.41		101.79		101.91		102.07		102.23		102.39		102.40		102.44		102.44		102.31		102.31		105.15		107.08		107.65		107.69		107.98		108.45		108.68		108.70		108.71		108.74		108.75		108.83		115.69		118.59

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		6		Transporte		11.16		100.12		100.13		100.13		100.13		100.13		100.48		100.49		100.49		100.49		100.51		100.51		100.51		100.58		100.65		101.75		102.28		103.32		103.72		104.58		104.58		104.60		104.59		104.59		104.85		107.27		109.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		7		Equipos especiales para obra		5.37		100.63		100.72		101.40		101.60		101.64		102.28		103.40		104.25		104.02		105.16		105.02		105.17		107.71		109.69		109.33		110.23		110.91		111.48		113.57		114.68		115.37		117.12		118.76		119.27		121.16		122.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		1		Materiales		71.52		102.36		103.74		102.64		102.99		103.46		104.98		107.14		108.10		107.88		108.34		109.05		109.52		111.88		112.76		115.96		117.98		119.35		119.84		124.27		124.59		124.21		125.47		125.67		125.48		134.39		139.19

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		2		Herramienta menor		1.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		3		Maquinaria		0.03		100.36		100.47		100.47		101.24		101.92		102.21		103.90		103.70		103.66		103.66		103.66		103.66		105.60		104.95		105.37		105.34		106.46		106.46		107.89		108.15		108.72		108.85		108.85		108.74		114.49		117.17

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		4		Equipos		1.52		100.44		100.69		100.76		100.79		100.63		100.81		100.72		100.90		100.70		101.25		101.21		101.21		102.00		102.91		103.29		103.49		103.32		103.54		103.95		104.06		104.57		104.91		105.09		105.69		109.29		111.16

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		5		Mano de obra		7.65		101.13		101.55		101.91		102.07		102.16		102.33		102.53		102.56		102.60		102.61		102.45		102.45		105.59		107.37		107.91		107.88		108.23		108.73		109.02		109.02		109.03		109.04		109.07		109.17		116.42		119.45

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		6		Transporte		17.52		100.11		100.08		100.08		100.08		100.10		100.35		100.36		100.36		100.36		100.41		100.41		100.41		100.57		100.68		101.71		102.23		103.26		103.67		104.51		104.51		104.56		104.56		104.56		104.86		107.37		109.51

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		1		Materiales		10.81		100.86		100.78		101.99		101.84		101.66		102.15		103.04		102.72		102.82		102.75		103.00		103.15		105.18		106.41		106.37		107.21		108.89		109.26		110.76		110.04		110.43		112.25		112.60		112.50		120.25		123.35

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		2		Herramienta menor		1.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		3		Maquinaria		4.83		100.70		101.06		101.17		101.10		101.19		101.34		101.73		102.04		102.11		102.10		102.25		102.25		103.85		104.50		104.47		105.29		106.76		107.48		108.16		108.33		108.94		109.56		109.59		109.73		113.17		116.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		4		Equipos		19.77		100.13		100.14		99.08		99.10		99.49		100.28		100.47		100.52		100.58		100.61		100.43		100.45		100.92		102.23		102.35		101.92		102.82		103.12		103.72		104.74		104.74		104.71		106.70		107.08		109.71		110.75

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		5		Mano de obra		27.72		101.11		101.38		101.51		101.73		101.77		102.01		102.21		102.29		102.31		102.32		102.31		102.31		104.72		106.71		107.04		106.79		107.02		107.52		107.70		107.71		107.72		107.75		107.80		107.88		114.63		117.73

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		6		Transporte		35.51		99.04		99.04		99.43		99.43		99.44		99.95		99.96		100.34		100.08		100.29		101.16		101.97		103.79		103.02		103.73		105.15		105.69		106.08		107.10		107.55		107.47		107.68		107.68		107.99		109.38		111.68

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		1		Materiales		0.07		100.98		100.71		102.48		102.55		102.79		103.46		103.78		103.77		103.74		103.69		103.91		103.93		105.56		106.50		106.76		107.26		108.19		108.61		109.70		108.42		108.84		109.71		109.80		110.51		116.15		119.46

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		2		Herramienta menor		0.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		3		Maquinaria		2.06		100.19		100.56		100.59		100.58		100.67		100.73		101.19		101.44		101.44		101.43		101.58		101.58		102.91		103.88		104.07		104.89		106.07		106.67		107.31		107.62		108.15		108.70		108.61		108.83		112.11		115.22

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		4		Equipos		3.56		99.95		99.94		98.14		98.12		98.80		99.77		99.75		99.81		99.83		99.85		99.81		99.84		100.02		101.26		101.37		100.59		101.79		102.21		102.93		104.18		104.17		103.91		107.08		107.55		110.77		111.50

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		5		Mano de obra		73.57		101.00		101.20		101.30		101.55		101.57		101.86		102.07		102.18		102.19		102.21		102.21		102.21		104.08		106.06		106.34		106.01		106.14		106.63		106.82		106.82		106.82		106.86		106.92		106.99		113.11		116.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		6		Transporte		20.22		100.00		100.04		100.08		100.08		100.08		100.53		100.53		100.57		100.55		100.57		100.66		100.75		100.93		100.85		101.96		102.60		103.60		104.01		104.90		104.95		104.94		104.96		104.96		105.18		107.44		109.76

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		1		Materiales		10.82		100.91		101.10		102.58		103.48		103.54		104.19		104.87		104.85		105.24		105.92		106.35		106.76		108.60		110.01		110.57		111.09		110.69		111.14		112.35		112.07		112.82		113.95		114.49		114.92		119.54		122.11

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		2		Herramienta menor		0.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		3		Maquinaria		49.99		100.37		100.53		100.79		100.79		101.79		101.96		101.85		102.25		102.48		102.48		102.77		102.77		103.75		104.48		105.16		105.89		106.51		106.67		107.39		107.57		107.89		108.41		108.40		108.69		113.56		114.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		4		Equipos		2.95		100.08		100.17		100.27		100.40		100.48		100.91		100.88		101.10		101.10		101.01		101.58		101.59		102.97		103.48		103.67		103.69		103.75		104.03		104.41		104.62		104.63		104.67		105.47		105.78		108.20		110.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		5		Mano de obra		18.29		101.36		101.91		102.35		102.45		102.57		102.66		102.87		102.86		102.90		102.91		102.71		102.71		107.00		108.67		109.32		109.42		109.97		110.44		110.75		110.75		110.76		110.76		110.77		110.91		119.60		122.66

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		6		Transporte		17.33		99.92		99.95		100.02		100.02		100.02		100.43		100.43		100.50		100.45		100.50		100.67		100.82		101.20		101.12		102.17		102.87		103.80		104.20		105.08		105.17		105.16		105.20		105.20		105.45		107.63		109.95

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		1		Materiales		35.75		101.72		102.16		101.09		101.18		101.00		102.07		102.74		103.22		102.94		102.31		102.12		103.10		105.96		106.72		109.49		111.22		112.67		113.05		113.66		114.25		114.01		115.33		115.32		114.36		126.09		130.35

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		2		Herramienta menor		4.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		3		Maquinaria		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.91		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.90		108.16		108.72		108.86		108.86		108.74		114.51		117.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		4		Equipos		0.26		100.33		100.51		100.27		100.26		100.21		100.63		100.74		100.98		100.99		101.44		101.27		101.27		102.27		102.98		103.45		103.51		103.65		103.99		104.40		105.06		105.47		105.65		106.53		107.25		110.66		112.44

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		5		Mano de obra		28.11		101.35		101.88		102.29		102.40		102.51		102.61		102.83		102.82		102.86		102.86		102.69		102.69		106.86		108.56		109.18		109.25		109.77		110.25		110.55		110.55		110.55		110.56		110.57		110.71		119.30		122.37

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		6		Transporte		31.09		100.06		100.10		100.12		100.12		100.12		100.55		100.55		100.58		100.56		100.57		100.62		100.66		100.76		100.72		101.84		102.43		103.46		103.88		104.76		104.78		104.78		104.79		104.79		105.01		107.33		109.64

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		1		Materiales		23.44		101.57		101.89		100.45		100.42		99.58		100.18		100.71		100.58		100.73		100.25		99.98		100.98		104.09		105.17		107.13		108.56		109.67		110.47		111.19		112.22		111.80		113.23		113.47		112.37		126.22		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		2		Herramienta menor		4.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		3		Maquinaria		0.80		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		4		Equipos		0.89		100.22		100.33		100.43		100.48		100.27		100.49		100.64		100.87		101.02		101.18		101.07		101.07		102.13		103.16		103.78		103.93		104.01		104.31		104.59		105.24		105.57		106.02		106.35		107.01		109.65		111.76

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		5		Mano de obra		31.36		101.40		101.96		102.38		102.48		102.60		102.68		102.90		102.88		102.93		102.93		102.75		102.75		107.18		108.85		109.50		109.60		110.16		110.63		110.93		110.93		110.94		110.94		110.95		111.09		120.01		123.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		6		Transporte		38.78		100.07		100.10		100.12		100.12		100.12		100.52		100.53		100.54		100.53		100.55		100.59		100.62		100.72		100.70		101.82		102.39		103.42		103.84		104.71		104.73		104.73		104.74		104.74		104.98		107.33		109.61

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		1		Materiales		7.92		100.95		101.42		100.01		99.40		97.67		98.15		99.01		98.60		98.95		98.29		98.14		98.73		102.00		103.22		103.98		105.71		106.67		107.54		108.74		110.13		109.51		112.03		112.85		110.92		126.97		131.18

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		2		Herramienta menor		0.31		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		3		Maquinaria		6.19		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		4		Equipos		0.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		5		Mano de obra		72.15		100.88		100.98		100.99		101.28		101.26		101.62		101.82		101.97		101.97		102.00		102.05		102.05		103.17		105.25		105.41		104.96		104.96		105.46		105.62		105.62		105.62		105.66		105.74		105.78		111.09		114.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		6		Transporte		13.27		100.06		99.46		99.46		99.46		99.62		98.54		98.69		98.68		98.68		99.10		99.10		99.10		100.50		101.36		101.53		101.87		102.73		103.05		103.71		103.71		104.06		104.06		104.06		105.01		108.55		109.41

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		1		Materiales		54.17		101.94		103.04		102.77		103.08		103.23		104.00		104.57		104.80		104.44		104.19		104.35		105.20		108.10		108.98		112.73		114.88		116.50		116.95		117.30		117.57		116.93		118.33		118.29		117.23		127.76		131.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		2		Herramienta menor		2.41		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		3		Maquinaria		0.02		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		4		Equipos		1.97		100.70		101.12		101.17		101.13		100.92		101.22		101.06		101.23		100.89		101.91		101.84		101.83		102.55		102.92		103.02		103.17		102.90		103.18		103.65		103.62		104.38		104.47		104.74		105.41		110.06		111.95

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		5		Mano de obra		31.25		100.81		101.02		101.21		101.45		101.48		101.79		101.98		102.09		102.12		102.14		102.07		102.07		103.44		105.40		105.73		105.46		105.53		106.05		106.29		106.29		106.29		106.33		106.39		106.44		111.60		114.62

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		6		Transporte		10.18		100.11		100.00		100.00		100.00		100.04		100.13		100.16		100.16		100.16		100.26		100.26		100.26		100.57		100.76		101.69		102.19		103.20		103.60		104.42		104.42		104.50		104.50		104.50		104.88		107.51		109.50

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		1		Materiales		39.32		101.11		101.53		102.67		103.28		104.11		104.91		106.20		106.59		105.98		105.68		105.57		105.94		107.72		109.01		110.38		112.08		113.53		113.61		114.82		113.89		113.84		115.96		115.99		115.97		123.03		126.53

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		2		Herramienta menor		7.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		3		Maquinaria		4.18		100.71		101.41		101.54		101.55		101.67		101.76		102.36		102.43		102.50		102.69		102.75		102.75		103.60		106.88		107.12		107.19		107.50		108.48		109.45		109.49		109.71		109.77		109.81		109.79		112.65		114.26

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		4		Equipos		2.64		100.14		100.25		100.57		100.66		100.46		100.73		100.88		101.15		101.36		101.36		101.53		101.53		102.89		103.65		104.08		104.23		104.26		104.57		104.84		105.39		105.62		105.97		106.31		106.89		109.28		111.61

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		5		Mano de obra		22.89		101.17		101.53		101.80		101.98		102.05		102.24		102.45		102.50		102.53		102.54		102.45		102.45		105.47		107.30		107.76		107.63		107.96		108.45		108.70		108.70		108.70		108.72		108.76		108.86		116.18		119.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		6		Transporte		17.04		99.76		99.74		99.87		99.87		99.88		100.23		100.24		100.37		100.28		100.38		100.67		100.94		101.64		101.45		102.39		103.21		104.08		104.48		105.38		105.53		105.53		105.60		105.60		105.90		108.03		110.23

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		7		Equipos especiales para obra		6.08		100.84		100.85		95.14		94.65		104.78		104.87		107.49		113.53		118.42		113.49		118.57		117.25		125.26		124.42		123.77		123.92		132.84		133.63		139.03		139.72		149.11		152.14		156.70		156.84		167.17		168.06

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		1		Materiales		22.47		99.42		98.94		98.92		100.64		105.00		106.11		107.52		108.73		108.81		110.52		109.74		112.00		112.65		113.30		114.66		117.05		119.47		121.72		123.56		124.50		124.32		125.75		126.43		130.60		133.30		135.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		2		Herramienta menor		14.77		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		3		Maquinaria		8.68		101.07		101.23		101.40		101.95		102.57		102.92		104.40		104.33		104.39		104.38		104.43		104.43		106.34		106.14		106.20		106.17		107.31		107.49		108.85		109.03		109.59		109.72		109.81		109.66		115.08		117.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		4		Equipos		0.07		100.09		100.18		99.33		99.33		99.49		100.12		100.23		100.41		100.59		100.74		100.63		100.65		101.31		102.27		102.59		102.22		102.91		103.35		103.82		104.94		105.19		105.24		107.11		107.78		110.89		112.46

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		5		Mano de obra		33.28		100.96		101.14		101.22		101.47		101.49		101.79		101.98		102.09		102.10		102.12		102.14		102.14		103.80		105.85		106.10		105.76		105.87		106.38		106.55		106.55		106.56		106.60		106.66		106.72		112.55		115.62

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		6		Transporte		14.35		99.74		99.53		99.66		99.66		99.73		99.64		99.69		99.82		99.73		99.95		100.25		100.51		101.62		101.68		102.33		103.09		103.91		104.28		105.12		105.27		105.37		105.44		105.44		105.96		108.42		110.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		7		Equipos especiales para obra		6.38		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		1		Materiales		30.32		101.67		102.20		103.29		104.67		105.39		105.32		106.35		106.89		108.19		110.01		111.12		112.68		116.03		116.65		115.56		116.72		117.24		117.67		119.62		119.58		120.10		121.14		121.33		122.18		123.73		125.55

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		2		Herramienta menor		4.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		3		Maquinaria		0.97		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		4		Equipos		1.62		100.68		101.07		101.12		101.08		100.89		101.18		101.04		101.20		100.87		101.86		101.82		101.82		102.62		102.93		103.22		103.41		103.17		103.45		103.88		103.88		104.61		104.67		104.95		105.58		110.12		112.03

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		5		Mano de obra		44.58		100.86		101.03		101.05		101.32		101.36		101.64		101.77		101.90		101.91		101.94		101.97		101.97		103.21		105.54		105.78		105.47		105.53		106.09		106.22		106.26		106.28		106.32		106.37		106.42		111.56		114.40

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		6		Transporte		17.76		98.85		98.82		99.28		99.28		99.29		99.76		99.77		100.22		99.91		100.18		101.20		102.15		104.34		103.47		104.07		105.63		106.08		106.45		107.49		108.02		107.94		108.18		108.18		108.54		109.81		112.05

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		1		Materiales		26.55		101.72		101.99		103.04		102.87		103.42		104.80		105.77		106.40		107.41		107.49		107.83		108.80		111.58		113.50		114.27		115.39		116.36		117.28		118.31		118.79		119.34		120.51		121.24		120.43		129.69		132.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		2		Herramienta menor		10.27		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		3		Maquinaria		0.22		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		4		Equipos		0.49		100.14		100.17		99.54		99.75		100.67		101.07		101.11		101.29		101.38		101.45		101.41		101.42		101.68		102.58		102.80		102.55		103.14		104.11		104.63		105.09		105.17		105.20		106.71		107.15		109.72		111.05

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		5		Mano de obra		26.83		101.39		101.92		102.32		102.43		102.54		102.63		102.86		102.84		102.89		102.89		102.72		102.72		107.01		108.70		109.32		109.38		109.92		110.39		110.68		110.68		110.69		110.69		110.71		110.85		119.64		122.74

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		6		Transporte		31.48		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		7		Equipos especiales para obra		4.16		102.18		102.21		103.73		103.91		104.00		104.58		104.84		105.04		104.96		105.24		105.77		105.77		107.95		109.54		109.16		110.66		110.79		112.70		113.22		113.32		113.42		113.80		116.18		117.64		118.94		120.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		1		Materiales		32.88		101.41		101.91		101.60		102.36		103.21		103.60		104.80		105.51		105.48		105.33		105.37		106.20		108.17		108.77		109.23		111.52		113.34		113.40		115.36		115.69		116.68		117.79		118.32		118.57		123.67		126.13

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		2		Herramienta menor		19.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		3		Maquinaria		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		4		Equipos		2.15		100.18		100.30		100.60		100.67		100.35		100.51		100.77		101.05		101.37		101.46		101.28		101.28		102.45		103.46		104.09		104.27		104.35		104.74		104.95		105.74		106.12		106.68		106.82		107.59		110.01		112.38

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		5		Mano de obra		21.01		101.27		101.69		102.00		102.15		102.23		102.39		102.61		102.64		102.67		102.68		102.56		102.56		106.10		107.88		108.39		108.33		108.75		109.22		109.48		109.48		109.49		109.50		109.53		109.65		117.61		120.73

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		6		Transporte		19.08		100.11		100.15		100.15		100.15		100.15		100.58		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.60		100.62		100.61		101.76		102.31		103.36		103.78		104.65		104.65		104.65		104.65		104.65		104.87		107.24		109.54

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		7		Equipos especiales para obra		5.74		101.02		101.22		99.02		98.93		103.92		104.50		106.23		109.43		111.76		109.89		112.53		112.17		117.31		117.75		117.73		118.29		122.94		124.11		127.43		129.04		134.06		136.41		139.76		140.63		146.42		147.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		1		Materiales		45.30		100.92		101.15		101.05		101.88		102.40		101.80		103.16		103.48		103.88		104.92		105.57		105.80		107.32		111.10		110.58		112.50		113.22		114.27		117.01		118.20		120.01		121.44		122.26		122.26		130.12		133.37

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		2		Herramienta menor		3.23		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		3		Maquinaria		0.69		100.16		100.45		100.56		100.56		101.10		101.10		101.78		102.00		101.87		101.98		102.09		102.09		102.74		104.28		104.40		104.94		105.75		106.06		106.79		107.05		107.65		107.96		107.86		108.10		111.13		113.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		4		Equipos		1.59		100.23		100.39		100.89		101.11		100.89		101.23		101.57		102.01		102.76		102.42		102.41		102.41		103.59		105.10		105.51		105.76		106.02		106.24		106.49		107.94		108.51		109.25		109.56		110.04		112.07		114.27

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		5		Mano de obra		46.27		101.15		101.50		101.66		101.84		101.89		102.09		102.35		102.41		102.42		102.43		102.40		102.40		105.20		107.01		107.41		107.22		107.51		107.96		108.15		108.15		108.16		108.18		108.22		108.31		115.59		118.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		6		Transporte		2.92		98.14		98.13		98.85		98.85		98.86		99.49		99.50		100.21		99.72		100.10		101.70		103.18		106.47		105.03		105.42		107.57		107.69		108.05		109.22		110.04		109.88		110.26		110.26		110.63		111.14		113.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		1		Materiales		52.00		102.76		102.97		104.70		110.49		112.29		111.58		114.49		113.87		114.97		115.85		117.31		119.61		122.33		125.45		129.03		131.14		129.43		128.23		129.36		128.44		129.15		129.96		131.02		130.94		135.65		139.03

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		2		Herramienta menor		2.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		3		Maquinaria		13.30		100.57		100.84		101.04		100.80		101.51		101.58		102.03		102.26		102.25		102.19		102.31		102.31		103.37		104.39		104.70		105.36		106.36		106.75		107.64		107.79		108.28		108.77		108.75		108.60		111.85		113.99

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		4		Equipos		4.27		100.31		100.41		100.57		100.66		100.63		101.00		101.21		101.33		101.36		101.45		101.45		101.45		102.49		103.52		103.76		103.89		104.05		104.24		104.64		104.99		105.11		105.38		105.65		105.98		108.26		110.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		5		Mano de obra		17.31		101.07		101.34		101.51		101.72		101.77		102.02		102.22		102.30		102.32		102.33		102.30		102.30		104.66		106.61		106.98		106.76		106.99		107.49		107.72		107.73		107.74		107.77		107.82		107.89		114.45		117.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		6		Transporte		11.03		99.91		99.95		100.04		100.04		100.01		100.39		100.40		100.48		100.43		100.49		100.68		100.85		101.31		101.34		102.33		103.02		103.91		104.29		105.14		105.25		105.25		105.28		105.28		105.54		107.70		110.03

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		1		Materiales		70.52		101.62		102.63		102.66		103.46		104.32		105.14		106.32		106.75		106.32		105.94		106.03		106.87		109.29		110.47		113.46		116.26		117.92		117.95		119.15		119.48		119.03		120.56		120.79		120.17		128.92		132.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		2		Herramienta menor		2.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		3		Maquinaria		0.74		100.25		100.65		100.66		100.87		101.09		101.21		101.99		102.07		102.07		102.13		102.20		102.20		103.61		104.67		104.99		105.44		106.45		107.03		107.95		108.15		108.63		108.99		108.96		109.03		112.83		115.47

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		4		Equipos		2.76		100.29		100.43		100.59		100.68		100.61		100.86		101.05		101.26		101.41		101.60		101.48		101.48		102.44		103.42		103.88		104.03		104.15		104.54		104.85		105.41		105.74		106.13		106.40		106.97		109.57		111.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		5		Mano de obra		16.05		100.92		101.06		101.11		101.38		101.39		101.72		101.92		102.04		102.05		102.07		102.11		102.11		103.56		105.61		105.83		105.43		105.50		106.00		106.17		106.18		106.18		106.22		106.29		106.34		112.00		115.11

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		6		Transporte		5.52		100.10		100.13		100.14		100.16		100.15		100.39		100.40		100.41		100.43		100.51		100.52		100.52		100.82		101.04		101.96		102.43		103.40		103.80		104.63		104.68		104.72		104.72		104.72		105.01		107.61		109.61

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		7		Equipos especiales para obra		2.27		100.34		101.24		101.76		102.27		103.01		104.25		105.43		106.90		107.13		107.93		108.29		108.86		111.91		113.48		114.30		114.55		116.39		117.36		119.29		122.66		123.43		125.61		127.98		129.60		131.23		133.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		1		Materiales		67.23		100.51		100.86		101.56		102.10		102.69		103.01		104.90		104.89		105.06		105.53		105.77		106.02		108.22		110.09		110.61		112.00		112.61		113.61		114.77		115.54		116.20		117.17		117.65		118.11		123.57		126.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		2		Herramienta menor		3.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		3		Maquinaria		1.25		100.19		100.45		100.51		100.50		100.94		100.99		101.53		101.79		101.68		101.80		101.88		101.88		102.98		103.73		103.85		104.57		105.91		106.39		107.07		107.21		107.94		108.48		108.46		108.68		111.89		114.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		4		Equipos		3.71		100.18		100.31		100.62		100.73		100.62		100.96		101.06		101.31		101.48		101.46		101.78		101.78		103.12		103.80		104.10		104.22		104.26		104.55		104.86		105.30		105.51		105.76		106.19		106.62		109.06		111.32

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		5		Mano de obra		17.80		100.93		101.10		101.18		101.44		101.45		101.77		101.97		102.09		102.10		102.12		102.13		102.13		103.67		105.68		105.93		105.57		105.65		106.15		106.34		106.34		106.34		106.38		106.45		106.50		112.18		115.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		6		Transporte		7.01		100.08		100.24		100.28		100.33		100.26		100.57		100.58		100.59		100.63		100.74		100.76		100.78		101.22		101.55		102.34		102.74		103.65		104.03		104.86		105.00		105.00		105.00		105.01		105.24		107.92		109.76

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		7		Equipos especiales para obra		0.00		100.21		100.51		101.22		102.21		103.35		104.25		105.16		106.62		107.96		108.31		107.63		107.92		113.79		112.64		114.00		114.43		117.81		117.79		119.12		124.70		124.99		125.91		130.87		135.72		136.22		137.17

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		1		Materiales		70.49		101.25		101.91		101.38		103.24		104.36		106.08		110.45		111.55		112.00		112.17		112.46		113.79		116.28		118.58		118.46		119.58		120.12		119.93		122.14		122.22		122.98		127.44		127.61		126.79		130.83		134.18

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		2		Herramienta menor		4.81		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		3		Maquinaria		2.72		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		4		Equipos		0.76		100.26		100.34		100.59		100.82		101.20		101.39		101.64		101.91		102.23		102.22		102.12		102.12		102.91		103.87		104.30		104.45		104.69		105.45		105.76		106.31		106.57		106.96		107.28		107.75		109.83		111.78

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		5		Mano de obra		13.31		100.84		100.95		100.98		101.26		101.32		101.63		101.82		101.95		101.95		101.97		102.01		102.01		103.28		105.39		105.64		105.25		105.30		105.84		106.04		106.04		106.04		106.08		106.14		106.19		111.61		114.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		6		Transporte		7.92		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.60		100.59		100.59		101.74		102.29		103.34		103.76		104.63		104.63		104.63		104.63		104.63		104.85		107.22		109.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		1		Materiales		86.33		101.30		101.88		104.00		105.44		106.18		107.90		109.51		110.16		111.53		111.99		112.55		113.32		115.13		117.75		118.67		119.20		120.33		121.33		121.64		121.94		122.30		122.38		122.81		123.04		128.40		130.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		2		Herramienta menor		0.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		5		Mano de obra		8.99		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		6		Transporte		3.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		1		Materiales		82.07		100.78		102.06		101.57		101.76		102.03		102.71		103.61		104.41		104.82		104.69		105.35		105.65		108.44		110.93		111.50		112.04		113.31		113.67		115.55		119.25		119.90		121.54		122.31		124.00		126.19		129.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		2		Herramienta menor		1.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		4		Equipos		0.04		100.37		100.57		100.65		100.70		100.56		100.70		100.63		100.81		100.65		101.08		101.04		101.04		101.85		102.90		103.36		103.58		103.43		103.63		104.03		104.18		104.62		105.03		105.18		105.77		109.08		110.95

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		5		Mano de obra		12.05		100.88		100.97		100.97		101.27		101.25		101.61		101.82		101.96		101.96		101.99		102.04		102.04		103.13		105.21		105.37		104.91		104.92		105.42		105.57		105.57		105.57		105.62		105.70		105.74		111.00		114.16

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		6		Transporte		4.52		100.11		100.15		100.15		100.15		100.15		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.60		100.61		100.62		100.61		101.76		102.31		103.36		103.78		104.65		104.66		104.65		104.66		104.66		104.87		107.23		109.54

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		7		Equipos especiales para obra		0.20		99.85		100.19		100.74		101.85		103.13		104.07		105.12		106.78		108.33		108.72		107.83		108.17		114.57		113.05		114.65		114.90		118.77		118.39		119.92		126.30		126.63		127.69		132.98		138.26		138.67		139.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		1		Materiales		63.09		100.28		100.64		100.88		101.49		101.74		102.90		105.77		106.47		106.97		107.37		108.36		109.03		111.80		114.27		114.80		116.21		117.88		118.45		120.92		122.41		123.28		126.99		127.04		126.72		131.20		135.22

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		2		Herramienta menor		1.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		3		Maquinaria		0.13		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		4		Equipos		1.52		100.25		100.38		100.75		100.79		100.37		100.63		101.06		101.35		101.78		101.91		101.61		101.61		102.92		103.78		104.30		104.46		104.63		105.01		105.20		106.21		106.60		107.11		107.26		108.08		110.45		112.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		5		Mano de obra		26.57		100.90		101.01		101.03		101.31		101.30		101.65		101.86		101.99		102.00		102.02		102.07		102.07		103.29		105.36		105.53		105.10		105.13		105.63		105.79		105.79		105.79		105.84		105.91		105.96		111.35		114.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		6		Transporte		6.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.58		100.58		100.58		100.58		100.59		100.59		100.59		100.60		100.61		101.75		102.29		103.34		103.76		104.62		104.63		104.63		104.63		104.63		104.85		107.23		109.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		7		Equipos especiales para obra		0.74		100.87		100.86		101.69		101.87		101.79		102.28		103.23		103.95		103.68		104.66		104.51		104.49		106.92		108.93		108.25		109.31		109.78		110.41		112.27		112.64		113.02		114.38		116.02		116.45		118.22		119.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		1		Materiales		64.27		101.36		101.97		101.19		102.35		102.85		104.08		106.22		106.81		107.26		107.47		107.77		108.91		111.44		113.18		114.00		115.46		116.03		116.62		118.44		119.21		119.64		121.57		122.29		121.74		129.08		132.46

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		2		Herramienta menor		13.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		3		Maquinaria		0.75		100.13		100.52		100.55		100.59		100.66		100.71		101.09		101.18		101.18		101.99		102.66		102.66		103.55		105.84		107.39		107.76		108.46		108.77		108.88		109.01		109.31		109.62		109.61		109.66		111.99		113.84

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		4		Equipos		0.51		100.37		100.43		100.59		100.69		100.69		101.12		101.50		101.55		101.64		101.69		101.47		101.47		102.38		103.62		103.81		103.91		104.25		104.43		104.83		105.30		105.33		105.62		105.76		105.99		107.81		109.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		5		Mano de obra		12.42		100.95		101.11		101.20		101.45		101.47		101.78		101.98		102.10		102.11		102.13		102.14		102.14		103.73		105.75		106.00		105.64		105.73		106.23		106.41		106.41		106.41		106.46		106.52		106.58		112.34		115.46

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		6		Transporte		7.17		100.05		99.62		99.63		99.64		99.75		99.01		99.12		99.13		99.13		99.47		99.49		99.50		100.68		101.38		101.71		102.09		102.96		103.30		104.01		104.04		104.30		104.31		104.31		105.09		108.38		109.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		7		Equipos especiales para obra		0.93		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		1		Materiales		57.26		100.81		100.93		100.71		100.85		101.02		101.49		102.11		102.54		102.99		103.21		103.62		104.16		106.21		107.23		108.57		109.32		110.32		111.02		112.20		113.15		113.61		115.09		115.31		115.57		121.15		123.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		2		Herramienta menor		14.40		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		3		Maquinaria		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		4		Equipos		0.09		100.49		100.73		101.01		101.15		101.04		101.46		101.67		101.94		102.22		102.37		102.29		102.29		103.19		104.41		104.55		104.75		104.91		105.06		105.47		106.29		106.83		107.26		107.54		107.90		110.71		112.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		5		Mano de obra		18.77		101.02		101.19		101.24		101.50		101.51		101.82		102.03		102.14		102.15		102.17		102.21		102.20		104.01		106.03		106.25		105.88		106.00		106.48		106.65		106.65		106.65		106.69		106.75		106.82		112.98		116.16

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		6		Transporte		9.47		100.06		100.38		100.47		100.59		100.42		100.49		100.51		100.52		100.65		100.93		100.94		100.94		102.07		102.95		103.17		103.30		103.99		104.33		105.09		105.41		105.44		105.43		105.45		105.74		108.98		110.03

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		1		Materiales		57.78		101.16		101.50		101.10		101.19		100.65		101.76		103.42		103.48		103.77		104.08		104.55		105.26		108.20		109.62		111.50		112.31		113.04		113.57		115.13		115.54		115.77		118.59		118.53		117.78		127.03		130.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		2		Herramienta menor		1.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		3		Maquinaria		4.53		100.23		100.46		100.53		100.56		100.84		100.92		101.45		101.67		101.63		101.73		101.82		101.82		103.12		103.84		104.24		104.90		106.11		106.59		107.23		107.41		107.99		108.52		108.50		108.65		112.27		115.09

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		4		Equipos		3.84		100.17		100.23		99.35		99.37		99.68		100.38		100.48		100.55		100.55		100.68		100.60		100.61		101.14		102.29		102.44		102.09		102.81		103.11		103.68		104.51		104.60		104.58		106.34		106.74		109.61		110.82

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		5		Mano de obra		26.10		100.80		100.97		101.12		101.31		101.45		101.88		102.20		102.28		102.30		102.32		102.26		102.26		103.61		105.52		105.97		105.75		105.82		106.39		106.88		106.91		106.91		106.99		107.04		107.08		112.05		115.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		6		Transporte		6.14		100.18		100.21		100.21		100.22		100.14		100.41		100.42		100.42		100.42		100.45		100.45		100.45		100.60		101.06		102.10		102.57		103.48		103.83		104.56		104.56		104.61		104.58		104.58		104.85		107.15		109.62

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		1		Materiales		62.17		101.17		101.89		101.71		103.14		105.37		106.61		109.15		109.94		109.76		110.04		109.80		111.25		113.16		114.71		116.47		118.88		121.14		121.65		122.78		123.20		122.94		125.18		125.54		125.77		131.95		134.71

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		2		Herramienta menor		2.87		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		3		Maquinaria		0.64		100.40		100.51		100.52		101.28		101.94		102.23		103.91		103.72		103.68		103.68		103.69		103.66		105.64		105.00		105.40		105.37		106.48		106.50		107.92		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.54		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		4		Equipos		6.12		100.19		100.26		100.44		100.60		100.72		100.83		100.99		101.22		101.38		101.41		101.31		101.31		102.17		103.31		103.86		104.04		104.15		104.66		104.97		105.40		105.62		106.11		106.30		106.85		109.06		111.05

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		5		Mano de obra		12.12		100.85		100.97		101.03		101.30		101.30		101.65		101.85		101.98		101.99		102.02		102.03		102.03		103.15		105.21		105.42		105.01		105.03		105.54		105.71		105.71		105.72		105.76		105.83		105.88		111.03		114.13

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		6		Transporte		0.29		100.07		99.56		99.57		99.57		99.71		98.81		98.94		98.94		98.94		99.32		99.32		99.32		100.58		101.38		101.63		101.98		102.84		103.18		103.86		103.88		104.17		104.17		104.17		105.04		108.46		109.45

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		7		Equipos especiales para obra		15.80		100.41		101.42		101.84		102.24		103.39		105.33		106.95		108.05		108.47		109.88		110.76		112.22		115.35		116.60		119.06		119.32		121.19		123.03		125.14		131.76		134.55		138.05		140.75		143.19		145.41		148.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		1		Materiales		51.76		100.24		100.68		103.02		104.74		106.63		106.81		111.91		110.07		109.93		110.98		111.12		111.88		116.14		118.15		119.51		121.59		122.21		123.76		125.88		128.72		129.64		129.96		129.68		130.32		133.20		137.89

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		2		Herramienta menor		2.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		3		Maquinaria		0.14		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		4		Equipos		2.27		100.21		100.37		100.77		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.88		101.63		101.63		102.98		103.74		104.34		104.48		104.63		105.07		105.21		106.29		106.78		107.31		107.47		108.38		110.89		113.55

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		5		Mano de obra		43.04		100.86		100.96		100.98		101.27		101.26		101.62		101.82		101.96		101.96		101.99		102.04		102.04		103.12		105.19		105.36		104.91		104.91		105.42		105.58		105.58		105.58		105.62		105.70		105.74		110.95		114.09

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		6		Transporte		0.13		100.10		100.26		100.29		100.33		100.27		100.62		100.62		100.63		100.67		100.76		100.76		100.76		101.10		101.38		102.24		102.64		103.58		103.97		104.81		104.92		104.92		104.91		104.92		105.14		107.78		109.70

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		1		Materiales		72.62		101.84		102.40		103.44		106.28		108.00		109.44		112.30		112.93		114.10		114.84		115.94		117.24		119.49		121.81		123.50		125.62		125.90		125.99		127.74		128.25		128.91		130.15		131.18		131.11		135.30		137.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		2		Herramienta menor		5.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		3		Maquinaria		0.24		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		4		Equipos		1.41		100.26		100.35		100.53		100.78		101.37		101.49		101.66		101.92		102.13		102.23		102.14		102.14		102.76		103.51		103.87		103.97		104.16		105.15		105.49		105.74		105.95		106.24		106.60		107.13		109.37		111.30

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		5		Mano de obra		18.96		100.85		100.96		101.01		101.29		101.29		101.64		101.84		101.98		101.98		102.01		102.04		102.04		103.15		105.20		105.39		104.98		104.99		105.49		105.66		105.66		105.67		105.71		105.78		105.83		111.01		114.13

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		6		Transporte		1.55		100.07		99.60		99.60		99.60		99.73		98.93		99.05		99.05		99.05		99.39		99.39		99.39		100.54		101.26		101.59		101.97		102.86		103.20		103.90		103.90		104.18		104.18		104.18		105.00		108.32		109.44

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		7		Equipos especiales para obra		0.06		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		1		Materiales		56.85		101.23		101.86		102.50		103.31		103.83		105.40		107.27		108.06		109.02		109.12		109.60		110.45		112.82		114.53		115.54		116.95		118.47		119.11		120.51		121.56		122.04		124.00		124.66		124.22		130.61		133.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		2		Herramienta menor		1.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		3		Maquinaria		0.14		100.78		100.92		101.01		101.66		102.30		102.62		104.20		104.07		104.09		104.09		104.12		104.12		106.04		105.65		105.86		105.83		106.96		107.06		108.46		108.67		109.23		109.36		109.41		109.28		114.85		117.41

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		4		Equipos		0.59		100.28		100.38		100.64		100.70		100.42		100.77		101.17		101.35		101.66		101.73		101.50		101.50		102.65		103.67		104.06		104.17		104.45		104.73		105.01		105.82		106.07		106.48		106.68		107.25		109.41		111.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		5		Mano de obra		30.94		100.78		100.97		101.17		101.41		101.45		101.76		101.95		102.06		102.08		102.11		102.03		102.03		103.26		105.24		105.57		105.29		105.34		105.87		106.11		106.11		106.11		106.15		106.21		106.25		111.21		114.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		6		Transporte		2.00		100.07		99.53		99.53		99.53		99.68		98.74		98.87		98.87		98.87		99.25		99.25		99.25		100.52		101.31		101.56		101.92		102.79		103.13		103.81		103.81		104.12		104.12		104.12		105.01		108.43		109.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		7		Equipos especiales para obra		7.71		100.63		101.14		101.85		102.38		103.21		104.43		105.55		106.61		107.16		108.02		108.20		108.88		112.68		113.30		114.59		115.18		117.12		118.18		119.80		124.36		125.65		127.61		130.85		133.65		135.13		137.04

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		1		Materiales		56.35		99.61		100.32		101.44		102.16		101.97		102.78		109.11		108.60		108.22		108.08		108.52		108.39		110.77		112.83		110.83		112.11		117.41		116.20		119.95		119.58		121.30		129.62		129.75		127.76		130.95		134.14

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		2		Herramienta menor		12.70		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		3		Maquinaria		4.82		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		5		Mano de obra		25.59		100.51		101.02		101.82		101.92		102.09		102.26		102.41		102.40		102.52		102.52		102.04		102.04		103.85		105.48		106.34		106.63		106.84		107.44		107.95		107.95		107.96		107.96		107.96		108.03		112.27		114.80

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		6		Transporte		0.54		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		1		Materiales		28.92		100.61		101.23		101.53		102.72		103.85		102.51		103.96		104.79		105.02		105.19		105.49		105.77		107.49		107.72		109.90		111.33		122.31		122.14		123.47		125.35		125.16		127.05		127.60		127.59		131.34		131.04

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		2		Herramienta menor		16.72		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		3		Maquinaria		5.68		100.29		100.55		100.66		100.66		101.16		101.30		101.41		101.75		101.87		101.87		102.08		102.08		103.46		103.89		104.31		105.19		106.36		106.82		107.48		107.66		108.16		108.81		108.81		109.05		113.21		115.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		4		Equipos		2.89		99.97		99.99		98.56		98.62		99.19		100.07		100.06		100.22		100.43		100.30		100.34		100.37		100.68		102.09		102.25		101.64		102.70		103.07		103.72		105.11		105.24		105.20		107.99		108.41		111.43		112.37

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		5		Mano de obra		43.10		100.96		101.19		101.25		101.49		101.53		101.80		101.95		102.09		102.10		102.12		102.16		102.16		103.92		106.12		106.41		106.13		106.30		106.86		107.07		107.10		107.13		107.21		107.25		107.31		112.91		115.92

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		6		Transporte		2.68		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		1		Materiales		57.44		101.70		103.84		105.28		106.66		107.43		109.54		110.71		110.98		111.54		112.97		114.95		115.84		118.68		118.92		125.62		127.97		128.53		128.80		129.29		130.31		130.31		131.56		132.17		131.82		135.23		136.71

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		2		Herramienta menor		1.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		3		Maquinaria		21.69		100.27		100.60		100.61		100.56		100.75		100.83		101.25		101.51		101.49		101.50		101.61		101.61		103.13		103.58		103.75		104.64		106.17		106.82		107.49		107.66		108.32		109.00		108.98		109.12		112.42		115.49

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		4		Equipos		1.97		100.23		100.26		100.34		100.51		100.79		100.98		101.11		101.25		101.29		101.29		101.23		101.23		101.98		103.19		103.55		103.69		103.85		104.29		104.64		104.92		104.99		105.37		105.58		105.92		107.83		109.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		5		Mano de obra		9.43		101.03		101.26		101.37		101.61		101.63		101.91		102.11		102.21		102.22		102.24		102.24		102.24		104.28		106.26		106.56		106.27		106.44		106.93		107.12		107.13		107.13		107.17		107.22		107.29		113.57		116.67

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		6		Transporte		6.66		100.11		100.03		100.03		100.03		100.06		100.22		100.24		100.24		100.24		100.32		100.32		100.32		100.57		100.73		101.70		102.20		103.22		103.63		104.46		104.46		104.52		104.52		104.52		104.87		107.46		109.50

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		7		Equipos especiales para obra		1.61		100.19		100.87		101.36		102.04		103.19		104.65		106.00		107.33		108.18		109.16		109.24		110.17		114.63		114.77		116.73		117.02		119.66		120.51		122.38		128.62		130.28		132.68		136.40		139.92		141.36		143.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		1		Materiales		74.26		100.51		102.06		101.13		101.18		98.71		98.78		99.23		98.43		99.41		98.40		98.68		98.75		101.49		102.41		102.72		105.86		107.05		108.13		108.90		111.17		109.30		111.15		113.28		110.43		128.50		131.97

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		2		Herramienta menor		3.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		5		Mano de obra		11.49		100.91		101.03		101.07		101.34		101.34		101.68		101.89		102.02		102.02		102.05		102.09		102.09		103.39		105.44		105.63		105.21		105.25		105.75		105.92		105.92		105.92		105.96		106.03		106.08		111.57		114.72

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		6		Transporte		10.63		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		1		Materiales		52.76		100.70		102.30		104.48		107.59		107.57		109.31		111.43		111.45		113.38		116.17		116.93		118.58		122.52		123.88		126.02		126.74		122.12		122.42		123.08		125.46		126.69		127.99		129.29		129.64		130.09		131.05

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		2		Herramienta menor		0.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		3		Maquinaria		30.51		100.22		100.54		100.55		100.54		100.68		100.78		101.12		101.41		101.41		101.44		101.57		101.57		103.15		103.49		103.70		104.63		106.18		106.84		107.47		107.64		108.30		109.01		108.99		109.20		112.70		115.78

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		4		Equipos		1.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.24		100.43		100.43		100.31		100.32		100.31		101.22		102.90		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.69		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		5		Mano de obra		12.77		100.91		101.06		101.11		101.37		101.38		101.71		101.90		102.04		102.05		102.07		102.11		102.11		103.50		105.58		105.80		105.41		105.49		106.00		106.19		106.19		106.20		106.26		106.33		106.38		111.81		114.94

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		6		Transporte		2.14		100.18		100.21		100.21		100.23		100.14		100.40		100.41		100.41		100.42		100.45		100.45		100.45		100.62		101.08		102.11		102.57		103.49		103.83		104.56		104.57		104.62		104.59		104.59		104.87		107.18		109.63

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		1		Materiales		44.69		101.53		102.34		102.14		102.71		103.05		103.57		104.46		104.66		104.21		103.76		103.41		104.06		106.53		108.03		110.40		112.32		113.84		114.08		114.15		114.23		113.82		114.64		114.67		114.01		124.16		127.24

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		2		Herramienta menor		0.87		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		3		Maquinaria		44.47		100.18		100.47		100.53		100.53		100.94		100.98		101.55		101.79		101.69		101.79		101.89		101.89		102.90		103.90		104.03		104.72		105.89		106.34		107.03		107.23		107.89		108.37		108.32		108.54		111.72		114.49

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		4		Equipos		0.43		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		5		Mano de obra		8.41		100.91		101.09		101.21		101.46		101.48		101.79		101.99		102.11		102.12		102.14		102.13		102.13		103.68		105.68		105.95		105.62		105.70		106.21		106.41		106.41		106.41		106.45		106.51		106.57		112.19		115.29

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		6		Transporte		1.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		1		Materiales		87.86		101.58		101.64		103.39		105.28		105.92		105.99		107.19		107.06		107.35		107.53		108.10		108.81		110.64		112.33		113.54		114.68		114.92		114.95		115.99		114.99		115.43		116.29		116.81		117.12		122.71		125.44

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		2		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		3		Maquinaria		0.33		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		4		Equipos		0.59		100.22		100.42		101.15		101.60		101.59		102.02		102.28		102.99		104.26		103.33		103.67		103.67		104.81		107.02		107.30		107.70		108.02		108.10		108.39		110.55		111.43		112.51		113.05		113.22		114.94		116.98

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		5		Mano de obra		8.76		101.24		101.56		101.69		101.89		101.93		102.15		102.38		102.45		102.46		102.47		102.47		102.47		105.46		107.34		107.69		107.45		107.77		108.23		108.41		108.41		108.41		108.44		108.48		108.58		116.22		119.35

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		6		Transporte		2.11		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		1		Materiales		78.31		101.09		100.73		102.63		102.61		102.64		103.24		103.46		103.34		103.26		103.20		103.45		103.45		104.95		105.94		105.89		106.17		107.14		107.55		108.81		107.21		107.62		108.52		108.58		109.24		115.41		118.62

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		2		Herramienta menor		0.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		3		Maquinaria		11.51		100.16		100.41		100.54		100.54		101.15		101.15		101.84		102.06		101.91		102.06		102.14		102.14		102.76		104.24		104.39		104.90		105.74		106.02		106.74		106.96		107.59		107.90		107.82		108.05		111.13		113.59

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		4		Equipos		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		5		Mano de obra		0.20		100.79		101.03		101.09		101.33		101.37		101.68		101.80		102.01		102.01		102.04		102.08		102.08		103.34		105.61		105.91		105.60		105.77		106.40		106.67		106.71		106.74		106.89		106.94		106.97		111.39		114.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		6		Transporte		9.91		100.28		100.41		100.41		100.44		100.20		100.50		100.50		100.50		100.50		100.50		100.50		100.50		100.63		101.59		102.67		103.06		103.81		104.07		104.62		104.62		104.69		104.62		104.62		104.84		106.80		109.79

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		1		Materiales		31.18		102.42		105.79		106.92		108.87		111.22		111.68		112.58		113.86		111.64		109.34		108.60		108.64		110.17		110.61		116.10		122.51		125.54		123.92		123.27		122.22		120.28		121.54		122.27		119.75		129.24		131.80

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		2		Herramienta menor		4.41		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		3		Maquinaria		9.56		100.22		100.40		100.53		100.52		100.80		100.87		101.30		101.52		101.54		101.64		101.76		101.76		102.94		103.99		104.68		105.27		106.16		106.57		107.13		107.33		107.75		108.23		108.19		108.32		112.17		114.76

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		4		Equipos		4.37		100.09		100.11		99.13		99.16		99.52		100.21		100.33		100.41		100.48		100.50		100.38		100.40		100.89		102.18		102.41		102.01		102.82		103.15		103.72		104.68		104.73		104.76		106.65		107.08		109.76		110.94

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		5		Mano de obra		28.09		101.08		101.32		101.42		101.63		101.69		101.96		102.20		102.28		102.28		102.30		102.32		102.32		104.68		106.49		106.80		106.53		106.79		107.27		107.51		107.52		107.52		107.56		107.61		107.69		114.25		117.43

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		6		Transporte		22.40		100.10		100.23		100.26		100.30		100.25		100.56		100.56		100.57		100.61		100.70		100.70		100.70		101.06		101.36		102.20		102.61		103.55		103.94		104.77		104.87		104.88		104.88		104.89		105.13		107.79		109.68

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		1		Materiales		59.66		101.06		100.73		102.51		102.67		102.74		103.23		103.47		103.29		103.26		103.35		103.65		103.69		105.14		106.33		106.28		106.57		107.61		108.02		109.36		107.85		108.23		109.14		109.18		109.80		115.84		119.09

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		2		Herramienta menor		0.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		3		Maquinaria		8.92		100.17		100.40		100.53		100.53		101.10		101.10		101.77		101.98		101.86		102.00		102.09		102.09		102.75		104.24		104.49		104.99		105.78		106.07		106.76		106.98		107.57		107.88		107.81		108.02		111.19		113.67

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		4		Equipos		3.18		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		5		Mano de obra		23.05		101.55		102.01		102.21		102.34		102.42		102.51		102.75		102.75		102.75		102.76		102.76		102.76		107.33		108.88		109.34		109.24		109.88		110.29		110.49		110.49		110.49		110.50		110.53		110.67		120.08		123.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		6		Transporte		4.40		100.41		100.68		100.69		100.77		100.28		100.44		100.44		100.45		100.47		100.51		100.51		100.51		100.94		102.89		103.74		103.92		104.34		104.45		104.71		104.77		104.90		104.77		104.77		105.00		106.75		110.12

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		1		Materiales		59.81		101.46		103.42		104.47		105.91		107.55		108.57		111.00		111.91		111.21		110.88		111.22		111.56		113.86		115.23		117.87		121.22		123.43		122.85		124.45		124.41		124.03		126.76		127.09		126.23		131.27		134.09

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		2		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		3		Maquinaria		0.24		100.53		100.68		100.76		101.29		101.94		102.19		103.68		103.52		103.49		103.59		103.69		103.69		105.38		105.43		106.04		106.02		106.97		107.01		108.27		108.49		108.96		109.08		109.09		108.87		113.89		116.27

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		4		Equipos		3.96		100.32		100.48		100.61		100.68		100.56		100.76		100.84		101.03		101.05		101.33		101.24		101.24		102.14		103.20		103.68		103.87		103.88		104.15		104.50		104.89		105.26		105.68		105.87		106.43		109.28		111.23

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		5		Mano de obra		29.30		100.87		101.05		101.10		101.36		101.40		101.66		101.79		101.92		101.93		101.96		101.98		101.98		103.28		105.49		105.74		105.44		105.51		106.06		106.20		106.24		106.27		106.31		106.36		106.40		111.56		114.44

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		6		Transporte		3.82		100.09		99.84		99.84		99.84		99.92		99.66		99.73		99.72		99.73		99.91		99.91		99.91		100.35		100.74		101.42		101.86		102.93		103.29		104.05		104.05		104.21		104.24		104.24		104.78		107.72		109.32

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		7		Equipos especiales para obra		0.88		100.22		100.67		100.89		101.33		102.00		104.48		106.50		107.48		107.71		108.51		108.97		109.75		111.39		112.40		113.73		113.86		114.91		115.94		117.06		120.69		122.29		124.19		125.59		127.00		135.79		137.55

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		1		Materiales		64.02		100.57		101.15		101.62		101.60		102.29		102.97		105.82		106.26		106.34		106.68		107.08		107.22		109.96		111.97		112.19		114.01		115.08		115.61		117.78		118.86		119.67		122.70		123.01		122.89		128.46		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		2		Herramienta menor		1.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		4		Equipos		3.19		100.18		100.27		100.49		100.58		100.36		100.52		100.67		100.90		101.05		101.10		101.05		101.05		102.13		103.30		103.89		104.09		104.12		104.38		104.66		105.20		105.48		106.01		106.16		106.76		109.15		111.28

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		5		Mano de obra		27.65		100.90		101.07		101.16		101.41		101.43		101.73		101.94		102.05		102.06		102.08		102.10		102.10		103.60		105.53		105.77		105.41		105.52		106.01		106.20		106.20		106.20		106.24		106.31		106.36		111.89		114.99

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		6		Transporte		3.13		100.09		99.83		99.83		99.83		99.91		99.61		99.69		99.68		99.69		99.89		99.89		99.89		100.56		100.98		101.65		102.10		103.06		103.43		104.20		104.20		104.36		104.36		104.36		104.93		107.87		109.47

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		7		Equipos especiales para obra		0.05		100.23		101.03		101.49		102.12		103.32		104.95		106.40		107.69		108.47		109.56		109.88		111.00		115.19		115.54		117.75		118.00		120.53		121.67		123.59		130.21		132.23		134.97		138.51		141.89		143.52		145.89

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		1		Materiales		65.91		102.00		102.77		105.18		109.05		111.16		113.49		117.77		118.75		120.19		120.84		122.18		123.74		125.64		128.18		129.82		131.40		132.44		132.00		134.76		134.62		135.72		138.52		139.29		138.94		140.02		143.14

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		2		Herramienta menor		1.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		3		Maquinaria		1.01		100.35		100.48		100.47		101.21		101.85		102.13		103.76		103.58		103.55		103.55		103.55		103.55		105.49		104.87		105.28		105.30		106.46		106.50		107.89		108.14		108.71		108.88		108.88		108.78		114.43		117.14

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		4		Equipos		1.80		100.29		100.37		100.54		100.77		101.27		101.44		101.68		101.90		102.09		102.19		102.03		102.03		102.67		103.54		103.86		103.96		104.21		105.06		105.41		105.72		105.90		106.20		106.50		106.97		109.10		110.95

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		5		Mano de obra		22.52		101.04		101.28		101.38		101.61		101.65		101.90		102.11		102.19		102.20		102.22		102.24		102.24		104.45		106.27		106.56		106.27		106.51		106.99		107.18		107.18		107.18		107.22		107.27		107.34		113.74		116.85

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		6		Transporte		7.38		100.06		99.49		99.49		99.49		99.64		98.62		98.77		98.76		98.76		99.16		99.16		99.16		100.50		101.33		101.54		101.89		102.75		103.08		103.75		103.75		104.08		104.08		104.08		105.01		108.49		109.41

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		1		Materiales		72.69		100.31		102.49		101.72		102.53		103.85		108.14		110.96		113.40		114.59		117.21		120.60		120.19		123.51		125.85		127.49		128.50		128.66		130.84		142.54		145.61		146.64		149.42		150.78		153.76		152.33		158.63

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		2		Herramienta menor		0.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		5		Mano de obra		17.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		6		Transporte		9.76		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		1		Materiales		20.61		102.03		103.63		106.94		106.63		107.78		106.24		106.86		106.94		108.72		112.09		113.95		115.19		120.93		121.87		121.78		122.68		128.45		129.40		129.89		130.29		128.14		129.48		129.42		128.51		133.49		132.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		2		Herramienta menor		0.25		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		4		Equipos		75.84		100.42		100.46		100.61		100.69		100.61		101.10		101.63		101.63		101.76		101.79		101.41		101.41		102.30		103.72		103.89		103.99		104.45		104.54		104.95		105.56		105.56		105.89		105.96		106.15		107.79		109.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		5		Mano de obra		2.64		100.92		101.35		101.65		101.82		101.97		102.05		102.08		102.15		102.19		102.21		102.07		102.07		104.37		106.64		107.19		107.28		107.57		108.17		108.39		108.47		108.53		108.54		108.54		108.61		114.30		116.78

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		6		Transporte		0.66		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		1		Materiales		60.83		100.66		102.17		101.68		102.51		103.22		104.52		106.47		107.70		108.13		108.59		109.61		110.11		112.81		115.48		115.64		116.48		117.57		118.06		121.42		124.72		125.55		128.35		129.05		130.34		131.51		135.14

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		2		Herramienta menor		1.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		4		Equipos		11.06		100.31		100.35		100.71		100.66		100.76		101.12		101.89		102.75		102.85		103.19		101.97		101.97		104.26		105.31		105.44		106.38		105.58		105.64		106.43		107.35		107.35		108.20		108.44		110.14		112.95		113.95

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		5		Mano de obra		9.98		100.91		101.15		101.27		101.48		101.54		101.76		101.95		102.03		102.03		102.05		102.08		102.08		104.01		105.60		105.89		105.63		105.91		106.38		106.58		106.58		106.59		106.62		106.67		106.73		112.32		115.32

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		6		Transporte		6.86		100.06		99.37		99.37		99.37		99.55		98.28		98.45		98.44		98.44		98.91		98.91		98.91		100.49		101.46		101.50		101.82		102.65		102.97		103.60		103.60		103.99		103.99		103.99		105.04		108.72		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		7		Equipos especiales para obra		9.77		102.49		102.55		104.25		104.50		104.73		105.36		105.43		105.54		105.64		105.67		106.35		106.38		108.75		109.99		109.84		111.42		111.68		113.90		114.00		114.42		114.44		114.51		117.35		119.43		120.50		122.13

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		1		Materiales		60.10		101.07		101.32		103.02		107.00		108.55		107.77		112.91		111.03		111.51		112.10		113.29		114.63		117.00		119.55		120.81		122.52		126.25		124.50		126.75		126.19		127.28		131.50		132.22		131.47		133.48		135.82

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		2		Herramienta menor		1.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		3		Maquinaria		0.11		100.17		100.57		100.66		100.66		100.87		100.87		101.44		101.65		101.66		101.64		101.83		101.83		102.70		104.47		104.69		105.34		105.96		106.38		107.07		107.51		107.87		108.20		108.03		108.27		111.48		114.30

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		4		Equipos		2.30		100.28		100.50		101.00		101.18		100.89		101.21		101.50		101.96		102.68		102.53		102.52		102.52		103.73		104.95		105.35		105.59		105.76		106.05		106.28		107.68		108.37		109.05		109.38		109.99		112.50		114.86

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		5		Mano de obra		29.15		100.97		101.17		101.29		101.53		101.55		101.84		102.04		102.14		102.15		102.17		102.17		102.17		104.01		105.92		106.19		105.88		106.04		106.53		106.72		106.72		106.72		106.76		106.82		106.88		112.82		115.93

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		6		Transporte		6.55		100.08		99.82		99.82		99.82		99.90		99.58		99.65		99.64		99.64		99.84		99.84		99.84		99.85		100.26		100.83		101.23		102.55		102.88		103.57		103.57		103.77		103.88		103.88		104.43		107.49		108.94

		A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos

		Código grupos CPC V 2.0 A.C		Código subclases CPC V 2.0 A.C.		Código tipología de obra		Tipología de obra		Código de agregación a nivel de obra-capítulo		Tipología de obra - capítulo constructivo		Grupos de costos		Código de agregación  grupo de insumos		Grupos de insumos		Ponderación a la obra y su capítulo constructivo		2021																								2022																								2023

																						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero

																						Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Materiales		103		Consumibles		1.88		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Materiales		105		Alambre		1.24		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Materiales		125		Recebo		8.74		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.43		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		22.73		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		502		Ayudante		0.05		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		503		Cuadrilla		38.83		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		506		Oficial		0.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11101		Preliminares, afirmados, subbases y bases		Transporte		677		Volqueta		23.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Materiales		101		Arena		0.37		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Materiales		107		Cemento		4.52		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Materiales		113		Concreto común		8.44		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Materiales		115		Grava		0.11		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Materiales		118		Agua		0.51		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Materiales		125		Recebo		14.92		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Maquinaria		301		Motoniveladora		25.90		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Maquinaria		302		Compactador		31.54		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Equipos		408		Equipos para concreto		0.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.80		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Equipos		412		Vibrocompactador		0.41		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		502		Ayudante		0.12		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.26		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Mano de obra		506		Oficial		0.13		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Transporte		676		Carrotanque		0.05		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11102		Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases		Transporte		677		Volqueta		2.33		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		101		Arena		0.01		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		102		Arborización		0.14		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		103		Consumibles		0.32		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		104		Malla		0.67		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		105		Alambre		2.65		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		106		Acero corrugado		4.76		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		107		Cemento		15.29		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		109		Acero		0.43		104.73		104.20		107.78		129.38		134.15		129.74		139.19		135.32		138.92		142.12		148.70		160.01		167.30		171.92		182.35		186.13		167.16		162.30		162.91		159.88		161.40		161.53		166.81		166.76		166.75		169.85

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		111		Tubería de concreto		0.07		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		113		Concreto común		12.43		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		114		Cable		0.08		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.11		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.96		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		124		Mortero		16.57		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		125		Recebo		0.40		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		128		Piedra		2.13		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		129		Concreto simple		15.94		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		130		Textil sintético		1.70		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		133		Concreto lanzado		0.16		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		134		Adoquín		0.01		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.68		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Maquinaria		303		Telehandler		0.03		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.15		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Maquinaria		305		Bulldozer		0.09		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Maquinaria		306		Perforadora		0.20		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos		402		Compresor		0.25		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.45		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.57		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.04		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Mano de obra		501		Soldador		0.17		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Mano de obra		502		Ayudante		2.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		17.79		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Mano de obra		506		Oficial		2.23		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Transporte		677		Volqueta		0.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Transporte		678		Mixer		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11103		Estructura placa huella y drenajes		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		101		Arena		0.31		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		106		Acero corrugado		3.12		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		107		Cemento		19.48		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.57		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		109		Acero		0.04		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		110		Cinta		0.52		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		113		Concreto común		34.23		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		115		Grava		0.18		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		116		Pintura		4.46		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		118		Agua		0.10		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		122		Señalización		9.58		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		125		Recebo		0.98		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.14		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Materiales		130		Textil sintético		0.62		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.16		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.51		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		3.20		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.15		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.99		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_01		Caminos vecinales		11104		Señalización, control de transito y estructura de drenajes		Transporte		677		Volqueta		2.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		2.15		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Materiales		107		Cemento		0.05		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Materiales		116		Pintura		0.29		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.09		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Materiales		136		Combustible		2.93		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.52		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Maquinaria		307		Cargadora		2.99		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Equipos		402		Compresor		25.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		2.02		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		1.37		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		42.67		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		0.19		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		0.02		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		9.19		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		5.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11201		Preliminares		Transporte		679		Camión		0.19		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		101		Arena		0.34		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		107		Cemento		0.02		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		109		Acero		0.16		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		113		Concreto común		0.04		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		115		Grava		3.51		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		118		Agua		0.26		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		125		Recebo		36.17		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		128		Piedra		1.78		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		130		Textil sintético		2.67		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		136		Combustible		0.22		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Materiales		141		Explosivos		0.01		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Maquinaria		301		Motoniveladora		3.29		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Maquinaria		302		Compactador		2.46		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		16.78		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.40		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Maquinaria		306		Perforadora		0.05		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		402		Compresor		0.07		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		404		Demoledor		0.21		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		2.24		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		1.63		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Mano de obra		506		Oficial		0.31		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Transporte		676		Carrotanque		1.06		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Transporte		677		Volqueta		20.51		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Transporte		679		Camión		0.11		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11202		Excavación  y rellenos		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		101		Arena		1.37		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		103		Consumibles		4.60		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		104		Malla		4.98		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		105		Alambre		0.28		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		106		Acero corrugado		4.89		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		107		Cemento		5.05		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		109		Acero		1.50		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		112		Accesorios tubería		0.23		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		113		Concreto común		1.14		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		115		Grava		0.17		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		119		Elementos prefabricados		3.13		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		120		Asfalto		18.90		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		125		Recebo		2.46		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		127		Concreto pavimentos		8.17		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		129		Concreto simple		0.12		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		131		Tubería PVC		0.11		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		132		Arandela metálica		0.02		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Materiales		137		Elementos metálicos		0.02		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Maquinaria		302		Compactador		3.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Maquinaria		303		Telehandler		3.72		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Maquinaria		307		Cargadora		1.32		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Maquinaria		308		Grúa		0.72		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		3.58		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Maquinaria		310		Finisher		1.83		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos		402		Compresor		4.22		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos		403		Cortadora		0.03		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos		408		Equipos para concreto		0.45		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.23		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Mano de obra		502		Ayudante		2.89		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.61		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Mano de obra		504		Profesional		0.04		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Mano de obra		506		Oficial		2.51		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Mano de obra		508		Técnico		0.24		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Transporte		676		Carrotanque		6.26		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Transporte		677		Volqueta		4.17		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Transporte		679		Camión		1.37		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11203		Estructuras de concreto		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.03		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		101		Arena		6.62		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		103		Consumibles		3.11		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		104		Malla		0.03		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		105		Alambre		0.31		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		106		Acero corrugado		4.46		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		107		Cemento		10.73		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		113		Concreto común		15.70		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		115		Grava		0.22		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		119		Elementos prefabricados		4.11		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		124		Mortero		7.62		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		125		Recebo		0.02		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.34		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		129		Concreto simple		4.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		134		Adoquín		15.17		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.42		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Equipos		402		Compresor		0.14		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Equipos		408		Equipos para concreto		1.57		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.55		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Mano de obra		502		Ayudante		0.73		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Mano de obra		503		Cuadrilla		19.59		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Mano de obra		506		Oficial		0.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Transporte		677		Volqueta		2.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11204		Andenes		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		103		Consumibles		0.06		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		106		Acero corrugado		0.34		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		107		Cemento		6.81		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		109		Acero		10.23		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		113		Concreto común		12.71		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		123		Elementos plásticos		2.67		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		139		Rejilla		10.55		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Materiales		140		Lamina		31.59		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.80		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Mano de obra		503		Cuadrilla		23.02		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11205		Obras de drenaje		Transporte		677		Volqueta		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		103		Consumibles		51.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		104		Malla		1.18		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		107		Cemento		0.12		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		109		Acero		0.92		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		116		Pintura		1.31		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		122		Señalización		1.53		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.18		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		129		Concreto simple		0.04		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Materiales		137		Elementos metálicos		0.75		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Equipos		402		Compresor		0.17		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Mano de obra		502		Ayudante		0.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Mano de obra		504		Profesional		34.92		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Mano de obra		506		Oficial		0.10		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Mano de obra		507		Auxiliar		6.80		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Transporte		677		Volqueta		0.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11206		Obras ambientales		Transporte		680		Transporte de personal		0.10		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		101		Arena		0.01		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		103		Consumibles		87.63		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		104		Malla		2.03		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		107		Cemento		0.20		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		109		Acero		1.58		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		116		Pintura		2.25		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		122		Señalización		2.62		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.30		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		129		Concreto simple		0.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Materiales		137		Elementos metálicos		1.29		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Equipos		402		Compresor		0.30		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Mano de obra		502		Ayudante		0.55		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.71		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Mano de obra		506		Oficial		0.18		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Transporte		677		Volqueta		0.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_02		Ciclorrutas		11207		Señalización y control del trafico para ciclorruta transporte masivo		Transporte		680		Transporte de personal		0.16		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		101		Arena		0.22		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		102		Arborización		13.34		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		103		Consumibles		2.67		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		104		Malla		0.45		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		106		Acero corrugado		0.05		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		107		Cemento		5.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		109		Acero		3.27		105.99		106.12		110.59		127.41		132.67		128.97		136.27		134.07		136.90		138.89		143.00		149.49		153.79		160.09		168.64		173.30		165.92		161.09		161.69		158.69		160.20		159.75		163.06		163.01		163.00		166.03

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		112		Accesorios tubería		0.07		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		113		Concreto común		9.01		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		115		Grava		0.15		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		116		Pintura		0.08		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.85		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		118		Agua		0.17		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		119		Elementos prefabricados		10.50		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		122		Señalización		0.65		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		123		Elementos plásticos		0.68		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		124		Mortero		0.04		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		125		Recebo		0.19		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		126		Tubería acero		0.61		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.27		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		128		Piedra		0.03		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		129		Concreto simple		0.40		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		130		Textil sintético		1.15		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		131		Tubería PVC		0.16		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		135		Tierra		2.81		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		137		Elementos metálicos		24.37		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		140		Lamina		0.03		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		142		Abono		1.33		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.28		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.83		131.34

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		153		Yeso		0.24		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		162		Teja		0.94		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		164		Puertas		0.13		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Materiales		165		Junta de dilatación		0.43		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.02		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		302		Compactador		0.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.23		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		308		Grúa		0.77		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.19		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		402		Compresor		0.22		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		403		Cortadora		2.56		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.12		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		408		Equipos para concreto		0.07		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.06		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		501		Soldador		1.30		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		502		Ayudante		3.58		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.69		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		504		Profesional		0.05		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		506		Oficial		3.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.57		100.81		101.13		101.74		101.96		102.06		102.06		102.06		102.07		102.03		102.03		102.03		103.38		105.72		106.54		106.52		106.54		106.84		106.87		107.44		107.76		107.81		107.81		107.81		113.03		115.23

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.06		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Transporte		677		Volqueta		0.64		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Transporte		679		Camión		0.29		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Transporte		681		Transporte interno		0.31		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11301		Preliminares y mobiliario urbano		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.15		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		101		Arena		0.23		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		103		Consumibles		0.10		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		106		Acero corrugado		0.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		107		Cemento		2.03		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		113		Concreto común		0.07		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		115		Grava		0.28		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.99		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		119		Elementos prefabricados		35.41		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		124		Mortero		0.11		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		125		Recebo		0.92		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		128		Piedra		0.13		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		129		Concreto simple		3.72		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		130		Textil sintético		0.20		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		140		Lamina		0.09		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.11		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Maquinaria		302		Compactador		0.08		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.70		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Maquinaria		308		Grúa		2.90		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		404		Demoledor		0.01		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		406		Equipo de medición		0.09		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Mano de obra		502		Ayudante		3.66		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.62		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Mano de obra		506		Oficial		0.07		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Transporte		676		Carrotanque		0.04		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Transporte		677		Volqueta		3.28		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Transporte		681		Transporte interno		0.06		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11302		Excavación, rellenos y urbanismo		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		41.11		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		101		Arena		0.15		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		102		Arborización		0.09		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		103		Consumibles		13.91		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		104		Malla		2.06		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		106		Acero corrugado		2.35		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		107		Cemento		8.39		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		14.99		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		109		Acero		0.23		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		112		Accesorios tubería		0.10		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		113		Concreto común		14.84		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		115		Grava		0.18		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		116		Pintura		0.07		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.98		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		120		Asfalto		1.02		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		123		Elementos plásticos		2.19		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		124		Mortero		0.12		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		125		Recebo		0.03		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.34		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		129		Concreto simple		0.49		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		131		Tubería PVC		0.08		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		134		Adoquín		1.03		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		137		Elementos metálicos		0.76		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		139		Rejilla		0.56		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		146		Bloque		0.03		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		152		Unión tubería		1.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		157		Yee tubería		1.49		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.00		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		159		Codo tubería		0.79		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Materiales		160		Enchape		0.06		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		302		Compactador		0.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.01		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		307		Cargadora		0.04		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.03		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		406		Equipo de medición		0.30		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		408		Equipos para concreto		0.86		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		410		Generador		0.39		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Mano de obra		502		Ayudante		0.64		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Mano de obra		503		Cuadrilla		24.33		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Mano de obra		504		Profesional		0.15		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Mano de obra		506		Oficial		0.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Transporte		677		Volqueta		0.28		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Transporte		679		Camión		0.29		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11303		Estructuras en concreto y obras de drenaje		Transporte		681		Transporte interno		0.37		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		101		Arena		0.17		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		103		Consumibles		22.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		104		Malla		0.50		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		106		Acero corrugado		0.10		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		107		Cemento		1.61		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		109		Acero		6.59		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		110		Cinta		0.07		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		113		Concreto común		2.56		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		114		Cable		1.47		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		116		Pintura		5.33		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.34		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.51		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		122		Señalización		16.78		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.03		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		124		Mortero		0.43		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.07		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		129		Concreto simple		0.37		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		131		Tubería PVC		0.67		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		137		Elementos metálicos		8.14		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		144		Caja de paso		0.24		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.08		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		125.13		127.06

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.15		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Maquinaria		308		Grúa		0.15		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		401		Andamio		0.44		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		402		Compresor		0.19		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.15		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		410		Generador		0.05		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Mano de obra		502		Ayudante		2.09		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Mano de obra		503		Cuadrilla		13.66		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Mano de obra		504		Profesional		0.04		101.01		101.29		101.23		101.34		101.49		101.57		101.48		101.62		101.62		101.65		101.74		101.74		102.32		105.52		105.64		105.63		105.66		106.06		106.07		106.07		106.07		106.09		106.09		106.09		109.86		112.11

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Mano de obra		506		Oficial		1.88		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.28		100.80		101.06		101.48		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.22		105.91		106.39		106.41		106.44		106.65		106.71		106.76		106.80		106.87		106.87		106.87		113.48		116.73

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Mano de obra		508		Técnico		0.15		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Transporte		676		Carrotanque		0.80		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Transporte		677		Volqueta		1.18		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Transporte		679		Camión		0.30		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Transporte		680		Transporte de personal		0.20		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Transporte		681		Transporte interno		0.48		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.18		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.08		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11304		Señalización, redes eléctricas e iluminación		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		4.04		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		101		Arena		3.15		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		103		Consumibles		0.42		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		106		Acero corrugado		0.02		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		107		Cemento		0.55		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		109		Acero		0.02		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		113		Concreto común		0.94		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		115		Grava		0.18		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		116		Pintura		0.11		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		119		Elementos prefabricados		18.77		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		122		Señalización		0.83		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		123		Elementos plásticos		1.50		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		124		Mortero		6.99		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		125		Recebo		0.44		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.02		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		128		Piedra		0.27		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		129		Concreto simple		0.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		130		Textil sintético		0.26		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		134		Adoquín		38.21		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		146		Bloque		0.27		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Materiales		160		Enchape		0.94		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.10		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Maquinaria		302		Compactador		0.08		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Maquinaria		307		Cargadora		0.07		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Equipos		412		Vibrocompactador		1.91		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Mano de obra		502		Ayudante		2.08		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Mano de obra		503		Cuadrilla		16.34		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Mano de obra		504		Profesional		0.21		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Mano de obra		506		Oficial		1.46		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Transporte		677		Volqueta		0.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Transporte		679		Camión		0.27		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Transporte		680		Transporte de personal		0.15		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_03		Espacio público		11305		Pisos		Transporte		681		Transporte interno		0.46		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		101		Arena		0.68		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		102		Arborización		1.05		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		103		Consumibles		2.47		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		104		Malla		3.14		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		105		Alambre		0.99		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		106		Acero corrugado		0.15		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		107		Cemento		1.46		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.09		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		109		Acero		30.52		106.10		106.28		110.83		127.23		132.54		128.89		136.01		133.95		136.71		138.60		142.51		148.60		152.66		159.10		167.49		172.22		165.75		160.93		161.53		158.53		160.04		159.54		162.69		162.63		162.62		165.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		110		Cinta		2.95		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		113		Concreto común		2.07		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		114		Cable		0.41		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		115		Grava		0.39		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.08		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		118		Agua		0.18		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		123		Elementos plásticos		0.13		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		124		Mortero		2.78		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		125		Recebo		7.08		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		126		Tubería acero		0.97		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.09		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		128		Piedra		0.53		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		129		Concreto simple		0.56		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		130		Textil sintético		1.47		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		131		Tubería PVC		0.16		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		132		Arandela metálica		0.02		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		134		Adoquín		0.05		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		135		Tierra		0.63		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		137		Elementos metálicos		0.16		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		138		Ladrillo		0.65		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		156		Platina		0.13		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		162		Teja		0.08		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Materiales		164		Puertas		0.11		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.24		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Maquinaria		302		Compactador		0.32		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.19		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Maquinaria		306		Perforadora		6.19		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		401		Andamio		0.68		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		402		Compresor		3.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		403		Cortadora		0.05		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		406		Equipo de medición		2.82		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		408		Equipos para concreto		0.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.12		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		410		Generador		0.34		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		502		Ayudante		7.95		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.92		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		504		Profesional		0.05		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		505		Cadenero		0.05		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		506		Oficial		3.46		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.90		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Transporte		676		Carrotanque		0.10		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Transporte		677		Volqueta		5.24		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Transporte		679		Camión		0.37		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Transporte		681		Transporte interno		0.05		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11401		Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.04		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		101		Arena		0.60		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		103		Consumibles		10.61		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		105		Alambre		0.15		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		106		Acero corrugado		4.13		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		107		Cemento		8.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		113		Concreto común		13.87		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		115		Grava		1.02		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		118		Agua		0.40		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		125		Recebo		0.97		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		128		Piedra		0.03		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		129		Concreto simple		1.42		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		137		Elementos metálicos		0.24		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		141		Explosivos		0.07		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.29		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		15.11		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		306		Perforadora		0.47		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		307		Cargadora		0.04		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		402		Compresor		5.53		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		404		Demoledor		1.04		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		408		Equipos para concreto		0.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.22		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Equipos		412		Vibrocompactador		1.90		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Mano de obra		502		Ayudante		9.65		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.92		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Mano de obra		506		Oficial		5.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Transporte		677		Volqueta		11.83		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Transporte		679		Camión		0.09		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		Transporte		681		Transporte interno		0.07		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		101		Arena		0.19		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		103		Consumibles		2.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		104		Malla		0.45		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		105		Alambre		1.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		106		Acero corrugado		21.66		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		107		Cemento		10.97		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		109		Acero		0.02		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		113		Concreto común		17.20		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		114		Cable		0.06		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		115		Grava		0.30		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		126		Tubería acero		0.11		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		128		Piedra		0.18		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		129		Concreto simple		3.25		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		134		Adoquín		1.48		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		137		Elementos metálicos		0.86		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Maquinaria		303		Telehandler		0.10		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.06		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Maquinaria		306		Perforadora		0.19		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		401		Andamio		5.38		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		402		Compresor		0.55		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.04		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		408		Equipos para concreto		1.11		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.71		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Equipos		410		Generador		1.83		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Mano de obra		502		Ayudante		16.14		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Mano de obra		506		Oficial		5.13		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Mano de obra		511		Maestro		1.25		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Transporte		677		Volqueta		2.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Transporte		679		Camión		0.87		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11403		Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		Transporte		681		Transporte interno		0.80		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		101		Arena		0.12		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		103		Consumibles		0.63		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		104		Malla		3.54		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		105		Alambre		0.87		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		106		Acero corrugado		2.97		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		107		Cemento		7.04		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.40		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		109		Acero		0.05		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		113		Concreto común		7.22		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		115		Grava		6.84		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		116		Pintura		1.21		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		123		Elementos plásticos		0.08		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		125		Recebo		3.58		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		128		Piedra		6.68		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		129		Concreto simple		5.93		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		130		Textil sintético		0.92		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		131		Tubería PVC		2.05		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		136		Combustible		0.22		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		152		Unión tubería		0.19		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		302		Compactador		0.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.80		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		305		Bulldozer		0.04		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		306		Perforadora		12.17		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		307		Cargadora		1.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Maquinaria		311		Piloteadora		6.18		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		402		Compresor		4.91		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		404		Demoledor		0.01		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		408		Equipos para concreto		0.13		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.78		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		410		Generador		0.18		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Equipos		412		Vibrocompactador		1.19		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Mano de obra		502		Ayudante		7.76		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.75		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Mano de obra		506		Oficial		3.99		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Mano de obra		511		Maestro		0.37		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Transporte		677		Volqueta		0.37		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Transporte		679		Camión		0.33		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11404		Obras de drenaje, estructura de contención y acabados		Transporte		681		Transporte interno		0.14		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		101		Arena		0.41		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		102		Arborización		7.69		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		103		Consumibles		1.37		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		104		Malla		0.92		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		107		Cemento		4.35		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		109		Acero		0.28		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		110		Cinta		0.84		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		111		Tubería de concreto		0.05		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		112		Accesorios tubería		0.12		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		113		Concreto común		7.22		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		115		Grava		0.75		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		116		Pintura		5.92		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		122		Señalización		2.92		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		124		Mortero		4.27		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		125		Recebo		0.27		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.10		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		128		Piedra		0.07		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		129		Concreto simple		0.80		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		130		Textil sintético		4.83		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		131		Tubería PVC		2.19		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		137		Elementos metálicos		0.03		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.86		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.34		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Maquinaria		306		Perforadora		0.21		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Maquinaria		307		Cargadora		2.90		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Equipos		402		Compresor		0.23		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Equipos		408		Equipos para concreto		0.84		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.66		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Mano de obra		502		Ayudante		8.22		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Mano de obra		506		Oficial		5.38		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Transporte		677		Volqueta		20.13		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11405		Obras complementarias y estructura de drenaje		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		Materiales		102		Arborización		0.17		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		Materiales		142		Abono		0.73		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		6.83		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		10.83		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		Mano de obra		503		Cuadrilla		61.70		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11406		Obras ambientales		Transporte		677		Volqueta		19.75		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		45.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Equipos		402		Compresor		1.95		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Equipos		403		Cortadora		0.10		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Mano de obra		502		Ayudante		28.56		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Mano de obra		506		Oficial		10.69		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_04		Sistemas de contención		11407		Acabados		Transporte		677		Volqueta		11.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		107		Cemento		0.58		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		113		Concreto común		0.02		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		122		Señalización		0.05		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.04		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		10.34		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Maquinaria		308		Grúa		0.26		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Equipos		402		Compresor		0.19		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.09		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		0.15		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		80.90		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Mano de obra		504		Profesional		2.19		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Mano de obra		506		Oficial		0.29		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.43		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Transporte		677		Volqueta		0.08		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Transporte		679		Camión		2.15		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		0.03		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11501		Rotura de pavimento y preliminares		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		103		Consumibles		0.78		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		106		Acero corrugado		0.08		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		107		Cemento		5.49		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		109		Acero		0.00		100.03		97.22		97.76		134.88		137.63		130.60		147.92		137.42		143.90		151.75		168.17		200.06		221.66		216.74		235.74		234.59		159.14		154.51		155.09		152.21		153.66		155.81		167.84		167.79		167.78		170.89

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		112		Accesorios tubería		2.88		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		113		Concreto común		5.81		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		115		Grava		0.04		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		124		Mortero		0.06		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		125		Recebo		1.97		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.35		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		129		Concreto simple		0.09		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		131		Tubería PVC		10.92		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		137		Elementos metálicos		0.18		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		139		Rejilla		0.21		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		146		Bloque		0.05		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Materiales		165		Junta de dilatación		0.08		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.42		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Maquinaria		302		Compactador		0.27		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		28.47		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Maquinaria		305		Bulldozer		0.05		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Maquinaria		306		Perforadora		9.36		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		402		Compresor		0.12		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		408		Equipos para concreto		0.65		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.47		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Mano de obra		502		Ayudante		7.47		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.72		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Mano de obra		504		Profesional		0.15		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Mano de obra		506		Oficial		0.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Mano de obra		508		Técnico		0.99		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Transporte		677		Volqueta		12.85		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Transporte		679		Camión		0.31		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Transporte		681		Transporte interno		0.48		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11502		Excavación, cimentación y canalización en tierra		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.00		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		103		Consumibles		6.03		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		104		Malla		0.76		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		105		Alambre		0.13		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		106		Acero corrugado		2.14		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		107		Cemento		4.73		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.28		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		109		Acero		0.21		106.11		106.30		110.85		127.22		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.46		148.51		152.55		159.00		167.38		172.11		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.52		162.65		162.60		162.59		165.61

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		112		Accesorios tubería		3.36		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		113		Concreto común		7.20		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		114		Cable		3.07		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		116		Pintura		4.03		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.39		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.42		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		125		Recebo		0.16		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		126		Tubería acero		0.91		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		129		Concreto simple		0.63		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		131		Tubería PVC		0.45		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		132		Arandela metálica		0.02		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		136		Combustible		0.02		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		137		Elementos metálicos		17.46		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		139		Rejilla		0.03		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		140		Lamina		1.74		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		146		Bloque		10.16		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.28		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.09		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		154		Curva tubería		0.07		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		155		Tee tubería		0.03		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		156		Platina		0.05		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		157		Yee tubería		0.01		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		159		Codo tubería		0.06		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		164		Puertas		0.01		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		169		Válvula tubería		0.87		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Maquinaria		302		Compactador		0.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Maquinaria		305		Bulldozer		0.02		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Maquinaria		306		Perforadora		0.14		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Maquinaria		308		Grúa		0.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		401		Andamio		3.64		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		402		Compresor		0.05		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.32		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		408		Equipos para concreto		1.22		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.50		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Mano de obra		502		Ayudante		0.25		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Mano de obra		503		Cuadrilla		13.17		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Mano de obra		504		Profesional		2.08		100.78		101.07		100.98		101.07		101.24		101.30		101.12		101.31		101.31		101.38		101.45		101.45		102.07		105.14		105.28		105.28		105.34		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.78

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Mano de obra		506		Oficial		1.45		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Mano de obra		507		Auxiliar		0.38		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Mano de obra		508		Técnico		0.96		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Transporte		677		Volqueta		0.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Transporte		679		Camión		1.71		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.60		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11503		Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		101		Arena		0.04		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		103		Consumibles		2.64		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		106		Acero corrugado		0.70		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		107		Cemento		3.70		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		109		Acero		0.00		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		110		Cinta		1.31		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		113		Concreto común		1.90		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		115		Grava		0.02		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		116		Pintura		11.78		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		124		Mortero		21.82		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		125		Recebo		0.01		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.87		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		129		Concreto simple		1.14		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.40		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		146		Bloque		3.36		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Materiales		153		Yeso		4.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		401		Andamio		4.28		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		405		Elevador de carga		0.09		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.06		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		502		Ayudante		0.09		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.86		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		506		Oficial		23.22		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		510		Conductor		0.02		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Transporte		677		Volqueta		0.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11504		Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y pañetes		Transporte		679		Camión		5.45		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		101		Arena		0.06		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		103		Consumibles		2.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		104		Malla		0.90		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		105		Alambre		0.06		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		106		Acero corrugado		0.40		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		107		Cemento		1.92		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		109		Acero		0.16		100.61		98.07		98.96		134.35		137.37		130.65		147.02		137.37		143.49		150.77		165.93		195.08		214.65		211.20		229.01		228.62		161.27		156.57		157.16		154.24		155.71		157.64		168.95		168.89		168.88		172.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		113		Concreto común		1.53		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		116		Pintura		2.72		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.19		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		118		Agua		1.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.26		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		120		Asfalto		8.01		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		124		Mortero		6.98		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		125		Recebo		1.37		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		128		Piedra		1.41		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		129		Concreto simple		1.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		130		Textil sintético		2.43		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		134		Adoquín		0.08		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		137		Elementos metálicos		0.74		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		138		Ladrillo		0.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		160		Enchape		0.75		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		167		Vidrio		0.02		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.70		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		301		Motoniveladora		3.05		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		302		Compactador		8.50		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.43		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		305		Bulldozer		1.04		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		307		Cargadora		0.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.04		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Maquinaria		310		Finisher		2.50		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		401		Andamio		0.04		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		402		Compresor		6.78		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		405		Elevador de carga		0.04		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		408		Equipos para concreto		0.03		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.16		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Equipos		412		Vibrocompactador		0.05		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Mano de obra		502		Ayudante		3.67		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.67		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Mano de obra		506		Oficial		0.91		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Transporte		676		Carrotanque		15.39		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Transporte		677		Volqueta		1.87		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Transporte		679		Camión		1.67		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11505		Vías de circulación  de buses a plataforma, rampa de acceso, anclajes y acabados tipo 1		Transporte		681		Transporte interno		0.77		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		101		Arena		0.37		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		103		Consumibles		21.22		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		106		Acero corrugado		0.88		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		107		Cemento		6.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		109		Acero		0.11		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		113		Concreto común		6.49		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		116		Pintura		17.94		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		125		Recebo		0.12		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.65		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		128		Piedra		0.02		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		129		Concreto simple		0.20		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		137		Elementos metálicos		0.49		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		140		Lamina		0.90		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		141		Explosivos		0.01		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.06		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		150		Grifería		0.05		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		153		Yeso		0.09		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		160		Enchape		0.08		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		167		Vidrio		0.05		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.76		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Maquinaria		302		Compactador		0.63		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.09		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Maquinaria		306		Perforadora		0.04		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		401		Andamio		0.25		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		402		Compresor		5.77		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		404		Demoledor		0.16		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		405		Elevador de carga		3.67		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		5.17		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		408		Equipos para concreto		1.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.27		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		411		Seguridad		0.03		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Mano de obra		502		Ayudante		4.15		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.50		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Mano de obra		504		Profesional		0.04		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Mano de obra		506		Oficial		0.31		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Mano de obra		508		Técnico		0.30		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Transporte		676		Carrotanque		1.67		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Transporte		677		Volqueta		1.19		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Transporte		679		Camión		2.39		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11506		Plataformas de embarque y desembarque, estructura metálica y acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.02		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		101		Arena		1.23		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		103		Consumibles		8.78		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		105		Alambre		0.26		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		106		Acero corrugado		0.65		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		107		Cemento		3.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		109		Acero		0.25		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		110		Cinta		1.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		113		Concreto común		0.82		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		116		Pintura		8.82		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.10		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.33		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		124		Mortero		6.80		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		126		Tubería acero		4.21		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		129		Concreto simple		5.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		137		Elementos metálicos		13.88		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		140		Lamina		0.23		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		143		Bisagras		0.08		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		145		Cerradura		0.12		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.58		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.17		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		153		Yeso		3.72		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		160		Enchape		16.41		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		164		Puertas		6.70		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Materiales		167		Vidrio		0.62		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		401		Andamio		0.57		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		405		Elevador de carga		0.32		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.16		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.33		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos		410		Generador		0.22		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Mano de obra		502		Ayudante		0.06		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.25		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Mano de obra		506		Oficial		0.95		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Transporte		677		Volqueta		0.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Transporte		679		Camión		1.05		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11507		Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.10		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		103		Consumibles		17.80		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		104		Malla		0.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		106		Acero corrugado		0.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		107		Cemento		2.49		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		109		Acero		0.02		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		111		Tubería de concreto		0.39		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		112		Accesorios tubería		0.08		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		113		Concreto común		4.22		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		115		Grava		0.53		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		116		Pintura		2.51		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		125		Recebo		7.99		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.23		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		128		Piedra		4.33		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		129		Concreto simple		0.20		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		130		Textil sintético		0.42		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		137		Elementos metálicos		6.43		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		7.25		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		150		Grifería		5.70		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		160		Enchape		0.53		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		167		Vidrio		1.67		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Materiales		170		Niple tubería		0.02		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.43		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Maquinaria		302		Compactador		0.58		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.82		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Maquinaria		307		Cargadora		0.45		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Maquinaria		308		Grúa		2.35		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		401		Andamio		0.30		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		402		Compresor		0.28		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		406		Equipo de medición		0.08		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.21		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos		412		Vibrocompactador		0.35		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		502		Ayudante		5.06		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.96		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		506		Oficial		8.84		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.14		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Transporte		676		Carrotanque		0.54		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Transporte		677		Volqueta		2.83		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Transporte		679		Camión		1.45		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Transporte		680		Transporte de personal		0.82		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.54		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11508		Plataforma y acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.08		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		Acabados tipo 3		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		Acabados tipo 3		Mano de obra		502		Ayudante		55.11		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_05		Transporte masivo		11509		Acabados tipo 3		Transporte		680		Transporte de personal		42.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		101		Arena		0.27		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		103		Consumibles		1.72		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		104		Malla		0.02		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		106		Acero corrugado		1.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		107		Cemento		1.02		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.43		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		113		Concreto común		1.59		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		115		Grava		1.11		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.11		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		118		Agua		0.60		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		125		Recebo		3.73		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		128		Piedra		0.07		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		129		Concreto simple		0.26		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		136		Combustible		0.03		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		141		Explosivos		8.13		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		161		Aceite		0.01		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		162		Teja		0.10		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		301		Motoniveladora		2.47		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		302		Compactador		2.14		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		303		Telehandler		0.02		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		23.42		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		305		Bulldozer		8.69		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		306		Perforadora		6.73		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		307		Cargadora		1.35		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Maquinaria		311		Piloteadora		0.18		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		402		Compresor		4.94		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		404		Demoledor		0.02		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		406		Equipo de medición		0.13		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.37		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.37		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		410		Generador		0.80		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		411		Seguridad		0.12		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.36		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		502		Ayudante		4.14		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		504		Profesional		1.12		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		505		Cadenero		0.30		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		506		Oficial		0.75		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.22		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.91		108.91		108.91		108.91		112.44		113.40

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.62		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Mano de obra		512		Capataz		0.03		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Transporte		676		Carrotanque		0.20		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Transporte		677		Volqueta		3.54		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Transporte		679		Camión		0.64		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Transporte		680		Transporte de personal		0.35		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11601		Preliminares y explanación		Transporte		681		Transporte interno		10.20		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		103		Consumibles		0.23		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		107		Cemento		2.65		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		113		Concreto común		0.09		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		115		Grava		2.30		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		118		Agua		1.45		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		125		Recebo		42.05		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		128		Piedra		0.11		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		129		Concreto simple		4.86		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		131		Tubería PVC		0.38		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Materiales		163		Tapón tubería		0.13		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.82		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Maquinaria		301		Motoniveladora		5.54		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Maquinaria		302		Compactador		4.73		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.44		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Maquinaria		305		Bulldozer		8.20		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Equipos		412		Vibrocompactador		0.45		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Mano de obra		502		Ayudante		2.73		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.30		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Mano de obra		506		Oficial		0.10		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Mano de obra		509		Comisión topográfica		3.52		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Transporte		676		Carrotanque		1.65		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Transporte		677		Volqueta		12.19		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11602		Afirmados, subbases y bases		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		101		Arena		0.94		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		103		Consumibles		3.94		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		104		Malla		0.31		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		106		Acero corrugado		2.63		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		107		Cemento		12.82		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		109		Acero		2.78		106.03		106.18		110.67		127.35		132.63		128.94		136.18		134.03		136.84		138.79		142.83		149.18		153.40		159.75		168.25		172.93		165.86		161.03		161.64		158.64		160.14		159.68		162.94		162.88		162.87		165.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		110		Cinta		0.05		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		113		Concreto común		12.25		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		114		Cable		0.01		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		115		Grava		0.68		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.11		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		118		Agua		0.80		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.17		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		120		Asfalto		20.83		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		125		Recebo		0.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.81		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		128		Piedra		0.06		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		129		Concreto simple		4.97		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		130		Textil sintético		0.69		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		133		Concreto lanzado		0.68		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		137		Elementos metálicos		0.25		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.01		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		162		Teja		0.23		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		165		Junta de dilatación		0.53		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Materiales		172		Concreto tremie		0.23		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		302		Compactador		1.20		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.07		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		306		Perforadora		3.77		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		307		Cargadora		0.10		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		308		Grúa		0.15		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.18		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		310		Finisher		1.21		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Maquinaria		311		Piloteadora		0.20		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		401		Andamio		0.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		402		Compresor		1.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		403		Cortadora		0.07		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		404		Demoledor		0.01		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		405		Elevador de carga		0.06		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		408		Equipos para concreto		2.18		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.62		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos		412		Vibrocompactador		0.05		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Mano de obra		502		Ayudante		4.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.82		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Mano de obra		506		Oficial		1.17		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Mano de obra		512		Capataz		0.22		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Transporte		676		Carrotanque		0.22		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Transporte		677		Volqueta		1.44		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Transporte		679		Camión		0.88		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Transporte		681		Transporte interno		0.28		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11603		Pavimentos asfalticos / concreto		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.21		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		103		Consumibles		3.57		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		104		Malla		1.52		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		105		Alambre		0.68		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		106		Acero corrugado		11.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		107		Cemento		2.98		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		6.57		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		109		Acero		0.43		100.00		97.18		97.70		134.90		137.65		130.59		147.96		137.42		143.91		151.80		168.28		200.31		222.02		217.02		236.08		234.89		159.03		154.40		154.98		152.10		153.55		155.71		167.78		167.72		167.71		170.83

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		110		Cinta		0.10		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		111		Tubería de concreto		6.43		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		113		Concreto común		4.61		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		115		Grava		0.03		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		11.71		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.77		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.21		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		124		Mortero		0.11		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		125		Recebo		2.40		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		128		Piedra		1.25		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		129		Concreto simple		0.95		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		130		Textil sintético		7.40		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		131		Tubería PVC		1.55		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		139		Rejilla		0.76		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		165		Junta de dilatación		0.27		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		166		Neopreno		0.35		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		302		Compactador		0.06		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.01		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		305		Bulldozer		0.17		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		306		Perforadora		2.98		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		307		Cargadora		0.12		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		402		Compresor		6.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		404		Demoledor		1.51		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.10		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.67		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		502		Ayudante		2.60		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.95		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		506		Oficial		1.21		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.16		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Transporte		677		Volqueta		0.37		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Transporte		679		Camión		2.62		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11604		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		106		Acero corrugado		1.75		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		107		Cemento		2.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.75		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		113		Concreto común		5.18		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		119		Elementos prefabricados		64.61		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		125		Recebo		1.07		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.68		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Maquinaria		308		Grúa		3.77		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Equipos		402		Compresor		0.42		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.12		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.18		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Equipos		412		Vibrocompactador		2.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Mano de obra		502		Ayudante		3.50		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Mano de obra		506		Oficial		2.79		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.46		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11605		Obras de urbanismo		Transporte		677		Volqueta		2.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		102		Arborización		3.73		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		103		Consumibles		8.67		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		104		Malla		9.50		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		105		Alambre		1.37		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		106		Acero corrugado		1.62		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		107		Cemento		6.47		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		109		Acero		6.20		106.11		106.30		110.84		127.22		132.53		128.88		135.99		133.94		136.70		138.58		142.47		148.53		152.58		159.02		167.41		172.14		165.74		160.91		161.52		158.52		160.02		159.52		162.66		162.61		162.60		165.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		113		Concreto común		8.91		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.39		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		119		Elementos prefabricados		3.08		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		123		Elementos plásticos		0.16		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		124		Mortero		1.50		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		126		Tubería acero		0.07		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.11		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		128		Piedra		0.54		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		129		Concreto simple		0.04		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		130		Textil sintético		0.16		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		131		Tubería PVC		0.12		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		132		Arandela metálica		0.02		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		133		Concreto lanzado		3.02		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		134		Adoquín		0.16		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		135		Tierra		0.12		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Materiales		142		Abono		0.03		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Maquinaria		303		Telehandler		0.60		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.02		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Maquinaria		306		Perforadora		3.76		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos		402		Compresor		4.54		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos		406		Equipo de medición		1.78		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos		408		Equipos para concreto		0.86		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.21		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Mano de obra		502		Ayudante		7.51		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Mano de obra		504		Profesional		0.33		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Mano de obra		506		Oficial		2.33		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Transporte		677		Volqueta		0.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Transporte		679		Camión		3.14		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.02		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.23		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11606		Obras geotécnicas y mitigación ambiental		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.05		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		103		Consumibles		1.25		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		107		Cemento		25.03		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		109		Acero		1.50		103.46		102.29		105.01		131.15		135.40		130.28		141.87		136.27		140.65		145.10		154.24		170.70		181.36		183.93		196.43		199.14		167.02		162.16		162.77		159.75		161.26		161.97		169.21		169.16		169.15		172.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		113		Concreto común		0.13		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		116		Pintura		1.96		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.06		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.28		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		122		Señalización		4.10		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		129		Concreto simple		46.61		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		130		Textil sintético		11.21		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		137		Elementos metálicos		2.07		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		140		Lamina		0.06		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		154		Curva tubería		0.05		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.92		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Mano de obra		502		Ayudante		1.77		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.22		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Mano de obra		506		Oficial		0.38		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Mano de obra		507		Auxiliar		0.10		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Transporte		677		Volqueta		0.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Transporte		679		Camión		0.12		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Transporte		680		Transporte de personal		0.10		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11607		Señalización y control de transito		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.25		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.02		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Maquinaria		307		Cargadora		0.73		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Mano de obra		502		Ayudante		6.56		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Mano de obra		506		Oficial		0.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Transporte		677		Volqueta		75.85		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_06		Vías interurbanas		11608		Transporte y sobre acarreos		Transporte		681		Transporte interno		13.53		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		103		Consumibles		2.88		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		104		Malla		0.03		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		106		Acero corrugado		0.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		107		Cemento		1.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		109		Acero		0.13		105.62		105.56		109.76		128.01		133.13		129.22		137.14		134.47		137.52		139.86		144.67		152.52		157.66		163.51		172.58		177.01		166.42		161.57		162.18		159.17		160.68		160.40		164.28		164.23		164.22		167.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		113		Concreto común		0.21		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.63		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		118		Agua		0.51		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		125		Recebo		5.07		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.10		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		129		Concreto simple		1.81		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		130		Textil sintético		0.18		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		136		Combustible		0.13		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		141		Explosivos		0.04		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		161		Aceite		0.20		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		162		Teja		0.22		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.41		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.16		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		302		Compactador		3.50		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		16.43		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		305		Bulldozer		4.71		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		306		Perforadora		0.02		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		307		Cargadora		2.60		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		308		Grúa		1.25		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.03		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Maquinaria		312		Montacargas		0.19		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		401		Andamio		0.79		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		402		Compresor		0.37		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		406		Equipo de medición		0.83		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		410		Generador		0.07		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.17		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		502		Ayudante		2.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.84		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		504		Profesional		0.73		100.76		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		505		Cadenero		0.15		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		506		Oficial		0.35		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.14		100.30		100.52		100.73		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.41		105.48		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.22		108.88		108.88		108.88		108.88		112.46		113.46

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		508		Técnico		0.04		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.10		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		510		Conductor		0.04		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		511		Maestro		0.25		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Mano de obra		512		Capataz		1.10		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Transporte		676		Carrotanque		0.26		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Transporte		677		Volqueta		30.97		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Transporte		679		Camión		4.78		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Transporte		680		Transporte de personal		0.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Transporte		681		Transporte interno		0.40		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11701		Actividades preliminares y explanación		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		101		Arena		0.66		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		102		Arborización		0.03		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		103		Consumibles		0.29		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		107		Cemento		0.64		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		109		Acero		0.03		100.04		97.24		97.78		134.87		137.63		130.60		147.91		137.42		143.89		151.74		168.14		199.99		221.57		216.66		235.65		234.51		159.18		154.54		155.12		152.24		153.69		155.84		167.86		167.80		167.79		170.91

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		113		Concreto común		0.01		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		114		Cable		0.01		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		115		Grava		1.32		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		121		Abrazaderas		0.23		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		125		Recebo		11.82		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.15		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		129		Concreto simple		1.04		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		130		Textil sintético		0.50		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		136		Combustible		0.08		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		141		Explosivos		0.03		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.75		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		302		Compactador		0.91		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		303		Telehandler		0.00		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		15.95		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		305		Bulldozer		1.12		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		306		Perforadora		0.06		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		307		Cargadora		0.48		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		308		Grúa		3.60		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.90		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		311		Piloteadora		0.12		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Maquinaria		312		Montacargas		0.14		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		402		Compresor		1.75		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		404		Demoledor		0.04		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos		412		Vibrocompactador		0.33		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		502		Ayudante		2.21		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.92		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		504		Profesional		0.01		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		506		Oficial		1.15		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.58		100.83		101.16		101.73		101.95		102.06		102.06		102.06		102.07		102.03		102.03		102.03		103.44		105.73		106.53		106.51		106.53		106.82		106.86		107.39		107.70		107.74		107.74		107.74		113.06		115.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		510		Conductor		0.03		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Transporte		676		Carrotanque		0.64		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Transporte		677		Volqueta		23.79		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Transporte		679		Camión		1.27		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Transporte		681		Transporte interno		0.27		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Transporte		682		Transporte fluvial		0.16		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11702		Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		101		Arena		0.13		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		103		Consumibles		2.36		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		104		Malla		0.01		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		106		Acero corrugado		0.04		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		107		Cemento		1.71		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		109		Acero		0.03		102.34		100.63		102.61		132.52		136.30		130.56		144.03		136.87		141.94		147.49		158.95		180.21		194.14		194.58		209.06		210.67		165.69		160.86		161.47		158.47		159.97		161.17		170.09		170.04		170.03		173.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		113		Concreto común		2.67		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		115		Grava		1.05		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		116		Pintura		0.38		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.05		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		118		Agua		0.37		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		120		Asfalto		2.39		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		124		Mortero		0.05		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		125		Recebo		48.95		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.44		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		128		Piedra		13.98		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		129		Concreto simple		0.08		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		130		Textil sintético		0.27		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.60		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		302		Compactador		1.69		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.10		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		305		Bulldozer		1.05		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		307		Cargadora		0.05		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.02		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Maquinaria		310		Finisher		0.20		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		402		Compresor		0.03		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		408		Equipos para concreto		0.85		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.57		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos		412		Vibrocompactador		0.31		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		502		Ayudante		1.03		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.72		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		506		Oficial		0.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.80		101.06		101.48		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.22		105.91		106.39		106.40		106.44		106.65		106.71		106.75		106.79		106.87		106.87		106.87		113.48		116.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Transporte		676		Carrotanque		1.37		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Transporte		677		Volqueta		6.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Transporte		679		Camión		0.90		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11703		Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		101		Arena		0.16		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		103		Consumibles		5.53		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		104		Malla		0.47		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		105		Alambre		0.30		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		106		Acero corrugado		3.04		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		107		Cemento		8.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.06		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		109		Acero		7.33		105.89		105.97		110.37		127.57		132.80		129.04		136.50		134.18		137.06		139.15		143.44		150.28		154.80		160.99		169.67		174.27		166.06		161.23		161.83		158.83		160.33		159.93		163.39		163.34		163.33		166.37

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		111		Tubería de concreto		0.05		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		113		Concreto común		7.57		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		115		Grava		0.24		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.37		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		118		Agua		0.12		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.12		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		120		Asfalto		4.71		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		121		Abrazaderas		0.09		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		122		Señalización		0.36		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		123		Elementos plásticos		0.08		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		124		Mortero		0.06		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		125		Recebo		2.72		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		126		Tubería acero		0.42		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		127		Concreto pavimentos		6.42		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		129		Concreto simple		0.30		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		130		Textil sintético		4.57		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		133		Concreto lanzado		0.19		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		134		Adoquín		0.28		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		136		Combustible		0.12		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		137		Elementos metálicos		2.27		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		139		Rejilla		5.38		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		165		Junta de dilatación		0.09		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Materiales		172		Concreto tremie		2.08		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		302		Compactador		0.17		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		303		Telehandler		0.31		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.28		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		306		Perforadora		2.18		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		307		Cargadora		0.07		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		308		Grúa		0.12		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.18		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Maquinaria		310		Finisher		0.15		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		401		Andamio		0.14		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		402		Compresor		0.43		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		403		Cortadora		0.15		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		408		Equipos para concreto		1.77		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.84		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		502		Ayudante		3.04		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		504		Profesional		0.08		101.01		101.30		101.24		101.35		101.50		101.58		101.49		101.62		101.62		101.66		101.75		101.75		102.32		105.53		105.64		105.64		105.67		106.06		106.07		106.07		106.07		106.09		106.09		106.09		109.87		112.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		506		Oficial		1.07		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.71		100.96		101.34		101.63		101.91		102.05		102.06		102.06		102.08		102.06		102.06		102.06		103.88		105.83		106.45		106.45		106.48		106.72		106.78		107.03		107.18		107.25		107.25		107.25		113.31		116.14

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		508		Técnico		0.29		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		510		Conductor		0.11		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		676		Carrotanque		0.10		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		677		Volqueta		3.43		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		678		Mixer		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		679		Camión		1.49		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Transporte		682		Transporte fluvial		0.49		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11704		Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.06		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		101		Arena		0.77		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		102		Arborización		0.32		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		103		Consumibles		1.84		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		104		Malla		0.01		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		106		Acero corrugado		0.63		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		107		Cemento		8.23		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.36		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		109		Acero		0.44		106.08		106.25		110.78		127.27		132.56		128.90		136.06		133.97		136.75		138.66		142.60		148.77		152.87		159.28		167.71		172.42		165.78		160.96		161.56		158.56		160.07		159.58		162.76		162.71		162.70		165.72

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		111		Tubería de concreto		0.60		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		113		Concreto común		11.84		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		114		Cable		0.01		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		115		Grava		0.94		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		116		Pintura		1.68		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.65		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.94		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		122		Señalización		2.31		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		123		Elementos plásticos		0.17		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		124		Mortero		0.92		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		125		Recebo		0.30		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		126		Tubería acero		0.37		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.30		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		129		Concreto simple		1.58		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		131		Tubería PVC		0.49		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		133		Concreto lanzado		1.64		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		134		Adoquín		0.79		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		135		Tierra		0.03		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		137		Elementos metálicos		2.36		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		140		Lamina		0.24		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		141		Explosivos		0.17		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.14		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		161		Aceite		0.06		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		169		Válvula tubería		0.04		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Materiales		174		Aislantes tubería		0.02		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.24		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		302		Compactador		0.04		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		303		Telehandler		0.01		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.70		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		305		Bulldozer		0.03		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		306		Perforadora		3.21		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		307		Cargadora		0.12		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		308		Grúa		0.55		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Maquinaria		312		Montacargas		0.29		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		401		Andamio		0.64		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		402		Compresor		0.82		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.09		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		408		Equipos para concreto		1.52		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		409		Formaleta y accesorios		3.57		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		410		Generador		0.16		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		501		Soldador		0.46		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		502		Ayudante		3.96		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		503		Cuadrilla		16.73		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		504		Profesional		8.66		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		506		Oficial		0.47		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		507		Auxiliar		2.02		100.37		100.60		100.84		101.89		102.03		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.68		105.55		106.65		106.60		106.60		106.98		106.99		108.00		108.57		108.58		108.58		108.58		112.62		113.95

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		508		Técnico		0.07		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		510		Conductor		0.09		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		511		Maestro		0.07		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Transporte		676		Carrotanque		0.05		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Transporte		677		Volqueta		2.98		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Transporte		679		Camión		4.83		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Transporte		680		Transporte de personal		0.12		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Transporte		681		Transporte interno		0.07		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.91		100.88		93.94		93.14		105.39		105.39		107.44		114.08		120.04		113.87		120.09		118.96		128.72		127.97		127.34		127.45		138.27		138.86		145.19		145.49		153.21		155.56		161.29		161.32		174.15		174.70

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11705		Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		101		Arena		0.32		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		103		Consumibles		21.22		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		106		Acero corrugado		0.05		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		107		Cemento		2.06		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		3.99		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		109		Acero		2.22		106.07		106.23		110.75		127.29		132.58		128.91		136.09		133.99		136.77		138.69		142.66		148.87		153.00		159.40		167.84		172.55		165.80		160.98		161.58		158.58		160.09		159.60		162.80		162.75		162.74		165.76

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		112		Accesorios tubería		0.84		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		113		Concreto común		3.43		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		114		Cable		0.33		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		115		Grava		0.65		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		116		Pintura		0.03		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		122		Señalización		2.38		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		123		Elementos plásticos		0.24		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		124		Mortero		0.12		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		125		Recebo		9.57		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.33		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		128		Piedra		0.34		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		129		Concreto simple		0.08		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		130		Textil sintético		0.31		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		131		Tubería PVC		3.44		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		137		Elementos metálicos		5.69		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		138		Ladrillo		0.12		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		139		Rejilla		0.73		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		140		Lamina		6.80		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		144		Caja de paso		0.08		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.10		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.52		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		152		Unión tubería		0.56		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		155		Tee tubería		0.39		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		159		Codo tubería		0.06		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		169		Válvula tubería		0.87		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Materiales		173		Reducción tubería		0.15		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Maquinaria		302		Compactador		1.30		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.94		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Maquinaria		305		Bulldozer		1.11		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Maquinaria		307		Cargadora		0.96		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Maquinaria		308		Grúa		1.18		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Maquinaria		311		Piloteadora		1.42		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.20		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Mano de obra		502		Ayudante		0.20		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.49		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Mano de obra		504		Profesional		0.10		101.15		101.44		101.39		101.51		101.66		101.75		101.71		101.81		101.81		101.83		101.93		101.93		102.47		105.76		105.86		105.86		105.87		106.06		106.06		106.06		106.06		106.07		106.07		106.07		110.01		112.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Mano de obra		506		Oficial		0.92		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Mano de obra		508		Técnico		0.53		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Transporte		677		Volqueta		6.95		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Transporte		679		Camión		0.38		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Transporte		680		Transporte de personal		0.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11706		Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra		Transporte		681		Transporte interno		1.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		101		Arena		0.94		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		103		Consumibles		0.22		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		104		Malla		0.59		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		106		Acero corrugado		0.94		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		107		Cemento		5.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		5.36		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		109		Acero		0.04		100.12		97.35		97.95		134.80		137.59		130.61		147.78		137.42		143.84		151.61		167.83		199.29		220.58		215.89		234.71		233.68		159.49		154.85		155.43		152.54		153.99		156.11		168.03		167.98		167.97		171.09

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		111		Tubería de concreto		6.74		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		112		Accesorios tubería		0.22		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		113		Concreto común		8.13		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		114		Cable		0.81		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		115		Grava		1.03		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		116		Pintura		0.59		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.07		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.19		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		122		Señalización		0.27		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		123		Elementos plásticos		1.54		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		124		Mortero		0.38		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		125		Recebo		1.47		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		126		Tubería acero		0.03		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.24		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		129		Concreto simple		0.23		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		130		Textil sintético		0.65		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		131		Tubería PVC		2.52		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		132		Arandela metálica		0.08		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		137		Elementos metálicos		3.11		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		138		Ladrillo		0.74		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		139		Rejilla		10.52		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		144		Caja de paso		0.04		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		146		Bloque		0.57		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.11		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.87		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		155		Tee tubería		0.22		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		159		Codo tubería		0.16		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		169		Válvula tubería		1.36		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Materiales		173		Reducción tubería		0.01		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.28		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.03		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Maquinaria		302		Compactador		0.07		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.09		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Maquinaria		305		Bulldozer		0.02		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Maquinaria		306		Perforadora		0.14		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Maquinaria		307		Cargadora		0.47		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		402		Compresor		7.46		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		406		Equipo de medición		0.07		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.86		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Equipos		412		Vibrocompactador		1.36		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		502		Ayudante		7.98		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.71		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		504		Profesional		0.10		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		506		Oficial		5.28		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.67		100.92		101.29		101.66		101.92		102.05		102.06		102.06		102.07		102.05		102.05		102.05		103.76		105.80		106.47		106.47		106.50		106.75		106.80		107.13		107.33		107.39		107.39		107.39		113.24		115.91

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.28		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Mano de obra		511		Maestro		0.56		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Transporte		676		Carrotanque		0.96		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Transporte		677		Volqueta		4.21		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Transporte		679		Camión		0.52		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Transporte		680		Transporte de personal		0.10		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11707		Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal		Transporte		681		Transporte interno		0.10		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		103		Consumibles		0.15		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		104		Malla		0.03		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		105		Alambre		0.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		106		Acero corrugado		1.39		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		107		Cemento		1.74		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		109		Acero		2.66		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		113		Concreto común		2.18		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		115		Grava		0.02		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		116		Pintura		1.54		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.06		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		122		Señalización		0.12		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		123		Elementos plásticos		1.19		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		124		Mortero		2.09		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		125		Recebo		0.44		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.20		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		128		Piedra		0.02		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		129		Concreto simple		0.86		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		130		Textil sintético		45.93		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		131		Tubería PVC		6.82		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		137		Elementos metálicos		3.72		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		138		Ladrillo		1.02		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		144		Caja de paso		0.86		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		146		Bloque		1.85		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.09		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		150		Grifería		0.02		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		152		Unión tubería		0.15		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		155		Tee tubería		0.03		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Materiales		169		Válvula tubería		0.04		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Maquinaria		308		Grúa		0.06		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		402		Compresor		1.24		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.09		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos		412		Vibrocompactador		0.10		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Mano de obra		502		Ayudante		15.12		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Mano de obra		504		Profesional		0.11		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Mano de obra		506		Oficial		1.99		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Transporte		677		Volqueta		0.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Transporte		679		Camión		0.37		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11708		Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.00		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Materiales		103		Consumibles		16.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Materiales		107		Cemento		17.29		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Materiales		129		Concreto simple		32.29		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Maquinaria		308		Grúa		12.89		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Equipos		402		Compresor		0.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Equipos		412		Vibrocompactador		11.46		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Mano de obra		502		Ayudante		4.39		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.21		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Mano de obra		506		Oficial		1.24		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11709		Estabilización de terreno		Transporte		677		Volqueta		3.56		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		101		Arena		4.32		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		103		Consumibles		1.57		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		104		Malla		0.60		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		107		Cemento		7.54		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		109		Acero		3.03		106.11		106.29		110.84		127.22		132.53		128.88		135.99		133.94		136.70		138.58		142.48		148.55		152.59		159.04		167.42		172.15		165.74		160.92		161.52		158.52		160.03		159.53		162.66		162.61		162.60		165.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		113		Concreto común		4.15		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		116		Pintura		14.26		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.86		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		119		Elementos prefabricados		4.66		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		121		Abrazaderas		0.16		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		122		Señalización		14.66		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		123		Elementos plásticos		0.38		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.98		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		129		Concreto simple		7.96		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		130		Textil sintético		0.09		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		137		Elementos metálicos		1.18		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		140		Lamina		0.05		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		154		Curva tubería		0.15		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Materiales		167		Vidrio		0.34		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		402		Compresor		1.71		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.63		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.26		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		410		Generador		0.08		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Mano de obra		502		Ayudante		5.79		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.09		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Mano de obra		504		Profesional		10.94		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Mano de obra		506		Oficial		1.65		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Mano de obra		507		Auxiliar		2.13		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Transporte		677		Volqueta		0.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Transporte		679		Camión		0.37		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Transporte		680		Transporte de personal		0.58		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.47		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53211		53211_07		Vías urbanas		11710		Señalización vertical y horizontal		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.61		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.36		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Materiales		107		Cemento		4.80		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Materiales		109		Acero		2.22		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Materiales		113		Concreto común		8.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Materiales		116		Pintura		0.03		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.29		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Equipos		402		Compresor		11.28		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.29		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		5.71		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.79		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		32.51		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		6.33		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12101		Preliminares		Transporte		679		Camión		16.15		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Materiales		103		Consumibles		0.86		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Materiales		107		Cemento		1.71		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Materiales		113		Concreto común		2.84		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Materiales		119		Elementos prefabricados		26.70		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Materiales		124		Mortero		1.52		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.35		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Maquinaria		301		Motoniveladora		5.94		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Maquinaria		302		Compactador		2.63		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.55		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Maquinaria		311		Piloteadora		1.04		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Equipos		402		Compresor		1.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.24		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		21.26		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		19.72		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Mano de obra		506		Oficial		3.64		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Transporte		677		Volqueta		5.79		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12102		Excavación y cimentación		Transporte		679		Camión		2.36		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Materiales		101		Arena		43.33		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Materiales		115		Grava		17.03		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Materiales		119		Elementos prefabricados		14.50		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Materiales		124		Mortero		0.82		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Maquinaria		301		Motoniveladora		3.23		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Maquinaria		302		Compactador		1.43		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		2.04		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		0.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.84		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Transporte		677		Volqueta		6.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12103		Rellenos		Transporte		679		Camión		0.03		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		103		Consumibles		1.46		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		104		Malla		2.98		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		105		Alambre		1.37		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		106		Acero corrugado		19.84		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		107		Cemento		15.32		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		109		Acero		1.17		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		113		Concreto común		28.56		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		116		Pintura		0.31		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.17		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		131		Tubería PVC		0.02		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		137		Elementos metálicos		0.06		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.01		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.62		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Maquinaria		308		Grúa		0.15		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Equipos		401		Andamio		0.35		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Equipos		402		Compresor		0.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.48		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Equipos		408		Equipos para concreto		2.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Mano de obra		501		Soldador		0.07		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Mano de obra		502		Ayudante		6.98		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Mano de obra		506		Oficial		0.08		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12104		Subestructura		Transporte		679		Camión		9.10		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		107		Cemento		13.71		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		109		Acero		19.70		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		113		Concreto común		1.01		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.86		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.36		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		129		Concreto simple		22.23		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		131		Tubería PVC		0.10		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		137		Elementos metálicos		6.54		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		164		Puertas		5.69		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Materiales		167		Vidrio		19.54		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Equipos		401		Andamio		0.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12105		Superestructura		Transporte		679		Camión		2.91		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		103		Consumibles		1.23		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		104		Malla		0.09		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		106		Acero corrugado		0.41		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		107		Cemento		4.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.53		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		109		Acero		2.96		106.11		106.30		110.85		127.21		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.45		148.50		152.54		158.99		167.37		172.10		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.52		162.64		162.59		162.58		165.60

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		112		Accesorios tubería		0.57		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		113		Concreto común		3.32		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		114		Cable		0.45		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		115		Grava		0.28		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		116		Pintura		0.45		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.48		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		118		Agua		0.73		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		119		Elementos prefabricados		5.56		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		124		Mortero		1.43		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		125		Recebo		0.13		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		126		Tubería acero		0.18		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.53		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		129		Concreto simple		3.88		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		130		Textil sintético		0.04		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		131		Tubería PVC		2.88		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		137		Elementos metálicos		5.75		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		138		Ladrillo		0.20		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		139		Rejilla		0.17		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		140		Lamina		0.12		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		142		Abono		0.14		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		144		Caja de paso		1.20		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		145		Cerradura		0.05		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		146		Bloque		0.56		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.17		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.10		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.06		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		153		Yeso		0.66		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		157		Yee tubería		0.06		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		160		Enchape		1.59		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		164		Puertas		3.30		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		165		Junta de dilatación		0.13		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		167		Vidrio		2.65		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		169		Válvula tubería		0.07		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.23		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Maquinaria		308		Grúa		0.29		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Maquinaria		311		Piloteadora		0.06		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		401		Andamio		0.45		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		402		Compresor		0.23		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		403		Cortadora		0.05		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		406		Equipo de medición		0.11		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.05		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.11		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos		412		Vibrocompactador		0.16		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		502		Ayudante		5.50		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.89		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		504		Profesional		0.03		100.93		101.22		101.15		101.25		101.40		101.48		101.36		101.51		101.51		101.56		101.64		101.64		102.23		105.39		105.51		105.51		105.55		106.06		106.08		106.08		106.08		106.10		106.10		106.10		109.78		112.00

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		506		Oficial		1.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.61		100.85		101.19		101.71		101.94		102.06		102.06		102.06		102.07		102.04		102.04		102.04		103.53		105.75		106.51		106.50		106.52		106.80		106.85		107.32		107.60		107.65		107.65		107.65		113.11		115.50

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		508		Técnico		0.07		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.11		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Transporte		677		Volqueta		0.21		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Transporte		679		Camión		13.59		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.08		138.08		138.08		138.08		154.35		154.35		163.43		163.43		163.44		163.44		172.89		172.89		192.50		192.50

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.15		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		15.52		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.28		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.97		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53212		53212_08		Transporte elevado		12106		Estaciones y zona de parqueo		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.65		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		101		Arena		0.01		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		103		Consumibles		5.58		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		104		Malla		0.43		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		106		Acero corrugado		2.52		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		107		Cemento		6.28		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		109		Acero		1.55		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		113		Concreto común		10.63		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		115		Grava		0.07		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.48		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		118		Agua		0.25		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		124		Mortero		0.33		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		125		Recebo		11.43		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.10		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		132		Arandela metálica		0.38		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Materiales		156		Platina		0.42		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.31		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.25		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Maquinaria		306		Perforadora		2.11		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Maquinaria		307		Cargadora		0.99		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Maquinaria		308		Grúa		0.50		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Maquinaria		311		Piloteadora		6.30		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		401		Andamio		3.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		402		Compresor		1.52		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		404		Demoledor		0.25		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		406		Equipo de medición		0.78		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		410		Generador		0.38		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Equipos		412		Vibrocompactador		0.42		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		502		Ayudante		14.26		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.21		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		504		Profesional		0.68		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		505		Cadenero		0.76		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		506		Oficial		7.38		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		507		Auxiliar		0.13		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Mano de obra		511		Maestro		0.64		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Transporte		677		Volqueta		4.57		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12201		Infraestructura		Transporte		679		Camión		2.13		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		103		Consumibles		9.63		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		106		Acero corrugado		0.05		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		107		Cemento		12.31		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		109		Acero		0.22		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		113		Concreto común		0.15		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		115		Grava		14.90		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		119		Elementos prefabricados		23.57		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		124		Mortero		0.14		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		125		Recebo		0.87		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		127		Concreto pavimentos		22.85		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		131		Tubería PVC		0.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Materiales		137		Elementos metálicos		0.83		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.15		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Maquinaria		306		Perforadora		0.77		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Maquinaria		307		Cargadora		0.07		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Maquinaria		308		Grúa		0.09		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		402		Compresor		0.26		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		404		Demoledor		0.43		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Equipos		412		Vibrocompactador		0.05		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Mano de obra		502		Ayudante		5.88		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.12		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Mano de obra		506		Oficial		1.97		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Transporte		677		Volqueta		0.55		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12202		Superestructura		Transporte		679		Camión		1.31		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		101		Arena		0.37		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		103		Consumibles		0.06		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		104		Malla		0.67		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		106		Acero corrugado		8.86		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		107		Cemento		14.72		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		113		Concreto común		21.32		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		115		Grava		0.82		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		118		Agua		0.08		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		125		Recebo		1.88		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.85		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		128		Piedra		0.74		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		129		Concreto simple		4.33		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		130		Textil sintético		0.09		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		131		Tubería PVC		0.45		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Materiales		152		Unión tubería		0.06		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		10.76		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Maquinaria		306		Perforadora		2.41		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Equipos		402		Compresor		1.75		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.22		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Equipos		408		Equipos para concreto		2.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Equipos		409		Formaleta y accesorios		3.46		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Equipos		412		Vibrocompactador		1.97		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Mano de obra		502		Ayudante		14.73		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12203		Obras de arte		Mano de obra		506		Oficial		5.02		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		106		Acero corrugado		1.75		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		107		Cemento		2.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.75		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		113		Concreto común		5.18		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		119		Elementos prefabricados		64.61		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		125		Recebo		1.07		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.68		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Maquinaria		308		Grúa		3.77		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Equipos		402		Compresor		0.42		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.12		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.18		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Equipos		412		Vibrocompactador		2.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Mano de obra		502		Ayudante		3.50		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Mano de obra		506		Oficial		2.79		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.46		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12204		Urbanismo		Transporte		677		Volqueta		2.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		102		Arborización		2.80		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		103		Consumibles		3.28		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		106		Acero corrugado		4.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		107		Cemento		19.99		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		113		Concreto común		37.32		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Materiales		135		Tierra		8.84		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.54		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Mano de obra		502		Ayudante		1.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53212		53212_09		Vías férreas		12205		Obras complementarias y ambientales		Transporte		677		Volqueta		3.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		101		Arena		3.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		102		Arborización		0.60		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		103		Consumibles		0.63		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		105		Alambre		0.18		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		106		Acero corrugado		0.02		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		107		Cemento		3.93		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		109		Acero		0.40		106.05		106.21		110.72		127.31		132.60		128.92		136.12		134.01		136.80		138.73		142.73		148.99		153.16		159.54		168.00		172.70		165.83		161.00		161.60		158.60		160.11		159.63		162.85		162.80		162.79		165.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		112		Accesorios tubería		0.16		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		113		Concreto común		0.23		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		114		Cable		2.17		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		115		Grava		21.12		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		116		Pintura		0.12		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.57		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		118		Agua		0.18		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.19		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		123		Elementos plásticos		0.40		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		124		Mortero		0.06		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		125		Recebo		1.15		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		126		Tubería acero		0.04		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.29		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		129		Concreto simple		6.83		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		130		Textil sintético		0.07		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		131		Tubería PVC		0.54		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		137		Elementos metálicos		0.33		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		138		Ladrillo		0.12		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.13		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.19		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		162		Teja		0.97		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		169		Válvula tubería		0.06		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Materiales		174		Aislantes tubería		0.13		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.64		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.29		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Maquinaria		305		Bulldozer		6.07		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Maquinaria		306		Perforadora		0.09		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Maquinaria		307		Cargadora		3.11		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Maquinaria		308		Grúa		0.07		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		401		Andamio		0.04		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		402		Compresor		0.76		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		403		Cortadora		0.05		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		406		Equipo de medición		0.10		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.14		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		410		Generador		0.10		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		411		Seguridad		0.15		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos		412		Vibrocompactador		1.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		502		Ayudante		1.42		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.49		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		504		Profesional		0.40		100.76		101.04		100.95		101.04		101.20		101.26		101.08		101.27		101.27		101.35		101.41		101.41		102.04		105.09		105.24		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		506		Oficial		1.08		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		507		Auxiliar		0.08		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.13		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Mano de obra		513		Vigilante de obra		4.67		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Transporte		676		Carrotanque		0.12		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Transporte		677		Volqueta		5.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Transporte		679		Camión		0.49		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Transporte		681		Transporte interno		4.81		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13101		Preliminares, explanación y obra eléctrica		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		101		Arena		1.85		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		103		Consumibles		0.17		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		104		Malla		2.45		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		106		Acero corrugado		0.05		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		107		Cemento		4.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		109		Acero		0.13		101.23		98.98		100.25		133.74		137.03		130.66		146.00		137.25		143.00		149.66		163.49		189.76		207.23		205.26		221.84		222.21		163.18		158.43		159.02		156.07		157.55		159.23		169.72		169.67		169.66		172.81

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.26		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		113		Concreto común		5.66		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		114		Cable		0.87		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		115		Grava		5.74		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.81		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		118		Agua		0.11		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.57		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		125		Recebo		15.08		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.17		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		128		Piedra		4.11		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		129		Concreto simple		1.77		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		130		Textil sintético		1.85		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		131		Tubería PVC		0.06		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		136		Combustible		0.16		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		137		Elementos metálicos		2.12		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		139		Rejilla		0.07		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Materiales		164		Puertas		0.03		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.99		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		301		Motoniveladora		3.09		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		302		Compactador		2.83		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.55		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		305		Bulldozer		7.34		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		306		Perforadora		0.32		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		307		Cargadora		0.40		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		402		Compresor		0.25		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.05		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.27		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.30		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Mano de obra		502		Ayudante		3.68		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.04		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Mano de obra		504		Profesional		0.26		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Mano de obra		506		Oficial		0.91		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.05		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.00		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Transporte		676		Carrotanque		0.33		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Transporte		677		Volqueta		15.25		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Transporte		679		Camión		0.26		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Transporte		681		Transporte interno		5.46		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.10		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.97		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.09		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13102		Excavación, cimentación, rellenos, afirmados, subbases, bases y subestaciones eléctricas		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.01		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		101		Arena		8.52		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		103		Consumibles		9.89		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		104		Malla		0.34		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		105		Alambre		0.15		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		106		Acero corrugado		1.24		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		107		Cemento		5.35		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.13		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		109		Acero		0.22		105.64		105.59		109.80		127.98		133.11		129.21		137.10		134.45		137.49		139.81		144.60		152.38		157.48		163.35		172.40		176.83		166.40		161.55		162.16		159.15		160.66		160.37		164.23		164.18		164.17		167.22

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		111		Tubería de concreto		0.01		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		112		Accesorios tubería		1.25		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		113		Concreto común		2.81		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		115		Grava		0.16		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		116		Pintura		2.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		120		Asfalto		17.75		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.10		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		125		Recebo		1.68		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		126		Tubería acero		0.04		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.70		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		128		Piedra		0.32		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		129		Concreto simple		4.47		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		130		Textil sintético		0.30		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		131		Tubería PVC		0.76		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		137		Elementos metálicos		7.83		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		140		Lamina		0.88		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.23		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.03		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		152		Unión tubería		0.04		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		155		Tee tubería		0.03		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		159		Codo tubería		0.08		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		160		Enchape		0.19		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		162		Teja		0.07		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		169		Válvula tubería		0.19		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		172		Concreto tremie		0.01		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Materiales		174		Aislantes tubería		0.54		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.10		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		302		Compactador		0.79		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		306		Perforadora		0.46		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		308		Grúa		0.58		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.03		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		310		Finisher		0.92		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Maquinaria		311		Piloteadora		0.01		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		401		Andamio		1.42		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		402		Compresor		0.91		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		406		Equipo de medición		0.62		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.23		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.30		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Mano de obra		502		Ayudante		0.61		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Mano de obra		504		Profesional		0.01		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Mano de obra		506		Oficial		6.97		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.42		100.65		100.91		101.85		102.02		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		101.99		102.84		105.59		106.62		106.58		106.59		106.95		106.97		107.87		108.38		108.40		108.40		108.40		112.72		114.26

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Transporte		676		Carrotanque		0.69		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Transporte		677		Volqueta		1.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Transporte		679		Camión		0.82		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.04		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13103		Afirmados, subbases, bases, cimentación, estructura y cubierta, pavimentos asfalticos y mampostería y pañetes		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.83		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		101		Arena		0.29		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		102		Arborización		0.23		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		103		Consumibles		2.50		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		104		Malla		0.64		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		105		Alambre		0.36		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		106		Acero corrugado		2.36		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		107		Cemento		9.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		109		Acero		2.63		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.49		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.56		165.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		113		Concreto común		13.63		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		115		Grava		0.18		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		116		Pintura		27.06		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.25		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		120		Asfalto		3.38		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		124		Mortero		2.10		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		125		Recebo		0.09		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.91		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		129		Concreto simple		0.71		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		131		Tubería PVC		0.12		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		134		Adoquín		0.00		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		137		Elementos metálicos		6.80		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		138		Ladrillo		0.09		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		140		Lamina		0.69		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		146		Bloque		1.12		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.05		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		153		Yeso		0.47		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		160		Enchape		0.36		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		165		Junta de dilatación		0.07		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		172		Concreto tremie		0.01		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Materiales		174		Aislantes tubería		0.10		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.01		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		302		Compactador		0.08		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		308		Grúa		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.01		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Maquinaria		310		Finisher		0.10		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		401		Andamio		0.20		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		402		Compresor		0.14		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		403		Cortadora		0.10		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.73		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.24		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.60		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Mano de obra		502		Ayudante		3.20		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.18		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Mano de obra		504		Profesional		0.02		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Mano de obra		506		Oficial		0.97		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Transporte		677		Volqueta		2.33		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Transporte		679		Camión		1.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Transporte		681		Transporte interno		0.09		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13104		Estructuras hidráulicas y drenajes , obras hidrosanitarias, pavimentos asfalticos y en concreto, mampostería y pañetes		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		101		Arena		0.31		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		103		Consumibles		0.36		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		104		Malla		0.28		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		105		Alambre		0.45		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		106		Acero corrugado		2.67		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		107		Cemento		16.23		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.18		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		109		Acero		0.33		104.92		104.49		108.20		129.10		133.95		129.64		138.76		135.15		138.63		141.65		147.85		158.40		165.22		170.11		180.24		184.17		167.06		162.20		162.81		159.79		161.30		161.34		166.33		166.28		166.27		169.36

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		112		Accesorios tubería		0.62		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		113		Concreto común		5.94		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		114		Cable		2.81		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		115		Grava		1.23		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.58		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		118		Agua		0.16		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.34		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		122		Señalización		0.93		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		124		Mortero		0.18		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		125		Recebo		0.27		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		126		Tubería acero		2.39		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		127		Concreto pavimentos		19.43		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		128		Piedra		0.12		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		129		Concreto simple		4.56		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		130		Textil sintético		1.10		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		131		Tubería PVC		0.47		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		137		Elementos metálicos		0.65		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		139		Rejilla		0.03		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		144		Caja de paso		0.02		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		146		Bloque		0.07		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.72		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.36		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		152		Unión tubería		0.06		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		154		Curva tubería		0.02		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		155		Tee tubería		0.04		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		169		Válvula tubería		0.42		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		171		Tubería cobre		0.02		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		172		Concreto tremie		0.38		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Materiales		174		Aislantes tubería		0.21		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.86		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.05		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.06		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		308		Grúa		0.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		311		Piloteadora		0.29		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		402		Compresor		0.18		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		406		Equipo de medición		1.22		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		408		Equipos para concreto		0.13		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.39		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		502		Ayudante		1.47		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		504		Profesional		0.41		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		506		Oficial		11.40		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		507		Auxiliar		0.09		100.35		100.58		100.81		101.91		102.04		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.59		105.53		106.66		106.61		106.61		107.00		107.01		108.07		108.66		108.67		108.67		108.67		112.57		113.80

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Transporte		677		Volqueta		2.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Transporte		679		Camión		0.67		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Transporte		681		Transporte interno		0.27		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.07		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		1.12		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.20		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		1.12		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13105		Concreto y acero, estructuras hidráulicas, mampostería y pañetes, acabados, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.86		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		101		Arena		0.01		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		103		Consumibles		6.06		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		104		Malla		0.50		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		105		Alambre		0.29		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		106		Acero corrugado		1.77		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		107		Cemento		9.64		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.74		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		109		Acero		2.16		105.79		105.81		110.14		127.74		132.93		129.11		136.75		134.29		137.24		139.42		143.92		151.14		155.89		161.95		170.79		175.32		166.20		161.37		161.97		158.96		160.47		160.12		163.74		163.69		163.68		166.72

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		110		Cinta		0.21		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		112		Accesorios tubería		0.62		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		113		Concreto común		8.56		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		114		Cable		1.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		115		Grava		1.29		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		116		Pintura		1.69		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.52		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		118		Agua		0.20		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		119		Elementos prefabricados		10.66		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		122		Señalización		0.45		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		124		Mortero		0.32		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		125		Recebo		0.06		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		126		Tubería acero		1.81		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.92		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		128		Piedra		2.15		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		129		Concreto simple		8.52		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		130		Textil sintético		1.98		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		131		Tubería PVC		0.15		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		134		Adoquín		0.04		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		135		Tierra		0.71		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		137		Elementos metálicos		1.87		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		139		Rejilla		0.14		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		140		Lamina		0.46		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		142		Abono		0.68		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.12		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.22		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		153		Yeso		0.56		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		156		Platina		0.47		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		160		Enchape		1.76		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		164		Puertas		0.50		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		169		Válvula tubería		0.23		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Materiales		171		Tubería cobre		0.01		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		302		Compactador		0.10		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		305		Bulldozer		0.28		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		308		Grúa		0.21		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		401		Andamio		0.06		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		402		Compresor		0.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.22		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		408		Equipos para concreto		0.39		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.95		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		502		Ayudante		1.40		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.14		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		504		Profesional		0.10		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		506		Oficial		0.90		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Transporte		677		Volqueta		4.66		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Transporte		679		Camión		0.76		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Transporte		680		Transporte de personal		0.15		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Transporte		681		Transporte interno		0.25		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.24		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13106		Estructuras hidráulicas y drenajes, acabados tipo 1, señalización y servicios complementarios		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.75		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		101		Arena		0.12		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		103		Consumibles		7.40		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		104		Malla		0.07		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		106		Acero corrugado		5.68		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		107		Cemento		5.83		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		109		Acero		8.13		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.69		138.56		142.43		148.47		152.50		158.95		167.32		172.06		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		112		Accesorios tubería		0.96		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		113		Concreto común		7.34		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		115		Grava		0.07		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		116		Pintura		2.42		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.19		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		124		Mortero		0.80		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		126		Tubería acero		5.53		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.98		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		129		Concreto simple		1.58		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		131		Tubería PVC		0.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		134		Adoquín		0.01		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		135		Tierra		0.05		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		137		Elementos metálicos		3.36		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		139		Rejilla		0.91		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		140		Lamina		1.46		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		142		Abono		0.03		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		145		Cerradura		0.04		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.12		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.10		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.15		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		153		Yeso		2.99		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		160		Enchape		4.56		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		162		Teja		3.17		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		164		Puertas		2.79		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		167		Vidrio		0.01		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		169		Válvula tubería		0.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Maquinaria		308		Grúa		0.80		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		401		Andamio		0.23		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		402		Compresor		0.12		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		408		Equipos para concreto		0.06		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Mano de obra		502		Ayudante		1.13		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.27		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Mano de obra		504		Profesional		0.30		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Mano de obra		506		Oficial		2.56		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.29		100.52		100.73		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.39		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.23		108.90		108.90		108.90		108.90		112.45		113.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Transporte		677		Volqueta		5.55		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Transporte		679		Camión		1.72		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.41		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13107		Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambientales		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.42		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		103		Consumibles		0.04		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		106		Acero corrugado		0.14		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		107		Cemento		13.94		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		109		Acero		0.00		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		112		Accesorios tubería		0.18		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		113		Concreto común		0.51		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		116		Pintura		2.27		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.39		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		122		Señalización		0.13		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		123		Elementos plásticos		0.03		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.93		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		129		Concreto simple		23.58		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		137		Elementos metálicos		11.86		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		143		Bisagras		0.65		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		145		Cerradura		0.16		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		2.35		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		150		Grifería		0.31		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.07		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		153		Yeso		0.23		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		167		Vidrio		0.82		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		169		Válvula tubería		0.14		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.24		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos		401		Andamio		0.20		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos		402		Compresor		3.49		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Mano de obra		502		Ayudante		0.25		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.30		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Mano de obra		504		Profesional		0.03		100.82		101.10		101.02		101.11		101.27		101.34		101.17		101.35		101.35		101.42		101.49		101.49		102.11		105.20		105.33		105.33		105.38		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.66		111.83

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Mano de obra		506		Oficial		0.21		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Transporte		677		Volqueta		7.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Transporte		679		Camión		1.44		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		3.99		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13108		Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		3.67		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Materiales		107		Cemento		0.06		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Materiales		123		Elementos plásticos		0.22		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Materiales		129		Concreto simple		0.11		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.34		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Herramienta menor		201		Herramienta menor		11.44		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Maquinaria		307		Cargadora		4.37		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Equipos		401		Andamio		20.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Mano de obra		502		Ayudante		0.94		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Mano de obra		503		Cuadrilla		55.33		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Mano de obra		504		Profesional		0.64		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Mano de obra		506		Oficial		0.94		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Mano de obra		507		Auxiliar		0.13		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53213		53213_10		Infraestructura aeroportuaria		13109		Acabados tipo 3		Transporte		677		Volqueta		5.21		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		103		Consumibles		1.50		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		0.60		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		107		Cemento		8.39		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		109		Acero		0.03		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		113		Concreto común		12.88		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		116		Pintura		0.19		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		124		Mortero		0.13		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.72		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		128		Piedra		0.11		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		129		Concreto simple		2.06		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.74		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		138		Ladrillo		0.15		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		141		Explosivos		0.16		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.28		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.37		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.84		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Maquinaria		305		Bulldozer		0.43		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Maquinaria		306		Perforadora		0.13		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.06		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Maquinaria		311		Piloteadora		0.04		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		401		Andamio		1.91		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		402		Compresor		6.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		405		Elevador de carga		0.27		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		4.52		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.84		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.95		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.79		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Equipos		410		Generador		0.85		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		501		Soldador		6.85		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		9.54		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.35		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		504		Profesional		2.86		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		505		Cadenero		0.21		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		506		Oficial		9.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.56		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.17		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Mano de obra		511		Maestro		0.22		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Transporte		677		Volqueta		4.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Transporte		678		Mixer		0.21		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Transporte		679		Camión		1.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14101		Preliminares y cimentación		Transporte		681		Transporte interno		0.78		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		103		Consumibles		0.85		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		104		Malla		0.23		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		105		Alambre		0.33		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		6.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		107		Cemento		14.73		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		109		Acero		1.80		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		113		Concreto común		22.62		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		115		Grava		0.77		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		125		Recebo		0.26		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.57		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		129		Concreto simple		2.03		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.71		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		166		Neopreno		0.16		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Materiales		172		Concreto tremie		0.30		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.49		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		302		Compactador		0.10		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		303		Telehandler		0.18		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.12		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		306		Perforadora		3.12		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		308		Grúa		3.32		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Maquinaria		311		Piloteadora		0.20		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		402		Compresor		1.99		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.10		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		2.93		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		3.31		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		1.51		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		6.82		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.99		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Mano de obra		506		Oficial		1.91		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.87		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Transporte		676		Carrotanque		0.28		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Transporte		677		Volqueta		4.95		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Transporte		679		Camión		1.14		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Transporte		681		Transporte interno		0.39		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14102		Subestructura y cimentación		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.10		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		101		Arena		0.45		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		103		Consumibles		4.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		104		Malla		0.02		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		105		Alambre		0.34		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		106		Acero corrugado		8.61		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		107		Cemento		11.57		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.02		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		109		Acero		5.45		106.02		106.17		110.65		127.36		132.64		128.95		136.20		134.04		136.85		138.81		142.86		149.23		153.47		159.81		168.32		172.99		165.87		161.04		161.65		158.65		160.15		159.69		162.96		162.91		162.90		165.92

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		110		Cinta		0.22		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		113		Concreto común		19.69		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		115		Grava		0.55		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		116		Pintura		0.15		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.55		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		118		Agua		0.24		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		124		Mortero		1.56		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.05		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		128		Piedra		0.02		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		129		Concreto simple		0.86		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		130		Textil sintético		1.45		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		131		Tubería PVC		0.30		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		132		Arandela metálica		0.04		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		137		Elementos metálicos		2.03		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		152		Unión tubería		0.72		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		155		Tee tubería		0.31		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		156		Platina		2.14		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		165		Junta de dilatación		0.77		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		166		Neopreno		1.03		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.60		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		306		Perforadora		0.35		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		308		Grúa		2.98		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		312		Montacargas		0.10		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		401		Andamio		0.29		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		402		Compresor		0.85		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		405		Elevador de carga		0.05		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.61		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		408		Equipos para concreto		2.19		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		6.38		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		410		Generador		0.37		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		501		Soldador		0.12		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		502		Ayudante		8.73		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.97		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		506		Oficial		4.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		511		Maestro		0.05		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		512		Capataz		1.17		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		676		Carrotanque		0.45		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		677		Volqueta		0.18		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		678		Mixer		0.47		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		679		Camión		1.12		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		680		Transporte de personal		0.24		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		681		Transporte interno		0.07		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.39		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53221		53221_11		Puentes		14103		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.01		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		101		Arena		0.48		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		103		Consumibles		2.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		106		Acero corrugado		2.93		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		107		Cemento		15.72		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		109		Acero		0.27		105.88		105.95		110.34		127.59		132.81		129.05		136.53		134.19		137.09		139.18		143.51		150.40		154.95		161.12		169.82		174.41		166.08		161.25		161.85		158.85		160.35		159.96		163.44		163.39		163.38		166.42

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		113		Concreto común		28.07		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		115		Grava		0.77		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		116		Pintura		6.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		118		Agua		0.58		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		120		Asfalto		8.59		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		122		Señalización		0.09		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		124		Mortero		0.19		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		126		Tubería acero		0.10		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.23		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		128		Piedra		0.04		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		129		Concreto simple		0.05		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		130		Textil sintético		0.18		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		132		Arandela metálica		0.53		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		135		Tierra		0.21		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		136		Combustible		0.07		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.08		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		302		Compactador		0.21		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		308		Grúa		1.55		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Maquinaria		310		Finisher		0.31		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		402		Compresor		0.08		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		405		Elevador de carga		0.07		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		406		Equipo de medición		2.49		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.11		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		408		Equipos para concreto		2.15		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		7.40		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Equipos		410		Generador		0.04		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		502		Ayudante		7.22		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.61		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		504		Profesional		1.21		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		506		Oficial		4.93		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.24		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Mano de obra		511		Maestro		0.07		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		677		Volqueta		0.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		679		Camión		1.12		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53221		53221_11		Puentes		14104		Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		103		Consumibles		0.13		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		107		Cemento		2.41		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		32.08		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		109		Acero		0.34		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.08		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		115		Grava		20.10		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		121		Abrazaderas		0.08		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		129		Concreto simple		4.51		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		130		Textil sintético		5.82		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		131		Tubería PVC		2.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		152		Unión tubería		0.07		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		157		Yee tubería		0.21		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Materiales		159		Codo tubería		0.34		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Mano de obra		502		Ayudante		21.61		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.18		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53221		53221_11		Puentes		14105		Drenajes		Mano de obra		506		Oficial		8.50		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		103		Consumibles		0.04		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		107		Cemento		1.04		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		109		Acero		0.00		105.94		106.04		110.48		127.49		132.74		129.00		136.39		134.13		136.98		139.02		143.22		149.89		154.30		160.55		169.16		173.79		165.99		161.16		161.76		158.76		160.27		159.84		163.23		163.18		163.17		166.20

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		125		Recebo		4.33		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.70		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		129		Concreto simple		0.24		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		136		Combustible		0.10		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		141		Explosivos		10.33		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.45		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		302		Compactador		0.33		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		303		Telehandler		7.43		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.81		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		305		Bulldozer		3.24		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		306		Perforadora		24.41		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		307		Cargadora		9.78		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Maquinaria		308		Grúa		0.04		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos		402		Compresor		4.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos		404		Demoledor		0.01		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos		412		Vibrocompactador		0.19		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		502		Ayudante		8.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		504		Profesional		3.43		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		506		Oficial		4.65		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		507		Auxiliar		0.67		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Transporte		676		Carrotanque		0.12		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Transporte		677		Volqueta		4.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Transporte		679		Camión		2.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Transporte		681		Transporte interno		0.32		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530201		53222		53222_12		Túneles		15101		Preliminares y movimiento de tierras		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		103		Consumibles		16.49		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		106		Acero corrugado		4.26		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		107		Cemento		0.45		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		109		Acero		40.32		106.09		106.27		110.81		127.25		132.55		128.89		136.03		133.96		136.73		138.62		142.54		148.66		152.74		159.16		167.57		172.29		165.76		160.94		161.54		158.54		160.05		159.55		162.71		162.66		162.65		165.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		113		Concreto común		0.24		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		115		Grava		0.04		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.28		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		124		Mortero		0.16		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		129		Concreto simple		0.61		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		130		Textil sintético		2.75		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		132		Arandela metálica		0.67		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		136		Combustible		0.53		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		137		Elementos metálicos		4.75		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		141		Explosivos		1.59		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		161		Aceite		0.01		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Materiales		162		Teja		0.02		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.45		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Maquinaria		303		Telehandler		0.54		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.33		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Maquinaria		305		Bulldozer		1.43		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Maquinaria		306		Perforadora		4.78		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Maquinaria		307		Cargadora		0.30		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Maquinaria		308		Grúa		0.04		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Equipos		402		Compresor		0.59		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.18		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.06		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		501		Soldador		0.02		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		502		Ayudante		4.20		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.31		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		504		Profesional		0.03		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		506		Oficial		2.44		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Mano de obra		512		Capataz		0.10		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Transporte		677		Volqueta		3.78		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15102		Aceros y excavaciones		Transporte		679		Camión		0.09		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		101		Arena		1.07		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		103		Consumibles		4.10		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		107		Cemento		21.99		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.71		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		113		Concreto común		24.68		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		115		Grava		0.80		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		125		Recebo		0.10		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.45		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Materiales		133		Concreto lanzado		14.93		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Maquinaria		303		Telehandler		0.59		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Maquinaria		306		Perforadora		2.57		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Equipos		402		Compresor		0.30		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Equipos		408		Equipos para concreto		3.12		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		5.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		501		Soldador		0.61		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		502		Ayudante		4.05		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		504		Profesional		5.82		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		506		Oficial		3.87		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		507		Auxiliar		1.13		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Mano de obra		512		Capataz		0.61		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Transporte		677		Volqueta		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Transporte		679		Camión		1.49		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15103		Concretos, perforaciones en espacio subterráneo		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		103		Consumibles		13.33		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		104		Malla		9.56		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		105		Alambre		0.17		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		106		Acero corrugado		2.22		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		107		Cemento		1.28		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		1.32		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		109		Acero		9.19		106.10		106.28		110.82		127.24		132.54		128.89		136.02		133.96		136.72		138.61		142.53		148.63		152.70		159.13		167.53		172.26		165.76		160.93		161.54		158.54		160.04		159.55		162.70		162.65		162.64		165.66

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		113		Concreto común		1.14		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		119		Elementos prefabricados		3.99		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		124		Mortero		1.96		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		126		Tubería acero		0.03		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.86		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		129		Concreto simple		0.39		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		130		Textil sintético		0.54		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		132		Arandela metálica		0.03		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.08		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		140		Lamina		4.09		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		153		Yeso		0.37		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		169		Válvula tubería		0.30		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Materiales		173		Reducción tubería		0.04		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Maquinaria		303		Telehandler		8.43		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.29		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Maquinaria		305		Bulldozer		0.33		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Maquinaria		306		Perforadora		15.23		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Equipos		402		Compresor		0.03		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Equipos		406		Equipo de medición		3.92		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.10		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Equipos		408		Equipos para concreto		2.66		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Mano de obra		502		Ayudante		7.06		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.57		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Mano de obra		506		Oficial		5.63		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Transporte		677		Volqueta		0.70		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Transporte		679		Camión		0.92		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15104		Aceros, pernos, inyección a presión y perforación		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.24		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		103		Consumibles		11.24		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		106		Acero corrugado		0.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		107		Cemento		20.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		109		Acero		2.37		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		113		Concreto común		18.71		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		124		Mortero		0.04		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		125		Recebo		0.11		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.21		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		129		Concreto simple		0.11		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.19		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		133		Concreto lanzado		19.93		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		137		Elementos metálicos		9.53		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		144		Caja de paso		0.02		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Materiales		152		Unión tubería		0.13		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.86		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Maquinaria		303		Telehandler		0.93		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.01		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.11		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		402		Compresor		3.64		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		408		Equipos para concreto		1.74		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.45		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		411		Seguridad		2.04		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.11		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Mano de obra		502		Ayudante		2.42		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Mano de obra		504		Profesional		0.06		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Mano de obra		506		Oficial		1.37		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Mano de obra		508		Técnico		0.38		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Transporte		677		Volqueta		0.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15105		Concretos e instrumentación		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		103		Consumibles		28.54		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		107		Cemento		1.48		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		11.38		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		109		Acero		0.59		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		110		Cinta		0.25		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		111		Tubería de concreto		0.08		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		112		Accesorios tubería		7.55		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		113		Concreto común		0.39		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		123		Elementos plásticos		7.68		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		125		Recebo		1.50		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		126		Tubería acero		0.04		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		129		Concreto simple		2.38		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		130		Textil sintético		10.22		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		131		Tubería PVC		1.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		137		Elementos metálicos		3.12		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Materiales		165		Junta de dilatación		4.54		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Maquinaria		303		Telehandler		7.43		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.14		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Maquinaria		306		Perforadora		0.11		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Equipos		402		Compresor		0.11		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Equipos		406		Equipo de medición		0.05		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.05		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.22		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Equipos		410		Generador		0.04		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Mano de obra		502		Ayudante		5.71		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Mano de obra		506		Oficial		4.46		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530201		53222		53222_12		Túneles		15106		Drenajes, instalación e instrumentación		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		102		Arborización		0.11		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		103		Consumibles		0.24		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		107		Cemento		0.93		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		116		Pintura		5.65		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		118		Agua		0.37		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.17		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		122		Señalización		32.42		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		129		Concreto simple		1.74		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		135		Tierra		1.05		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Materiales		137		Elementos metálicos		4.32		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Equipos		402		Compresor		1.14		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.11		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Mano de obra		502		Ayudante		1.31		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Mano de obra		506		Oficial		0.34		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Transporte		679		Camión		0.64		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530201		53222		53222_12		Túneles		15107		Señalización, protección de superficies y taludes		Transporte		680		Transporte de personal		49.28		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.35		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		106		Acero corrugado		0.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		107		Cemento		0.60		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		109		Acero		0.11		105.06		104.70		108.51		128.89		133.79		129.56		138.44		135.02		138.42		141.30		147.22		157.22		163.69		168.78		178.70		182.73		166.97		162.11		162.72		159.69		161.21		161.18		165.95		165.90		165.89		168.97

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		113		Concreto común		0.86		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.24		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		124		Mortero		0.06		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.21		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		130		Textil sintético		0.34		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.91		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		140		Lamina		0.05		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		144		Caja de paso		0.09		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Materiales		164		Puertas		0.44		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Maquinaria		307		Cargadora		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		402		Compresor		0.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		0.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		0.31		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.22		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		504		Profesional		68.26		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		0.02		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		506		Oficial		0.03		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		13.78		100.31		100.53		100.74		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.43		105.49		106.69		106.62		106.63		107.03		107.03		108.19		108.84		108.85		108.85		108.85		112.48		113.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		3.74		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Transporte		677		Volqueta		0.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Transporte		679		Camión		1.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.33		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		4.94		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.11		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.21		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21101		Actividades preliminares		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		101		Arena		4.40		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		103		Consumibles		0.06		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		104		Malla		0.42		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		105		Alambre		0.71		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		106		Acero corrugado		6.11		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		107		Cemento		6.25		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.05		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		109		Acero		4.04		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		111		Tubería de concreto		0.06		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		113		Concreto común		10.69		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		115		Grava		7.90		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		118		Agua		0.10		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		125		Recebo		1.16		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		129		Concreto simple		0.98		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		137		Elementos metálicos		0.37		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.77		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.89		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Maquinaria		302		Compactador		0.54		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.42		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Maquinaria		307		Cargadora		0.32		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Maquinaria		308		Grúa		0.11		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		402		Compresor		0.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		405		Elevador de carga		0.96		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		408		Equipos para concreto		0.58		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.44		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Equipos		412		Vibrocompactador		0.81		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Mano de obra		502		Ayudante		10.94		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Mano de obra		503		Cuadrilla		13.68		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Mano de obra		506		Oficial		5.92		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Mano de obra		511		Maestro		0.13		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Transporte		677		Volqueta		8.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21102		Bocatoma		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		101		Arena		0.08		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		103		Consumibles		0.21		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		107		Cemento		0.04		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		40.31		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		109		Acero		0.01		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		114		Cable		1.13		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		125		Recebo		3.59		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		131		Tubería PVC		23.07		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		141		Explosivos		0.02		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		162		Teja		0.09		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Materiales		169		Válvula tubería		6.51		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.30		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Maquinaria		306		Perforadora		0.03		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Maquinaria		307		Cargadora		0.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Equipos		402		Compresor		0.07		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Equipos		406		Equipo de medición		0.22		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.03		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Equipos		412		Vibrocompactador		0.42		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Mano de obra		502		Ayudante		0.61		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Mano de obra		506		Oficial		0.76		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Mano de obra		507		Auxiliar		0.05		100.80		101.06		101.48		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.23		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.74		106.78		106.86		106.86		106.86		113.49		116.76

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Transporte		677		Volqueta		4.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21103		Aducción		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		101		Arena		10.66		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		103		Consumibles		1.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		105		Alambre		0.34		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		106		Acero corrugado		8.54		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		107		Cemento		2.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		3.47		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		109		Acero		1.99		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		110		Cinta		0.12		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		112		Accesorios tubería		0.13		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		113		Concreto común		5.32		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		115		Grava		0.56		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		118		Agua		0.08		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.05		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		131		Tubería PVC		0.10		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		137		Elementos metálicos		2.59		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.23		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		152		Unión tubería		0.68		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Materiales		170		Niple tubería		0.47		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Maquinaria		302		Compactador		0.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		14.82		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Maquinaria		305		Bulldozer		2.30		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Maquinaria		312		Montacargas		0.17		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Equipos		402		Compresor		4.88		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Equipos		408		Equipos para concreto		0.62		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.27		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Equipos		412		Vibrocompactador		0.28		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Mano de obra		502		Ayudante		5.93		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.31		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Mano de obra		506		Oficial		4.60		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Transporte		677		Volqueta		17.95		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Transporte		679		Camión		0.18		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21104		Desarenador		Transporte		681		Transporte interno		0.54		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		101		Arena		0.59		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		103		Consumibles		0.21		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		106		Acero corrugado		3.79		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		107		Cemento		0.58		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.59		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		109		Acero		0.19		105.97		106.09		110.55		127.44		132.70		128.98		136.31		134.09		136.93		138.93		143.08		149.62		153.96		160.25		168.82		173.47		165.94		161.11		161.72		158.71		160.22		159.78		163.12		163.07		163.06		166.09

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		111		Tubería de concreto		14.09		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		112		Accesorios tubería		3.76		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		113		Concreto común		0.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		114		Cable		0.05		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		115		Grava		0.55		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		125		Recebo		0.11		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		128		Piedra		0.18		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		129		Concreto simple		0.06		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		130		Textil sintético		0.07		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		131		Tubería PVC		0.48		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		137		Elementos metálicos		11.05		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		141		Explosivos		1.57		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		145		Cerradura		0.05		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		151		Tubería galvanizada		5.73		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		152		Unión tubería		0.24		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		155		Tee tubería		1.32		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		159		Codo tubería		0.38		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		169		Válvula tubería		1.90		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		170		Niple tubería		0.04		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Materiales		173		Reducción tubería		0.56		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Maquinaria		302		Compactador		2.22		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.95		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Maquinaria		305		Bulldozer		0.29		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Maquinaria		306		Perforadora		3.09		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Maquinaria		308		Grúa		0.72		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		402		Compresor		2.82		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		408		Equipos para concreto		0.38		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.11		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		502		Ayudante		1.28		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		503		Cuadrilla		19.85		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		504		Profesional		2.08		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		506		Oficial		1.11		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		507		Auxiliar		2.10		100.71		100.96		101.34		101.63		101.91		102.05		102.06		102.06		102.08		102.06		102.06		102.06		103.88		105.83		106.45		106.45		106.48		106.72		106.78		107.03		107.18		107.25		107.25		107.25		113.31		116.14

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.33		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Transporte		677		Volqueta		1.77		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Transporte		679		Camión		0.45		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21105		Conducción		Transporte		681		Transporte interno		0.08		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		103		Consumibles		0.58		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		106		Acero corrugado		0.19		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		107		Cemento		4.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		113		Concreto común		8.93		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		116		Pintura		0.15		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		125		Recebo		28.09		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		132		Arandela metálica		0.24		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		137		Elementos metálicos		1.24		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.25		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Maquinaria		302		Compactador		1.92		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		17.83		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Equipos		402		Compresor		0.91		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Mano de obra		502		Ayudante		16.13		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Mano de obra		506		Oficial		6.32		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Transporte		676		Carrotanque		1.20		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Transporte		677		Volqueta		2.34		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21106		Captación		Transporte		679		Camión		2.95		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		101		Arena		0.12		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		103		Consumibles		0.72		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		104		Malla		0.27		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		105		Alambre		1.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		106		Acero corrugado		3.22		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		107		Cemento		3.21		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		8.58		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		109		Acero		0.19		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.49		158.94		167.32		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		112		Accesorios tubería		1.71		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		113		Concreto común		4.60		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		115		Grava		0.65		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.83		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		121		Abrazaderas		0.14		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		125		Recebo		0.31		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.19		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		129		Concreto simple		1.20		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		137		Elementos metálicos		0.94		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		10.58		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.25		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		152		Unión tubería		0.06		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		155		Tee tubería		0.55		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		157		Yee tubería		0.11		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		159		Codo tubería		0.34		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		164		Puertas		16.83		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		165		Junta de dilatación		0.09		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		169		Válvula tubería		0.67		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		170		Niple tubería		0.30		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Materiales		173		Reducción tubería		0.03		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		302		Compactador		0.24		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.11		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		305		Bulldozer		0.08		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		306		Perforadora		0.02		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Maquinaria		312		Montacargas		0.12		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		402		Compresor		1.24		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.29		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		408		Equipos para concreto		0.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.62		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Equipos		412		Vibrocompactador		0.08		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		502		Ayudante		2.84		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		503		Cuadrilla		23.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		504		Profesional		0.05		101.23		101.52		101.48		101.61		101.75		101.85		101.84		101.92		101.92		101.93		102.04		102.04		102.56		105.90		105.99		105.99		105.99		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.10		112.43

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		506		Oficial		3.84		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		507		Auxiliar		0.19		100.80		101.06		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.74		106.77		106.85		106.85		106.85		113.49		116.77

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		508		Técnico		0.35		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Mano de obra		511		Maestro		0.12		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Transporte		677		Volqueta		0.85		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Transporte		679		Camión		0.16		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21107		Tanque de almacenamiento		Transporte		681		Transporte interno		0.06		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		101		Arena		0.56		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		103		Consumibles		1.85		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		106		Acero corrugado		0.59		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		107		Cemento		2.43		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		5.97		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		109		Acero		0.40		105.44		105.28		109.36		128.30		133.35		129.34		137.57		134.65		137.82		140.33		145.50		154.04		159.60		165.21		174.56		178.85		166.63		161.78		162.38		159.37		160.88		160.68		164.85		164.80		164.79		167.85

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		111		Tubería de concreto		3.29		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		112		Accesorios tubería		2.82		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		113		Concreto común		3.34		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		114		Cable		0.06		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		115		Grava		0.86		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		116		Pintura		0.47		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.29		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		121		Abrazaderas		1.62		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		123		Elementos plásticos		0.08		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		124		Mortero		0.42		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		125		Recebo		6.55		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		126		Tubería acero		0.28		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.64		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		129		Concreto simple		0.54		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		130		Textil sintético		0.77		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		131		Tubería PVC		7.12		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		137		Elementos metálicos		2.28		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		141		Explosivos		0.02		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		144		Caja de paso		0.68		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		3.96		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.08		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		150		Grifería		0.04		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.83		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		152		Unión tubería		1.74		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		153		Yeso		0.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		155		Tee tubería		0.71		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		157		Yee tubería		0.06		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.01		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		159		Codo tubería		1.32		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		164		Puertas		0.70		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		169		Válvula tubería		5.61		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		170		Niple tubería		6.79		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		171		Tubería cobre		0.03		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Materiales		173		Reducción tubería		0.09		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.20		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		302		Compactador		0.19		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.55		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		305		Bulldozer		0.74		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		307		Cargadora		0.23		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Maquinaria		312		Montacargas		0.14		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		402		Compresor		1.44		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		403		Cortadora		0.42		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		406		Equipo de medición		0.22		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		408		Equipos para concreto		0.74		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos		412		Vibrocompactador		0.38		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		502		Ayudante		3.94		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		504		Profesional		0.12		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		506		Oficial		2.79		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		507		Auxiliar		0.15		100.73		100.98		101.37		101.62		101.90		102.05		102.06		102.06		102.08		102.06		102.06		102.07		103.96		105.85		106.44		106.44		106.47		106.71		106.76		106.96		107.09		107.16		107.16		107.16		113.35		116.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.27		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Transporte		676		Carrotanque		0.06		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Transporte		677		Volqueta		2.71		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Transporte		679		Camión		0.76		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Transporte		681		Transporte interno		0.16		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.04		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.62		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21108		Red de distribución		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		101		Arena		4.29		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		103		Consumibles		0.66		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		106		Acero corrugado		0.24		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		107		Cemento		7.70		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		109		Acero		0.00		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		112		Accesorios tubería		0.11		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		113		Concreto común		8.35		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		115		Grava		0.10		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		120		Asfalto		0.02		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		124		Mortero		0.09		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		125		Recebo		1.56		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.90		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		128		Piedra		0.43		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		129		Concreto simple		3.13		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		134		Adoquín		0.02		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		144		Caja de paso		0.60		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		146		Bloque		0.36		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.76		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.09		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		152		Unión tubería		0.04		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.01		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		169		Válvula tubería		0.13		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		170		Niple tubería		0.05		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.76		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.18		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Maquinaria		302		Compactador		0.16		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		15.20		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Maquinaria		307		Cargadora		0.05		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		402		Compresor		1.94		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		403		Cortadora		0.50		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		408		Equipos para concreto		0.12		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.80		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Equipos		412		Vibrocompactador		1.16		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Mano de obra		502		Ayudante		7.50		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.31		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Mano de obra		506		Oficial		21.53		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Transporte		676		Carrotanque		0.09		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Transporte		677		Volqueta		9.53		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Transporte		679		Camión		0.07		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53231		53231_13		Sistemas de acueducto		21109		Conexiones domiciliarias		Transporte		681		Transporte interno		1.13		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Materiales		116		Pintura		0.18		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Materiales		142		Abono		0.11		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Equipos		402		Compresor		59.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		10.39		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		10.55		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Mano de obra		504		Profesional		5.87		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		10.53		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		1.14		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21201		Actividades preliminares		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		103		Consumibles		0.44		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		107		Cemento		0.11		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		110		Cinta		14.93		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		113		Concreto común		0.08		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		125		Recebo		25.58		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.12		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Materiales		128		Piedra		16.32		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.35		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Maquinaria		307		Cargadora		0.25		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Equipos		403		Cortadora		0.07		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Equipos		406		Equipo de medición		0.19		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.59		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		6.73		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		3.68		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Mano de obra		506		Oficial		0.65		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Transporte		677		Volqueta		9.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Transporte		679		Camión		0.05		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21202		Excavaciones y rellenos		Transporte		681		Transporte interno		11.88		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Materiales		103		Consumibles		1.82		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Materiales		106		Acero corrugado		21.55		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Materiales		107		Cemento		16.09		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Materiales		113		Concreto común		30.05		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Equipos		408		Equipos para concreto		0.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.79		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Mano de obra		502		Ayudante		11.78		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Mano de obra		506		Oficial		9.27		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21203		Concretos y aceros		Transporte		677		Volqueta		6.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		101		Arena		0.50		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		103		Consumibles		0.34		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		106		Acero corrugado		0.46		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		107		Cemento		0.40		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		109		Acero		0.03		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		112		Accesorios tubería		0.10		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		113		Concreto común		0.71		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		115		Grava		0.71		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		117		Accesorios eléctricos		27.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		124		Mortero		2.28		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		125		Recebo		5.01		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.02		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		131		Tubería PVC		16.98		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		137		Elementos metálicos		0.08		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		144		Caja de paso		9.69		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		6.64		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.73		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		150		Grifería		0.09		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		152		Unión tubería		5.45		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		155		Tee tubería		3.62		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		159		Codo tubería		0.33		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		163		Tapón tubería		0.06		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		169		Válvula tubería		0.19		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		170		Niple tubería		0.03		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Materiales		173		Reducción tubería		0.14		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.07		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Maquinaria		307		Cargadora		0.28		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Equipos		408		Equipos para concreto		1.38		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.55		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Equipos		412		Vibrocompactador		0.34		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Mano de obra		502		Ayudante		7.16		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.14		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Mano de obra		506		Oficial		4.47		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Transporte		677		Volqueta		2.38		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21204		Conducciones y redes de acueducto		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		107		Cemento		26.76		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		113		Concreto común		49.98		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		115		Grava		0.37		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		124		Mortero		0.32		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		128		Piedra		1.63		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Materiales		165		Junta de dilatación		0.72		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Equipos		408		Equipos para concreto		0.14		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.93		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Mano de obra		502		Ayudante		11.63		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Mano de obra		506		Oficial		3.88		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53231		53231_14		Sistemas de micromedición		21205		Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles		Transporte		677		Volqueta		2.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Materiales		103		Consumibles		40.30		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Materiales		109		Acero		11.49		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		14.04		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		3.66		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.23		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Mano de obra		504		Profesional		1.58		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		1.44		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Mano de obra		506		Oficial		4.97		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.31		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Transporte		677		Volqueta		7.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22101		Actividades preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		3.24		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Materiales		107		Cemento		0.48		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Materiales		129		Concreto simple		0.90		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.32		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		35.69		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Maquinaria		305		Bulldozer		3.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Mano de obra		502		Ayudante		3.37		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.26		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Mano de obra		504		Profesional		1.31		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Mano de obra		506		Oficial		11.25		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Mano de obra		508		Técnico		8.99		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Transporte		677		Volqueta		29.41		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22102		Dragado hidráulico		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		107		Cemento		6.30		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.59		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		109		Acero		0.02		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		113		Concreto común		6.30		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		114		Cable		25.76		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.35		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.14		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		128		Piedra		12.99		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		129		Concreto simple		1.32		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		130		Textil sintético		0.32		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		131		Tubería PVC		0.64		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.63		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.45		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Equipos		402		Compresor		1.49		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Mano de obra		502		Ayudante		7.72		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.89		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Mano de obra		504		Profesional		1.51		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Mano de obra		508		Técnico		10.34		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53232		53232_15		Dragados		22103		Señalización y balizaje para dragados		Transporte		677		Volqueta		3.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		105		Alambre		0.69		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		106		Acero corrugado		7.65		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		107		Cemento		2.67		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		109		Acero		0.08		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		113		Concreto común		4.99		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		125		Recebo		39.47		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Materiales		130		Textil sintético		1.40		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Maquinaria		302		Compactador		2.50		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.43		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Transporte		676		Carrotanque		1.56		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53232		53232_15		Dragados		22104		Construcción de campamentos y abandono		Transporte		677		Volqueta		8.96		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		101		Arena		0.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		103		Consumibles		2.99		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		104		Malla		2.11		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		105		Alambre		0.18		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		107		Cemento		22.28		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.27		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		109		Acero		2.24		106.00		106.14		110.61		127.39		132.66		128.96		136.24		134.06		136.88		138.86		142.95		149.40		153.68		160.00		168.53		173.19		165.90		161.07		161.68		158.67		160.18		159.73		163.03		162.97		162.96		165.99

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		113		Concreto común		40.44		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		125		Recebo		2.27		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		128		Piedra		3.81		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		129		Concreto simple		1.17		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		130		Textil sintético		0.72		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		136		Combustible		0.05		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		137		Elementos metálicos		0.40		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		142		Abono		0.18		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Maquinaria		303		Telehandler		0.97		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.41		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		406		Equipo de medición		0.70		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		408		Equipos para concreto		0.11		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.48		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		502		Ayudante		7.85		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		504		Profesional		0.30		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		505		Cadenero		0.28		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		506		Oficial		2.03		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		677		Volqueta		0.67		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		679		Camión		0.79		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_15		Dragados		22105		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		680		Transporte de personal		0.62		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		101		Arena		0.10		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		103		Consumibles		3.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		104		Malla		0.67		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		105		Alambre		0.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		106		Acero corrugado		3.67		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		107		Cemento		5.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		109		Acero		3.48		106.07		106.23		110.75		127.29		132.58		128.91		136.09		133.99		136.77		138.69		142.66		148.88		153.01		159.41		167.85		172.56		165.80		160.98		161.58		158.58		160.09		159.61		162.81		162.75		162.74		165.77

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		111		Tubería de concreto		0.66		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		112		Accesorios tubería		0.46		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		113		Concreto común		8.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		114		Cable		0.01		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		115		Grava		0.20		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		116		Pintura		1.88		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.05		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		124		Mortero		0.12		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		125		Recebo		1.69		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		126		Tubería acero		1.59		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.17		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		128		Piedra		0.61		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		129		Concreto simple		0.27		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		130		Textil sintético		0.50		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		131		Tubería PVC		2.59		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		137		Elementos metálicos		1.41		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Materiales		165		Junta de dilatación		0.05		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.72		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		301		Motoniveladora		3.05		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		302		Compactador		2.50		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		303		Telehandler		0.31		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		11.92		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		308		Grúa		0.43		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Maquinaria		311		Piloteadora		1.25		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		402		Compresor		0.67		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		406		Equipo de medición		0.49		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.09		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		408		Equipos para concreto		0.13		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.28		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		501		Soldador		0.75		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		502		Ayudante		10.39		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		504		Profesional		0.14		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		505		Cadenero		0.16		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		506		Oficial		2.23		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Transporte		677		Volqueta		5.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Transporte		679		Camión		1.14		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22201		Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructura de encauzamiento		Transporte		682		Transporte fluvial		5.45		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		101		Arena		0.94		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		103		Consumibles		0.46		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		107		Cemento		6.18		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.19		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		109		Acero		0.03		104.51		103.87		107.29		129.70		134.39		129.85		139.67		135.51		139.24		142.66		149.68		161.85		169.70		173.99		184.76		188.37		167.24		162.37		162.98		159.96		161.48		161.70		167.33		167.28		167.27		170.38

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		113		Concreto común		11.40		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		115		Grava		5.87		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		118		Agua		0.41		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.03		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		120		Asfalto		2.27		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		125		Recebo		15.17		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		126		Tubería acero		5.16		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.04		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		130		Textil sintético		0.12		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		131		Tubería PVC		0.11		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		133		Concreto lanzado		0.09		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		140		Lamina		0.03		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.45		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.01		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		302		Compactador		0.20		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.16		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		308		Grúa		1.59		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.02		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		310		Finisher		0.13		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Maquinaria		311		Piloteadora		2.39		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		401		Andamio		0.04		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.09		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		408		Equipos para concreto		0.82		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.43		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Equipos		412		Vibrocompactador		1.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		501		Soldador		2.46		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		502		Ayudante		11.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.70		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		506		Oficial		4.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Transporte		677		Volqueta		3.61		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Transporte		678		Mixer		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Transporte		679		Camión		0.87		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22202		Vías internas, externas y revestimiento de trincheras		Transporte		682		Transporte fluvial		10.08		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		101		Arena		0.24		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		103		Consumibles		1.52		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		105		Alambre		0.05		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		106		Acero corrugado		1.42		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		107		Cemento		2.65		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		113		Concreto común		3.95		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		131		Tubería PVC		0.58		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		134		Adoquín		1.76		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Materiales		172		Concreto tremie		0.99		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		35.34		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Maquinaria		307		Cargadora		0.24		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Maquinaria		311		Piloteadora		1.79		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Equipos		402		Compresor		0.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Equipos		406		Equipo de medición		0.09		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Equipos		408		Equipos para concreto		0.15		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.10		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Equipos		412		Vibrocompactador		0.08		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Mano de obra		501		Soldador		0.02		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Mano de obra		502		Ayudante		1.72		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.34		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Mano de obra		506		Oficial		0.66		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Transporte		677		Volqueta		10.39		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Transporte		679		Camión		5.22		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22203		Dique de enrocado de alineamiento y obras de protección		Transporte		682		Transporte fluvial		24.86		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Materiales		103		Consumibles		37.25		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Materiales		107		Cemento		0.44		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Materiales		109		Acero		6.41		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Materiales		113		Concreto común		0.82		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.50		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		9.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Maquinaria		308		Grúa		5.25		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Equipos		402		Compresor		0.43		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.18		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		13.62		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Equipos		410		Generador		0.22		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Mano de obra		502		Ayudante		0.31		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.52		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Transporte		677		Volqueta		4.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Transporte		679		Camión		1.62		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_16		Infraestructura transporte fluvial		22204		Diques direccionales de aguas bajas		Transporte		682		Transporte fluvial		10.07		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		101		Arena		1.30		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		102		Arborización		0.08		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		103		Consumibles		13.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		106		Acero corrugado		0.06		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		107		Cemento		5.69		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		109		Acero		0.05		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		113		Concreto común		8.14		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		114		Cable		0.05		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		116		Pintura		2.29		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.06		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		118		Agua		1.15		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		123		Elementos plásticos		1.13		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		124		Mortero		0.13		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		125		Recebo		1.30		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		126		Tubería acero		0.23		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.49		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		130		Textil sintético		0.90		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		131		Tubería PVC		0.54		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		135		Tierra		0.04		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		137		Elementos metálicos		3.57		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		144		Caja de paso		1.14		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		146		Bloque		0.08		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		152		Unión tubería		0.09		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		153		Yeso		0.71		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		160		Enchape		0.47		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		162		Teja		0.03		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Materiales		165		Junta de dilatación		0.06		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.37		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.02		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.75		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Maquinaria		307		Cargadora		0.06		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Maquinaria		308		Grúa		6.76		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Maquinaria		311		Piloteadora		10.82		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		401		Andamio		0.11		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		402		Compresor		0.58		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		406		Equipo de medición		0.67		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		3.62		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		411		Seguridad		0.13		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		501		Soldador		1.34		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		502		Ayudante		5.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.68		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		504		Profesional		0.99		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		506		Oficial		0.40		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		507		Auxiliar		0.19		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.50		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Mano de obra		512		Capataz		1.38		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Transporte		677		Volqueta		4.43		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Transporte		679		Camión		1.34		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Transporte		681		Transporte interno		1.56		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Transporte		682		Transporte fluvial		0.62		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22301		Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos de tierra, obras complementarias y edificios de oficinas administrativas.		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		1.13		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		103		Consumibles		0.96		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		106		Acero corrugado		6.41		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		107		Cemento		7.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		113		Concreto común		12.18		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		118		Agua		0.30		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		125		Recebo		8.43		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.18		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Materiales		129		Concreto simple		0.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.25		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		10.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Maquinaria		307		Cargadora		0.81		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Maquinaria		308		Grúa		1.59		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Equipos		401		Andamio		13.08		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Equipos		408		Equipos para concreto		7.06		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.45		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Mano de obra		502		Ayudante		2.45		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.75		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Mano de obra		506		Oficial		3.12		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Mano de obra		512		Capataz		0.80		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Transporte		677		Volqueta		14.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22302		Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestructura y pavimentos asfalticos		Transporte		681		Transporte interno		0.80		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		103		Consumibles		2.56		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		106		Acero corrugado		0.74		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		107		Cemento		7.69		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		109		Acero		3.97		105.89		105.97		110.37		127.57		132.80		129.04		136.50		134.18		137.07		139.15		143.45		150.29		154.81		161.00		169.69		174.29		166.06		161.23		161.83		158.83		160.34		159.93		163.40		163.35		163.34		166.37

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		113		Concreto común		13.78		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		115		Grava		2.40		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		116		Pintura		4.30		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		119		Elementos prefabricados		7.83		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		123		Elementos plásticos		5.83		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		125		Recebo		3.52		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.58		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		130		Textil sintético		2.49		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		131		Tubería PVC		0.12		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		136		Combustible		0.10		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.01		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		308		Grúa		1.22		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		310		Finisher		0.02		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		401		Andamio		3.32		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		406		Equipo de medición		0.41		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Mano de obra		502		Ayudante		0.84		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Mano de obra		506		Oficial		0.02		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Mano de obra		512		Capataz		0.54		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		677		Volqueta		6.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		679		Camión		0.03		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		680		Transporte de personal		0.12		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		681		Transporte interno		0.54		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		682		Transporte fluvial		1.70		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		103		Consumibles		0.17		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		106		Acero corrugado		0.14		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		107		Cemento		0.99		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		109		Acero		0.03		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		113		Concreto común		1.85		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		116		Pintura		1.78		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		125		Recebo		1.10		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Materiales		130		Textil sintético		0.52		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		27.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.35		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Mano de obra		503		Cuadrilla		34.13		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22304		Acabados, limpieza fina y construcción de campamentos		Transporte		677		Volqueta		29.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		101		Arena		0.08		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		103		Consumibles		0.03		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		104		Malla		9.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		105		Alambre		0.58		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		106		Acero corrugado		0.20		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		107		Cemento		1.72		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.08		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		109		Acero		0.13		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		112		Accesorios tubería		15.30		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		113		Concreto común		2.45		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		116		Pintura		2.29		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		123		Elementos plásticos		0.06		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		124		Mortero		3.80		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		125		Recebo		7.84		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.76		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		128		Piedra		9.52		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		130		Textil sintético		2.26		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		136		Combustible		0.16		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.47		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Maquinaria		303		Telehandler		4.81		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.75		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.96		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		502		Ayudante		4.82		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.80		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		506		Oficial		1.84		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		677		Volqueta		4.69		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53232		53232_17		Puertos marítimos		22305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		679		Camión		2.49		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		103		Consumibles		2.18		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		107		Cemento		2.24		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		118		Agua		0.32		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		120		Asfalto		3.93		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		125		Recebo		0.01		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		129		Concreto simple		4.18		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		135		Tierra		0.52		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		143		Bisagras		0.08		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Materiales		162		Teja		1.95		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Maquinaria		302		Compactador		0.85		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		17.02		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Equipos		402		Compresor		0.30		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.24		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		1.15		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		6.60		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		36.97		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.13		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Transporte		677		Volqueta		16.49		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23101		Actividades preliminares		Transporte		681		Transporte interno		0.07		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		103		Consumibles		1.43		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		104		Malla		1.09		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		106		Acero corrugado		1.90		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		107		Cemento		13.23		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		109		Acero		0.64		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		113		Concreto común		24.61		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		125		Recebo		0.33		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		129		Concreto simple		0.09		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		11.43		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Equipos		412		Vibrocompactador		0.20		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Mano de obra		502		Ayudante		0.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Mano de obra		503		Cuadrilla		36.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Transporte		677		Volqueta		4.82		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23102		Desvío de rio		Transporte		681		Transporte interno		0.16		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		103		Consumibles		13.62		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		104		Malla		4.79		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		105		Alambre		5.65		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		106		Acero corrugado		2.20		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		107		Cemento		6.84		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		113		Concreto común		12.77		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		128		Piedra		6.73		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Maquinaria		301		Motoniveladora		8.74		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Maquinaria		302		Compactador		7.17		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		9.10		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Equipos		408		Equipos para concreto		0.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.44		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Mano de obra		502		Ayudante		1.89		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.49		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Mano de obra		506		Oficial		1.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Mano de obra		512		Capataz		0.18		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53233		53233_18		Embalses		23103		Saneado de roca		Transporte		677		Volqueta		6.18		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		103		Consumibles		4.23		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		104		Malla		1.20		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		105		Alambre		0.29		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		106		Acero corrugado		8.53		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		107		Cemento		10.77		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		113		Concreto común		19.15		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		118		Agua		4.38		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		125		Recebo		11.18		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		128		Piedra		0.09		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		129		Concreto simple		0.96		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		137		Elementos metálicos		0.75		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.28		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Materiales		162		Teja		0.05		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Maquinaria		302		Compactador		0.39		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.93		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Maquinaria		306		Perforadora		0.02		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Equipos		408		Equipos para concreto		0.10		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Mano de obra		502		Ayudante		1.41		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Mano de obra		503		Cuadrilla		20.81		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Transporte		677		Volqueta		7.49		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23104		Presa en tierra		Transporte		681		Transporte interno		0.35		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		44.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		Mano de obra		502		Ayudante		10.29		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		Transporte		677		Volqueta		42.29		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23105		Enrocado talud interno y externo		Transporte		681		Transporte interno		0.10		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		106		Acero corrugado		4.98		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		107		Cemento		22.60		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		109		Acero		0.73		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.49		158.94		167.32		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		113		Concreto común		42.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		131		Tubería PVC		0.05		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		137		Elementos metálicos		2.17		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		139		Rejilla		1.31		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Materiales		169		Válvula tubería		4.88		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Maquinaria		312		Montacargas		0.04		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.15		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Mano de obra		502		Ayudante		0.08		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.60		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Mano de obra		506		Oficial		0.20		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Transporte		677		Volqueta		3.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23106		Construcción vertedero de descarga		Transporte		679		Camión		0.17		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		93.62		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Materiales		109		Acero		0.19		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Materiales		128		Piedra		0.07		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Materiales		130		Textil sintético		3.34		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Mano de obra		502		Ayudante		0.05		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23107		Filtro en geodren		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		107		Cemento		9.57		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		113		Concreto común		17.87		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.27		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Mano de obra		502		Ayudante		0.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Mano de obra		503		Cuadrilla		55.48		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23108		Cerramiento reservorio		Transporte		679		Camión		12.80		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		101		Arena		0.07		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		103		Consumibles		1.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		106		Acero corrugado		2.63		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		107		Cemento		3.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		47.64		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		113		Concreto común		5.84		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		115		Grava		0.32		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		129		Concreto simple		0.12		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		137		Elementos metálicos		1.30		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		29.07		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Materiales		155		Tee tubería		0.63		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Maquinaria		312		Montacargas		0.16		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.88		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Mano de obra		502		Ayudante		1.27		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.37		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Mano de obra		506		Oficial		1.57		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23109		Planta de tratamiento agua potable		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Materiales		106		Acero corrugado		11.65		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Materiales		107		Cemento		28.28		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Materiales		113		Concreto común		52.81		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.46		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.26		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53233		53233_18		Embalses		23110		Obras de captación		Transporte		677		Volqueta		2.50		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Materiales		103		Consumibles		14.95		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		6.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		2.28		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		36.95		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.88		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Mano de obra		506		Oficial		26.69		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24101		Actividades preliminares		Transporte		677		Volqueta		7.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		101		Arena		1.22		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		103		Consumibles		0.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		107		Cemento		8.56		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		112		Accesorios tubería		1.90		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		115		Grava		0.55		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.22		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		123		Elementos plásticos		0.08		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		129		Concreto simple		15.99		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		131		Tubería PVC		6.89		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		137		Elementos metálicos		0.94		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.11		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.11		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		152		Unión tubería		3.34		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		155		Tee tubería		0.99		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		159		Codo tubería		18.38		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		169		Válvula tubería		28.76		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Materiales		173		Reducción tubería		0.25		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.81		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Mano de obra		502		Ayudante		0.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.23		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Mano de obra		506		Oficial		0.00		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Transporte		677		Volqueta		0.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Transporte		679		Camión		2.04		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530202		53234		53234_19		Sistemas de riego		24102		Instalación de tubería de riego		Transporte		681		Transporte interno		0.44		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		101		Arena		0.14		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		103		Consumibles		1.91		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		104		Malla		0.09		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		105		Alambre		0.10		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		106		Acero corrugado		0.50		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		107		Cemento		3.44		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.08		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		109		Acero		0.23		106.07		106.24		110.76		127.28		132.57		128.91		136.08		133.98		136.76		138.68		142.64		148.84		152.96		159.37		167.80		172.51		165.80		160.97		161.58		158.57		160.08		159.60		162.79		162.74		162.73		165.75

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		111		Tubería de concreto		0.05		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		113		Concreto común		3.29		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		114		Cable		0.04		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		115		Grava		0.10		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		116		Pintura		0.54		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.05		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.09		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		122		Señalización		0.04		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		123		Elementos plásticos		0.15		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		125		Recebo		0.63		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		126		Tubería acero		0.08		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.92		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		128		Piedra		0.05		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		129		Concreto simple		0.22		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		130		Textil sintético		0.03		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		131		Tubería PVC		0.13		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		134		Adoquín		0.05		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		136		Combustible		0.82		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		138		Ladrillo		0.06		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		169		Válvula tubería		0.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Materiales		174		Aislantes tubería		1.83		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.40		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.05		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.82		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		305		Bulldozer		0.04		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		306		Perforadora		0.55		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		307		Cargadora		0.04		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		308		Grúa		45.32		100.36		100.47		100.47		101.26		101.95		102.25		103.97		103.76		103.72		103.72		103.72		103.72		105.69		105.04		105.46		105.43		106.54		106.54		107.99		108.25		108.81		108.94		108.94		108.83		114.63		117.30

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Maquinaria		311		Piloteadora		0.09		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		401		Andamio		0.27		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		402		Compresor		0.82		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		406		Equipo de medición		0.13		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.20		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		408		Equipos para concreto		0.12		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.30		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		411		Seguridad		0.22		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		501		Soldador		1.34		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		502		Ayudante		7.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.86		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		504		Profesional		0.82		101.01		101.30		101.24		101.35		101.50		101.58		101.49		101.62		101.62		101.66		101.75		101.75		102.32		105.53		105.64		105.64		105.67		106.06		106.07		106.07		106.07		106.09		106.09		106.09		109.86		112.11

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		505		Cadenero		0.04		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		506		Oficial		2.17		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.44		100.68		100.95		101.84		102.01		102.06		102.06		102.06		102.07		102.00		102.00		102.00		102.93		105.61		106.61		106.57		106.58		106.93		106.95		107.80		108.29		108.31		108.31		108.31		112.77		114.41

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		508		Técnico		2.90		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		510		Conductor		0.38		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		512		Capataz		1.71		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.03		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Transporte		676		Carrotanque		0.09		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Transporte		677		Volqueta		3.64		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Transporte		679		Camión		0.50		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Transporte		680		Transporte de personal		0.50		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.08		138.08		138.08		138.08		154.36		154.36		163.44		163.44		163.44		163.44		172.89		172.89		192.51		192.51

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.02		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31101		Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo de crudo, regulación de válvulas y tanque de almacenamiento		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		5.49		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		101		Arena		4.16		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		103		Consumibles		1.56		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		104		Malla		0.03		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		105		Alambre		0.09		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		106		Acero corrugado		5.52		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		107		Cemento		6.04		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		113		Concreto común		8.55		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		115		Grava		12.28		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		116		Pintura		0.11		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		125		Recebo		1.81		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		126		Tubería acero		0.05		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.36		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		128		Piedra		0.02		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		129		Concreto simple		0.37		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		130		Textil sintético		0.11		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		136		Combustible		0.48		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Materiales		166		Neopreno		0.12		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.48		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Maquinaria		302		Compactador		1.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.72		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Maquinaria		305		Bulldozer		0.15		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Maquinaria		306		Perforadora		0.05		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Maquinaria		308		Grúa		0.13		100.63		100.67		100.67		102.79		104.65		105.47		109.05		108.47		108.36		108.36		108.36		108.36		112.60		112.87		113.04		113.03		113.50		113.50		116.39		116.50		117.24		117.29		117.29		117.25		125.76		127.45

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		401		Andamio		0.04		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		402		Compresor		1.72		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.14		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		408		Equipos para concreto		0.97		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		409		Formaleta y accesorios		3.07		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Equipos		412		Vibrocompactador		0.18		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		502		Ayudante		20.15		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.62		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		504		Profesional		0.14		101.12		101.41		101.36		101.48		101.62		101.72		101.67		101.77		101.77		101.79		101.90		101.90		102.44		105.72		105.82		105.82		105.83		106.06		106.07		106.07		106.07		106.07		106.07		106.07		109.98		112.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		506		Oficial		9.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		508		Técnico		0.69		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		510		Conductor		0.10		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		512		Capataz		3.22		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.02		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Transporte		677		Volqueta		4.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Transporte		679		Camión		4.72		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31102		Estación de bombeo y construcción del derecho de vía		Transporte		680		Transporte de personal		0.16		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		101		Arena		1.52		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		102		Arborización		0.03		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		103		Consumibles		5.72		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		106		Acero corrugado		0.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		107		Cemento		1.80		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		112		Accesorios tubería		0.05		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		113		Concreto común		2.89		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		114		Cable		0.01		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		115		Grava		5.48		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		116		Pintura		0.08		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		118		Agua		0.04		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		124		Mortero		0.53		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		125		Recebo		0.27		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.41		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		128		Piedra		0.04		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		129		Concreto simple		0.06		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		136		Combustible		0.88		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		137		Elementos metálicos		1.21		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		138		Ladrillo		0.26		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		142		Abono		0.07		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		146		Bloque		0.08		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.21		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.39		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		302		Compactador		0.69		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.27		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		305		Bulldozer		0.49		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		308		Grúa		14.93		100.37		100.48		100.48		101.30		102.02		102.33		104.10		103.89		103.84		103.84		103.84		103.84		105.88		105.24		105.66		105.63		106.72		106.72		108.21		108.47		109.03		109.16		109.16		109.05		114.92		117.57

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Maquinaria		312		Montacargas		16.48		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		401		Andamio		0.44		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		402		Compresor		1.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		406		Equipo de medición		0.71		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.13		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		408		Equipos para concreto		0.90		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.07		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos		412		Vibrocompactador		0.20		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		501		Soldador		1.06		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		502		Ayudante		6.66		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.71		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		504		Profesional		2.85		101.10		101.38		101.33		101.45		101.59		101.68		101.62		101.74		101.74		101.76		101.86		101.86		102.41		105.67		105.78		105.77		105.79		106.06		106.07		106.07		106.07		106.08		106.08		106.08		109.95		112.24

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		505		Cadenero		0.14		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		506		Oficial		2.80		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		507		Auxiliar		0.47		100.62		100.86		101.20		101.70		101.94		102.06		102.06		102.06		102.07		102.04		102.04		102.04		103.56		105.76		106.51		106.49		106.52		106.80		106.84		107.30		107.56		107.61		107.61		107.61		113.13		115.55

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		508		Técnico		13.42		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		510		Conductor		7.03		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		512		Capataz		1.06		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.17		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Transporte		676		Carrotanque		0.16		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Transporte		677		Volqueta		0.92		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Transporte		679		Camión		0.62		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Transporte		680		Transporte de personal		0.27		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53241		53241_20		Construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos		31103		Instalación de tubería		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		102		Arborización		0.07		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.11		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		107		Cemento		0.46		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		109		Acero		0.00		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		113		Concreto común		0.84		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		125		Recebo		0.72		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.02		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Maquinaria		301		Motoniveladora		7.83		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Maquinaria		302		Compactador		4.35		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		11.14		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Maquinaria		308		Grúa		1.54		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos		402		Compresor		0.10		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.05		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		0.36		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos		411		Seguridad		0.07		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		13.79		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		10.21		100.78		101.06		100.98		101.06		101.23		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.44		101.44		102.07		105.13		105.27		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.77

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		0.42		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		9.00		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		1.88		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		508		Técnico		3.76		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.59		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		510		Conductor		1.26		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Mano de obra		512		Capataz		0.43		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		2.73		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Transporte		679		Camión		4.62		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		3.88		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		10.97		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32101		Preliminares		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.01		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		103		Consumibles		0.33		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		107		Cemento		0.47		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		112		Accesorios tubería		1.49		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		113		Concreto común		0.02		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		114		Cable		9.13		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		122		Señalización		0.17		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		125		Recebo		0.48		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		129		Concreto simple		0.85		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Maquinaria		302		Compactador		0.10		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.57		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Maquinaria		305		Bulldozer		0.77		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Maquinaria		308		Grúa		2.25		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Maquinaria		312		Montacargas		0.36		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		401		Andamio		0.16		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		402		Compresor		0.76		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		406		Equipo de medición		1.87		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.11		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Equipos		411		Seguridad		0.10		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		502		Ayudante		16.50		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		503		Cuadrilla		12.07		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		504		Profesional		5.21		100.82		101.10		101.03		101.12		101.28		101.34		101.18		101.36		101.36		101.43		101.49		101.49		102.11		105.21		105.34		105.33		105.39		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.66		111.84

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		505		Cadenero		2.37		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		506		Oficial		14.31		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		507		Auxiliar		0.87		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		508		Técnico		5.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		510		Conductor		0.62		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Mano de obra		512		Capataz		0.74		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Transporte		677		Volqueta		1.86		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Transporte		679		Camión		6.18		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32102		Excavación y tendido de conductores		Transporte		680		Transporte de personal		6.53		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		101		Arena		0.55		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		103		Consumibles		0.36		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		105		Alambre		2.72		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		106		Acero corrugado		9.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		107		Cemento		9.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		109		Acero		8.72		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		113		Concreto común		11.32		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		114		Cable		0.03		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		115		Grava		0.53		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		116		Pintura		0.36		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.58		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		118		Agua		0.20		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		121		Abrazaderas		1.21		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		125		Recebo		0.06		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.36		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		129		Concreto simple		0.43		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.15		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.22		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.27		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos		402		Compresor		0.13		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos		406		Equipo de medición		0.23		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.23		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		4.31		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos		410		Generador		0.06		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos		411		Seguridad		0.05		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		502		Ayudante		7.99		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.46		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		504		Profesional		0.52		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		506		Oficial		7.68		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.10		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		512		Capataz		0.40		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.09		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Transporte		677		Volqueta		4.57		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Transporte		678		Mixer		7.41		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Transporte		679		Camión		0.86		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Transporte		680		Transporte de personal		4.91		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32103		Fundaciones de torres, templado y engrampado de conductos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.19		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		103		Consumibles		3.67		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		106		Acero corrugado		1.28		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		107		Cemento		16.10		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		112		Accesorios tubería		2.41		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		113		Concreto común		20.61		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		114		Cable		0.46		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		116		Pintura		0.06		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		7.46		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		119		Elementos prefabricados		7.95		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		127		Concreto pavimentos		9.46		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Materiales		144		Caja de paso		0.04		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.78		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Maquinaria		312		Montacargas		0.30		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Equipos		405		Elevador de carga		0.04		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		4.17		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Mano de obra		502		Ayudante		5.31		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.51		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Mano de obra		504		Profesional		0.05		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Mano de obra		506		Oficial		2.78		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Transporte		677		Volqueta		0.63		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Transporte		679		Camión		7.44		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Transporte		680		Transporte de personal		0.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		1.42		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32104		Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e instalación de puentes eléctricos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.01		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		103		Consumibles		0.37		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		106		Acero corrugado		0.43		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		107		Cemento		9.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		113		Concreto común		7.98		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		114		Cable		4.72		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		117		Accesorios eléctricos		6.69		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		127		Concreto pavimentos		9.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		137		Elementos metálicos		1.12		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		144		Caja de paso		0.09		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Materiales		148		Adaptadores tubería		20.14		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Equipos		402		Compresor		0.09		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Equipos		405		Elevador de carga		0.08		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Equipos		410		Generador		0.37		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Equipos		411		Seguridad		0.07		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		502		Ayudante		6.94		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		504		Profesional		0.82		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		506		Oficial		13.33		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		507		Auxiliar		0.16		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		512		Capataz		1.26		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.31		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Transporte		677		Volqueta		3.70		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Transporte		679		Camión		0.77		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Transporte		680		Transporte de personal		2.72		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_21		Construcción de líneas de alta tensión		32105		Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.79		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		19.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		Maquinaria		307		Cargadora		31.27		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		Mano de obra		502		Ayudante		40.52		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		Mano de obra		506		Oficial		8.77		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32201		Excavaciones		Transporte		677		Volqueta		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		107		Cemento		0.91		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.71		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		114		Cable		13.77		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		115		Grava		2.21		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.41		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		125		Recebo		11.81		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.70		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		128		Piedra		7.38		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		131		Tubería PVC		26.62		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		137		Elementos metálicos		1.23		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Materiales		152		Unión tubería		0.76		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.55		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Maquinaria		307		Cargadora		11.34		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Mano de obra		501		Soldador		0.72		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Mano de obra		502		Ayudante		1.94		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.37		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Mano de obra		504		Profesional		0.91		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Mano de obra		508		Técnico		6.24		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32202		Instalaciones de ductos		Transporte		677		Volqueta		1.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		Materiales		125		Recebo		85.17		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		Maquinaria		307		Cargadora		9.73		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		2.74		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32203		Rellenos		Transporte		677		Volqueta		1.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Materiales		107		Cemento		1.72		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Materiales		114		Cable		59.07		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.21		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Mano de obra		502		Ayudante		18.47		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Mano de obra		504		Profesional		0.40		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Mano de obra		506		Oficial		13.34		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32204		Tendido de cables		Mano de obra		508		Técnico		2.74		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Materiales		103		Consumibles		10.88		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Materiales		107		Cemento		16.26		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Materiales		113		Concreto común		30.10		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.26		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		9.11		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Mano de obra		502		Ayudante		17.67		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_22		Fibra óptica		32205		Repavimentación		Mano de obra		506		Oficial		12.76		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Materiales		106		Acero corrugado		4.93		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Materiales		107		Cemento		16.44		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Materiales		113		Concreto común		30.70		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Equipos		406		Equipo de medición		30.83		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.12		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Mano de obra		504		Profesional		7.23		100.77		101.05		100.96		101.05		101.21		101.28		101.09		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.76

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Mano de obra		505		Cadenero		5.70		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.37		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Mano de obra		508		Técnico		1.49		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32301		Canalizaciones		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.50		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		64.87		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Equipos		406		Equipo de medición		19.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Mano de obra		502		Ayudante		4.17		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Mano de obra		504		Profesional		5.33		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Mano de obra		505		Cadenero		4.17		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32302		Zanjado y canalización		Mano de obra		507		Auxiliar		1.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		Equipos		406		Equipo de medición		69.44		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		Mano de obra		504		Profesional		13.28		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		Mano de obra		505		Cadenero		11.34		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32303		Empotramientos		Mano de obra		507		Auxiliar		2.59		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		Herramienta menor		201		Herramienta menor		17.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		Equipos		406		Equipo de medición		57.14		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		Mano de obra		504		Profesional		12.39		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		Mano de obra		505		Cadenero		10.57		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32304		Encamisada		Mano de obra		507		Auxiliar		2.41		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		Equipos		406		Equipo de medición		86.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		Mano de obra		504		Profesional		4.67		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		Mano de obra		505		Cadenero		3.99		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_23		Infraestructura de comunicaciones		32305		Realce de losa en cámaras		Mano de obra		507		Auxiliar		0.91		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Materiales		106		Acero corrugado		4.93		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Materiales		107		Cemento		16.44		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Materiales		113		Concreto común		30.70		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Equipos		406		Equipo de medición		30.83		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.12		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Mano de obra		504		Profesional		7.23		100.77		101.05		100.96		101.05		101.21		101.28		101.09		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.76

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Mano de obra		505		Cadenero		5.70		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.37		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Mano de obra		508		Técnico		1.49		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32401		Canalizaciones		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.50		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		64.87		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Equipos		406		Equipo de medición		19.31		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Mano de obra		502		Ayudante		4.17		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Mano de obra		504		Profesional		5.33		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Mano de obra		505		Cadenero		4.17		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32402		Zanjado		Mano de obra		507		Auxiliar		1.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		Equipos		406		Equipo de medición		69.44		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		Mano de obra		504		Profesional		13.28		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		Mano de obra		505		Cadenero		11.34		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32403		Empotramientos		Mano de obra		507		Auxiliar		2.59		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		Herramienta menor		201		Herramienta menor		17.49		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		Equipos		406		Equipo de medición		57.14		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		Mano de obra		504		Profesional		12.39		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		Mano de obra		505		Cadenero		10.57		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32404		Encamisada		Mano de obra		507		Auxiliar		2.41		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		Equipos		406		Equipo de medición		86.21		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		Mano de obra		504		Profesional		4.67		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		Mano de obra		505		Cadenero		3.99		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_24		Infraestructura de telecomunicaciones		32405		Realce de losa en cámaras		Mano de obra		507		Auxiliar		0.91		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		101		Arena		0.21		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		103		Consumibles		0.17		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		107		Cemento		2.10		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		125		Recebo		0.23		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.92		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Materiales		131		Tubería PVC		1.35		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.53		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Equipos		406		Equipo de medición		14.54		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Mano de obra		502		Ayudante		1.20		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.88		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Mano de obra		504		Profesional		5.61		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Mano de obra		505		Cadenero		4.60		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Mano de obra		506		Oficial		0.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.09		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Transporte		677		Volqueta		52.34		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32501		Excavaciones		Transporte		680		Transporte de personal		0.11		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Materiales		101		Arena		1.34		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Materiales		125		Recebo		0.38		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Materiales		131		Tubería PVC		2.17		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.26		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		11.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Equipos		406		Equipo de medición		50.70		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.47		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.17		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Mano de obra		504		Profesional		15.80		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Mano de obra		505		Cadenero		13.49		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Mano de obra		507		Auxiliar		3.08		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32502		Instalación de ductos		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		103		Consumibles		0.20		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		105		Alambre		0.09		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		106		Acero corrugado		6.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		107		Cemento		16.23		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		113		Concreto común		30.30		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.19		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		125		Recebo		0.02		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		131		Tubería PVC		0.13		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.36		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.07		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.43		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Equipos		406		Equipo de medición		24.62		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.68		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Mano de obra		504		Profesional		8.01		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Mano de obra		505		Cadenero		6.83		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Mano de obra		507		Auxiliar		1.56		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32503		Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas		Transporte		677		Volqueta		0.11		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Materiales		107		Cemento		19.24		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Materiales		110		Cinta		4.60		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Materiales		113		Concreto común		35.93		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		6.57		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		18.78		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Mano de obra		504		Profesional		7.27		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Mano de obra		505		Cadenero		6.20		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32504		Rellenos		Mano de obra		507		Auxiliar		1.42		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		107		Cemento		0.00		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		110		Cinta		0.15		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		114		Cable		73.58		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		123		Elementos plásticos		0.07		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Herramienta menor		201		Herramienta menor		13.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Mano de obra		502		Ayudante		11.53		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.44		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32505		Tendido de cables		Transporte		677		Volqueta		0.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		103		Consumibles		0.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		107		Cemento		31.21		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		113		Concreto común		58.28		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		125		Recebo		0.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.21		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Mano de obra		502		Ayudante		5.66		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.20		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_25		Telefonía fija		32506		Repavimentación		Transporte		677		Volqueta		0.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Equipos		402		Compresor		22.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		16.83		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		22.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		15.15		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32601		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		21.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32602		Excavación y movimientos de tierra		Transporte		677		Volqueta		100.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		103		Consumibles		3.39		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		106		Acero corrugado		1.70		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		107		Cemento		8.85		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		109		Acero		5.55		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		112		Accesorios tubería		1.42		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		113		Concreto común		15.28		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		115		Grava		0.14		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		123		Elementos plásticos		0.82		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		124		Mortero		0.65		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.68		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		129		Concreto simple		0.56		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		131		Tubería PVC		47.67		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		138		Ladrillo		0.09		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		144		Caja de paso		0.23		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.09		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		152		Unión tubería		2.15		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Materiales		154		Curva tubería		0.16		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Maquinaria		302		Compactador		0.06		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.08		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Equipos		402		Compresor		0.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Equipos		408		Equipos para concreto		0.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.28		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Mano de obra		502		Ayudante		2.84		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Mano de obra		506		Oficial		1.56		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Transporte		677		Volqueta		0.57		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Transporte		679		Camión		3.50		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32603		Cimentaciones		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Materiales		101		Arena		5.60		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Materiales		103		Consumibles		0.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Materiales		118		Agua		0.24		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Materiales		120		Asfalto		62.04		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Materiales		125		Recebo		16.61		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Maquinaria		301		Motoniveladora		2.09		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Maquinaria		302		Compactador		2.43		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Maquinaria		310		Finisher		0.81		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		0.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.50		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Transporte		676		Carrotanque		0.29		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32604		Rellenos		Transporte		677		Volqueta		8.73		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		103		Consumibles		24.43		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		107		Cemento		9.74		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		111		Tubería de concreto		4.63		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		113		Concreto común		16.59		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		115		Grava		4.68		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		117		Accesorios eléctricos		21.34		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		129		Concreto simple		1.60		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		130		Textil sintético		0.20		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.28		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Maquinaria		302		Compactador		0.05		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.12		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Equipos		401		Andamio		0.58		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Equipos		402		Compresor		0.20		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Equipos		408		Equipos para concreto		0.21		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.47		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Mano de obra		502		Ayudante		1.61		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.80		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Mano de obra		506		Oficial		0.45		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Transporte		677		Volqueta		0.03		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32605		Instalación de stub		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		103		Consumibles		8.29		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		107		Cemento		10.29		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		112		Accesorios tubería		4.72		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		113		Concreto común		2.27		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		114		Cable		1.04		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		116		Pintura		0.14		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		117		Accesorios eléctricos		4.81		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		119		Elementos prefabricados		15.61		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		127		Concreto pavimentos		16.94		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Materiales		144		Caja de paso		0.10		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Equipos		405		Elevador de carga		0.07		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Equipos		409		Formaleta y accesorios		8.19		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Mano de obra		502		Ayudante		10.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.39		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Mano de obra		506		Oficial		4.66		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Transporte		677		Volqueta		1.23		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Transporte		679		Camión		10.62		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32606		Montaje de la torre		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		103		Consumibles		25.50		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		107		Cemento		0.11		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		114		Cable		3.73		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		116		Pintura		0.49		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		17.28		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.21		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Materiales		144		Caja de paso		0.34		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.10		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Mano de obra		502		Ayudante		36.17		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.27		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Mano de obra		506		Oficial		15.67		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Transporte		679		Camión		0.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32607		Instalación de equipos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.10		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		101		Arena		0.29		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		103		Consumibles		0.47		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		104		Malla		0.13		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		106		Acero corrugado		2.58		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		107		Cemento		11.63		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		109		Acero		0.02		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.34		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		113		Concreto común		3.13		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		114		Cable		18.66		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		115		Grava		0.56		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		116		Pintura		0.61		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.91		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.45		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		124		Mortero		0.13		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		127		Concreto pavimentos		18.50		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		129		Concreto simple		0.09		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		137		Elementos metálicos		3.71		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		138		Ladrillo		0.09		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		140		Lamina		0.19		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		144		Caja de paso		0.23		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		151		Tubería galvanizada		2.24		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Materiales		154		Curva tubería		0.03		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Equipos		401		Andamio		0.62		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Equipos		402		Compresor		0.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.30		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.36		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Mano de obra		502		Ayudante		2.99		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.71		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Mano de obra		506		Oficial		1.25		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Transporte		677		Volqueta		9.15		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Transporte		679		Camión		0.03		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53242		53242_26		Telefonía móvil		32608		Sala de maquinas		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		7.42		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		101		Arena		0.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		102		Arborización		0.18		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		103		Consumibles		7.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		104		Malla		1.38		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		106		Acero corrugado		5.26		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		107		Cemento		10.81		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		109		Acero		0.22		106.11		106.30		110.85		127.21		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.45		148.50		152.54		158.99		167.36		172.10		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.52		162.64		162.59		162.58		165.60

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		113		Concreto común		19.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		115		Grava		0.32		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		116		Pintura		0.03		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.35		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		124		Mortero		0.23		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		126		Tubería acero		0.31		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.05		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		128		Piedra		0.02		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		129		Concreto simple		0.18		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		131		Tubería PVC		0.16		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		137		Elementos metálicos		6.65		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		139		Rejilla		0.21		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		145		Cerradura		0.01		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		146		Bloque		1.40		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.04		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.05		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.99		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		153		Yeso		0.05		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		160		Enchape		0.06		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		164		Puertas		1.65		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		165		Junta de dilatación		0.02		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		169		Válvula tubería		27.10		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		170		Niple tubería		0.05		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		173		Reducción tubería		0.12		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.47		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		305		Bulldozer		0.03		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		306		Perforadora		0.09		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		307		Cargadora		0.20		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		308		Grúa		0.10		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		311		Piloteadora		0.00		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Maquinaria		312		Montacargas		0.07		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		401		Andamio		0.10		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		402		Compresor		0.34		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		406		Equipo de medición		0.06		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		408		Equipos para concreto		0.58		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.80		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		502		Ayudante		3.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.68		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		504		Profesional		0.05		100.99		101.27		101.21		101.32		101.47		101.55		101.45		101.59		101.59		101.63		101.72		101.72		102.30		105.49		105.61		105.60		105.64		106.06		106.07		106.07		106.07		106.09		106.09		106.09		109.84		112.08

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		506		Oficial		3.14		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		508		Técnico		0.17		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.02		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Transporte		677		Volqueta		0.93		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Transporte		679		Camión		0.58		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.03		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.04		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33201		Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas subestación eléctrica, edificios varios, estructura en concreto, instalación de tubería y accesorios y tuberías de control		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		102		Arborización		0.59		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		103		Consumibles		1.51		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		104		Malla		0.02		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		106		Acero corrugado		1.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		107		Cemento		2.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.12		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		109		Acero		0.40		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		111		Tubería de concreto		0.00		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		113		Concreto común		3.50		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		116		Pintura		0.03		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		124		Mortero		0.02		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		125		Recebo		0.02		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.49		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		135		Tierra		0.07		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		137		Elementos metálicos		5.65		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.33		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		153		Yeso		0.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		155		Tee tubería		0.05		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		159		Codo tubería		0.05		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		164		Puertas		0.13		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		169		Válvula tubería		0.37		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		170		Niple tubería		0.03		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Materiales		173		Reducción tubería		0.01		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.42		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.30		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		302		Compactador		0.03		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.22		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		305		Bulldozer		1.75		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		307		Cargadora		4.89		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Maquinaria		312		Montacargas		0.05		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		402		Compresor		1.91		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		408		Equipos para concreto		0.18		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.41		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		502		Ayudante		2.19		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.23		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		504		Profesional		1.96		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		506		Oficial		0.46		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		507		Auxiliar		0.38		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.01		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Transporte		677		Volqueta		12.17		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Transporte		679		Camión		0.57		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.10		100.86		100.82		94.79		94.25		104.85		104.85		107.51		113.81		118.94		113.67		118.98		117.51		125.78		124.83		124.03		124.17		133.46		134.20		139.77		140.14		149.86		152.86		157.52		157.55		168.30		169.08

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		46.07		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33202		Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, lecho filtrante, instalación de válvula, instalación de tubería, acometidas de media tensión y accesorios desarenador		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.00		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		103		Consumibles		1.61		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		104		Malla		0.15		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		106		Acero corrugado		0.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		107		Cemento		4.74		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.83		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		109		Acero		0.03		100.78		98.32		99.32		134.19		137.28		130.66		146.74		137.34		143.36		150.47		165.26		193.60		212.58		209.55		227.02		226.84		161.84		157.13		157.72		154.79		156.26		158.12		169.20		169.15		169.14		172.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		113		Concreto común		8.61		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		114		Cable		0.15		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		115		Grava		3.63		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		116		Pintura		5.19		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.06		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		125		Recebo		1.73		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		129		Concreto simple		0.22		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		130		Textil sintético		0.41		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		131		Tubería PVC		0.17		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		137		Elementos metálicos		22.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		144		Caja de paso		0.04		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.06		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.15		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		155		Tee tubería		0.13		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		162		Teja		0.04		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		169		Válvula tubería		12.92		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		170		Niple tubería		0.04		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.90		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.25		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Maquinaria		302		Compactador		1.80		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.85		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Maquinaria		307		Cargadora		1.11		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Maquinaria		308		Grúa		0.07		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos		406		Equipo de medición		1.58		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos		408		Equipos para concreto		0.05		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.36		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Mano de obra		502		Ayudante		4.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Mano de obra		504		Profesional		0.03		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Mano de obra		506		Oficial		5.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Transporte		677		Volqueta		5.45		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Transporte		679		Camión		2.89		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33203		Material granular, instalación de tubería y acometidas en baja tensión		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.60		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		Materiales		101		Arena		85.26		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		Equipos		412		Vibrocompactador		7.81		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		Mano de obra		502		Ayudante		4.77		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_27		Plantas de tratamiento agua potable		33204		Pilotes de arena		Mano de obra		506		Oficial		1.84		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		101		Arena		0.27		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		103		Consumibles		5.71		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		106		Acero corrugado		0.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		107		Cemento		5.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.53		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		109		Acero		0.12		105.98		106.11		110.57		127.42		132.68		128.97		136.29		134.08		136.91		138.91		143.03		149.55		153.86		160.16		168.72		173.38		165.93		161.10		161.70		158.70		160.21		159.76		163.09		163.04		163.03		166.06

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		112		Accesorios tubería		0.65		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		113		Concreto común		2.33		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		114		Cable		1.73		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		115		Grava		1.41		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		116		Pintura		0.50		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		117		Accesorios eléctricos		4.81		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		118		Agua		0.23		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.03		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		121		Abrazaderas		0.46		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		123		Elementos plásticos		0.12		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		124		Mortero		0.05		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		125		Recebo		6.62		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		126		Tubería acero		0.07		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.60		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		131		Tubería PVC		6.76		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		137		Elementos metálicos		1.69		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		139		Rejilla		1.05		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		144		Caja de paso		0.18		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		146		Bloque		1.60		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.21		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.04		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.44		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		152		Unión tubería		1.24		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		154		Curva tubería		0.14		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		155		Tee tubería		0.11		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		159		Codo tubería		0.62		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		163		Tapón tubería		0.14		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		169		Válvula tubería		3.42		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		170		Niple tubería		0.21		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		172		Concreto tremie		2.53		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Materiales		173		Reducción tubería		0.42		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.34		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.41		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Maquinaria		307		Cargadora		0.49		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Maquinaria		308		Grúa		0.17		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Maquinaria		311		Piloteadora		4.94		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Maquinaria		312		Montacargas		0.70		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		401		Andamio		0.06		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		402		Compresor		5.36		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		404		Demoledor		0.12		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		406		Equipo de medición		1.71		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		408		Equipos para concreto		0.45		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		410		Generador		0.49		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos		412		Vibrocompactador		0.32		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		502		Ayudante		6.43		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.88		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		504		Profesional		1.77		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		505		Cadenero		1.08		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		506		Oficial		3.44		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		507		Auxiliar		0.35		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Transporte		677		Volqueta		1.70		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Transporte		679		Camión		1.19		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.08		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		1.27		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.88		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33301		Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tierras, instalación de tuberías, sistema de coloración y placa en concreto		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.02		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		101		Arena		0.20		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		103		Consumibles		5.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		104		Malla		0.01		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		105		Alambre		0.22		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		106		Acero corrugado		3.34		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		107		Cemento		6.35		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		109		Acero		0.02		105.21		104.94		108.85		128.65		133.61		129.48		138.09		134.88		138.18		140.91		146.53		155.94		162.04		167.35		177.03		181.17		166.84		161.99		162.60		159.58		161.09		161.00		165.52		165.47		165.46		168.54

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		110		Cinta		0.05		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		113		Concreto común		6.68		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		114		Cable		2.32		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		115		Grava		2.80		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		7.20		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		118		Agua		0.51		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.29		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		123		Elementos plásticos		0.17		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		124		Mortero		1.81		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		125		Recebo		17.34		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.70		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		129		Concreto simple		0.06		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		130		Textil sintético		0.06		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		131		Tubería PVC		0.62		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		134		Adoquín		0.19		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		137		Elementos metálicos		0.68		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		139		Rejilla		0.04		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		144		Caja de paso		0.24		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		146		Bloque		5.69		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.04		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.05		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		160		Enchape		0.05		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		162		Teja		0.54		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		164		Puertas		3.95		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		168		Acido		1.12		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		169		Válvula tubería		0.01		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		170		Niple tubería		0.12		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Materiales		172		Concreto tremie		3.41		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.46		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		302		Compactador		0.29		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.38		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		307		Cargadora		0.96		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		308		Grúa		0.08		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		311		Piloteadora		6.63		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Maquinaria		312		Montacargas		0.26		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		402		Compresor		0.96		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.27		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		410		Generador		0.16		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos		412		Vibrocompactador		0.68		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Mano de obra		502		Ayudante		3.37		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.86		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Mano de obra		504		Profesional		0.07		100.83		101.11		101.03		101.12		101.28		101.35		101.19		101.37		101.37		101.43		101.50		101.50		102.12		105.21		105.35		105.34		105.40		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.67		111.85

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Mano de obra		506		Oficial		3.77		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Mano de obra		508		Técnico		0.07		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Transporte		676		Carrotanque		0.17		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Transporte		677		Volqueta		0.66		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Transporte		679		Camión		0.82		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		2.70		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33302		Material granular, movimiento de tierra, obras de concreto tanque perimetral y anillo		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.06		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		103		Consumibles		8.35		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		105		Alambre		0.96		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		106		Acero corrugado		14.58		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		107		Cemento		9.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		109		Acero		3.80		106.10		106.28		110.83		127.23		132.54		128.89		136.01		133.95		136.71		138.60		142.51		148.60		152.66		159.10		167.50		172.22		165.75		160.93		161.53		158.53		160.04		159.54		162.69		162.64		162.63		165.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		110		Cinta		0.16		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		112		Accesorios tubería		0.27		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		113		Concreto común		11.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		114		Cable		0.22		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		115		Grava		0.23		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		116		Pintura		0.04		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.70		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.04		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		125		Recebo		1.21		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		126		Tubería acero		0.06		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.75		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		129		Concreto simple		4.13		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		130		Textil sintético		0.19		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		131		Tubería PVC		4.71		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		134		Adoquín		0.02		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		137		Elementos metálicos		0.63		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		144		Caja de paso		0.02		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.66		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		150		Grifería		0.46		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		164		Puertas		6.63		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		169		Válvula tubería		0.23		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Materiales		172		Concreto tremie		0.32		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.35		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.01		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.04		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Maquinaria		307		Cargadora		0.08		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Maquinaria		308		Grúa		0.05		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Maquinaria		311		Piloteadora		0.62		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Maquinaria		312		Montacargas		1.74		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		401		Andamio		0.35		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		402		Compresor		1.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		406		Equipo de medición		0.80		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		408		Equipos para concreto		0.59		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.83		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		502		Ayudante		6.30		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		504		Profesional		0.31		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		505		Cadenero		0.09		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		506		Oficial		5.08		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		507		Auxiliar		0.06		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Transporte		677		Volqueta		0.08		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Transporte		679		Camión		2.18		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.87		100.86		100.82		94.76		94.21		104.87		104.87		107.51		113.82		118.99		113.68		119.02		117.57		125.91		124.96		124.17		124.31		133.66		134.39		139.99		140.36		150.00		152.98		157.68		157.71		168.55		169.32

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.15		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.24		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33303		Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y señalización		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		2.07		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		103		Consumibles		19.22		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		107		Cemento		5.96		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		109		Acero		0.16		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		110		Cinta		0.68		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		112		Accesorios tubería		2.66		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		113		Concreto común		7.06		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		116		Pintura		0.11		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.36		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.07		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.88		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		140		Lamina		0.36		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.33		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		159		Codo tubería		0.02		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		162		Teja		0.09		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Materiales		164		Puertas		0.61		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.04		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Maquinaria		308		Grúa		0.29		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Maquinaria		312		Montacargas		2.36		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		401		Andamio		1.05		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		402		Compresor		5.71		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		405		Elevador de carga		0.08		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.12		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.10		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.90		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Mano de obra		502		Ayudante		0.11		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.81		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Mano de obra		506		Oficial		0.17		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Transporte		677		Volqueta		0.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Transporte		679		Camión		24.43		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		1.85		100.90		100.87		94.06		93.29		105.31		105.31		107.45		114.05		119.89		113.85		119.94		118.76		128.31		127.53		126.88		126.99		137.60		138.21		144.43		144.74		152.75		155.19		160.77		160.80		173.34		173.92

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		5.66		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_28		Plantas de tratamiento agua residual		33304		Estructuras y equipos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		2.43		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		102		Arborización		0.04		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		103		Consumibles		0.25		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		104		Malla		1.14		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		105		Alambre		0.12		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		106		Acero corrugado		2.14		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		107		Cemento		5.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.16		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		110		Cinta		0.11		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		113		Concreto común		8.71		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		116		Pintura		8.39		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		124		Mortero		0.02		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		126		Tubería acero		5.29		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		128		Piedra		1.56		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		129		Concreto simple		0.88		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		137		Elementos metálicos		0.28		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		140		Lamina		0.03		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Maquinaria		301		Motoniveladora		14.70		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Maquinaria		302		Compactador		12.07		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		15.32		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Maquinaria		306		Perforadora		0.72		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Maquinaria		308		Grúa		1.57		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Maquinaria		311		Piloteadora		2.35		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		402		Compresor		0.23		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.08		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.76		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		501		Soldador		2.42		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		502		Ayudante		7.00		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.97		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		506		Oficial		0.52		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Transporte		677		Volqueta		0.08		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Transporte		679		Camión		0.04		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33401		Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y estructura de encauzamiento		Transporte		682		Transporte fluvial		5.22		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		101		Arena		0.01		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		103		Consumibles		0.26		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		104		Malla		0.52		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		105		Alambre		0.06		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		106		Acero corrugado		0.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		107		Cemento		6.03		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		113		Concreto común		11.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		115		Grava		0.02		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		125		Recebo		0.10		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		126		Tubería acero		11.08		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.10		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		128		Piedra		0.91		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		138		Ladrillo		0.01		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		140		Lamina		0.06		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.54		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		301		Motoniveladora		8.63		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		302		Compactador		7.08		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		9.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		305		Bulldozer		0.85		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		307		Cargadora		0.47		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		308		Grúa		3.42		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Maquinaria		311		Piloteadora		5.13		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Equipos		402		Compresor		0.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.18		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Equipos		408		Equipos para concreto		0.19		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.23		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Mano de obra		501		Soldador		5.28		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Mano de obra		502		Ayudante		15.03		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.77		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Mano de obra		506		Oficial		0.23		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Transporte		681		Transporte interno		0.05		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33402		Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras de contención y drenaje y revestimiento en trincheras		Transporte		682		Transporte fluvial		11.40		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		103		Consumibles		0.29		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		104		Malla		0.45		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		105		Alambre		0.13		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		106		Acero corrugado		2.92		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		107		Cemento		7.49		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.21		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		109		Acero		0.04		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		110		Cinta		0.17		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		113		Concreto común		12.85		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		116		Pintura		10.88		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.14		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		124		Mortero		0.02		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		126		Tubería acero		7.61		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		128		Piedra		0.79		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		129		Concreto simple		1.13		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		137		Elementos metálicos		0.36		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		138		Ladrillo		0.05		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Maquinaria		301		Motoniveladora		7.49		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Maquinaria		302		Compactador		6.15		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.81		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Maquinaria		308		Grúa		2.35		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Maquinaria		311		Piloteadora		3.54		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		402		Compresor		0.16		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.13		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.71		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Mano de obra		501		Soldador		3.63		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Mano de obra		502		Ayudante		10.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.28		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Mano de obra		506		Oficial		1.00		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33403		Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de contención y drenaje, concretos, sistema de contención y acabados		Transporte		682		Transporte fluvial		7.83		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		103		Consumibles		19.79		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		104		Malla		0.26		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		106		Acero corrugado		1.08		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		107		Cemento		4.92		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.08		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		109		Acero		0.62		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.94		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.34		172.08		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.64		162.58		162.57		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		113		Concreto común		1.99		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		116		Pintura		5.66		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.30		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		128		Piedra		0.47		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		129		Concreto simple		4.90		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		137		Elementos metálicos		0.16		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.20		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		301		Motoniveladora		4.23		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		302		Compactador		3.47		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.54		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Maquinaria		308		Grúa		11.23		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		402		Compresor		0.80		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		4.10		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.31		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		501		Soldador		6.19		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		502		Ayudante		16.06		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.50		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		504		Profesional		0.01		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		506		Oficial		1.34		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Transporte		680		Transporte de personal		0.29		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33404		Diques direccionales de aguas bajas, estructura de contención, obras de drenaje, otras obras y acabados		Transporte		681		Transporte interno		0.29		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Materiales		104		Malla		24.76		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Materiales		105		Alambre		9.22		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Materiales		128		Piedra		9.28		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.70		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Maquinaria		307		Cargadora		1.32		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Mano de obra		502		Ayudante		0.62		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Mano de obra		503		Cuadrilla		13.63		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Mano de obra		511		Maestro		0.07		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Transporte		677		Volqueta		9.73		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33405		Estructura de drenaje y acabados		Transporte		681		Transporte interno		30.62		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		101		Arena		0.34		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		102		Arborización		1.31		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		107		Cemento		1.55		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		109		Acero		1.68		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		112		Accesorios tubería		0.09		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		113		Concreto común		1.82		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		121		Abrazaderas		10.24		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		123		Elementos plásticos		20.25		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.21		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		129		Concreto simple		0.87		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		135		Tierra		2.64		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Materiales		142		Abono		0.12		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.46		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Maquinaria		305		Bulldozer		0.36		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Maquinaria		307		Cargadora		8.16		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Mano de obra		502		Ayudante		15.51		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.53		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Mano de obra		506		Oficial		11.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Transporte		677		Volqueta		10.08		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33406		Obras de bioingeniería		Transporte		679		Camión		1.14		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.06		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		45.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Equipos		402		Compresor		1.95		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Equipos		403		Cortadora		0.10		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Mano de obra		502		Ayudante		28.56		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Mano de obra		506		Oficial		10.69		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_29		Proyectos de recuperación y saneamiento de cuencas hidrográficas - control de inundaciones - control de erosión y/o control de ruido		33407		Acabados		Transporte		677		Volqueta		11.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.05		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Materiales		107		Cemento		1.55		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.82		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Materiales		169		Válvula tubería		0.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Maquinaria		307		Cargadora		0.03		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Equipos		402		Compresor		0.58		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		27.65		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Equipos		411		Seguridad		0.42		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		10.87		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		15.46		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		2.37		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		16.53		100.71		100.96		101.35		101.63		101.90		102.05		102.06		102.06		102.08		102.06		102.06		102.06		103.90		105.84		106.45		106.45		106.48		106.72		106.78		107.01		107.16		107.23		107.23		107.23		113.32		116.17

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.10		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33501		Preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		16.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		101		Arena		4.24		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		103		Consumibles		0.94		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		104		Malla		0.59		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		107		Cemento		0.42		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		110		Cinta		0.42		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		122		Señalización		0.32		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		123		Elementos plásticos		0.12		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.78		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Materiales		131		Tubería PVC		3.08		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Maquinaria		302		Compactador		2.04		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		28.95		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Equipos		402		Compresor		2.97		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Equipos		412		Vibrocompactador		0.85		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Mano de obra		502		Ayudante		15.99		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Mano de obra		504		Profesional		5.20		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Mano de obra		506		Oficial		0.52		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Transporte		677		Volqueta		16.70		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Transporte		679		Camión		4.79		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33502		Excavaciones		Transporte		680		Transporte de personal		5.50		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		101		Arena		4.81		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		103		Consumibles		0.42		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		106		Acero corrugado		0.08		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		107		Cemento		3.20		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		3.93		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		109		Acero		0.49		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		110		Cinta		1.11		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		113		Concreto común		0.25		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		116		Pintura		0.58		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.36		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		120		Asfalto		1.37		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		122		Señalización		1.40		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.57		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		128		Piedra		18.20		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		129		Concreto simple		0.16		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		131		Tubería PVC		7.67		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		152		Unión tubería		0.26		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		155		Tee tubería		0.31		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		163		Tapón tubería		0.04		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		169		Válvula tubería		0.52		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Materiales		173		Reducción tubería		0.12		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.82		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Maquinaria		302		Compactador		0.15		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.24		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Maquinaria		306		Perforadora		0.27		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		401		Andamio		0.15		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		402		Compresor		0.59		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.69		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.20		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		411		Seguridad		0.41		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Equipos		412		Vibrocompactador		1.47		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		501		Soldador		0.05		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		502		Ayudante		24.02		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.22		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		504		Profesional		0.62		100.92		101.20		101.14		101.24		101.39		101.47		101.34		101.50		101.50		101.55		101.63		101.63		102.22		105.37		105.50		105.49		105.53		106.06		106.08		106.08		106.08		106.10		106.10		106.10		109.77		111.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		507		Auxiliar		0.09		100.33		100.55		100.77		101.92		102.05		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.50		105.50		106.68		106.62		106.62		107.02		107.02		108.14		108.77		108.77		108.77		108.77		112.52		113.64

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		508		Técnico		1.43		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		511		Maestro		0.55		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Mano de obra		512		Capataz		1.09		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Transporte		677		Volqueta		2.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Transporte		679		Camión		0.30		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33503		Tendido de tubería		Transporte		680		Transporte de personal		2.84		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		101		Arena		0.02		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		103		Consumibles		0.48		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		106		Acero corrugado		0.18		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		107		Cemento		3.73		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		109		Acero		0.53		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		112		Accesorios tubería		0.05		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		113		Concreto común		5.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		115		Grava		0.06		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		116		Pintura		0.13		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.09		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.96		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		123		Elementos plásticos		0.11		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		125		Recebo		0.33		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		126		Tubería acero		0.64		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		129		Concreto simple		1.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		131		Tubería PVC		1.10		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		137		Elementos metálicos		0.38		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.27		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		169		Válvula tubería		62.93		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.23		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.03		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Maquinaria		306		Perforadora		0.45		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		401		Andamio		0.30		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		402		Compresor		0.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		403		Cortadora		0.26		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.74		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		410		Generador		0.18		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		411		Seguridad		0.03		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		501		Soldador		0.43		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		502		Ayudante		4.27		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.50		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		506		Oficial		0.32		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		511		Maestro		2.21		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Mano de obra		512		Capataz		0.28		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Transporte		677		Volqueta		0.13		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Transporte		679		Camión		1.33		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33504		Anclajes y accesorios		Transporte		680		Transporte de personal		2.21		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		101		Arena		0.16		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		103		Consumibles		0.73		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		104		Malla		0.43		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		106		Acero corrugado		0.57		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		107		Cemento		2.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		111		Tubería de concreto		2.16		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		113		Concreto común		1.34		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		115		Grava		0.26		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		116		Pintura		0.64		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		120		Asfalto		4.35		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		124		Mortero		0.09		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		125		Recebo		2.28		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		128		Piedra		12.08		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		129		Concreto simple		3.85		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		131		Tubería PVC		0.09		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Materiales		137		Elementos metálicos		2.82		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.74		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Maquinaria		302		Compactador		0.22		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.14		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Equipos		402		Compresor		1.87		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Equipos		403		Cortadora		0.26		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.24		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Equipos		411		Seguridad		0.05		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.11		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		502		Ayudante		21.77		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.61		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		504		Profesional		0.72		100.94		101.22		101.15		101.26		101.41		101.49		101.37		101.52		101.52		101.57		101.65		101.65		102.24		105.40		105.52		105.52		105.56		106.06		106.08		106.08		106.08		106.10		106.10		106.10		109.79		112.01

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		506		Oficial		5.31		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.23		100.61		100.85		101.19		101.71		101.94		102.06		102.06		102.06		102.07		102.04		102.04		102.04		103.53		105.75		106.51		106.50		106.52		106.80		106.85		107.32		107.59		107.64		107.64		107.64		113.11		115.50

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		508		Técnico		1.83		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		511		Maestro		4.98		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Mano de obra		512		Capataz		0.31		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Transporte		677		Volqueta		1.58		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Transporte		679		Camión		0.83		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33505		Cajas de válvulas		Transporte		680		Transporte de personal		4.37		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		103		Consumibles		2.32		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		106		Acero corrugado		1.17		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		107		Cemento		4.27		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		112		Accesorios tubería		0.32		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		113		Concreto común		2.62		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		116		Pintura		0.04		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.52		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		121		Abrazaderas		0.89		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.76		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		129		Concreto simple		3.60		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		131		Tubería PVC		0.02		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		137		Elementos metálicos		1.67		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		144		Caja de paso		4.04		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.33		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		152		Unión tubería		0.05		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		155		Tee tubería		1.30		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		160		Enchape		0.21		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		164		Puertas		0.12		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		165		Junta de dilatación		0.07		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		169		Válvula tubería		66.42		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Materiales		173		Reducción tubería		0.06		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.62		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Maquinaria		308		Grúa		0.01		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.04		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Mano de obra		502		Ayudante		1.02		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Mano de obra		506		Oficial		0.51		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Transporte		677		Volqueta		0.34		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Transporte		679		Camión		0.99		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33506		Válvulas de regulación sectorización		Transporte		681		Transporte interno		0.22		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.48		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		Equipos		402		Compresor		14.49		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		Equipos		406		Equipo de medición		9.96		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		Mano de obra		502		Ayudante		33.58		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		Mano de obra		503		Cuadrilla		21.20		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33507		Prueba de hermeticidad de las tuberías		Transporte		677		Volqueta		15.29		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		101		Arena		2.38		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		103		Consumibles		1.54		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		107		Cemento		9.50		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		113		Concreto común		2.41		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		115		Grava		3.90		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		118		Agua		0.18		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.04		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		125		Recebo		1.26		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		127		Concreto pavimentos		15.30		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		128		Piedra		2.20		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		129		Concreto simple		0.03		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Materiales		160		Enchape		2.18		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Maquinaria		302		Compactador		0.53		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Equipos		401		Andamio		0.44		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Equipos		402		Compresor		6.83		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Equipos		403		Cortadora		2.07		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Equipos		408		Equipos para concreto		1.59		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Mano de obra		502		Ayudante		25.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.17		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Mano de obra		504		Profesional		2.35		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Mano de obra		506		Oficial		4.43		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Mano de obra		507		Auxiliar		1.80		100.67		100.92		101.29		101.66		101.92		102.05		102.06		102.06		102.07		102.05		102.05		102.05		103.77		105.81		106.47		106.47		106.49		106.75		106.80		107.13		107.32		107.38		107.38		107.38		113.24		115.93

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Mano de obra		512		Capataz		1.38		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Transporte		677		Volqueta		4.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33508		Reposición de vías y andenes		Transporte		679		Camión		5.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		107		Cemento		6.91		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		110		Cinta		0.42		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		113		Concreto común		5.67		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		116		Pintura		0.36		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		123		Elementos plásticos		1.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.59		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		129		Concreto simple		4.65		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		131		Tubería PVC		12.92		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		155		Tee tubería		0.72		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		159		Codo tubería		0.71		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		163		Tapón tubería		0.08		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		169		Válvula tubería		1.02		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Materiales		170		Niple tubería		0.41		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.16		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Mano de obra		502		Ayudante		16.13		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Mano de obra		503		Cuadrilla		30.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Mano de obra		506		Oficial		3.12		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_30		Redes urbanas de gas		33509		Acometidas domiciliarias		Transporte		679		Camión		9.72		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		101		Arena		5.66		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		103		Consumibles		2.82		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		105		Alambre		0.04		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		106		Acero corrugado		0.27		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		107		Cemento		4.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.02		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		109		Acero		0.02		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		110		Cinta		0.07		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		113		Concreto común		1.21		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		115		Grava		0.96		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		116		Pintura		1.10		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.03		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		125		Recebo		0.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.65		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.85		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		130		Textil sintético		0.34		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		131		Tubería PVC		0.28		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		134		Adoquín		0.05		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.04		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		143		Bisagras		0.74		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.46		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Materiales		162		Teja		0.59		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		33.88		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.94		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Maquinaria		305		Bulldozer		3.25		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Maquinaria		308		Grúa		0.86		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Equipos		402		Compresor		1.15		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Equipos		403		Cortadora		1.40		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		1.89		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Equipos		408		Equipos para concreto		4.58		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Equipos		412		Vibrocompactador		0.15		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		3.80		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.79		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		504		Profesional		1.61		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		1.28		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		506		Oficial		1.40		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.31		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.78		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Mano de obra		511		Maestro		0.05		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Transporte		677		Volqueta		4.16		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Transporte		679		Camión		0.19		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		0.90		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33601		Actividades preliminares		Transporte		681		Transporte interno		0.24		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		103		Consumibles		5.76		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		107		Cemento		1.09		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		109		Acero		1.13		106.08		106.26		110.79		127.26		132.56		128.90		136.05		133.97		136.74		138.65		142.58		148.73		152.83		159.25		167.66		172.38		165.78		160.95		161.56		158.55		160.06		159.57		162.74		162.69		162.68		165.70

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		113		Concreto común		2.03		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.04		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		130		Textil sintético		0.11		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		137		Elementos metálicos		0.54		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Materiales		160		Enchape		0.92		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		23.37		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Maquinaria		305		Bulldozer		0.45		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Maquinaria		306		Perforadora		0.57		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Maquinaria		307		Cargadora		0.58		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Maquinaria		308		Grúa		0.39		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Equipos		402		Compresor		3.30		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Equipos		403		Cortadora		0.18		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Equipos		405		Elevador de carga		0.20		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Equipos		408		Equipos para concreto		0.99		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Equipos		409		Formaleta y accesorios		4.92		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Mano de obra		502		Ayudante		5.95		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.82		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Mano de obra		506		Oficial		1.75		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Mano de obra		507		Auxiliar		0.05		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Mano de obra		512		Capataz		0.05		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Transporte		677		Volqueta		28.63		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Transporte		679		Camión		0.08		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33602		Demoliciones, excavaciones y entibado		Transporte		681		Transporte interno		0.11		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		101		Arena		2.91		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		103		Consumibles		0.43		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		104		Malla		0.41		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		105		Alambre		0.16		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		106		Acero corrugado		3.15		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		107		Cemento		3.25		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.21		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		109		Acero		1.22		106.04		106.19		110.69		127.34		132.62		128.93		136.16		134.02		136.82		138.77		142.79		149.11		153.30		159.67		168.15		172.84		165.85		161.02		161.63		158.62		160.13		159.66		162.90		162.85		162.84		165.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		113		Concreto común		5.17		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		115		Grava		4.42		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		118		Agua		0.13		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		120		Asfalto		0.20		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		122		Señalización		0.94		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		125		Recebo		14.74		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		126		Tubería acero		0.20		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.75		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		128		Piedra		1.66		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		129		Concreto simple		0.14		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		130		Textil sintético		0.27		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.05		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		141		Explosivos		0.01		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.55		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.12		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		302		Compactador		0.69		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		16.75		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.59		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		307		Cargadora		2.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Maquinaria		311		Piloteadora		0.27		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		402		Compresor		0.12		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		403		Cortadora		0.04		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		404		Demoledor		0.11		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		406		Equipo de medición		0.23		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.14		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.27		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		2.88		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		5.37		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.83		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		504		Profesional		0.68		100.77		101.05		100.97		101.05		101.22		101.28		101.09		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.06		105.11		105.25		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.61		111.76

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		505		Cadenero		0.75		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		506		Oficial		2.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.17		100.42		100.66		100.92		101.85		102.01		102.06		102.06		102.06		102.07		101.99		101.99		102.00		102.86		105.59		106.62		106.58		106.59		106.95		106.96		107.86		108.36		108.39		108.39		108.39		112.73		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		508		Técnico		0.16		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		510		Conductor		0.11		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Mano de obra		511		Maestro		0.03		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Transporte		676		Carrotanque		0.05		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Transporte		677		Volqueta		10.62		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Transporte		678		Mixer		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Transporte		679		Camión		0.83		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Transporte		681		Transporte interno		0.27		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33603		Concretos y aceros, excavaciones y rellenos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		1.75		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		101		Arena		0.45		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		103		Consumibles		0.84		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		104		Malla		0.15		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		106		Acero corrugado		0.23		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		107		Cemento		1.43		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		12.35		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		109		Acero		0.21		100.71		98.21		99.16		134.26		137.32		130.66		146.87		137.35		143.42		150.60		165.56		194.26		213.50		210.28		227.91		227.63		161.59		156.88		157.47		154.55		156.02		157.91		169.09		169.04		169.03		172.17

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		111		Tubería de concreto		4.19		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		112		Accesorios tubería		0.23		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		113		Concreto común		2.15		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		115		Grava		5.08		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.17		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		118		Agua		1.19		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.13		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		125		Recebo		13.50		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		126		Tubería acero		0.72		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.40		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		128		Piedra		6.22		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		129		Concreto simple		0.12		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		130		Textil sintético		3.19		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		131		Tubería PVC		0.91		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		137		Elementos metálicos		0.82		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		141		Explosivos		0.02		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.05		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		152		Unión tubería		0.43		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		155		Tee tubería		0.57		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		157		Yee tubería		0.07		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		159		Codo tubería		0.10		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		164		Puertas		0.08		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		169		Válvula tubería		0.39		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Materiales		170		Niple tubería		0.03		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		301		Motoniveladora		2.86		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		302		Compactador		0.24		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.81		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		305		Bulldozer		0.38		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		306		Perforadora		0.02		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		307		Cargadora		0.93		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		308		Grúa		7.66		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.04		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Maquinaria		312		Montacargas		0.08		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		402		Compresor		0.48		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		406		Equipo de medición		0.02		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		408		Equipos para concreto		1.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.75		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos		412		Vibrocompactador		2.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		502		Ayudante		4.36		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.95		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		504		Profesional		0.47		100.76		101.04		100.96		101.04		101.20		101.27		101.08		101.27		101.27		101.35		101.41		101.41		102.04		105.10		105.24		105.23		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.75

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		505		Cadenero		0.44		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		506		Oficial		4.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		507		Auxiliar		0.12		100.43		100.67		100.93		101.84		102.01		102.06		102.06		102.06		102.07		102.00		102.00		102.00		102.89		105.60		106.62		106.57		106.58		106.94		106.96		107.83		108.32		108.34		108.34		108.34		112.75		114.35

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		508		Técnico		0.04		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.00		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Transporte		676		Carrotanque		1.15		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Transporte		677		Volqueta		1.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Transporte		679		Camión		2.26		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Transporte		681		Transporte interno		0.16		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.12		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33604		Rellenos e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.20		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		101		Arena		0.50		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		103		Consumibles		0.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		104		Malla		0.62		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		105		Alambre		0.22		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		106		Acero corrugado		3.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		107		Cemento		4.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		23.88		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		109		Acero		2.24		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.49		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		110		Cinta		1.84		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		111		Tubería de concreto		0.83		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		112		Accesorios tubería		0.40		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		113		Concreto común		3.25		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		115		Grava		0.61		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.19		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.45		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		121		Abrazaderas		0.44		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		124		Mortero		0.21		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		125		Recebo		0.13		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		126		Tubería acero		0.18		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.17		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		128		Piedra		5.67		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		129		Concreto simple		0.16		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		131		Tubería PVC		0.98		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		137		Elementos metálicos		5.22		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		138		Ladrillo		0.17		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		139		Rejilla		0.55		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		142		Abono		0.05		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		144		Caja de paso		0.15		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		146		Bloque		0.25		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.23		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.29		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		152		Unión tubería		0.34		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		153		Yeso		0.01		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		155		Tee tubería		0.14		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		157		Yee tubería		0.32		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		159		Codo tubería		1.24		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		164		Puertas		0.79		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		169		Válvula tubería		1.79		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Materiales		173		Reducción tubería		0.08		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.16		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.38		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Maquinaria		305		Bulldozer		0.60		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Maquinaria		306		Perforadora		0.40		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Maquinaria		307		Cargadora		0.54		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Maquinaria		308		Grúa		0.53		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		401		Andamio		0.31		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		402		Compresor		0.32		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		408		Equipos para concreto		1.70		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.34		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		410		Generador		0.04		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos		412		Vibrocompactador		0.03		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		502		Ayudante		4.54		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.49		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		504		Profesional		0.07		100.76		101.05		100.96		101.05		101.21		101.27		101.09		101.28		101.28		101.35		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.24		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.75

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		506		Oficial		3.66		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.74		101.00		101.39		101.61		101.89		102.05		102.06		102.06		102.08		102.07		102.07		102.07		104.01		105.86		106.43		106.43		106.47		106.70		106.75		106.93		107.03		107.11		107.11		107.11		113.37		116.37

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.02		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Mano de obra		511		Maestro		0.32		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Transporte		676		Carrotanque		0.44		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Transporte		677		Volqueta		0.37		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Transporte		679		Camión		1.34		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Transporte		681		Transporte interno		5.10		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.60		100.89		100.85		94.28		93.58		105.18		105.18		107.47		113.98		119.61		113.80		119.65		118.38		127.55		126.72		126.02		126.14		136.34		136.99		143.01		143.34		151.88		154.49		159.80		159.82		171.82		172.46

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		1.30		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.06		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33605		Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberías		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.43		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		101		Arena		0.84		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		102		Arborización		0.21		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		103		Consumibles		2.99		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		104		Malla		0.37		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		105		Alambre		1.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		106		Acero corrugado		8.91		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		107		Cemento		9.41		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		109		Acero		0.26		106.11		106.30		110.85		127.22		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.46		148.51		152.54		158.99		167.37		172.11		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.52		162.65		162.59		162.58		165.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		112		Accesorios tubería		0.12		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		113		Concreto común		13.46		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		115		Grava		0.33		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		118		Agua		0.33		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		119		Elementos prefabricados		6.12		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		120		Asfalto		0.49		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		121		Abrazaderas		1.75		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		123		Elementos plásticos		3.16		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		124		Mortero		0.63		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		125		Recebo		0.37		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		126		Tubería acero		0.15		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.51		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		128		Piedra		0.17		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		129		Concreto simple		1.16		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		135		Tierra		0.41		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		136		Combustible		0.05		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.55		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		138		Ladrillo		0.58		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		142		Abono		0.03		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		146		Bloque		0.06		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		155		Tee tubería		0.15		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		165		Junta de dilatación		0.27		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		302		Compactador		0.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		305		Bulldozer		0.06		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		306		Perforadora		3.61		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		307		Cargadora		1.95		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		308		Grúa		4.75		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		310		Finisher		0.01		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Maquinaria		311		Piloteadora		0.05		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		401		Andamio		0.10		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		402		Compresor		1.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		406		Equipo de medición		0.27		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		408		Equipos para concreto		1.62		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.77		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		502		Ayudante		10.98		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.39		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		504		Profesional		1.15		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		506		Oficial		5.53		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.33		100.45		100.68		100.95		101.83		102.00		102.06		102.06		102.06		102.07		102.00		102.00		102.00		102.95		105.61		106.61		106.57		106.58		106.93		106.95		107.79		108.26		108.28		108.28		108.28		112.78		114.45

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.18		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Mano de obra		511		Maestro		0.05		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Transporte		676		Carrotanque		0.22		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Transporte		677		Volqueta		2.32		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Transporte		679		Camión		0.27		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33606		Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		103		Consumibles		1.13		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		104		Malla		1.18		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		105		Alambre		0.13		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		106		Acero corrugado		4.92		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		107		Cemento		11.88		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.03		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		109		Acero		0.53		105.21		104.94		108.85		128.65		133.61		129.48		138.09		134.88		138.18		140.91		146.53		155.94		162.04		167.34		177.03		181.17		166.84		161.99		162.60		159.58		161.09		161.00		165.52		165.47		165.46		168.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		110		Cinta		5.16		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		113		Concreto común		19.78		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.63		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		122		Señalización		6.31		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		123		Elementos plásticos		0.18		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		124		Mortero		0.25		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		125		Recebo		0.02		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.02		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		128		Piedra		0.24		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		129		Concreto simple		1.39		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		130		Textil sintético		1.36		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		131		Tubería PVC		0.09		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		137		Elementos metálicos		5.21		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		138		Ladrillo		0.06		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		139		Rejilla		2.14		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		142		Abono		0.31		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		144		Caja de paso		3.77		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		146		Bloque		1.30		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.15		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.04		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		150		Grifería		0.11		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		155		Tee tubería		0.02		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		160		Enchape		0.02		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Materiales		166		Neopreno		0.40		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.06		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		401		Andamio		0.09		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		402		Compresor		0.09		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.27		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		408		Equipos para concreto		0.06		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.59		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		411		Seguridad		0.03		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		501		Soldador		0.02		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		502		Ayudante		13.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		506		Oficial		2.47		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		510		Conductor		0.01		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Transporte		677		Volqueta		0.95		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Transporte		679		Camión		1.19		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33607		Cámaras de inspección, sumideros y señalización		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.00		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		103		Consumibles		0.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		106		Acero corrugado		7.21		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		107		Cemento		19.92		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		113		Concreto común		36.19		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.44		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		124		Mortero		0.24		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		125		Recebo		0.65		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		126		Tubería acero		0.42		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.04		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		128		Piedra		0.05		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		129		Concreto simple		0.98		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		137		Elementos metálicos		0.24		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		138		Ladrillo		4.10		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		139		Rejilla		1.60		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.10		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.07		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.33		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Equipos		408		Equipos para concreto		0.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.11		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Mano de obra		502		Ayudante		0.26		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Mano de obra		503		Cuadrilla		16.25		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Mano de obra		506		Oficial		1.64		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Transporte		677		Volqueta		6.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Transporte		679		Camión		0.94		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33608		Cámaras o estructuras de conexión y sumideros		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.07		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		101		Arena		0.65		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		102		Arborización		2.38		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		103		Consumibles		10.48		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		105		Alambre		0.06		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		106		Acero corrugado		1.04		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		107		Cemento		10.58		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		6.86		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		109		Acero		0.70		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		110		Cinta		0.37		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		112		Accesorios tubería		0.91		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		113		Concreto común		16.39		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		115		Grava		0.21		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.23		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		123		Elementos plásticos		0.94		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		124		Mortero		0.48		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		125		Recebo		0.02		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		126		Tubería acero		2.33		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.83		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		128		Piedra		0.09		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		129		Concreto simple		2.53		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		137		Elementos metálicos		1.86		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		138		Ladrillo		7.48		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		144		Caja de paso		6.42		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.45		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.44		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Materiales		156		Platina		0.08		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.23		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.21		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Maquinaria		307		Cargadora		0.04		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Maquinaria		308		Grúa		0.07		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Equipos		408		Equipos para concreto		0.26		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.50		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Mano de obra		502		Ayudante		4.69		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.22		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Mano de obra		504		Profesional		0.94		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Mano de obra		506		Oficial		4.98		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Mano de obra		507		Auxiliar		0.18		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Transporte		677		Volqueta		0.37		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Transporte		679		Camión		0.43		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33609		Acometidas domiciliarias de alcantarillado,		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		103		Consumibles		0.49		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		104		Malla		2.82		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		105		Alambre		0.36		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		106		Acero corrugado		0.73		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		107		Cemento		7.64		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		109		Acero		0.05		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		110		Cinta		4.69		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		113		Concreto común		6.63		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		116		Pintura		0.08		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		122		Señalización		46.42		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		124		Mortero		0.40		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		127		Concreto pavimentos		6.89		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		128		Piedra		0.43		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		129		Concreto simple		0.74		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		130		Textil sintético		0.80		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		131		Tubería PVC		0.26		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		142		Abono		1.10		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		146		Bloque		1.48		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		150		Grifería		0.66		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		152		Unión tubería		0.07		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Materiales		160		Enchape		0.27		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.02		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Equipos		402		Compresor		1.84		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Equipos		411		Seguridad		1.36		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Mano de obra		501		Soldador		0.14		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Mano de obra		502		Ayudante		5.51		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.75		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Mano de obra		506		Oficial		0.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33610		Señalización		Transporte		681		Transporte interno		2.31		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Materiales		102		Arborización		23.49		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Materiales		103		Consumibles		4.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Materiales		135		Tierra		17.14		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.25		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Maquinaria		307		Cargadora		2.82		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Mano de obra		502		Ayudante		14.24		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Transporte		677		Volqueta		4.50		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53251_D3		53251_D3_31		Sistema de alcantarillado		33611		Obras ambientales		Transporte		679		Camión		26.41		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		101		Arena		0.32		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		1.26		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		104		Malla		0.15		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		107		Cemento		9.98		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		109		Acero		0.00		102.54		100.92		103.03		132.29		136.16		130.52		143.67		136.78		141.73		147.08		158.14		178.54		191.88		192.72		206.84		208.65		166.00		161.17		161.78		158.77		160.28		161.39		170.03		169.97		169.96		173.12

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		113		Concreto común		18.62		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		115		Grava		0.38		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		125		Recebo		0.24		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		126		Tubería acero		0.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.02		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		128		Piedra		0.38		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		131		Tubería PVC		0.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.78		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		402		Compresor		0.24		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.70		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		4.09		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.09		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos		411		Seguridad		0.18		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		5.83		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		2.60		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		1.44		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		11.15		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.51		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.43		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		510		Conductor		0.19		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		512		Capataz		0.93		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.09		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		0.48		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Transporte		679		Camión		0.23		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		5.88		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Transporte		681		Transporte interno		0.17		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		19.54		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34101		Preliminares		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.02		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		103		Consumibles		1.22		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		106		Acero corrugado		1.93		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		107		Cemento		4.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		109		Acero		0.22		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		113		Concreto común		8.65		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		114		Cable		21.80		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		7.99		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.42		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		121		Abrazaderas		0.21		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.27		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		132		Arandela metálica		0.13		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		137		Elementos metálicos		1.05		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		144		Caja de paso		0.39		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.21		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.13		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Materiales		175		Fibra de vidrio		13.53		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.69		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Maquinaria		308		Grúa		0.14		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Equipos		401		Andamio		0.06		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Equipos		402		Compresor		0.46		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Equipos		405		Elevador de carga		0.15		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Equipos		411		Seguridad		0.34		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		502		Ayudante		8.86		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.27		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		504		Profesional		0.88		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		506		Oficial		0.39		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.17		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		511		Maestro		0.86		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Mano de obra		512		Capataz		5.06		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Transporte		677		Volqueta		0.27		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Transporte		679		Camión		7.17		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Transporte		680		Transporte de personal		0.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Transporte		682		Transporte fluvial		9.20		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34102		Apoyos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.28		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		101		Arena		1.27		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		103		Consumibles		0.56		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		105		Alambre		1.91		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		106		Acero corrugado		0.41		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		107		Cemento		3.39		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		109		Acero		2.42		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		112		Accesorios tubería		0.18		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		113		Concreto común		5.08		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		114		Cable		3.60		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		115		Grava		1.22		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.99		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		119		Elementos prefabricados		4.23		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		122		Señalización		0.07		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		124		Mortero		0.44		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		125		Recebo		0.41		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.28		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		129		Concreto simple		0.96		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		131		Tubería PVC		4.86		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		137		Elementos metálicos		1.94		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		138		Ladrillo		0.94		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		144		Caja de paso		0.11		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		154		Curva tubería		0.02		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Materiales		175		Fibra de vidrio		2.02		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Maquinaria		302		Compactador		0.02		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Maquinaria		307		Cargadora		0.27		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Maquinaria		308		Grúa		1.77		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		402		Compresor		0.47		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		405		Elevador de carga		0.07		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		406		Equipo de medición		0.10		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		408		Equipos para concreto		0.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		410		Generador		0.04		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		411		Seguridad		0.08		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		502		Ayudante		15.85		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		504		Profesional		2.61		100.78		101.06		100.98		101.07		101.23		101.29		101.12		101.31		101.31		101.38		101.44		101.44		102.07		105.14		105.28		105.27		105.33		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.78

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		506		Oficial		7.33		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		507		Auxiliar		0.48		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		508		Técnico		1.09		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		510		Conductor		0.07		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		511		Maestro		0.02		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		512		Capataz		2.36		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.05		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Transporte		677		Volqueta		9.88		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Transporte		679		Camión		1.64		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Transporte		680		Transporte de personal		3.52		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Transporte		681		Transporte interno		0.27		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Transporte		682		Transporte fluvial		0.49		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34103		Zanja / canalización		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.05		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		103		Consumibles		3.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		106		Acero corrugado		0.99		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		107		Cemento		2.34		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		109		Acero		6.10		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		113		Concreto común		2.92		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		116		Pintura		5.35		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		118		Agua		0.20		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		122		Señalización		12.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Materiales		129		Concreto simple		1.44		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		10.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.44		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Equipos		410		Generador		0.21		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Mano de obra		502		Ayudante		3.40		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Mano de obra		504		Profesional		1.16		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Mano de obra		508		Técnico		7.92		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Mano de obra		511		Maestro		6.74		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Mano de obra		512		Capataz		2.58		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34104		Señalización		Transporte		680		Transporte de personal		30.69		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		103		Consumibles		0.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		106		Acero corrugado		3.42		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		107		Cemento		0.06		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		109		Acero		0.29		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		113		Concreto común		0.05		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		114		Cable		88.93		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		121		Abrazaderas		0.03		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		131		Tubería PVC		0.17		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		137		Elementos metálicos		0.05		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		144		Caja de paso		0.12		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.03		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.18		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Maquinaria		308		Grúa		0.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		401		Andamio		0.31		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		502		Ayudante		0.60		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		504		Profesional		1.15		100.85		101.13		101.05		101.15		101.31		101.38		101.22		101.40		101.40		101.46		101.53		101.53		102.14		105.25		105.38		105.38		105.43		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.69		111.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		506		Oficial		0.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		507		Auxiliar		0.18		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		508		Técnico		1.50		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Mano de obra		512		Capataz		0.52		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Transporte		677		Volqueta		0.07		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Transporte		679		Camión		0.18		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Transporte		680		Transporte de personal		0.04		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Transporte		682		Transporte fluvial		0.02		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.01		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34105		Puesta a tierra		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		103		Consumibles		2.50		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		105		Alambre		0.48		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		106		Acero corrugado		2.08		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		107		Cemento		1.71		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		109		Acero		0.95		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		112		Accesorios tubería		1.54		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		113		Concreto común		0.89		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		114		Cable		8.48		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		117		Accesorios eléctricos		19.77		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.34		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		121		Abrazaderas		0.24		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.22		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		129		Concreto simple		0.09		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		131		Tubería PVC		0.05		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		132		Arandela metálica		0.27		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		137		Elementos metálicos		6.36		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		138		Ladrillo		1.42		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		144		Caja de paso		1.43		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.04		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.30		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.57		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Maquinaria		308		Grúa		0.10		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Equipos		402		Compresor		1.55		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Equipos		405		Elevador de carga		0.07		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Equipos		411		Seguridad		1.14		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Mano de obra		502		Ayudante		18.83		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.22		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Mano de obra		504		Profesional		0.26		100.95		101.23		101.17		101.27		101.42		101.50		101.38		101.53		101.53		101.58		101.66		101.66		102.25		105.42		105.54		105.54		105.58		106.06		106.08		106.08		106.08		106.09		106.09		106.09		109.80		112.02

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Mano de obra		508		Técnico		0.71		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Mano de obra		512		Capataz		9.06		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Transporte		677		Volqueta		0.08		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Transporte		679		Camión		4.27		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Transporte		682		Transporte fluvial		2.23		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.63		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34106		Conexiones		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		103		Consumibles		1.82		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		105		Alambre		4.78		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		107		Cemento		0.92		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		109		Acero		0.08		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		110		Cinta		0.46		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		112		Accesorios tubería		0.20		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		113		Concreto común		1.72		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		114		Cable		6.78		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		117		Accesorios eléctricos		40.28		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		121		Abrazaderas		0.72		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		137		Elementos metálicos		2.59		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		144		Caja de paso		4.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.04		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.69		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		151		Tubería galvanizada		2.79		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		154		Curva tubería		0.40		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Materiales		160		Enchape		1.52		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.65		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Equipos		401		Andamio		0.39		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Equipos		402		Compresor		1.42		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Equipos		411		Seguridad		1.05		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		502		Ayudante		6.65		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.23		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		504		Profesional		5.88		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		507		Auxiliar		1.14		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		508		Técnico		0.04		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Mano de obra		512		Capataz		4.89		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Transporte		677		Volqueta		0.51		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Transporte		679		Camión		3.29		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Transporte		680		Transporte de personal		0.92		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34107		Protecciones		Transporte		682		Transporte fluvial		2.04		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		103		Consumibles		1.05		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		107		Cemento		1.44		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		109		Acero		0.11		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		110		Cinta		0.09		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		112		Accesorios tubería		0.84		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		113		Concreto común		0.81		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		114		Cable		5.44		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		117		Accesorios eléctricos		8.35		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.21		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		121		Abrazaderas		0.86		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.82		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		129		Concreto simple		1.05		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		132		Arandela metálica		0.02		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		135		Tierra		0.37		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		137		Elementos metálicos		0.15		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		144		Caja de paso		0.50		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.29		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.64		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.40		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Maquinaria		307		Cargadora		0.11		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Maquinaria		308		Grúa		2.63		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Equipos		411		Seguridad		0.04		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		502		Ayudante		3.12		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.40		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		504		Profesional		1.11		100.79		101.07		100.99		101.08		101.24		101.30		101.13		101.32		101.32		101.38		101.45		101.45		102.08		105.15		105.29		105.28		105.34		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.63		111.79

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		506		Oficial		0.59		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		507		Auxiliar		0.20		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		508		Técnico		0.57		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Mano de obra		512		Capataz		0.81		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Transporte		677		Volqueta		1.46		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Transporte		679		Camión		2.61		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Transporte		680		Transporte de personal		0.60		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Transporte		681		Transporte interno		0.03		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Transporte		682		Transporte fluvial		0.29		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34108		Transformador baja		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		50.91		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		101		Arena		1.95		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		103		Consumibles		4.25		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		106		Acero corrugado		6.83		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		107		Cemento		2.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		113		Concreto común		5.36		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.15		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		131		Tubería PVC		9.39		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Materiales		137		Elementos metálicos		1.77		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.58		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Equipos		408		Equipos para concreto		0.07		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.04		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Equipos		412		Vibrocompactador		0.46		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		502		Ayudante		8.15		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		503		Cuadrilla		45.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		504		Profesional		1.88		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		506		Oficial		3.57		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		507		Auxiliar		0.37		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Transporte		677		Volqueta		4.39		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_32		Construcción de líneas de media y baja tensión		34109		Pruebas y puesta en servicio		Transporte		680		Transporte de personal		0.11		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		2.55		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		104		Malla		2.21		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		105		Alambre		0.46		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		106		Acero corrugado		2.48		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		107		Cemento		11.11		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		113		Concreto común		3.29		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		115		Grava		0.06		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		124		Mortero		0.05		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		125		Recebo		6.81		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		129		Concreto simple		17.44		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		136		Combustible		0.08		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.60		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.79		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Equipos		402		Compresor		0.05		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Equipos		408		Equipos para concreto		0.56		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.28		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Equipos		412		Vibrocompactador		0.30		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		0.23		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		26.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		0.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		18.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Transporte		679		Camión		0.80		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34201		Preliminares		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		101		Arena		0.23		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		103		Consumibles		0.55		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		105		Alambre		0.17		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		106		Acero corrugado		2.23		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		107		Cemento		6.79		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		111		Tubería de concreto		0.10		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.13		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		113		Concreto común		0.22		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		115		Grava		0.17		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		31.06		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.06		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		125		Recebo		5.21		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.15		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		129		Concreto simple		12.32		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		131		Tubería PVC		3.04		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.02		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.07		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		154		Curva tubería		0.03		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.55		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Maquinaria		308		Grúa		0.55		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Maquinaria		312		Montacargas		0.25		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		402		Compresor		0.41		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.06		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.29		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.44		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		501		Soldador		0.20		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		502		Ayudante		0.69		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		504		Profesional		0.46		100.80		101.08		101.00		101.09		101.25		101.32		101.15		101.33		101.33		101.40		101.47		101.47		102.09		105.17		105.31		105.30		105.36		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.64		111.81

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		506		Oficial		0.74		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.09		100.34		100.56		100.79		101.92		102.05		102.06		102.06		102.06		102.07		101.97		101.97		101.97		102.54		105.51		106.67		106.61		106.62		107.01		107.02		108.11		108.73		108.73		108.73		108.73		112.54		113.70

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		508		Técnico		0.31		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		510		Conductor		0.07		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Transporte		677		Volqueta		4.65		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Transporte		679		Camión		0.71		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.08		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34202		Instalación de ductos eléctricos		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.05		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		103		Consumibles		0.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		104		Malla		0.01		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		105		Alambre		0.10		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		106		Acero corrugado		6.81		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		107		Cemento		6.46		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		109		Acero		0.07		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		112		Accesorios tubería		0.10		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		113		Concreto común		0.67		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		115		Grava		0.05		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.15		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.02		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		123		Elementos plásticos		0.12		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		124		Mortero		0.10		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		125		Recebo		0.78		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		129		Concreto simple		11.39		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		137		Elementos metálicos		0.09		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		138		Ladrillo		0.04		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		144		Caja de paso		0.34		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		164		Puertas		0.05		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Materiales		169		Válvula tubería		0.01		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Herramienta menor		201		Herramienta menor		24.75		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.93		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Maquinaria		305		Bulldozer		0.05		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		408		Equipos para concreto		0.42		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.05		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos		412		Vibrocompactador		0.37		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		501		Soldador		0.04		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		502		Ayudante		0.13		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		503		Cuadrilla		33.69		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		504		Profesional		0.04		100.77		101.06		100.97		101.06		101.22		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.43		101.43		102.06		105.13		105.27		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.77

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		506		Oficial		0.06		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.63		100.88		101.22		101.69		101.94		102.06		102.06		102.06		102.07		102.04		102.04		102.04		103.60		105.77		106.50		106.49		106.51		106.79		106.83		107.26		107.51		107.56		107.56		107.56		113.15		115.63

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Transporte		677		Volqueta		11.66		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Transporte		679		Camión		0.08		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34203		Cajas de inspección		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		103		Consumibles		0.82		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		105		Alambre		0.33		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		106		Acero corrugado		1.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		107		Cemento		4.70		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		109		Acero		0.08		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		110		Cinta		0.66		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		113		Concreto común		0.66		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		114		Cable		0.22		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		116		Pintura		0.73		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		117		Accesorios eléctricos		7.43		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		119		Elementos prefabricados		6.24		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		125		Recebo		2.39		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		126		Tubería acero		1.99		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.36		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		129		Concreto simple		7.77		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		137		Elementos metálicos		0.44		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		144		Caja de paso		0.07		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.07		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		151		Tubería galvanizada		3.48		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		159		Codo tubería		0.11		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Materiales		169		Válvula tubería		0.01		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Herramienta menor		201		Herramienta menor		12.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Maquinaria		308		Grúa		3.33		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		406		Equipo de medición		0.23		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		408		Equipos para concreto		1.66		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.14		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos		412		Vibrocompactador		1.41		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		502		Ayudante		1.48		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.07		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		504		Profesional		1.56		100.77		101.05		100.96		101.05		101.21		101.27		101.09		101.28		101.28		101.36		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.24		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.76

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		505		Cadenero		0.04		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		506		Oficial		0.05		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		507		Auxiliar		0.31		100.31		100.54		100.75		101.93		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.45		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.18		108.83		108.83		108.83		108.83		112.49		113.54

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		508		Técnico		0.30		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		510		Conductor		0.18		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Mano de obra		512		Capataz		1.05		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Transporte		677		Volqueta		5.76		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Transporte		679		Camión		4.44		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Transporte		680		Transporte de personal		0.09		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.32		101.08		101.08		91.20		89.58		106.86		106.86		106.89		114.64		123.24		114.10		123.25		123.23		137.94		137.92		137.91		137.92		154.10		154.11		163.14		163.15		163.29		163.33		172.72		172.72		192.23		192.24

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		4.70		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.42		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34204		Postes para alumbrado público		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		2.33		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		103		Consumibles		0.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		107		Cemento		5.60		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		109		Acero		0.09		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		110		Cinta		0.20		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		112		Accesorios tubería		0.16		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		113		Concreto común		0.26		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		114		Cable		1.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		117		Accesorios eléctricos		25.70		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		123		Elementos plásticos		0.35		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.90		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		129		Concreto simple		8.31		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		137		Elementos metálicos		0.03		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		138		Ladrillo		0.03		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.11		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Materiales		174		Aislantes tubería		0.04		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.91		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Maquinaria		308		Grúa		0.07		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		502		Ayudante		0.09		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		503		Cuadrilla		39.60		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		504		Profesional		0.34		100.78		101.06		100.98		101.06		101.23		101.29		101.11		101.30		101.30		101.37		101.44		101.44		102.07		105.13		105.27		105.26		105.32		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.77

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		506		Oficial		0.03		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		507		Auxiliar		0.11		100.52		100.76		101.06		101.78		101.98		102.06		102.06		102.06		102.07		102.02		102.02		102.02		103.20		105.67		106.57		106.54		106.55		106.87		106.90		107.58		107.97		108.00		108.00		108.00		112.93		114.91

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		508		Técnico		0.12		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Mano de obra		512		Capataz		0.11		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Transporte		679		Camión		11.36		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Transporte		680		Transporte de personal		0.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.13		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.01		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34205		Luminarias		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.03		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		101		Arena		0.43		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		102		Arborización		0.46		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		103		Consumibles		0.73		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		105		Alambre		0.39		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		106		Acero corrugado		3.65		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		107		Cemento		14.66		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		110		Cinta		0.15		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		113		Concreto común		0.37		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		114		Cable		0.44		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.13		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.16		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		125		Recebo		5.74		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		126		Tubería acero		0.52		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.45		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		129		Concreto simple		26.55		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		131		Tubería PVC		0.08		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		137		Elementos metálicos		0.07		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		144		Caja de paso		0.03		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		6.30		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.88		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Maquinaria		306		Perforadora		0.00		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Maquinaria		308		Grúa		0.17		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		401		Andamio		0.12		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		402		Compresor		0.39		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos		412		Vibrocompactador		0.40		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		502		Ayudante		0.05		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		503		Cuadrilla		19.82		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		504		Profesional		0.04		100.87		101.15		101.08		101.17		101.33		101.40		101.25		101.42		101.42		101.48		101.56		101.56		102.16		105.28		105.41		105.41		105.46		106.06		106.08		106.08		106.08		106.10		106.10		106.10		109.71		111.91

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		506		Oficial		0.00		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.68		100.94		101.31		101.65		101.92		102.05		102.06		102.06		102.07		102.05		102.05		102.06		103.80		105.81		106.47		106.46		106.49		106.74		106.79		107.09		107.27		107.34		107.34		107.34		113.26		116.00

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		508		Técnico		0.07		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Mano de obra		512		Capataz		0.08		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Transporte		677		Volqueta		5.93		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Transporte		679		Camión		0.87		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.14		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		5.45		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34206		Subestación de pedestal o centro de transformación tipo		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.76		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		103		Consumibles		1.23		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		106		Acero corrugado		1.24		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		107		Cemento		0.24		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		109		Acero		44.94		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		110		Cinta		0.17		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		113		Concreto común		0.11		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		114		Cable		4.36		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		117		Accesorios eléctricos		12.85		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		121		Abrazaderas		0.41		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		126		Tubería acero		0.19		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		129		Concreto simple		0.30		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		131		Tubería PVC		0.24		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		137		Elementos metálicos		0.16		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		159		Codo tubería		0.06		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Materiales		166		Neopreno		1.92		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.31		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.04		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Maquinaria		308		Grúa		0.06		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		502		Ayudante		0.25		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		503		Cuadrilla		17.90		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		504		Profesional		0.22		101.02		101.30		101.24		101.35		101.50		101.58		101.49		101.63		101.63		101.66		101.76		101.76		102.33		105.54		105.65		105.65		105.68		106.06		106.07		106.07		106.07		106.09		106.09		106.09		109.87		112.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		506		Oficial		0.30		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.44		100.68		100.95		101.84		102.01		102.06		102.06		102.06		102.07		102.00		102.00		102.00		102.93		105.61		106.61		106.57		106.58		106.93		106.95		107.80		108.28		108.31		108.31		108.31		112.77		114.41

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		508		Técnico		0.81		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Mano de obra		512		Capataz		0.29		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Transporte		677		Volqueta		1.67		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Transporte		679		Camión		6.40		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34207		Conductores - cables		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.16		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		103		Consumibles		0.27		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		105		Alambre		0.12		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		106		Acero corrugado		0.72		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		107		Cemento		1.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		114		Cable		0.06		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.10		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		125		Recebo		1.13		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		129		Concreto simple		3.44		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.46		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Equipos		408		Equipos para concreto		0.21		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Equipos		412		Vibrocompactador		0.19		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		502		Ayudante		0.07		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		503		Cuadrilla		69.21		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		504		Profesional		0.44		100.76		101.05		100.96		101.05		101.21		101.27		101.09		101.28		101.28		101.35		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.24		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.75

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		506		Oficial		0.00		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		507		Auxiliar		0.08		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		508		Técnico		0.08		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Transporte		677		Volqueta		13.23		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Transporte		679		Camión		0.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_33		Construcción de redes eléctricas		34208		Puesta a tierra en caja de alumbrado público		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.11		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Materiales		114		Cable		28.16		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.60		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Maquinaria		308		Grúa		30.85		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Equipos		402		Compresor		9.44		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		2.26		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Equipos		410		Generador		7.69		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		4.11		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		0.28		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		3.99		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Mano de obra		508		Técnico		1.89		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		4.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34301		Preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34302		Rotura del pavimento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		68.25		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34302		Rotura del pavimento		Transporte		680		Transporte de personal		31.75		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		103		Consumibles		0.21		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		107		Cemento		18.83		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		109		Acero		0.01		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		114		Cable		7.48		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		122		Señalización		0.07		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		127		Concreto pavimentos		35.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		128		Piedra		15.63		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		129		Concreto simple		0.11		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		131		Tubería PVC		1.20		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		137		Elementos metálicos		0.02		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.12		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Maquinaria		302		Compactador		0.13		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Maquinaria		306		Perforadora		13.06		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Mano de obra		502		Ayudante		1.45		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.82		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Mano de obra		504		Profesional		0.02		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Mano de obra		506		Oficial		1.15		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Mano de obra		508		Técnico		0.11		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Transporte		677		Volqueta		0.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Transporte		679		Camión		0.76		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34303		Canalización en tierra		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		2.86		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		101		Arena		5.30		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		103		Consumibles		1.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		105		Alambre		0.27		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		106		Acero corrugado		14.64		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		107		Cemento		8.02		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		113		Concreto común		11.41		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		115		Grava		9.76		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		116		Pintura		0.15		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		124		Mortero		2.27		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.55		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		129		Concreto simple		0.03		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		131		Tubería PVC		0.12		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		138		Ladrillo		0.44		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		144		Caja de paso		1.17		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		153		Yeso		5.21		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Materiales		154		Curva tubería		0.15		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.65		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Equipos		401		Andamio		0.22		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Equipos		402		Compresor		0.22		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Equipos		408		Equipos para concreto		0.85		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Equipos		409		Formaleta y accesorios		6.87		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Mano de obra		502		Ayudante		7.59		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.59		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Mano de obra		506		Oficial		10.24		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Mano de obra		511		Maestro		0.10		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Transporte		677		Volqueta		5.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34304		Cajas de paso		Transporte		680		Transporte de personal		0.38		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Materiales		101		Arena		1.11		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Materiales		103		Consumibles		3.75		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Materiales		110		Cinta		22.89		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Materiales		131		Tubería PVC		28.96		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		23.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.64		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Mano de obra		507		Auxiliar		14.85		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34305		Anclajes		Transporte		679		Camión		3.43		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		101		Arena		2.40		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		103		Consumibles		0.04		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		105		Alambre		0.10		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		106		Acero corrugado		3.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		107		Cemento		4.80		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		113		Concreto común		4.88		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		115		Grava		6.61		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		116		Pintura		4.13		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		124		Mortero		0.22		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		125		Recebo		3.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		131		Tubería PVC		0.78		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		137		Elementos metálicos		11.89		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		138		Ladrillo		0.15		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		144		Caja de paso		0.41		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.02		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		154		Curva tubería		0.05		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		156		Platina		0.04		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Materiales		166		Neopreno		7.22		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.74		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Maquinaria		308		Grúa		0.16		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Equipos		402		Compresor		14.61		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Equipos		403		Cortadora		1.58		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.71		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Equipos		408		Equipos para concreto		1.14		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.32		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Equipos		412		Vibrocompactador		4.14		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Mano de obra		501		Soldador		0.02		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Mano de obra		502		Ayudante		4.86		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Mano de obra		506		Oficial		4.68		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Mano de obra		511		Maestro		0.04		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Transporte		677		Volqueta		1.64		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Transporte		679		Camión		4.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34306		Bases de concreto		Transporte		680		Transporte de personal		0.39		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		101		Arena		1.40		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		103		Consumibles		0.03		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		106		Acero corrugado		0.03		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		107		Cemento		10.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		112		Accesorios tubería		1.08		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		113		Concreto común		3.75		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		114		Cable		8.42		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		117		Accesorios eléctricos		5.60		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.43		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		127		Concreto pavimentos		16.53		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		131		Tubería PVC		0.25		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Materiales		137		Elementos metálicos		1.05		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.98		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Maquinaria		306		Perforadora		1.87		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Maquinaria		308		Grúa		2.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.25		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Mano de obra		502		Ayudante		2.68		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.96		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Mano de obra		504		Profesional		1.97		100.84		101.12		101.05		101.14		101.30		101.37		101.21		101.39		101.39		101.45		101.52		101.52		102.13		105.24		105.37		105.36		105.42		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.68		111.87

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Mano de obra		507		Auxiliar		0.32		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Mano de obra		508		Técnico		2.40		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Transporte		677		Volqueta		0.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Transporte		679		Camión		1.82		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Transporte		680		Transporte de personal		0.26		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.79		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		2.46		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34307		Red eléctrica (equipos y cableado)		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		28.39		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		101		Arena		0.18		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		103		Consumibles		2.73		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		107		Cemento		2.29		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		109		Acero		2.34		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		110		Cinta		0.98		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		113		Concreto común		2.59		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		115		Grava		0.03		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		116		Pintura		74.78		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		120		Asfalto		1.43		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		122		Señalización		0.94		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		124		Mortero		0.14		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.67		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Materiales		140		Lamina		0.30		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Equipos		402		Compresor		1.99		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Equipos		403		Cortadora		0.05		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.06		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		501		Soldador		0.26		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		502		Ayudante		2.96		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		504		Profesional		0.51		100.85		101.13		101.05		101.14		101.31		101.37		101.22		101.39		101.39		101.45		101.53		101.53		102.14		105.25		105.38		105.37		105.42		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.69		111.87

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		506		Oficial		1.08		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		507		Auxiliar		0.08		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.23		108.90		108.90		108.90		108.90		112.45		113.42

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Mano de obra		508		Técnico		0.66		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Transporte		677		Volqueta		0.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Transporte		679		Camión		0.83		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530203		53252		53252_34		Semaforización electrónica		34308		Señalización		Transporte		680		Transporte de personal		0.58		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		102		Arborización		0.25		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		103		Consumibles		0.05		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		105		Alambre		19.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		106		Acero corrugado		19.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		107		Cemento		4.62		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		109		Acero		0.21		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		113		Concreto común		7.27		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		114		Cable		0.08		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.04		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		123		Elementos plásticos		0.13		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.72		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		129		Concreto simple		0.63		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		130		Textil sintético		3.58		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		144		Caja de paso		0.91		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.14		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.05		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		169		Válvula tubería		0.13		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Equipos		406		Equipo de medición		2.85		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		502		Ayudante		4.75		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.75		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		504		Profesional		1.87		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		505		Cadenero		0.09		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		506		Oficial		4.26		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		507		Auxiliar		5.49		100.77		101.03		101.44		101.58		101.88		102.05		102.06		102.06		102.08		102.07		102.07		102.08		104.12		105.89		106.41		106.42		106.45		106.67		106.73		106.84		106.91		106.98		106.98		106.98		113.43		116.56

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Transporte		677		Volqueta		4.89		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Transporte		679		Camión		8.29		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41101		Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del proyecto y facilidad de procesamiento central (cpf)		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.07		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		101		Arena		0.51		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		103		Consumibles		0.19		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		104		Malla		11.74		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		105		Alambre		1.06		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		106		Acero corrugado		1.22		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		107		Cemento		6.98		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		109		Acero		8.10		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		113		Concreto común		13.03		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		114		Cable		0.68		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		115		Grava		0.51		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		116		Pintura		0.23		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		125		Recebo		0.26		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		137		Elementos metálicos		0.20		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		151		Tubería galvanizada		4.57		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Materiales		169		Válvula tubería		0.00		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.01		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Maquinaria		302		Compactador		0.01		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.23		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.32		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos		408		Equipos para concreto		0.24		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.10		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Mano de obra		502		Ayudante		1.80		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Mano de obra		503		Cuadrilla		31.85		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Mano de obra		506		Oficial		0.40		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Mano de obra		512		Capataz		2.83		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Transporte		677		Volqueta		9.81		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41102		Preliminares, construcción de campamentos. oficina. dormitorios. temporales y  extracción de agua		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		103		Consumibles		0.55		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		105		Alambre		23.09		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		106		Acero corrugado		23.09		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		107		Cemento		0.85		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		113		Concreto común		0.70		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		114		Cable		1.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.44		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.89		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.83		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.08		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Equipos		405		Elevador de carga		0.13		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Equipos		406		Equipo de medición		1.36		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.70		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Mano de obra		502		Ayudante		5.96		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Mano de obra		504		Profesional		1.26		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Mano de obra		505		Cadenero		1.42		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Mano de obra		506		Oficial		5.56		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.25		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Transporte		677		Volqueta		23.00		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41103		Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasiones de trabajo		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.47		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		101		Arena		0.31		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		103		Consumibles		1.29		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		105		Alambre		8.62		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		106		Acero corrugado		8.06		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		107		Cemento		1.70		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		109		Acero		1.13		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		113		Concreto común		2.59		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		114		Cable		8.06		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		115		Grava		0.31		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.64		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		125		Recebo		2.45		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.58		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.75		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		169		Válvula tubería		0.03		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.10		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Maquinaria		302		Compactador		0.10		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.54		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Maquinaria		308		Grúa		7.49		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		402		Compresor		2.29		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		403		Cortadora		0.55		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		405		Elevador de carga		0.20		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.05		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.90		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos		410		Generador		1.87		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		502		Ayudante		9.03		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		504		Profesional		0.15		100.98		101.27		101.21		101.31		101.46		101.54		101.44		101.58		101.58		101.62		101.71		101.71		102.29		105.48		105.60		105.59		105.63		106.06		106.07		106.07		106.07		106.09		106.09		106.09		109.83		112.07

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		506		Oficial		3.91		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		508		Técnico		0.46		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Transporte		677		Volqueta		26.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41104		Operación de la perforación exploratoria, desmovilización y abandono sísmica 3d y campamentos y otros elementos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.58		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		103		Consumibles		0.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		104		Malla		0.00		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		106		Acero corrugado		0.04		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		107		Cemento		9.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		109		Acero		0.00		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		113		Concreto común		17.17		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		137		Elementos metálicos		0.06		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		148		Adaptadores tubería		45.77		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Herramienta menor		201		Herramienta menor		8.13		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Maquinaria		308		Grúa		0.13		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Maquinaria		312		Montacargas		0.10		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Equipos		401		Andamio		0.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		501		Soldador		0.07		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		502		Ayudante		4.55		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.03		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		504		Profesional		3.89		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		506		Oficial		4.54		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		507		Auxiliar		0.76		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		510		Conductor		0.02		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Transporte		677		Volqueta		5.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41105		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Transporte		679		Camión		0.03		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		105		Alambre		8.69		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		106		Acero corrugado		8.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		107		Cemento		1.67		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		113		Concreto común		3.03		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		131		Tubería PVC		1.25		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.23		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Maquinaria		308		Grúa		13.91		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Maquinaria		312		Montacargas		10.15		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		2.08		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		501		Soldador		6.77		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		502		Ayudante		7.38		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.48		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		504		Profesional		13.39		100.76		101.04		100.96		101.04		101.21		101.27		101.09		101.28		101.28		101.35		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.24		105.30		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.75

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		506		Oficial		6.17		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		507		Auxiliar		2.55		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		508		Técnico		2.17		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Mano de obra		510		Conductor		1.65		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Transporte		677		Volqueta		1.49		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41106		Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de levantamiento artificial		Transporte		679		Camión		3.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Materiales		114		Cable		28.16		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.60		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Maquinaria		308		Grúa		30.85		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Equipos		402		Compresor		9.44		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Equipos		403		Cortadora		2.26		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Equipos		410		Generador		7.69		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Mano de obra		502		Ayudante		4.11		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Mano de obra		504		Profesional		0.28		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Mano de obra		506		Oficial		3.99		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Mano de obra		508		Técnico		1.89		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Transporte		677		Volqueta		4.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_35		Construcción exploración y explotación de gas		41107		Desmovilización y abandono		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		102		Arborización		0.83		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		103		Consumibles		0.81		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		104		Malla		0.17		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		107		Cemento		0.63		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.04		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.09		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		129		Concreto simple		1.09		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		130		Textil sintético		0.15		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		135		Tierra		0.08		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		136		Combustible		5.16		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Materiales		142		Abono		0.03		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.57		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.22		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Maquinaria		302		Compactador		0.24		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.92		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Maquinaria		305		Bulldozer		1.02		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Maquinaria		312		Montacargas		0.04		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		401		Andamio		0.04		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		402		Compresor		0.41		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		406		Equipo de medición		11.95		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.05		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Equipos		412		Vibrocompactador		0.27		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		501		Soldador		1.05		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		502		Ayudante		21.31		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		504		Profesional		13.82		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		505		Cadenero		12.70		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		506		Oficial		4.27		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		507		Auxiliar		2.71		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.91		108.91		108.91		108.91		112.44		113.41

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		508		Técnico		0.03		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.10		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Mano de obra		512		Capataz		0.07		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Transporte		676		Carrotanque		2.09		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Transporte		677		Volqueta		1.53		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41201		Actividades preliminares, actividades exploratorias y área de evaluación y obras para control de erosión y revegetalizacion		Transporte		680		Transporte de personal		11.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Materiales		107		Cemento		0.23		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Materiales		129		Concreto simple		0.42		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Materiales		130		Textil sintético		0.08		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Materiales		136		Combustible		4.96		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.90		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.41		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Maquinaria		302		Compactador		1.26		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		24.68		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Maquinaria		305		Bulldozer		1.37		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Mano de obra		502		Ayudante		10.32		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.64		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Mano de obra		506		Oficial		5.65		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Mano de obra		512		Capataz		2.14		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Transporte		677		Volqueta		24.27		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41202		Movimiento de tierras		Transporte		682		Transporte fluvial		13.66		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		103		Consumibles		1.05		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		107		Cemento		0.54		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		115		Grava		0.18		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		118		Agua		0.44		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		125		Recebo		27.59		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		126		Tubería acero		1.87		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.40		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		129		Concreto simple		0.60		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Materiales		136		Combustible		0.44		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Herramienta menor		201		Herramienta menor		16.87		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Maquinaria		301		Motoniveladora		2.92		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Maquinaria		302		Compactador		2.41		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.10		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Maquinaria		308		Grúa		0.70		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Maquinaria		311		Piloteadora		6.47		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.22		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		501		Soldador		0.22		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		502		Ayudante		19.78		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.51		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		504		Profesional		0.02		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		506		Oficial		13.35		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		508		Técnico		0.17		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Mano de obra		512		Capataz		0.05		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Transporte		676		Carrotanque		1.72		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41203		Material granular		Transporte		677		Volqueta		1.38		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		103		Consumibles		2.68		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		104		Malla		0.33		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		106		Acero corrugado		2.46		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		107		Cemento		6.24		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		3.24		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		109		Acero		16.28		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		111		Tubería de concreto		3.12		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.32		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		113		Concreto común		10.73		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		125		Recebo		0.09		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		126		Tubería acero		3.40		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.18		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		129		Concreto simple		0.74		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Materiales		156		Platina		0.42		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.83		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		302		Compactador		1.20		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.62		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.57		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.30		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		501		Soldador		0.85		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		502		Ayudante		17.76		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		7.04		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		506		Oficial		12.38		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Mano de obra		512		Capataz		2.24		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41204		Estructuras hidráulicas y drenajes		Transporte		677		Volqueta		0.89		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		103		Consumibles		0.29		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		104		Malla		10.66		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		106		Acero corrugado		9.34		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		107		Cemento		6.27		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		109		Acero		2.14		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		113		Concreto común		7.80		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.90		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		8.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.03		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Equipos		408		Equipos para concreto		1.08		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.87		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Mano de obra		502		Ayudante		10.92		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Mano de obra		506		Oficial		10.51		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Mano de obra		512		Capataz		0.30		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41205		Contrapozo		Transporte		677		Volqueta		18.71		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		101		Arena		2.06		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		103		Consumibles		0.23		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		104		Malla		0.02		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		106		Acero corrugado		3.30		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		107		Cemento		1.00		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		113		Concreto común		1.47		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		115		Grava		3.10		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		118		Agua		0.27		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.40		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Materiales		136		Combustible		0.21		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.74		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.52		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Maquinaria		311		Piloteadora		14.73		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Equipos		408		Equipos para concreto		3.22		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Equipos		409		Formaleta y accesorios		4.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Mano de obra		502		Ayudante		14.96		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.92		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Mano de obra		506		Oficial		9.91		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Mano de obra		512		Capataz		0.27		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41206		Placa de taladro		Transporte		677		Volqueta		29.54		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.01		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Materiales		111		Tubería de concreto		0.02		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Materiales		126		Tubería acero		22.15		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Materiales		131		Tubería PVC		55.20		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Materiales		136		Combustible		0.78		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.44		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.51		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Mano de obra		502		Ayudante		4.91		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.39		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Mano de obra		506		Oficial		3.46		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Mano de obra		512		Capataz		0.52		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Transporte		677		Volqueta		4.60		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41207		Tubería de revestimiento		Transporte		679		Camión		0.01		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Materiales		103		Consumibles		0.28		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Materiales		106		Acero corrugado		10.25		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Materiales		107		Cemento		7.41		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Materiales		113		Concreto común		9.22		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.61		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.71		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.46		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Equipos		408		Equipos para concreto		1.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.03		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Mano de obra		502		Ayudante		13.04		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.29		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Mano de obra		506		Oficial		12.36		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41208		Skimmer		Transporte		677		Volqueta		22.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Materiales		103		Consumibles		0.29		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Materiales		106		Acero corrugado		10.42		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Materiales		107		Cemento		7.53		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Materiales		113		Concreto común		9.37		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.69		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Equipos		408		Equipos para concreto		1.30		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.04		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Mano de obra		502		Ayudante		12.61		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.02		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Mano de obra		506		Oficial		12.25		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41209		Trampa de aguas grises		Transporte		677		Volqueta		22.46		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Materiales		103		Consumibles		0.28		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Materiales		106		Acero corrugado		10.25		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Materiales		107		Cemento		7.41		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Materiales		113		Concreto común		9.23		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.61		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.62		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		6.45		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Equipos		408		Equipos para concreto		1.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.03		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Mano de obra		502		Ayudante		12.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.15		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Mano de obra		506		Oficial		11.96		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41210		Desarenador		Transporte		677		Volqueta		22.04		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Materiales		103		Consumibles		0.27		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Materiales		106		Acero corrugado		9.90		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Materiales		107		Cemento		7.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Materiales		113		Concreto común		8.91		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Materiales		127		Concreto pavimentos		4.46		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.53		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		8.67		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Equipos		408		Equipos para concreto		1.24		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.99		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Mano de obra		502		Ayudante		12.77		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.46		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Mano de obra		506		Oficial		11.35		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41211		Piscinas		Transporte		677		Volqueta		21.28		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Materiales		103		Consumibles		0.24		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Materiales		106		Acero corrugado		8.70		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Materiales		107		Cemento		20.96		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Materiales		113		Concreto común		39.15		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.46		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Equipos		408		Equipos para concreto		1.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.87		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Mano de obra		502		Ayudante		3.28		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.59		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Mano de obra		506		Oficial		3.55		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_36		Construcción obras de exploración petrolífera		41212		Cunetas perimetrales		Transporte		677		Volqueta		20.13		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		103		Consumibles		5.96		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		104		Malla		0.09		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		106		Acero corrugado		0.91		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		107		Cemento		7.97		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		109		Acero		0.12		101.92		100.00		101.71		133.01		136.60		130.62		144.80		137.04		142.37		148.34		160.70		183.85		199.10		198.66		213.92		215.07		164.87		160.07		160.67		157.69		159.18		160.57		170.10		170.05		170.04		173.20

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		113		Concreto común		12.78		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		114		Cable		0.13		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		116		Pintura		0.07		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.25		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		118		Agua		1.34		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		123		Elementos plásticos		1.28		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		124		Mortero		0.88		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		125		Recebo		3.67		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		129		Concreto simple		0.08		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		130		Textil sintético		1.39		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		131		Tubería PVC		0.16		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		137		Elementos metálicos		8.60		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		141		Explosivos		3.78		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		144		Caja de paso		1.28		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		146		Bloque		0.56		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.32		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		152		Unión tubería		0.04		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.78		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.05		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		303		Telehandler		0.15		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.46		100.21		100.49		100.43		100.33		100.37		100.40		100.65		101.04		101.13		101.23		101.34		101.34		102.98		103.47		103.76		104.83		106.13		106.72		107.45		107.60		108.42		108.98		108.98		109.26		112.53		115.34

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		306		Perforadora		2.11		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		307		Cargadora		0.16		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		308		Grúa		1.39		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Maquinaria		311		Piloteadora		2.55		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos		402		Compresor		0.11		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos		406		Equipo de medición		0.89		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.28		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos		412		Vibrocompactador		0.09		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		501		Soldador		1.28		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		502		Ayudante		3.75		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.87		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		504		Profesional		1.25		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		505		Cadenero		0.41		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		506		Oficial		0.69		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		507		Auxiliar		0.24		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Mano de obra		512		Capataz		1.91		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Transporte		677		Volqueta		3.44		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Transporte		679		Camión		1.28		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Transporte		681		Transporte interno		1.84		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Transporte		682		Transporte fluvial		9.00		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41301		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambientas y obras complementarias		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		1.28		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		103		Consumibles		4.58		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		106		Acero corrugado		8.24		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		107		Cemento		13.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		113		Concreto común		17.24		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		125		Recebo		1.43		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		127		Concreto pavimentos		7.19		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		129		Concreto simple		0.11		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		137		Elementos metálicos		0.20		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.75		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.04		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		9.64		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Maquinaria		307		Cargadora		0.14		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Maquinaria		308		Grúa		1.12		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		401		Andamio		4.13		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		408		Equipos para concreto		2.22		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.09		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		412		Vibrocompactador		0.08		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Mano de obra		502		Ayudante		1.46		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.95		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Mano de obra		506		Oficial		3.22		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Mano de obra		512		Capataz		0.68		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Transporte		677		Volqueta		9.63		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41302		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Transporte		681		Transporte interno		0.68		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		103		Consumibles		3.09		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		106		Acero corrugado		1.79		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		107		Cemento		15.41		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		109		Acero		0.31		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		113		Concreto común		25.54		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		125		Recebo		11.47		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.24		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		130		Textil sintético		5.38		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		136		Combustible		0.16		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		137		Elementos metálicos		2.79		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.39		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.96		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		308		Grúa		1.46		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		310		Finisher		0.03		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		406		Equipo de medición		0.65		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Mano de obra		503		Cuadrilla		16.94		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41303		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		677		Volqueta		7.31		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		106		Acero corrugado		0.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		107		Cemento		8.83		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		109		Acero		0.04		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		113		Concreto común		2.17		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		125		Recebo		1.29		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		127		Concreto pavimentos		14.32		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		130		Textil sintético		0.61		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Materiales		137		Elementos metálicos		14.32		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.99		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.71		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Mano de obra		503		Cuadrilla		37.18		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41304		Construcción de campamentos y abandono, acabados y limpieza final		Transporte		677		Volqueta		14.35		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		101		Arena		0.08		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		103		Consumibles		0.03		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		104		Malla		9.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		105		Alambre		0.58		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		106		Acero corrugado		0.20		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		107		Cemento		1.72		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.08		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		109		Acero		0.13		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		112		Accesorios tubería		15.30		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		113		Concreto común		2.45		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		116		Pintura		2.29		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		123		Elementos plásticos		0.06		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		124		Mortero		3.80		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		125		Recebo		7.84		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.76		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		128		Piedra		9.52		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		130		Textil sintético		2.26		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		131		Tubería PVC		0.03		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Materiales		136		Combustible		0.16		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.47		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Maquinaria		303		Telehandler		4.81		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.75		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		401		Andamio		0.07		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.96		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		502		Ayudante		4.82		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.80		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Mano de obra		506		Oficial		1.84		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		677		Volqueta		4.69		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_37		Construcción obras de exploración y explotación minera - carbón		41305		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental		Transporte		679		Camión		2.49		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		102		Arborización		0.61		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		103		Consumibles		8.90		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		104		Malla		0.76		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		106		Acero corrugado		5.15		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		107		Cemento		6.94		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		109		Acero		0.05		103.88		102.92		105.92		130.59		135.01		130.13		141.01		135.99		140.12		144.15		152.43		167.15		176.66		179.95		191.74		194.83		167.23		162.36		162.97		159.94		161.46		161.97		168.58		168.53		168.52		171.65

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		113		Concreto común		9.31		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		114		Cable		0.59		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		116		Pintura		1.40		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.21		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		124		Mortero		5.83		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		125		Recebo		4.24		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.58		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		128		Piedra		0.08		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		129		Concreto simple		0.07		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		130		Textil sintético		0.31		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		131		Tubería PVC		0.30		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		135		Tierra		0.52		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		137		Elementos metálicos		0.98		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		141		Explosivos		3.19		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		146		Bloque		3.75		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.27		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		153		Yeso		0.06		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Materiales		160		Enchape		0.08		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.28		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Maquinaria		303		Telehandler		0.13		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		12.14		100.21		100.48		100.42		100.31		100.35		100.38		100.62		101.01		101.11		101.23		101.34		101.34		102.96		103.48		103.79		104.86		106.12		106.69		107.43		107.59		108.42		108.96		108.96		109.25		112.50		115.26

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Maquinaria		306		Perforadora		8.16		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Maquinaria		311		Piloteadora		0.35		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Equipos		401		Andamio		0.12		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Equipos		402		Compresor		0.01		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Equipos		406		Equipo de medición		2.13		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Mano de obra		502		Ayudante		0.51		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.83		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Mano de obra		506		Oficial		0.39		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Mano de obra		512		Capataz		0.53		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Transporte		677		Volqueta		5.99		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Transporte		681		Transporte interno		0.47		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41401		Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimientos de tierra, enrocados, pilotes, recuperación ambiental, obras complementarias, edificios de oficinas administrativas y obras complementarias		Transporte		682		Transporte fluvial		7.58		100.00		100.00		100.00		102.96		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		106.00		102.96		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		103		Consumibles		3.32		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		106		Acero corrugado		15.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		107		Cemento		23.48		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		113		Concreto común		42.88		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		125		Recebo		5.95		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.96		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Materiales		137		Elementos metálicos		1.92		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Maquinaria		302		Compactador		0.23		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.03		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		408		Equipos para concreto		0.04		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41402		Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidráulico		Transporte		677		Volqueta		3.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		103		Consumibles		6.08		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		106		Acero corrugado		2.05		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		107		Cemento		17.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		113		Concreto común		12.86		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		116		Pintura		2.70		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		125		Recebo		5.81		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		127		Concreto pavimentos		19.98		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		136		Combustible		0.23		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Materiales		137		Elementos metálicos		1.36		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		15.15		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Maquinaria		310		Finisher		0.05		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		401		Andamio		0.12		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		406		Equipo de medición		0.96		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.02		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41403		Obras de protección, instalación y señalización y balizaje para dragado		Transporte		677		Volqueta		9.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		106		Acero corrugado		0.32		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		107		Cemento		2.29		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		109		Acero		0.07		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		113		Concreto común		4.28		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		116		Pintura		53.41		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		125		Recebo		2.54		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Materiales		130		Textil sintético		1.20		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.22		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Equipos		401		Andamio		0.06		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Mano de obra		503		Cuadrilla		20.76		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41404		Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza final		Transporte		677		Volqueta		7.59		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		103		Consumibles		0.00		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		104		Malla		8.27		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		106		Acero corrugado		3.15		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		107		Cemento		5.45		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.52		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		109		Acero		0.09		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		112		Accesorios tubería		5.84		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		113		Concreto común		10.17		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		124		Mortero		6.60		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		125		Recebo		10.09		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		128		Piedra		8.14		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		130		Textil sintético		1.61		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Materiales		131		Tubería PVC		0.01		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.17		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Maquinaria		303		Telehandler		1.33		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		7.62		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Equipos		401		Andamio		0.11		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Mano de obra		502		Ayudante		1.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Mano de obra		503		Cuadrilla		19.34		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Mano de obra		506		Oficial		0.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Transporte		677		Volqueta		5.11		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_38		Construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel		41405		Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambiental, acabados y limpieza final		Transporte		679		Camión		1.10		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		101		Arena		0.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		102		Arborización		0.11		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		103		Consumibles		1.50		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		104		Malla		0.13		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		106		Acero corrugado		1.89		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		107		Cemento		6.42		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.24		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		109		Acero		2.81		105.42		105.26		109.32		128.32		133.37		129.35		137.60		134.67		137.84		140.37		145.58		154.17		159.77		165.36		174.73		179.02		166.64		161.79		162.40		159.38		160.90		160.70		164.90		164.85		164.84		167.90

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		111		Tubería de concreto		1.15		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.06		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		113		Concreto común		9.33		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		114		Cable		5.29		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.64		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		118		Agua		0.07		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.31		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.60		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		126		Tubería acero		0.66		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.67		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		130		Textil sintético		5.47		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		131		Tubería PVC		2.87		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.01		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		141		Explosivos		9.59		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.80		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		152		Unión tubería		0.15		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		157		Yee tubería		0.06		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		159		Codo tubería		0.08		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		164		Puertas		0.00		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		169		Válvula tubería		0.37		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Materiales		170		Niple tubería		0.03		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.26		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		302		Compactador		0.05		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		303		Telehandler		0.63		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.35		100.21		100.38		100.27		100.04		100.10		100.01		100.12		100.66		100.89		101.14		101.23		101.23		102.68		103.70		104.17		105.35		105.98		106.33		107.26		107.39		108.42		108.65		108.65		109.06		112.05		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		305		Bulldozer		0.00		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		306		Perforadora		6.63		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Maquinaria		312		Montacargas		0.03		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		402		Compresor		4.21		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		406		Equipo de medición		6.14		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		408		Equipos para concreto		3.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		410		Generador		1.13		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		501		Soldador		0.00		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		502		Ayudante		2.95		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		504		Profesional		1.46		100.77		101.05		100.97		101.05		101.22		101.28		101.09		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.06		105.11		105.26		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.61		111.76

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		505		Cadenero		1.14		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		506		Oficial		3.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.28		100.31		100.53		100.75		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.44		105.49		106.68		106.62		106.63		107.03		107.03		108.19		108.84		108.84		108.84		108.84		112.48		113.51

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		508		Técnico		0.34		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Mano de obra		512		Capataz		1.60		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Transporte		677		Volqueta		0.26		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Transporte		679		Camión		0.34		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Transporte		681		Transporte interno		1.41		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.10		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41501		Preliminares, embalses o tinas, obras de protección ambiental, edificios de obras menores y planta de beneficio pila de lixiviación		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.29		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Materiales		106		Acero corrugado		11.45		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Materiales		107		Cemento		27.26		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Materiales		113		Concreto común		50.92		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.64		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.76		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.95		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41502		Edificios de obras menores		Transporte		677		Volqueta		1.02		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Materiales		106		Acero corrugado		11.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Materiales		107		Cemento		8.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Materiales		113		Concreto común		10.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Equipos		408		Equipos para concreto		1.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Mano de obra		502		Ayudante		12.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Mano de obra		506		Oficial		13.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41503		Trituración		Transporte		677		Volqueta		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Materiales		106		Acero corrugado		11.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Materiales		107		Cemento		8.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Materiales		113		Concreto común		10.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Equipos		408		Equipos para concreto		1.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Mano de obra		502		Ayudante		12.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Mano de obra		506		Oficial		13.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41504		Bandas de  transporte		Transporte		677		Volqueta		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Materiales		106		Acero corrugado		11.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Materiales		107		Cemento		8.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Materiales		113		Concreto común		10.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Equipos		408		Equipos para concreto		1.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Mano de obra		502		Ayudante		12.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Mano de obra		506		Oficial		13.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41505		Tanques de almacenamiento agua		Transporte		677		Volqueta		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Materiales		106		Acero corrugado		11.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Materiales		107		Cemento		8.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Materiales		113		Concreto común		10.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Equipos		408		Equipos para concreto		1.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Mano de obra		502		Ayudante		12.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Mano de obra		506		Oficial		13.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41506		Tolva de molienda		Transporte		677		Volqueta		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Materiales		106		Acero corrugado		11.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Materiales		107		Cemento		8.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Materiales		113		Concreto común		10.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Equipos		408		Equipos para concreto		1.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Mano de obra		502		Ayudante		12.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Mano de obra		506		Oficial		13.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41507		Molinos		Transporte		677		Volqueta		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Materiales		103		Consumibles		0.31		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Materiales		106		Acero corrugado		11.29		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Materiales		107		Cemento		8.16		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Materiales		113		Concreto común		10.16		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Herramienta menor		201		Herramienta menor		9.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Equipos		408		Equipos para concreto		1.41		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Mano de obra		502		Ayudante		12.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Mano de obra		506		Oficial		13.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41508		Tanque espesadores		Transporte		677		Volqueta		24.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Materiales		103		Consumibles		0.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Materiales		106		Acero corrugado		5.89		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Materiales		107		Cemento		4.26		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Materiales		113		Concreto común		5.30		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.65		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.72		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		11.11		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.74		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.59		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Mano de obra		502		Ayudante		6.55		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Mano de obra		503		Cuadrilla		25.14		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Mano de obra		506		Oficial		7.10		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_39		Construcción obras de exploración y explotación minera - oro		41509		Planta de tratamiento de aguas		Transporte		677		Volqueta		22.80		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		101		Arena		1.13		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		103		Consumibles		2.16		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		104		Malla		2.06		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		105		Alambre		0.26		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		106		Acero corrugado		0.69		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		107		Cemento		3.87		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		1.03		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		109		Acero		0.44		105.02		104.65		108.43		128.94		133.83		129.58		138.52		135.05		138.47		141.39		147.38		157.51		164.07		169.12		179.09		183.09		166.99		162.13		162.74		159.72		161.24		161.22		166.05		165.99		165.98		169.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		111		Tubería de concreto		0.40		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		112		Accesorios tubería		0.04		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		113		Concreto común		3.65		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		114		Cable		0.05		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		115		Grava		0.73		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		116		Pintura		1.45		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.23		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.21		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		120		Asfalto		0.39		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		123		Elementos plásticos		1.94		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		124		Mortero		0.35		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		125		Recebo		1.88		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		126		Tubería acero		0.38		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.13		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		128		Piedra		0.98		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		129		Concreto simple		2.42		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		130		Textil sintético		1.36		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		131		Tubería PVC		0.14		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		133		Concreto lanzado		0.02		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		136		Combustible		0.31		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		137		Elementos metálicos		0.73		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		138		Ladrillo		0.19		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		140		Lamina		0.11		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Instalación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		145		Cerradura		0.02		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		146		Bloque		0.02		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.12		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.03		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.25		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		152		Unión tubería		0.10		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		153		Yeso		0.00		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		160		Enchape		0.28		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		162		Teja		0.05		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		164		Puertas		1.70		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		166		Neopreno		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		167		Vidrio		0.00		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Materiales		169		Válvula tubería		0.77		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.83		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.11		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		302		Compactador		1.05		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.16		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		305		Bulldozer		0.18		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		308		Grúa		29.37		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		310		Finisher		0.03		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		311		Piloteadora		0.36		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Maquinaria		312		Montacargas		0.72		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		401		Andamio		0.27		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		402		Compresor		0.73		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		406		Equipo de medición		0.07		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.33		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		408		Equipos para concreto		0.07		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.72		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos		412		Vibrocompactador		0.35		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		501		Soldador		0.60		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		502		Ayudante		9.80		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.67		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		504		Profesional		1.14		100.79		101.07		100.99		101.07		101.24		101.30		101.12		101.31		101.31		101.38		101.45		101.45		102.08		105.15		105.28		105.28		105.34		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.63		111.79

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		505		Cadenero		0.04		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		506		Oficial		4.50		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		507		Auxiliar		0.31		100.46		100.69		100.97		101.82		102.00		102.06		102.06		102.06		102.07		102.00		102.00		102.00		102.98		105.62		106.60		106.56		106.58		106.92		106.94		107.76		108.22		108.25		108.25		108.25		112.80		114.50

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		508		Técnico		0.55		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		510		Conductor		0.15		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Mano de obra		512		Capataz		3.49		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Transporte		676		Carrotanque		0.94		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Transporte		677		Volqueta		3.85		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Transporte		679		Camión		0.67		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Transporte		680		Transporte de personal		0.25		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Transporte		681		Transporte interno		0.17		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41601		Estación de tubería enterrada, protección geotécnica y ambiental, filtros (lechos filtrantes),explotación de yacimientos y construcción de vías		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.35		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		101		Arena		0.34		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		103		Consumibles		2.82		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		104		Malla		0.03		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		105		Alambre		0.48		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		2.43		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		107		Cemento		3.68		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.11		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		109		Acero		0.01		105.83		105.88		110.23		127.67		132.87		129.08		136.64		134.24		137.17		139.31		143.72		150.78		155.43		161.55		170.32		174.88		166.15		161.31		161.92		158.91		160.42		160.04		163.60		163.55		163.54		166.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		113		Concreto común		4.85		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		115		Grava		0.08		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		116		Pintura		0.73		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		118		Agua		0.29		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		122		Señalización		0.10		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		125		Recebo		0.32		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		126		Tubería acero		8.54		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.82		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		128		Piedra		0.01		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		129		Concreto simple		0.19		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		136		Combustible		1.13		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.08		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		146		Bloque		0.14		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		166		Neopreno		0.05		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		174		Aislantes tubería		1.47		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.84		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		303		Telehandler		0.02		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.49		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		306		Perforadora		1.13		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.20		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		308		Grúa		1.48		100.45		100.54		100.54		101.78		102.85		103.32		105.66		105.33		105.27		105.27		105.27		105.27		107.98		107.63		107.97		107.94		108.85		108.85		110.77		110.98		111.60		111.71		111.71		111.61		118.29		120.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		311		Piloteadora		2.49		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		401		Andamio		2.82		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		402		Compresor		1.81		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		403		Cortadora		0.05		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		405		Elevador de carga		0.08		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		0.08		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		2.86		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		1.32		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.73		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		410		Generador		0.05		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		411		Seguridad		0.78		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		501		Soldador		0.92		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		8.82		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.65		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		504		Profesional		0.97		101.16		101.44		101.40		101.52		101.66		101.76		101.72		101.82		101.82		101.84		101.94		101.94		102.48		105.78		105.87		105.87		105.88		106.06		106.06		106.06		106.06		106.07		106.07		106.07		110.02		112.33

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		505		Cadenero		0.01		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		506		Oficial		1.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.52		100.77		101.07		101.77		101.98		102.06		102.06		102.06		102.07		102.02		102.02		102.02		103.23		105.68		106.56		106.54		106.55		106.87		106.90		107.56		107.94		107.98		107.98		107.98		112.94		114.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		508		Técnico		5.40		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.10		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		510		Conductor		0.27		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		512		Capataz		2.25		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		677		Volqueta		15.57		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		678		Mixer		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		679		Camión		1.78		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		680		Transporte de personal		1.29		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		681		Transporte interno		0.04		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41602		Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		4.40		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		101		Arena		0.10		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		103		Consumibles		0.87		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		0.67		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		107		Cemento		1.09		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.03		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		109		Acero		0.01		105.94		106.03		110.46		127.50		132.75		129.01		136.40		134.13		136.99		139.04		143.26		149.95		154.37		160.61		169.24		173.86		166.00		161.17		161.78		158.77		160.28		159.85		163.26		163.20		163.19		166.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		113		Concreto común		1.39		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		115		Grava		0.02		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		116		Pintura		0.22		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		118		Agua		0.09		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		125		Recebo		0.09		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		126		Tubería acero		2.81		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.57		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		129		Concreto simple		0.08		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		136		Combustible		0.28		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		140		Lamina		0.04		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		166		Neopreno		0.02		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		174		Aislantes tubería		0.43		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.24		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.07		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		306		Perforadora		0.23		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.06		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		308		Grúa		54.26		100.36		100.47		100.47		101.25		101.93		102.22		103.93		103.73		103.69		103.69		103.69		103.69		105.64		104.98		105.40		105.37		106.49		106.49		107.93		108.19		108.75		108.88		108.88		108.77		114.55		117.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		401		Andamio		0.23		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		402		Compresor		15.46		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		0.02		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.15		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.25		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.51		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		411		Seguridad		0.27		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		501		Soldador		0.98		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		2.99		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.29		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		504		Profesional		0.29		101.16		101.44		101.40		101.52		101.66		101.76		101.72		101.82		101.82		101.83		101.94		101.94		102.48		105.77		105.87		105.87		105.88		106.06		106.06		106.06		106.06		106.07		106.07		106.07		110.02		112.32

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		506		Oficial		1.20		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.52		100.77		101.07		101.77		101.98		102.06		102.06		102.06		102.07		102.02		102.02		102.02		103.23		105.68		106.56		106.54		106.55		106.87		106.90		107.56		107.94		107.98		107.98		107.98		112.94		114.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		508		Técnico		1.58		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		510		Conductor		0.08		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		512		Capataz		0.51		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		676		Carrotanque		0.37		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		677		Volqueta		4.49		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		679		Camión		0.74		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		680		Transporte de personal		0.38		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41603		Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.30		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		101		Arena		0.07		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		103		Consumibles		1.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		104		Malla		0.04		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		105		Alambre		0.11		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		0.56		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		107		Cemento		2.77		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		109		Acero		0.15		105.77		105.78		110.08		127.78		132.96		129.12		136.81		134.32		137.28		139.49		144.03		151.35		156.16		162.19		171.06		175.57		166.24		161.40		162.01		159.00		160.51		160.16		163.82		163.77		163.76		166.81

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		113		Concreto común		2.26		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		114		Cable		0.05		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		115		Grava		0.05		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		116		Pintura		0.25		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.09		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.33		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		125		Recebo		0.05		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		126		Tubería acero		1.36		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.63		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		129		Concreto simple		0.29		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		130		Textil sintético		0.14		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.02		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		136		Combustible		1.20		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.22		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		140		Lamina		0.03		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		156		Platina		0.02		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		166		Neopreno		0.01		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		169		Válvula tubería		5.82		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Materiales		174		Aislantes tubería		0.72		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.39		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		306		Perforadora		0.05		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.04		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Maquinaria		308		Grúa		32.85		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		402		Compresor		4.56		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		405		Elevador de carga		0.39		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		0.40		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.07		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.23		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.33		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		410		Generador		0.07		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		411		Seguridad		0.30		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.02		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		501		Soldador		0.98		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		7.07		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.13		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		504		Profesional		2.46		100.79		101.08		100.99		101.08		101.25		101.31		101.14		101.32		101.32		101.39		101.46		101.46		102.08		105.16		105.30		105.29		105.35		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.63		111.80

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		506		Oficial		1.17		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.45		100.30		100.53		100.74		101.94		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.42		105.48		106.69		106.63		106.63		107.03		107.04		108.20		108.86		108.86		108.86		108.86		112.47		113.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		508		Técnico		1.43		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		510		Conductor		0.09		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Mano de obra		512		Capataz		1.23		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		676		Carrotanque		0.29		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		677		Volqueta		4.37		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		679		Camión		9.93		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Transporte		680		Transporte de personal		0.05		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.01		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41604		Tanque de almacenamiento, instalación de tubería superficial y puentes - cimentación		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		2.46		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		101		Arena		0.15		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		103		Consumibles		9.64		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		106		Acero corrugado		0.38		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		107		Cemento		2.19		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		113		Concreto común		3.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		126		Tubería acero		2.09		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.06		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		131		Tubería PVC		3.15		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		137		Elementos metálicos		0.10		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.00		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Materiales		162		Teja		0.01		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		15.56		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.03		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Maquinaria		308		Grúa		16.90		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Equipos		401		Andamio		0.02		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Equipos		406		Equipo de medición		0.19		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Equipos		408		Equipos para concreto		2.62		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.21		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		502		Ayudante		32.60		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.52		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		504		Profesional		0.45		100.78		101.07		100.98		101.07		101.23		101.30		101.12		101.31		101.31		101.38		101.44		101.44		102.07		105.14		105.28		105.27		105.33		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.62		111.78

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		505		Cadenero		0.12		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		506		Oficial		1.13		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		507		Auxiliar		0.09		100.36		100.59		100.82		101.90		102.04		102.06		102.06		102.06		102.07		101.98		101.98		101.98		102.62		105.53		106.66		106.61		106.61		107.00		107.00		108.05		108.64		108.65		108.65		108.65		112.59		113.84

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		508		Técnico		0.20		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Mano de obra		512		Capataz		0.50		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Transporte		677		Volqueta		1.18		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41605		Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos especiales		Transporte		679		Camión		5.87		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		103		Consumibles		0.11		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		106		Acero corrugado		3.88		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		107		Cemento		9.34		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		113		Concreto común		17.44		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		126		Tubería acero		16.38		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Equipos		408		Equipos para concreto		0.49		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.39		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Mano de obra		502		Ayudante		20.36		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.04		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Mano de obra		506		Oficial		7.04		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Transporte		677		Volqueta		8.97		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41606		Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma		Transporte		679		Camión		3.78		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		103		Consumibles		0.07		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		106		Acero corrugado		2.65		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		107		Cemento		8.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		113		Concreto común		12.25		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		116		Pintura		0.58		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.27		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		118		Agua		0.20		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		126		Tubería acero		17.22		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.42		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		129		Concreto simple		0.38		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Materiales		136		Combustible		3.56		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.93		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.24		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Maquinaria		302		Compactador		1.48		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		4.88		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Maquinaria		305		Bulldozer		1.92		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Maquinaria		307		Cargadora		1.91		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Maquinaria		312		Montacargas		0.08		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Equipos		402		Compresor		0.58		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Equipos		408		Equipos para concreto		0.33		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.26		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Equipos		412		Vibrocompactador		1.24		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Mano de obra		502		Ayudante		11.40		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.46		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Mano de obra		506		Oficial		2.37		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Mano de obra		510		Conductor		1.09		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Mano de obra		511		Maestro		0.11		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Mano de obra		512		Capataz		0.30		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Transporte		676		Carrotanque		0.10		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Transporte		677		Volqueta		10.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41607		Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocatoma		Transporte		679		Camión		4.08		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		103		Consumibles		0.03		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		106		Acero corrugado		1.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		107		Cemento		7.69		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		113		Concreto común		4.56		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		126		Tubería acero		36.01		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		127		Concreto pavimentos		9.81		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Materiales		136		Combustible		2.67		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Equipos		402		Compresor		2.46		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Equipos		408		Equipos para concreto		0.13		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.10		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Mano de obra		502		Ayudante		12.92		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Mano de obra		506		Oficial		0.41		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Transporte		677		Volqueta		2.34		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41608		Intercambiadores de calor y captación canales		Transporte		679		Camión		8.31		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Materiales		103		Consumibles		0.24		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Materiales		106		Acero corrugado		8.70		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Materiales		107		Cemento		20.96		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Materiales		113		Concreto común		39.14		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.46		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Equipos		408		Equipos para concreto		1.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.87		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Mano de obra		502		Ayudante		3.27		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.59		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Mano de obra		506		Oficial		3.55		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41609		Captación - deseranedor		Transporte		677		Volqueta		20.12		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		103		Consumibles		6.65		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		106		Acero corrugado		1.84		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		107		Cemento		13.38		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		109		Acero		0.00		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		113		Concreto común		10.36		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		131		Tubería PVC		21.44		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		133		Concreto lanzado		14.62		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Maquinaria		306		Perforadora		3.61		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Equipos		402		Compresor		0.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Equipos		408		Equipos para concreto		0.28		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.40		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Mano de obra		502		Ayudante		4.25		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Mano de obra		503		Cuadrilla		3.07		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Mano de obra		506		Oficial		4.96		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.13		100.81		101.07		101.49		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.24		105.91		106.39		106.40		106.44		106.64		106.71		106.73		106.76		106.84		106.84		106.84		113.50		116.78

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Mano de obra		512		Capataz		5.93		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Transporte		677		Volqueta		4.30		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41610		Obras de conducción - túneles		Transporte		679		Camión		2.95		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		103		Consumibles		0.05		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		106		Acero corrugado		1.84		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		107		Cemento		15.71		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		113		Concreto común		29.10		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.24		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.00		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Equipos		401		Andamio		9.52		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Equipos		408		Equipos para concreto		8.51		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Equipos		409		Formaleta y accesorios		16.44		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		502		Ayudante		0.69		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		506		Oficial		0.75		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Mano de obra		512		Capataz		0.02		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Transporte		677		Volqueta		5.27		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53261		53261_40		Construcción obras de producción petrolífera		41611		Casa de maquinas.		Transporte		679		Camión		4.75		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		101		Arena		0.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		103		Consumibles		4.65		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		104		Malla		2.17		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		106		Acero corrugado		14.43		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		107		Cemento		6.79		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.00		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		109		Acero		1.53		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.69		138.56		142.44		148.47		152.50		158.96		167.33		172.07		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		112		Accesorios tubería		0.02		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		113		Concreto común		4.34		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.04		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		129		Concreto simple		2.58		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		130		Textil sintético		0.01		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		131		Tubería PVC		3.76		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		133		Concreto lanzado		5.68		99.84		99.43		112.87		112.87		112.87		107.39		110.12		111.35		112.27		116.59		114.76		114.63		115.33		114.24		120.01		119.98		120.64		120.88		122.80		122.64		123.11		123.15		123.13		123.08		133.16		122.29

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		137		Elementos metálicos		1.50		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		140		Lamina		0.01		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		141		Explosivos		0.14		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.04		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		161		Aceite		0.05		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		164		Puertas		0.04		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Materiales		166		Neopreno		0.03		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.33		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		303		Telehandler		0.30		99.58		99.78		104.19		108.57		109.09		110.85		111.69		111.85		112.67		112.40		112.48		107.89		113.57		111.68		111.89		111.62		112.34		110.72		112.94		113.85		118.39		121.66		121.55		121.16		127.94		124.67

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		18.22		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		306		Perforadora		3.36		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		308		Grúa		0.72		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Maquinaria		312		Montacargas		0.31		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Equipos		401		Andamio		0.36		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Equipos		402		Compresor		0.19		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.06		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Equipos		408		Equipos para concreto		1.90		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.08		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		501		Soldador		0.24		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		502		Ayudante		1.80		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.65		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		504		Profesional		2.69		100.77		101.05		100.97		101.05		101.22		101.28		101.10		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.06		105.12		105.26		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.61		111.76

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		506		Oficial		0.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		507		Auxiliar		0.56		100.34		100.57		100.79		101.91		102.04		102.06		102.06		102.06		102.07		101.97		101.97		101.97		102.55		105.52		106.67		106.61		106.62		107.01		107.02		108.10		108.71		108.72		108.72		108.72		112.55		113.72

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		508		Técnico		0.69		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		510		Conductor		0.08		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		511		Maestro		0.00		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Transporte		677		Volqueta		9.32		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42101		Excavación, presa y túneles		Transporte		679		Camión		6.68		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		103		Consumibles		0.03		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		106		Acero corrugado		0.09		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		107		Cemento		12.32		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		109		Acero		5.82		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		113		Concreto común		22.80		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		115		Grava		0.09		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		116		Pintura		0.00		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.36		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		118		Agua		0.27		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		123		Elementos plásticos		0.23		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		126		Tubería acero		0.18		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.12		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		129		Concreto simple		0.09		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		146		Bloque		0.25		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Materiales		160		Enchape		1.70		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.32		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		302		Compactador		1.95		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.15		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		305		Bulldozer		2.52		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		306		Perforadora		0.08		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		307		Cargadora		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		308		Grúa		0.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Maquinaria		312		Montacargas		0.11		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Equipos		401		Andamio		4.01		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Equipos		402		Compresor		0.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Equipos		408		Equipos para concreto		7.77		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Equipos		409		Formaleta y accesorios		12.75		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		502		Ayudante		0.08		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.07		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		504		Profesional		5.45		100.79		101.07		100.99		101.07		101.24		101.30		101.13		101.32		101.32		101.38		101.45		101.45		102.08		105.15		105.29		105.28		105.34		106.06		106.08		106.08		106.09		106.11		106.11		106.11		109.63		111.79

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		506		Oficial		0.01		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		507		Auxiliar		0.99		100.29		100.52		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.38		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.24		108.91		108.91		108.91		108.91		112.44		113.40

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		508		Técnico		2.74		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		510		Conductor		0.02		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Mano de obra		511		Maestro		0.18		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Transporte		676		Carrotanque		0.13		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Transporte		677		Volqueta		1.78		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42102		Estructura y bocatoma		Transporte		679		Camión		6.27		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		103		Consumibles		2.98		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		104		Malla		0.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		105		Alambre		0.17		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		106		Acero corrugado		4.95		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		107		Cemento		11.57		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		109		Acero		1.54		106.08		106.26		110.79		127.26		132.56		128.90		136.04		133.97		136.74		138.64		142.57		148.72		152.81		159.23		167.65		172.37		165.77		160.95		161.55		158.55		160.06		159.57		162.74		162.69		162.68		165.70

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		112		Accesorios tubería		0.26		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		113		Concreto común		20.87		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		114		Cable		1.49		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		116		Pintura		0.26		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.21		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.23		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.62		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		129		Concreto simple		0.12		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		130		Textil sintético		0.14		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		131		Tubería PVC		1.95		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		137		Elementos metálicos		0.73		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		142		Abono		0.04		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		146		Bloque		0.04		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.26		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		153		Yeso		0.29		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		160		Enchape		0.08		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		162		Teja		0.67		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Materiales		164		Puertas		0.16		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Maquinaria		306		Perforadora		5.88		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Maquinaria		308		Grúa		13.00		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Maquinaria		312		Montacargas		0.35		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos		402		Compresor		1.33		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos		403		Cortadora		0.25		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos		406		Equipo de medición		0.06		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos		408		Equipos para concreto		0.62		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.46		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		502		Ayudante		1.81		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.78		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		504		Profesional		0.30		100.84		101.12		101.05		101.14		101.30		101.37		101.21		101.39		101.39		101.45		101.52		101.52		102.14		105.24		105.37		105.37		105.42		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.68		111.87

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		506		Oficial		2.10		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		507		Auxiliar		1.60		100.79		101.05		101.46		101.57		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.19		105.90		106.40		106.41		106.45		106.65		106.72		106.78		106.83		106.91		106.91		106.91		113.47		116.68

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		508		Técnico		0.38		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Mano de obra		512		Capataz		0.01		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Transporte		676		Carrotanque		0.07		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Transporte		677		Volqueta		10.57		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Transporte		679		Camión		0.51		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.59		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42103		Generación eléctrica, canales y cerramiento		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		4.78		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		103		Consumibles		0.19		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		106		Acero corrugado		6.77		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		107		Cemento		16.30		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		113		Concreto común		30.45		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		126		Tubería acero		7.99		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		159		Codo tubería		9.74		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Materiales		169		Válvula tubería		0.09		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Maquinaria		308		Grúa		0.03		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Equipos		408		Equipos para concreto		0.85		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.68		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Mano de obra		502		Ayudante		2.55		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.32		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Mano de obra		506		Oficial		2.76		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Mano de obra		510		Conductor		0.01		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Transporte		677		Volqueta		15.65		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_41		Construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica		42104		Desarenador		Transporte		679		Camión		1.87		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		0.48		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		107		Cemento		0.73		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		112		Accesorios tubería		0.37		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		113		Concreto común		0.40		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		116		Pintura		0.62		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		125		Recebo		7.23		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.31		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.65		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Maquinaria		302		Compactador		0.78		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		3.46		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Maquinaria		312		Montacargas		0.59		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Equipos		402		Compresor		8.39		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		11.24		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Equipos		411		Seguridad		0.09		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		6.60		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		16.66		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		1.19		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		3.03		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		0.23		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		18.32		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Transporte		679		Camión		1.10		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42201		Preliminares		Transporte		680		Transporte de personal		16.09		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Materiales		107		Cemento		0.00		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Materiales		122		Señalización		0.01		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Materiales		125		Recebo		0.06		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.52		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Maquinaria		302		Compactador		1.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.06		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Equipos		402		Compresor		0.30		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Equipos		406		Equipo de medición		3.25		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Mano de obra		502		Ayudante		10.05		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Mano de obra		503		Cuadrilla		56.64		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Mano de obra		504		Profesional		0.01		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Mano de obra		506		Oficial		6.87		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Mano de obra		507		Auxiliar		0.00		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Transporte		677		Volqueta		19.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42202		Movimiento de tierras		Transporte		680		Transporte de personal		1.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		103		Consumibles		0.05		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		107		Cemento		0.09		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		109		Acero		0.12		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		113		Concreto común		0.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		115		Grava		0.40		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		118		Agua		0.37		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.49		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		125		Recebo		6.09		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.16		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		128		Piedra		0.92		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		129		Concreto simple		0.00		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Materiales		130		Textil sintético		2.13		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.66		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Maquinaria		302		Compactador		0.09		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		1.38		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Maquinaria		305		Bulldozer		47.56		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Maquinaria		307		Cargadora		0.29		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.02		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Equipos		402		Compresor		0.03		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Equipos		406		Equipo de medición		0.23		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Equipos		411		Seguridad		0.02		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		2.66		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		9.88		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.06		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Mano de obra		504		Profesional		0.00		100.97		101.25		101.19		101.29		101.44		101.52		101.41		101.56		101.56		101.60		101.69		101.69		102.27		105.45		105.57		105.57		105.60		106.06		106.07		106.07		106.08		106.09		106.09		106.09		109.82		112.05

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Mano de obra		506		Oficial		7.34		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.80		101.05		101.47		101.56		101.87		102.05		102.06		102.06		102.08		102.08		102.08		102.08		104.21		105.91		106.39		106.41		106.44		106.65		106.72		106.76		106.80		106.88		106.88		106.88		113.48		116.72

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Transporte		676		Carrotanque		0.29		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Transporte		677		Volqueta		15.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Transporte		679		Camión		0.40		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42203		Rellenos		Transporte		680		Transporte de personal		1.51		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		103		Consumibles		0.69		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		104		Malla		0.08		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		105		Alambre		0.21		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		106		Acero corrugado		2.51		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		107		Cemento		9.48		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		113		Concreto común		17.31		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		124		Mortero		0.25		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		125		Recebo		0.03		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		128		Piedra		0.21		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		129		Concreto simple		0.36		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		132		Arandela metálica		3.05		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.84		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		139		Rejilla		0.38		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.06		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		156		Platina		0.13		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Materiales		160		Enchape		0.13		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Maquinaria		308		Grúa		0.41		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		401		Andamio		0.06		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		402		Compresor		0.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		406		Equipo de medición		0.05		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.09		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Mano de obra		502		Ayudante		14.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.82		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Mano de obra		504		Profesional		0.15		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Mano de obra		506		Oficial		10.42		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Transporte		677		Volqueta		30.20		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Transporte		679		Camión		0.13		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42204		Bases de concreto para equipos		Transporte		680		Transporte de personal		0.76		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		103		Consumibles		0.23		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		104		Malla		0.07		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		105		Alambre		0.29		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		106		Acero corrugado		0.66		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		107		Cemento		6.91		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		109		Acero		0.24		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		113		Concreto común		10.35		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		116		Pintura		0.01		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.09		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.11		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		121		Abrazaderas		0.13		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.08		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		129		Concreto simple		2.48		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		132		Arandela metálica		0.01		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.71		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.73		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Maquinaria		308		Grúa		0.80		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		401		Andamio		0.33		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		402		Compresor		0.03		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		405		Elevador de carga		0.03		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		406		Equipo de medición		0.05		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.12		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.30		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		410		Generador		0.02		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		502		Ayudante		17.83		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		503		Cuadrilla		1.31		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		504		Profesional		0.15		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		506		Oficial		11.76		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		512		Capataz		0.23		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Mano de obra		513		Vigilante de obra		0.06		101.43		102.04		102.33		102.58		102.72		102.72		102.83		102.82		102.82		102.82		102.82		102.82		110.76		113.96		114.54		114.54		115.59		115.80		115.80		115.99		115.99		115.99		115.99		115.99		124.90		129.83

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Transporte		677		Volqueta		37.25		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Transporte		679		Camión		0.78		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42205		Postes		Transporte		680		Transporte de personal		0.75		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Materiales		103		Consumibles		0.45		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Materiales		107		Cemento		2.60		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Materiales		113		Concreto común		2.48		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.33		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Materiales		129		Concreto simple		2.05		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.31		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Maquinaria		308		Grúa		6.19		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.16		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Mano de obra		502		Ayudante		0.76		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Mano de obra		503		Cuadrilla		70.91		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Mano de obra		506		Oficial		0.49		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Transporte		677		Volqueta		1.62		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42206		Estructuras metálicas		Transporte		679		Camión		11.65		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		103		Consumibles		1.19		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		106		Acero corrugado		4.96		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		107		Cemento		12.21		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.16		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		109		Acero		0.01		102.36		100.65		102.65		132.50		136.29		130.55		144.00		136.86		141.92		147.45		158.88		180.06		193.94		194.42		208.86		210.49		165.71		160.89		161.50		158.50		160.00		161.19		170.09		170.03		170.02		173.18

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.06		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		113		Concreto común		21.11		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		115		Grava		0.26		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		119		Elementos prefabricados		3.32		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		123		Elementos plásticos		2.46		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		124		Mortero		0.02		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		125		Recebo		1.10		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.15		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		129		Concreto simple		1.54		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		130		Textil sintético		0.15		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		131		Tubería PVC		2.67		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.53		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.02		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.20		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Materiales		160		Enchape		0.03		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.41		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Maquinaria		312		Montacargas		0.02		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Equipos		408		Equipos para concreto		1.85		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.11		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Mano de obra		502		Ayudante		0.88		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Mano de obra		506		Oficial		7.37		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Transporte		677		Volqueta		8.16		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Transporte		679		Camión		2.02		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42207		Desagües y drenajes		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		103		Consumibles		3.15		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		104		Malla		0.18		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		106		Acero corrugado		2.60		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		107		Cemento		3.17		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		109		Acero		0.22		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		113		Concreto común		5.67		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		114		Cable		1.81		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		115		Grava		0.50		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		116		Pintura		0.02		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.03		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		118		Agua		0.23		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		123		Elementos plásticos		0.12		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		124		Mortero		0.53		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		125		Recebo		20.38		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.21		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		129		Concreto simple		0.04		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		137		Elementos metálicos		0.02		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		138		Ladrillo		0.43		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Herramienta menor		201		Herramienta menor		7.85		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Maquinaria		302		Compactador		0.45		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Maquinaria		308		Grúa		0.35		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Maquinaria		310		Finisher		2.84		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Maquinaria		312		Montacargas		0.54		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		401		Andamio		1.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		402		Compresor		0.02		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.37		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		411		Seguridad		0.02		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos		412		Vibrocompactador		1.15		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Mano de obra		502		Ayudante		7.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Mano de obra		504		Profesional		0.00		101.26		101.54		101.51		101.64		101.78		101.88		101.88		101.95		101.95		101.95		102.07		102.07		102.59		105.94		106.03		106.03		106.03		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		106.06		110.12		112.47

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Mano de obra		506		Oficial		5.64		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Transporte		677		Volqueta		13.17		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Transporte		679		Camión		1.30		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Transporte		680		Transporte de personal		2.58		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		5.79		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42208		Vías		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.30		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		101		Arena		0.18		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		103		Consumibles		0.04		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		106		Acero corrugado		0.02		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		107		Cemento		0.62		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.01		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		113		Concreto común		0.39		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		114		Cable		10.18		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		115		Grava		0.01		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		9.93		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		124		Mortero		0.02		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		125		Recebo		0.15		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.65		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		129		Concreto simple		0.12		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		131		Tubería PVC		0.09		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		135		Tierra		0.00		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.03		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		14.77		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Maquinaria		308		Grúa		7.11		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Maquinaria		312		Montacargas		1.57		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Equipos		401		Andamio		0.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		501		Soldador		0.02		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		502		Ayudante		3.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		503		Cuadrilla		25.72		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		504		Profesional		1.39		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		506		Oficial		2.25		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.27		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		508		Técnico		0.05		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Mano de obra		512		Capataz		0.10		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Transporte		677		Volqueta		7.49		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Transporte		679		Camión		4.69		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Transporte		680		Transporte de personal		2.17		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42209		Montajes		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		6.38		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		103		Consumibles		0.24		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		106		Acero corrugado		0.09		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		107		Cemento		0.79		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		109		Acero		0.92		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		110		Cinta		0.06		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.47		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		113		Concreto común		0.62		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		114		Cable		0.20		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		117		Accesorios eléctricos		15.51		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		121		Abrazaderas		0.05		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.10		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		125		Recebo		1.78		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.25		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		129		Concreto simple		0.60		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		131		Tubería PVC		7.61		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.74		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		144		Caja de paso		0.03		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.21		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.76		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Maquinaria		312		Montacargas		0.97		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Equipos		405		Elevador de carga		0.13		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Equipos		408		Equipos para concreto		1.49		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Mano de obra		502		Ayudante		2.33		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Mano de obra		503		Cuadrilla		30.27		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Mano de obra		504		Profesional		7.52		100.77		101.05		100.96		101.05		101.21		101.28		101.09		101.29		101.29		101.36		101.42		101.42		102.05		105.11		105.25		105.25		105.31		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.60		111.76

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Mano de obra		506		Oficial		1.50		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Mano de obra		507		Auxiliar		1.42		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Mano de obra		508		Técnico		1.55		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Transporte		677		Volqueta		7.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Transporte		679		Camión		1.27		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42210		Tendidos		Transporte		680		Transporte de personal		9.44		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		103		Consumibles		0.34		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		106		Acero corrugado		0.16		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		107		Cemento		4.05		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		113		Concreto común		3.82		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.39		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.80		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		124		Mortero		0.64		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.75		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		137		Elementos metálicos		0.83		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		145		Cerradura		0.25		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.15		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.01		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		162		Teja		0.00		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		164		Puertas		9.22		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Materiales		167		Vidrio		0.06		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Herramienta menor		201		Herramienta menor		10.27		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Maquinaria		308		Grúa		0.22		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Equipos		401		Andamio		0.08		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Equipos		406		Equipo de medición		0.17		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.23		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Mano de obra		502		Ayudante		14.66		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Mano de obra		503		Cuadrilla		2.75		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Mano de obra		506		Oficial		9.42		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Transporte		677		Volqueta		31.42		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		3.14		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42211		Cerramiento de muro rígido y de fachada		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.02		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		103		Consumibles		0.33		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		104		Malla		0.24		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		106		Acero corrugado		2.31		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		107		Cemento		3.36		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		112		Accesorios tubería		0.89		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		113		Concreto común		4.28		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		114		Cable		0.18		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		116		Pintura		0.90		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		117		Accesorios eléctricos		12.49		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		124		Mortero		1.79		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		126		Tubería acero		0.00		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.51		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		129		Concreto simple		0.47		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		131		Tubería PVC		0.28		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		137		Elementos metálicos		0.47		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		138		Ladrillo		0.44		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		139		Rejilla		0.06		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		140		Lamina		0.36		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		146		Bloque		0.22		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		153		Yeso		0.39		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		160		Enchape		0.48		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		162		Teja		0.18		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		164		Puertas		0.83		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		168		Acido		0.05		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		171		Tubería cobre		0.04		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Materiales		174		Aislantes tubería		0.31		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Herramienta menor		201		Herramienta menor		19.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos		401		Andamio		1.41		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.07		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos		408		Equipos para concreto		0.05		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.62		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Mano de obra		502		Ayudante		8.81		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.55		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Mano de obra		506		Oficial		5.66		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Transporte		677		Volqueta		18.90		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Transporte		679		Camión		0.08		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Transporte		680		Transporte de personal		0.10		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		2.58		100.86		100.82		94.80		94.26		104.85		104.85		107.51		113.81		118.93		113.67		118.97		117.50		125.76		124.81		124.01		124.15		133.43		134.17		139.73		140.11		149.84		152.84		157.50		157.52		168.27		169.04

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		1.17		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.93		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42212		Caseta de control		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.07		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		103		Consumibles		0.71		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		107		Cemento		2.93		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		113		Concreto común		0.04		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		115		Grava		13.37		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		124		Mortero		4.61		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		127		Concreto pavimentos		5.42		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		138		Ladrillo		10.76		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		160		Enchape		5.82		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Materiales		168		Acido		1.64		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.23		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.31		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Maquinaria		302		Compactador		0.39		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Equipos		401		Andamio		0.63		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Equipos		402		Compresor		0.22		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Equipos		403		Cortadora		0.60		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.15		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Mano de obra		502		Ayudante		14.23		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.68		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Mano de obra		506		Oficial		5.74		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Mano de obra		512		Capataz		3.63		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Transporte		677		Volqueta		0.43		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Transporte		679		Camión		0.06		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530204		53262		53262_42		Subestaciones eléctricas		42213		Acabados de áreas		Transporte		680		Transporte de personal		2.43		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		101		Arena		2.54		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		103		Consumibles		1.17		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		104		Malla		1.12		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		105		Alambre		0.08		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		0.31		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		107		Cemento		3.49		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.57		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		109		Acero		17.10		106.07		106.25		110.77		127.27		132.57		128.91		136.07		133.98		136.76		138.67		142.62		148.80		152.91		159.32		167.75		172.46		165.79		160.96		161.57		158.57		160.07		159.59		162.77		162.72		162.71		165.73

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		113		Concreto común		6.26		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		115		Grava		2.68		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		116		Pintura		0.07		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.27		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		118		Agua		0.67		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.00		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		120		Asfalto		0.04		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		121		Abrazaderas		0.01		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.23		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		124		Mortero		0.10		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		126.66		129.73

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		125		Recebo		10.05		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.22		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		128		Piedra		0.40		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		129		Concreto simple		0.05		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		130		Textil sintético		1.98		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.70		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		138		Ladrillo		0.22		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		141		Explosivos		0.02		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		146		Bloque		0.37		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.17		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		162		Teja		1.07		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.09		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.88		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		302		Compactador		1.11		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		5.17		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		305		Bulldozer		2.84		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		306		Perforadora		1.78		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.51		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		402		Compresor		1.88		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.06		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.49		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.54		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		411		Seguridad		0.02		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		1.22		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		3.88		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		9.63		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		504		Profesional		0.77		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		506		Oficial		2.45		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.16		100.31		100.54		100.76		101.93		102.05		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.46		105.49		106.68		106.62		106.62		107.03		107.03		108.17		108.81		108.81		108.81		108.81		112.50		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.25		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		510		Conductor		0.00		102.69		103.21		103.33		103.37		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		103.46		110.63		111.92		112.28		112.28		112.28		112.39		112.50		112.58		112.94		112.91		112.91		112.91		126.29		129.05

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		511		Maestro		0.16		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		676		Carrotanque		0.45		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		677		Volqueta		8.92		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		679		Camión		0.34		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		680		Transporte de personal		1.06		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51101		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		681		Transporte interno		0.26		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		101		Arena		0.40		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		102		Arborización		0.00		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		103		Consumibles		2.68		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		104		Malla		0.61		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		105		Alambre		0.28		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		106		Acero corrugado		6.40		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		107		Cemento		12.74		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		1.28		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		109		Acero		1.29		106.11		106.30		110.85		127.22		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.46		148.51		152.55		159.00		167.38		172.11		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.52		162.65		162.60		162.59		165.61

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		110		Cinta		0.05		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		112		Accesorios tubería		0.30		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		113		Concreto común		20.59		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		114		Cable		1.23		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		115		Grava		0.39		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		116		Pintura		0.08		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.64		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		119		Elementos prefabricados		1.96		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		120		Asfalto		2.61		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		122		Señalización		0.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		124		Mortero		2.98		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		125		Recebo		0.17		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		126		Tubería acero		0.19		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.09		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		128		Piedra		0.13		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		129		Concreto simple		3.11		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		130		Textil sintético		0.02		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		131		Tubería PVC		0.94		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		134		Adoquín		0.32		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		137		Elementos metálicos		1.73		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		138		Ladrillo		0.51		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		139		Rejilla		0.06		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		140		Lamina		0.65		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		141		Explosivos		0.00		101.64		102.21		102.92		102.92		102.92		102.92		104.81		104.91		106.56		109.22		109.22		109.77		107.03		109.27		111.68		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		114.71		119.00		119.00		140.09		142.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		144		Caja de paso		0.13		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		146		Bloque		0.08		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.30		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.05		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		150		Grifería		0.27		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.33		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		152		Unión tubería		0.05		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		153		Yeso		0.12		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		154		Curva tubería		0.07		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		155		Tee tubería		0.18		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		160		Enchape		2.11		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		162		Teja		0.15		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		164		Puertas		0.01		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		169		Válvula tubería		0.05		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		171		Tubería cobre		0.02		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		174		Aislantes tubería		0.01		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Materiales		175		Fibra de vidrio		0.01		100.37		100.62		101.98		102.66		99.21		100.73		101.99		104.84		107.78		109.17		109.17		109.40		109.81		110.36		110.69		104.82		104.77		104.77		104.77		104.82		105.16		105.16		105.16		106.22		106.22		121.63

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.14		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Maquinaria		302		Compactador		0.13		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.26		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Maquinaria		308		Grúa		0.20		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Maquinaria		310		Finisher		0.15		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Maquinaria		312		Montacargas		0.00		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		401		Andamio		0.89		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		402		Compresor		0.43		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		405		Elevador de carga		0.05		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		406		Equipo de medición		0.06		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.24		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		408		Equipos para concreto		0.45		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.51		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		410		Generador		0.00		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos		412		Vibrocompactador		0.07		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		501		Soldador		0.23		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		502		Ayudante		1.12		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.00		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		504		Profesional		0.04		100.79		101.07		100.99		101.08		101.24		101.31		101.13		101.32		101.32		101.39		101.45		101.45		102.08		105.15		105.29		105.29		105.34		106.06		106.08		106.08		106.08		106.11		106.11		106.11		109.63		111.79

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		505		Cadenero		0.00		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		506		Oficial		0.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.32		100.55		100.77		101.93		102.05		102.06		102.06		102.06		102.06		101.97		101.97		101.97		102.49		105.50		106.68		106.62		106.62		107.02		107.02		108.15		108.78		108.78		108.78		108.78		112.51		113.62

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		508		Técnico		0.02		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.00		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Mano de obra		512		Capataz		0.00		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Transporte		676		Carrotanque		0.02		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Transporte		677		Volqueta		4.36		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Transporte		679		Camión		0.50		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Transporte		681		Transporte interno		0.62		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.02		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.30		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.79		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.02		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.85		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		707		Equipo especial elevador vertical		0.30		99.67		103.53		103.69		104.79		106.27		108.14		108.68		112.86		112.79		111.52		113.59		113.69		114.66		118.97		118.99		117.09		120.49		122.03		123.59		123.54		120.42		122.25		123.07		122.35		123.16		127.54

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		101		Arena		2.85		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		102		Arborización		0.55		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		103		Consumibles		1.91		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		104		Malla		0.05		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		105		Alambre		0.15		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		106		Acero corrugado		0.34		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		107		Cemento		1.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		109		Acero		0.27		105.70		105.68		109.93		127.88		133.04		129.17		136.96		134.39		137.39		139.66		144.33		151.89		156.85		162.80		171.76		176.24		166.32		161.48		162.09		159.08		160.59		160.27		164.04		163.99		163.98		167.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		113		Concreto común		2.65		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		114		Cable		0.06		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		115		Grava		1.07		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		116		Pintura		0.22		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		118		Agua		0.05		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		119		Elementos prefabricados		11.87		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		122		Señalización		0.02		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.42		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		124		Mortero		4.68		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		125		Recebo		1.23		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.03		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		128		Piedra		7.87		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		129		Concreto simple		0.78		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		130		Textil sintético		0.32		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		134		Adoquín		9.58		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		135		Tierra		0.07		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.50		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		138		Ladrillo		4.96		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		139		Rejilla		0.07		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		140		Lamina		0.00		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		144		Caja de paso		0.29		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		146		Bloque		5.50		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		149		Adhesivo cerámica		1.10		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.07		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		160		Enchape		5.83		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Materiales		174		Aislantes tubería		0.00		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.50		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Maquinaria		302		Compactador		0.13		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.62		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Maquinaria		307		Cargadora		0.00		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Maquinaria		310		Finisher		0.00		100.16		101.04		101.04		101.04		101.04		101.04		101.51		101.51		101.51		101.81		101.81		101.81		102.37		106.62		107.20		107.20		107.20		108.37		109.32		109.32		109.41		109.41		109.41		109.41		111.69		112.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		401		Andamio		0.82		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		402		Compresor		0.18		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		403		Cortadora		0.17		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.21		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.13		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos		412		Vibrocompactador		2.17		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Mano de obra		502		Ayudante		1.38		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.71		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Mano de obra		504		Profesional		0.06		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Mano de obra		506		Oficial		1.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Mano de obra		511		Maestro		0.06		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Transporte		676		Carrotanque		0.01		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Transporte		677		Volqueta		4.80		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Transporte		679		Camión		0.12		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Transporte		680		Transporte de personal		0.07		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Transporte		681		Transporte interno		2.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51103		Mampostería.  pisos y enchapes		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.00		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		103		Consumibles		18.20		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		104		Malla		0.45		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		106		Acero corrugado		0.13		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		107		Cemento		4.78		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		109		Acero		1.41		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		113		Concreto común		8.71		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		116		Pintura		0.84		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.49		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.26		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		123		Elementos plásticos		0.00		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		126		Tubería acero		0.19		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.21		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		129		Concreto simple		0.01		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		131		Tubería PVC		0.98		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		135		Tierra		0.01		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		137		Elementos metálicos		22.24		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		139		Rejilla		0.04		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		140		Lamina		0.59		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		145		Cerradura		0.17		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.15		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		160		Enchape		3.72		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		162		Teja		4.21		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		164		Puertas		1.42		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		166		Neopreno		0.07		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Materiales		167		Vidrio		1.14		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.81		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.00		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Maquinaria		302		Compactador		0.00		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Maquinaria		308		Grúa		2.72		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		401		Andamio		0.28		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		402		Compresor		0.11		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.28		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Equipos		412		Vibrocompactador		0.00		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Mano de obra		501		Soldador		1.12		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Mano de obra		502		Ayudante		0.69		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.26		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Mano de obra		506		Oficial		0.23		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Transporte		677		Volqueta		7.90		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Transporte		679		Camión		0.00		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Transporte		680		Transporte de personal		0.01		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51104		Carpintería metálica		Transporte		681		Transporte interno		0.00		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		Materiales		119		Elementos prefabricados		52.08		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		Materiales		164		Puertas		34.25		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.96		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		Mano de obra		503		Cuadrilla		8.99		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51105		Carpintería madera		Transporte		677		Volqueta		3.72		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		103		Consumibles		0.14		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		106		Acero corrugado		0.01		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		107		Cemento		1.86		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		112		Accesorios tubería		0.34		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		113		Concreto común		3.46		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		123		Elementos plásticos		0.02		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		124		Mortero		0.08		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.00		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		137		Elementos metálicos		0.82		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		146		Bloque		0.04		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		51.54		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		150		Grifería		21.97		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		152		Unión tubería		0.01		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		160		Enchape		0.15		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		167		Vidrio		0.09		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		169		Válvula tubería		1.49		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Materiales		170		Niple tubería		0.01		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.12		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Mano de obra		502		Ayudante		0.05		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.90		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Mano de obra		506		Oficial		0.09		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Transporte		677		Volqueta		4.50		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Transporte		680		Transporte de personal		0.02		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.01		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51106		Baños		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.18		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		101		Arena		0.33		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		103		Consumibles		11.95		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		107		Cemento		7.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		109		Acero		0.34		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		113		Concreto común		5.32		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		116		Pintura		12.50		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.21		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		118		Agua		1.67		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.01		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		124		Mortero		16.11		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		137		Elementos metálicos		0.61		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		139		Rejilla		0.44		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		142		Abono		0.01		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		145		Cerradura		0.16		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		146		Bloque		0.52		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		149		Adhesivo cerámica		3.20		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		153		Yeso		2.40		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Materiales		167		Vidrio		0.11		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.89		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Maquinaria		307		Cargadora		0.13		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Equipos		401		Andamio		1.24		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Equipos		402		Compresor		0.28		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Equipos		411		Seguridad		0.01		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Mano de obra		502		Ayudante		0.71		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Mano de obra		503		Cuadrilla		25.07		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Mano de obra		504		Profesional		0.15		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Mano de obra		506		Oficial		0.62		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Mano de obra		508		Técnico		0.01		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Transporte		677		Volqueta		5.98		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Transporte		679		Camión		0.04		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Transporte		680		Transporte de personal		0.00		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Transporte		681		Transporte interno		0.03		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.08		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51107		Acabados y pintura general		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.66		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		101		Arena		0.55		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		102		Arborización		0.27		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		103		Consumibles		4.59		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		104		Malla		0.42		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		105		Alambre		0.14		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		106		Acero corrugado		0.42		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		107		Cemento		8.39		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		109		Acero		0.67		104.22		103.43		106.66		130.12		134.68		129.99		140.29		135.74		139.65		143.35		150.95		164.29		172.89		176.73		187.97		191.34		167.28		162.41		163.02		159.99		161.51		161.87		167.95		167.90		167.89		171.01

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		112		Accesorios tubería		0.05		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		113		Concreto común		9.12		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		115		Grava		0.12		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		116		Pintura		0.18		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.80		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		122		Señalización		5.03		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		123		Elementos plásticos		1.54		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		125		Recebo		0.41		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		126		Tubería acero		1.19		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.22		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		128		Piedra		0.05		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		129		Concreto simple		5.10		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		130		Textil sintético		3.59		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		131		Tubería PVC		0.02		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		135		Tierra		0.39		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		136		Combustible		0.00		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		137		Elementos metálicos		14.23		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		138		Ladrillo		0.11		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		139		Rejilla		1.37		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		140		Lamina		0.02		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		146		Bloque		0.04		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.15		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.00		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		150		Grifería		0.03		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.38		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		153		Yeso		0.02		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		156		Platina		0.06		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		158		Concreto arquitectónico		0.47		102.24		99.84		99.84		100.68		95.67		94.11		94.27		102.67		100.26		99.34		99.89		99.04		101.04		105.76		102.49		107.97		107.77		108.45		109.78		110.57		115.66		104.72		110.04		104.69		123.39		134.54

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		160		Enchape		0.57		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		163		Tapón tubería		0.01		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Materiales		164		Puertas		0.45		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Herramienta menor		201		Herramienta menor		13.95		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.02		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Maquinaria		302		Compactador		0.06		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.23		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Maquinaria		307		Cargadora		0.10		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Maquinaria		308		Grúa		0.05		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.29		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		402		Compresor		0.38		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.02		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		410		Generador		0.01		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		411		Seguridad		0.00		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos		412		Vibrocompactador		0.06		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		501		Soldador		0.01		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		502		Ayudante		1.09		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.19		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		504		Profesional		0.12		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		506		Oficial		0.98		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Mano de obra		511		Maestro		0.01		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Transporte		676		Carrotanque		0.00		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Transporte		677		Volqueta		1.94		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Transporte		679		Camión		4.84		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Transporte		680		Transporte de personal		0.07		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Transporte		681		Transporte interno		0.33		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51108		Mobiliario deportivo		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.93		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		101		Arena		8.13		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		102		Arborización		11.86		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		103		Consumibles		1.28		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		104		Malla		0.61		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		107		Cemento		5.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		110		Cinta		0.10		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		113		Concreto común		9.33		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		115		Grava		0.14		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		116		Pintura		6.72		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		118		Agua		0.54		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		122		Señalización		0.04		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		123		Elementos plásticos		0.13		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.37		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		128		Piedra		0.19		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		129		Concreto simple		0.73		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		135		Tierra		9.12		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		139		Rejilla		0.00		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		142		Abono		1.79		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.05		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		153		Yeso		0.48		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Materiales		159		Codo tubería		0.03		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Herramienta menor		201		Herramienta menor		14.40		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Maquinaria		307		Cargadora		0.02		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Equipos		402		Compresor		0.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Equipos		403		Cortadora		0.02		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Equipos		408		Equipos para concreto		0.03		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Mano de obra		502		Ayudante		2.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.68		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Mano de obra		506		Oficial		0.60		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Transporte		677		Volqueta		1.74		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Transporte		679		Camión		0.73		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Transporte		680		Transporte de personal		0.03		97.74		97.74		98.61		98.61		98.61		99.33		99.33		100.19		99.60		100.05		101.97		103.74		107.66		105.90		106.16		108.65		108.59		108.93		110.16		111.15		110.95		111.41		111.41		111.79		111.89		114.29

		530205		53270		53270_43		Parques y escenarios deportivos		51109		Revegetalizacion		Transporte		681		Transporte interno		6.97		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		101		Arena		0.07		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		103		Consumibles		6.41		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		104		Malla		0.77		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		105		Alambre		0.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		0.04		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		107		Cemento		10.41		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		2.52		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		109		Acero		0.28		103.79		102.79		105.73		130.70		135.09		130.16		141.18		136.05		140.23		144.34		152.80		167.87		177.60		180.74		192.68		195.69		167.20		162.33		162.94		159.92		161.43		161.98		168.72		168.67		168.66		171.79

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.12		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		113		Concreto común		17.53		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		115		Grava		1.85		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		116		Pintura		0.03		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.01		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		118		Agua		0.10		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.82		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		121		Abrazaderas		0.02		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		122		Señalización		0.00		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		123		Elementos plásticos		0.11		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		124		Mortero		0.70		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		125		Recebo		5.36		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		126		Tubería acero		0.07		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.64		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		128		Piedra		1.39		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		129		Concreto simple		0.26		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		130		Textil sintético		1.82		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		1.13		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.33		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		138		Ladrillo		0.47		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		139		Rejilla		0.40		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		144		Caja de paso		0.11		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		146		Bloque		0.01		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.03		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.03		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		150		Grifería		0.75		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		152		Unión tubería		0.03		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		155		Tee tubería		0.00		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		157		Yee tubería		0.16		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		159		Codo tubería		0.29		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		162		Teja		1.69		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		163		Tapón tubería		0.03		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Materiales		171		Tubería cobre		0.00		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.61		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.85		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		302		Compactador		0.47		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.19		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		305		Bulldozer		0.25		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		0.54		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		308		Grúa		0.21		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Maquinaria		312		Montacargas		0.02		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Equipos		402		Compresor		1.16		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		1.85		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.42		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.16		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Equipos		412		Vibrocompactador		0.24		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		0.84		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		15.11		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		504		Profesional		0.23		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		506		Oficial		4.83		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.05		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		5.05		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Transporte		676		Carrotanque		0.71		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Transporte		677		Volqueta		5.01		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Transporte		679		Camión		0.40		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52101		Excavación y cimentación		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		101		Arena		0.03		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		103		Consumibles		5.64		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		104		Malla		0.62		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		105		Alambre		0.21		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		106		Acero corrugado		3.33		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		107		Cemento		7.06		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.04		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		109		Acero		0.48		106.11		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.69		138.56		142.44		148.48		152.51		158.96		167.33		172.07		165.73		160.90		161.51		158.51		160.01		159.51		162.63		162.58		162.57		165.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		110		Cinta		0.03		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		112		Accesorios tubería		1.28		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		113		Concreto común		9.45		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		114		Cable		8.11		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		115		Grava		0.00		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		116		Pintura		1.94		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		117		Accesorios eléctricos		3.14		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		118		Agua		0.02		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.09		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		120		Asfalto		0.00		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		121		Abrazaderas		0.14		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		122		Señalización		0.07		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		123		Elementos plásticos		0.03		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		124		Mortero		0.84		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		125		Recebo		0.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		126		Tubería acero		0.10		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.22		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		128		Piedra		0.00		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		129		Concreto simple		1.63		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		131		Tubería PVC		0.85		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		132		Arandela metálica		0.03		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		137		Elementos metálicos		11.28		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		138		Ladrillo		0.04		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		139		Rejilla		0.05		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		140		Lamina		1.19		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		146		Bloque		0.05		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.18		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.02		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.19		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		152		Unión tubería		0.04		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		153		Yeso		0.04		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		154		Curva tubería		0.01		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		155		Tee tubería		0.03		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		156		Platina		0.00		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		157		Yee tubería		0.02		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		159		Codo tubería		0.15		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		160		Enchape		0.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		161		Aceite		0.00		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		162		Teja		0.08		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		164		Puertas		0.01		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		165		Junta de dilatación		0.00		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		169		Válvula tubería		0.20		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		170		Niple tubería		0.01		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		171		Tubería cobre		0.04		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		172		Concreto tremie		0.88		100.12		101.13		99.61		95.60		95.72		96.04		95.30		95.07		96.34		97.41		97.48		96.45		98.18		100.59		100.40		100.58		101.31		100.67		99.87		103.73		102.66		103.11		102.60		103.91		119.88		122.62

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Materiales		174		Aislantes tubería		1.16		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.87		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Maquinaria		308		Grúa		0.63		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Maquinaria		311		Piloteadora		0.01		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.99		100.81		101.02		98.13		103.39		103.39		103.39		103.39		103.39		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		104.20		114.09		115.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		401		Andamio		1.91		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		402		Compresor		0.41		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		405		Elevador de carga		0.02		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		406		Equipo de medición		0.00		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		1.24		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		408		Equipos para concreto		0.11		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		409		Formaleta y accesorios		2.38		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos		410		Generador		0.04		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Mano de obra		502		Ayudante		0.02		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Mano de obra		503		Cuadrilla		11.09		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Mano de obra		504		Profesional		0.07		100.75		101.04		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.23		105.29		106.06		106.08		106.08		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Mano de obra		506		Oficial		0.90		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Mano de obra		507		Auxiliar		0.03		100.59		100.83		101.16		101.73		101.95		102.06		102.06		102.06		102.07		102.03		102.03		102.03		103.45		105.73		106.53		106.51		106.53		106.82		106.86		107.38		107.68		107.73		107.73		107.73		113.07		115.36

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Transporte		677		Volqueta		0.06		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Transporte		679		Camión		0.22		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		15.56		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		0.03		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.19		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52102		Estructura y cubierta		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.01		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		103		Consumibles		1.62		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		106		Acero corrugado		0.17		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		107		Cemento		0.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		109		Acero		4.61		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		110		Cinta		0.00		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		113		Concreto común		0.15		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		116		Pintura		0.19		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.02		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		124		Mortero		17.28		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		129		Concreto simple		0.11		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		137		Elementos metálicos		0.42		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		138		Ladrillo		0.92		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		144		Caja de paso		0.03		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		146		Bloque		25.86		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.02		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Materiales		153		Yeso		0.21		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.66		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Maquinaria		308		Grúa		0.14		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Equipos		401		Andamio		2.25		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Equipos		405		Elevador de carga		0.00		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Mano de obra		503		Cuadrilla		41.95		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Mano de obra		506		Oficial		1.10		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Transporte		677		Volqueta		0.10		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52103		Mampostería y pañetes		Transporte		681		Transporte interno		0.03		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		101		Arena		0.09		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		102		Arborización		0.02		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		103		Consumibles		3.81		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		104		Malla		0.18		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		106		Acero corrugado		0.04		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		107		Cemento		4.36		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		109		Acero		8.72		106.11		106.30		110.86		127.21		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.45		148.49		152.52		158.97		167.35		172.09		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.51		162.64		162.59		162.58		165.60

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		110		Cinta		0.01		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		112		Accesorios tubería		0.06		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		113		Concreto común		2.41		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		114		Cable		0.02		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		115		Grava		0.02		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		116		Pintura		2.40		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		117		Accesorios eléctricos		1.43		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.88		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		123		Elementos plásticos		0.09		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		124		Mortero		3.76		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		125		Recebo		0.01		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		126		Tubería acero		0.95		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.52		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		128		Piedra		0.04		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		129		Concreto simple		4.20		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		130		Textil sintético		0.09		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		134		Adoquín		0.31		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		135		Tierra		0.02		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		137		Elementos metálicos		6.43		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		138		Ladrillo		0.06		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		139		Rejilla		0.31		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		140		Lamina		2.63		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		145		Cerradura		0.05		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.04		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		149		Adhesivo cerámica		1.56		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		151		Tubería galvanizada		3.54		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		153		Yeso		1.84		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		155		Tee tubería		0.03		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		156		Platina		0.21		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		159		Codo tubería		0.01		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		160		Enchape		8.92		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		162		Teja		0.37		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		164		Puertas		8.97		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		167		Vidrio		2.24		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Materiales		168		Acido		0.01		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Herramienta menor		201		Herramienta menor		5.15		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Maquinaria		308		Grúa		0.24		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		401		Andamio		0.57		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		402		Compresor		0.04		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		403		Cortadora		0.00		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.72		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.02		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos		412		Vibrocompactador		0.04		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Mano de obra		502		Ayudante		0.02		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Mano de obra		503		Cuadrilla		17.81		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Mano de obra		506		Oficial		1.12		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.00		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Transporte		677		Volqueta		0.43		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Transporte		679		Camión		1.11		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52104		Acabados tipo 1		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.06		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		101		Arena		0.05		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		102		Arborización		0.52		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		103		Consumibles		4.12		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		107		Cemento		5.99		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		109		Acero		0.10		105.94		106.04		110.47		127.49		132.74		129.00		136.39		134.13		136.98		139.02		143.23		149.90		154.31		160.56		169.17		173.80		165.99		161.16		161.77		158.76		160.27		159.84		163.23		163.18		163.17		166.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		110		Cinta		0.34		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		112		Accesorios tubería		0.31		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		113		Concreto común		5.50		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		114		Cable		0.15		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		115		Grava		0.06		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		116		Pintura		5.42		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.35		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.05		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		121		Abrazaderas		0.00		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		122		Señalización		3.91		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		125		Recebo		0.06		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		126		Tubería acero		0.02		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.15		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		128		Piedra		0.05		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		129		Concreto simple		4.54		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		130		Textil sintético		0.05		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		131		Tubería PVC		0.21		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		134		Adoquín		0.36		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		135		Tierra		1.08		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		137		Elementos metálicos		3.73		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		139		Rejilla		0.04		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		140		Lamina		1.21		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		142		Abono		0.00		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		143		Bisagras		0.03		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		144		Caja de paso		0.01		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		145		Cerradura		0.31		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		146		Bloque		0.20		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.85		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.44		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		150		Grifería		0.76		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		152		Unión tubería		0.02		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		153		Yeso		0.58		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		154		Curva tubería		0.00		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		157		Yee tubería		0.00		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		159		Codo tubería		0.07		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		160		Enchape		0.05		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		164		Puertas		11.23		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		167		Vidrio		0.48		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		169		Válvula tubería		0.67		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		170		Niple tubería		0.00		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		171		Tubería cobre		0.57		103.15		103.73		105.67		105.53		105.28		107.54		109.56		111.50		112.73		113.17		113.47		113.76		117.14		117.97		118.58		120.37		120.45		120.72		121.40		120.86		121.00		123.83		123.56		122.94		127.03		126.54

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Materiales		174		Aislantes tubería		0.17		101.23		101.20		100.31		100.89		101.02		105.01		113.67		115.04		114.63		115.54		115.54		115.54		115.82		122.57		122.62		127.45		131.21		130.28		132.95		132.66		132.66		132.66		132.66		132.76		132.81		128.04

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Maquinaria		308		Grúa		0.13		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Maquinaria		312		Montacargas		0.02		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos		401		Andamio		0.30		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos		402		Compresor		0.23		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos		406		Equipo de medición		0.01		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos		412		Vibrocompactador		0.04		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Mano de obra		502		Ayudante		0.07		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Mano de obra		503		Cuadrilla		23.09		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Mano de obra		504		Profesional		0.18		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Mano de obra		506		Oficial		7.56		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Transporte		677		Volqueta		0.40		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Transporte		679		Camión		1.59		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.14		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		2.06		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		3.06		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		1.16		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52105		Acabados tipo 2		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		1.29		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		103		Consumibles		28.02		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		107		Cemento		3.05		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		112		Accesorios tubería		9.51		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		113		Concreto común		0.96		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.82		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		128		Piedra		5.25		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		129		Concreto simple		2.92		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Materiales		168		Acido		4.82		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Herramienta menor		201		Herramienta menor		12.70		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Maquinaria		308		Grúa		4.82		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Mano de obra		502		Ayudante		0.49		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Mano de obra		506		Oficial		25.10		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_44		Infraestructura militar		52106		Acabados tipo 3		Transporte		677		Volqueta		0.54		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		103		Consumibles		2.18		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		106		Acero corrugado		1.00		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		107		Cemento		1.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.08		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		110		Cinta		0.25		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		112		Accesorios tubería		0.03		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		113		Concreto común		1.70		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		116		Pintura		3.94		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		122		Señalización		3.52		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		124		Mortero		0.01		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.01		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		129		Concreto simple		0.41		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		131		Tubería PVC		0.26		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		137		Elementos metálicos		0.13		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		142		Abono		0.27		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		1.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		150		Grifería		0.00		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		159		Codo tubería		0.05		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		160		Enchape		0.23		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		162		Teja		0.04		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		167		Vidrio		0.46		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		169		Válvula tubería		12.22		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Materiales		170		Niple tubería		0.02		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Herramienta menor		201		Herramienta menor		16.72		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.99		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Maquinaria		305		Bulldozer		2.69		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Equipos		401		Andamio		0.00		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Equipos		402		Compresor		0.06		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Equipos		403		Cortadora		0.40		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Equipos		406		Equipo de medición		2.26		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.18		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		502		Ayudante		5.31		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		503		Cuadrilla		26.38		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		504		Profesional		6.52		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		505		Cadenero		2.52		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		506		Oficial		0.55		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		507		Auxiliar		1.27		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Mano de obra		509		Comisión topográfica		0.55		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52201		Preliminares		Transporte		677		Volqueta		2.68		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		101		Arena		0.08		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		103		Consumibles		1.25		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		104		Malla		0.08		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		105		Alambre		0.09		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		106		Acero corrugado		3.70		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		107		Cemento		3.88		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		9.16		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		109		Acero		1.26		101.68		99.64		101.20		133.27		136.76		130.64		145.23		137.12		142.60		148.81		161.68		185.91		201.92		200.96		216.68		217.56		164.33		159.55		160.15		157.17		158.67		160.15		170.02		169.97		169.96		173.12

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		110		Cinta		0.11		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		112		Accesorios tubería		0.26		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		113		Concreto común		4.78		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		115		Grava		0.05		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		116		Pintura		0.06		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.14		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		122		Señalización		0.05		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		123		Elementos plásticos		0.18		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		124		Mortero		0.11		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		125		Recebo		0.05		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		126		Tubería acero		0.17		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.70		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		128		Piedra		0.76		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		129		Concreto simple		0.77		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		130		Textil sintético		15.70		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		131		Tubería PVC		3.61		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		137		Elementos metálicos		0.56		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		138		Ladrillo		0.09		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		144		Caja de paso		0.00		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		4.64		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.00		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		150		Grifería		0.13		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		151		Tubería galvanizada		2.44		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		152		Unión tubería		0.32		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		155		Tee tubería		0.13		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		157		Yee tubería		0.08		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		162		Teja		0.09		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		167		Vidrio		0.02		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Materiales		169		Válvula tubería		0.92		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.21		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.94		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Maquinaria		302		Compactador		1.56		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		17.64		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Maquinaria		306		Perforadora		0.54		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Maquinaria		308		Grúa		0.02		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		401		Andamio		0.04		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		402		Compresor		0.46		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.41		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		408		Equipos para concreto		0.01		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.74		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		410		Generador		0.20		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos		412		Vibrocompactador		0.08		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		502		Ayudante		1.58		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.58		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		504		Profesional		0.21		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.27		101.27		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		506		Oficial		0.94		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Mano de obra		512		Capataz		0.05		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Transporte		677		Volqueta		5.59		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Transporte		679		Camión		1.08		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.04		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.63		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.86		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52202		Lixiviados		Equipos especiales para obra		705		Equipo especial control de aire		0.09		100.65		100.63		101.34		101.52		101.42		101.90		102.96		103.77		103.46		104.57		104.30		104.28		106.75		108.83		108.10		109.09		109.61		110.02		112.11		112.53		112.96		114.48		115.99		116.25		118.10		119.21

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Materiales		104		Malla		0.73		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Materiales		105		Alambre		0.07		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Materiales		107		Cemento		24.66		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Materiales		128		Piedra		0.76		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Materiales		129		Concreto simple		46.06		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Materiales		131		Tubería PVC		1.99		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Herramienta menor		201		Herramienta menor		3.63		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Mano de obra		502		Ayudante		0.46		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.63		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Mano de obra		506		Oficial		0.40		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52203		Gases		Transporte		679		Camión		10.63		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		101		Arena		0.00		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		103		Consumibles		1.13		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		104		Malla		0.19		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		105		Alambre		0.02		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		107		Cemento		0.13		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		109		Acero		2.71		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		113		Concreto común		0.10		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		115		Grava		0.65		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.00		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		123		Elementos plásticos		0.01		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		125		Recebo		0.54		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.14		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		128		Piedra		0.33		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		130		Textil sintético		46.78		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Materiales		137		Elementos metálicos		0.03		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.51		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Maquinaria		301		Motoniveladora		1.51		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Maquinaria		302		Compactador		1.60		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		25.57		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Maquinaria		305		Bulldozer		1.83		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.31		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Mano de obra		502		Ayudante		0.65		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Mano de obra		503		Cuadrilla		10.98		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Mano de obra		504		Profesional		0.35		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Mano de obra		505		Cadenero		0.37		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Mano de obra		506		Oficial		0.36		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Mano de obra		507		Auxiliar		0.07		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Transporte		676		Carrotanque		0.24		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Transporte		677		Volqueta		1.73		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Transporte		679		Camión		0.15		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52204		Celdas		Transporte		681		Transporte interno		0.03		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		101		Arena		0.77		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		104		Malla		0.91		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		105		Alambre		0.10		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		106		Acero corrugado		4.07		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		107		Cemento		7.76		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		113		Concreto común		14.49		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		118		Agua		0.06		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		119		Elementos prefabricados		14.89		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Materiales		128		Piedra		1.63		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.87		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Maquinaria		301		Motoniveladora		15.54		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Maquinaria		302		Compactador		12.75		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		16.18		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.43		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Mano de obra		502		Ayudante		0.62		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Mano de obra		503		Cuadrilla		6.70		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Mano de obra		506		Oficial		1.08		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52205		Hidráulicas		Transporte		677		Volqueta		1.14		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		101		Arena		3.58		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		102		Arborización		5.12		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		103		Consumibles		0.49		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		105		Alambre		1.01		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		106		Acero corrugado		0.73		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		107		Cemento		2.35		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		109		Acero		8.95		106.11		106.29		110.84		127.22		132.53		128.88		135.99		133.94		136.70		138.58		142.47		148.54		152.58		159.03		167.41		172.15		165.74		160.92		161.52		158.52		160.02		159.52		162.66		162.61		162.60		165.62

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		113		Concreto común		2.00		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		119		Elementos prefabricados		4.43		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		123		Elementos plásticos		2.60		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		124		Mortero		0.72		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		125		Recebo		52.04		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		129		Concreto simple		2.39		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		130		Textil sintético		0.24		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Materiales		138		Ladrillo		1.21		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.36		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Maquinaria		312		Montacargas		0.33		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Equipos		403		Cortadora		0.52		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Equipos		408		Equipos para concreto		0.00		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.07		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Mano de obra		502		Ayudante		3.03		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.87		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Mano de obra		506		Oficial		0.65		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Mano de obra		512		Capataz		0.22		100.35		100.95		100.95		100.95		101.08		101.08		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		101.75		102.36		103.36		104.02		104.02		104.02		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		104.26		108.92		108.44

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52206		Manejo ambiental e hidráulicas		Transporte		677		Volqueta		2.11		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Materiales		103		Consumibles		0.01		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Materiales		107		Cemento		0.07		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Materiales		113		Concreto común		0.13		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Materiales		125		Recebo		78.10		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.05		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Maquinaria		301		Motoniveladora		6.06		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Maquinaria		302		Compactador		4.98		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Maquinaria		305		Bulldozer		0.19		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Maquinaria		307		Cargadora		0.28		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Equipos		406		Equipo de medición		0.03		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Mano de obra		503		Cuadrilla		0.13		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Mano de obra		504		Profesional		0.03		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Mano de obra		505		Cadenero		0.03		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Mano de obra		507		Auxiliar		0.01		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Transporte		676		Carrotanque		2.86		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_45		Obras ambientales		52207		Vías		Transporte		677		Volqueta		7.05		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		102		Arborización		0.22		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		103		Consumibles		0.95		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		105		Alambre		0.94		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		106		Acero corrugado		10.37		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		107		Cemento		6.36		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		109		Acero		0.01		100.00		97.18		97.69		134.91		137.65		130.59		147.97		137.42		143.92		151.81		168.30		200.34		222.07		217.06		236.13		234.93		159.01		159.01		159.01		159.01		159.01		161.26		173.76		173.76		173.76		173.76

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		112		Accesorios tubería		0.00		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		113		Concreto común		7.33		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		114		Cable		0.00		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		116		Pintura		0.06		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.04		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		122		Señalización		0.11		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		124		Mortero		0.00		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.12		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		129		Concreto simple		4.43		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		130		Textil sintético		0.18		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		131		Tubería PVC		0.02		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		137		Elementos metálicos		0.00		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		138		Ladrillo		0.00		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		145		Cerradura		0.00		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.01		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		159		Codo tubería		0.00		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Materiales		167		Vidrio		0.01		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Herramienta menor		201		Herramienta menor		4.41		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		301		Motoniveladora		0.94		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		302		Compactador		1.61		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		2.87		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		305		Bulldozer		1.78		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Maquinaria		307		Cargadora		2.36		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		401		Andamio		0.28		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		402		Compresor		1.16		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		406		Equipo de medición		2.33		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.06		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		408		Equipos para concreto		0.03		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.50		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		502		Ayudante		6.57		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		503		Cuadrilla		17.16		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		504		Profesional		0.13		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		505		Cadenero		0.10		100.61		101.38		101.82		101.82		101.96		102.30		102.43		102.94		102.94		102.94		102.94		102.94		105.71		107.85		108.67		108.67		109.66		110.66		111.73		111.73		111.77		112.47		112.47		112.47		114.77		118.30

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		506		Oficial		0.67		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		507		Auxiliar		0.02		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		509		Comisión topográfica		1.16		100.67		100.67		100.67		100.67		101.25		102.21		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		103.05		104.04		105.71		106.63		106.63		106.63		107.38		108.99		109.10		109.10		109.36		109.36		109.36		113.24		117.20

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Mano de obra		511		Maestro		2.30		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		676		Carrotanque		0.03		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		677		Volqueta		16.34		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		679		Camión		0.63		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52301		Preliminares. excavación y cimentación		Transporte		681		Transporte interno		5.41		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		103		Consumibles		0.02		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.45		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		115		Grava		1.81		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		118		Agua		0.18		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		125		Recebo		56.15		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		128		Piedra		0.04		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		131		Tubería PVC		0.72		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		136		Combustible		0.04		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Materiales		161		Aceite		0.25		100.00		100.02		100.45		100.55		100.94		101.52		101.97		102.83		103.54		104.69		104.69		104.72		104.85		105.30		105.32		105.88		106.10		107.07		107.13		107.88		108.75		109.57		110.02		110.11		110.89		112.14

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.79		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Maquinaria		301		Motoniveladora		4.21		100.16		100.30		100.45		100.45		101.46		101.46		102.24		102.48		102.19		102.48		102.48		102.48		102.86		104.05		104.06		104.48		105.53		105.69		106.46		106.49		107.38		107.69		107.68		107.92		110.86		112.96

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Maquinaria		302		Compactador		3.77		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Maquinaria		305		Bulldozer		0.29		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Maquinaria		307		Cargadora		0.65		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Equipos		412		Vibrocompactador		3.18		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Mano de obra		502		Ayudante		14.74		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Mano de obra		503		Cuadrilla		4.93		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Mano de obra		506		Oficial		0.30		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Mano de obra		511		Maestro		3.08		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Transporte		676		Carrotanque		2.36		100.67		101.02		101.02		101.13		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.28		100.74		104.09		104.97		104.97		104.97		104.84		104.60		104.60		104.84		104.60		104.60		104.84		105.78		110.47

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Transporte		677		Volqueta		1.44		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52302		Rellenos		Transporte		681		Transporte interno		0.60		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		101		Arena		0.07		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		102		Arborización		0.01		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		103		Consumibles		7.30		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		104		Malla		1.66		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		105		Alambre		0.99		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		106		Acero corrugado		8.60		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		107		Cemento		5.91		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		108		Tubería acueducto y alcantarillado		0.83		103.38		108.17		109.04		109.17		109.14		116.26		116.26		115.56		116.14		118.88		128.53		128.85		129.42		123.33		153.01		155.96		161.14		163.18		163.18		163.58		163.69		163.49		163.49		163.49		163.38		163.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		109		Acero		0.93		106.05		106.20		110.71		127.32		132.61		128.93		136.14		134.01		136.81		138.75		142.76		149.04		153.22		159.60		168.07		172.76		165.84		161.01		161.61		158.61		160.12		159.65		162.88		162.82		162.81		165.84

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		110		Cinta		0.40		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		111		Tubería de concreto		0.44		100.36		100.57		98.80		100.47		100.62		101.30		101.39		101.83		102.08		102.08		102.12		102.12		103.96		102.14		102.31		103.25		103.98		104.42		104.64		104.69		105.04		105.16		105.96		106.19		120.56		122.28

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		112		Accesorios tubería		1.64		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		113		Concreto común		8.18		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		114		Cable		0.74		97.56		97.09		98.77		101.58		111.18		113.51		115.45		116.82		116.38		119.85		117.97		121.68		121.27		122.66		128.42		132.24		137.17		141.89		141.60		143.33		139.84		141.58		142.12		149.58		152.59		155.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		115		Grava		0.17		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		116		Pintura		0.23		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		117		Accesorios eléctricos		2.21		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		118		Agua		0.00		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		119		Elementos prefabricados		2.17		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		121		Abrazaderas		0.04		99.94		102.29		102.30		105.20		109.03		109.24		113.11		116.70		117.96		117.89		118.99		118.99		122.09		123.21		123.04		123.09		125.06		130.58		131.07		131.46		131.94		134.84		133.60		135.44		134.92		134.86

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		122		Señalización		0.14		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		123		Elementos plásticos		0.05		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		124		Mortero		1.64		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		125		Recebo		0.01		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		126		Tubería acero		1.07		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.51		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		128		Piedra		0.03		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		129		Concreto simple		1.34		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		130		Textil sintético		0.19		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		131		Tubería PVC		2.19		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		132		Arandela metálica		0.00		100.03		100.03		101.57		103.29		103.75		108.46		111.53		115.43		116.49		116.49		119.47		120.32		121.35		120.69		123.10		124.58		125.84		125.94		126.81		127.41		129.14		128.98		130.31		130.11		130.65		133.10

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		134		Adoquín		0.08		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		137		Elementos metálicos		0.44		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		138		Ladrillo		0.56		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		139		Rejilla		0.01		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		140		Lamina		0.25		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		143		Bisagras		0.00		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		144		Caja de paso		0.05		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		146		Bloque		0.00		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		5.64		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.06		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		150		Grifería		0.48		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.07		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		152		Unión tubería		0.17		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		154		Curva tubería		0.03		102.00		106.01		111.27		112.16		112.95		114.27		115.01		114.72		114.63		121.72		122.80		123.70		126.18		130.90		131.85		132.62		131.42		131.07		128.87		130.92		130.15		131.44		131.42		131.09		130.51		130.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		155		Tee tubería		0.01		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		156		Platina		0.07		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		157		Yee tubería		0.05		100.53		105.41		106.48		107.35		108.05		108.68		108.87		110.25		110.61		117.92		119.49		120.00		124.79		127.46		129.60		129.69		126.76		133.38		133.38		132.38		132.38		136.18		136.75		138.06		137.93		140.19

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		159		Codo tubería		0.04		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		160		Enchape		0.01		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		162		Teja		0.78		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		163		Tapón tubería		0.00		97.86		102.88		104.34		105.13		106.36		107.78		108.70		109.14		109.87		114.54		119.00		120.41		122.81		124.01		124.76		125.04		125.72		124.99		124.73		126.06		126.25		128.08		127.90		127.64		128.37		128.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		165		Junta de dilatación		0.01		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		166		Neopreno		0.14		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		102.11		102.11		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		108.06		112.28		112.28		112.28		115.24		115.24		115.24		115.24		118.01		118.01		124.71

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		167		Vidrio		0.01		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		169		Válvula tubería		0.12		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Materiales		173		Reducción tubería		0.05		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Herramienta menor		201		Herramienta menor		2.00		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Maquinaria		306		Perforadora		0.01		102.72		103.13		104.02		102.22		104.67		104.60		105.79		105.69		105.50		104.62		104.62		104.62		104.62		107.71		107.71		107.71		107.71		107.71		110.09		110.09		110.09		110.09		110.09		107.62		107.62		107.62

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Maquinaria		307		Cargadora		0.01		100.18		100.04		100.26		100.26		100.07		100.09		100.79		100.79		100.79		101.11		101.11		101.11		102.26		104.04		105.97		106.00		106.22		106.52		106.72		106.88		106.91		107.18		107.18		106.97		111.33		114.23

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Maquinaria		308		Grúa		0.19		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Maquinaria		309		Fresadora de pavimento		0.02		100.00		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		100.65		102.60		104.17		104.17		104.17		108.95		112.00		112.00		112.00		112.00		111.31		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33		111.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Maquinaria		312		Montacargas		0.01		104.32		104.69		105.62		105.16		105.53		106.10		106.57		107.14		107.65		107.58		107.87		107.87		109.57		111.50		109.90		109.92		111.10		112.10		113.15		112.95		113.52		113.64		114.10		113.80		117.60		119.17

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		401		Andamio		0.63		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		402		Compresor		0.42		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		403		Cortadora		0.06		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		405		Elevador de carga		0.08		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		406		Equipo de medición		0.04		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.13		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		408		Equipos para concreto		1.12		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.45		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		410		Generador		0.03		100.43		100.43		100.56		100.61		100.61		101.04		101.04		101.04		101.04		101.27		101.27		101.27		102.37		102.82		102.40		102.40		102.37		102.62		102.62		103.27		103.27		103.25		103.20		103.34		104.46		107.62

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos		412		Vibrocompactador		0.01		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		501		Soldador		0.03		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		502		Ayudante		1.58		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		503		Cuadrilla		19.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		504		Profesional		5.08		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		506		Oficial		1.53		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		507		Auxiliar		0.99		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		508		Técnico		0.00		100.00		100.26		100.07		100.25		100.44		100.93		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		101.29		105.95		106.41		106.41		106.41		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		107.44		110.16		111.19

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Mano de obra		511		Maestro		0.36		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Transporte		677		Volqueta		2.21		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Transporte		678		Mixer		0.10		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Transporte		679		Camión		1.50		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Transporte		681		Transporte interno		0.01		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.00		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.46		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52303		Estructura  y cubierta		Equipos especiales para obra		706		Equipo especial de semaforización		0.42		100.01		99.83		99.83		100.31		100.44		103.50		105.95		106.78		106.79		106.90		106.88		106.88		106.83		107.61		107.62		107.62		107.73		107.84		107.85		108.03		108.29		108.37		108.31		108.51		124.65		124.91

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		101		Arena		0.45		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		103		Consumibles		9.69		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		104		Malla		0.44		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		105		Alambre		0.00		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		106		Acero corrugado		0.85		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		107		Cemento		5.05		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		109		Acero		0.10		106.11		106.30		110.85		127.21		132.52		128.88		135.98		133.94		136.69		138.57		142.45		148.50		152.53		158.98		167.36		172.09		165.73		160.91		161.51		158.51		160.02		159.51		162.64		162.59		162.58		165.60

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		112		Accesorios tubería		0.30		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		113		Concreto común		6.08		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		115		Grava		0.25		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		116		Pintura		0.86		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		118		Agua		0.01		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.08		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		120		Asfalto		0.04		99.41		98.81		105.01		101.78		105.79		107.05		107.58		107.58		105.45		104.83		105.66		107.05		108.76		114.20		115.06		123.96		125.73		122.93		134.00		133.99		133.41		135.88		136.33		138.06		140.61		154.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		123		Elementos plásticos		0.03		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		124		Mortero		10.07		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		125		Recebo		0.00		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		127		Concreto pavimentos		3.04		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		129		Concreto simple		0.31		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		130		Textil sintético		0.00		100.80		102.75		105.17		106.41		106.24		108.53		109.61		110.19		112.02		114.69		114.58		114.58		117.67		119.23		120.65		121.47		120.65		121.03		121.51		124.25		125.55		126.46		127.20		127.69		127.84		128.61

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		131		Tubería PVC		0.05		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		134		Adoquín		2.64		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		136		Combustible		0.01		101.59		103.38		104.93		105.99		106.01		106.16		106.93		107.63		108.69		112.19		112.48		114.36		114.85		114.44		114.68		114.88		114.76		115.15		118.14		118.14		118.37		118.55		119.46		120.58		122.39		123.51

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		137		Elementos metálicos		0.09		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		138		Ladrillo		4.37		102.01		103.24		106.99		106.49		106.96		106.84		109.42		110.64		111.46		112.87		113.26		113.73		115.94		117.22		117.10		120.62		120.89		122.73		124.01		127.88		131.53		132.26		133.01		134.60		140.85		142.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		139		Rejilla		0.05		100.97		101.76		101.31		102.22		102.54		103.26		104.55		102.65		104.01		104.34		104.92		105.13		107.91		113.03		114.10		115.22		117.05		116.61		116.98		117.43		117.69		117.53		117.83		118.12		123.40		129.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		144		Caja de paso		0.21		100.33		101.65		101.62		102.38		103.23		104.74		109.74		113.71		113.43		113.91		115.62		116.58		117.47		120.92		124.00		125.51		126.71		132.17		133.20		133.57		133.63		133.69		136.75		136.90		137.79		138.98

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		146		Bloque		2.43		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		148		Adaptadores tubería		0.01		100.64		102.79		105.45		107.55		107.99		109.05		110.51		110.62		111.52		113.09		115.63		116.18		118.41		119.05		120.05		119.85		119.95		120.10		121.43		122.32		122.76		122.39		122.94		123.30		124.79		126.13

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		149		Adhesivo cerámica		1.94		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		153		Yeso		0.55		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		156		Platina		0.03		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		160		Enchape		14.00		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		168		Acido		0.00		104.72		106.39		109.43		111.52		113.25		110.76		112.95		112.95		115.11		115.51		117.91		119.24		122.86		122.82		121.37		124.04		142.68		144.90		147.15		147.15		155.37		155.37		157.66		157.77		154.97		156.15

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		169		Válvula tubería		0.01		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Materiales		173		Reducción tubería		0.00		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.97		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		401		Andamio		1.03		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		402		Compresor		0.20		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		403		Cortadora		0.01		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		405		Elevador de carga		0.01		100.07		99.75		99.85		99.92		99.92		100.03		100.16		100.23		100.33		100.19		100.56		100.57		102.50		103.13		106.11		106.81		107.00		107.25		107.08		107.70		107.70		107.80		108.11		108.09		109.46		111.56

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.00		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		408		Equipos para concreto		0.21		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		409		Formaleta y accesorios		1.45		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos		412		Vibrocompactador		0.27		100.10		100.19		100.47		100.61		100.63		101.01		100.97		101.18		101.18		101.07		101.74		101.74		103.20		103.64		103.84		103.90		103.90		104.17		104.50		104.59		104.60		104.65		105.23		105.47		107.79		110.05

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Mano de obra		502		Ayudante		2.04		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Mano de obra		503		Cuadrilla		22.39		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Mano de obra		506		Oficial		1.81		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Mano de obra		511		Maestro		1.41		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Transporte		677		Volqueta		1.79		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Transporte		679		Camión		1.31		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Transporte		681		Transporte interno		0.03		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.00		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.01		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52304		Mampostería y pisos		Equipos especiales para obra		703		Equipo especial suministro eléctrico		0.03		100.41		101.43		101.84		102.25		103.41		105.37		107.00		108.11		108.54		109.96		110.85		112.34		115.48		116.72		119.22		119.47		121.37		123.22		125.34		132.06		134.89		138.42		141.13		143.61		145.82		148.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		103		Consumibles		12.18		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		104		Malla		0.13		102.85		104.44		107.26		109.72		112.50		115.01		118.32		119.71		120.26		120.69		120.20		119.54		120.40		120.11		119.33		121.79		124.51		124.54		124.97		126.32		127.10		126.41		125.92		125.68		124.73		124.68

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		105		Alambre		0.03		101.87		104.33		108.27		111.73		114.67		118.97		122.31		124.60		127.20		129.22		130.26		130.55		131.49		132.19		133.37		135.89		137.32		138.06		138.49		138.82		138.97		138.95		139.01		139.31		140.10		140.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		106		Acero corrugado		0.13		105.10		114.32		120.30		126.61		136.68		136.51		137.57		141.88		134.25		128.21		126.21		124.94		123.30		122.52		136.70		152.96		160.15		153.44		149.29		143.29		138.51		138.00		139.09		134.48		133.71		132.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		107		Cemento		0.08		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		109		Acero		8.79		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		112		Accesorios tubería		3.13		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		113		Concreto común		0.13		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		116		Pintura		1.64		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.08		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		126		Tubería acero		1.67		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		129		Concreto simple		0.02		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		137		Elementos metálicos		7.41		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		140		Lamina		1.68		104.75		106.66		113.08		117.33		122.08		129.68		138.60		141.08		140.47		141.10		139.41		138.84		137.91		137.51		137.49		140.85		142.71		142.49		141.20		138.93		138.40		135.80		135.07		134.49		133.71		133.95

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		143		Bisagras		0.01		99.82		99.87		99.75		100.22		100.47		103.04		103.99		104.31		106.32		107.15		107.89		108.12		108.62		110.97		113.08		115.66		116.10		118.33		119.44		119.77		120.64		121.96		122.15		122.22		122.50		123.03

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		145		Cerradura		1.25		100.26		100.57		101.01		101.52		102.13		102.94		103.74		104.31		105.48		106.30		106.61		107.52		109.38		110.86		112.56		114.09		115.41		115.72		115.97		117.22		118.35		119.66		120.35		121.22		122.97		125.60

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		146		Bloque		0.25		99.12		99.79		103.21		103.44		105.78		106.36		113.93		110.07		109.13		110.58		108.69		108.72		114.58		115.72		115.99		118.50		118.92		121.78		124.01		128.33		130.15		129.75		128.90		129.30		132.67		138.87

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.44		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		151		Tubería galvanizada		1.19		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		152		Unión tubería		0.00		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		156		Platina		0.01		103.40		106.16		114.10		115.57		119.85		124.28		132.95		135.23		134.45		133.82		132.06		132.28		132.92		132.12		132.94		137.81		143.32		144.80		145.25		142.78		140.30		139.32		140.49		140.77		141.04		142.21

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		160		Enchape		0.09		101.00		102.07		101.91		101.97		104.41		104.72		106.13		106.86		107.82		108.93		109.38		108.74		110.70		112.15		113.00		115.60		116.34		116.91		118.67		120.44		121.44		121.92		123.10		124.69		126.21		126.98

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		162		Teja		0.22		100.64		101.82		103.16		105.39		106.70		107.99		108.96		109.64		114.53		114.77		115.04		115.14		118.02		118.10		118.44		118.89		117.41		117.93		116.87		117.05		114.59		116.53		116.60		116.48		115.77		118.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		164		Puertas		25.20		102.64		103.53		107.70		109.76		111.62		115.37		116.05		118.17		120.94		121.10		122.32		123.59		124.64		126.16		128.60		129.27		130.77		131.93		132.90		133.77		134.54		134.14		134.94		135.00		137.00		139.66

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Materiales		167		Vidrio		0.17		99.81		100.08		101.42		102.50		104.63		105.88		109.29		110.36		112.30		114.64		117.79		118.62		122.03		124.86		127.93		128.27		131.13		132.56		132.82		134.71		135.88		136.19		136.89		137.36		139.87		141.22

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.38		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Maquinaria		304		Maquinaria de excavación		0.05		100.22		100.56		100.53		100.52		100.54		100.65		100.98		101.27		101.28		101.29		101.41		101.41		103.16		103.32		103.51		104.50		106.21		106.95		107.56		107.72		108.41		109.18		109.18		109.37		112.83		116.12

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Maquinaria		308		Grúa		0.96		100.36		100.47		100.47		101.25		101.92		102.21		103.92		103.71		103.67		103.67		103.67		103.67		105.62		104.96		105.38		105.35		106.47		106.47		107.91		108.17		108.73		108.86		108.86		108.75		114.52		117.20

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Equipos		401		Andamio		0.61		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Equipos		402		Compresor		0.36		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Equipos		404		Demoledor		0.00		100.00		100.42		100.42		100.54		100.54		100.54		100.54		100.55		101.01		101.11		101.11		101.11		101.16		101.86		101.69		101.69		101.43		101.48		101.60		101.60		101.60		101.82		101.92		101.91		103.48		106.32

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.79		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Equipos		408		Equipos para concreto		0.02		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.01		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Mano de obra		501		Soldador		0.22		99.80		99.80		99.80		100.13		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		100.96		103.76		104.60		104.60		104.60		105.72		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		106.28		109.41		110.44

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Mano de obra		502		Ayudante		4.70		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Mano de obra		503		Cuadrilla		14.74		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Mano de obra		506		Oficial		0.90		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Mano de obra		511		Maestro		1.96		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Transporte		677		Volqueta		1.17		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52305		Carpintería metálica		Transporte		679		Camión		6.22		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		103		Consumibles		1.98		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		107		Cemento		0.14		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		110		Cinta		0.02		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		116		Pintura		0.37		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		117		Accesorios eléctricos		0.35		100.89		100.28		98.51		99.99		100.07		100.24		101.26		102.67		103.26		103.55		103.71		104.90		105.83		105.43		102.70		103.80		104.07		104.13		108.33		108.65		111.78		112.70		113.45		115.69		115.33		117.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		126		Tubería acero		19.21		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		129		Concreto simple		0.26		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		131		Tubería PVC		0.00		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		41.34		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.01		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		150		Grifería		5.58		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		152		Unión tubería		3.42		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Materiales		170		Niple tubería		0.01		99.94		91.49		97.06		94.69		94.73		98.05		98.14		99.73		99.77		98.20		98.53		101.24		105.39		108.62		115.70		115.80		115.76		125.80		125.79		125.84		125.81		126.10		126.06		126.13		126.38		126.51

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Mano de obra		503		Cuadrilla		17.05		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52306		Baños		Transporte		679		Camión		9.76		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		107		Cemento		1.59		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		126		Tubería acero		0.41		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		127		Concreto pavimentos		2.97		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		131		Tubería PVC		9.66		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		155		Tee tubería		0.48		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		159		Codo tubería		0.52		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Materiales		169		Válvula tubería		4.97		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Herramienta menor		201		Herramienta menor		0.25		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Equipos		402		Compresor		75.44		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Equipos		406		Equipo de medición		0.40		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Mano de obra		502		Ayudante		0.59		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Mano de obra		504		Profesional		0.99		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Mano de obra		506		Oficial		0.87		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Mano de obra		507		Auxiliar		0.19		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52307		Instalación de equipos		Transporte		677		Volqueta		0.66		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		103		Consumibles		4.95		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		107		Cemento		0.88		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		112		Accesorios tubería		0.32		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		113		Concreto común		1.17		101.82		101.22		98.27		96.78		95.43		96.45		96.55		96.24		95.93		95.56		94.58		96.32		100.59		101.45		104.76		103.32		103.73		104.58		106.11		105.97		105.60		107.15		106.10		107.65		123.33		126.42

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		122		Señalización		0.05		100.21		100.49		102.01		102.79		104.59		105.74		106.75		107.43		107.77		107.76		107.90		107.90		110.03		110.73		112.68		114.56		115.20		115.58		115.64		116.03		116.62		117.22		117.61		118.86		119.68		123.32

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		123		Elementos plásticos		0.24		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		126		Tubería acero		2.05		99.46		102.96		100.74		103.16		107.47		121.36		128.69		135.26		138.78		148.90		159.57		157.58		162.89		163.13		165.63		167.66		167.90		175.04		213.00		213.12		214.40		217.64		220.62		227.03		219.00		232.73

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		127		Concreto pavimentos		0.47		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		131		Tubería PVC		2.60		103.21		106.38		113.72		113.90		115.55		114.84		114.93		114.78		118.35		124.80		128.41		130.88		140.19		141.73		141.37		141.93		142.07		143.82		142.05		141.48		136.99		137.90		136.27		135.50		135.45		134.88

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		137		Elementos metálicos		6.51		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		36.99		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		149		Adhesivo cerámica		0.04		100.37		100.54		100.94		101.13		101.78		102.29		102.83		103.15		103.88		103.97		104.90		105.31		105.93		107.22		108.49		109.69		110.35		111.17		111.57		112.90		114.00		114.68		115.21		116.01		117.70		120.82

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		150		Grifería		0.01		101.47		102.19		102.72		103.13		103.66		104.45		105.73		106.24		107.04		107.41		108.15		108.62		112.12		113.67		114.43		114.74		116.96		117.02		117.98		118.70		118.38		119.32		119.91		120.98		123.81		124.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		151		Tubería galvanizada		0.79		100.61		98.19		100.09		101.51		104.23		112.90		113.72		114.97		115.90		118.60		119.19		119.46		118.15		120.24		121.93		126.22		126.43		127.03		127.41		128.24		128.89		129.19		129.52		129.80		130.18		131.49

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		152		Unión tubería		0.19		103.54		107.06		110.57		111.05		111.68		111.79		112.09		111.54		112.87		115.52		116.82		117.47		119.73		123.43		142.17		142.48		138.88		140.75		140.74		140.14		139.37		144.95		144.43		144.12		144.88		146.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		155		Tee tubería		1.36		99.69		102.32		99.88		108.57		108.74		109.27		105.46		107.63		107.73		108.89		109.37		111.00		112.96		113.41		113.38		115.32		114.58		114.60		114.48		114.22		114.46		116.64		116.59		116.40		116.59		116.66

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		159		Codo tubería		0.10		106.06		108.89		108.89		109.21		108.60		105.16		114.34		114.42		114.42		115.09		115.09		115.16		111.83		114.49		115.80		115.80		115.80		112.87		112.87		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38		113.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		169		Válvula tubería		1.96		100.56		100.51		100.19		101.75		102.91		98.09		98.37		98.87		99.12		99.44		99.44		99.44		99.82		97.62		100.25		100.25		124.04		123.62		124.62		128.05		126.72		127.04		127.75		128.06		131.46		126.27

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Materiales		173		Reducción tubería		0.15		103.49		104.07		104.07		107.07		107.96		107.29		109.71		112.77		113.75		114.41		114.16		117.50		119.14		122.58		119.16		121.68		121.68		122.56		126.02		126.48		126.69		125.37		125.40		125.64		126.38		129.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.50		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos		402		Compresor		8.16		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos		406		Equipo de medición		0.02		99.91		99.89		97.90		97.88		98.62		99.64		99.57		99.62		99.63		99.65		99.65		99.69		99.79		101.01		101.11		100.24		101.52		101.97		102.72		104.03		104.02		103.70		107.16		107.64		111.00		111.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos		407		Equipo de soldado u oxicorte		0.01		100.29		100.31		100.31		100.76		102.33		102.33		102.33		102.56		102.56		102.64		102.64		102.64		102.62		103.33		103.51		103.57		103.82		105.37		105.86		105.44		105.44		105.56		106.08		106.33		108.33		109.67

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos		411		Seguridad		2.87		100.00		100.00		100.98		100.56		101.16		101.16		102.62		105.92		105.92		107.14		103.56		103.56		109.82		109.82		109.82		113.16		108.77		108.77		110.62		112.45		112.45		114.77		115.52		121.53		127.71		127.15

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Mano de obra		502		Ayudante		1.63		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Mano de obra		503		Cuadrilla		5.72		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Mano de obra		504		Profesional		0.21		100.75		101.03		100.95		101.03		101.20		101.26		101.07		101.26		101.26		101.34		101.40		101.40		102.04		105.09		105.23		105.22		105.29		106.06		106.09		106.09		106.09		106.12		106.12		106.12		109.59		111.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Mano de obra		506		Oficial		0.02		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Mano de obra		507		Auxiliar		0.04		100.29		100.51		100.72		101.95		102.06		102.06		102.06		102.06		102.06		101.96		101.96		101.96		102.37		105.47		106.69		106.63		106.63		107.04		107.04		108.25		108.92		108.92		108.92		108.92		112.44		113.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Mano de obra		511		Maestro		2.36		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Transporte		677		Volqueta		0.09		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Transporte		679		Camión		6.78		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos especiales para obra		701		Equipo especial pesado		0.04		101.09		101.09		91.16		89.52		106.88		106.88		106.88		114.65		123.29		114.10		123.29		123.29		138.09		138.09		138.09		138.09		154.37		154.37		163.45		163.45		163.45		163.45		172.90		172.90		192.52		192.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos especiales para obra		702		Equipo especial hidráulico		0.61		99.77		100.13		101.38		102.67		102.88		103.89		105.01		106.26		107.33		108.36		106.80		107.16		113.01		111.39		113.10		113.37		116.41		116.01		117.03		123.84		124.19		125.32		130.33		135.96		135.10		136.00

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52308		Red contra incendios		Equipos especiales para obra		704		Equipo especial de comunicación		9.13		102.68		102.72		104.50		104.68		104.84		105.45		105.45		105.45		105.45		105.45		106.25		106.25		108.34		109.77		109.50		111.18		111.18		113.58		113.58		113.58		113.58		113.58		116.24		118.09		119.21		120.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		101		Arena		1.44		100.82		101.02		102.13		102.55		104.86		104.30		104.48		105.23		105.15		105.20		105.34		105.40		106.16		107.04		108.67		109.46		110.18		110.92		112.02		112.52		113.03		113.23		113.75		114.27		115.87		117.56

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		102		Arborización		0.16		100.58		100.75		100.83		101.39		101.26		101.43		101.91		102.64		102.97		103.46		103.23		103.39		104.42		104.69		105.57		106.33		106.83		107.73		108.51		109.10		109.58		110.85		111.01		111.93		113.02		111.53

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		103		Consumibles		14.90		98.12		99.28		100.83		102.36		101.60		104.95		116.42		118.40		117.08		116.70		116.94		116.33		119.11		123.52		119.35		120.45		120.63		118.07		124.53		122.91		124.92		140.49		139.57		136.31		136.79		142.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		107		Cemento		1.28		101.49		101.42		100.71		100.99		99.65		99.73		99.38		99.08		100.13		100.01		100.54		100.84		103.22		104.09		104.05		107.89		109.88		111.51		111.13		114.91		115.28		116.35		117.29		112.34		126.39		135.25

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		109		Acero		13.21		106.12		106.31		110.86		127.21		132.52		128.88		135.97		133.93		136.68		138.56		142.43		148.46		152.48		158.94		167.31		172.05		165.72		160.90		161.50		158.50		160.01		159.51		162.63		162.57		162.56		165.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		110		Cinta		0.04		100.48		100.44		100.09		100.49		101.27		102.02		102.78		104.12		105.94		107.29		109.31		109.50		112.31		115.38		117.03		118.89		120.63		122.69		123.54		125.05		126.13		127.72		128.66		129.13		129.47		131.83

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		112		Accesorios tubería		14.20		100.00		99.38		100.78		100.69		102.41		98.69		100.75		92.29		92.37		93.03		93.37		93.37		93.72		91.24		92.53		92.69		113.28		111.91		112.52		113.95		114.32		114.80		114.80		115.09		114.59		113.34

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		115		Grava		0.81		99.76		99.05		95.07		100.73		100.66		99.29		99.50		99.42		99.48		101.13		101.94		102.10		99.76		108.11		107.72		108.10		106.80		107.41		112.65		112.40		113.63		114.76		114.97		114.77		122.76		130.58

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		116		Pintura		2.19		100.46		101.05		101.75		102.69		104.23		105.52		106.79		108.29		110.45		112.02		113.52		115.06		118.55		121.90		123.87		126.55		129.23		130.46		133.01		135.23		137.60		139.47		140.66		141.63		143.98		146.24

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		118		Agua		0.03		100.73		101.37		101.66		101.80		102.20		102.53		103.06		101.74		102.27		102.27		102.44		102.51		102.74		103.43		105.12		106.29		108.07		108.74		109.26		110.75		112.58		112.99		113.48		115.37		115.83		117.71

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		119		Elementos prefabricados		0.52		100.42		100.80		101.57		102.59		102.59		102.99		105.21		104.90		105.34		106.00		106.12		106.57		108.88		112.22		112.14		112.58		113.47		114.35		114.24		114.16		114.25		114.64		114.84		115.17		122.74		124.30

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		123		Elementos plásticos		0.08		102.19		103.27		104.43		106.27		107.15		106.48		107.52		108.87		108.72		109.47		109.92		110.54		111.12		114.53		116.46		117.07		117.88		121.11		122.39		123.69		125.38		127.30		128.15		128.06		128.10		129.94

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		124		Mortero		0.03		100.32		100.27		100.63		100.83		101.44		101.67		102.37		102.82		103.19		103.65		105.81		106.32		108.70		110.67		112.26		112.90		115.63		117.41		119.57		122.29		121.52		121.67		121.24		122.82		125.56		128.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		125		Recebo		0.28		101.09		100.73		102.63		102.62		102.65		103.25		103.48		103.36		103.27		103.21		103.46		103.46		104.96		105.94		105.89		106.17		107.15		107.55		108.81		107.20		107.61		108.51		108.57		109.23		115.39		118.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		127		Concreto pavimentos		1.58		100.94		100.46		101.15		93.90		94.71		92.99		94.68		93.80		93.03		93.24		92.57		92.94		100.11		104.27		99.84		101.64		100.42		100.71		103.13		99.95		101.39		105.86		108.68		106.08		128.70		123.92

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		128		Piedra		0.10		100.09		100.12		100.09		100.57		100.49		100.71		100.71		101.23		101.28		101.28		102.07		102.16		102.74		103.19		103.72		104.54		104.88		104.38		105.17		105.31		105.88		107.34		108.57		108.61		112.92		114.69

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		129		Concreto simple		0.81		99.84		102.21		100.73		100.59		97.22		97.27		98.11		96.96		97.81		95.96		95.97		95.82		98.53		99.48		100.02		102.95		103.74		104.54		106.05		107.68		104.63		106.98		109.99		108.07		129.63		130.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		134		Adoquín		2.36		100.14		99.65		99.82		100.09		100.29		100.28		100.56		100.51		100.51		100.51		100.65		100.65		102.75		104.62		104.68		105.68		105.28		107.18		107.72		105.62		105.84		105.89		106.99		108.01		114.29		116.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		135		Tierra		2.18		100.26		100.16		100.28		100.38		100.64		101.05		101.05		101.31		101.59		101.49		103.56		103.56		104.53		104.65		105.60		104.87		105.58		105.28		105.93		106.52		106.40		107.44		107.46		108.35		110.82		111.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		137		Elementos metálicos		0.69		103.22		103.83		100.75		104.00		107.33		108.82		111.72		113.19		113.80		113.89		113.99		117.40		118.74		120.72		121.33		122.39		123.36		123.99		124.57		125.08		126.03		126.05		127.04		127.22		129.80		131.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		142		Abono		1.43		100.44		100.96		101.30		101.60		102.02		102.26		102.45		102.53		103.92		104.54		104.94		104.97		106.36		106.72		108.83		109.17		110.42		111.30		112.48		113.68		113.59		113.82		113.94		115.74		117.60		119.59

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		147		Accesorios hidráulicos		0.00		100.38		102.13		101.39		101.50		101.74		102.54		103.32		104.41		104.68		104.33		105.10		105.19		107.70		110.94		111.20		111.85		111.97		112.42		114.84		120.17		121.37		123.36		124.35		126.64		127.19		131.38

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		153		Yeso		1.72		100.99		102.08		101.90		102.73		104.18		105.99		108.78		109.48		110.73		111.99		113.41		115.03		119.32		121.72		123.56		124.35		125.77		126.73		127.25		129.83		131.06		132.37		132.63		133.33		135.82		138.97

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Materiales		165		Junta de dilatación		0.04		100.19		99.96		102.53		102.53		102.88		101.31		101.34		97.68		100.04		100.20		100.82		100.79		102.49		103.46		103.46		103.46		87.24		88.12		91.89		92.66		92.81		93.06		93.47		93.50		101.86		102.33

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Herramienta menor		201		Herramienta menor		1.80		100.85		101.50		102.12		102.76		102.32		102.87		103.47		103.99		104.15		104.37		104.84		105.40		106.07		107.25		107.82		108.87		109.34		109.72		110.07		110.85		111.57		112.28		113.24		113.81		114.98		116.48

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Maquinaria		302		Compactador		0.11		100.15		100.57		100.65		100.65		100.81		100.81		101.41		101.61		101.61		101.59		101.77		101.77		102.64		104.47		104.66		105.31		105.93		106.37		107.05		107.51		107.87		108.18		108.01		108.25		111.35		114.28

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Maquinaria		305		Bulldozer		0.01		100.38		100.53		100.81		100.81		101.84		102.02		101.88		102.28		102.53		102.53		102.82		102.82		103.79		104.52		105.21		105.94		106.53		106.67		107.40		107.58		107.89		108.40		108.40		108.69		113.63		114.64

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Equipos		401		Andamio		1.22		100.21		100.37		100.78		100.81		100.30		100.52		100.92		101.24		101.74		101.89		101.63		101.63		102.99		103.73		104.33		104.48		104.63		105.07		105.21		106.30		106.78		107.31		107.47		108.39		110.89		113.57

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Equipos		402		Compresor		0.00		100.42		100.47		100.63		100.71		100.62		101.11		101.64		101.64		101.77		101.80		101.42		101.42		102.31		103.74		103.91		104.01		104.47		104.55		104.96		105.57		105.57		105.90		105.95		106.15		107.77		109.31

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Equipos		403		Cortadora		0.79		100.24		100.46		101.27		101.77		101.77		102.26		102.55		103.33		104.77		103.72		104.11		104.11		105.29		107.57		107.79		108.20		108.58		108.64		108.93		111.34		112.31		113.44		114.06		114.17		115.84		117.90

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Equipos		408		Equipos para concreto		0.29		100.74		101.19		101.23		101.18		100.97		101.28		101.11		101.28		100.91		102.00		101.93		101.93		102.63		102.92		102.97		103.12		102.84		103.13		103.60		103.56		104.35		104.40		104.68		105.37		110.18		112.07

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Equipos		409		Formaleta y accesorios		0.00		100.06		100.06		100.17		100.30		100.22		100.23		100.23		100.43		100.43		100.31		100.31		100.31		101.21		102.89		103.69		103.96		103.92		104.05		104.39		104.70		104.84		105.55		105.60		106.09		108.18		110.02

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Mano de obra		502		Ayudante		3.84		102.07		102.69		102.91		102.99		103.08		103.08		103.35		103.30		103.31		103.31		103.31		103.31		109.85		111.51		112.06		112.06		112.93		113.30		113.48		113.48		113.48		113.48		113.49		113.70		126.19		129.65

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Mano de obra		503		Cuadrilla		21.41		100.87		100.96		100.96		101.25		101.24		101.60		101.80		101.95		101.95		101.98		102.04		102.04		103.10		105.18		105.33		104.87		104.87		105.37		105.52		105.52		105.52		105.57		105.64		105.69		110.92		114.08

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Mano de obra		506		Oficial		2.58		100.48		100.99		101.80		101.90		102.07		102.24		102.39		102.39		102.50		102.50		102.01		102.01		103.74		105.36		106.23		106.53		106.72		107.33		107.84		107.84		107.86		107.86		107.86		107.92		112.00		114.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Mano de obra		511		Maestro		1.31		100.22		100.55		100.91		101.02		101.22		101.25		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		101.40		102.38		102.59		103.03		103.03		103.60		104.06		104.40		104.40		104.43		104.43		104.43		104.43		106.34		108.74

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Transporte		677		Volqueta		3.22		100.12		100.16		100.16		100.16		100.16		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.59		100.58		100.58		101.74		102.28		103.34		103.75		104.62		104.62		104.62		104.62		104.62		104.84		107.21		109.52

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Transporte		678		Mixer		0.61		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		93.10		93.10		93.10		93.10		97.94		97.94		97.94		97.94		98.28		99.53		99.53		99.53		103.43		103.85

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Transporte		679		Camión		2.69		100.05		99.36		99.36		99.36		99.55		98.25		98.42		98.42		98.42		98.89		98.89		98.89		100.48		101.47		101.50		101.81		102.64		102.96		103.59		103.59		103.98		103.98		103.98		105.04		108.73		109.39

		530205		53290		53290_46		Plazas de mercado y ferias		52309		Obras exteriores y varias		Transporte		681		Transporte interno		0.02		100.06		100.55		100.67		100.83		100.59		100.71		100.71		100.73		100.90		101.23		101.23		101.23		102.59		103.69		103.69		103.69		104.28		104.60		105.34		105.77		105.77		105.76		105.79		106.01		109.44		110.21

		Fuente: DANE - ICOCIV



		Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  

		Actualizado el 29 de marzo de 2023





DATOS INICIALES





						Indice:		Equipos - A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

		EQUIPO		TARIFA 2022		Io (JUNIO 2022)		I (MAYO 2023)		I/Io		TARIFA 2023		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Guadañadora, Cilindraje 41.5 cm3, Longitud del mango 1450 mm, Peso 7.4 kg		$    6,254.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    6,739.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg		$    11,539.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    12,434.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		COMPRESOR 120 HP - CON MARTILLOS		$    86,124.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    92,805.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE CORTE: HASTA 6" (152MM) 		$    18,105.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    19,510.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP		$    211,454.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    227,859.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE PERFORACIÓN (TRACKDRILL)		$    145,369.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    156,647.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP		$    137,573.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    148,246.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS		$    75,359.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    81,205.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TN. 		$    102,273.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    110,207.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MOTONIVELADORA Potencia 120 HP, o superior 		$    141,367.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    152,334.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)  Pot Min 8HP.		$    5,146.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    5,545.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO, CAP 1000  GAL		$    103,349.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    111,367.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		COMPRESOR 120 HP - SIN MARTILLOS		$    54,537.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    58,768.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		TERMINADORA DE ASFALTO, Potencia  142 HP o superior, ancho estándar de pavimentación mínimo de 10 PIES		$    185,167.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    199,532.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		COMPACTADOR DE RODILLO Potencia 99HP, PESO: 8 ton		$    134,569.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    145,009.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		COMPACTADOR NEUMATICO mínimo de cuatro llantas por tándem		$    150,814.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    162,514.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		COMPACTADOR AUTOPROPULSADO BENITIN		$    44,139.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    47,563.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, potencia aproximada 430 HP, profundidad de corte 30 cm		$    405,148.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    436,579.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Barredora de succión, almacenamiento aproximado 6 m3		$    95,365.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    102,763.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS Potencia Min. 102 HP 		$    120,574.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    129,928.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CORTADORA DE PAVIMENTO 13,5 HP/10 KW, CON ACCESORIO DE CORTE		$    12,897.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    13,898.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		PILOTEADORA, POTENCIA DE 250 KW, RPM 1800, FUERZA ELEVADORA 200 KN		$    576,230.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    620,934.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Motobomba 3 pulgadas		$    12,919.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    13,921.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Aspersor manual de 20 litros		$    3,585.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    3,863.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m)		$    15,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    16,164.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP		$    8,823.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    9,507.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		PALA AUXILIAR DE PILOTEADORA		$    278,450.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    300,052.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		GRUA CON TORRE CAPACIDAD 1 TON EN LA PUNTA		$    147,260.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    158,684.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MOTOBOMBA DE CONCRETO		$    78,658.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    84,760.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE SOLDADURA 600 AMP		$    17,800.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    19,181.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		BOMBA DE INYECCION ANCLAJES		$    23,299.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    25,107.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		PLANTA ELECTRICA		$    12,614.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    13,593.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE TENSIONAMIENTO 		$    189,496.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    204,197.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		BOMBA EQUIPO DE TENSIONAMIENTO 		$    57,426.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    61,881.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP A 18.000 RPM MANGUERAS DE 4 MT		$    6,911.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    7,447.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTO		$    8,525.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    9,186.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		PLATAFORMA ELEVADORA		$    90,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    96,982.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		BOMBA DE CONCRETO LANZADO		$    125,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    134,698.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MANGUERA DE LANZADO		$    4,500.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    4,849.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		PLANTA ELÉCTRICA		$    12,614.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    13,593.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MONTACARGAS		$    56,367.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    60,740.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CARRO GRUA 		$    190,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    204,740.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Herramienta de montaje (diferenciales, garruchas)		$    19,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    20,474.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Grúa y/o andamios		$    225,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    242,456.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Equipo de pintura (Compresor), Presión máxima de trabajo 3300 psi.		$    13,272.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    14,302.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		DIFERENCIAL DE 2 TON.		$    3,348.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    3,608.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CAMIONETA		$    32,297.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    34,803.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Máquina hidrosembradora		$    42,085.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    45,350.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		VOLQUETA 14 m3		$    165,789.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    178,651.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		VEHICULO DELINEADOR		$    149,855.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    161,481.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MAQUINA MANUAL PINTURA		$    21,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    22,629.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		MAQUINA TERMICA (Pegatachas)		$    53,828.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    58,004.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CORTADORA DE LÁMINA		$    17,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    18,319.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		CORTADORA DE ANGULO		$    17,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    18,319.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE SOLDADURA		$    14,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    15,086.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE PINTURA		$    17,500.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    18,858.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE SERIGRAFÍA		$    11,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    11,853.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		EQUIPO DE LAMINACIÓN		$    6,500.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    7,004.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		TALADRO		$    3,153.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    3,398.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Bomba de concreto, producción: 30 m3/h- 50 m3/h		$    51,172.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    55,142.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Gato para tensionamiento, fuerza Max 300 toneladas		$    189,496.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    204,197.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Equipo de sandblasting y pintura, compresora 250cfm a 100 psi, pulmón de 70 gal (250 L) para 160 psi		$    29,602.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    31,899.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		Andamios colgantes, sistema de sostenimiento y plataforma (Incluye: suministro,montaje,izaje,desplazamiento horizontal, lineas de vida y aseguramiento de la plataforma, etc.)		$    20,000.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    21,552.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		PULIDORAS INDUSTRIALES		$    22,500.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    24,246.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		Taladro industrial (columna, de árbol o similares)		$    5,384.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    5,802.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Equipo autopropulsado para aplicación de pintura termoplástica (NTC 4744-2)		$    115,767.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    124,748.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2)		$    49,488.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    53,327.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Derretidora de asfalto (crafco o similar)		$    3,299.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    3,555.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Lanza de aire comprimido caliente, velocidad de descargue 1000 m/s, temperatura del aire a presión 1000 °c		$    65,768.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    70,870.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA

		Cortadora de adoquines 		$    6,845.00		$    103.93		111.99		1.07758		$    7,376.00		FUENTE: APU DE REFERENCIA 2022-2 - DEPTO CUNDINAMARCA, PROVINCIA GUALIVA





								Indice:		Materiales - A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

		MATERIALES		UNIDAD		TARIFA 2022		Io (JUNIO 2022)		I (MAYO 2023)		I/Io		TARIFA 2023

		CAMISA		GLOBAL		$    45,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    50,135.00

		LAMINA GALV. CALIBRE 16		M2		$    55,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    61,277.00

		PAPEL REFLECTIVO TIPO IX O SUPERIOR		M2		$    55,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    61,277.00

		ANGULO DE 2" X 1/4"		ML		$    20,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    22,282.00

		ANGULO DE 2" X 1/8"		ML		$    10,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    11,698.00

		TORNILLOS Y REMACHES		UND.		$    1,100.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,226.00

		PINTURA EN POLVO		GALON		$    170,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    189,400.00

		PINTURA ESMALTE		GALON		$    60,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    66,847.00

		SOLDADURA		KG		$    17,600.00		119.84		133.52		1.11412		$    19,609.00

		TACHA REFLECTIVA		UNIDAD		$    6,452.00		119.84		133.52		1.11412		$    7,188.00

		PEGANTE EPOXICO		Kg		$    35,864.00		119.84		133.52		1.11412		$    39,957.00

		ESFERAS REFLECTIVAS		KG		$    6,590.00		119.84		133.52		1.11412		$    7,342.00

		PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO		GALON		$    137,435.00		119.84		133.52		1.11412		$    153,119.00

		DISOLVENTE		GALON		$    46,142.00		119.84		133.52		1.11412		$    51,408.00

		Sumidero prefabricado de aguas lluvia (Mixto + camara) (rejilla + lateral o de ventana) tipo SL150 H=0,85 (Tipo CDMB), Incluye suministro e instalación, rejilla - tapa-sobretapa,		UNIDAD		$    2,250,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,506,770.00

		Steel Deck 2" grado 40-37 cal.20		M2		$    44,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    49,578.00

		Conectores		UNIDAD		$    1,600.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,783.00

		Varra de Bambu o Guadua		m		$    4,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    5,014.00

		Alambre Galvanizado 		Kg		$    9,800.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,918.00

		Sacos		Und		$    1,100.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,226.00

		Fibra		ml		$    200.00		119.84		133.52		1.11412		$    223.00

		Agua		Lts		$    50.00		119.84		133.52		1.11412		$    56.00

		Manto permanente  - Manto TRM500 o equivalente		M2		$    12,135.00		119.84		133.52		1.11412		$    13,520.00

		Mezcla fertil		m2		$    18,408.00		119.84		133.52		1.11412		$    20,509.00

		Anclaje de fijación		UNIDAD		$    1,800.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,005.00

		Costal de fibra o fique		M2		$    1,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,671.00

		Mulch Orgánico		KG		$    2,577.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,871.00

		Semillas para empradizar		KG		$    40,497.00		119.84		133.52		1.11412		$    45,119.00

		Tierra abonada 		M3		$    59,764.00		119.84		133.52		1.11412		$    66,584.00

		Cespedones		M2		$    6,136.00		119.84		133.52		1.11412		$    6,836.00

		POSTES DE CONCRETO PARA CERCAS		U		$    59,328.00		119.84		133.52		1.11412		$    66,099.00

		ALAMBRE DE PUAS  CALIBRE 12		M2		$    747.00		119.84		133.52		1.11412		$    832.00

		CAPTAFAROS (incluye tornileria)		UNIDAD		$    9,817.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,937.00

		TERMINAL DE BARRERA EN FORMA DE U		UNIDAD		$    55,773.00		119.84		133.52		1.11412		$    62,138.00

		DEFENSAS METALICAS (TRAMO DE 4,00m)		UNIDAD		$    500,000.00		1.00		1.00		1		$    500,000.00

		POSTE PARA DEFENSA METALICA  DE 1,80m (INCLUYE TORNILLERIA)		UNIDAD		$    124,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    138,151.00

		AMORTIGUADORES (incluye Tornilleria y accesorios)		UNIDAD		$    36,298.00		119.84		133.52		1.11412		$    40,440.00

		ALAMBRE GALAVANIZADO No.12		KG		$    9,882.00		119.84		133.52		1.11412		$    11,010.00

		MALLA GAVIONES ALAMBRE TRIPLE TORSIÓN (2 M3)		U		$    222,700.00		119.84		133.52		1.11412		$    248,115.00

		PIEDRA PARA CICLOPEO/GAVIONES		M3		$    41,950.00		119.84		133.52		1.11412		$    46,737.00

		FORMALETA (Gaviones)		M2		$    13,569.00		119.84		133.52		1.11412		$    15,117.00

		TUBERÍA PVC 2 PULG		M		$    19,935.00		119.84		133.52		1.11412		$    22,210.00

		UNION EN PVC d=2"		Unidad		$    3,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    3,899.00

		SOLDADURA PVC		Gal		$    55,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    61,834.00

		GEOTEXTIL TIPO II NO TEJIDO (incluye transporte)		M2		$    6,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    6,685.00

		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR D=100MM		M		$    53,384.00		119.84		133.52		1.11412		$    59,476.00

		TUBERÍA PERFORADA DIAMETRO 4 PULG		M		$    20,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    22,282.00

		ARENA LAVADA		M3		$    79,425.00		119.84		133.52		1.11412		$    88,489.00		verificar cotizaciones

		MATERIAL DRENANTE		M3		$    61,403.00		119.84		133.52		1.11412		$    68,410.00		verificar cotizaciones

		GEOTEXTIL Tipo No tejido		M2		$    6,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    6,685.00

		SELLANTE DE JUNTAS		KG		$    3,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    3,342.00

		FORMALETA (Bordillos, Cunetas, juntas)		M²		$    17,736.00		119.84		133.52		1.11412		$    19,760.00

		ANTISOL BLANCO		KG		$    7,525.00		119.84		133.52		1.11412		$    8,384.00

		FORMALETA (CONCRETOS, MUROS)		M2		$    10,138.00		119.84		133.52		1.11412		$    11,295.00

		TUBERÍA PVC DIAMETRO 12 PULG TIPO NOVAFORT		M		$    100,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    111,412.00

		TUBO DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR		ML		$    618,401.00		119.84		133.52		1.11412		$    688,973.00

		MORTERO 1:3		M3		$    433,097.00		119.84		133.52		1.11412		$    482,522.00

		Barandilla - Pasamanos puente - Acero ASTM A500 grado C		Kg		$    9,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,027.00

		Imprimante epóxico		Gl		$    92,780.00		119.84		133.52		1.11412		$    103,368.00

		Barrera epóxica		Gl		$    95,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    105,841.00

		Esmalte Uretano Amarillo		Gl		$    154,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    171,574.00

		Abrasivos		Gl		$    50.00		119.84		133.52		1.11412		$    56.00

		Oxígeno industrial		kg		$    16,595.00		119.84		133.52		1.11412		$    18,489.00

		Gas propano		kg		$    5,317.00		119.84		133.52		1.11412		$    5,924.00

		Pintura anticorrosiva		Gl		$    81,099.00		119.84		133.52		1.11412		$    90,354.00

		Pintura acabado puente		Gl		$    230,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    256,248.00

		Pintura de barrera para estructura metálica		Gl		$    115,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    128,124.00

		Acero para estructura metálica -acero estructural A-588. Incluye perfiles y platinas. (Incluye corte)		Kg		$    6,500.00		1.00		1.00		1		$    6,500.00

		Apoyo elastomerico -dureza D 60 		UNIDAD		$    500,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    557,060.00

		MALLA ACERO FY 420MPA ELECTROSOLDADA  PUESTA EN OBRA		kg		$    6,000.00		1.00		1.00		1		$    6,000.00

		ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE		kg		$    8,786.00		119.84		133.52		1.11412		$    9,789.00

		ACERO PDR-60 PUESTO EN OBRA		Kg		$    4,500.00		1.00		1.00		1		$    4,500.00

		CONCRETO CLASE 21 MPA-(PREMEZCLADO INCLUYE ADITIVOS-ACELERANTES-PLASTIFICANTE) PUESTO EN OBRA		M3		$    430,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    479,072.00		verificar cotizaciones

		CEMENTO GRIS		KG		$    550.00		119.84		133.52		1.11412		$    613.00

		AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO		M³		$    75,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    83,559.00		verificar cotizaciones

		CONCRETO 28 MPA PLANTA, PUESTO EN OBRA		M3		$    480,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    534,778.00		verificar cotizaciones

		OBRA FALSA (PUNTAL DE 3M METÁLICO)		M2		$    51,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    56,820.00

		Toron de Tensionamiento 1/2"		ml		$    9,333.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,398.00

		Unión en PVC RDE 21 de 1"		Und		$    1,800.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,005.00

		Tapón en PVC RDE 21 de 1"		Und		$    1,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,671.00

		Tuberia en PVC RDE 21 de 1"		m		$    6,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    6,685.00

		Cuñas y bujes para tensionamiento		Und		$    7,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    7,799.00

		Platina de reparto 200*200*5/8"		Und		$    53,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    59,048.00

		Manguera de polietileno		m		$    9,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,027.00

		Separadores		Und		$    1,900.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,117.00

		Lechada		Kg		$    1,306.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,455.00

		Sikafluid		Kg		$    9,900.00		119.84		133.52		1.11412		$    11,030.00

		Concreto f’c de 28 MPa a 28 días, con una relación a/c máxima de 0.45 y un agregado de tamaño máximo de 32 mm PUESTO EN OBRA		M³		$    480,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    534,778.00		verificar cotizaciones

		FLUIDO DE ESTABILIZACIÓN		KG		$    8,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    8,913.00

		MATERIAL DE RELLENO - Recebo		M³		$    29,700.00		119.84		133.52		1.11412		$    33,089.00		verificar cotizaciones

		MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO - Suelo		m3		$    15,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    16,712.00		verificar cotizaciones

		DERECHOS DISPOSICION DE MATERIALES (INCLUYE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES Y/O LAS OBRAS REQUERIDAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)		M3		$    3,000.00		1.00		1.00		1		$    3,000.00

		CORDON DETONANTE		ML		$    2,395.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,668.00

		EXPLOSIVOS 75%		LB		$    9,182.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,230.00

		FULMINANTES		U		$    740.00		119.84		133.52		1.11412		$    824.00

		MECHA LENTA		ML		$    915.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,019.00

		ESCOLTA Y TRANSPORTE (una tarifa por cada m3 escoltado y transportado)		Gb		$    15,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    16,712.00

		Mezclas Asfálticas utilizando Cemento Asfaltico Modificado con Grano de Caucho Reciclado		M3		$    650,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    724,178.00		verificar cotizaciones

		Barras de transferencia de carga (1'')		Kg		$    4,340.00		119.84		133.52		1.11412		$    4,835.00

		Aditivo acelerante de fraguado para concreto hidraulico		Kg		$    17,089.00		119.84		133.52		1.11412		$    19,039.00

		Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.		m		$    1,354.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,509.00

		Sello de silicona o sellador autonivelante		m		$    9,757.00		119.84		133.52		1.11412		$    10,870.00

		Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros		Kg		$    7,525.00		119.84		133.52		1.11412		$    8,384.00

		Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) - Fastrack: acelerado a 24 horas		M3		$    779,043.00		119.84		133.52		1.11412		$    867,947.00		verificar cotizaciones

		MEZCLA EN CALIENTE MSC-25		M3		$    550,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    612,766.00		verificar cotizaciones

		MEZCLA DENSA EN CALIENTE  MODIFICADA CON  POLIMEROS TIPO 3		M3		$    650,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    724,178.00		verificar cotizaciones

		MEZCLA DENSA  MDC -19		M3		$    550,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    612,766.00		verificar cotizaciones

		MEZCLA DENSA  MDC -25		M3		$    530,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    590,484.00		verificar cotizaciones

		EMULSIÓN ASFÁLTICA  CRR--1		Lt		$    1,775.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,978.00		verificar cotizaciones

		EMULSION ASFALTICA CRL-1		Lt		$    1,805.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,011.00		verificar cotizaciones

		EMULSION ASFALTICA CRL-0		Lt		$    1,504.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,676.00		verificar cotizaciones

		SUBBASE GRANULAR CLASE A		M3		$    45,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    50,135.00		verificar cotizaciones

		 BASE GRANULAR CLASE A		M3		$    50,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    55,706.00		verificar cotizaciones

		AFIRMADO		M3		$    35,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    38,994.00		verificar cotizaciones

		Bolsacreto de 1m3		M3		$    38,908.00		119.84		133.52		1.11412		$    43,348.00

		Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)		M3		$    41,948.00		119.84		133.52		1.11412		$    46,735.00

		Trompetas de 12 torones (tensionamiento)		U		$    19,862.00		119.84		133.52		1.11412		$    22,129.00

		Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM y plastificada con PVC cal 12 (2m3)		U		$    222,704.00		119.84		133.52		1.11412		$    248,119.00

		SISTEMA DE FORMALETEADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA DEMOLICIÓN DE LOSA DE TABLERO PUENTES		M3		$    140,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    155,977.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		Concreto resistencia 35 MPa		M3		$    602,676.00		119.84		133.52		1.11412		$    671,453.00		verificar cotizaciones

		Arena para sanblasting		M3		$    45,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    50,135.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		JUNTA MOVIMIENTO  40 mm PUESTA EN OBRA 		ML		$    1,020,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,136,402.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		EPOXICO TPO G5  Ø 5/8"		UN		$    73,200.00		119.84		133.52		1.11412		$    81,554.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		RELLENO TRANSICION POLIURETANO		CARTUCHO		$    23,500.00		119.84		133.52		1.11412		$    26,182.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		Esparrago d=12mmx200mm galv G8 -tuerca y arandela galv 		UN		$    1,150.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,281.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		JUNTA MOVIMIENTO 80mm PUESTA EN OBRA		ML		$    1,560,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,738,027.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		JUNTA MOVIMIENTO 160 mm (PUESTA EN OBRA)		ML		$    2,520,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    2,807,582.00		FUENTE PROYECTO REHABILITACIÓN  DE PUENTES EN LA CARRETERA LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA (PUERTO VALDIVIA Y MAN)

		Resina termoplástica para demarcación vial y tachas		Kg		$    7,057.00		119.84		133.52		1.11412		$    7,862.00

		Estoperol en resina de 11 cm x 3 cm		UN		$    8,013.00		119.84		133.52		1.11412		$    8,927.00

		Material para sello de fisuras, grietas y juntas en pavimento asfaltico; compuesto por asfalto modificado con polímeros elastoméricos, que cumpla la norma ASTM D6690 y ASTM D5329.		L		$    74,553.00		119.84		133.52		1.11412		$    83,061.00

		Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm		M2		$    64,004.00		119.84		133.52		1.11412		$    71,308.00

		Arena fina de rio para sello de juntas		M3		$    69,979.00		119.84		133.52		1.11412		$    77,965.00

		Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IX. (incluye Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.) PUESTA EN OBRA		U		$    344,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    383,257.00

		Señal informativa elevada (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 22, retroreflectivo tipo IX. (incluye Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.) PUESTA EN OBRA		M2		$    440,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    490,213.00

		Sistema con sello para juntas de dilatación y compresión en puentes (BEJS) PUESTO EN OBRA		m		$    1,150,000.00		119.84		133.52		1.11412		$    1,281,238.00







		TRANSPORTES		DISTANCIA		TARIFA 2020		TARIFA 2023

		MATERIAL SOBRANTE		7

Administrador: Administrador:
verificar distancias de acarreo.

DISTANCIAS TOMADAS DEL GVI HONDA VILLETA LICITADO EN 2021		$    714.00		$    1,296.00

		MATERIAL DE AFIRMADO		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE SUB BASE GRANULAR CLASE A		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE BASE GRANULAR CLASE A		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE MEZCLA ASFÁLTICA		40		$    714.00		$    1,475.00

		TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO		5		$    714.00		$    1,296.00

		MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO (SUELO)		40		$    714.00		$    1,296.00

		MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO (RECEBO)		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE DE ARENA LAVADA		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA		40		$    2.00		$    4.00

		TRANSPORTE ACERO		40		$    0.50		$    1.00

		TRANSPORTE DE CONCRETO 		64		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 		64		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE DE MATERIAL DRENANTE		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE PIEDRA PARA GAVIONES		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE DE TIERRA		40		$    714.00		$    1,296.00

		TRANSPORTE DE CESPEDONES		40		$    107.00		$    127.00

		TRANSPORTE DE SEÑAL DE TRANSITO		Global		$    25,200.00		$    30,000.00

		TRANSPORTE DE Piedra para concreto ciclópeo		40		$    714.00		$    1,296.00







		PERSONAL		TARIFA 2020		TARIFA 2023

		OBREROS (1)		$    30,000.00		$    38,667.00

		OBREROS (2)		$    60,000.00		$    77,334.00

		OBREROS (3)		$    90,000.00		$    116,001.00

		OBREROS (4)		$    120,000.00		$    154,668.00

		OBREROS (5)		$    150,000.00		$    193,335.00

		OBREROS (6)		$    180,000.00		$    232,002.00

		OBREROS (7)		$    210,000.00		$    270,669.00

		OBRERO (8)		$    240,000.00		$    309,336.00

		OFICIAL		$    55,000.00		$    63,334.00

		OFICIAL(2)		$    110,000.00		$    126,668.00

		RASTRILLEROS (2)		$    86,000.00		$    90,000.00

		Operador de Perforación		$    90,000.00		$    100,000.00

		Operador de Inyección		$    90,000.00		$    100,000.00

		Soldador (2)		$    130,000.00		$    140,000.00

		Inspector de fabricación y montaje		$    85,000.00		$    90,000.00

		Cuadrilla Montaje		$    280,000.00		$    300,000.00

		Cuadrilla soldadura		$    250,000.00		$    280,000.00

		Cuadrilla Pintura		$    172,000.00		$    185,000.00

		OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		$    75,000.00		$    80,000.00

		AYUDANTE EQUIPO SEÑALIZACION (2)		$    66,000.00		$    75,000.00

		AYUDANTE EQUIPO SEÑALIZACION (3)		$    99,000.00		$    112,500.00

		AYUDANTE EQUIPO SEÑALIZACION (4)		$    132,000.00		$    150,000.00

		CORTADOR		$    65,000.00		$    70,000.00

		SOLDADOR		$    65,000.00		$    70,000.00

		PINTOR		$    65,000.00		$    70,000.00

		LAMINADOR		$    65,000.00		$    70,000.00

		SERIGRAFISTA		$    65,000.00		$    70,000.00
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						MINISTERIO DE TRANSPORTE

						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

						SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

						CONCURSO DE MERITOS

						 CMA-DEO-SGI-XXXX-2025

				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LA  GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

														Desde		Hasta

						PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO:		45870.0		46022.0

														5 Meses



				CONSECUTIVO		CANT.
(1)		CARGO / OFICIO		COSTOS DE PERSONAL
(2)		PRIMA REGIONAL
(3)		PARTICIPACIÓN
(h-mes)
(4)		VALOR PARCIAL ($)
(1)*[(2)+(3)]*(4) = (5)

						COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

								PERSONAL GENERAL

								PERSONAL PROFESIONAL

				1		1		Director de Interventoría		$ 8,102,000.00		$ 0.00		5.00		$ 40,510,000.00

				2		1		Ingeniero Auxiliar de Interventoría		$ 4,209,000.00		$ 0.00		5.00		$ 21,045,000.00

				3		1		Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad		$ 4,735,000.00		$ 0.00		3.00		$ 14,205,000.00

				4		1		Auditor interno de calidad		$ 4,735,000.00		$ 0.00		3.00		$ 14,205,000.00

				5		1		Abogado		$ 6,313,000.00		$ 0.00		2.00		$ 12,626,000.00

				6		1		Profesional en SST		$ 4,735,000.00		$ 0.00		4.00		$ 18,940,000.00

				7		1		Profesional Social		$ 4,840,000.00		$ 0.00		4.00		$ 19,360,000.00

				8		1		Profesional Ambiental		$ 4,840,000.00		$ 0.00		3.00		$ 14,520,000.00

				9		1		Profesional en Sostenibilidad		$ 4,735,000.00		$ 0.00		2.00		$ 9,470,000.00

				13		1		Especialista Ambiental		$ 7,576,000.00		$ 0.00		2.00		$ 15,152,000.00				MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)

				14		1		Especialista en Estructuras		$ 7,576,000.00		$ 0.00		2.00		$ 15,152,000.00

				15		1		Especialista en Hidráulica e Hidrología		$ 7,576,000.00		$ 0.00		2.00		$ 15,152,000.00

				16		1		Especialista en Geología y/o Geotecnia		$ 7,576,000.00		$ 0.00		2.00		$ 15,152,000.00

				17		1		Especialista en Pavimentos y/o Vías		$ 7,576,000.00		$ 0.00		2.00		$ 15,152,000.00

								PERSONAL TÉCNICO COMPARTIDO												$75,760,000.00

				18		1		Inspector SST		$ 2,631,000.00		$ 0.00		4.00		$ 10,524,000.00

								PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO COMPARTIDO

				19		1		Conductor

GaBrIeL VeLaNdIa: Direccion INTV		$ 1,473,000.00		$ 0.00		5.00		$ 7,365,000.00

								PERSONAL ADMINISTRATIVO COMPARTIDO

				20		1		Secretaria o Auxiliar Administrativo		$ 1,473,000.00		$ 0.00		5.00		$ 7,365,000.00

								PRESONAL DE OBRA FRENTE 1

								PERSONAL PROFESIONAL F1

				21		1		Ingeniero residente de interventoría		$ 6,313,000.00		$ 0.00		5.00		$ 31,565,000.00

								PERSONAL TÉCNICO F1

				22		1		Inspector de obra		$ 2,631,000.00		$ 0.00		4.00		$ 10,524,000.00

				23		1		Topógrafo inspector		$ 2,736,000.00		$ 0.00		3.00		$ 8,208,000.00

				24		1		Laboratorista inspector		$ 2,736,000.00		$ 0.00		3.00		$ 8,208,000.00

								PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO F1

				25		1		Cadenero		$ 1,684,000.00		$ 0.00		3.00		$ 5,052,000.00

				26		1		Conductor

Administrador: Residente de Intv		

GaBrIeL VeLaNdIa: Direccion INTV		$ 1,473,000.00		$ 0.00		5.00		$ 7,365,000.00

								PERSONAL ADMINISTRACIÓN VIAL

								PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN VIAL

				27		1		Ingeniero residente de interventoría - ADMINISTRACIÓN VIAL		$ 6,313,000.00		$ 0.00		5.00		$ 31,565,000.00

				28		1		Ingeniero Auxiliar de Interventoría - ADMINISTRACIÓN VIAL		$ 4,209,000.00		$ 0.00		4.00		$ 16,836,000.00

				29				PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - ADMINISTRACIÓN VIAL

				30		1		Conductor - ADMINISTRACIÓN VIAL		$ 1,473,000.00		$ 0.00		5.00		$ 7,365,000.00

						OTROS COSTOS DE PERSONAL

								PROVISIÓN JORNADAS 7X24

				31		1		Provisión Jornadas 7X24						NO MODIFICAR		$ 25,000,000.00				NO MODIFICAR

														SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)		$ 417,583,000.00

														FACTOR MULTIPLICADOR (7)		2.36				VALOR MÁXIMO

														SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (6) * (7) = (A) 		$ 985,495,880.00



				CONSECUTIVO		CANT.
(8)		CONCEPTO		UNIDAD		COSTO ($)
(9)		UTILIZACIÓN
(10)		VALOR PARCIAL ($)
(8)*(9)*(10) = (11)

								OTROS COSTOS DIRECTOS

								VIÁTICOS

				32		1		Viaticos Director y/o Ingenieros Residentes y/o Especialistas		Dia		$ 237,000.00		50.00		$ 11,850,000.00

								COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

								ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA, DIRECCION DE INTERVENTORIA

				33		1		Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta CINCO (5)  años anteriores al año de suscripción del contrato.		Mes		$ 5,471,000.00		5.00		$ 27,355,000.00

				34		1		Oficina/campamento interventoría (incluye Dotación logistica de Administacion Vial y servicios públicos) - INCLUYE ADMINISTRACIÓN VIAL y oficina (SAU) para la administración vial		Según comprobante por mes		$ 2,210,000.00		5.00		$ 11,050,000.00

								ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA, FRENTE 1

				35		1		Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta CINCO (5)  años anteriores al año de suscripción del contrato.		Mes		$ 5,471,000.00		5.00		$ 27,355,000.00

				36		1		Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye combustible t peajes) y cuyo modelo sea hasta CINCO (5)  años anteriores al año de suscripción del contrato.- Administrador Vial		Mes		$ 5,471,000.00		5.00		$ 27,355,000.00

				37		1		Equipo completo de topografía.		Según comprobante por mes		$ 2,631,000.00		3.00		$ 7,893,000.00

				38		1		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos.		Según comprobante por mes		$ 2,631,000.00		3.00		$ 7,893,000.00

								OTROS COSTOS

								OTROS COSTOS, FRENTE 1 

				39		1		Transportes aéreos y/o terrestres interventoría (incluye peajes y combustible)		Según comprobante por mes		$ 2,420,000.00		2.00		$ 4,840,000.00

				40		1		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) - para reuniones de inducción y evaluación - ADMINISTRACIÓN VIAL		Según comprobante por mes		$ 2,420,000.00		2.00		$ 4,840,000.00

				41		1		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. - INCLUYE ADMINISTRACIÓN VIAL		Según comprobante por mes		$ 947,000.00		5.00		$ 4,735,000.00

				42		1		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) - Totalidad frentes ( INCLUYE ADMINISTRACIÓN VIAL)		Según comprobante por mes		$ 947,000.00		5.00		$ 4,735,000.00

				43		1		Plegables (incluye la distribución)		unidad		$ 1,300.00		500.00		$ 650,000.00

								OTROS COSTOS, GENERALES

				44		1		Veeduría Técnica Comunitaria		Según comprobante por mes		$ 179,000.00		3.00		$ 537,000.00

														SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)		$ 141,088,000.00

														SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)		$ 1,126,583,880.00

														PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)		$ 386,021,162.00				NO MODIFICAR

														SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)		$ 1,512,605,042.00

														IVA = 19% * (E) = (F)		$ 287,394,958.00

														COSTO TOTAL = (E) + (F)		$ 1,800,000,000.00



				NOTAS:

				1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

				2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:

				2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.

				2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.

				2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. 

				2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto.

				2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del Gestor de Técnico de Proyecto,

				2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem de “Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)".

				2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

				2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse.

				2.9. Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 días a la semana 24 horas diarias (7x24), serán pagados por la provisión contemplada en el presente formulario.

				2.10. El Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, e Ingeniero residente Administrador vial,  tendrán Prima Técnica Regional.

				2.11 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización. 

				2.12.  El Interventor dará estricto cumplimiento al protocolo de bioseguridad, así como al Decreto 531 de 2020 y la Resolución 312 de 2019. La provisión de recursos para la implementación de las acciones propuestas en dicho documento, avalado por la ARL respectiva, el cual fue requerido para contratos de interventoría en la CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de abril de 2020, adoptada por INVIAS mediante Circular Externa No. 02 del 13 de abril de 2010, es un valor fijo; es decir, no puede ser modificado. Su ejecución se realizará de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 003 del 7 de mayo y su complemento de fecha 13 de mayo de 2020. El pago por este concepto se incluirá en las actas de costos de interventoría de acuerdo con lo que se establece en la especificación particular INVIAS 102.1P - Implementación del Protocolo de Bioseguridad por COVID-19.

				2.13. La participación del personal de interventoría  y la utilización de los otros costos de personal, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada PREVIAMENTE por el Supervisor del Contrato. por lo cual de no haberse surtido  esta aprobación, su costo no será reconocido en la(s) respectiva(s) acta(s) de costos de interventoría. 

				2.14. En los costos directos correspondientes a Oficina/Campamento (incluye  dotación y sevicios públicos), Transportes aéreos y terrestres, Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, etc., y Comunicaciones, los costos son compartidos entre la Interventoria y la Administracion Vial.

				3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo  para el presente proceso de selección.     



						FIRMAS:



						                    Nombre y firma del Representante Legal del Proponente						Nombre del proponente









MR (vGV)



																RENDIMIENTOS EN UNA CALZADA		5		4.00		3		2.5

																RENDIMIENTOS EN DOBLE CALZADA		3.33		2.66		2.00		1.67



		DATOS GENERALES																DISTRIBUCION DE LONGITUD DE TRAMO POR TIPO DE TERRENO								TOTAL						PERSONAL MINIMO				VALORES MENSUALES

		No de Tramo		CODIGO DE VIA		TRAMO		PR INCIAL		PR FINAL		Dist entre PRs (Km)		Tipó Calzada		Necesidad CORTACESPED (Si/No)

GaBrIeL VeLaNdIa: Solo Aplica para tramos en Doble Calzada		I (PLANO)		II (ONDULADO)		III (MONTAÑOSO)		IV (ESCARPADO)		Alcance de MR (Kms)		Long Tramo (Km)		Red Pavimentada (Km)		No. Socios por sector		No. Socios		COSTO DIRECTO 2025 x MES		COSTO INDIRECTO (AIU 10%) x MES		VALOR BÁSICO (COSTO DIRECTO + A.I.U) x MES

		TRAMO 1		5008A		Los Alpes - Madrid		36+000		48+280		12.28		Doble		SI		4.28		2.00		6.00				12.28		24.56		24.56		6		18		$ 22,837,474.00		$ 2,283,747.00		$ 25,121,221.00

				5008A		Los Alpes - Madrid		48+280		51+200		2.92		Unica		N/A		0.92		1.00		1.00				2.92		2.92		2.92		1				$ 3,107,432.00		$ 310,743.00		$ 3,418,175.00

				5008A		Los Alpes - Madrid		51+200		58+920		7.72		Doble		SI		2.72		2.00		3.00				7.72		15.44		15.44		4				$ 13,909,355.00		$ 1,390,936.00		$ 15,300,291.00

		TRAMO 2		5008A		Paso Nacional por Madrid		58+920		63+950		5.03		Unica		N/A		No se atendera con este GVI este tramo														0				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

		TRAMO 3		5008A		Madrid - Bogotá (Rio Bogotá)		63+950		73+072		9.12		Doble		SI		4.12		4.00		1.00				9.12		18.24		18.24		4				$ 14,683,307.00		$ 1,468,331.00		$ 16,151,638.00

		TRAMO 4		50CNG		Variante de Madrid		0+000		6+500		6.50		Doble		SI		3.50		2.00		1.00				6.50		13.00		13.00		3				$ 10,434,285.00		$ 1,043,429.00		$ 11,477,714.00



												43.57						15.54		11.00		12.00		0.00		38.54		74.16		74.16		18				$ 64,971,853.00		$ 6,497,186.00		$ 71,469,039.00



																																				VALOR UNITARIO / MES (INCLUYE A.I.U - NO INCLUYE IVA)				$ 71,469,039.00

								TIPO TERRENO																														Provision de mantenimiento rutinario

				AÑO UTILIZADO		DESCRIPCION		I (PLANO)		II (ONDULADO)		III (MONTAÑOSO)		IV (ESCARPADO)																								Valor IVA 19%		$ 13,579,117

				2025		VALOR KM. AÑO EN CALZADA SENCILLA 
(No incluye A.I.U. ni IVA)		$9,719,161.00		$12,148,951.25		$16,198,601.67		$19,438,322.00																								VALOR TOTAL MENSUAL INCLUIDO IVA		$85,048,156.00

				2025		VALOR KM.AÑO EN DOBLE CALZADA SIN CORTACESPED
(No incluye A.I.U ni IVA)		$14,638,743.00		$18,298,428.75		$24,397,905.00		$29,277,486.00

				2025		VALOR KM.AÑO EN DOBLE CALZADA CON CORTACESPED TIPO TRACTOR
(No incluye A.I.U ni IVA)		$16,331,924.00		$20,414,905.00		$27,219,873.33		$32,663,848.00



						DESCRIPCION SUGERIDA				PORCENTAJE

						ADMINISTRACION		A=		7%

						IMPREVISTO		I=		1%

						UTILIDAD		U=		2%

						TOTAL A.I.U		A.I.U.=		10%

						NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el VALOR INDICADO COMO COSTO DIRECTO DEL AÑO 20203 y 2024 no incluye el valor de A.I.U. y el IVA

						NOTA 2: Para la liquidación del IVA de mantenimiento rutinario se debe tener en cuenta tributariamente el mantenimiento rutinario es considerado como servicios de mantenimiento de un bien o inmueble y por tanto a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre sobre el valor básico

						Nota 3: El AIU considerado es del 10% discriminado así (A= 7%, I= 1%. U=2%)































































										630.1.3		630-22









																TACHA REFLECTIVA (BIDIRECCIONAL TIPO A)













																TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)





Ppto_Obra





						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

						SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

						LICITACIÓN PÚBLICA

						LP-DEO-SGI-XXX-2025



						 GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



						PROPUESTA ECONÓMICA



						PRESUPUESTO OBRA  RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ



						MANTENIMIENTO RUTINARIO



												ESPECIFICACIONES

						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)		VALOR TOTAL

						1		NA						MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A		MANTENIMIENTO RUTINARIO		MES		5.00		$ 71,469,039.00		$ 357,345,195.00

																				PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		NO MODIFICAR		$ 80,000,000.00

																						VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 437,345,195.00

																						VALOR IVA 19 %  MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 83,095,587.00

																						TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 520,440,782.00



						SERVICIOS ATENCION AL USUARIO



						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV						No. EQUIPOS		ÍTEM		UNIDAD		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL

						2		NA						1		AMBULANCIA TIPO TAB		MES		5.00		$    44,700,000.00		$    223,500,000.00

						3		NA						1		GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON)		MES		5.00		$    38,200,000.00		$    191,000,000.00

						4		NA						1		GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO		MES		5.00		$    53,300,000.00		$    266,500,000.00

						5		NA						1		CARRO TALLER 		MES		5.00		$    28,400,000.00		$    142,000,000.00

						6		NA						1		*OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO		MES		5.00		$    16,900,000.00		$    84,500,000.00

																						SUBTOTAL		$    907,500,000.00

																						COSTOS INDIRECTOS (10%)		$    90,750,000.00

																						SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS		$    998,250,000.00

																				PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA		NO MODIFICAR		$    200,000,000.00

																						SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO		$    1,198,250,000.00

																						IVA SERVICIOS AL USUARIO  (19%)		$    227,667,500.00

																						TOTAL SERVICIOS AL USUARIO		$ 1,425,917,500.00



						MANTENIMIENTO PERIÓDICO



												ESPECIFICACIONES

						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL

						SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

						7		11602		310.1		310-22				CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE		m2		13,134.55		$    1,044.00		$    13,712,467.00

						8		11602		311.1		311-22				AFIRMADO		m3		166.74		$    171,329.00		$    28,567,831.00

						9		11602		320.1		320-22				SUBBASE GRANULAR CLASE A		m3		5.44		$    193,122.00		$    1,051,482.00

						10		11602		320.4		320-22				SUBBASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEO 		m3		27.90		$    213,595.00		$    5,960,123.00

						11		11602		330.1		330-22				BASE GRANULAR CLASE A		m3		27.90		$    204,539.00		$    5,707,426.00

						12		11602		330.4		330-22				BASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEO 		m3		47.64		$    223,277.00		$    10,637,078.00

						PAVIMENTOS ASFALTICOS																

						13		11603		420.1		420-22				RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 40		m2		4,293.79		$    2,531.00		$    10,867,583.00

						14		11603		420.2		420-22				RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 57		m2		15,626.84		$    3,217.00		$    50,271,537.00

						15		11603		421.1		421-22				RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60		m2		3,844.61		$    3,148.00		$    12,102,821.00

						16		11603		450.1P				450P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 		m3		2,159.49		$    1,178,828.00		$    2,545,662,451.00

						17		11603		450.2P				450P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25		m3		166.74		$    1,141,480.00		$    190,333,263.00

						18		11603		450.3P				450P		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25    		m3		462.12		$    1,181,050.00		$    545,780,934.00

						19		11603		451.1P				451P		SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA MDC-19 PARA PARCHEO TEMPORAL EN CALZADA Y BERMAS PAVIMENTADAS, (NO INCLUYE INSTALACIÓN) 		m3		38.11		$    900,781.00		$    34,331,086.00

						20		11601		460.1P				460P		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO		m3		212.34		$    70,191.00		$    14,904,463.00

						21		11601		465.1		465-22				EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACANTES        		m3		69.42		$    74,709.00		$    5,186,249.00

						22		11601		465.2		465-22				EXCAVACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE EXCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS		m3		8.85		$    28,741.00		$    254,288.00

						PAVIMENTOS HIDARULICOS																

						23		11603		500.2		500-22				PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK)		m3		9.53		$    1,400,346.00		$    13,342,699.00

																						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO		$    3,488,673,781.00

																						VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  		$    25,494,155.00

																						SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		$    3,514,167,936.00



						REHABILITACION



												ESPECIFICACIONES

						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL

						AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

						24		11602		320.1		320-22				SUBBASE GRANULAR CLASE A		m3		1,074.46		$    193,122.00		$    207,502,048.00

						25		11602		330.1		330-22				BASE GRANULAR CLASE A		m3		1,129.29		$    204,539.00		$    230,983,727.00

						PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																

						26		11603		420.1		420-22				RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 40		m2		510.26		$    2,531.00		$    1,291,464.00

						27		11603		420.2		420-22				RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 57		m2		5,000.89		$    3,217.00		$    16,087,851.00

						28		11603		421.1		421-22				RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60		m2		2,395.65		$    3,148.00		$    7,541,506.00

						29		11603		450.1P				450P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19		m3		1,089.45		$    1,178,828.00		$    1,284,275,299.00

						30		11601		460.1P				460P		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 		m3		2,648.57		$    70,191.00		$    185,905,661.00

						31		11603		465.1		465-22				EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA  REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES.		m3		104.35		$    74,585.00		$    7,783,015.00

						32		11603		466.1		466-22				SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO		m		229.93		$    17,883.00		$    4,111,763.00

						ESTRUCTURAS Y DRENAJES																

						33		11604		600.2.1		600-22				EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO		m3		76.94		$    80,126.00		$    6,164,631.00

						34		11604		600.2.2		600-22				EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA		m3		9.73		$    190,318.00		$    1,851,343.00

						35		11604		600.2.3		600-22				EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO		m3		379.38		$    23,117.00		$    8,770,071.00

						36		11604		600.2.4		600-22				EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA		m3		9.73		$    31,971.00		$    311,002.00

						37		11604		610.1		610-22				RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO		m3		24.76		$    138,295.00		$    3,424,356.00

						38		11604		610.2		610-22				RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO		m3		237.00		$    168,014.00		$    39,819,392.00

						39		11603		630.1		630-22				CONCRETO CLASE REFORZADO f'c = 28 Mpa		m3		9.73		$    952,898.00		$    9,269,439.00

						40		11603		630.3		630-22				CONCRETO CLASE REFORZADO f'c = 21 Mpa		m3		89.32		$    788,385.00		$    70,416,443.00

						41		11603		630.4		630-22				CONCRETO CLASE SIMPLE f'c = 14 Mpa		m3		30.07		$    621,935.00		$    18,699,856.00

						42		11402		5P				5P		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETOS RESISTENCIA 14 MPa		m3		9.73		$    708,400.00		$    6,891,053.00

						43		11403		640.1		640-22				ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		kg		2,920.06		$    7,419.00		$    21,663,908.00

						44		11603		671.1		671-22				CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (CONCRETO f'c = 21MPa)		m3		103.47		$    807,578.00		$    83,557,358.00

						45		11604		673.1		673-22				GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO		m2		90.20		$    10,574.00		$    953,792.00

						46		11604		673.2		673-22				MATERIAL GRANULAR DRENANTE		m3		59.25		$    195,583.00		$    11,588,314.00

						47		11405		674.2		674-22				DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS.		m		63.67		$    130,224.00		$    8,291,591.00

						48		11606		681.1		681-22				GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)		m3		86.66		$    395,268.00		$    34,255,640.00

						TRANSPORTES																

						49		11608		900.2		900-22				TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)		m3-km		6,920.77		$    1,720.00		$    11,903,719.00

																						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS REHABILITACION		$    2,283,314,242.00

																						VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  		$    16,685,758.00

																						SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		$    2,300,000,000.00



						SITIOS CRITICOS



												ESPECIFICACIONES

						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL

						I - EXPLANACIONES

						50		11601		201.7		201-22				DEMOLICION ESTRUCTURAS 		m3		9.79		$    118,259.00		$    1,157,332.00

						51		11601		210.2.1		210-22				EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES		m3		4.89		$    61,653.00		$    301,681.00

						52		11601		210.2.2		210-22				EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACION Y CANALES		m3		39.02		$    10,544.00		$    411,412.00

						II -  ESTRUCTURAS Y DRENAJES																

						53		11606		600.2.1		600-22				EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO         		m³		24.40		$    80,672.00		$    1,968,598.00

						54		11606		600.2.3		600-22				EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO         		m³		122.01		$    23,275.00		$    2,839,840.00

						55		11606		610.1		610-22				RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO		m³		48.80		$    139,238.00		$    6,795,508.00

						56		11606		610.2		610-22				RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO		m³		9.79		$    169,160.00		$    1,655,470.00

						57		11606		610.3		610-22				RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50		m³		4.89		$    197,252.00		$    965,195.00

						58		11606		621.1 .1P				621P		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,80 M,  (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)		m		0.51		$    1,606,716.00		$    816,831.00

						59		11606		621.1.2P				621P		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1,00 M,  (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)		m		2.41		$    2,093,769.00		$    5,056,095.00

						60		11606		621.1.3P				621P		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1,20 M,  (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)		m		14.68		$    2,865,171.00		$    42,059,628.00

						61		11606		621.1.4 P				621P		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1,50 M,  (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)		m		10.49		$    3,941,019.00		$    41,323,336.00

						62		11606		623.1		623-22				ANCLAJES ACTIVOS TENSIONADOS A 30 TON, LONGITUD VARIABLE, CONFORMADO POR CUATRO TORONES DE 1/2", LECHADA (A/C = 0.40 - 0.45)		m		118.58		$    385,467.00		$    45,709,003.00

						63		11604		630.1		630-22				CONCRETO CLASE REFORZADO;  f'c= 28 MPa		m³		67.62		$    942,413.00		$    63,721,472.00

						64		11604		630.2		630-22				CONCRETO CLASE REFORZADO;  f'c= 24,5 MPa		m³		2.73		$    820,169.00		$    2,241,170.00

						65		11604		630.3		630-22				CONCRETO CLASE REFORZADO;  f'c= 21 MPa		m³		67.67		$    779,710.00		$    52,764,036.00

						66		11604		630.4		630-22				CONCRETO CLASE SIMPLE;  f'c= 14 MPa		m³		5.15		$    615,092.00		$    3,166,125.00

						67		14104		630.5		630-22				CONCRETO CLASE SIMPLE;  f'c= 14 MPa (CICLÓPEO)		m³		1.33		$    418,213.00		$    558,110.00

						68		11606		630.1P				630P		CONCRETO LANZADO f¨c 21 MPA		m³		9.02		$    1,179,084.00		$    10,639,862.00

						69		11403		640.1		640-22				ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa		kg		11,277.19		$    7,419.00		$    83,665,479.00

						70		11604		640.2		640-22				MALLA DE REFUERZO FY 420 MPa		kg		48.80		$    9,088.00		$    443,540.00

						71		11604		641.1		641-22				ACERO DE PREESFUERZO		tf-m		90.17		$    2,515.00		$    226,790.00

						72		11604		661.1		661-22				TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR		m		4.38		$    1,105,003.00		$    4,845,242.00

						73		11604		663.1		663-22				Tubería de plástico según norma NTC 3722 de diámetro 4" (TUBERÍA PARA FILTRO PVC PERFORADA DIÁMETRO 100 MM)		m		61.01		$    39,238.00		$    2,393,762.00

						74		11604		4P				4P		SUMIDERO PREFABRICADO DE AGUAS LLUVIA (MIXTO + CAMARA) (REJILLA + LATERAL O DE VENTANA) TIPO SL150 H=0,85 (TIPO CDMB), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, REJILLA - TAPA-SOBRETAPA		u		0.25		$    3,324,377.00		$    845,032.00

						75		11604		670.3		670-22				DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC		m³		4.45		$    512,197.00		$    2,278,442.00

						76		11604		670.5		670-22				DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO		m³		1.33		$    484,674.00		$    646,803.00

						77		11604		671.1		671-22				CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. (CONCRETO f´c 21 MPa)		m³		39.02		$    798,692.00		$    31,163,814.00

						78		11604		671.3		671-22				CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. (CONCRETO f´c 21 MPa)		m³		9.79		$    914,671.00		$    8,951,350.00

						79		11604		673.1		673-22				GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO		m2		488.11		$    10,574.00		$    5,161,310.00

						80		11604		673.2		673-22				MATERIAL GRANULAR DRENANTE		m³		21.99		$    195,583.00		$    4,300,412.00

						81		11604		673.3		673-22				MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUBBASE		m³		4.89		$    212,344.00		$    1,039,043.00

						82		11604		674.2		674-22				DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS 		m		8.77		$    129,241.00		$    1,133,398.00

						83		11606		681.1		681-22				GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)		m³		15.57		$    395,268.00		$    6,154,045.00

						84		11606		681.3		681-22				GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC		m³		4.45		$    443,543.00		$    1,973,044.00

						VI - OBRAS VARIAS																

						85		11604		2P				2P		SACOS DE SUELO CEMENTO PARA CUNETAS, DISIPADORES, TRINCHOS		un		203.80		$    19,184.00		$    3,909,678.00

						86		11606		3P				3P		TRINCHOS EN GUADUA, H LIBRE = 0.5 m		m		18.30		$    85,491.00		$    1,564,645.00

						VI- TRANSPORTES																

						87		11608		900.2		900-22				TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN ,CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) , MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)		m³-km		1,098.18		$    1,720.00		$    1,888,862.00

																						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS		$    446,735,395.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$    3,264,605.00

																						SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		$    450,000,000.00



						SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL



												ESPECIFICACIONES

						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL

						88		11607		700.1		700-22				LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO		m		196,902.37		$    2,822.00		$    555,658,476.00

						89		11607		700.2		700-22				LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA		m		17,035.97		$    4,414.00		$    75,196,773.00

						90		11607		700.3		700-22				MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO		m2		87.82		$    39,465.00		$    3,465,932.00

						91		11607		700.4		700-22				MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA.		m2		63.77		$    49,799.00		$    3,175,658.00

						92		11607		701.1		701-22				TACHA REFLECTIVA (BIDIRECCIONAL TIPO A)		Und		619.00		$    12,630.00		$    7,817,970.00

						93		11607		703.1.1		703-22				TACHA ELECTRÓNICA SOLAR AUTÓNOMA CON ESPIGO TIPO E 		Und		300.00		$    161,704.00		$    48,511,200.00

						94		11607		710.1.1		710-22				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI DE 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR		Und		64.00		$    403,933.00		$    25,851,712.00

						95		11607		710.1.2		710-22				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA 60X 75 CM 		Und		13.00		$    355,605.00		$    4,622,865.00

						96		11607		710.1.3		710-22				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI 90 x 90 CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO XI		Und		39.00		$    451,921.00		$    17,624,919.00

						97		11607		710.1.4		710-22				SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR		Und		13.00		$    631,499.00		$    8,209,487.00

						98		11607		710.1.5		710-22				SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m)		Und		6.00		$    597,521.00		$    3,585,126.00

						99		11607		710.2		710-22				SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA TURÍSTICA ST (RECTANGULAR O EN FORMA DE FLECHA). CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV.		m2		12.31		$    738,045.00		$    9,082,675.00

						100		11607		730.1.1P				730P		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN SUPERFICIES DIFERENTES A ROCA O CONCRETO RÍGIDO, CON SUS RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERÍA, CAPTAFAROS, SEPARADORES Y SECCIONES FINALES		m		63.77		$    264,813.00		$    16,886,997.00

						101		11607		730.1.2P				730P		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN ROCA O EN CONCRETO RÍGIDO, CON SUS RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERÍA, CAPTAFAROS, SEPARADORES Y SECCIONES FINALES		m		30.77		$    312,091.00		$    9,601,790.00

						102		11607		730.2		730-22				TERMINAL DE BARRERA EN FORMA DE U		Und		30.00		$    85,349.00		$    2,560,470.00

						103		11607		740.1		740-22				CAPTAFARO		Und		86.00		$    14,447.00		$    1,242,442.00

						104		11607		750.1P				Manual de Señalización Vial Vigente		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES		Und		59.00		$    18,674.00		$    1,101,766.00

																						SUBTOTAL OBRAS		$    794,196,258.00

																						VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  		$    5,803,742.00

																						VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		$    800,000,000.00



						ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA



												ESPECIFICACIONES

						CONSECUTIVO		GRUPO AJUSTE ICOCIV		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL

						EXPLANACIONES

						105		11601		211.1		211-20				REMOCION DE DERRUMBES		m3		7,790.64		$    10,837.00		$    84,427,191.00

						106		11601		210.2.1P				210P		DEMOLICION DE ROCA PROVENIENTE DE DERRUMBES		m3		61.51		$    59,408.00		$    3,653,893.00

						TRANSPORTES																

						107		11608		900.3		900-22				TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)		m³-km		106,037.67		$    1,978.00		$    209,742,513.00

																						SUBTOTAL OBRAS		$    297,823,597.00

																						VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  		$    2,176,403.00

																						VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA		$    300,000,000.00



						PROVISION PARA AJUSTES DE OBRA



																				PROVISIÓN PARA AJUSTES		NO MODIFICAR		$    365,537,164.00

																				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS  7 DIAS DE LA SEMANA				$    50,000,000.00

																						VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  		$    3,036,618.00

																						VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$    418,573,782.00



						PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD



																				SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO PAGA E IVA		NO MODIFICAR		$    120,000,000.00

																				SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA				$    140,000,000.00

																				SUBTOTAL GESTIÓN SOSYENIBILIDAD - INCLUYENDO IVA				$    80,000,000.00

																						VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$    340,000,000.00

						PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 



										1P		REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  (incluye diseños de traslado de redes) - (A)								Global (Gl)		NO MODIFICAR		$    110,000,000.00

												IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  (incluye diseños de traslado de redes) (B) = (A * 19%)												$    20,900,000.00

																						VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$    130,900,000.00





						IMPUTACION PRESUPUESTAL				ID		RESUMEN GENERAL												TOTAL CAPITULO O GPP

						2401-0600-75				1		MANTENIMIENTO RUTINARIO												$ 520,440,782.00

						2401-0600-75				2		SERVICIOS ATENCION AL USUARIO												$ 1,425,917,500.00

						2401-0600-75				3		MANTENIMIENTO PERIÓDICO												$ 3,514,167,936.00

						2401-0600-75				4		REHABILITACION												$ 2,300,000,000.00

						2401-0600-75				5		SITIOS CRITICOS												$ 450,000,000.00

						2401-0600-75				6		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL												$ 800,000,000.00

						2401-0600-75				7		ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA												$ 300,000,000.00

						2401-0600-75				8		PROVISION PARA AJUSTES DE CAPITULOS DE OBRA												$ 418,573,782.00

						2401-0600-75				9		PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES												$ 340,000,000.00

						2401-0600-75				10		PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 												$ 130,900,000.00

						VALOR TOTAL GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE:																		$ 10,200,000,000.00



						APROPIACION PRESUPUESTAL - RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO OBRA  RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ

						ID		GRANDE PARTIDA DE PAGO								DESCRIPCION GPP								VALOR GPP

						1		MANTENIMIENTO RUTINARIO								SUBTOTAL								$ 357,345,195.00

																PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA								$ 80,000,000.00

																VALOR IVA 19%								$ 83,095,587.00

																TOTAL CAPITULO 1 - MANTENIMIENTO RUTINARIO								$ 520,440,782.00

						2		SERVICIOS ATENCION AL USUARIO								SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$ 907,500,000.00

																SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (10%)								$ 90,750,000.00

																PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA								$ 200,000,000.00

																VALOR IVA 19%								$ 227,667,500.00

																TOTAL CAPITULO 2 - SERVICIOS ATENCION AL USUARIO								$ 1,425,917,500.00

						3		MANTENIMIENTO PERIÓDICO								SUBTOTAL OBRAS								$ 3,488,673,781.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$ 25,494,155.00

																TOTAL CAPITULO 3 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO								$ 3,514,167,936.00

						4		REHABILITACION								SUBTOTAL OBRAS								$ 2,283,314,242.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$ 16,685,758.00

																TOTAL CAPITULO 4 - REHABILITACION								$ 2,300,000,000.00

						5		SITIOS CRITICOS								SUBTOTAL OBRAS								$ 446,735,395.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$ 3,264,605.00

																TOTAL CAPITULO 5 - SITIOS CRITICOS								$ 450,000,000.00

						6		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL								SUBTOTAL OBRAS								$ 794,196,258.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$ 5,803,742.00

																TOTAL CAPITULO 6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL								$ 800,000,000.00

						7		ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA								SUBTOTAL OBRAS								$ 297,823,597.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$ 2,176,403.00

																TOTAL CAPITULO 7 - ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA								$ 300,000,000.00

						8		PROVISION PARA AJUSTES DE CAPITULOS DE OBRA								PROVISIÓN PARA AJUSTES								$ 365,537,164.00

																PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS  7 DIAS DE LA SEMANA								$ 50,000,000.00

																VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  								$ 3,036,618.00

																TOTAL CAPITULO 8 - PROVISION PARA AJUSTES DE CAPITULOS DE OBRA								$ 418,573,782.00

						9		PROVISION SUBDIRECCION SOSTENIBILIDAD								VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, SOSTENIBILIDAD Y  PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)								$ 340,000,000.00

																TOTAL CAPITULO 9 - PROVISION SUBDIRECCION SOSTENIBILIDAD								$ 340,000,000.00

						10		PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 								REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTENPLADOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA (incluye diseños de traslado de redes)								$ 110,000,000.00

																VALOR IVA 19%								$ 20,900,000.00

																TOTAL CAPITULO 10 - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 								$ 130,900,000.00

						VALOR TOTAL DEL CONTRATO																		$ 10,200,000,000.00

						VALOR TOTAL EN LETRAS:

						NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante resolución No. 0001885 de 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido; ésta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.												DESCRIPCIÓN						PORCENTAJE

						NOTA 2: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.												ADMINISTRACIÓN				A=		20.00%

						NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.												IMPREVISTO				I=		5.00%

						NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.												UTILIDAD				U=		5.00%

						NOTA 5: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).												TOTAL AIU				AIU=		30.00%

						NOTA 6: El reconocimiento económico de los requerimientos  ambientales exigidos  por las autoridades ambientales y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

						NOTA 7: El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la resolución 666 de 2020, la resolución 679 de 2020, la resolución 312 de 2019 y la resolución 1443 de 2014.

						NOTA 8: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme el literal P, del numeral 1.15 del pliego de condiciones.











																NOMBRE DEL CONSORCIO

																NOMBRE DEL RL

																CC DEL RL

																REPRESENTANTE LEGAL 





























































Metas_GVI ALP



				VIGENCIA 2025,  GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

				IMPUTACION PRESUPUESTAL (PROYECTO)		UE		Cod. Producto		PRODUCTO		ACTIVIDAD		DEPARTAMENTO		Municipio		Cod. Sector (TRAMO)		SECTOR		Proceso		META (km, #)		RECURSOS OBRA		RECURSOS INTERVENTORIA		RECURSOS TOTALES		JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS RECURSOS

				75		SGI		2401023		Vía primaria Mantenida		Realizar mantenimiento rutinario.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		35.30		$ 439,510,995.00		$ 77,560,764.00		$ 517,071,759.00		Realzar mantenimiento a todo lo largo del tramo, contemplando la totalidad de rutas a cargo del proyecto

				75		SGI		2401023		Vía primaria Mantenida		Realizar mantenimiento rutinario.		CUNDINAMARCA		MADRID		50CNG		Variante de Madrid		Nuevo		6.50		$ 80,929,787.00		$ 14,281,727.00		$ 95,211,514.00		Realzar mantenimiento a todo lo largo del tramo, contemplando la totalidad de rutas a cargo del proyecto

				75		SGI		2401051		Servicios de operación de vías primarias		Operar vehiculos de emergencia en la vía.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		35.30		$ 361,255,175.00		$ 63,750,913.00		$ 425,006,088.00		Asistencia y apoyo medico a lo largo del tramo vial, con la utilización del ambulancias tipo TAM

				75		SGI		2401051		Servicios de operación de vías primarias		Operar vehiculos de emergencia en la vía.		CUNDINAMARCA		MADRID		50CNG		Variante de Madrid		Nuevo		6.50		$ 66,520,075.00		$ 11,738,837.00		$ 78,258,912.00		Asistencia y apoyo medico a lo largo del tramo vial, con la utilización del ambulancias tipo TAM

				75		SGI		2401051		Servicios de operación de vías primarias		Operar vehiculos de seguridad y asistencia en la vía.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		35.30		$ 842,928,742.00		$ 148,752,131.00		$ 991,680,873.00		Asistencia y apoyo con los vehículos de asistencia vial a lo largo del tramo vial, con la utilización de camabajas y Grúas tipo gancho de 30 Tn

				75		SGI		2401051		Servicios de operación de vías primarias		Operar vehiculos de seguridad y asistencia en la vía.		CUNDINAMARCA		MADRID		50CNG		Variante de Madrid		Nuevo		6.50		$ 155,213,508.00		$ 27,390,619.00		$ 182,604,127.00		Asistencia y apoyo con los vehículos de asistencia vial a lo largo del tramo vial, con la utilización de camabajas y Grúas tipo gancho de 30 Tn

				75		SGI		2401023		Vía primaria Mantenida		Realizar mantenimiento periódico.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		2.21		$ 3,321,190,972.00		$ 586,092,524.00		$ 3,907,283,496.00		Realizar el Mantenimiento Periódico del los sectores y tramos priorizados a lo largo del corredor que hace parte del proyecto

				75		SGI		2401023		Vía primaria Mantenida		Realizar mantenimiento periódico.		CUNDINAMARCA		MADRID		50CNG		Variante de Madrid		Nuevo		0.41		$ 611,550,746.00		$ 107,920,720.00		$ 719,471,466.00		Realizar el Mantenimiento Periódico del los sectores y tramos priorizados a lo largo del corredor que hace parte del proyecto

				75		SGI		2401020		Vía primaria rehabilitada		Reconstruir Base, Subbase Y/O Capa De Rodadura.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		0.78		$ 1,942,344,498.00		$ 342,766,676.00		$ 2,285,111,174.00		Realizar la rehabilitación de calzada sobre los sectores y tramos priorizados a lo largo del corredor que hace parte del proyecto

				75		SGI		2401020		Vía primaria rehabilitada		Reconstruir Base, Subbase Y/O Capa De Rodadura.		CUNDINAMARCA		MADRID		50CNG		Variante de Madrid		Nuevo		0.14		$ 357,655,502.00		$ 63,115,677.00		$ 420,771,179.00		Realizar la rehabilitación de calzada sobre los sectores y tramos priorizados a lo largo del corredor que hace parte del proyecto

				75		SGI		2401029		Sitio crítico estabilizado		Construir obras para estabilizar sitio crítico.		CUNDINAMARCA		ALBAN		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		1.00		$ 450,000,000.00		$ 79,411,765.00		$ 529,411,765.00		SC en PR 36+650

				75		SGI		2401023		Vía primaria Mantenida		Realizar la señalización.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		8.44		$ 675,598,086.00		$ 119,223,192.00		$ 794,821,278.00		Realizar la señalización y demarcación vial del los sectores y tramos priorizados a lo largo del corredor que hace parte del proyecto

				75		SGI		2401023		Vía primaria Mantenida		Realizar la señalización.		CUNDINAMARCA		MADRID		50CNG		Variante de Madrid		Nuevo		1.56		$ 124,401,914.00		$ 21,953,279.00		$ 146,355,193.00		Realizar la señalización y demarcación vial del los sectores y tramos priorizados a lo largo del corredor que hace parte del proyecto

				75		SGI		2401060		Vía Habilitada Por Emergencia		Habilitar Vía Por Emergencia.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		15.00		$ 300,000,000.00		$ 52,941,176.00		$ 352,941,176.00		Contar con el presupuesto necesario para atender los posibles derrumbes dados en el tramo vial, garantizando un monto económico para cada uno de los tramos viales del alcance del proyecto

				75		SGI		2401023		Vía primaria mantenida		Realizar gestión social y ambiental para mantenimiento de vía		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		1.00		$ 340,000,000.00		$ 60,000,000.00		$ 400,000,000.00		Garantizar lo recursos necesarios para las actividades de los componentes ambientales, sociales y PAGA de cada uno de los tramos viales de alcance y que hacen parte del corredor vial 

				75		SGI		2401029		Sitio crítico estabilizado		Realizar los estudios y diseños para la estabilización de sitio crítico.		CUNDINAMARCA		FACATATIVA		5008A		Bogota - Los Alpes		Nuevo		1.00		$ 130,900,000.00		$ 23,100,000.00		$ 154,000,000.00		Comprometer presupuesto para la realización y/o actualización de los Estudios y Diseños proyectados para las obras generadas en el proyecto.

																										$ 10,200,000,000.00		$ 1,800,000,000.00		$ 12,000,000,000.00















Crono GVI ALP-BTA



				GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

				DESCRIPCIÓN		VALOR CAPITULO		Jan-25		Feb-25		Mar-25		Apr-25		May-25		Jun-25		Jul-25		Aug-25		Sep-25		Oct-25		Nov-25		Dec-25

				ETAPA PRECONTRACTUAL		$ 0.00

				PREPLIEGOS		$ 0.00

				PLIEGOS		$ 0.00

				ADJUDICACIÓN		$ 0.00

				LEGALIZACION		$ 0.00

				ETAPA CONTRACTUAL RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS (SECTOR 1)		$ 12,000,000,000.00																$ 12,000,000,000.00

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 520,440,782.00

				SERVICIOS ATENCION AL USUARIO		$ 1,425,917,500.00

				MANTENIMIENTO PERIÓDICO		$ 3,514,167,936.00

				REHABILITACION		$ 2,300,000,000.00

				SITIOS CRITICOS		$ 450,000,000.00

				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL		$ 800,000,000.00

				ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA		$ 300,000,000.00

				PROVISION PARA AJUSTES DE CAPITULOS DE OBRA		$ 418,573,782.00

				PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES		$ 340,000,000.00

				PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 		$ 130,900,000.00

				INTERVENTORIA		$ 1,800,000,000.00

				TOTAL		$ 12,000,000,000.00
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LICITACIÓN X SELECCIÓN ABREVIADA VIG. FUTURA CONCURSO
MÍNIMA 
CUANTÍA


ADICIÓN 
CONTRATO


 


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO


VALOR SOLICITUD: 


BENEFICIARIO:


NIT: 


No. CONTRATO:


FECHA VENCIMIENTO 


COD DEL PRODUCTO


2401023


2401051


2401020


2401029


2401060


CRONOGRAMA SEPRO No. 23243


REGIONALIZACIÓN: DEPARTAMENTO %


100,00%


CEL: 3103469076 CEL: 318 311 24 74


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


GRUPO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL


DATOS BÁSICOS - SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


NUMERO DE CDP A 
ADICIONAR


2401
600
75


$ 10.200.000.000,00


AÑO : 2025


31 de diciembre de 2025


VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:


VALOR ACUMULADO DEL 
CONTRATO:$ 10.200.000.000,00 $ 10.200.000.000,00


OBJETO DE INVERSIÓN:


GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES - MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


OBSERVACIONES:


NOMBRE DEL PRODUCTO VALOR POR PRODUCTO METAS 


VALOR POR PRODUCTO: 
(NUEVO CATÁLOGO DE 


CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL)


Vía primaria Mantenida $ 5.593.182.500,00 41,80
Servicios de operación de vías 


primarias $ 1.425.917.500,00 41,80


Vía primaria rehabilitada $ 2.300.000.000,00 0,92


Sitio crítico estabilizado $ 580.900.000,00 1,00


Vía Habilitada Por Emergencia $ 300.000.000,00 15,00


GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SGI-GGPV


CUNDINAMARCA


SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES





				2025-04-25T17:30:57-0500

		MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES












LICITACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA VIG. FUTURA CONCURSO X
MÍNIMA 
CUANTÍA


ADICIÓN 
CONTRATO


 


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO


VALOR SOLICITUD: 


BENEFICIARIO:


NIT: 


No. CONTRATO:


FECHA VENCIMIENTO 


COD DEL PRODUCTO


2401023


2401051


2401020


2401029


2401060


CRONOGRAMA SEPRO No. 23244


REGIONALIZACIÓN: DEPARTAMENTO %


100,00%


CEL: 3103469076 CEL: 318 311 24 74


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


GRUPO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL


DATOS BÁSICOS - SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


NUMERO DE CDP A 
ADICIONAR


2401
600
75


$ 1.800.000.000,00


AÑO : 2025


31 de diciembre de 2025


VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:


VALOR ACUMULADO DEL 
CONTRATO:$ 1.800.000.000,00 $ 1.800.000.000,00


OBJETO DE INVERSIÓN:


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS 
ALPES - MADRID - BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


OBSERVACIONES:


NOMBRE DEL PRODUCTO VALOR POR PRODUCTO METAS 


VALOR POR PRODUCTO: 
(NUEVO CATÁLOGO DE 


CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL)


Vía primaria Mantenida $ 987.032.206,00 41,80
Servicios de operación de vías 


primarias $ 251.632.500,00 41,80


Vía primaria rehabilitada $ 405.882.353,00 0,92


Sitio crítico estabilizado $ 102.511.765,00 1,00


Vía Habilitada Por Emergencia $ 52.941.176,00 15,00


GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SGI-GGPV


CUNDINAMARCA


SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES





				2025-04-25T17:28:50-0500

		MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES



















