ESTIMACION DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACION
'
CODIGO: FO-GIC-034 VERSION:002 Alcaldia de Envigado
16N DE REALIZAR, EN LAS VEREDAS PERICO Y PANTANILLO CON LA PRESENTACION DE SHOW DE TROVADORES ACTIVIDAD DERIVADA DEL CONVENIO N.# ENV-19-09-1118-25, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y EL CEFIT
Nombre del técnico que diligencia:
PORCENTAIE VALORACION AQUIEN SE LE AFECTA LA FECHA DE
w| cuase | ruentE | ETAPA PO DESCRIPCION CONSECUENCIA PROBABILDIAD| IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE IMPACTO DELISTA | IMPACTO comry | carecoma | AGHEEE conTROLES
ASIGNADO. IMPACTO| VALORACION | CATEGORIA CONTRATO INCIo_ | TERMINA
. - blocidas en el Retraso en el cumplimiento de Supenvsion del rabajo Supervisor y
1| Especifico |Interna | Ejecucion | Operacionales en las actividades y enla entrega 2 5 7 $ 2000000 >30% 35% $ 700.000,00 (RiesgoAlto | Contratista | 121122 1 3 4 Riesgo Bajo  |SI Oficina Asesora [AGOSTO |AGOSTO
contrato. requerimientos al v
oportuna del servicio fequerimie Juridica
Realizar
acompafiamiento al
contratista para s
Fallas presentadas enla operacion del contrato por erfores | Reprocesos y demora en la garantizar ol VR
2|Especifico |Intera | Ejecucion | Operacionales 2 5 7 s 1343798 >30% 20% $ 26875960 |RiesgoAlto | Contratista 1 3 4 RiesgoBajo (S Oficina Asesora | AGOSTO |AGOSTO
por parte del contratista entregas de los servicios cumplimiento de las el
actividades
programadas e forma
oportuna
[Facer
tiempos establecidos,
Incumplimiento al cronogramas para dar cumplimiento a Supervisor y
3|Especifico [Interna [ Ejecucion | Operacionales Dificultades y retraso en la ejecuacion y plazo del contrato. |de entrega de los servicios 1 2 3 s 2000000 5% 8% $ 16000000 |RiesgoBajo |Contratista |l fecha de entrega de 1 1 2 RiesgoBajo (S Oficina Asesora | AGOSTO |AGOSTO
contratados. los servicios Juridica




