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Eseritorio = Mend — Administracién de contatos — Modlificar contrato

timado usuario, en este momento hay acciones pendientes por ejecutar en la platafo

Modificacion del Contrato
Informacion general
Condiciones

Bienes y servicios
Documentos del Prov...

Documentos del contr...

Informacion presupue...

@ Volver

Ira

or esperar unos segundos y volver a intentar

| Rechazar modificacion \ Ver modificacion |

Suspender el contrato
Suspender temporaimente la ejecucion del contrato

Contrato CO1.PCCNTR.7160752 sera SUSPENDIDO después que la Modificacion sea Publicada

Reactivar el contrato
Reactivar contrato suspendido

Modificar el contrato
Ejecucion de una modificacion - Modificar el contrato

Adicion al contrato
Ejecucion de una modificacion - Modificar unilstersimente el contrato

Ceder el contrato
Cambiar el proveedor del contrato

Terminar, terminar unilateraimente o caducar el contrato
Ejecucion de una modificacion - Terminar, terminar unilateraimente o caducsr el contrato

Cerrar el contrato

Ejecucion de una modificacién - Cerrar el contrato (segin lo esperado)

Justificacién de la modificacion
se realiza ampliacion 1 a la suspension 4 al contrato con fecha de reanudacion el 10 de septiembre de 2025

Documentos de la modificacion
Archivo

14. AMPLIACION # 1 de la SUSPENSION # 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA pdf

Estimado usuario, en este

momento hay acciones pendientes

2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT.pdf

por ejecutar en la plataforma, le

solicitamos por favor esperar unos
segundos y volver a intentar

entos
umentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Nombre del documento
14. AMPLIACION # 1 de la SUSPENSION # 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA pdf
2025I-VMET-05814.pdf
MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT pdf

Detalle
(detalle)
(detalle)
(detalle)
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[GLPI #1414958] Confirmacion de Colombia Compra Eficiente por actualizacion de caso D Recidos x

Soporte <glpinctificaciones@secop.gov.co>
parami v

Estimado Sr.(a)

El caso nimero 1414958 sobre 1 - S Il - Modificacion de contratos - IP-DT-MET-022-2024 - Asignados a los tecnicos : Cristian Villamil Quiceno ha sido actualizado.
A continuacion, relacionamos el detalle:

Estado solicitud: En curso (asignada)

Recuerde el detalle de su caso:

Origen de la solicitud: Canal Telefonico

Prioridad: Mediana

Fecha Maxima de solucion: 2025-08-14 08:25

Categoria: Soporte Técnico

Descripcion: Estimado usuario

Agradecemos que se haya puesto en contacto con la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratacién Piblica - Colombia Compra Efici A it 6 las

¢El usuario tiene mas de una consulta? SI: [ ] NO: []

Consulta del usuario: Usuario se comunica reportando que la plataforma del SECOP Il no le permite publicar una modificacion al contrato (4408-2024) arrojando una alerta amarilla que indica que hay acciones pendientes por ejecutar.
Consulta del usuario: N/A

Detalles adicionales:
Nimero de proceso SlI, Constancia o Nimero de solicitud TVEC:

Recuerde que posterior 3 esta notificacion le llegara un correo onico con la ion de sus i

Elementos asociados:

-Si- i ion de

Consulte su caso a través del si URL: i gov.colindex php?redirect=ti 1414958&n0AUTO=1

Este es un j itico de 1 i ivo. Por favor, no responda ni reenvie mensajes a esta cuenta.



