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INFORME MENSUAL No. 42 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ D.C. – RENOBO 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2025 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1. Contrato Interadministrativo 

 
Contrato Nro. 2978784 
Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Póliza de Seguro 
Compañía Cumplimiento 

Entidad Estatal 
Actualización con 

acta de Inicio 
Seguros del Estado 

S.A. 21-44-101366991 17-12-2021 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 
Cumplimiento del Contrato 12-11-2021 30-05-2026 20.279.052.677,40 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones Laborales 

12-11-2021 30-05-2028 5.069.763.169,35 

Calidad del Servicio 12-11-2021 30-05-2026 5.069.763.169,35 
Compañía  Seguros del Estado S. A 
Fecha actualización pólizas 27-08-2024 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 
Plazo inicial 21 meses 
Fecha de terminación 12 de agosto de 20231 

 
Modificaciones Contractuales 
Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 Prórroga # 1: Tres (3) meses y once (11) días 

Modificación No. 2 del 
30.06.2023 

Prórroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Modificación No. 3 del 
27.12.2023 

Prórroga # 3: 8 meses 
Adición # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia) 

 
1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313 
Otras: Inclusión del proyecto San Francisco Sede B 

Modificación No. 4 del 
17.06.2024 Prórroga # 4: 3 meses y 8 días 

Modificación No. 5 del 
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses 

Modificación No. 6 del 
28.05.2025 

Prórroga # 6: 4 meses 
Adición # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 437.609.993 

 
Condiciones Contractuales Actuales 

Valor actual contrato 
interadministrativo 

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.489.725.966) 

Valor cuota Gerencia  $5.750.799.306 
Plazo actual 52 meses y 19 días 
Fecha de terminación  30 de marzo de 2026 

 
1.2. Proyectos Derivados 

 
Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se señalan a continuación: 
 

# Nombre Ubicación Abreviatura 
1 Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 

Magdalena (Teresa Martínez de Varela) 
Localidad de Kennedy MAG 

2 Colegio San Francisco de Asís Localidad de Los Mártires SFA 
3 Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolívar SFB 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1. Forma de Pago:  

 
2.1.1. Cuota de Gerencia:  

 
2.1.1.1 Requisitos y Distribución de la Cuota de Gerencia 
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por 
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte 
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así: 
 

Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 468.252.195 Publicación primer 

proceso contratación 
Todos Si 468.252.195 

Pago 2 936.504.390 Avance físico de las 
obras en 30% 

Todos Si 936.504.390 

Pago 3 721.108.380 Avance físico del 60% MAG Si 721.108.380 
215.396.010 Avance físico del 60% SFA Si 215.396.010 

Pago 4 360.554.190 Avance físico del 90% MAG No   
107.698.005 Avance físico del 90% SFA Si 107.698.005 

Pago 5 240.369.460 Obra entregada y 
contratos liquidados 

MAG No   
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Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 

71.798.670 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

3.121.681.300 
   

2.448.958.980     
Saldo 672.722.320 

 
 

Documento Contractual Modificación # 2 Vr. Cuota 897.647.910 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 346.859.050 Avance físico del 60% MAG Si 346.859.050 

191.729.696 Avance físico del 60% SFA Si 191.729.696 
Pago 4 173.429.525 Avance físico del 90% MAG No   

95.864.848 Avance físico del 90% SFA Si 95.864.848 
Pago 5 50.629.975 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

39.134.816 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

897.647.910 
   

634.453.594     
Saldo 263.194.316 

 
 

Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 215.427.707 Avance físico del 60% MAG Si 215.427.707 
Pago 2 215.427.707 Avance físico del 90% MAG No   
Pago 3 47.872.823 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
MAG No   

Pago 4 163.026.373 (1) Aprobación del Plan 
Operativo. (2) Informe de 
verificación de la entrega 
de la documentación. (3) 
Borrador del Anexo 
Técnico del documento 
de estudios previos 

SFB Si 163.026.373 

Pago 5 81.513.187 Suscripción acta de inicio 
del proyecto 

SFB Si 81.513.187 

Pago 6 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 30% 

SFB No   

Pago 7 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 60% 

SFB No   

Pago 8 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 90% 

SFB No   

Pago 9 81.513.187 Infraestructura entregada 
y Liq contratación 

SFB No   
 

1.293.860.103 
   

459.967.267     
Saldo 833.892.836 

 
 

Documento Contractual Modificación # 6 Vr. Cuota 437.609.993 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 196.924.497 Avance físico del 60% SFB No   
Pago 2 196.924.497 Avance físico del 90% SFB No   
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Documento Contractual Modificación # 6 Vr. Cuota 437.609.993 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 43.760.999 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
SFB No   

 
437.609.993 

   
0     

Saldo 437.609.993 
 
 
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
475 28/01/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 

512 11/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 12/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 13/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 14/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

547 9/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 25/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

551 13/11/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.711 81.513.187 

   
2.977.630.118 565.749.721 3.543.379.840 

 
 

2.1.2. Bienes y Servicios 
 
 
2.1.2.1 Contrato inicial 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripción del acta de 
inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 
 
 
2.1.2.2 Modificación #2 
 
Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 02, correspondiente 
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripción de 
la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #3 
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Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 03, correspondiente 
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #6 
 
Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación N°6, correspondiente al 
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 3.094.462.579,00) IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.4 Ejecución de los desembolsos 
 
A continuación, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación 
del Distrito a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en el marco del Contrato 
Interadministrativo: 
 

Pagos realizados al Contrato 
Concepto Valor Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 

Acumulado $101.395.263.387  $ 1.622.324.215 $ 99.772.939.172 
 
 

2.2. Rendimientos Financieros  
 
Rendimientos generados en el mes de mayo de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$120,933,587.28 
 

2.2.1. Estado de la Cuenta Durante el Periodo 
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 31 de mayo de 2025 $ 34,100,760,580.49 

 
2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados 

 
Periodo Rendimientos ($) Transferencia 

Periodo De A Generados Reintegrados OP 
noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38  202112 3534  
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36  202201 51  
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40  202202 282  
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17  202203 878  
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43  202204 1183  
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28  202205 1596  
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79  202206 1986  
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07  202207 2090  
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo De A Generados Reintegrados OP 

julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17  202208 2675  
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72  202209 3179  
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54  202210 3545  
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60  202211 3945  
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65  202212 4346  
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13  202301 1  
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17  202302 347  
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74  202303 718  
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50  202304 1188  
abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27  202305 1623  
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56  202306 2028  
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46  202307 2459  
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88  202308 2866  
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36  202309 3283  
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24  202310 3694  
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30  202311 4151  
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51  202312 4617  
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80  202401 3  
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76  202402 415  
febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93  202403 815  
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40  202404 1169  
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45  202405 1623  
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18  202406 2055  
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12  202407 2496  
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79  202408 2896  
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52  202409 3334  
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59  202410 3845  
octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06  202411 4239  
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59  202412 4734  
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50  202501 1  
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 134.333.748,76  202502 335  
febrero de 2025 1/feb/25 28/feb/25 120.805.258,54 120.805.258,54  202503 689  
marzo de 2025 1/mar/25 31/mar/25 126.450.771,39 126.450.771,39  202504 1315  
abril de 2025 1/abr/25 30/abr/25 117.689.383,99 117.689.383,99  202505 1707  
mayo de 2025 1/may/25 31/may/25 120.933.587,28 Nota 1 

 

Total 7.876.308.765,52 7.755.375.178,05 
 

 
Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de mayo de 2025 serán reintegrados en el mes de junio de 2025. 
 
 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 29 de mayo de 2025 se realizó el comité técnico operativo #42 en las oficinas de la SED, el orden 
del día fue el siguiente: 
 
1.     Compromisos comité Técnico No. 41 
2.     Estado recursos contrato interadministrativo 
3.     Estado de los proyectos 
4.     Solicitudes y varios 
5.     Compromisos 
6.     Aceptación del acta 
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El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité de cada 
encuentro, la cual, a la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en revisión y firma 
por las partes. 
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 23 al 27 de junio de 2025. 
 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
* El periodo de liquidación presentado en este diagrama, es el establecido en las minutas de los contratos derivados del 
Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses. 
** El periodo de liquidación de la contratación derivada de SFA está afectada por el trámite de las conexiones definitivas del 
proyecto, de acuerdo con lo informado en el oficio S2024004017. 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1. Contrato Interadministrativo 
 
• El 28 de mayo, mediante oficio S2025002141 se remitió a la SED las garantías del contrato 

interadministrativo ajustadas a la modificación #5. 
• El 28 de mayo se suscribió la modificación #6 al contrato interadministrativo. 
• Envío de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo: 

• Informe 150 semana 28 de abril a 04 de mayo de 2025 
• Informe 151 semana 05 a 11 de mayo de 2025 
• Informe 152 semana 12 a 18 de mayo de 2025 
• Informe 153 semana 19 a 25 de mayo de 2025 
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6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

6.1. Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena (Teresa Martínez De 
Varela) 

 
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022 
 

Contratista NOVA URBANO S.A.S.2 
Fecha 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025) 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad 
de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 
Terminación actual 8 de noviembre de 2025 

Estado  En ejecución 
% de Avance Programado 70,09% 

Ejecutado 70,50% 
 

Garantías del Consorcio Colegio ERU 2022 (módulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 3 4 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028 

 
2 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 
10%) a Nova Urbano SAS. 
3 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
4 Estas garantías no sufrirán más modificaciones, en el marco de la modificación #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante 
al cual se dio aprobación a la cesión total del contrato y se estableció el alcance de las garantías de cada una de las partes 
(cedente y cesionario). 
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Estabilidad y calidad de obra5 $ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo $ 8.664.427.536 4/04/2025 a 7/06/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025 

 
Garantías de Nova Urbano SAS (módulos I-J-K-Q-T) 6 7 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022 
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 1.758.761.949 4/04/2025 a 4/10/2028 

Estabilidad y calidad de obra  $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 879.380.974 4/04/2025 a 10/10/2025 

 
Igualmente, dentro de los indicadores técnicos del proyecto, se encuentran los que se presentan a 
continuación, referentes a los espacios y áreas entregadas y en operación por parte de la SED 
(cliente): 
  

Total Entregado Por entregar 
Aulas 48 aulas 48 aulas 0 aulas 

100,0% 100,0% 0,0% 
Área construida 15.337,1m2 9.901,9m2 5.435,2m2 

100,0% 64,6% 35,4% 
Módulos estructurales 17 módulos 12 módulos 5 módulos 

100,0% 70,6% 29,4% 

 
Actividades adelantadas en obra 
 
El reinicio de obra se firma el día 9 de mayo de 2025. Una vez firmado el reinicio de obra, se realiza 
las siguientes actividades: 
- Comité de obra No.1 el día 13 de mayo de 2025 
- Comité de obra No.2 el día 20 de mayo de 2025 
- Comité de obra No.3 el día 27 de mayo de 2025 
 
Adicional NOVA programo las actividades a realizar así: 
 
BLOQUE I • Remates (piso, mampostería) 

• Instalación de redes (gas, eléctrico, hidráulica) 
• Carpintería metálica 

BLOQUE J 
 

• Construcción y remates (piso, mampostería, pañetes y enchapes) 
• Instalación de redes (gas, eléctrico, hidráulica) 

 
5 El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los módulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados 
y puestos en operación por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realizó la 
modificación #4 mediante la cual se aprobó la cesión total de la posición contractual. 
6 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
7 Estas garantías se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificación #4 del 
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobación a la cesión total del contrato. 
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• Carpintería metálica 
BLOQUE K 
 

• Construcción y remates (piso, mampostería, pañetes y enchapes) 
• Instalación de redes (gas, eléctrico, hidráulica) 
• Carpintería metálica 

BLOQUE Q 
 

• Excavación, rellenos, cimentación 
• Placas sobre piso, vigas 
• Pisos 
• Redes eléctricas 
• Carpintería metálica 

TIENDA  
 

• Excavación, rellenos, cimentación, columnas 
• Estructura metálica 
• Redes 

URBANISMO 
 

• Canchas 
• Senderos 
• Cerramiento 
• Zonas verdes 

PLAZOLETA • Gradas 
• Bordillo 
• Rellenos 
• Instalación de redes (gas, eléctrico, hidráulica) 
• Tanques de almacenamiento 
• Parqueadero 

 
Cortes de obra e interventoría 
 
Una vez firmado el reinicio de obra, el Contrato de Interventoría No.134-2022, se está revisando el 
Acta No.30, en el cual se han realizado una serie de observaciones, a lo que GNG ha subsanado 
todas. 
 
De igual manera y por solicitud de la Interventoría, se ha revisado y aprobado las hojas de vida de: 
- Ing. Yulieth Alejandra Porras Hoguin – Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 
- Ing. Laura María Escorcia Bolívar – Asesor Ambiental 
 
Comité de participación ciudadana 
 
• Durante el mes de mayo, se realizó una socialización con la participación ciudadana para explicar 

los avances de la obra, dicha socialización se realizó el martes 27 de mayo de 2025. 
 
Gestiones con el Rector del Colegio 
 
• Se realizó una socialización con la participación ciudadana para explicar los avances de la obra, 

dicha socialización se realizó el martes 27 de mayo de 2025. 
• Capacitación de personal para mantenimiento de área entregada: La Empresa solicita a la SED 

esta definición toda vez que la capacitación del personal para el mantenimiento es importante, al 
estar relacionado con las posventas y garantías por parte del Contratista. Acá es importante 
resaltar que en los módulos (A-E) que se encuentran en funcionamiento se han evidenciado 
conexiones eléctricas no aprobadas, las cuales representan un riesgo para la garantía y 
estabilidad de las instalaciones eléctricas, asimismo, la manipulación y modificación de estas 
repercuten en la certificación RETIE. 

• Se realizaron trabajo posventas para los temas de luminarias, tablero eléctrico, redes eléctricas, 
juntas estructurales. 

 
Gestiones en curso por parte de la SED 
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• Gas – Actualmente la SED se encuentra gestionando un ajuste al proyecto diseñado, para el 
proyecto incluya dos medidores para independizar la medición del colegio, de la zona de cocina 
de acuerdo con las necesidades de operación. 

• Retiro de elementos (bajas) – Actualmente la SED se encuentra gestionando el retiro de los 
elementos identificados por el equipo del colegio como elementos dados de baja. En el último 
comité operativo la SED informó que ya notificó al área correspondiente para ese retiro. 

• Definición del personal para la capacitación para el mantenimiento de las áreas entregadas a la 
SED – Actualmente la SED ha informado que se encuentra en proceso de designación del 
personal de la SED y/o representantes del “Colegio Teresa Martínez de Varela” para coordinar 
las fechas de la capacitación para el mantenimiento de las áreas entregadas y en operación. 

• Corrección de las adecuaciones eléctricas ejecutas por terceros en las áreas entregadas y en 
operación que pueden poner en riesgo la obtención de la certificación RETIE en el marco de las 
gestiones para la conexión definitiva de energía por parte de la empresa ENEL – Actualmente la 
SED ha informado que se encuentra adelantando procesos de socialización y sensibilización con 
el equipo del Colegio en aras de minimizar riesgos en la obtención de la certificación RETIE en el 
marco de las gestiones para la conexión definitiva de energía por parte de la empresa ENEL. 

 
6.1.2 Contrato de Interventoría No. 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel 
Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en 
la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 

 
Valor Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Adición #3 $480.989.102  
Actual $3.367.144.646  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 2 de abril de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 

Terminación actual 

Seis meses contados a partir de la suscripción del Acta 
de Reinicio de obra, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y de ejecución de la 
MODIFICACION #04 del contrato de obra #133 de 2022 

Estado  Suspendido 
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Póliza de Seguro de Cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 
Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos8 Monto9 Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

577.231.108 2022.05.05 a 2025.06.22 

Calidad del servicio 577.231.108 2023.10.05 a 2028.10.23 
De salarios y prestaciones sociales 288.615.554 2022.05.05 a 2027.12.22 

 
Actividades realizadas: 
 
Debido que el Contrato de Obra No.134-2022 se encuentra suspendido, no se han adelantado 
actividades de interventoría de obra, pero si han estado al tanto para realizar acompañamiento en 
reuniones y temas de posventas. 
 
 

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
• SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% 
• INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 

Valor adición No. 1 $7.012.956.387 

Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 
Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 19/02/24 

Actualización Póliza – fase liquidación 26/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29 

 
8 Actualmente están aprobadas por parte de la Dirección de Contratación la actualización de las garantías del contrato (2024.05.31). 
9 Actualizadas con Anexo #7 expedido por Seguros del Estado S.A. 
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Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 
Fecha de inicio 08-junio-2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 

 
• Conexiones finales de obra 
 
EAAB: Acorde con los requisitos exigidos en la norma NP 122, el 17.05.25, fue aprobado por la EAAB 
vía mail, los documentos enviados para el cambio del medidor por parte del contratista de obra. Por 
lo anterior se realizó la maniobra de cambio del medidor con el acompañamiento de la EAAB el día 
26.05.25. De igual manera se realizó la instalación de la Telemetría por parte del proveedor 
Watertech. 
 
• Informe final y balance 

                     
A la fecha el contrato de obra se encuentra con un porcentaje financiero del 99,56%. Acorde con lo 
dispuesto en el contrato de obra en la cláusula NOVENA. - FORMA DE PAGO, se desembolsó la 
devolución del primer 5%, retenido del valor bruto de cada acta por el contratista de obra por valor de 
$972,510,588. Quedado pendiente el segundo desembolso una vez una vez se suscriba el Acta de 
Liquidación del contrato. 
 
• Post ventas 
 
En trámite por el contratista de obra la programación de las pruebas de la RCI y remisión del informe 
del cuarto de bombas. 
 
• Liquidación 
 
Se cuenta con los informes finales de supervisión y actas de liquidación. Por lo anterior y acorde a los 
lineamientos al interior de la Empresa, está en proceso de revisión en la Dirección de Contratos, los 
proyectos de liquidación para su respectivo trámite. 
 
 

6.2.2. Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 

tiene por objeto la construcción del colegio San Francisco 
de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 
Valor adición No. 1 $ 235.346.459 
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Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

05/06/24 

Actualización Póliza - fase liquidación 17/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25 

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29 
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 
Fecha de inicio 08/06/2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 
 
Actividades realizadas 
 
La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo para el cierre, liquidación y 
atención de post ventas del Contrato de Obra No. 136 de 2022. 

 
Informe final y balance 
 
A la fecha de corte de periodo del presente informe, se encuentra con un porcentaje financiero del 
(90%), y pagada la última acta por valor de $140.203.144. Queda pendiente el desembolso al 
contratista interventor del 10%, el cual se pagará de acuerdo con lo previsto en la forma de pago del 
Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 así: 
 
El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte de 
la Interventoría y el Acta de Liquidación del Contrato de Obra. 
El 5% restante se cancelará una vez se entregue todos los insumos, productos y entregables al 
Supervisor para la proyección del acta de liquidación del contrato de interventoría y se suscriba el 
Acta de Liquidación de éste. 
 
Liquidación 
 
Se encuentra revisado y ajustado el informe final de supervisión al contrato de interventoría 137 de 
2022 junto con el proyecto de liquidación; los cuales se encuentran en trámite en la Dirección de 
Contratos de RENOBO. 
 
 

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 
 

6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• NOVA URBANO SAS 80% 
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• INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES 
SAS 20% 

Fecha de suscripción 25- julio-2024 
Objeto TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ. 

 
Póliza  400057077 / 12-00001886 
Actualización Póliza con el acta de 
Inicio 

02/10/24 – 08/10/24 

Compañía  Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros  
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2.149.658.136,60 30/08/24 a 29/05/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1.074.829.068,30 30/08/24 a 29/05/29 

Estabilidad y calidad de obra 2.149.658.136,60 29/05/25 a 29/05/30 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2.149.658.136,60 30/08/24 a 29/05/25 

Todo riesgo en construcción  10.748.290.683 04/09/24 a 29/10/25 
 

Valor 
Inicial $10.748.290.683  
Adiciones $0  
Actual $10.748.290.683  

 
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024 

Plazo inicial 8 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Prorroga 1 a la 
Suspensión No.2 firma 23-abril-2025 

Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-junio-2025 
Terminación actual 29-octubre-2025 

Estado  Suspendido 
 
% Avance Programado al momento de la 
prórroga 1 a la suspensión No. 2 

9.95% 

% Avance ejecutado al momento de la 
prórroga 1 a la suspensión No.2 

5,00% 

 
Actividades realizadas 
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Se asistió a mesas de seguimiento con la comunidad educativa, ediles, padres de familia, y entres de 
control los días 5, 6, 8, 14 y 20 de mayo de 2025, en el colegio San Francisco sede A y en la JAL de 
Ciudad Bolívar, se atendieron los temas relacionados con el Pliego de Peticiones Concejo Estudiantil 
Institucional del colegio. 
 
Con relación al trámite de solicitud de modificación de licencia de construcción No. Res.11001-2-24-
0957 del 11 de abril de 2024 para el colegio San Francisco B, que se adelanta en la curaduría urbana 
No. 2, bajo el número de expediente 11001-2-25-0195, se realizó mesa de trabajo en la curaduría 
urbana No.2 el 08 de mayo de 2025, con la SED, contratista de obra y RENOBO. A la fecha se cuenta 
con el acto administrativo no ejecutoriado. 
 
Modificación de los contratos derivados: 
 
El pasado 28 de mayo de 2025, se suscribió la modificación #6 al contrato interadministrativo 2978784 
de 2021, el cual contempló el plazo adicional y la adición de recursos requeridos para la ejecución 
total del colegio San Francisco Sede B de acuerdo con las condiciones actuales del mismo. por lo 
anterior se encuentra en trámite interno en la Empresa, la solicitud de adición y prórroga para los 
contratos de obra e interventoría así: 
 
Plazo: 5 meses 

Adición: $2.568.218.273 al contrato de obra  

             $405.083.438 al contrato de interventoría 

Proceso de Alistamiento para la ejecución de la obra 
 
El contratista de obra se encuentra en actividades previas para el reinicio de las obras. 
 
 

6.3.2. Contrato de Interventoría 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 09- agosto-2024 

Objeto 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DEL 
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Valor inicial: $648.133.500 
Póliza  430 -47- 994000066990 
Compañía Aseguradora Solidaria 
Actualización Póliza con el acta de 
Inicio 13/09/24 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 129.626.700 30/08/24 a 29/08/26 

Calidad del servicio 129.626.700 29/04/25 a 29/04/30 
De salarios y prestaciones sociales 129.626.700 30/08/24 a 29/04/28 
Fecha de inicio 30-agosto-2024 
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Plazo inicial 08 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Terminación actual 29-agosto-2025 
Prorroga 1 a Suspensión 2 firma 23-abril-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-junio-2025 
Terminación actual 29-octubre-2025 
Estado  Suspendido 

 
Actividades realizadas: 
 
• El contratista de obra mediante comunicado RAD-I-NU-01155 del 07 de mayo de 2025, remitió a 

la interventoría la solicitud de modificación contractual.  
• El contratista de interventoría radico a RENOBO con el No. E2025004868 del 19 de mayo de 

2025, documento en el cual presenta su análisis, técnico, financiero dando su recomendación y 
aceptación de la propuesta de adición y prorroga con la finalidad de dar cumplimiento al objeto 
del contrato de obra 372 de 2024. 

 
7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 

 
Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
- Ejecución de comités de obra semanales. 
- Retomar los comités de definiciones con la SED. 
- Ejecución de comité de participación ciudadana del mes de junio de 2025. 

 
Colegio San Francisco de Asís 

- Continuar con el trámite del acta de recibo entre la SED y RENOBO. 
- Realizar los pagos correspondientes, una vez se cumpla con los productos de la etapa de 

liquidación de los contratos de obra e interventoría.  
- Seguimiento atención Post ventas (pruebas RCI). 

 
Colegio San Francisco Sede B 

- Seguimiento y trámites correspondientes a la solicitud de adición y prorroga de los contratos 
derivados de obra e interventoría. 

- Seguimiento en la curaduría urbana sobre la solicitud de modificación de la licencia de 
construcción, expediente No. 11001-2-25-0195 del 13 de febrero de 2025. 

- Reinicio de los contratos de obra e interventoría. 
 

Contrato interadministrativo 
- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de mayo de 2025. 
- Realización comité técnico No. 43 
- Remisión a la SED de las garantías actualizadas al modificatorio #6 del contrato 

interadministrativo. 
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8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 
Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 

- Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio, 
algunas filtraciones e ingreso de agua en redes eléctricas. Estas han venido siendo atendidas 
por el Consorcio Colegio ERU 2022. 

- Colindancia obra-colegio: durante la temporada invernal se evidenció que las aguas lluvias 
que llegan al módulo I resumen en el costado oriental de este módulo y genera una caída de 
agua hacia el colegio en el costado occidental del módulo B. 

- Conexión red pluvial: durante este periodo desde RenoBo y la SED se vienen gestionando 
espacios con la EAAB para finalizar la gestión referente a dicha conexión. 
 

Colegio San Francisco de Asís 
- Aprobación por parte de la EAAB, para programar el cambio del medidor. 

 
Colegio San Francisco sede B 

- Dado el impacto de las suspensiones 1 y 2, a los contratos de obra e interventoría y la 
implementación de la modificación en el sistema de reforzamiento a la cimentación que se 
adelanta en la curaduría urbana No. 2; se ha socializado en comité a la SED, la presentación 
de RENOBO de solicitud de adición y prorroga a los contratos derivados. 

 
Contrato interadministrativo 2978784 

- Durante este periodo se atendieron los requerimientos remitidos por la SED sobre el avance 
de los proyectos. Toda vez que dichos requerimientos se encuentran copiados a la 
aseguradora que ampara el contrato, se ha requerido por parte de RenoBO, aclarar a Seguros 
del Estado que el contrato se encuentra en cumplimiento, para el trámite de actualización de 
garantías de acuerdo con las recientes modificaciones suscritas. 

 
 

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
  
Colegio La Magdalena: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Realizar los trámites correspondientes ante la SED por servicios públicos, actualizaciones de 

documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED. 
- En conjunto con el contratista de obra y la Empresa, realizar las gestiones para la actualización 

de la valla de obra, de acuerdo con el cambio del constructor del proyecto. 
- En los próximos días se iniciara el desmonte de los módulos construidos de manera provisional 

para la ejecución de la obra. Por lo cual se recomienda a la SED la determinación de la disposición 
de la estructura metálica de esos módulos, siendo estos ejecutados en el marco del contrato de 
obra. 

- Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitación de mantenimiento del 
área entregada y en operación, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de 
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las áreas entregadas y en 
operación. 

 
Colegio San Francisco de Asís: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Continuar con el seguimiento del paz y salvo de los servicios públicos definitivos y demás trámites 

que se requieran para el cierre y liquidación. 
- Tramite de cambio medidor.  
 
Colegio San Francisco Sede B: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Continuar con el seguimiento de la revisión y aprobación de la modificación de la licencia de 

construcción, expediente No. 11001-2-25-0195 del 13 de febrero de 2025, por la Curaduría 
Urbana No. 2. 
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10. ANEXOS 
 

# Documento Folios 
1 Informe cambio medidor colegio San Francisco de Asís 5 
2 Copia licencia No ejecutoriada de San Francisco B 1 
3 Comunicado E2025004868 del 19 de mayo de 2025, solicitud de modificación 

contractual San Francisco B 
45 

4 Acta de reinicio del contrato de obra #133 de 2022 2 
5 Acta de reinicio del contrato de interventoría #134 de 2022 2 

 
 

Elaboró: Catherine Castañeda G. - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Andrés Bahamón Ch. -  Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 

Elaboró: Daniel E. Medina G. - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Revisó: Ana María Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
Aprobó: Diego M. Cala R. - Director Técnico de Gestión de Proyectos 

 


