


RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME FINANCIERO No. 42 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE
PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO -
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C -

RENOBO.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2025.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS

Marzo de 2025

No. Cuenta de Ahorros

126-021658-58

Entidad Bancaria

Bancolombia

Saldo a 31 de mayo de 2025

$ 34,100,760,580.49

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de mayo de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo:

$120,933,587.28
21. Rendimientos financieros reintegrados
Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP

noviembre de 2021 | 1/nov/21 | 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 | 202112 3534
diciembre de 2021 1/dic/21 | 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 | 202201 51
enero de 2022 1/ene/22 | 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40| 202202 282
febrero de 2022 1/feb/22 | 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17 | 202203 878
marzo de 2022 1/mar/22 | 31/mar/22 | 155.224.199,43| 155.224.199,43| 202204 1183
abril de 2022 1/abr/22 | 30/abr/22 154.709.236,28| 154.709.236,28 | 202205 1596
mayo de 2022 1/may/22 | 31/may/22 | 159.943.357,79| 159.943.357,79| 202206 1986
junio de 2022 1/jun/22 | 30/jun/22 154.777.921,07| 154.777.921,07 | 202207 2090
julio de 2022 1/jul/22 | 31/jul/i22 151.296.870,17| 151.296.870,17 | 202208 2675
agosto de 2022 1/ago/22 | 31/ago/22 | 133.169.333,72| 133.169.333,72| 202209 3179
septiembre de 2022 | 1/sept/22 | 30/sept/22 | 257.106.226,54| 257.106.226,54 | 202210 3545
octubre de 2022 1/oct/22 | 31/oct/22 267.277.987,60| 267.277.987,60| 202211 3945
noviembre de 2022 | 1/nov/22 | 30/nov/22 | 250.147.528,65| 250.147.528,65| 202212 4346
diciembre de 2022 | 1/dic/22 | 31/dic/22 249.114.116,13| 249.114.116,13 202301 1
enero de 2023 1/ene/23 | 31/ene/23 | 237.758.924,17| 237.758.924,17 | 202302 347
febrero de 2023 1/feb/23 | 28/feb/23 | 211.467.742,74| 211.467.742,74| 202303 718
marzo de 2023 1/mar/23 | 31/mar/23 | 275.619.625,50| 275.619.625,50| 202304 1188
abril de 2023 1/abr/23 | 30/abr/23 | 258.906.481,27| 258.906.481,27 | 202305 1623
mayo de 2023 1/may/23 | 31/may/23 | 247.546.241,56| 247.546.241,56| 202306 2028
junio de 2023 1/jun/23 | 30/jun/23 | 212.783.795,46| 212.783.795,46| 202307 2459
julio de 2023 1/jul/23 | 31/jul/23 229.350.875,88| 229.350.875,88 | 202308 2866
agosto de 2023 1/ago/23 | 31/ago/23 | 293.927.407,36| 293.927.407,36| 202309 3283
septiembre de 2023 | 1/sept/23 | 30/sept/23 | 274.108.501,24| 274.108.501,24| 202310 3694
octubre de 2023 1/oct/23 | 31/oct/23 268.419.946,34 | 268.419.946,30| 202311 4151
noviembre de 2023 | 1/nov/23 | 30/nov/23 | 245.070.509,51| 245.070.509,51| 202312 4617
diciembre de 2023 | 1/dic/23 | 31/dic/23 236.698.133,75| 236.698.133,80 202401 3
enero de 2024 1/enel24 | 31/ene/24 | 193.260.651,76| 193.260.651,76 | 202402 415
febrero de 2024 1/feb/24 | 29/feb/24 161.990.94593| 161.990.945,93| 202403 815
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP
marzo de 2024 1/mar/24 | 31/mar/24 | 232.130.713,40| 232.130.713,40| 202404 1169
abril de 2024 1/abr/24 | 30/abr/24 | 199.987.127,45| 199.987.127,45| 202405 1623
mayo de 2024 1/may/24 | 31/may/24 | 191.011.272,18| 191.011.272,18| 202406 2055
junio de 2024 1/jun/24 | 30/jun/24 178.518.247,12| 178.518.247,12| 202407 2496
julio de 2024 1/jul/i24 | 31/jul/i24 174.196.790,79| 174.196.790,79 | 202408 2896
agosto de 2024 1/ago/24 | 31/ago/24 | 168.177.796,52| 168.177.796,52 | 202409 3334
septiembre de 2024 | 1/sept/24 | 30/sept/24 | 160.133.304,59| 160.133.304,59 | 202410 3845
octubre de 2024 1/oct/24 | 31/oct/24 153.758.226,06 | 153.758.226,06 | 202411 4239
noviembre de 2024 | 1/nov/24 | 30/nov/24 | 139.865.901,59| 139.865.901,59 | 202412 4734
diciembre de 2024 | 1/dic/24 | 31/dic/24 142.357.801,50 | 142.357.801,50 202501 1
enero de 2025 1/ene/25 | 31/ene/25 | 134.333.748,76 | 134.333.748,76 | 202502 335
febrero de 2025 1/feb/25 | 28/feb/25 120.805.258,54 | 120.805.258,54 | 202503 689
marzo de 2025 1/mar/25 | 31/mar/25 | 126.450.771,39| 126.450.771,39| 202504 1315
abril de 2025 1/abr/25 | 30/abr/25 | 117.689.383,99| 117.689.383,99| 202505 1707
mayo de 2025 1/may/25| 31/may/25| 120.933.587,28 Nota 1
Total 7.876.308.765,52 | 7.755.375.178,05

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de mayo de 2025 seran reintegrados en el mes de junio de 2025.

Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados.

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Concepto Valor Fecha de pago | Descuentos aplicados Total Girado
1er Pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419| $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419| $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370| $15.580.740.259
4to pago $20.501.375.430| 26-02-2024 $328.022.007| 20.173.353.423
Acumulado $101.395.263.387 $1.622.324.215| $99.772.939.172

4. CUOTA DE GERENCIA

equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del

Concepto Documento Contractual Vr. Cuota
Inicial Contrato inicial 3.121.681.300
Adicién 1 Modificacion # 2 897.647.910
Adicién 2 Modificacion # 3 1.293.860.103
Adicién 3 Modificacion # 6 437.609.993
Vr. Actual 5.750.799.306
4.1. Valor cuota gerencia cobrado
Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total

475 28/01/22 | Primer pago 393.489.239 | 74.762.955| 468.252.194
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Factura

Fecha

Concepto

Subtotal

IVA

Total

constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

512

11/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

786.978.479

149.525.911

936.504.390

529

12/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545

13/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

14/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

9/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549

25/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién

136.996.952

26.029.421

163.026.373
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR
551 13/11/24 | Cuota de gerencia No. 68.498.476 | 13.014.710 81.513.187
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra
2.977.630.118 | 565.749.721 | 3.543.379.840
4.2. Distribucion cuota de gerencia cobrada
Concepto Valor SFB SFA MAG
a) Un primer pago $468.252.195 $107.698.005 | $360.554.190
equivalente al 15% del
valor de la cuota
b) Un segundo pago $936.504.390 $215.396.010 | $721.108.380
equivalente al 30% del
valor de la cuota
c) Tercer pago contra el | $407.125.706 $407.125.706
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis
d) 90% de avance fisico| $203.562.853 $203.562.853
colegio San Francisco
de Asis SED
e) 60% de avance fisico | $1.067.967.430 $1.067.967.430
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adiciéon 1 SED
f) 60% de avance fisico| $215.427.707 $215.427.707
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED
g) San Francisco Sede| $163.026.373 $163.026.373
B (1) Aprobacién plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR
h) San Francisco Sede| $81.513.187 $81.513.187
B inicio de la obra
$3.543.379.841 $244.539.560 $933.782.574 | $2.365.057.707
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada
Nota: Para la programaciéon de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los

porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoria.

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACION DERIVADA

5.1. Contrato 133 de 2022

A. Informacion general
Nombre contratista NOVA URBANO S.AS.'
Fecha de suscripcién 05-mayo-2022 (cesioén aprobada el 4-abril-2025)
Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicion #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
B. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536
Descuentos 433.221.377
Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159
Desembolsado a | Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.093.659.437
Por Amortizar? 570.768.099

' Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS
10%) a Nova Urbano SAS.

2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
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C. Rendimiento financieros

Generado Reintegrado

Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago

31/07/22 3.022.521,46 | S.N. 40.749.620,83 20/09/22

31/08/22 37.727.099,37

30/09/22 43.141.159,23 | N0.22990097270 40.602.549,00 4/11/22
No0.23990047910 2.538.610,00 8/06/23

31/10/22 24.691.924,75 | No.22990104218 24.691.925,00 2/12/22

30/11/22 22.441.827,52 | No.22990111755 22.441.828,00 22/12/22

31/12/22 20.563.006,29 | N0.23990003347 20.563.006,00 27/01/23

31/01/23 10.039.113,10 | N0.23990014731 10.039.113,00 17/03/23

28/02/23 2.527.418,50 | N0.23990026432 2.527.418,00 4/04/23

31/03/23 330.788,43 | N0.23990033548 330.788,00 26/04/23

30/04/23 35.573,99 | N0.23990047915 39.937,00 8/06/23

30/05/23 4.363,11

Totales 164.524.795,75 164.524.794,83

D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe 0,00

Total pagos acumulados (incluido este periodo) 40.468.297.185,00

Saldo por pagar

18.144.340.660,00

5.2. Contrato 134 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripciéon

05-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio Gabriel Betancourt Mejia - sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de

Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421

Valor Adicion #2 $707.689.184
Adicion #33 $480.989.102
Actual $3.367.144.646

COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.

3 Los recursos econémicos de esta adicion se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccién para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucion del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.
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Grafica No

. 3: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto La Magdalena

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.3. Contrato 136 de 2022

A. Informacioén general

CONSORCIO IS

Nombre contratista e Segundisalvo Pardo Barreto 50%

e Ingebyp S.A.S. 50%

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Objeto Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $12.523.809.986
Valor Adicion #1 $7.012.956.387
Actual $19.536.766.373
B. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00
Descuentos 125.238.100,00
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00
Amortizado 2.504.761.997,00
Por Amortizar 0,00

C. Rendimiento financieros
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Generado * Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 1.411.537,65 | N0.22990090499 1.411.537,00 21/10/22
31/08/22 6.231.387,47 | N0.22990090511 6.231.387,00 21/10/22
30/09/22 4.831.634,24 | No.22990090517 4.831.634,00 21/10/22
31/10/22 2.429.029,88 | N0.22990104134 2.429.029,00 30/11/22
30/11/22 417.243,32 | N0.22990104134 417.243,00 19/12/22
31/12/22 146.064,80 | No.23990003603 146.064,00 27/01/23
Total 15.466.897,36 15.466.894,00

D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe 00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00
Saldo por pagar 86.554.625,00

E. Devoluciones

Fecha giro 28/03/25 Concepto
Orden de Pago 202503 842 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.588,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025000772.
Girado 972.510.588,00

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Informacioén general

Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
Objeto precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.

Inicial $ 862.887.407
Valor Adicion #1 $ 235.346.459
Actual $ 1.098.233.866

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe 00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00
Saldo por pagar 109.823.382,00

4 En el presente informe se realiza correccion a las cifras presentadas en esta categoria en los informes financieros 30 a 34.
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Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asis

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.5. Contrato 372 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO
e Nova Urbano S.A.S. 80%
e Ingenieria y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%

Fecha de suscripciéon

25-julio-2024

Objeto

Ejecucion de las obras de terminacion del colegio distrital San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar de la Ciudad de
Bogota D.C, de acuerdo con la licencia de construccion, los estudios
técnicos, disefos, presupuesto y especificaciones entregados por la
empresa de renovacion y desarrollo urbano de Bogota.

Valor Inicial $10.748.290.683

Adiciones $0

Actual $10.748.290.683

B. Anticipo

Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00
Descuentos 107.482.907,00
Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00
Amortizado 0,00
Por Amortizar 2.149.658.136,00

C. Rendimiento financieros

Toda vez que el desembolso del anticipo se dio durante el periodo del presente informe, no se tiene
reporte de rendimientos generados.
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D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 0,00
Saldo por pagar 10.748.290.683,00

5.6. Contrato 413 de 2024

A. Informacion general

CONSORCIO AYLA
Nombre contratista e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)

o JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)
Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra para la terminacion
Objeto del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios

unitarios fijos sin féormula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad
bolivar de la ciudad de Bogota D.C.

Inicial $648.133.500
Valor Adicién #1 $0
Actual $ 648.133.500

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B
Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion

de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria. Incluye el periodo de suspensién de
la contratacion derivada.
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6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total Contrato inicial 65.059.802.328
Adicion # 1 15.834.085.629
Adicion # 2 20.501.375.430
Adicion # 3 3.094.462.579
Valor actual 104.489.725.966
Cuota de Gerencia | Contrato inicial 3.121.681.300
Adicion # 1 897.647.910
Adicion # 2 1.293.860.103
Adicion # 3 437.609.993
Valor actual 5.750.799.306
Estampillas e Contrato inicial 998.984.652
Impuestos Adicién # 1 367.436.368
Adicion # 2 473.657.328
Valor actual 1.840.078.348
Valor para Contrato inicial 60.939.136.376
Ejecucion Adicion # 1 14.569.001.351
Adicion # 2 18.733.857.999
Adicion # 3 2.656.852.586
Valor actual 96.898.848.312
RENDIMIENTO FINANCIEROS
Rendimientos Generados acumulados 7.876.308.766
Reintegrados acumulados 7.755.375.178
Valor por reintegrar 120.933.587
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Valor para Vr para ejecucién Proyectos 96.898.848.312
Ejecucion de Vr incorporado por contrato de transaccién 480.989.102
Proyectos Vr comprometido contratacién derivada 94.011.206.913
Saldo por comprometer 3.368.630.501
EJECUCION CUOTA DE GERENCIA
Cuota de Gerencia | Cuota de Gerencia 5.750.799.306
Pagos de la Cuota 3.543.379.841
Saldo por comprometer 2.207.419.465
BIENES Y SERVICIOS
Bienes y Servicios | Bienes y Servicios 96.898.848.312

Valor contratacion derivada

94.011.206.913

Total desembolsos contratacion derivada

62.762.424.186

Desembolsos pendientes por contratacion

31.248.782.727

* NOTA: El valor reportado en el titulo “Vr incorporado por contrato de transaccion” corresponde al valor de la adicion al
contrato de interventoria en su modificacion #3 y ese valor se ampard en los recursos resultantes del “Contrato de
transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como
consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No. 133 de 2022, suscrito el

pasado 4 de abril de 2025.
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Grafico consolidado del contrato interadministrativo (contrataciéon derivada)
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos de los proyectos
7. ANEXOS
# Documento Folios
1 | Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 1
reintegrados
2 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-04-25 al 31-05-25 2
3 | Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaria de Hacienda del 1
Distrito — periodo de abril 2025
4 | Orden de pago 202504 1315 para giro rendimientos financieros - abril de 1
2025
5 | Formato para reporte de informacion financiera contratos y convenios #25 3
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direccién Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd:

Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS
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FORMATO INFORME FINANCIERO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO

NOMBRE CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL

CONVENIO N°

Empresa de

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

y Desarrollo Urbano de Bogota - RENOBO

NIT

830144890-8

CO1.PCCNTR.2978784

DE FECHA:

viernes, 29 de octubre de 2021

DURACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

48 meses y 19 dias

FECHA DE INICIO: [

12/11/2021

FECHA DE TERMINACION:

30/11/2025

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.
101.395.263.387 | CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

VALOR CANCELADO

RETENCIONES Y/O

ITEM APORTE INICIAL | FECHA DESEMBOLSO POR LA SED | SALDO POR PAGAR SED IMPUESTOS

VALOR (APORTE INICIAL SED) $  32.529.901.164 25/11/2021 $ 32.009.422.745| § -8 520.478.419
$  32.529.901.164 20/12/2021 $ 32.009.422.745| § -8 520.478.419

APORTE INICIAL ASOCIADO | § - $ -8 -

VALOR TOTAL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVOY/O | §  65.059.802.328 $ 64.018.845.490 | $ - s 1.040.956.838
VALOR ADICIONES SED $  15.834.085.629 24/07/2023 $ 15.580.740.259.00 $ 253.345.370
$  20.501.375.430 26/02/2024 $ 20.173.353.423.00 s 328.022.007
VALOR ADICIONES ASOCIADO | § -

VALOR TOTAL ADICIONES | $§  36.335.461.059 $ 35.754.093.682.00 | $ - 1S 581.367.377
VALOR FINAL $ 101.395.263.387 $ 99.772.939.172 | $ - 18 1.622.324.215

Nota: Durante el periodo de abril de 2025, se suscribi6 el contrato de transaccion con el Consocio Colegio ERU 2022. Dentro de los resultados de ese contrato, se
obtuvo el reconocimiento de ese tercero a la interventoria GNG Servicios de Ingenieria SAS para la prorroga (modificacion #3) del contrato de interventoria #134 de

2022.
INFORME FINANCIERO PERIODO DEL INFORME
N° 26 DEL jueves, 1 de mayo de 2025 AL sabado, 31 de mayo de 2025
APORTES REALIZADOS POR LA SED RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONSIGNACIONES 2021 Y 2022 CONSIGNACIONES 2023 CONSIGNACIONES 2024 CONSIGNACIONES 2025
N° ORDEN DE
FECHA VALOR FECHA DE FECHA DE ORDEN DE PAGO FECHA DE ORDEN DE FECHA DE
PAGO . .
CONSIGNACION | ORDENDEPAGO No NALOR CONSIGNACION No. VALOR CONSIGNACION |  PAGO No. NALOR CONSIGNACION | ORDEN DE PAGO No. NALOR
25/11/2021 3000848659 $ 32.529.901.164,00 13/12/2021 202112 3534 $ 7.835.653,38 16/01/2023 202301 1 $ 249.114.116,13 15/01/2024 2024013 $ 236.698.133,80 15/01/2025 202501 1 $ 142.357.801,50
20/12/2021 3000919841 $ 32.529.901.164,00 24/01/2022 202201 51 $ 56.181.925,36 9/02/2023 202302 347 $ 237.758.924,17 14/02/2024 202402 415 $ 193.260.651,76 14/02/2025 202502 335 $ 134.333.748,76
24/07/2023 3000498738 $ 15.834.085.629,00 11/02/2022 202202 282 $ 81.062.476,40 8/03/2023 202303718 $ 211.467.742,74 15/03/2024 202403 815 $ 161.990.945,93 12/03/2025 202503 689 $ 120.805.258,54
26/02/2024 3000095461 $ 20.501.375.430,00 31/03/2022 202203 878 $ 91.202.219,17 11/04/2023 202304 1188 $ 275.619.625,50 10/04/2024 202404 1169 $ 232.130.713,40 30/04/2025 202504 1315 $ 126.450.771,39
11/04/2022 202204 1183 $ 156.224.199,43 11/05/2023 202305 1623 $ 258.906.481,27 9/05/2024 202405 1623 $ 199.987.127 .45 26/05/2025 202505 1707 $ 117.689.383,99
17/05/2022 202205 1596 $ 154.709.236,28 8/06/2023 202306 2028 $ 247.546.241,56 11/06/2024 202406 2055 $ 191.011.272,18
16/06/2022 202206 1986 $ 159.943.357,79 13/07/2023 202307 2459 $ 212.783.795,46 16/07/2024 202407 2496 $ 178.518.247,12
13/07/2022 202207 2090 $ 154.777.921,07 11/08/2023 202308 2866 $ 229.350.875,88 13/08/2024 202408 2896 $ 174.196.790,79
9/08/2022 202208 2675 $ 151.296.870,17 11/09/2023 202309 3283 $ 293.927.407,36 9/09/2024 202409 3334 $ 168.177.796,52
14/09/2022 202209 3179 $ 133.169.333,72 9/10/2023 202310 3694 $ 274.108.501,24 11/10/2024 202410 3845 $ 160.133.304,59
12/10/2022 202210 3545 $ 257.106.226,54 14/11/2023 202311 4151 $ 268.419.946,30 7/11/2024 202411 4239 $ 153.758.226,06
10/11/2022 202211 3945 $ 267.277.987,60 13/12/2023 202312 4617 $ 245.070.509,51 20/12/2024 202412 4734 $ 139.865.901,59
6/12/2022 202212 4346 $ 250.147.528,65
CENTRO UTILIDAD PRESUPUESTO PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DESCUENTOS REALIZADOS PAGOS ACUMULADOS
! CON APORTES DE LA SED VALOR TOTAL | CON APORTES DE LA SED SALDO POR PAGAR
EENEHAD HECHE (nombre del colegio) | SED (EN ADMINSITRACION DE |  APORTES ASOCIADO ;’;EL;’SPTU(;:; (EN ADMINISTRACION DE | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGADO vng;n::;gs:ms DESCUENTOS DEL | (EN ADMINISTRACION DE | SON A‘SP(?CRIIE%DEL VALORREIS;:; ggeos
GERENCIA INTEGRAL) GERENCIA INTEGRAL) PERIODO GERENCIA INTEGRAL)
Cuota de Gerencia - Primer pago al La Sede
5% Aol valor do s cuota 03/20 GabrorBetanaour i 3.453.341.387 0 3.453.341.387| 360.554.190,00 0 360.554.190) 0 0 360.554.190) 0 360.554.190|  3.092.787.197,00
Cuota de Gerencia - Segundo pago equivalente al La Magdalena Sede
30% doi valor do la oot 11/05/2023 GabrorBetanaour i 0 0 721.108.380,00 0 721.108.380) 0 0 721.108.380) 0 721.108.380) 2.371.678.817)
Cuota de Gerencia - Avance fisico 60% Inicial y La Magdalena Sede
adioon 3 28/06/2024 GabrorBetanaour i 0 0 1.067.967.430,00 0 1.067.967.430 0 0 1.067.967.430 0 1.067.967.430 1.308.711.387
Cuota de Gerencia - Avance fisico 60% Adicion 2 30/07/2024 La Magdalena Sede 0 0 215.427.707,00| 0 215.427.707| 0 0 215.427.707 0 215.427.707 1.088.283.680)
Gabriel Betancourt Mejia
Cuota de Gerencia - Pri ivalente al
o e o - L rimer pago equivalenie & 2510312022 San Francisco de Asis 1.044.716.060 0 1.044.716.060 107.698.005,00 0 107.698.005 0 0 107.698.005 0 107.698.005  937.018.055,00
15% del valor de la cuota
Cuota de Gerencia - Segundo pago equivalente al )
30% ot valor 6l ety 11/05/2023 San Francisco de Asis 0 0 215.396.010,00 0 215.396.010 0 0 215.396.010) 0 215396010 721.622.045,00
Cuota de Gerencia - Tercer pago 60% avance fisico, 1211212023 San Francisco de Asis 0 0 407.125.706,00 0 407.125.706 0 0 407.125.706 0 407125706 314.496.339,00
Cuota de Gerencia - Avance fisico 90% 28/06/2024 San Francisco de Asis 0 0 203.562.853,00 0 203.562.853 0 0 203.562.853 0 203.562.853|  110.933.486,00
Cuota de Gerencia - Pri borradores TDR
i erencia - Fimer pago borradores 25/10/2024 San Francisco Sede B 815.131.866 0 815.131.866 163.026.373,00 0 163.026.373 0 0 163.026.373 0 163.026.373)  652.105.493,00
Cuota de Gerencia - Segundo pago inicio obra SFB 25/10/2024 San Francisco Sede B 0| 0 81.513.186,68 0 81.513.187| 0| 0| 81.513.187 0| 81.513.187| 570.592.306,32,
Acta parcial de obra No. 1 19/09/2022 LaMagdalena Sede 58.612.637.845 0 58.612.637.845 154.964.567,00) 0 154.964.567 0 0 154.964.567 0 154.964.567|  58.457.673.278,00
Gabriel Betancourt Mejia
Acta parcial de obra No. 2 25/10/2022 LaMagdalena Sede 0 o 214.526.910,00 0 214.526.910 0 0 214.526.910 0 214.526.910|  58.243.146.368,00
Gabriel Betancourt Mejia




CENTRO UTILIDAD PRESUPUESTO PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DESCUENTOS REALIZADOS PAGOS ACUMULADOS
CONCEPTO FECHA i VALOR TOTAL CON ARORTESDEICA.SED) VALOR VALORTOTAL | CON APORTES DE LASED | ¢\ opoRTES DEL | VALOR TOTAL PAGOS | SALDO POR PAGAR
nombre del colegio) SED (EN ADMINSITRACION DE APORTES ASOCIADO (EN ADMINISTRACION DE 'APORTES ASOCIADO VALOR TOTAL PAGADO DEL [EN DE
d 29 || e PRESUPUESTO GERENCIAINTEGRALY DEL PERIODO Eemiono EREnCiAmTEGRAL | ASOCIADO REALIZADOS

Acta parcial de obra No. 3 311112022 LaMagdalena Sede _ 0 1.780.104.490,00 0 1.780.104.490) 0 0 1.780.104.490 0 1.780.104.490|  56.463.041.878,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 4 6/1212022 LaMagdalena Sede 0 1.652.892.189,00 0 1.652.892.189) 0 0 1.652.892.189 0 1.652.892.189|  54.810.149.689,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 5 15/12/2022 LaMagdalena Sede 0 2.618.765.148,00 0 2.618.765.148 0 0 2.618.765.148 0 2.618.765.148|  52.191.384.541,00)
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 6 17/02/2023 LaMagdalena Sede 0 2.293.103.895,00 0 2.293.103.895 0 0 2.293.103.895 0 2.293.103.895| 49.898.280.646,00)
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 7 6/03/2023 LaMagdalena Sede 0 728.433.358,00 0 728.433.358| 0 0 728.433.358 0 728.433.358)  49.169.847.288,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 8 25/04/2023 LaMagdalena Sede 0 2.149.856.895,00 0 2.149.856.895 0 0 2.149,856.895 0 2.149.856.895 47.019.990.393,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 9 19/05/2023 LaMagdalena Sede 0 1.831.749.478,00 0 1.831.749.478| 0 0 1.831.749.478 0 1.831.749.478|  45.188.240.915,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 10 22/06/2023 LaMagdalena Sede 0 2.022.635.107,00 0 2.022.635.107 0 0 2.022.635.107 0 2.022.635.107|  43.165.605.808,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 11 5/07/2023 LaMagdalena Sede 0 1.661.120.224,00 0 1.661.120.224] 0 0 1.661.120.224 0 1.661.120.224  41.504.485.584,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 12 10/08/2023 LaMagdalena Sede 0 1.210.208.869,00 0 1.210.208.869) 0 0 1.210.208.869 0 1.210.208.869|  40.294.276.715,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 13 1109/2023 LaMagdalena Sede 0 1.407.259.504,00 0 1.407.259.504] 0 0 1.407.259.504 0 1.407.250.504|  38.887.017.211,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 14 1311012023 LaMagdalena Sede 0 2.941.580.624,00 0 2.941.580.624 0 0 2.941.580.624 0 2.941.580.624|  35.945.436.587,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 15 101112023 LaMagdalena Sede 0 1.400.487.122,00 0 1.400.487.122] 0 0 1.400.487.122 0 1.400.487.122|  34.544.949.465,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 16 6/1212023 LaMagdalena Sede 0 1.508.309.215,00 0 1.508.309.215| 0 0 1.508.309.215 0 1.508.300.215|  33.036.640.250,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 17 27/12/2023 LaMagdalena Sede 0 1.684.188.525,00 0 1.684.188.525| 0 0 1.684.188.525 0 1.684.188.525| 31.352.451.725,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 18 30/01/2024 LaMagdalena Sede 0 2.560.704.254,00 0 2.560.704.254 0 0 2.560.704.254 0 2.560.704.254|  28.791.747.471,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 19 5/03/2024 LaMagdalena Sede 0 1.696.283.812,00 0 1.696.283.812] 0 0 1.696.283.812 0 1.696.283.812 27.095.463.659,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 20 2/0412024 LaMagdalena Sede 0 1.136.822.660,00 0 1.136.822.660) 0 0 1.136.822.660 0 1.136.822.660| 25.958.640.999,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 21 8/05/2024 LaMagdalena Sede 0 1.268.660.421,00 0 1.268.660.421 0 0 1.268.660.421 0 1.268.660.421|  24.689.980.578,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 22 23/05/2024 LaMagdalena Sede 0 1.018.250.220,00 0 1.018.250.220) 0 0 1.018.250.220 0 1.018.250.220|  23.671.730.358,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 23 17/06/2024 LaMagdalena Sede 0 1.783.130.404,00 0 1.783.130.404] 0 0 1.783.130.404 0 1.783.130.404 21.888.599.954,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 24 2/08/2024 LaMagdalena Sede 0 634.977.235,00 0 634.977.235 0 0 634.977.235 0 634.977.235|  21.253.622.719,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 25 2/09/2024 LaMagdalena Sede 0 581.601.977,00 0 581.601.977| 0 0 581.601.977, 0 581.601.977| 20.672.020.742,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 26 24/09/2024 LaMagdalena Sede 0 1.324.423.112,00 0 1.324.423.112] 0 0 1.324.423.112 0 1.324.423.112| 19.347.597.630,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 27 811112024 LaMagdalena Sede 0 558.523.591,00) 0 558.523.501 0 0 558.523.591 0 558.523.501|  18.789.074.039,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 28 411272024 La Magdalena Sede 0 644.733.380,00 0 644.733.380 0 0 644.733.380) 0 644.733.380|  18.144.340.659,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 1 19/09/2022 LaMagdalena Sede 3.367.144.646) 3.367.144.646 5.054.851,00 0 5.054.851 0 0 5.054.851 0 5.054.851  3.362.089.795,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 2 12/10/2022 LaMagdalena Sede 0 7.065.711,00] 0 7.085.711 0 0 7.065.711 0 7.085.711|  3.355.024.084,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 3 311112022 LaMagdalena Sede 0 56.080.142,00) 0 56.080.142] 0 0 58.080.142 0 58.080.142|  3.296.943.942,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 4 111212022 LaMagdalena Sede 0 53.982.030,00) 0 53.982.030,0 0 0 53.982.030,0 0 53.962.030,0)  3.242.961.912,00
Gabriel Betancourt Mejia




CENTRO UTILIDAD PRESUPUESTO PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DESCUENTOS REALIZADOS PAGOS ACUMULADOS
CON APORTES DE LA SED VALOR TOTAL | CON APORTES DE LA SED SALDO POR PAGAR
CONCEPTO FECHA (nombre del colegio) | SED (EN ADMINSITRACION DE APORTES ASOCIADO VALOR “"At EN DE | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGADO VALgERL PERIODO DEL | (EN e (RSt ARORTES DEL VAL?EIS;:;;:G“
GERENCIA INTEGRAL) GERENCIA INTEGRAL) PERIODO GERENCIA INTEGRAL)

Acta parcial de Interventoria No. 5 14/12/2022 LaMagdalena Sede _ 0 0 85.353.786,00 0 85.353.786 0 0 85.353.786 0 85.353.786|  3.157.608.126,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 6 17/02/2023 LaMagdalena Sede 0 0 74.755.219,00 0 74.755.219 0 0 74.756.219 0 74.755.219|  3.082.852.907,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 7 6/03/2023 LaMagdalena Sede 0 0 23.740.788,00 0 23.740.788 0 0 23.740.788 0 23.740.788|  3.059.112.119,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 8 3/05/2023 LaMagdalena Sede 0 0 70.091.850,00 0 70.091.850 0 0 70.091.850 0 70.091.850  2.989.020.269,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 9 18/05/2023 LaMagdalena Sede 0 0 59.775.913,00 0 50.775.913 0 0 50.775.913 0 59.775.913|  2.929.244.356,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 10 22/06/2023 LaMagdalena Sede 0 0 65.993.738,00 0 65.993.738 0 0 65.993.738 0 65.993.738|  2.863.250.618,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 11 5/07/2023 LaMagdalena Sede 0 0 54.123.344,00 0 54.123.344 0 0 54.123.344 0 54.123.344|  2.809.127.274,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 12 10/08/2023 LaMagdalena Sede 0 0 39.426.666,00 0 39.426.666 0 0 39.426.666 0 39.426.666|  2.769.700.608,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 13 27/09/2023 LaMagdalena Sede 0 0 45.927.120,00 0 45.927.120 0 0 45.927.120 0 45.927.120|  2.723.773.488,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 14 13/10/2023 LaMagdalena Sede 0 0 95.952.352,00 0 95.952.352 0 0 95.952.352 0 95.952.352|  2.627.821.136,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 15 2/11/2023 La Magdalena Sede 0 0 45.644.491,00 0 45.644.491 0 0 45.644.491 0 45.644.491|  2.582.176.645,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 16 12/12/2023 LaMagdalena Sede 0 0 49.177.347,00 0 49.177.347 0 0 49.177.347 0 49.177.347|  2.532.999.298,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 17 27/12/2023 LaMagdalena Sede 0 0 89.731.710,00 0 89.731.710 0 0 89.731.710 0 89.731.710|  2.443.267.588,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 18 3010112024 LaMagdalena Sede 0 0 118.277.182,00) 0 118.277.182 0 0 118.277.182 0 118.277.182|  2.324.990.406,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 19 21/03/2024 LaMagdalena Sede 0 0 90.155.653,00 0 90.155.653 0 0 90.155.653 0 90.155.653|  2.234.834.753,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 20 2210412024 La Magdalena Sede 0 0 71.784.805,00 0 71.784.805 0 0 71.784.805 0 71.784.805|  2.163.049.948,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 21 8/05/2024 La Magdalena Sede 0 0 76.165.545,00 0 76.165.545 0 0 76.165.545 0 76.165.545  2.086.884.403,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 22 7106/2024 La Magdalena Sede 0 0 67.969.321,00 0 67.969.321 0 0 67.969.321 0 67.960.321|  2.018.915.082,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 23 9/07/2024 La Magdalena Sede 0 0 92.981.937,00 0 92.981.937 0 0 92.981.937 0 92.981.937|  1.925.933.145,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 24 6/09/2024 La Magdalena Sede 0 0 61.212.572,00 0 61.212.572 0 0 61.212.572 0 61.212572|  1.864.720.573,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 25 2/09/2024 La Magdalena Sede 0 0 59.375.487,00 0 59.375.487 0 0 50.375.487 0 50.375.487|  1.805.345.086,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 26 27/09/2024 LaMagdalena Sede 0 0 83.681.532,00 0 83.681.532 0 0 83.681.532 0 83.681.532  1.721.663.554,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 27 2111112024 LaMagdalena Sede 0 0 58.668.916,00 0 58.668.916 0 0 58.668.916 0 58.668.916|  1.662.994.638,00
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 28 5/03/2025 La Magdalena Sede 0 0 61.495.200,41 0 61.495.200 0 0 61.495.200 0 61.495.200]  1.601.499.437,59
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de Interventoria No. 29 5/03/2025 La Magdalena Sede 0 0 40.439.382,06 0 40.439.382 0 0 40.439.382 0 40.439.382|  1.561.060.055,53
Gabriel Betancourt Mejia

Acta parcial de obra No. 17/08/2022 San Francisco de Asis 19.536.766.373.00) 0 19.536.766.373] 131.434.685.00) 0 131.434.685] 0 0 131.434.685 0 131.434.685|__19.405.331.688.00

Acta parcial de obra No. 25/08/2022 San Francisco de Asis 0 0 185.826.454.00) 0 185.826.454 0 0 185.826.454 0 185.826.454

Acta parcial de obra No. 21/09/2022 San Francisco de Asis 0 0 798.808.870.00 0 798.808.870 0 0 798.808.870] 0 798.808.870]

Acta parcial de obra No. 27/10/2022 San Francisco de Asis 0 0 566.809.079,00 0 566.809.079 0 0 566.809.079)] 0 566.809.079)

Acta parcial de obra No. 18/11/2022 San Francisco de Asis 0 0 577.043.662.00 0 577.043.662 0 0 577‘043.@| 0 577043.@'

Acta parcial de obra No. 6 15/12/2022 San Francisco de Asis 0 0 893.928.464.00 0 893.928.464 0 0 893.928.464, 0 893.928.464,

Acta parcial de obra No. 7 20/12/2022 San Francisco de Asis 0 0 536.601.955.00 0 536.601.955 0 0 536.601.955, 0 536.601.955|

Acta parcial de obra No. 6/03/2023 San Francisco de Asis 0 0 756.986.583,00 0 756.986.583 0 0 756.986.583 0 756.986.583

Acta parcial de obra No. 28/03/2023 San Francisco de Asis 0 0 1.229.349.415.00) 0 1.229.349.415 0 0 1.229.349.415 0 1.229.349.415

Acta parcial de obra No. 10 3/05/2023 San Francisco de Asis 0 0 819.538.681.00 0 819.538.681 0 0 819.538.681| 0 819.538.681

Acta parcial de obra No. 11 16/05/2023 San Francisco de Asis 0 0 646.992.528,00 0 646.992.528 0 0 646.992.528) 0 646.992.528)

Acta parcial de obra No. 26/06/2023 San Francisco de Asis 0 0 942.608.843,00 0 942,608.843 0 0 942,608,843 0 942,608,843

Acta parcial de obra No. 18/07/2023 San Francisco de Asis 0 0 386.138.698,00 0 386.138.698 0 0 386.138.698 0 386.138.698)

Acta parcial de obra No. 14 22/08/2023 San Francisco de Asis 0 0 1.187.396.227.00) 0 1.187.396.227 0 0 1.187.396.227 0 1.187.396.227| _ 9.877.302.229.00

Acta parcial de obra No. 27/09/2023 San Francisco de Asis 0 0 668.439.617.00 [} 668.430.617 0 0 668.439.617 0 668.439.617] _9.208.862.612.00)

Acta parcial de obra No. 18/10/2023 San Francisco de Asis 0 0 1.008.965.737.00) [} 1.008.965.737 0 0 1.008.965.737 0 1.008.965.737| _8.199.896.875.00
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CENTRO UTILIDAD PRESUPUESTO PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DESCUENTOS REALIZADOS PAGOS ACUMULADOS
CONCEPTO FECHA i VALOR TOTAL CON ARORTESDEICA.SED) VALOR DESCUENTOs | ~ VALORTOTAL | CONAPORTESDELASED | 0o\ aporTES DEL | VALORTOTAL PAGOS | SALDO POR PAGAR
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GERENGIAINTEGRAL) PRESUPUESTO GERENCIANTEGRAL) DEL PERIODO pEni0nG | ‘cemeNciamTeGRAL: | ASCCIADO REALZADOS

Acta parcial de obra No. 17 22/11/2023 San Francisco de Asis 0 0| 864.625.925.00 0 864.625.925 0 0 864.625.925, 0 864.625.925 7.335.270.950.00
Acta parcial de obra No. 18 20/12/2023 San Francisco de Asis 0 0| 2.318.509.403.00 0 2.318.509.403] 0 0 2.318.509.403| 0 2.318.509.403| 5.016.761.547.00
Acta parcial de obra No. 19 30/01/2024 San Francisco de Asis 0 0| 1.206.297.349.00 0 1.206.297.349 0 0 1.206.297.349, 0 1.206.297.349,
Acta parcial de obra No. 20 25/04/2024 San Francisco de Asis 0 0| 3.723.909.573.00 0 3.723.909.573] 0 0 3.723.909.573 0 3.723.909.573
Acta parcial de Interventoria No. 9/08/2022 San Francisco de Asis 1.098.233.866.00 0 1.098.233.866 9.060.317.00] 0 9.060.317 0 0 9.060.317, 0 9.060.317,
Acta parcial de Interventoria No. 25/08/2022 San Francisco de Asis 0 0| 12.770.734.00 0 12.770.734) 0 0 12.770.734/ 0 12.770.734/
Acta parcial de Interventoria No. 23/09/2022 San Francisco de Asis 0 0| 55.052.217.00] 0 55.052.217/ 0 0 55.052.217, 0 55.052.217,
Acta parcial de Interventoria No. 27/10/2022 San Francisco de Asis 0] 0 27.491.593.00 0 27.491.593) [1] [1] 0]
Acta parcial de Interventoria No. 5 18/11/2022 San Francisco de Asis 0] 0 35.801.199.00 0 35.801.199) [1] [1] 0]
Acta parcial de Interventoria No. 6 14/12/2022 San Francisco de Asis 0] 0 55.449.145.00 0 55.449.145) [1] [1] 0]
Acta parcial de Interventoria No. 7 29/12/2022 San Francisco de Asis 0 0| 33.238.423.00 0 33.238.423 0 0 0 33.238.423 869.370.238.00;
Acta parcial de Interventoria No. 8 3/03/2023 San Francisco de Asis 0 0| 46.906.559.00 0 46906.@ 0 0 0 46.906.559! 822.463.679.00,
Acta parcial de Interventoria No. 9 28/03/2023 San Francisco de Asis 0 0| 76.261.989,00] 0 76.261.989| 0 0 76.261.989 0 76.261.989 746.201.690,00;
Acta parcial de Interventoria No. 10 3/05/2023 San Francisco de Asis 0 0| 50.789.552,00] 0 50.789.552] 0 0 50.789.552 0) 50.789.552 695.412.138,00;
Acta parcial de Interventoria No. 11 16/05/2023 San Francisco de Asis 0 0| 40.150.151,00) 0 40.150.151 0 0 40.150.151 0) 40.150.151 655.261.987,00;
Acta parcial de Interventoria No. 12 22/06/2023 San Francisco de Asis 0 0| 58.477.880,00] 0 58.477.880 0 0 58.477.880 0) 58.477.880 596.784.107,00;
Acta parcial de Interventoria No. 13 18/07/2023 San Francisco de Asis 0 0| 23.919.239,00] 0 23.919.239] 0 0 23.919.239] 0) 23.919.239] 572.864.868,00;
Acta parcial de Interventoria No. 14 22/08/2023 San Francisco de Asis 0 0| 15.838.043,00 0 15.838.043 0 0 15.838.043] 0) 15.838.043] 557.026.825,00;
Acta parcial de Interventoria No. 15 27/09/2023 San Francisco de Asis 0 0| 33.803.639,00] 0 33.803.639 0 0 33.803.639 0) 33.803.639 523.223.186,00;
Acta parcial de Interventoria No. 16 18/10/2023 San Francisco de Asis 0| 0 51.100.823,00 0 51.100.823 0 0 51.100.823] 0 51.100.823| 472.122.363,00
Acta parcial de Interventoria No. 17 22/11/2023 San Francisco de Asis 0| 0 43.687.744,00 0 43.687.744| 0 0 43.687.744 0 43.687.744 428.434.619,00
Acta parcial de Interventoria No. 18 27/12/2023 San Francisco de Asis 0| 0 117.324.324,00 0 117.324.324 0 0 117.324.324 0 117.324.324 311.110.295,00
Acta parcial de Interventoria No. 19 30/01/2024 San Francisco de Asis 0| 0 61.083.769,00 0 61.083.769 0 0 61.083.769 0 61.083.769 250.026.526,00
Acta parcial de Interventoria No. 20 8/05/2024 San Francisco de Asis 0| 0 140.203.144,00 0 140.203.144) 0 0| 140.203.144 0 140.203.144 109.823.382,00
Acta parcial de Interventoria No. 01 14/03/2025 San Francisco Sede B 648.133.500 0| 648.133.500 25.115.172,99 0 25.115.173 0 0 25.115.173 0 25.115.173 623.018.327,01
Acta parcial de Interventoria No. 02 14/03/2025 San Francisco Sede B 0| 0 24.305.006,00] 0 24.305.006 0 0| 24.305.006 0 24.305.006 598.713.321,01

VALORES TOTALES $ 88.576.105.543.00 - | $ 88.576.105.543.00 | $ 66.305.804.028,15 | $ - | $ 66.305.804.028.15 | $ $ - |$ 66.305.804.028.15 | § - | $ 66.305.804.028.15 | 22.372.236.097.32]
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