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FONDO DE RIESGOS

800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : FR 000246

ORDEN DE PAGO :  00 000161-V

FECHA : jul-30/2025

BENEFICIARIO : DRECO INGENIERIA SAS CTA. BENEFICIARIO : 108969928853

NIT : 901100536-3

CONCEPTO : ADICIONAL N. 1 AL CONTRATO RE-SGRD-00430-2025; OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINA

OBJETO : ACTA PARCIAL N 4 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-235. MODIFICATORIO N.02 AL CONTRATO N.00430 DE 2025.
ADICIONAL N. 1 AL CONTRATO RE-SGRD-00430-2025; OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN
DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO 2024 Y
PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO : BANCOLOMBIA CUENTA : 08800011182

CHEQUE No. :TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : 00430 DE 2025

DISPONIBILIDAD :  00 000084 - 08/07/2025

REGISTRO :  00 000075 - 14/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO CONCEPTO DEF. RUBRO ATRIBUTO
CODIGO

CONTABLE
FUENTE RECURSO TOTAL

2.3.2.02.02.005
4503004

CONSTRUCCION Y
SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION
Servicio de atencion a
emergencias y desastres

00
000161

2.3.2.02.02.005 00 240102.401
1.2.1.0.00-INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

731,255,768.72

TOTALES 731,255,768.72

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO CONCEPTO BASE PORCENTAJE(%) VALOR

150310.03 ICA CONTRATO OBRA ABREGO 10*1000 176,822,793.88 1.0 1,768,200.00

150314.01 RETICA CONTRATO OBRA 7*1000 SARDINATA 191,475,852.75 0.7 1,340,300.00

150319.04 RETICA CONTRARO OBRA 7*1000 TOLEDO 19,007,202.50 0.7 133,100.00

150335.03 CONTRATO OBRA 2*1000 GRAMALOTE 190,951,093.18 0.2 381,900.00

15160301 INTERVENTORIA - OBRA ICA CHITAGA 62,815,102.84 1.0 628,151.00

153001
Reteica Municipio de San Calixto 10*1000 Contrato
Obra

90,183,723.57 1.0 901,837.00

1.1.01.02.300.01.02
R

Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA
PROANCIANO 2021 FONDO DE RIESGO

731,255,768.72 3.0 21,938,000.00

1.1.01.02.300.02.04
R

Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS
TESORERIA PRODESARROLLO 2021 FONDO DE
RIESGO

731,255,768.72 1.5 10,969,000.00

1.1.01.02.300.03.10
R

Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS
TESORERIA  PROFRONTERIZO 2022 RIESGO

731,255,768.72 2.0 14,625,000.00

1.1.01.02.300.21.08
R

Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE
PAGOS TESORERIA  ACADEMICA2021

731,255,768.72 1.0 7,313,000.00

1.1.01.02.300.44.08
R

SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021 731,255,768.72 2.0 14,625,000.00

1.1.01.02.300.55.07
R

Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA
PROCULTURA2021 FONDO DE RIESGO

731,255,768.72 0.8 5,850,000.00

1.1.02.01.005.59.01
R

CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA SOBRE
PAGOS TESORERIA 2021 FONDO DE RIESGO

731,255,768.72 5.0 36,563,000.00

1.1.01.02.218.07R SOBRE PAGOS TESORERIA TASA PRODEPORTE 731,255,768.72 2.5 18,281,000.00

15020803 Timbre Nacional - DECRETO CONMOCION 731,255,768.72 1.0 7,312,558.00

TOTAL DESCUENTOS 142,630,046.00

NETO A PAGAR 588,625,722.72
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