
FECHA ELABORACIÓN

TIPO DE CONTRATO

N° CONTRATO

OBJETO
NOMBRE 

CONTRATISTA

FECHA DEL 

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPO

FECHA INICIO

ADICIÓN

FECHA SUSPENSIÓN

FECHA DE REINICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

SUPERVISOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

TIEMPO TOTAL 

TRANSCURRIDO

AVANCE 

PORCENTUAL

VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR EJECUTADO 

.
PORCENTAJE 

EJECUTADO

Óscar Sáchez Bello

586,691,640$                                                            

417,022,198$                                                            

Suministro de elementos e insumos eléctricos para el mantenimiento de alumbrado públicoe infraestructura 

institucional en el municipio de El Carmen de Viboral.

El Punto Elétrico y Ferretero

190-CS-03-2025

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

SUMINISTRO

11/8/2025

INFORME DE SUPERVISION

190-CS-03-2025 DEL 6 DE MARZO DE 

2025

1.2 AVANCE EN TIEMPO

12/11/2025

417,022,199$                                                            

12/3/2025

N/A

71%

N/A

12/11/2025

8 meses

5

1.3 AVANCE FINANCIERO

62.5%

0

169,669,441$                                                            



CANTIDAD VALOR UNITARIO

1 $ 183,511,411.30

1 $ 181,260,200.24

1 $ 42,904,451.59

1 $ 9,346,135.05

GRAFICA

GARANTIA

Cumplimiento

Calidad del bien

$ 586,691,640.00

$ 9,346,135.05

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _______ del Contrato N°. ________, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _______% del valor original del 

contrato por un valor de $____________, el día______________ de acuerdo a la orden de pago N°_________ y comprobante de egreso 

N°_______, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

31%
Ver anexo informe  N° 2 del 

el 13 de abril al 21 de mayo 

de 2025

1 $ 181,260,200.24

Ver anexo informe  N° 4 del 

el 12 de junio al 05 de 

agosto de 2025

Ver anexo informe  N° 1 del 

el 12 al 01 de abril de 2025
1 $ 183,511,411.30

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

31%

Ver anexo informe  N° 3 del 

el 22 de mayo al 12 de 

junio de 2025

1 $ 42,904,451.59

71%

1

2%

7%

% RESPECTO AL VALOR TOTAL

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

VALOR TOTALDESCRIPCIÓN

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Seguros Mundial

N° PÓLIZA

CVA-100008612 

ANEXO-1

CVA-100008612 

ANEXO-1

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se 

encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

NOMBRE ASEGURADORA

12/5/2025

VALOR ASEGURADO

$ 58,669,164

UNIDAD

$ 117,338,328

Seguros Mundial 12/3/2026

FECHA INICIAL

12/3/2025

12/3/2025

FECHA FINAL

TOTAL

0

50000000

100000000

150000000

200000000

1 2 3 4 5

Ver anexo informe  N° 1 del el 12 al
01 de abril de 2025

Ver anexo informe  N° 2 del el 13 de
abril al 21 de mayo de 2025

Ver anexo informe  N° 3 del el 22 de
mayo al 12 de junio de 2025

Ver anexo informe  N° 4 del el 12 de
junio al 05 de agosto de 2025



REGISTRO 

FOTOGRAFICO Y/O 

EVIDENCIAS

Anexar registro 

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

F:FT-GCT-023 V:1 F:Febrero 2025

FIRMA SUPERVISOR



OBRA PÚBLICA

SUMINISTRO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INTERVENTORÍA

CONSULTORÍA


