&0 Al

INFORME DE SUPERVISION -

Aleoldia da El Carmen
El Carmen de Viboral
de Viberal
|FECHA ELABORACION | | 11 de Agosto de 2025 |
[TiPO DE CONTRATO | | PRESTACION DE SERVICIOS |
[ 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO
| 1.1 GENERALIDADES
N° CONTRATO | 150-CONV-028-2025
CONVENIO DE ASOCIACION CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA
OBJETO DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CAPACITACION QUE PROMUEVAN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE
LAS PERSONAS MAYORES, EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL Y BAJO LA MODALIDAD CENTRO VIDA
/ DIAT
NOMBRE
CONTRATISTA CORPORACION COMETA
FECHA DEL
CONTRATO 2710672025
PLAZO DE
" MESE
EJECUCION 5 MESES
’VALOR INICIAL ‘ ‘ 89999000 ‘
VALORANTICIPO | | N/A |
|[FECHA INICIO || 27/06/2025 \
[ADICION | N/A |
FECHA SUSPENSION N/A
FECHA DE REINICIO N/A
FECHA DE
TERMINACION 27/11/2025
FECHA DE
TERMINACION FINAL 27/11/2025
[SUPERVISOR || YURANI CASTRO MARULANDA
[ 1.2 AVANCE EN TIEMPO
PLAZO DE
EJECUCION s
TIEMPO TOTAL
TRANSCURRIDO !
AVANCE
PORCENTUAL 20%
I 1.3 AVANCE FINANCIERO

[CONTRATO | 89999000




|[VALOREJECUTADO | | 17999800
[PORCENTAJE |
EJECUTADO 20%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL E INCLUSION

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD |VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Vo RESPECTO AL VALOR TOTA
CONVENIO DE ASOCIACION CON
EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
FINANCIEROS PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
CAPACITACION QUE
PROMUEV AN EL ENVEJECIMIENTO 1 1 1 7999800 1 7999800 ]OO%
ACTIVO DE LAS PERSONAS
MAYORES, EN EL MARCO DE LA
POLITICA PUBLICA MUNICIPAL Y
BAJO LA MODALIDAD CENTRO
VIDA / DIA
0%
0%
0%
TOTAL 17999800 100%
[ GRAFICA |
20000000 B CONVENIO DE ASOCIACION CON
EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
15000000 FINANCIEROS PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES
10000000 PRODUCTIVAS Y DE
CAPACITACION QUE
00000 PROMUEVAN EL
5000000 ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE
LAS PERSONAS MAYORES, EN EL
0 MARCO DE LA POLITICA
1 2 3 4 5 PUBLICA MUNI
2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES I
Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a confinuacion:

[ 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO |
Segun Cldusula del Confrafo N°. , se le enfregd al Conftratista el anticipo correspondiente all % del valor
original del contrato por un valor de $ , el dia de acuerdo ala orden de pago N° y
comprobante de eareso N° el cual auedan consianadas en el acta de entreaa del anticino

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

Cn el Cudaro gque se presernia a Cornnuacior se resulriern €1 esiauao acivdl ge 1as polZas gque darnparari er Lonnalio, y que a 1a

fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA

NOMBRE ASEGURADORAN° POLIZA|

FECHA INICIAL [

FECHAFINAL |

VALOR ASEGURADO




2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO
FOTOGRAFICO Y/O
EVIDENCIAS

Anexar regisiro

|
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FIRMA SUPERVISOR







