
 
 

 
 

Barranquilla, agosto de 2025 
 
Doctora 
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ 
Secretaria General  
Presente 
 
 
REFERENCIA:  CONTRATO DE SUMINISTRO N° LP-002-2025 GRUPO 1 SUSCRITO CON LA UNION TEMPORAL 

FOOD 4 HEARTS, CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA 
MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN 
BENEFICIADA POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR 
Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES 
Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA” GRUPO 1. 

 
ASUNTO:  SOLICITUD PRORROGA N°2 
 
Cordial saludo, 
El DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió el 24 de abril de 2025, Contrato 
de Suministro N° LP-002-2025 GRUPO 1, con la UNION TEMPORAL FOOD 4 HEARTS, cuyo objeto es “SUMINISTRO 
DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA 
POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y 
ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA” GRUPO 
1, por valor de SIETE MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/L  ($7.069.787.886), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión del 
contrato. 
 
Que, el Contrato No. LP-002-2025 Grupo 1, se suscribió el día veinticuatro (24) de abril del 2025 y se inició el día 
cinco (05) de mayo de 2025 con un plazo de ejecución de treinta y siete (37) días calendario escolar, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
Que el contrato ha sido registrado con el Registro Presupuestal N° 202505206 del 25 de abril de 2025. 
 
Que las pólizas del contrato fueron aprobadas el día 02 de mayo de 2025. 
 
Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993, se suscribió acta de inicio el día cinco (05) de mayo de 2025, y se dio iniciar ejecución 
con esta misma fecha al contrato electrónico N° LP-002-2025 Grupo 1 en la Plataforma Secop II, teniendo como 
fin previsto del plazo contractual el 16 de julio de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos destinados para 
la ejecución, lo que primero ocurra. Posteriormente se suscribió se realice Prorroga #1 por 17 días calendario 
escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir 
hasta el 11 de agosto de 2025 y Adición #1 al contrato LP-002-2025 Grupo 1, por valor de TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($3.534.893.943) M/L. 



 
 
Que su ejecución se ha realizado de manera satisfactoria. 
 
Que de acuerdo con las facturaciones proyectadas mensuales tenemos: 
 

VALOR CONTRATO $ 7.069.787.886  

ADICIONES $ 3.534.893.943  

VALOR TOTAL $ 10.604.681.829  

MAYO $ 3.156.131.588 Proyección 

JUNIO $ 2.404.573.354 Proyección 

JULIO $ 2.511.898.084 Proyección 

AGOSTO (HASTA EL 11) $ 1.347.100.212 Proyección 

TOTAL $ 9.419.703.238  

SALDO $ 1.184.978.591  

 
Teniendo en cuenta el saldo proyectado a la fecha de fin y la necesidad de garantizar la prestación del servicio 
de PAE en los establecimientos educativos priorizados con este contrato, se estima necesario y oportuno realizar 
Prorroga #2, por lo que se solicita a su Despacho muy amablemente, se realice Prorroga por 7 días calendario 
escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir 
hasta el 21 de agosto de 2025. 
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera.  
 
De antemano agradecemos su atención y tramite a la presente solicitud.  
 
 
Cordialmente, 
 
Atentamente 

 
Betty Manassevitz Oviedo 
Representante legal 
 
 
 

  
 
 


