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Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de septiembre de 2023 al 30 del mes de
septiembre del 2023

No. y fecha de Resolucién de Resolucién No. 436 del 09 de Noviembre de 2023

Designacién de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL

FECHA DE INICIO:

05 DE ABRIL DEL 2022

OFICIO SIGLA UNIDAD EJECUTORA
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SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR INICIAL:
(560.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL:
($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGA No 1 N/A
FECHA DE
FINALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP

Fecha Rubro No.

Fuente

Valor Registro
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldia no ha presentado los soportes de rendimientos
financieros para el descargue en el Instituto.

Rendimientos .
Ingresos Egresos Observaciones
Extractos
N/A N/A N/A N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informaciéon del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 01 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de
septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA 1857 de 2023
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)
(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)
TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO - LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD
18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucién plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en
plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) MONEDA
CORRIENTE.

VALOR ADICIONES: N.A.
ADICION 1: N.A.
ADICION NN: N.A.
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VALOR ACTUAL: CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) MONEDA
CORRIENTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO SALDO REGISTRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9.820.000.000 - $9.820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556

TOTAL

$54.613.795.556

$54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR
BASICO

VALOR
VALOR
IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Recibo Parcial

de Obra No.

Acta de Ajuste

No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 01 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el
periodo del 01 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre de 2023, se reporta un avance
para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR
(MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

48.909.940.149

ACUMULADA

INVERSION OBRA PROGRAMADA

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSION EJECUTADA
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1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |SO
Amortizado [SO
Saldo S0

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100

Meta fisica ejecutada %: 0

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM

DESCRIPCION
iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

cODIGO MEPI-FR-1
VERSION 1
PAGINA DE | 12

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE tfmeoéﬁiﬁ?:fc?éﬁ r::
COMITE COMITE ’
rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 02/06/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento

TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
) Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 | oN7aN0.2047335 1 oo 0e 0003 | 25/09/2026
Anexo 0
Pago de Salarios, -
Prestaciones Sociales e | $10.922.759.111| "oz AT\Z;O;B% 25/05/2023 | 25/03/2029
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra | $10.649.059.111 | " ©o/Z2 A'\;:X i0;7335 25/03/2026 | 25/03/2031
Calidad servicio $410.550.000 Poliza No. 2047335 | ¢ 13 026 | 25/03/2031
Anexo 0
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
A Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y $2.730.680.778,00 | POliZaNo. 2047336 | o hc 5053 | 25/03/2026
Operaciones Anexo 0
Contratistas Y Péliza No. 2047336
copot $2.730.689.778,00 Ao 0 25/05/2023 | 25/03/2026
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1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO FECHA
No. ENVIADO A OBSERVACIONES
INTERPUESTA JURIDICA ACTUAL | AUDIENCIA
1

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO.

1039 de 2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGESEC-1

| NIT: | 901.577.100-3

INTEGRANTES (CONSORCIO
O UNION TEMPORAL):

INGEPLAN.CO

SEDIC S.A. (60%)
SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)

S.A.S. (5%)
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Perjuicios Péliza No. 2047336
Extrapatrimoniales $2.730.689.778,00 Anexo 0 25/05/2023 | 25/03/2026
Responsabilidad Civil $2.730.689.778,00 Pdliza No. 2047336 25/05/2023 25/03/2026
Patronal Anexo 0
Vehiculos Propios Y| o, 110 e59 g9 49 | POIIZaN0-2047336 | 0 e n053 | 25/03/2026
No Propios Anexo 0
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Interventoria para la atencién de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
OBIJETO: mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexidn de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1
No. de Oficio o fecha
12 de septiembre estado en ejecucion SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
FECHA DE INICIO: fecha estad jecucié
de 203 s SEcor | 0 secn s
VALOR INICIAL: S 8.489.968.693,00 Moneda Corriente Colombiana
VALOR ADICIONES: N.A.
ADICION 1: N.A.
VALOR ACTUAL: S 8.489.968.693,00 Moneda Corriente Colombiana
ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO: N.A.
ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO: N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.
FECHA DE FINALIZACION: 31 de diciembre de 2028
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
11 S 778.078.456 - S 778.078.456
760822 2022 11 $213.096.055 - $213.096.055
11 $ 51.603.945 - $51.603.945
337423 2023 11 S 1.308.398.905 - S 1.308.398.905
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2024 - $1.185.710.848 - $1.185.710.848
- $317.828.636 - $317.828.636
5025 - $1.446.819.210 - $1.446.819.210
- $ 300.000.000 - $ 300.000.000
) 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- $ 260.000.000 - $ 260.000.000
- 2027 - $ 230.000.000 - $ 230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000

TOTAL

$ 8.489.968.693

$ 8.489.968.693

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

. L VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta de Recibo
Parcial de Obra -- - -- S0
No. 1

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 01 De fecha 30 de septiembre de 2023 para el
periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre del 2023 el contrato reporta un
avance de XX % y:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $ %
Total inversién ejecutada: $ %

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
COMITE

No.
COMITE

TRAMITE

r

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correcciéon o

echazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

NOMBRE: Segu

ros Mundial

TIPO DE GARANTI{A: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Pdliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
NB-
Cumplimiento $848.996.869,30 100212563 23/06/2022 | 31/12/2026
Anexo No. 1
NB-
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 | 100212563 23/06/2022 | 31/12/2026
Anexo No. 1
Pago de Salarios, NB-
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 | 100212563 23/06/2022 | 31/12/2029
indemnizaciones. Anexo No. 1
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FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
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NB-
Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 | 100212563 31/12/2026 31/12/2031
Anexo No. 1

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO

No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,
claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.

2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.
Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
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Ninguno.

2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v' Revisidn y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.

v Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v/ La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.

v’ La verificacion y control de la ejecucidon de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacién de los contratos de

obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes

realizadas a los municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

LENIN TITO MENDOZA PENA
CC. 76.312.085 de Popayan
SUPERVISOR DEL CONVENIO




