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Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de octubre de 2023 al 31 del mes de octubre

del 2023

No. y fecha de Resoluciéon de
Designacién de Supervisor

Resolucion No. 436 del 09 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

OBIJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN
EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2022

OFICIO SIGLA UNIDAD EJECUTORA
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SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR INICIAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGA No 1 N/A
FECHA DE
FNALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP

Fecha

Rubro No.

Valor Registro

Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldia no ha presentado los soportes de rendimientos
financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos

Egresos
Extractos g

Observaciones

N/A

N/A N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informaciéon del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 02 de fecha 01 del mes de octubre del 2023 al 31 del mes de octubre de

2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA 1857 de 2023
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)
(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)
TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO - LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD
18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucién plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en
plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) MONEDA
CORRIENTE.

VALOR ADICIONES: N.A.

ADICION 1: N.A.

ADICION NN: N.A.
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

VALOR ACTUAL: CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) MONEDA
CORRIENTE.

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: N.A.

ANTICIPO AMORTIZADO: N.A.

SALDO POR AMORTIZAR: N.A.

PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO SALDO REGISTRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556

TOTAL

$54.613.795.556

$54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR
BASICO

VALOR
VALOR
IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No.

Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 02 de fecha 31 de octubre de 2023, para el periodo
del 01 de octubre del 2023 al 31 de octubre de 2023, se reporta un avance para el
contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR
(MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

48.909.940.149

INVERSION OBRA PROGRAMADA

ACUMULADA

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSION EJECUTADA
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1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |SO

Amortizado [SO

Saldo S0

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100
Meta fisica ejecutada %: 0

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA iTEM
ACTA

DESCRIPCION
iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA
COMITE

No.
COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccidon o
rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 02/06/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
) Desde Hasta

Cumplimiento $5.461.379.556 | FONzaN0.2047335 | oo 00 h 053 | 25/09/2026

Anexo 0
Pago de Salarios, -
Prestaciones Sociales e | $10.922.759.111| "oz AT\Z;O;B% 25/05/2023 | 25/03/2029
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra | $10.649.059.111 | " ©o/Z2 A'\;:X i0;7335 25/03/2026 | 25/03/2031
Calidad servicio $410.550.000 Poliza No. 2047335 | ¢ 13 026 | 25/03/2031

Anexo 0

Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
A Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Predios, Labores y $2.730.689.778,00 | "ONiza N0 2047336 | oo 00 023 | 25/03/2026
Operaciones Anexo 0
Contratistas Y Péliza No. 2047336
copot $2.730.689.778,00 Ao 0 25/05/2023 | 25/03/2026
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Perjuicios Péliza No. 2047336
Extrapatrimoniales $2.730.689.778,00 Anexo 0 25/05/2023 | 25/03/2026
Responsabilidad Civil $2.730.689.778,00 Pdliza No. 2047336 25/05/2023 25/03/2026
Patronal Anexo 0
Vehiculos Propios Y| o, 110 e59 g9 49 | POIIZaN0-2047336 | 0 e n053 | 25/03/2026
No Propios Anexo 0

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO FECHA
No. ENVIADO A OBSERVACIONES
INTERPUESTA JURIDICA ACTUAL | AUDIENCIA
1

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 1039 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESEC-1 NIT: | 901.577.100-3
SEDICS.A. (60%)

INTEGRANTES (CONSORCIO )

0 UNION TEMPORAL): SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)

INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)
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OBJETO:

Interventoria para la atencidn de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexidn de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO: 12 de septiembre

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en

de 2023 Z'j;aaf;ri:"uae:smop (el plataforma SECOP
VALOR INICIAL: S 8.489.968.693,00 Moneda Corriente Colombiana
VALOR ADICIONES: N.A.
ADICION 1: N.A.
VALOR ACTUAL: S 8.489.968.693,00 Moneda Corriente Colombiana
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: $1.537.292.500,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO: N.A.
SALDO POR AMORTIZAR: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
11 $ 778.078.456 - $ 778.078.456
760822 2022 11 $213.096.055 - $213.096.055
11 $51.603.945 - $51.603.945
337423 2023 11 $1.308.398.905 - $1.308.398.905
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) 5024 - $1.185.710.848 - $1.185.710.848
- $317.828.636 - $317.828.636
i 2075 - $1.446.819.210 - $1.446.819.210
- $300.000.000 - $300.000.000
i 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- $ 260.000.000 - $ 260.000.000
- 2027 - $ 230.000.000 - $ 230.000.000
- 2028 - $195.000.000 - $ 195.000.000
TOTAL | $8.489.968.693 $ 8.489.968.693
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. o VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta de Recibo Parcial B B %0
de Obra No. 1
Acta de Recibo Parcial | )/ 56 504 $2.756.293 $17.263.097
de Obra No. 2

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 02 De fecha 31 de octubre de 2023 para el periodo
del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre del 2023 el contrato reporta un avance de XX

%y:
2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $ %
Total inversién ejecutada: $ %

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA No.
ACTA

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION

No. DESDE - HASTA

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. TRAMITE tfmeoéﬁif.’::fc?éﬁ r:;
COMITE COMITE ’
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta

L NB-100212563
Cumplimiento $848.996.869,30 Anexo No. 1 23/06/2022 | 31/12/2026

. . NB-100212563
Buen Manejo Anticipo $4.244.984.346,00 Anexo No. 1 23/06/2022 | 31/12/2026

Pago de Salarios, NB-100212563
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 | Anexo No. 1 23/06/2022 | 31/12/2029

indemnizaciones.

. .. NB-100212563

Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 Anexo No. 1 31/12/2026 31/12/2031
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2.10.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO

No

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

2.11.

2.12.

2.13.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No.

MEMORANDO

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,
claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.

Ninguno.

2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.

Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.
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2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisidn documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v’ Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.

v Atencion de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v' La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.

v’ La verificacion y control de la ejecucidon de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacion de los contratos de
obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes

realizadas a los municipios para agilizar la ejecucién de las obras.

Cordialmente,

LENIN TITO MENDOZA PENA
CC. 76.312.085 de Popayan
SUPERVISOR DEL CONVENIO




