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Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de enero de 2024 al 31 del mes de enero del

2024

No. y fecha de Resoluciéon de
Designacién de Supervisor

Resolucion No. 436 del 09 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacidén del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

OBIJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN
EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2022

OFICIO SIGLA UNIDAD EJECUTORA
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SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR INICIAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGA No 1 N/A
FECHA DE
FNALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP

Fecha

Rubro No.

Valor Registro

Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldia no ha presentado los soportes de rendimientos
financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos

Egresos
Extractos g

Observaciones

N/A

N/A N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informaciéon del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 05 de fecha 01 del mes de enero del 2024 al 31 del mes de enero de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.

1.4.1. INFORMACION GENERAL
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CONTRATO DE OBRA 1857 de 2023
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS _
CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1

INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)

(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)

TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO - LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD
18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucién plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en
plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
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VIGENCIA
RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR
BASICO

VALOR
VALOR
IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No.

Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 05 de fecha 31 de enero de 2024, para el periodo
del 01 de enero del 2024 al 31 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de
obra, relacionado a continuacion:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR
(MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

48.909.940.149

INVERSION OBRA PROGRAMADA

ACUMULADA

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSION EJECUTADA
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1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |$8.192.069.333
Amortizado [SO
Saldo S0

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100

Meta fisica ejecutada %: 0

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM DESCRIPCION

iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE tfmeoéﬁiﬁ?:fc?éﬁ r::
COMITE COMITE ’
rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento

AMbaros Valor Péliza No. Vigencia
P Asegurado Anexo No. g
Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo | $8.192.069.333 06/10/2023 | 03/01/2027
Pago de Salarios, .
Prestaciones Sociales e |$10.922.759.111| FolizaNo. 2047335 | 45/60/7073 | 03/07/2029
indemnizaciones. Anexo 2
Estabilidad de la Obra | $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
gr::::;'ofezmes ¥ $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Contratistas Y Pdliza No. 2047336
Subcontratistas $2.730.689.778,00 Anexo 1 18/08/2023 03/07/2026
Ej{::;;‘t’:‘imomales $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
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Responsabilidad Civil
Datronal $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Vehiculos Propios Y |« 118 551 822,40 18/08/2023 | 03/07/2026
No Propios

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO |  FECHA
No- | INTERPUESTA ENVIADOA | actuaL | aupiencia | OBSERVACIONES
JURIDICA
1

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

No.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1039 de 2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGESEC-1

NIT:

901.577.100-3

INTEGRANTES (CONSORCIO

O UNION TEMPORAL):

SEDIC S.A. (60%)

SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)
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OBJETO:

Interventoria para la atencidn de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexidn de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién

12 de septiembre

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en

de 2023 Z'j‘;aaf;::‘uae:smop (el plataforma SECOP
VALOR INICIAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$4.244.948.346,50

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA RECURS VALOR SALDO
REGISTRO DEL RUBRO | VALOR REGISTRO
REGISTRO (o) UTILIZADO REGISTRO
11 $778.078.456 | $778.078.456 -
760822 2022 11 $213.096.055 | $213.096.055 -
11 S 51.603.945 | $51.603.945 -
337423 2023 11 $1.308.398.905 - $700.327.683
- $1.185.710.848 - $1.185.710.848
) 2024 - $317.828.636 - $317.828.636
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2075 - $1.446.819.210 - $1.446.819.210
- $ 300.000.000 - $ 300.000.000
i 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- S 260.000.000 - $ 260.000.000
- 2027 - S 230.000.000 - S 230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000
TOTAL $ 8.489.968.693 $6.839.119.015
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. , VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADO
Acta de Recibo Parcial
S- S- -- S-
de Obra No. 1
Acta de Recibo Parcial | o3 ¢ 95000 | $2.519.932,00 - $15.782.732,00
de Obra No. 2
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 3 $27.623.800,00 | $5.248.522,00 - $32.872.322,00
Acta de Recibo Parcial | ¢c) 539 600,00 | $10.362.524,00 - $64.902.124,00
de Obra No. 4
Acta de Recibo Parcial S S 3 S
de Obra No. 5

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 05 De fecha 31 de enero de 2024 para el periodo del
01 de enero de 2024 al 31 de enero del 2024 el contrato reporta un avance de XX % y:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversidn programada: S %
Total inversién ejecutada: $ %

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA No.
ACTA
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2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
COMITE

No.
COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correcciéon o
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta

Cumplimiento $848.996.869,30 12/09/2023 20/03/2028
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 12/09/2023 20/03/2028
Pago de Salarios, NB-100212563
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 | Anexo No. 2 12/09/2023 | 20/03/2031
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 20/03/2033
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2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA
JURIDICA
1
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2024E-VUVRAZ-000396 | 02/01/2024

Aprobacion Informe Mensual
componente ambiental.
Respuesta comunicacién
CSCOY000258. Entrega
informe mensual ambiental
No. 03 noviembre de 2023

2024S-VTOL-001949 17/01/2024

ANDRES HERNAN APROBACION INGRESO

ANGARITA PERSONAL PROFESIONAL
BELTRAN CONSORCIO INGESEC-1
2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,

claro y preciso)
2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.
2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS

Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
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Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.
2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Ninguno.
2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
v Revisidn documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v

Revision y gestién de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.

Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de
interventoria No. 1039 de 2022.

La verificacion y control de la ejecucion de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacién de los contratos de
obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes
realizadas a los municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

LENIN TITO MENDOZA PENA
CC. 76.312.085 de Popayan
SUPERVISOR DEL CONVENIO




