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Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de marzo de 2024 al 30 del mes de marzo del

2024

No. y fecha de Resoluciéon de
Designacién de Supervisor

Resolucion No. 436 del 09 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo

precitado en el Manual

de Contratacidén del Instituto Nacional de Vias respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021
DEPARTAMENTO DEL

CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7

REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO
AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE

OBJETO: MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA
CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
REACTIVACION 2.0.
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OFICIO SIGLA UNIDAD
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2022 EIECUTORA —

SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR INICIAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGA No 1 N/A

FECHA DE
FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP

Fecha

Rubro No.

Valor Registro

Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldia no ha presentado los soportes de rendimientos

financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos
Extractos

Egresos

Observaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informaciéon del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 08 de fecha 01 del mes de abril del 2024 al 30 del mes de abril de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA 1857 de 2023
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)
(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)
TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO - LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD
18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucién plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en
plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A
PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR
;/AASLI(()ZE IVA AMORTIZADO
DEL ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No.

Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 08 de fecha 30 de abril de 2024, para el periodo del
01 de abril del 2024 al 30 de abril de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra,
relacionado a continuacidn:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $48.909.940.149,00 | 100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA 0
ACUMULADA $904.833.890,00 1,85%
INVERSION OBRA EJECUTADA 0
ACUMULADA $71.621.251,00 0,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - 49,84%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $195.639.760,00 1,85%
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1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |$8.192.069.333
Amortizado [SO
Saldo S0

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 1,85%

Meta fisica ejecutada %: 0,13%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM DESCRIPCION

iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE tfmeoéﬁiﬁ?:fc?éﬁ r::
COMITE COMITE ’
rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
& ) Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 06/10/2023 | 03/01/2027
Pago de Salarios, .
Prestaciones Sociales e $10.922.759.111 | PolizaNo. 2047335 | 18/08/2023 | 03/07/2029
indemnizaciones. Anexo 2
Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y
! 2.730. 77 1 202 7/202
Operaciones 32.730.689.778,00 Pdliza No. 2047336 8/08/2023 03/07/2026
contratistas Y $2.730.689.778,00 Anexo 1 18/08/2023 | 03/07/2026
Subcontratistas
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Perjuicios
Extrapatrimoniales $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Responsabilidad Civil |, 31 ce9 778 00 18/08/2023 | 03/07/2026
Patronal
Vehiculos Propios Y
s $2.148.551.822,40 18/08/2023 | 03/07/2026
No Propios

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

ENVIADO A
JURIDICA

No. MEMORANDO

ESTADO
ACTUAL

FECHA

AUDIENCIA OBSERVACIONES

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO.

1039 de 2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGESEC-1 NIT:

901.577.100-3

INTEGRANTES (CONSORCIO
O UNION TEMPORAL):

SEDIC S.A. (60%)
SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)
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OBJETO:

Interventoria para la atencidn de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexidn de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién
plataforma SECOP (el
que aplique:

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en
plataforma SECOP

12 de septiembre
de 2023

VALOR INICIAL:

$ 8.489.968.693,00 M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

VALOR ACTUAL:

$ 8.489.968.693,00 M/CTE.

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$4.244.948.346,50

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
11 $ 778.078.456 $778.078.456 -
760822 2022 11 $213.096.055 $213.096.055 -
11 $ 51.603.945 $51.603.945 -
337423 2023 11 $1.308.398.905 - $414.577.743
- $1.185.710.848 - $1.185.710.848
) 2024 - $317.828.636 - $317.828.636
i 2075 - $1.446.819.210 - $1.446.819.210
- $300.000.000 - $300.000.000
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i 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- S 260.000.000 - S 260.000.000
- 2027 - $ 230.000.000 - S 230.000.000
- 2028 - $195.000.000 - $ 195.000.000
TOTAL| $8.489.968.693 $6.553.369.075
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. L VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta de Recibo
S- S- - S-

Parcial de Obra No.

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

$13.262.800,00

$2.519.932,00

$15.782.732,00

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

$27.623.800,00

$5.248.522,00

$32.872.322,00

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

$54.539.600,00

$10.362.524,00

$64.902.124,00

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

$73.164.800,00

$13.901.312,00

$87.066.112,00

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

$83.913.200,00

$15.943.508,00

$99.856.708,00

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

$83.048.000,00

$15.779.120,00

$98.827.120,00

Acta de Recibo
Parcial de Obra No.

$90.503.800,00

$17.195.722,00

$21.539.904,00

$107.699.522,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 08 De fecha 30 de abril de 2024 para el periodo del
01 de marzo de 2024 al 30 de marzo del 2024 el contrato reporta un avance de 3,54%y:
2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversidn programada: $300.274.128,00 %3,54
Total inversién ejecutada: $300.274.128,00 %3,54

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA ACTA No.
ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
COMITE

No ESTADO (Aprobado, en
. TRAMITE | tramite, en correccion o
COMITE
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacidon para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Pdliza No.

Vigencia

Valor Asegurado Anexo No.

Desde

Hasta

Cumplimiento

$848.996.869,30

12/09/2023

20/03/2028
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Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 | NB-100212563 1 15/09/5023 | 20/03/2028
Anexo No. 2
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 | 20/03/2033
2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
CORRESPONDECIA RECIBIDA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2024E-VUVRAZ-027838 Lenin Tito
5024E-VUVRAZ-027964 01/04/2024 Mendoza Pefia Entrega Informe Semanal No.28
Lenin Tito
2024E-VUVRAZ-029520 | 04/04/2024 . Entrega Informe Semanal No.29
Mendoza Pefia
Lenin Tito Solicitud acompanamiento
2024E-VUVRAZ-029733 | 05/04/2024 Mendoza Pefia recorrido de obra para el dia
martes 16 de abril de 2024
Lenin Tito
2024E-VUVRAZ-032713 | 12/04/2024 N Entrega Informe Semanal No.30
Mendoza Pefia
2024E-VUVRAZ-033247 | 15/04/2024 Lenin T|to~ SoI!C|tud de Ingreso al personal
Mendoza Pefia de interventoria
Entrega del segundo informe
2024E-VUVRAZ-033583 | 16/04/2024 German Cely trimestral componente social
del proyecto en referencia.
N Entrega del segundo informe
Lenin Tito . .
2024E-VUVRAZ-033581 | 16/04/2024 - trimestral componente social
Mendoza Pefia .
del proyecto en referencia.
Lenin Tito Respuestas a observaciones al
2024E-VUVRAZ-034562 | 17/04/2024 Mendoza Pefia | Acta de Costos No. 05
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Lenin Ti
2024E-VUVRAZ-035253 | 19/04/2024 eninfito | b trega Informe Semanal No.31
Mendoza Peina
Lenin Ti Envid —
2024E-VUVRAZ-037291 | 26/04/2024 enin |to~ nvio docum.er\tacmn para
Mendoza Peila | cobro de anticipo No. 1
Lenin Tito
2024E-VUVRAZ-037392 | 26/04/2024 o Entrega Informe Semanal No.32
Mendoza Peia

2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,
claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.
2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.
Ninguno.
2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno.
2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ninguno.

2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ninguno.
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2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y

gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.
v’ Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v' La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.

v’ La verificacion y control de la ejecucidon de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacion de los contratos de

obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes

realizadas a los municipios para agilizar la ejecucién de las obras.

Cordialmente,

CLlfluwy
LENIN TITO MENPOZA PENA
CC. 76.312.085 dé Popayan

SUPERVISOR DEL CONVENIO




