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Fecha: 11 de agosto de 2025 

Respetado Subdirector(a):  

 

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 

CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 

precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 

e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 

Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 

del Convenio a cargo, así: 

 

ASUNTO: 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 de 2021  

Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA 

PERIODO: 
Del_01 de JULIO de 2025. 

al_31 de JULIO de 2025. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 

DE SUPERVISOR  
No. _NE__ del_ DÍA de   MES   de   AÑO.     

 

TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

N.A. 

ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Y LA EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL 

PROYECTA 

N.A. 

 

 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 

INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  

(KM) 

SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, 

QUIMBAYA Y RISARALDA. 
47 
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1. CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO No.: 2068-2021 

ENTIDAD: 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA 
NIT: 801004883-0 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR 

FÉRREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y 

RISARALDA”. 

FECHA DE INICIO:  _29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938 

VALOR INICIAL:  $ 41.402.347.740 

VALOR 

ADICIONES: 
N.A. 

ADICIÓN 1: $ 0 

ADICIÓN NN: $ 0 

VALOR ACTUAL:  $ 41.402.347.740 

DESEMBOLSO:  
CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA 

QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

DESEMBOLSO 

REALIZADO: 

$ 5.400.000.000,00 – 30/06/2023 

$ 6.000.000.000,00 – 23/03/2023 

$ 6.615.009.159,00 – 21/04/2025 

DESEMBOLSO 

AMORTIZADO: 
N.A. 

SALDO POR 

AMORTIZAR: 
N.A. 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2030 

TOTAL 

PRÓRROGAS: 
N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

PRÓRROGA N: N.A. 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
31 de diciembre de 2030 
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1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. El corredor por 

intervenir hace parte del programa “VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES” Tendientes al 

mantenimiento y conservación de la red férrea nacional. 

 

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes: 

 

 
 

A la fecha del presente informe se ha entregado los siguientes tramos: 
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El tramo 6 fue entregado mediante el oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de 

2024, remitido por el director territorial de Quindío y en el cual se informa: 

 

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité 

técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-

VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Dirección Territorial Quindío a la Empresa para el 

Desarrollo Territorial – PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los 

departamentos del Quindío y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento 

de Risaralda (MORELIA – SUCRE) para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las 

visitas realizadas los días 13 y 14 de junio, en las que se llevó a cabo desplazamiento al 

Corredor Férreo Morelia – Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia – 

Montenegro – Quimbaya del departamento del Quindío para realizar recorrido de identificación 

y toma de coordenadas de los tramos en mención objeto del convenio 2068 de 2021 con 

participación de funcionarios de esta dirección territorial, profesionales de la interventoría, 

contratista y la supervisión por parte de PROYECTA, me permito: 

 

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos 

visitados, actividad adelantada por la interventoría contratada por el INVIAS, precisando y 

aclarando lo siguiente: 

 

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un 

estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia 

del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO 

CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo con 

fines de identificación del corredor. 

 

2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los que se va a 

ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de 

intervención en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.” 

 

El tramo 2 y 4 fue entregado mediante el oficio No. 2025S-VQUI-010398 de fecha febrero 26 

de 2025, remitido por el director territorial de Quindío y en el cual se informa: 

 

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se 

programó el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindío, donde se especificaron 

los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las visitas 

realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevó a cabo desplazamiento al Corredor  

Férreo Tramo II (Avenida Centenario – ICA), Tramo III (ICA – Estación Armenia) y Tramo IV 

(Armenia –Montenegro. Estación de Macho Negro) en el Departamento del Quindío, con el 

propósito de realizar recorrido de identificación y toma de coordenadas de los tramos en 

mención objeto del convenio 2068 de 2021 con participación de funcionarios de esta dirección  
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territorial, profesionales de la interventoría, contratista y de la supervisión por parte de 

PROYECTA, amablemente me permito: 

 

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200 

metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoría 

contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente: 

 

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un 

estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia 

del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO 

CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo con 

fines de identificación del corredor. 

 

2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los que se va a 

ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de 

intervención en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021”. 

 

Actualmente, el convenio se encuentra en la fase de Preconstrucción, que abarca estudios y 

diseños. Las actividades se están llevando a cabo en los tramos 5 y 6, 2 y 4 de los cuales se 

conoce pertenecen al Instituto Nacional de Vías, ya que aún no se ha autorizado la intervención 

en los demás tramos. La Dirección Territorial Quindío, encargada de supervisar el convenio, 

está a la espera de directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros 

tramos por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que 

estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindío no posee 

las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos. 

 

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021 

No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 
VALOR 

N/A  
NOV 2022 – 

ENE 2023 
 $3.995.981,88 

N/A  MAR 2023  $1.821.178,85 

N/A  
FEB 2023, 

ABR 2023 
 $4.055.524,18 

N/A  
MAY – JUL 

2023 
 $8.623.638,94 

N/A  AGO 2023  $2.906.885,85 

N/A  SEP 2023  $2.811.490,45 

N/A  OCT 2023  $2.905.245,40 
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No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 
VALOR 

N/A  DIC 2023  $2.905.732,12 

N/A  

NOV 2023, 

ENE – FEB 

2024 

 $8.421.329,39 

N/A  
MAR – JUN 

2024 
 $11.591.905,95 

N/A  
JUL – OCT 

2024 
 $11.719.287,35 

2025S-VQUI-032648 

2025S-VQUI-034331 

NO 

SI 

NOV 2024 - 

ABR 2025 
05 JUNIO 2025 $14.753.483,98 

2025S-VQUI-041207 

2025S-VQUI-043412 

NO 

SI 
MAYO 2025 04 JULIO 2025 $2.356.765,51 

 

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

02-07-2025 

Seguimiento 

Contrato 001A de 

2023 y seguimiento a 

rendimientos 

fiduciarios 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Informe mensual 

Técnico de abril de 

2025 

Disponibilidad tramo 

1 y 3 

09-07-2025 

Seguimiento 

Contrato 001A de 

2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Preconstrucción 

Estudio de cantidades 

de obra: Avanzada- 

Tramo 6 y tramo 5 

 

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN 

RADICADO 

No. 

FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2025S-

VQUI-

044736 

2025-07-02 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Solicitud Reintegro de Rendimientos 

Financieros - Mes de Junio del 2025 

2025I-

VQUI-

046779 

2025-07-04 

CAMILO 

ANDRES ROA 

ROJAS 

Reiteración "SOLICITUD DE CERTIFICADO 

DE CESIÓN DE LA VÍA FÉRREA POR PARTE 

DE FERROVIAS A INVIAS". 
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RADICADO 

No. 

FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

1120400 

SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA 

FLUVIAL Y 

FÉRREA 

2025I-

VQUI-

047525 

2025-07-07 

CARLOS 

FERNEY 

JARAMILLO 

MARIN. 

1140200 

SUBDIRECCIÓN 

FINANCIERA 

Traslado al DTN Rendimientos Financieros, 

Mes de mayo - 2025, Convenio 2068 - 2021 

2025S-

VQUI-

047027 

2025-07-09 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Remisión de Información relacionada con 

los Tramo II (Avenida Centenario - ICA), 

Tramo III (ICA - Estación Armenia) y Tramo 

IV (Armenia - Montenegro) Departamento 

del Quindío - Convenio 2068 de 2021. 

2025I-

VQUI-

049102 

2025-07-11 

CAMILO 

ANDRES ROA 

ROJAS 

1120400 

SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA 

FLUVIAL Y 

FÉRREA 

Solicitud de mayor acompañamiento y 

apoyo de la Subdirección Marítima 

Fluvial y Férrea en el marco del convenio 

No. 2068-2021 "VIVE COLOMBIA - 

VIAS VERDES" 

2025S-

VQUI-

048234 

2025-07-14 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Reiteración - Solicitud Reintegro de 

Rendimientos Financieros - Mes de Junio del 

2025. 

2025I-

VQUI-

049942 

2025-07-14 

CAMILO 

ANDRES ROA 

ROJAS 

1120400 

SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA 

FLUVIAL Y 

FÉRREA 

Traslado de radicado No. 2025E-VUVRAZ-

076032 "SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 2068 DE 2021" 
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RADICADO 

No. 

FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2025S-

VQUI-

049157 

2025-07-16 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Reiteración - Solicitud de informes de 

avance trimestrales y Cumplimientos de las 

Obligaciones del convenio. 

2025I-

VQUI-

052434 

2025-07-22 

MARÍA CELENY 

OCAMPO ARIAS 

1000023 

DIRECCION 

TERRITORIAL 

RISARALDA 

Respuesta al radicado No 2025I-VRIS-

051494 

 

1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

REGISTRO 
VIGENCIA DEL 

REGISTRO 
RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 

VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

112221 2022 54 240204 $11.400.000.000,00 $11.400.000.000,00 $0,00 

112221 2023 54 240204 $194.338.521,30 $0,00 $194.338.521,30 

112221 2024 54 240204 $6.615.009.159,30 $6.615.009.159,00 $0,30 

112221 2025 54 240204 $7.064.999.958,60 $0,00 $7.064.999.958,60 

112221 2026 54 240204 $16.128.000.100,80 $0,00 $16.128.000.100,80 

TOTAL    $41.402.347.740,00 $18,015,009,159.00 $23,387,338,581.00 

 

2. CONTRATOS DERIVADOS 

 

No. DE CONTRATO DERIVADO  

(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 

CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

001 – A DE 2023 1102 de 2022 

 

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 

INVIAS o Terceros  

 

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

Contratada por INVIAS: SI__ NO X 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA  
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INFORMACION GENERAL: 

 

CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO NIT: 901.666.206-7 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL): 

CONSTRUCTORA FG S.A.S – 90% 

CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10% 

OBJETO: “CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO 

Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE 

COLOMBIA – VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, 

ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN 

EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISEÑOS 

PARA SU EJECUCION” 

FECHA DE INICIO: 29 de JULIO de 2024 Fecha Estado en 

ejecución 

plataforma 

SECOP: 

30 de ABRIL de 

2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN:  

28 de JULIO de 2028 

  

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022 

Contratada por INVIAS: SI X NO___ 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA  

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22  

 

INFORMACION GENERAL 

 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 
1102 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 NIT: 901.581.618-1 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL): 

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un 

porcentaje de participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA 

S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de 

participación del 5% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, 

CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, 

RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA 

FECHA DE INICIO: 09 de DIC de 2022 No. de Oficio: SMFF 75957 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de diciembre de 2028 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 

(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Durante el proceso de elaboración de estos estudios y diseños encontró que no todos los 
predios requeridos para la ejecución estaban disponibles, algunos presentaban ocupación por 

terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras. 
 

Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de Preconstrucción por parte del Contratista. 
 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
Falta de documentación que certifique la titularidad de predios de los tramos 1 al 3, se está 
pendiente de información de los títulos que entregue el ministerio de transporte al INVIAS. 

 
Existen ocupaciones ilegales en franjas del corredor. 

 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

Demoras en la entrega de propuestas metodológicas y económicas de los ajustes a los estudios 
y diseños por parte del contratista. 

 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

Ocupación ilegal de predios que podrá dificultar la ejecución de algunas actividades.  

 

4. GARANTIAS. 

Aplica: SI_X_NO___ 

 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  

(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 

Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 

PRORROGA No.2 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  12_ de JUL de 2024_ 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
N.A. 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE 

AMPAROS Y GARANTIAS: 
05_ de AGO de 2024_ 

POLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X O NO __ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro 

NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

Póliza de Cumplimiento 
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AMPAROS VALOR ASEGURADO 
PÓLIZA No. 

ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $3.928.292.282,30 BQ-100088471 12 de JUL de 2024 12 de ENE de 2029 

Buen Manejo 

Anticipo 
$5.106.779.966,99 BQ-100088471 12 de JUL de 2024 12 de ENE de 2029 

Pago de Salarios, 

Prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones. 

$7.856.584.564,60 BQ-100088471 12 de JUL de 2024 12 de JUL de 2031 

Estabilidad de la 

Obra 
$11.784.876.846,90 BQ-100088471 12 de ENE de 2025 12 de ENE de 2030 

Calidad $11.784.876.846,90 BQ-100088471 12 de JUL de 2024 12 de JUL de 2033 

 

 

Garantía de RCE 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 

PÓLIZA NO. 

ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Predios, Labores y 

Operaciones 

$1.964.146.141,15 BQ-

100024122 

29 de JUL de 2024 29 de JUL de 2028 

 

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.) 

FECHA DE 

ACTA 
ACTA No. 

ACTA DE 

AMPLIACION No. 

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA 

FECHA DE 

REANUDACION 

DÍA de MES de AÑO (N.A.) 
 

DÍA de MES de AÑO a   

DÍA de MES de AÑO 
DÍA de MES de AÑO 

 

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

(N.A.) 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 

ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 
DÍA de MES de AÑO (N.A.)   

 

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Durante el periodo no se realizaron salidas a campo. 

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoría. 



 

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

FORMATO: INFORME MENSUAL DE 

SUPERVISOR DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-FR-7 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 12 de  12 

 

   

 

Realizar mesa de trabajos con la Administración municipal de Armenia y la secretaría de 

movilidad con el objetivo de articular el proyecto “VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES” con el Plan 
Maestro de Movilidad diseñado para la Ciudad. 

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

✓ Inicio de las actividades de construcción de los tramos con aprobación de estudios y 
diseños. 

✓ Acompañamiento continúo de la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea para resolución 

de asuntos administrativos de manera ágil. 
✓ Se recomienda al contratista entregar final y cierre de la etapa de Preconstrucción de 

los tramos dispuestos.  
✓ Se recomienda al contratista avanzar en la entrega de documentos iniciales. 

✓ Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles 
ocupaciones del corredor que interfieran con el alcance del proyecto. 

 

 
Cordialmente 

 
 
 

 
 

______________________________ 
ING LENIN TITO MENDOZA PEÑA 
C.C. 76.312.085 

DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E) 
SUPERVISOR CONVENIO 


