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CONTRATISTA: UT NUEVA LOGISTICA

N.OBLIGACIÓN INCUMPLIDA 

DE CONFORMIDAD CON 

ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS 

PREVIOS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO FECHA HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA OBSERVACIONES

4.1 CONDICIONES

LOCATIVAS QUE

DEBERÁN CUMPLIR

LOS RECINTOS DE

ALMACENAMIENTO 

QUE PRESTEN LOS

SERVICIOS A LA DIAN

g., k., m.,  

Las zonas de entrega, recepción de mercancia e

inspección estan unidas sin ninguna separación, ni

delimitación 

6/11/2024

Delimitar y crear herramientas

físicas que permitan la separación

de las zonas de inspección física,

verificación de inventario, zona de

inspección, de acuerdo con el

numeral 4.1 del Anexo técnico No.

1 del contrato

22/11/2024
En visita realizada el 26/03/2025 Se evidencio cumplimiento del hallazgo.  Se 

adecúo  un cerramiento físico en malla,  letreros y demarcaciones a piso, para 

ubicar la mercancia en zona de inspección, verificación de inventario.  Señalización 

en piso, para transito de personas y de montacargas Hallazgo cerrado

9. ASPECTOS

TECNOLÓGICOS; 10.

GESTIÓN Y CONTROL

DE INVENTARIOS

Carencia de un sistema actualizado que permita la

ubicación real de la mercancia
6/11/2024

Sistema que permita la ubicación

de real de la mercancia, tal como

lo establece el numeral 9 y 10 del

anexo técnico No. 1 del contrato

15/12/2024

Tenían plazo hasta el 15/12/2024, prorrogado al 30/01/2025 a solicitud del 

contratista y a la fecha, no se ha llegado al 100%, presentándose por tanto, un 

incumplimiento.  Según los seguimientos: El sistema SIGMA esta en proceso de 

actualización, el 19/12/2024 el contratista informa sobre el estado de avance del 

proceso. En visita de evaluación al deposito el 3/03/2025 la jefe de bodega informa 

que se han subido al sistema SIGMA el 90% de las actas de aprehensión y el 65% 

del registro fotográfico.   Avance en actas de aprehensión en un 90% y 80% en 

fotografías, según informado por jefe de bodega en seguimiento del 26/03/2025.  

En visita 5/05/2025 la Jefe de bodega dice que el sistema SIGMA se encuentra al 

día, solo hay pendiente subir escaneada unas pocas actas de aprehensión que 

hacen falta, las cuales se requerirán por parte del contratista al jefe de Logística,  

para poder subirlas al sistema. El 16/05/2025 la UT solicita la remisión de 77 Actas 

de aprehensión, inicialmente se le remiten 45 el 21/05/2025 y el 30/05/2025 se 

remiten 8, el 5/06/2025 se remite otro parcial, quedando pendiente 10 Actas de 

Aprehensión según correo electrónico del 25/06/2025 remitido por la jefe de 

bodega.  Desde el GIT de Operación Logística, se estan realizando las gestiones 

necesarias, para que el mes de julio, se supla dicha necesidad

Persiste el incumplimiento, a pesar 

de haber trascurrido cuatro meses 

del ultimo plazo (30/01/2025).   

Seguimiento del 3/07/2025, esta 

pendiente que la Dirección 

Seccional termine de remitirle 10  

actas de aprehensión, para ellos 

subirlas al SIGMA y con esto 

quedar completamente actualizado 

el sistema

IV. OBLIGACIONES

ESPECIALES DEL

CONTRATISTA, 48)

En la inspección de mercancía se evidencian sobrantes,

la mercancia no fue alistada completa de acuerdo al

requerimiento

7/11/2024

Alistar previamente las

mercancías, para las inspecciones

con el fin de disponer de estas

15/11/2024 Se verifico en otros alistamientos, que se esta cumpliendo con este requerimiento 

previo a la inspección.  Seguimiento del 28/02/2025 Hallazgo cerrado

ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES No. 9 Seguimiento actas de 

requerimiento No. 10
FT-ADF-2603

DIRECCIÓN SECCIONAL DE: ADUANAS CALI CONTRATO N: 00-159-2022

FECHA SEGUIMIENTO: 03 DE JULIO DE 2025

PERIODO EVALUADO:  JUNIO FECHA VISITA: 03/07/2025

Proceso: Administrativo y Financiero

# Información Pública Clasificada 



IV. OBLIGACIONES

ESPECIALES DEL

CONTRATISTA, 15), 42);

2.3 RECEPCIÓN Y

GESTIÓN DE

ALMACENAMIENTO DE

MERCANCIAS EN

CADENA DE CUSTODIA

durante la realización de la inspección inmersa en acta

No. 2243 de 2024, los días 14 y 15 de octubre de 2024,

se solicitan los documentos de la cadena de custodia de

los DIMs 43881100121 con SPOA

No.60016099165202213739 del 18/11/2022 y DIM

43881100990 con SPOA No. 760016099165202213722

y no son puestos a disposición, para registrar la

inspección 

15/10/2024

Ubicación de los documentos

"registro cadena de custodia" de

los DIM 43881100121 y

43881100990, para ser

diligenciados o en su defecto

reconstruirlos

22/11/2024

Ante la situación detectada que no se presentan los registros de cadena de 

custodia,  se determina realizar un diagnostico de acuerdo a los registros que lleva 

el grupo de las mercancia con cadena de custodia y denuncia penal, actividad 

iniciada el 29  de enero de 2025,  se realizó visita de inspección documental y 

físico, efectuando varias jornadas de verificación hasta finalizar,  comunicando el 

diagnostico  al contratista con Oficio No. 188257500-390 del 25-03-2025, con los 

siguientes hallazgos: 5 DIM no tiene registro de cadena de custodia físico; 	156 

DIM, con rótulos ubicados físicamente sobre las  mercancías,  pero los registros 

estan sin número de noticia criminal y  27 DIM sin rótulos, ubicados físicamente 

sobre la mercancía, información consignada en acta de hechos No. 46  del 

26/03/2025, atendiendo que es responsabilidad de las unidades aprehensoras 

plasmar los números de SPOA en los registro de cadena de custodia y rotular las 

mercancías, la DSA Cali, ha realizado un plan de mejoramiento en este sentido, por 

otro lado, toda vez que es responsabilidad del deposito los registros de la 

mercancia con cadena de custodia, este despacho esta apoyando para que el 

deposito subsane esta situación.  En lo referente a los DIM 43881100121 y 

43881100990, que son el punto de partida de este hallazgo, se hace requerimiento 

mediante oficio No. 188257500-1100 del  22/10/2024, reiterando mediante correo 

electrónico del 12/11/2024, con  oficio No. 188257500-1210.  Según acta de 

hechos No. 79 del 5/05/2025, esta en gestión por parte de las unidades 

aprehensoras la colocación del SPOA a los registro de cadena de custodia y se 

sigue solicitando por parte del GIT Operación Logística los 5 registros de cadena 

de custodia al antiguo contratista para su reconstrucción. Mediante acta de hechos 

No. 117 del 5-06-2025, se hace seguimiento evidenciando, que  la UTALA no ha 

dado respuesta a pesar de las reiteraciones a la solicitud de copias, se seguirá 

insistiendo y aunque las unidades aprehensoras colocaron los números de noticia 

criminal aun hay  muchísimos  pendientes, los  cuales fueron  objeto de 

requerimiento por parte del  jefe de Logística a dichas áreas,  con el fin de que  

gestionen lo  necesario, en visita de verificación del 3/07/2025 se evidencia que 

todavía quedan rótulos sin información

Persiste el incumplimiento con los 

numerales IV. OBLIGACIONES 

ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA, 15), 42); 2.3 

RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE 

ALMACENAMIENTO DE 

MERCANCIAS EN CADENA DE 

CUSTODIA. Esta en gestión el 

cierre de los mismos

Por la DIAN Por el CONTRATISTA

___________________________________________

Nombre: Yimmy Caicedo Vallecilla Nombre: Ever Hernando Henao Lopez Nombre: Rene Alejandro Cantor Caballero

Cargo: Director Seccional  Aduanas Cali (A) Jefe GIT de Operación Logística (A) Cargo: Representante Unión Temporal Nueva Logística

Revisó: Paola Andrea Serna A. -Despacho D. S. Proyectó: Tania Izquierdo- Funcionaria GIT Operación Logística

Nota: El 4/07/2025 se remite para revisión y firma por parte del contratista el acta de seguimiento, de acuerdo a lo evidenciado en visita del 3/07/2025, fijando plazo para el tramite del mismo, sin respuesta hasta el momento, a pesar de agotado el  termino, en atención a la 

inobservancia del contratista, se procede a trámite de firma.
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