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Asunto: 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. 1570 DE 2021. 

Periodo: Del 01 del mes de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2023 

No. Y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor 

Resolución No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021) 

Resolución No. 127 del del 21 enero de 2021 (Convenio 1755-2020) 

Resolución No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoría) 

Respetado subdirector:  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el 
Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores 
de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta 
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCIÓN DEL TOLIMA 

 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km 
 

1.1. Información General del Convenio 

 

CONVENIO No.  1092 de 2021 

CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

NIT: 800.113.672-7 

REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO 

OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021 
OFICIO SRT 

32784 
SIGLA UNIDAD 

EJECUTORA – SRT 

VALOR INICIAL: $   9.310.985.240,00 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 50.689.014.760,00 

VALOR ADICIÓN No. 2 $   7.000.000.000,00 

VALOR ACTUAL: $ 67.000.000.000,00 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

TOTAL PRÓRROGAS TRES (3) 

PRÓRROGA No. 1: Hasta el 31/12/2022 

PRÓRROGA No. 2: Hasta el 31/07/2023 

PRÓRROGA No. 3: Hasta el 31/12/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

1.2. Registro Presupuestal Convenio 

CDP 
No. 

Registro 
Rubro No.  Fuente 

Valor Registro 
Presupuestal 

163521 

19/05/2021 

503421 

24/06/2021 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $    9 .310.985.240,00 

127623 

27/06/2023 

919723 

08/08/2023 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $     6.000.000.000,00 

TOTAL $  15.310.985.240,00 
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1.3. Rendimientos Financieros  

A continuación, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de junio de 2021 al 
mes de noviembre de 2023: 

 

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 
26 de fecha 30 de noviembre de 2023. 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas 
vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.  

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

CONTRATO NO.  2096 de 2021  

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
TOLIMA SUR 2023 

NIT: 901.571.347-8 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES: 

INGENIERÍA DE VIAS S.A.S 85% 

EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15% 

OBJETO: 
CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA ATACO-PLANADAS EN 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022 
ACTA DE 

INICIO 
ACTA DE INICIO  

VALOR INICIAL: $ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIONAL 1 $ 4.429.066.090,80 

VALOR ADICIONAL 2 $ 6.997.447.559,00 

VALOR ACTUAL: $ 66.997.447.559,00 (Incluido IVA) 

ANTICIPO: N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022 

TOTAL PRÓRROGAS CINCO (5) 

PRÓRROGA No. 1: 61 días (Hasta el 31 de marzo 2023) 

PRÓRROGA No. 2: 122 días (Hasta el 31 de julio 2023) 

PRÓRROGA No. 3: 61 días (Hasta el 30 de septiembre 2023) 

PRÓRROGA No. 4: 61 días (Hasta el 30 de noviembre 2023) 
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PRÓRROGA No. 5: 31 días (Hasta el 31 de diciembre 2023) 

OBSERVACIONES N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

Registro 
Vigencia 

del 
Registro 

Recurso  Rubro Valor Registro  Valor Utilizado Saldo Registro 

2101 2022 202005-0507 1-2.3.02.02005 $     9.310.985.240 $     9.310.985.240 $ 0,00 

2102 2022 202005-4500 1-2.3.02.02005 $   30.000.000.000 $   30.000.000.000 $ 0,00 

2104 2022 202005-7842 1-2.3.02.02005 $     1.772.005.000 $     1.772.005.000 $ 0,00 

2105 2022 202005-7843 1-2.3.02.02005 $     1.772.005.000 $     1.772.005.000 $ 0,00 

2106 2022 202005-7845 1-2.3.02.02005 $     7.550.256.000 $     7.550.256.000 $ 0,00 

2107 2022 202005-7881 1-2.3.02.02005 $        150.711.000  $       150.711.000 $ 0,00 

2108 2022 202005-8020 1-2.3.02.02005 $     1.335.000.000 $    1.335.000.000 $ 0,00 

2112 2022 202005-7841 1-2.3.02.02005 $     3.679.971.669 $    3.679.971.669 $ 0,00 

2848 2023 202005-7801 
1-

2.3.2.02.02.0005 
$     4.429.066.091 $    4.429.066.091 

$ 0,00 

4345 2023 202005-7801 
1-

2.3.2.02.02.0005 
$        997.447.559 $         997.447.559 $ 0,00 

5505 2023 202005-0533 
1-

2.3.2.02.02.0005 
$     6.000.000.000 $     2.470.718.113 $  3.529.281.887 

TOTAL $   66.997.447.559 $   63.468.165.672 $  3.529.281.887 

 

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra. 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _1_ 

$ 16.693.888.571 -- -- $ 16.693.888.571 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _2_ 

$ 7.598.088.623 -- -- $ 7.598.088.623 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _3_ 

$ 7.822.267.688 -- -- $ 7.822.267.688 
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Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _4_ 

$ 10.002.026.488 -- -- $ 10.002.026.488 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _5_ 

$ 3.506.550.145 -- -- $ 3.506.550.145 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _6_ 

$ 3.813.683.715 -- -- $ 3.813.683.715 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _7_ 

$ 4.169.635.461 -- -- $ 4.169.635.461 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _8_ 

$ 1.521.464.655 -- -- $ 1.521.464.655 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _9_ 

$ 443.328.769 -- -- $ 443.328.769 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _10_ 

$ 1.412.981.761 -- -- $ 1.412.981.761 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _11_ 

$ 2.996.714.724 -- -- $ 2.996.714.724 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _12_ 

$ 3.487.535.272 -- -- $ 3.487.535.272 

VALOR TOTAL $ 63.468.165.872   $ 63.468.165.872 

 

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 26 de fecha del 30 de noviembre del 2023, se 
reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 62.255.053.298,87 equivalente a un 
95.62%. 

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 65.105.329.930.20 - 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 65.105.329.931.00 100 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 62.255.053.298,87 95,62 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 928.200.000,00 1,43 
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TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 63.183.253.298,87 91,31 

     

 1.4.6. ANTICIPO 

OTORGADO $ 0,00 

AMORTIZADO $ 0,00 

SALDO $ 0,00 

 

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 26 de fecha del 30 de noviembre del 2024, se 
reporta lo siguiente:  

                                                      Meta física programada %: 100 % 

                                                      Meta física ejecutada %:  95,62%                                               

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

15 de junio 
de 2022 

900.2 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) 

15 de junio 
de 2022 

900.3 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) 

15 de junio 
de 2022 

1P 
ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE VÍA PARA BUENA 

VISIBILIDAD 

15 de junio 
de 2022 2P 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO, CON 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y 

MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER 

18 de 
noviembre 

de 2022 
5P 

ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE 
LA VIA 

18 de 
noviembre 

de 2022 
802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV 
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18 de 
noviembre 

de 2022 
6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 

18 de 
noviembre 

de 2022 
7P 

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON 
EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, 
FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO 

18 de 
noviembre 

de 2022 
8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK 

 

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 

20/06/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 1 

28/09/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 2 

28/10/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 3 

28/11/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 4 

23/01/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 5 

24/02/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 6 

26/05/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 7 

29/05/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 8 

26/06/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 9 

02/08/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 10 

28/08/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 11 

29/09/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 12 

 

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 
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FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

NUMERO DE REPROGRAMACIÓN 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

29-abr-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 0 

Aprobado 

21-jun-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 1 

Aprobado 

28-sep-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 2 

Aprobado 

28-oct-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 3  

Aprobado 

28-nov-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No .4  

Aprobado 

29-dic-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 5  

Aprobado 

23-feb-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 6 

Aprobado 

26-may-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 7 

Aprobado 

29-may-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 8 

Aprobado 

13-jul-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 9 

Aprobado 

2-ago-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 10 

Aprobado 

9-sep-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 11  

Aprobado 
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Nov-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 12 

 

 

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 
ACTA DE 

AMPLIACIÓN NO. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE-HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

… … … … … 

 

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA COMITÉ NO. COMITÉ TRÁMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

… … … … 

       

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O 
ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la 
prórroga No. 5.  

 

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023 

 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS 

 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X o NO _ 

Se prórroga el contrato de Obra 2096 según Acta No. 7 de fecha de terminación 30-nov-2023 por parte 
de la Gobernación del Tolima  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales Legales e Indemnizaciones 

$ 13.399.489.512,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

30/11/2023 31/12/2026 

Estabilidad / Calidad correcto 
funcionamiento 

$ 13.168.629.512,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

31/12/2023 31/12/2028 

Cumplimiento de Contrato $ 6.699.744.756,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

30/11/2023 30/06/2024 

Calidad del Servicio  $ 346.290.000,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

31/12/2023 31/12/2028 

 

Garantía RCE 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo 
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante prórroga 5 la vigencia de los amparos, 
discriminada de la siguiente manera: 

 
 

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURIDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1. … … … … … 

… … … … … … 

 
 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivada del 

cumplimiento 
$ 3.349.872.378,00 

AA011463 
Anexo 

AB006488 

30/11/2023 31/12/2023 
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2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km 

 

2.1. Información General del Convenio 

 

CONVENIO No.  1755 DE 2020 

CONTRATISTA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7 

REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO 

OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS 
CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO 
DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. 

FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 
OFICIO SRT 

11479 
SIGLA UNIDAD 

EJECUTORA - SRT 

VALOR INICIAL: $ 20.120.000.000,00 

VALOR ADICIÓN No. 1  $ 29.000.000.000,00 

VALOR ADICIÓN No. 2 $   8.152.400.371,84 

VALOR ACTUAL: $ 57.272.400.371,84 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021 

TOTAL PRÓRROGAS CUATRO (4) 

PRÓRROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022 

PRÓRROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022 

PRÓRROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023 

PRÓRROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2023 

 
 

2.2. Registro Presupuestal Convenio 

CDP 
No. 

Registro 
Rubro No.  Fuente 

Valor Registro 
Presupuestal 

91521 

11/03/2021 

234921 

11/03/2021 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 17.805.500.000 

C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $ 2.136.000.000 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $ 178.500.000 

160221 

11/05/2021 

414421 

20/05/2021 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 11.000.000.000 
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TOTAL $ 31.120.000.000 

2.3. Rendimientos Financieros  

A continuación, se presentan los rendimientos financieros hasta el mes de octubre de 2023: 

 

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.26 
de fecha 30 de noviembre de 2024.  

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas 
vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. 

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

CONTRATO NO.  1784 de 2021  

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL NIT: 901.505.619-5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES: 

INGECON S.A 25%  
CONSTRUCTORA FG S.A. 25%, 
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%   
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25% 

OBJETO: 
CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – 
RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

FECHA DE INICIO: 26 de OCTUBRE de 2021 
ACTA DE 

INICIO 
ACTA DE INICIO  

VALOR INICIAL: $ 46.209.359.460 (Incluido IVA) 

VALOR ADICION No.1 $ 11.063.040.907,84 

VALOR ACTUAL: $ 57.272.400.367,84 (Incluido IVA) 

ANTICIPO: $ 13.862.807.838,00 

ANTICIPO OTORGADO: $ 13.862.807.838,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 13.862.807.838,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0 

PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022 

TOTAL PRÓRROGAS OCHO (8) 

PRÓRROGA No. 1: 90 días 

PRÓRROGA No. 2: 6 días 

SUSPENSIÓN No.1 6 días 
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FECHA DE SUSPENSIÓN 
No. 1: 

29-julio-2022 al 03-agosto-2022 

FECHA DE REANUDACIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2022 

PRÓRROGA No. 3: 148 días 

PRÓRROGA No. 4: 150 días 

PRÓRROGA No. 5: 60 días 

PRÓRROGA No. 6: 60 días 

PRÓRROGA No. 7: 33 días 

PRÓRROGA No. 8: 30 días 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2023 

OBSERVACIONES N/A 

 

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA  

Registro 
Vigencia 

del 
Registro 

Recurso  Rubro Valor Registro  Valor Utilizado Saldo Registro 

2299 

 
2021 0332311-0504 2402041-54211 $   31.120.000.000   

2015 2021 0332311-4500 2402041-54211 $     15.089.359.460   

7060 2022 
03-32321-2-

3.2.02.02.005-
7841 

2402041-54211 $     8.152.400.368   

5376 2022 
03-32331-2-

3.2.02.02.005-
4500 

2402041-54211 $     2.910.640.540   

TOTAL $57.272.400.367,84   

 

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra. 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 1 

$     14.290.236.116,91 -- $   4.287.070.835,0 $   10.003.165.281,84 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 2 

$     3.718.178.258,65 
-- 

$   1.115.453.477,60 $   2.602.724.781,06 
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Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 3 

$           3.433.623.335,00 
-- 

$     1.030.087.000,50 $     2.403.536.334,50 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 4 

$           3.381.114.582,00 
-- 

$     1.133.348.817,39 $     2.247.765.764,61 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 5 

$           3.144.483.866,85 
-- 

$         943.345.160,06 $     2.201.138.706,80 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 6 

$           5.330.248.148,00 
-- 

$     1.599.074.444,40 $     3.731.173.703,60 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 7 

$           3.838.703.200,00 
-- 

$     1.151.610.960,00 $     2.687.092.240,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 8 

$           4.384.228.155,20 
-- 

$     1.315.268.446,56 $     3.068.959.708,64 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 9 

$           4.008.541.781,85 
-- 

$     1.202.562.534,56 $     2.805.979.247,30 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 10 

$           1.793.580.703,58 
-- 

$           84.986.161,87 $     1.708.594.541,71 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 11 

$               579.776.622,50 
-- 

- $         579.776.622,50 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 12 

$           2.337.862.544,42 
-- 

- $     2.337.862.544,42 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 13 

$               159.878.491,50 
-- 

- $         159.878.491,50 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 14 

$           1.038.022.242,90 
-- 

- $     1.038.022.242,90 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 15 

$           1.854.552.555,70 
-- 

- $     1.854.552.555,70 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 16 

$           1.115.749.744,39 
-- 

- $     1.115.749.744,39 

Totales $         54.408.780.349,45  $   13.862.807.838,00 $   40.545.972.511,45 

Acta de Ajuste No. __ -- -- -- -- 

 

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 26 de fecha del 30 de noviembre de 2023, se 
reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 53.047.008.864 equivalente a un 98,57%. 

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 53.814.693.367,84 - 
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INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 53.814.693.410,81  100 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA    $ 53.047.008.864,00 98,57 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS     $ 2.779.869.716,00 80 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA    $ 55.826.878.580,00 97.48 

 

2.4.6. ANTICIPO 

OTORGADO $        13.862807.838,00 

AMORTIZADO $     13.862.807.838,00 

SALDO $           0,00 

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 26 de fecha del 30 de noviembre del 2023, se 
reporta la siguiente información:   

                                                      Meta física programada %: 100 % 

                                                      Meta física ejecutada %:     98,57 % 

 

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

10/02/2022 

NP1 

NP7 

NP3 

• Demolición de la carpeta asfáltica, 

• Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformación 
de la superficie de apoyo 

• Tubería de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diámetro 
interior. 

09/11/2022 

NP4 

NP5 

NP6 

• Geo dren Vial 

• Poda de la parte aérea de árboles tipo IV 

• Poda de la parte radicular de árboles tipo IV 

07/11/2022 

NP7 

NP8 

NP9 

NP10 

NP11 

NP12 

NP13 

• Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geo sintéticos 

• geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geo sintéticos, 

• geo celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geo sintéticos 

• Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geo sintéticas 
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NP14 

NP15 

NP16 

NP17 

NP15 

NP16 

NP17 

NP18 

• Delineadores de curva doble 

• Rocería y limpieza ancho máximo 2m a lado y lado de la vía y 
retiro material vegetal 

• Limpieza alcantarillas existentes 

• Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes 

• Enrocado con roca > .8 del mismo rio 

• Junta elastomerica empalme placa – estribo 

• Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metálica (incluye Transporte, 
fabricación y montaje) 

• Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, tubería, 
transporte, fabricación y montaje) 

28/04/2023 NP19 concreto resistencia 28mpa con fibras para construcción de losa 

24/07/2023 
NP20 mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfáltico 

modificado con polímeros tipo iii” 

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 

09/12/2021 Acta de modificación de cantidades No.1 

10/02/2022 Acta de modificación de cantidades No.2 

23/06/2022 Acta de modificación de cantidades No.3 

16/09/2022 Acta de modificación de cantidades No.4 

20/10/2022 Acta de modificación de cantidades No.5 

16/11/2022 Acta de modificación de cantidades No.6 

15/12/2022 Acta de modificación de cantidades No.7 

31/01/2023 Acta de modificación de cantidades No.8 

02/05/2023 Acta de modificación de cantidades No.9 

30/05/2023 Acta de modificación de cantidades No.10 

10/08/2023 Acta de modificación de cantidades No.11 

 

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

NUMERO DE 
REPROGRAMACIÓN 

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 
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09/12/2021 Reprogramación No.001 aprobado 

10/02/2022 Reprogramación No.002 aprobado 

23/06/2022 Reprogramación No.003 aprobado 

16/09/2022 Reprogramación No.004 aprobado 

20/10/2022 Reprogramación No.005 aprobado 

16/11/2022 Reprogramación No.006 aprobado 

15/12/2022 Reprogramación No.007 aprobado 

31/01/2023 Reprogramación No.008 aprobado 

02/05/2023 Reprogramación No.009 aprobado 

30/05/2023 Reprogramación No.010 aprobado 

10/08/2023 Reprogramación No.011 aprobado 

 
 

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 
ACTA DE 

AMPLIACIÓN NO. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE-HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

29/07/2022 001 … 29/07/2022 – 
03/08/2022 

03/08/2022 

 

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA 
COMITÉ 

NO. COMITÉ TRÁMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección 

o rechazado) 

21/04/2022 Acta 001 Prorroga por 3 meses Aprobado 

21/07/2022 Acta 002 Prorroga por 6 días Aprobado 

05/08/2022 Acta 003 Prorroga por 5 meses Aprobado 

21/11/2022 Acta 004 Prorroga por 5 meses y adición 
$ 11.063.040.907,84 

Aprobado 

23/11/2022 Acta 005 Modificatoria corrección 
certificados de disponibilidad 

presupuestal 

Aprobado 
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30/11/2022 Acta 006 Modificatoria de aclaratoria por 
error de digitación no se 

afectaron la disponibilidad 
presupuestal 

Aprobado 

15/05/2023 Acta 007 Prorroga por dos meses Aprobado 

3/07/2023 Acta 008 Prorroga por dos meses Aprobado 

10/08/2023 Acta 009 Modificación forma de pago del 
contrato 

Aprobado 

22/09/2023 Acta 010 Aclaración que el acta 008 
enviada corresponde al Acta 009 

Aprobado 

27/09/2023 Acta 011 Prorroga por un mes y 3 días Aprobado 

01/11/2023 Acta 012 Prorroga por un mes  

 

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O 
ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se Relaciona la póliza actualizada con respecto a la Prórroga N°8 del 
contrato de obra. 

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2023 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X o NO__ 

CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales 

$ 1 1.454.480.073,57 
NB-

100177836 
Anexo 14 

31/10/2023 30/11/2026 

Estabilidad de la Obra $ 11.037.980.073,57 
NB-

100177836 
Anexo 14 

31/10/2023 30/12/2028 

Cumplimiento de Contrato $ 5.727.240.036,78 
NB-

100177836 
Anexo 14 

31/10/2023 30/05/2024 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Buen Manejo del Anticipo  $ 13.862.807.838,00 
NB-

100177836 
Anexo 14 

31/10/2023 30/11/2023 

Calidad del servicio $ 624.750.000,00 
NB-

100177836 
Anexo 14 

31/10/2023 30/11/2028 

 

Garantía RCE 

 
 

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURIDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1. … … … … … 

… … … … … … 

       
 

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

3.1. Información General 

 

CONTRATO NO.  1570 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivada del 

cumplimiento 
$  2.863.620.018,35 

NB-
100038146 
Anexo 12 

27/08/2021 03/11/2023 
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INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES: 

ANTEAGROUP 50% 

CB INGENIERIOS S.A.S 50% 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, 
DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE 
TOLIMA. 

FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 
OFICIO 

SVR 59470 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS 

REGIONALES - SVR 

VALOR INICIAL: $ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 1 $    500.000.000,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 2 $ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 3 $    470.377.730,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 4 $    389.546.174,84 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 5 $    186.406.405,83 (Incluido IVA) 

VALOR ACTUAL: $ 5.195.275.098,67 (Incluido IVA) 

ANTICIPO: $ 1.079.172.689,00 

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.079.172.689,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.079.172.689,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

TOTAL PRÓRROGAS SIETE (7) 

PRÓRROGA No. 1: Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022) 

PRÓRROGA No. 2: Tres (3) meses (Hasta el 30/10/2022) 

PRÓRROGA No. 3: Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022) 

PRÓRROGA No. 4: Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023) 

PRÓRROGA No. 5: Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023) 

PRÓRROGA No. 6: Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023) 

PRÓRROGA No. 7: Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023) 

PRÓRROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/23) 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 

 

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 23 DE 27 

 
 

Registro 
Vigencia 

del 
Registro 

Recurso  Rubro Valor Registro  Valor Utilizado Saldo Registro 

806621 2021 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   689.014.760,00 $ 689.014.760,00 $0,00 

806621 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$1.315.930.028,00 $1.315.930.028,00 $0,00 

806621 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402015-02 
$   564.000.000,00 $   564.000.000,00 $0,00 

1079022 2022 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   500.000.000,00 $    500.000.000,00 $0,00 

464723 2023 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$1.080.000.000,00 $1.080.000.000,00 $0,00 

1013723 2023 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   470.377.730,00 $  470.377.730,00 $0,00 

 2023 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   389.546.174,84 $   389.546.174,84 $0,00 

 2023   $   186.406.405,83 $   0,00 $    186.406.405,83 

TOTALES  $5.195.275.098,67  $    186.406.405,83 

 
 

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR 

FACTURADO 

-- -- -- -- -- 
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3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Total Inversión Programada: 100,00 % 
Total Inversión Ejecutada:     100,00 % 
 

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS 

 

Convenio No. Contrato de Obra derivado No. Avance (%) 

1092 de 2021 2096 de 2021 95,62 % 

1755 de 2020 1784 de 2021 98,57% 

 
 

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA NO. 

… … 

 
 

3.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 
ACTA DE 

AMPLIACIÓN NO. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE-HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

… … … … … 

 
 
 

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ NO. COMITÉ TRÁMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

29 de diciembre 
de 2021 

18 Prorroga 1 Aprobado en el Secop 
31/12/2021 
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26, 27 y 28 del 
junio de 2022 

42 Prorroga 2 Aprobado en el Secop 
29/07/2022 

16/08/2022  Modificación 1 Aprobado en el Secop 

26, 27 y 28 del 
julio de 2022 

42 Prorroga 3 
adición 1 

Aprobado en el Secop 
16/09/2022 

30 de diciembre 
de 2022 

79 Prorroga 4 Aprobado en el Secop 
31/12/2022 

30 de marzo 2023 13 Prorroga 5 y 
adición 2 

Aprobado en el Secop 
31/03/2023 

26 de julio de 
2023 

37 Prorroga 6, 
Adición 3 y 

modificación 2 

Aprobado en el Secop 
31/07/2023 

27 de septiembre 
2023 

50 Prorroga 7 
Adición 4 

Aprobado en el Secop 
29/09/2023 

29 de noviembre 
2023 

63 
Prorroga 8 
Adición 5 

Aprobado en el Secop 
30/11/2023 

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados 
o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato 

CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales 

$1.001.773.738,60 
15-44-

101249831 
Anexo 16 

21/09/2021 30/11/2026 

Cumplimiento de Contrato $   500.886.869,30 
15-44-

101249831 
Anexo 16 

21/09/2021 31/05/2024 

Calidad del Servicio  $1.502.660.607,90 
15-44-

101249831 
Anexo 16 

31/12/2021 31/12/2026 

Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 
15-44-

101249831 
Anexo 16 

21/09/2021 31/05/2024 
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ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O 
ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Adición número (4) y Prórroga número siete (7) de 2023 

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2023 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI _X_ o NO__ 

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURIDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 … … … … … 

 

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoría durante el mes de noviembre 
de 2023: 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2023I-VTOL-
020922 

01/11/2023 
PATRICIA INÉS 

MORALES PADRÓN 

Solicitud cambio de supervisor contrato de 
interventoría No, 1570 de 2021 y 

convenios interadministrativos No. 1755 
de 2020 y 1092 de 2021 

 

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

 MEMORANDO No.  FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

… … … … 

… … … … 

 

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

3.13.1. Aspectos Técnicos 

Ninguno. 
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3.13.2. Aspectos Jurídicos 

 
Ninguno. 
 

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros 

Ninguno. 
 

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad 

 
Ninguno. 
 

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (RELACIONAR INFO) 

No se realizaron visitas de comision 

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR 

✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría 
✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través 

de la supervisión del contrato de interventoría. 
✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.  
✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1570-

2021.  
✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios 

interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato 
1570-2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes 
presentados por la interventoría.  

 

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 
DEL PROYECTO O CONVENIO 

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los 
municipios para agilizar la ejecución de las obras.  

Cordialmente, 

 

 
LENIN TITO MENDOZA PEÑA 
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E) 
C.C. 76.312.085 de Popayán 


