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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
' No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 01 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021)
Designacion de Supervisor Resolucién No. 127 del del 21 enero de 2021 (Convenio 1755-2020)
Resolucién No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoria)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

25 DE JUNIO DE 2021

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$ 9.310.985.240,00

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.350.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL PRORROGAS CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CcDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
127623 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023
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cbp N.o' Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
TOTAL S 15.310.985.240,00

1.3. Rendimientos Financieros

A continuacion, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de octubre de 2023

al mes de diciembre 2023:

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
27 de fecha 31 de diciembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.

2096 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS Y EQUIPOS _
TOLIMA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%
(CONSORCIO O UNIONES | EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%
TEMPORALES:
OBJETO: CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO:

ACTA DE

INICIO ACTA DE INICIO

29 DE ABRIL DE 2022

VALOR INICIAL:

$55.570.933.909,20 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONAL No. 1

$ 4.429.066.090,80

VALOR ADICIONAL No. 2

$6.997.447.559,00

VALOR ACTUAL: $ 66.997.447.559,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO: N/A
ANTICIPO OTORGADO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

PLAZO INICIAL:

29 DE ABRIL DE 2022

TOTAL PRORROGAS

CINCO (5)
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PRORROGA No. 1: 61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)
PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
PRORROGA No. 3: 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5: 31 dias (31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6: 31 dias (31 de enero 2024)

OBSERVACIONES

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE ENERO DE 2024

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
2101 2022 202005-0507 | 1-2.3.02.02005 | $ 9.310.985.240 | $ 9.310.985.240 $0,00
2102 2022 202005-4500 | 1-2.3.02.02005 | $ 30.000.000.000 | $ 30.000.000.000 $0,00
2104 2022 202005-7842 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.772.005.000 | $ 1.772.005.000 $0,00
2105 2022 202005-7843 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.772.005.000 | $ 1.772.005.000 $0,00
2106 2022 202005-7845 | 1-2.3.02.02005 | $ 7.550.256.000 | $ 7.550.256.000 $0,00
2107 2022 202005-7881 | 1-2.3.02.02005 | $ 150.711.000 S 150.711.000 $0,00
2108 2022 202005-8020 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.335.000.000 | $ 1.335.000.000 $0,00
2112 2022 202005-7841 | 1-2.3.02.02005 | S 3.679.971.669 | $ 3.679.971.669 $0,00
2848 2023 202005-7801 L S 4.429.066.091 | $ 4.429.066.091 » 0,00
2.3.2.02.02.0005
4345 2023 202005-7801 2-3‘2.021.62-0005 S 997.447.559 | S 997.447.559 $0,00
5505 2023 202005-0533 2-3‘2.021.62-0005 S 6.000.000.000 | $ 2.470.718.113 | $ 3.529.281.887
TOTAL $ 66.997.447.559 | S 63.468.165.672 | S 3.529.281.887

1.4.3. ACTAS DE OBRA'Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

VALOR

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO
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Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _1_

$16.693.888.571

$16.693.888.571

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _2_

$7.598.088.623

$7.598.088.623

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _3_

$7.822.267.688

$7.822.267.688

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _4_

$10.002.026.488

$10.002.026.488

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _5_

$3.506.550.145

$3.506.550.145

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _6_

$3.813.683.715

$3.813.683.715

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _7_

$4.169.635.461

$4.169.635.461

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _8_

$1.521.464.655

$1.521.464.655

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _9_

$ 443.328.769

$443.328.769

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _10_

$1.412.981.761

$1.412.981.761

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _11_

$2.996.714.724

$2.996.714.724

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _12_

$3.487.535.272

$3.487.535.272

VALOR TOTAL

$ 63.468.165.872

$ 63.468.165.872

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 27 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta
una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 64.465.032.160,27 equivalente a un 99.02%.

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

$65.105.329.931,00

100
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INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $64.809.800.743,08 | 99,55
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $64.465.032.160,27 | 99,02
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $928.200.000,00 -

TOTAL INVERSION EJECUTADA $65.393.232.160,27 | 97,61

1.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00
AMORTIZADO $0,00
SALDO $0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.
Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 27 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta
lo siguiente:
Meta fisica programada %: 100 %
Meta fisica ejecutada %: 99,02%
1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 : PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
15 de junio 900.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 : DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE ViA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y
MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de
. ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
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18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

20/06/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1
28/09/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 2
28/10/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 3
28/11/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 4
23/01/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 5
24/02/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 6
26/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 7
29/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 8
26/06/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 9
02/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 10
28/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 11
29/09/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 12
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1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION

NUMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

29-abr-22

PROGRAMA DE INVERSIONES

0]

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE

INVERSIONES No. 0

Aprobado

21-jun-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 1

Aprobado

28-sep-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 2

Aprobado

28-oct-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 3

Aprobado

28-nov-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No .4

Aprobado

29-dic-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 5

Aprobado

23-feb-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 6

Aprobado

26-may-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 7

Aprobado

29-may-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 8

Aprobado

13-jul-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 9

Aprobado

2-ago-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 10

Aprobado
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PROGRAMA DE INVERSIONES O
9-sep-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 11

PROGRAMA DE INVERSIONES O
Nov-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 12

PROGRAMA DE INVERSIONES O
Dic-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 13

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE-HASTA

ACTA DE
AMPLIACION NO.

FECHA DE

FECHA ACTA ACTA NO. REANUDACION

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en tramite, en

FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE ..
correccion o rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pélizas con respecto a la
prorroga No. 6.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SIX o NO _

Se prérroga el contrato de Obra 2096 segun Acta No. 8 de fecha de terminacidn 31-ene-2024 por parte
de la Gobernacién del Tolima
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Pdliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones AA011462
Sociales Legales e Indemnizaciones $13.399.489.512,00 Anexo 21/12/2023 31/01/2027
AB005206
. . AA011462
EStab"'f‘ii‘iiQ E:'r'ﬂzitcoo"ecm $13.168.629.512,00 | Anexo | 31/01/2024 | 31/01/2029
AB005206
AA011462
Cumplimiento de Contrato $ 6.699.744.756,00 Anexo 21/12/2023 31/07/2024
AB005206
AA011462
Calidad del Servicio $ 346.290.000,00 Anexo 31/01/2024 31/01/2029
AB005206

Garantia RCE

Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante prérroga 6 la vigencia de los amparos,
discriminada de la siguiente manera:

Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463
Extracontractual derivada del $3.349.872.378,00 Anexo 21/12/2023 31/01/2024
cumplimiento AB006488

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
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2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1755 DE 2020
CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS
OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

OFICIO SRT SIGLA UNIDAD

11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT

VALOR INICIAL:

$20.120.000.000

VALOR ADICION No. 1

$29.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 2

$ 8.152.400.371,84

VALOR ADICION No. 3

S 3.152.777.269,69

VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021
TOTAL PRORROGAS CINCO (5)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/07/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 5:

Hasta el 30/06/2024

FECHA DE FINALIZACION:

30 de junio de 2024

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CcDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021
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TOTAL $31.120.000.000

2.3. Rendimientos Financieros

A continuacién, se presentan los rendimientos financieros hasta el mes de diciembre de 2023:

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidn del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.27
de fecha 28 de diciembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

2.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 1784 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: 901.505.619-5
INGECON S.A 25%

NTEGRANTES | consTRUCTOA Fa . 25%
TEMPORALES: AMBIENTALY CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%
' JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL -
' RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
FECHA DE INICIO: 26 de OCTUBRE de 2021 AI?\ITIQIBE ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL: $ 46.209.359.460 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 1 $11.063.040.907,84
VALOR ADICION No. 2 S 3.152.777.269,79
VALOR ACTUAL: $60.425.177.637,63 (Incluido IVA)
ANTICIPO: $13.862.807.838,00
ANTICIPO OTORGADO: $13.862.807.838,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $13.862.807.838,00
SALDO POR AMORTIZAR: SO

PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1: 91 dias (Hasta el 20/07/2022)
PRORROGA No. 2: 6 dias (Hasta el 26/07/22)

SUSPENSION No.1 6 dias
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No. 1:

FECHA DE SUSPENSION

29-julio-2022 al 03-agosto-2022

FECHA DE REANUDACION:

04 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA No. 3: 148 dias del 21/04/2022
PRORROGA No. 4: 150 dias del 23/11/2022
PRORROGA No. 5: 60 dias del 15/05/2023
PRORROGA No. 6: 60 dias del 30/07/2023
PRORROGA No. 7: 33 dias del 13/09/2023
PRORROGA No. 8: 30 dias del 31/10/2023
PRORROGA No. 09 30 dias

PRORROGA No. 10 91 dias

FECHA DE FINALIZACION: | 31 DE MARZ02024
OBSERVACIONES N/A

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
2299
2021 0332311-0504 | 2402041-54211 | $ 31.120.000.000
2015 2021 0332311-4500 | 2402041-54211 | S 15.089.359.460
03-32321-2-
7060 2022 3.2.02.02.005- | 2402041-54211 | $ 8.152.400.368
7841
03-32331-2-
5376 2022 3.2.02.02.005- | 2402041-54211 | $ 2.910.640.540
4500
TOTAL $57.272.400.367,84

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 1

$ 14.290.236.116,91

S 4.287.070.835,0

S 10.003.165.281,84
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Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 2 $ 3.718.178.258,65 $ 1.115.453.477,60 | $ 2.602.724.781,06
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 3 $ 3.433.623.335,00 $ 1.030.087.000,50 | $ 2.403.536.334,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 4 $ 3.381.114.582,00 $ 1.133.348.817,39 | $ 2.247.765.764,61
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 5 $ 3.144.483.866,85 $  943.345.160,06 | $ 2.201.138.706,80
Acta de Recibo Parcial | 5.330.248.148,00 - $ 1.599.074.444,40 | $ 3.731.173.703,60
de Obra No. 6

Acta de Recibo Parcial | 3.838.703.200,00 - $ 1.151.610.960,00 | $ 2.687.092.240,00
de Obra No. 7

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 8 $ 4.384.228.155,20 $ 1.315.268.446,56 | S 3.068.959.708,64
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 9 $ 4.008.541.781,85 $ 1.202.562.534,56 | $ 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 10 $ 1.793.580.703,58 $ 84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 11 5 579.776.622,50 - $  579.776.622,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 12 S 2.337.862.544,42 - $  2.337.862.544,42
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 13 S 159.878.491,50 - S 159.878.491,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 14 S 1.038.022.242,90 - $  1.038.022.242,90
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 15 S 1.854.552.555,70 - $  1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 16 S 1.115.749.744,39 - $ 1.115.749.744,39
Totales $ 54.408.780.349,45 $ 13.862.807.838,00 | $ 40.545.972.511,45
Acta de Ajuste No. __ -- -- -- -

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 27 de fecha del 30 de diciembre de 2023, se reporta
una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 53.786.657.827,04 equivalente a un 99,95%.
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3.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $53.814.693.367,84 -
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $53.814.693.398,00 100
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $53.786.657.827,04 | 99,95
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $2.779.869.716,00 80
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $56.594.563.114,00 | 98.82
2.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $ 13.862807.838,00
AMORTIZADO $ 13.862.807.838,00
SALDO S 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 27 de fecha del 30 de diciembre del 2023, se reporta
la siguiente informacién:
Meta fisica programada %: 100 %
Meta fisica ejecutada %: 99,95 %
2.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION iTEM

NP1 | e Demolicidn de la carpeta asfaltica,

NP7 ¢ Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformacidon
10/02/2022 | Np3 | de la superficie de apoyo

* Tuberia de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de didmetro
interior.

NP4 ¢ Geo dren Vial
09/11/2022 NP5 | e Poda de la parte aérea de arboles tipo IV
NP6 | ¢ Poda de la parte radicular de arboles tipo IV

NP7 | e Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra
NP8 | estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos

07/11/2022 NP9 | © geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra
NP10 estabilizada mecanicamente con geo sintéticos,

NP11
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NP12 | e geo celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra
NP13 | estabilizada mecanicamente con geo sintéticos

NP14 | ® Relleno para muros de tierra estabilizada mecanicamente con
geo sintéticas

NP15

NP16 | ® Delineadores de curva doble

NP17 | ® Roceria y limpieza ancho maximo 2m a lado y lado de la via y
retiro material vegetal

NP15 o . .

NPLE e Limpieza alcantarillas existentes

NP17 ¢ Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes
* Enrocado con roca > .8 del mismo rio

NP18

e Junta elastomerica empalme placa — estribo

® Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metalica (incluye Transporte,
fabricacion y montaje)

e Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metalica (Incluye, tuberia,
transporte, fabricacién y montaje)

28/04/2023 | NP19 | concreto resistencia 28 mpa con fibras para construccion de losa

NP20 | mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfaltico

24/07/2023 , L
107/ modificado con polimeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

09/12/2021 Acta de modificacion de cantidades No.1
10/02/2022 Acta de modificacion de cantidades No.2
23/06/2022 Acta de modificacion de cantidades No.3
16/09/2022 | Acta de modificacion de cantidades No.4
20/10/2022 Acta de modificacién de cantidades No.5
16/11/2022 Acta de modificacidon de cantidades No.6

15/12/2022 Acta de modificacion de cantidades No.7

31/01/2023 Acta de modificacion de cantidades No.8
02/05/2023 Acta de modificacion de cantidades No.9
30/05/2023 | Acta de modificacion de cantidades No.10
10/08/2023 | Acta de modificacidon de cantidades No.11
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2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA NUMERO DE ) ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION REPROGRAMACION correccion o rechazado)

09/12/2021 Reprogramacion No.001 aprobado
10/02/2022 Reprogramacion No.002 aprobado
23/06/2022 Reprogramacion No.003 aprobado
16/09/2022 Reprogramacion No.004 aprobado
20/10/2022 Reprogramacion No.005 aprobado
16/11/2022 Reprogramacion No.006 aprobado
15/12/2022 Reprogramacion No.007 aprobado
31/01/2023 Reprogramacion No.008 aprobado
02/05/2023 Reprogramacion No.009 aprobado
30/05/2023 Reprogramacion No.010 aprobado
10/08/2023 Reprogramacion No.011 aprobado

Reprogramacion No.012

Reprogramacién No.013

Reprogramacién No.014

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
29/07/2022 001 29/07/2022 - 03/08/2022
03/08/2022

2.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ESTADO (Aprobado, en
: NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién
COMITE
o rechazado)
21/04/2022 Acta 001 Prorroga por 3 meses Aprobado
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21/07/2022 Acta 002 Prorroga por 6 dias Aprobado
05/08/2022 Acta 003 Prorroga por 5 meses Aprobado
21/11/2022 Acta 004 Prorroga por 5 meses y adicién Aprobado
$11.063.040.907,84
23/11/2022 Acta 005 Modificatoria correccion Aprobado
certificados de disponibilidad
presupuestal
30/11/2022 Acta 006 Modificatoria de aclaratoria por Aprobado

error de digitacidn no se
afectaron la disponibilidad

presupuestal
15/05/2023 Acta 007 Prorroga por dos meses Aprobado
3/07/2023 Acta 008 Prorroga por dos meses Aprobado
10/08/2023 Acta 009 Modificacién forma de pago del Aprobado
contrato
22/09/2023 Acta 010 Aclaracién que el acta 008 Aprobado
enviada corresponde al Acta 009
27/09/2023 Acta 011 Prorroga por un mesy 3 dias Aprobado
01/11/2023 Acta 012 Prorroga por un mes

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Se Relaciona la pdliza actualizada con respecto a la Prérroga N°8 del
contrato de obra.

FECHA ULTIMO TAMITE CONTRACTUAL: 01/11/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIX o NO__
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones NB-
- $11.454.480.073,57 | 100177836 | 31/10/2023 | 30/11/2026
Sociales
Anexo 14
NB-
Estabilidad de la Obra $11.037.980.073,57 | 100177836 | 31/10/2023 | 30/12/2028
Anexo 14
NB-
Cumplimiento de Contrato $5.727.240.036,78 | 100177836 | 31/10/2023 | 30/05/2024
Anexo 14
NB-
Buen Manejo del Anticipo $13.862.807.838,00 | 100177836 | 31/10/2023 | 30/11/2023
Anexo 14
NB-
Calidad del servicio $624.750.000,00 | 100177836 | 31/10/2023 | 30/11/2028
Anexo 14
Garantia RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil NB-
Extracontractual derivada del S 2.863.620.018,35 | 100038146 | 27/08/2021 | 03/11/2023
cumplimiento Anexo 12

2.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
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3. CONTRATO DE INTERVENTORIA
3.1. Informacion General
CONTRATO NO. 1570 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIOIC & CB NIT: 901.521.515-5
INTEGRANTES ANTEAGROUP 50%
(CONSORCIO O UNIONES | CB INGENIERIOS S.A.S 50%
TEMPORALES:
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
OBIJETO: DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR

TOLIMA.

PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE

FECHA DE INICIO:

22 DE OCTUBRE DE 2021

OFICIO
SVR 59470

SUBDIRECCION DE VIAS
REGIONALES - SVR

VALOR INICIAL:

$2.568.944.788,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONES:

$2.439.923.904,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$  500.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$1.080.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 470.377.730,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 389.546.174,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 186.406.405,83 (Incluido IVA)

AW N

VALOR ADICION No.

S  73.669.689,33 (Incluido IVA)

VALOR ACTUAL:

$ 5.268.944.788,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.079.172.689,00

SALDO POR AMORTIZAR: S0
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRORROGAS NUEVE (9)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No. 2:

Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)

PRORROGA No. 3:

Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)

PRORROGA No. 4:

Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)
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PRORROGA No. 5: Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
PRORROGA No. 6: Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)
PRORROGA No. 7: Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)
PRORROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)
PRORROGA No. 9: Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)
FECHA DE FINALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
C-2402-0600-13-
806621 2021 11 0-2402006-02 S 689.014.760,00 | $689.014.760,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
806621 2021 54 0-2402006-02 $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
806621 2021 54 0-2402015-02 S 564.000.000,00 | S 564.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
1079022 2022 11 0-2402006-02 S 500.000.000,00 | S 500.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
464723 2023 11 0-2402006-02 $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
1013723 2023 11 0-2402006-02 $ 470.377.730,00 | S 470.377.730,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
1140823 2023 11 0-2402006-02 S 389.546.174,84 | $ 389.546.174,84 $ 0,00
2023 S 186.406.405,83 | S 0,00 | S 186.406.405,83
TOTALES $5.195.275.098,67 S 186.406.405,83
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3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
< p VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Total Inversidon Programada: 100,00 %

Total Inversion Ejecutada:

100,00 %

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.

Contrato de Obra derivado No.

Avance (%)

1092 de 2021

2096 de 2021 99,02 %
1755 de 2020 1784 de 2021 99,95%
3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA NO.
3.7. ACTAS DE SUSPENCION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
ACTA DE 2 FECHA DE
FECHA ACTA ACTA NO. AMPLIACION NO. SUSPENSION REANUDACION

DESDE-HASTA

3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o

rechazado)

29 de diciembre 18 Prorroga 1 Aprobado en el Secop
de 2021 31/12/2021

26,27 y 28 del 42 Prorroga 2 Aprobado en el Secop
junio de 2022 29/07/2022

16/08/2022 Modificacién 1 Aprobado en el Secop

26,27 y 28 del 42 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicion 1 16/09/2022

30 de diciembre 79 Prorroga 4 Aprobado en el Secop
de 2022 31/12/2022

30 de marzo 2023 13 Prorroga 5y Aprobado en el Secop
adicion 2 31/03/2023

26 de julio de 37 Prorroga 6, Aprobado en el Secop
2023 Adicién 3y 31/07/2023

modificacion 2

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 4 29/09/2023

29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023

28 de diciembre 76 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 6 29/12/2023

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo

del contrato
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NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE GARANTIAS

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Poliza No.

Valor A d
alor Asegurado |, \o.

Vigencia

Desde

Hasta

Pago de Salarios, Prestaciones
Sociales

15-44-
101249831
Anexo 18

$1.039.055.019,80

21/09/2021

31/12/2026

Cumplimiento de Contrato

15-44-
101249831
Anexo 18

$ 519.527.509,90

21/09/2021

30/06/2024

Calidad del Servicio

15-44-
101249831
Anexo 18

$1.558.582.529,70

31/12/2021

31/12/2026

Manejo del Anticipo

15-44-
101249831
Anexo 18

$1.079.388.567,00

21/09/2021

30/06/2024

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE GARANTIAS

Pdliza de Cumplimiento

Amparos

Poliza No.

Valor A
alor Asegurado Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

Pago de Salarios, Prestaciones
Sociales

15-44-
101249831
Anexo 19

$1.039.055.019,80

21/09/2021

31/01/2027

Cumplimiento de Contrato

15-44-
101249831
Anexo 19

$ 519.527.509,90

21/09/2021

31/07/2024

Calidad del Servicio

15-44-
101249831
Anexo 19

$1.558.582.529,70

31/12/2021

31/12/2026

Manejo del Anticipo

15-44-
101249831
Anexo 19

$1.079.388.567,00

21/09/2021

31/07/2024
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones 15-44-
. $1.053.788.957,60 | 101249831 | 21/09/2021 | 3/01/2027
Sociales
Anexo 20
15-44-
Cumplimiento de Contrato S 526.894.478,80 | 101249831 | 21/09/2021 | 31/07/2024
Anexo 20
15-44-
Calidad del Servicio $1.580.683.436,40 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 20
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 31/07/2024
Anexo 20

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Adicién nimero (6) y Prérroga nimero nueve (9) de 2023

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31/12/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X o NO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO DE OBRA

No.
No CAUSAL MEMORANDO
) INTERPUESTA ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA DE
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoria durante el mes de diciembre de

2023:
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OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos
Ninguno.

3.13.2. Aspectos Juridicos
Ninguno.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.
3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguno.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (RELACIONAR INFO)
No se realizaron visitas de comision
3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

v Revision documentos remitidos desde y hacia la interventoria
v Revision y gestién de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través
de la supervisidon del contrato de interventoria.



MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO MEPI-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS VERSION 1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PAGINA 29 DE 29
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

v" Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570-

2021.

v’ La verificacién y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los convenios

interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato
1570-2021. Asi las cosas, la informaciéon de los contratos de obra, obedece a los informes

presentados por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los

municipios para agilizar la ejecucidn de las obras.

Cordialmente,

LENIN TITO MENDOZA PENA

DIRECTOR TERRITORIALTOLIMA (E)
C.C. 76.312.085 de Popaydn




