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Asunto: 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. 1570 DE 2021. 

Periodo: Del 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024 

No. Y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor 

Resolución No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021) 

Resolución No. 127 del del 21 enero de 2021 (Convenio 1755-2020) 

Resolución No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoría) 

Respetado subdirector:  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el 
Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores 
de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta 
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 

Tabla de contenido 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCIÓN DEL TOLIMA ......................... 3 

1.1. Información General del Convenio ................................................................................................... 3 

1.2. Registro Presupuestal Convenio ....................................................................................................... 3 

1.3. Rendimientos Financieros ................................................................................................................ 4 

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ............................................................................................ 4 

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ........................................... 4 

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ....................................................................... 5 

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ............................................. 5 

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO ............................................................................................................... 6 

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ............................................................... 7 

1.4.6. ANTICIPO ....................................................................................................................................... 7 

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ......................................... 7 

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ........................... 7 

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 
DURANTE EL PERIODO. ........................................................................................................................... 8 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 DE 20 

 
1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ............................................. 9 

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ............................................................. 10 

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. .......................... 10 

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ............................................................ 10 

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA ............................................................................................................................. 11 

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACIÓN DEL TOLIMA .......................... 12 

2.1. Información General del Convenio ................................................................................................. 12 

2.2. Registro Presupuestal Convenio ..................................................................................................... 13 

2.3. Rendimientos Financieros .............................................................................................................. 13 

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..................................................................................................... 13 

3.1. Información General ...................................................................................................................... 13 

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ....................................................................................... 14 

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ............................................................... 15 

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ................................................................................ 15 

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS ........................................................................................................ 15 

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO ............................................ 16 

3.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ................................................................. 16 

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO................................ 16 

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO 
DE OBRA ................................................................................................................................................ 19 

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO ............................................................ 19 

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO ............................................. 19 

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) ........................................... 19 

3.13.1. Aspectos Técnicos ..................................................................................................................... 19 

3.13.2. Aspectos Jurídicos ..................................................................................................................... 19 

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros ................................................................................. 20 

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad ................................................. 20 

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (RELACIONAR INFO) ................. 20 

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR ......................................... 20 

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO O CONVENIO ....................................................................................................................... 20 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 DE 20 

 
 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCIÓN DEL TOLIMA 

 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km 
 

1.1. Información General del Convenio 

 

CONVENIO No.  1092 de 2021 

CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

NIT: 800.113.672-7 

REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO 

OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021 
OFICIO SRT 

32784 
SIGLA UNIDAD 

EJECUTORA – SRT 

VALOR INICIAL: $ 9.310.985.240 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 50.689.014.760,00 

VALOR ADICIÓN No. 2 $   7.000.000.000,00 

VALOR ADICIÓN No. 3 $ 13.350.000.000,00 

VALOR ACTUAL: $ 80.350.000.000,00 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

TOTAL PRÓRROGAS CUATRO (4) 

PRÓRROGA No. 1: Hasta el 31/12/2022 

PRÓRROGA No. 2: Hasta el 31/07/2023 

PRÓRROGA No. 3: Hasta el 31/12/2023 

PRÓRROGA No. 4: Hasta el 31/12/2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

 

1.2. Registro Presupuestal Convenio 

CDP 
No. 

Registro 
Rubro No.  Fuente 

Valor Registro 
Presupuestal 

163521 

19/05/2021 

503421 

24/06/2021 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $    9 .310.985.240,00 
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CDP 
No. 

Registro 
Rubro No.  Fuente 

Valor Registro 
Presupuestal 

127623 

27/06/2023 

919723 

08/08/2023 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $     6.000.000.000,00 

TOTAL $  15.310.985.240,00 

1.3. Rendimientos Financieros  

A continuación, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de diciembre de 
2023 al mes de enero 2024: 

 

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 
28 de fecha 31 de enero de 2024. 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas 
vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.  

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

CONTRATO NO.  2096 de 2021  

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 

NIT: 901.571.347-8 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES: 

INGENIERÍA DE VIAS S.A.S 85% 

EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15% 

OBJETO: 
CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA ATACO-PLANADAS EN 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022 
ACTA DE 

INICIO 
ACTA DE INICIO  

VALOR INICIAL: $ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIONAL No. 1 $ 4.429.066.090,80 

VALOR ADICIONAL No. 2 $ 6.997.447.559,00 

VALOR ACTUAL: $ 66.997.447.559,00 (Incluido IVA) 

ANTICIPO: N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022 
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TOTAL PRÓRROGAS CINCO (5) 

PRÓRROGA No. 1: 61 días (Hasta el 31 de marzo 2023) 

PRÓRROGA No. 2: 122 días (Hasta el 31 de julio 2023) 

PRÓRROGA No. 3: 61 días (Hasta el 30 de septiembre 2023) 

PRÓRROGA No. 4: 61 días (30 de noviembre 2023) 

PRÓRROGA No. 5: 31 días (31 de diciembre 2023) 

PRÓRROGA No. 6: 31 días (31 de enero 2024) 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 26 de enero de 2024 

ACTA DE REINICIO No. 1 08 de abril de 2024 

OBSERVACIONES N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 ENERO DE 2024 

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

Registro 
Vigencia 

del 
Registro 

Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro 

2101 2022 202005-0507 1-2.3.02.02005 $     9.310.985.240 $     9.310.985.240 $ 0,00 

2102 2022 202005-4500 1-2.3.02.02005 $   30.000.000.000 $   30.000.000.000 $ 0,00 

2104 2022 202005-7842 1-2.3.02.02005 $     1.772.005.000 $     1.772.005.000 $ 0,00 

2105 2022 202005-7843 1-2.3.02.02005 $     1.772.005.000 $     1.772.005.000 $ 0,00 

2106 2022 202005-7845 1-2.3.02.02005 $     7.550.256.000 $     7.550.256.000 $ 0,00 

2107 2022 202005-7881 1-2.3.02.02005 $        150.711.000 $         150.711.000 $ 0,00 

2108 2022 202005-8020 1-2.3.02.02005 $     1.335.000.000 $     1.335.000.000 $ 0,00 

2112 2022 202005-7841 1-2.3.02.02005 $     3.679.971.669 $     3.679.971.669 $ 0,00 

2848 2023 202005-7801 
1-

2.3.2.02.02.0005 
$     4.429.066.091 $     4.429.066.091 $ 0,00 

4345 2023 202005-7801 
1-

2.3.2.02.02.0005 
$        997.447.559 $         997.447.559 $ 0,00 

5505 2023 202005-0533 
1-

2.3.2.02.02.0005 
$     6.000.000.000 $     6.000.000.000 $ 0,00 

TOTAL $   66.997.447.559 $   66.997.447.559 $ 0,00 

 

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra. 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _1_ 

$ 16.693.888.571 -- -- $ 16.693.888.571 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _2_ 

$ 7.598.088.623 -- -- $ 7.598.088.623 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _3_ 

$ 7.822.267.688 -- -- $ 7.822.267.688 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _4_ 

$ 10.002.026.488 -- -- $ 10.002.026.488 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _5_ 

$ 3.506.550.145 -- -- $ 3.506.550.145 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _6_ 

$ 3.813.683.715 -- -- $ 3.813.683.715 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _7_ 

$ 4.169.635.461 -- -- $ 4.169.635.461 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _8_ 

$ 1.521.464.655 -- -- $ 1.521.464.655 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _9_ 

$ 443.328.769 -- -- $ 443.328.769 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _10_ 

$ 1.412.981.761 -- -- $ 1.412.981.761 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _11_ 

$ 2.996.714.724 -- -- $ 2.996.714.724 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. _12_ 

$ 3.487.535.272 -- -- $ 3.487.535.272 

VALOR TOTAL $ 63.468.165.872   $ 63.468.165.872 

 

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 28 de fecha del 31 de enero del 2024, se reporta 
una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 65.057.065.350,27equivalente a un 99.93%. 
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1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 65.105.329.931,00 100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 64.941.850.631,13 99,75 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 65.057.065.350,27 99,93 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 928.200.000,00 - 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 65.393.232.160,27 98,49 

     

 1.4.6. ANTICIPO 

OTORGADO $ 0,00 

AMORTIZADO $ 0,00 

SALDO $ 0,00 

 

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 28 de fecha del 31 de enero del 2023, se reporta lo 
siguiente:  

                                                      Meta física programada %: 100 % 

                                                      Meta física ejecutada %:  99,93%                                               

 

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

15 de junio 
de 2022 

900.2 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) 

15 de junio 
de 2022 

900.3 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) 
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15 de junio 
de 2022 

1P 
ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE VÍA PARA BUENA 

VISIBILIDAD 

15 de junio 
de 2022 2P 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO, CON 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y 

MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER 

18 de 
noviembre 

de 2022 
5P 

ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE 
LA VIA 

18 de 
noviembre 

de 2022 
802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV 

18 de 
noviembre 

de 2022 
6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 

18 de 
noviembre 

de 2022 
7P 

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON 
EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, 
FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO 

18 de 
noviembre 

de 2022 
8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK 

 

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 

20/06/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 1 

28/09/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 2 

28/10/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 3 

28/11/2022 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 4 

23/01/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 5 

24/02/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 6 

26/05/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 7 
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29/05/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 8 

26/06/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 9 

02/08/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 10 

28/08/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 11 

29/09/2023 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 12 

 

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

NUMERO DE REPROGRAMACIÓN 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

29-abr-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 0 

Aprobado 

21-jun-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 1 

Aprobado 

28-sep-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 2  

Aprobado 

28-oct-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 3  

Aprobado 

28-nov-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No .4  

Aprobado 

29-dic-22 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 5  

Aprobado 

23-feb-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 6  

Aprobado 

26-may-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 7  

Aprobado 
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29-may-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 8  

Aprobado 

13-jul-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 9  

Aprobado 

2-ago-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 10 

Aprobado 

9-sep-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 11  

Aprobado 

Nov-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 12 

 

Dic-23 
PROGRAMA DE INVERSIONES O 
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES No. 13 

 

 

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 
ACTA DE 

AMPLIACIÓN NO. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE-HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

26/01/2024 1 … 
26/01/2024 hasta 

el 14/03/2024 
15/03/2024 

 

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA COMITÉ NO. COMITÉ TRÁMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

… … … … 

       

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O 
ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la 
prórroga No. 6.  

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023 
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MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X o NO _ 

Se prórroga el contrato de Obra 2096 según Acta No. 8 de fecha de terminación 31-ene-2024 por parte 
de la Gobernación del Tolima  

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales Legales e Indemnizaciones 

$ 13.399.489.512,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

21/12/2023 31/01/2027 

Estabilidad / Calidad correcto 
funcionamiento 

$ 13.168.629.512,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

31/01/2024 31/01/2029 

Cumplimiento de Contrato $ 6.699.744.756,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

21/12/2023 31/07/2024 

Calidad del Servicio  $ 346.290.000,00 
AA011462 

Anexo 
AB005206 

31/01/2023 31/01/2029 

 

Garantía RCE 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo 
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante prórroga 6 la vigencia de los amparos, 
discriminada de la siguiente manera: 

 
 

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivada del 

cumplimiento 
$ 3.349.872.378,00 

AA011463 
Anexo 

AB006488 

21/12/2023 31/01/2024 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 12 DE 20 

 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURIDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1. … … … … … 

 

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km 

 

2.1. Información General del Convenio 

 

CONVENIO No.  1755 DE 2020 

CONTRATISTA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7 

REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO 

OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS 
CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO 
DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. 

FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 
OFICIO SRT 

11479 
SIGLA UNIDAD 

EJECUTORA - SRT 

VALOR INICIAL: $ 20.120.000.000 

VALOR ADICIÓN No. 1  $ 29.000.000.000,00 

VALOR ADICIÓN No. 2 $   8.152.400.371,84 

VALOR ADICIÓN No. 3 $   3.152.777.269,69 

VALOR ACTUAL: $ 60.425.177.641,63 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021 

TOTAL PRÓRROGAS CUATRO (4) 

PRÓRROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022 

PRÓRROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022 

PRÓRROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023 

PRÓRROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023 

PRÓRROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2024 
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2.2. Registro Presupuestal Convenio 

CDP 
No. 

Registro 
Rubro No.  Fuente 

Valor Registro 
Presupuestal 

91521 

11/03/2021 

234921 

11/03/2021 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 17.805.500.000 

C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $ 2.136.000.000 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $ 178.500.000 

160221 

11/05/2021 

414421 

20/05/2021 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 11.000.000.000 

TOTAL $ 31.120.000.000 

 

2.3. Rendimientos Financieros  

A continuación, se presentan los rendimientos financieros hasta el mes de enero de 2024: 

       

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

3.1. Información General 

CONTRATO NO.  1570 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES: 

ANTEAGROUP 50% 

CB INGENIERIOS S.A.S 50% 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, 
DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE 
TOLIMA. 

FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 
OFICIO 

SVR 59470 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS 

REGIONALES - SVR 

VALOR INICIAL: $ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIONES: $ 2.439.923.904,84 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 1 $    500.000.000,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 2 $ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 3 $    470.377.730,00 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 4 $    389.546.174,84 (Incluido IVA) 
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VALOR ADICIÓN No. 5 $    186.406.405,83 (Incluido IVA) 

VALOR ADICIÓN No. 6 $       73.669.689,33 (Incluido IVA) 

VALOR ACTUAL: $ 5.268.944.788,00 (Incluido IVA) 

ANTICIPO: $ 1.079.172.689,00 

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.079.172.689,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.079.172.689,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021 

TOTAL PRÓRROGAS NUEVE (9) 

PRÓRROGA No. 1: Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022) 

PRÓRROGA No. 2: Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022) 

PRÓRROGA No. 3: Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022) 

PRÓRROGA No. 4: Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023) 

PRÓRROGA No. 5: Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023) 

PRÓRROGA No. 6: Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023) 

PRÓRROGA No. 7: Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023) 

PRÓRROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023) 

PRÓRROGA No. 9: Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024) 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1  29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024) 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2024. 

 

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  

 

Registro 
Vigencia 

del 
Registro 

Recurso  Rubro Valor Registro  Valor Utilizado Saldo Registro 

806621 2021 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   689.014.760,00 $ 689.014.760,00 $  0,00 

806621 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$1.315.930.028,00 $1.315.930.028,00 $  0,00 

806621 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402015-02 
$   564.000.000,00 $   564.000.000,00 $  0,00 
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Registro 
Vigencia 

del 
Registro 

Recurso  Rubro Valor Registro  Valor Utilizado Saldo Registro 

1079022 2022 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   500.000.000,00 $   500.000.000,00 $  0,00 

464723 2023 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$1.080.000.000,00 $1.080.000.000,00 $  0,00 

1013723 2023 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$  470.377.730,00 $  470.377.730,00 $  0,00 

1140823 2023 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$   389.546.174,84 $    389.546.174,84 $  0,00 

 2023   $   186.406.405,83 $                        0,00 $   186.406.405,83 

TOTALES  $5.195.275.098,67  $   186.406.405,83 

 

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

-- -- -- -- -- 

 

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Total Inversión Programada: $ 5.254.210.848,70 = 99,72 % 
Total Inversión Ejecutada:     $ 5.254.210.848,70 = 99,72 % 
 

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS 

Convenio No. Contrato de Obra derivado No. Avance (%) 

1092 de 2021 2096 de 2021 99,93 % 
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3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA NO. 

… … 

 

3.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 

FECHA ACTA ACTA NO. 
ACTA DE 

AMPLIACIÓN NO. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE-HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

… … … … … 

 

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ NO. COMITÉ TRÁMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

29 de diciembre 
de 2021 

18 Prorroga 1 Aprobado en el Secop 
31/12/2021 

26, 27 y 28 del 
junio de 2022 

42 Prorroga 2 Aprobado en el Secop 
29/07/2022 

16/08/2022  Modificación 1 Aprobado en el Secop 

26, 27 y 28 del 
julio de 2022 

42 Prorroga 3 
adición 1 

Aprobado en el Secop 
16/09/2022 

30 de diciembre 
de 2022 

79 Prorroga 4 Aprobado en el Secop 
31/12/2022 

30 de marzo 2023 13 Prorroga 5 y 
adición 2 

Aprobado en el Secop 
31/03/2023 

26 de julio de 
2023 

37 Prorroga 6, 
Adición 3 y 

modificación 2 

Aprobado en el Secop 
31/07/2023 

27 de septiembre 
2023 

50 Prorroga 7 
Adición 4 

Aprobado en el Secop 
29/09/2023 
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29 de noviembre 
2023 

63 Prorroga 8 
Adición 5 

Aprobado en el Secop 
30/11/2023 

28 de diciembre 
2023 76 

Prorroga 9 

Adición 6 

Aprobado en el Secop 
29/12/2023 

29 de enero de 
2023 

 
Acta de 

suspensión No. 1 
Aprobado en el Secop 

30/01/2024 

 

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato 

CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales 

$1.039.055.019,80 
15-44-

101249831 
Anexo 18 

21/09/2021 31/12/2026 

Cumplimiento de Contrato $   519.527.509,90 
15-44-

101249831 
Anexo 18 

21/09/2021 30/06/2024 

Calidad del Servicio  $1.558.582.529,70 
15-44-

101249831 
Anexo 18 

31/12/2021 31/12/2026 

Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 
15-44-

101249831 
Anexo 18 

21/09/2021 30/06/2024 

CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales 

$1.039.055.019,80 
15-44-

101249831 
Anexo 19 

21/09/2021 31/01/2027 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Cumplimiento de Contrato $   519.527.509,90 
15-44-

101249831 
Anexo 19 

21/09/2021 31/07/2024 

Calidad del Servicio  $1.558.582.529,70 
15-44-

101249831 
Anexo 19 

31/12/2021 31/12/2026 

Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 
15-44-

101249831 
Anexo 19 

21/09/2021 31/07/2024 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No.  

Vigencia 

Desde  Hasta 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales 

$1.053.788.957,60 
15-44-

101249831 
Anexo 20 

21/09/2021 3/01/2027 

Cumplimiento de Contrato $   526.894.478,80 
15-44-

101249831 
Anexo 20 

21/09/2021 31/07/2024 

Calidad del Servicio  $1.580.683.436,40 
15-44-

101249831 
Anexo 20 

31/12/2021 31/12/2026 

Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 
15-44-

101249831 
Anexo 20 

21/09/2021 31/07/2024 

 

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O 
ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Adición número (6) y Prórroga número nueve (9) de 2023 

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2023 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS 
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PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI _X_ o NO__ 

 

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURIDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 … … … … … 

 
 

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  

 
Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoría durante el mes de enero de 
2024: 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

-- -- -- -- 

 

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

 MEMORANDO No.  FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

… … … … 

… … … … 

 

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

 

3.13.1. Aspectos Técnicos 

 
Ninguno. 
 

3.13.2. Aspectos Jurídicos 
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Ninguno. 
 

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros 

Ninguno. 
 

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad 

 
Ninguno. 
 

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (RELACIONAR INFO) 

No se realizaron visitas de comision 

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR 

✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría 
✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través 

de la supervisión del contrato de interventoría. 
✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.  
✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1570-

2021.  
✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios 

interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato 
1570-2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes 
presentados por la interventoría.  

 

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 
DEL PROYECTO O CONVENIO 

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los 
municipios para agilizar la ejecución de las obras.  

 

Cordialmente, 

 

 
LENIN TITO MENDOZA PEÑA 
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E) 
C.C. 76.312.085 de Popayán 


