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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
' No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 11 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021)
Designacion de Supervisor Resolucién No. 127 del del 21 enero de 2021 (Convenio 1755-2020)
Resolucién No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoria)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

25 DE JUNIO DE 2021

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$9.310.985.240

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.350.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL PRORROGAS CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CcDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
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cDP N_o' Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
124123 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023

TOTAL $ 15.310.985.240,00

1.3. Rendimientos Financieros

A continuacion, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de enero de 2024 al
mes de abril 2024:

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidén del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
29 de fecha 30 de abril de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 2096 de 2021

INTEGRANTES (CONSORCIO | INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%

O UNIONES TEMPORALES: | EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022 AﬂégE ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL: $55.570.933.909,20 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1 S 4.429.066.090,80

VALOR ADICION No. 2 $ 6.997.447.559,00

VALOR ADICION No. 3 $ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO: N/A

ANTICIPO OTORGADO: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A
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PLAZO INICIAL:

29 DE ABRIL DE 2022

TOTAL PRORROGAS

CINCO (5)

PRORROGA No. 1:

61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)

PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
PRORROGA No. 3: 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5: 31 dias (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6: 31 dias (Hasta 31 de enero 2024)

PRORROGA No. 7:

225 dias (Hasta el 24 de noviembre 2024)

ACTA DE SUSPENSION No.1

26 de enero de 2024

ACTA DE REINICIO No. 1

08 de abril de 2024

OBSERVACIONES

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

24 NOVIEMBRE DE 2024

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro

Registro
2101 2022 202005-0507 | 1-2.3.02.02005 | $ 9.310.985.240 | $ 9.310.985.240 $0,00
2102 2022 202005-4500 | 1-2.3.02.02005 | $ 30.000.000.000 | $ 30.000.000.000 $0,00
2104 2022 202005-7842 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.772.005.000 | $ 1.772.005.000 $0,00
2105 2022 202005-7843 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.772.005.000 | $ 1.772.005.000 $0,00
2106 2022 202005-7845 | 1-2.3.02.02005 | $ 7.550.256.000 | $ 7.550.256.000 $0,00
2107 2022 202005-7881 | 1-2.3.02.02005 | S 150.711.000 | $ 150.711.000 $0,00
2108 2022 202005-8020 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.335.000.000 | $ 1.335.000.000 $0,00
2112 2022 202005-7841 | 1-2.3.02.02005 | $ 3.679.971.669 | $ 3.679.971.669 $0,00
2848 2023 202005-7801 2_3‘2_021.62.0005 S 4.429.066.091 | $ 4.429.066.091 $0,00
4345 2023 202005-7801 2-3‘2.021.62-0005 S 997.447.559 | S 997.447.559 $0,00
5505 2023 202005-0533 2-3‘2.021.62-0005 S 6.000.000.000 | $ 6.000.000.000 $0,00
TOTAL S 66.997.447.559 | $ 66.997.447.559 $0,00
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1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR

AMORTIZADO DEL

ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _1_

$16.693.888.571

$16.693.888.571

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _2_

$7.598.088.623

$7.598.088.623

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _3_

$7.822.267.688

$7.822.267.688

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _4_

$10.002.026.488

$10.002.026.488

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _5_

$3.506.550.145

$3.506.550.145

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _6_

$3.813.683.715

$3.813.683.715

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _7_

$4.169.635.461

$4.169.635.461

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _8_

$1.521.464.655

$1.521.464.655

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _9_

$ 443.328.769

$443.328.769

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _10_

$1.412.981.761

$1.412.981.761

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _11_

$2.996.714.724

$2.996.714.724

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _12_

$3.487.535.272

$3.487.535.272

VALOR TOTAL

$ 63.468.165.872

$ 63.468.165.872
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1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 29 de fecha del 30 de abril del 2024, se reporta una
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 66.401.251.660,47 equivalente a un 84,64%.

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 78.455.329.931,00 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $65.318.566.704,00 | 83,26
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $66.401.251.660,47 | 84,64
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $928.200.000,00 -
TOTAL INVERSION EJECUTADA $67.329.451.660,47 | 83,80
1.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00
AMORTIZADO $0,00
SALDO $0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 29 de fecha del 30 de abril del 2024, se reporta lo
siguiente:
Meta fisica programada %: 83,26%

Meta fisica ejecutada %: 84,64%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA

15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 ' PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
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15 de junio 900.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 ) DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE VIiA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y
MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de
. ROCERIAY LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

20/06/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1
28/09/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 2
28/10/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 3
28/11/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 4
23/01/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 5
24/02/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 6
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26/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 7
29/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 8
26/06/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 9
02/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 10
28/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 11
29/09/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 12

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION

NUMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

29-abr-22

PROGRAMA DE INVERSIONES

0]

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE

INVERSIONES No. 0

Aprobado

21-jun-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 1

Aprobado

28-sep-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 2

Aprobado

28-oct-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 3

Aprobado

28-nov-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No .4

Aprobado

29-dic-22

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 5

Aprobado

23-feb-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 6

Aprobado
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26-may-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 7

Aprobado

29-may-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 8

Aprobado

13-jul-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 9

Aprobado

2-ago-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 10

Aprobado

9-sep-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 11

Aprobado

Nov-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 12

Aprobado

Dic-23

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 13

Aprobado

6-mar-24

PROGRAMA DE INVERSIONES O
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE
INVERSIONES No. 14

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA

ACTA DE

ACTA NoO. AMPLIACION NO.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE-HASTA

FECHA DE
REANUDACION

26/01/2024

26/01/2024 hasta
el 14/03/2024

15/03/2024

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITE

NO. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)
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1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pdlizas con respecto a la

prérroga No. 7.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se prérroga el contrato de Obra 2096 segun Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de fecha de
terminacion 24-nov-2024 por parte de la Gobernacion del Tolima

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Pdliza de Cumplimiento
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones AA011462
Sociales Legales e Indemnizaciones $16.069.489.512,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2027
AB005206
- . AA011462
EStab"'fdad./ Calidad correcto $13.168.629.512,00 | Anexo | 31/01/2024 | 31/01/2029
uncionamiento ABOOS206
AA011462
Cumplimiento de Contrato $ 16.069.489.512,00 Anexo 24/11/2024 24/11/2029
AB005206
AA011462
Calidad del Servicio $ 346.290.000,00 Anexo 24/11/2024 24/11/2029
AB005206

Garantia RCE

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No. 3, prorroga 7 la vigencia de los
amparos, discriminada de la siguiente manera:
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Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463
Extracontractual derivada del $4.017.372.378,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2024
cumplimiento AB006488

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
No CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE OBSERVACIONE
) INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA S
JURIDICA
1.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1755 DE 2020

CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7

REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO
“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS

OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TQLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

OFICIO SRT SIGLA UNIDAD

FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT

VALOR INICIAL: $20.120.000.000

VALOR ADICION No. 1 $29.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 2 $ 8.152.400.371,84

VALOR ADICION No. 3 S 3.152.777.269,69

VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

TOTAL PRORROGAS CUATRO (4)

PRORROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022
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PRORROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022
PRORROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023
PRORROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023
PRORROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024
FECHA DE FINALIZACION: | 30 de junio de 2024

2.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $ 178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021
TOTAL $31.120.000.000

2.3. Rendimientos Financieros

A continuacidn, se presentan los rendimientos financieros hasta el mes de abril de 2023:

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. Informacion General

CONTRATO NO. 1570 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O ANTEAGROUP 50%

UNIONES TEMPORALES: CB INGENIERIOS S.A.S 50%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
OBIJETO: DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

OFICIO SUBDIRECCION DE VIAS

FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 | ¢\/2 59470 | REGIONALES - SVR
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VALOR INICIAL:

$ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONES:

$2.439.923.904,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$ 500.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$1.080.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 470.377.730,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 389.546.174,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$  186.406.405,83 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S  73.669.689,33 (Incluido IVA)

N oo o | B {WIN |

VALOR ADICION No.

$1.550.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ACTUAL:

$6.818.944.788,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.079.172.689,00

SALDO POR AMORTIZAR: $0
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No.

Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)

PRORROGA No.

Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)

PRORROGA No.

Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)

PRORROGA No.

Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)

PRORROGA No.

Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)

PRORROGA No.

Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)

PRORROGA No.

Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)

R I e A A Il Il

PRORROGA No.

Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)

PRORROGA No. 10:

Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)

ACTA DE SUSPENSION No. 1

29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)

FECHA DE REANUDACION No. 1

29 de marzo de 2024

AMPLIACION DE LA SUPENSION
No. 1

01 de abril de 2024 por 15 dias (Hasta el 15/04/2024)

FECHA DE REANUDACION A LA
AMPLIACION No. 1

15 de abril de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024.
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3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro

C-2402-0600-13-

806621 2021 11 0-2402006-02 S 689.014.760,00 | $689.014.760,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

806621 2021 54 0-2402006-02 $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

806621 2021 54 0-2402015-02 S 564.000.000,00 | S 564.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1079022 2022 11 0-2402006-02 $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

464723 2023 11 0-2402006-02 $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1013723 2023 11 0-2402006-02 $ 470.377.730,00 | S 470.377.730,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1140823 2023 11 0-2402006-02 S 389.546.174,84 | $ 389.546.174,84 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1558723 2023 11 0-2402006-02 S 60.076.095,16 | $ 0,00 $ 0,00
C-2402-0600-13- S 126.330.310,67 | S 0,00

1359323 2023 11 0-2402006-02 S 0,00

: : S 186.406.405,83 | S 0,00

C-2402-0600-13-

1447223 2023 11 0-2402006-02 S 73.669.689,33 - -
C-2402-0600-13-

380524 2024 10 51102A-2402006- | $1.550.000.000,00 - -

02
TOTALES $6.818.944.788,00
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3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. . VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Total Inversién Programada: $ 5.323.049.091,53 = 78,06 %
Total Inversién Ejecutada:  $5.323.049.091,53 = 78,06 %
3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS
Convenio No. Contrato de Obra derivado No. Avance (%)
1092 de 2021 2096 de 2021 84,64 %

3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA NO.

3.7. ACTAS DE SUSPENCION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE-HASTA

ACTA DE
FECHA ACTA ACTA NO. AMPLIACION NO.

FECHA DE
REANUDACION

3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o

rechazado)

29 de diciembre 18 Prorroga 1 Aprobado en el Secop
de 2021 31/12/2021

26,27 y 28 del 42 Prorroga 2 Aprobado en el Secop
junio de 2022 29/07/2022

16/08/2022 Modificacién 1 Aprobado en el Secop

26,27y 28 del 42 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicion 1 16/09/2022

30 de diciembre 79 Prorroga 4 Aprobado en el Secop
de 2022 31/12/2022

30 de marzo 2023 13 Prorroga 5y Aprobado en el Secop
adicion 2 31/03/2023

26 de julio de 37 Prorroga 6, Aprobado en el Secop
2023 Adicién 3y 31/07/2023

modificacion 2

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 4 29/09/2023

29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023

28 de diciembre 26 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 6 29/12/2023

29 de enero de Acta de Aprobado en el Secop
2024 suspensién No. 1 30/01/2024

01 de abril de g;an;|':S;02ITS?6§ Aprobado en el Secop
2024 P 01/04/2024

No.1

11 de abril de Acta de Aprobado en el Secop

2024 reanudacion No.1 11/04/2024
Modificaci

11 de abril de ::)sclr:;a;;on Aprobado en el Secop

2024 o 11/04/2024
terminacion

03 de abril de 13 Prorroga 10 Aprobado en el Secop

2024 Adicién 7 11/04/2024
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3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidon para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo
del contrato

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones 15-44-
. $1.363.788.957,60 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/11/2027
Sociales
Anexo 25
15-44-
Cumplimiento de Contrato S 681.894.478,80 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
15-44-
Calidad del Servicio $2.045.683.436,40 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 25
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Adicién nimero (7) y Prérroga nimero nueve (10) de 2023

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 18/04/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_oNO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA EJI\IU\;I;?)?SAA ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
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3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoria durante el mes de abril de 2024:

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos
Ninguno.

3.13.2. Aspectos Juridicos
Ninguno.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.
3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguno.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (RELACIONAR INFO)

No se realizaron visitas de comision
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3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestidon de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través

de la supervision del contrato de interventoria.
v Atencidén de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570-

2021.

v’ La verificacién y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los convenios

interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato
1570-2021. Asi las cosas, la informaciéon de los contratos de obra, obedece a los informes

presentados por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los

municipios para agilizar la ejecucidn de las obras.

Cordialmente,

AW
LENIN TITO MENDOZA PENA

DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)
C.C. 76.312.085 de Popaydn




