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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
' No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 01 de julio de 2024 al 12 de julio de 2024
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021)
Designacion de Supervisor Resolucién No. 127 del del 21 enero de 2021 (Convenio 1755-2020)
Resolucién No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoria)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD

25 DE JUNIO DE 2021 EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$9.310.985.240

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL:

$ 80.350.000.000,00

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL PRORROGAS

CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP No. Rubro No. Fuente |  V2lor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
124123 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023
TOTAL $15.310.985.240,00
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1.3. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
32 de fecha 30 de julio de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.

2096 de 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS Y

EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8

INTEGRANTES (CONSORCIO
O UNIONES TEMPORALES:

INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%

OBIJETO:

CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO:

ACTA DE

29 DE ABRIL DE 2022 INICIO

ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL:

$ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1

$ 4.429.066.090,80

VALOR ADICION No. 2

S 6.997.447.559,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO: N/A

ANTICIPO OTORGADO: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022

TOTAL PRORROGAS SIETE (7)

PRORROGA No. 1:

61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)

PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
PRORROGA No. 3: 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5: 31 dias (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6: 31 dias (Hasta 31 de enero 2024)
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PRORROGA No. 7:

225 dias (Hasta el 24 de noviembre 2024)

ACTA DE SUSPENSION No.1

26 de enero de 2024

ACTA DE REINICIO No. 1

08 de abril de 2024

OBSERVACIONES

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

24 NOVIEMBRE DE 2024

1.3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro

202005- 1-

2101 2022 0507 2.3.02.02005 S 9.310.985.240 S 9.310.985.240 $0,00
202005- 1-

2102 2022 4500 2.3.02.02005 30.000.000.000 S 30.000.000.000 $0,00
202005- 1-

2104 2022 7842 2.3.02.02005 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005- 1-

2105 2022 7843 9.3.02.02005 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005- 1-

2106 2022 2845 2.3.02.02005 7.550.256.000 S 7.550.256.000 $0,00
202005- 1-

2107 2022 7881 2.3.02.02005 150.711.000 150.711.000 $0,00
202005- 1-

2108 2022 8020 2.3.02.02005 1.335.000.000 S 1.335.000.000 $0,00
202005- 1-

2112 2022 7841 2.3.02.02005 3.679.971.669 S 3.679.971.669 $0,00
2020005- L

2848 2023 7801 2.3.2.02.02.00 4.429.066.091 S  4.429.066.091 $0,00
05
2020005- L

4345 2023 2.3.2.02.02.00 997.447.559 S 997.447.559 $0,00

7801

05
2020005- L

5505 2023 0533 2.3.2.02.02.00 6.000.000.000 S 6.000.000.000 $0,00
05

1- $

2020005-
1261 2024 0504 2.3.2.02.02.00 13.350.000.000 $316.496.926,27 13.033.503.073,
05-0504 73
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TOTAL $80.347.447.559,00 | $67.313.944.485,27 $0,00
1.3.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.
. . VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO DEL FACTURADO
ANTICIPO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _1_

$16.693.888.571

$16.693.888.571

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _2_

$7.598.088.623

$7.598.088.623

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _3_

$7.822.267.688

$7.822.267.688

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _4_

$10.002.026.488

$10.002.026.488

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _5_

$3.506.550.145

$3.506.550.145

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _6_

$3.813.683.715

$3.813.683.715

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _7_

$4.169.635.461

$4.169.635.461

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _8_

$1.521.464.655

$1.521.464.655

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _9_

$443.328.769

$443.328.769

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _10_

$1.412.981.761

$1.412.981.761

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _11_

$2.996.714.724

$2.996.714.724

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _12_

$3.487.535.272

$3.487.535.272

VALOR TOTAL

$63.468.165.872

$63.468.165.872
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1.3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 32 de fecha del 30 de julio del 2024, se reporta una
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 67.042.721.687,37 equivalente a un 83,42%.

1.3.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 78.455.329.931,00 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 68.525.875.977,00 | 85.29
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $67.313.944.485,27 | 83,78
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $928.200.000,00 -
TOTAL INVERSION EJECUTADA $68.242.144.485,27 | 84,93
1.3.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00
AMORTIZADO $0,00
SALDO $0,00

1.3.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 32 de fecha del 30 de julio del 2024, se reporta lo
siguiente:
Meta fisica programada %: 85.29%

Meta fisica ejecutada %: 83,78%

1.3.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA

15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 ' PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
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15 de junio 900 3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 ' DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE ViA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y
MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de
. ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADOY LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.3.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

20/06/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1
28/09/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 2
28/10/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 3
28/11/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 4
23/01/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 5
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24/02/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 6
26/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 7
29/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 8
26/06/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 9
02/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 10
28/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 11
29/09/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 12

1.3.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en
FECHA ULTIMA p L. s
ACTUALIZACION NUMERO DE REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)

PROGRAMA DE INVERSIONES O

29-abr-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 0
PROGRAMA DE INVERSIONES O

21-jun-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O

28-sep-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 2
PROGRAMA DE INVERSIONES O

28-oct-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 3
PROGRAMA DE INVERSIONES O

28-nov-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No .4
PROGRAMA DE INVERSIONES O

29-dic-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 5
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PROGRAMA DE INVERSIONES O
23-feb-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 6
PROGRAMA DE INVERSIONES O
26-may-23 | REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 7
PROGRAMA DE INVERSIONES O
29-may-23 | REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 8
PROGRAMA DE INVERSIONES O
13-jul-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 9
PROGRAMA DE INVERSIONES O
2-ago-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 10
PROGRAMA DE INVERSIONES O
9-sep-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 11
PROGRAMA DE INVERSIONES O
Nov-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 12
PROGRAMA DE INVERSIONES O
Dic-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 13
PROGRAMA DE INVERSIONES O
6-mar-24 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 14
1.3.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
ACTA DE - FECHA DE
FECHAACTA | ACTA NO. ” SUSPENSION )
L . EANUD
AMPLIACIONNO. | ~- =% | REANUDACION
26/01/2024 1 26/01/2024 hasta |, ;13 1500
el 14/03/2024
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1.3.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITE

NO. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

1.3.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pdlizas con respecto a la

proérroga No. 7.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se prorroga el contrato de Obra 2096 segln Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de fecha de

terminacion 24-nov-2024 por parte de la Gobernacion del Tolima

CONTROL DE GARANTIAS

NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS

Péliza de Cumplimiento

Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Pago de Salarios, Prestaciones AAOL1462

Sociales Legales e Indemnizaciones S 16.069.489.512,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2027
AB005206
- . AA011462

EStab"'fdad./ Calidad correcto $ 13.838.629.512,00 | Anexo | 24/11/2024 | 24/11/2029
uncionamiento ABOO5206
AA011462

Cumplimiento de Contrato S 8.034.744.756,00 Anexo 10/04/2024 24/05/2025
AB005206
AA011462

Calidad del Servicio S 346.290.000,00 Anexo 24/11/2024 | 24/11/2029
AB005206

Garantia RCE

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No. 3, prorroga 7 la vigencia de los

amparos, discriminada de la siguiente manera:
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Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463
Extracontractual derivada del $4.017.372.378,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2024
cumplimiento AB006488

1.3.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
No CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE OBSERVACIONE
) INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA S
JURIDICA
1.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1755 DE 2020

CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7

REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO
“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS

OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TQLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

OFICIO SRT SIGLA UNIDAD

FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT

VALOR INICIAL: $20.120.000.000

VALOR ADICION No. 1 $29.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 2 $ 8.152.400.371,84

VALOR ADICION No. 3 $ 3.152.777.269,69

VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

TOTAL PRORROGAS CINCO (5)

PRORROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022
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PRORROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022
PRORROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023
PRORROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023
PRORROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024

PRORROGA No. 6: Hasta el 31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION: | Hasta el 31/12/2024

2.2. Registro Presupuestal Convenio

cbp N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $ 178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021
TOTAL $31.120.000.000

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidn del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.32
de fecha 30 de julio 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

2.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 1784 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: 901.505.619-5
INGECON S.A 25%
NTEGRAVTES | ConsTRuCTOA Fa .. 25%
TEMPORALES: AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%
' JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL —

' RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ACTA DE

FECHA DE INICIO: 26 de OCTUBRE de 2021 INICIO ACTA DE INICIO
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VALOR INICIAL:

$ 46.209.359.460 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1

$11.063.040.907,84

VALOR ADICION No. 2

S 3.152.777.269,79

VALOR ACTUAL:

$60.425.177.637,63 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$13.862.807.838,00

ANTICIPO OTORGADO:

$13.862.807.838,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$13.862.807.838,00

SALDO POR AMORTIZAR: SO
PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

91 dias (Hasta el 20/07/2022)

PRORROGA No. 2:

6 dias (Hasta el 26/07/22)

SUSPENSION No.1

6 dias

FECHA DE SUSPENSION
No. 1:

29-julio-2022 al 03-agosto-2022

FECHA DE REANUDACION:

04 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA No. 3:

148 dias del 05/08/2022

PRORROGA No. 4:

150 dias del 23/11/2022

PRORROGA No. 5:

60 dias del 15/05/2023

PRORROGA No. 6:

60 dias del 03/07/2023

PRORROGA No. 7:

33 dias del 13/09/2023

PRORROGA No. 8:

30 dias del 31/10/2023

PRORROGA No. 09

30 dias

PRORROGA No. 10

91 dias

PRORROGA No. 11

Hasta el 31 de diciembre de 2024

SUSPENSION No. 2

29 de enero de 2024

FECHA DE REANUDACION:

6 de mayo de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES

N/A
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2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Valor
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Utilizad Saldo Registro
Registro tilizado
2299 -
2021 0332311-0504 2‘;32201411 $ 31.120.000.000 100% S 0,00
2015 2021 0332311-4500 2‘;32201411 S 15.089.359.460 100% S 0,00
03-32321-2-
7060 2022 3.2.02.02.005- 2402041- $ 8.152.400.368 S 10.999.900
54211
7841
03-32331-2-
5376 2022 3.2.02.02.005- 2402041- $ 2.910.640.540 $ 2.863.520.019
54211
4500
03-32331-
7785 2023 2.3.3.02.02.00- $ 2.152.777.270 S 2.152.777.270
8020
03-32331-
7780 2023 2.3.2.02.02.005- S 521.688.028 $ 521.688.028
9003
03-32331-
7787 2023 2.3.2.02.02.005- S 476.311.972 S 476.311.972
9011
TOTAL $60.425.177.637,63 $6.016.386.289

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 1

S 14.290.236.116,91

S 4.287.070.835,0

S 10.003.165.281,84

Acta de Recibo Parcial

e obra o > $ 3.718.178.258,65 ¢ 1.115.453.477,60 | $ 2.602.724.781,06
Acta de Recibo Parcial -
e obra o 3 $ 3.433.623.335,00 $  1.030.087.000,50 | $ 2.403.536.334,50
Acta de Recibo Parcial -
cta de Recibo Farcia $ 3.381.114.582,00 $ 1.133.348.817,39 | $ 2.247.765.764,61

de Obra No. 4

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 5

$ 3.144.483.866,85

S 943.345.160,06

S 2.201.138.706,80
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Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 6 S 5.330.248.148,00 $ 1.599.074.444,40 | $ 3.731.173.703,60
Acta de Recibo Parcial | 3.838.703.200,00 - $ 1.151.610.960,00 | $ 2.687.092.240,00
de Obra No. 7

Acta de Recibo Parcial | 4.384.228.155,20 - $ 1.315.268.446,56 | $ 3.068.959.708,64
de Obra No. 8

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 9 $ 4.008.541.781,85 $ 1.202.562.534,56 | $ 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 10 $ 1.793.580.703,58 $ 84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 11 S 579.776.622,50 B} $ 579.776.622,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 12 S 2.337.862.544,42 - $  2.337.862.544,42
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 13 S 159.878.491,50 - $ 159.878.491,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 14 S 1.038.011.243,00 - $ 1.038.011.243,00
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 15 S 1.854.552.555,70 - $  1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 16 S 1.115.355.055,30 - $ 1.115. 355.055,30
Totales S 54.408.374.660,48 $ 13.862.807.838,00 | $ 40.545.566.822,46

Acta de Ajuste No. __ -- - -- -

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 32 de fecha del 30 de julio de 2024, se reporta una
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 55,994,674,295.32 equivalente a un 92.67%.

3.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA 56.967.471.000,00 -
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 53,969,507,100.00 | 94.74
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA 53,578,687,703.81 | 94.05
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS 2.779.869.716,00 80
TOTAL INVERSION EJECUTADA 56,741,815,669.81 | 93.90

v W»v» W wnin
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2.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $ 13.862807.838,00
AMORTIZADO $ 13.862.807.838,00
SALDO S 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 31 de fecha del 30 de junio del 2024, se reporta la
siguiente informacion:

Meta fisica programada %: 94.74%
Meta fisica ejecutada %: 94.05%

2.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION iTEM

NP1 | e Demolicion de la carpeta asfaltica,

NP7 ¢ Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformacién
10/02/2022 NP3 | de la superficie de apoyo

¢ Tuberia de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de didametro
interior.

NP4 | e Geo dren Vial
09/11/2022 NP5 | e Poda de la parte aérea de arboles tipo IV
NP6 | e Poda de la parte radicular de arboles tipo IV

NP7 | e Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra
NP8 | estabilizada mecanicamente con geo sintéticos

NP9 | ® geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra
estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos,

NP10
07/11/2022 | NP11 . geo.c.elda tipo I-,|D‘PE 6” de fachada péra,r’r)uros de tierra
NPL2 estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos
¢ Relleno para muros de tierra estabilizada mecanicamente con
NP13 geo sintéticas
NP14

¢ Delineadores de curva doble

NP15




MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS VERSION 1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PAGINA 19 | DE | 33
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

NP16 | e Roceriay limpieza ancho maximo 2m a lado y lado de laviay
NP17 | retiro material vegetal

NP15 | ® Limpieza alcantarillas existentes

NP16 | ® Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes
NP17 | ® Enrocado con roca > .8 del mismo rio

NP18 | ®Junta elastomérica empalme placa — estribo

e Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metalica (incluye Transporte,
fabricaciéon y montaje)

e Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metdlica (Incluye, tuberia,
transporte, fabricacién y montaje)

28/04/2023 NP19 | concreto resistencia 28 MPa con fibras para construccidn de losa

NP20 | mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfaltico

24/07/2023 modificado con polimeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

09/12/2021 Acta de modificacion de cantidades No.1
10/02/2022 Acta de modificacién de cantidades No.2
23/06/2022 | Acta de modificacién de cantidades No.3

16/09/2022 Acta de modificacién de cantidades No.4
20/10/2022 Acta de modificacién de cantidades No.5
16/11/2022 Acta de modificacién de cantidades No.6
15/12/2022 Acta de modificacién de cantidades No.7
31/01/2023 Acta de modificacién de cantidades No.8
02/05/2023 Acta de modificacién de cantidades No.9
30/05/2023 | Acta de modificacion de cantidades No.10
10/08/2023 | Acta de modificacién de cantidades No.11




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PAGINA 20 DE 33
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CODIGO MEPI-FR-1

VERSION 1

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA NUMERO DE ] ESTADO (Aprobado, en tramite, en

ACTUALIZACION REPROGRAMACION correccion o rechazado)
09/12/2021 Reprogramacion No.001 aprobado
10/02/2022 Reprogramacion No.002 aprobado
23/06/2022 Reprogramacion No.003 aprobado
16/09/2022 Reprogramacion No.004 aprobado
20/10/2022 Reprogramacion No.005 aprobado
16/11/2022 Reprogramacion No.006 aprobado
15/12/2022 Reprogramacion No.007 aprobado
31/01/2023 Reprogramacion No.008 aprobado
02/05/2023 Reprogramacién No.009 aprobado
30/05/2023 Reprogramacion No.010 aprobado
10/08/2023 Reprogramacion No.011 aprobado
Reprogramacion No.012 aprobado
Reprogramacién No.013 aprobado
Reprogramacion No.014 aprobado

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
ACTA DE PERIODO I?E FECHA DE
FECHAACTA | ACTANO. | A MPLIACION NO. ;é’:;:_':'_ligi REANUDACION
29/07/2022 29/07/2022 - 03/08/2022
03/08/2022
29/01/2024 29/01/2024- 06/05/2024
05/05/2024
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2.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ESTADO (Aprobado, en
. NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccion
COMITE
o rechazado)
21/04/2022 Acta 001 Prorroga por 3 meses Aprobado
21/07/2022 Acta 002 Prorroga por 6 dias Aprobado
05/08/2022 Acta 003 Prorroga por 5 meses Aprobado
21/11/2022 Acta 004 Prorroga por 5 meses y adicién Aprobado
$11.063.040.907,84
23/11/2022 Acta 005 Modificatoria correccion Aprobado
certificados de disponibilidad
presupuestal
30/11/2022 Acta 006 Modificatoria de aclaratoria por Aprobado
error de digitacién no se
afectaron la disponibilidad
presupuestal
15/05/2023 Acta 007 Prorroga por dos meses Aprobado
3/07/2023 Acta 008 Prorroga por dos meses Aprobado
10/08/2023 Acta 009 Modificacién forma de pago del Aprobado
contrato
22/09/2023 Acta 010 Aclaracién que el acta 008 Aprobado
enviada corresponde al Acta 009
27/09/2023 Acta 011 Prorroga por un mes y 3 dias Aprobado
01/11/2023 Acta 012 Prorroga por un mes Aprobado

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Se Relaciona la pdliza actualizada con respecto a la Prérroga N°9 y N°10
del contrato de obra.

FECHA ULTIMO TAMITE CONTRACTUAL: 01/11/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIX o NO__
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 11.454.480.073,57 Anexo 15 30/11/2023 | 31/12/2026
NB-100177836
Estabilidad de la Obra S 11.037.980.073,57 Anexo 15 31/12/2023 | 31/12/2028
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 5.727.240.036,78 Anexo 15 30/11/2023 | 01/07/2024
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 15 30/11/2023 | 31/12/2023
NB-100177
Calidad del servicio S 624.750.000,00 00177836 30/11/2023 | 31/12/2028
Anexo 15
CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 12.085.035.527,53 Anexo 16 31/12/2023 | 31/03/2027
NB-100177
Estabilidad de la Obra S 11.645.607.925,28 Anc:a?(o 1:36 31/03/2024 | 31/03/2029
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 16 30/12/2023 | 01/10/2024
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 16 31/12/2023 | 30/03/2024
NB-100177836
Calidad del servicio S 659.142.007,74 30/03/2024 | 31/03/2029
Anexo 16
CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 12.085.035.527,53 Anexo 18 29/01/2024 | 31/03/2027
B-1001
Estabilidad de la Obra S 11.593.494.127,40 N An(zg(0717§36 31/03/2024 | 31/03/2029
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 18 29/01/2024 | 01/10/2024
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 18 29/01/2024 | 30/03/2024
NB-100177836
Calidad del servicio S 737.312.100,00 29/01/2024 | 31/03/2029
Anexo 18
CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 12.085.035.527,53 Anexo 19 31/03/2024 | 07/07/2027
NB-100177836
Estabilidad de la Obra S 11.593.494.127,40 Anexo 19 07/07/2024 | 07/07/2029
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 19 31/03/2024 | 07/02/2025
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 19 31/03/2024 | 07/07/2024
NB-100177
Calidad del servicio S 737.312.100,00 00177836 31/03/2024 | 07/07/2029
Anexo 19
Garantia RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil
NB-100038146
Extracontractual derivada | §  2.863.620.018,39 27/08/2021 | 03/11/2023
. Anexo 13
del cumplimiento
Péliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil
NB-100038146
Extracontractual derivada | § 3.021.258.881,88 27/08/2021 | 31/03/2024
- Anexo 14
del cumplimiento
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Pdliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta

Amparos Valor Asegurado

Responsabilidad Civil
Extracontractual derivada | S 3.021.258.881,88
del cumplimiento

NB-100038146

Anexo 16 27/08/2021 | 07/07/2024

2.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
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3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. Informacion General

CONTRATO NO. 1570 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O ANTEAGROUP 50%

UNIONES TEMPORALES:

CB INGENIERIOS S.A.S 50%

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

OFICIO SUBDIRECCION DE VIAS

22 DE OCTUBRE DE 2021 SVR 59470 REGIONALES - SVR

VALOR INICIAL:

$ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONES:

$2.439.923.904,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$ 500.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$1.080.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$  470.377.730,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 389.546.174,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 186.406.405,83 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S  73.669.689,33 (Incluido IVA)

N ojunibh | W |IN |-k

VALOR ADICION No.

$ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ACTUAL:

$6.818.944.788,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.079.172.689,00

SALDO POR AMORTIZAR: SO
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No. 2:

Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)

PRORROGA No. 3:

Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)

PRORROGA No. 4:

Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)

PRORROGA No. 5:

Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
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PRORROGA No. 6 Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)
PRORROGA No. 7 Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)
PRORROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)
PRORROGA No. 9 Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)

PRORROGA No. 10:

Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)

ACTA DE SUSPENSION No. 1

29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)

FECHA DE REANUDACION No. 1

29 de marzo de 2024

AMPLIACION DE LA SUPENSION

No. 1

01 de abril de 2024 por 15 dias (Hasta el 15/04/2024)

FECHA DE REANUDACION A LA
AMPLIACION No. 1

15 de abril de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
806621 2021 11 C;)Z_i%'zoozoso_;;' $ 689.014.760,00 | $689.014.760,00 $0,00
806621 2021 54 C;)Z_i%'zoozoso_;;' $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $0,00
806621 2021 54 C;)Z_i%'zoosloso_;;' $ 564.000.000,00 | $ 564.000.000,00 $0,00
1079022 2022 11 C;)Z_i%'zoozoso_;;' $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 $0,00
464723 2023 11 Cj_i%'zoozoso_g;' $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $0,00
1013723 2023 11 Cj_i%'zoozoso_g;' $470.377.730,00 | $470.377.730,00 $0,00
1140823 2023 11 Cbz_i%'zoozoso_g;' $ 389.546.174,84 | $ 389.546.174,84 $0,00
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Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
C-2402-0600-13-
1558723 2023 11 0-2402006-02 S 60.076.095,16 | $ 0,00 S 0,00
_ R 12. | § 126.330.310,67 | S 0,00
1359323 2023 11 ¢ 220220600 123 S 0,00
0-2402006-0 $ 186.406.405,83 | $ 0,00
C-2402-0600-13-
1447223 2023 11 0-2402006-02 S 73.669.689,33 - -
C-2402-0600-13-
380524 2024 10 51102A-2402006- | $1.550.000.000,00 | § 62.914.734,09 1.487.085.265,91
02
TOTALES $6.818.944.788,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO
DEL ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Total Inversion Programada: $ 5,937,634,210.60 = 87.08 %

Total Inversién Ejecutada:

$5,937,634,210.60 = 87.08 %

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.

Contrato de Obra derivado No.

Avance (%)

1092 de 2021

2096 de 2021

84.59 %

1755 de 2020

1784 de 2021

92.67%
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3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA NO.
3.7. ACTAS DE SUSPENCION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE

FECHA ACTA ACTA NO. ACTA DE SUSPENSION FECHA DE

3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIOD

ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o

rechazado)

29 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2021 18 Prorroga 1 31/12/2021

26, 27 y 28 del Aprobado en el Secop

42 P 2

junio de 2022 rorroga 29/07/2022

16/08/2022 Modificacién 1 Aprobado en el Secop

26, 27 y 28 del 42 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicién 1 16/09/2022

30 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2022 7 Prorroga 4 31/12/2022

Prorroga 5y Aprobado en el Secop
30 de marzo 2023 13 adicién 2 31/03/2023

- Prorroga 6,

26 de julio de 37 Adicion 3y Aprobado en el Secop
2023 modificacion 2 31/07/2023

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicion 4 29/09/2023
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29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023

28 de diciembre 76 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 6 29/12/2023

29 de enero de Acta de Aprobado en el Secop
2024 suspension No. 1 30/01/2024

01 de abril de gzqghsjlsor;rl:ls?éﬁ Aprobado en el Secop
2024 P 01/04/2024

No.1

11 de abril de Acta de Aprobado en el Secop
2024 reanudacion No.1 11/04/2024

11 de abril de M::):éfk:zadc;on Aprobado en el Secop
2024 . 11/04/2024

terminacion

03 de abril de 13 Prorroga 10 Aprobado en el Secop

2024 Adicidon 7 11/04/2024

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacioén, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo

del contrato

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones 15-44-
) $1.363.788.957,60 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/11/2027
Sociales
Anexo 25
15-44-
Cumplimiento de Contrato S 681.894.478,80 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
15-44-
Calidad del Servicio $2.045.683.436,40 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 25
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Adicién nimero (7) y Prérroga nimero nueve (10) de 2024

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 18/04/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ o NO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA E;\IUV;;T)?(?AA ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoria durante el mes de mayo de
2024

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Solicitud de gestiones realizadas al
SANDRA LILIANA contrato de obra 2096 de 2022 derivado
2024S-VTOL- . . .. .
027577 06/05/2024 GARCIA COBAS. del convenio interadministrativo No.1092

GOBERNACIONTOLIMA de 2021 - Presunto Incumplimiento
Obligaciones Convenio.

2024S-VTOL- 02/05/2024 GERMAN ALONSO Vinculacion Personal Profesional Contrato
026374 PINEDA OCHOA de Interventoria No.1570 de 2021.

3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
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3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos

Retrasos en la entrega de materiales y en la ejecucion de actividades programadas, lo que ha
generado desajustes en el cronograma.

Inconsistencias en la calidad de ciertos elementos constructivos que han requerido
correcciones.

Problemas de acceso a las zonas de obra debido a condiciones climaticas adversas, lo que ha
limitado el avance fisico.

Dificultades para coordinar frentes de trabajo simultdneos por falta de disponibilidad de
equipos y maquinaria en algunas actividades criticas.

3.13.2. Aspectos Juridicos

Falta de formalizacién oportuna de algunos documentos contractuales y adiciones necesarias
para ajustar alcances.

Necesidad de ajustes contractuales para incluir actividades no previstas inicialmente en el
objeto del contrato.

Observaciones por parte de la interventoria sobre el cumplimiento de especificaciones técnicas
y contractuales que han requerido pronunciamientos juridicos para su resolucién.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Retrasos en los pagos de actas de obra por tramites administrativos internos, afectando el flujo
de caja del contratista.

Dificultades en la gestidn de anticipos y su legalizacidn, ocasionando demoras en el inicio de
ciertas actividades.

Inconsistencias entre la programacién financiera proyectada y la ejecucion real, lo que ha
generado la necesidad de reprogramaciones.

Limitaciones presupuestales para cubrir imprevistos no contemplados en el presupuesto inicial.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Interferencias con predios que no han sido completamente gestionados para el ingreso del
contratista.

Quejas de la comunidad por afectaciones temporales (ruido, polvo, transito restringido)
durante la ejecucién de obra.

Necesidad de implementar medidas adicionales para manejo de residuos y control de
sedimentos en areas sensibles.
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e Demoras en la obtencién de permisos ambientales especificos para actividades puntuales.
e Requerimientos de socializacién y coordinacién con comunidades cercanas para mitigar
conflictos y garantizar aceptacién del proyecto.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Durante el presente periodo se realizé el seguimiento a los proyectos mediante comités de obra.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Revisidon documentos remitidos desde y hacia la interventoria

Revisidon y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través
de la supervision del contrato de interventoria.

Atencién de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

La supervisidn que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570-
2021.

La verificaciéon y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los convenios
interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato
1570-2021. Asi las cosas, la informaciéon de los contratos de obra, obedece a los informes
presentados por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO O CONVENIO

e Implementar reuniones periddicas de seguimiento con participacién de la entidad, la
interventoria y el contratista para validar avances y resolver cuellos de botella de forma
inmediata.

e Mantener un tablero de control con indicadores clave: avance fisico, avance financiero, hitos
cumplidos y alertas tempranas.

e Exigir que la interventoria presente informes ejecutivos consolidados que prioricen hallazgos
criticos y riesgos para la toma de decisiones oportuna.

e Verificar que todas las adiciones, prdrrogas o suspensiones estén soportadas documental y
juridicamente antes de su aprobacidn, para evitar futuros inconvenientes legales o de ejecucion.

e Garantizar que la interventoria cuente con los recursos y alcances contractuales suficientes para
atender la totalidad del proyecto, evitando vacios de supervisién.

e Coordinar con las areas juridicas y financieras de la entidad para agilizar la tramitacion de pagos
y prevenir retrasos que afecten la ejecucion.

e Facilitar el relacionamiento entre interventoria y comunidades aledafias para prevenir conflictos
sociales y garantizar la aceptacion del proyecto.

e Validar que la interventoria realice verificaciones aleatorias de calidad, incluso en actividades ya
entregadas, para garantizar que los estdndares se mantengan.

e Asegurar que se dé cumplimiento a las medidas ambientales y de sostenibilidad pactadas en el
convenio, especialmente en zonas de alta sensibilidad ecoldgica.
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