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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, de conformidad con el artículo 33 

de la Ley 938 de 2204, este busca prestar servicios médicos forenses a la administración de la 

justicia en el territorio nacional, con recursos tecnológicos, científicos y una infraestructura 

óptima que permita suministrar y servir de organismo de verificación y control de las pruebas 

periciales y exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros 

organismos a solicitud de autoridad competente para así garantizar en conjunto con el Grupo 

Nacional de Gestión de Infraestructura permitan diseñar proyectos de ampliación, 

remodelación, adecuación o mantenimiento de infraestructura tendientes a la mejora o creación 

de nuevos espacios que permita el cumplimiento de actividades misionales, administrativas y 

de apoyo a la justicia, convirtiéndose en un ente con sentido social pues esta ayuda al respecto 

y a la dignificación de la vida humana.  

 

Así pues, enmarcado en los objetivos misionales de la entidad, se realiza el proceso de 

contratación de la obra cuyo objeto es el Mantenimiento y reparaciones locativas área de 

Antropología y otras áreas de la Sede Regional Norte – Barranquilla del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que buscando los mecanismos que 

garanticen el aseguramiento integral de la calidad y los resultados deseables dentro de los 

costos, duración, calidad, etc., se denomina el título de interventor a A&G PLUS SAS BIC. y 

el título de contratista a CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

 

Tal y como lo enuncia en el proceso de licitación, que nos nombra como interventores técnicos, 

administrativos del contrato de obra, enumeramos los aspectos relacionados con el tercer (3) 

mes de actividades de manera resumida entre el 29 de marzo de 2025 y el 28 de abril de 2025 

con el fin que la entidad guarde y tenga referencia el desarrollo de la obra cuyo contrato es el 

No. 192-SG-2025, realizando los lineamientos de la entidad contratante y  presentando las 

actividades realizadas por el contratista. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Alcance  

 

El inmueble a intervenir, se encuentra ubicado en la zona urbano en la ciudad de Barranquilla, 

en la carrera 23 No. 53D-56 en el barrio Los Andes, donde objeto contempla el mantenimiento 

y reparaciones locativas al Edificio principal de la Regional Norte, donde actualmente prestan 

servicios de patología, laboratorios, reconocimientos médico-legales, archivo, Dirección 

Seccional, laboratorio de Antropología entre otras dependencias que brinda apoyo a la Región 

Norte y que con ánimo de fortalecer dichas áreas, se contempla realizar los mantenimientos 

correspondientes en las áreas de transcripción de patologías, acceso a la morgue, patio de 

maniobras y laboratorio de antropología y el Edificio Menor maltratado, proyecto que 

surtió las diferentes actividades definidas contractualmente para obtener como resultado los 

mantenimientos requeridos para la ejecución de la obra civil que satisfaga el alcance 

anteriormente citado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Localización del proyecto 

 

 

 

Edificio Menor Maltratado 
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Así pues, se proyecta la ejecución de las siguientes actividades, objetivos y resultados esperados 

descritos así: 

 

1.-Edificio de Antropología. 

 

• Mantenimiento y reparación de paredes (aplicación de pañete, estuco y pintura), 

reemplazo de pisos, instalación de mobiliario, instalación de mesa de necropsia, sistema 

de ventilación mecánica, mantenimiento e impermeabilización de cubierta, instalación 

de redes hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarias e instalación de puertas y ventanas, 

desmonte e instalación de lámparas. 

 

2.- Patio de maniobras. 

 

• Demolición y construcción de placa de nivelación en concreto 

 

3.- Transcripción de patología 

 

• Mantenimiento y reparación de paredes (aplicación de pañete, estuco y pintura), 

reemplazo de pisos, instalación de mobiliario, instalación de aires acondicionados, 

instalación de redes eléctricas y voz y datos, instalación de puertas y ventanas. 

 

4.- Acceso a la morgue 

 

• Mantenimiento y reparación de paredes (desmonte de enchape en muros, aplicación de 

pañetes, estuco y pintura epóxica, mantenimiento y repulida de pisos. 

 

5.- Edificio de menor maltratado 

 

• Mantenimiento y reparación de cubierta, instalación de flanche  

 

2. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 

En el presente documento se proporcionarán los datos generales y específicos del proyecto, tanto 

el constructor “Constructora GT Ingenieros SAS” como la supervisión del mismo “A&G Plus 

SAS BIC”, así como todos los aspectos técnicos y administrativos de la obra.  

 

El periodo de desarrollo del informe de avance de obra es desde el 29/03/2025 hasta el 

28/04/2025, este consta de un avance de las actividades ejecutadas durante el periodo, 

comparándolo con su respectivo avance de las actividades programadas y su respectivo atraso 

o adelanto.  
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2.1. Datos Generales 

 

FECHA: 29/03/2025 INFORME No. 3 

 
PERIODO No.  3 DEL: 29/03/2025 AL: 28/04/2025 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS 

ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y OTRAS ÁREAS DE LA 

SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BARRANQUILLA -ATLÁNTICO 

 

2.2. Datos del contrato de obra 

 

 

CONTRATO DE 

OBRA 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE 

ANTROPOLOGÍA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE – 

BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

CONTRATO No.:  No. 192-SG-2024 

CONTRATISTA: Constructora GT Ingenieros SAS  

PLAZO INICIAL:  3 meses 

FECHA DE 

INICIO: 
29/01/2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
29/04/2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

(incluida suspensión) 

13/05/2025 

VALOR INICIAL:  $974.087.468 
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2.3. Datos de la interventoría 

 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA 

Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE 

ANTROPOLOGÍA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE –

BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

CONTRATO No.:   198-SG-2024 

CONTRATISTA: A&G PLUS SAS BIC 

PLAZO INICIAL:  4 meses 

FECHA DE 

INICIO: 
29/01/2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
30/05/2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

(incluida suspensión) 

13/06/2025 

VALOR INICIAL: $118.430.186 

 

3. ACTIVIDADES DEL MES 

 

Durante este periodo el contratista realizó actividades en los siguientes frentes de trabajo: 

 

• EDIFICIO DE ANTROPOLOGÍA: Durante este periodo se realizó la instalación piso 

en granito en segundo piso, aplicación imprimante y limpieza de muros de cubierta, 

fundida de columneta, instalación ductos aires acondicionados, instalación de estructura 

metálica para muros de superboard, instalación de manto con foil de aluminio en 

cubierta, aplicación de estuco en placa y muros, instalación de cuellos de ductería, 

emboquillado de pisos, instalación de muros en superboard, instalación de tubería EMT 

de 3/4", levante de muros en mampostería, aplicación de pintura tipo I en placa de 

entrepiso, instalación de muro de superboard, instalación de tubería EMT 3/4", levante  

• ACCESO A MORGUE: Durante este periodo se realizó la instalación de cielo de raso 

de PVC. 

• SALA DE PERITOS: Durante este periodo se realizó la aplicación de estuco en muros 

y cielo raso, realización de filos y dilataciones, desmonte e instalación de tubería de RCI 

y aplicación de pañete impermeabilizado, fundida de dintel para soporte de ventana, 

instalación de cielo raso en super board, regata e instalación de tubería EMT 3/4", 
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instalación de toma corrientes, aplicación de estuco en cielo raso y muros de superboard, 

instalación de cableado estructurado para voz y datos 

• PATIO DE MANIOBRAS: Durante este periodo se realizó excavación manual y 

reemplazo de tubería de RCI e hidrosanitaria de tanque subterráneo. 

• BAÑOS PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA: Durante este periodo se realizó 

aplicación de pañete impermeabilizado, instalación de estructura metálica para cielo raso 

e instalación de tubería EMT 3/4" e instalación de tubería hidráulica. 

 

4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICIPO 

 

En el informe de inversión y buen manejo del anticipo por parte del contratista, se informa que, 

a la fecha de corte del presente informe, el contratista recibió un desembolso por parte del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por valor de $309.356.877,20 el cual 

fue girado a la cuenta de ahorros empresarial del contratista del Banco BBVA No. 

001303900200003823 por concepto de anticipo, figura que no es reconocido por esta 

interventoría como anticipo, toda vez que estos dineros no fueron desembolsados ni destinado 

a la cuenta de la fiducia tal como lo establecen las obligaciones contractuales del proyecto.  

 

Ahora bien, el 13 de marzo de 2025, la Constructora GT Ingenieros SAS envía una 

documentación para legalizar la inversión del anticipo, sin embargo, para esta interventoría, esta 

no es válido puesto que no se manejó tal como reza en el contrato, anexos técnicos y el artículo 

91 del la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. 

 

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 

 

El contrato de obra No. 192-SG-2024, a la fecha de corte del presente informe, según 

programación, la obra presenta un atraso del 43,04% teniendo en cuenta que las primeras 

semanas programadas no san tan significativas cómo se van aumentando semana a semana hasta 

la finalización del contrato.  

 

A la fecha de corte semanal No. 11 (21 de abril de 2025 al 27 de abril de 2025) 

 

 

Indicadores 

 

Valores  

Porcentaje sobre 

 el valor total del 

contrato 

Diferencia (+) 

adelanto (-) 

atraso 

Valor acumulado de las 

actividades o productos 

conforme a la programación 

vigente 

$647.398.656,57 66,46% -43,04% 
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Valor acumulado de las 

actividades o productos 

ejecutados y aprobados por la 

Interventoría. 

$228.150.982,08 23,42% 

 

6. SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 

 

Hasta la fecha no se han realizado desembolsos referentes al anticipo.  

 

BALANCE PRESUPUESTAL 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$974.087.468 

VALOR DEL 

ANTICIPO 
$309.356.877,20 

VALOR ADICIONES $0 % DEL ANTICIPO 40% 

VALOR ACTUAL 

CONTRATO 
$974.087.468 % RETE GARANTÍA 0% 

 

 

6.1. Actas parciales 

 

Durante el periodo, el contratista no ha presentado acta parcial de obra. 

 

6.2. Seguimiento al avance (curva de avance del proyecto). 
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7. INFORMES SEMANALES. 

 

Durante este periodo se presentaron los siguientes informes semanales: 

 

Informe No. 10 de interventoría: Para el informe (semanal No. 10) comprendida entre el 31 

de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025. La obra a partir de la fecha presenta un porcentaje de 

ejecución del (17,15%) y una programación de (43,45%), para un retraso del (26,30%) para un 

tiempo faltante de ejecución de (23) días hasta el día 29/04/2025. 

 

En el periodo se ejecutaron actividades en los diferentes frentes de trabajo.  

 

• SALA DE PERITOS: Fundida de dintel para soporte de ventana, instalación de cielo 

raso en super board, regata para instalación de tubería EMT 3/4" con cableado de voz y 

datos, Instalación de toma corrientes, aplicación de estuco en cielo raso y muros de 

superboard, instalación de cableado estructurado para voz y datos. 

• ANTROPOLOGÍA: Instalación piso en granito en segundo piso, aplicación 

imprimante y limpieza de muros de cubierta, fundida de columneta, instalación ductos 

aires acondicionados, instalación de estructura metálica para muros de superboard. 

• PATIO DE MANIOBRAS: Excavación manual tubería tanque subterráneo. 

• ACCESO A MORGUE: Instalación de estructura para cielo raso, instalación tubería 

EMT 3/4” y tomacorriente. 

 

De acuerdo a la solicitud presentada por la Constructora GT Ingenieros SAS y previo aval de 

esta interventoría, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense aprobó la 

suspensión del contrato 192-SG-2024 y contrato 198-SG-2024 de interventoría por un periodo 

de ocho (8) días hábiles, cuya fecha de reinicio será el día 21 de abril de 2025. 

 

Informe No. 11 de interventoría: Para el informe (semanal No. 11) comprendida entre el 31 

de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025. La obra a partir de la fecha presenta un porcentaje de 

ejecución del (23,42%) y una programación de (66,46%), para un retraso del (-43,04%) para un 

tiempo faltante de ejecución de (16) días hasta el día 13/05/2025. 

 

En el periodo se ejecutaron actividades en los diferentes frentes de trabajo. 

 

• PATIO DE MANIOBRAS: Reemplazo de tubería RCI e hidraulica tanque subterráneo. 
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• SALA DE PERITOS: Aplicación de estuco en muros y cielo raso, realización de filos 

y dilataciones, desmonte e instalación de tubería de RCI y aplicación de pañete 

impermeabilizado. 

• ANTROPOLOGÍA: Aplicación de estuco en placa y muros, instalación de cuellos, 

emboquillado de pisos, instalación de muros en superboard, instalación de tubería EMT 

de 3/4", levante de muros en mampostería, aplicación de pintura tipo I en placa de 

entrepiso, instalación de muro de superboard, instalación de tubería EMT 3/4", levante 

de muro de mampostería. 

• BAÑO PMR: Aplicación de pañete impermeabilizado, instalación de estructura 

metálica para cielo raso e instalación de tubería EMT 3/4" e instalación de tubería 

hidráulica. 

• ACCESO A MORGUE: Instalación de cielo raso en PVC 

 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 

 

• La interventoría realizó comité de obra semanalmente. 

• Verificación y seguimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en los 

comités técnicos, HSEQ.  

• Permanencia en el frente de obra para verificación de la calidad de los trabajos realizados 

por el contratista. 

• Control de personal disponible para obra que cumpla con los requerimientos del 

contrato. 

• Seguimiento a través de planillas de la asistencia al personal de la obra. 

• Se verifica constantemente el cumplimiento de cada una de cláusulas del contrato (pliego 

de condiciones, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos). 

• En todas las actividades que se desarrollen se le exige al contratista el cumplimiento a 

cabalidad de todas las sugerencias y diseños entregados por la entidad contratante a 

través de la supervisión del proyecto. 

• Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes y necesarios, en 

acuerdo con la supervisión del proyecto, como consta en actas de comité de obra. 

• Delegados de la supervisión han visitado la obra, realizándose el acompañamiento 

pertinente. 

• Informar al contratista mediante oficio del incumplimiento de los compromisos 

adquiridos contractualmente y mediante actas de comités. 

• Informar a la supervisión de la situación actual de la obra, para tomar medidas necesarias 

para su correcta ejecución.  

• Evaluación y aprobación de las programaciones de obra. 
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• Evaluación y seguimiento a los flujos de caja semanales entregados por el contratista. 

• Registro de bitácora y control de la programación. 

• Control de pólizas. 

• Seguimiento al flujo de inversión 

• Se ha verificado las cantidades de obra ejecutadas. 

• Se han aplicado procedimientos constructivos adecuados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. 

• Se lleva el control y verificaciones de la elaboración de las memorias de cantidades. 

• Informar a la supervisión sobre la situación actual de la obra, y prender las alarmas 

cuando sea necesario. 

• Entrega de informes semanales y mensuales correspondiente a cada periodo.  

• Revisión y radicación de APUS no previstos, con todos sus soportes.  

• Realización de balance de mayores y menores cantidades del proyecto.  

 

9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 

 

9.1. Plan de Calidad 

 

9.1.1. Control de Maquinaria y Equipo:  

 

Durante este periodo el contratista utilizó los equipos y maquinaria que son relacionados en el 

siguiente cuadro: 

 

EQUIPO / MAQUINARIA CANTIDAD 

Mixer de concreto con bomba 0 

Compactadora (Canguro) 0 

Compactadora (Rana) 0 

Mezcladora 1 

Vibrador de concreto 0 

Volquetas 1 

Mini compactadora 0 

Cortadora de acero 0 

Autobomba impulsora de 

concreto 
0 
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9.1.2 Plan de seguridad y salud en el trabajo:  

 

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades dentro del marco del 

componente de seguridad y salud en el trabajo:  

 

• Afiliaciones: Durante el presente periodo ingresaron 23 colaboradores para el desarrollo 

de las actividades constructivas. 

 

• Personal en obra: actualmente el contratista cuenta con 23 colaboradores en obra, que 

ocupan los cargos así: 

 

PERSONAL EN OBRA 

Ayudantes 9 

Oficiales 12 

Maestros 2 

Administrativos 8 

TOTAL 22 

 

• Permisos de trabajo en altura: Durante el periodo, se realizaron trabajos en cubierta, 

el cual, los trabajadores, cuentan con sus respectivos cursos de alturas. 

 

• Documentación posterior al ingreso de los colaboradores: La Constructora GT 

Ingenieros SAS realizo la notificación de peligros individual, examen de ingreso, entrega 

de EPP y de dotación a todos los colaboradores que ingresaron durante el periodo.  

 

• Presentación de análisis de trabajo seguro: El contratista de obra realiza el respectivo 

procedimiento de implementación de medidas de prevención y protección a través del 

diligenciamiento de los análisis de trabajo seguro por tareas, esta interventoría realiza la 

revisión previa de los análisis presentados por este contratista 

 

• Capacitaciones: Durante el periodo el contratista realiza las charlas de SST donde se 

controlan los riesgos o posibles situaciones que pueden llevar a la ocurrencia de 

incidentes y accidentes dentro del ambiente laboral. 

 

Mini cargador (Bobcat) 0 

Pluma Grúa 0 
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• Señalización en obra: Los lugares de acopio, instalaciones y espacios conexos cuentan 

con la debida señalización que permite mitigar los riesgos. En caso de ser necesario, el 

contratista realiza la reposición de la señalización en mal estado. 

 

• Accidentes de trabajo: Durante el periodo en curso no se presentó ningún accidente de 

trabajo. 

 

• Inspecciones preoperacionales de equipos y herramientas: El contratista presenta los 

respectivos soportes de las inspecciones preoperacionales realizadas a los equipos y 

herramientas, garantizando con esto el buen funcionamiento de estos elementos 

utilizados en obra. 

 

9.2. Plan ambiental:  

 

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades dentro del marco del 

componente ambiental: 

 

• Disposición de residuos sólidos: Durante el presente periodo esta interventoría solicito 

al contratista Constructora GT Ingenieros SAS adelantar las medidas pertinentes para el 

mejoramiento de los sitios de acopio al interior de la obra y la disposición de residuos. 

Por lo que la empresa contratista cuenta con un centro de acopio señalizado para la 

separación y disposición de los residuos de la construcción. 

 

9.3. Plan de gestión social:  

 

Para este periodo no se ejecutó ninguna novedad en el componente social, se recibieron 

constantes visitas por parte de la supervisión, los cuales fueron atendidos acatando cualquier 

inquietud o información solicitada por parte del contratista e interventoría. 

 

 

10. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES 

CANTIDADES  

 

Durante el periodo, al ejecutar las actividades contractuales del proyecto, se encuentra la 

necesidad de ejecutar actividades no previstas que permitan el correcto desarrollo del 

proyecto, pues son relevantes para garantizar el completo cumplimiento del objeto 

contractual. 
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11. CONTROL DE PERSONAL 

 

El personal por parte del contratista se encuentra conformado por 31 personas, 2 maestro de 

obra, 12 oficiales, 9 de obreros de la región y 8 administrativos. El personal por parte de la 

interventoría en obra se encuentra conformado el equipo por 5 personas profesionales.    

 

12. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL PROYECTO 

 

12.1. Relación de garantías del contrato de obra 

 
PÓLIZA 

NO. 

FECHA 

EXPEDICIÓN 
AMPARO VIGENCIA TOMADOR BENEFICIARIO 

VALOR 

ASEGURADO 

360 47 

994000037

179 

20/12/2024 

CUMPLIMIENTO 
29/01/2025 – 

29/10/2025 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$97.408.746,80 

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO 

29/01/2025 – 

29/10/2025 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$389.634.987,20 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

29/01/2025 – 

29/04/2028 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$48.704.373,40 

ESTABILIDAD DE 

LA OBRA 

29/01/2025 – 

29/04/2030 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$194.817.493,60 

360- 74- 

994000010

250 

30/01/2025 

AMPARO BÁSICO 

- PREDIOS 

LABORES Y 

OPERACIONES 

10/01/2025 – 

29/04/2025 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$284.700.000,00 

RCE PATRONAL 
10/01/2025 – 

29/04/2025 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$284.700.000,00 

CONTRATISTAS 

Y 

SUBCONTRATIST

AS 

10/01/2025 – 

29/04/2025 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$284.700.000,00 

VEHÍCULOS 

PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

10/01/2025 – 

29/04/2025 

CONSTRUCT

ORA GT 

INGENIEROS 

SAS 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$284.700.000,00 
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12.2. Relación de garantías de interventoría 

 
PÓLIZA 

NO. 

FECHA 

EXPEDICIÓN 
AMPARO VIGENCIA TOMADOR BENEFICIARIO 

VALOR 

ASEGURADO 

14-44-

101227068 
25/02/2025 

CUMPLIMIENT

O 

29/01/2025 – 

03/12/2025 

A&G PLUS SAS 

BIC 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$11.843.018,60 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

29/01/2025 – 

03/06/2028 

A&G PLUS SAS 

BIC 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$5.921.509,30 

ESTABILIDAD 

DE LA OBRA 

29/01/2025 – 

26/04/2030 

A&G PLUS SAS 

BIC 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS 

FORENSES 

$35.529.055,80 

 

 

13. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

 

Se realizaron los comités de seguimientos: 

 

• Comité de obra No. 12 de fecha 03/04/2025: En el comité de obra asistieron el director 

de interventoría, residente de interventoría, director de obra, residente de obra, residente 

SST, funcionarios y personal técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

 

o REVISIÓN COMPONENTE TÉCNICO:  Durante el comité, la constructora 

GT Ingenieros presentó las actividades ejecutadas entre el 31 de marzo y el 3 de 

abril de 2025. En el área de Antropología, se culminó la instalación de piso en 

granito, fundida de columnetas y dinteles, aplicación de impermeabilizante 

elástico en muros, corte de dilataciones y aplicación de estuco, así como la 

instalación de ductos para aires acondicionados con un avance del 80% en el 

primer piso. En el patio de maniobras, se realizaron excavaciones manuales y 

reemplazo de tuberías, incluidas tuberías auxiliares defectuosas no contempladas 

inicialmente. En el acceso a la morgue, se avanzó en instalaciones eléctricas, y 

en la sala de peritos, se instalaron muros en superboard, cielorrasos, cableado de 

voz y datos, y red eléctrica regulada. 

 

La interventoría reportó que el avance acumulado es de 17,15% frente a un 

43,45% programado, evidenciando un atraso del 26,30%, explicado por el lento 
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avance en ductería y la no inclusión de ítems no previstos. Se acordó una 

suspensión del contrato por 8 días hábiles a partir del 7 de abril, con el fin de 

tramitar una modificación contractual que incluya los NP y mayores cantidades. 

Aunque se expresó preocupación por la afectación del servicio institucional en 

Semana Santa, la supervisión ratificó que no se permitirá ninguna actividad en 

obra durante la suspensión, en cumplimiento de la norma. Además, se acordó 

evaluar nuevos tonos de corian para el mesón de antropología, ya que el color 

negro está descontinuado; se propusieron alternativas en gris oscuro de tonalidad 

uniforme. 

 

A nivel financiero, se discutió el proceso de amortización del anticipo, y se 

solicitó aclaración sobre el procedimiento adoptado en el acta de corte No. 1. La 

supervisión devolvió observaciones tanto al contratista como a la interventoría 

por no incluir soporte financiero claro, y se pidió claridad sobre cómo se aplicaría 

dicha amortización. Asimismo, se estableció que durante la suspensión se 

adelantará una mesa técnica para ajustar el balance de obra sin modificar los APU 

ya aprobados. 

 

o REVISIÓN COMPONENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL: La residente 

SST del contratista, Jennifer Narváez, informó que se han realizado inducciones, 

charlas de seguridad y socialización de riesgos conforme a los protocolos. No se 

han registrado accidentes ni incidentes laborales. Se aclaró que el certificado de 

accidentalidad solicitado por la interventoría corresponde al historial de la 

empresa ante la ARL, y no implica accidentes propios del proyecto. 

 

Por parte de la interventoría, se verificó el uso correcto de EPP, cumplimiento de 

los ATS, orden y aseo en obra. La Regional Norte también confirmó el 

cumplimiento del contratista en temas de afiliaciones, bioseguridad, horarios y 

disposición de residuos. En general, el componente SST se mantiene conforme a 

los requerimientos normativos. 
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14. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 

 

La comunicación mediante oficios entre la interventoría, el contratista y el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentran relacionados en el siguiente cuadro: 

 

FECHA 
REFERENCIA / 

RADICADO 
ASUNTO ENVÍA RECIBE 

CORRESPONDENCIA ENVIADOS 

29/03/2025 

A&G-069-

BARRANQUILLA-

2025 

PRESENTACIÓN DE ÍTEMS NO 

PREVISTOS, SOLICITUD DE 

PRÓRROGA Y ADICIÓN 

PRESUPUESTAL CONTRATO 

DE OBRA No. 192-SG2024 

INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 

29/03/2025 

A&G-070-

BARRANQUILLA-

2025 

RESPUESTA COMUNICADO 

CGT-192-SG-058 
INTERVENTORÍA CONTRATISTA 

02/04/2025 

A&G-071-

BARRANQUILLA-

2025 

OBSERVACIONES ÍTEMS NO 

PREVISTO  
INTERVENTORÍA CONTRATISTA 

02/04/2025 

A&G-072-

BARRANQUILLA-

2025 

 TRASLADO COMUNICADO 

CGT-192-SG-066 
INTERVENTORÍA CONTRATISTA 

03/04/2025 

A&G-073-

BARRANQUILLA-

2025 

Solicitud Suspensión De los 

Contratos de Obra N° 192-SG-

2024 e 

interventoría N° 198-SG-2024.  

INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 

05/04/2025 

A&G-074-

BARRANQUILLA-

2025 

RESPUESTA COMUNICADO 

066-GNGEI-SAF-2025 
INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 

15/04/2025 

A&G-075-

BARRANQUILLA-

2025 

PRESENTACIÓN DE ÍTEMS NO 

PREVISTOS, SOLICITUD DE 

PRÓRROGA CONTRATO DE 

OBRA No. 192-SG-2024 

INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 

21/04/2025 

A&G-076-

BARRANQUILLA-

2025 

PRESENTACIÓN DE ÍTEMS NO 

PREVISTOS CONTRATO DE 

OBRA No. 

192-SG-2024 

INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 

23/04/2025 

A&G-077-

BARRANQUILLA-

2025 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

MODIFICATORIA 

CONTRACTUAL 

INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 

23/04/2025 

A&G-078-

BARRANQUILLA-

2025 

PRESENTACIÓN DE ÍTEMS NO 

PREVISTOS CONTRATO DE 

OBRA No. 

192-SG-2024 

INTERVENTORÍA 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MEDICINA 

LEGAL 
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28/04/2025 

A&G-079-

BARRANQUILLA-

2025 

SOLICITUD ENSAYO DE 

DENSIDAD 
INTERVENTORÍA CONTRATISTA 

 

FECHA 
REFERENCIA 

/ RADICADO 
ASUNTO ENVÍA RECIBE 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

31/03/2025 
CGT-192-SG-

064  

SU OFICIO A&G-070-

BARRANQUILLA-2025 
CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

31/03/2025 
CGT-192-SG-

065 

 INFORME FINANCIERO – ACTA 

DE CORTE No. 1 
CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

01/04/2025 
CGT-192-SG-

066 

IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR 

EL CORIAN COLOR NEGRO 
CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

03/04/2025 
CGT-192-SG-

067 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 

CONTRATO DE OBRA 192-SG-2024 
CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

03/04/2025 
CGT-192-SG-

068 

 RESPUESTA A SU OFICIO A&G-

071-BARRANQUILLA-2025 
CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

11/04/2025 
CGT-192-SG-

069 

 INFORMACIÓN TRÁMITE 

AVANCE OTROSÍ 

MODIFICATORIO 

CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

14/04/2025 
CGT-192-SG-

070 
OTROSÍ MODIFICATORIO CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

 

 

 

15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Una vez revisada y analizada de parte de la interventoría sobre el avance de ejecución del 

proyecto durante este periodo se concluye lo siguiente: 

 

• A pesar de que el proyecto ha mostrado avances en diversos frentes de obra, con 

intervenciones relevantes en áreas clave como Antropología, sala de peritos, patio de 

maniobras y acceso a la morgue, estos progresos no han sido suficientes para 

contrarrestar el desfase acumulado respecto al cronograma contractual. El bajo 

rendimiento en actividades estructurales y técnicas críticas —como ductería, redes 

eléctricas y mobiliario— ha generado un atraso significativo que compromete el 

desarrollo general del contrato. Ante esta situación, es imprescindible que el contratista 
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implemente medidas inmediatas de corrección y replanteamiento de la programación, 

priorizando la ejecución de los ítems de mayor impacto técnico y presupuestal, para 

asegurar la recuperación del ritmo de obra y el cumplimiento oportuno de los objetivos 

del proyecto. Ahora bien, el atraso también obedece a la ejecución de ítems no previstos 

que aún no han sido formalizados mediante modificación contractual, lo cual limita su 

inclusión en el reporte oficial de ejecución. 

 

• En materia de seguridad y salud en el trabajo, se destaca que el personal vinculado al 

proyecto cumple con los requisitos de afiliación antes del inicio de sus labores, 

garantizando la cobertura en riesgos laborales desde el primer momento. Asimismo, se 

ha verificado el uso adecuado de los elementos de protección personal, así como la 

correcta señalización de las áreas de trabajo, lo cual evidencia un compromiso constante 

con la prevención de incidentes. De igual forma, los equipos y herramientas empleados 

en obra son sometidos a inspecciones previas y controles periódicos, lo que refuerza la 

cultura de seguridad y la integridad del entorno laboral. 

 

 

Atentamente,  

 

 

___________________________________ 

ANGÉLICA PERDOMO PACHÓN 

Representante legal 

A&G Plus SAS BIC 

 

 

 

 

• Como medida para gestionar adecuadamente los ajustes técnicos y financieros del 

proyecto, se acordó una suspensión del contrato por ocho (8) días hábiles avalada por la 

interventoría y aprobada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, con el objetivo de formalizar la modificación contractual que incluye los ítems 

no previstos presentando en el proyecto durante su ejecución. Esta suspensión, pactada 

inicialmente, se hizo efectiva a partir del 7 de abril de 2025 y durante este periodo, no 

se realizó ninguna actividad en obra, en cumplimiento de las disposiciones contractuales 

y normativas vigentes. Por lo tanto, el reinicio formal de las actividades de obra tuvo 

lugar el día 21 de abril de 2025, continuando así con la ejecución de las actividades y 
cuya fecha de finalización del proyecto actualizada es el 13 de mayo de 2025.
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 1 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo raso en super board – Sala de peritos 
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 
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OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 2 

 

..0 

 

 

DESCRIPCIÓN: Aplicación imprimante y limpieza de muros – Cubierta de 

antropología 
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INTERVENTORÍA 
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CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 3 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de piso en granito – Antropología 
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 
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INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 4 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación ductería - Antropología 
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 
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LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 
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FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 5 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de toma corriente – Sala de peritos 
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 
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FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 6 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación ductería - Antropología 
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 
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FOTOGRAFÍA No. 7 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo raso en super board – Sala de peritos 
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FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 
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FOTOGRAFÍA No. 8 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Aplicación de pañete impermeabilizado – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Corte para instalación de piso en granito - Antropología 

  



 

A&G PLUS SAS BIC 

 NIT. 901.759.448-7 

 

   

   

 

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 29 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Instalación de piso en granito - Antropología 

  



 

A&G PLUS SAS BIC 

 NIT. 901.759.448-7 

 

   

   

 

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 30 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en placa - Antropología 



 

A&G PLUS SAS BIC 

 NIT. 901.759.448-7 

 

   

   

 

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 31 
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DESCRIPCIÓN: Instalación ductería - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación ductería - antropología 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo raso en superboard – Sala de perito 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en cielo raso – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Corte de tubería de RCI – Patio de maniobra 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de imprimante – Cubierta de antropología 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en placa - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de ductería - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de ductería - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Retiro de tubería de tanque subterráneo – Patio de maniobras 
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DESCRIPCIÓN: Instalación estructura metálica para cielo raso – Acceso a morgue 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura en placa - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Cambio de tubería RCI – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Cambio de tubería RCI – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en muros y cielo raso – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en muros y cielo raso – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de ductería - Antropología 

  



 

A&G PLUS SAS BIC 

 NIT. 901.759.448-7 

 

   

   

 

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Filos y dilataciones – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Proceso de lijado de muros - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro en superboard – Antropología  
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DESCRIPCIÓN: Instalación muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Filos para ventanas – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de ductería - antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de cuellos para rejillas de ductos – Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Proceso de lijado en muros - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de pañete impermeabilizado – Baño de servicio y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Acabado de muros - Antropología  
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DESCRIPCIÓN: Instalación de cuellos de rejillas para ductos - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de soporte tipo pera - antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro en superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación tubería eléctrica EMT 3/4" y tomacorrientes - Baños de servicios y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Instalación estructura metálica para cielo raso – Baños de servicios y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Instalación estructura metálica para cielo raso – Baños de servicios y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria - Baños de servicios y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria - Baños de servicios y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria - Baños de servicios y PMR 
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DESCRIPCIÓN: Levante de muro de mampostería - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo raso en PVC - Acceso a morgue 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo raso en PVC - Acceso a morgue 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo raso en PVC - Acceso a morgue 
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DESCRIPCIÓN: Reemplazo de tubería RCI e hidráulica tanque subterráneo – Patio de maniobras 
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DESCRIPCIÓN: Reemplazo de tubería RCI e hidráulica tanque subterráneo – Patio de maniobras 

 

 



 

A&G PLUS SAS BIC 

 NIT. 901.759.448-7 

 

   

   

 

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 86 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Reemplazo de tubería RCI e hidráulica tanque subterráneo – Patio de maniobras 

 

 



 

A&G PLUS SAS BIC 

 NIT. 901.759.448-7 

 

   

   

 

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INTERVENTORÍA 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y 

OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL 

NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 

CONTRATO DE OBRA No.  192-SG-2024 

INTERVENTOR A&G PLUS SAS BIC 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198-SG-2024 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 29 DE MARZO 2025 – 28 DE ABRIL 2025 

 

FOTOGRAFÍA No. 87 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en muros y cielo raso – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco en muros y cielo raso – Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Arreglo tubería RCI - Sala de peritos 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco placa de entrepiso y muros - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura I en placa de entrepiso - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de ductería - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de lámparas - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de lámparas - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Emboquillado de pisos - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de muro de superboard - Antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de manto con foil de aluminio - Cubierta de antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de manto con foil de aluminio - Cubierta de antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de manto con foil de aluminio - Cubierta de antropología 
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DESCRIPCIÓN: Instalación tubería EMT 3/4” y tomacorrientes – Acceso a la morgue 
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DESCRIPCIÓN: Instalación tubería EMT 3/4” y tomacorrientes – Acceso a la morgue 
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DESCRIPCIÓN: Instalación tubería EMT 3/4” y tomacorrientes – Acceso a la morgue 
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INFORME MENSUAL COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO No 198-SG-2024 

 

 

 

OBJETO DE OBRA: 

OBRA CIVIL “REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 

FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREASDE 

LA SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

Y MEDICINAS FORENCE.   
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PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 29/03/2025 – 28/04/2025

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del marco del desarrollo del contrato de interventoría No 198-SG-2024 OBRA CIVIL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREAS DE 

LA SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 

MEDICINAS FORENCE.   

Se desarrollan actividades propendiendo siempre por el desarrollo y la mejora continua a partir del 

seguimiento y control sobre los parámetros establecidos por la entidad contratante y por los 

documentos que rigen el contrato de obra civil como el anexo técnico, el plan de manejo ambiental y 

el plan de seguridad y salud en el trabajo. La firma A&G PLUS S.A.S BIC en su primer informe da 

cuenta de las disposiciones adoptadas por el contratista de obra CONSTRUCTORA GT INGENIEROS 

S.A.S, con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades propias del 

proyecto, encaminadas siempre hacia el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables y con 

los lineamientos del contratante. Entre las actividades que se realizaron mediante el periodo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo encontraremos actividades enfocadas a la prevención de accidentes 

y enfermedades laborales ocasionados por las labores a realizar y que genere algún daño en ellos 

durante la ejecución de la obra. Todas estas actividades se verifican durante el periodo de ejecución 

con el fin de prevenir, mitigar, controlar y minimizar los riesgos y peligros latentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

● Supervisar y controlar la seguridad y salud en el trabajo ejecutadas por el contratista de obra 

en el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES 

 

Objetivos específicos  

 
● Vigilar el cumplimiento de la aplicación de la normativa en SST vigentes y los documentos 

contractuales establecidos para el contratista durante el desarrollo de las actividades. Realizar 
las labores de seguimiento de SST con el fin de verificar el cumplimiento adecuado.  

 

● Verificar que las actividades desarrolladas por el contratista CONSTRUCTORA GT 
INGENIEROS S.A.S que se realicen en cumplimiento del contrato de obra, normatividad 
aplicable, manuales y de la seguridad y salud en el trabajo vigentes.  

 

● Determinar los presuntos incumplimientos del contratista de obra en el ámbito SSTA en la 
ejecución de la obra



 

 

DESARROLLO 

1. Gestión Ambiental. 

 

Durante el presente periodo del mes de Abril del 2025 se ejecutaron las siguientes actividades:  

 

1. Demolición de pisos existentes en baños 

2. Demolición de muros  

3. Excavación e instalación de tubería hidráulica y de RCI  

4. Pañetes y mampostería  

5. Fundida de placas entre pisos 

6. Instalación de piso tablón granitos      

7. Estuco y pintura 

  

 

a. Manejo de residuos peligrosos. Ver registro fotográfico 

 

La empresa contratista cuenta con un centro de acopio señalado para la separación y disposición de 

los residuos de la construcción así mismo un punto ecológico, el contratista de obra hizo mejoramiento 

de este espacio. 

 

b. Manejo integral de residuos líquidos combustible y aceites. 

 

En el presente periodo se realizaron actividades con máquinas y equipos, las cuales requirieron el uso 

del suministro de gasolina se utilizó adecuadamente y se ubicó en su lugar de acopio, así mismo la 

supervisión adecuada. 

 

c. Manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido 

 

En la ejecución de actividades de movimiento de tierra se han utilizado herramientas que no han 

generado mayor nivel de ruido que pueda afectar a la comunidad y a los colaboradores se les exige 

el uso de protección auditiva (copa). En cuanto a emisiones atmosféricas estas herramientas cuentan 

con su mantenimiento preventivo o correctivo con el fin de un buen funcionamiento.  

 

 



 

 

d. Ubicación temporal del personal contratista. Ver registro fotográfico  

 

El contratista realiza orden, aseo y limpieza, así mismo el buen uso de los recursos de conexiones 

provisionales como energía, y la utilización del agua de la obra para ejecutar el proyecto. 

 

2. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el marco del componente de seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 

a. Afiliaciones y pagos de seguridad social. Ver registro fotográfico 

 

Todo el personal contratado por CONTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S cuenta con la vinculación 

laboral y afiliación al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP), encontrándose al día los aportes 

parafiscales, en los tiempos establecidos dentro de la planilla de seguridad social para el periodo de 

ejecución que inicio el día 28 de enero de 2025. Se anexan las planillas presentadas por el contratista 

de obra. 

 

b. Exámenes médicos ocupacionales. Ver registro fotográfico 

 

La empresa CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S, muestra en dar cumplimiento a lo establecido 

en la RESOLUCIÓN 2346 DE 2007, agarrado de la mano con la actualización del DECRETO 1072 DE 

2015. es obligatorio para las empresas realizar los exámenes médicos ocupacionales, (ingreso, 

periódicos, y de retiro) para todos los trabajadores, con el fin de detectar a tiempo cualquier condición 

de salud que pueda comprometer la seguridad en el trabajo o verse afectada por el entorno laboral. 

Mediante la prestación de servicio ANAMED, donde se realiza exámenes de ingreso laboral al personal 

que inició laborales con la empresa contratista CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S dentro del 

periodo del 28 de enero hasta la fecha de culminación del proyecto, se adjuntan los respectivos 

documentos que soporten el cumplimiento a este requisito legal. Anexo: Exámenes Médicos 

Ocupacionales, para el periodo en curso se presentan exámenes médicos del personal. 

 

 



 

c. Inducciones SST.  

 

Durante el desarrollo de las actividades el contratista de obra realiza inducción al personal que ingresa 

en el cual se ejecutan temas a tratar como   

 Organización del proyecto 

 Aspectos sobre la relación contractual  

 Seguridad y salud en el trabajo  

 Plan de emergencias  

 Horarios de ingreso, salida y actividades  

 Políticas de SST, Políticas generales 

 

d. Peligros y riesgos 

 

El área de SST da a conocer al personal los riesgos y peligros a los cuales se encuentra expuesto 

dentro de las instalaciones del proyecto y las medidas de prevención de estas.  

 

e.  Entrega de dotación y elementos de seguridad 

 

La empresa contratista CONTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S presentó la entrega de elementos 

de protección personal, se evidencia el cumplimiento del uso de estos elementos por parte del personal 

de la obra.  

 

f. Análisis de trabajo seguro  

 

El contratista de obra realiza el respectivo procedimiento de implementación de medidas de prevención 

y protección a través del diligenciamiento de los análisis de trabajo seguro por tareas, esta 

interventoría realiza la revisión previa de los análisis presentados por este contratista. 

 

g. Registro de charlas e inducción 

 

Se analiza que atreves de las charlas de SST se controlan los riesgos o posibles situaciones que 

pueden llevar a la ocurrencia de incidentes y accidentes dentro del ambiente laboral. también se 

demuestra  el compromiso que tiene la empresa contratista CONSTRUCTORA GT INGENIEROS 

S.A.S con la seguridad y salud de los trabajadores.  



 

 

h. Inspección Preoperacionales de equipos y herramientas  

 

El contratista de obra presenta los respectivos soportes de las inspecciones preoperacionales 

realizadas a los equipos y herramientas, garantizando con esto el buen funcionamiento de estos 

elementos utilizados en obra. 

i. Accidentes laborales 

 
Durante el periodo del mes de Abril del 2025 no se ha presentado accidentes de trabajo. 
 

j. Incapacidades 

 

Durante el periodo del mes de Abril del 2025 no se ha presentado incapacidades. 
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INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 



 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1065997007 BASTIDAS IVAN                  230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS002 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $504,900

2 CC 1192897430 CAMARGO JEAN                  0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $99,100

3 CC 1042434884 DE ALBA 
SHERALDINE

                 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $504,900

4 CC 77191917 MAESTRE GONZALO                  0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $99,100

5 CC 1105672435 RONCANCIO MAICOL                  0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $99,100

Total         Afiliados( 5) $2,847,000 $455,600 $2,847,000 $356,000 $0 $0 $7,117,500 $495,500 $0 $0 $1,307,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901759488 7 A&G PLUS SAS BIC B - MENOS DE 200 COTIZANTES MEDICINA LEGAL CR 15 122 75 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3106253800 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-03 2025-03 20250408163025092062 9483970665 Y 2025/04/23 2025/04/09 BANCO AV VILLAS 0 $1,307,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901759488 7 A&G PLUS SAS BIC B - MENOS DE 200 COTIZANTES MEDICINA LEGAL CR 15 122 75 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3106253800 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-03 2025-03 20250408163025092062 9483970665 Y 2025/04/23 2025/04/09 BANCO AV VILLAS 0 $1,307,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $455,600 $0 $0 $455,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $227,800 $0 $0 $227,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $227,800 $0 $0 $227,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $495,500 $0 $0 $495,500

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $495,500 $0 $0 $495,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $356,000 $0 $0 $356,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $178,000 $0 $0 $178,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $178,000 $0 $0 $178,000

TOTAL 5 $1,307,100 $0 $0 $1,307,100
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P A G A D O

1419456854

2025/04/21 1419456854

      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

CCFC55 EPS-S Cajacopi 901543211-6 3.800 0 0 0 13 100 0 3.900 2

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 55.100 0 0 0 13 500 0 55.600 4

EPS010 EPS Sura 800088702-2 39.900 0 0 0 13 400 0 40.300 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 57.000 0 0 0 13 500 0 57.500 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 58.900 0 0 0 13 500 0 59.400 2

EPS041 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 900156264-2 57.000 0 0 0 13 500 0 57.500 1

ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 3.800 0 0 0 13 100 0 3.900 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 357.200 0 0 0 0 13 3.000 0 360.200 5

230301 Porvenir 800224808-8 509.100 0 0 0 0 13 4.300 0 513.400 6

231001 Colfondos 800227940-6 235.600 0 0 0 0 13 2.000 0 237.600 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 480.100 480.100 13 4.100 484.200 4.801 484.200 13

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF05 Cajacopi Atlantico 890102044-1 275.500 13 2.400 277.900 13

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900817832-3 VELASCO CONSTRUCTORES SAS CALLE 47 59.87 
MANIZALES 3013667444 VELASCOCONSTRUCTORESS

AS@GMAIL.COM

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 002 CALDAS MANIZALES SI

CÓDIGO

BARRANQUILLA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-04 2025-03 E 21/04/2025 85872873 $2.151.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

1419456854
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 13 0 0 0

ICBF

0 13 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 7 275.500 278.100

Pensión 3 1.101.900 1.111.200

Riesgos Laborales 1 480.100 484.200

CCF 1 275.500 277.900

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 12 2.133.000 2.151.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900817832-3 VELASCO CONSTRUCTORES SAS CALLE 47 59.87 
MANIZALES 3013667444 VELASCOCONSTRUCTORESS

AS@GMAIL.COM

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 002 CALDAS MANIZALES SI

CÓDIGO

BARRANQUILLA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-04 2025-03 E 21/04/2025 85872873 $2.151.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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b
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1002229717 LOPEZ OVIEDO GUSTAVO ADOLFO 1 0 S X X 230301 47.500 7.600 0 0 0 0 ESSC07 47.500 1.900 14-11 47.500 5 3.400 CCF05 47.500 1.900 0 0 0 0 0

2 CC 1048320180 ESCORCIA ORTIZ ROBERTO LUIS 1 0 S X X 230301 47.500 7.600 0 0 0 0 EPS037 47.500 1.900 14-11 47.500 5 3.400 CCF05 47.500 1.900 0 0 0 0 0

3 CC 1070820443 PETRO TERAN ERNESTO JESUS 1 0 S X 230201 47.500 7.600 0 0 0 0 EPS002 47.500 1.900 14-11 47.500 5 3.400 CCF05 47.500 1.900 0 0 0 0 0

4 CC 1129540197 ORTEGA CERA MARLON DAVID 1 0 S 230301 1.425.000 228.000 0 0 0 0 EPS017 1.425.000 57.000 14-11 1.425.000 5 99.200 CCF05 1.425.000 57.000 0 0 0 0 0

5 CC 1149438686 LOPEZ OVIEDO JAINNER DAVID 1 0 S X X 230301 47.500 7.600 0 0 0 0 ESSC07 47.500 1.900 14-11 47.500 5 3.400 CCF05 47.500 1.900 0 0 0 0 0

6 CC 18877043 MEDINA CONTRERAS JOSE ALFREDO 1 0 S X X 230201 47.500 7.600 0 0 0 0 CCFC55 47.500 1.900 14-11 47.500 5 3.400 CCF05 47.500 1.900 0 0 0 0 0

7 CC 8796876 SIMMONDS URUETA JULIO CESAR 1 0 S X 230301 617.500 98.800 0 0 0 0 EPS002 617.500 24.700 14-11 617.500 5 43.000 CCF05 617.500 24.700 0 0 0 0 0

8 PT 2980479 SUMOSA  ANGEL 1 0 S X 230201 617.500 98.800 0 0 0 0 EPS002 617.500 24.700 14-11 617.500 5 43.000 CCF05 617.500 24.700 0 0 0 0 0

9 CC 72244301 ROMERO DIAZ ADRIAN 1 0 S X X 231001 47.500 7.600 0 0 0 0 CCFC55 47.500 1.900 14-11 47.500 5 3.400 CCF05 47.500 1.900 0 0 0 0 0

10 CC 72259030 RIVERO PEÑA HENRY LUIS 1 0 S 231001 1.425.000 228.000 0 0 0 0 EPS041 1.425.000 57.000 14-11 1.425.000 5 99.200 CCF05 1.425.000 57.000 0 0 0 0 0

11 CC 72304302 SIMONDS URUETA ADOLFO ENRIQUE 1 0 S 230201 1.425.000 228.000 0 0 0 0 EPS037 1.425.000 57.000 14-11 1.425.000 5 99.200 CCF05 1.425.000 57.000 0 0 0 0 0

12 CC 85480759 ROMO  ALDO 1 0 S X 230201 95.000 15.200 0 0 0 0 EPS002 95.000 3.800 14-11 95.000 5 6.700 CCF05 95.000 3.800 0 0 0 0 0

13 CC 8572754 MARENCO GUZMAN JORK ALBERTO 1 0 S X 230301 996.450 159.500 0 0 0 0 EPS010 996.450 39.900 14-11 996.450 5 69.400 CCF05 996.450 39.900 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900817832-3 VELASCO CONSTRUCTORES SAS CALLE 47 59.87 
MANIZALES 3013667444 VELASCOCONSTRUCTORESS

AS@GMAIL.COM

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 002 CALDAS MANIZALES SI

CÓDIGO

BARRANQUILLA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-04 2025-03 E 21/04/2025 85872873 $2.151.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: ADMINISTRACION (8 Afiliados) $14,319,765 $2,291,400 $14,319,765 $568,900 $14,369,764 $570,900 $14,319,765 $990,100 $0 $0 $4,421,300

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (8 Afiliados) $14,319,765 $2,291,400 $14,319,765 $568,900 $14,369,764 $570,900 $14,319,765 $990,100 $0 $0 $4,421,300

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados) $14,319,765 $2,291,400 $14,319,765 $568,900 $14,369,764 $570,900 $14,319,765 $990,100 $0 $0 $4,421,300

1 CC 1045232222 BARROS RICARDO          X        23030
1

1 $50,000 $8,000 EPS037 1 $50,000 $0 CCF06 1 $50,000 $0 14-11 1 $50,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $8,000

2 CC 1045232222 BARROS RICARDO         X         23030
1

29 $1,539,677 $246,400 EPS037 29 $1,539,677 $61,600 CCF06 29 $1,539,677 $61,600 14-11 29 $1,539,677 6.960% $107,200 29 $0 $0 Si $476,800

3 CC 72265098 CONSUEGRA 
DANILO

X                 23030
1

24 $3,200,000 $512,000 EPS010 24 $3,200,000 $128,000 CCF06 24 $3,200,000 $128,000 14-11 24 $3,200,000 6.960% $222,800 24 $0 $0 Si $990,800

4 CC 1047061256 CRUZ ALEX X                 23030
1

14 $700,000 $112,000 ESSC07 14 $700,000 $28,000 CCF06 14 $700,000 $28,000 14-11 14 $700,000 6.960% $48,800 14 $0 $0 Si $216,800

5 CC 1045739827 GARCIA RENE         X         23030
1

30 $1,589,677 $254,400 ESSC07 30 $1,589,677 $63,600 CCF06 30 $1,589,677 $63,600 14-11 30 $1,589,677 6.960% $110,700 30 $0 $0 Si $492,300

6 CC 39490846 NARVAEZ JENIFER         X         23090
1

30 $2,717,400 $434,800 EPS048 30 $2,717,400 $108,700 CCF06 30 $2,717,400 $108,700 14-11 30 $2,717,400 6.960% $189,200 30 $0 $0 Si $841,400

7 CC 72246057 RAPALINO HABID  X                25-14 7 $933,334 $149,400 EPS005 7 $933,334 $37,400 CCF06 7 $983,333 $39,400 14-11 7 $933,334 6.960% $65,000 7 $0 $0 Si $291,200

8 CC 1042433198 YEPES EDUARDO                  25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF06 30 $2,000,000 $80,000 14-11 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

9 CC 1042451600 YEPES JOSE          X        23030
1

1 $50,000 $8,000 ESSC24 1 $50,000 $0 CCF06 1 $50,000 $0 14-11 1 $50,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $8,000

10 CC 1042451600 YEPES JOSE         X         23030
1

29 $1,539,677 $246,400 ESSC24 29 $1,539,677 $61,600 CCF06 29 $1,539,677 $61,600 14-11 29 $1,539,677 6.960% $107,200 29 $0 $0 Si $476,800

Total         Afiliados( 8) $14,319,765 $2,291,400 $14,319,765 $568,900 $14,369,764 $570,900 $14,319,765 $990,100 $0 $0 $4,421,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901540083 6 CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES ADMINISTRACION CALLE 99 # 49-38 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7458097 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1347547994 9483265170 E 2025/03/20 2025/03/19 SCOTIABANK COLPATRIA 0 $4,421,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901540083 6 CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES ADMINISTRACION CALLE 99 # 49-38 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7458097 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1347547994 9483265170 E 2025/03/20 2025/03/19 SCOTIABANK COLPATRIA 0 $4,421,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 8 $2,291,400 $0 $0 $2,291,400

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $469,400 $0 $0 $469,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $1,387,200 $0 $0 $1,387,200

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 1 $434,800 $0 $0 $434,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $990,100 $0 $0 $990,100

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 8 $990,100 $0 $0 $990,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $570,900 $0 $0 $570,900

     COMBARRANQUILLA CCF06 890,102,002 2 8 $570,900 $0 $0 $570,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 8 $568,900 $0 $0 $568,900

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $61,600 $0 $0 $61,600

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $108,700 $0 $0 $108,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $128,000 $0 $0 $128,000

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $91,600 $0 $0 $91,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $61,600 $0 $0 $61,600

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $117,400 $0 $0 $117,400

TOTAL 8 $4,421,300 $0 $0 $4,421,300
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: ADMINISTRACION (8 Afiliados) $17,294,937 $2,767,500 $17,294,937 $688,000 $17,388,257 $691,800 $17,294,937 $1,197,100 $0 $0 $5,344,400

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (8 Afiliados) $17,294,937 $2,767,500 $17,294,937 $688,000 $17,388,257 $691,800 $17,294,937 $1,197,100 $0 $0 $5,344,400

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados) $17,294,937 $2,767,500 $17,294,937 $688,000 $17,388,257 $691,800 $17,294,937 $1,197,100 $0 $0 $5,344,400

1 CC 1045232222 BARROS RICARDO  X                23030
1

12 $600,000 $96,000 EPS037 12 $600,000 $24,000 CCF06 12 $693,320 $27,800 14-11 12 $600,000 6.960% $41,800 12 $0 $0 Si $189,600

2 CC 72265098 CONSUEGRA 
DANILO

                 23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS010 30 $4,000,000 $160,000 CCF06 30 $4,000,000 $160,000 14-11 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

3 CC 1047061256 CRUZ ALEX         X         23030
1

29 $1,498,915 $239,900 ESSC07 29 $1,498,915 $60,000 CCF06 29 $1,498,915 $60,000 14-11 29 $1,498,915 6.960% $104,400 29 $0 $0 Si $464,300

4 CC 1047061256 CRUZ ALEX          X        23030
1

1 $50,000 $8,000 ESSC07 1 $50,000 $0 CCF06 1 $50,000 $0 14-11 1 $50,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $8,000

5 CC 1045739827 GARCIA RENE         X         23030
1

30 $1,548,915 $247,900 ESSC07 30 $1,548,915 $62,000 CCF06 30 $1,548,915 $62,000 14-11 30 $1,548,915 6.960% $107,900 30 $0 $0 Si $479,800

6 CC 39490846 NARVAEZ JENIFER         X         23090
1

30 $2,581,525 $413,100 EPS048 30 $2,581,525 $103,300 CCF06 30 $2,581,525 $103,300 14-11 30 $2,581,525 6.960% $179,700 30 $0 $0 Si $799,400

7 CC 1082776228 VELASCO JUAN X                 23030
1

26 $3,466,667 $554,700 EPS010 26 $3,466,667 $138,700 CCF06 26 $3,466,667 $138,700 14-11 26 $3,466,667 6.960% $241,300 26 $0 $0 Si $1,073,400

8 CC 1042433198 YEPES EDUARDO                  25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF06 30 $2,000,000 $80,000 14-11 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

9 CC 1042451600 YEPES JOSE  X       X         23030
1

29 $1,498,915 $239,900 ESSC24 29 $1,498,915 $60,000 CCF06 29 $1,498,915 $60,000 14-11 29 $1,498,915 6.960% $104,400 29 $0 $0 Si $464,300

10 CC 1042451600 YEPES JOSE          X        23030
1

1 $50,000 $8,000 ESSC24 1 $50,000 $0 CCF06 1 $50,000 $0 14-11 1 $50,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $8,000

Total         Afiliados( 8) $17,294,937 $2,767,500 $17,294,937 $688,000 $17,388,257 $691,800 $17,294,937 $1,197,100 $0 $0 $5,344,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901540083 6 CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES ADMINISTRACION CALLE 99 # 49-38 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7458097 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-03 2025-04 1425939529 9484949297 E 2025/04/22 2025/04/22 SCOTIABANK COLPATRIA 0 $5,344,400
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901540083 6 CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES ADMINISTRACION CALLE 99 # 49-38 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7458097 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-03 2025-04 1425939529 9484949297 E 2025/04/22 2025/04/22 SCOTIABANK COLPATRIA 0 $5,344,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 8 $2,767,500 $0 $0 $2,767,500

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $320,000 $0 $0 $320,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 6 $2,034,400 $0 $0 $2,034,400

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 1 $413,100 $0 $0 $413,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $1,197,100 $0 $0 $1,197,100

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 8 $1,197,100 $0 $0 $1,197,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $691,800 $0 $0 $691,800

     COMBARRANQUILLA CCF06 890,102,002 2 8 $691,800 $0 $0 $691,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 8 $688,000 $0 $0 $688,000

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $60,000 $0 $0 $60,000

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $103,300 $0 $0 $103,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $298,700 $0 $0 $298,700

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $122,000 $0 $0 $122,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $24,000 $0 $0 $24,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $80,000 $0 $0 $80,000

TOTAL 8 $5,344,400 $0 $0 $5,344,400
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Medellín, 10 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CELEMAT
CONSTRUCTION S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C72192835 PEREZ SANTIAGO  MELQUI VICENTE 11/04/2025 202wYa18 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/04/2025 12:26:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.202.252.131, 192.230.104.9, 172.16.42.57

null







Hace constar que:

El(la) Señor(a) PEREZ SANTIAGO MELQUI VICENTE identificado(a) con CC número 72.192.835 se encuentra 

afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 11 de febrero de 1998 y sus recursos se 

encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 10 de abril de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
2025041015162



FORMULARIO PARA REPORTE DE NOVEDADES

FECHA DE GENERACIÓN

10/04/2025

NÚMERO DE RADICADO TIPO DE AFILIADO

11076507 DEPENDIENTE

DATOS DE LA EMPRESA

NIT EMPRESA

901728923 CELEMAT CONSTRUCTION S.A.S

SUCURSAL

CELEMAT CONSTRUCTION SAS

DATOS DEL TRABAJADOR

DOCUMENTO No. TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE COMPLETO

72192835 CEDULA DE CIUDADANIA MELQUI VICENTE PEREZ SANTIAGO
DIRECCIÓN MUNICIPIO BARRIO

KRA1 NO 49-05 BARRANQUILLA SIETE DE ABRIL
TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

3249764 3046758593 NO REGISTRA
FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL NIVEL EDUCATIVO TIPO DE VIVIENDA

1972/07/10 SOLTERO SECUNDARIA OTROS

INFORMACIÓN LABORAL

CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑA SUELDO ESTADO DE AFILIACIÓN

OBRERO DE CONSTRUCCION $1.423.500 ACTIVO
HORARIO LABORAL FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA FECHA DE RECIBO

TIEMPO COMPLETO 2025/04/11 2025/04/ 10

DATOS DEL CONYUGE/COMPAÑERO

DOCUMENTO No. TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE COMPLETO

- - -
FECHA DE NACIMIENTO SEXO NIVEL EDUCATIVO SUELDO

- - - $0
CARGO U OFICIO EMPRESA NIT

- - -

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO FAMILIAR

NP DOCUMENTO NOMBRE COMPLETO CLASE SEXO F. NACIM. DISCAPACIDAD

AUTORIZO, PERMITO Y ACEPTO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN ESTE FORMULARIO O QUE SUMINISTRÉ EN
DOCUMENTOS ANTERIORES PARA AFILIARME A COMBARRANQUILLA SEA UTILIZADA POR ESTA ENTIDAD PARA FINES

ADMINISTRATIVOS, PUBLICITARIOS, DE MERCADEO Y DE VENTAS.

GENERALIDADES
- A partir de la fecha de recibido de este formulario, el trabajador y su núcleo familiar, puede hacer uso de los servicios de COMBARRANQUILLA
en los diferentes puntos de atención. Sólo debe suministrar su nombre y/o número de documento de identificación.
- Niños mayores a 12 años deben presentar certificado educativo.
- Las personas a cargo serán beneficiarias del Subsidio Familiar en Dinero a partir de la fecha en que se presenten los documentos que prueben
su derecho a la cuota correspondiente.



Medellín, 22 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CELEMAT
CONSTRUCTION S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C1129537108 MACHACON PAREJO  ALEXSANDER
RAFAEL

23/04/2025 16720515 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2025 10:19:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.202.230.125, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null





ALEXSANDER RAFAEL MACHACON PAREJO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.129.537.108, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 22 de Abril del 2025.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín, 21 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CELEMAT
CONSTRUCTION S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C1044800382 IMITOLA JIMENEZ  ANGEL MARIA 22/04/2025 c1652402 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/04/2025 14:37:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.202.230.125, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



https://v3.camscanner.com/user/download


ANGEL MARIA IMITOLA JIMENEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.044.800.382, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 20 de Abril del 2025.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín, 25 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DISEÑOS Y ACABADOS
TORO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL DC

C8796328 CANTILLO PACHECO  JULIO CESAR 26/04/2025 13815732 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/04/2025 12:24:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.55.142, 192.230.104.12, 172.16.42.57

null



D D M M A A A A

B

B

B

C

Selección de la IPS Primaria
34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS Código de la IPS 

(a registrar por la EPS)

B1

B2

 B3

B4

B5

Zona

U R

U R

U R

U R

U R

32. Datos de residencia Municipio /Distrito Departamento Teléfono Fijo                              Celular

33. Valor de la UPC del afiliado adicional
 ( a registrar por la EPS)

B1

B2

 B3

B4

B5

Datos Complementarios
29. Parentesco 30. Etnia 31. Discapacidad (Marque con una X)        

Tipo Condición

E N M T P

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de Radicación Fecha de Radicación

     

I. DATOS DEL TRÁMITE

 

1.Tipo de Trámite 2. Tipo de Afiliación 3. Régimen

A. Afiliación        B. Reporte de Novedades A. Individual :
A. Contributivo B. Subsidiado

B. Colectiva                    C. Institucional D. De oficio

4. Tipo de afiliado 5. Tipo de cotizante

A. Cotizante       B. Cabeza de Familia C. Beneficiario A. Dependiente  C. Pensionado B. Independiente

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Cotizante o Cabeza de Familia

Beneficiario o afiliado adicional

Código 
(a registrar por la EPS)

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

21. N°del documento de identidad

Municipio/Distrito Zona Urbana Departamento Código IPS (a registrar por la EPS) Teléfono fijo Celular
Rural Urbana

22. Sexo                                                    

Femenino Masculino
D D M M A A A A

20. Tipo de documento de 
identidad

 23. Fecha de nacimiento Dirección

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

19. Apellidos y nombres

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia                                12. Discapacidad Tipo Condición    13. Puntaje SISBEN 14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL 16. Administradora de pensiones 17. Ingreso base de cotizante - IBC

Teléfono Fijo                                             Correo Electrónico

Urbana

Rural

18. Residencia

Dirección                                                                          Teléfono Celular

Zona

Municipio/Distrito Localidad / Comuna Departamento

6. Apellidos y Nombres

Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad       8. N° del documento de identidad 9. Sexo                                                     

Femenino Masculino
D D M M A A A A

Primer apellido                                             Segundo apellido                       Primer nombre                                         

 10. Fecha de nacimiento Estado Civil EPS anterior 

A. AFILIACIÓN
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

B1

B2

 B3

B4

B5

27. Sexo                                                    

D D M M A A A A

D D M M A A A A

D D M M A A A A

D D M M A A A A

D D M M A A A A

B1

B2

 B3

B4

B5

25. Tipo de documento de Identidad 26. Número del documento de identidad   28. Fecha de Nacimiento                                                   

Femenino Masculino

24. Apellidos y nombres

Segundo nombrePrimer apellido Segundo apellido Primer nombre

Página 1

39. Ubicación

Dirección Teléfono Correo Electrónico Municipio/Distrito Departamento

35. Nombre o razón social 36. Tipo de documento de identificación 37. Número del documento de identificación
(a registrar por la EPS)
38. Tipo de aportante o pagador pensiones

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

F N M T P

 
X

 
X

 
 
X

 
X

 
X

CANTILLO                             PACHECO                                         JULIO                                      CESAR

 
Cc

 
8796328

 
X

 
1 8 0 1 1 9 7 4

 
Soltero

 
Sura

 
Porvenir

1425000

 
Barranquilla

 
X

 
Atlántico

 
Diseños y acabados toro sas

 
Nit

 
901187586

 
Calle 1 6-4

 
Bogotá

 
Bogotá
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1. Modificación de los datos básicos de identificación.
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

2. Corrección de datos básicos de identificación.
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas3. Actualización del documento de identidad.
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo

4. Actualización y corrección de datos complementarios. B. Régimen Subsidiado

5. Terminación de la inscripción en la EPS.
14. Traslado: A. Mismo Régimen

Código B. Diferente Régimen
6. Reinscripción en la EPS. 15. Reporte de fallecimiento.
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar. 18. Reporte de la calidad de Pensionado.
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.

41. Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

Número del documento de identidad  Sexo
Masculino

Fecha de nacimiento D D M M A A A A
D D M M A A A A

43. EPS Anterior 44. Motivo de Traslado 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

Código

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la histona clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus benefícianos o afiliados adicionales.

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades de la base de datos de afiliados vigente 
      y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.

52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiario s o afiliado s adicionales, de acuerdo 
      con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

Tipo de documento de identidad 
Femenino

42. Fecha

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VI. DATOS PARA REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B. REPORTE DE NOVEDADES
40. Tipo de Novedad

56. Anexo copia del documento de identidad:

Cantidad: Total

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o senten cia judicial que declare la unión marital.

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación
      o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.

61. Copia de la orden judicial del acto administrativo de custodia.

63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

65. Copie del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste le calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

IX. ANEXOS

62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sóbrela ausencia de los dos padres.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de la familia o beneficiario 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

66. Identificación de la Entidad Territorial 67. Datos del SISBEN 68. Fecha de Radicación D D M M A A A A
Código del Municipio  Código del departamento Número de Ficha Puntaje Nivel

69. Fecha de Validacion D D M M A A A A
70. Nombre del funcionario que realiza la validación

Número del documento de identidad 71. Firma del Funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Primer apellido Segundo apellido Primer apellido Segundo apellido

Tipo de documento de identidad 

OBSERVACIONES:

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

 
 
 
26. 04.  2025



JULIO CESAR CANTILLO PACHECO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 8.796.328, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 25 de Abril del 2025.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

https://www.porvenir.com.co/web/personas/inicio


Medellín, 25 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DISEÑOS Y ACABADOS
TORO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL DC

C1010006853 VILLERA PABON  LUIS CARLOS 26/04/2025 1221532n DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/04/2025 12:30:12 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.55.142, 192.230.104.12, 172.16.42.57

null



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
8694037 25/04/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 25/04/2025, el empleador DISEÑO Y ACABADOS TORO S.A.S identificado con NIT número
901187586 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1010006853 2025-04-261425000LUISCARLOS VILLERA PABON

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Abril del año
2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Medellín, 30 de March de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VELASCO
CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000099  MEDINA LEGAL- BARRANQUILLA

C72137152 MARQUEZ ORTEGA  RUBIANO 01/04/2025 157139zo DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 30/03/2025 16:14:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.51.99.222, 192.230.104.2, 172.16.42.57

null



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS 

 

A. AFILIACIÓN 
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional) 

III. DATOS COMPLEMENTARIOS 
   Datos personales 

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
   Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante 

   Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales 

   Datos complementarios del Beneficiario 

   Seleccion de la IPS Primaria 

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 
 
 
 

No de Radicacion       Fecha de Radicación

4014480327       3|0|0|3|2|0|2|5

I. DATOS DEL TRÁMITE                                         (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)   Página 1 de 2
       

1.tipo de tramite 2.Tipo afiliacion
 A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia    3.Regimen

4.Contribución
Solidaria

-Beneficiario afiliado adicional    A.Contributivo    Si    
A. Afiliación  B.Reporte de Novedades   B.  Colectiva   C.  Institucional   D.  De oficio    B.Subsidiado     No    
5. Tipo de afiliado 6. Tipo de cotizante  7.Codigo

   
 (a registrar por la
EPS) 1

 A.  Cotizante       B.  Cabeza de Familia       C.  Beneficiario       D.  Afiliado adicional   A.     Dependiente               B.  Independiente           C.  Pensionado 

8.Apellidos y nombres
MARQUEZ ORTEGA RUBIANO

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
9.Tipo documento de Identidad 10.Número del documento de Identidad 11.Sexo biológico 12.Sexo identificación

                CC 72137152    Femenino    Masculino       F  M   T  NB  Otro  Cual   

13. Nacionalidad   14.Lugar Nacimiento 15.Fecha Nacimiento

  COLOMBIA    Pais:  COLOMBIA Departamento: Municipio:          1|1|0|2|1|9|6|3

16.Etnia  17.Comunidad  18.Discapacidad Si   No  

      6                      Categoria Discapacidad       
19.Tiene encuesta SISBEN  20.Clasificación SISBEN  21.Grupo población especial

    SI       NO    Nivel   Grupo       
22. Administradora de riesgos Laborales - ARL 23. Administradora de Pensiones 24. Ingreso base de cotizacion - IBC 25. Tarifa Contribución Solidaria
  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
        

  
1425000

  

26.Residencia
 

CL 73 21B 23 BRR NUEVA COLOMBIA
8888888 3044178761 RUBIANOM@GMAIL.COM

Dirección Telefono fijo Telefono celular Correo electronico
ATLANTICO BARRANQUILLA

   zona      Urbana cabecera municipal           Rural dispersa     
   Urbana centro poblado        Resto rural    Departamento Municipio/Distrito Localidad / comuna

27. Apellidos y nombres
   

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
28. Tipo documento de identidad 29. Número documento identidad 30. Sexo biológico 31. Sexo identificación

               Femenino         Masculino       F  M   T  NB  Otro  Cual   

32. Nacionalidad   33.Lugar Nacimiento 34.Fecha Nacimiento

     Pais:  Departamento: Municipio:          

35. Apellidos y nombres
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B1
B2
B3
B4
B5

36. Tipo
documento de
identidad

37. Número de
identidad

38. Nacionalidad
39.Sexo
Biológico

40.Sexo Identificación 41.Lugar Nacimiento 42.Fecha de
nacimiento

Femenino Masculino F M T NB otro cual Pais Departamento Municipio
B1   
B2   
B3   
B4   
B5   

43.Parentesco 44.Etnia 45.Comunidad
46.Grupo poblacional
especial

47.Encuesta
SISBEN

48.Clasificación
SISBEN

49.Discapacidad
50.Incapacidad

Permanente
Si No Nivel Grupo Si No Categoria Si No

B1
B2
B3
B4
B5

51. Datos de residencia

Departamento Municipio/Distrito
Zona

Teléfono Fijo y/o
celular

52.Valor de la UPC del afiliado
adicional (a registrar por la

EPS)
Cabecera
municipal

Centro
poblado

Rural
dispersa

Resto rural

B1
B2
B3
B4
B5

Dirección Localidad/Comuna Correo Electrónico
B1
B2
B3
B4
B5

     53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS 54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C VS 20 DE JULIO BARRANQUILLA    -    VS UOD ALKARAWI VS20JULIOB   -    VSUODALKAR

B - -
B - -
B - -

55. Nombre o razón social
56. Tipo de
identificación

57. Numero de documento de
Identificación

58. Tipo de aportante o pagador de
pensiones(a registrar por la EPS)

  
VELASCO CONSTRUCTORES SAS          NIT 900817832     

59.Ubicación
CL 1 N6A 04 7300000 OBRACARIMAGUA@HOTMAIL.COM;VELASCOCONSTRUCTORESAS@G CALDAS MANIZALES

Dirección Teléfono fijo o celular Correo electrónico Departamento Municipio/distrito



 
 
 

 

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD 

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 

IX. FIRMAS 

X.ANEXOS 

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL 

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información
registrada. 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
No de Radicacion

4014480327

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES
60. Tipo de Novedad

  1. Modificación datos básicos de identificación                   12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  2. Corrección datos básicos de identificación                   13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  3. Actualización documento de identidad                   14.  Movilidad:       A. Régimen Contributivo  

  4. Actualización y/o corrección datos complementarios                                                    B. Régimen Subsidiado  

  5. Terminación de la inscripcion en la EPS.                   15.Traslado:         A. Mismo régimen

       Código:                                                        B. Diferente régimen  

  6. Reporte de pago a través de un tercero;  Código:                   16. Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia

  7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   17.Reporte del tramite de protección al cesante

  8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   18. Reporte de la calidad de pre-Pensionado

  9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar                   19. Reporte de la calidad del pensionado

  10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando                   20. Ingreso a contribución solidaria

  11. Inscripción EPS retorno al país.                   21. Retiro de contribución solidaria

61. Datos básicos de la identificación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

62. Sexo biológico  63.Sexo identificación  64.Fecha de nacimiento

        Femenino         Masculino       F  M   T  NB  Otro  Cual   

65.EPS anterior 66.Fecha de Novedad
67.Motivo de traslado
Código:

68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

0|1|0|4|2|0|2|5    

69.   Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

70.   Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

71.   Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

72.   Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

73.   Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

74.   Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la
requieran

75.   Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto
1377 de 2013

76.   Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

77.   Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes

78.   Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria
Apellidos y nombres

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

 

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario
81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional
o de oficio

  82.Anexo Copia del documento de identidad:  CN.     RC.    TI.    CC.    PA.    CE.    CD.    SC.    PT. 

Cantidad:                                                                              Total: 0

  83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

  84. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.

   85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que
declare la terminación de la union marital.

  86. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor  

  87.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

  88.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

  89.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

  90.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

  91.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

92. Identificación de la Entidad Territorial
Código del municipio Código del Departamento

   

 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL
94. Apellidos y Nombres

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo documento de identidad Número documento de identidad
95.Firma del funcionario

 

96. Fecha de Radicación 97. Fecha de Validación

Observaciones



RUBIANO MARQUEZ ORTEGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 72.137.152, se encuentra afiliado(a)
al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 2 de Abril del 2025.



Medellín, 28 de March de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VELASCO
CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000099  MEDINA LEGAL- BARRANQUILLA

C85480759 ROMO DE LA HOZ  ALDO ENRIQUE 29/03/2025 16524212 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/03/2025 12:06:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.51.99.222, 192.230.104.2, 172.16.42.57

null



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS 

 

A. AFILIACIÓN 
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional) 

III. DATOS COMPLEMENTARIOS 
   Datos personales 

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
   Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante 

   Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales 

   Datos complementarios del Beneficiario 

   Seleccion de la IPS Primaria 

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 
 
 
 

No de Radicacion       Fecha de Radicación

4014474815       2|8|0|3|2|0|2|5

I. DATOS DEL TRÁMITE                                         (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)   Página 1 de 2
       

1.tipo de tramite 2.Tipo afiliacion
 A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia    3.Regimen

4.Contribución
Solidaria

-Beneficiario afiliado adicional    A.Contributivo    Si    
A. Afiliación  B.Reporte de Novedades   B.  Colectiva   C.  Institucional   D.  De oficio    B.Subsidiado     No    
5. Tipo de afiliado 6. Tipo de cotizante  7.Codigo

   
 (a registrar por la
EPS) 1

 A.  Cotizante       B.  Cabeza de Familia       C.  Beneficiario       D.  Afiliado adicional   A.     Dependiente               B.  Independiente           C.  Pensionado 

8.Apellidos y nombres
ROMO DE LA HOZ ALDO ENRIQUE

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
9.Tipo documento de Identidad 10.Número del documento de Identidad 11.Sexo biológico 12.Sexo identificación

                CC 85480759    Femenino    Masculino       F  M   T  NB  Otro  Cual   

13. Nacionalidad   14.Lugar Nacimiento 15.Fecha Nacimiento

  COLOMBIA    Pais:  COLOMBIA Departamento: Municipio:          0|6|0|3|1|9|7|4

16.Etnia  17.Comunidad  18.Discapacidad Si   No  

      6                      Categoria Discapacidad       
19.Tiene encuesta SISBEN  20.Clasificación SISBEN  21.Grupo población especial

    SI       NO    Nivel   Grupo       
22. Administradora de riesgos Laborales - ARL 23. Administradora de Pensiones 24. Ingreso base de cotizacion - IBC 25. Tarifa Contribución Solidaria
  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
        

  
1425000

  

26.Residencia
 

CR 9E 51 82 CD METROPOÑITANA
3128084859 MILAGROSOROZCO27@GMAIL.COM

Dirección Telefono fijo Telefono celular Correo electronico
ATLANTICO SOLEDAD 170

   zona      Urbana cabecera municipal           Rural dispersa     
   Urbana centro poblado        Resto rural    Departamento Municipio/Distrito Localidad / comuna

27. Apellidos y nombres
   

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
28. Tipo documento de identidad 29. Número documento identidad 30. Sexo biológico 31. Sexo identificación

               Femenino         Masculino       F  M   T  NB  Otro  Cual   

32. Nacionalidad   33.Lugar Nacimiento 34.Fecha Nacimiento

     Pais:  Departamento: Municipio:          

35. Apellidos y nombres
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B1
B2
B3
B4
B5

36. Tipo
documento de
identidad

37. Número de
identidad

38. Nacionalidad
39.Sexo
Biológico

40.Sexo Identificación 41.Lugar Nacimiento 42.Fecha de
nacimiento

Femenino Masculino F M T NB otro cual Pais Departamento Municipio
B1   
B2   
B3   
B4   
B5   

43.Parentesco 44.Etnia 45.Comunidad
46.Grupo poblacional
especial

47.Encuesta
SISBEN

48.Clasificación
SISBEN

49.Discapacidad
50.Incapacidad

Permanente
Si No Nivel Grupo Si No Categoria Si No

B1
B2
B3
B4
B5

51. Datos de residencia

Departamento Municipio/Distrito
Zona

Teléfono Fijo y/o
celular

52.Valor de la UPC del afiliado
adicional (a registrar por la

EPS)
Cabecera
municipal

Centro
poblado

Rural
dispersa

Resto rural

B1
B2
B3
B4
B5

Dirección Localidad/Comuna Correo Electrónico
B1
B2
B3
B4
B5

     53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS 54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C VS SOLEDAD    -    VS SOLEDAD VSSOLEDAD   -    VSSOLEDAD

B - -
B - -
B - -

55. Nombre o razón social
56. Tipo de
identificación

57. Numero de documento de
Identificación

58. Tipo de aportante o pagador de
pensiones(a registrar por la EPS)

  
VELASCO CONSTRUCTORES SAS          NIT 900817832     

59.Ubicación
CL 1 N6A 04 7300000 OBRACARIMAGUA@HOTMAIL.COM;VELASCOCONSTRUCTORESAS@G CALDAS MANIZALES

Dirección Teléfono fijo o celular Correo electrónico Departamento Municipio/distrito



 
 
 

 

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD 

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 

IX. FIRMAS 

X.ANEXOS 

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL 

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información
registrada. 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
No de Radicacion

4014474815

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES
60. Tipo de Novedad

  1. Modificación datos básicos de identificación                   12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  2. Corrección datos básicos de identificación                   13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  3. Actualización documento de identidad                   14.  Movilidad:       A. Régimen Contributivo  

  4. Actualización y/o corrección datos complementarios                                                    B. Régimen Subsidiado  

  5. Terminación de la inscripcion en la EPS.                   15.Traslado:         A. Mismo régimen

       Código:                                                        B. Diferente régimen  

  6. Reporte de pago a través de un tercero;  Código:                   16. Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia

  7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   17.Reporte del tramite de protección al cesante

  8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   18. Reporte de la calidad de pre-Pensionado

  9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar                   19. Reporte de la calidad del pensionado

  10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando                   20. Ingreso a contribución solidaria

  11. Inscripción EPS retorno al país.                   21. Retiro de contribución solidaria

61. Datos básicos de la identificación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

62. Sexo biológico  63.Sexo identificación  64.Fecha de nacimiento

        Femenino         Masculino       F  M   T  NB  Otro  Cual   

65.EPS anterior 66.Fecha de Novedad
67.Motivo de traslado
Código:

68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

2|9|0|3|2|0|2|5    

69.   Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

70.   Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

71.   Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

72.   Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

73.   Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

74.   Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la
requieran

75.   Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto
1377 de 2013

76.   Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

77.   Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes

78.   Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria
Apellidos y nombres

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

 

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario
81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional
o de oficio

  82.Anexo Copia del documento de identidad:  CN.     RC.    TI.    CC.    PA.    CE.    CD.    SC.    PT. 

Cantidad:                                                                              Total: 0

  83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

  84. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.

   85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que
declare la terminación de la union marital.

  86. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor  

  87.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

  88.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

  89.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

  90.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

  91.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

92. Identificación de la Entidad Territorial
Código del municipio Código del Departamento

   

 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL
94. Apellidos y Nombres

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo documento de identidad Número documento de identidad
95.Firma del funcionario

 

96. Fecha de Radicación 97. Fecha de Validación

Observaciones



Hace constar que:

El(la) Señor(a) ROMO DE LA HOZ ALDO ENRIQUE identificado(a) con CC número 85.480.759 se encuentra 

afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de mayo de 2004 y sus recursos se 

encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 

2010 así:

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 28 de marzo de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
2025032812364



Medellín, 20 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGRAT S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C12693921 PIÑA PERTUZ  OSCAR ALFONSO 21/04/2025 21220117 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/04/2025 23:20:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 167.0.212.85, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 20 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGRAT S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C1127577612 IGUARAN MORALES  NORGE LUIS 21/04/2025 94s13524 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/04/2025 23:18:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 167.0.212.85, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 20 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGRAT S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C8801338 SALAS DE AGUAS  LUIS EDUARDO 21/04/2025 21120815 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/04/2025 23:14:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 167.0.212.85, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 20 de April de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGRAT S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ATLANTICO

C1045693109 CAMELO TEJEDA  YAMIL EDGAR 21/04/2025 8a152189 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/04/2025 23:16:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 167.0.212.85, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null
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CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 23,482

Empresa en misión

CELEMAT CONSTRUCTION SAS

PEREZ SANTIAGO MELQUI VICENTE
CC 7219283552 AÑOS 9 MESES 

4 DÍAS

 OFICIAL

CELEMAT CONSTRUCTION SAS

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

14 04 2025

APTO PARA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADOAPTO
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL FORTALECIMIENTO MUSCULAR

SVE OSTEOMUSCULAR HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

PEREZ SANTIAGO MELQUI VICENTE

72192835L.S.O.: 27-1091081761503

CASTILLO VARGAS UBALDO RAFAEL

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

W839C1I23482

Impreso el 14/04/2025 a las 06:16 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 23,577

Empresa en misión

CELEMAT CONSTRUCTION SAS

IMITOLA JIMENEZ ANGEL MARIA
CC 104480038237 AÑOS 9 MESES 

29 DÍAS

 OFICIAL

CELEMAT CONSTRUCTION SAS

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

21 04 2025

APTO PARA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADOAPTO
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL FORTALECIMIENTO MUSCULAR

SVE OSTEOMUSCULAR HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

IMITOLA JIMENEZ ANGEL MARIA

1044800382L.S.O.: 27-1091081761503

CASTILLO VARGAS UBALDO RAFAEL

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

P839V1B23577

Impreso el 21/04/2025 a las 06:49 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1
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 MEDIPAZ IPS 
          NIT. 830.136.311-5 

 
CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL 

 (TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y/O ESPACIOS CONFINADOS) 
FECHA: 29/03/2025 

 

TIPO DE EXAMEN:  INGRESO 

INFORMACION GENERAL:   

     PERIODICO       RETIRO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:  Sexo: M 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C T.I. C.E         NUMERO: Edad: 51 AÑOS 
EPS: Salud Total Cargo: Obrero de Construcción  
EMPRESA: VELASCO CONSTRUCTORES SAS NIT: 900817832 

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 
 

EXÁMEN REALIZADO RESULTADO OBSERVACIONES 

GLICEMIA NORMAL  

PERFIL LIPIDICO NORMAL  

PSICOTEST DE ALTURAS NORMAL  

ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR COLUMNA Y ESPALDA NORMAL  

AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN) SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL  

OPTOMETRIA SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL  

ESPIROMETRIA (KNUDSON) SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL  

PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL  

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL  

HEMOCLASIFICACION O + ESTATURA 1.75 CM PESO 75 KG  

CONCLUSIONES 

1. RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS SI NO 

 
Tratamiento: SI NO 

 
¿Cuál?  

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO-
CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL. 

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO 
EXAMEN DE INGRESO 

APTO PARA EL CARGO     X          APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS   X                  APTO CON RESTRICCIONES 

NO APTO 

OBSERVACIONES: 

EXAMEN PERIODICO 
APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO      SI                  NO               REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL     SI           NO  

APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS  

OBSERVACIONES: 

EXAMEN DE EGRESO 

¿Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso?       SI                  NO      CUAL: 

¿Estas alteraciones afectan la futura capacidad laboral del trabajador?           SI                  NO       

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. 

NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SEGUN CIRCULAR 030 DEL 2020. 
Valoración médica ocupacional y paraclínicos según resolución N° 4272 de 2021 El examinado CERTIFICA que no omitió ningún dato sobre 
sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este 
documento es cierta.  

                  HUELLA 

                                                                                                                                  
      FIRMA   

                                   NOMBRE   

             DOC. N°  

                      FIRMA DEL ESPECIALISTA                                     PACIENTE  

Calle 27 No 14 – 48 sur Barrio Olaya Tel: 3209945151 Bogotá. D.C – Colombia Página web https://medipazips.com/ 
Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 

2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento 
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85.480.759

ALDO ENRIQUE ROMO DE LA HOZ

ALDO ENRIQUE ROMO DE LA HOZ
85.480.759

https://medipazips.com/
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 MEDIPAZ IPS 
          NIT. 830.136.311-5 

 
CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL 

 (TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y/O ESPACIOS CONFINADOS) 
FECHA: 29/03/2025 

 

TIPO DE EXAMEN:  INGRESO 

INFORMACION GENERAL:   

     PERIODICO       RETIRO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:   Sexo: M 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C T.I. C.E         NUMERO: Edad: 62 AÑOS 
EPS: Salud Total Cargo: Obrero de Construcción  
EMPRESA: VELASCO CONSTRUCTORES SAS NIT: 900817832 

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 
 

EXÁMEN REALIZADO RESULTADO OBSERVACIONES 

GLICEMIA NORMAL  

PERFIL LIPIDICO NORMAL  

PSICOTEST DE ALTURAS NORMAL  

ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR COLUMNA Y ESPALDA NORMAL  

AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN) SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL  

OPTOMETRIA SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL  

ESPIROMETRIA (KNUDSON) SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL  

PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL  

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL  

HEMOCLASIFICACION A + ESTATURA 1.80 CM PESO 80 KG  

CONCLUSIONES 

1. RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS SI NO 

 
Tratamiento: SI NO 

 
¿Cuál?  

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO-
CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL. 

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO 
EXAMEN DE INGRESO 

APTO PARA EL CARGO     X          APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS   X                  APTO CON RESTRICCIONES 

NO APTO 

OBSERVACIONES: 

EXAMEN PERIODICO 
APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO      SI                  NO               REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL     SI           NO  

APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS  

OBSERVACIONES: 

EXAMEN DE EGRESO 

¿Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso?       SI                  NO      CUAL: 

¿Estas alteraciones afectan la futura capacidad laboral del trabajador?           SI                  NO       

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. 

NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SEGUN CIRCULAR 030 DEL 2020. 
Valoración médica ocupacional y paraclínicos según resolución N° 4272 de 2021 El examinado CERTIFICA que no omitió ningún dato sobre 
sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este 
documento es cierta.  

                  HUELLA 

                                                                                                                                  
      FIRMA   

                                   NOMBRE   

             DOC. N°  

                      FIRMA DEL ESPECIALISTA                                     PACIENTE  

Calle 27 No 14 – 48 sur Barrio Olaya Tel: 3209945151 Bogotá. D.C – Colombia Página web https://medipazips.com/ 
Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 

2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento 

X
 
X 

X X 

x
x
x 

X 
 

  

72.137.152

RUBIANO MARQUEZ ORTEGA
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LISTADO 

PERSONAL   

ACTIVO 



 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE 
Dirección Regional Norte 

Carrera 23 No 53D 56  drnorte@medicinalegal.gov.co 
conmutadores (605) 3850417  Ext 2503 

www.medicinalegal.gov.co 
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DE INGRESO ENTRE SEMANA CONTRATISTAS 
CONTRATO DE OBRA 

 

NOMBRE CEDULA CARGO FECHA INGRESO 
 

 
 

EQUIPO PROFESIONAL CONTRATISTA 

 

GUSTAVO ADOLFO TORRES 19.321.988 Coordinador 29/01/2025  

ALEJANDRO GARCÍA MONZÓN 19.482.614 Director Obra 29/01/2025  

JENNIFER NARVÁEZ ESCORCIA 39.490.846 Profesional SISO 29/01/2025  

EDUARDO YEPES FLOREZ 1.042.433.198 Maestro de Obra 29/01/2025  

JOSE MANUEL YEPES FLOREZ 1.042.451.600 Ayudante de Obra 29/01/2025  

RENÉ GARCÍA BARRIOS 1.045.739.827 Ayudante de Obra 29/01/2025  

DANILO CONSUEGRA FERNÁNDEZ 72.265.098 Ingeniero  07/02/2025  

ALEX MANUEL CRUZ HERNANDEZ 1047061256 Ayudante de Obra 18/02/2025  

JUAN CARLOS VELAZCO 1082776228 Coordinador de Obra 05/03/2025  

 
SUBCONTRATISTA - MOBILIARIO 

 

IVAN DARIO CARMONA DUQUE 79,485,314 DIRECTOR PROYECTOS 29/01/2025  

 
SUBCONTRATISTA AIRE ACONDICIONADO 

 

OSCAR PIÑA PERTUZ 12.693.921 ING HVAC 29/01/2025  

ARMANDO VALENCIA DE LA HOZ 1.043.840.183 RESIDENTE DE OBRA 29/01/2025  

YAMIL CAMELO TEJEDA 1.045.693.109 ING ELECTRICISTA 29/01/2025  

EDGARDO LEON ACEVEDO 72.256.384 OFICIAL DE DUCTERIA 29/01/2025  

EIDER CENTENA TROYA 15.173.568 OFICIAL DE DUCTERIA 29/01/2025  

NORGE LUIS IGUARAN MORALES 1.127.577.612 OFICIAL DE OBRA  27/02/2025  

 
INTERVENTORIA 

 

IVÁN BASTIDAS MANJARREZ 1.065.997.007 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

30/01/2025  

JEAN CAMARGO  1.192.897.430   3/02/2025  

MAICOL RONCANCIO  1.105.672.435 
 COORDINADOR 
INTERVENTORIA 

3/02/2025  

SHERALDINE DE ALBA 1.042.434.884 
 RESDEINTE SST 
INTERVENTORIA 

3/02/2025  

GONZALO MAESTRE 771.911.917  
03/02/2025 
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PERSONAL PARA DISPOSICION DE RESIDUOS 

 

FERNANDO MURCIA HERNANDEZ 1.122.812.923 
CONDUCTOR  
PLACA RCB 039 

06/02/2025 
 
 

ISAAC DAVID ARIAS SANCHEZ 1.143.267.594 
AYUDANTE 
 

06/02/2025  

LUIS EDUARDO DIAZ 73.242.416 AYUDANTE 06/02/2025  

PERSONAL NUEVO   

HABIB RAPALINO  72.246.057 ARQUITECTO 10-02-2025  

JHONY ARTURO NIÑO  72241563 OFICIAL DE OBRA 11-02-2025 
 
 

ADOLFO ENRIQUE SIMONDS URUETA 72.304.302 AYUDANTE DE OBRA   17/02/2025 

HENRY LUIS RIVERO PEÑA   72.259.030 MAESTRO DE OBRA   12-02-2025 

ROBERTO LUIS ESCORCIA ORTIZ 1048320180 OFICIAL DE OBRA  10/03/2025 

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ OVIEDO 1002229717 OFICIAL DE OBRA 10/03/2025 

JAINNER DAVID LOPEZ OVIEDO  1149438686 OFICIAL DE OBRA 10/03/2025 

ERICK ANDRES HERRERA CALLE 1.042.424.698 OFICIAL DE OBRA  13/03/2025 

JORK ALBERTO GUZMAN 8572754 OFICIAL DE OBRA 17/03/2025 

JULIO CESAR SIMMONDS URUETA 8796876 AYUDANTE DE OBRA 21/03/2025 

ANGEL LUIS VEN SUMOSA TOVAR 2980479 AYUDANTE DE OBRA 21/03/2025 

ADRIAN ROMERO DIAZ 72244301 OFICIAL DE OBRA 27/03/2024 

LUIS EDUARDO SALAS DE AGUAS  8.801.338 AUXILIAR DE OBRA 28/03/2024 

ALDO ENRIQUE ROMO DE LA HOZ 85480759 OFICIAL DE OBRA  03/04/2025 

RUBIANO MARQUEZ ORTEGA 72137152 OFICIAL DE OBRA  03/04/2025 

MELQUI VICENTE PEREZ SANTIAGO 72.192.835 AYUDANTE DE OBRA  26/04/2025 

ALEXANDER RAFAEL MACHACON 
PAREJO 

1.129.537.108 AYUDANTE DE OBRA  26/04/2025 

LUIS CARLOS VILLERA PAB0N 1.010.006.853 AYUDANTE DE OBRA 28/04/2025 

ANGEL MARIA JIMENEZ IMITOLA 1.044.800.382 AYUDANTE DE OBRA 29/04/2025 

JULIO CESAR CANTILLO PACHECO 8796328 OFICIAL DE OBRA  29/04/2025 

 
 
 
 

http://www.medicinalegal.gov.co/

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3.pdf (p.1-131)
	Informe SST.pdf (p.132-272)
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	DESARROLLO
	1. Gestión Ambiental.
	a. Manejo de residuos peligrosos. Ver registro fotográfico
	b. Manejo integral de residuos líquidos combustible y aceites.
	c. Manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido
	d. Ubicación temporal del personal contratista. Ver registro fotográfico

	2. Seguridad y Salud en el Trabajo.
	a. Afiliaciones y pagos de seguridad social. Ver registro fotográfico
	b. Exámenes médicos ocupacionales. Ver registro fotográfico
	c. Inducciones SST.
	d. Peligros y riesgos
	e.  Entrega de dotación y elementos de seguridad
	f. Análisis de trabajo seguro
	g. Registro de charlas e inducción
	h. Inspección Preoperacionales de equipos y herramientas
	i. Accidentes laborales
	j. Incapacidades




