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CONSORCIO

INTERMIRADOR

Consorcio

Rio Grande

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 74

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

26 MESES

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 2711125

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 101

Fecha de informe: 4 de agosto de 2025 Al

9 de agosto de 2025

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 74 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 66,29% 1,79% 68,08% 691
Valor Adicional: $ = % Ejecutado 45,95% 0,70% 46,65% 691
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 20,34% 1,09% 21,43%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 15.563.070.591,84 $ 343.099.802,71 $ 15.906.170.394,55 68,08%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 11.577.711.660,22 $ 115.048.910,93 $ 11.692.760.571,15 46,65%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia -$ 3.985.358.931,62 -$ 4.213.409.823,40 21,43%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (1

3) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (1

3) MESES

Fecha de terminacién

adicional en Plazo n°1

segun

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°

adicional en Plazo N°1

Tal 23 SEPTIEM

BRE DE 2024

Plazo total del contrato

VEINTISEIS (26) MESES

segun adicional en plazo N°1

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1

AT

2 DE OCTUBRE DE 2024

Td e dbldldlul‘la ™ T Qaer
acta de modificacion de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

ividad I toc NI°A

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de
la
1° Acta de desembolso

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de
la

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSOR

CIO INTERMIRADOR

Interventoria:

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista:
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

RODILLO, ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato
segun adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

ACTa UE ACTaratona N T UeT
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

hideadan AL intan Niod

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y
menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

6 ago 2025 10:20:43 a. m.
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8 ago 2025 11:54:48 a. m.
registro fotografico)
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registro fotografico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

*se fundio placa de contrapiso 3 piso
*se fundio vigas aereas
* Orden, aseo y acopio de residuos Solidos
* fundida de solado para redes hidrosanitarias
* levante de mamposteria en ladrillo ceramico
* Armado y figurado de Acero para columnas de 3 piso
* Encofrado de plantilla placa entre piso nivel 3 modulo 2

* Instalaciéon de formaletas especiales

* fundida de colmnas de modulo 1 del piso 3

* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entrepiso Nivel 3 modulo 2
* Armado de acero para columnas modulo 2 piso 3

* fundida de solado para redes hidrosanitarias

* desencofrar placa de contrapiso de modulos de piso 2

LOGROS Y/O DIFICULTADES
OBSERVACIONES
Elaborado por: Revisado y Aprobado por:
|ING DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. LUIS FERNANDO FONSECA

W\ Elaborado: 9/8/2025
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