INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Periodo delInforme mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ARO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacién
julio-2025 Direccién de Infraestructura 10422020 Comcel SA NIT 800.153.993.7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completoy Cargo No. de identificacion
242040545 2300412024 CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL 51581437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato [x | Tipo:| FOMENTO [ Modalidad de seleccién| LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | sl NO | Legaliza Bienes [ sl | | NO [x |
Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacién y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Interet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico
No.Rubi Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - ‘
2301-0400-20-0- y ; 0 v Aporte - Fondo Unico TIC 1,065,564,968,972.00 ipcio 1711212020
C-2301-0400-20-0-2301024-03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL porte - Fondo Urico TIC | § Fecha de Suscripcién
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 2871212020
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 31/10/2029)
Aporte - Otros| § ) Fecha Final de ejecucion 31102029
Valor Total | § 1,065,564,968,972.00 segun promogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el perfeccionamiento
S Fecha de aprobacién de la - et Fecha de aprobacién de la actualizacién o N> de Registro Valoren el ) Fecha Suscripcién
Pliza inicial N i Actualizacién o Nueva Péliza N (Si aplica) Neova pélns Prosuptastal Rogistis Fecha Registro Presupuestal Acta do o (cuando Aplicue)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020 2211212020 CHUBB - Pdliza Numero 68938 18-09-2023 aclualizacion Otrosi 1 27320 §68,852,323,667 1811212020 28/12/2020
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 2211212020 CHUBB-PSliza Numero 55919 18-09-2023 actualizacion Otrosi 1 35021 $96.055,450.399 080112021
35121 §51.095.890.051
- y — — 39922 §65.405.717.298
CHUBB - Pdliza Numero 68938 anexo 27-28 25-02-2025 actualizacion Otrosi 2 s e 1710112022
CHUBB-PGliza Numero 55919 anexo 3-4-5-6 25-02-2025 actualizacién Otrosi 2 7223 $86,629514,578 101012023
CHUBB - Péliza Numero 66938 anexo 29 37-03-2025 aclualizacon Otios' 3 13724 $95,139,177.500) 20172024
CHUBB-PGlza Numero 55010 anexo 7 37-03-2025 aclualizacon Otios: 3 18425 §99,766,662.635 1610172025
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual

1. Extender la igura de CAMBIOS aa Fase de Instalacién y Puesta en Servicio.

2. Division del desembolso No. 14

Otrosi1 3110812023 16.00 311012032 s Nk Definicion de metodol o de " para las util 4ala 46 respecto a la cantidad de Centros
Digitales operativos y se incluyeron 6 utiizaciones adicionales de la 47 a la 52.

4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos y reinvversion de descuentos de ANS.

5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032

1. Habiltar el poder remplazar o arreglar a ravés de procesos tales como impresion sobre vinio adhesivo en avisos
internos y externos.

2. Redistibucion de los tiempos de operacian de los CD afectados entre cualquiera de los centros digitales que
componen los grupos de la regién A

3. Enfase de operacion y los centros digitales objeto de traslados y reubi 4n aprobados con
el reporte de instalacion y la ejecucion de la prueba remota...

4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo Técnico incluyendo los Movirientos de la Infraestructura de los CD
(Reinstalacién y Reubicacion).

5. Se regulan los tickets de mantenimiento correctivo que afectan la velocidad, de acuerdo con lo establecido en el

anexo técnico.
6. Se ajusia la formula del calculo de disponibilidad para los sitos de energia altemativa (12 horas de conectividad), con
el fin de dar equivalencia frente a los Centros Di tan con energia 24 horas, y su
consideracion respecto al tiempo de atencion a fallas.
Otrosi 2 22/07/2024 NA NA $ - |8.Se establece el periodo de transicion derivado de las aclaraciones realizadas para la medicion de velocidad.
9. Dividi los  las ut igé , Vigésimo novena, Trigésimo cuarla,

Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta
10. Se ajusta a formula para el calculo del valor de las uiizaciones y descuentos de ANS mensualmente conforme a
los centros digiales operativos para cada mes

11. Inclusion de la metodologia para la reinversion de los recursos proveniente de los descuento de ANS dentro de los
2 afios subsiguientes a la ealizacion de dicho descuento; asi como el ajuste de la destinacion de los mismos si no
llegan a ser reinvertdos en el tiempo sefialado e igualmente el ajuste de la destinacion de los rendimientos financieros
generados enla cuenta de nversion a causa de estos recursos mientras son reinvertidos.

12. Posbiltar el tramite de I il de manera iva en la etapa de operacion del
proyecto.

13.Se incluye obligacion al Contratsta para que se garantice el trémite de los desembolsos durante los 15 dias habiles
una vez aprobados los requisitos por la nterventoria,y asi garantizar la ejecucion presupuestal del proyectoy el
cumplimiento del PAC

1. Modificaion parcial de la Clausula Segunda lteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Inclir
numeral 11y 12

2. Modificacion parcial de la Clausula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modificd mediante Otrosi No.
1y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y
utizaciones)

3. Modificaciom del plazo de ejecucion, se reduce al 2029 y i) modificar la Meta 14, i) modificar la Meta 15, i) modificar
la Meta 16, iv) modificar la Meta 17 y v) modificar la Meta 17 el tiempo ejecucion.

4. Modificacion parcial de a Cléusula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2, & incluir
parégrafo 1

5. Modificacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y
Otrosi3 2810212025 NA 311012029 $ - [NIVELES DE SERVICIOla cual a pariir de la suscripcion del presente ofrosi.

6. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partir de la suscripeion del presente otrosi.

7. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL
OFERTADO

8. Modificacion parcial de la cléusula cuarta, valor del contrato, en el sentido de Incluir el paragrafo 2.

9. Modificacion parcial del numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.

10. Modificacion del numeral 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo Técnico, € incluir un numeral sobre la VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS,

11. Modificacion parcial del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técnico

TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién Fuﬂ:‘:::.ﬁ de Comentarios
s [ NO [ 31102029 sl [ n
INFORMACION Y CONTABLE
Valor Apors Fondo UnicoTiC Ts T085564,968.972 | TAntcpo: | § BB | % del Anfcipo T 3
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del antcipo Soficitudes de Legalizaciones
Fecha Valor (§) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) pm';:::‘“a da | Valor (§) programado [ Fechareal | Valor (§) real amortzado Fecha Valor ($) Observaciones
Radicado Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29107121
Radicado Mintc 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12121
Radicado Mintic 222056902 - 07/06/2022
Radicado Mintic 222076863 - 02/08/2022 1
Primer Desembolso: Equivalente al sefs coma cuarenta y Radicado Mintic 222080592 - 11/08/2022
seis por cento (6,46%) aproximadamente del totaldel Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022
28122020 68,852,323,567.00 | contrato por concepto de anticipo, sujetoa: () 10022021 | 18377021 6%| 68,852,323,567.00 ddimmiazaa s ddimmiaaaa 251012023 | § 68,852,323,567.00 |Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
Perfeccionamiento del Contrato de Aporte  (ii) Entrega del Radicado Mintic 222134380 - 29/12/2022
plan de inversion del anticipo. Radicado Mintic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintic 232080618 - 25/08/2023
Radicado Mintic 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintic 222076879 - 02/08/2022
Segundo Desembolso: Sujeto a: () & entrega de os Redicado Mintlc 222090251 - 0710812022
Estudios de Campo de los Grupos 1A y 18 correspondientes Radicado Mintic 222135368 - 30/12/2022 1
al reintay dos coma cinco por iento (32,6%) de os Centros Radicado Mintic 232032754 - 1410412023
1410412021 21,787,837,348.00 [Digitales (i Informe detalado de Ingenieria y operacién. (ii) |  20/05/2021 114293921 2% $ 21,787,837,348.00 25% |ddimm/aaaa $  17,213,080,892 20/05/2021 $ 17,213,080,892 211112023 $ 21,787,837,348.00 |Radicado Mintic 232082418 - 30/08/2023
Plan de Intalacion y Puesta en Senvco (v) Plan de Radicado Mintic 232106111 - 20/10/2023
o Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
del anticpo. Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintic 232065263 - 14/07/2023
Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalacién Radicado Mintio 232119075 - 21/11/2023
y puesta en servicio e ko grupos 1A y 1B, () Enlrega de los )
310712021 21,787,837,348.00 |Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treintay | 710212022 | 15791022 2% $ 21,787,837,348.00 25%| ddimm/aaaa $ 17213080892 710212022 $ 17213080892 | 26/041202¢ | § 21,787,837,348.00 2":‘“:” m"‘:m gzgg;ég?g fg;gfggz
dos coma cinco por cento (32.5%) de los Centros Digitaes adicado Mintic .
Con este desemboiso se amorizaré 25% del anticipo. Radicado Mintic 242042895 - 260412024
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
Radicado Mintic 242036073 - 13/04/2024
Cuarto desembolso: Suieto a enlrega de s informes Radicado Mintic 242042911 - 260412024
h Hros digitaes op .
13102021 21,787,837,348.00 [en os meses 1, 2y 3 contados a part delniciode laetapa | 211102022 | 334005222 2%| s 21,787 837,348.00 25% | ddimm/aaaa s 7213080802 | 2wtz s 17213080892 | 20092024 | § 21,787 837,348.00 E":‘Wgn m"‘:mgzgﬁgg;; %;ggggz
e operacion. Con este desembolso se amortizaré 25% del 334006322 adicado Mintic -
antiopo Radicado Mintc 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintc 252046829 - 26/03/2025
Quinto desembolso: Sujto a enirega de ks informes
" Hros digials op Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
91212021 14,525,224,897.00 |enlos meses 4 y 5 contados a partc delnico de la etapade | 25/t0/2022 | 957699522 1%| § 14,525,224,897.00 25%| ddimm/asaa § 17213080892 25/1012022 $ 17213080892 | 30072024 | § 14,525,224,897.00 |Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
operacién. Con este desembolso se amortizard 25% del 387712522 Radicado Mintic 242090067 - 30107/2024
anticipo.
Sexto desembolsos sujeto a a entrega de: () nsaacon y Radicado Mintc 242042895 - 26/04/2024
puesta en senicio del grupo 2 corespondiente al 32.5% de JR— Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
2811212021 7,262,612,449.00 los Centros Digitales y (i) entrega de los informes mensuales |~ 25/10/2022 1%| § 7,262,612,449.00 ddimm/aaaa H ddimmiaaaa 300072024 | § 7,262,612,449.00 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
de indicadores de os centros digitales operativos en el mes 6 337737322 Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
contado a pari dl nicio e a elapa de operacicn. Radicado Mintc 252046829 - 26/03/2025
Radicado Minfc 242042895 - 26/04/2024
Séptimo desambolsos: Sujeto a: () enrega de los nformes Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
13/04/2022 37,706,522,827.00 “’ -8y P TM202022 398815922 4%| $ 37,706,522,827.00 dd/mm/aaaa $ dd/mmiaaaa 30/07/2024 | § 37,706,522,827.00 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
a tapa de operacion. i) Enrega de ks Estuios de Campo
del Grupo 3 corespondiente a treita y cinco por ciento Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
(35%) de los Centros Digitaes Radicado Mintc 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintc 252046829 - 26/0312025
reaTCaTe —zorazoze
Octavo desembolso: sujeto a fa entrega de: (i) la instalacion Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
¥ puesta en serviio del grupo 3 y () enlrega de los nformes 320086723 Radicado Mintc 242036073 - 31/05/2024
1310772022 37,706,522.827.00 : dighak 2000912023 s 37,706,522,827.00 ddimmiazaa $ ddimmiazaa 300712024 | § 37,706,522,827.00 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
en el meses 10, 11y 12 contado a partir del inicio de la etapa 329084323 Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
de operacion Radicado Mintc 252046625 - 26/0312025
adicad 2amanos
Suto Radicado Mintc 242090067 - 30107/2024
os ynivees & 4 . Radicado Mintc 252036219 - 05/0312025
1201012022 BTT06.822827.00 [ v o s s 13 16915 10102023 | 345970823 4%|s 37,706,522,827.00 ddimmiasaa $ ddimmizaaa 300712024 | $ 8770652282700 [ et - a0t
contados a partrdelnico de a elapa de operacien. Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
Déciimo desembolso: f Radicado Winlic 242090067 - 3010772024
’ : Sueloa s s Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
THa2022 25,137 881.886.00 [ contos digises cperaivos en s eses 16y 17 10102028 | 346182723 2%| $ 25,137,681,886.00 ddimmiasaa $ ddimmizaaa 20002024 | $ 25,137,681,886.00 [Radicado Mintic 242118339 - 20/09/2024
contados a partr del ico de a etapa de operacien [Radicado Mintic 252036219 - 051032025
Radicado Mintc 252046625 - 26/0312025
Radicado Minllc 242042895 - 2610412024
]
28122022 12.568,840.943.00 | conyros aigtaes operativos en el mes 18 contado a parir del | 101012023 | 346190023 %] $ 12,568,840,943.00 ddimmlaaaa $ ddimmiaaaa 2610412024 | § 12,568,840,943.00 |Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
cio o b tapm s cporacien Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 26/03/2025
";"’""C""" "“‘T"‘Z"""ﬂ’ S:fe“’z“) j";"’dga ""“’I: . EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
1200412023 21,657,378,645.00 g";;’g:‘;:ifz::;g:d‘gN‘::;;t;;z‘E: e, | sonomzs | aratesazs 2% § 21,657,378,645.00 ddimmiaaaa s ddimmiaaaa 600812024 | $ 21,657,378,645 [esta utiizacion, el Contratista presents ordenes de pago y fueron aprobadas por la
50421 conados a et il do  stapa e operacn Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacién ante la Entidad.
pecimot mens:’;:’;:ﬂ':fw;j:s‘z: oot EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobagion de
120712023 23784500 [ ol aperdison on mosea 25, | 2112028 | 403398123 2%|§ 21,657,378,645.00 ddimmiasaa $ ddimmizaaa 6082024 | § 21,657,378,645 esta utizacion, e Contratst presents ordenes de pago y fueron aprobadas por la
5y 24 contados a et Gl o do  etapa de peraien Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Entidad.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
“f“'“"‘““‘" “‘ "*:“'“:“":’ S“JZ“’ a ‘g’ :"‘*Qa:e:'s EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobagion de
117102023 14,438,252,430.00 ‘:;;ﬂ";:z’:;”:z:z;;gw‘;:::am‘E: R ZZy 0910212024 | 24915024 1% § 14,438,252,430.00 ddimm/aaaa $ ddimm/aaaa 610812024 14,438,252,430 [esta utilizacion, el Contratista present ordenes de pago y fueron aprobadas por la
26 contados apat el fica do a etapa de operacon Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.
“:“'“‘““"“ B“‘e:e"':“:: S“JZ“’ & ‘g’ :"‘MQE:EF EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobagion de
1111112023 7.219,126.215.00 ;";:;::’:;":g:m:;gN‘::s‘;‘:;am‘E: ey | 16052024 | 146741924 1%| § 7.219,126,215.00 ddimm/aaaa s ddimmiaaaa 610812024 2,430,881,791 |esta utizacion, el Contratista presents ordenes de pago y fueron aprobadas por la
conados et dl1iciodo  otapa do operacin Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.
":‘"‘“‘“"i’“" """ﬂ"‘b":“f“ie‘za (‘)‘:”;'993 “Z“’Z EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
61122023 14,438,252429.00 | er st b corros ¢ ;‘ZN‘;SZ‘;;;VZ‘E: P ;y 1410612024 | 188338624 1%| $ 14,438,252 429.00 s ddimmlaaaa 6108/2024 esta utlizacion, el Coniratista presento ordenes de pago y fueron aprobadas por la
29 contados a partir delnicio de la etapa de operacion. Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.
“’“'“"“:‘“ d“”:’"“":“‘ fﬁ“ a I(‘>f"‘§93 dol ‘”’:"“: EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
281212023 721912621400 [ m;‘:b‘;zp‘;::m: Zf“;mis"af:jm;f;':‘;nf | 1710612024 | 189679524 1%| § 7.219,126,214.00 ddimm/aaaa s ddimm/aaea 610812024 esta utiizacion, el Contratista presents ordenes de pago y fueron aprobadas por la
icio e I etap e oeracion, Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.
Suploa: E1 08 de octubre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 16 y se realizo aprobacion de
1000412024 23,284794,324,00 | "Tomes mensuales de ndicadores de calidad ynivekes de | y0y05504 | 999184894 2% s 23,284,794,324.00 ddimmiasaa $ ddimmiazaa ddmmiazaa esta utlizacién, el Contratsta presents ordenes de pago y fuefon aprobadas por la
284,794, senvicio de los centros digitales operativos en los meses 31 ORI por tanto estan en proceso de pago por parte de la Fiduciaria y de
32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operacion. legalizacion ante la Entidad.
D:“'“’""“ “ﬁ”’:""';“‘ iwelu: 0 ‘e:u:gz“de:s § El 19 de diciembre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 17 y se realizo aprobacion
1000712024 23,284,794,328.00 | qopiie o s comios s anarains oo o moscs 30, | 0411212024 | 469697724 2% § 23,284,794,324.00 ddimmiaaaa s ddimmiaaaa ddmmlaaaa de esta utlizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de
35y 36 contados a parti del inicio de a etapa de operacion. Pago para ejecutar los recursos.
° ‘“ ‘d ; In d 5“;9“’ o 0 enega de EI 10 de marzo de 2025 se realizo comité fiduciario No. 18 y se realizo aprobacion de
21202024 15,523,196,216.00 ;”;&"322??.?5:.15@‘Jisﬁimme: bys"““fwz ;y 1900212025 | 38169225 1% § 15,523,196,216.00 ddimm/aaaa s dd/mmlaaaa dd/mm/aaaa esta utiizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago
38 contados a partir delnicio de la etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
e e o o dmﬁﬂz“:j Ao EI 31 de marzo de 2025 se realizo comité fiduciario No. 19 y se realizo aprobacion de
212204 7,761598.108.00 | g0 omoentos d“g“‘m upem“ws‘en s 30 1700312025 | 70105625 1%| § 7,761,598,108.00 ddimm/aaaa s ddmm/aaza ddmm/aaza esta utiizacion, el Contratista esta en proceso de_presentacion de las ordenes de pago
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
Viaéaimo desembolso: Suetoa () entrega de s fomes EI 11 de junio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 20 y se realizo aprobacion de
411212024 15,523,196,218.00 Jos centros digitales operativos en los meses 40y 41 28/05/2025 165955825 1% $ 15,523,196,218.00 $ ddimm/aaaa ddimm/aaaa esta utilizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago
contados a partr delinicio de la etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
‘1',2""“{;""‘::;:“;’ d"é‘:";::{‘;:s ::f‘:i :ﬁ;‘l en"'v:?::::‘ EI 11 de junio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 20 y se realizo aprobacion de
27122024 7,761598.110.00 [y go om eonton ;‘gms perathos g2 05106/2025 | 175372025 1%| § 7,761598,110.00 ddimm/aaaa s ddmm/aaza ddmm/aaza esta utiizacion, el Contratista esta en proceso de_presentacion de las ordenes de pago
contado a partir del inicio de la etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
Vigésimo segundo d;“:bn\i:: Sué:loda U} e‘nlr\?a del EI 30 de julio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 21 y se realizo aprobacion de esta
300052025 7787744770.00 |Gy O mm‘g (;f;‘:;sw:;jw; eil”e"“ffs :a 14/07/2025 | 242056925 1% § 7,787,744,770.00 ddimm/aaaa $ ddimmiaaaa ddimmlaaaa utilizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago para
contados a partir del inicio de a etapa de operacion. ejecutar los recursos.
Vi,gisime lnru‘r:osadmb:\io: :welﬂi: c(’\] enlm‘ga:tﬂ EI30 de julio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 21 y se realizo aprobacion de esta
2710612025 11,440,650,803.00 ‘s”efw";‘; ;“:E“:enfm: (;f;‘:;sw:;jw; eil”e"“ffs ; 2210712025 | 251793225 1% $ 11,440,650,803.00 ddimm/aaaa $ ddimmiaaaa ddimmlaaaa utiizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago para
contados a partir del inicio de a etapa de operacion. ejecutar los recursos.
Vigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de o
3110712025 11,440,850,811.00 | oryiio e ks centros digtales operativos en ol mes 45 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mmiaaaa dd/mmiaaaa
contados a partir del inicio de a etapa de operacion.
Vigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de o
201082025 1,496,651,003.00 | o1 do s conro digtales operatvs en el mes 46 ddimmiaaaa 0% ddimmiazaa $ ddimmizaaa ddimmiazaa
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
i 10 sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de caiidad y niveles de
3010912025 11,486,651.082.00 | sericiy e los centros digitales operativos en el mes 47 ddimmiaaza 0% ddimmiaaza $ ddimmizaaa ddimmizaaa
contados a partr del inicio de a etapa de operacion.
Vigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de o
3102025 1,526,578.560.00 | eviodo loscoiros digiaks operativo on lmes 46 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ ddimmiazaa ddimmiazaa
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Vi 10 octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de caiidad y niveles de "
21112025 1.526,5T8479.00 | i e o certro ighaes operativos on lmes 49 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ ddimmiazaa ddimmiazaa
contados a partir del inicio de a etapa de operacion.
10 noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de caiidad y niveles de
222025 11526,578,560.00 | senici de los centros digtaes operativos en el mes 50 ddimmiaaaa 0% ddimmiazaa $ ddimmisaza ddimmiaza
contados a partr del inicio de a etapa de operacion.
Trigésimo desembolso: Sujeto a: () entrega parcial del 1 al
15 de diciembre del 2025, del informe mensual de indicadores |
2611212025 11,526,578,567.00 |de calidad y niveles de senvicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ ddimm/aaaa ddimm/aaaa
operativos en el mes 51 contados a partir del nicio de la
etapa de operacion.
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Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y nivees de
senicio de los centros digitales operativos en os meses 52y
53 contados a partir delinicio de la etapa de operacion

311032026 $ 26,367,780,839.00 dd/mm/aaaa 0%; dd/imm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 54
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

301042026 $ 13,388,842,534.00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo tercer desembolso: Suieto a: i enirega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 55
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

2010512026 $ 13,451,165,747.00 dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en el mes 56
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

3010612026 $ 13,451,165,686.00 dd/imm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en el mes 57
ontados a partr el inicio de la etapa de operacién.

3110712026 $ 13,451,165,686.00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digitales operativos en el mes 58

contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

311082026 $ 13,513,406,650.00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 59
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

30/09/2026 $ 13,513,406,596.00 dd/imm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y
65 contados a partir delinicio de I etapa de operacion,

3110312027 $ 37,994,915,809.00 dd/imm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partirdel nicio de 2 etapa de operacion.

300042027 $ 19,225,249,744.00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Cuadragésimo desembolso: Suieto a: () enirega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 67
contados a partrdel ncio de & etapa de operacion.

28/05/2027 $ 19,292,686,284.00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

primer desembolso: Sujeto a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivees del digitales operativos en el
ados a partr del inicio e Ia etapa de oper

30/06/2027 $ 19,292,586,259.00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujelo a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delinicio de la etapa de operacio

300712027 $ 19,292,686,261.00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
311032028 $ 49,231,504,157.00 | caldad y niveles de senicio de los centros digitales ddimmiaaaa 0% ddimm/aaaa s - ddimmiaaaa ddimmiaaaa
operatvos en los meses 76 y 77 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 78 contados a pariir del nicio de la etapa de operacion.

210412028 $ 24,861,868,003.00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujelo a: ()
entrega del informe mensual de ndicadores de cadad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 79 contados a parii el nicio de la etapa de operacion.

3110512028 $ 24,936,886,632.00 ddimm/azaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: ()
entrega del informe mensual de ndicadores de cadad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 80 contados a parii del nicio de la etapa de operacion.

3010612028 $ 24,936,886/626.00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa
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2810312029

45,921,245,280.00

Cuadragésimo séptimo desembolso: Suieto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y nivees de senicio de lo centros digitales
operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del
inico de la etapa de operacien.

dd/imm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3000412029

23,234,816,728.00

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujelo a: (i)

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 90 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

311052029

23,311,184,385.00

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 91 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2910612029

23,311,184,283.00

Quincuagésimo desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digiales operativos en el mes 92

contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3110812029

17,217,416,003.00

Quincuagésimo primer desembolso: Sujelo a: ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 94 contados  partirdel nicio de la etapa de operacion

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

TOTAL

1,065,564,968,972.00

ACUMULADOS

4747%] §

505,826,851,718.00 100% | TOTAL $

68,852,323,567

TOTAL

§

68,852,323,567.00

TOTAL

§

367,013,655,777.64

Piblca
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SALDO POR GIRAR: | § 550,738,117,254 52.53%

ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0%

| SALDO PORLEGALIZAR: | § 138,813,195,940 | 27.44%

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: | $

612,706,245

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA|
ACUMULADO: | § 39,925,187,693 FECHA DEL REPORTE: 41,473,334,866

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

VALOR ($) EN EL PERIODO: | §

28/02/2025

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTICENLA ¢ %

FECHA DEL REPORTE:

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato ! convenio (%) Avance mes | (%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Enlregarlos recursos de aporte al CONTRATISTA a raves del ideicomiso, una vez cumpla los requisios establecidos para los desembolsos.

047% 10.85%

Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1.En el afto 2021 se realiz6 pago de los desembolsos No. 1y 2 por valor total de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizo la amortizacion del 25% del anicipo.
2. En el afio 2022 se realizd pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortizacion del 75% del anticipo.

3. En el afio 2023 se realizo pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor ttal de $156.434.325.773,00.

4. En el afio 2024 se realizo el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total de $89.884.345.936,00

5. En el afio 2025 se realizo el pago de los siguientes desembolsos:

*E119/02/2025 Mintic realiz6 el decimo noveno A desembolso por $15.523.196.216

*E117/03/2025 Minticrealiz6 el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108

*E 28/05/2025 Mintic realizo vigesimo desembolso por § 15.523.196.218,00

Nota 1: se firmo otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.
Nota 2: se firmd otrosi No. 2 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se firmo otrosi No.3 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las aciividades de seguimiento y supervision con el apoyo de na Interventoria seleccionada mediante concurso de mertos.

0.24% 12.98%

Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoria a cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, uridicas, financieras y

acargo del del proy Esta Interventoria es llevada por parte del CONSORCIO INTERVENTOR{A CENTROS DIGITALES 01-23, durante
el periodo del informe, se ha participado en reuniones con la Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de
revisar el seguimiento de las actividades del mes.

Julio 2025

COMITE OPERATIVO No 53 JUNIO 2025 realizado del 21/07/2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viernes durante el mes de julio 2025

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemnes durante el mes de julio 2025..

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y e las obligaciones que surgen del mismo.

0.24% 12.98%

tablecid

La supervision ha velado por la ejecucion de | tividads conlleven al de las oblig:
E| Contratista asisto a toda las reuniones de Sequimiento y Control al cumplimiento de las Obligaciones Contractuales convocadas tanto por a Interventoria como por la Supervision.

COMITE OPERATIVO No 53 JUNIO 2025 realizado del 21/07/2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viernes durante el mes de julio 2025
COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de julio 2025.

| Actualizacion de pélizas:

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 llevado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirid a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solicito al Contratista la actualizacion de las pélizas
mediante radicado 252033864; el Contratista remitid los documentos mediante radicado No 251024425 y la Interventoria remitio su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto
de cumplimiento con radicado 251032416; este (ltimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verificacion y aprobacion.

| Aprobadas el dia- 31-03-2025. por parte de la Subdireccin de Gestion Contractual
CHUBB

Cumplimiento 68938- anexo 29.

RCE- Anexo 6,7.8.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solcitudes que, en desarrollo del proyeco, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solictud.

0.24% 12.98%

El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoria Integral CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), la cual es responsable del
realizar el seguimiento y verficacion de las obligaciones Técnicas, Juridicas, Financieras y Administrativas.

De acuerdo con la modificacion No 3 al contrato de aporte No 1042 de 2020, el 03 de marzo de 2025, se solicito al Contratista la actualizacion de las pdlizas mediante radicado 252033864

Total 1%

50%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
* Obligaciones Comcel Ponderacién 1 80%| (%) Avance mes | (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Destinar los recursos de ap 1 valor del presup i ala finalidad establecida en el contralo DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimonio Auténomo recursos hasta el desembolso nimero veintitrés (23), por un valor toal de $505.826.851.718,00, en cumplimiento de los hitos contractuales
establecidos para cada desembolso y previamente revisados y aprobados por la interventoria. Actualmente, se encuentra en proceso el giro correspondiente al desembolso nimero
veinticuatro (24).
UTILIZACIONES:
Hasta la fecha, se han aprobado utlizaciones hasta la nimero veinttrés (23), por un valor total de $431.103.067.409,88, autorizadas en el marco de once (11) Comités Fiduciarios, conforme
alos procedimientos y requisitos contractuales establecidos.
EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):

0.07% 3.99% 1. De la utiizacion No. 1, 2, 3,4,6,7,8,9, 12, 13,14, 15,16 y 17 por valor total de $289.619.392.071,22- se ejecutd el 100% de los recursos.

2. De las utiizaciones No. 5y 11 se ha ejecutado un total de $25.276.971.535,54, quedando un saldo por ejecutar de estas utiizaciones por valor de $62.055.643.21
3. Para la utiizacion No. 10, 18, 19A, 19B Y 20, quedé un saldo por ejecutar $9,21 el cual seré reintegrado al FUTIC como recursos no ejecutados del Contrato, teniendo en cuenta las
definiciones de la nterventoria rente al cobro de las utlizaciones.
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Radicadas por Supervision: Ala fecha, as legalizaciones finales, posteriores a a aprobacin y firna de la interventoria y del operador, se encuentran completas hasta la No. 45, por un
valor total de $367.013.655.777 64.
2. Aprobadas por Iterventoria: La inerventoria ha emitido concepto de aprobacian hasta la legalizacidn No. 46, por un valor de $374.355.100.210,56.
3. Presentadas por Comeel: Comcel ha presentado un total de 47 legalizaciones, por un valor de $376.734.133.477 56,

2. Cumplirlos términos y condiciones del contrato de fiducia mercanti de adminisizacion y pagos, respecto del cual no podré pactar ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, ransaccion, conciiacion, relacionados con su celebracion, Comités Fiduciarios:

6n, efecucion o terminacian, sin la autorizacién previa y expresa, por escrito, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con las disposiciones del ariculo 91 de Ia Ley 1474 de 2011, el Contratista asumird los costos de Ala fecha, se han realizado veintidn (21) comités fiduciarios para
6n dea fiducia, relaci a on de los recursos a tulo e antcpo. Estaobligacion del Contratisa ambién aplicar pra ls recursos de aporte diferentes a os enlregados a fulo de antcipo. Es importante 0.07% 399% (i) la aprobacion de utlizaciones hasta la nimero veintitiés (23);y

seialar que los atiulo de ser una cuenta al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia (i) a aprobacion de trece (13) cobros correspondientes a visitas adicionales de [a interventoria.

mercanti de 6n y pagos deben translerirse al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacion del contrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC.

3. Llevar a cabo las metas e instalacion y puesta en servico, de acuerdo con fa programacion establecida en el Anexo Técnico. [Ala fecha se ha recibido concepto de aprobacion de nstalacon y puesta en servico de s grupos 1A, 1B, 2,3 Y 3A asi
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, repore aprobado por la Interventoria el 23 de julo de 2021 rad. 211059627 - 100%
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%
“Reporte de Instalacion aprobado por la Interventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
“Prusbas Remolas:29: presentt: 2919 | aprobés: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacion: Aprob 2919
NOTA: Mediante el Oiro SiNo. 1 Clo 1042 el 31/0812023 se madifc el cronograma de ejecucion a prirdo la meta 12 y hasta a meta 17
*Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado 231033828, Aprobacion interventoria meta 12 Rad. 231066864

007 0% Meta 13 Grupo 3 2622 CD Reporte aprobaco por l nterventoria el 11 de sept 2023 Rad. 231068061
a Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - El Eventos de fuerza mayor 1 Rad. 241033025

Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - E1 21 de mayo Mintic 241039767 la interventora aprobo e Ceniro Digital 74573 que en el mes de abi fue reportado con
fueza mayor.
Grpo 4 128 do Soptenie de 2021, laeno i arobackiny dlaing o icio o operacn G 1A patr Gl 5052021 T58Caos Diiaes rad 21107859 Nt Noa: Elnco de
operacién y reporte de indicad niveles de 1A, inicia lnrma\memea pemv del 1/1012021
Grupo 1B: E131 do prbdsp 221,k \nlervemmm on ydeteming f rupo 1 B a partir del01-01-2022 - 757 Centros Digtales rad. 211106331
Grupo 2:EI 31 de enero de 2023, la y | Gmpn 2 a partir del 01-02-2023 - 2.919 Centros Digitales rad. 231006802
Grupo 3 el 11 do septiembre 2023, la ia di 6 6 6nal grupo 3. part Centros Digitles rad. 231068061
Gi 3A el 26 de abril de 2024, la ia dic | 3 a partir
1 Centro Digha on D beefiario 74573 ue aprobaco porantenventoa vist vitaa o, 6 3 Al 2110502024 241039797 nico de
operacion para este CD a partir del 1 de junio de 2024

4. Operar los senvicos objeto del contrato durante el plazo pactado, en ol Anexo Técnico y en su propuesta (A continuacion se presenta el avance de Centros Digitales en fase de Operacion y Mantenimiento:
Grupo 1A: EI28 de septiembre de 2021, la Interventoria dio aprobacidn para niciar operacion del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digitales
Nota: El inicio de operacion y reporte de y niveles de senviio del Grupo 1A, inicia formalmente a parir del 1/10/2021

Grupo 18: E1 31 de diciembre de 2021, la Interventoria dio aprobacién para iiciar operacin de este grupo a partirdel 01-01-2022 - 757 Centros Digitales
Grupo 2: 131 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a pariir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales

Grupo 3: El 18 de septiembre de 2023, Ia Interventorta dio aprobacién para iniciar operacion de este grupo a partir del 01-09-2023 - 2622 Centros Digtales

Grupo 3A: EI 26 de abril de 2024, la interventoria dio aprobacion y determin el inicio de operacion al grupo 3 a parti del 01/04/2024 -411 Centros Digiales 1 en evento de fuerza mayor rad
0.00% 769% 241033025

€I Centro Digtal con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la interventoria vista virtual remota, enirando en la etapa de Operacion para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado
241039797 inicio de operacion para este CD a partir el 1 de junio de 2024

Total Centros Digitales en Operacion: 7468(100%).

A corte de julio de 2025 se cuenta con concepto final de indicadores de calidad y niveles de servicio por parte e interventoria hasta el mes de mayo de 2025 con un cumplimiento del 100%
de estos indicadores.

Respecto al periodo del nforme, la interventoria no eitio concepto final de indicadores de ningin periodo. ira pendiente el concepto final del mes de junio de 2025, el cual se
encuenira en proceso por parte de |a interventoria,

5. Efectuar los incrementos periodicos de capacidad y velocidad efectiva de transmision de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. ) .
De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, ‘a velocidad minima de
transmision de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual

0.00% 330% Para el afio 2025, el cual coresponde al tercer incremento anual del 12%, el contraista mediante el comunicado CD-COMCEL-INTV3-3809-24 con radicado Mintic 241102667 presento el
plan de incremento de velocidad para el afio 2025. lgualmente, Comoel mediante comunicados con radicado MinTIC 251030593 y 251036651presents el reporte de cumplimiento de
ampliacion de velocidad de acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 del contrato de aporte.

5. Permitr, y colaborar duran's Ia ejecucion del contralo, con el desarrllo de as acividades de verificadion y seg del o 1as obli a cargo de la interventoria y de a supervision del proyecto. EIC oda ls reuriones de Seg. ol alcu de las Obigaciones Conlraciuales convocadas tanto por a Inervenoria como por la Supervision.
COMITE OPERATIVO No. 53 JUNIO 2025 realizado del 21/07/2025.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
0.07% 3.99% Se levaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de juio 2025
COMITE DE TRASLADOS
Se levaron a cabo & de juio 2025
REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y czsnon OE PQRSD, radicados miTIC
7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por a Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato yio por el Interventor £1%0 s diiembre de 2020, medane radcad No 201078669, COMGEL S A presenta el Gerente Integral el Proyect, el ngeniro Ange Javie Fernandez Iara, quien nalo s
del contrato. gestion en este rol el 22 de julio de 2021

E123 de julo de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalizo su gestion en este ol el 30

de junio de 2022

0.07% 399%

E130 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempefiaré este rol a partr del

01 de julio de 20221

E128 d bre de 2022 med do con fivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se notifct por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Itegral, en el

cual se designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopezl
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Piblca

8. Oblener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y aulorizaciones necesarios para lograr Ia instalacion, puesta en senicio y operacion de los sifos beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las aulorizaciones y permisos siguientes:
- Certficado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio
-Registro TIC.
Esimportante aclarar, que esta informacion es validada por la Inerventoria, la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.

0.07% 399% | Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todos los permisos
requeridos para ello ser4n gestionados por el contratista,y Ia Instalacién garantizaré la seguridad fisica de los equipos.(...) s obligacién del contratsta, gestionar y obtener los permisos,
tramites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la nstalacion de la infraestructura requerida para cada sitio. La
ubicacidn, energia y seguridad del equipamiento de cada sito ser responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sito que se efectie; asi como la adecuacion de los
sitios para 2 instalacion de o equipos y sus elementos necesarios. *. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratsta y es validado por la Interventoria de acuerdo a la
fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.

9. Cumplir con los offecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que corresponden ) ) )

007 0% Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el

de avance de k contratista debe cumplir

9.2 Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a a region (2:809) "Los Centros Digitales adicionales (2809 CD),fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMICEL S.A. istrbuia de esta manera los 2.809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con o anterior,la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD.y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

007% 390% Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD."

Con corte al presente informe comel cumplid con el 100% de los Centros Digitales ofertados como adicionales.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digial (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 3 en un 50% respectivamente, el contralsta COMCEL S.A. distibuy de esta manera los 2.809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con o anterior,la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A
correspondiente a 412 CD.

El estado relacionado con la Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 18, 2, 3y 3A se presenta a continuacion:

Reporte de Instalacién y Puesta en Senvicio

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021

Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Inerventoria el 24 de septiembre de 2021

Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por a Interventoria el 31 de enero de 2023.

Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la interventoria ¢l 11 de septiembre de 2023

Grupo 3A:412CD reporte aprobado por la nterventoria, - EI 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digial 74573 que en el mes de abri fue
reportado con fueza mayor.

007 39 En Fase de Operacion se encuentra
Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobacion de inicio de operacion 25-09-2021.

Nota: El nicio de operacion y reporte de yniveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partirdel /1012021

Grupo 1B: 757 Centros Digitales - nicio de operacion 01-01-2022.

Grupo 2: 2.919 Centros Digtales - inico e operacién 01-02-2023

Grupo 3 : 2622 Centros Digiales - inicio de operacion 01/09/2023.

Grupo 3A: 411 Centros Digitales - nicio de operacion 01/04/2024, ID 74573 nicio de Operacién 01/06/2024 Total412

De acuerdo con lo establecido en el orosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionales ofertados por Comcel quedaron deistribuidos as
+2026- 4 meses

+2027-6 meses

+2028-7 meses

+2029- 1 mes

9. Cantidad de Mbps de sevicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) En ol anexo 8 e pliego de condiciones referido en ¢l umeral 4.2 2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (5) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENGIA DE ADJUDICACION, COMCEL S A
ofertd una velocidad adicional de 8 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obiigaciones Especificas — Nota 1 indica lo siguiente:

“Nota 1: Para fa velocdad ofetada se debe tener en cuenta a regla de proporcionaidad para Dowrioad y Upload, eiempl: i ofeta 2 Mbps adiconales, a proporcionaldad serd 4 1, es decir para Dowload: 2
Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales s sumaran a cada uno de los rangos de velocidad mirima establcidos e el anexo técnico.”
De acuerdo con o ofertado por COMCEL S.A., s vebocidades iicaes con s q én las mediciones y apr
ANCHO DE BANGA (VELOCTOAD)
DONWLOADMbps/CD | UPLOADMbps/CO.
) ——

; 5 W

i > 06 7
‘Desds &l 25 de septiembre de 2021 inicio ¥y 758 algrupo 1A, ya se inicié el tercer afio de operacion de este grupo.

0.07% 3.99% Desds el 1 de enero de 2022 icid 5 de 757 Centros i algrupo 1B
Desds el 1 de febrero de 2023 inicié ls etapa de operacion y 2919 Centros Di 2
Desdeel 1 a3 ony 2622 Centros Digitas delgrupo 3.

‘Desde el 1 de abril de 2024 inicio la etapa de operacion y mantenimiento de 411 Centros Digitales del grupo 3A y desde el 1 de junio de 2024 se inicid la operacion del sitio restante para completar bos 412 Centros.
Digitales del grupo
A partir de enero 2025 se configura el tercer incremento de velocidad anua, por lo cual las velocidades actuales con las q lizarén las mediciones y
[D0WNNLOAD/Mipe/CD [UPLOADMEps/CO |
v 1688
’5:1 fcuin =185 | 2107 [ I
151 Hatrcuia <200 3529 I |
Motrcula>400 [ 5 -
Pégina 9 de 16

GCCTICFM051
it



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
10. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Evidencias Estrategia de Difusion mayo de 2025
1. Los soportes de de de 2025 fueron presentados por el informe mensual, No. CD-COMCEL-INTV3-4615-25 y radicado
MinTIC No. junio de 2025, ks cuzles aloperador CD-INTV-COMCEL-2025-8490, radicado MinTIC
251074957del 24 de junio de 2025.
2 Enelcomuricado CD-COMCELNTV3-785-25 co aicado MTIC No. 25106204 ol e ko de 2025 el aprador o esuesta s obsenaciones rekzadas, enesearden,  fcha de ot del
I mes d de 2025 se encuentran aprobadas.
Evidencias Estrategia de Difusion junio 2025
1. Los Ia estrategia de difusio para el mes de junio de 2025 fueron presentados por linf I No. CD-
COMCEL-INTV3-4730-25 y radicado MmT\C No. 251080913 del 7 de juio de 2025, los cuales presentaron obs las cuales al operador 'D-INTV-COMCEL-2025-8946,
radicado MinTIC 251096085 del 23 de juio de 2025. Ala informe, & &
0.07% 3.99%
Estrategia de difusion mensual julio 2025
1. Presentacion de la Estrategia de Difusion del mes de julio de 2025 CD-COMCEL-DIRINFR) adicado MinTIC No. 20 de junio de 2025 por p:
2.Remision porparte de la Iteventora y Supension de obsenvacione a a Esirategia de Difusion d julo envides via orreo lcttnico el 26 dejuio de 2025
3. Mesa de trabajo efectuada el 1 de juiio de 2025 para presentacién de los ajustes realizados por el Contratista a la Supenision, en dicionales. la cual fue
documentada mediante Acta 447-COMCEL 01072025,
4. Presentacion de ajustes a la Es"a‘eg\a ﬂe Difusion del mes de juiio de 2025 realizados en mesa de trabajo, enviados por el contratista mediante correo electronico de fecha 1 de julio de 2025.
dejuio de tvo aval en cuanto la atencicn a ls ajustes sofcitados.
6. De acuerdo con lo anterior, esta \nlervenmﬂa procedi6 a comunicar al Con(raus!a mediante correo electrénico de fecha 1 de julio de 2025, que:
() las observaciones realzadas por parte del Ministerio han sido atendidas; asi mismo, por parte de la interventoria o se tienen observaciones adicionales. En razon a o anterior el operador puede proceder
con la ejecucién de la estrategia planteada para el mes de julio de 2025 (...)"
7 3 de juio de 2025 medi CD-INTV-COMCEL-2025-8598, radicado MinTIC No. 251079060 esta iterventoria ratficd o anteriormente expuesto.
Estrategia de difusion mensual agosto 2025
1. Presentacién de la Estrategia de Difusion del mes de agosto de 2025 mediante oficio No. CD COMCEL D\RINFRA«OSM -25 radicado MinTIC No. 251097078 del 24 de julio de 2025 por parte del Contratista.
2. Remisicn por parte de la nterventoria 29 de juo de 2025
Total 0.8% 54.9%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 43.9%
* Obligaci (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 [ (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%
Cuando se trate d i mas de un (1) ista deberan incluirse fodas las obligaciones y 505 estipulad
Enfregables [Ponderacion3 | 20% Total de Entregabl] 129
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
Plan de Inversion del Anticipo 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacion al Plan de Inversion del Anticipo V.1 - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449
10 29122020 |2 Solictud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abrili2022 Radicado No. 222031384
3. Solicitud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.3 - aprobado Supervision 05 abril/2023 Radicado No. 2320302150  ©

Entrega Disefios de Marca e Imagen 10 3011212020 La supervision del contrato sefialética remitio ajustes (aviso interno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobiemo mediante correo electrénico
DIO - Informe Detallado de Ingeneria y Operacion 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de Instalacion y Puesta en Servicio 1.0 2801/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 e enero de 2021
Plan de Calidad 1.0 2801/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Estrategia Anual de Difusion 2021 aio (1 de 9) 10 40612021 Radicado: 211044796 del 040612021
Estrategia Anual de Difusion 2022 afio (2 de 9) 1.0 411112021 Radicado: 211089812 del 04/11/2021
Estrategia Anual de Difusion 2023 aio (3 de 9) 10 12/12/2022___|Radicado 221099363 del 12/12/2022
Estrategia Anual de Difusion 2024 afio (4 de 9) 1.0 2811212024 Radicado 232135962 del 28/12/2023
Estrategia Anual de Difusion 2025 afo (5 de 9) 10 31/12/2024___|Radicado 241110876 del 31/12/2024
Estrategia Anual de Difusion 2026 afio (6 de 9) 0.0 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2027 ario (7 de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2028 afio (8 de 9) 0.0 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2029 1o (9 de 9) 00 pendiente
Estudios de Campo Grupo 1A 1.0 110212021 Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021
Estudios de Campo Grupo 18 10 29/03/2021 | Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
Estudios de Campo Grupo 2 1.0 30/07/2021 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
Estudios de Campo Grupo 3 10 28/02/2022 | COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A 1.0 30/04/2021 Radicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Senvicio Grupo 18 10 3007/2021__|Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 1.0 29/10/2021 Reporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 0 0100912023 | Grupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A 01/04/2024 Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 2510212021 Entrega de subsanacion mensual 211015257;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad.211017285
Informe Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 500312021 Comunicado CD-COMCELIINTV-0009-2 rad.211017775; Aprobacion interventoria_CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
Informe Mensual (3 de 106) - marzo 2021 10 9/04/2021 Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386, Subsanacion informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225

30/04/2021
forme Mensuzl (¢ de 106) - abr 2021 0 710512021 Enlrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad 211057410, Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad 211060203

1610712021
Informe Mensual (5 de 106) - mayo 2021 1.0 5/08/2021 Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
forme Mensuzl (6 de 106)-juro 2021 0 2(;0//11[)&/221102211 zzmzﬂ;:gsgnrcomcsLrlerrozaz Rad21 211082838,Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de inform:

derivados a la fecha

Tnforme Mensual (7 de 106)-jufo 2021 0 T1/1072021 [ Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21 Rad. 211083238; Aprobacion de la intervenloria CDINTV-COMCEL-0199-21 Rad 211085932
Tnforme Mensual (8 de 106) - agoslo 2021 0 25/11/2021 __|Comunicado CD-COMCELINTV-348-21 Rad. 211036645, Aprobacien interventoria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad. 211098653
Tnforme Mensual (9 de 106)-septembre 2021 0 2/1212021__[Comunicado CD-COMCELINTV-0346 Rad 211098943; Aprobacion nterventloria CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
Tnforme Mensual (10 de 106) - oclubre 2021 0 4/01/2022___|Comunicado CD-COMCELINTV-304-21 Rad. 221000447; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad221002388
Informe Mensual (11 de 106) - noviembre 2021 1.0 2710112022 Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793
Informe Mensual (12 de 106) - diclembre 2021 0 3/0212022___|Comunicado CD-COMCELINTV-463-22 221008348; Aprobacién inerventoria CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
Informe Mensuzl (13 de 106) - enero 2022 10 ;;ggggig Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad.221030878
Tnforme Mensual (14 de 106) - febrero 2022 0 700302022 |Entrega informe mensual fbrero 2022 22101 6n Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacion de a nlerventoria CD-INTV-COMCEL-0586-22
Informe Mensual (15 de 106) - marzo 2022 1.0 7104/2022 Entrega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667; CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 ;Alcance CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad. 221051697; Aprobacion
Informe Mensual (16 de 106) - abril 2022 1.0 6/05/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555
Tnforme Mensual (17 de 106) - mayo 2022 0 7/06/2022___|Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacién inerventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00085-2022 rad. 221064576
Informe Mensual (18 de 106) - junio 2022 1.0 5/08/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Tnforme Mensual (19 de 106) - ulo 2022 0 5/08/2022___|Comunicado CD-COMCELINTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion inervenoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 106) - agosto 2022 1.0 9/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Tnforme Mensual (21 de 106) - sepliombre 2022 0 7/10/2022___|Comunicado CD-COMCELINTV2-1268-22 rad.221081070, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
Informe Mensual (22 de 106) - octubre 2022 1.0 8/11/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
nforme Mensual (23 de 106) - noviembre 2022 0 7/1212022___|Comunicado CD-COMCELINTV2-1572-22 rad.221099000, aprobacion nferventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual (24 de 106) - diciembre 2022 1.0 10/01/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793
Informe Mensual (25 de 106) - enero 2023 1.0 710212023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23 rad 231032122, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 rad.231032759
Tnforme Mensual (26 de 106) - febrero 2023 0 9/05/2023___| Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacién inferventoria CDIGINTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad 231036073
Informe Mensual (27 de 106) - marzo 2023 1.0 21/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2136-23. Rad.231045080. Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.
Tnforme Mensual (28 de 106) - abr 2023 0 30006/2023___| Comunicado CD-COMCELIINTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacion nferventoria CDIGINTERV2-COMCEL-02776-2023 Rad 231049314
Informe Mensual (29 de 106) - Mayo 2023 1.0 26/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.
Tnforme Mensual (30 de 106) - Junio 2023 0 1200712023___| Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909, Remision Informe menisual [uno 2023 Observaciones infervenloria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
Informe Mensual (31 de 106) - Julio 2023 1.0 8/08/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad.231079856
Informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 1.0 7/09/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
Informe Mensual (33 de 106) - Septiembre 2023 1.0 6/10/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remision Informe mensual de septiembre 2023 V1
Tnforme Mensual (34 de 106) - Oclubre 2023 0 T0111/2023___| Comunicado CD-COMCELINTV3-2505-24 Rad 241000501 Aprobacion nlerventoria CD-INTV-COMCEL-2023-1233 Rad 241001551
Informe Mensual (35 de 106) - Noviembre 2023 10 29/01/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2537-24 Rad. 241004340.Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-1388 Rad. 241006290
Informe Mensual (36 de 106) - Diclembre 2023 0 2200272024 |Cominicado CD-COMOELINTV3-2616-24 Rad. 241017599 Aprobacion nferventoria OD-INTV-COMCEL-2024- 1655 Rad. 241013662
Informe Mensual (37 de 106) - Enero 2024 10 18/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24 Rad. 241020548 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2103 Rad. 241023112
Informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 1.0 7/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24 Rad. 241017589 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2043 Rad. 241021894
Tnforme Mensual (39 de 106) - Marzo 2024 0 5/0412024___|Comunicado CD-COMCELINTV3-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864
Informe Mensual (40 de 106) - Abrl 2024 10 8052024 |Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remision Iforme mensual de abril 2024 V1., Aprobacion inferventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3251 Rad. 241053126
Informe Mensual (41 de 106) - Mayo 2024 10 11/06/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remision informe mensual de mayo 2024 V1, Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3714 Rad. 241063294
Informe Mensual (42 de 106) - Junio 2024 10 8/07/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3111-24 Rad. 241053535 -Remision informe mensual de junio 2024 V1 Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 4308 Rad 241076311

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC 241063618 Remision Informe mensual julio 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Julio 2024 10 810812024 Concepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/10/2024

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remisién informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 610912024 Concepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision informe septiembre 2024 V1
Informe Mensual (45 de 106) - Septiembre 2024 10 02024 | onepto de aprobacion Inferventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 1910212025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3728-24 rad MinTIC 241094111 Remision informe octubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 81112024 | unicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 2010112025

P Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1

Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 0 91212024 ¢ municado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7008 rad MinTIC 251020658 del 17/03/2025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 90112025 | & unjcado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 271032025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 ad MinTIC 251013683 Remision nforme enero 2025 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 7I0212025 | & unicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 2510412025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 rad MinTIC 251026236 Remision inorme febrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 710812025 | Gomunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 V1
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 710412025 | Gomunicado de aprobacién CD-INTV-COMCEL-2025-8527 rad MinTIC 251076059 del 2710612025
Tnforme Mensual (52 de 106) - Abri 2025 00 #/05/2025___|Comunicado CD-COMCELINTV3-4361-25 rad MinTIC 251053008 remision nforme b 2025 V1
Tnforme Mensual (53 de 106) - Mayo 2025 00 9/0612025___|Comunicado CD-COMCELINTV3-4615-25 rad MinTIC 251068009 remision informe mayo 2025 V1
nforme Mensual (54 de 106) - Junio 2025 00 710712025 ___|Comunicado CD-COMCELINTV3-4730-25 rad MinTIC 251080913 remision informe junio 2025 V1

Porcentaje de Avance 5%
% Acumulado Avance Entregables | 10.9%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ 545%
3] io tiene derivada? o o Namero de contratos
acién de contratos derivados)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas oo Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR Informe iniial de apertura radicado MINTIC N 221041542 10310612022 6n de Gestion Conlractual ~ Grupo de Actuaciones 1 Radicado No 222055507 -
S.A.- COMCEL S.A. Expediente 15 Juridicos 1. Cierre del expediente No. 15 por medio de  resolucion 3002 el 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos),
. Cierte de la actuacion por medio de N. Resolucion 03002 de 25 agoslo 2022.
Informe iniial radicado MINTIC No. 221035653. Informe iniialracicado MINTIC No. 221035653,
Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.2 0308 del 01 de septiembre de 2022 Cierre de la actuacién por medio de Resolucion N. 03098 del 01 de septiembre de 2022
" ) . Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042567 Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042567
Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juridicos c::me de la actuacion pu?med\u de Resolucion N.° 03443 del 05 de octubre de 2022 cim de la actuacion pu?med\u de Resolucion N.° 03443 del 05 de octubre de 2022
Tnforme de presunto incumplimiento respecto a a ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 0. radicado por la Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N 221049636, [Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N> 221049636,
interventora a  entidad mediante comuricado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022, Expediente 21 Juridicos
Cierre de la actuacién por medio de la Resolucion N2 1772 del 15 de noviembre 2022. Cierre de la actuacién por medio de la Resolucion N.2 1772 del 15 de noviembre 2022.
[Apertura de la actuacicn por medio de radicado MINTIC N 221044681 Apertura de a actuacien por medio de radicado MINTIC N 221044681
Informe presunto incumplimiento a a ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 Reporte de a instalacion y puesia en servicio del Grupo 3 Jurdios
atreinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digiales. Expediente 19 Cierre de la actuacién con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocs en todas sus partes la Resolucion N. | Cierre de la actuacion con Resolucion N.# 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocd e fodas sus partes la Resolucign N. 04326 del 1 de diciembre
04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivo el expediente 19 de 2022 de 2022 se archivo el expediente 19 de 2022
(Apertura delinforme de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 1610912022 (Apertura delinforme de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 1610972022
Mediant adcadoMinic 242054102 desde actuacions admiistatias nafcan I supenisin el archivo el xpedentedrte rdicado it 242054102 desde acuadones adinistalvias notfcan aasupensio dl arciv el exediente 30 medane
Grupo 1Ay 1B, il Meta 11 y 16 del Grupo 2y i Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL, Juridicos |30 mediante faresolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archivar el resolucion 01747-2024 a cual resuelve: Archivar el contraciual contenido en el expediente N.“ 30 de
contenido en el expediente N.* 30 de 2022, adel contra de C 6n Celular §.A, Comcl S.A, identficada con (2022, adelantado en contra de Comunicacion Celular $.A, Comee! S.A, identifcada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con o expuesto en la
NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo expuesto en a parte mofiva de esta resolucion. parte moliva de esta resolucion
& "Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presanto No. [6.Ved a Vo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto; Informe por presunto incumplimiento No. 1 - Comoel S A, —
1 Comeel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 1410212024, Canlidad de muesiras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/0212024 20/0212024 “De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del
6. Mediante correo elctronico de a supervision se e pide alcance a o Pl con asunto Cantidad de muestras de velocidad | Informe por presunto incumplimiento No. 1 — Comeel S.A. — Cantidad de muestras Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del dia 29 de febrero
donde se solicita: de 2024, sobre el cual desde la Supenision se indicaron las observaciones del documento, se requiere la aclualizacion y auste de los periodos de
a Validar de forma integral los radicados refacionados en el documento, toda vez que, s@ dentific la cia del mismo radicado y tasacion, de la siguiente manera:
con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, nclit las portadas de radicado de fa plataforma Integratic dentro de | Validar de forma integrallos radicados relacionados en el documento, oda vez que, se identfica la cita el mismo radicado con fechas y asunios
cada documeno, iferentes, de la misma manera, inclir las portadas de radicado de la plataforma Integratic dentro de cada documento
b.nclui el material probatorio elacionado en inks que hacen referencia a a informacien de Comcel S.A.deniro de un ik | Incuir el material probatorio relacionado en inks que hacen referencia a a informacién de Comcel S.A. dentro de unlink abierto de a inerventoria
abierto de la nterventora para a consulta de cualquier usuario para la consulta de cualquier usuario,
bre los cuales hace parle fegion A. Relacionarlos departamentos sobre los cuales hace parte region A.
d Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la razabildad completa que corresponde a cada |Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, razabilidad completa que coresponde a cada mes,
mes. Valdar a perinencia de Ia tasacion para los meses de oclubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en la razabilidad del documento se
e Validar a pertinencia de la tasacion para los meses de octubre, noviembre de 2023 feniendo en cuenta que en la encuentra el cumplimiento de los hitos por parte del Operador.
Inforne por presunto IncurrplininisNo. 1 Caroel .4, Caridad da st ndicaor o Veloekdad V1.0 Juridicas | razabiidad del documento se encuentra el cumpliminto de o hios por prte del Operador. No se encuentra fatasacion de los meses de julc, agosto y sepliembre de 2023, meses que de acuerdo al documento persisten en su presunto
{Noso encuentalaasacion d o mesesde i, agosloy seliembred 2023, meses que deacvrdo l documento incumplimiento
persisten en su presunto Incli en a el mes de enero de 2024 Incluir en la actualizacion del documento el mes de enero de 2024.
g Revisar la indicidencia de Ia certficacion de cumplimiento del requisit de entrega de los indicadores de calidad y niveles de |Revisar a indicidencia de la certficacion de cumplimiento del requisito de entrega de los ndicadores de calidad y niveles de ca
senvicio expecida acerca del desembolso 13, rene aa tasacién de la mula esimada por el presunto incumplimiento en o |del desembolso 13, rente @ tasacén de a multa estimada por el presunto incumplimiento en o referente  f entrega de a DATA de los
referente a la entrega de la DATA de los indicadores de velocidad para | de julio, agosto, septiembre de 2023, dicadores de velocidad para I de julio, agosto, septiembre de 2023,
h Recomendar a a Supervision el valor de fa tasacion respecto del rango minimo y méxim definido en la lausula 13 numeral |Recomendar a I Supervision el valor e Ia tasacion respecto delango minimo y miéximo definido en la cléusula 13 numeral 3 del contrato de aporte
3 del contrato de aporte No 1042 de 2020. No 1042 de 2020
Mediante Radicado 241017615 consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asuno: Respuesia a: Solicitud alcance De acerdo con la “Solciud alcance Informe por presunto incumplimiento No. 1~ Comcel S.A. ~ Cantidad de muestras Indicador de Velocidad”
Informe remiida el 2010212024 mediante el correo ofical de la supervision del contrat, en el ual se solcito dar alcance alinforme sefialado anteriormente,
por presunto incumplimiento No. 1~ Comel $.A, - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad'. Conrato de aporte No.  informamos que mediante comunicado CD-COMCELHINTV3- 2676-24 Comeel o respuesta alrequerimiento No. 23 remitdo por esta Inferventoria,
1042 de 2020 porlo cual se esta evaluando la informacién entregada con el fin de verifiar el cumplimiento
REFERENCIA: correo electrnico del 29102/2024 correo ofical de a Supervision de la obligacion conlraciualy asi mismo informar a la Entidad contratante lo que corresponda,
6. CIERRE DEL IPI "Mediante consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2024-2383 y asunto: Cesacion de informe de posible
pruebas de velocidad, No. 23.radicado Mintic 241033027 26/0412024
Vediante Comunicado con radicado 241108844 y asunto s Ga apertura Informe por presunto incumplimiento No. 2— Se raslada inorme de presunto ala do Actuaciones Estado- abierio- Expediente 1 de 2025
COMCEL - ComisionesFiduciarias
Informe por presunto incumplimiento Comisiones Fiduciarias — Comee! S.A. ~ Expediente 1 de 2025 Juridicos
Vediane comuricado con consecutvo CDNTV-DIRINFRA-2025-6119 y asuntoinforme por presunto i No. 03 |Mediant icad! ivo CDIG-DIRINFRA-MINTIC-821-25 y asunto: Registro Ge Bienes en el Palrimonio Autonomo & Inventario
- COMCEL - Registro de bienes en el Patrimonio Auténomo e Inventario actualizado el Proyecto- Apertura con radicado  [actualizado - Contrato e aporte 1042 2020, se trasiada a Actuaciones Administrativas mediante radicado Mintc 252075403- 17-05-2025
Mintc 251014413- 7-02-2025.
Mediante comuricado con consecutivo CDIG-DIRINFRA-MINTIC-321-25 y asunto: Registro de Bienes en el Patimonio
Informe de presunto incumplimiento Registro de Transferencia de bienes Juridicos | Autgnomo e Inventario actualizado - Contrato e aporte 1042 202025207540315/05/2025Se corre traslado a Actuaiones
Admiistrativas.
Para el mes de juio de 2025 el Operador COMCEL solcit  a inferventoria concepto para los Cenros Digitales, con mofivo | La inferventoria emiti conceptos de favorabildad para aquellos Centros Digiales que aplican a la parada de reloj por nechos no atribuibles
de Paradas de Relojpor hechos no atrbuibles al contratista con radicados 251077809, 251078296, 251078343, 251078354, | Operador con los radicados 251078662, 251078665, 251078670, 251078672, 251078675, 251078678, 251078681., 251078685, 251078687,
251079196, 251079207, 251079218, 251079997, 251080014, 251080036, 251080067, 251081469, 251081478, 251081482, | 251078689, 251078692, 251078694, 251078695, 251078698, 251078713, 251078716, 251078719, 251078721, 251078725, 251080963,
251081355, 251081371, 251081438, 251081909, 251083142, 251083186, 251083171, 251083162, 251084576, 251084587, |251080964, 251080965, 251080966, 251080967, 251082096, 251082739, 251085923, 251088315, 251088322, 251089631, 251089642,
251084612, 251084625, 251085306, 251085449, 251085332, 251085494, 251087163, 251087171, 251087181, 251093238, |251094960, 251094964, 251094967, 251094971, 251094975, 25109479, 251094983, 251096057, 251096059, 251096062, 251096089,
) 251003250, 251094216, 251094237, 251004244, 251095853, 251095861, 251095867, 251095875, 251096473, 251096478, |251096090, 251096092, 251096064, 251096067, 251096070, 251096707, 251096713, 251096715, 251097985, 251097986, 251097987,
Paradas de Reloj Juridicos | 251096485, 251097010, 251097015, 251097020, 251097622, 25107679, 251098967, 251098972, 251099392, 251099426, |251098542, 251098543, 251098544, 251098545, 251098546, 251098547, 251098548, 251098555 y 251099037
251009434, 251099438, 251099961, 251099964, 251099965, 251099968, 251099975 251099980
eventos de Fuerza Mayor Lurdicos_|Para este mes 1o s presertaron Eventos de Fuerza mayor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

\/3.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
eremenio develoodaq pore ermino do 27 meses a;s(vu S;g'gsznrgg?'ez lendidos oo eCn0I0ga reste, 406212 6012 | para ol priodose presento el cumpliient del mes 4 de ncremento d veocidad de 400 Centos Digales de (Rango 1 Rango 3y Rango 2
Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Congilitorio Técnicas u velocidad Dowr 44 Mbps (vig - para que p icio con velocidad Dow Rango 4 donde aplique) derivado de las obligaciones producto del acuerdo conciliatorio entre el FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION

de 20,16 Mbps (vigente en 2023), 0 su equivalente en funcién de la vigencia y rango de matricula en que se implemente el

incremento de velocidad. CELULAR COMCEL SA.

Reconocimiento del costo fijo de permanencia fa de la Interventoria por un periodo de 13 meses
Reconocimiento de § 1.350.353.706 por concepto de mayor permanencia de la iterventoria, acuerdo conciliatorio. Financieras  |operacion de los Centros Digitales objeto del contrato, el valor total es un monto sin actualizacion alguna de ($1.350.353.706),
por concepto de la mayor permanencia de la Interventoria, valor que seré consignado por COMCEL SA.

Comcel notifica que el 26 de septiembre de 2024 se dio cumplimiento de la obligacion mencionada correspondiente al pago de $1.350.353.706,00, a
la cuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION A notificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(GARANTIAS:

Actuaizacion de poizas: OTROSI No3

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 levado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirio a Comcel S.A. e 03 de marzo de 2025, se solcitt al Conratista la actualizacion de las poizas mediante radicado 252033864; el Contratista remiti los documentos mediante radicado No 251024425 y la Iterventoria remito su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumpimiento con radicado 251032416; este Gimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verificacion y aprobacion.
|Aprobadas el dia- por parte de la Subdireceion de Gestion Contractual 31-03-2025.

CHuBB

Cumpimiento 68936- anexo 29.

RCE- Anex0 6,7.8.

(OTROS! No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023

ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas en plalaforma secop el dia 30-06-2023.

1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACUERDO CONCILIATORIO;
Radicacion ala Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciak dela Nancion (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a a procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.
Trazabiidad de los Autos,

1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023

RESUELVE: PRIMERO: Admitr fa solcitud 0 (FUTIC)a P legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el dia 31 de agosto de 2023,

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogoté DC, decinuee (19)doocibre do 2023

PRIMERO: Requeri a s partes para que dentro de los dos (02) o tes d tos, la parte motiva jio ala ANDJE:
Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Poizas del olro s, si hay lugar a elas.

|SEGUNDO: Sefiaar el dia 26 de octubre de 2023 a fa hora de las 10:00 am, , por o que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOF T TEAMS para reizacién de la audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO  (25) de octubre de 2023.

Sefiaar el dia 29 de noviembre 2023 a la hora de las 10:00 am, para la audiencia de concitacion extrajudicial

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realiz6 audiencia de conciiacion el 29 de noviemore de 2023, la Procuraduria aprobo la sofictud conjunta 6n, considerando que se ajusta jurid las normas aplcables, que los conceplos técnico y financiero no b ¥ soportan k Ias partes en la solcitud. Conforme a o expuesto y al ramite legal de la conciliacion. El acta de aprobacién de la conciiacién leva por radicado E-2023-560350 Interno 2023-001 sera
nviada dentro de los 3 dias siguientes al Tribunal para a aprobacion judicil y a la Contraloria General para su concepto

4. La solcitud de concialiacion conjunta fue aprobada por la Procuraduria General de la Nacion el 29 de noviembre del 2023,

5. El dia 111212023 fue traslada el acta de reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE con radicado

6.E1 acuerdo concitatorio se encuentra aprobado por la Procuraduria General de la Nacion mediante acta de aprobacion que llva por radicado

E-2023-560550 Interno 2023-001, mediante auto del 10 de abri de 2024 fue aprobado el acuerdo conciiatoro por la Seccion Tercera_Subseccion” C" del Tribunal Adminisrativo de Cundinamarca MP. Maria Critina Quintero Facundo, nofficado a la entidad el 23 de abril de 2024.

7.Aut b parte de el TRBUNAL 0 DE CL - SECCION TERCERA - "

(Conforme a lo expuesto el TRIBUNAL VO DE ION UBSECCION “C" resolio asi

PRIVIERO: Aprobar el acuerdo mnuhamnu bgrado el ze de noviembre de 2023, entre FONDO UNICD DE TECNOLOGIAS DE LA \NFORMAC\ON ¥ LAS COMUNICACIONES y COMUNICACION CELULAR S.A- COMCEL SA, por i suma de treinta y nueve millones, mil novecientos treinta pesos (§20.639.064.930), conforme los ap: providencia
ISEGUNDO: advierte a los ext .y Juzgada, a2t porlacual o sanprocedentes nuevas pe por los mismos hechos ni demandas ante la o las

TERCERO: COMUNICACION CELULAR SA- coMcEL . A, hoy CLARO, cumpira kzs ¢ d 35,

ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 1B meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACTAS DE CAMBIOS:
1. Acta de cambios grupo 2- 22 cambios: Queda en firme el dia 26 de octubre 2023, s firmo por s partes Supervision, Interventoria- Operador
2. Acia de Canios de gpo - 114 caios; Qe e e e ia 15 de diciemote e 2023, oo e supnisin nenenor, Operaor

3. Acta de Cambios de grupo 3A- los cuales de a bolsa del 15% de traslad Io establ aporte 104 mediante el Otrosi No. 1 : Queda en firme el dia 30-05-2024, se firmo por las partes supenvision, Interventoria, Operador.
ACTAS DE TRASLADOS:
1. Acta de trastalados #1 - 8 traslados + 20 cambios contabiizados como traslados de acuerd | de grupo 3A: Queda en fime el dia 27 de septiembre de 2024 se firmo por las part 6n - Operador, con Vio.Bo de intenventoria

2. Acta de traslados #2 - 29.33 - 7 reistalaciones, 8 reubicaciones y 19 trasados
3 Acta de raslados #3 - 63.33 - 55 einstalaciones, 24 reubicaciones y 21 rasiados
4. Acta de traslados #4 - 3467 - 26 reinstalaciones, 13 reubicaciones y 13 trasados
Movimientos cargados a la Bola: 165.33

1 trasiado equival a 3 reinstalaciones

1 trasiado equival 2 1 reubicacion

(OTROSI No. 2. Susciito y e fime en ka lataforma secop el ia 22.07-2024
(OTROSI No. 3 Suscrtoy en fime en la pataforma secop el dia 28-02-2025.

DEMANDA ARBITRAL 158208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025
‘La )

arbitral 159208- Comcel- Fondo Unico y soliitan dar respuesta a unas interrogantes- 13-05-2025.

“Med DIG-DIRINFRA-INTER! y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 Traslado de soicitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- Se contestacion 252074720 14-05-2025,

* Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-925-25 y asunto: Traslado de demanda arbitral 158208 y solcitud con radicado MINTIC 13 de mayo de [ traslado a Actuacione Mintic 252077003- 19-05-2025.
“Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2025-7887 y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 - Trasiado de sofcitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- La Imsrvenmna a Med 251057800- 19-05-2025.
Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25 y asunto: Respuesta soicitud de insumos. Arbitral No. 156208 251057800- Se traslada a Jurdica Mediante radicado Mintic 252077448, 19-05-2025

Reviso:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - ApoyS Técaico Supenvision
Maria Femanda Palacio - Apoyo Jurdico Supervision
Alejandra Novoa -Apoyo Transversal Supenvision

(Gina Marcela Leon - Apoyo Transversal Supenvision

Ana Cristina Fuentes -Apoyo Transversal Supenvision
enny Camelo Vega- Apoyo Financiero a a supervision

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 $93,139,177,300.00 C-2301-0400-20
2025 $99,768,662,635.00 C-2301-0400-20
2026 $107,136,933,738.00 C-2301-0400-20
2027 $115,097,924,357.00 C-2301-0400-20
2028 $123,967,145,418.00 C-2301-0400-20
sacromuan



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE ]
2029 ‘ § 132,995,846,679.00 ‘ C-2301-0400-20
'SUSCRIPCION DEL INFORME
teop: - MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE " iao:
Nombre Supervisor: Firma del Supervisor:
CONECTIVIDAD - - - -
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
Original: Expediente del Conirato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 JULIO 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250812-101024-3bc060-41381903 Creacion: 2025-08-12 10:10:24

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-08-12 15:51:22 para verificacion

Revisién: Apoyo ala supervision

A\-ﬁ-\ar\o\fa Newo Han

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Apoyo ala supervision

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: Apoyo ala supervision

Mnm y Od)\mm \

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Revisién: Apoyo ala supervision

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 JULIO 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250812-101024-3bc060-41381903 Creacion: 2025-08-12 10:10:24

Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-08-12 15:51:22

Escanee el cadigo
para verificacion

Revisién: Apoyo ala supervision

Higo Andgs Grana 1a
1016046140
hgranados@mintic.gov.co
Contratista

Direccion Infraestructura

Revisién: Apoyo ala supervision

s (s L.

ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA

45535579

eeperez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC

Revisién: Apoyo ala supervision

Ana v fel(S

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura
MINTIC

Revisién: Apoyo ala supervision

B

rcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 JULIO 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250812-101024-3bc060-41381903 Creacion: 2025-08-12 10:10:24

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-08-12 15:51:22 para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 JULIO 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250812-101024-3bc060-41381903

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-08-12 10:10:24
Finalizacion: 2025-08-12 15:51:22

Escanee el cadigo
para verificacion

lvan Camilo Mahecha Curvelo
imahecha@mintic.gov.co

Env.: 2025-08-12 10:10:34
Lec.: 2025-08-12 10:11:42

Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-12 10:11:46
FUTIC IP Res.: 190.145.189.98
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2025-08-12 10:11:46
L, mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 10:15:58
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-12 10:16:02
Ministerio Tic IP Res.: 191.156.144.175
Jenny Camelo Vega Env.: 2025-08-12 10:16:02
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 10:19:29
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-12 10:19:51
Fondo Unico de la tecnologia y las comunicaciones IP Res.: 191.156.149.10
Alejandra Novoa Franco Env.: 2025-08-12 10:19:51
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 11:55:02
Revisiéon ) 8 L Aprobado
Comunicadora Direccién de Infraestructura Res.: 2025-08-12 11:55:15
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las IP Res.: 186.102.65.146
Gina Marcela Leon Barrera Env.: 2025-08-12 11:55:15
L, gleon@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 12:29:13
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-12 12:29:16
MINTIC IP Res.: 161.10.171.249
Ana Cristina Fuentes Becerra Env.: 2025-08-12 12:29:16
L afuentes@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 12:37:05
Revision . . - Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2025-08-12 12:37:14
MINTIC IP Res.: 200.118.18.17
ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA Env.: 2025-08-12 12:37:14
L, eeperez@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 13:28:38
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-08-12 13:28:47
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC IP Res.: 191.156.152.166
Hugo Andrés Granados Garcia Env.: 2025-08-12 13:28:47
L, hgranados@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 14:18:15
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-12 14:28:01
Direccion Infraestructura IP Res.: 191.156.226.104
Margarita Hernadndez Cortés Env.: 2025-08-12 14:28:01
. mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-12 15:51:14
Firma Aprobado

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

Res.: 2025-08-12 15:51:22
IP Res.: 191.156.145.225




		2025-08-12T20:51:28+0000
	Miniterio TIC
	Miniterio TIC
	Finalización de flujo de firma electrónica




