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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la  

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero ROBERTH GUILLERMO MORA 

CÓRDOBA y como Supervisor Técnico del Contrato el Ingeniero MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°31 

del periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2023, 

elaborado por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 

Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1. LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2. DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL 

CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,  en longitud aproximada de 134, 102 y 69 

kilómetros respectivamente, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice 

la estabilidad de la obra. 

 

                         

2.3.  INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 15 de 131 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

 

 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     214.979.857.834 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  33 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Según Prorroga No. 3) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/11/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad y/o calidad de Obra 17/03/2021 30/11/2028 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 28/12/2020 30/11/2023 $ 15,301,187,909.90 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales e 
Indemnizaciones. 

17/03/2021 30/11/2026 $ 30,602,375,820.00 

Calidad de Estudios y Diseños 17/03/2023 30/11/2028 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 30/11/2023 $ 7,650,593,955.00 

 

 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2023, fueron las siguientes: 

 

 

➢ Pr 13+0970 ruta 5503, se lleva a cabo actividad en vaciado de concreto 28Mpa para la 

construcción del muro entre aletas en encole de alcantarilla, igualmente se ejecuta 

actividad en fundida del ciclópeo en concreto 14 Mpa ciclópeo para disipador.. 

 

➢ Pr 78+00050 a Pr 78+0070 ruta 5503, se ejecuta actividad en replanteo de terreno, 

instalación de formaleta de madera, para construcción de berma - cuneta, por el costado 

derecha de la vía. 

 

➢ Pr 79+0923 a Pr 79+0952 ruta 5503, el contratista constructor ejecuta actividad en 

vaciado de concreto 14 MPA ciclópeo para suelo de fundación en la construcción de 

módulos de muros reforzados.  

 

➢ Pr 133+0290 ruta 5503, se inicia actividad en replanteo del terreno, instalación de acero 

de refuerzo, vaciado de concreto para la viga cabezal y vastago del muro de contención 

en estructura de drenaje (descole de alcantarilla). 

 

➢ Pr 133+0000 ruta 5503, realizan actividad en construcción de berma - cuneta a acceso, 

ubicado a margen izquierda, fundidas en concreto 28Mpa premezclado. 
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➢ Pr 133+0606 ruta 5503, avanzan en la actividad de nivelación y replanteo del terreno, 

instalación del acero de refuerzo para la zarpa y vástago acero transversal de la 

estructura de drenaje y se ejecuta fundida en concreto 28 Mpa en zarpa. Para la 

estructura encole entre aletas en alcantarilla. 

 

➢ Pr 27+890 a Pr 28+0080 ruta 5504, personal profesional del área de topografía realiza 
levantamiento topográfico del tramo. 

 

➢ Sector de la variante del municipio de Concepción, [Ruta 55STA], se inician 
actividades de las obras complementarias del zodme cómo es la construcción de 
gaviones. 

 
➢ Pr 53+0400, sector la Gobernación, se realiza levantamiento topográfico en tramo del 

Pr 53+0410 a Pr 53+0780 ruta 5504. 

 

➢ Pr 84+0100 ruta 5504 margen derecho, el contratista constructor ejecuta actividades en 

Desencofrado de cabezote. 

 

➢ Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda capa) 

Pr 93+0640 a Pr 93+0820, ruta 5504. 

 

➢ Pr89+0795 ruta 5504, se lleva a cabo actividad en relleno en la estructura de encole de 

alcantarilla y se procede a la compactación de las capas. 

 

➢ Pr 92+0178 a mayores – MD y en el tramo PR 90+0085 a PR 90+0180 ruta 5504, 

ejecuta la actividad en vaciado de concreto 28 MPA para la construcción de cunetas. 

 

➢ Pr 93+0050 a Pr 93+0100 ruta 5504, el contratista lleva a cabo actividad de 

mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (cajeo), conjuntamente áreas 

de topografía y laboratorios de obra e interventoría, liberación del tramo de subrasante. 

También se realiza liberación del material piedra filtro en el tramo. 

 

➢ Replanteo para construcción del estribo N 2, continúan en actividad de corte figurado y 

amarre de acero para las canastas de los Pilotes, vaciado de concreto de 28Mpa para 

pilote N 4 del estribo N 2 en los Pr 20+0880 al Pr20+0940 ruta 5505. 

 

➢ Pr 20+0254 ruta 5505, avanzar en la actividad de excavación en pilote N 2 del estribo 
N 1, y proceder al izaje de camisa para el pilote con retroexcavadora. 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 21 de 131 

 
➢ Construcción de Puente vehicular ubicado entre los Pr’s 20+0231 al Pr 20+0266 ruta 

5505, de L=35 ml, en el cual el contratista avanza en la actividad de instalación de 

camisa para pilotes N 3 del estribo 1. 

 

➢ Se ejecuta actividad en la construcción de encole de alcantarilla ubicada en el Pr 

20+0995 ruta 5505. 

 

➢ Visita técnica directores de obra e Interventoría, funcionarios del Invias, Unidad 

ejecutora Grupo Centro, por el corredor vial (Presidente- Pamplona), con el objetivo de 

inspeccionar actividades que se adelantan en los frentes de obra en la construcción de 

Puentes Vehiculares, ubicados en el Municipio de Chitaga Pr 20+0231 y Pr 20+0980. 

 

➢ Construcción de Puente vehicular ubicado entre los Pr’s 20+0231 al Pr 20+0266, de 

L=35 ml, en el cual el contratista avanza en la actividad de excavación a profundidad 

con maquinaria piloteadora, teniendo en cuenta los diseños de los pilotes con un D:1.3 

m de 18 m de long para el estribo 1. Avanzan en actividades en pilote N° 1 y 3 del estribo 

N° 1. 
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3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023, 

no se presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1. INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 

  

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3. PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  
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4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
 

 

 

4.9. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de julio del 2023, ya 
que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de agosto y septiembre de 2023, 
los valores del mes de julio se reportan en el siguiente cuadro y gráfica. 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994      $88.078.713.301  

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.457.000     $9.402.486.400      $97.481.158.701  

MES 20 oct-22 $9.028.167.000 $106.509.325.000     $9.720.291.627     $107.201.449.094  

MES 21 nov-22 $10.013.027.000 $116.522.352.000     $8.106.936.140     $115.308.386.315  

MES 22 dic-22 $4.655.231.000 $121.177.583.000     $5.362.751.140     $120.671.137.315  

MES 23 ene-23 $5.070.937.000 $126.248.520.000     $3.521.354.892     $124.192.492.147  

MES 24 feb-23 $7.162.559.000 $133.411.079.000     $4.018.713.450     $128.211.205.597  
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MES 25 mar-23 $4.982.634.000 $138.393.713.000    $5.432.111.151    $133.643.316.748  

MES 26 abr-23 $6.308.603.000 $144.702.316.000    $2.602.505.217    $136.245.821.966 

MES 27 may-23 $5.295.445.000 $149.997.761.000    $14.664.687.050    $150.910.509.016 

MES 28 jun-23 $5.440.587.000 $155.438.348.000    $4.897.758.785    $155.808.267.801 

MES 29 jul-23 $6.603.780.000 $162.042.128.000    $7.859.231.265    $163.667.499.066 

 TOTAL $180.174.004.000    
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Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020.  
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4.11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

4.12. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de septiembre de 2023 se realizaron cuatro (04) comités 

técnicos de obra los días: 

 

• Jueves 07 de septiembre de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Jueves 14 de septiembre de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Jueves 21 de septiembre de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 27 de septiembre de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ 

DE OBRA. 

 

4.13. ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023, se realizaron cero (0) 
actas de reunión. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

 

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DT-173-2020 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     8.699.841.492                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  33 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No. 3) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 
 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 
de las obras según especificaciones técnicas. 
 

 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 

campo. 

 
 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra 

y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que el plazo de terminación es muy preciso. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 
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 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de septiembre del presente año, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

1.  El contratista constructor ejecuta actividades en replanteo para la construcción     
de berma-cuneta en costado derecho en el Pr 14+0000 ruta 5503. 

2. Pr 37+0000 ruta 5503, se ejecutan actividades en replanteo, nivelación y 

compactación del terreno para la construcción de berma - cuneta, costado 

derecho de la vía. 

3. Pr 78+0085 a Pr 78+0195 ruta 5503, se ejecutan actividades en instalación de 

concreto 28Mpa premezclado para construcción de berma - cuneta, costado 

derecho de la vía. 

4. El contratista continúa labores en la construcción de Jarillón en río Chicamocha 

del PR 133+0000 ruta 5503 a margen derecha, el cual con las siempre realizan 

el traslado del material para dar continuidad. 

5. Visita Director de Interventoría, al frente de obra Pr 58+0180 ruta 5504, con el 

objetivo de determinar las obras de drenaje necesarias para la protección de la 

estructura del pavimento, consecuentemente garantizando la no afectación a 

las edificaciones vecinas. 

6. Pr 12+0300 a Pr 12+0700 ruta 5504, por parte del personal de Interventoría del 
área de topografía realizan levantamiento topográfico final en el tramo. 

7. Pr 58+0080 a Pr 58+0180 ruta 5504, sector Municipio de Cerrito, se lleva a cabo 

colocación de concreto 28Mp premezclado para la construcción de cunetas a 

margen izquierda, adicional realizan actividad en conformación y paisajeo con 

material de relleno en espaldar de cunetas. 

8. Pr 91+0200, fundida de concreto 28Mpa de la estructura de drenaje tipo 

alcantarilla a margen derecho, descole de alcantarilla ruta 5504. 

9. Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen derecha, 

nivelación, replanteó, compactación y vaciado de concreto 28 Mpa en cada 

sección de la cuneta de acuerdo a los diseños estipulados en el tramo del Pr 

91+0200 ruta 5504. 

10. Pr 92+0960 a Pr 93+0200 ruta 5504, se lleva actividad en instalación de tacos 

de niveles para la instalación de capa base granular. 

11. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda 

capa), PR 92+0835 a Pr 92+0960 ruta 5504. 
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12. Se realiza visita con el acompañamiento del director de interventoría, director 
de obra, ingeniero residente de obra en interventoría, por el corredor, con el 
objetivo de inspeccionar las actividades que se adelantan en la construcción de 
los puentes vehiculares ubicados Pr 20+0230 y Pr 20+0890 ruta 5505, 
Municipio de Chitagá. 

13. El contratista ejecuta actividad en la construcción de Puente vehicular en 
sector del Municipio de Chitagá ubicado entre los Pr 20+0880 al Pr20+0940 
ruta 5505. 

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

 

 

SOCIAL 

 

Durante el mes de septiembre de 2023 se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas 

por el Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 30 de septiembre de 2023, según 

las siguientes acciones: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  

• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  
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• Otros programas y aplicativos. 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

 

Se realizó seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  

 

• Proyecto Atención a la Comunidad. Se continua con la atención a la comunidad 

por parte del Consorcio Isla Santander a través de las actividades conforme lo 

requiere la guía ambiental, como se describe a continuación: 

Teniendo en cuenta lo anterior el Consorcio Constructor continúo con la atención a 

las comunidades en las dos oficinas de atención al usuario SAU, las cuales están 

instaladas en los municipios de Málaga- Santander y Chitagá – Norte de Santander. 
 

 

Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario 

 

 

 

 
 
                                    

 
 
 
 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 
 
 
 

El consorcio continuo con la atención de la comunidad mediante otros mecanismos 

de atención a la comunidad, como son el correo electrónico 

sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 320-6909364, los 

cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la comunicación entre 

la empresa y los usuarios de la vía. 

 

 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5504
Calle 11 No 10-42 

Barrio Ricaute
Malaga/Santander

Lunes, 

miercoles 

y Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte de 

Santander

Jueves y 

Viernes
8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
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Instalación de Puntos Satélites de información: Para el periodo se tienen cinco (5) 

puntos satélites de información, según se relacionan a continuación en los frentes 

de obra que se encuentran activos:  

 
Tabla 10– Relación Puntos Satélite de Información 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 
 
Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizó la apertura de un (1) buzón de 
sugerencias, relacionado a continuación:   
 
 

 
Tabla 11 - Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Al término del periodo 

el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientos cuarenta y seis (246) 

manifestaciones ciudadanas, de las cuales nueve (9) fueron registradas en el 

periodo. A continuación, se presenta el listado de las PQRS recibidas durante el 

periodo:  

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 

RUTA  MUNICIPIO UBICACIÓN 

5503 
Covarachía  Restaurante El Edén  

Susacón  Alcaldía Municipal  

5504 
Capitanejo  Alcaldía Municipal  

Cerrito  Personería Municipal  

5505 Chitagá Presidente  

RUTA 
UBICACIÓN 
DE BUZÓN 

FECHA DE 
APERTURA 

     TESTIGO 
CARACTERÍSTICA 

DEL TESTIGO 
PQRS 

ENCONTRADAS 
 

5505 

Sector 
Presidente 

municipio de 
Chitagá 
(N.S.) 

12/09/223 Elba Criollo   Comunidad  0  
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Tabla 12 - Listado de PQRS recibidas durante el periodo 

No 
No 

PQRS 
FECHA DE 
APERTURA 

NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

SOLCITUD 
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN 
ESTADO 

1 238 05/09/2023 
Silvino Cordero 
Sandoval  

Solicitud remitida por la 
Interventoría, donde el pte de 
la JAC de la vereda Pantano 
Hondo de Málaga solicita la 
donación de 6 tubos de 
alcantarilla de 36" a fin de 
adecuar vía veredal. 

El día 27 de septiembre de 
2023, se hace entrega de 6 
tubos en concreto de 36", 
dando atención y cierre a la 
solicitud. 

Cerrada 

2 239 05/09/2023 
David Efigenio 
Suarez  

Solicitud remitida por la 
interventoría, donde solicitan 
la donación de 7 mts de arena 
y 7 mts de triturado para la 
construcción de un kiosko en 
el barrio los Pinos de Málaga. 

El día 6 de septiembre de 
2023, se hace entrega de 
7m de arena y 7m de 
triturado en atención a la 
petición presentada. 
El día 27 de septiembre de 
2023, se radica oficio 
34045, informando a la 
Interventoría la donación de 
material realizado y se da 
cierre a la solicitud. 

Cerrada 

3 240 08/09/2023 
Comunidad 
barrio San 
Sebastián  

La comunidad del barrio San 
Sebastián solicitan apoyo 
para la pavimentación de la 
calle 6 entre carrera 6B y 6C 

El día 27 de septiembre de 
2023, se radica oficio 
34045, informando a la 
Interventoría la no viabilidad 
y dando cierre a la solicitud. 

Cerrada 

4 241 08/09/2023 
Edgar Orlando 
Galvis  

El presidente de la JAC de la 
vereda Calichal de Málaga 
solicita colaboración para 
arreglo de la vía veredal, 
donde la interventoría viabiliza 
la entrega de un viaje sencillo 
de arena y uno de triturado. 

El día 23 de septiembre de 
2023, se hace entrega de 
7m3 de arena y 7m3 de 
triturado, autorizados por la 
Interventoría Consorcio 
SIAN 
El día 27 de septiembre de 
2023 se radica oficio 34052 
informando la atención y 
cierre de la PQRS. 

Cerrada 

5 242 15/09/2023 
Ildefonso 
Camacho Niño  

La interventoría remite 
solicitud del presidente de la 
JAC de la vereda Calichal, 
viabilizando el préstamo de 
una motoniveladora por 6 
horas cuando el equipo esté 
disponible en el sector. 

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para 
coordinar la atención. 

Abierta 

6 243 15/09/2023 
Juan Carlos 
Hernández  

La interventoría remite 
solicitud del señor Juan 
Carlos Hernández, donde 
viabiliza la donación de 7m3 
de arena y 7m3 de triturado 
para construcción de tempo 
pentecostal.  

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para 
coordinar la atención. 

Abierta 
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No 
No 

PQRS 
FECHA DE 
APERTURA 

NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

SOLCITUD 
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN 
ESTADO 

7 244 19/09/2023 Martha Basto  

La concejal de Cerrito solicita 
la donación de doce (12) 
tubos en concreto de 36" para 
instalar en vías terciarias del 
municipio  

El día 27 se hace entrega de 
doce (12) tubos en concreto 
de 36" a la señora Martha 
Basto. 

Cerrada 

8 245 25/09/2023 
Omar Alexis 
Piza Mora  

El presidente de la JAC de la 
vereda Tulí del municipio de 
Cerrito, solicita la donación de 
tubería de alcantarilla para 
arreglo de la vía terciaria. 

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para 
coordinar la atención. 
El día 25/09/2023 se remito 
oficio 34022 a la 
interventoría, con el fin de 
viabilizar dicho 
requerimiento  
El día 26 de septiembre de 
2023, la interventoría 
responde mediante oficio 
2023-447-IDP-1412 que 
debido al tiempo de 
terminación de contrato no 
es viable la donación de la 
tubería requerida.  

Abierta 

9 246 25/09/2023 
Alcaldía de 
Concepción  

El alcalde de Concepción 
solicita la donación de tubería 
de alcantarilla para arreglo de 
las vías terciarias del 
municipio. 

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para 
coordinar la atención. 
El día 26 de septiembre de 
2023 se remito oficio 34047 
a la interventoría, con el fin 
de viabilizar dicho 
requerimiento.  

Abierta 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

 

En cuanto al cierre de las manifestaciones ciudadanas durante el periodo se cerraron nueve 

(9) de las cuales cinco (5) correspondían a periodos anteriores y cuatro (4) del periodo 

actual. A la fecha se ha hecho cierre de ciento sesenta y cuatro (164) PQRS, con un 

porcentaje de ejecución del 66%. A continuación, se presenta el listado de las PQRS 

cerradas en el periodo: 
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Tabla 13 - Listado PQRS cerradas en el periodo 

No 
No 

PQRS 
FECHA DE 
APERTURA 

NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

SOLCITUD 
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN 
FECHA DE 

CIERRE  

1 126 22/10/2022 
Fabio Antonio 

Gómez 

El puente de la JAC de la 
vereda Rosales del 
municipio de San José 
de Miranda, solicita la 
donación de 25 viajes de 
recebo a fin de mejorar 
la vía veredal. 

El día 11 de noviembre de 2022, 
se radica oficio 28362, 
informando la autorización del 
material y el plazo para el retiro  
Durante los meses de 
noviembre y diciembre se hace 
entrega 17 viajes del material 
solicitado. 
El día 27/9/2023 de septiembre 
se envía oficio informando que 
debido a la fecha de cierre del 
contrato no se viable continuar 
con la entrega del material 
El día 27 de septiembre de 2023, 
se radica oficio 34048 
informando a la interventoría el 
cierre de la solicitud. 

27/09/2023 

2 229 22/08/2023 
Alirio Villamizar 

y otros 

Solicita se subsane la 
afectación de manguera 
de 2" que se ubica en el 
costado izquierdo de la 
vía variante Concepción, 
afectada por los trabajos 
de pavimentación. 

EL día 18 de septiembre de 
2023, se hace entrega de 2000 
mts de manguera de 2" dando 
atención y cierre a la solicitud. 
Se anexa acta de entrega. 
El día 27 de septiembre de 2023, 
se envía oficio 34051 
informando a la interventoría la 
atención realizada.  

18/09/2023 

3 233 24/08/2023 
Alfonso 

Rodríguez 
López 

Solicitud remitida por la 
interventoría, donde 
requieren 50 uniformes 
para la escuela 
deportiva Soccer Club"  

El día 8 de septiembre de 2023, 
se despacha 7m3 de arena y 
7m3 de triturado al solicitante, 
en compensación para la 
compra de los uniformes 
solicitados. 
El día 26 de septiembre 2023 se 
envía oficio 34057 informando la 
entrega del material y dando 
cierre a la solicitud. 

26/09/2023 

4 236 29/08/2023 

Comunidad 
barrio La 

Esmeralda 
municipio de 

Cerrito 

La comunidad del barrio 
La Esmeralda del 
municipio de Cerrito 
solicitan la 
pavimentación de la 
TCN entre los Pr 57+957 
al PR 58+085 ruta 5504 
una vez cumplidos los 
requerimientos del 
cambio de redes de 
alcantarillado. 

 
El día 5 de septiembre de 2023, 
se envía vía oficio 33640 
informando que no es viable 
realizar la pavimentación solicita 
y se da cierre a la solicitud.  

05/09/2023 

5 237 29/08/2023 
Marco Aurelio 

Carvajal 

El propietario solicita 
visita al predio El 
Arrayan ubicado en el Pr 
17+080 Ruta 5505 a fin 
de certificar que el poste 
no afecta la vía. 

El día 5 de septiembre de 2023, 
se envía vía correo electrónico 
oficio 33643 informando que el 
Consorcio ISLA Santander no es 
la entidad autorizada para 
expedir el certificado solicitado y 
se da cierre a la solicitud. 

05/09/2023 
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No 
No 

PQRS 
FECHA DE 
APERTURA 

NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

SOLCITUD 
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN 
FECHA DE 

CIERRE  

6 238 05/09/2023 
Silvino Cordero 

Sandoval 

Solicitud remitida por la 
Interventoría, donde el 
pte de la JAC de la 
vereda Pantano Hondo 
de Málaga solicita la 
donación de 6 tubos de 
alcantarilla de 36" a fin 
de adecuar vía veredal.  

El día 27 de septiembre de 2023, 
se hace entrega de 6 tubos en 
concreto de 36", dando atención 
y cierre a la solicitud. 

27/09/2023 

7 239 05/09/2023 
David Efigenio 

Suarez 

Solicitud remitida por la 
interventoría, donde 
solicitan la donación de 7 
mts de arena y 7 mts de 
triturado para la 
construcción de un 
kiosko en el barrio los 
Pinos de Málaga. 

El día 6 de septiembre de 2023, 
se hace entrega de 7m de arena 
y 7m de triturado en atención a 
la petición presentada. 
El día 27 de septiembre de 2023, 
se radica oficio 34045, 
informando a la Interventoría la 
donación de material realizado y 
se da cierre a la solicitud. 

27/09/2023 

8 240 08/09/2023 
Comunidad 
barrio San 
Sebastián 

La comunidad del barrio 
San Sebastián solicitan 
apoyo para la 
pavimentación de la 
calle 6 entre carrera 6B y 
6C. 

El día 27 de septiembre de 2023, 
se radica oficio 34045, 
informando a la Interventoría la 
no viabilidad y dando cierre a la 
solicitud. 

27/09/2023 

9 244 19/09/2023 Martha Basto 

La concejal de Cerrito 
solicita la donación de 
doce (12) tubos en 
concreto de 36" para 
instalar en vías terciarias 
del municipio. 

El día 27 se hace entrega de 
doce (12) tubos en concreto de 
36" a la señora Martha Basto. 

27/09/2023 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

 

A la fecha de presentación de este informe, la interventoría ha recepcionado doscientos 
veintinueve (229) manifestaciones de las cuales once (11) corresponden al periodo. 
Actualmente la interventoría ha dado cierre a ciento treinta y ocho (138) manifestaciones, 
quedando abiertas noventa y un (91) peticiones.  (Anexo Social 1. Consolidado de 
manifestaciones ciudadanas del Consorcio Isla Santander y la Interventoría).  
 

Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 14 - Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

MANIFESTACIONES CIUDADANAS 

PQRS CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

PQRS Recepcionadas  246 229 

PQRS Cerradas  164 138 

PQRS Abiertas  82 91 
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Tabla 15 - Indicadores proyecto de atención a la comunidad 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proyecto Información y Divulgación: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander 

no se realizó reuniones de avance. 

 

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones 

extraordinarias.  

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación 

las cuales se ha utilizado por el contratista en periodos anteriores y seguirán siendo 

empleadas según la necesidad que se presenten en las obras. Ver Anexo 2. Durante 

el periodo se continuo con la implementación de una (1) estrategia, descrita a 

continuación:   

 

• Cuñas radiales: Fueron realizadas dos cuñas radiales, las cuales se 

transmitieron en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo de Soatá 

(Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora Andes Stereo 

de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos en el 

departamento de Norte de Santander. La información difundida fue:   

 

• Caída de roca en el Pr 17+800 ruta 5504. 

• Recomendaciones para el tránsito de la vía Troncal Central del Norte en los 

frentes de trabajo.  

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina 
SAU programadas x 100 

2/2 x 100= 100% 

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones 

satélites programados x 100 
5/5 x 100= 100% 

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de 
aperturas a los buzones programadas 

1/1 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en 

el periodo / número de PQRS abiertas en el periodo x 

100 

9/9 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en el contrato / número de 
PQRS del contrato x 100 

164/246 x 100= 66% 
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Cabe resaltar que estas estrategias de información y divulgación han sido utilizadas 

por el contratista en periodos anteriores e indica que seguirán siendo empleadas 

según la necesidad que se presenten en las obras. 

 

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo: 

 
Tabla 16 - Indicadores proyecto de información y divulgación 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de reuniones realizadas en el periodo/ 
Número de reuniones programadas en el periodo 

x 100 
N/A 

N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de 
reuniones extraordinarias solicitadas x 100 

 
N/A 

N° de piezas de divulgación entregadas 
implementadas/ N° de piezas de 

divulgación propuestas x 100 

 
1/1 x 100= 100% 

N° de vallas informativas instaladas / N° de 

vallas informativas programadas x 100 N/A 

 

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

 

Según el informe mensual del contratista, para el periodo no se realizó 

levantamiento de actas de vecindad de inicio. A la fecha de presentación de este 

informe, en total se cuentan con seiscientas sesenta y cinco (665) actas de vecindad 

donde se describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de 

terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte, soportas con un registro 

fotográfico y fílmico.   

 

A la fecha se han cerrado quinientos sesenta y ocho (568) actas de vecindad de 

cierre según se registra en el consolidado presentado por el Consorcio Constructor. 

(Anexo 1. Consolidado Actas de Vecindad).  

            Actas de compromiso  

Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas de depósito o 

predios para uso de la obra.  

 
Tabla 17 - Indicadores infraestructura de predios y servicios públicos 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de actas de vecindad de inicio 
levantadas /Número de infraestructuras que 

requiere el levantamiento de actas de vecindad x 
100 

665/665 x 100= 100% 
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N° de actas de vecindad de cierre levantadas / 
N° de actas de vecindad de inicio levantadas x 

100 
568/665 x 100= 85% 

N° de actas de restitución y/o reubicación de 
redes de servicios públicos realizadas/ N° de 

redes de servicios públicos identificadas x 100 

 
N/A 

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al 

proyecto de recuperación del derecho de vía. 

 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: Siendo las 09:15 am del 14 de 

septiembre de 2023, miembros de la Veeduría Ciudadana, Comité de Participación 

Ciudadana, Contratista e Interventoría, desarrollaron reunión de la siguiente 

manera: 

 

Gestión Ambiental 

 

La profesional ambiental del consorcio constructor informa los siguientes avances:  

 

- Se realizaron charlas y capacitaciones en temas ambientales al personal de obra 

y administrativo en temas tales como: residuos sólidos, líquidos y peligrosos, orden 

y aseo, entre otros.  

- Se realizó el respectivo manejo a las zonas de disposición final de los zodmes 

PR133.  

- Se prosigue con construcción de gaviones en la parte posterior del ZODME 

ubicado en el PR 0+0950 margen derecho ruta 5504, anillo vial del municipio de 

Concepción. 

- Se encuentran los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los 

respectivos recipientes cumpliendo con el código y bolsas de colores según 

Resolución N°2184 del 26 de diciembre de 2019, de igual manera se realizaron las 

respectivas jornadas de orden y aseo en los sitios.  

- Se utilizó el recurso agua para realizar actividades constructivas de obra, 

humectación y lavado de la vía, principalmente en el sector del Páramo del 

Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto. 

- El personal de obra utilizó las unidades sanitarias portátiles suministradas por la 

empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de mantenimiento y limpieza una 

vez por semana. 
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Gestión Social  

 

La profesional social del contratista comunica lo siguiente:  

 

- A la fecha se tienen 665 actas de vecindad de inicio levantadas, cerradas; 569, las 

que están pendientes por cerrar corresponden a frentes de obra activos y otras que 

corresponden a quejas o reclamaciones de parte de la comunidad. 

- En cuanto a PQRs, se tienen 235 en total de las cuales ya se cerraron 158, el 

restante está en proceso de cierre.  

- Con relación a la contratación de personal, a la fecha se tienen 261 trabajadores 

en total, de los cuales 163 corresponden a mano de obra no calificada (ayudantes), 

los cuales son naturales de los 19 municipios en los que el proyecto tiene influencia 

directa. Por otro lado, se tienen aproximadamente 574 es importante indicar que 

estos corresponden a arriendos, alimentación, transporte entre otros.  

- Otro avance muy significativo son las Obras de Participación Comunitaria OPC, se 

tienen 26 obras aprobadas por parte de la subdirección de sostenibilidad del INVIAS 

de las cuales 19 ya están en ejecución, incluso algunas ya están terminadas como 

es el caso del Polideportivo del barrio Tajamar de Málaga, el Colegio Técnico 

Industrial de Málaga y la escuela de Calichal sector La Planta, en el municipio de 

Concepción se está llevando a cabo el mejoramiento de la cancha de la Institución 

Felipe Cordero y el teatro. Así mismo se tienen avances en el departamento de 

Boyacá, en la escuela Urbana del municipio de Tipacoque, así como restaurante 

escolar de la Escuela Urbana de Cerinza y el Instituto de Bienestar Familiar de Santa 

Rosa de Viterbo. En Norte de Santander, se está ejecutando las actividades 

pactadas para los Colegios de Presidente y la vereda Carrillo. Pendiente por 

ejecutar placa huellas en Covarachía y en el Cerrito vereda Siberia. 

 

Gestión Técnica  

 

El ingeniero Líder de Integración y Coordinador de obra del proyecto, presenta los 

siguientes avances:  

 

Con relación a la ruta 5503, sector Boyacá, informa que hacen falta por terminar 

algunas obras en el PR13+900 (Santa Rosa de Viterbo), específicamente 

disipadores de energía los cuales ya están pronto a entregarse y se garantizara 

transitabilidad por completo en el sector. Adicionalmente en el PR80+100 se 

realizaron algunas actividades para la reparación de una sección del muro de 

contención dado que algunos vehículos chocaron y deterioraron la obra, en el 

momento se está revisando el tema de los recursos económicos para revisar la 

posibilidad de construir otra sección.  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 43 de 131 

 

 

 

En la ruta 5504 jurisdicción de Santander, se continua con pavimentación del 

páramo El Almorzadero, se tiene pavimento desde el PR75+600 al 86 en primera y 

segunda capa, está pendiente la pintura en algunas partes específicamente del 

PR83 al PR86 y la señalización. La interventoría solicita al contratista aclarar a la 

comunidad porque hay espacios en donde no hay pavimiento, por lo que el 

coordinador indica que estas situaciones obedecen a que en estos sectores se 

requiere construir algunos tipos de obras que demandan permisos de ocupación de 

cauce, los cuales son otorgados por la Corporación Autónoma de Santander CAS, 

si bien es cierto que el permiso ya fue otorgado, en la resolución emitida por la CAR 

se presentan unas condiciones técnicas que no fueron presentadas en la solicitud 

del permiso, por lo tanto no es posible ejecutar las obras sino se tienen las 

aclaraciones por parte de la Autoridad Ambiental.  

 

Preguntas inquietudes  

 

1. Un miembro de la comunidad indica que en el PR77+800 el contratista dejo 

material de excavación apilado, lo que está obstaculizando la entrada al predio de 

un habitante del sitio, el contratista indica que seguramente se colocó ahí porque se 

requiere hacer algún relleno, la dirección de la interventoría solicita retirar el material 

del sitio y dejar en buenas condiciones el lugar, compromiso pactado para el lunes 

18 de septiembre de 2023.   

 

2. Otra persona pregunta por las cercas de los predios en donde se realizaron cortes 

de talud, el contratista indica que estas actividades van de la mano con el área 

predial y se tendrán que hacer en su momento, cuando se haga la entrega oficial se 

hará el respectivo cercado.  

 

3. La presidenta de la veeduría manifiesta que el PR53+800 en donde se está están 

haciendo las cunetas, no quedo el espacio para el ingreso vehicular al predio del 

finquero, el director de la interventoría expresa que él personalmente fue a realizar 

la visita al sector y dio la instrucción de ampliar el acceso al predio a 3.50 m y realizar 

la respectiva cuneta, aclara que no se pueden ampliar los ramales a los predios y 

solicita tener paciencia para la finalización de las obras.  

 

4. Un habitante del municipio del Cerrito pregunta si es posible la pavimentación del 

tramo PR57+957 al PR58+085 entrada al municipio del Cerrito, el contratista indica 

que en varias oportunidades se aclaró que, si el tema de alcantarillado no se 

realizaba a tiempo, los recursos se disponían para otro sector, indica que se 

demoraron mucho tiempo, apenas hace 10 días se subsano la situación. El director 
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de la interventoría indica que es imposible tener la maquinaria disponible en todo 

momento, razón por la que en la última comunicación contesto diciendo que no se 

tienen los recursos, sin embargo, si prorrogan el contrato después del 30 de 

noviembre, se buscaran los recursos para atender la solicitud, en el momento lo 

único que se puede hacer es un mejoramiento con fresado. Además de lo anterior, 

el director de la interventoría resalta el esfuerzo de la comunidad para la realizar la 

instalación de la red de alcantarillado, pero en estos momentos es prioridad el 

pavimento del sector del páramo.   

 

5. Con relación a la situación mencionada anteriormente, el personero del municipio 

de Capitanejo manifiesta que es entendible la situación del contratista y la 

interventoría ya que ellos tienen una situación similar en donde por diversas razones 

también quedo un tramo sin pavimentar y agrega que está disponible para hacer las 

gestiones respectivas ante el INVIAS para solicitar los recursos y que se puedan 

finiquitar los tramos que tienen pendientes por pavimentar en su municipio. Con 

relación a esto, el director de la interventoría expresa que, en la última reunión 

realizada con el INVIAS, se acordó que la prórroga del contrato va hasta el día 30 

de noviembre de la presente vigencia.  

 

6. Un representante de la comunidad de Concepción agradece y felicita el trabajo 

que ha realizado el contratista y la interventoría, manifiestan que se sienten 

satisfechos con el trabajo. 

   

7. Por otro lado, la comunidad agradece y resalta el buen trabajo que se realizó en 

la quebrada El Termino, en donde solucionaron la situación en ocho días y realizaron 

trabajos de muy buena calidad, aportando en muchos sentidos a las comunidades 

aledañas.  

 

8. Con relación a los tramos de la entrada a Servita y Gobernación, La presidenta 

de la veeduría pregunta si tienen proyectado pavimentar o no, el director de la 

interventoría indica que no, lo que se planea hacer es realizar un mejoramiento, 

colocando una capa de rodadura consistente en fresado y mezclado con una 

emulsión, esto teniendo en cuenta que es un tramo inestable y que no fue posible 

realizar las obras de estabilidad en el sitio.  

 

9. Aparte de lo anterior, la presidenta de la veeduría también pregunta por lo que se 

había hablado en otra ocasión frente a la  estructura para instalar en el puente Olaya 

Herrera, el director de interventoría manifiesta que él aprobó la cotización hace un 

buen tiempo y le solicita al contratista información al respecto, quien manifiesta que 

el contrato no se ha iniciado debido a que la persona encargada no ha presentado 
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las pólizas para dar inicio, de igual manera solicita un anticipo, pero este no se puede 

otorgar hasta que se tengan las pólizas, apenas se tenga la póliza se dará inicio. 

 

10. La presidenta de la veeduría recuerda el compromiso frente a la señalización 

frente a la vía que conduce a la escuela Platera en La Curva, el contratista indica 

que esta actividad está por iniciar, agrega que el subcontratista espera tener un 

tramo significativo para indicar con la actividad.  

 

11. Además de lo anterior, la presidenta indica que el señor Armando Salinas 

presento una petición en donde indica que en el PR82 necesita unas cunetas para 

manejo de aguas, el contrista indica que ya se respondió la solicitud programando 

visita para el 28 de septiembre, el director de la interventoría solicita a la presidenta 

recomendar a la comunidad ser respetuosa al momento de realizar las solicitudes y 

no agredir verbalmente al personal vinculado al consorcio.   

 

Metodología de Cultura Vial 

 

El consorcio contratista informa que, durante el periodo, se llevó a cabo el taller de 

Cultura vial, el día 12 de septiembre de 2023, realizado con los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural sede Carrillo del municipio de Chitagá (N.S.) ruta 555.   

Con el desarrollo del taller, se pretende reforzar los conocimientos de seguridad vial, 

elementos de circulación vial y señales de tránsito, en el cual se presenta un video 

con los principales conceptos y la entrega de una cartilla con actividades lúdicas que 

permitan ilustrar o en algunos casos, recordar cuáles son las reglas y 

comportamientos básicos para desplazarse con seguridad, de forma que desde la 

niñez se comiencen a adquirir hábitos para formar ciudadanos más seguros, 

informados y respetuosos con la seguridad vial. Ver anexo 4. Lista de asistencia 

taller cultura vial.  

 
Tabla 18. Indicadores de reuniones del comité de participación ciudadana 

INDICADOR               PORCENTAJE 

N° de reuniones del comité de participación 
ciudadana realizadas en el periodo / N° de 

reuniones del comité de participación 
ciudadana programadas en el periodo x100 

              1/1 x 100= 100% 

Número de estrategia implementadas / No 
de estrategias programadas x 100 

             1/1 x 100= 100% 
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• Proyecto de Contratación de mano de obra  

El contratista actualmente cuenta con doscientos setenta y tres (273) trabajadores activos 

en el proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de mano de 

obra no calificada, se han contratado ciento tres (103) personas, dentro de esta cifra, ciento 

un (101) trabajadores son del Área de Influencia Directa- AID, es decir el 98% de los 

trabajadores cumplen con el requerimiento de contratación. Ver anexo 5, contratación de 

personal.  

 

Además, se tiene un considerable número de empleos indirectos que se promedia en 601 

empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, dueños 

de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

A continuación, se presenta tabla con información relacionada con la contratación de 

personal para el periodo: 
 
 

Tabla 19 - Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente la interventoría continua con el mismo número de personal: cuarenta 

y cuatro (44) personas activas de los cuales veintiuna (21) son del AID del proyecto 

con un porcentaje de contratación del 47%. (Anexo 5. Consolidado Personal 

contratado). 

 

 

CONTRATACION 
PERSONAL  

TOTAL  PORCENTAJE  

TOTAL: 273273 100% 

MONC:  103 38% 

MONC AID: 101 98% 

FORÁNEOS  2 2% 

CAPITANEJO  7 7% 

CONCEPCIÓN 4 4% 

ENCISO  5 5% 

MÁLAGA  14 14% 

CERRITO  28 28% 

SAN JOSÉ DE 
MIRANDA  

2 2% 

CHITAGÁ  33 33% 

SOATÁ  2 2% 

BELÉN  3 3% 
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Tabla 20. indicadores contratación mano de obra 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de trabajadores de mano de obra no 
calificada del área de influencia directa / 
N° de trabajadores de mano de obra no 
calificada vinculados al proyecto x 100 

101/103 x 100= 98% 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   

 

Se dio inicio a siete (7) propuestas de Obras con Participación Comunitaria. En la 

tabla que se presenta a continuación se encuentra el estado de avance de las OPC 

en ejecución:  

 
Tabla 21. Estado OPC – Obras con Participación Comunitaria 

RUTA MUNICIPIO PROPUESTA FECHA DE INICIO 

 
5504 

MÁLAGA 

Mejoramiento y mantenimiento de la sede 
I Escuela Agua Blanca – sector Calichal 
adscrita al Instituto Politécnico Monseñor 
Manuel Sorzano González De Málaga- 
Santander. 

14 de septiembre de 2023 

Mantenimiento de infraestructura física 
del Instituto Politécnico Escuela Rural 
Sede "J" ubicada en la vereda El Barzal 
del municipio de Málaga (Santander) 

20 de septiembre de 2023 

Mantenimiento de infraestructura física 
del Instituto Politécnico Escuela Rural 
sede  "H"  ubicada  en la vereda  Guásimo 
del municipio de Málaga (Santander) 

20 de septiembre de 2023 

Mantenimiento de infraestructura física 
del Instituto Técnico Industrial Escuela 
Rural sede "J" La Planta ubicada en la 
vereda Calichal municipio de Málaga 
(Santander) 

5 de septiembre de 2023 

Mantenimiento del Instituto Politécnico 
Escuela Rural sede "E" ubicada en la 
vereda Pescadero municipio de Málaga 
(Santander) 

13 de septiembre de 2023 

Mantenimiento de la infraestructura de la 
Base Militar del municipio de Málaga 
(Santander) 

6 de septiembre de 2023 

Cerrito 

Mejoramiento de la vía de acceso entre la 
vereda Platera Alta sector Siberia del 
municipio de Cerrito (Santander) y la vía 
Troncal Central del Norte. 

26 de septiembre de 2023 

 

Fuente. Consorcio Isla Santander 
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Las cuatro OPC restantes, se encuentran en proceso administrativo para dar inicio 
a las actividades de obra.  
De igual manera, se encuentran en ejecución las quince (15) obras aprobadas 
inicialmente; estas se relacionan a continuación:   
 

Tabla 22  Estado OPC – Obras con Participación Comunitaria 

RUTA  MUNICIPIO  PROPUESTA  
FECHA INICIO 
ACTIVIDADES  

AVANCE  

5503 

SANTA ROSA 
DE VITERBO  

“Construcción cerramiento hogar 
agrupado, 
instalación de puertas y 
mantenimiento de baterías 
sanitarias del Colegio Carlos Arturo 
Torres Peña 

28/08/2023 
Transporte y suministro 
de materiales  

CERINZA  
Mejoramiento y mantenimiento del 
restaurante escolar de la Escuela N° 
1 de la I.E. 

28/08/2023 
Transporte y suministro 
de materiales  

SOATA  
Mantenimiento del teatro municipal 
Simón Bolívar  

31/08/2023 Contratación de personal  

COVARACHÍA  

 Mejoramiento de la vía de acceso 
entre las veredas Montecillo del 
municipio de Capitanejo 
(Santander), las Tapias del 
municipio de Covarachía (Boyacá) y 
la vía troncal central del norte. 

28/08/2023 Contratación de personal  

Mejoramiento y mantenimiento de 
La Institución Educativa San Luis 
Beltrán Sede Puerto Rico 

28/08/2023 Contratación de personal  

TIPACOQUE  
Propuesta de mantenimiento 
salones I.E.T. Lucas Caballero 
Calderón sede primaria urbana 

09/08/2023 

Pintura en paredes 
internas e instalación y 
adecuación de red 
eléctrica en salones 
lijado y limpieza de 
ventanas y puerta  

5504 

SAN JOSÉ DE 
MIRANDA  

Adecuación y construcción de 
cerramiento del escenario deportivo 
La Curva, en la vereda Salado 
Bravo  

01/08/2023 

Limpieza de área de 
trabajo 
Construcción de muro e 
instalación de malla para 
cerramiento 
Resanes en piso de 
cancha  
Pintura de arcos  

ENCISO  

Mejoramiento y mantenimiento de la 
escuela rural sede La Macarena 
vereda Loma del Negro adscrita al 
colegio Peña Colorada mediante la 
construcción de placa huella 

28/08/2023 
Contratación de personal  
Localización y replanteo 
para placa huella  
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RUTA  MUNICIPIO  PROPUESTA  
FECHA INICIO 
ACTIVIDADES  

AVANCE  

MÁLAGA  

Adecuación y mejoramiento de 
espacios deportivos y recreativos 
que contribuyan con la convivencia 
e integración ciudadana en el barrio 
El Tajamar  

26/07/2023 

Construcción de muro e 
instalación de malla para 
cerramientoInstalación de 
parque infantilInstalación 
de parque 
biosaludableDemarcación 
de cancha 

Mantenimiento, reparación y 
adecuación de la infraestructura 
crítica Colegio ITI 

01/08/2023 

Adecuación de sendero 
peatonal 
Retiro de piso restaurante 
escolar 
Instalación de tubería en 
restaurante escolar  
Limpieza y desmonte de 
canales  

CONCEPCIÓN  

Mantenimiento del auditorio y 
mejoramiento de la cancha de futbol 
del ITAFELCO Sede A  

01/08/2028 
Adecuación y pintura en 
aula múltiple  

Mantenimiento de la cancha de 
futbol del polideportivo municipal  

28/08/2023 
Contratación de personal  
Transporte y suministro 
de materiales  

CERRITO 

Mejoramiento y construcción del 
comedor escolar y parque lúdico 
recreativo de la Escuela Rural sede 
La Platera  

16/08/2023 

Desmonte de pisos y 
mesones en comedor y 
cocina 
Limpieza de cancha  
Mantenimiento de malla 
de cerramiento  

5505 CHITAGÁ  

Mejoramiento y mantenimiento De 
La Institución Educativa Rural 
Presidente 

28/08/2023 
Contratación de personal  
Transporte y suministro 
de materiales  

Mejoramiento de la unidad sanitaria 
en la Institución Educativa sede 
Carrillo 

22/08/2023 
Contratación de personal  
Transporte y suministro 
de materiales  

 

Fuente. Consorcio Isla Santander 

 

 
        Dentro de las obras que se encuentran en mayor avance se encuentran:  

 

- Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de la Escuela N° 1 de la I.E. 
del municipio de Cerinza (Boyacá). 

- Adecuación y construcción de cerramiento del escenario deportivo La Curva, en la 
vereda Salado Bravo del municipio de San José de Miranda (Santander). 

- Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que contribuyan 
con la convivencia e integración ciudadana en el barrio El Tajamar del municipio 
de Málaga (Santander). 

- Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura crítica Colegio ITI del 
municipio de Málaga (Santander). 
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Junto con el avance de las OPC se adelantada la realización de talleres dirigidos a la 

comunidad, para lo cual se buscó apoyo del SENA con capacitaciones en áreas de la 

construcción.  A continuación, se relacionas los cursos que se encuentran en ejecución y 

algunos proyectados: 

 
Tabla 23. Avance capacitaciones a la comunidad OPC. 

MUNICIPIO PROPUESTA 

NÚMERO 

DE 

INSCRITOS 

FECHA 

Santa Rosa 

de Viterbo 
Estuco y pintura   20 

28 de septiembre al 5 

de octubre 

Cerinza 

Costos y 

presupuestos para la 

construcción 

28 3 al 6 de octubre 

Covarachía Estuco y pintura 25 
23 al 30 de 

septiembre 

Málaga Estuco y acabados 26 Octubre 

Concepción Estuco y pintura 26 Octubre 

Santa Rosa 

de Viterbo 

Estuco y pintura  

 
20 

28 de septiembre al 5 

de octubre 

 

Fuente. Consorcio Isla Santander 

 

Se aclara que, según lo acordado con la Interventoría, en los municipios donde se ejecuten 

dos o más OPC, se viabiliza la posibilidad de desarrollar un taller que abarque las 

comunidades beneficiadas, teniendo en cuenta que el SENA requiere un mínimo de 

inscritos para iniciar con las formaciones requeridas.  

 

Dentro de las comunidades que se encuentran en gestión para adelantar las capacitaciones 

están los municipios de: Tipacoque, Capitanejo, Concepción y Cácota. 

 

 
Tabla 24. Indicadores Obras con participación comunitaria 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de obras con participación comunitaria 

apoyados / N° de obras con participación 

comunitaria aprobados x 100 

26/26*100 = 100% 

N° de talleres de capacitación desarrollados 

/ N° de talleres de capacitación 

programados x 100 

3/3*100 = 100% 

N° de obras con participación comunitaria 

entregados a la comunidad / N° de obras 

con participación comunitaria apoyados x 

100 

N/A 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 51 de 131 

 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Durante el periodo se realizaron diecinueve (19) inducciones a personal nuevo, donde se 

informó a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el 

protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las 

actividades de obra. Ver anexo 7 protección al patrimonio arqueológico.  

 
Tabla 25. Indicadores protección al patrimonio arqueológico 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° de 

protocolos de hallazgos fortuitos 

implementados x 100 
                       N/A 

No. de personas capacitadas en el protocolo 

de hallazgos fortuitos en el periodo / No. de 

personas contratadas en el periodo x 100 
19/19 x 100= 100% 

 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos predios 

por parte de la interventoría y el INVIAS. 

 
1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 31, se realizaron algunas 

observaciones las cuales fueron remitidas al consorcio constructor para si subsanación y 

posterior aprobación por la interventoría.  

2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  
 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

Durante el periodo la interventoría continuó con la atención en las oficinas SAU ubicadas 

en los municipios Málaga y Cerrito.  

 

Se realizó atención a la PQRS, los cuales se describen a continuación:   

 

El día 04 de septiembre, la interventoría recepciona solicitud realizada por el representante 

de la Junta de acción comunal de la vereda Pantano Hondo del municipio de Málaga, el 

señor Silvino Cordero Sandoval, quien solicita donación de seis tubos de concreto de 36 

pulgadas, esto con el propósito de realizar mejoramiento de una obra hidráulica colapsada 

a causa de la ola invernal que se ha presentado en la región. 
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La interventoría recepciona el 06 de septiembre, comunicado 33696 del Consorcio Isla 

Santander quien remite solicitud realizada por el presidente de la Junta de acción comunal 

de la vereda Calichal Bajo del municipio de Málaga, el señor Edgar Orlando Galvis 

Rodríguez, quien solicita donación de materiales para la construcción de placa huella en la 

vía que conduce a la vereda en mención. 

 

El 07 de septiembre, el señor Fredy Zabala Ortiz, radica ante la interventoría solicitud 

pavimentación de la calle 6a, del barrio San Sebastián entre carreras 6B y 6C de la ciudad 

de Málaga, argumentado que el desarrollo de esta actividad permitiría una mejor calidad de 

vida de la comunidad del sector, así como mejor acceso a la vía Central Troncal del Norte. 

 

El 08 de septiembre llega a la interventoría solicitud del señor Idelfonso Camacho Niño, 

presidente de la Junta de Acción Comunal de la verdad Calichal con relación al préstamo 

por cinco días de una maquina tipo pajarita, necesaria para realizar arreglo de puntos 

críticos en la vía rural Calichal, sector La Palma. 

 

La interventoría recibe el día 12 de septiembre, solicitud del señor Pedro Pablo Mesa 

Moreno, rector del Colegio Técnico Agroindustrial Peñacolorada, relacionada con la 

pavimentación de 9 m en la entrada del colegio, esto con el fin de evitar que la ruta deje a 

los estudiantes en la entrada de la institución y no en vía principal en donde se exponen a 

un riesgo alto.  

 

El día 22 de septiembre, la interventoría recibe solicitud del señor Joaquín Bautista 

Sandoval, presidente de la Junta de acción Comunal de la vereda Calichal sector Agua 

Blanca del municipio de Málaga Santander, quién solicita al contratista un mejoramiento en 

la vía de acceso entre la vereda Calichal y la vía Troncal Central del Norte (PR39+552 ruta 

5504), el cual consiste en la construcción de una placa huella, con la cual se busca una 

infraestructura que garantice el fácil desplazamiento de los estudiantes y comunidad en 

general. 

 

El Consorcio Isla Santander remitió a la interventoría el 21 de septiembre, solicitud de la 

señora Martha Liliana Basto Tarazona, concejal del Cerrito Santander, quien solicita 

donación de 12 tubos para alcantarilla, los cuales serán instalados con el mejoramiento a 

realizarse en las vías terciarias del sector Tanacuta y Tabacuta del municipio en mención. 

 

El día 25 de septiembre de 2023, el Consorcio Isla Santander remitió a la interventoría 

solicitud del señor Omar Alexi Piza Mora, presidente de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda Tuli, sector El Espino del municipio del Cerrito Santander, quien solicita donación 
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de 20 tubos de 36”, para construcción de alcantarillas en la red terciaria de la vereda en 

mención. 

 

Con el comunicado del 26 de septiembre, la interventoría recibe solicitud del señor Heráclito 

Fernández Jaimes, propietario del predio Casa de Zinc, para la revisión de una grieta de 20 

m de longitud aproximadamente presente en su finca, argumentando que la misma pone 

en riesgo a las personas y animales que se encuentran en el sector, el peticionario indica 

que esta situación ya se había comunicado al Consorcio Isla Santander quien se había 

comprometido a arreglar la entrada a la casa habitación y a la finca (entrada para 

camiones). 

 

José Alberto Calderón Castañeda, Alcalde del municipio de Concepción Santander, el día 

27 de septiembre solicita a la interventoría donación de tubería para alcantarillado, lo 

anterior con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento y mejoramiento en las vías 

terciarias en la zona rural del municipio de Concepción. 

 

• Los días 05 y 07 de septiembre se realizó visita conjunta entre interventoría y 

contratista a las OPC de Málaga (Batallón) y Enciso (Polideportivo). 

 

• El día 12 de septiembre se realizó visita conjunta entre contratista e interventoría 

a las OPCs escuela La Macarena de Enciso y El Batallón de Málaga, allí se 

verificaron actividades para adicionar. 

 

• Visita conjunta entre contratista e interventoría, realizada el 13 de septiembre a 

las OPC; cancha Tajamar Málaga, Colegio Industrial Málaga, escuela El Calichal 

sede La Planta y cancha La Curva vereda El Salado Miranda. 

 

 

• Con el propósito de realizar la treceava reunión de avance del proyecto, en las 

áreas Técnica, Ambiental, Social, Predial y resolver las inquietudes que se 

tengan al respecto del proyecto, el 14 de septiembre se llevó a cabo reunión de 

comité de participación comunitario y veeduría. 

 

• Por solicitud del gestor social se realizó comité de seguimiento social el día 15 

de septiembre, este contó con la presencia del contratista, interventoría e 

INVIAS. 

 

• El día 16 de septiembre el contratista remitió a la interventoría ajustes a 

propuestas de Obras con Participación comunitaria, de acuerdo con esto, el 19 

de septiembre el Consorcio Sain envió observaciones al documento denominado 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES ADICIONALES OPC. 
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• A través del correo electrónico del 19 de septiembre el Consorcio Isla Santander 

envió a la interventoría PIS V5, la profesional social del consorcio interventor 

solicitó al contratista remitir los anexos correspondientes al PIS, este fue 

revisado y radicado al INVIAS el día 25 de septiembre mediante el radicado 

2023-447-IDP-1410, luego el 29 del mismo mes, el gestor realizó revisión 

preliminar al documento e hizo algunas observaciones, solicito se subsanaran y 

remitieran lo antes posible, dando alcance al primer radicado.  

 

• Mediante correo electrónico del 20 de septiembre el contratista remitió para 

revisión previa de la interventoría la preacta mensual de inversión social número 

31, del consorcio interventor solicitó al contratista subsanar algunas 

observaciones luego el 29 del mismo mes, el gestor realizó revisión de dicha 

preacta dando visto bueno para radicación al INVIAS, así las cosas, el mismo 

día se radico mediante 2023-447-IDP-1437 con sus respectivos anexos.  

 

• Durante el periodo se realizó revisión y observaciones al diseño de la placa y 

modelo de acta de entrega de OPC enviado por el contratista. 

 

• En comité técnico del 27 de septiembre la interventoría solicita al contratista 

cronograma de entrega de OPCs. 

 

• Con el propósito de atender y dar cierra a PQRs, el día 28 de septiembre se llevó 

a cabo visita conjunta entre contratista e interventoría a los predios de los 

señores; Heráclito Fernández, Armando Salinas y Félix Villamizar, durante el 

recorrido se acordaron compromisos los cuales se fijaron mediante acta.  

 

• Asistencia y participación en los comités de obra, donde se informa el avance 

del área social y las actividades pendientes por ejecutar.  

 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el 

anexo técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante 

el periodo por lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

• Veedurías ciudadanas 

Con el propósito de dar a conocer los avances del Contrato 1684 de 2020 - Vía Tronca 

Central de Norte, el 14 de septiembre de 2023, miembros de la Veeduría Ciudadana, Comité 

de Participación Ciudadana, Contratista e Interventoría, desarrollaron comité.  
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• Programa rodando por la vía. 

Interventoría continua con la realización del registro fílmico del avance de las obras del mes 

de septiembre de 2023, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales 

fueron publicados en la página de YouTube en el link que se relaciona a continuación: 

  
Video mes de septiembre de 2023 

https://youtu.be/pypkSMZZcpU 

 

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 
 

Durante el mes de septiembre del 2023, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de las rutas 5504 (100%), usuarios de la vía y trabajadores del 

proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a cinco (5) mujeres que representan el 25% y quince (15) hombres 

con el 50%; los encuestados tienen como ocupación operadores, amas de casa, oficial, 

ingeniero, trabajadores cada uno con un 5%, conductores 30%, independientes 15%, entre 

otros. Las edades de los encuestados corresponden a: 20% tienen entre 30 o menos, el 

45%, entre 31 a 40, 35% entre 41 a 50; igualmente los encuestados tienen estudios así: 

bachillerato 45%, técnicos 15%, universitarios 15%, primaria el 20% entre otros.  

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo 

en la Región, quienes se enteraron del proyecto a través de:  vallas y carteleras 20%, 

volantes 20%; internet, chat ciudadano, reuniones, entre otros 10. Durante la ejecución del 

proyecto los beneficios que se destacan son: empleo 15%; empleo y desarrollo, empleo y 

movilidad 10%; empleo-desarrollo-calidad de vida-turismo-valorización 45%. El 50% de los 

encuestados consideran el mal tiempo como una de las dificultades encontrada en la 

construcción de proyecto, otras dificultades encontradas son, mal tiempo-bloqueos de la 

comunidad-agotamiento de los recursos 20% y ninguna dificultad el 5%.  

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación destacadas: 

internet-correo institucional-telefonía el 25; internet 15%, presencia del SAU 15%, telefonía 

15%.  Igualmente se evidencia que los servicios consultados fueron: radicación 

documentos-solicitud de información 20%, solicitud de información 10% y 60% no han 

utilizado ningún servicio; sin embargo, califican la atención y los servicios prestados buenos 

un 50%, excelente 35% y regulares el 15%. 

 

https://youtu.be/pypkSMZZcpU


 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 56 de 131 

 

 

Finalmente, el 95% de los encuestados se siente satisfecho en un 80% y muy satisfechos 

el 20% y el 100% considera que situación actual de la Región mejoró con la ejecución del 

proyecto. 

 

En el anexo No. 10 se presenta un informe detallado de cada una de las preguntas que 

conforman la encuesta de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio. 

 

   5. Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron se encuentran en revisión por parte de la interventoría. (Anexo 11, 12, 13 

y 14. Formatos requeridos por el Manual de Interventoría). 

 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 

 

 

6. Correspondencia enviada 

 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general. 

(Anexo 9. Correspondencia enviada y recibida). 

 

• El día 04 de septiembre de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-1281 al 

Consorcio Isla Santander, comunicado con asunto: remisión solicitud donación 

tubería 36”, vereda Pantano Hondo – Málaga.  

 

• A través del oficio 2023-447-IDP-1282 del 04 de septiembre de 2023, la 

interventoría envió al contratista, oficio con asunto; remisión solicitud donación 

materiales para construcción kiosko parque comunitario Hondo – Málaga. 

 

• Mediante la carta 2023-447-IDP-1286 del 06 de septiembre de 2023, el Consorcio 

SAIN envía al contratista alcance a comunicado 2023-447-IDP-1235, 

reprogramación de fecha para visita PR100+750, PR97+683, PR92+300, 

PR34+220. 
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• El día 08 de septiembre de 2023 a través del oficio 2023-447-IDP-1302, la 

interventoría hace remisión al consorcio constructor de respuesta al comunicado 

259507, viabilidad a solicitud - Suministro de manguera.  

 

• A través del comunicado 2023-447-IDP-1304 del 07 de septiembre de 2023, la 

interventoría remite a la Personera Municipal del Cerrito, comunicado con asunto; 

atención y cierre de derecho de petición personera municipal del Cerrito - 

Comunicad de la vereda Tachiva por desvío del cauce de las aguas lluvias a la 

alcantarilla del PR83+0409. 

 

• Mediante la carta 2023-447-IDP-1305 del 08 de septiembre de 2023, el consorcio 

interventor envía al contratista, oficio con asunto; remisión y atención solicitud JAC 

- pavimentación barrio San Sebastián Málaga. 

 

• Con el comunicado 2023-447-IDP-1306 del 08 de septiembre de 2023, la 

interventoría envió al Consorcio Isla Santander, respuesta al comunicado 33696 - 

Donación de material construcción placa huella vereda Calichal Bajo Málaga. 

 

• El día 08 de septiembre de 2023 se envía al contratista comunicado 2023-447-

IDP-1307 con asunto; respuesta al comunicado 33509 - Viabilidad a solicitud del 

señor Carlos Julio Toloza - Donación de tubería para canal de riego. 

 

• A través del comunicado 2023-447-IDP-1308 del 08 de septiembre de 2023, el 

Consorcio SAIN remitió a la comunidad del barrio La Esmeralda del municipio de 

Cerrito oficio con asunto: respuesta solicitud comunidad Barrio La Esmeralda 

Cerrito - Pavimentación PR57+957 al PR58+085. 

 

• La interventoría remite al consorcio constructor, mediante 2023-447-IDP-1309 del 

08 de septiembre de 2023, comunicado con asunto; remisión y solicitud de 

atención a requerimiento realizado por la propietaria del predio La Pradera – Anillo 

vial municipio de Concepción. 

 

• Mediante la carta 2023-447-IDP-1311 del 08 de septiembre de 2023, el consorcio 

interventor remite al señor Diego Fernando Niño y Transportadores del municipio 

del Cerrito, oficio con asunto: Cierre de solicitud frente a la intervención en el 

PR53+750 al PR53+400 sector La Gobernación municipio del Cerrito Santander, 

ruta 5504. 

 

• Con el comunicado 2023-447-IDP-1317 del 11 de septiembre de 2023, la 

interventoría remite a la presidenta de la Veeduría Ruta 55 García Rovira, 

comunicado con invitación treceava reunión de la veeduría - Ruta 55 de García 

Rovira para el contrato de obra No 1684 de 2020. 
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• El día 12 de septiembre de 2023 se envía al Subdirector de Sostenibilidad del 

INVIAS, comunicado 2023-447-IDP-1321 con asunto, remisión de informe 

trimestral social de interventoría No. 10, del 1 junio al 31 de agosto de 2023. 

 

• A través del comunicado 2023-447-IDP-1339 del 14 de septiembre de 2023, el 

Consorcio SAIN envía al contratista, oficio con asunto; remisión y solicitud de 

atención a requerimiento realizado por el presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda Calichal. 

 

• La interventoría remite al consorcio constructor, mediante 2023-447-IDP-1340 del 

14 de septiembre de 2023, remisión y solicitud de atención a requerimiento 

realizado por el pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Málaga. 

 

• Con el comunicado 2023-447-IDP-1374 del 19 de septiembre de 2023, la 

interventoría remite al contratista, oficio con asunto; remisión y atención solicitud 

arreglo entrada colegio Técnico Agroindustrial Peñacolorada. 

 

• El día 19 de septiembre de 2023 el consorcio interventor envía al contratista 

comunicado 2023-447-IDP-1408 con asunto, respuesta al comunicado 33699 

del06/09/2023 – Remisión de actas de vecindad. 

 

• Mediante la carta 2023-447-IDP-1401 del 25 de septiembre de 2023, el consorcio 

interventor remite al señor Joaquin Bautista Sandoval, presidente de la JAC vereda 

Calichal sector Agua Blanca, respuesta solicitud colaboración mejoramiento de la 

vía de acceso entre la vereda Calichal sector Agua Blanca del municipio de Málaga 

Santander y la vía Troncal Central del Norte; Construcción placa huella. 

 

• Por medio de la carta 2023-447-IDP-1407 del 25 de septiembre de 2023, el 

consorcio interventor remite al contratista, respuesta comunicado 33945 - 

Viabilidad a solicitud de la señora Martha Liliana Basto Tarazona - Donación de 

tubería de alcantarilla. 

 

• A través del comunicado 2023-447-IDP-1409 del 25 de septiembre de 2023, el 

consorcio Sain remite al contratista, respuesta al comunicado 33697 – Solicitud de 

ajustes al PAGA relacionados con las adiciones de las OPC. 

 

• El día 25 de septiembre de 2023 se envía al Subdirector de Sostenibilidad del 

INVIAS, comunicado 2023-447-IDP-1410 con asunto, solicitud concepto de no 

objeción a la actualización del formato MASPS-MN-1-IN-3-FR-5 PLAN DE 

INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN CINCO (5). 
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• La interventoría remite al consorcio constructor, mediante 2023-447-IDP-1412 del 

26 de septiembre de 2023, comunicado con asunto; respuesta comunicado 34022 

- No viabilidad donación de tubería sector El Espino. 

 

• Con el comunicado 2023-447-IDP-1414 del 26 de septiembre de 2023, la 

interventoría envió al INVIAS, comunicado con asunto; alcance comunicado 2023-

447-IDP-908 del 28/06/2023 - Respuesta a la solicitud retiro del separador en los 

PRS: 0+384, 1+130 y 1+150, ruta 5504 en el municipio de Capitanejo – Santander. 

 

• Mediante la carta 2023-447-IDP-1415 del 26 de septiembre de 2023, el consorcio 

interventor remite al Consorcio Isla Santander, oficio con asunto; remisión y 

solicitud de atención - Anomalías predio Heráclito Fernández.  

 

• Con el comunicado 2023-447-IDP-1317 del 26 de septiembre de 2023, la 

interventoría remite al señor, Eduardo Martinez Silva, Alcalde Municipal de 

Capitanejo, oficio con asunto; gestión adelantada por el Consorcio Sain frente a la 

solicitud; retiro de separador municipio de Capitanejo Santander. 

 

• La interventoría remite al consorcio constructor, mediante comunicado 2023-447-

IDP-1419 con asunto respuesta comunicado 34047 – Remisión solicitud de 

donación tubería alcantarillado. 

 

• El día 29 de septiembre de 2023 se envía al Subdirector de Sostenibilidad del 

INVIAS, comunicado 2023-447-IDP-1437 con asunto, remisión de Pre acta social 

No.31 correspondiente al mes de septiembre de 2023. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

  

- Se cuenta con dos oficinas de atención al usuario, una para cada ruta que abarca 

el Proyecto, las cuales ofrecen herramientas para la atención a la comunidad.  

 

- A la fecha, se ha logrado vincular el 98% de personal de mano de obra no calificada 

del área de influencia directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad del área de influencia, al tener una 

vinculación directa con el proyecto, les permite recibir beneficios económicos, 

estabilidad laboral con todas las prestaciones y beneficios de ley, experiencia 

laboral, crecimiento personal y laboral. 

 

- Se destaca la activación económica con fuentes de empleo indirecto, en la zona 

donde se desarrolla el proyecto, lo que favorece la generación de empleo y el 

aumento de los ingresos en las unidades sociales del sector.  
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- Se han generado redes de apoyo con entidades municipales alcaldías, personerías, 

SENA Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes en Málaga, que facilitan el 

cruce de información y el direccionamiento de estrategias para la atención de las 

comunidades tanto del área directa como indirecta del proyecto.   

 

- Se brinda información a los colaboradores de la obra acerca del protocolo de manejo 

de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de obra. 

 

- Apoyar el desarrollo de las comunidades, a través del mejoramiento de 

infraestructura comunitaria en el marco del programa obras con participación 

comunitaria.  

 

- Favorecer la transferencia de conocimiento, a fin de brindar herramientas de 

competitividad a las comunidades beneficiadas del programa obras con 

participación comunitaria. 

 

- Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 31, se realizaron 
algunas observaciones las cuales fueron remitidas al consorcio constructor para si 
subsanación y posterior aprobación por la interventoría.  
 

- En el transcurso del mes, la interventoría continuó con la atención en las oficinas 

SAU ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.  

 

Se realizó visitas técnicas durante el periodo conjuntamente entre contratista e 

interventoría con el fin de dar atención a las manifestaciones que recepciona la 

comunidad. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 
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A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre de 2023. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y 

la subdirección de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023. 

 

Tabla 26. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de septiembre del 2023, teniendo en cuenta el desempeño en 

cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento 

e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023, en el corredor Duitama – 
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y 
RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 

Tabla 27. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento 
Fecha de 

cumplimiento 
Evidencias 

Si No 

119 
Inicio de las 

actividades en la 
X  11/09/2023 Registro fotográfico 
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N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento 
Fecha de 

cumplimiento 
Evidencias 

Si No 

zodme de la variante 

de Concepción 

116 

Oficio de reiteración a 

Corpoboyacá de los 

cambios de medida de 

compensación 

X  8/09/2023 Oficio 33718 

 

Movimiento de 

unidades sanitarias en 

el paramo 

X  8/09/2023 Registro fotográfico 

120 

Mejoramiento de los 

cerramientos en las 

Zodmes que están en 

uso 

X  26/09/2023 Registro fotográfico 

121 

No quedan 

compromisos 

establecidos 

    

122 

No quedan 

compromisos 

establecidos 

    

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa proyectos 

establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 
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Tabla 28. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria 
y Ambiental  

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

3 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

 

Tabla 29. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 
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IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

CAROLINA GOMEZ 
Residente 

Social 
Comunicadora 

Social 
CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 

de 2023, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del 

proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y 

cantidad de personal con estas inducciones. 

 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 30 de septiembre 

de 2023, se realizaron charlas en temas ambientales a 490 personas de obra y 

administrativo en temas tales como: 

 

• Decálogo de las buenas prácticas cocina de gas  

• ¿sabes que es la contaminación digital?  

• Uso adecuado de unidades sanitarias  

• Buenas prácticas para reducir la contaminación digital  
 

Temas tratados Fecha 

N° de asistentes 

por día 

Decálogo de las buenas prácticas cocina 

de gas  

4/09/2023 
115 

Sabes que es la contaminación digital  11/09/2023 133 

Uso adecuado de unidades sanitarias 18/09/2023 123 

Buenas prácticas para reducir la 

contaminación digital  

25/09/2023  
119 

TOTAL  490 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 66 de 131 

 

 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta 

el mes de septiembre de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes 

permisos y los avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
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pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en 
el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 
 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
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Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 

 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento 
del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando 
el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. 
Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 
2023. 
 
Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ 
otorga permiso Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de 
actividades en la margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
 
Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 
reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 
Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 
 
Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la 
implementación de medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, 
Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el 
municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos de 
la resolución No.2008-22. 
 

• Concepto técnico 001-FGP-27  
 
en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales 
que provee, por ser parte de la recarga hídrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la 
Quebrada Palo Gordo, por contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de 
Bosque Seco, por su alta fragilidad, por ubicarse en área de influencia del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de 
importancia para la conversación del recurso hídrico, el predio “El Cascajal” ubicado en la 
vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser considerado como área 
estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su conservación y 
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adquisición por parte del Consorcio Isla Santander, …” 
 
Ruta 5504:  
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone 
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación 
ambiental a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones 
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a 
la CAS mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero 
de 2021. 
 

 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 
 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de 
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 
Duitama – Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER 
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, 
y pontón sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue 
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico 
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 
22516 del 22 de febrero de 2022. 
 

• CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el 
consorcio Isla Santander, Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 
14+000, presentado por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual 
proponen Las Obras de Mitigación ante socavación y erosión lateral en la margen 
izquierda del rio Servita - PR14+000, para la intervención del rio Servita. 
 

• RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un 
permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones" 
 
OTORGAR a la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada con Nit. 
901.441.547, a través de su Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ 
ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.714.292 de Medellín o 
quien haga sus veces, PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE, 
conforme a la información técnica allegada para la construcción de cuatro 
alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos hídricos Quebrada 
cascajal y drenajes afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la vereda Boyaga 
y Platera del municipio de Cerrito Santander 
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Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se 
dictan otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por 
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande 
Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 
intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el 
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo 
el conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las 
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
prorrogables a juicio de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga 
por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 
 
Teniendo en cuenta la reunión en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para 
atender la solicitud de prórroga por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la 
Alcaldía de Chitagá, mediante comunicado No.28754 del 2 de diciembre de 2022, el 
Consorcio Isla Santander solicita a la Autoridad Ambiental  realizar una visita de la 
evaluación para la ampliación del permiso de Ocupación de Cauces otorgado mediante 
Resolución No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada Hato Viejo y para 
la intervención de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 de la 
ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el día 7 de diciembre de 
2022, en la cual se definieron algunos compromisos de las partes plasmados en el acta de 
reunión adjunta al presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales 
generadas. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
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Oficio Pl-027 de 15 de febrero de 2023, Alcaldía Municipal de Chitagá, en el cual se 
concede por parte de la oficina de Gestión del Riesgo la tala de diez (10) individuos arbóreos 
en los PR 20+860 y PR 20+270.  
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 
Tabla 30. Fuentes de materiales para el proyecto 

 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  

RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 
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Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 
representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 
2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 
el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 
departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 

• Concepto técnico 00AF/CT230516  
 
“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se 
establece que la medida de compensación propuesta se encuentra alineada técnicamente 
con lo establecido en el Manual de Compensaciones del componente biótico, en lo que 
respecta a la conservación de áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, 
cumplimento con los criterios de la ubicación en la misma subzona hidrográfica dentro de las 
cuales se desarrolla el proyecto, el mismo ecosistema. Así mismo el aislamiento proyectado 
permitirá promover procesos de restauración ecológica pasiva…” 
 

• Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de septiembre de 
2023  

 
Ruta 5503  
 
• El día 8 de septiembre se radica ante CORPOBOYACÁ la solicitud de respuesta al 
cambio de medida de compensación faltante del permiso de aprovechamiento forestal.   
• El día 20 de septiembre de 2023 se recibe el concepto técnico, en seguimiento 
realizado en conjunto con la interventoría en la oficina de Soata.  
 
Ruta 5504  
 
• Mediante oficio de consecutivo CAS18089 de 26 de noviembre de 2023 se reitera la 
respuesta al recurso de reposición del permiso de ocupación de cauces emitido por la CAS.  
 
Ruta 5505  
 
• El día 29 de septiembre de 2023 se radica ante CORPONOR el formato solicitado 
para continuar con el trámite de aprovechamiento forestal que se está adelantando ante la 
autoridad ambiental.  
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 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  
 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
 
Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 

ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como, 

construcción de gaviones, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales.  

 
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de septiembre del 2023 (informe 31) y cantidades del mes de agosto (informe 30), las 

cantidades con sus correspondientes certificaciones serán registradas en el informe del 

mes de octubre (informe 32). Sin embargo, a continuación, se relacionan las cantidades del 

mes de julio del año 2023, las cuales son certificados por el Consorcio Isla Santander, como 

se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 6.6 balances de masas de explotación 

o adquisición fuentes de material). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, se utilizaron materiales 

de construcción de obra instalados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad total 

de 7632 m3, como se describe a continuación: 

 

A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados: 
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Tabla 31. Materiales de obra utilizados en el periodo: 

INFORME CANTIDADES ACTA 29 AGREGADOS PROVENIENTES RCD 

MATERIA CANTIDAD (M3) 

Subbase Granular  1466 

Material granular drenante 770 

Material de mejoramiento para subrasante 1624 

Base granular 360 

Relleno con recebo 351,7 

TOTAL, PERIODO  4572 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte del proveedor Latinoamericana de construcciones LATINCO S.A, se suministran 

los asfaltos y los concretos, amparados en la Resolución 000670-21, cuyo objeto es otorgar, 

Permiso de Emisiones Atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A para las plantas de asfalto y trituración, ubicado 

en el PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las 

siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio así:  

INFORME CANTIDADES ACTA 29 CONCRETOS 

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3) 

Pr Inicial Pr Final 

1333+606 133+606 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5503 86 

14+095 14+089 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5503 17 

14+070. 92+200. 

CONCRETO 

CLASE 14 

MPA 

CICLOPEO 

5503 33 

  
Concreto 

clase 28 

MPA 

5504 345 
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INFORME CANTIDADES ACTA 29 CONCRETOS 

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3) 

Pr Inicial Pr Final 

57+463 57+639 

Pavimento 

de concreto 

Hidraulico 

fraguado 

rapido (FAST 

TRACK) 

5504 22 

2+983 3+231. 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 31.1 

5505 51 

20+965 20+965 

Concreto 

clase 14 

MPA 

5505 1 

20+965 20+965 

Pilote en 

concreto 

clase C 28 

Mpa de 

5505 98 

TOTAL, PERIODO 653 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 29 Mezcla Asfaltica  

TRAMO  
MATERIAL  Ruta  CANTIDAD (M3)   

Pr Inicial Pr Final 

132+900 133+660 
MDC 19 F.C 

1.23 
5503 346 

132+900. 133+660 

Mezcla Densa 

en Caliente 

MDC-25 

5503 461 

  2+166 MCD - 19 5504 902 

57+700 9+200 

Mezcla densa 

en caliente 

Tipo MDC-19 

para bacheos 

5504 36 
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INFORME CANTIDADES ACTA 29 Mezcla Asfaltica  

TRAMO  
MATERIAL  Ruta  CANTIDAD (M3)   

Pr Inicial Pr Final 

  2+166 

Mezcla Densa 

en Caliente 

MDC-25 

5504 662 

TOTAL, PERIODO  2407 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de 

las certificaciones de los meses mes de (agosto y septiembre de 2023), en el momento que 

la realice será entregada, se adjuntaran en el siguiente informe. 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 

ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de septiembre de 2023, no se cuenta con las cantidades de ingreso de material estéril a las 

ZODMES, por lo que estas se verán reflejadas en el informe 32. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 
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certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 

dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 

de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, 

que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 32. Zona de disposición materiales sobrantes 

N° 

ZODME 

y/o SITIO 

DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama   

2 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
SI 

3 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza SI 

4 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén    

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén    

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón En uso  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá   

8 Pr 131+100 San Martin  Peñaliza Covarachía   

9 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía En uso  

10 0+950 

5504 

La Belleza 
Centro 

Apure 
Concepción En uso  

11 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo   
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N° 

ZODME 

y/o SITIO 

DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

12 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo   

13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso  En uso  

14 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
SI 

15 56+400 Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito 

No se 

utilizo  

16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso  

17 Pr 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso  

18 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito En uso  

19 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá SI 

20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá En uso  

21 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá SI 

22 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá SI 

23 PR 20+500 El Recuerdo  El Centro  Chitaga  En uso  

24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá SI 

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá SI 

26 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota SI 

27 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota 

No se 

utilizo  

28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota SI 

29 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota SI 

Fuente: Consorcio Isla Santander  
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Tabla 33. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 200 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 150 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 

CÁCOTA 1.000 0 

2.397 CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193 

CHITAGÁ 1.725 

CHITAGÁ 4.000 1.000 

532  
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.955   13.071 9.468 8.527  

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 
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Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo se generaron 280 Kg de residuos sólidos convencionales, los cuales fueron 

entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, 

E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, 

a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la 

planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecológicos para la 

recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de desazolve de la microcuenca del Río Hato 

viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR26+800, estos residuos 

generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas Públicas 

Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados por el 

Consorcio Isla Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos (PR14+700) y el Vakan, manejados por las Empresas Públicas del Municipio 

de Málaga – EPMM. Los residuos sólidos generados en la Ruta 5503 son llevados por el 

Consorcio Isla Santander a la planta vega seca PR 14+700 y manejados en el relleno 

sanitario de Málaga.  

 

En el periodo se acopiaron en total 280 kg de residuos sólidos convencionales como se 

describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 6.7Seguimineto y control generación 

de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos). 
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Tabla 34. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES SEPTIEMBRE 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTAL 

(kg) 

1/09/2023 

 5504 

91 26 13 130 

5/09/2023 31,5 9 4,5 45 

22/09/2023 73,5 21 10,5 105 

Total (Kg) 196 56 28 280 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Residuos sólidos especiales 

Durante el mes de septiembre de 2023 se continúa con el almacenamiento de residuos 

sólidos peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, 

etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, para ser entregados a la empresa autorizada 

cuando exista la cantidad suficiente.  

 

Para el periodo se hace la entrega de los aceites usados a la empresa Humberto Quintero 

con quienes se garantiza el correcto manejo de estos. 

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, se realizó la captación de aguas en 

las mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es 

utilizada para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, 

principalmente en el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del 

proyecto.  
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La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 286 m3 de agua como se describe 

a continuación. (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua). 

 

Tabla 35. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

SEPTIEMBRE 

Sitio de captación 
Registro 

mensual (m³) 

PR 85+200 286 

PR 14+700 0 

TOTAL (m³) 286 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de ocho (8) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto. 
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➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa 

del proyecto. Durante el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras 

para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las 

cuales se tiene especial cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos; así mismo sigue en funcionamiento la planta ubicada 

en el Predio el Vakan en el municipio de presidente de Norte de Santander.  

 

En el mes de septiembre de 2023 no aplica la presente fecha ya que se tienen activos los 

campamentos de Vegaseca y el Vakan. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 
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Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la 

planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700, 

vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y las Planta trituradora móvil y planta de 

concretos ubicada en el PR7+300 Ruta 5505.  

 

Para la producción de concretos se emplearán los siguientes materiales: Triturado de 

diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos 

contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  
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Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 
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Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 
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Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 
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El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que no se dio aprobación al informe mensual del mes de 

junio y julio de 2023, presentado por parte del contratista. 
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PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el cual está dividido 

de la siguiente manera: 

 

SITUACION ACTUAL 

 
El avance predial se encuentra en un 78% de avance, que corresponde a los predios a 

intervenir dentro de los tramos de rehabilitación y construcción, entre los PR 79+458,8 al 

PR 97+038,27. 

 

El proceso de adquisición predial contempla la compra de 39 predios, dentro de los PR 133 

ruta 5503, y el corredor del PR 5 al PR 98 ruta 5504 los cuales se referencian en el siguiente 

cuadro: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 
AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 

 
Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 
Ruta 5504 2 predio PR 5 

 7 predios PR 58 
 2 predio PR 62 (punto crítico) 
 27 predios PR 78 al PR 97 

 
En cuanto a disponibilidad de estos inmuebles se tienen un avance de 44 
inmuebles con permiso de intervención voluntaria. Con el predio restante el 
contratista se encuentra realizando avances para su entrega. 

 
RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN: 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones 

existentes de procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente 

información: 
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Proceso 2015- 202 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante 

edicto, se efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al 

despacho, se encuentra pendiente constituir el depósito judicial sobre el pago del 

Avaluó a órdenes del juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha 

para audiencia. 

Proceso 2015-274 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la 

Inspección de policía de Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue 

benefactor y se garantizaron los derechos de las personas. (se adjunta acta de 

diligencia de entrega por orden judicial). 

 

Proceso 2015-262 

 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena 

librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería al Dr. Nino 

Bravo. Mediante memorial se solicitó al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a 

la espera que el Juzgado se pronuncie. 

 
AVANCE TÉCNICO: 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas 

prediales y estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la 

Interventoría y no objeciones de la SS del INVIAS. 
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Se cuentan con 44 permisos de intervención de predios de los municipios de Covarachía, 

Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 en la ruta 5503 y 

PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del instituto nacional 

de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 1684 de 2020. 

 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño 

referenciado dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales encuentran 

discriminados según su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera. 

- 40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

- 6 fichas desafectadas por diseño. 

 
Por lo tanto, en cuanto al avance de la gestión predial en cuanto a los 40 predios que 

requieren proceso predial, se tiene: 

- 40 avalúos aprobados INVIAS 

- 6 fichas desafectadas por diseño 

- 37 ofertas Formales de compra 

- 21 notificaciones de ofertas de compra. 

 
Según lo señalado anteriormente podemos resumir lo referente a la gestión predial en el 

siguiente cuadro: 

 

 
DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de los 

ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 
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interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas 

adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción de cierta 

cantidad de muros, se realiza el cambio de diseño geométrico inicial aprobada de cada 

tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes 

predios: 

 

- 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 

 
- 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 

PR5+200 al PR6+600 

 
- 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 

 
- 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 

PR57+900 al PR58+700 

 
Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse 
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para el desarrollo del proyecto: 

 
Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

  Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 

 
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades 

entre las que se encuentran las siguientes: 
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• Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños 

definitivos de la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial 

viene presentando demoras en su ejecución, dado que no se ha podido 

contar con la afectación predial definitiva, en donde el área de afectación 

de cada predio y el número de predios a requerir ha venido variando, lo 

que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los 

predios en especial con el predio Gibraltar Santa María. 

También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, 

la comunidad tiene la experiencia de anteriores contratistas del 

Invias, quedando pasivos prediales, donde se adquirieron mejoras y 

predios, así que los propietarios tienen ya una base de negociación. 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la 

sabana predial del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y 

búsqueda de la información. 

• Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa 

Tradición y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y 

se sanearon mediante la figura de saneamiento Automático, pero si 

actualmente no se permite sanear la falsa tradición se tendrían que enviar 

a expropiación 

• También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura 

registrada y su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al 

consultar mediante certificado especial indica que no registra título de 

adquisición antecedente a la anotación 001 del folio, por lo que se 

considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá pagar 

mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos 

predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas 

ofertas y en algunos casos el contratista anterior, junto con la personería 

les explicó el motivo del no pago de la tierra a los propietarios y estos 

manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las áreas de terreno 

requeridas. 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de 

expropiación requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, 

con dineros de la bolsa predial de este contrato, para que entreguen los 

predios y que se dé el impulso procesal pertinente. 

• Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido 

aprobando los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, 

hasta no contarse con los definitivos de todo el proyecto, no se podrá 

contar con el balance acertado de la afectación y el presupuesto predial 
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definitivo. 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 

97+000, no se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la 

investigación predial de cada uno de los propietarios. 

• Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han 

venido demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros 

que realizaran la supervisión del contrato, esto debido a que los 

funcionarios asignados, se les acabo el contrato a final del año 2022. 

 
REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 
A. Se realiza el trámite de solicitud de mesa de trabajo con el INVIAS los 

días 22 y 24 de agosto de 2023 
B. Se generó mesa de trabajo el día 24 de agosto de 2023. 
C. Revisión pre acta predial No. 30 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la 

fecha una aprobación de 16 documentos que corresponden al 40%. 

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto 

 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de septiembre de 2023, se realizan 

actividades de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden 

y aseo en los siguientes frentes de obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de 

la Ruta 5503: PR 14, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 91, PR 93, PR 97, PR 127+800, 

PR 132 – 5504: PR 5, PR 7, PR 53, PR 55, PR 58, PR 59+120, PR 62+400, PR 78, PR 83, 
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PR 89, PR 90+100, PR 91+0300, PR 93+0600 PR 94 – 5505: PR 20+0180, PR 21+0000, 

PR 25, PR 29+0300, PR 29+0400, PR 39+200, PR 39+0600, PR 41+600, PR 44+650, PR 

54+380, PR 64+0035. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de septiembre de 2023 se realizan 16 exámenes 

ocupacionales de ingreso. 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 

2023 no ingreso personal. 
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Tabla 36. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

Al 13 de septiembre del 

2023. 

33797 del 14 de septiembre 

del 2023 

2023-447-IDP-1331 del 14 de 

septiembre del 2023 

Al 21 de septiembre del 

2023. 

33952 del 22 de septiembre 

del 2023. 

2023-447-IDP-1405 del 25 de 

setiembre del 2023. 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 30 de septiembre del 2023, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 37. Personal contratista septiembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
SEPTIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS  1 

TERCEROS 28 

TOTAL 28 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 30 de septiembre, mediante los documentos del personal presentados 

por el contratista. 

INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 
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• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

•  
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Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de septiembre de 2023, Ingresaron al proyecto 

(28) veintiocho trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción. 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 
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A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de septiembre, 2023: 

 

Tabla 38. Personal que ingreso en el mes de septiembre, 2023 

 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2023, se realizó la entrega de elementos 

de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 
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Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veinticinco (25) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla 39, donde se presenta el consolidado de charlas de seguridad 

realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 30 de septiembre 

de 2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 31 
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Página 104 de 131 

 

 

Tabla 39. Consolidadas charlas de seguridad 
 

 

Fuente: consorcio isla santander 

 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de las políticas de la organización.  
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Tabla 40. Consolidado capacitaciones 

 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y 

Auxiliar SST 
0 0 

2 Inducciones 
Residente y 
Auxiliar SST 

28 56 

3 Re inducción 
Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL DEL MES 56 

Fuente: consorcio isla santander 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2023, encuentra que están las 

evidencias de las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 40, las 

cuales se encuentran completas de igual forma se da verificación a diario en campo de la 

ejecución de las mismas. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 41. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 
29 agosto al 18 

septiembre 2023 
Inspección Planta de Trituración 6 

2 
28 agosto al 24 

septiembre 2023 
Inspección Equipo Oxicorte 10 

3 
28 agosto al 24 

septiembre 2023 
Inspección Pulidora 12 
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4 
28 agosto al 24 

septiembre 2023 
Inspección actividades con soldadura 6 

5 
28 agosto al 24 

septiembre 2023 
Inspección Tronzadora 4 

6 
04 al 18 septiembre 

2023 
Inspección Planta Concreto 4 

7 
11 al 22 septiembre 

2023 
Inspección Almacén 2 

8 
11 al 15 septiembre 

2023 
Inspección EPP 5 

9 
08 al 22 septiembre 

2023 
Inspección Extintores 2 

10 
28 agosto al 17 

septiembre 
Inspección Compresor 3 

11 11 septiembre 2023 Inspección Herramientas 3 

12 
13 al 20 septiembre 

2023 
Inspección Áreas Admon. 3 

13 
08 al 18 septiembre 

2023 
Inspección Camilla 3 

14 
08 al 22 septiembre 

2023 
Inspección botiquín PA 10 

15 
5 al 11 septiembre 

2023 
Inspección Altura 4 

16 
28 agosto al 24 

septiembre 2023 
Inspección equipos de Soldadura 9 

17 
28 agosto al 11 

septiembre 2023 
Inspección Planta Asfalto 3 

18 
04 al 11 septiembre 

2023 
Inspección Espacios confinados 2 

19 
28 agosto al 17 

septiembre 2023 
Inspección Martillo neumático 3 

20 14 septiembre 2023 Inspección Químicos 2 

21 
12 al 22 septiembre 

2023 
Inspección Señalización 4 

23 
4 al 22 septiembre 

2023 
Inspección condiciones eléctricas 5 

24 
11 al 17 septiembre 

2023 
Inspección aparejos de izaje 1 

Fuente: consorcio isla santander 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 41 y de igual forma coinciden 
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con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre del 2023. (Ver Anexo SST 4. Inspecciones de seguridad). 

INGRESO DE MAQUINARIA 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023 ingreso un (1) 

equipo tal y como se describe a continuación: 

 

Tabla 42. Ingreso de maquinaria mes de septiembre 

 

Fuente: consorcio isla santander 

 

La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre 

adelantando actividades este dentro de la relación y la documentación que se ha radicado 

formalmente ante la interventoría. (Ver Anexo SST 5. Documentos maquinaria y equipos). 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En el mes de septiembre de 2023 se realizaron 77 pruebas de alcoholimetría encaminadas 

al seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

de las cuales todas dieron negativo. (Ver Anexo SST 6. Pruebas de alcoholemia). 

 

Tabla 43. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

0 77 77 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

Tabla 44. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 1 al 30 septiembre 2023 

Topografía. 
Laboratorio. 
Transporte de personal administrativo y 
operativo. 
Soldadura. 
Montaje de estructura metálica. 
Trituración de materiales (si no hay altura). 
Mantenimiento mecánico. 
Planta de concreto. 
Izaje de cargas. 
Operación de maquinaria. 
Control de tráfico, señalización, trazabilidad, 
orden y aseo. 
Almacén de obra, tanqueo y abastecimiento de 
combustible. 
Trabajo en altura. 
Actividades admón. y visita de obra. 
Cargue, transporte y descargue de materiales. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 

Semana del 28 agosto al 3 de septiembre 
2023 

Trabajo en caliente 
Montajes eléctricos. 
Trituración de materiales. 
Construcción de pilotes. 
Producción planta de asfalto. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 

 
Semana del 4 al 10 septiembre 2023 

Trabajo en caliente. 
Control de tráfico, señalización, trazabilidad, 
orden y aseo. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 
Trituración de materiales. 
Construcción de pilotes. 
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Instalación granulares en vía. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Mantenimiento mecánico. 
Topografía. 
Montajes eléctricos. 

Semana del 11 al 17 septiembre 2023 

Trabajo en caliente 
Construcción de pilotes. 
Montajes eléctricos. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 

Semana del 18 al 24 septiembre 2023 

Trabajo en caliente. 
Construcción de pilotes. 
Montajes eléctricos. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 44, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

 

Tabla 45. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana de 28 al 3 
Semana de 4 al 10 
Semana de 11 al 17 
Semana de 18 al 24 

2 Eléctricos 

Semana de 28 al 3 
Semana de 4 al 10 
Semana de 11 al 17 
Semana de 18 al 24 

3 Caliente 
Semana de 28 al 3 
Semana de 4 al 10 
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Semana de 11 al 17 
Semana de 18 al 24 

4 Excavaciones 

Semana de 28 al 3 
Semana de 4 al 10 
Semana de 11 al 17 
Semana de 18 al 24 

5 
Espacios 
confinados 

Semana de 28 al 3 
Semana de 11 al 17 
Semana de 18 al 24 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2023 se adelantó permiso de trabajo 

especial en alturas, eléctricos, caliente, excavaciones y espacios confinados. (Ver Anexo 

SST 8. Permisos de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 46. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/09/2023 al 21/09/2023 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/09/2023 al 21/09/2023 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al 

contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en la ejecución del contrato y posibles 

accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 
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La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe no se entrega actas del periodo de septiembre ya 

que se tiene planificada reunión para la primer semana de octubre de 2023. 

Temas para tratar: 

 

• Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos 
médicos presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Comité de control y mejora 

• Comité de seguimiento y control 

• Plan estratégico de seguridad vial 

• Proposiciones y varios 

•  
 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  
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Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de septiembre de 2023. Durante el periodo 

del 1 al 30 de septiembre 2023 se presentan 3 accidentes de trabajo en el Consorcio Isla 

Santander. (Ver Anexo SST 10. Accidentes de Trabajo.) 

 

 

Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 

 
 

PERIODO 

2021

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 33 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRIL 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAYO 83 1 3 0,00 1,20 3,61 0,00 0,00

JUNIO 88 3 38 0,00 3,41 43,18 0,00 0,00

JULIO 103 1 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 145 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 186 2 9 0,00 1,08 4,84 0,00 0,00

OCTUBRE 243 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 260 2 29 0,00 0,77 11,15 0,00 0,00

DICIEMBRE 271 0 10 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00

TOTAL 7 50 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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PERIODO 

2022

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 281 5 36 0,00 1,78 12,81 0,00 0,00

FEBRERO 280 1 7 0,00 0,36 2,50 0,00 0,00

MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00

ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 3,34 0,00 0,00

MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00

JUNIO 315 4 20 0,00 1,27 6,35 0,00 0,00

JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00

AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00

OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00

DICIEMBRE 330 1 41 0,00 0,30 12,42 0,00 0,00

TOTAL 24 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00
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Tabla 478. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 

 

PERIODO 

2023

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 318 1 31 0.00 0.31 9.75 0.00 0.00

FEBRERO 330 2 19 0.00 0.61 5.76 0.00 0.00

MARZO 345 3 62 0.00 0.87 17.97 0.00 0.00

ABRIL 345 0 34 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00

MAYO 340 1 30 0.00 0.29 8.82 0.00 0.00

JUNIO 300 2 17 0.00 0.67 5.67 0.00 0.00

JULIO 299 0 10 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00

AGOSTO 269 2 33 0.00 0.74 12.27 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 235 3 74 0.00 1.28 31.49 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

NOVIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DICIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 14 310 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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15 24/02/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 8

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ACOPLANDO UN MARTILLO DE LA 

TRITURADORA Y ESTA SE ATASCA Y AL LIBERARSE SE GIRA 

MACHUCANDOLE EL 3 Y 4 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, LO QUE LE 

GENERA MUCHO DOLOR E INFLAMACIÓN

16 11/03/2022 ACEROS CASTELLANOS JUAN GABRIEL 1.096.949.682 MECANICO 8

EL COLABORADOR DURANTE SU JORNADA SE ENCONTRABA INSTALANDO 

UNA LLANTA DE UNA VOLQUETA ARTICULADA, POSTERIOR A ESTO 

SIENTE UN LEVE DOLOR EN EL HOMBRO DERECHO

PARA LO CUAL TRATO DE HACER ESTIRAMIENTO PARA VER SI SE LE 

QUITABA ESTE PERO SINTIO MÁS FUERTE EL DOLOR Y DIFICULTAD PARA 

MOVER EL HOMBRO Y EL BRAZO DERECHO

17 2/04/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 3

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA DE 

MATERIAL DE ROCA QUE CAE DE LA TOLVA Y LAS BANDAS 

TRANSPORTADORAS DE LA ORION  AL PISO, UNA DE ESTAS PIEDRAS CAE 

EN EL MEDIO DE LA BANDA Y SE ATSCA EN EL RODILLO LO QUE 

OCASIONA UNA LIBERACIÓN CON FUERZA Y PROYECTADA HASTA EL 

SITIO DONDE ESTA EL COLABORADOR Y LE GENERA UN GOLPE CON 

HERIDA ABIERTA EN LA FRENTE

18 9/04/2022 ROJAS HERNANDEZ SANDRA MILENA 28.054.797 AYUDANTE C 4

LA COLABORADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO SUS FUNCIONES 

COMO CONTROLADORA DE TRAFICO EN EL TURNO NOCHE, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 4 AM SE DIRIGE AL BAÑO A HACER SUS 

NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DURANTE SU RECORRIDO SE DOBLA SU 

PIE IZQUIERDO Y SE CAE AL MISMO NIVEL GOLPEANDOSE EL COSTADO 

IZQUIERDO DE SU CUERPO CON SU PROPIO PESO

19 29/04/2022 MORENO SERPA CRISTIAN DAVID 1.005.161.463
AUXILIAR 

EQUIPOS D
7

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA BAJANDO LA LLANTA DE REPUESTO 

DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CON UN RATCHET AL SISTEMA DE 

GUAYA, DURANTE SU DESCENSO ESTA SE ATASCA, PARA LO CUAL EL 

COLABORADOR SUELTA UNA DE SUS MANOS PARA ASEGURAR EL 

ENGRANAJE Y REVISAR EL POR QUE SE ATASCO, EN ESE MOMENTO SE 

LIBERA SOLA LA LLANTA Y DESCIENDE FUERTEMENTE HACIENDO GIRAR 

EL RATCHET CON FUERZA Y EL COLABORADOR NO ES CAPAZ DE 

SUJETARLO CON UNA SOLA MANO LO QUE OCASIONA QUE ESTE LE 

GOLPEE SU MANDIBULA CON FUERZA

20 5/05/2022 FUENTES ARGUMEDO TOMAS ANTONIO 2.758.321
OPERADOR 

PLANTA ASFALTO
4

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE 

UN COMPRESOR CON LA AYUDA DE UN MINICARGADOR, CUANDO LA 

PUNTA DE ESTE CAE EN EL PIE IZQUIERDO OCASIONANDOLE DOLOR E 

INFLAMACION

21 5/05/2022 GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL LEANDRO 1.056.908.306 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN SU FUNCION COMO 

CONTROLADOR DE TRAFICO, CUANDO PASA UNA VOLQUETA Y SE LE 

ESTALLA LA LLANTA CERCA A EL GENERANDOLE DOLOR EN LOS OIDOS

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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22 8/06/2022 REYES REYES JESUS EDUARDO 1.148.958.566 AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA CARGANDO EN COMPAÑIA DE OTRO 

COMPAÑERO GEOCELDAS A LA CUCHARA DE UN MINICARGADOR, 

DURANTE ESTA ACTIVIDAD EL SEÑOR SE RESBALA EN EL TERRENO Y PARA 

EVITAR CAER CON LA GEOCELDA SE SOSTIENE CON SU CUERPO LO QUE 

LE GENERA UNA SEDNSACIÓN DE PUNZION EN LA ESPLADA POR EL 

MOVIMIENTO BRUSCO Y SOBREESFUERZO

23 14/06/2022 ZAMBRANO VILLAMZAR JOHER EDUARDO 1.148.215.283 AYUDANTE C 60

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR 

87, PARA LO CUAL DEBIA TACHAR CON VARILLA UN EXTREMO DE ESTA 

PARA ASEGURARLA, CUANDO ESTABA GOLPEANDO LA VARILLA CON UNA 

MACETA FALLA EL GOLPE Y SE DA FUERTEMENTE EN EL DEDO INDICE DE 

LA MANO IZQUIERDA OCASIONANDO DOLOR , HERIDA, INFLAMACIÓN Y 

DIFICULTAD PARA MOVERLO

24 14/06/2022 JAIMES DELGADO FREDY LEONARDO 1.096.950.710 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN EL 

CICLOPEDO PARA LLENAR MURO DEL PR 7 RUTA 5504 CAPITANEJO, 

DURANTE LA ACTIVIDAD PARA METER UNA PIEDRA AL LLENO, SE AGACHA 

Y LA LEVANTA SINTIENDO UNA PUNZIÓN EN LA ESPALDA QUE LE 

DIFICULTA CONTINUAR CON LAS LABORES

25 23/06/2022 ROJAS GOYENECHE JAIME 13.926.299 AYUDANTE C 0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 7 LLENANDO CON PIEDRAS 

EL CICLOPEDO Y AL MOMENTO DE ALZAR UNA SIEN TE UN RION EN LA 

INGLE Y EL MUSLO DE LA PIERNA DERECHA LO QUE LE GENERA UNA 

MOLESTIA LEVE PERO AL PASAR LOS DÍAS EL DOLOR INCREMENTA

26 15/07/2022 BELTRAN LEAL EMILIO FERNANDO 13.543.987
AUXILIAR DE 

ALMACEN
0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CARGUE DE TUBO 

NOVAFOR A LA TURBO QUE SE DIRIGÍA A LA PLANTA DEL PR73, CUANDO 

DE REPENTE SIENTE UN TIRON EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA 

IMPIDIENDOLE EL MOVIMIENTO Y OCASIONANDOLE DOLOR

27 12/08/2022 GUERRERO MARTINEZ LEONARDO 1.055.312.063
OPERADOR 

EXCAVADORA
62

EL COLABORADOR SE IBA A SUBIR A LA EXCAVADROA DE ORUGAS PARA 

REALIZAR SU TRABAJO, AL MOMENTO DE SUJETARSE Y SUBIRSE, ESTE SE 

RESBALA Y PARA NO DEJARSE CAER ENVÍA LA MANO IZQUIERDA HACIA 

LA ORUGA PARA SOSTENERSE LO QUE LE GENERA UN FUERTE GOLPE EN 

LA MANO CON DIFICULTAD PARA MOVERLA Y MUCHO DOLOR

28 19/08/2022 CACERES LOPEZ FREDY 5.615.020 AYUDANTE C 0

SIENDO APROXIMADAMENTE EL COLABORADOR SE ENCONTRABA 

EJECUTANDO LA LABOR DE INSTALACIÓN DE ESTACAS PARA MEDICIONES 

TOPOGRÁFICAS EN EL PR 90+500, EN ESE MOMENTO SE RESBALA Y SE 

DOBLA LA RODILLA DERECHA , GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACIÓN

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2023, No se reportaron 

incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2023, no se presentaron 

accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2023, se realizó el pago de 

seguridad social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social) 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre se emiten los 
siguientes conceptos: 
 

• El día 05 de agosto el Ingeniero Javier Carrillo y Francisco Montes, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 
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o Asunto: Concepto técnico de la cimentación para la instalación del puente 

metálico provisional sobre la quebrada el término. 

 

• El día 05 de septiembre el Ingeniero Francisco Montes y Javier Carrillo, emite 

concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o Asunto: Exploraciones requeridas para el estudio de fundaciones puente el 

término. 

 

• El día 01 de septiembre la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el 

siguiente asunto: 

 

o Asunto: Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación para el punto crítico PR 

132+0400, PR 133+0000, 134+0500 de la ruta 5503. 

 

• El día 19 de septiembre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el 

siguiente asunto: 

 

o Asunto: Respuesta a comunicado 2023-447-IDP-1259. Diseño de geotecnia PR 

100+0800 ruta 5503. 

 

 

 

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 48 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 

 DEL 17 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  
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2 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021  
 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021  
 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2021  
 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1 AL 31 
DE JULIO DE 

2021  
 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 

 DEL 1 AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 

 DEL 1 AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1 AL 31 
DE ENERO 

DE 2022  
 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 

 DEL 1 AL 28 
DE 

FEBRERO 
DE 2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1 AL31 
DE MARZO 

DE 2022  
 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2022  
 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2022  
 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2022  
 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  
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17 
 DEL 1 AL 31 
DE JULIO DE 

2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

  
  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

   
  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022  

 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 

 DEL 1 AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2022  

 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 

DEL 1 AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 
ENERO DE 

2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 
FEBRERO 
DE 2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 
MARZO DE 

2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00 

 

 $ 337.975.134,00  

 

$ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 
ABRIL DE 

2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 
MAYO DE 

2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 

28 
DEL 1 AL 30 
JUNIO DE 

2023 
 $322.734.577,00   $61.319.570,00  $384.054.147,00 $ 1.283.419.587,00 
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29 
DEL 1 AL 31 

JULIO DE 
2023 

 $319.173.308,00   $60.642.929,00  $379.816.237,00 $ 903.603.350,00 

30 
DEL 1 AL 31 
AGOSTO DE 

2023 
 $275.855.211,00   $52.412.490,00  $328.267.701,00 $ 575.335.649,00 

TOTALES $6.827.315.835,00 $1.297.190.008,00 $8.124.505.843,00     $ 575.335.649,00 

 

 

 

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 
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6 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2.  PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD 

SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
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6.7. PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
● Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 

administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 
 

● Se verifica el estado de la señalización donde se encuentra en buenas condiciones 
como también el estado del corredor vial (Duitama - La Palmera) y no presenta 
anomalías con respecto a la transitabilidad.  
 

● Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 
diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 
llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 
● Pr 13+0970 ruta 5503, se realiza instalación de formaleta, vaciado de concreto 28 MPA 

para construcción de disipador en descole de alcantarilla. 
 

● Se realiza recorrido por el corredor vial, con el acompañamiento del personal 
profesional del contratista, ingeniero residente de interventoría, personal profesional 
de Interventoría, administración vial. 
 

● Pr 78+0030 a Pr 78+0050 ruta 5503, se ejecutan actividades en instalación de formaleta 
y fundida de concreto para construcción de berma - cuneta, costado derecho de la vía. 

 

● Pr 79+0923 a Pr 79+0952 ruta 5503, se ejecutan actividades en corte y figurado de 
acero de refuerzo para la sección de la zarpa del módulo del muro en concreto 
reforzado, también ejecutan actividad en fundida en concreto 28Mpa para la zarpa del 
muro ubicado en el costado izquierdo de la vía. 

 

● Pr 133+0290 ruta 5503, se llevó a cabo actividad en relleno en la estructura descole en 

muro de contención. 

 

● Pr 133+0606, avanzan en la actividad en vaciado de aletas de alcantarilla en concreto 
de 28 MPA. 

 

● Visita técnica directores de interventoría y obra al municipio de Concepción, a la 
institución Felipe Cordero, con el objetivo de verificar actividades que se van a realizar 
teniendo en cuenta el presupuesto de la OPC. 
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● Se realiza visita con el acompañamiento Director de Interventoría, Director de Obra, 
área social de Obra e Interventoría, comunidad del sector de la siguientes OPC que se 
terminaron a cabalidad cumpliendo con lo estipulado en los presupuestos y se realiza 
el recibimiento por parte de la Interventoría. 

 
● Pr 53+0390 a Pr 53+0486 ruta 5504, contratista ejecuta fundida en concreto 28Mpa 

para construcción de cunetas en el tramo a margen izquierda.  
 

● Pr 53+0710 a Pr 53+0740, replanteó de terreno, compactación e instalación de plantilla, 
fundida en concreto 28Mpa para la construcción de cunetas. 

 

● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado en 
el año 2022. 
 

• Pr 58+0080 a Pr 58+0180 ruta 5504, se lleva a cabo colocación de concreto 28 Mp 
premezclado para la construcción de cunetas. 

 

• Pr 90+0080 a Pr 90+0000 ruta 5504, se llevó a cabo actividad de conformación 
replanteo instalación de plantillas para construcción de cunetas. 

 

• Pr 91+0100 ruta 5504, avanzan en actividad de encofrado en estructura de drenaje en 

encole de alcantarilla, fundida en concreto de 28 Mpa. 

 

• Pr 92+0400 a Pr 92+0550 ruta 5504, se lleva a cabo actividad en instalación de 
material en capa de base granular en el tramo. 

 

• Pr 92+0970 a Pr 93+0120 ruta 5504, conjuntamente personal de obra interventoria por 
parte del área de Laboratorio se realiza liberación por densidades en capa de subbase 
granular. 

 

• Realizan visita Director de Interventoria, área social de Interventoria, personal 
profesional de Interventoria, contratista, a la OPC campo deportivo, ubicada en el 
Municipio de Málaga, Barrio Tajamar, con el objetivo de verificar las actividades de obra 
que se están ejecutando. 

 

• Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (presidente - Pamplona) y se 

encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez vehicular sin ninguna novedad. 

• Puente vehicular ubicado en el Pr 20+0254 ruta 5505, avanzar en la actividad de 
excavación en pilote N 2 del estribo N 1, y proceder al izaje de camisa para el pilote 
con retroexcavadora. 
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• Visita técnica directores de obra e Interventoría, funcionarios del Invias, Unidad 

ejecutora Grupo Centro, por el corredor vial (Presidente- Pamplona), con el objetivo de 

inspeccionar actividades que se adelantan en los frentes de obra en la construcción de 

Puentes Vehiculares, ubicados en el Municipio de Chitagá Pr 20+0231 y Pr 20+0980. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2023, ingresaron veintiocho (28) 

trabajadores entre los que se encuentran personal administrativos, operativos y 

terceros. 

 

• Para el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2023, ingreso un (1) equipos 

y maquinaria.  

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2023 se adelantaron permisos especiales 

en alturas, eléctricos, caliente, excavaciones y espacios confinados  

 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 

Manejo de Tránsito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 

constructiva. 

• El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al 

largo del corredor vial objeto del proyecto. 
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8. ANEXOS 
 

 


