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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander - Región Central y Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, 

mejoramiento y conservación de vías, mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de 

Vías “INVIAS” y contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la entidad,  generando beneficios en términos de mejoramiento 

de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de 

empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en 

elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra, el 

INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, están designados como 

gestor técnico del proyecto al ingeniero ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA y como supervisor 

contrato al ingeniero MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE en calidad de director territorial INVIAS 

Santander (E). 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°32 del periodo 

comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2023, elaborado por el CONSORCIO SAIN, en 

cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una presentación general de las actividades ejecutadas por el contratista y que dan 

cuenta del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento desarrolladas por la 

Interventoría durante el período en cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo durante la ejecución 

de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y la firma 

CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como 

objetivo primordial está el descrito en los estudios previos que describe como actividad primordial el  

mejoramiento a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran a nivel 

de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía y mejore las 

condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse 

priorizando el inicio de los trabajos en el sector sin pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el 

departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras 

en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la actual capa de rodadura en 

los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen 

priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de transitabilidad y 

nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni 

las que afecten la financiación de las metas físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o 

construcción del alcance del contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se 

priorizarán las alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista estarán 

sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 del Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación 

pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogotá y va hasta la frontera con 

el país vecino Venezuela en la ciudad de Cúcuta y traviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Santander y Norte de Santander. 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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Ilustración 1. Localización del proyecto 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Y para el contrato de obra pública No.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento de las rutas 

5503, 5504 y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá y terminando en 

Pamplona en el departamento de Norte de Santander. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 
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La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros distribuidos en los 

municipios descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante corredor vial: 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  kilómetros, en tramos 

discontinuos, en sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve comprometida la 

transitabilidad. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 

Santander, en longitud aproximada de 134,193, 102.21 y 68.5 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 

 

Sin duda la ejecución del presente contrato de obra mejorará las condiciones de transitabilidad, seguridad vial 

y reducirá los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de operación para los vehículos de 

carga y menores costos de viaje para los vehículos particulares.       

   

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledañas o del área de influencia del proyecto, estos van 

a tener un corredor seguro para la comercialización de sus cosechas, así como para la traida de insumos para 

cultivos, a la vez que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar una infraestructura vial optima para 

la operatividad de los vehículos de carga y pasajeros.                                                                                                                                                                                        

 

 

 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

• Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que la ruta presenta unos puntos 

críticos a intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que algunos tramos viales 

requieren rehabilitación de pavimentos flexibles, así como la intervención de puntos críticos en la que se 

deben construir muros y también realizar demarcación vial a lo largo de la ruta. A continuación, se relacionan 

los PR: 
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   TUTAZA - SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes donde se pueden apreciar algunos puntos de esta ruta que 

inicialmente presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas geológicas y pavimento en mal 

estado. 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193) 

 

Ilustración 2. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

• La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificó que el tramo presenta unos 

puntos críticos a intervenir, así como una longitud de aproximadamente 22 Km en afirmado en el sector del 

páramo de El Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy desfavorables para la transitabilidad 

debido a su ecosistema propio de páramo y altura sobre los 3650 msnm con presencia de agua permanente 

en la vía. A continuación, se relaciona un inventario del estado inicial de esta ruta por PR: 
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Tabla 2. Sectores críticos de la ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     

• ESTRUCTURA PAVIMENTO 
RIGIDO SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA PAVIMENTO 
FLEXIBLE SECTOR 
PÁRAMO ALMORZADERO 
(Intervención por proponer de 
parte del Contratista)  

 

• MUROS DE CONTENCION 
EN CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION VERTICAL 
Y HORIZONTAL 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 

PR 018+0970     

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 SAN JOSE DE MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 SAN JOSE DE MIRANDA 

  PR 026+0540 SAN JOSE DE MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

Esta ruta será la de mayor intervención, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra pública 

suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentación del 

páramo del Almorzadero el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de 

aproximadamente 23 Km y se encuentra en afirmado. 
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SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504: PR 00+000 – PR 102+210) 

 
Ilustración 3. Estado inicial de la Ruta 5504. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentación entre los PR´s 05 y 

PR13, en los cuales se prevé su pavimentación en el marco del contrato de obra 1684 de 2020 con una 

estructura d pavimento rígido tipo MR de 4.3 MPa. 

 

 

• Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se definirán luego de 

revisar los resultados de los estudios y diseños adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan 

los PR: 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 15 de 111 

 
Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 68.5 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     
REPARACIÓN PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   CÁCOTA - PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0500 PAMPLONA 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

Esta ruta es la mas corta pero a su vez requiere una gran intervención si se tienen en cuenta los puentes 

metálicos provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser reemplazados por estructuras 

definitivas y adicionalmente presenta varios puntos críticos por perdida de banca o taludes inestables, para lo 

cual en el presente contrato no hay los recursos para realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea 

ejecutar obras menores pero que impacten en la servisiabilidad de la vía como lo es el mantenimiento de 

pavimentos flexible.  
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SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

(SECTOR 5505: PR 00+000 – PR 68+500) 

 

Ilustración 4. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada uno de los 

sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en algunos tramos se 

generarán cambios en las especificaciones de la carretera, lo cual tendrá importantes impactos positivos en 

cuanto a lo social, económico y un mínimo en cuanto a lo ambiental ya que no se cambiará el trazado de la vía 

sino que se conservará su alineamiento con el fin de proteger el ecosistema de páramo, ya que se trata de 

actividades de pavimentación, rehabilitación y /o mantenimiento con el fin de mejorar, conservar y recuperar la 

capacidad funcional y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar mejores condiciones de 

transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, además contribuir al desarrollo social de las 

comunidades del área de influencia directa. 
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Las principales actividades para ejecutar son: 

 

• Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

• Demolición de Estructuras. 

• Remoción de alcantarillas. 

• Excavación sin clasificar de préstamos.  

• Excavación en roca de la explanación y canales. 

• Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

• Remoción de Derrumbes. 

• Terraplenes. 

• Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

• Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

• Conformación de la calzada existente. 

• Afirmado. 

• Subbase granular clase A. 

• Base granular clase A. 

• Base granular para bacheo clase A. 

• Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

• Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

• Fresado de pavimento asfaltico. 

• Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 

asfálticas y de las subyacentes. 

• Pavimento de concreto Hidráulico. 

• Excavaciones varias sin clasificar. 

• Excavaciones varias en roca en seco. 

• Rellenos para estructuras con suelo. 

• Relleno para estructuras con recebo. 

• Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diámetro 1.3 m, (incluye 

excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

• Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,4 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo). 

• Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

• Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

• Concreto clase 28 MPa. 

• Concreto clase 21 MPa. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 18 de 111 

 

• Concreto lanzado para pantallas ancladas (F’c = 21 MPa). 

• Concreto clase 14 MPa. 

• Concreta clase 14 MPa Ciclópeo. 

• Acero de refuerzo Fy=420 MPa. 

• Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa. 

• Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

• Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

• Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

• Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

• Geotextil Tipo II no tejido. 

• Material granular drenante. 

• Geodren. 

• Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

• Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado). 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos. 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío. 

• Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva. 

• Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 

cm. 

• Poste de referencia. 

• Defensa metálica. 

• Sección final. 

• Captafaros. 

• Cerca de alambre de púas con postes de madera. 

• Cerca de alambre de púas con postes de concreto. 

• Protección de taludes con bloques de césped. 

• Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). 

• Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). 

• Señalización y seguridad vial. 

• Gestión social. 

• Gestión ambiental. 

• Gestión predial. 
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Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentación de tramos de la ruta 5504 
en pavimento rígido, y en el sector del páramo del Almorzadero la pavimentación de 22 Km aproximadamente  
en una estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de geodren y geocelda por  el gran reto que 
representa  este ecosistemas de páramo con la presencia de aguas sub superficiales  en tramos continuos del 
mismo, en algunos puntos se  harán cortes de talud así como la conformación de terraplenes para garantizar el 
ancho de vía mínimo de 7.3 metros y en aquellos  que se requiera se construirán muros en concreto reforzado 
para garantizar la durabilidad y estabilidad de la banca. 
 

En cuanto a la rehabilitación de pavimentos flexibles previsto para tramos de vía de alto deterioro del pavimento 

a lo largo del corredor vial, se ejecutará el reciclado de pavimento flexible en frio en el lugar, posteriormente se 

colocará una capa de base granular y finalmente la capa de rodadura en mezcla densa en caliente tipo MDC-

19 y se construirán las obras de drenaje de tipo filtro francés y cunetas necesarias para garantizar la durabilidad 

de la estructura de pavimento. De otra parte, en cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizará 

el fresado de pavimento asfaltico deteriorado y reemplazo de la carpeta asfáltica con el fin de ofrecer una 

superficie de rodadura de mayor confort y seguridad para los usuarios viales.
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

El contrato 1684 de 2020 se adjudicó a través de licitación pública por parte del Instituto Nacional de Vías, 

en el cual resultó ganador el consorcio Isla Santander y la información general del contrato de obra se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de selección LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental 
Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los departamentos de 
Boyacá, Santander y Norte de Santander, en marco del Programa de Obra 
Pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099 

Adiciones  $     61.967.978735    

Valor acumulado del contrato  $     214.979.857.834 

Modificaciones  01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación contractual N/A 

Plazo  33 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual del 
contrato 

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Según prórroga No. 3) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL COLPATRIA TORRE 2 
OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

De otra parte, según el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las siguientes pólizas, 

las cuales se encuentran vigentes por prórroga del contrato No.03 para hasta el 30 de noviembre de 2023. 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA 

VALOR ASEGURADO 
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/06/2024 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 30/11/2028 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 01/06/2024 $ 21,497,985,783.40 

Prestaciones sociales  17/03/2021 30/11/2026 42,995,971,566.80 

Calidad del servicio 15/09/2022 30/11/2028 $ 860,370,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 30/11/2023 $ 7,650,593,955.00 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompañamiento y supervisión de Interventoría 

durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2023, fueron las siguientes: 

 

• En la ruta 5503 (Boyacá) comprende Duitama – La Palmera, se realizó la construcción de cuentes 

desde el PR037+0000 a mayores por el borde izquierdo y se ejecutó la conformación de jarillones en el 

río Chicamocha a la altura del PR133 con el fin de proteger la banca de la vía por socavación de este. 

 

• En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo – Presidente, se adelantaron las siguientes 

actividades de obra: 

• Construcción de gaviones en ZODME de la variante de concepción ruta 55 STA, en el periodo se culmina 

dicha actividad. 

 

• Demarcación y señalización horizontal de la variante de Concepción ruta 55 STA y se finaliza en el 

periodo dicha actividad. 

 

• Se inician laboras de corte de talud, conformación de subrasante y replanteo topográfico entre 

PR58+000/080 para su posterior pavimentación. 

 

• Levantamiento topográfico, replanteo y conformación de calzada entre PR58+320/650 tramo en 

afirmado con falla geológica, labores previas a su intervención como acción de movilidad con el fin de 

mejorar la transitabilidad y seguridad vial en este. 
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• En el sector del punto crítico del PR62+5570/630 se ejecutó la construcción de losas de pavimento rígido 

en carril izquierdo, reparación de algunas en carril derecho y construcción de cunetas en BI y BD, este 

concreto hidráulico se aceleró a tres (3) días con el fin de no interrumpir el tránsito vehicular. 

 

• Prolongación de obra de drenaje y construcción de gaviones en ZODME del PR83+600. 

 

• Se ejecutó la reparación de pavimento flexible en primera capa entre el PR90/93, el cual se hizo 

mediante el fresado de pavimento, reemplazo de base granular y reposición de la capa de pavimento 

en mezcla densa en caliente tipo MDC-25. 

 

• Conformación, replanteo y posterior vaciado de concreto de 28 MPa para cunetas entre el PR94/96. 

 

• Construcción de cabezotes de alcantarillas en concreto reforzado entre PR92/93 y posterior relleno para 

estructuras con suelo. 

 

• Pavimentación en segunda capa con mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con asfalto modificado tipo 

ll B entre PR90+070 a PR92+650. 

 

• Para la ruta 5505 (Norte de Santander) comprende Presidente – Pamplona: Se adelantaron las 

siguientes actividades en los frentes de obra de construcción de los puentes vehiculares: 

 

• Terminación de excavación manual de los pilotes de los estribos No.1 y No.2 del puente vehicular del 

PR20+254. 

 

• Figurado, amarre de acero, izaje de canastilla de refuerzo y fundición de concreto tremie de 28 MPa 

para los pilotes (6 pilotes) de los estribos No.1 y No.2 del puente vehicular del PR20+254. 

 

• Figurado, instalación de acero de refuerzo y posterior vaciado de concreto de 28 MPa de las vigas 

transversales para los estribos del puente vehicular del PR20+254. 

 

• Montaje de estructura metálica en puente vehicular del PR20+980, se avanza en la fabricación del 100% 

de la estructura metálica, se lanzan y pernan las vigas 3 y 4 entre estribo uno y dos con sus respectivos 

apoyos elastometicos de neopreno con acero reforzado. 

 

• Se inicia la instalación de Steel Deck sobre las vigas metálicas 3 y 4, para posterior instalación de acero 

de refuerzo de tablero y vaciado del mismo en concreto de 28 MPa. 
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• Se avanza en la excavación manual, instalación de canastilla de acero de refuerzo y vaciado de concreto 

tremie de 28 MPa de seis de los diez pilotes para los muros de acompañamiento de los accesos uno y 

dos del puente vehicular del PR20+980. 

 

• Se atienden las emergencias presentadas por lluvias, con la remoción de derrumbes a lo largo del 

corredor vial. 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023, no se presentaron ni se 

tramitaron actas de ítems no previstos, pero si se encuentra en estudio y elaboración por parte del contratista 

y la interventoría de unos NP´s, lo cual será el acta No.04 correspondientes a elementos y/o materiales para 

la construcción de los puentes vehiculares en la ruta 5505 jurisdicción del municipio de Chitagá en los 

PR20+254 y PR20+980. Y estos se estima se puedan presentar a la supervisión del contrato para su revisión 

y tramite pertinente en la segunda semana del mes de noviembre de la anualidad. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de informes de diseño 

geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de algunos tramos del corredor, ejecución de 

actividades de rehabilitación, mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheo 

y bacheo en ruta 5503, conformación y mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción 

de filtros tipo francés, remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular y pavimentación de 

algunas ventanas en pavimento rígido en ruta 5504, avanzado en la pavimentación del páramo del 

almorzadero con un avance del 96% y en ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitación de pavimentos flexibles, 

mantenimiento rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo, remoción de derrumbes y avance 

en la construcción de dos puentes vehiculares de 35 y 60 m respectivamente para lo cual a la fecha se tiene  

un avance del 25%. 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, acompañamiento 

y control diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de evaluar las acciones constructivas 

desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, 

según el proceso constructivo empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas 

INVIAS y las particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de ejecución del 

contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades previstas dentro del proyecto 

según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones, los Anexos Técnicos, 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, Manuales y Normas de la Entidad y 

normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

Durante el periodo se realizaron cuatro informes por parte de interventoría los cuales se presentan en el 

formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL anexo 02. 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

En el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023, se requirió maquinaria amarilla pesada para la 

ejecución de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el documento anexo 03. formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES LEGALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04. 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO.  

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del estado de tiempo 

durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de octubre de 2021, ver anexo 06. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11, ver anexo 07.                                                                                                                               

 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12, ver anexo 08. 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09. 

 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 25 de 111 

 
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.  

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista ISLA SANTANDER se 
observa: 
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Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

 

 

 

 

 

 

MES
 PROGRAMA 

INVERSIONES ($) 

 ACUMULADO 

PROGRAMADO  FACTURADO OBRA ($) 

 ACUMULADO 

FACTURADO 

mar-21 -$                                -$                                  -$                                  -$                        

abr-21 158.994.626$                 158.994.626,00$              115.461.914$                   115.461.914$         

may-21 633.165.432$                 792.160.058,00$              262.093.677$                   377.555.591$         

jun-21 1.489.762.744$              2.281.922.802,00$           1.226.838.001$                1.604.393.592$      

jul -21 2.709.210.194$              4.991.132.995,84$           1.327.780.057$                2.932.173.649$      

ago-21 2.886.226.557$              7.877.359.552,84$           1.275.762.847$                4.207.936.496$      

sep-21 3.103.962.713$              10.981.322.265,84$         2.978.974.171$                7.186.910.667$      

oct-21 7.848.760.601$              18.830.082.866,84$         3.540.139.263$                10.727.049.930$    

nov-21 7.830.484.710$              26.660.567.576,84$         4.770.499.890$                15.497.549.820$    

dic-21 24.274.749.134$            50.935.316.710,84$         6.126.474.689$                21.624.024.509$    

ene-22 2.373.428.797$              53.308.745.507,84$         3.645.252.576$                25.269.277.085$    

feb-22 3.726.124.129$              57.034.869.636,84$         3.693.173.110$                28.962.450.195$    

mar-22 1.833.194.618$              58.868.064.255,04$         7.945.398.372$                36.907.848.567$    

abr-22 2.073.162.326$              60.941.226.581$              10.550.911.254$              47.458.759.821$    

may-22 2.459.947.229$              63.401.173.811$              10.706.288.606$              58.165.048.427$    

jun-22 5.610.428.039$              69.011.601.849$              8.807.989.136$                66.973.037.563$    

jul -22 7.127.522.171$              76.139.124.020$              10.587.521.743$              77.560.559.306$    

ago-22 8.528.166.625$              84.667.290.645$              10.518.113.994$              88.078.673.300$    

sep-22 9.857.166.625$              94.524.457.270$              9.402.485.550$                97.481.158.850$    

oct-22 11.984.866.000$            106.509.323.270$            9.720.291.185                  107.201.450.035$  

nov-22 10.013.026.000$            116.522.349.270$            8.106.936.145                  115.308.386.180$  

dic-22 4.655.231.000$              121.177.580.270$            5.728.692.843                  121.037.079.023$  

ene-23 5.070.937.000$              126.248.517.270$            3.521.354.892                  124.558.433.915$  

feb-23 7.162.559.000$              133.411.076.270$            4.094.823.980                  128.653.257.895$  

mar-23 4.982.634.000$              138.393.710.270$            5.432.111.151                  134.085.369.046$  

abr-23 6.308.603.000$              144.702.313.270$            3.355.005.217                  137.440.374.263$  

may-23 5.295.445.000$              149.997.758.270$            14.676.792.050                152.117.166.313$  

jun-23 5.440.587.000$              155.438.345.270$            4.897.758.785                  157.014.925.098$  

jul -23 6.603.780.000$              162.042.125.270$            7.859.231.265                  164.874.156.363$  

ago-23 3.626.375.000$              165.668.500.270$            3.247.613.163                  168.121.769.526$  

sep-23 4.441.232.000$              170.109.732.270$            5.511.220.264                  173.632.989.790$  

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
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Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 
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$173.633

$170.110
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de inversión MINFRA-

MN-IN-6-FR-2, ver anexo 11. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de octubre de 2023 se realizaron cuatro (4) comités técnicos de obra 

los días: 

• Viernes 06 de octubre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 12 de octubre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 19 de octubre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 27 de octubre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

 

Se presentan como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE 

OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2021, no se realizaron actas de reunión. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

El contrato de interventoría 19124 de 2020 se adjudicó a través de concurso de méritos abierto por 

parte del Instituto Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio SAIN y la información 

general del contrato se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso de 
selección 

CMA-DT-173-2020 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participación del 30%, 
SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una 
participación del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000  

Valor acumulado del contrato  $      8.699.841.492 

Modificaciones  01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  33 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No. 3) 
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Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  

Fuente: Consorcio SAIN 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período fueron las 

siguientes: 

 

5.2.1 TÉCNICAS 

 

• Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de observaciones 
a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad de las obras según 
especificaciones técnicas. 
 

• Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de maquinaria y 

equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en campo. 

 

• Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra y puntos 

críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

• Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance semanal 
ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, observaciones y exigencia 
al Contratista del cumplimiento a los requisitos contractuales del presente contrato de obra. 

 

• Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la mayor 
brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de 
terminación es muy preciso. 

 

• Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los usuarios de 

la Troncal Central del Norte. 
 

• Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

• Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y verificación 

del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar posibles 

obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en la vía Ruta 5503, 

5504 y 5505. 
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• Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la identificación de 

la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el Anexo Técnico, el cual 

conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto Nacional de Vías INVIAS desde su 

territorial en Santander.  

 

• Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas por el 

Contratista en el mes de septiembre del presente año, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

1.  El contratista constructor ejecuta actividades en replanteo para la construcción     de 
berma-cuneta en costado derecho en el Pr 14+0000 ruta 5503. 

2. Pr 37+0000 ruta 5503, se ejecutan actividades en replanteo, nivelación y compactación 

del terreno para la construcción de berma - cuneta, costado derecho de la vía. 

3. Pr 78+0085 a Pr 78+0195 ruta 5503, se ejecutan actividades en instalación de concreto 

28Mpa premezclado para construcción de berma - cuneta, costado derecho de la vía. 

4. El contratista continúa labores en la construcción de Jarillón en río Chicamocha del PR 

133+0000 ruta 5503 a margen derecha, con el fin de evitar la socavación de la vía. 

5. Visita director de Interventoría, al frente de obra Pr 58+0180 ruta 5504, con el objetivo de 

determinar las obras de drenaje necesarias para la protección de la estructura del 

pavimento, consecuentemente garantizando la no afectación a las edificaciones vecinas. 

6. Pr 12+0300 a Pr 12+0700 ruta 5504, por parte del personal de Interventoría del área de 
topografía realizan levantamiento topográfico final en el tramo. 

7. Pr 58+0080 a Pr 58+0180 ruta 5504, sector Municipio de Cerrito, se lleva a cabo 

colocación de concreto 28MPa premezclado para la construcción de cunetas a margen 

izquierda, adicional realizan actividad en conformación y paisajeo con material de relleno 

en espaldar de cunetas. 

8. Pr 91+0200, fundida de concreto 28Mpa de la estructura de drenaje tipo alcantarilla a 

margen derecho, encoles y descoles de alcantarillas ruta 5504. 

9. Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen derecha, nivelación, 

replanteó, compactación y vaciado de concreto 28 MPa en cada sección de la cuneta de 

acuerdo con los diseños estipulados en el tramo del Pr 912 al Pr94 ruta 5504. 

10. Pr 92+0960 a Pr 93+0200 ruta 5504, se lleva actividad en instalación de tacos de niveles 

para la instalación de capa base granular. 

11. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda capa), 

PR 92+0835 a Pr 94+0960 ruta 5504. 

12. Se realiza visita con el acompañamiento del director de interventoría, director de obra, 
ingeniero residente de obra en interventoría, por el corredor, con el objetivo de 
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inspeccionar las actividades que se adelantan en la construcción de los puentes 
vehiculares ubicados Pr 20+0230 y Pr 20+0890 ruta 5505, Municipio de Chitagá. 

13. El contratista ejecuta actividad en la construcción de puente vehicular en sector del 
Municipio de Chitagá ubicado entre los Pr 20+0880 al Pr20+0940 ruta 5505. 

 

• Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, ejerciendo sus 

actividades propias que garantizan la verificación, control, seguimiento y acompañamiento a la 

ejecución del proyecto. 

 

• Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador del tráfico 

en los tramos viales intervenidos. 

 

• Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del Norte Rutas 

5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, iniciando en Duitama – 

Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 5505 PR68+0500, con el fin de 

visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos del proyecto, identificar las fuentes de 

materiales y las afectaciones posibles a los predios a intervenir.   

 

5.2.2 SOCIAL 

 

Durante el mes de octubre de 2023 se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el 

Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 31 de octubre de 2023, según las siguientes 

acciones:  

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA  
 

• Atención a la comunidad,   

• Información y divulgación,   

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,   

• Recuperación del derecho de vía,   

• Cultura vial y participación comunitaria,   

• Contratación de mano de obra,   

• Obras con participación comunitaria,   

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural  

• Gestión socio predial y   

• Otros programas y aplicativos.  

• Seguimiento al Informe Social del mes anterior  

• Actividades desarrolladas en la gestión social  

• Otros programas y aplicativos  

• Correspondencia enviada  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 33 de 111 
 

 

• Anexos requeridos por el Manual de Interventoría  

• Conclusiones y recomendaciones   

• Registro Fotográfico  

  

2. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA  
 

Se realizó seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades contempladas en 

el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla Santander, las cuales constan:   

 

Proyecto Atención a la Comunidad. Se continua con la atención a la comunidad por parte del 

Consorcio Isla Santander a través de las actividades conforme lo requiere la guía ambiental, como se 

describe a continuación:  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Consorcio Constructor continúo con la atención a las comunidades 
en las dos oficinas de atención al usuario SAU, las cuales están instaladas en los municipios de 
Málaga- Santander y Chitagá – Norte de Santander.   

  
Tabla 8. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO  

RUTA DIRECCION 
MUNICIPIO/ 

DEPARTAMENTO 
DIAS DE  

ATENCIÓN HORARIO ATENCIÓN 

5504 Calle 11 No 10-42 

Barrio Ricaurte Málaga/Santander 

Lunes, 

miércoles y 

viernes  
Sábado 

8:00 a.m. a 12:00 m 

 5505 Carrera 9 N° 6-75  
Chitaga/ Norte de 

Santander 
Jueves y 

viernes 8:00 am a 12:00 m 

 Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  
  

El consorcio continuo con la atención de la comunidad mediante otros mecanismos de atención a la 

comunidad, como son el correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al 

celular 320-6909364, los cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la 

comunicación entre la empresa y los usuarios de la vía.  

 

Instalación de Puntos Satélites de información: Para el periodo se tienen cinco (5) puntos satélites de 

información, según se relacionan a continuación en los frentes de obra que se encuentran activos:   
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Tabla 9. Relación Puntos Satélite de Información 

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN  

RUTA   MUNICIPIO  UBICACIÓN  

5503  
Covarachía   Restaurante El Edén   

Susacón   Alcaldía Municipal   

5504  
Capitanejo   Alcaldía Municipal   

Cerrito   Personería Municipal   

5505  Chitagá  Presidente   

 Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  
  

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizó la apertura de un (1) buzón de sugerencias, 

relacionado a continuación:    

  
Tabla 10. Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información 

RUTA  UBICACIÓN 

DE BUZÓN  
FECHA DE 

APERTURA  
TESTIGO  

CARACTERÍSTI 
CA DEL  

TESTIGO  

PQRS 

ENCONTRADAS  

5503  
Susacón   23/10/2023  Lady Hernández   Comunidad   0  

Covarachía   23/10/2023  Johana Cortes  Comunidad   0  

5504  
Capitanejo   23/10/2023  Layla Díaz   Comunidad   0  

Cerrito   23/10/2023  Franky Antolínez  Comunidad   0  

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander  

   

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Al término del periodo el Consorcio Isla 

Santander cuenta con doscientos cincuenta y cinco (255) manifestaciones ciudadanas, de las cuales 

nueve (9) fueron registradas en el periodo. A continuación, se presenta el listado de las PQRS 

recibidas durante el periodo:   
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Tabla 11. Listado de PQRS recibidas durante el periodo 

 

No  
No 

PQRS  
FECHA DE 

APERTURA  
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO  SOLCITUD  
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN  ESTADO  

1  247  01/10/2023  Cesar Moreno Basto   

El presidente de la Junta de Acción 

Comuna de la vereda Centro Apure 

del municipio de Concepción, solicita 

apoyo con el mantenimiento de la vía 

terciaria que comunica el casco 

urbano de dicho municipio con el 

sector de Agua Caliente.  

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para coordinar la 
atención   
El día 6 de octubre de 2023 se 

remito oficio 34278 a la 

interventoría, con el fin de 

viabilizar dicho requerimiento.  

Abierta   

2  248  03/10/2023  Milcio Ortiz   

El presidente de la Junta de  
Acción Comunal de la vereda Hatico 
del municipio de  
Cerrito, requiere la donación de diez 

(10) tubos en concreto de 36” para 

ser instalados en las vías terciarias 

de la mencionada vereda.  

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para coordinar la 
atención   
El día 6 de octubre de 2023 se 

remito oficio 34278 a la 

interventoría, con el fin de 

viabilizar dicho requerimiento.  

Abierta   

3  249  05/10/2023  Ricardo Carvajal   

El presidente de la Junta de  
Acción Comunal de la vereda 

Boyagá, sector La Paja del municipio 

de Cerrito, solicita la colaboración 

con el aporte de seis (6) tubos en 

concreto de 36” para ser instalados 

en las vías terciarias del mencionado 

sector.   

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para coordinar la 
atención   
El día 6 de octubre de 2023 se 
remito oficio 34278 a la 
interventoría, con el fin de 
viabilizar dicho  
requerimiento   

Abierta   

4  250  03/10/2023  Edras Niño Carvajal   

El propietario del predio El Cortijo, 
ubicado en el municipio de Cerrito  
(Santander) sector Naranjo Pr 58 

ruta 5504, quien manifiesta 

inconformidad por la terminación de 

la cuneta y el andén en el tramo del 

mencionado predio.  

Se informa al área técnica y 
dirección de obra para coordinar la 
atención   
El día 6 de octubre de 2023 se 

remito oficio 34279 a la 

interventoría, con el fin de 

viabilizar dicho requerimiento.  

Abierta   

5  251  10/10/2023  Alcaldía de Chitagá   
Requiere el apoyo en la señalización 

horizontal del casco urbano del 

municipio.   

Se informa al área técnica y 

dirección de obra para coordinar 

la atención.   
Abierta   

6  252  12/10/2023  JAC Vereda  
Pichincha   

Solicitan el apoyo con el préstamo 

de la maquinaria pesada, 

específicamente la motoniveladora, 

para realizar mantenimiento al 

acceso secundario a la misma y 

pueda ser utilizado temporalmente 

mientras se terminan las labores de 

obra de la OPC.  

Se informa al área técnica y 

dirección de obra para coordinar 

la atención.  
Abierta   

No  
No 

PQRS  
FECHA DE 

APERTURA  
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO  SOLCITUD  
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN  ESTADO  

7  253  19/10/2023  Luis Félix Ortiz  
Chuscano   

El propietario solicita el arreglo al 

acceso de la finca Villa del Carmen 

ubicada en el páramo del 

almorzadero, debido a acuerdo con 

la Interventoría Consorcio SAIN por 

permitir la ubicación de una oficina 

móvil en el mencionado predio.  

Se informa a la interventoría 

Consorcio SAIN, con el fin de 

coordinar la atención.   
Abierta   
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8  254  26/10/2023  Edgar Orlando Galvis   

El presidente de la JAC de la vereda 

Calichal de Málaga solicita copia de 

la propuesta de la OPC de la escuela 

rural la Planta vereda Calichal del 

municipio de Málaga.  

El día 30 de octubre de 2023, se 

remite oficio XXXX emitiendo 

copia de la propuesta de OPC y se 

da cierre a la solicitud.  

Cerrada   

9  255  26/10/2023  Wilmer Cordero   

Solicitud remitida por la interventoría, 

donde viabiliza la entrega de seis (6) 

tubos en concreto de 36" para 

entrega a la JAC de la vereda 

pantano grande del municipio de 

Málaga.  

Se informa al área técnica para 

coordinar la atención.  Abierta   

  Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander  

 

En cuanto al cierre de las manifestaciones ciudadanas durante el periodo se cerraron doce (12) de 
las cuales once (11) correspondían a periodos anteriores y una (1) del periodo actual. A la fecha se 
ha hecho cierre de ciento ochenta y dos (182) PQRS, con un porcentaje de ejecución del 71%. A 
continuación, se presenta el listado de las PQRS cerradas en el periodo:   
 
 Tabla 12. Listado PQRS cerradas en el periodo 

No  
No 

PQRS  
FECHA DE 

APERTURA  
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO  SOLCITUD  
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN  
FECHA DE 

CIERRE   

1  43  02/11/2021  

Tito Orlando  
Barajas y  
Francisco  

Javier Torres   

Los representantes de las 
JAC de las veredas Ayacucho 
municipio de Concepción y 
Tulí municipio de Cerrito, 
solicitan  el mantenimiento 
de la vía entre las veredas 
Junin sector El Roble del 
municipio de  
Concepción y la vereda Tulí 

del municipio de Cerrito, 

incluyendo el mantenimiento 

de las alcantarillas existentes 

en dicho sector   

Los días 27 y 28 de noviembre de 2021, 
el contratista realiza mantenimiento de 
la vía terciaria, desde el PR 59 hasta el 
municipio de Concepción en el sector El 
Bosque.   
Los días 28 y 29 de diciembre se realizó 
mantenimiento a la vía terciaria   
El día 9 de octubre de 2023, se envían 

oficios 34286 informando a los 

solicitantes las actividades de 

mantenimiento realizadas y dando 

cierre a la solicitud   

09/10/2023  

2  67  04/03/2022  Franky René 

Antolínez   

El presidente de la Veeduría 
Ciudadana de la Ruta 55, 
solicita el mantenimiento de 
anillo vial del municipio de 
Concepción, a fin de evitar 
accidentes de  
tránsito   

El día 15 de marzo de 2022, mediante 
correo electrónico se envía oficio 
23091, dando  
respuesta y cierre a la solicitud  El día 9 

de octubre de 2023, mediante correo 

electrónico se envía oficio 34292, 

informando las actividades de 

rehabilitación realizadas en la vía 

variante de Concepción y dando cierre 

a la solicitud   

09/10/2023  
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3  145  24/01/2023  
Humberto  
Camacho  
Puentes  

El propietario requiere 
revisión, arreglo y adecuación 
de afectaciones a la vivienda 
ubicada en la carrera 3 # 2-63 
de Peña Colorada, municipio 
de Enciso (Santander), debido 
a la vibración diaria, frecuente 
y constante, generadas por la 
construcción de un reductor 
de velocidad frente a dicha  
construcción  

 El día 30 de enero de 2023, se realiza 
visita técnica en compañía de la 
interventoría, con el fin de atender la 
solicitud del propietario, donde se le 
informa a los propietarios que la 
iluminación de la vía no es 
responsabilidad del contratista.  En 
relación al resalto, se informa que éste 
será retirado del lugar donde se ubica 
actualmente. frente a las posibles 
afectaciones de la vivienda no se 
atribuyen a los trabajos de obra ya que 
eran existentes y no  
procede  la  reclamación   
El día 9 de octubre de 2023, se envía 

oficio 34291 informando las gestiones 

adelantadas para dar atención y cierre 

a la solicitud   

09/10/2023  

4  157  04/02/2023  Alcaldía Santa Rosa 

de Viterbo   

La administración municipal 

solicita la limpieza y entrega 

del predio utilizado para 

depósito de material   

El día 24 de julio de 2023, una vez 
realizadas las actividades de limpieza 
del predio requeridas, se procede a 
firmar la paz y salvo de recibido a 
satisfacción del  predio.  
El día 9 de octubre de 2023, se envía 
oficio 34290 informando las actividades 
de limpieza realizadas en el predio y 
dando  
cierre a la solicitud   

09/10/2023  

 

No  
No 

PQRS  
FECHA DE 

APERTURA  
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO  SOLCITUD  
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN  
FECHA DE 

CIERRE   

5  196  02/06/2023  Comunidad veredas  
Petaquera y otras   

La comunidad requiere el 

cambio total de la guaya 

afectada en el PR 7+500 Ruta 

5504.  

EL día 11 de octubre de 2023, se hace 

entrega a la comunidad de 200 mts de 

guaya, donde se deja constancia que la 

instalación no es responsabilidad del 

CIS.  

11/10/2023  

6  230  24/08/2023  Carlos Julio Toloza   

Solicita la reparación de la 
tubería del canal de riego 
ubicado en el PR  
17+706 ruta 5504 vereda 

Loma del Negro del municipio 

de Enciso, debido a los 

derrumbes y la maquinaria 

utilizada para la limpieza.   

El día 17 de octubre de 2023, se realizó 

la instalación de la tubería solicitada, 

además de la instalación de la tapa en 

concreto y aviso de presencia de 

tubería, dando así, atención y cierre a la 

solicitud.  

17/10/2023  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 38 de 111 
 

 

7  231  24/08/2023  Fundación  
AMIGOS de Málaga  

Solicitud remitida por la 

interventoría, donde se 

requiere materiales para la 

construcción para ejecutar un 

pedestal.  

El día 29 de septiembre de 2023, se 
hace entrega de 9,71 m3 de arena y 
7,30m3 de triturado, despachados de la 
planta Vega Seca.  
El día 9 de octubre de 2023, se envía 

oficio informando a la Interventoría la 

entrega del material y dando cierre a la 

solicitud.  

09/10/2023  

8  232  24/08/2023  Comunidad vereda 

Volcán   

Solicitud remitida por la 

interventoría donde la 

comunidad requiere el 

préstamo de maquinaria para 

arreglo de la vía veredal   

Los días 19 y 20 de octubre de 2023, se 

realiza la adecuación de la vía 

solicitada, donde se requiere el 

préstamo de motoniveladora, (Se anexa 

acta de reunión)  
20/10/2023  

9  243  15/09/2023  Juan Carlos 

Hernández   

La interventoría remite solicitud 
del señor Juan  
Carlos Hernández, donde 

viabiliza la donación de 7m3 

de arena y 7m3 de triturado 

para construcción de tempo 

pentecostal.  

El día 6 de octubre de 2023, se hace la 
entrega de 7m3 de material triturado y 
7m3 de arena.  
El día 7 de octubre de 2023, se envía 

oficio 34287 informando a la 

Interventoría la entrega del material y se 

da cierre a la solicitud.  

07/10/2023  

10  245  25/09/2023  Omar Alexis Piza 

Mora   

El presidente de la JAC de la 

vereda Tulí del municipio de 

Cerrito, solicita la donación de 

tubería de alcantarilla para 

arreglo de la vía terciaria.  

El día 3 de octubre de 2023, se radica 

oficio 34208 informando la no viabilidad 

de la entrega de la tubería y dando 

cierre a la solicitud.  

03/10/2023  

11  246  25/09/2023  Alcaldía de 

Concepción   

 El  alcalde  de  
Concepción solicita la 

donación de tubería de 

alcantarilla para arreglo de las 

vías terciarias del municipio.  

El día 3 de octubre de 2023, se radica 

oficio 34208 informando la no viabilidad 

de la entrega de la tubería y dando 

cierre a la solicitud.  

03/10/2023  

No  
No 

PQRS  
FECHA DE 

APERTURA  
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO  SOLCITUD  
ACTIVIDAD PARA LA 

ATENCIÓN  
FECHA DE 

CIERRE   

12  254  26/10/2023  Edgar Orlando 

Galvis   

El presidente de la JAC de la 

vereda Calichal de Málaga 

solicita copia de la propuesta 

de la OPC de la escuela rural 

la Planta vereda Calichal del 

municipio de Málaga.  

El día 30 de octubre de 2023, se remite 

oficio emitiendo copia de la propuesta 

de OPC y se da cierre a la solicitud.  
30/10/2023  

Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander  
  

A la fecha de presentación de este informe, la interventoría ha recepcionado doscientos treinta y siete 

(237) manifestaciones de las cuales ocho (08) corresponden al periodo. Actualmente la interventoría 

ha dado cierre a ciento cuarenta (140) manifestaciones, quedando abiertas noventa y siete (97) 
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peticiones.  (Anexo Social 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del Consorcio Isla 

Santander e Interventoría).   

  

Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría:  

 
Tabla 13. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría 

MANIFESTACIONES CIUDADANAS  

PQRS  CONTRATISTA   INTERVENTORÍA  

PQRS Recepcionadas   255  237  

PQRS Cerradas   182  140  

PQRS Abiertas   73  97  

Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  

En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:   

  
Tabla 14. Indicadores proyecto de atención a la comunidad 

INDICADOR  PORCENTAJE  

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina  
SAU programadas x 100  2/2 x 100= 100%  

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones satélites 

programados x 100  5/5 x 100= 100%  

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de aperturas a los 

buzones programadas  4/4 x 100= 100%  

Número de PQRS cerradas en  
el periodo / número de PQRS abiertas en el periodo x 100  12/9 x 100= 100%  

Número de PQRS cerradas en el contrato / número de  
PQRS del contrato x 100  182/255 x 100= 71%  

  

- Proyecto Información y Divulgación 
 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no se realizó reuniones de avance.  

  

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones extraordinarias.   

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa: En 

el desarrollado de las estrategias de información y divulgación las cuales se ha utilizado por el 

contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad que se presenten 
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en las obras. Ver Anexo 2. Durante el periodo se continuo con la implementación de una (1) estrategia, 

descrita a continuación:    

 

Cuñas radiales: Fueron realizadas dos cuñas radiales, las cuales se transmitieron en las siguientes 
emisoras: Emisora Andes Stereo de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y 
Emisora Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos en el 
departamento de Norte de Santander. La información difundida fue:    

  

- Caída de roca en el Pr 17+800 ruta 5504.  

- Recomendaciones para el tránsito de la vía Troncal Central del Norte en los frentes de trabajo.   

Cabe resaltar que estas estrategias de información y divulgación han sido utilizadas por el contratista 

en periodos anteriores e indica que seguirán siendo empleadas según la necesidad que se presenten 

en las obras.  

 

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

Tabla 15.Indicadores proyecto de información y divulgación 

INDICADOR  PORCENTAJE  

Número de reuniones realizadas en el periodo/  
Número de reuniones programadas en el periodo x 100  

N/A  
N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de reuniones 

extraordinarias solicitadas x 100  
  

N/A  
N° de piezas de divulgación entregadas  

 implementadas/  N°  de piezas de  
divulgación propuestas x 100  

  
1/1 x 100= 100%  

N° de vallas informativas instaladas / N° de vallas 

informativas programadas x 100  
N/A  

  

- Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos  
  

Según el informe mensual del contratista, para el periodo se realizó levantamiento de tres (3) actas de 

vecindad de inicio. A la fecha de presentación de este informe, en total se cuentan con seiscientas 

sesenta y ocho (668) actas de vecindad donde se describen las condiciones estructurales de las 

mejoras y las franjas de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte, soportas con un registro 

fotográfico y fílmico.    

Durante el periodo se llevó a cabo cierre de un (1) acta de vecindad, a la fecha se han cerrado 

quinientos sesenta y nueve (569) actas de vecindad de cierre según se registra en el consolidado 

presentado por el Consorcio Constructor. (Anexo 3.  
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Infraestructura de predios).   

 

Actas de compromiso   

Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas de depósito o predios para uso 

de la obra.   

 
Tabla 16. Indicadores infraestructura de predios y servicios públicos 

INDICADOR  PORCENTAJE  

Número de actas de vecindad de inicio levantadas /Número 

de infraestructuras que requiere el levantamiento de actas 

de vecindad x 100  
  

668/668 x 100= 100%  

N° de actas de vecindad de cierre levantadas /  
N° de actas de vecindad de inicio levantadas x 100  569/668 x 100= 85%  

N° de actas de restitución y/o reubicación de redes de 

servicios públicos realizadas/ N° de redes de servicios 

públicos identificadas x 100  
N/A  

  

- Proyecto de Recuperación del derecho de vía  
 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto de recuperación 

del derecho de vía.  

- Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria:  
 

En el periodo no se realizaron reuniones con los miembros de la Veeduría Ciudadana y Comité de 

Participación Ciudadana, se proyecta realizar durante el mes de noviembre.  

  

Metodología de Cultura Vial  

  

A la fecha de presentación del presente informe, la actividad ya fue finalizada según el PAGA, razón 

por la que no se realizaron actividades en el periodo.   
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Tabla 17. Indicadores de reuniones del comité de participación ciudadana 
 

INDICADOR                PORCENTAJE  

N° de reuniones del comité de participación 

ciudadana realizadas en el periodo / N° de reuniones 

del comité de participación ciudadana programadas 

en el periodo x100  

N/A  

Número de estrategia implementadas / No de 

estrategias programadas x 100                           N/A  

 

Proyecto de Contratación de mano de obra   

El contratista actualmente cuenta con doscientos cincuenta y cuatro (254) trabajadores activos en el 

proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de mano de obra no calificada, 

se han contratado noventa y tres (93) personas, dentro de esta cifra, noventa y un (91) trabajadores 

son del Área de Influencia Directa- AID, es decir el 98% de los trabajadores cumplen con el 

requerimiento de contratación. Ver anexo 5, contratación de personal.   

  

Además, se tiene un considerable número de empleos indirectos que se promedia en 601 empleos 

entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que 

se tienen alquiladas, transporte, entre otros.   

A continuación, se presenta tabla con información relacionada con la contratación de personal para el 

periodo:  

 
Tabla 18. Contratación de personal 
 

CONTRATACION 

PERSONAL   
TOTAL   PORCENTAJE  

TOTAL:  254  100%  

MONC:  93  37%  

MONC AID:  91  98%  

FORÁNEOS  2  2%  

CAPITANEJO  7  8%  

CONCEPCIÓN  3  3%  

ENCISO  5  5%  

MÁLAGA  14  15%  

CERRITO  24  26%  

SAN JOSÉ DE MIRANDA  2  2%  

CHITAGÁ  28  31%  
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SOATÁ  2  2%  

SANTA ROSA VITERBO  1  1%  

SUSACON  2  2%  

BELEN  3  3%  

Fuente: Elaboración propia  

  

Actualmente la interventoría cuenta con: doce (12) personas activas de los cuales seis (6) son del AID 

del proyecto con un porcentaje de contratación del 50%. (Anexo 5. Consolidado Personal contratado). 

  

Tabla 19. indicadores contratación mano de obra 
 

INDICADOR  PORCENTAJE  

N° de trabajadores de mano de obra no calificada 
del área de influencia directa /  

N° de trabajadores de mano de obra no calificada 

vinculados al proyecto x 100  
91/93 x 100= 98%  

  

- Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   
  

Durante el periodo se realizaron entregas oficiales de cuatro (4) obras con participación comunitaria, 

las cuales se relacionan a continuación:  

 

Tabla 20. Estado OPC – Obras con Participación Comunitaria 
 

MUNICIPIO   PROPUESTA   FECHA DE ENTREGA   

CERINZA  Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de 

la Escuela N° 1 de la I.E.  20 de octubre de 2023  

MALAGA   

Mejoramiento y mantenimiento de la sede I escuela Agua 

Blanca - sector Calichal adscrita al Instituto Politécnico 

Monseñor Manuel Sorzano González de Málaga-

Santander.  
26 de octubre de 2023  

SANTA ROSA 

DE VITERBO   

Construcción cerramiento hogar agrupado, instalación de 

puertas y mantenimiento de baterías sanitarias del 

Colegio Carlos Arturo Torres Peña  27 de octubre de 2023  

TIPACOQUE  Propuesta de mantenimiento salones I.E.T Lucas 

Caballero Calderón sede primaria urbana  27 de octubre de 2023  

 Fuente. Consorcio Isla Santander   
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Para estas entregas se realizaron invitaciones a las administraciones municipales, personerías, 

subdirección de sostenibilidad de INVIAS, direcciones territoriales de los departamentos donde se 

ubican los municipios, así como a las comunidades beneficiadas de las obras.  Es de resaltar que 

durante el evento se instalaron las placas conmemorativas y se realizó la entrega de los manuales de 

mantenimiento de las obras.   

Otra de las actividades relacionadas con las OPC, es la realización de talleres dirigidos a la comunidad, 

para lo cual se buscó apoyo del SENA con capacitaciones en temáticas relacionadas con la 

construcción.  A continuación, se relacionan los cursos que se encuentran en ejecución:  

 
Tabla 21. Avance capacitaciones a la comunidad OPC 
 

MUNICIPIO  POBLACIÓN BENEFICIADA  TEMA DE CAPACITACIÓN  

Málaga  Batallón García Rovira  Estuco y pintura  

Concepción  Vereda Pichincha  Estuco y pintura  

Fuente. Consorcio Isla Santander  

  

Se aclara que, según lo acordado con la Interventoría, en los municipios donde se ejecuten dos o más 

OPC, se viabiliza la posibilidad de desarrollar un taller que abarque las comunidades beneficiadas, 

teniendo en cuenta que el SENA requiere un mínimo de inscritos para iniciar con las formaciones 

requeridas.   
  

Tabla 22. Indicadores Obras con participación comunitaria 

 

INDICADOR  PORCENTAJE  

N° de obras con participación comunitaria apoyados / 

N° de obras con participación comunitaria aprobados 

x 100  
26/26*100 = 100%  

N° de talleres de capacitación desarrollados  
/ N° de talleres de capacitación programados x 100  3/3*100 = 100%  

N° de obras con participación comunitaria entregados 

a la comunidad / N° de obras con participación 

comunitaria apoyados x 100  4/4*100 = 100%  

  

- Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural  
 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de finalización, no se realizó ingreso de 

personal, por lo tanto, no se realizaron capacitaciones relacionadas a la protección del patrimonio 

arqueológico.  
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Tabla 23. Indicadores protección al patrimonio arqueológico 
 

INDICADOR  PORCENTAJE  

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° de 

protocolos de hallazgos fortuitos implementados x 100                         N/A  

No. de personas capacitadas en el protocolo de 

hallazgos fortuitos en el periodo / No. de personas 

contratadas en el periodo x 100  
N/A  

 

- Proyecto de Gestión Predial  
  

1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior  

  

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 32, se realizaron algunas 

observaciones las cuales fueron remitidas al consorcio constructor para si subsanación y posterior 

aprobación por la interventoría.   

 

2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social   

  

Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:   

 

-. Durante el periodo la interventoría continuó con el seguimiento a la atención en las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.   

  

-. Se realizó atención a las PQRS, los cuales se describen a continuación:    

  

El 05 de octubre de 2023, el señor Holber Prieto Mora, Representante de la JAC del Barrio María 

Auxiliadora de Málaga, radica ante la interventoría oficio solicitando donación de seis (6) metros 

cúbicos de recebo, para mejoramiento de la parte alta de la vía del barrio María Auxiliadora del 

municipio de Málaga Santander. Luego el 11 de octubre, la interventoría envió al señor Holber Prieto 

Mora, comunicado 2023447-IDP-1485 con asunto; respuesta a solicitud, donación de materiales Barrio 

María Auxiliadora Málaga, indicando que no ve viabilidad la solicitud realizada dado que la misma no 

hace parte del objeto del contrato N°1684 de 2020.   

  

El señor Wilmer Cordero Arenales, representante de la JAC de la vereda Pantano Grande de Málaga, 

radico ante la interventoría el día 06 de octubre, solicito de donación de seis tubos de concreto de 36 

pulgadas, esto con el propósito de realizar mejoramiento de una obra hidráulica colapsada a causa de 

la ola invernal que se ha presentado en la región.  
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El 06 de octubre de 2023, la interventoría recepciona solicitud del Consorcio Isla Santander, con la 

cual remite los siguientes comunicados:   

 

-. El presidente de la JAC, comuna de la vereda Centro Apure del municipio de Concepción, solicita 

apoyo con el mantenimiento de la vía terciara que comunica el casco urbano de dicho municipio con 

el sector de Agua Caliente, cuya distancia es aproximada a 2 1/2 Km, la cual sirvió de apoyo durante 

la emergencia presentada en el mes de abril de 2023, con la caída del puente en el sector El Término.   

 

-.El señor Milcio Ortiz Rojas, presiente de la JAC de la vereda Hatico del municipio de Cerrito, requiere 

la donación de diez (10) tubos en concreto de 36 pulgadas, para ser instalados en las vías terciarias 

de la mencionada vereda.   

-. El presidente de la JAC de la vereda Boyagá, sector La Paja del municipio del Cerrito solicita el 

aporte de seis (6) tubos en concreto de 36 pulgadas, para ser instalados en las vías terciarias de la 

mencionada vereda.  

  

Los señores; Silvino Cordero Sandoval y Wilmer Cordero Arenales, el 06 de octubre de 2023, radicaron 

ante la interventoría solicitud de donación 7 m3 de arena y 7 m3 de triturado, esto con el propósito de 

realizar instalación de tubería en concreto para para llevar a cabo mejoramiento de una obra hidráulica 

colapsada a causa de la ola invernal que se ha presentado en la región.  

  

El 07 de octubre se recibe remisión por parte del CIS, con solicitud del señor Edras Niño Carvajal, 

propietario del predio el Cortijo ubicado en el municipio del Cerrito, sector Naranjo PR58 ruta 5504, 

quien manifiesta inconformidad por la terminación de la cuneta y el andén en el tramo del mencionado 

predio, indicando que, no se da un manejo adecuado a las aguas pluviales recogidas en la vía 

afectando la infraestructura del predio en mención.  

  

La señora Flor Angela Sandoval Sandoval, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda 

Pichincha del municipio de Concepción Santander, el 11 de octubre de 2023, radico comunicado ante 

la interventoría indicando que debido a que se iniciaran las actividades para la construcción de obra 

de participación ciudadana; placa huella hacia la vereda en mención, requiere el apoyo con préstamo 

de motoniveladora para realizar mantenimiento al acceso secundario de la vereda citada 

anteriormente. El mismo día, el Consorcio Sain envió al Consorcio Contratista comunicado 2023-447-

IDP-1488 dando viabilidad a lo requerido y solicitando al contratista atender la petición.  

  

El 06 de octubre de 2023, el señor Wilmer Cordero Arenales, representante de la JAC de la vereda 

Pantano Grande de Málaga, radico ante la interventoría solicitud de donación de seis tubos de 

concreto de 36 pulgadas, esto con el propósito de realizar mejoramiento de una obra hidráulica 

colapsada a causa de la ola invernal que se ha presentado en la región. Así las cosas, el Consorcio 
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Sain remitió al Consorcio Isla Santander oficio 2023-447-IDP-1568 indicando que ve viable dicha 

donación y solicita al contratista sea atendida de acuerdo con los términos de ley.  

  

La comunidad de la vereda El Volcán del municipio de Cerrito Santander, remitió a la interventoría el 

26 de octubre de 2023, oficio solicitando donación de materiales, maquinaria y mano de obra para 

realizar batea al ingreso de la vereda en mención. De acuerdo con esto el mismo día, el Consorcio 

interventor envió respuesta al peticionario manifestando que no ve viabilidad la solicitud realizada dado 

que la misma no hace parte del objeto del contrato N°1684 de 2020.   

  

La JAC del barrio Los Sauces del municipio de Málaga remite a la interventoría derecho de petición 

solicitando se realice estudio para instalación de reductores de velocidad efectivos indicando los 

siguientes hechos:   

 

• Los resaltos que hay cerca al salón comunal en ambas calzadas son insuficientes para que los 

vehículos hagan el respectivo pare, dado que los vehículos grandes no hacen el pare y pasan a 

alta velocidad ocasionando vibraciones fuertes, lo que hace que en las viviendas se presenten 

grandes grietas tanto en piso como paredes, situación que preocupa a los habitantes del sector.   

• Se han presentado varios accidentes de tránsito en el sector, incluso pérdida de vidas, dada la 

alta velocidad de los vehículos.   

• En el sector se encuentra ubicada una sede de primaria del Colegio Instituto Politécnico donde 

estudia niños de edades entre los 3 y 12 años.  

  

- En cumplimiento de sus obligaciones, durante el periodo, la interventoría realizo remisión de las 

siguientes comunicaciones:   

  

El día 03 de octubre de 2023 se remitió al INVIAS, comunicado 2023-447-IDP-1451, con asunto; 

remisión actualización fichas sociales documento PAGA octubre Vr 4 de 2023.   

  

Con el comunicado 2023-447-IDP-1457 del 04 de octubre la interventoría envió al Instituto Nacional 

de Vías, oficio con asunto; alcance a comunicado 1410. Solicitud concepto de no objeción a la 

actualización del formato MASPS-MN-1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN CINCO 

(5).   

  

A través del 2023-447-IDP-1515 del 17 de octubre de 2023, el consorcio Sain envió al Consorcio Isla 

Santander comunicado con asunto; concepto de no objeción por parte de la subdirección de 

sostenibilidad INVIAS, frente al Plan de Inversión Social versión 5.  

  

Mediante comunicados oficiales la interventoría envió al Consorcio Isla Santander concepto a 

satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad para entrega de 17 OPCs.   



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 48 de 111 
 

 

  

- De acuerdo con la remisión realizada por el Consorcio Isla Santander, durante el periodo se realizó 

revisión y observaciones a los diseños de la placas y modelo de acta de entrega de OPCs.   

  

- El 10 de octubre se remitió a la subdirección de sostenibilidad debidamente diligenciado el formato de 

seguimiento de actividades de participación del proyecto Troncal Central del Norte.  

  

- Con el propósito de revisar avance frente al cierre de PQRs, actas de vecindad y entrega de OPC se 

llevó a cabo comité de seguimiento social el día 11 de octubre de 2023.  

  

- El 13 de octubre el Consorcio Isla Santander hace llegar a la interventoría comunicado 34378 con 

invitación a la entrega de Obra con Participación Comunitaria en el municipio de Cerinza Boyacá, 

programada para el día 20 de octubre.  

  

- Mediante correo electrónico del 18 de octubre el contratista envió a la interventoría propuesta de 

cronograma de entrega de OPCs.  

  

- En coordinación conjunta con el Contratista, el día 20 de octubre se realizó entrega oficial a la 

comunidad de la OPC: Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de la Escuela N° 1 de 

la I.E. del municipio de Cerinza, Boyacá.  

  

- A través de correo electrónico del 20 de octubre el contratista remitió a la interventoría y demás, 

invitaciones para entrega de OPCs: Málaga, Tipacoque y Santa Rosa de Viterbo.  

  

- Los días 23 y 24 de octubre la Interventoría recibió las siguientes OPCs: instituciones Educativas 

ubicadas en las veredas El Barzal y Guásimo, así mismo revisó avance de la OPC situada en la vereda 

Calichal.  

  

- Por otro lado, el día 25 de octubre se llevó a cabo revisión las siguientes OPCs; Mantenimientos y 

mejoramientos en las Instituciones Educativas de Presidente y Carrillo de Chitagá y La Platera del 

Cerrito, así como también revisó el avance en la construcción de la vía de acceso de la verdad Platera 

Alta del Cerrito.  

  

- El día 27 de octubre de 2023, el Contratista e Interventoría realizaron entrega oficial de OPCs: 

Construcción cerramiento hogar agrupado e instalación de puertas y mantenimiento de baterías 

sanitarias del colegio Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo y propuesta 

de mantenimiento salones de la Institución Educativa Lucas Caballero Calderón sede primaria urbana 

del municipio de Tipacoque.  

  

- Por otro lado, el 02 de noviembre se realizó entrega oficial de las OPCs: Adecuación y construcción 

de cerramiento del escenario deportivo La Curva, en la vereda Salado Bravo, del municipio de San 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 49 de 111 
 

 

José de Miranda (Santander) y adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que 

contribuyan con la convivencia e integración ciudadana en el barrio El Tajamar, del municipio de 

Málaga (Santander).  

  

- A través de correo electrónico del 31 de octubre, el Consorcio Isla remitió a la interventoría la preacta 

social número 32. Luego de revisada por el Consorcio interventor se reunión las partes y se 

socializaron dichas observaciones.  

  

- Asistencia y participación en los comités de obra, donde se informa el avance del área social y las 

actividades pendientes por ejecutar.   

  

4. Otros programas y aplicativos   

  

La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 

técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo por lo 

tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

  

Veedurías ciudadanas  

 

Durante el periodo no se llevó a cabo reunión con los miembros de la Veeduría Ciudadana y Comité 

de Participación Ciudadana, el cual está programado para el día 23 de noviembre de 2023.  

  

Programa rodando por la vía.  

 

Interventoría continua con la realización del registro fílmico del avance de las obras del mes de octubre 

de 2023, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales fueron publicados en la 

página de YouTube en el link que se relaciona a continuación:  

   

Video mes de octubre de 2023 en el link https://www.youtube.com/watch?v=iDoW1D6blh4  

  

Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio  

  

Durante el mes de octubre del 2023, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del cliente y 

percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados personas habitantes de 

las rutas 5503 el 5%, 5504 85% y 5505 10%, usuarios de la vía y trabajadores del proyecto.   

  

La encuesta fue aplicada a dos (2) mujeres que representan el 10% y dieciocho (18) hombres con el 

90%; los encuestados tienen como ocupación como ayudantes 45%, conductores 25%, 

https://www.youtube.com/watch?v=iDoW1D6blh4
https://www.youtube.com/watch?v=iDoW1D6blh4
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independientes 10% y operadores 20%. Las edades de los encuestados corresponden a: 30% tienen 

entre 30 o menos, el 25%, entre 31 a 40, 40% entre 41 a 50; igualmente los encuestados tienen 

estudios así: bachillerato 55%, técnicos 20%, tecnólogos 5%, primaria el 20% entre otros.   

  

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo en la 

Región, quienes se enteraron del proyecto a través de:  vallas y carteleras 10%, volantes 20%; internet 

10%, chat ciudadano 10%, entre otros. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que se 

destacan son: empleo calidad de vida y turismo 5%, empleo, movilidad y desarrollo 5%; empleo-

desarrollo-calidad de vida-movilidad 70%. El 90% de los encuestados consideran el mal tiempo como 

una de las dificultades encontrada en la construcción de proyecto, otras dificultades encontradas son, 

mal tiempo-bloqueos de la comunidad 5% y agotamiento de recursos 5%.   

  

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación destacadas: correo institucional 

el 5%; internet 20%, presencia del SAU 55%, telefonía 20%.  Igualmente se evidencia que los servicios 

consultados fueron: radicación documentos 20%, solicitud de información 55% y 25% no han utilizado 

ningún servicio; sin embargo, califican la atención y los servicios prestados buenos un 35%, excelente 

65%.  

  

Finalmente, el 80% de los encuestados se siente satisfecho y muy satisfechos el 20% y el 100% 

considera que situación actual de la Región mejoró con la ejecución del proyecto.  

  

En el anexo No. 10 se presenta un informe detallado de cada una de las preguntas que conforman la 

encuesta de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio.  

 

 5.Formatos requeridos por el Manual de Interventoría  

 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos describen las 

actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, los cuales fueron se 

encuentran en revisión por parte de la interventoría. (Anexo 11, 12, 13 y 14. Formatos requeridos por 

el Manual de Interventoría).  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales - MASPS-MN1-IN-3-FR-6 

Preacta Mensual Inversión Social. 
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6. Correspondencia enviada  

 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al 

Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

(Anexo 9. Correspondencia enviada y recibida).  

  

- El día 03 de octubre de 2023 el Consorcio Sain envió a al INVIAS, comunicado 2023-447-

IDP-1485 con asunto; respuesta a solicitud, donación de materiales Barrio María Auxiliadora 

Málaga, indicando que no ve viabilidad la solicitud realizada dado que la misma no hace parte 

del objeto del contrato N°1684 de 2020.  

  

- Con el comunicado 2023-447-IDP-1457 del 04 de octubre la interventoría envió al Instituto 
Nacional de Vías, oficio con asunto; alcance a comunicado 1410. Solicitud concepto de no 
objeción a la actualización del formato MASPS-MN-1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 
VERSIÓN CINCO (5).  

  

- Luego el 11 de octubre, la interventoría envió al señor Holber Prieto Mora, comunicado 2023-
447-IDP-1485 con asunto; respuesta a solicitud, donación de materiales Barrio María Auxiliadora 
Málaga, indicando que no ve viabilidad la solicitud realizada dado que la misma no hace parte 
del objeto del contrato N°1684 de 2020.  

  

- Mediante radicado 2023-447-IDP-1486 del 11 de octubre de 2023, el Consorcio Interventor 
envió al contratista oficio con asunto; concepto de no objeción por parte de la subdirección de 
sostenibilidad INVIAS, frente a la Preacta Nº31.  

  

- El Consorcio Sain envió al Consorcio Contratista, el día 11 de octubre de 2023, comunicado 
2023-447-IDP-1488 dando viabilidad a lo requerido y solicitando al contratista atender la petición.  

  

- A través del 2023-447-IDP-1515 del 17 de octubre de 2023, el consorcio Sain envió al 
Consorcio Isla Santander comunicado con asunto; concepto de no objeción por parte de la 
subdirección de sostenibilidad INVIAS, frente al Plan de Inversión Social versión 5.  

  

- El 26 de octubre de 2023, Consorcio Sain remitió al Consorcio Isla Santander oficio 2023-447-
IDP-1568 indicando que ve viable la solicitud realizada por el señor Wilmer Cordero Arenales, 
quien solicita donación de seis tubos de concreto de 36 pulgadas dicha donación y solicita al 
contratista sea atendida de acuerdo con los términos de ley.  

  

- Con el comunicado 2023-447-IDP-1569 del 26 de octubre de 2023, la interventoría envió a 
respuesta a la comunidad de la verdad El Volcán, respuesta a solicitud; donación de materiales 
comunidad vereda El Volcán – Cerrito.  
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- Mediante el radicado 2023-447-IDP-1570 del 26 de octubre de 2023, el Consorcio Interventor 
envió al Consorcio Isla Santander oficio con asunto; concepto a satisfacción y autorización para 
la entrega a la comunidad de la OPC; Mejoramiento y mantenimiento de la sede I, Escuela Agua 
Blanca – sector Calichal adscrita al Instituto Politécnico Monseñor Manuel Sorzano González de 
Málaga - Santander, ruta 5504.  

  

- A través del comunicado 2023-447-IDP-1571 del 26 de octubre de 2023, el Consorcio 
Interventor remitió al Consorcio Isla Santander, oficio con asunto; concepto a satisfacción y 
autorización para la entrega a la comunidad de la OPC; Adecuación y construcción de cerramiento 
del escenario deportivo La Curva, en la vereda Salado Bravo, del municipio de San José de 
Miranda - Santander, ruta 5504.   

  

- El Consorcio Sain envió comunicado 2023-447-IDP-1572 del 26 de octubre de 2023, al 
Consorcio Construcción oficio con asunto; concepto a satisfacción y autorización para la entrega 
a la comunidad de la OPC; Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que 
contribuyan con la convivencia e integración ciudadana en el barrio El Tajamar, del municipio de 
Málaga Santander, ruta 5504.   

  

- El día 26 de octubre de 2023, la interventoría remitió 2023-447-IDP-1573 al Contratista 
comunicado con asunto; concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Politécnico Escuela Rural Sede 
"J" ubicada en la vereda El Barzal del municipio de Málaga Santander, ruta 5504.  

  

- Con el oficio 2023-447-IDP-1574 del 26 de octubre de 2023, el Consorcio Sain envió al 
Contratista comunicado con asunto; concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la 
comunidad de la OPC; Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Politécnico Escuela 
Rural sede "H" ubicada en la vereda Guásimo del municipio de Málaga Santander, ruta 5504.  

  

- A través del comunicado 2023-447-IDP-1603 del 31 de octubre de 2023, el Consorcio 
Interventor remitió al Consorcio Isla Santander, oficio con asunto; concepto a satisfacción y 
autorización para la entrega a la comunidad de la OPC; Mejoramiento y mantenimiento de La 
Institución Educativa San Luis Beltrán Sede Puerto Rico del municipio de Covarachía Boyacá, ruta 
5503.  

  

- Mediante el radicado 2023-447-IDP-1604 del 31 de octubre de 2023, el Consorcio Interventor 
envió al Consorcio Isla Santander oficio con asunto; concepto a satisfacción y autorización para 
la entrega a la comunidad de la OPC; Mantenimiento del Instituto Politécnico Escuela Rural sede 
"E" ubicada en la vereda Pescadero Málaga, ruta 5504.  

  

- El Consorcio Sain envió comunicado 2023-447-IDP-1605 del 31 de octubre de 2023, al 
Consorcio Construcción oficio con asunto; concepto a satisfacción y autorización para la entrega 
a la comunidad de la OPC; Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura crítica 
del Instituto Técnico Industrial de municipio de Málaga, ruta 5504.   
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- El día 31 de octubre de 2023, la interventoría remitió 2023-447-IDP-1606 al Contratista 
comunicado con asunto; concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad de 
la OPC; Mejoramiento de la vía de acceso entre la vereda Platera Alta sector Siberia del municipio 
de Cerrito, ruta 5504.  

  

3. Conclusiones y recomendaciones gestión ambiental para el periodo de octubre - 2023 
    

- Se cuenta con dos oficinas de atención al usuario, una para cada ruta que abarca el Proyecto, 

las cuales ofrecen herramientas para la atención a la comunidad.   

  

- A la fecha, se ha logrado vincular el 98% de personal de mano de obra no calificada del área 

de influencia directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad del área de influencia, al tener una vinculación directa con el proyecto, 

les permite recibir beneficios económicos, estabilidad laboral con todas las prestaciones y 

beneficios de ley, experiencia laboral, crecimiento personal y laboral.  

  

- Se destaca la activación económica con fuentes de empleo indirecto, en la zona donde se 

desarrolla el proyecto, lo que favorece la generación de empleo y el aumento de los ingresos 

en las unidades sociales del sector.   

  

- Se han generado redes de apoyo con entidades municipales alcaldías, personerías, SENA 

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes en Málaga, que facilitan el cruce de 

información y el direccionamiento de estrategias para la atención de las comunidades tanto 

del área directa como indirecta del proyecto.    

  

- Se brinda información a los colaboradores de la obra acerca del protocolo de manejo de 

hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de obra.  

  

- Apoyar el desarrollo de las comunidades, a través del mejoramiento de infraestructura 

comunitaria en el marco del programa obras con participación comunitaria.   

  

- Favorecer la transferencia de conocimiento, a fin de brindar herramientas de competitividad a 

las comunidades beneficiadas del programa obras con participación comunitaria.  

  

- Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 32, se realizaron algunas 

observaciones las cuales fueron remitidas al consorcio constructor para si subsanación y 

posterior aprobación por la interventoría.   

  

- En el transcurso del mes, la interventoría continuó con la atención en las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.   
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- Se realizó visitas técnicas durante el periodo conjuntamente entre contratista e interventoría 

con el fin de dar atención a las manifestaciones que recepciona la comunidad.  

  

- Durante el periodo se realizaron entregas oficiales de cuatro (4) obras con participación 

comunitaria.   

 

5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, control y 

verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental desarrollada por el 

contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los programas establecidos en el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), dentro del marco del desarrollo del contrato 

de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el documento 

PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2023. 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y la 

subdirección de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023. 

 

Tabla 24. Programas y fichas ambientales 
 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría realiza la 

verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo comprendido entre el 1 al 

31 de octubre del 2023, teniendo en cuenta el desempeño en cada uno de los programas y proyectos 

establecidos, así como los informes de seguimiento e informes semanales desarrollados durante el 

periodo evaluado. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, en el corredor Duitama – Pamplona, RUTA 5503 

(Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y RUTA 5505 (Presidente – 

Pamplona): 

 

Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la revisión de los 

lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y Predial, quedando 

plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen en la tabla 1. (Ver Anexo 

Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 

 
Tabla 25. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 
 

N° 
acta 
de 

comité 

Compromisos 
ambientales 

Cumplimiento Fecha de 
cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

123 

Radicación derecho de 
petición a CORPONOR 
para permiso de 
aprovechamiento 
forestal ruta 5505  

x  10/10/2023  Oficio 34300 

Mesa de trabajo para 
definir el Plan de 
inversión ambiental  

X  9/10/2023   

Conformación del PR 
65 de la ruta 5504  

X  24/10/2023  Registro fotográfico  

124 

Recolección de 
recortes de asfalto  

X  12/10/2023  Registro fotográfico  

Respuesta oficio CAS  X  12/10/2023  Oficio 34383 

125 
Conformación de los 
PR 62 y 65 de la ruta 
5504  

X  24/10/2023  Registro fotográfico  

 

 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA 
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PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto funcionamiento 

de las medidas de manejo socioambiental que serán propuestas bajo el contrato de obra No. 1684 del 

2020. 

 

- Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia de los 

programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra ejecutados. 

 

 
 
 
Tabla 26. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial del 
proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

FREDDY GALVIS 
MAHECHA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad Esp. 

Ambiental 

Ingeniera Forestal Esp. 
Ing. Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH AMAYA 
CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria y 
Ambiental  

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 3 fueron 

aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y lineamientos 

establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de seguridad social, 

exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la correspondiente a la 

especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una dedicación parcial en este proyecto, 
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mientras que los restantes manejan un a dedicación del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo 

con el indicador de gestión ambiental establecido por el contratista. 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación de los 

programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los siguientes:  

 

Tabla 27. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial del 
proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ 
Director del 

Proyecto 
Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA PASTOR  
   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal Esp. 
Ing. Ambiental CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO 
Residente 
Ambiental Ingeniero Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO MALDONADO Residente técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

CAROLINA GOMEZ Residente Social Comunicadora Social CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO BAUTISTA Profesional SST Ingeniero Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

- Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023, que se 

realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el informe del 

componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad de personal con estas 

inducciones. 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2023, se realizaron 

charlas en temas ambientales a 614 personas de obra y administrativo en temas tales como: 
 

10 ejemplos del impacto medio ambiental, ¿Cuánto tarda en desaparecer? 

Contaminación ambiental ¿cuál es su origen? 

Dia mundial de la protección de la naturaleza 
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¿Qué es la contaminación del agua? 

Dia internacional del cambio climático 
 

Temas tratados Fecha 

N° de asistentes 

por día 

10 ejemplos del impacto medio ambiental, 

¿Cuánto tarda en desaparecer? 

2/10/2023 
137 

Contaminación ambiental ¿cuál es su 

origen? 

9/10/2023  
102 

Dia mundial de la protección de la naturaleza 20/10/2023 144 

¿Qué es la contaminación del agua? 23/10/2023 132 

Dia internacional del cambio climático 30/10/2023  99 

TOTAL  614 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de estas 

capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 2. Soportes de capacitaciones y 

grupo gestión ambiental) 

 

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas 

ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020. 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta el mes de 

octubre de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos y los avances de 

los mismos hasta la fecha. 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las siguientes 

resoluciones: 

 

Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio Planta 

para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización "Planta Vega Seca", 

ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los señores LATINOAMERICANA 

DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados 

legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 

1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg 

equivalente al 0,38% del caudal base de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) 

personas permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la 

transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá 
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captar en las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para beneficio 

Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización ubicada en la 

vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los señores LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados 

legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 

1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg 

equivalente al 1,49% del caudal base de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) 

personas permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la 

transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá 

captar en las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  

 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 

"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora 

Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín 

(Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del caudal base de reparto calculado en 

3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el 

PR99+400 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del 

Cerrito.  

 

Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  

 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 
"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia), 
en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, 
de la corriente hídrica quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el 
páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos 
administrativos). 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite los 
siguientes Autos: 
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• Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  
 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que cancele a la CAS 
por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso de Emisiones Atmosféricas 
para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, 
predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS la suma 
de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó el día 20 de octubre de 2021. 
 

• Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de 
asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el 
municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la empresa Latinoamericana 
de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la 
Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberá ser 
publicado en un periódico de amplia circulación regional dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario 
deberá ser allegada a la Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 

• Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones atmosféricas a 

la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A., identificada con Nit 

No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana Mesa Pérez identificada con cédula 

de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces, para las 

plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – 

Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento del 

artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando el informe de 

monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. Así mismo, se remite a 

la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 2023. 

 

Ocupación de Cauces: 
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Ruta 5503: Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ otorga permiso 

Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la margen del 

Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  

 

Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la reiteración al 

recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la Resolución No. 2008 del 05 

de octubre de 2022. 

 

Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la implementación de 

medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, Expediente No. OPOC-00021-

21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el municipio de Covarachía que se va a adquirir 

para dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución No.2008-22. 

 

Concepto técnico 001-FGP-27  

 

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales que provee, 

por ser parte de la recarga hídrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la Quebrada Palo Gordo, por 

contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de Bosque Seco, por su alta fragilidad, por 

ubicarse en área de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del 

Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de importancia para la conversación del recurso hídrico, 

el predio “El Cascajal” ubicado en la vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser 

considerado como área estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su 

conservación y adquisición por parte del Consorcio Isla Santander, …” 

 

Ruta 5504:  

 

Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 

 

La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir al 

Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación ambiental a la 

solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones sobre la quebrada 

Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS mediante comunicado 

No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021. 

 

Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 

 

Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de pontones sobre 

la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama – Pamplona, Vereda 
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Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER y el permiso de OCUPACION DE 

CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, y pontón sobre las quebradas Pescadito y 

El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, 

Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 

90144547-7, Representado Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, 

identificado con cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el 

periódico regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 

22516 del 22 de febrero de 2022. 

 

CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio Isla 

Santander, Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 14+000, presentado por El consorcio 

Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigación ante socavación y erosión 

lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para la intervención del rio Servita. 

 

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso de 

ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones" 

 

OTORGAR a la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada con Nit. 901.441.547, a través 

de su Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71.714.292 de Medellín o quien haga sus veces, PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE PERMANENTE, conforme a la información técnica allegada para la construcción de cuatro 

alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos hídricos Quebrada cascajal y drenajes 

afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito 

Santander 

 

 

Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 

De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de CORPONOR al 

cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad Ambiental no emitió 

concepto técnico. 

 

Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupación de cauce 

a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras disposiciones  

 

Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del retiro de material aluvial en la 

microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por las fuertes lluvias presentadas, sobre 

la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande Municipio de Chitagá, Departamento Norte de 
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Santander, para cual, se autoriza la intervención del cauce para actividades de dragado, por situación 

de alto riesgo. 

 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el cual es 
llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en convenio entre el 
Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo el conocimiento de la 
autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las obras de 
seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, prorrogables a juicio 
de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas 
en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga por el 
permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 
 
Teniendo en cuenta la reunión en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para atender la 
solicitud de prórroga por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá, 
mediante comunicado No.28754 del 2 de diciembre de 2022, el Consorcio Isla Santander solicita a la 
Autoridad Ambiental  realizar una visita de la evaluación para la ampliación del permiso de Ocupación 
de Cauces otorgado mediante Resolución No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada 
Hato Viejo y para la intervención de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 
de la ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el día 7 de diciembre de 2022, 
en la cual se definieron algunos compromisos de los partes plasmados en el acta de reunión adjunta al 
presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales generadas. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la construcción 
de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de cauces, de acuerdo con el 
concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 emitido por la CAS. 
 
Oficio Pl-027 de 15 de febrero de 2023, Alcaldía Municipal de Chitagá, en el cual se concede por parte 
de la oficina de Gestión del Riesgo la tala de diez (10) individuos arbóreos en los PR 20+860 y PR 
20+270.  
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la construcción 
de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de cauces, de acuerdo con el 
concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 emitido por la CAS. 
 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales se están 
obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
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En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 

 

Tabla 28. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS S.A.S. 

Res. En trámite.  
RUCOM a nombre de 
Edgar Chaparro Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, MUNICIPIO 
DE ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-
IDP-1483 del 
13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN “LA 
PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 
Alfonso Lizarazo 

Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS PAZ 
DE RÍO S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 2008  

EXP. 1270-15 (L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PAZ 
DEL RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-
IDP-1789 del 
10/06/2021  

Latino Americana 
de Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 14+700 
VEREDA JUNCAL, 
MUNICIPIO ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-
IDP-3951 del 
13/12/2021 

 
Aprovechamiento forestal 
 
RUTA 5503: 
 

• Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, representado 
legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 2,42 hectáreas de bosque 
natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en el predio denominado Isla de San 
Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, departamento de Boyacá, en un volumen total de 
biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 

• Concepto técnico 00AF/CT230516  
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“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se establece que 
la medida de compensación propuesta se encuentra alineada técnicamente con lo establecido en el 
Manual de Compensaciones del componente biótico, en lo que respecta a la conservación de áreas 
ecológicamente equivalentes a las afectadas, cumplimento con los criterios de la ubicación en la misma 
subzona hidrográfica dentro de las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo ecosistema. Así mismo 
el aislamiento proyectado permitirá promover procesos de restauración ecológica pasiva…” 
 

• Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de septiembre de 2023  
 
Ruta 5503  
 
El día 10 de octubre de 2023 se reitera a CORPOBOYACÁ la respuesta de fondo a las solicitudes de 

cambios de medida de compensación, mediante la radicación del oficio de consecutivo interno 34318.  

El día 12 de octubre de 2023, se realiza reunión con la asesora de Dirección general de la corporación, 

con el fin de solicitar apoyo en la generación de las resoluciones de cambio de medida de 

compensación solicitadas en el oficio anterior a lo cual la Corporación se compromete a generar la 

Resolución del cambio de la compensación impuesto en el permiso de ocupación de cauces para el 

miércoles 18 de octubre de 2023.  

 

Ruta 5504  

 

Mediante oficio de radicado CAS 19501 de fecha de radicado el 12 de octubre de 2023 se da respuesta 

al oficio de 80.10.5372.2023, en el cual solicitan los diseños de las obras objeto de permiso de 

ocupación de cauces, en el oficio de fecha de 12 de octubre se reitera que dicha información ya se 

había entregado a la autoridad ambiental.  

Con el oficio de consecutivo interno 34383 de fecha de radicado en 12 de octubre, se informa a la 

autoridad ambiental que ya se realiza la siembra de los individuos arbóreos solicitados en el oficio 

RGR.78.2023.  

Con el Consecutivo CAS 19926 de 23 de octubre de 2023, se reitera a la autoridad ambiental que el 

Consorcio Isla Santander recibe los diseños del INVIAS y se entrega el memorando técnico realizado 

por HYMAC. 

El día 23 de octubre de 2023, se realiza visita de seguimiento a la siembra realizada en cumplimiento 

a los permisos de aprovechamiento forestal que se encuentran a nombre del INVIAS. 

 

Ruta 5505  

 

El día 10 de octubre de 2023 se radica ante CORPONOR, oficio con el cual se instaura derecho de 

petición para el permiso de seis (6) individuos arbóreos. 
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Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  

 

Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 

Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 

 

Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 2022, se 

da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 del 24 de mayo de 

2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla Santander que queda a la 

espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD por 

parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón en cumplimiento de la Resolución No.472 de 

2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 ruta 5503, 

PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como, 

construcción de gaviones, señalización, conformación del material, clasificación de residuos sólidos y 

de excavación, entre otras medidas ambientales.  

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de construcción, la 

ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio temporal, a fin de disminuir 

los impactos generados. 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 de octubre 

del 2023 (informe 32), las cantidades con sus correspondientes certificaciones serán registradas en el 

informe del mes de noviembre (informe 33). Sin embargo, a continuación, se relacionan las cantidades 

del mes de septiembre del año 2023, las cuales son certificados por el Consorcio Isla Santander, como 

se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 3. Balances de masas de explotación o adquisición 

fuentes de material) 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023, se instalaron materiales 

provenientes de la reutilización de los RCD de diferentes puntos ubicados en el área de influencia 

directa por parte del Consorcio Isla Santander en una cantidad total de 762 m3, como se describe a 

continuación: 
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Tabla 29. Materiales de obra utilizados en el periodo 
 

INFORME CANTIDADES ACTA 31 AGREGADOS  

MATERIA 
CANTIDAD 

(M3) 

Subbase Granular  81 

Base granular 681 

TOTAL, PERIODO  762 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

Por parte del proveedor Latinoamericana de construcciones LATINCO S.A, se suministran los asfaltos 

y los concretos, amparados en la Resolución 000670-21, cuyo objeto es otorgar, Permiso de 

Emisiones Atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – 

LATINCO S.A para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio 

denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del 

Municipio de Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio así:  

 

INFORME CANTIDADES ACTA 31 CONCRETOS  

TRAMO   
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

132+868 133+660 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5503 148 

133+290 13+290 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5503 11,3 

133+606 133+606 
Concreto 

clase 14 MPA 
5503 1 

13+970 13+970 

CONCRETO 

CLASE 14 

MPA 

5503 11 

53+392 85+328 
Concreto 

clase 28 MPA 
5504 273 

81+360 81+409 
Concreto 

clase 28 MPA 
5504 12 
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20+941   
Concreto 

clase 28 MPA 
5505 40 

20+965 20+882 
Concreto 

clase 14 MPA 
5505 3 

TOTAL, PERIODO  499,3 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 31 ASFALTO 

TRAMO   
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

79+410 79+720  MDC-25 5504 89 

93+210 95+400 

Mezcla densa 

en caliente 

MDC-19 con 

Asfalto 

Modificado 

con polimeros 

Tipo 2B + 

Aditivado al 

1,5% con 

Mejorador de 

Adherencia 

5504 1294 

TOTAL, PERIODO  1383 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e 

informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y demás 

actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento con las 

normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los materiales de excavación 

y cortes de la obra. 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 ruta 5503, 

PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 
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Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como descapote 

de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de residuos sólidos y de 

excavación, entre otras medidas ambientales. 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 de octubre 

de 2023, no se cuenta con las cantidades de ingreso de material estéril a las ZODMES, por lo que 

estas se verán reflejadas en el informe 33. 

Por otra parte, en el mes de septiembre no se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes, zonas de abandono y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes 

de las actividades constructivas. 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, debidamente 

autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con certificado de uso del suelo 

expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su jurisdicción según el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se dispondrán los materiales en zonas de 

abandono debidamente aprobadas por el INVIAS según su jurisdicción y acopios temporales 

autorizados por la Interventoría. 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas de 

abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, que se utilizan 

para la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 30. Zona de disposición materiales sobrantes 
 

N° ZODME 

y/o SITIO 

DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. Centro urbano Duitama   

2 PR 10+800 N.A. Centro urbano 
Santa Rosa 

de Viterbo 
SI 

3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza SI 

4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén    

5 PR 28+300 
Urbanización 

de la Alameda 
Centro urbano Belén    
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N° ZODME 

y/o SITIO 

DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 
Casco urbano Susacón En uso  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá   

8 Pr 131+100 San Martin  Peñaliza Covarachía   

9 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía En uso  

10 0+950 

5504 

La Belleza Centro Apure Concepción En uso  

11 PR2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo   

12 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo   

13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso  En uso  

14 21+800 La Primavera Espinal 
San José de 

Miranda 
SI 

15 56+400 Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito 

No se 

utilizo  

16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso  

17 Pr 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso  

18 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito En uso  

19 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá SI 

20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá En uso  

21 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá SI 

22 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá SI 

23 PR 20+500 El Recuerdo  El Centro  Chitaga  En uso  

24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá SI 

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá SI 

26 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota SI 
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N° ZODME 

y/o SITIO 

DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

27 
Casco 

Urbano 
La Cuadra Casco urbano Cácota 

No se 

utilizo  

28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota SI 

29 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde Cácota SI 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

 

 

Tabla 31. Relación entrega material de fresado 
 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN M3 VOLUMEN M3 VOLUMEN M3 

POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES 75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 200 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 150 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 CÁCOTA 1.000 0 2.397 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 73 de 111 
 

 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

CHITAGÁ 1.725 
CHITAGÁ 4.000 1.000 

532 
 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193  

TOTAL DISPONIBLE 18.955   13.071 9.468 8.527  

 

Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales (PAC-

2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no aprovechables 

y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las actividades de las obras de manera 

que se les dé el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 

características de procedencia, posibilidades de reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo se generaron 860 Kg de residuos sólidos convencionales, los cuales fueron entregados 

para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M., en el relleno 

sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, a una distancia aproximada de 2 

Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la planta vega seca y en los frentes de obra 

activos existen puntos ecológicos para la recolección y separación de residuos. 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de desazolve de la microcuenca del Río Hato viejo, por 

tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR26+800, estos residuos generados al igual que en 

el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, 

teniendo en cuenta que son trabajos realizados por el Consorcio Isla Santander.   

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes cumpliendo 

con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre de 2019. En la Ruta 

5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los campamentos (PR14+700) y el Vakan, 

manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. Los residuos sólidos 

generados en la Ruta 5503 son llevados por el Consorcio Isla Santander a la planta vega seca PR 

14+700 y manejados en el relleno sanitario de Málaga.  

En el periodo se acopiaron en total 860 kg de residuos sólidos convencionales como se describe en 

la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 4. Seguimiento y control generación de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos) 
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Tabla 32. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra 
 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES OCTUBRE 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTAL 

(kg) 

3/10/2023 

 5504 

115,5 33 16,5 165 

11/10/2023 63 18 9 90 

13/10/2023 364 104 52 520 

24/10/2023 59,5 17 8,5 85 

Total (Kg) 602 172 86 860 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Residuos sólidos especiales 

Durante el mes de octubre de 2023 se continúa con el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos 

y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca 

PR 14+700, para ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes 

para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, minimice y/o controle los 

impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emitió los 

actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá en el PR14+700, 

municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal PR91+473 y Río Santo 

Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada para 

actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en el sector del 

Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque con 

capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el número de viajes, la 

fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, entre otros). En el periodo, se 

realizó una captación de 455 m3 de agua como se describe a continuación. (Ver Anexo Ambiental 5. 

control volumen de agua) 
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Tabla 33. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS OCTUBRE 

Sitio de captación 
Registro 

mensual (m³) 

PR 85+200 455 

PR 14+700 0 

TOTAL (m³) 455 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos 

residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, requeridos para 

ejecución de las actividades del contrato.  

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico existente. Se 

dispone de siete unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de desinfección ubicados en los 

frentes de obra. 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias portátiles 

suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de mantenimiento y limpieza 

una vez por semana. 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para realizar las 

actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que garantice un adecuado 

manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto. 

 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del 

proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, solo se está 

realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de abandono o nivelación y 

en orillos de la vía.  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 76 de 111 
 

 

 

Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa del proyecto. 

Durante el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de especial 

importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades ambientales y requieren de 

medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad biológica. 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras para dar 

alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las cuales se tiene especial 

cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y sitios de 

acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento de 

campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el funcionamiento 

del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda Juncal, municipio de 

Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y punto de acopio de residuos 

sólidos; así mismo sigue en funcionamiento la planta ubicada en el Predio el Vakkan en el municipio 

de presidente de Norte de Santander.  

En el mes de octubre de 2023 no aplica la presente fecha ya que se tienen activos los campamentos 

de Vega Seca y el Vakkan. 

 

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto 

y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y desmantelamiento 

de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental vigente 

y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la planta de 

asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700, vereda Juncal, municipio 
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de Enciso, Ruta 5504 y las Planta trituradora móvil y planta de concretos ubicada en el PR7+300 Ruta 

5505.  

 

Para la producción de concretos se emplearán los siguientes materiales: Triturado de diferentes 

diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos contará con áreas para el 

acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin de reducir 

la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de velocidad, uso 

de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen funcionamiento de 

esta. 

 

Proceso de Producción 

•La producción será de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para producir 

concreto de buena textura y resistencia.  

 

Ilustración 5. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de dosificadoras de 
concreto. 
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La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema de 

transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva pequeña con una 

balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad correcta 

de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del cabezal de 

descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO S.A, y como 

medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio y lámina 

galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para aceite térmico de 

una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un rango de 150 a 200°C. La 

capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

Ilustración 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal que se 

establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud ocupacional, debido 

a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y afectaciones respiratorias. 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán dejar en 

los frentes de obra estos residuos. 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que se está 

realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos mediante 

un sistema de aspersión para controlar la temperatura de este. 

 

- El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un equipo donde 

el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados mediante comandos de tablero 

y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza el transporte (mixer), es en él donde 

finalmente se mezclan las materias primas y se lleva hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a triturar, para 

esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva de alimentación de las 

mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los materiales. 

 

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y cumplir con la 

legislación nacional vigente. 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen incorporados 

en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 

quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material y 

escurrimiento de material durante el transporte. La carga es acomodada de tal manera que su volumen 

esté a ras o menor del borde superior del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de 

los vehículos permanecen adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
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transporte. Las volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde 

superior del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de obra, se hace 

a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos como bolsa roja, estopas, 

material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse alguna fuga o derrame del mismo. En 

cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, no puede 

auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de acuerdo con la norma 

establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Durante el periodo 01 al 31 de octubre de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron del uso 

de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y vehículos. 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

Actividades adicionales realizadas por interventoría 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las cuales no se 

encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados anteriormente, entre las cuales 

se encuentra: 

• Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se verifican 

actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, teniendo en cuenta 

las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por el Contratista por lo que este 

documento contiene fotos de antes y después de cada hallazgo presentado. 

 

• Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el informe 

semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así como los 

compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités ambientales y SST.  

 

• Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes Ambiental y 

PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de campo. 

 

• Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados entre otros 

presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados con los componentes 

Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

 

• Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de construcción y 

demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con el inspector de 
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interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el contratista en el informe 

mensual. 

 

5.2.4 PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco del contrato 

1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL 

y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES”, y el cual está dividido de la siguiente manera: 

 
SITUACION ACTUAL 

 

El avance predial se encuentra en un 78% de avance, que corresponde a los predios a intervenir 

dentro de los tramos de rehabilitación y construcción, entre los PR 79+458,8 al PR 97+038,27. 

 

El proceso de adquisición predial contempla la compra de 39 predios, dentro de los PR 133 ruta 5503, 

y el corredor del PR 5 al PR 98 ruta 5504 los cuales se referencian en el siguiente cuadro: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 
AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 

 
Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 

 
 

Ruta 5504 

2 predio PR 5 

7 predios PR 58 

2 predio PR 62 (punto crítico) 

27 predios PR 78 al PR 97 

 
En cuanto a disponibilidad de estos inmuebles se tienen un avance de 44 inmuebles con 
permiso de intervención voluntaria. Con el predio restante el contratista se encuentra 
realizando avances para su entrega. 

 
RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN: 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de procesos 

anteriores en donde se cuenta con la siguiente información: 
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Proceso 2015- 202 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante edicto, se efectuaron 

las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se encuentra pendiente constituir 

el depósito judicial sobre el pago del Avaluó a órdenes del juzgado para solicitar entrega anticipada y 

posterior fecha para audiencia. 

 

Proceso 2015-274 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspección de policía de 

Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron los derechos de las 

personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega por orden judicial). 

 

Proceso 2015-262 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena librar 

mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería al Dr. Nino Bravo. Mediante 

memorial se solicitó al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a la espera que el Juzgado se 

pronuncie. 

 

AVANCE TÉCNICO: 

 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas prediales y 

estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la Interventoría y no 

objeciones de la SS del INVIAS. 
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Se cuentan con 44 permisos de intervención de predios de los municipios de Covarachía, Capitanejo 

y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 en la ruta 5503 y PR58+000 al PR 98+030 

de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases 

anteriores al proyecto 1684 de 2020. 

 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño referenciado 

dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales encuentran discriminados según 

su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera. 

40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

6 fichas desafectadas por diseño. 

 

Por lo tanto, en cuanto al avance de la gestión predial en cuanto a los 40 predios que requieren proceso 

predial, se tiene: 

40 avalúos aprobados INVIAS 

6 fichas desafectadas por diseño 

37 ofertas Formales de compra 

21 notificaciones de ofertas de compra. 

 

Según lo señalado anteriormente podemos resumir lo referente a la gestión predial en el siguiente 

cuadro: 

 

 
DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de los ajustes 

que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la interventoría, la cual 

señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas adquiridas por el invias en fases 

anteriores además de disminuir la construcción de cierta cantidad de muros, se realiza el cambio de 

diseño geométrico inicial aprobada de cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 
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Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes predios: 

 

- 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander Matricula 

Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 
 

- 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 PR5+200 al 

PR6+600 

 

- 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 PR 58+066,59 

D AL PR 58+084,45 D 

 

- 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 PR57+900 al 

PR58+700 

 

Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse para 

el desarrollo del proyecto: 

 

Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 
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Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

  Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 
 
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

• Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños definitivos 

de la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene presentando 
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demoras en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la afectación 

predial definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el número de 

predios a requerir ha venido variando, lo que ha generado en parte incertidumbre 

y reprocesos. 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios 

en especial con el predio Gibraltar Santa María. 

También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la 

comunidad tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, 

quedando pasivos prediales, donde se adquirieron mejoras y predios, así que los 

propietarios tienen ya una base de negociación. 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana 

predial del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la 

información. 

• Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición 

y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon 

mediante la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se permite 

sanear la falsa tradición se tendrían que enviar a expropiación 

• También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura 

registrada y su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar 

mediante certificado especial indica que no registra título de adquisición 

antecedente a la anotación 001 del folio, por lo que se considera baldío y no es 

posible pagar la tierra y solo se podrá pagar mejoras, lo que dificultaría el acceso 

a los predios, es de anotar que estos predios anteriormente fueron ofertados y se 

dejaron sin efectos dichas ofertas y en algunos casos el contratista anterior, junto 

con la personería les explicó el motivo del no pago de la tierra a los propietarios y 

estos manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las áreas de terreno 

requeridas. 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa 

predial de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso 

procesal pertinente. 

• Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido aprobando 

los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con 

los definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de 

la afectación y el presupuesto predial definitivo. 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, 

no se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación predial 
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de cada uno de los propietarios. 

• Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han venido 

demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros que realizaran 

la supervisión del contrato, esto debido a que los funcionarios asignados, se les 

acabo el contrato a final del año 2022. 

 
REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 
A. Se realiza el trámite de solicitud de mesa de trabajo con el INVIAS los días 12 y 

14 de octubre de 2023. 
B. Se generó mesa de trabajo el día 24 de octubre de 2023. 
C. Revisión pre acta predial No. 32 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha una 

aprobación de 16 documentos que corresponden al 40%. 

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes. 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto 

 

 

5.2.5 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e 

informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de octubre de 2023, se realizan actividades de 

instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los siguientes 

frentes de obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503: PR 14, PR 77, 

PR79+980, PR 80+900, PR 97, PR 127+800, PR 132 – 5504: PR 5, PR 7, PR 53, PR 55, PR 58, PR 

59+120, PR 62+400, PR 78, PR 83, PR 89, PR 90+100, PR 91+0300, PR 93+0600 PR 94 – 5505: PR 
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20+0180, PR 21+0000, PR 25, PR 29+0300, PR 29+0400, PR 39+200, PR 39+0600, PR 41+600, PR 

44+650, PR 54+380, PR 64+0035. 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e indica que 

las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo donde se sugiere 

acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de manejo de tránsito (PMT) y el 

mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

- Análisis de trabajo seguro 

- Permisos de trabajo  

- Charlas de seguridad  

- Capacitaciones  

- Inspecciones 

 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las actividades que 

se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, charlas de seguridad, 

capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la importancia de implementar estas medidas 

antes de iniciar los frentes de obra. 

 

 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización al 

Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el 

profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo comprendido desde 

el 1 al 31 de octubre de 2023 se realizan 20 exámenes ocupacionales de ingreso. 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del 2023 no ingreso 

personal. 
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Tabla 34. Relación entrega de documentación personal de ingreso 
 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

Al 25 de octubre del 2023. 
34552 del 25 de octubre del 

2023 

2023-447-IDP-1614 del 25 de 

octubre del 2023. 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido desde el 1 

al 31 de octubre del 2023, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 35. Personal contratista octubre 
 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE TRABAJADORES MES 

DE OCTUBRE 

ADMINISTRATIVOS 4 

OPERATIVOS  15 

TERCEROS 6 

TOTAL 25 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo comprendido del 1 al 

31 de octubre, mediante los documentos del personal presentados por el contratista. 

 

INDUCCIONES SST 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este proceso 

se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de gestión, la información 

específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

SST: 

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y sanciones 

disciplinarias. 

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. 

- Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 
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- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por incumplimiento a 

las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

- Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

- Matriz de peligros. 

- Análisis de seguro de trabajo. 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

- Presentación de la empresa. 

- Formas de pago (Compensación flexible).  

- Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

- Seguridad social. 

- Derechos y deberes empleados.  

- Dotación/Uniformes. 

- Horarios de trabajo.  

- Permisos. 

- Manual de convivencia. 

- Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

- Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

- Objetivos de Gestión. 

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

- Normas de Seguridad. 

- Matriz de Peligros. 

- Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

- Accidente e Incidente. 

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

- Matriz de Aspectos Ambientales. 

- Orden y Aseo.  

- Disposición de Residuos. 

- Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

- Planillas de seguridad social. 

- Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de Conocimientos. 
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- Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de octubre de 2023, Ingresaron al proyecto (25) 

veinticinco trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción. 

- La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas por parte 

del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 1. Inducción y 

evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de octubre, 2023: 

 

Tabla 36. Personal que ingreso en el mes de octubre, 2023 
 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre del 2023, se realizó la entrega de elementos de protección 

personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección personal. 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones de EPS, 

ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido a la inducción 
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inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección personal de acuerdo con 

el cargo, que básicamente consiste en: 

- Camisa de dril y pantalón jeans. 

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad. 

- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad). 

- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos). 

- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a la 

actividad. 

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas reposiciones, las 

cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control entrega de equipo de protección 

personal, por cada trabajador que incluye datos como: nombre del trabajador, identificación, cargo, 

proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), descripción del elemento de protección personal, firma 

del trabajador que recibe el elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la 

siguiente tabla y el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal (EPP), los 

cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual forma en campo se da 

revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en temas 

ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas diarias de cinco 

minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de las normas de seguridad 

y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario diferentes situaciones que promueven actos 

y condiciones seguras en el cumplimiento de la labor, para así garantizar el cumplimiento de los 

estándares de calidad, seguridad y ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a 

mejorar la productividad y el desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veintitrés (23) 

charlas de seguridad como se muestra en la Tabla 4, donde se presenta el consolidado de charlas de 

seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de octubre 

de 2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 32 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2023 

Página 95 de 111 
 

 

Tabla 37. Consolidadas charlas de seguridad 
 

 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia remitida por 

parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones relacionadas 

anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, enfocado en 

temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de emergencia y protocolo 

de bioseguridad y capacitación de las políticas de la organización.  
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Tabla 38. Consolidado capacitaciones 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 
HORAS HOMBRE 
CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 

Asistente y Auxiliar 
SST 

2 2 

2 Inducciones 
Residente y Auxiliar 

SST 
25 50 

3 Re inducción 
Residente y Auxiliar 

SST 
0 0 

TOTAL, DEL MES 52 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el periodo 

comprendido del 1 al 31 de octubre del 2023, encuentra que están las evidencias de las listas de 

asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 38, las cuales se encuentran completas de 

igual forma se da verificación a diario en campo de la ejecución de estas. (Ver Anexo SST 4. 

Capacitaciones) 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad tal y como 

se relaciona a continuación: 

 

Tabla 39. Consolidado inspecciones de seguridad 
 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 02 al 22 octubre 

2023 

Inspección Planta de Trituración 3 

2 02 al 22 octubre 

2023 

Inspección Equipo Oxicorte 12 

3 02 al 22 octubre 

2023 

Inspección Pulidora 35 

4 02 al 22 octubre 

2023 

Inspección actividades con soldadura 27 

5 18 octubre 2023 Inspección Almacén 2 
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No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

6 09 al 12 octubre 

2023 

Inspección EPP 4 

7 08 al 10 octubre 

2023 

Inspección Extintores 3 

8 13 al 17 octubre 

2023 

Inspección Herramientas 2 

9 17 al 20 octubre 

2023 

Inspección Áreas Admon. 3 

10 06 al 10 octubre 

2023 

Inspección Camilla 2 

11 02 al 22 octubre 

2023 

Inspección equipos de Soldadura 26 

12 02 al 15 octubre 

2023 

Inspección Planta Asfalto 2 

13 09 al 20 octubre 

2023 

Inspección Químicos 6 

14 17 al 18 octubre 

2023 

Inspección Señalización 2 

15 02 al 21 octubre 

2023 

Inspección condiciones eléctricas 6 

16 02 al 22 octubre 

2023 

Inspección taladro 3 

17 02 al 17 octubre 

2023 

Inspección excavaciones 3 

18 02 al 21 octubre 

2023 

Inspección aparejos de izaje 11 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del contratista 

las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 39 y de igual forma coinciden con el anexo de las 

inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del 2023. (Ver Anexo 

SST 5. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023 ingreso un (1) equipo tal y como 

se describe a continuación: 
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Tabla 40. Ingreso de maquinaria mes de octubre 
 

 
Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre adelantando 

actividades este dentro de la relación y la documentación que se ha radicado formalmente ante la 

interventoría. (Ver Anexo SST 6. Documentos maquinaria y equipos) 

 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia consiste en 

establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por alcohol de una persona, 

midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para determinar 

el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos casos es 

necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador esté en óptimas 

condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

En el mes de octubre de 2023 no se realizan pruebas de alcoholimetría encaminadas al seguimiento, 

mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que comprende 

este informe: 

 

Tabla 41. Consolidado de análisis de trabajo seguro 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 1 al 30 octubre 2023 

Topografía. 
Laboratorio. 
Transporte de personal administrativo y operativo. 
Operación de vehículos y maquinaria. 
Trituración de materiales (si no hay altura). 
Mantenimiento mecánico. 
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Planta de concreto. 
Control de tráfico, señalización, trazabilidad, orden y 
aseo. 
Almacén de obra, tanqueo y abastecimiento de 
combustible. 
Cargue, transporte y descargue de materiales. 
Lleno y compactación de materiales. 

Semana del 02 al 08 octubre 2023 Trabajo en caliente 
Montajes eléctricos. 
Construcción de pilotes, caisson. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Producción planta de asfalto. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 

 
Semana del 09 al 15 octubre 2023 

Trabajo en caliente. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 
Trituración de materiales. 
Construcción de pilotes. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Montajes eléctricos. 

Semana del 16 al 22 octubre 2023 Trabajo con soldadura. 
Trabajo en caliente. 
Construcción de pilotes y caisson. 
Montajes eléctricos. 
Izaje de cargas. 
Producción asfalto. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Instalación concreto rígido. 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geos 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se evidencian los 

procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada una de las actividades 

relacionadas en la tabla 41, además del personal y el encargado de la elaboración del ATS (Ver Anexo 

SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron durante el periodo 

que comprende este informe: 
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Tabla 42. Permisos de trabajo especiales 
 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 
Semana de 2 al 8 
Semana de 9 al 15 
Semana de 16 al 22 

2 Eléctricos 
Semana de 2 al 8 
Semana de 9 al 15 
Semana de 16 al 22 

3 Caliente 
Semana de 2 al 8 
Semana de 9 al 15 
Semana de 16 al 22 

4 Excavaciones 
Semana de 2 al 8 
Semana de 9 al 15 
Semana de 16 al 22 

5 
Espacios 
confinados 

Semana de 2 al 8 
Semana de 9 al 15 
Semana de 16 al 22 

6 Izaje de cargas 
Semana de 2 al 8 
Semana de 9 al 15 
Semana de 16 al 22 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre del 2023 se adelantó permiso de trabajo especial en alturas, 

eléctricos, caliente, excavaciones, espacios confinados e izaje de cargas. (Ver Anexo SST 8. Permisos 

de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos preoperacionales en los 

frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al contratista realizar este procedimiento en 

toda la maquinaria existente y que se encuentra vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en 

la ejecución del contrato y posibles accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones 

Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, que 

busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en función del logro de metas, objetivos concretos, sustentar prácticas saludables y motivar la 

adquisición de hábitos seguros. 
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La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de dos (2) representantes 

por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los empleados cada uno con su 

respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

Durante el periodo del presente informe se presenta el acta del mes anterior y la del periodo del 1 al 

30 de octubre de 2023. (Ver Anexo SST 10. Copasst) 

Temas para tratar: 

- Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos médicos presentados 
- Comité de formación y capacitación 

- Comité de control y mejora 

- Comité de seguimiento y control 

- Plan estratégico de seguridad vial 

- Proposiciones y varios 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de datos 

sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre resultados 

financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, desempeño del personal, etc. 

Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse en información valiosa para la toma de 

decisiones.  

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los sistemas 

de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar cuan poderosa 

puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de indicadores de 

gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona información que apoya la toma de 

decisiones, además, las mediciones permiten lograr un conocimiento mucho más profundo de los 

procesos y su relación con los responsables de los mismos. 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como herramienta 

de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad de 

productos y servicios.  

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e indicadores 

correspondientes son a corte del 31 de octubre de 2023. Durante el mes de octubre del 2023 se 

presenta 1 accidentes de trabajo en el Consorcio Isla Santander tal y como se relaciona a continuación. 

(Ver Anexo SST 11. Accidentes de Trabajo.) 
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Ilustración 7. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
 

 
 

PERIODO 

2021

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 33 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRIL 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAYO 83 1 3 0,00 1,20 3,61 0,00 0,00

JUNIO 88 3 38 0,00 3,41 43,18 0,00 0,00

JULIO 103 1 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 145 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 186 2 9 0,00 1,08 4,84 0,00 0,00

OCTUBRE 243 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 260 2 29 0,00 0,77 11,15 0,00 0,00

DICIEMBRE 271 0 10 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00

TOTAL 7 50 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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PERIODO 

2022

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 281 5 36 0,00 1,78 12,81 0,00 0,00

FEBRERO 280 1 7 0,00 0,36 2,50 0,00 0,00

MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00

ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 3,34 0,00 0,00

MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00

JUNIO 315 4 20 0,00 1,27 6,35 0,00 0,00

JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00

AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00

OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00

DICIEMBRE 330 1 41 0,00 0,30 12,42 0,00 0,00

TOTAL 24 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00

PERIODO 

2023

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 318 1 31 0.00 0.31 9.75 0.00 0.00

FEBRERO 330 2 19 0.00 0.61 5.76 0.00 0.00

MARZO 345 3 62 0.00 0.87 17.97 0.00 0.00

ABRIL 345 0 34 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00

MAYO 340 1 30 0.00 0.29 8.82 0.00 0.00

JUNIO 300 2 17 0.00 0.67 5.67 0.00 0.00

JULIO 299 0 10 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00

AGOSTO 269 2 33 0.00 0.74 12.27 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 235 3 74 0.00 1.28 31.49 0.00 0.00

OCTUBRE 222 1 69 0.00 0.45 31.08 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DICIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 15 379 0.00 5.221 136.00 0.00 0.00
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INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2023, no se reportaron incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2023, no se presentaron accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de octubre de 2023, se realizó el pago de seguridad social a 

todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando cumplimiento a la normatividad 

legal vigente. (Ver Anexo SST 12. Seguridad Social) 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre la interventoría según Plan de 
Cargas vigente para el mes contó con los siguientes profesionales y especialistas: 
 

- Director de Interventoría (1). 
- Residente de Interventoría (1). 
- Profesional Social (0.5). 
- Ingeniero auxiliar de interventoría (1). 

 
De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se presenta el anexo 
16 con los respectivos informes.  

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

A continuación, se adjunta tabla con la relación de las actas de costos, la facturación acumulada y el 

saldo presupuestal del contrato de interventoría 1912 de 2020. 
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Tabla 43. Programa Anual de Caja- PAC. 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 
 DEL 17 AL 31 DE 
MARZO DE 2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2021  

 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2021  

 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2021  

 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2021  

 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2021  
 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2021  
 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2021  
 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 
 DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2021  
 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1 AL 31 DE 
ENERO DE 2022  

 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 
 DEL 1 AL 28 DE 
FEBRERO DE 

2022  
 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1 AL31 DE 
MARZO DE 2022  

 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2022  

 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2022  

 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2022  

 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  
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Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

19 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2022  
 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2022  
 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2022  
 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 
DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2022 
 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 

ENERO DE 2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 

FEBRERO DE 
2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 

MARZO DE 2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00 

 

 $ 337.975.134,00  

 

$ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 

ABRIL DE 2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 

MAYO DE 2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 

28 
DEL 1 AL 30 

JUNIO DE 2023 
 $322.734.577,00   $61.319.570,00  $384.054.147,00 $ 1.283.419.587,00 

29 
DEL 1 AL 31 

JULIO DE 2023 
 $319.173.308,00   $60.642.929,00  $379.816.237,00 $ 903.603.350,00 

30 
DEL 1 AL 31 

AGOSTO DE 2023 
 $ 275.321.271,00   $ 52.311.041,00  $ 327.632.312,00 $ 575.971.038,00 

31 
DEL 1 AL 30 DE 

SEP 2023 
$ 276.102.840,00 $ 52.459.540,00 $ 328.562.380,00 $ 247.408.658,00 

32 
DEL 1 AL 31 DE 

OCT 2023 
$ 100.426.220,00 $ 19.080.962,00 $ 119.507.202,00 $ 127.901.456,00 

TOTALES 
$7.203.310.955,00 $1.368.629.081,00 $8.571.940.036,00 

$ 127.901.456,00 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

A corte del acta de costos No.32, correspondiente al mes de octubre de 2023 el saldo presupuestal 

para el contrato de interventoría es de ciento veintisiete millones novecientos ciento veintisiete millones 

novecientos un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, por lo tanto, si no se obtiene una adición esta 

contaría con recursos solo hasta noviembre.  
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra No.1684 de 2020, con el seguimiento realizado 

por la interventoría, ver anexo 17. 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO DE INTERVENTORÍA se encuentra la información 

concerniente al equipo utilizado para desarrollar la Interventoría en el periodo del 1 al 31 de octubre 

de 2023, anexo 18. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA se 

encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de trabajo compuesto para le 

ejecución de la Interventoría para el contrato de obra No.1684 de 2020, ver anexo 19. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA, anexo 20. 

 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA, anexo 21. 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formatos diligenciados MEPI-MN-IN-3-FR-1 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los diferentes 

Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los lineamientos a seguir 

desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a acuerdos procedimentales que 

faciliten la recopilación y compilación de datos para llevar a feliz término las respectivas 

gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, cumplió con la inversión del programa de obra, 

presentando un avance en la inversión equivalente al 2,2% del programado acumulado. Con lo 

cual se tiene un acumulado ejecutado de obra del del 98.7% y una inversión total ejecutada del 

91.1%. 

 

• El consorcio Contratista continua con las actividades de reparación de primera capa en MDC-25 
en el sector del páramo de El Almorzadero ruta 5504 entre PR86/90 

 

• Se avanza en la construcción de los puentes vehiculares de la ruta 5505 (Norte de Santander), al 

día 30 de octubre se ha ejecutado la construcción d ellos pilotes de los estribos y de los muros de 

acompañamiento, así como las vigas cabezales, y se continúa con el izaje de la estructura 

metálica, y en general se tiene un avance del 35% en estos puentes. 

 

• Se continúa con la pavimentación en el sector del páramo de El Almorzadero en segunda capa, 

quedando a la fecha 4 Km para completar la pavimentación de este sector. 

 

• Interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos constructivos tanto para la 
construcción de pavimento rígido como de las actividades de mantenimiento para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 

• Se le solicita al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del personal que 

ingresa semana a semana al proyecto. 

 

• Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2023, ingresaron veinticinco (25) trabajadores entre los 

que se encuentran personal administrativos, operativos y terceros. 
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• Para el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del 2023, ingreso un (1) equipos y maquinaria.  

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a los 

trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, capacitarlos sobre la 

importancia del uso de estos. 

 

• Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2023 se adelantaron permisos especiales en alturas, 

eléctricos, caliente, excavaciones, espacios confinados e izaje de cargas.  

 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de Manejo de 

Tránsito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad constructiva. 

 

• El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al largo del 

corredor vial objeto del proyecto. 
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8. ANEXOS 

 

 


