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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", tiene 

por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - 

Región Central y Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, mediante 

la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y contratistas idóneos que cumplen los 

requisitos y parámetros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la entidad,  generando 

beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos 

de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá 

también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra, el INVIAS celebró 

el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la entidad al contrato de Interventoría y obra, están designados como gestor 

técnico del proyecto al ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como supervisor contrato al ingeniero OSCARPATIÑO 

BUSTAMANTE según resolución 4183 del 21 de noviembre de 2023. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°33 del periodo comprendido 

entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, elaborado por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo 

establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una presentación general de las actividades ejecutadas por el contratista y que dan cuenta 

del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento desarrolladas por la Interventoría durante el 

período mencionado. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 
El contrato de Interventoría No.1912 de 2020 tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo durante la 

ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No.1684-2020 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y la firma 

CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo 

primordial está el descrito en los estudios previos que describe como actividad principal el  mejoramiento a través del 

desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran a nivel de afirmado, incluyendo las obras 

necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en 

los sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los trabajos en el sector sin 

pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras en el 

corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que 

se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a 

mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante 

corredor vial. No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato, en todo caso las 

intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista estarán sujetas a las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las 

Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-

048-2020. 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogotá y va hasta la frontera con el país 

vecino Venezuela en la ciudad de Cúcuta y traviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de 

Santander. 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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Ilustración 1. Localización del proyecto 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Y para el contrato de obra pública No.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento de las rutas 5503, 5504 

y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá y terminando en Pamplona en el departamento 

de Norte de Santander. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 
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La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros distribuidos en los municipios 

descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante corredor vial: 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  kilómetros, en tramos discontinuos, en 

sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve comprometida la transitabilidad. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 

en longitud aproximada de 134,193, 102.21 y 68.5 kilómetros respectivamente, en tramos discontinuos, en sectores 

que se garantice la estabilidad de la obra. 

 

Sin duda la ejecución del presente contrato de obra mejorará las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y reducirá 

los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de operación para los vehículos de carga y menores 

costos de viaje para los vehículos particulares.       

   

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledañas o del área de influencia del proyecto, estos van a tener 

un corredor seguro para la comercialización de sus cosechas, así como para la traida de insumos para cultivos, a la vez 

que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar una infraestructura vial optima para la operatividad de los 

vehículos de carga y pasajeros.                                                                                                                                                                                        

 

 

 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

• Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que la ruta presenta unos puntos críticos a 

intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que algunos tramos viales requieren 

rehabilitación de pavimentos flexibles, así como la intervención de puntos críticos en la que se deben construir muros 

y también realizar demarcación vial a lo largo de la ruta. A continuación, se relacionan los PR: 
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   TUTAZA - SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes donde se pueden apreciar algunos puntos de esta ruta que inicialmente 

presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas geológicas y pavimento en mal estado. 

 

SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193) 
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Ilustración 2. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

• La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificó que el tramo presenta unos puntos 

críticos a intervenir, así como una longitud de aproximadamente 22 Km en afirmado en el sector del páramo de El 

Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy desfavorables para la transitabilidad debido a su ecosistema 

propio de páramo y altura sobre los 3650 msnm con presencia de agua permanente en la vía. A continuación, se 

relaciona un inventario del estado inicial de esta ruta por PR: 
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Tabla 2. Sectores críticos de la ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     

• ESTRUCTURA PAVIMENTO 
RIGIDO SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA PAVIMENTO 
FLEXIBLE SECTOR 
PÁRAMO ALMORZADERO 
(Intervención por proponer de 
parte del Contratista)  

 

• MUROS DE CONTENCION 
EN CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION VERTICAL 
Y HORIZONTAL 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 

PR 018+0970     

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 SAN JOSE DE MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 SAN JOSE DE MIRANDA 

  PR 026+0540 SAN JOSE DE MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

Esta ruta será la de mayor intervención, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra pública suscrito 

entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentación del páramo del Almorzadero 

el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de aproximadamente 23 Km y se encuentra 

en afirmado. 
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SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504: PR 00+000 – PR 102+210) 

 
Ilustración 3. Estado inicial de la Ruta 5504. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentación entre los PR´s 05 y PR13, en los 

cuales se prevé su pavimentación en el marco del contrato de obra 1684 de 2020 con una estructura d pavimento rígido 

tipo MR de 4.3 MPa. 

 

 

• Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el tramo presenta unos 

puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los 

estudios y diseños adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 
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Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 68.5 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     
REPARACIÓN PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   CÁCOTA - PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0500 PAMPLONA 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

Esta ruta es la más corta pero a su vez requiere una gran intervención si se tienen en cuenta los puentes metálicos 

provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser reemplazados por estructuras definitivas y 

adicionalmente presenta varios puntos críticos por perdida de banca o taludes inestables, para lo cual en el presente 

contrato no hay los recursos para realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea ejecutar obras menores pero que 

impacten en la servisiabilidad de la vía como lo es el mantenimiento de pavimentos flexible.  
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SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

(SECTOR 5505: PR 00+000 – PR 68+500) 

 

Ilustración 4. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e 

identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en algunos tramos se generarán cambios en las especificaciones 

de la carretera, lo cual tendrá importantes impactos positivos en cuanto a lo social, económico y un mínimo en cuanto a 

lo ambiental ya que no se cambiará el trazado de la vía sino que se conservará su alineamiento con el fin de proteger el 

ecosistema de páramo, ya que se trata de actividades de pavimentación, rehabilitación y /o mantenimiento con el fin de 

mejorar, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar 

mejores condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, además contribuir al desarrollo social 

de las comunidades del área de influencia directa. 

 

 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

• Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 
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• Demolición de Estructuras. 

• Remoción de alcantarillas. 

• Excavación sin clasificar de préstamos.  

• Excavación en roca de la explanación y canales. 

• Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

• Remoción de Derrumbes. 

• Terraplenes. 

• Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

• Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

• Conformación de la calzada existente. 

• Afirmado. 

• Subbase granular clase A. 

• Base granular clase A. 

• Base granular para bacheo clase A. 

• Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

• Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

• Fresado de pavimento asfaltico. 

• Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas 

y de las subyacentes. 

• Pavimento de concreto Hidráulico. 

• Excavaciones varias sin clasificar. 

• Excavaciones varias en roca en seco. 

• Rellenos para estructuras con suelo. 

• Relleno para estructuras con recebo. 

• Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diámetro 1.3 m, (incluye excavaciones, 

y no incluye acero de refuerzo). 

• Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,4 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo). 

• Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

• Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

• Concreto clase 28 MPa. 

• Concreto clase 21 MPa. 

• Concreto lanzado para pantallas ancladas (F’c = 21 MPa). 

• Concreto clase 14 MPa. 

• Concreta clase 14 MPa Ciclópeo. 

• Acero de refuerzo Fy=420 MPa. 

• Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa. 

• Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

• Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 
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• Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

• Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

• Geotextil Tipo II no tejido. 

• Material granular drenante. 

• Geodren. 

• Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

• Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado). 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos. 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío. 

• Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva. 

• Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm. 

• Poste de referencia. 

• Defensa metálica. 

• Sección final. 

• Captafaros. 

• Cerca de alambre de púas con postes de madera. 

• Cerca de alambre de púas con postes de concreto. 

• Protección de taludes con bloques de césped. 

• Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). 

• Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). 

• Señalización y seguridad vial. 

• Gestión social. 

• Gestión ambiental. 

• Gestión predial. 

Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentación de tramos de la ruta 5504 en 
pavimento rígido, y en el sector del páramo del Almorzadero la pavimentación de 22 Km aproximadamente  en una 
estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de geodren y geocelda por  el gran reto que representa  este 
ecosistemas de páramo con la presencia de aguas sub superficiales  en tramos continuos del mismo, en algunos puntos 
se  harán cortes de talud así como la conformación de terraplenes para garantizar el ancho de vía mínimo de 7.3 metros 
y en aquellos  que se requiera se construirán muros en concreto reforzado para garantizar la durabilidad y estabilidad de 
la banca. 
 

En cuanto a la rehabilitación de pavimentos flexibles previsto para tramos de vía de alto deterioro del pavimento a lo largo 

del corredor vial, se ejecutará el reciclado de pavimento flexible en frio en el lugar, posteriormente se colocará una capa 

de base granular y finalmente la capa de rodadura en mezcla densa en caliente tipo MDC-19 y se construirán las obras 

de drenaje de tipo filtro francés y cunetas necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura de pavimento. De otra 

parte, en cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizará el fresado de pavimento asfaltico deteriorado y 
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reemplazo de la carpeta asfáltica con el fin de ofrecer una superficie de rodadura de mayor confort y seguridad para los 

usuarios viales.
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

El contrato 1684 de 2020 se adjudicó a través de licitación pública por parte del Instituto Nacional de Vías, en el cual 

resultó ganador el consorcio Isla Santander y la información general del contrato de obra se presenta a continuación: 

 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de selección LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental 
Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los departamentos de 
Boyacá, Santander y Norte de Santander, en marco del Programa de Obra 
Pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099 

Adiciones  $     61.967.978735    

Valor acumulado del contrato  $     214.979.857.834 

Modificaciones  N/A 

Aclaraciones 02 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación contractual N/A 

Plazo  34 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual del 
contrato 

31 DE diciembre DE 2023 (Según prórroga No. 4) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL COLPATRIA TORRE 2 
OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

De otra parte, según el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las siguientes pólizas, las cuales 

se encuentran vigentes por prórroga del contrato No.04 para hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompañamiento y supervisión de Interventoría durante el 

periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2023, fueron las siguientes: 

 

• En la ruta 5503 (Boyacá) comprende Duitama – La Palmera, se realizó la construcción de cuentes en el sector 

del PR13+0950 al PR14+050 por el borde izquierdo y desde el PR037+0000 a mayores por el borde izquierdo, 

también se ejecutó la pavimentación frente a muro del PR13+0950 a PR14+050. 

 

• En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo – Presidente, se adelantaron las siguientes actividades de 

obra: 

 

• Se inician laboras de corte de talud, conformación de subrasante y replanteo topográfico entre PR58+000/080, 

se debió parar las obras en este sector ya que la alcaldía municipal no ha trasladado la red de acueducto que se 

encuentra en la calzada de la vía nacional, acción necesaria para poder conformar la estructura de pavimento. 

 

• Mantenimiento a tramo en afirmado entre el PR58+320/650, se instala capa de reciclado de pavimento flexible 

como acción de movilidad, a fin de mejorar la transitabilidad y seguridad vial en este. 

 

• Culminación de prolongación de obra de drenaje y continuación construcción de gaviones en ZODME del 

PR83+600. 

 

• Se continuó con la reparación de pavimento flexible en primera capa entre el PR86/89, el cual se hizo mediante 

el fresado de pavimento, reemplazo de base granular en el caso de ser necesario y reposición de la primera capa 

de pavimento de mezcla densa en caliente tipo MDC-25. 

 

• Conformación, replanteo y posterior vaciado de concreto de 28 MPa para cunetas entre el PR91/92. 

 

10%  $     21.497.985.783,40 28 12 1 7 2024

30%  $     64.025.449.330,00 28 12 1 7 2024

20%  $     42.995.971.566,80 28 12 31 12 2026

30%  $     64.493.957.350,20 28 6 31 12 2028

30%  $           860.370.000,00 28 6 31 12 2028

Cumplimiento 2020

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2020

Estabilidad y calidad de Obra 2022

Calidad de la revisión, actualización y/o

modificación y/o ajustes de los estudios y diseños.
2022

Hasta
% Amparo Valor Asegurado ($)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2020

VIGENCIA
Amparo

Desde
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• Construcción de cabezotes de alcantarillas en concreto reforzado entre PR92/93 y posterior relleno para 

estructuras con suelo. 

 

• Pavimentación en segunda capa con mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con asfalto modificado tipo ll B entre 

PR86+000 a PR87+650. 

 

• Para la ruta 5505 (Norte de Santander) comprende Presidente – Pamplona: Se adelantaron las siguientes 

actividades en los frentes de obra de construcción de los puentes vehiculares: 

 

• Culminación de construcción de pilotes, amarre de acero de refuerzo para vigas cabezales y vaciado de concreto 

de 28 MPa para las vigas cabezales del puente vehicular del PR20+254. 

 

• Izaje y montaje de vigas metálicas (A, B, C, D y E), soldadura de conectores y arriostrado de las vigas del puente 

vehicular del PR20+254. 

 

• Culminación de montaje de estructura metálica, instalación de steel deck y figurado y amarre de acero de refuerzo 

para el tablero del puente vehicular del PR20+950. 

 

• Se inicia con la instalación de formaleta en sección de voladizo de tablero del puente del PR20+950.  

 

• Se culmina la construcción de los diez (10) pilotes de diámetro de 1.4 m para los muros de acompañamiento de 

los accesos uno y dos del puente vehicular del PR20+980. 

 

• Figurado y amarre de acero y fundición de concreto de las vigas transversales de los muros de acompañamiento 

del puente del PR20+950. 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023, se radicó acta de fijación de 

precios no previstos No.04 ante la supervisión del contrato de interventoría y gestor técnico del proyecto el 22 de 

noviembre, la cual tubo observaciones por parte del gestor técnico y se devolvió al contratista para atender las mismas, 

estos ítems no previstos corresponden a elementos y/o materiales para la construcción de los puentes vehiculares en 

la ruta 5505 jurisdicción del municipio de Chitagá en los PR20+254 y PR20+980. Teniendo en cuenta las 

observaciones recibidas, se atenderán y volverá a radicar ante el INVIAS la primera semana de diciembre de 2023. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de informes de diseño 

geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de algunos tramos del corredor, ejecución de actividades 

de rehabilitación, mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en ruta 5503, 

conformación y mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, remoción de 

derrumbes, instalación de base y sub base granular y pavimentación de algunas ventanas en pavimento rígido en ruta 
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5504, avanzado en la pavimentación del páramo del almorzadero con un avance del 99% equivalente a 24.9 Km y en 

la ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitación de pavimentos flexibles en 1.5 Km, mantenimiento rutinario de pavimento 

flexible con intervención de parcheo, remoción de derrumbes y avance en la construcción de dos puentes vehiculares 

de 36 y 60 m ne los PR20+254 y PR20+950 respectivamente para lo cual a la fecha se tiene  un avance del 45%. 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, acompañamiento y control 

diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el 

Consorcio ISLA SANTANDER, y transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las particulares según 

correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de ejecución del contrato, 

continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades previstas dentro del proyecto según programa de 

obra e inversiones; teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Generales 

de Construcción de Carreteras, Manuales y Normas de la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

Durante el periodo se presentaron cinco (5) informes por parte de interventoría, del 138 al 142, los cuales se 

encuentran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL, anexo 02. 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

En el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023, se requirió maquinaria amarilla pesada para la ejecución 

de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el documento anexo 03. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD 

SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04. 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEL CONTRATO.  

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del estado de tiempo durante 

el periodo de obra entre el 01 al 30 de noviembre de 2023, ver anexo 06. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11, ver anexo 07.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12, ver anexo 08. 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09. 
 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.  
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4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista ISLA SANTANDER se 
observa: 
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Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

 

MES
 PROGRAMA 

INVERSIONES ($) 

 ACUMULADO 

PROGRAMADO  FACTURADO OBRA ($) 

 ACUMULADO 

FACTURADO 

mar-21 -$                                -$                                  -$                                  -$                        

abr-21 158.994.626$                 158.994.626,00$              115.461.914$                   115.461.914$         

may-21 633.165.432$                 792.160.058,00$              262.093.677$                   377.555.591$         

jun-21 1.489.762.744$              2.281.922.802,00$           1.226.838.001$                1.604.393.592$      

jul -21 2.709.210.194$              4.991.132.995,84$           1.327.780.057$                2.932.173.649$      

ago-21 2.886.226.557$              7.877.359.552,84$           1.275.762.847$                4.207.936.496$      

sep-21 3.103.962.713$              10.981.322.265,84$         2.978.974.171$                7.186.910.667$      

oct-21 7.848.760.601$              18.830.082.866,84$         3.540.139.263$                10.727.049.930$    

nov-21 7.830.484.710$              26.660.567.576,84$         4.770.499.890$                15.497.549.820$    

dic-21 24.274.749.134$            50.935.316.710,84$         6.126.474.689$                21.624.024.509$    

ene-22 2.373.428.797$              53.308.745.507,84$         3.645.252.576$                25.269.277.085$    

feb-22 3.726.124.129$              57.034.869.636,84$         3.693.173.110$                28.962.450.195$    

mar-22 1.833.194.618$              58.868.064.255,04$         7.945.398.372$                36.907.848.567$    

abr-22 2.073.162.326$              60.941.226.581$              10.550.911.254$              47.458.759.821$    

may-22 2.459.947.229$              63.401.173.811$              10.706.288.606$              58.165.048.427$    

jun-22 5.610.428.039$              69.011.601.849$              8.807.989.136$                66.973.037.563$    

jul -22 7.127.522.171$              76.139.124.020$              10.587.521.743$              77.560.559.306$    

ago-22 8.528.166.625$              84.667.290.645$              10.518.113.994$              88.078.673.300$    

sep-22 9.857.166.625$              94.524.457.270$              9.402.485.550$                97.481.158.850$    

oct-22 11.984.866.000$            106.509.323.270$            9.720.291.185                  107.201.450.035$  

nov-22 10.013.026.000$            116.522.349.270$            8.106.936.145                  115.308.386.180$  

dic-22 4.655.231.000$              121.177.580.270$            5.728.692.843                  121.037.079.023$  

ene-23 5.070.937.000$              126.248.517.270$            3.521.354.892                  124.558.433.915$  

feb-23 7.162.559.000$              133.411.076.270$            4.094.823.980                  128.653.257.895$  

mar-23 4.982.634.000$              138.393.710.270$            5.432.111.151                  134.085.369.046$  

abr-23 6.308.603.000$              144.702.313.270$            3.355.005.217                  137.440.374.263$  

may-23 5.295.445.000$              149.997.758.270$            14.676.792.050                152.117.166.313$  

jun-23 5.440.587.000$              155.438.345.270$            4.897.758.785                  157.014.925.098$  

jul -23 6.603.780.000$              162.042.125.270$            7.859.231.265                  164.874.156.363$  

ago-23 3.626.375.000$              165.668.500.270$            3.247.613.163                  168.121.769.526$  

sep-23 4.441.232.000$              170.109.732.270$            5.511.220.264                  173.632.989.790$  

oct-23 3.769.281.000$              173.879.013.270$            7.752.008.636                  181.384.998.426$  

nov-23 4.146.208.000$              178.025.221.270$            5.461.514.101                  186.846.512.527$  

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
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Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 

 

 
Fuente: Consorcio SAIN 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de inversión MINFRA-

MN-IN-6-FR-2, ver anexo 11. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de noviembre de 2023 se realizaron cuatro (4) comités técnicos de obra los días: 

• Viernes 02 de noviembre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 08 de noviembre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 16 de noviembre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 23 de noviembre de 2023, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

 

Se presentan como ANEXO 12 formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2023, se realizaron dos (2) actas de reunión, la 

primera el día 22 con la visita del supervisor del contrato de interventoría y la segunda el día 28 con la visita de 
obra del gestor técnico de proyectos en compañía de un asesor técnico de la subdirección de modernización 
de carreteras nacionales; las anteriores se presentan en el anexo 12. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

El contrato de interventoría 1912 de 2020 se adjudicó a través de concurso de méritos abierto por parte del 

Instituto Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio SAIN y la información general del contrato se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso de 
selección 

CMA-DT-173-2020 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER 
Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 
MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN 
S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación del 
40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. con NIT. 810.002.747-0 
con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     2.050.000.000  

Valor acumulado del contrato  $      9.249.841.492 

Modificaciones  01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  34 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No. 4) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  

Fuente: Consorcio SAIN 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período fueron las siguientes: 

 

5.2.1 TÉCNICAS 

 

• Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de observaciones a los 
procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad de las obras según especificaciones 
técnicas. 
 

• Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de maquinaria y equipos 

que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en campo. 

 

• Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra y puntos críticos, 

se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

• Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance semanal ejecutado y 
programado del proyecto y exposición de sugerencias, observaciones y exigencia al Contratista del 
cumplimiento a los requisitos contractuales del presente contrato de obra. 

 

• Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la mayor brevedad 
con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de terminación es muy 
preciso. 

 

• Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con administraciones 

viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

• Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

• Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y verificación del 

estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar posibles obstrucciones en la vía 

producto de caída y deslizamiento de material en la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

• Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la identificación de la 

totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el Anexo Técnico, el cual conto de igual 

forma con el acompañamiento del Instituto Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  

 

• Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas por el Contratista 

en el mes de septiembre del presente año, las cuales se mencionan a continuación: 

 

1.  El contratista constructor ejecuta actividades en replanteo para la construcción     de 
berma-cuneta en costado derecho en el Pr 14+0000 ruta 5503. 
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2. Pr 37+0000 ruta 5503, se ejecutan actividades en replanteo, nivelación y compactación del 

terreno para la construcción de berma - cuneta, costado derecho de la vía. 

3. Pr 78+0085 a Pr 78+0195 ruta 5503, se ejecutan actividades en instalación de concreto 28Mpa 

premezclado para construcción de berma - cuneta, costado derecho de la vía. 

4. El contratista continúa labores en la construcción de Jarillón en río Chicamocha del PR 133+0000 

ruta 5503 a margen derecha, con el fin de evitar la socavación de la vía. 

5. Visita director de Interventoría, al frente de obra Pr 58+0180 ruta 5504, con el objetivo de 

determinar las obras de drenaje necesarias para la protección de la estructura del pavimento, 

consecuentemente garantizando la no afectación a las edificaciones vecinas. 

6. Pr 12+0300 a Pr 12+0700 ruta 5504, por parte del personal de Interventoría del área de 
topografía realizan levantamiento topográfico final en el tramo. 

7. Pr 58+0080 a Pr 58+0180 ruta 5504, sector Municipio de Cerrito, se lleva a cabo colocación de 

concreto 28MPa premezclado para la construcción de cunetas a margen izquierda, adicional 

realizan actividad en conformación y paisajeo con material de relleno en espaldar de cunetas. 

8. Pr 91+0200, fundida de concreto 28Mpa de la estructura de drenaje tipo alcantarilla a margen 

derecho, encoles y descoles de alcantarillas ruta 5504. 

9. Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen derecha, nivelación, 

replanteó, compactación y vaciado de concreto 28 MPa en cada sección de la cuneta de acuerdo 

con los diseños estipulados en el tramo del Pr 912 al Pr94 ruta 5504. 

10. Pr 92+0960 a Pr 93+0200 ruta 5504, se lleva actividad en instalación de tacos de niveles para la 

instalación de capa base granular. 

11. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda capa), PR 

92+0835 a Pr 94+0960 ruta 5504. 

12. Se realiza visita con el acompañamiento del director de interventoría, director de obra, 
ingeniero residente de obra en interventoría, por el corredor, con el objetivo de 
inspeccionar las actividades que se adelantan en la construcción de los puentes 
vehiculares ubicados Pr 20+0230 y Pr 20+0890 ruta 5505, Municipio de Chitagá. 

13. El contratista ejecuta actividad en la construcción de puente vehicular en sector del 
Municipio de Chitagá ubicado entre los Pr 20+0880 al Pr20+0940 ruta 5505. 

 

• Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, ejerciendo sus actividades 

propias que garantizan la verificación, control, seguimiento y acompañamiento a la ejecución del 

proyecto. 

 

• Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador del tráfico en los 

tramos viales intervenidos. 

 

• Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del Norte Rutas 5503, 

5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, iniciando en Duitama – Boyacá 

PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, 

inspeccionar y verificar los puntos críticos del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las 

afectaciones posibles a los predios a intervenir.   
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5.2.2 SOCIAL 

 

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el Consorcio 

Isla Santander, durante el periodo 1 al 30 de noviembre de 2023, según las siguientes acciones: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad 

• Información y divulgación 

• Infraestructura de predios y de servicios públicos 

• Recuperación del derecho de vía  

• Cultura vial y participación comunitaria  

• Contratación de mano de obra 

• Obras con participación comunitaria  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial  

• Otros programas y aplicativos 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

Se realizó seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades contempladas en el 

documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla Santander, las cuales constan:  

Proyecto Atención a la Comunidad: Se continua con la atención a la comunidad por parte del Consorcio Isla 

Santander a través de las actividades conforme lo requiere la guía ambiental, así: 

Atención a las comunidades en las dos oficinas de atención al usuario SAU, las cuales están instaladas en los 

municipios de Málaga- Santander y Chitagá – Norte de Santander. 

 

Tabla 8. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

RUTA DIRECCIÓN MUNICIPIO/DEPARTAMENTO 
DIAS DE 

ATENCIÓN 

HORARIO 
DE 

ATENCIÓN  

5504 
Calle 11 No10-42 

Barrio Ricaurte 
Málaga/Santander 

Lunes, 
miércoles, 
viernes y 
sábado 

08:00 am a 
12:00 m 
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5505 Carrera 9 No 6-75 Chitagá/Norte de Santander 
Jueves y 
viernes  

08:00 am a 
12:00 m 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 
 

El consorcio continuo con la atención de la comunidad mediante otros mecanismos de atención a la comunidad, 

como son el correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 320-6909364, 

los cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la comunicación entre la empresa y los 

usuarios de la vía. 

Instalación de Puntos Satélites de información: Para el periodo se tienen cinco (5) puntos satélites de 

información, según se relacionan a continuación en los frentes de obra que se encuentran activos:  

 

Tabla 9. Relación Puntos Satélite de Información 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 
Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizó la apertura de un (1) buzón de sugerencias, relacionado a 
continuación:   
 
 
 
 
Tabla 10. Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 
 
Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Al término del periodo el Consorcio Isla Santander 

cuenta con doscientos sesenta y tres (263) manifestaciones ciudadanas, de las cuales ocho (8) fueron 

registradas en el periodo. A continuación, se presenta el listado de las PQRS recibidas por el contratista durante 

el periodo: 

 

 

 

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

5503 
Covarachía Restaurante El Edén 

Susacón Alcaldía Municipal 

5504 
Capitanejo Alcaldía Municipal 

Cerrito Personería Municipal 

5505 Chitagá Presidente 

RUTA 
UBICACIÓN 
DE BUZÓN 

FECHA DE 
APERTURA 

TESTIGO 
CARACTERÍSTICA 

DEL TESTIGO 
PQRS 

ENCONTRADAS 

5505 Chitagá 14/11/2023 Elba Criollo Comunidad 0 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 33 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2023 

Página 34 de 99 
 

 

Tabla 11. Listado de PQRS recibidas durante el periodo 

No 
No 

PQRS 
FECHA DE 
APERTURA 

NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

SOLCITUD ESTADO 

1 256 02/11/2023 Rodrigo Galvis 
Solicita adecuación de un acceso a la vivienda 
ubicada en el PR 58+070 aproximadamente de 
la Ruta 5504 

Cerrada 

2 257 16/11/2023 
Alcaldía 
municipal de 
Concepción 

La alcaldía municipal de Concepción solicita la 
donación de 20 tubos en concreto de 36" para 
arreglo de alcantarillas en vías terciarias 

Cerrada 

3 258 21/11/2023 
Luz Stella 
Chuscano 

La propietaria solicita el préstamo de 
maquinaria para explanación en lote 
aproximadamente a 1km del casco urbano del 
municipio de Cerrito  

Cerrada 

4 259 21/11/2023 
Comunidad 
vereda Santa 
Helena 

La comunidad de la vereda santa helena del 
municipio de Enciso solicita la donación de 
cinco tubos de concreto para arreglo de 
alcantarilla en la vía Enciso - Concepción  

Cerrada 

5 260 21/11/2023 
José Heli 
Bermúdez 
Villamizar 

El señor Bermúdez solicita la donación de 
cinco tubos en concreto de 36" para adecuar 
alcantarillas en vías terciarias del municipio de 
Cerrito  

Cerrada 

6 261 24/11/2023 
Diócesis de 
Málaga Soatá 

Solicita la donación de cinco viajes de rechazo 
de asfalto  

Abierta 

7 262 24/11/2023 
Olman Javier 
Oviedo 

Solicita la donación de 230m3 de material de 
fresado para vía terciaria del municipio de 
Cerrito  

Abierta 

8 263 27/11/2023 Omaira Oliveros 
Remisión de la interventoría quien viabiliza el 
préstamo de maquinaria para el arreglo de la 
vía Juncalito del municipio de Enciso  

Abierta 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

En cuanto al cierre de las manifestaciones ciudadanas durante el periodo se cerraron trece (13) de las cuales 

nueve (9) correspondían a periodos anteriores y cuatro (4) del periodo actual. A la fecha se ha hecho cierre de 

ciento noventa y cinco (195) PQRS, con un porcentaje de ejecución del 74%. A continuación, se presenta el 

listado de las PQRS cerradas en el periodo: 

 
A la fecha de presentación de este informe, la interventoría ha recepcionado doscientos cuarenta y tres (243) 
manifestaciones de las cuales seis (06) corresponden al periodo. Actualmente la interventoría ha dado cierre a 
ciento cuarenta y cinco (145) manifestaciones, quedando abiertas noventa y ocho (98) peticiones.  (Anexo 
Social 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del Consorcio Isla Santander e Interventoría).  
 
En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  
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Tabla 12. Indicadores proyecto de atención a la comunidad 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 
 

Proyecto Información y Divulgación: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizó reuniones de 

avance. 

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones extraordinarias.  

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa: En el periodo 

se desarrollaron estrategias de información y divulgación las cuales se han utilizado por el contratista en 

periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad que se presenten en las obras. De 

acuerdo con lo anterior, durante el mes se realizó difusión de dos cuñas radiales, las cuales fueron transmitidas 

en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga 

(Santander) y Emisora Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos en 

el departamento de Norte de Santander.  La información difundida fue la siguiente: 

- Caída de roca en el Pr 17+800 ruta 5504. 

- Recomendaciones para el tránsito de la vía Troncal Central del Norte en los frentes de trabajo. 

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo: 

 

Tabla 13. Indicadores proyecto de información y divulgación 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de reuniones realizadas en el 
periodo/ Número de reuniones programadas 

en el periodo x 100 
N/A 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina SAU 

programadas x 100 
2/2 x 100= 100% 

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones 

satélites programados x 100 
5/5 x 100= 100% 

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de 

aperturas a los buzones programadas 
1/1 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en 

el periodo / número de PQRS abiertas en el periodo x 

100 

12/9 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en el contrato / número de 

PQRS del contrato x 100 
182/255 x 100= 71% 
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N° de reuniones extraordinarias 
realizadas/N° de reuniones extraordinarias 

solicitadas x 100 
N/A 

N° de piezas de divulgación entregadas 
implementadas/ N° de piezas 

de divulgación propuestas x 100 

 
1/1 x 100= 100% 

N° de vallas informativas instaladas / N° de 

vallas informativas programadas x 100 N/A 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

Infraestructura de predios y servicios públicos: El proyecto se desarrolló de la siguiente manera:  

 

Levantamiento de actas de vecindad de inicio: A la fecha de presentación de este informe, en total se cuentan 

con seiscientas sesenta y ocho (668) actas de vecindad donde se describen las condiciones estructurales de 

las mejoras y las franjas de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte, soportas con un registro 

fotográfico y fílmico.   

Durante el periodo se llevó a cabo cierre de cinco (5) actas de vecindad, a la fecha se han cerrado quinientos 

setenta y cuatro (574) actas de vecindad de cierre según se registra en el consolidado presentado por el 

Consorcio Constructor. (Anexo 3. Infraestructura de predios).  

Actas de compromiso: Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas de depósito o 

predios para uso de la obra.  

 

Tabla 14. Indicadores infraestructura de predios y servicios públicos 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de actas de vecindad de inicio 
levantadas /Número de infraestructuras que 

requiere el levantamiento de actas de 
vecindad x 100 

668/668 x 100= 100% 

N° de actas de vecindad de cierre levantadas / 
N° de actas de vecindad de inicio levantadas x 

100 
574/668 x 100= 85% 

N° de actas de restitución y/o reubicación de 
redes de servicios públicos realizadas/ N° de 

redes de servicios públicos identificadas x 100 
N/A 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

Recuperación del derecho de vía: Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente 

al proyecto de recuperación del derecho de vía. 
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Cultura vial y participación comunitaria: El día 22 de noviembre de 2023, se llevó a cabo reunión el comité de 

participación comunitaria y la veeduría ciudadana, el cual tenía como objetivo; informar el avance de las 

actividades del contrato 1684 de 2020 en las áreas técnica, ambiental, social y predial. Durante la reunión se 

aprovechó para comunicar a la comunidad que el proyecto tiene fecha de finalización del 31 de diciembre de la 

presente vigencia, razón por lo que la presente reunión fue la última reunión del COPACO, así mismo el 

contratista agradece el interés mostrado durante la ejecución del contrato. Sin embargo, indico que, si se 

adiciona o prorroga el contrato, se informará para una próxima reunión. 

 

El área ambiental informa que continua la demora por parte de la CAS con relación a la una resolución de 

ocupación de cauce, razón por lo que el contratista solicito apoyo de la veeduría para que se radique una 

solicitud ante la CAR, que ayude a agilizar el concepto por parte de esta Corporación.  

Con relación al componente social, el contratista informa el avance y entrega de las obras con participación 

comunitaria los municipios de Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Tipacoque, Soata, Capitanejo, San José de 

Miranda, Málaga, Cerrito y Chitagá.  

 

Metodología de Cultura Vial: A la fecha de presentación del presente informe, la actividad ya fue finalizada 

según el PAGA, razón por la que no se realizaron actividades en el periodo.  

 

Tabla 15. Indicadores de reuniones del comité de participación ciudadana 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de reuniones del comité de 
participación ciudadana realizadas en el 
periodo / N° de reuniones del comité de 
participación ciudadana programadas en 

el periodo x100 

1/1 x 100= 100% 

Número de estrategia implementadas / 
No de estrategias programadas x 100 

                         N/A 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 
 
Contratación de mano de obra: El proyecto de desarrollo de la siguiente manera:  
 
Divulgación de vacantes, recepción y selección de hojas de vida: Durante las reuniones de socialización y con 
el boletín de prensa como estrategia de socialización de inicio del contrato, se informó a la comunidad el proceso 
de vinculación de personal, el cual se realiza a través del Servicio Público de Empleo del SENA y la Agencia 
de Empleo de Comfenalco Santander. 
 
Contratación de personal: A corte del presente informe, el contratista cuenta con doscientos treinta y seis (236) 
trabajadores activos en el proyecto, entre personal administrativo y operativo. Personal de mano de obra no 
calificada, se han contratado noventa y dos (92) y de mano de obra calificada personas se contrataron ciento 
cuarenta y cuatro personas (144). Ver anexo 5, contratación de personal.  
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 33 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2023 

Página 38 de 99 
 

 

Además, se tiene un considerable número de empleos indirectos que se promedia en seiscientos un (601) 

empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que 

se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

 

Actualmente la interventoría cuenta con: veintidós (22) personas activas en el contrato, de los cuales dieciséis 

(16) son del AID del proyecto. (Anexo 5. Consolidado Personal contratado). 

 

Tabla 16. Indicadores contratación mano de obra 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de trabajadores de mano de obra 
no calificada del área de influencia 

directa / N° de trabajadores de mano 
de obra no calificada vinculados al 

proyecto x 100 

90/92 x 100= 98% 

Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander 

 

Obras con Participación Comunitaria: Durante el periodo el contratista con apoyo de interventoría realizó 

entrega oficial a las comunidades y Entes de control de diecinueve (19) OPCs como se nuestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 17. Estado OPC – Obras con Participación Comunitaria 

 

MUNICIPIO PROPUESTA 
FECHA DE 
ENTREGA 

SAN JOSÉ DE 
MIRANDA 

Adecuación y construcción de cerramiento del escenario 
deportivo La Curva, en la vereda Salado Bravo 

2 de noviembre de 
2023 

MALAGA 

Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y 
recreativos que contribuyan con la convivencia e 
integración ciudadana en el barrio El Tajamar 

2 de noviembre de 
2023 

Mantenimiento de infraestructura física del Instituto 
Politécnico Escuela rural sede "J" ubicada en la vereda El 
Barzal del municipio de Málaga (Santander) 

08 de noviembre de 
2023 

Mantenimiento de infraestructura física del Instituto 
Politécnico escuela rural sede "H" ubicada en la vereda 
Guásimo del municipio de Málaga (Santander) 

08 de noviembre de 
2023 

Mantenimiento del instituto Politécnico escuela rural sede 
"E" ubicada en la vereda Pescadero municipio de Málaga 
(Santander) 

08 de noviembre de 
2023 

COVARACHÍA 
Mejoramiento y mantenimiento de La Institución Educativa 
San Luis Beltrán Sede Puerto Rico 

09 de noviembre de 
2023 
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Fuente. Consorcio Isla Santander 

 

Para estas entregas se realizaron invitaciones a las administraciones municipales, personerías, subdirección 
de sostenibilidad de INVIAS, direcciones territoriales de los departamentos donde se ubican los municipios, así 
como a las comunidades beneficiadas de las obras.  Es de resaltar que durante el evento se instalaron las 
placas conmemorativas y se realizó la entrega de los manuales de mantenimiento de las obras.  
Otra de las actividades relacionadas con las OPC, es la realización de talleres dirigidos a la comunidad, para lo 
cual se buscó apoyo del SENA con capacitaciones en temáticas relacionadas con la construcción.  A 
continuación, se relacionan los cursos que se encuentran en ejecución: 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento de la vía de acceso entre las veredas 
Montecillo del municipio de Capitanejo (Santander), Las 
Tapias del municipio de Covarachía (Boyacá) y la vía 
Troncal Central del Norte 

09 de noviembre de 
2023 

CHITAGA 
Mejoramiento y mantenimiento de La Institución Educativa 
Rural Presidente 

10 de noviembre de 
2023 

SOATA Mantenimiento del teatro municipal Simón Bolívar 
14 de noviembre de 

2023 

CHITAGA 
Mejoramiento de la unidad sanitaria en la Institución 
Educativa sede Carrillo 

14 de noviembre de 
2023 

MALAGA 
Mantenimiento de la infraestructura de la base militar del 
municipio de Málaga (Santander) 

15 de noviembre de 
2023 

CERRITO 

Mejoramiento y construcción del comedor escolar y parque 
lúdico recreativo de la Escuela Rural sede La Platera 

17 de noviembre de 
2023 

Mejoramiento de la vía de acceso entre la vereda Platera 
Alta sector Siberia del municipio de Cerrito (Santander) y la 
vía Troncal Central del Norte 

22 de noviembre de 
2023 

MALAGA 
Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Técnico 
Industrial escuela rural sede "J" La Planta, ubicada en la 
vereda Calichal municipio de Málaga (Santander) 

22 de noviembre de 
2023 

ENCISO 
Mejoramiento del escenario deportivo de la vereda Mosgua 
del municipio de Enciso, Santander 

23 de noviembre de 
2023 

CACOTA 
Propuesta de mejoramiento y mantenimiento de la sede 
Icota, del SER La Fenicia, municipio de Cacota, Norte de 
Santander 

27 de noviembre de 
2023 

CONCEPCIÓN 

Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha 
de futbol del ITAFELCO Sede A 

28 de noviembre de 
2023 

Mantenimiento de la cancha de futbol del polideportivo 
municipal 

28 de noviembre de 
2023 

MALAGA 
Mantenimiento, reparación y adecuación de la 
infraestructura crítica Colegio ITI 

29 de noviembre de 
2023 
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Tabla 18. Avance capacitaciones a la comunidad OPC 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TEMA DE CAPACITACIÓN 

San José de Miranda  Vereda Salado Bravo  Básico de construcción  
 

Fuente. Consorcio Isla Santander 

 
Se aclara que, según lo acordado con la Interventoría, en los municipios donde se ejecuten dos o más OPC, se 
viabiliza la posibilidad de desarrollar un taller que abarque las comunidades beneficiadas, teniendo en cuenta 
que el SENA requiere un mínimo de inscritos para iniciar con las formaciones requeridas.  
 
 
Tabla 19. Indicadores Obras con participación comunitaria 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de obras con participación comunitaria 

apoyados / N° de obras con participación 

comunitaria aprobados x 100 

26/26*100 = 100% 

N° de talleres de capacitación 

desarrollados / N° de talleres de 

capacitación programados x 100 

1/1*100 = 100% 

N° de obras con participación comunitaria 

entregados a la comunidad / N° de obras 

con participación comunitaria apoyados x 

100 

19/19*100 = 100% 

Fuente. Consorcio Isla Santander 

 

Protección al patrimonio arqueológico y cultural: Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa 

de finalización, no se realizó ingreso de personal, por lo tanto, no se realizaron capacitaciones relacionadas 

a la protección del patrimonio arqueológico. 

 

Tabla 20. Indicadores protección al patrimonio arqueológico 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° 

de protocolos de hallazgos fortuitos 

implementados x 100 

                      N/A 

No. de personas capacitadas en el 

protocolo de hallazgos fortuitos en el 

periodo / No. de personas contratadas en 

el periodo x 100 

N/A 

Fuente. Consorcio Isla Santander 
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Proyecto de gestión predial: Durante el periodo no se solicitaron permisos de intervención voluntarios. 

Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 33, se realizaron algunas observaciones las 

cuales fueron remitidas al consorcio constructor para si subsanación y posterior aprobación por la interventoría.  

Actividades desarrolladas en la Gestión Social  
 
Durante el periodo la interventoría continuó con el seguimiento a la atención en las oficinas SAU ubicadas en 

los municipios Málaga y Cerrito.  

Se realizó atención a las PQRS, los cuales se describen a continuación:   

 

El 03 de noviembre, la interventoría recepciona solicitud del Consorcio Isla Santander, con la cual remite los 
siguientes comunicados:  
 

- El alcalde municipal de Concepción, solicita donación de veinte (20) tubos de 36” para la construcción 
de alcantarillas en las vías rurales del municipio.  

- La señora Stella Ortiz Chuscano, solicita el préstamo de retroexcavadora o pajarita por 

aproximadamente cuatro horas para explanación de un lote en la vereda Tinagá del municipio de 

Cerrito.  

- Comunidad de la vereda Santa Helena del municipio de Enciso, solicita donación de cinco tubos en 

concreto para reparación de alcantarillas de la vía Enciso – Concepción. 

- El señor José Heli Bermúdez Villamizar, solicita donación de cinco tubos en concreto para la reparación 

de alcantarillas en la vía terciaria sector La Paja del municipio del Cerrito.   

Con el fin de dar respuesta a la solicitud realizada por los peticionarios, la interventoría remitió comunicado 

2023-447-IDP-1801 al consorcio Isla Santander indicando que no ve viabilidad las solicitudes realizadas, dado 

que la mismas no hacen parte del objeto del contrato N°1684 de 2020.  

El consorcio Sain recepciona el 04 de noviembre, solicitud del Consorcio Isla Santander, con la cual remite 

comunicado del alcalde municipal de Chitagá, el señor Renson Humberto Carrero Carvajal, quien solicita 

colaboración con la señalización vial en el municipio. Con el propósito de dar respuesta a la solicitud realizada 

por el peticionario, la interventoría remitió comunicado 2023-447-IDP-1795 al consorcio Isla Santander 

indicando que no ve viabilidad las solicitudes realizadas, dado que la mismas no hacen parte del objeto del 

contrato N°1684 de 2020.  

 

El señor José Alberto Calderón Castañeda, alcalde municipal de Concepción – Santander, remitió el 16 de 

noviembre a la interventoría oficio 156, solicitando sesión gratuita de materiales para la construcción de 

alcantarillas para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio de Concepción. Con 

relación a la solicitud realizada, el día 24 de noviembre el consorcio Saín mediante el comunicado 2023-447-

IDP-1789 informa al alcalde municipal que no ve viabilidad la solicitud realizada, dado que la misma no hace 

parte del objeto del contrato N°1684 de 2020.  

 

El 17 de noviembre, el señor Cesar Moreno Basto, radica ante la interventoría solicitud de apoyo con el 

mantenimiento de la vía Aguas Calientes Vereda Centro Apure del municipio de Concepción, argumentando 
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que la vía de acceso al sector se encuentra en condiciones intransitables y por lo cual requieren de un 

mantenimiento. La interventoría a través de comunicado 2023-447-IDP-1791, informa al peticionario que no ve 

viabilidad la solicitud realizada, dado que la misma no hace parte del objeto del contrato N°1684 de 2020.  

El señor José Alberto Calderón Castañeda, alcalde municipal de Concepción – Santander, radica oficio al 

Consorcio Sain solicitando apoyo para dragado y/o desazolve de las quebradas; Manaria y El Bosque. La 

interventoría a través de comunicado 2023-447-IDP-1794, sugiere al señor alcalde acudir a los buenos oficios 

de la oficina Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, por otro lado, informa que no ve viabilidad la 

solicitud realizada, dado que la misma no hace parte del objeto del contrato N°1684 de 2020.  

 

El 23 de noviembre, el Consorcio Isla Santander, traslado al consorcio interventor, solicitud realizada por la 

señora Omaira Liliana Oliveros Sánchez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Juncalito, 

quien solicita préstamo de maquinaria (motoniveladora y cilindro) para hacer mantenimiento a la vía terciaria 

anexa a la Troncal del Norte, entre Málaga y Capitanejo, específicamente a la altura del PR15+323, dado que 

la misma se encuentra en mal estado, lo que dificulta la transitabilidad en el sector. De acuerdo con la solicitud 

realizada por la señora Omaira Liliana Oliveros Sánchez, la interventoría remitió al contratista comunicado 2023-

447-IDP-1802, en donde indica que ve viable lo requerido y solicita al contratista sea atendida de acuerdo con 

los términos de ley.   

 

El 09 de octubre el contratista, el gestor social del INVIAS e interventoría realizaron revisión de preacta número 

32, luego de la revisión, el gestor dio visto bueno para radicación al INVIAS. Mediante radicado 2023-447-

IDP- 1678 del 09 de octubre, la interventoría radicó ante la Subdirección de Sostenibilidad SS del INVIAS, 

preacta social No.32 correspondiente al mes de octubre de 2023. 

 

A través del oficio 2023-447-IDP- 1684 del 15 de octubre, el consorcio interventor solicitó al consorcio Isla 

Santander, remitir a la Interventoría preacta social número 33, a más tardar el día 20 de noviembre de la 

presente vigencia, lo anterior debido a que el Instituto fijó como fecha de radicación para actas de costos y 

obra, únicamente hasta el 05 de diciembre de 2023. Así mismo, mediante correo electrónico del lunes 20 de 

noviembre, el Consorcio Isla Santander remitió a la Interventoría preacta número 33 con sus respectivos 

anexos, así mismo el consorcio interventor revisó y encontró algunas falencias, mismas que fueron remitidas 

en el transcurso del día al contratista para su respectiva subsanación. 

 

Con el propósito de revisar excedente relacionado con el presupuesto del componente social, el 21 de 

noviembre, se llevó a cabo reunión entre contratista e interventoría, en donde se concertó revisar por las 

partes el balance de la inversión socio predial en el contrato del contrato para definir si aplica realizar o no el 

respectivo cobro. 

Luego, a través del oficio 2023-447-IDP-1836 del 29 de noviembre, la interventoría remitió a la Subdirección 

de Sostenibilidad del INVIAS, pre-acta social No.33 correspondiente al mes de noviembre de 2023. 

Mediante el oficio 2023-447-IDP- 1835 del 29 de noviembre, la interventoría remitió al Consorcio Isla 

Santander concepto de no objeción por parte de la subdirección de sostenibilidad del INVIAS, frente al PAGA 

Vr4. 
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El día 30 de noviembre se reunió contratista e interventoría para realzar revisión de preacta número 34 y Plan 

de Inversión Social versión 6, es importante indicar que este último, se proyectó con fecha de febrero de 2024. 

Durante el periodo, la interventoría atendió peticiones radicadas ante la misma, dio trámite según solicitud de 

cada peticionario. 

Mediante comunicados oficiales la interventoría envió al Consorcio Isla Santander concepto a satisfacción y 

autorización para la entrega a la comunidad para entrega de 19 OPCs. Por otro lado, la interventoría apoyo la 

entrega oficial de las OPCs en mención.  

 

Otros programas y aplicativos  
 
La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el anexo técnico de 

interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo por lo tanto se informa las 

gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

Veedurías ciudadanas: El día 22 de noviembre de 2023, se llevó a cabo reunión de la veeduría y comité de 
participación comunitaria, para lo cual la interventoría a través del comunicado 2023-447-IDP-1721 remitió 
invitación catorceava reunión de la veeduría - Ruta 55 de García Rovira para el contrato de obra No 1684 de 
2020. 

Programa rodando por la vía: Interventoría continua con la realización del registro fílmico del avance de las 
obras del mes de noviembre de 2023, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales 
fueron publicados en la página de YouTube en el link que se relaciona a continuación: 

 Video mes de noviembre de 2023: https://youtu.be/ex2hwHrIy44 
Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio: Durante el mes de noviembre del 
2023, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando 
los siguientes resultados personas habitantes de las rutas 5503 el 5%, 5504 85% y 5505 10%, usuarios de la 
vía y trabajadores del proyecto.  

La encuesta fue aplicada a seis (6) mujeres que representan el 30% y catorce (14) hombres con el 70%; los 

encuestados tienen como ocupación como estudiantes 25%, conductores 25%, independientes 15%, entre 

otras. Las edades de los encuestados corresponden a: 35% tienen entre 30 o menos, el 25%, entre 31 a 40, 

20% entre 41 a 50; igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 55%, técnicos 15%, primaria 

el 10% entre otros.  

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo en la Región, 

quienes se enteraron del proyecto a través de:  vallas y carteleras 30%; internet 35%, chat ciudadano 5%, entre 

otros. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que se destacan son: empleo calidad de vida y turismo 

5%, empleo, movilidad y desarrollo 10%; empleo-desarrollo-calidad de vida-movilidad 10%. El 55% de los 

encuestados consideran el mal tiempo como una de las dificultades encontrada en la construcción de proyecto, 

otras dificultades encontradas son, agotamiento de recursos 10% y el 35% no consideran que el proyecto haya 

tenido dificultades.  

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación destacadas: internet 60%, presencia del 

SAU 55%, telefonía 15%.  Igualmente se evidencia que los servicios consultados fueron: radicación documentos 

https://youtu.be/ex2hwHrIy44
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5%, solicitud de información 55% y 60% no han utilizado ningún servicio; sin embargo, califican la atención y 

los servicios prestados buenos un 70%, excelente 20%, regular 10%. 

Finalmente, el 85% de los encuestados se siente satisfecho y muy satisfechos el 15% y el 100% considera que 

situación actual de la Región mejoró con la ejecución del proyecto. 

En el anexo No. 9 se presenta un informe detallado de cada una de las preguntas que conforman la encuesta 

de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio. 

 

Correspondencia enviada 

 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al Consorcio 

Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general. (Anexo 9. Correspondencia enviada y 

recibida). 

 

Tabla 21. Correspondencia enviada 

FECHA 
NUMERO DE 

RADICO 
ASUNTO 

2/11/2023 2023-447-IDP-1628 
Traslado de solicitud ciudadana sobre el puente del PR06+285 Ruta 
5503 

10/11/2023 2023-447-IDP-1659 
Alcance al comunicado 2023-447-IDP-1628 referente a solicitud 
ciudadana sobre al puente del PR06+285 ruta 5503 y número de 
radicado 2023E-VUVR-017019 

14/11/2023 2023-447-IDP-1678 
Remisión preacta social No 32 correspondiente al mes de octubre de 
2023 

15/11/2023 2023-447-IDP-1684 Solicitud de cobros componente social 

16/11/2023 2023-447-IDP-1702 

Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mejoramiento y construcción del comedor escolar y parque 
lúdico recreativo de la Escuela Rural sede La Platera del municipio de 
Cerrito, Santander, ruta 5504. 

16/11/2023 2023-447-IDP-1703 
Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mantenimiento del teatro municipal Simón Bolívar del 
municipio de Soatá, Boyacá, ruta 5503. 

16/11/2023 2023-447-IDP-1704 
Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mantenimiento de la infraestructura de la base militar del 
municipio de Málaga Santander, ruta 5504. 

16/11/2023 2023-447-IDP-1706 

Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de 
futbol del ITAFELCO Sede A, del municipio de Concepción, Santander, 
ruta 5504. 

16/11/2023 2023-447-IDP-1707 
Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mejoramiento del escenario deportivo de la vereda Mosgua 
del municipio de Enciso Santander, ruta 5504 

17/11/2023 2023-447-IDP-1717 
Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mejoramiento y mantenimiento de la escuela rural sede La 
Macarena vereda Loma del Negro adscrita al colegio Peña Colorada 
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mediante la construcción de placa huella, del municipio de Enciso, 
Santander, ruta 5504. 

17/11/2023 2023-447-IDP-1718 

Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mantenimiento y adecuación del escenario deportivo de 
vereda Quebrada de Vera municipio de Capitanejo, Santander ruta 
5504. 

17/11/2023 2023-447-IDP-1719 
Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Mejoramiento de vía terciaria mediante placa huella en 
vereda Pichincha, municipio de Concepción, Santander ruta 5504. 

17/11/2023 2023-447-IDP-1720 

Concepto a satisfacción y autorización para la entrega a la comunidad 
de la OPC; Propuesta de mejoramiento y mantenimiento de la sede 
Icota, del SER La Fenicia, municipio de Cacota, norte de Santander ruta 
5505. 

17/11/2023 2023-447-IDP-1721 
Invitación catorceava reunión de la veeduría - Ruta 55 de García Rovira 
para el contrato de obra No 1684 de 2020. 

21/11/2023 2023-447-IDP-1730 
Concepto de no objeción por parte de la SS INVIAS frente a ala preacta 
No 32 

24/11/2023 2023-447-IDP-1784 
Remisión solicitud donación materiales veredas Pantano Grande, y 
Pantano Hondo -Málaga 

24/11/2023 2023-447-IDP-1785 Respuesta a remisión de solicitudes ciudadanas 

24/11/2023 2023-447-IDP-1786 
Respuesta a derecho de petición para colocar reductores de velocidad -
Málaga 

24/11/2023 2023-447-IDP-1787 
Respuesta a remisión de solicitud ciudadana de los señores Nilson 
Antonio Ortiz-Edgar Giovanni Antolínez 

24/11/2023 2023-447-IDP-1789 Respuesta a solicitud de cesión gratuita de materiales -Oficio 156 

24/11/2023 2023-447-IDP-1791 
Respuesta a solicitud de apoyo con mantenimiento de la vía Aguas 
Calientes Vereda Centro 
Apure- Concepción 

24/11/2023 2023-447-IDP-1794 
Respuesta solicitud apoyo para dragado y/o desazolve de las quebradas 
Manaria y El Bosque 

24/11/2023 2023-447-IDP-1795 Respuesta a remisión de solicitud de la Alcaldía Municipal de Chitagá 

24/11/2023 2023-447-IDP-1798 
Respuesta a remisión de solicitud ciudadana del señor Esdras Niño 
Carvajal 

25/11/2023 2023-447-IDP-1801 Respuesta a remisión de solicitudes ciudadanas 

25/11/2023 2023-447-IDP-1802 
Remisión solicitud de préstamo de maquinaria para el mantenimiento de 
la vía terciaria -Enciso 

29/11/2023 2023-447-IDP-1836 
Remisión pre-acta Social No 33 correspondiente al mes de noviembre 
de 2023 

Fuente. Consorcio Isla Santander 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

  

- Se cuenta con dos oficinas de atención al usuario, una para cada ruta que abarca el Proyecto, las cuales 

ofrecen herramientas para la atención a la comunidad.  
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- En el transcurso del mes, la interventoría continuó con la atención en las oficinas SAU ubicadas en los 

municipios Málaga y Cerrito.  

 

- A la fecha, se ha logrado vincular el 98% de personal de mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 

- Se destaca la activación económica con fuentes de empleo indirecto, en la zona donde se desarrolla el 

proyecto, lo que favorece la generación de empleo y el aumento de los ingresos en las unidades sociales 

del sector.  

 

- Se han generado redes de apoyo con entidades municipales alcaldías, personerías, SENA Centro 

Agroempresarial y Turístico de los Andes en Málaga, que facilitan el cruce de información y el 

direccionamiento de estrategias para la atención de las comunidades tanto del área directa como indirecta 

del proyecto.   

 

- Se brinda información a los colaboradores de la obra acerca del protocolo de manejo de hallazgos 

fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de obra. 

 

- Apoyar el desarrollo de las comunidades, a través del mejoramiento de infraestructura comunitaria en el 

marco del programa obras con participación comunitaria.  

 

- Favorecer la transferencia de conocimiento, a fin de brindar herramientas de competitividad a las 

comunidades beneficiadas del programa obras con participación comunitaria. 

 

- Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 33, se realizaron algunas 
observaciones las cuales fueron remitidas al consorcio constructor para si subsanación y posterior 
aprobación por la interventoría.  

 
- Se realizó visitas técnicas durante el periodo conjuntamente entre contratista e interventoría con el fin de 

dar atención a las manifestaciones que recepciona la comunidad. 

 

- Durante el periodo se realizaron entregas oficiales de diecinueve (19) obras con participación comunitaria. 

 
 

5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, control y verificación 

por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental desarrollada por el contratista 

CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los programas establecidos en el Programa de Adaptación 

de la Guía Ambiental (PAGA), dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual 

tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
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SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el documento PAGA, y 

las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2023. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y la subdirección de 

sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023. 

 

 

Tabla 22. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría realiza la verificación 

y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 

2023, teniendo en cuenta el desempeño en cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los 

informes de seguimiento e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023, en el corredor Duitama – Pamplona, RUTA 5503 (Duitama 

– La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 

 

Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la revisión de los 

lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y Predial, quedando plasmados los 

siguientes compromisos ambientales como se describen en la Tabla 23. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de 

comité y recorrido) 
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Tabla 23. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 
 

N° acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

127 

Respuesta comunicado 

CAS memorando técnico  

X  8/11/2023  Oficio consecutivo 

interno 34789 

Actualización obras 

zodme Pr 83+600 

X  16/11/2023 Oficio consecutivo 

interno 34915 

128 Cerramiento de la zodme 

del Pr 96, ruta 5504  

X  10/11/2023 Registro fotográfico 

129 

Mesa de trabajo conjunta 

para los ajustes del plan 

de inversión  

X  20/11/2023  

130 

Adecuación punto 

ecológico Pr 92 ruta 5504 

X  24/11/2023  Registro fotográfico  

Respuesta oficio insumos 

prediales predio de 

compensación  

X  24/11/2023 Oficio consecutivo 

interno 35074 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL PROGRAMA 

PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto funcionamiento de las 

medidas de manejo socioambiental que serán propuestas bajo el contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

- Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia de los programas 

que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos 

generados por las diferentes actividades de obra ejecutados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 33 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2023 

Página 50 de 99 
 

 

Tabla 24. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial del 
proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

FREDDY GALVIS 
MAHECHA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad Esp. 

Ambiental 

Ingeniera Forestal Esp. 
Ing. Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH AMAYA 
CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria y 
Ambiental  

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 24 fueron aprobados 

previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y lineamientos establecidos contractualmente, 

en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los 

profesionales mencionados, la correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan 

una dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación del 100% en el 

mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental establecido por el contratista. 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación de los programas 

y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los siguientes:  

 

Tabla 25. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial del 
proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ 
Director del 

Proyecto 
Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA PASTOR  
   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal Esp. 
Ing. Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO MALDONADO Residente técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 
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CAROLINA GOMEZ Residente Social Comunicadora Social CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO BAUTISTA Profesional SST Ingeniero Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

- Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023, que se realizaron 

las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el informe del componente de SST 

se relacionan los respectivos anexos y cantidad de personal con estas inducciones. 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2023, se realizaron 5 

charlas en temas ambientales a 520 personas de obra y administrativo en temas tales como: 

 

Reglas de las 3R 

Que es el material particulado 

Fenómeno del niño  

¿sabes cuánta agua gastamos en la producción de algunos artículos?  

Tirar la basura es un gesto vergonzante 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de estas capacitaciones 

realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 2. Soportes de capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

 

El objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales legales vigentes aplicables 

al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020. 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta el mes de noviembre 

de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos y los avances de los mismos hasta 

la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las siguientes 

resoluciones: 

 

Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio Planta para Ia 

transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización "Planta Vega Seca", ubicada en la 

vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los señores LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por 
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la señora MARIANA MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en 

Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base 

de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas 

transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales pétreos para suministro y 

comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 

6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para beneficio Planta 

para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización ubicada en la vereda Platera 

del Municipio del Cerrito - Santander, a los señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 

"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA 

PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El agua 

requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de reparto calculado en 13,4 

L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de 

una planta para la transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual 

deberá captar en las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  

 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", 

identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora Mariana Mesa Pérez, identificada 

con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg 

equivalente al 0,25% del caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 

Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en el páramo del 

almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  

 

Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  

 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", 
identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora Mariana Mesa Pérez, identificada 
con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg 
equivalente al 12,79% del caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada 
Cascajal, ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, jurisdicción del 
municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite los siguientes Autos: 

 

• Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
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La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones atmosféricas a la 

sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A., identificada con Nit No. 

800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana Mesa Pérez identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de 

asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: 

ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento del artículo sexto 

de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando el informe de monitoreo de la planta 

de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. Así mismo, se remite a la interventoría mediante 

comunicado No. 29574 del 26 de enero de 2023. 

 

Ocupación de Cauces: 

 

Ruta 5503: Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ otorga permiso 

Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la margen del Río 

Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  

 

Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la reiteración al recurso de 

reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 

 

Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la implementación de medidas de 

compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el 

predio Cascajal ubicado en el municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los 

requerimientos de la resolución No.2008-22. 

 

Concepto técnico 001-FGP-27  

 

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales que provee, por ser 

parte de la recarga hídrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la Quebrada Palo Gordo, por contener 

especies de fauna y flora propia de ecosistemas de Bosque Seco, por su alta fragilidad, por ubicarse en área 

de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, por clasificarse en 

grado ALTO de importancia para la conversación del recurso hídrico, el predio “El Cascajal” ubicado en la 

vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser considerado como área estratégica para 

proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición por parte del Consorcio Isla 

Santander, …” 

 

Resolución 02962 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba una medida alternativa 

de compensación y se toman otras determinaciones   
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“En consecuencia de lo anterior, modificar el artículo décimo sexto de la Resolución 2008 del 05 de octubre de 

2022, el cual quedara de la siguiente manera:  

 

" Como medida de compensación o preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir, el Consorcio Isla 

Santander, identificado con NIT 901.441.547-7 ejecutara el "proyecto compra y cerramiento perimetral del 

predio Cascajal, en el marco de la Resolución 2405 de junio de 2017- CORPOBOYACA" bajo los criterios 

dispuesto en el radicado No. 21032 del 14 de agosto de 2023, concepto técnico CA-001/2023 del 17 de julio 

de 2023, concepto técnico EE-006-2023 del 5 de octubre de 2023 y la Resolución 2405 del 29 de junio de 

2017”.   

 

Ruta 5504:  

 

CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio Isla Santander, 

Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 14+000, presentado por El consorcio Isla Santander- 

Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigación ante socavación y erosión lateral en la margen 

izquierda del rio Servita - PR14+000, para la intervención del rio Servita. 

 

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso de ocupación de 

cauce y se dictan otras disposiciones" OTORGAR a la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada 

con Nit. 901.441.547, a través de su Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 71.714.292 de Medellín o quien haga sus veces, PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE, conforme a la información técnica allegada para la construcción de 

cuatro alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos hídricos Quebrada cascajal y drenajes 

afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito Santander 

 

Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 

De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de CORPONOR al cauce del 

Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad Ambiental no emitió concepto técnico. 

 

Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupación de cauce a favor 

de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras disposiciones  

 

Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA, 

identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del retiro de material aluvial en la microcuenca Hato 

Viejo, producto de la remoción en masa por las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del 

corregimiento de Llano Grande Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza 

la intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 

 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores (Trituradora Paz 
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de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales se están obteniendo a través del 
Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 

 

Tabla 26. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS S.A.S. 

Res. En trámite.  
RUCOM a nombre de 
Edgar Chaparro Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, MUNICIPIO 
DE ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-
IDP-1483 del 
13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN “LA 
PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 
Alfonso Lizarazo 

Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS PAZ 
DE RÍO S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 2008  

EXP. 1270-15 (L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PAZ 
DEL RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-
IDP-1789 del 
10/06/2021  

Latino Americana 
de Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 14+700 
VEREDA JUNCAL, 
MUNICIPIO ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-
IDP-3951 del 
13/12/2021 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 
Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

• Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, representado legalmente por el 
señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser 
talada para la ejecución del proyecto, en el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio 
de Covarachía, departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
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• Concepto técnico 00AF/CT230516  
 
“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se establece que la medida 
de compensación propuesta se encuentra alineada técnicamente con lo establecido en el Manual de 
Compensaciones del componente biótico, en lo que respecta a la conservación de áreas ecológicamente 
equivalentes a las afectadas, cumplimento con los criterios de la ubicación en la misma subzona hidrográfica 
dentro de las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo ecosistema. Así mismo el aislamiento proyectado 
permitirá promover procesos de restauración ecológica pasiva…” 
 

• Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de septiembre de 2023  
 
Ruta 5503  
 
El día 9 de noviembre de 2023, se notifica el Consorcio de la resolución 02962 de fecha 8 de noviembre de 

2023, mediante la cual se aprueba el cambio de la medida de compensación establecida en el permiso de 

ocupación de cauce, medida que se cumplirá con la compra del predio denominado Cascajal ubicado en la 

vereda sotaba del municipio de Covarachia.  

El día 10 de noviembre de 2023, se remite la Resolución 02962 a la oficina del proyecto.  

El día 15 de noviembre de 2023, se radica ante CORPOBOYACÁ en derecho de petición para resolver de fondo 

la solicitud de respuesta al cambio de medida de compensación para el permiso de aprovechamiento forestal.  

Se recibe por parte de la interventoría observaciones a los insumos prediales, a los cuales se dar respuesta el 

día 24 de noviembre. 

 

Ruta 5504  

 

El día 8 de noviembre de 2023 se responde oficio enviado por la Corporación Autónoma Regional de Santander 

en el cual se allega memorando técnico en que se indica que por parte de los profesionales del Consorcio se 

revisan los diseños entregados al momento de la firma del contrato. 

 

Ruta 5505  

 

El día 16 de noviembre de 2023, se radica ante la autoridad ambiental derecho de petición en el cual se solicita 

el pronunciamiento de fondo a la solicitud realizada para el permiso de aprovechamiento forestal de seis (6) 

individuos arbóreos. 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de construcción, la ejecución 

del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio temporal, a fin de disminuir los impactos 

generados. 
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Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 

2023 (informe 33), las cantidades con sus correspondientes certificaciones serán registradas en el informe del 

mes de diciembre (informe 34). Sin embargo, a continuación, se relacionan las cantidades del mes de octubre 

del año 2023, las cuales son certificados por el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: 

(Ver. Anexo Ambiental 3. Balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material) 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, se instalaron materiales provenientes de 

la reutilización de los RCD de diferentes puntos ubicados en el área de influencia directa por parte del Consorcio 

Isla Santander en una cantidad total de 1469 m3, como se describe a continuación: 

 

Tabla 27. Materiales de obra utilizados en el periodo 
 

INFORME CANTIDADES ACTA 31 AGREGADOS  

MATERIA 
CANTIDAD 

(M3) 

Base granular 230 

Material clasificado para relleno de geoceldas 1003 

Material de mejoramiento para subrasante 236 

TOTAL, PERIODO  1469 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

En el periodo de 1 al 31 de octubre de 2023 por parte del proveedor Latinoamericana de construcciones 

LATINCO S.A, se suministran los asfaltos y los concretos, amparados en la Resolución 000670-21, cuyo objeto 

es otorgar, Permiso de Emisiones Atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 

S.A. – LATINCO S.A para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado 

Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – 

Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio así:  

 

Tabla 28. Cantidades acta 32 concreto hidráulico 
 

INFORME CANTIDADES ACTA 32 CONCRETO HIDRÁULICO 

TRAMO   
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

37+230.00 37+258.00 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5503 7 

79+944.00 79+956.40 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5503 6 
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INFORME CANTIDADES ACTA 32 CONCRETO HIDRÁULICO 

TRAMO   
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

80+898.00 92+720.00 
Concreto clase 

28 MPA 
5504 208 

62+570.00 62+686.00 

Pavimento de 

concreto 

Hidraulico 

fraguado 

rapido (FAST 

TRACK 

5504 50 

20+231.80 20+959.00 

CONCRETO 

CLASE 28 

MPA 

5505 253 

20+266.80 20+231.80 
Concreto clase 

14 MPA 
5505 3 

TOTAL, PERIODO  527 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

En el mes de octubre se instalaron 527 m3 de concreto hidráulico para la construcción de alcantarillas, cunetas 

y pavimentación dentro del corredor vial objeto del contrato. 

 

Tabla 29. Cantidades acta 32 mezcla asfáltica  
 

INFORME CANTIDADES ACTA 32 MEZCLA ASFÁLTICA 

TRAMO   
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

96+370.00 96+570.00 

Mezcla Densa 

en Caliente 

MDC-25 

5504 58 

85+980.00 90+200.00 

Mezcla densa 

en caliente 

MDC-19 con 

Asfalto 

Modificado 

5504 2546 

TOTAL, PERIODO  2604 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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En el mes de octubre se instalaron 2604 m3 de mezcla asfáltica en las actividades de pavimentación dentro de 

la ejecución del contrato. 

 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e informar a los 

usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y demás actividades 

realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

 

Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento con las normas 

legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los materiales de excavación y cortes de la 

obra. 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR83+730, PR98+800 Ruta 

5504 y PR20+500 Ruta 5505. 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como descapote de 

cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de residuos sólidos y de excavación, 

entre otras medidas ambientales. 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 

2023, no se cuenta con las cantidades de ingreso de material estéril a las ZODMES, por lo que estas se verán 

reflejadas en el informe 34. 

Por otra parte, en el mes de octubre se dispusieron 800 m3 de materiales de excavación y derrumbes en el 

Zodme ubicado en el PR 20+0500 de la ruta 5505, el cual está autorizado por la Interventoría, provenientes de 

las actividades constructivas. 

 

Con el fin de disminuir la cantidad de excedentes a llevar a las Zodmes de la obra, se reutilizan también en la 

conformación de espaldares de cunetas. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, debidamente autorizados 

por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con certificado de uso del suelo expedida por la 

Secretaría de Planeación municipal de su jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 

existente. Así mismo, se dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el 

INVIAS según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas de abandono 

aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, que se utilizan para la disposición 

de materiales sobrantes: 
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Tabla 30. Zona de disposición materiales sobrantes 
 

N° ZODME 

y/o SITIO 

DE ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. Centro urbano Duitama  

2 PR 10+800 N.A. Centro urbano 
Santa Rosa 

de Viterbo 
SI 

3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza SI 

4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén  SI 

5 PR 28+300 
Urbanización 

de la Alameda 
Centro urbano Belén  SI 

6 PR 85+050 Lote de terreno Casco urbano Susacón SI  

7 PR 98+480 Lote de terreno La Chorrera Soatá  

8 Pr 131+100 San Martin  Peñaliza Covarachía En Uso  

9 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía En uso  

10 0+950 

5504 

La Belleza Centro Apure Concepción En uso  

11 PR2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo SI  

12 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso  En uso  

14 21+800 La Primavera Espinal 
San José de 

Miranda 
SI 

15 56+400 Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito 

No se 

utilizo  

16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso  

17 Pr 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso  

18 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito En uso  
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N° ZODME 

y/o SITIO 

DE ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

PAZ Y 

SALVO 

19 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá SI 

20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá En uso  

21 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá SI 

22 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá SI 

23 PR 20+500 El Recuerdo  El Centro  Chitaga  En uso  

24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá SI 

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá SI 

26 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota SI 

27 Casco Urbano La Cuadra Casco urbano Cácota 
No se 

utilizo  

28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota SI 

29 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde Cácota SI 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Interventoria solicita al Consorcio Constructor adelantar la entrega de los puntos de acopio temporal y Zodmes 

que ya no se requieren dentro de la ejecución del contrato y de igual forma diligenciar la documentación 

necesaria para realizar el respectivo cierre. 

 

Tabla 31. Relación entrega material de fresado 

 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN M3 VOLUMEN M3 VOLUMEN M3 

POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES 75 60 
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BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 200 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 150 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 
CÁCOTA 1.000 0 

2.397 
CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

CHITAGÁ 1.725 
CHITAGÁ 4.000 1.000 

532 
 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193  

TOTAL DISPONIBLE 18.955   13.071 9.468 8.527  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

El consorcio constructor radica ante las territoriales de Boyacá y Norte de Santander la entrega d ellos 

volúmenes de material de fresado acopiado, a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta. 

 

Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no aprovechables y 

aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las actividades de las obras de manera que se 

les dé el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características de 

procedencia, posibilidades de reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo se generaron 915 Kg de residuos sólidos convencionales, los cuales fueron entregados para su 

disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en 

la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este 

municipio. En la zona de la planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecológicos para la 

recolección y separación de residuos. 

En la Ruta 5505 continúan las actividades en los puentes ubicados entre los Pr 20+300 al 20+900, por tanto, 

se instalaron los puntos ecológicos en los dos sectores, estos residuos generados al igual fueron manejados a 

través de las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos 

realizados por el Consorcio Isla Santander.   
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Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes cumpliendo con el 

código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre de 2019. En la Ruta 5504, los 

residuos sólidos generados son dispuestos en los campamentos el Vakan, manejados por las Empresas 

Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. Los residuos sólidos generados en la Ruta 5503 son llevados por 

el Consorcio Isla Santander a la planta vega seca PR 14+700 y manejados en el relleno sanitario de Málaga.  

En el periodo se acopiaron en total 915 kg de residuos sólidos convencionales como se describe en la siguiente 

tabla: (Ver Anexo Ambiental 4. Seguimiento y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 32. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra 
 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES NOVIEMBRE  

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 
TOTAL (kg) 

10/11/2023 

 5504 

  6557   6557 

17/11/2023 360,5 103 51,5 515 

24/11/2023 280 80 40 400 

Total (Kg) 640,5 6740 91,5 7472 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

 

 

 

Residuos sólidos especiales 

 

Durante el mes de noviembre de 2023 se continúa con el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y 

especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, 

para ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la 

captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, minimice y/o controle los impactos que 

se producen sobre el recurso hídrico. 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emitió los actos 

administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá en el PR14+700, municipio de Enciso, 

Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves 

PR99+400, municipio del Cerrito. 
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Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, se realizó la captación de aguas en las mencionadas 

fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada para actividades constructivas de 

obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los 

frentes activos del proyecto.  

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque con capacidad de 

3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el número de viajes, la fuente de captación y 

el uso que se le da al agua (Humectación, obra, entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 312 m3 

de agua como se describe a continuación. (Ver Anexo Ambiental 5. control volumen de agua) 

 

Tabla 33. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS OCTUBRE 

Sitio de captación 
Registro 

mensual (m³) 

PR 85+200 312 

PR 14+700 0 

TOTAL (m³) 312 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos 

residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, requeridos para ejecución de 

las actividades del contrato.  

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal administrativo del 

contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico existente. Se dispone de siete unidades 

sanitarias portátiles – USP, con los puntos de desinfección ubicados en los frentes de obra. 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias portátiles 

suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de mantenimiento y limpieza una vez 

por semana. 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para realizar las 

actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que garantice un adecuado manejo 

ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto. 

 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 
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El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del proyecto y 

de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, solo se está realizando 

conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa del proyecto. Durante 

el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de 

agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de especial importancia ecológica, gozan de 

protección especial por las autoridades ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que 

garanticen su diversidad biológica. 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras para dar alcance al 

objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las cuales se tiene especial cuidado para la no 

afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

 

 

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y sitios de acopio 

temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento de campamentos y 

sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el funcionamiento del campamento en el 

Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, 

almacén, instalaciones de equipos y punto de acopio de residuos sólidos; así mismo sigue en funcionamiento 

la planta ubicada en el Predio el Vakkan en el municipio de presidente de Norte de Santander.  

En el mes de noviembre de 2023 no aplica la presente fecha ya que se tienen activos los campamentos de 

Vega Seca y el Vakkan. 

 

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y 

concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y desmantelamiento de las 

plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental vigente y prevenir, control 

y/o mitigar los impactos ambientales. 
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Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la 

planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 

5504 y las Planta trituradora móvil y planta de concretos ubicada en el PR7+300 Ruta 5505.  

 

Para la producción de concretos se emplearán los siguientes materiales: Triturado de diferentes diámetros, 

arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin de reducir la 

dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior disposición final 

en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de velocidad, uso de EPP, 

marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

•La producción será de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para producir concreto de 

buena textura y resistencia.  

 

Ilustración 5. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de dosificadoras de 

concreto. 
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La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema de transporte y 

descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva pequeña con una balanza 

que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad correcta de agua y 

aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del cabezal de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO S.A, y como medidas 

preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio y lámina 

galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para aceite térmico de una y 

media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos 

tanques es de 38.000 kg cada uno. 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal que se establecen en 

la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud ocupacional, debido a que por sus altas 

temperaturas puede ocasionar quemaduras y afectaciones respiratorias. 

Ilustración 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán dejar en los frentes 

de obra estos residuos. 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que se está realizando 

el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos mediante un sistema 

de aspersión para controlar la temperatura de este. 

 

- El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un equipo donde el 

cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados mediante comandos de tablero y son 

cargados directamente al vehículo en el que se realiza el transporte (mixer), es en él donde finalmente se 

mezclan las materias primas y se lleva hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a triturar, para esto se 

emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva de alimentación de las mandíbulas, de 

esta forma se evita que haya dispersión de los materiales. 

 

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la 

operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y cumplir con la legislación nacional vigente. 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen incorporados en su 

carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida 

en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material y escurrimiento de material 

durante el transporte. La carga es acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde 

superior del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las volquetas van totalmente 

cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior del “volco” para evitar la caída de materiales 

por la vía. 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de obra, se hace a través 

de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos como bolsa roja, estopas, material 

absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de 

obra cuenta con el kit de derrames. 
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El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, no puede auto 

desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de acuerdo con la norma establecida en el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Durante el periodo 01 al 30 de noviembre de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron del uso de 

maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y vehículos. 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el formato MEPI-MN1-IN-

15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

Actividades adicionales realizadas por interventoría 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las cuales no se encuentran 

enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

• Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se verifican actividades y 

lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas por interventoría y subsanadas por el Contratista por lo que este documento contiene fotos 

de antes y después de cada hallazgo presentado. 

 

• Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el informe semanal 

verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así como los compromisos 

establecidos en las actas de reuniones y comités ambientales y SST.  

 

• Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes Ambiental y PMT 

mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de campo. 

 

• Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados entre otros 

presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados con los componentes Ambiental 

que surgen durante el periodo evaluado. 

 

• Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de construcción y demolición 

cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con el inspector de interventoría y se confirma con 

las certificaciones presentadas por el contratista en el informe mensual. 

 

• Se realiza seguimiento a los trámites pendientes ante las autoridades ambientales para la ejecución 

del contrato. 

 

5.2.4 PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco del contrato 1684 de 

2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 
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SANTANDER y NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR Y 

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el cual está dividido de la siguiente manera: 

 
SITUACION ACTUAL 

 
El avance predial se encuentra en un 78% de avance, que corresponde a los predios a intervenir dentro de los 

tramos de rehabilitación y construcción, entre los PR 79+458,8 al PR 97+038,27. 

 

El proceso de adquisición predial contempla la compra de 39 predios, dentro de los PR 133 ruta 5503, y el 

corredor del PR 5 al PR 98 ruta 5504 los cuales se referencian en el siguiente cuadro: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 
AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 

 
Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 

 

Ruta 5503 1 predio PR 133 
 
 

Ruta 5504 

2 predio PR 5 

7 predios PR 58 

2 predio PR 62 (punto crítico) 

27 predios PR 78 al PR 97 

 
En cuanto a disponibilidad de estos inmuebles se tienen un avance de 44 inmuebles con permiso 
de intervención voluntaria. Con el predio restante el contratista se encuentra realizando avances 
para su entrega. 

 
RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN: 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de procesos anteriores en 

donde se cuenta con la siguiente información: 
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Proceso 2015- 202 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante edicto, se efectuaron las 

comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se encuentra pendiente constituir el depósito 

judicial sobre el pago del Avaluó a órdenes del juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para 

audiencia. 

 

Proceso 2015-274 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspección de policía de Capitanejo y 

demás intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron los derechos de las personas. (se adjunta 

acta de diligencia de entrega por orden judicial). 

 

Proceso 2015-262 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena librar mandamiento 

de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería al Dr. Nino Bravo. Mediante memorial se solicitó al 

Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a la espera que el Juzgado se pronuncie. 

 

AVANCE TÉCNICO: 

 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas prediales y estudios 

de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la Interventoría y no objeciones de la SS del 

INVIAS. 

 

Se cuentan con 44 permisos de intervención de predios de los municipios de Covarachía, Capitanejo y Cerrito 

generando tramos para intervención del PR 133 en la ruta 5503 y PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 

adicional de predios a nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 1684 de 

2020. 
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Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño referenciado dentro del 

diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales encuentran discriminados según su estado dentro del 

proceso predial de la siguiente manera. 

40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

6 fichas desafectadas por diseño. 

 

Por lo tanto, en cuanto al avance de la gestión predial en cuanto a los 40 predios que requieren proceso predial, 

se tiene: 

40 avalúos aprobados INVIAS 

6 fichas desafectadas por diseño 

37 ofertas Formales de compra 

21 notificaciones de ofertas de compra. 

 

Según lo señalado anteriormente podemos resumir lo referente a la gestión predial en el siguiente cuadro: 

 

 
DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de los ajustes que se han 

realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la interventoría, la cual señalaba la posibilidad 

de optimizar el aprovechamiento de las zonas adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir 

la construcción de cierta cantidad de muros, se realiza el cambio de diseño geométrico inicial aprobada de 

cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes predios: 

 

- 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander Matricula Inmobiliaria: 312-

389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 
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PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 
 

- 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

PR5+200 al PR6+600 

 
- 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

PR 58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 

 
- 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

PR57+900 al PR58+700 

 
Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse para el 

desarrollo del proyecto: 

 
Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

  Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 
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Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Concepción 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 
 
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las que se 

encuentran las siguientes: 

• Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños definitivos de la 

vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene presentando demoras 

en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la afectación predial definitiva, en 

donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a requerir ha venido 

variando, lo que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 

especial con el predio Gibraltar Santa María. 

También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la comunidad 

tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando pasivos 

prediales, donde se adquirieron mejoras y predios, así que los propietarios tienen ya 

una base de negociación. 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial del 

proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la información. 

• Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición y que 

en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante la figura 

de saneamiento Automático, pero si actualmente no se permite sanear la falsa tradición 

se tendrían que enviar a expropiación 

• También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura registrada y su 

respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar mediante certificado 

especial indica que no registra título de adquisición antecedente a la anotación 001 del 

folio, por lo que se considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá pagar 
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mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos predios 

anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas ofertas y en algunos casos 

el contratista anterior, junto con la personería les explicó el motivo del no pago de la tierra 

a los propietarios y estos manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las áreas de 

terreno requeridas. 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa predial 

de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso procesal 

pertinente. 

• Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido aprobando los 

paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los 

definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de la 

afectación y el presupuesto predial definitivo. 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, no se 

cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación predial de cada uno 

de los propietarios. 

• Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han venido demorando 

debido a que la entidad no ha definido los funcionaros que realizaran la supervisión del 

contrato, esto debido a que los funcionarios asignados, se les acabo el contrato a final 

del año 2022. 

 
REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 
A. Se realiza el trámite de solicitud de mesa de trabajo con el INVIAS los días 12 y 14 de 

octubre de 2023. 
B. Se generó mesa de trabajo el día 24 de octubre de 2023. 
C. Revisión pre acta predial No. 32 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha una 

aprobación de 16 documentos que corresponden al 40%. 

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes. 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles requeridos 

para el proyecto 
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5.2.5 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e informar a los 

usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de noviembre de 2023, se realizan actividades de instalación de 

señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los siguientes frentes de obra y puntos 

críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503: PR 14, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 97, PR 

127+800, PR 132 – 5504: PR 5, PR 7, PR 53, PR 55, PR 58, PR 59+120, PR 62+400, PR 78, PR 83, PR 89, 

PR 90+100, PR 91+0300, PR 93+0600 PR 94 – 5505: PR 20+0180, PR 21+0000, PR 25, PR 29+0300, PR 

29+0400, PR 39+200, PR 39+0600, PR 41+600, PR 44+650, PR 54+380, PR 64+0035. 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e indica que las 

observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo donde se sugiere acciones 

correctivas como la implementación a tiempo de los planes de manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento 

periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes temas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

- Análisis de trabajo seguro 

- Permisos de trabajo  

- Charlas de seguridad  

- Capacitaciones  

- Inspecciones 

 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las actividades que se 

realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, charlas de seguridad, 

capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la importancia de implementar estas medidas antes de 

iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización al Consorcio ISLA 

Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el profesiograma establecido por la 

organización para cada cargo. Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de noviembre de 2023 se realizan 

1 exámenes ocupacionales de ingreso. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 33 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2023 

Página 79 de 99 
 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2023 ingreso un 

trabajador operativo. 

 

Tabla 34. Relación entrega de documentación personal de ingreso 
 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

Al 17 de noviembre del 2023. 
34926 del 22 de noviembre del 

2023 

2023-447-IDP-1753 del 22 de 

noviembre del 2023. 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de 

noviembre del 2023, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 35. Personal contratista noviembre 
 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE TRABAJADORES 

MES DE OCTUBRE 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS  1 

TERCEROS 0 

TOTAL 1 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo comprendido del 1 al 30 de 

noviembre, mediante los documentos del personal presentados por el contratista. 

 

INDUCCIONES SST 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este proceso se hace 

una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de gestión, la información específica que es 

suministrada se relaciona a continuación: 

 

SST: 

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y sanciones 

disciplinarias. 

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. 

- Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 
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- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por incumplimiento a las 

normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

- Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

- Matriz de peligros. 

- Análisis de seguro de trabajo. 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

- Presentación de la empresa. 

- Formas de pago (Compensación flexible).  

- Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

- Seguridad social. 

- Derechos y deberes empleados.  

- Dotación/Uniformes. 

- Horarios de trabajo.  

- Permisos. 

- Manual de convivencia. 

- Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

- Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

- Objetivos de Gestión. 

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

- Normas de Seguridad. 

- Matriz de Peligros. 

- Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

- Accidente e Incidente. 

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

- Matriz de Aspectos Ambientales. 

- Orden y Aseo.  

- Disposición de Residuos. 

- Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

- Planillas de seguridad social. 

 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de Conocimientos. 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de noviembre de 2023, Ingreso al proyecto (1) un trabajador al cual 

se le realizo el respectivo proceso de inducción. 
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La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas por parte del 

contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 1. Inducción y evaluación 

inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de noviembre, 2023: 

 

 

Tabla 36. Personal que ingreso en el mes de noviembre, 2023 
 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, se realizó la entrega de elementos de protección personal 

a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección personal. 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones de EPS, ARL, AFP 

y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido a la inducción inicial, el trabajador 

procede a retirar su dotación y elementos de protección personal de acuerdo con el cargo, que básicamente 

consiste en: 

- Camisa de dril y pantalón jeans. 

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad. 

- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad). 

- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos). 

- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a la actividad. 

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas reposiciones, las cuales 

también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control entrega de equipo de protección personal, por 

cada trabajador que incluye datos como: nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega 

(día, mes y año), descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el elemento 

y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y el consolidado de los EPP 

Entregados durante este periodo.  

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal (EPP), los cuales se 

pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual forma en campo se da revisión al uso 

correcto y el estado en el cual se encuentran los mismos. 
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CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en temas ambientales, 

de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas diarias de cinco minutos, con las que se 

logra un mayor compromiso en el cumplimiento de las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con 

ellas se socializa a diario diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento 

de la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y ambiente exigidos 

por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el desempeño de los trabajadores. En 

total se ejecutaron veintinueve (29) charlas de seguridad como se muestra en la Tabla 37, donde se presenta 

el consolidado de charlas de seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 

1 al 30 de noviembre de 2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

Tabla 37. Consolidadas charlas de seguridad 

 
Fuente: consorcio isla Santander 

 

FECHA TEMA 
NUMERO DE 

PERSONA 

DURACION 
EN 

MINUTOS 

01/11/2023 DISTRACCION EN EL TRABAJO 129 10 

02/11/2023 POSTURAS ADECUADAS 117 10 

03/11/2023 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 110 10 

04/11/2023 POOLITICA SOBRRE EL USO DE TELEFONO MOVIL Y SUS ACCESORIOS 111 10 

06/11/2023 QUE SE ENTIENDE POR MANEJO DEFENSIVO 46 10 

07/11/2023 REGLA DE LAS TRES “R” 107 10 

08/11/2023 QUE ES MATERIAL PARTICULADO 107 10 

09/11/2023 AUTOCUIDADO EN LA VÍA 127 10 

10/11/2023 PROBLEMAS MENTALES O EMOCIONALES  154 10 

11/11/2023 CALESTENIA 27 10 

14/11/2023 FENOMENO DEL NIÑO 103 10 

15/11/2023 PORTECCIÓN DE LAS VÁS RESPIRATORIAS 107 10 

16/11/2023 RUIDO Y EFECTOS EN LA SALUD 117 10 

17/11/2023 PROTECCIÓN VISUAL 113 10 

18/11/2023 AUTOCUIDADO 100 10 

20/11/2023 ¿CUANTA AGUA GASTAMOS? 82 10 

21/22/2023 CAPACITACIÓN, PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  87 60 

22/11/2023 MATERIALES PELIGROSOS 111 10 

23/11/2023 UN CASCO DE SEGURIDAD PUEDE SALVARLO  68 10 

24/11/2023 HIGIENE Y ASEO PERSONAL 97 10 

25/11/2023 CALAESTENIA 55 10 

27/11/2023 TIRAR BASURAS AL SUELO 71 10 

28/11/2023 ESTRÉS LABORAL Y RIESGO PSICOSOCIAL 81 10  

29/11/2023 SOAT ELECTRONICO 76 10         
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La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia remitida por parte del 

contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 

3. Charlas de Seguridad) 

 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, enfocado en temas como 

peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de emergencia y protocolo de bioseguridad y 

capacitación de las políticas de la organización.  

 

Tabla 38. Consolidado capacitaciones 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

NUMERO DE 
CHARLAS/CA
PACITACION

ES 

HORAS HOMBRE 
CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, Asistente y 

Auxiliar SST 
1 1 

2 Inducciones 
Residente y Auxiliar 

SST 
1 2 

3 Re inducción 
Residente y Auxiliar 

SST 
0 0 

TOTAL, DEL MES 3 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2023 se realizó capacitación programa de vigilancia 

epidemiológica, para esto se encuentran las evidencias de las listas de asistencia de la capacitación relacionada 

en la Tabla 38. (Ver Anexo SST 4. Capacitaciones) 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad tal y como se relaciona 

a continuación: 
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Tabla 39. Consolidado inspecciones de seguridad 
 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 07 al 20 Noviembre 2023 Inspección Planta de Trituración 4 

2 05 al 20 Noviembre 2023 Inspección Equipo Oxicorte 21 

3 05 al 20 Noviembre 2023 Inspección Pulidora 31 

4 05 al 20 Noviembre 2023 Inspección actividades con soldadura 22 

5 06 al 22 Noviembre 2023 Inspección Almacén 2 

6 10 al 20 Noviembre 2023 Inspección EPP 3 

7 11 al 15 Noviembre 2023 Inspección Extintores 3 

8 20 al 22 Noviembre 2023 Inspección Herramientas 3 

9 10 al 22 Noviembre  2023 Inspección Áreas Admon. 2 

10 10 al 20 Noviembre 2023 Inspección Camilla 2 

11 05 al 20 Noviembre 2023 Inspección equipos de Soldadura 28 

12 01 al 20 Noviembre 2023 Inspección Planta Asfalto 4 

13 07 al 14 Noviembre 2023 Inspección Químicos 5 

14 08 al 10 Noviembre 2023 Inspección Señalización 2 

15 07 al 20 Noviembre 2023 Inspección condiciones eléctricas 7 

16 01 al 20 Noviembre 2023 Inspección de altura 6 

17 07 al 20 Noviembre 2023 Inspección excavaciones 4 

18 05 al 19 Noviembre 2023 Inspección aparejos de izaje 8 

19 01 al 20 Noviembre 2023 Inspección de arnés 65 

20 07 al 20 Noviembre 2023 Inspección eslingas  36 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del contratista las cuales 

se evidencian en la relación de la Tabla 39 y de igual forma coinciden con el anexo de las inspecciones 

realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2023. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones 

de seguridad). 
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INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023 ingresaron cuatro (4) equipos tal y como 

se describe a continuación: 

 

Tabla 40. Ingreso de maquinaria mes de noviembre 
 

 
Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre adelantando actividades 

este dentro de la relación y la documentación que se ha radicado formalmente ante la interventoría. (Ver Anexo 

SST 6. Documentos maquinaria y equipos) 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia consiste en establecer 

por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por alcohol de una persona, midiendo así la 

cantidad de etanol en el aire espirado. 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para determinar el 

alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos casos es necesario 

hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador esté en óptimas condiciones en razón 

al tipo de actividad que realiza. 

En el mes de noviembre de 2023 se realizan 31 pruebas de alcoholimetría encaminadas al seguimiento, mejora 

y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, tal y como se muestra a continuación: 

 

Tabla 41. Consolidado pruebas de Alcoholimetría 
 

PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA 
POSITIVAS NEGATIVAS 

TOTAL, 
PRUEBAS 

0 31 31 
Fuente: consorcio isla Santander 

 

De las 31pruebas realizadas durante el mes de noviembre, en su totalidad dieron negativo como resultado, tal 

y como se puede ver en el Anexo SST 7. Pruebas de Alcoholimetría 
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que comprende este 

informe: 

 

Tabla 42. Consolidado de análisis de trabajo seguro 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 1 al 30 noviembre 2023 

Topografía. 

Laboratorio. 

Transporte de personal administrativo y operativo. 

Operación de vehículos y maquinaria. 

Trituración de materiales (si no hay altura). 

Mantenimiento mecánico. 

Planta de concreto. 

Control de tráfico, señalización, trazabilidad, orden y 

aseo. 

Almacén de obra, tanqueo y abastecimiento de 

combustible. 

Cargue, transporte y descargue de materiales. 

Lleno y compactación de materiales. 

Semana del 30 octubre al 05 noviembre 2023 

Trabajo en caliente 

Montajes eléctricos. 

Construcción de pilotes, caisson. 

Instalación mezcla asfáltica. 

Producción planta de asfalto. 

Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 

filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro 

y construcción de resaltos. 

Semana del 06 al 12 noviembre 2023 

Trabajo en caliente. 

Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 

filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores muro 

y construcción de resaltos. 

Trituración de materiales. 

Construcción de pilotes. 

Instalación mezcla asfáltica. 

Montajes eléctricos. 

Semana del 13 al 19 noviembre 2023 

Trabajo con soldadura. 

Trabajo en caliente. 

Construcción de pilotes y caisson. 

Montajes eléctricos. 
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Izaje de cargas. 

Producción asfalto. 

Instalación mezcla asfáltica. 

Instalación concreto rígido. 

Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 

filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro 

y construcción de resaltos. 

Semana del 20 al 26 noviembre 2023 

Trabajo con soldadura. 

Trabajo en caliente. 

Construcción de pilotes y caisson. 

Montajes eléctricos. 

Izaje de cargas. 

Producción asfalto. 

Instalación mezcla asfáltica. 

Instalación concreto rígido. 

Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 

filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro 

y construcción de resaltos. 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se evidencian los 

procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada una de las actividades relacionadas 

en la Tabla 42, además del personal y el encargado de la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 8. Análisis de 

trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron durante el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 43. Permisos de trabajo especiales 
 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana de 30 octubre al 5 noviembre 

Semana de 6 al 12 de noviembre 

Semana de 13 al 19 de noviembre 

Semana de 20 al 26 de noviembre 

2 Eléctricos 

Semana de 30 octubre al 5 noviembre 

Semana de 6 al 12 de noviembre 

Semana de 13 al 19 de noviembre 

Semana de 20 al 26 de noviembre 
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3 Caliente 

Semana de 30 octubre al 5 noviembre 

Semana de 6 al 12 de noviembre 

Semana de 13 al 19 de noviembre 

Semana de 20 al 26 de noviembre 

4 Excavaciones 

Semana de 30 octubre al 5 noviembre 

Semana de 6 al 12 de noviembre 

Semana de 13 al 19 de noviembre 

Semana de 20 al 26 de noviembre 

5 
Espacios 

confinados 

Semana de 30 octubre al 5 noviembre 

Semana de 6 al 12 de noviembre 

Semana de 13 al 19 de noviembre 

Semana de 20 al 26 de noviembre 

6 Izaje de cargas 

Semana de 30 octubre al 5 noviembre 

Semana de 6 al 12 de noviembre 

Semana de 13 al 19 de noviembre 

Semana de 20 al 26 de noviembre 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023 se adelantó permiso de trabajo especial en alturas, 

eléctricos, caliente, excavaciones, espacios confinados e izaje de cargas. (Ver Anexo SST 9. Permisos de 

trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos preoperacionales en los frentes de 

obra antes de iniciar actividades, solicitando al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria 

existente y que se encuentra vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en la ejecución del contrato y 

posibles accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 10. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de promoción y vigilancia 

de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, que busca acuerdos 

con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de 

metas, objetivos concretos, sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de seguridad y salud en 

el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de dos (2) representantes por parte del 

empleador y dos (2) representantes por parte de los empleados cada uno con su respectivo suplente para el 

proyecto en ejecución. 

El dia 20 de noviembre se realiza la reunión mensual del Copasst. (Ver Anexo SST 11. Copasst) 

Temas tratados: 
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- Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos médicos presentados 
- Comité de formación y capacitación 

- Comité de control y mejora 

- Comité de seguimiento y control 

- Plan estratégico de seguridad vial 

- Proposiciones y varios 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de datos sobre las 

actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre resultados financieros, de producción 

o de servicios, sobre inventarios, materiales, desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos 

datos pueden convertirse en información valiosa para la toma de decisiones.  

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los sistemas de gestión 

de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar cuan poderosa puede ser el uso 

adecuado de esta herramienta de gestión. 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de indicadores de gestión 

en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona información que apoya la toma de decisiones, 

además, las mediciones permiten lograr un conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación 

con los responsables de los mismos. 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las organizaciones es 

el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como herramienta de mejoramiento continuo 

en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad de productos y servicios.  

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e indicadores 

correspondientes son a corte del 19 de Noviembre de 2023. Durante el periodo del 30 de Octubre al 19 de 

Noviembre 2023 se presenta 1 accidentes de trabajo en el Consorcio Isla Santander. (Ver Anexo SST 12. 

Accidentes de Trabajo.) 
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Ilustración 7. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
 

 
 

PERIODO 

2021

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 33 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRIL 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAYO 83 1 3 0,00 1,20 3,61 0,00 0,00

JUNIO 88 3 38 0,00 3,41 43,18 0,00 0,00

JULIO 103 1 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 145 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 186 2 9 0,00 1,08 4,84 0,00 0,00

OCTUBRE 243 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 260 2 29 0,00 0,77 11,15 0,00 0,00

DICIEMBRE 271 0 10 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00

TOTAL 7 50 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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PERIODO 

2022

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 281 5 36 0,00 1,78 12,81 0,00 0,00

FEBRERO 280 1 7 0,00 0,36 2,50 0,00 0,00

MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00

ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 3,34 0,00 0,00

MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00

JUNIO 315 4 20 0,00 1,27 6,35 0,00 0,00

JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00

AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00

OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00

DICIEMBRE 330 1 41 0,00 0,30 12,42 0,00 0,00

TOTAL 24 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00

PERIODO 

2023

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 318 1 31 0.00 0.31 9.75 0.00 0.00

FEBRERO 330 2 19 0.00 0.61 5.76 0.00 0.00

MARZO 345 3 62 0.00 0.87 17.97 0.00 0.00

ABRIL 345 0 34 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00

MAYO 340 1 30 0.00 0.29 8.82 0.00 0.00

JUNIO 300 2 17 0.00 0.67 5.67 0.00 0.00

JULIO 299 0 10 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00

AGOSTO 269 2 33 0.00 0.74 12.27 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 235 3 74 0.00 1.28 31.49 0.00 0.00

OCTUBRE 222 1 70 0.00 0.45 31.53 0.00 0.00

NOVIEMBRE 213 0 43 0.00 0.00 20.19 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 15 423 0.00 5.221 136.46 0.00 0.00
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INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2023, no se reportaron incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2023, no se presentaron accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2023, se realizó el pago de seguridad social a todos los 

trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver 

Anexo SST 13. Seguridad Social) 

De igual forma se anexan los comprobantes de pago de nómina correspondientes a la primera quincena del 

mes de noviembre. Anexo SST 14. Comprobantes de nomina 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 

 

En el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre la interventoría según Plan de 
Cargas vigente para el mes contó con los siguientes profesionales y especialistas: 
 

- Director de Interventoría (1). 
- Residente de Interventoría (1). 
- Esp. Ambiental (0.2). 
- Esp. En Geotecnia y/o geología (0.2). 
- Esp. en Pavimentos y/o Vías (0.2). 
- Esp. en Estructuras (0.2). 
- Esp. en Sostenibilidad (0.2). 
- Líder de Integración (0.2). 
- Profesional Social (1). 
- Profesional Ambiental (1). 
- Ingeniero auxiliar de interventoría (1). 
- Profesional Técnico Predial (0.8). 
- Abogado (0.8). 

 
De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se presenta el anexo 17 con 
los respectivos informes.  

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

A continuación, se adjunta tabla con la relación de las actas de costos, la facturación acumulada y el saldo 

presupuestal del contrato de interventoría 1912 de 2020. 
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Tabla 44. Programa Anual de Caja- PAC. 
 

Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 
 DEL 17 AL 31 DE 
MARZO DE 2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2021  

 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2021  

 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2021  

 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2021  

 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2021  
 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 
 DEL 1 AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2021  
 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2021  
 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 
 DEL 1 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021  
 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1 AL 31 DE 
ENERO DE 2022  

 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 
 DEL 1 AL 28 DE 

FEBRERO DE 2022  
 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1 AL31 DE 
MARZO DE 2022  

 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2022  

 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2022  

 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2022  

 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

19 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2022  
 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 
 DEL 1 AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2022  
 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2022  
 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 
DEL 1 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022 
 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 ENERO 

DE 2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 

FEBRERO DE 2023 
 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 MARZO 

DE 2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00 

 

 $ 337.975.134,00  

 

$ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 ABRIL 

DE 2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 MAYO 

DE 2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 

28 
DEL 1 AL 30 JUNIO 

DE 2023 
 $322.734.577,00   $61.319.570,00  $384.054.147,00 $ 1.283.419.587,00 

29 
DEL 1 AL 31 JULIO 

DE 2023 
 $319.173.308,00   $60.642.929,00  $379.816.237,00 $ 903.603.350,00 

30 
DEL 1 AL 31 

AGOSTO DE 2023 
 $ 275.321.271,00   $ 52.311.041,00  $ 327.632.312,00 $ 575.971.038,00 

31 
DEL 1 AL 30 DE SEP 

2023 
$ 276.102.840,00 $ 52.459.540,00 $ 328.562.380,00 $ 247.408.658,00 

32 
DEL 1 AL 31 DE OCT 

2023 
$ 100.426.220,00 $ 19.080.962,00 $ 119.507.202,00 $ 127.901.456,00 

33 
DEL 1 AL 30 DE NOV 

2023 
$261.752.868 $49.733.045 $311.485.913 $366.415.543 

TOTALES 
$7.465.063.823,00 $1.418.362.128,00 $8.833.425.949,00 

$ 366.415.543,00 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

A corte del acta de costos No.33, correspondiente al mes de noviembre de 2023 el saldo presupuestal para el 

contrato de interventoría es de trescientos sesenta y seis millones cuatrocientos quince mil quinientos cuarenta 

y tres pesos. 
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra No.1684 de 2020, con el seguimiento realizado por la 

interventoría, ver anexo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 33 
PERIODO: NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2023 

Página 96 de 99 
 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO DE INTERVENTORÍA se encuentra la información concerniente 

al equipo utilizado para desarrollar la Interventoría en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023, anexo 19. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA se encuentra 

diligenciada toda la información concerniente al grupo de trabajo compuesto para le ejecución de la Interventoría 

para el contrato de obra No.1684 de 2020, ver anexo 20. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA, anexo 21. 

 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA, anexo 22. 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA.  

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

No aplica debido a que el contrato de interventoría No.1912 de 2020 no entregó anticipo al Consorcio SAIN. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los diferentes Apéndices 

con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los lineamientos a seguir desde el punto de vista 

ambiental, social y predial; llegando a acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y 

compilación de datos para llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, cumplió con la inversión del programa de obra, presentando un 

avance en la inversión equivalente al 2,1% del programado acumulado. Con lo cual se tiene un acumulado 

ejecutado de obra del del 98.6% y una inversión total ejecutada del 94.2%. 

 

• El consorcio Contratista continua con las actividades de reparación de primera capa en MDC-25 
en el sector del páramo de El Almorzadero ruta 5504 entre PR86/90 

 

• Se avanza en la construcción de los puentes vehiculares de la ruta 5505 (Norte de Santander), al día 30 

de noviembre se ha ejecutado la construcción d ellos pilotes de los estribos y de los muros de 

acompañamiento, así como las vigas cabezales, y se continúa con el izaje de la estructura metálica, y en 

general se tiene un avance del 65% en estos puentes. 

 

• Se continúa con la pavimentación en el sector del páramo de El Almorzadero en segunda capa, quedando 

a la fecha 2.6 Km para completar la pavimentación de este sector. 

 

• Interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos constructivos tanto para la 
construcción de pavimento rígido como de las actividades de mantenimiento para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como cumplimiento a 

los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los frentes de obra. 

Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo 

en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del personal que ingresa 

semana a semana al proyecto. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, ingreso un (1) trabajador entre los que se encuentran 

personal administrativos, operativos y terceros. 

 

• Para el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2023, ingresaron cuatro (4) equipos y 
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maquinaria.  

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a los trabajares que 

se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, capacitarlos sobre la importancia del uso 

de los mismos. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023 se adelantaron permisos especiales en alturas, 

eléctricos, caliente, excavaciones, espacios confinados e izaje de cargas.  

 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de Manejo de Transito 

en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad constructiva. 

El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al largo del corredor 

vial objeto del proyecto. 

 

• Se recomienda realizar la entrega de las planillas de pago de parafiscales correspondientes al mes de 

informe y no las del mes anterior. 
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8. ANEXOS 

 

 


