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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la  

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°23 

del periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2023, elaborado por 

el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 

Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     90.997.778.653 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prorroga No 2) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2023, fueron las siguientes: 

 

 

➢ En la Ruta 5503 en PR 133+0600 a Pr 133+0560 Excavación en material común. 

 

➢ PR 133+0600 ruta 5503, Adecuación del terreno del Zodme. 

 

➢ Pr 103+0520, Excavación para canal de desagüe. 

 

➢ Pr 133+0000, instalación de concreto actividades de obras de contención. 

 

➢ PR 133+0070 a 133+0280, Conformación y nivelación de subrasante. 

 

➢ Pr 07+0500 ruta 5504, Instalación de formaleta metálica, relleno de geocontenedor. 

 

➢ Pr 27+0920 a Pr 28+0980 ruta 5504, Conformación y nivelación de la subrasante. 

 

➢ Pr 54+0700 a Pr 55+0000 ruta 5504, Replanteo, nivelación y conformación de 

subrasante. 

 

➢ Pr 62+0578 a Pr 62+0669 ruta 5504, Construcción de los pilotes, nivelación y replanteo 

para la viga de amarre de los muros de contención. 

 

➢ Pr 78+0300 a Pr 78+0870 ruta 5504, corte de talud para ampliación de calzada. 
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➢ Pr 79+920 a Pr 79+0940 ruta 5504, Conformación y nivelación de base granula. 

 

➢ Pr 78+0850 a Pr 78+0880, Pr 88+0690 a Pr 88+0760 ruta 5504, Instalación de geodren 

planar y geocelda.  

 

➢ Pr 88+0885 y Pr 90+0890 ruta 5504, Construcción de alcantarilla en tubería de concreto.  

 

➢ Pr 93+0100 a Pr 90+0140 ruta 5504, excavaciones varias sin clasificar para 

construcción de filtro francés. 

 

➢ Pr 03+0140 ruta 5505, construcción de muro de contención, módulo 2. 

 

➢ PR 26+0850 ruta 5505, Desazolve de material de crudo. 

 

➢ PR 36+0192 a Pr 36+0379 ruta 5505, Instalación de mezcla asfáltica MDC - 19. 

 

➢ Pr 02+0158 a Pr 02+0520, Pr 02+0158 a Pr 02+0240, Pr 02+0240 a Pr 02+0800; Pr 

02+0550 a Pr 03+0070 ruta 5505, Instalación de MDC-25. 

 

➢ Pr 03+0140 ruta 5505, Instalación de acero de refuerzo para muro de contención. 

 

➢ Pr 03+0137 ruta 5505, Instalación de concreto f'c:14 Mpa ciclópeo, premezclado para 

muro de contención, módulo 2. 

 

➢ PR 03+170 a PR 03+0270, PR 03+0270 a PR 03+0480 ruta 5505, Instalación de capa 

base granular. 

 

➢ Instalación de emulsión asfáltica CRR-1 en el tramo comprendido del PR 03+170 a PR 

03+0270 ruta 5505. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2023, no se 

presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 

  

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de diciembre del 
2022, ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de enero de 2023, los 
valores del mes de diciembre se reportan en el siguiente cuadro y gráfica. 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994      $88.078.713.301  

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.457.000     $9.402.486.400      $97.481.158.701  

MES 20 oct-22 $9.028.167.000 $106.509.325.000     $9.720.291.627     $107.201.449.094  

MES 21 nov-22 $10.013.027.000 $116.522.352.000     $8.106.936.140     $115.308.386.315  

MES 22 dic-22 $4.655.231.000 $121.177.583.000     $5.362.751.140     $120.671.137.315  

MES 23 ene-23 $5.070.937.000 $126.248.520.000   

 TOTAL $180.174.004.000    
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Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de enero de 2023 se realizaron dos (03) comités técnicos de 

obra los días: 

 

• Sábado 14 de enero de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Viernes 20 de enero de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Viernes 27 de enero de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ 

DE OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2023, se realizaron dos (02) actas 
de reunión. 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

74 13/01/2023 

CRA 7ª #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

SOCIAL 

INFORMAR AL GESTOR SOCIAL DE LA 
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD 
SOBRE EL AVANCE DE LA GESTION 
SOCIOAL QUE SE LLEVA EN EL CONTRATO 
1684 DE 2020. 

75 23/01/2023 
PARAMO EL 
ALMORZADERO, 
SDR.  

AMBIENTAL 

RECORRIDO FRENTES DE OBRA SECTOR 
PARAMO DEL ALMORZADERO A FIN DE 
REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESTIPULADOS DENTRO EL 
PLAN DE LA GUÍA DE ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL “PAGA” CONTRATO 1684 DE 
2020, LO MISMO 
QUE AL CONCEPTO TÉCNICO NO. SPL 0052 
DEL 06 DE AGOSTO DE 2021, EMITIDO POR 
A CAS. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     3.252.971.962                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No 2) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 
 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el 
caso. 
 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 

mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

que el plazo de terminación es muy preciso. 

 
 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 

de las obras según especificaciones técnicas. 

 

 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica. 

 
 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 

semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

 En cada jornada de trabajo se hace el acompañamiento, seguimiento y control de 
las actividades intervención profunda con reciclado de pavimento en frio en el lugar, 
mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheos, la 
construcción de obras de drenaje en la Ruta 5503. 

 
 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 
campo. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 
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 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de noviembre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. En Pr 103+0550 ruta 5503, Actividades corte de sección de pavimento. 

2. Excavación en material común en PR 133+0600 a Pr 133+0560 ruta 5503. 

3. Continúa actividades de adecuación del terreno del Zodme ubicado en el PR 

133+0600 ruta 5503. 

4. Conformación y nivelación de la subrasante Pr 27+0920 a Pr 28+0980 ruta 

5504. 

5. Conformación y nivelación de base granular Pr 79+920 a Pr 79+0940 ruta 5504. 

6. Instalación de geodren planar y geocelda Pr 88+0690 a Pr 88+0760 ruta 5504. 

7. Relleno y compactación del material para construcción de terraplén Pr 88+860 

a Pr 88+920 ruta 5504. 

8. Excavaciones varias sin clasificar para construcción de filtro francés Pr 93+0100 

a Pr 90+0140 ruta 5504.  

9. Construcción de muro de contención Pr 03+0140 ruta 5505. 

10. Instalación de mezcla asfáltica MDC – 19 PR 36+0192 a Pr 36+0379 ruta 5505. 

11. Instalación de MDC-25 Pr 02+0158 a Pr 03+0070 ruta 5505. 

12. Instalación de concreto f'c:14 Mpa ciclopeo, premezclado para muro de 

contención, módulo 2, corte y figurado de acero para la viga cabezal en muro 

de contención Pr 03+0137 ruta 5505. 

13. Instalación de capa base granular PR 03+170 a PR 03+0480 ruta 5505. 

14. Instalación de emulsión asfáltica CRR-1 en el tramo comprendido del PR 

03+170 a PR 03+0270 ruta 5505.  

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 
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 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

SOCIAL 

 

La interventoría realizo seguimiento a las actividades ejecutadas por el Consorcio Isla 

Santander durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  

• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  

• Otros programas y aplicativos. 

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

En el periodo la interventoría realizo el seguimiento al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  
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• Proyecto Atención a la Comunidad. Durante el periodo el Consorcio Isla 

Santander y la Interventoría continuo con la atención a la comunidad atreves de 

las actividades conforme lo requiere la guía ambiental, como se describe a 

continuación: 

•  

Oficina SAU: El Consorcio Isla Santander continuo con la atención a la comunidad 

en las tres oficinas de atención al usuario SAU, las cuales quedan instalados en los 

siguientes puntos:  

 

 

 
Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

 

Se continúa por parte del Consorcio Isla Santander desarrollando otros mecanismos 

de atención a la comunidad, como es el correo electrónico 

sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 320-6909364, los 

cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la comunicación entre 

la empresa y los usuarios de la vía. 

 

Instalación de Puntos Satélites de información:  Para el informe de enero se continua 

con la instalación de nueve (9) puntos de atención satélites de información, los 

cuales constan de buzones de sugerencia y carteleras informativa y se encuentran 

instalados en los municipios donde se están desarrollando actividades de obra 

relacionadas con el Contrato 1684 de 2020. 

 

 

 

 

 

RUTA DIRECCIÓN
MUNICIPIO/DEPAR

TAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN

HORARIO 

ATENCIÓN

5503
Calle 5 N° 5-10 Barrio Centro 

municipio de Soatá
Soata/Boyaca

Lunes y 

martes
 8:00 a.m. a 12:00 m

5504
PR 73+600, vereda el Volcán 

del municipio de Cerrito
Cerrito/Santander

Lunes a 

viernes

8:00 a.m. a 12:00 m 

– 2:00 p.m. a 4:00 

p.m. y sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m

5505

Carrera 9 N° 6-75 del 

municipio de Chitagá (Norte 

de Santander)

Chitaga/Norte de 

Santander

Jueves y 

Viernes
 8:00 a.m. a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO SAU
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Tabla 10 – Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Durante este periodo el Consorcio Isla Santander desístalo un (1) punto satélite de 

información en el municipio de Chitaga en el sector puente López de la ruta 5505 ya 

que culminaron los trabajos de obra en dicho sector.  

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realiza durante el periodo la apertura 

de seis (6) buzones de sugerencias en los siguientes municipios del AID del 

proyecto:  

 
 

Tabla 11 – Relación Apertura de Buzones de Sugerencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

 

 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 

Covarachia Restaurante el Eden

Susacon Alcaldía Municipal 

Capitanejo Alcaldía municipal 

Enciso Alcaldía municipal 

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 

Concepción Personería municipal 

Cerrito Personería municipal

5505 Chitaga- Presidente Presidente

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5503

5504

Ruta
Ubicación 

Buzón

Fecha 

Apertura
Testigo

Característica 

del Testigo

PQRS 

Encontrada

s

Enciso
Integrante de la

Comunidad
0

San Jose de

Miranda

Integrante de la

Comunidad
0

Concepción
Integrante de la

Comunidad
0

Cerrito

Integrante de la 

Comunidad 0

5505 Chitaga 
Integrante de la 

Comunidad 0

APERTURA DE BUZONES DE SEGURENCIAS

5503

0Capitanejo
Integrante de la

Comunidad 
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Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: A la fecha el Consorcio 

Isla Santander ha recepcionado ciento cincuenta (150) manifestaciones ciudadanas, 

de las cuales once (11) fueron registradas durante el periodo. Actualmente se tienen 

cuarenta y un (41) manifestaciones abiertas por parte del contratista.   

 

En el periodo el Consorcio Constructor cerro cuatro (4) manifestaciones que 

correspondían a periodos anteriores. Actualmente el Consorcio ha cerrado un total 

de ciento nueve (109) PQRS, con un porcentaje de ejecución del 73%.  

 

En cuanto a la interventoría se recepcionaron ciento treinta y tres (133) 
manifestaciones de las cuales diez (10) corresponden al periodo. A la fecha la 
interventoría ha cerrado ochenta y siete (87), quedando abiertas cuarenta y seis (46) 
manifestaciones, las cuales se deben dar atención y respuesta entre la interventoría 
y el Consorcio Isla Santander. (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones 
ciudadanas del Consorcio Isla Santander y la Interventoría). 
 
Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 12. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

 

• Proyecto Información y Divulgación: Para el periodo el Consorcio Isla Santander 

desarrollo las siguientes actividades de información y divulgación dirigida a los 

usuarios de la vía y comunidad del AID del proyecto:  

 

Las reuniones se desarrollaron de acuerdo al siguiente cronograma:  

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se realizaron reuniones de 

avance, ya que estas se llevaron a cabo en el periodo anterior.  

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación 

ejecutadas por el Consorcio Isla Santander, las cuales han sido utilizadas por el 

contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad 

que se presenten en las obras.  

 

INTERVENTORIA

PQRS Recepcionadas 133

PQRS Cerradas 87

PQRS Abiertas 46

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

PQRS CONTRATISTA

150

109

41
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En el periodo se desarrollaron cuatro (4) estrategias de divulgación las cuales se 

describen a continuación:    

 

• Instalación Vallas: Se continúa instaladas las mismas siete (7) vayas informativos 

que están ubicadas desde el inicio del proyecto, las cuales durante el periodo han 

siguen como medio informativo para la comunidad que se desplaza entre la vía que 

conduce entre Duitama y Pamplona.  
 

 

Tabla 13. Ubicación de Vallas Informativas  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

 
Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las reuniones 
programadas, respuesta de atención a PQRS, etc., por medio de oficios como lo 
describen en el documento PAGA. 

 
Cuñas Radiales: Durante el periodo se continúa con las emisiones radiales en las 

diferentes emisoras, donde se transmitió dos (2) cuñas radiales:  

 

1.  Difusión relacionada con recomendaciones para el tránsito de la vía. 

2. Difusión del corte de energía que se presentó en municipio de Cerrito el día 27 

de enero de 2023. 

Las emisiones radiales se transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes 

Stereo de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora 

Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos 

en el departamento de Norte de Santander. 

 

Avisos Informativos: Se encuentran instalados cuatro avisos informativos en los 

puntos: dos en los controles de tráfico de la Ruta 5504, dos en los controles de 

tráfico de la Ruta 5505 y dos en la Ruta 5503.  Con estos avisos, se brinda 

información del contrato y menajes alusivos a la seguridad vial de la vía y así poder 

reforzar la prevención de accidentes viales. 

Ruta Municipio PR

 Duitama PR 6+500

 Susacón PR 85+200

 Covarachía PR 134+000

Málaga PR 376+124

 Cerrito PR 87+1000

Chitagá PR23+190

Pamplona PR67+900

UBICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS

Ruta 5503

Ruta 5504

Ruta5505
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Cabe resaltar que estas estrategias de información y divulgación han sido utilizadas 

por el contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la 

necesidad que se presenten en las obras.  

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

 

Durante el periodo se realizaron siete (7) actas de vecindad de inicio en la Ruta 5504 

y cuatro (4) en la ruta 5505, para un total ejecutadas en el periodo de once (11) 

actas de inicio y diecinueve (19) actas de cierre en la ruta 5504, e los sectores de 

Peña Colorada, municipio de Enciso.  

 

En total se cuentan con seiscientas cuarenta y dos (642) actas de vecindad donde 

se describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de terreno 

aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro fotográfico 

y fílmico, así como con doscientas noventa y cinco (295) actas de cierre. (Anexo 2. 

Consolidado Actas de Vecindad). 

 

Actas de compromiso  

 

Durante el periodo no se dio apertura ni cierre a ninguna zona de depósito o predio 

para uso de la obra.  

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al 

proyecto de recuperación del derecho de vía. 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: Las actividades para este 

proyecto son:  

Reunión Comité de Participación Comunitaria: El día 26 de enero de 2023, se realizó 

reunión con los integrantes del comité y la veeduría ciudadana, contando con baja 

asistencia de los invitados, en dicha reunión la Interventoría informó el cambio de 

presidente de la veeduría y hace la presentación de quien asume la presidencia la 

abogada Erika Paola Salina Reyes quien está en el cargo desde el 18 de enero de 

2023.   

 

Por parte del contratista, dio a conocer el avance de las obras en el área técnica 

informando los trabajos la ruta 5503, en Belén y en el PR 133.  En la ruta 5504, se 

informó sobre los trabajos de la construcción del muro en el PR 7+500, la 

conformación del terraplén en el PR 28 y los trabajos de mejoramiento en el sector 

de la Gobernación PR 55, la construcción de los pilotes en el PR 62+500 y la 
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continuidad de la pavimentación en el páramo del Almorzadero.  En la ruta 5505, se 

informa que se adelantan trabajos de pavimentación entre los PR 2 y 3. 

 

Del área ambiental se informó que continúan las actividades enmarcadas en el 

documento PAGA, como son las zonas de disposición de materiales sobrantes 

autorizadas, las ocupaciones de cause acreditadas, el manejo y disposición final de 

escombros y lodos, además los residuos ordinarios y sólidos.  

 

El área social se anunció que continúan vigentes las oficinas de atención al usuario, 

las estrategias de información y divulgación, atención y recepción de PQRS y actas 

de vecindad levantadas, la contratación de personal y se informa y se invita a 

presentar propuestas de OPC, teniendo en cuenta la convocatoria que está abierta 

hasta el 10 de febrero.  Del área predial, se anuncia el avance en cuanto a las ofertas 

de compra.  

 

Estrategias Cultura Vial: Durante el periodo no se llevó a cabo las actividades 

realizadas con cultura vial.  

 

• Proyecto de Contratación de mano de obra  

 

A corte del presente informe, el contratista cuenta con cuatrocientos dos (402) 

personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los 

trabajadores de mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren 

algún tipo de estudio o certificado para ejercer su labor, se han contratado ciento 

sesenta y siete (167) personas, dentro de esta cifra, ciento sesenta y un (161) 

trabajador es decir el 96%, hacen parte de los municipios del Área de Influencia 

Directa del Proyecto. 

 

En cuanto a los empleos indirectos que se están generando durante el periodo 

fueron de ochocientos ochenta y cuatro (884) empleos entre los que se destacan los 

proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que se tienen 

alquiladas, transporte, entre otros.  
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Tabla 14 - Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La contratación de la interventoría durante el periodo continua con cuarenta y 

cuatro (44) personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales 

veintiuna (21) son del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 47%. 

(Anexo 2. Consolidado Personal contratado). 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   

 

En el periodo el Consorcio Isla Santander inicio la convocatoria a la comunidad con 

el fin de recepcionar otras propuestas para el proyecto de Obras de Participación 

Comunitaria para los municipios del AID, dicha convocatoria se realizó a través de 

oficios dirigidos a las Alcaldías municipales, secretarias de planeación, personerías, 

líderes comunitarios e integrantes del COPACO y la Veeduría Ciudadana.  Dicha 

recepción se estará realizando hasta el 10 de febrero, para posteriormente, realizar 

visita de verificación de las propuestas en conjunto Interventoría y Contratistas.  

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

El Consorcio Isla Santander realizó durante el periodo ocho (8) inducciones al 

personal que ingreso en el mes de enero, donde se informó a cerca de las 

recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el protocolo de 

manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de 

obra. 

 

Total Porcentaje 

402 100%

MONC: 167 42%

MONC AID: 161 96%

FORÁNEOS 6 4%

CAPITANEJO 14 9%

CONCEPCIÓN 4 2%

ENCISO 11 7%

MÁLAGA 25 16%

CERRITO 61 38%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 5 3%

CHITAGÁ 33 20%

BELÉN 1 1%

SOATÁ 4 2%

SUSACÓN 2 1%

SATIVANORTE 1 1%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

TOTAL:



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 23 
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 

Página 40 de 119 

 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizo permiso de intervención. 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos 

predios por parte de la interventoría y el IVNIAS. 

 
3. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Durante el periodo la interventoría dio aprobación al informe mensual No 22 de la Gestión 
Social durante, sin que se presente observaciones al respecto según comunicado 2023-
447-IDP-130 del 28 de enero de 2023. 

 
2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  

 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

Durante el mes de enero de 2023 el Consorcio Isla Santander continuo con la atención a la 

comunidad en las oficinas SAU de los municipios de Soatá, Cerrito y Chitagá. 

 

Se realizó recepción, atención y respuesta a PQRS y Derechos de Petición presentados 

por la comunidad, el instituto Nacional de Vías- INVIAS, entre otros. 

 

Se realizó seguimiento y atención a PQRS en el PR2 de la ruta 5505 y PR82 de la ruta 

5504. 

 

Se realizó acompañamiento en reunión con la comunidad del PR 7 de la ruta 5504 para 

tratar el tema de la sequía sobre los geos contenedores. 

 

Se asistió al comité de obra No 86. 

 

Se realizó reunión de avance de la gestión social con el Gestor Social de la S.S encargado. 

Se solicitó al Consorcio Isla Santander atención y cierre de PQRS y Actas de vecindad de 

cierre por medio de comunicados. 

 

Se realizó actas de vecindad de inicio por parte del Consorcio Isla Santander en el sector 

de la Gobernación en el municipio de Cerrito. 

 

Se realizaron actas de vecindad de cierre en el sector de Peña Colorada del municipio de 

Enciso. 
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Se realizó mesa de trabajo entre las profesionales sociales para la actualización del 

documento PAGA y Plan de inversión social V4. 

 

Se envía comunicados al contratista remitiendo solicitudes de la comunidad. 

 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el 
anexo técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante 
el periodo por lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

• Veedurías ciudadanas 

Durante el periodo se realizó la novena reunión de avance a los integrantes de la veeduría 
ciudadana y el Comité de Participación comunitaria, donde el Consorcio Isla Santander 
informo el avance de las áreas técnica, ambiental, social y predial, además de responder 
las inquietudes de la comunidad frente a los trabajos.  
 

• Programa cívicos guardavías 
 
No se adelantó actividades con el programa cívico guarda vías ya que el proyecto será 
prorrogado para el año 2023. 

• Programa rodando por la vía. 

En el periodo se realizó los registros fílmicos del avance de las obras del mes de enero de 
2023 de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales fueron publicados 
en la página de YouTube en el link que se relaciona a continuación: 
  

Video mes de enero de 2023 
https://www.youtube.com/watch?v=4f08H14XJkw 
 

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 
 

Durante el mes de enero del 2023, se realizaron 10 encuestas de satisfacción del cliente y 

percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados personas 

habitantes de las rutas 5503, 5504 y 5505, usuarios de la vía y trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a tres (3) mujeres que representan el 30% y 7 hombres con el 

70%; los encuestados tienen como ocupaciones agricultor (10%), ama de casa (20%), 

empleados (50%) e independientes 20%.   Las edades de los encuestados corresponden a 

el 40% tienen entre 30 o menos, el 20%, entre 31 a 40, 10% entre 41 a 50 y 10% entre 

https://www.youtube.com/watch?v=4f08H14XJkw
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51 y 60 años; igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 40%, 

tecnológicos 30% universitarios 10%, primaria 10%.   

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo 

en la Región y de los cuales el 40% a través de vallas o carteleras, 30% de volantes y 10% 

por reuniones u otros medios. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que se 

destacan son: el 70% empleo, 10% calidad de vida y desarrollo 20%. El 100% de los 

encuestados consideran el mal tiempo como la dificultade encontrada en la construcción de 

proyecto.  

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación: el 30% presencia en 

las oficinas SAU, internet el 20% y telefónico 50%.  Igualmente se evidencia que los 

servicios consultados el 70% fue por consulta de información, radicación de documento el 

100% y el 10% quejas o reclamos; sin embargo, califican la atención y los servicios 

prestados como excelente con el 30% y 70% buena. 

 

Finalmente, el 90% se siente satisfecho y muy satisfecho el 10% y el 90% considera que 

situación actual de la Región mejora continuamente con la ejecución del proyecto, mientras 

que el 10% considera que permanece igual.  

 

En el anexo No. 10, se presenta un informe detallado de cada una de las preguntas que 

conforman la encuesta de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio. 

 

 Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron aprobados por la interventoría. (Anexo 5. Formatos requeridos por el 

Manual de Interventoría). 

 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 
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5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

A continuación, se relacionan según fecha, consecutivo y asunto. (Anexo 5. 

Correspondencia enviada y recibida) 

 

El día 10 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-021 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 28403 del 17/11/2022- remisión de 

actas de vecindad de inicio y cierre. 

 

El día 11 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-028 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio alcance al comunicado 2022-447-IDP-2911 del 09/12/2022- 

remisión derecho de petición solicitud de reductores de velocidad en plástico complemento 

reductor de concreto PR36+050 entrada barrio Pinos del norte municipio de Málaga- 

Santander- ruta 5504. 

 

El día 11 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-029 a la Subdirección de 

Sostenibilidad, donde se hizo entrega del informe trimestral de la gestión social No 7. 

 

El día 17 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-057 a la Veeduría 

Ciudadana, donde se hizo invitación a la novena reunión de la veeduría -ruta 55 de García 

Rovira para el contrato de obra No 1684 de 2020. 

 

El día 17 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-061 al Consorcio Isla 

Santander, donde se solicitó la entrega de actas de vecindad de inicio y cierre realizadas 

en meses anteriores y frentes de obra cerrados de las rutas 5503, 5504 y 5505. 

 

El día 18 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-066 al Consorcio Isla 

Santander, donde se solicitó dar atención y cierre de las manifestaciones ciudadanas que 

se encuentran abiertas en las rutas 5503, 5504 y 5505 fuera de los términos de ley. 

 

El día 20 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-090 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención al derecho de petición por solicitud de 

intervención del tramo sin pavimentar del PR 58 municipio del Cerrito -ruta 5504. 

 

El día 21 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-093 al Consorcio Isla 

Santander, donde se expide la certificación al presidente de la veeduría ciudadana sobre 

su permanencia en el cargo.  

 

El día 24 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-104 al señor Jairo Adolfo 
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Gómez Adarme, donde se dio atención y cierre PQRS daño vehículo KIA SPORTAGE de 

placas HHK661 de Girón propietario del señor Jairo Gómez Adarme- Málaga- Santander 

ruta 5504. 

 

El día 24 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-105 al señor Gustavo 

Hernández Salamanca, donde se dio atención y cierre PQRS solicitud de documentación 

de la empresa Líneas Amarillas LG S.A.S por parte del señor Gustavo Hernández 

Salamanca. 

 

El día 25 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-110 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención al derecho de petición del PR 28+333 

por la comunidad de la vereda Cutaligua del municipio de San José de Miranda - 

Santander -Ruta 5504. 

 

El día 25 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-111 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención al derecho de petición del PR 19+500 

presentado por la señora Dorila Rojas Mejía del municipio de Enciso - Santander -Ruta 

5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-115 al ingeniero Diego 

Osorio – Gestor Técnico del Proyecto, donde se dio atención y cierre derecho de petición 

sobre la intervención del tramo sin pavimentar del PR 58 municipio del Cerrito-Santander 

Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-119 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención la PQRS presentada por el señor Raúl 

Gamboa Roa sobre el mantenimiento del polideportivo del Instituto Técnico Agropecuario 

“Felipe Cordero” del municipio de Concepción - Santander Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-120 al señor Raúl 

Gamboa Roa, donde se dio atención la PQRS presentada por el señor Raúl gamboa roa 

sobre el mantenimiento del polideportivo del Instituto técnico agropecuario Felipe Cordero 

del municipio de Concepción - Santander - Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-121 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención a la PQRS presentada por el señor 

Raúl Gamboa Roa sobre el mantenimiento de la vía de la vereda Tenerife del municipio 

de Concepción - Santander Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-120 al señor Raúl 
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Gamboa Roa, donde se dio atención la PQRS presentada por el señor Raúl gamboa roa 

sobre el mantenimiento de la vía de la vereda Tenerife del municipio de Concepción - 

Santander Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-123 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención a la PQRS presentada por el señor 

Raúl Gamboa Roa sobre el mantenimiento de la variante del municipio de Concepción - 

Santander Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-124 al señor Raúl 

Gamboa Roa, donde se remitió y solicito dar atención a la PQRS presentada por el señor 

Raúl Gamboa Roa sobre el mantenimiento de la variante del municipio de Concepción - 

Santander Ruta 5504. 

 

El día 26 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-125 al Consorcio Isla 

Santander, donde se hace llamado de atención a los constantes incumplimientos del 

componente social del Consorcio Isla Santander. 

 

El día 28 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-129 al Consorcio Isla 

Santander, donde se hace remisión y solicita atención a la PQRS cumplimiento 

compromisos mantenimiento de la vía terciaria vereda Junín- Ayacucho del municipio de   

Concepción - Santander Ruta 5504. 

 

El día 28 de enero de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-130 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 28908 del 14/12/2022- informe mensual 

de obra no 22 de la gestión social. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

En el periodo el Consorcio Isla Santander continua con la atención a la comunidad 

a través de las Oficinas SAU, ubicados en los municipios de Belén ruta 5503, Enciso 

ruta 5504 y Chitaga ruta 5505. 

 

Se continua en el periodo con la instalación de nueve (9) Puntos Satélite de 

Información.  En el periodo se desístalo un punto satélite en el municipio de Chitaga 

en el sector de Puente López de la ruta 5505 ya que se culminaron las labores de 

obra.  Se realizó la apertura de seis puntos satélites de información en las rutas 

5504 y 5505 
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Actualmente el Consorcio Isla Santander recepciono once (11) PQRS presentada 

por la comunidad, para un total de ciento cincuenta (150) manifestaciones 

ciudadanas de las cuales se dio atención y cierre a ciento nueve (109) 

manifestaciones, quedando cuarenta y una (41) PQRS abiertas.  

 

La interventoría recepciono diez (10) manifestaciones durante el mes de enero de 

2023, a la fecha se han recepcionado ciento treinta y tres (133) PQRS y DP, los 

cuales se han dado atención y cierre a la mayoría de ellos. A la fecha se tienen 

cuarenta y seis (46) manifestaciones abiertas en proceso de atención.  

 

En el mes de enero el Consorcio Constructor continua con la distribución de cuatro 

(4) piezas informativas como son: vallas informativas, emisiones radiales, avisos 

informativos y oficios personalizados, los cuales están contemplados en el 

documento PAGA.  

 

Durante el periodo se realizó once (11) actas de vecindad de inicio de las cuales 

siete (7) fueron de la ruta 5504 y cuatro (4) de la ruta 5505, además se realizaron 

diecinueve (19) actas de vecindad de cierre en el sector de Peña Colorada del 

municipio de Enciso – Ruta 5504.  

 

Actualmente se han realizado las mismas seiscientas cuarenta y dos (642) actas de 

vecindad de inicio en todo el corredor de la Troncal Central del Norte en las rutas 

5503, 5504 y 5505. Y se han realizado doscientas noventa y cinco (295) actas de 

vecindad de cierre.  

 

En cuanto a la contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto del Consorcio Isla Santander es de ciento sesenta y un (161) 

trabajadores, cumpliendo con lo estipulado contractualmente en cuanto a 

generación de empleo. 

 

Durante todo el proyecto el Consorcio Isla Santander ha contratado cuatrocientos 

dos (402) trabajadores, generando de esta manera empleos directos para la 

región.  

 

En cuanto a la generación de empleos indirectos se han generado por parte del 

Consorcio Isla Santander ochocientos ochenta y cuatro (884). 

 

La interventoría cuanta con cuarenta y cuatro (44) trabajadores de mano de obra 

calificada para el proyecto. 
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Se realizó la novena reunión con el COPACO y la Veeduría Ciudadana donde se 

informó sobre el avance del proyecto en las áreas técnica, ambiental, social y 

predial. 

 

Durante el periodo se realizó la convocatoria a la comunidad del AID del proyecto 

para que presenten propuestas con el fin de evaluar en el proyecto de Obras de 

participación comunitaria la viabilidad. La invitación a participar se realizó a las 

administraciones municipales, secretarias de planeación, personerías, lideres 

comunitarios, COPACO y veeduría ciudadana.  

 

Durante el periodo no se reportó hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en 

el marco del contrato 1684 de 2020. Se realizaron ocho capacitaciones de personal 

nuevo sobre hallazgos fortuitos.  

 

En el periodo no se realizaron permisos de intervención. 

 

Se realizó los videos del avance de la obra para a las tres rutas 5503, 5504 y 5505 

para el cumplimiento del programa rodando por la vía de mes de enero de 2023. 

 

Durante el mes de enero del 2023, se realizaron diez (10) encuestas de satisfacción 

del cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes 

resultados personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios de la vía y 

trabajadores del proyecto.  

 

En el mes de enero se aprobó el informe mensual de la gestión social según 

comunicado 2023-447-IDP-130 del 28/01/2023. 

 

En el periodo se envió veintidós (22) comunicados remitidos a la entidad, 

contratista y comunidad en general según requerimientos presentados.  

 

Durante el periodo la interventoría asistió a recorridos de obra en la ruta 5504 para verificar 

Derechos de Petición presentados por la comunidad. También se dio atención a PQRS a 

otras manifestaciones de periodos anteriores.    

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 
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dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de 

enero de 2023. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V2 fue aprobado por la interventoría el 

día 28 de mayo, bajo el oficio 2022-447-IDP-1550 y posteriormente enviado ante la 

subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-1585 el día 02 de junio de 2022.  

 

Tabla 15. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2023, teniendo en cuenta el desempeño en cada 

uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento e 

informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

            SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2023, en el corredor Duitama – 
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y 
RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 23 
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 

Página 50 de 119 

 

 

Tabla 16. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

N° acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

 

 

 

 

 

86 

Interventoría solicita el 

diseño definitivo del 

zodme del 132+800 para 

saber cómo va a quedar 

de acuerdo a la topografía 

y lleno.  

 X 3/2/2022 No se ha dado 

cumplimiento al 

compromiso, debido a 

que está para el 

3/02/2023. 

Interventoría solicita 

colocar una polisombra en 

la trituradora la Palmera 

donde se trasladó la cerca 

viva. 

X  17/01/2023 Se instala la 

polisombra y se 

evidencia que la cerca 

viva se encuentra en 

buen estado 

vegetativo. 

Hacer recorrido las áreas 

ambientales en ruta 5504 

y 5505. 

X  23/01/2023 Se realizó el recorrido 

y quedaron los 

compromisos para 

cumplir el 10/02/2023. 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

Interventoría solicita 

entregar la información a 

la CAS lo más pronto 

posible para conocer su 

pronunciamiento y frente a 

los agricultores que hacen 

uso de la acequia del río 

Servitá. 

X  21/01/2023 Se envían los 

sobrevuelos y 

topografía al 

especialista en diseños 

para que elabore la 

información solicitada 

por la CAS. 

Interventoría informa que 

las carpas de los 

PR88+600 y 89+400 no 

cuentan con punto 

ecológico y la de Excarvar 

se encuentra 

desordenada. 

X  19/01/2023 Se organizan e 

instalan los puntos 

ecológicos en las 

carpas y en la de 

Excarvar igualmente. 

Se hace un llamado de 

atención a este 

proveedor. 

 

 

 

88 

Interventoría solicita 

programar una reunión 

para mirar el proceso 

constructivo de los 

encoles de alcantarillas 

 X  Se programará en el 

comité No.89. 

Interventoría solicita dar 

cumplimiento a los 

X  23/01/2023 Se está dando c 

cumplimiento de 

manera parcial 
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5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa 

proyectos establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 17. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARY NANCY 
RIVERA DELGADO 

Residente Ambiental 
Ingeniera Forestal 

Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ZINDY FABIOLA 
FLÓREZ 

Residente SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

compromisos del acta de 

recorrido del 23/01/2023. 
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Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

3 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

Tabla 18. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

FRANK SEBASTIAN 
IBARRA HERNÁNDEZ 

Inspector de 
obra 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

DORY SMITH CARO 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 

2023, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del 
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proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y 

cantidad de personal con estas inducciones. 

 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de enero de 

2023, se realizaron charlas en temas ambientales a 328 personas de obra y 

administrativo en temas tales como:   

    

• Cargue y transporte de materiales 

• Carpado de volquetas durante el transporte de 
materiales en la vía 

• Calentamiento global 

• Atención de derrames. 
 

 

Temas tratados Fecha 
N° de 

asistentes por 
día 

Cargue y transporte de materiales 13/01/2023 7 

Carpado de volquetas durante el transporte de 
materiales en la vía 

14/01/2023 
102 

Calentamiento global 21/01/2023 108 

Atención de derrames  28/01/2023 111 

TOTAL  328 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta 

el mes de enero de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos 

y los avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
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Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727-21 se 
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993-21 y 00994-
21, artículos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre de 
2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría. 
 
Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en 
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  
 
Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas 
en el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la 
Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Auto No.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Quebrada Cascajal, ubicada en 
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el PR 91+473 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) 
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, 
generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante Auto No.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Rio santo Domingo o Quebrada 
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para 
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de 
humectación, generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante comunicado No.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado 
CASNo.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluación ambiental de 
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada 
Cascajal. 
 
Mediante Auto No.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica 
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los días 17 y 18 de marzo de 2022 en el 
municipio del Cerrito, Santander. 
 
Mediante Auto No.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica Río 
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los días 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en 
el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
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S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Mediante comunicado No.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al artículo 
décimo segundo de las Resoluciones SAO No.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de 
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicación en un periódico de 
amplia circulación regional. 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 
 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  
 
Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS 
No.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que 
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto 
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y trituración de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se 
remitirán a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 

 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento 
parcial de las obligaciones de la resolución DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El día 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones 
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente 
la proyección del acto administrativo. 
 
El día 18 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-21, 
la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando los 
siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca 
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS. 
 
El día 10 de octubre de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-
21, la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando 
los siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega 
Seca PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la 
CAS. 
 
Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento 
del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando 
el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. 
Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 
2023. 
 
Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 
No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 
No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 
información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado. 
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Mediante Auto No.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo del Permiso Ocupación de 
Cauces para realizar la intervención al cauce del Río Chicamocha en la margen izquierda 
con el fin de construir obras de protección mediante geocontenedroes en los siguientes 
puntos críticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55 
que comunica a los municipios de Covarachía Boyacá y Capitanejo Santander. 
 
Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACÁ, solicita 
al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con más profundidad técnica el 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO DE SOCAVACIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO 
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RÍO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le 
dio respuesta mediante oficio No.24764 (Radicado Corpoboyacá No.11918) del 23 de mayo 
de 2022. 

 

El día 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de 
Ocupación de Cauces, con los especialistas hidráulicos del contratista y la Corporación y el 
acompañamiento de Interventoría; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes 
compromisos: Allegar el estudio hidrológico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la 
Consultoría, el modelo ajustado, la granulometría y la justificación estadística de los datos 
hidrológicos, documentos que serán entregados en la ventanilla de la Corporación.   
 
Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021, CORPOBOYACÁ otorga permiso 
Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 
margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
 
El día 18 de octubre de 2022, se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir la 
medida de compensación por el permiso de ocupación de cauces, está pendiente la entrega 
del acta por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Mediante comunicado de fecha 20 de octubre de 2022, se interpone recurso de reposición 
contra la Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021. El recurso fue remitido a la 
Interventoría mediante comunicado No.28003 del 21 de octubre de 2022. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de ocupación de 
cauces. 
 
Mediante comunicado No.18846 del 9 de diciembre de 2022 se envía a Corpoboyacá la 
solicitud de cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 2008 del 
05 de octubre de 2022 por una de las alternativas contempladas en la Resolución No. 2405 
de 2017. 
 
Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 
reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 
Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 
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Ruta 5504:  
 
En el periodo se suspendieron las actividades en el cauce del Río Servitá en el PR7+800, 
en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS “confirma que la extracción de materiales de 
arrastre en la parte la vía PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los ríos es necesaria, 
de lo contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones, y a su vez pérdida 
de la bancada de la vía Málaga – Capitanejo” (…) “es necesario retirar periódicamente para 
dar capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno” 
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone 
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación 
ambiental a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones 
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a 
la CAS mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero 
de 2021. 
 

 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 
 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de 
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 
Duitama – Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER 
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, 
y pontón sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue 
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico 
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 
22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
Igualmente, el día 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso 
de Ocupación de Cauces al sector del Páramo del Almorzadero, del cual emitirán un 
concepto técnico para la proyección del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupación de Cauces que se adelanta 
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras. 
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Mediante comunicado No.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las 
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS 
No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS. 
 
Mediante comunicado No.28751 del 2 de diciembre de 2022, se reitera a la CAS la solicitud 
del permiso de ocupación de cauce presentada por el CONSORCIO ISLA SANTANDER 
mediante radicado No. 80.30.20805.2021 del 29 de noviembre de 2021, a la fecha la 
Corporación no ha emitido respuesta. 
 
Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se 
dictan otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por 
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande 
Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 
intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el 
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo 
el conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las 
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
prorrogables a juicio de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga 
por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 
 
Teniendo en cuenta la reunión en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para 
atender la solicitud de prórroga por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la 
Alcaldía de Chitagá, mediante comunicado No.28754 del 2 de diciembre de 2022, el 
Consorcio Isla Santander solicita a la Autoridad Ambiental  realizar una visita de la 
evaluación para la ampliación del permiso de Ocupación de Cauces otorgado mediante 
Resolución No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada Hato Viejo y para 
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la intervención de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 de la 
ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el día 7 de diciembre de 
2022, en la cual se definieron algunos compromisos de las partes plasmados en el acta de 
reunión adjunta al presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales 
generadas. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 

Tabla 19. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  

RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
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SANTANDER 3951 del 13/12/2021 

 
Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 
representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 
2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 
el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 
departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 
En cumplimiento al artículo cuarto del acto administrativo, el día 19 de enero de 2022, se 
realizó la reunión de socialización del permiso, con la comunidad de la vereda Peña Liza, en 
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Así mismo, mediante 
comunicados No.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envió la información a 
las Administraciones Municipales de Covarachía y Capitanejo con los siguientes 
documentos: Copia de la Resolución No.2593, presentación en Power Point, acta de reunión 
y listado de asistencia. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante 
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada 
la adquisición por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de 
interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al 
artículo sexto de la resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. 
del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la 
medida de compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico”. 
 

Para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante comunicado 
No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la adquisición 
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico 
y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo sexto de la 
resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico 
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la medida de 
compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 256 de 2018 
(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Biótico”. 
 
Mediante comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACÁ da 
respuesta al radicado No.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta 
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que una vez subsanada la documentación del predio denominado Chorrerón Blanco del 
municipio de Chiscas, se procedió a realizar la liquidación y generación del recibo de pago. 
 
Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicación de 
individuos del género Tillandsia. 
 
Mediante comunicado No.25260 (Radicado CORPOBOYAC No.13767) del 9 de junio de 
2022, se da cumplimiento a los artículos 9 y 12 de la resolución No.2593-21 del 27 de 
diciembre de 2021, relacionados con la presentación de un informe trimestral con las 
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental 
establecidas en el concepto técnico No.210633 de 2021. 
 
Por consiguiente, el día 17 de junio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la 
Interventoría, realizó visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal, 
realizando un recorrido por toda el área aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los 
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyección del acto administrativo.  
 
Mediante comunicado No.25869 (Radicado CORPOBOYACA No.16053) del 11 de julio de 
2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de 
CORPOBOYACÁ y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con 
el proceso. 
 
El día 23 de julio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la Interventoría, realizó la 
visita de inspección ocular al predio Chorrerón Blanco, municipio de Chiscas, Boyacá, con 
ocasión al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, está pendiente la proyección del 
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por 
CORPOBOYACÁ indica que el predio Chorrerón Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas, 
departamento Boyacá, puede ser considerado “área estratégica para proveer bienes y 
servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición”, además porque en 
la evaluación detallada supera el puntaje mínimo de 45 puntos, que se requiere para ser 
tenido en cuenta dentro de esta categoría y recomendar su adquisición; lo anterior, de 
acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el día 23 de julio de 2022 en el marco de 
la resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoría 
mediante comunicado No.26713 del 23 de agosto de 2022. 
 
El día 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal; por tanto, se debe buscar un área de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema 
intervenido en el cual se puede implementar la medida de compensación, brindando 
diferentes opciones tales como restauración pasiva con el cerramiento de las 3,9 has, 
restauración activa con la siembra de árboles o el establecimiento de un proyecto productivo 
sostenible. El Consorcio está a la espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyacá 
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para dar cumplimiento a los requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de 
compensación.  
 
En el periodo el área jurídica del Consorcio está evaluando los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental en esta mesa de trabajo, debido a que esa medida no la imponen en la 
resolución No.2593-21. Sin embargo, el día 25 de octubre de 2022 se realiza visita al predio 
el Morro, ubicado en la vereda Satoba Abajo, municipio de Covarachía, propiedad de la 
alcaldía municipal, dentro del cual existe una zona de recarga hídrica que beneficia a 96 
usuarios del Acueducto Satoba Abajo - El Carmen - La Palmera. ASOCARPAL para 
consumo. Predio de 17 has, donde se generan los nacimientos El Morro y Paloblanco, el 
sobrante lo captan aguas abajo dos predios para riego y consumo. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal consistente en la restauración pasiva de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema que 
fue intervenido. 
 
Mediante comunicado No.28845 del 9 de diciembre de 2022, se informa a CORPOBOYACÁ 
la implementación de medida de compensación impuesta mediante Resolución No. 2593 del 
27 de diciembre de 2021, consistente en la restauración pasiva de un predio de 3,9 has. 
 

 
RUTA 5504: 
 
En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante 
la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área técnica 
defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  
 
Durante el periodo se solicitó a la CAS la prórroga de la autorización No. 0188-21 del 27 de 
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en 
predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener 
respuesta a la fecha. 
 
A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prórroga de la autorización No. 
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico 
autorizado en predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 
5504. 
 
Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorización RGR.94.2022 del 1 de 
mayo de 2022, a nombre del señor Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisión de dicha autorización junto con una 
solicitud de un usuario particular fueron enviadas a la Interventoría mediante comunicado 
No.27168 del 14 de septiembre de 2022.  
 
Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades de aprovechamiento 
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forestal doméstico. 
 

 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  
 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
 
Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
  
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de enero del 2023 (informe 23), las cantidades con sus correspondientes certificaciones 

serán registradas en el informe del mes de febrero (informe 24). Sin embargo, a 

continuación, se relacionan las cantidades del mes de diciembre del año 2022, las cuales 

son certificados por el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: (Ver. 

Anexo Ambiental 6.6 balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material) 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2022, se utilizaron 

materiales de construcción de obra suministrados por el Consorcio Isla Santander en una 

cantidad total de 9.285,7 m3, como se describe a continuación: 

 

A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados  

 

Tabla 20. Materiales de obra utilizados en el periodo: 

RESUMEN MATERIALES RUTA 5504 

RESUMEN MATERIALES GRANULARES 

TIPO DE CONCRETO CANTIDAD 
M3 

PR INICIAL PR FINAL PROVEEDOR 

Sub Base Granular 
F.C.15 

1.957,6 90+000 91+000  
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Base granular F.C. 15 3.322 78+260 78+370 CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 
Material clasificado para 

relleno de geoceldas 
2.634 85+000 85+420 

TOTAL 7.913,6    

RESUMEN CONCRETO 

TIPO DE CONCRETO CANTIDAD 
M3 

PR INICIAL PR FINAL PROVEEDOR 

Concreto clase 28 MPA 79,30 85+700 86+000  
 
 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

Concreto clase 14 MPA  2,80 78+664 80+400 

Relleno para estructuras 
con recebo 

10,10 78+664 78+664 

TOTAL 92,2   

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC-25 1.279,90 78+250 78+900 

TOTAL 1.279,90   

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

En el periodo se utilizaron total 9.285,7 m3de materiales de construcción entre las Ruta 5504 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes de (enero de 2023), en el momento que la realice será entregada, 

se adjuntaran en el siguiente informe. 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 

ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 
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Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de enero de 2023, se registrarán las cantidades de diciembre con sus respectivas 

certificaciones y las cantidades del mes de enero de 2023 serán relacionadas en el informe 

del mes de febrero. A continuación, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos 

por ZODME: (Ver Anexo Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposición de 

residuos de obra). 

 

En el periodo de diciembre 2022 se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de las 

actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

Tabla 21. Cantidades - dispuestos en ZODMES 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5504                       

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO PR 

FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES CANTIDAD (M3) 

85+700 83+730 
Excavaciones varias 

sin clasificar 
108,2 

TOTAL 108,2 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para el periodo de diciembre se reporta 108,2 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados 

por la Interventoría. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente.  

 

Igualmente, se dispondrán materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoría y en 

zonas de abandono autorizadas por el Invías, así mismo, continúa la visita a más predios y 

se gestiona la documentación para presentarla a la Interventoría. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de enero de 2023, en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 
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jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 

dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 

de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de Invías Santander, 

que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 22. Zona de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 

 

 

2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
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15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 56+400  Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito  

18 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  
18 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá  

19 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá  

21 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

22 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

23 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  

24 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá  

26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

27 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

28 

PR 77+650 
5504  

  

  

  

  

  

  

  

  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 77+930 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

30 

PR 72+595 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

31 

PR 85+500 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  
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32 PR 98+650 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

33 PR 82+860 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

34 PR 96+922 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+010 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

36 PR 98+440 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

37 PR 98+575 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  

38 PR 91+100 La Conguay Boyagá Cerrito  

39 PR 72+500 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

40 PR 71+200 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

41 PR 64+800  
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de diciembre, se 

verán reflejadas en el informe del mes de enero. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES y zonas de abandono aprobados 

por la Interventoría y la Dirección Territorial de Invías Santander, que se van a utilizar para 

la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 23. Zonas de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 5503 N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 
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2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
 

 

15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 56+400  Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito  

18 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  
18 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá  

19 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá  

21 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

22 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

23 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  
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24 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá  

26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

27 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

28 

PR 77+650 5504  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 77+930   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

30 

PR 72+595   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

31 

PR 85+500   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

32 PR 98+650   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

33 PR 82+860   

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

34 PR 96+922   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+010   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

36 PR 98+440   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

37 PR 98+575 

 
Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  
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38 PR 91+100  La Conguay Boyagá Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de (noviembre y diciembre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Mediante comunicado No.23686 del 7 de abril del 2022 se solicitó a Dirección Territorial 

Invías Santander la certificación de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la 

Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha. 

 

En las Ruta 5503 y 5505, continúan las actividades de demolición de la carpeta asfáltica. A 

continuación, se relacionan las cantidades de material fresado, mezcla asfáltica MDC-19, 

Bacheo, materiales granulares y concreto para el periodo 1 al 31 de diciembre de 2022:  

 

Tabla 24. Material fresado dispuesto en sitios de acopio temporal 

RESUMEN MATERIAL FRESADO RUTA 5503 Y 5505 

PR 
INICIAL 

PR FINAL SITIO DE ACOPIO CANTIDAD M3 

4+019 53+801 
SUSACÓN - SOATÁ 1.307,60 

35+878 36+346 
CÁCOTA 174,10 

TOTAL 1.481,7 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de (enero), en el momento que la realice será entregada, se adjuntaran en el 

siguiente informe 

 

El total de material fresado dispuesto en el acopio temporal en el periodo fue de 1.481,7 m3 

en las Rutas 5503 y 5505. 

 

La disposición de material fresado se realiza en los acopios temporales autorizados por la 

Interventoría. Para el presente periodo se utilizaron los acopios ubicados en el PR 85+080, 

de la Ruta 5503 y PR 35+420 de la Ruta 5505. 

 

Las cantidades de mezcla asfáltica aplicadas se relacionan en la siguiente tabla:  El área 

técnica complementará la información relacionada con la mezcla asfáltica y los respectivos 

vales. 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 23 
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 

Página 74 de 119 

 

 

Tabla 25. Relación Mezcla asfáltica y reciclado de pavimento asfaltico utilizada en el 

periodo Ruta 5503    

RESUMEN MATERIALES GRANULARES Y CONCRETO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

Concreto Clase 28 MPA 74,80 7+800 92+264 

TOTAL 74,80   

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

Reciclado de pavimento 
asfáltico en frío en el lugar 

1.279,90  
 

TOTAL 1.279,90   

 

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 PARA 
BACHEOS 

1.486,80 4+019 
53+801 

TOTAL 1.486,80   

 

En el periodo se utilizaron total 2.841,5 m3 de materiales de construcción en la Ruta 5503. 

 

Tabla 26. Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5505   

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 para 
bacheos 

174 35+878 
36+346 

MDC. 25 746,20   

TOTAL 920,2   

 

En total se utilizaron 920,2 m3 de MDC en la Ruta 5505. 

 

 

Tabla 27. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 
GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
0 249 
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ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 200 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 150 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 

CÁCOTA 1.000 0 

2.397 CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193 

CHITAGÁ 1.725 

CHITAGÁ 4.000 1.000 

532  
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.955   13.071 9.468 8.527  

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo del presente informe (1 al 31 de enero del 2023) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 
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En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados en el periodo fue de 705 

Kg, fueron entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de 

Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de 

Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la 

zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para 

la recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del 

Río Hato viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR26+800, estos 

residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas 

Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados 

por el Consorcio Isla Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el páramo del almorzadero de manera 

temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. En la 

Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.  

 

En el periodo de enero de 2023 se acopiaron en total 705 kg de residuos sólidos 

convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 

6.7Seguimineto y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 28. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra (enero 2023) 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTAL 

(kg) 

23/01/2023 

 5504 

PR 

14+700 
98 123 11 232 

30/01/2023 
PR 

73+600 
182 204 87 473 

Total (Kg)   280 327 98 705 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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Residuos sólidos especiales 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, filtros, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Durante el mes de enero del presente año continúa la disposición de residuos sólidos 

peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en 

la planta Vega Seca PR14+700 y en el PR73+300, sector Páramo del Almorzadero, para 

ser transportados por la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2023, los residuos sólidos 

especiales que se generaron en las tres Rutas y acopiados en la planta vega seca, serán 

manejados y transportados por la empresa PROSAMCOL Procesos Ambientales y 

reportados en el respectivo informe, los soportes se relacionan en el anexo 6.7.  

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en 

el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 528 m3 de agua como se describe 

a continuación. (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua) 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 23 
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 

Página 78 de 119 

 

 

Tabla 29. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

Sitio de 

captación 

Registro mensual 

(m³) 

PR 85+200 364 

PR 14+700 164 

TOTAL (m³) 528 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de nueve (9) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe no se realizó el descapote de cobertura vegetal en los 

sitios autorizados por la Interventoría para la disposición de materiales. 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  
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➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área influencia directa del 

proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron 

actividades de avistamiento ni rescate de fauna silvestre. 

 

El contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de 

fauna que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecución del proyecto. 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades de cortes de taludes junto con 

la construcción de otras obras para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo 

del almorzadero, realizando los cortes y demás actividades constructivas del proyecto.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. Igualmente, funciona un área en el PR73+570, vereda 

El Volcán, municipio del Cerrito, para la instalación de oficinas, almacén, punto ecológico, 

unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se 

realizará al finalizar el contrato. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta 

dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta 
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Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta 

trituradora móvil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la producción de concretos se 

emplearán los siguientes materiales:  

 

Triturado de diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de 

concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  
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Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 
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Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 
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Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. En caso 

de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos mediante 

un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 
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El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 31 de enero de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que no se dio aprobación al informe mensual del mes de 

diciembre de 2022, presentado por parte del contratista. 
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PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el 

cual está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 
 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 

consultoría en materia predial realizó las siguientes actividades: 

• Elaboración de Avalúos comerciales. 

• Elaboración de ofertas de compra 

• Participación en reuniones de seguimiento. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 
 

Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 
Ruta 5504 2 predio PR 5 

 8 predios PR 58 
 2 predio PR 62 (punto crítico) 
 27 predios PR 78 al PR 97 

 
Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoría en 

las siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

• Miércoles 2 de noviembre de 2022 – Comité técnico de obra - predial. 

• Miércoles 16 de noviembre de 2022 – Comité técnico de obra - predial. 

• Sábado 26 de noviembre de 2022 – Comité técnico de obra - predial. 
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b. Otras actividades 

 
1) Se realizó la entrega por parte del contratista de 44 expedientes prediales para 

revisión y aprobación, de los cuales 40 fueron aprobados por parte de esta 
interventoría y avalados por el INVIAS. 

 
2) Los expedientes restantes (4) reportados en informes anteriores corresponden a 

expedientes desafectados por razones técnicas. 
 

3) Se realizó la revisión y aprobación de 16 ofertas de compra. 

 
4) Se cuentan con 40 permisos de intervención de predios de los municipios de 

Covarachia, Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 
en la ruta 5503 y PR 58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a 
nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 
1684 de 2020. 

 
Como avance efectivo de la gestión predial para este periodo tenemos: 

- Si identificaron 40 predios que requieren proceso predial, los cuales 

se encuentran en el siguiente estado: 

▪ 37 avalúos aprobados INVIAS 

▪ 3 predios en elaboración de avalúos 

▪ 4 fichas desafectadas por diseño 

▪ 14 Ofertas Formales de compra 

▪ 7 Notificaciones de ofertas de compra 
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A la fecha de hoy Interventoría ha revisado 40 expedientes prediales en cuanto fichas 

prediales y estudios de títulos, de los cuales 40 fichas prediales y estudios de títulos se 

encuentran aprobados por interventoría con visto de no objeción por parte del INVIAS. 

 
En cuanto avalúos, se cuentan con 37 aprobados con no objeción por parte del invias y 

3 en elaboración, correspondiente al contrato de obra. 

 
a. DESAFECTACIONES 

 
De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de 

los ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 

interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las 

zonas adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción 

de cierta cantidad de muros, se realizó el cambio de diseño geométrico inicial aprobada 
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de cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 
Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes 

predios: 

 

1. 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, 

Santander Matrícula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 

 
 

2. 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 312-5967- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 PR5+200 al 

PR6+600 

 

3. 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 AL PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 
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4. 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 PR57+900 al 

PR58+700 

 

c. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

- Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños definitivos de 

la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene presentando 

demoras en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la afectación predial 

definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a 

requerir ha venido variando, lo que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

 
- Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 

especial con el predio Gibraltar Santa María. 

 
- También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la comunidad 

tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando pasivos prediales, 

donde se adquirieron mejoras y predios, así que los propietarios tienen ya una base 

de negociación. 

 
- Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial 

del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la información. 
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- Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición y 

que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante 

la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se permite sanear la 

falsa tradición se tendrían que enviar a expropiación 

 
- También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura registrada y 

su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar mediante certificado 

especial indica que no registra título de adquisición antecedente a la anotación 001 

del folio, por lo que se considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá 

pagar mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos 

predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas ofertas y en 

algunos casos el contratista anterior, junto con la personería les explicó el motivo del 

no pago de la tierra a los propietarios y estos manifestaron su total desacuerdo y no 

entregaron las áreas de terreno requeridas. 

 
- Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa 

predial de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso 

procesal pertinente. 

 
- Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido aprobando 

los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los 

definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de la 

afectación y el presupuesto predial definitivo. 

 
- La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, no 

se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación predial de 

cada uno de los propietarios. 

 
- Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han venido 
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demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros que realizaran la 

supervisión del contrato, esto debido a que los funcionarios asignados, se les acabo 

el contrato a final del año 2022. 

 

3. REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

- Se realizó la entrega del expediente identificado con el código 050-AMB-T2-MCDP, 

requerido para compensación ambiental. En este momento está en proceso de 

revisión para aprobación. 

 
- El proceso de compra de los inmuebles aprobados sigue su proceso, tal como se 

reporta en el siguiente punto. 

 
- Se iniciarán mesas de trabajo quincenales que servirán de seguimiento a los procesos 

prediales. Estas reuniones se realizarán de manera virtual los días viernes a las 11am 

en frecuencia semanal, empezando el día 10 de febrero del año en curso. 

4. CONCLUSIONES 
 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 
 

• A la fecha del presente informe, se tienen aprobados y con concepto de no 

objeción la totalidad de los insumos prediales (Ficha predial, estudio de títulos y 

avalúos comerciales). 

 
• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha una 

aprobación de 16 que corresponden al 40%. 

 

5. ESTADO DE AVANCE 
 

Para la primera fase “Elaboración de insumos para la gestión predial” se tienen los 
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siguientes avances: 
 

DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 40 % MES 
2022 

FICHAS 
APROBADAS 

40 100 

ESTUDIO DE 
TITULOS 

40 100 

AVALÚOS 
APROBADOS 

16 40 

OFERTAS DE 
COMPRA 

16 40 

LONGITUD 
LIBERADA 

Km 

20,41 km 100% 

 

 
 
 
 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de Enero de 2023, se realizan actividades de 

instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los 

siguientes frentes de obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503: 

PR 14, PR 38, PR 76, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 91, PR 92, PR 93, PR 94, PR 97, 

PR 127+800, PR 129, PR 132, PR 133 – 5504: PR 5, PR 7, PR 28, PR 53, PR 55, PR 58, 

PR 59+120, PR 60+700, PR 61+450, PR 62, PR 78, PR 80, PR 89, PR 90+100, PR 94 – 

5505: PR 3+140, PR 25+330, PR 29, PR 39+200 PR 41+600, PR 44+650, PR 54+380, PR 

64. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 
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De igual forma se ha recalcado la importancia de implementar los controladores de tráfico 

las 24/7 en los frentes de obra que se requiera, todo esto en aras de dar cumplimiento a lo 

establecido en el anexo técnico en lo que concierne a seguridad vial. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de enero de 2023. 

 

Para este periodo el consorcio constructor no ha realizado la entrega de la documentación 

del personal de ingreso, hasta la fecha la interventoría cuenta con la documentación del 

personal que ingreso hasta el día 21 de noviembre del 2022. 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de enero del 2023 

no realizo ingreso de personal. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 30 de enero del 2023, mediante la siguiente tabla. 
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Tabla 30. Personal contratista diciembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
NOVIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 4 

OPERATIVOS  12 

TERCEROS 19 

TOTAL 35 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría no ha podido verificar la documentación del personal que ingreso en el mes 

de diciembre, teniendo en cuenta que el contratista no ha realizado la entrega de los 

mismos.  

 

INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  
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• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 15 de Diciembre de 2022 al 30 de Enero 2023, 

Ingresaron al proyecto (35) trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de 

inducción. 

 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso desde 15 de Diciembre de 2022 al 30 

de Enero 2023: 
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Tabla 31. Personal que ingreso 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el mes de enero del 2023, se realizó la entrega de elementos de protección 

personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

No. EMPRESA NIT EMPRESA
APELLIDOS  Y NOMBRES 

(COMPLETOS)
CEDULA CARGO 

FECHA DE 

INGRESO 

1 ISMOCOL 890209174-1 CHAVEZ OREJANERA CARLOS AUGUSTO 1.098.706.344        INGENIERO III/ING MTTO 15/12/2022

2 LATINCO 800233881-4 CARRANZA JARAMILLO ALCIDES 1.054.678.325        AUXILIAR LABORATORIO 16/06/2022

3 LATINCO 800233881-4 MANTILLA GELVEZ YENNY YAJAIRA 27.606.213              ADMINISTRADOR DE OBRA C 8/08/2022

4 LATINCO 800233881-4 PUERTA ARIAS JOHNY ALBERTO 98.499.356              ENCARGADOR DE OBRA 14/09/2022

5 LATINCO 800233881-4 PINZON HERNANDEZ ALIRIO 18.388.007              AYUDANTE B 6/12/2022

6 LATINCO 800233881-4 CASTELLANOS RUBEN 18.386.261              RASTRILLERO 6/12/2022

7 LATINCO 800233881-4 SANTACRUZ VICTOR 12.980.218              RASTRILLERO 6/12/2022

8 CISANTANDER 901441547-7 RANGEL PALENCIA WILMER 8.506.444                OP COMPACT DOBLE RODILLO 10/01/2023

9 CISANTANDER 901441547-7 CASTELLANOS CHANAGA SAMUEL DAVID 1.098.151.563        CONDUCTOR CAMIONETA OBRA A 16/02/2022

10 CISANTANDER 901441547-7 QUIROS PUENTES  OSCAR LISANDRO 13926212 AYUDANTE C 11/01/2023

11 CISANTANDER 901441547-7 OVIEDO JURADO  OSCAR JAVIER 13927173 AYUDANTE C 13/01/2023

12 CISANTANDER 901441547-7 RIVERA BERRIO HENRRY 8.166.005                ENCARGADO DE OBRA B 10/01/2023

13 CISANTANDER 901441547-7 VILLAMIZAR CACERES  ALBER FERNNEY 1.232.388.049        AYUDANTE C 10/01/2023

14 CISANTANDER 901441547-7 CAMARGO FLOREZ OMAR YORLANDY 1.098.131.530        AYUDANTE C 10/01/2023

15 CISANTANDER 901441547-7 VILLAMIZAR PALENCIA HERNANDO 5613306 AYUDANTE C 11/01/2023

16 CISANTANDER 901441547-7 MOLINA ARANGO JHAIR GERMAN 1.097.397.146        OPERADOR COMPACTADOR 6/12/2022

17 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES G.R. S.A.S 901099701-9 RAMIREZ MONSALVE ALBEIRO 1102366176 CONDUCTOR VOLQUETA 28/07/2022

18 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES G.R. S.A.S 901099701-9 MANRIQUE RINCON JUAN DAVID 1095914427 CONDUCTOR VOLQUETA 7/10/2022

19 BECA CONSTRUCCIONES S.A.S 901018754-2 FLOREZ BASTO FREDY 1.098.151.234 AYUDANTE 24/11/2022

20 BECA CONSTRUCCIONES S.A.S 901018754-2 ROMERO DIOYES OSCAR FABIAN 1.098.131.812 AYUDANTE 25/11/2022

21 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 CASTELLANOS RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN 1.005.040.147 AYUDANTE DE OBRA 13/12/2022

22 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 MOGOLLON RODRIGUEZ DARLY YERALDIN 1.005.040.672 CONTROLADORA VIAL 13/12/2022

23 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 RINCON VILLAMIZAR DIEGO JAVIER 1.094.282.652 AYUDANTE DE OBRA 13/12/2022

24 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 ANTOLINEZ PEÑA EDISON YEFREI 1.094.281.148 OFICIAL DE OBRA 13/12/2022

25 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 ACERO ACERO FERMIN ANTONIO 1.052.395.628 RESIDENTE DE OBRA 13/12/2022

26 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 PEREZ VERA FRANCISCO JAVIER 1.004.820.317 OFICIAL DE OBRA 13/12/2022

27 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 VILLAMIZAR HEREDIA LUIS ALBERTO 1.120.428.413 AYUDANTE DE OBRA 13/12/2022

28 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 PEREZ MARCO ANTONIO 88.162.135 MAESTRO DE OBRA 13/12/2022

29 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 CACUA CARVAJAL MARIA SAIDA 1.148.958.440 CONTROLADORA VIAL 13/12/2022

30 EXCAVAR SA 890942985-0 VALENCIA REYES JUNIOR ALEXANDER 1.148.958.396        CADENERO 5/12/2022

31 EXCAVAR SA 890942985-0 DELGADO GUERRERO JOSE OVED 1.005.324.613        OPERADOR DE PAJARITA 27/10/2022

32 EXCAVAR SA 890942985-0 MELO GARCÍA HENRY 13.253.787              OPERADOR MOTONIVELADORA 18/01/2023

33 ASOCIACION DE TECNICOS DEL ORIENTE COLOMBIANO - CONSTRUCTORA901048228 KEVIN FERNANDO TUTIRA CACERES 1.096.953.976 INGENIERO RESIDENTE 11/08/2022

34 PINTURAS Y COLORES 71785655-0 VELILLA ZAPATA JOSE ALEJANDRO 1.037.664.495        AUXILIAR DE SEÑALIZACION VIAL 30/11/2022

35 PINTURAS Y COLORES 71785655-0 VELASQUEZ PEREZ SEBASTIAN 1.035.427.849        AUXILIAR DE SEÑALIZACION VIAL 30/11/2022
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Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores En total se ejecutaron Siete (20) charlas de seguridad como 

se muestra en la Tabla, se presenta el consolidado de charlas de seguridad realizadas a 

los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 27 de Enero de 2023. Los 

temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 
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Tabla 32. Consolidadas charlas de seguridad 

 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de las políticas de la organización. 

 

Tabla 33. Consolidado capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y   

Auxiliar SST 
1 1 

FECHA TEMA
NUMERO DE 

PERSONAS

DURACIÓN 

EN MINUTOS

4/01/2023 POLITICA SOBRE NO USO DE CELULAR 40 0,1

5/01/2023 HERRAMIENTAS MANUALES 31 0,1

6/01/2023 TRABAJO SEGURO EN ESCALERAS 25 0,1

10/01/2023 RECOMENDACIONES PREVENCIÓN COVID 124 0,1

11/01/2023 MANEJO Y USO DE PRODUCTOS QUIMICOS 114 0,1

12/01/2023 SEGURIDAD ELECTRICA 82 0,1

13/01/2023

CAPACITACIÓN POLITICA ALCOHOL Y DROGAS, SST Y NO 

USO DE CELULAR 103
0,1

14/01/2023 CARPADO DE VOLQUETAS 31 0,1

16/01/2023 LESIONES OSTEOMUSCULARES 81 0,1

17/01/2023 DENSIMETRO NUCLEAR 80 0,1

18/01/2023 PELIGRO EN EXCAVACIONES 107 0,1

19/01/2023 APAREJOS PARA IZAJE DE CARGAS 26 0,1

19/01/2023 GUARDAS Y AISLAMIENTOS DE SEGURIDAD 54 0,1

20/01/2023 GUARDAS Y AISLAMIENTOS DE SEGURIDAD 32 0,1

21/01/2023 CALENTAMIENTO GLOBAL 28 0,1

23/01/2023 POLITICA REGULACIÓN HORAS DE CONDUCCIÓN 111 0,1

24/01/2023 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 65 0,1

25/01/2023 SUPERFICIES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 75 0,1

26/01/2023 EXTINTORES Y TIPOS DE EXTINTORES 103 0,1

27/01/2023 DENSIMETRO NUCLEAR 88 0,1

1400 2,0TOTAL
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2 Inducciones 
Residente y  
Auxiliar SST 

35 140 

3 Re inducción 
Residente y  
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL DEL MES 141 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2023, encuentra que están las evidencias de 

las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 31, las cuales se 

encuentran completas de igual forma se da verificación a diario en campo de la ejecución 

de las mismas. (Ver Anexo SST 4. Capacitaciones) 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 34. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 16 AL 23 /01/2023 Inspección Planta de Asfalto 2 

2 04/01/2023 Inspección Taladro 1 

3 04 AL 23 /01/2023 Inspección Equipo Oxicorte 5 

4 04 AL 23 /01/2023 Inspección Pulidora 5 

5 10 AL 23 /01/2023 Inspección Soldadura 5 

6 10 AL 23 /01/2023 Inspección Tronzadora 4 

7 16 AL 25 /01/2023 Inspección Planta Concreto 3 

8 04/01/2023 Inspección Botiquín PA 1 

9 16 AL 25 /01/2023 Inspección Almacén 2 

10 21/01/2023 Inspección EPP 1 
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11 07 AL 23 /01/2023 Inspección Extintores 3 

12 13 AL 25 /01/2022 Inspección Excavaciones 2 

13 16 AL 22 /01/2023 Inspección Herramientas 1 

14 18 AL 21 /01/2023 Inspección Áreas Administrativas 2 

15 05 AL 23 /01/2023 Inspección Camilla 2 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 32 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 

enero del 2023. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el mes de enero no se presentó ingreso de maquinaria y equipos para la ejecución 

de las actividades dentro del proyecto. 

 

La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre 

adelantando actividades, este dentro de la relación y la documentación que tiene la 

interventoría. 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En la fecha del 1 al 30 enero de 2023 se realizaron 226 pruebas de alcoholimetría 

encaminadas al seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo. (Ver Anexo SST 6. Pruebas de alcoholemia) 
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Tabla 35. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

0 226 226 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 36. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 04 al 8 de enero 2023 

Topografía 
Laboratorio 
Lleno y compactación 
Mantenimiento mecánico 
Señalización 
Trabajo en caliente 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 

Semana del 10 al 15 de enero2023 

Topografía 
Laboratorio 
Instalación mezcla asfáltica 
Instalación filtro 
Cargue y descargue de materiales 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 
Mantenimiento mecánico 
Construcción de alcantarillas 
Construcción de muros 
Orden y limpieza 
Regulación de tráfico, operativos de 
señalización, seguimiento y trazabilidad de 
materiales, orden aseo y manejo ambiental 
Transporte de personal 

 
Semana del 16 al 22 enero 2023 

Producción de asfalto 
Construcción de muros 
Cargue y descargue de materiales 
Regulación de tráfico 
Orden y limpieza 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 
Operativos de señalización 
Mantenimiento mecánico 
Transporte de personal 
Laboratorio 
Construcción de alcantarillas 
Construcción de cunetas 
Excavación, corte de talud y retiro de material 
Topografía 
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Lleno y compactación de material 

Semana del 23 al 29 enero 2023 

Laboratorio 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 
Transporte de personal 
Operativos de señalización 
Mantenimiento mecánico 
Cargue y descargue de materiales 
Construcción de muros 
Orden y aseo 
Control de trafico 
Lleno y compactación de materiales 
Planta de concreto 
Instalación de filtros 
Construcción de alcantarillas 
Construcción de cunetas 
Topografía 
Construcción de pilotes 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 34, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS, de igual forma todo esto se verifica en campo con el fin de garantizar 

la seguridad de los trabajadores de los frentes de obra. (Ver Anexo SST 7. Análisis de 

trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

 

Tabla 37. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana de 10 al 15 

Semana de 16 al 22 

Semana de 23 al 29 

2 Eléctricos 

Semana de 10 al 15 

Semana de 16 al 22 

Semana de 23 al 29 

3 Caliente 

Semana de 4 al 8 

Semana de 10 al 15 

Semana de 16 al 22 

Semana de 23 al 29 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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Durante el periodo del 1 al 30 de enero del 2023 se adelantó un permiso de trabajo especial 

en alturas, eléctricos y en caliente. (Ver Anexo SST 8. Permisos de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 38. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/01/2023 al 31/01/2023 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/01/2023 al 31/01/2023 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe, se realizó reunión del comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo, el día Sábado 28 de Enero de 2023, en donde se trataron los siguientes 

temas. 

 

• Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos médicos presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Comité de control y mejora 

• Comité de seguimiento y control 

• Plan estratégico de seguridad vial 
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• Proposiciones y varios 

(Ver Anexo SST 10. Copasst) 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones. 

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de enero de 2023. Donde se presentó UN 

(1) accidente de trabajo en el Consorcio ISLA Santander. (Ver Anexo SST 11. Accidentes 

de Trabajo) 
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Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
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Tabla 399. Caracterización mensual AT 
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9 12/11/2021 CIFUENTES OROZCO MAURICIO 1.101.208.289
AYUDANTE 

ENTENDIDO
4

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN LA PLANTA  EGA SECA 

DESCARGANDO LAS PIEZAS DE LA PLANTA DE ASFALTO CON APOYO DE 

UNA RETROEXCAVADORA, ESTE SE UBICA ENCIMA DE UNA LAMINA LA 

CUAL SE DESLIZA Y LE OCASIONA UN ATRAPAMIENTO ENTRE LAS 

LAMINAS EN EL PIE DERECHO, OCASIONANDOLE DOLOR E INFLAMACIÓN

10 6/01/2022 CIFUENTES OROZCO MAURICIO 1.101.208.289
AYUDANTE 

ENTENDIDO
25

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA A UN 

MOTOR DE LA PLANTA DE ASFALTO, SE DISPONIA A TRASPORTARLO EN 

UNA CARRETA, AL MOMENTO DE LEVANTARLO PARA DESCARGARLO CON 

AYUDA DE OTRO COMPAÑERO, SIENTE UNA PUNZADA EN LA PARTE BAJA 

DE LA ESPALDA, IMPIDIENDOLE CAMINAR Y AGACHARSE.

11 12/01/2022 CARVAJAL CARDENAS DAVID ESTIVEN 1.116.548.288 AYUDANTE C 7

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA DESARMANFO UNA CARPA EN EL 

ACOPIO DE BELEN, DURANTE ESE DESARME PISA EN FALSO Y METE EL PIE 

DERECHO EN UN HUECO LO QUE LE OCASION A DOLOR EN LA RODILLA Y 

DIFICULTAD PARA CAMINAR

12 18/01/2022 CARDENAS JOSE ANTONIO 1.005.312.791 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL CASCO URBANO DE DUITAMA 

REALIZANDO SEÑALIZACIÓN DE UNA CAJA  DE ASFALTO, AL HACER ESTA 

ACTIVIDAD PASA UN TRACTOCAMIÓN QUE CON LAS LLANTAS TRASERAS 

GOLPEA UN MALETIN EL CUAL REBOTA HACIA ESTE GOLPEANDOLE LA 

CARA Y EL PECHO, GENERANDOLE DOLOR Y SANGRADO

13 20/01/2022 JEREZ CASTAÑEDA CIRO ALFONSO 5.735.013 OFICIAL B 3

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO FORMALETEADO PARA 

UNA TAPA DE ALCANTARILLA DE PREFABRICADO, AL HACER ESTO SE 

PINCHA LA PIERNA IZQUIERDA CON UN ALAMBRE GENERANDO 

SANGRADO

14 29/01/2022 MORALES MARTINEZ JOSE HECTOR 6.772.338 MECANICO A 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CAMBIO DE VALDE A 

UNA RETROEXCAVADORA, ESTE USA UNA BARRA METALICA PARA 

RETIRAR EL PASADOR ALLI LA BARRA SE LE RESBALA GOLPENDOSE CON 

ESTA LA CARA Y EL PECHO, GENERANDOSE UN AHERIDA ABIERTA

15 24/02/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 8

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ACOPLANDO UN MARTILLO DE LA 

TRITURADORA Y ESTA SE ATASCA Y AL LIBERARSE SE GIRA 

MACHUCANDOLE EL 3 Y 4 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, LO QUE LE 

GENERA MUCHO DOLOR E INFLAMACIÓN

16 11/03/2022 ACEROS CASTELLANOS JUAN GABRIEL 1.096.949.682 MECANICO 8

EL COLABORADOR DURANTE SU JORNADA SE ENCONTRABA INSTALANDO 

UNA LLANTA DE UNA VOLQUETA ARTICULADA, POSTERIOR A ESTO 

SIENTE UN LEVE DOLOR EN EL HOMBRO DERECHO

PARA LO CUAL TRATO DE HACER ESTIRAMIENTO PARA VER SI SE LE 

QUITABA ESTE PERO SINTIO MÁS FUERTE EL DOLOR Y DIFICULTAD PARA 

MOVER EL HOMBRO Y EL BRAZO DERECHO

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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17 2/04/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 3

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA DE 

MATERIAL DE ROCA QUE CAE DE LA TOLVA Y LAS BANDAS 

TRANSPORTADORAS DE LA ORION  AL PISO, UNA DE ESTAS PIEDRAS CAE 

EN EL MEDIO DE LA BANDA Y SE ATSCA EN EL RODILLO LO QUE 

OCASIONA UNA LIBERACIÓN CON FUERZA Y PROYECTADA HASTA EL 

SITIO DONDE ESTA EL COLABORADOR Y LE GENERA UN GOLPE CON 

HERIDA ABIERTA EN LA FRENTE

18 9/04/2022 ROJAS HERNANDEZ SANDRA MILENA 28.054.797 AYUDANTE C 4

LA COLABORADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO SUS FUNCIONES 

COMO CONTROLADORA DE TRAFICO EN EL TURNO NOCHE, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 4 AM SE DIRIGE AL BAÑO A HACER SUS 

NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DURANTE SU RECORRIDO SE DOBLA SU 

PIE IZQUIERDO Y SE CAE AL MISMO NIVEL GOLPEANDOSE EL COSTADO 

IZQUIERDO DE SU CUERPO CON SU PROPIO PESO

19 29/04/2022 MORENO SERPA CRISTIAN DAVID 1.005.161.463
AUXILIAR 

EQUIPOS D
7

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA BAJANDO LA LLANTA DE REPUESTO 

DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CON UN RATCHET AL SISTEMA DE 

GUAYA, DURANTE SU DESCENSO ESTA SE ATASCA, PARA LO CUAL EL 

COLABORADOR SUELTA UNA DE SUS MANOS PARA ASEGURAR EL 

ENGRANAJE Y REVISAR EL POR QUE SE ATASCO, EN ESE MOMENTO SE 

LIBERA SOLA LA LLANTA Y DESCIENDE FUERTEMENTE HACIENDO GIRAR 

EL RATCHET CON FUERZA Y EL COLABORADOR NO ES CAPAZ DE 

SUJETARLO CON UNA SOLA MANO LO QUE OCASIONA QUE ESTE LE 

GOLPEE SU MANDIBULA CON FUERZA

20 5/05/2022 FUENTES ARGUMEDO TOMAS ANTONIO 2.758.321
OPERADOR 

PLANTA ASFALTO
4

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE 

UN COMPRESOR CON LA AYUDA DE UN MINICARGADOR, CUANDO LA 

PUNTA DE ESTE CAE EN EL PIE IZQUIERDO OCASIONANDOLE DOLOR E 

INFLAMACION

21 5/05/2022 GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL LEANDRO 1.056.908.306 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN SU FUNCION COMO 

CONTROLADOR DE TRAFICO, CUANDO PASA UNA VOLQUETA Y SE LE 

ESTALLA LA LLANTA CERCA A EL GENERANDOLE DOLOR EN LOS OIDOS

22 8/06/2022 REYES REYES JESUS EDUARDO 1.148.958.566 AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA CARGANDO EN COMPAÑIA DE OTRO 

COMPAÑERO GEOCELDAS A LA CUCHARA DE UN MINICARGADOR, 

DURANTE ESTA ACTIVIDAD EL SEÑOR SE RESBALA EN EL TERRENO Y PARA 

EVITAR CAER CON LA GEOCELDA SE SOSTIENE CON SU CUERPO LO QUE 

LE GENERA UNA SEDNSACIÓN DE PUNZION EN LA ESPLADA POR EL 

MOVIMIENTO BRUSCO Y SOBREESFUERZO

23 14/06/2022 ZAMBRANO VILLAMZAR JOHER EDUARDO 1.148.215.283 AYUDANTE C 60

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR 

87, PARA LO CUAL DEBIA TACHAR CON VARILLA UN EXTREMO DE ESTA 

PARA ASEGURARLA, CUANDO ESTABA GOLPEANDO LA VARILLA CON UNA 

MACETA FALLA EL GOLPE Y SE DA FUERTEMENTE EN EL DEDO INDICE DE 

LA MANO IZQUIERDA OCASIONANDO DOLOR , HERIDA, INFLAMACIÓN Y 

DIFICULTAD PARA MOVERLO

24 14/06/2022 JAIMES DELGADO FREDY LEONARDO 1.096.950.710 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN EL 

CICLOPEDO PARA LLENAR MURO DEL PR 7 RUTA 5504 CAPITANEJO, 

DURANTE LA ACTIVIDAD PARA METER UNA PIEDRA AL LLENO, SE AGACHA 

Y LA LEVANTA SINTIENDO UNA PUNZIÓN EN LA ESPALDA QUE LE 

DIFICULTA CONTINUAR CON LAS LABORES

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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25 23/06/2022 ROJAS GOYENECHE JAIME 13.926.299 AYUDANTE C 0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 7 LLENANDO CON PIEDRAS 

EL CICLOPEDO Y AL MOMENTO DE ALZAR UNA SIEN TE UN RION EN LA 

INGLE Y EL MUSLO DE LA PIERNA DERECHA LO QUE LE GENERA UNA 

MOLESTIA LEVE PERO AL PASAR LOS DÍAS EL DOLOR INCREMENTA

26 15/07/2022 BELTRAN LEAL EMILIO FERNANDO 13.543.987
AUXILIAR DE 

ALMACEN
0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CARGUE DE TUBO 

NOVAFOR A LA TURBO QUE SE DIRIGÍA A LA PLANTA DEL PR73, CUANDO 

DE REPENTE SIENTE UN TIRON EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA 

IMPIDIENDOLE EL MOVIMIENTO Y OCASIONANDOLE DOLOR

27 12/08/2022 GUERRERO MARTINEZ LEONARDO 1.055.312.063
OPERADOR 

EXCAVADORA
62

EL COLABORADOR SE IBA A SUBIR A LA EXCAVADROA DE ORUGAS PARA 

REALIZAR SU TRABAJO, AL MOMENTO DE SUJETARSE Y SUBIRSE , ESTE SE 

RESBALA Y PARA NO DEJARSE CAER ENVÍA LA MANO IZQUIERDA HACIA 

LA ORUGA PARA SOSTENERSE LO QUE LE GENERA UN FUERTE GOLPE EN 

LA MANO CON DIFICULTAD PARA MOVERLA Y MUCHO DOLOR

28 19/08/2022 CACERES LOPEZ FREDY 5.615.020 AYUDANTE C 0

SIENDO APROXIMADAMENTE EL COLABORADOR SE ENCONTRABA 

EJECUTANDO LA LABOR DE INSTALACIÓN DE ESTACAS PARA MEDICIONES 

TOPOGRÁFICAS EN EL PR 90+500, EN ESE MOMENTO SE RESBALA Y SE 

DOBLA LA RODILLA DERECHA , GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACIÓN

29 23/08/2022 VILLEGAS RIVERA ROBERT MIGUEL 120.766.651 AYUDANTE C 5

EL TRABAJADOR MANIFIESTA QUE SE ENCONTRABA RECIBIENDO UNAS 

LLANTAS PARA MAQUINARIA AMARILLA EN EL ALMACEN DE VEGA SECA, 

LAS CUALES LAS DISPONEN EN EL PISO Y AL MOMENTO DE ALZARLAS 

SIENTE UNA PUNZADA EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, LA CUAL NO 

GENERA DOLOR INTENSO

30 3/09/2022 CHAPARRO SANMIGUEL ISRAEL 1.102.548.278
ENCARGADO DE 

OBRA B
5

TRL ABAJADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 1+700 CAPITANEJO 

SANTANDER, CUANDO SE DISPONIA ABAJARSE DE LA CARROCERIA DE LA 

TURBO QUE ESTA A DISPOSICION DE ESE FRENTE PARA LLEVAR UN 

GALON DE GASONLINA PARA SUMINISTRAR A LA CORTADORA DE 

CONCRETO, EN ESTE MOMENTO SE DOBLA EL PÍE IZQUIERDO 

GENERANDOLE DOLOR EN LA RODILLA EN LA PERTE INTERNA Y 

POSTERIOR IMPIDIENDOLE PARA CAMINAR Y APOYAR EL PIE

31 20/09/2022 ROMERO EUGENIO FERNANDO 1.098.130.545 AYUDANTE C 15

EL COLABORADOR PROCEDE CON OTROS COMPAÑEROS POR ORDEN 

DEL JEFE IN MEDIATO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

CARGA (CANECA DE 55 GALONES) PARA HACER SU TRASLADO, DURANTE 

EL LEVANTAMIENTO ESTE MANIFIESTA SENTIR UN FUERTE DOLOR EN LA 

RODILLA IZQUIERDA POR EL SOBREESFUERZO REALIZADO

32 1/10/2022 CORREA DORIAN 8.110.872 OFICIAL A 10

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR 

78+320, AL MOMENTO DE COLOCAR EL GANCHO EN LA GEOCELDA CON 

LA PISTOLA NEUMATICA SE CLAVA UNA GRAPA INDUSTRIAL ENTRE LA 

FALANGE MEDIA Y DISTAL DEL SEGUNDO DEDO DE LA MANO IZQUIERDA.

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 23 
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 

Página 110 de 119 

 

 

 
Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de enero de 2023, No se reportaron incidentes de 

trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de enero de 2023, no se presentaron accidentes 

de tránsito que hayan sido reportados. 

 

 

33 4/10/2022 VILLAMIZAR FUENTES LUIS ALFONSO 1.096.959.336 AYUDANTE C 73

EL COLABORADOR RECIBE UN VIAJE DE MATERIAL EN LA VÍA, CUANDO SE 

DESCARGA  ESTE, EL COLABORADOR EVIDENCIA QUE EL CORDINO DE LA 

CARPA DE LA VOLQUETA QUEDA ATRAPADO EN LA TIERRA, PARA LO 

CUAL SE ACERCA A COGERLO Y SACARLO, EN ESE MOMENTO ARRANCA 

LA VOLQUETA Y CON ESE CORDINO LE ATRAPA LOS DEDOS DE LA MANO 

DERECHA Y LE CAUSA HERIDAS

34 12/11/2022 MENDEZ RAPALINO LUIS ANTONIO 1.003.196.870 LLANTERO 3

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MONTAJE DE UNA 

LLANTA DE UN CARGADOR EN EL PR 44 CUANDO HACE UNA MALA 

MANIOBRA Y SIENTE UN FUERTE DOLOR EN EL BRAZO IZQUIERDO EL 

CUAL TRASCIENDE A LA MANO IMPIDIÉNDOLE SOSTENER LAS 

HERRAMIENTAS.

35 15/11/2022 RODRIGUEZ ORTIZ JUAN GABRIEL 1.091.060.767 AYUDANTE C 3

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 94+350 DE LA RUTA 5504, 

REALIZANDO LA LABOR DE SEÑALIZACIÓN; CUANDO SE DISPONE A 

SACAR UN MALETÍN QUE SE ENCONTRABA EN LA ESTRUCTURA DE UNA 

ALCANTARILLA, SE DESLIZA Y CAE A LA BASE DE ESTA DE PIE LO CUAL LE 

GENERA DOLOR E INFLACIÓN EN LA RODILLA DERECHA PORQUE TODO 

EL PESO DEL CUERPO RECAE SOBRE ESTA.

36 6/12/2022 FLOREZ FAJARDO FABIO ALONSO 1.096.955.694 AYUDANTE C 59

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA EN EL PR 92+750 DE LA RUTA 5504 

LLEVANDO LA TRAZABILIDAD DE LOS VIAJES QUE SE CARGAN DE 

EXCAVACIONES EN EL SITIO, COMO LA VOLQUETA NO QUERÍA CERRAR 

LA COMPUERTA EL CONDUCTOR LE PIDE APOYO A ESTE PARA QUE 

ENTRE LOS DOS LIMPIEN Y EMPUJEN ESTA PARA QUE CIERRE, AL HACER 

ESTO HABÍA UNA PIEDRA GRANDE EN ATASCADA EN LA PARTE SUPERIOR 

Y AL MOVER LA COMPUERTA ESTA SE DESPRENDE Y LO MACHUCA 

CONTRA LA MISMA COMPUERTA OCASIONÁNDOLE HERIDAS EN LOS 

DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA

37 11/01/2023 LEON CALDERON ROLANDO 1.098.151.557 AYUDANTE C 0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA LIMPIANDO EL MATERIAL 

PARTICULADO RESIDUAL DE LA PLANTA DE ASFALTO Y A 7 M SE 

ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR DE ESTA, EL CUAL 

DE MOMENTO A OTRO EXPLOTA SU CILINDRO GENERANDO UNA ONDA 

EXPANSIVA Y UN RUIDO MUY FUERTE, EL CUAL AFECTA SUS OÍDOS Y 

GENERA DOLOR EN ESTOS Y EN SU CABEZA

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo correspondiente al mes de enero de 2023 se presenta la seguridad social del 

personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. De 

igual forma se anexan las panillas del mes de diciembre del 2022, dando alcance al informe 

mensual de diciembre del 2022. (Ver Anexo SST 12. Seguridad Social) 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero se emiten los siguientes 
conceptos: 
 

• El día 04 de enero la Ingeniera Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-1708 y 2022-447-IDP-1707-

Diseño de fundaciones PR 58+300 – PR 58+403 y PR 58+531 ruta 5504. 

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 40 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 

 DEL 17 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021  
 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021  
 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2021  
 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  
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5 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021  
 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 

 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 

 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 

 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 

 DEL 1  AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1  AL 31 
DE ENERO 

DE 2022  
 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 

 DEL 1  AL 28 
DE 

FEBRERO 
DE 2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1  AL31 
DE MARZO 

DE 2022  
 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1  AL 30 
DE ABRIL DE 

2022  
 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1  AL 31 
DE MAYO DE 

2022  
 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1  AL 30 
DE JUNIO DE 

2022  
 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

  
  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  
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 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022  

 $ 325.424.557,00   $ 61.830.666,00   $ 387.255.223,00   $ 4.008.424.113,00  

21 

 DEL 1 AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2022  

 $ 285.093.231,00   $54.167.714,00   $ 339.260.945,00   $ 3.717.499.333,00  

22 

DEL 1 AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

 $ 273.024.335,00  $51.874.624,00  $ 324.898.959,00  $ 3.391.640.461,00 

23 
DEL 1 AL 31 
ENERO DE 

2023 
 $ 285.046.821,00  $54.158.896,00  $ 339.205.717,00 $ 3.051.735.191,00 

TOTALES 
  

$ 4.746.307.817,00  
 

 $ 901.798.484,00  
 

 $ 5.648.106.301,00  $3.051.735.191,00 
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
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Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 
 

 

 

  

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 23 
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 

Página 116 de 119 

 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 
● Se verifica el estado de la señalización donde se encuentra en buenas condiciones 

como también el estado del corredor vial (Duitama - La Palmera) y no presenta 
anomalías con respecto a la transitabilidad.  

 
● Visita Director de Interventoría y contratista, con el fin de verificar y dar solución a 

empozamiento de agua en zona urbana del Municipio de Soatá PR 103+0550. 

 
● En Pr 103+0550 ruta 5503, Actividades corte de sección de pavimento. 

 

● Excavación en material común en PR 133+0600 a Pr 133+0560 ruta 5503. 

 

● Contratista continúa actividades de adecuación del terreno del Zodme ubicado en el PR 

133+0600. 

 

● Adecuación de acceso, para iniciar obras de estabilización en el Pr 132+0800 ruta 5503. 

 

● Pr 07+0500 ruta 5504, actividades de instalación de formaleta metálica, relleno de 

geocontenedor. 

 

● Pr 27+0920 a Pr 28+0980 ruta 5504, conformación y nivelación de la subrasante. 

 

● Pr 78+0300 a Pr 78+0870 ruta 5504, corte de talud para ampliación de calzada. 

● Pr 78+0700 a Pr 78+0880 ruta 5504, Conformación y nivelación de la subrasante. 

 
● Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 

dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría. 
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● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado en 
el año 2022. 
 

• Pr 79+920 a Pr 79+0940 ruta 5504, Conformación y nivelación de base granular. 

 

• PR 85+0150 A PR 85+0350 ruta 5504, Excavación con perforadora para barrenos y 

continuar con fracturas implementado con plasma, al día 17 de enero terminan 

actividades de ampliación de calzada en tramo mencionado. 

 

• Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5503, 5504 y 5505; para 

determinación de tramos a intervenir con mantenimiento tipo parcheo. 

 

• Instalación de acero de refuerzo en el Pr 03+0140 ruta 5505, para muro de contención. 

 

• Instalación de MDC-25 en Pr 03+0010 a Pr 03+0650 calzada completa ruta 5505. 

 

• Instalación de capa base granular, donde se toman densidades en conjunto con el 
contratista las cuales cumplen en los siguientes tramos: PR 03+170 a PR 03+0270, 
PR 03+0270 a PR 03+0480, calzada completa ruta 5505. 

 

• Instalación de acero de refuerzo en el Pr 03+0140 ruta 5505, para muro de contención. 
 

• La interventoría hace acompañamiento a reunión convocada por la Personería 

Municipal de Chitagá para abordar temas de contaminación debido al transporte del 

material por el Casco Urbano. 

 

• Desazolve de material de crudo en el PR 26+0850 ruta 5505, sector de Hato Viejo, 

aguas arriba. 

 

• Liberación de base granular por topografía en tramo comprendido entre el PR 
02+0800 al Pr 03+0070 ruta 5505, calzada completa. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 
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• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

• Para el periodo del 1 al 30 de enero del 2023, ingresaron treinta y cinco (35) trabajadores 

entre los que se encuentran personal administrativos, operativos y terceros. 

• Para el periodo del 1 al 30 de enero del 2023, no se vincularon maquinaria y equipos al 

proyecto. 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

• Para el periodo del 1 al 30 de enero del 2023 se adelantaron permisos especiales en 

alturas, eléctricos y caliente. 

• Para el periodo del 1 al 30 de enero del 2023 se presentó un (1) accidente de trabajo 

en las actividades constructiva del proyecto. 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 

Manejo de Tránsito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 

constructiva. 

• El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al 

largo del corredor vial objeto del proyecto. 
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