
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 1 de 124 

 
 

 MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

GRANDES PROYECTOS 

 

CONSORCIO SAIN 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 DE 2020 

 

OBJETO 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1 

 

CONTRATO DE OBRA No 1684 DE 2020 

 

 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 25 

Original 

 

PERIODO 

01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 

VÍA CÓDIGO 5500- BOYACA – SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER 

MARZO DE 2023 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 2 de 124 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 26 

01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 
 

 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y 

NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1 

 

 

 

 

 

ELABORÓ:    Director de Interventoría     

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ 

     M. P. Nº:  01199-0520 CPITVC  

 

REVISÓ Y APROBÓ: Director de Interventoría     

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ 

     M. P. Nº:  01199-0520 CPITVC 

 

VERSION:    0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad única del TERRITORIAL SANTANDER 
- SUBDIRECCIÒN DE LA RED NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Ninguna parte de este 
Documento de autoría del CONSORCIO SAIN puede reproducirse, o transmitirse, de ninguna forma 
incluyendo fotocopias, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de información 
y sistema de recuperación sin la previa autorización escrita del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, entidad 

contratante. 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 3 de 124 

 

TABLA DE CONTENIDO 

PÁG. 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 8 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO .............................................................................. 9 

2.1 LOCALIZACIÓN ..................................................................................................................... 10 
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ...................................................................... 12 
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ............................................................. 17 

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA .......................................................... 20 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................... 20 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ................................. 21 
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ............................................................................... 24 
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 24 

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA .................................. 25 

4.1 INFORMES SEMANALES ..................................................................................................... 25 
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA ............................................................... 25 
4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

OBRA ................................................................................................................................................ 25 
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ............................... 25 
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ....................................................................................... 25 
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ......................................................................... 25 
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA .................................. 25 
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA........................................ 26 
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO .............................................................. 26 
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA ............................................................................... 26 
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES ................................................................ 29 
4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA ............................................................................................. 29 
4.13 ACTA DE REUNIÓN .............................................................................................................. 29 

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ............................................... 30 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ...................................................................... 30 
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ............. 31 

TÉCNICAS ............................................................................................................... 31 

SOCIAL .................................................................................................................... 33 

COMPONENTE AMBIENTAL .................................................................................. 49 

PREDIAL .................................................................................................................. 86 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ....................................... 95 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES .......................................................... 115 
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC .................................................... 116 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 119 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 4 de 124 

 
6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA ............................................ 119 
6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA ........................................................................................................................... 119 
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .......... 119 
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA .................................... 119 
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA ................... 119 
6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO ............................................................ 119 
6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO .......... 120 
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS ............................................................................. 120 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 121 

8 ANEXOS ................................................................................................................ 124 

 

 
  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 5 de 124 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. ...................................................................... 13 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. ...................................................................... 14 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. ...................................................................... 16 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. ........................................................................... 20 

Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. ....................................... 21 

Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 ................................. 27 

Tabla 7. Actas de reunión. ............................................................................................... 29 

Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. ............................................................... 30 

Tabla 9 Relación Oficinas de Atención al Usuario............................................................ 35 

Tabla 10 Relación Puntos Satélite de Información ........................................................... 36 

Tabla 11 Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información ................................. 36 

Tabla 12 Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la 

interventoría ..................................................................................................................... 37 

Tabla 13 Contratación de personal .................................................................................. 40 

Tabla 14 Propuestas de OPC recepcionadas .................................................................. 41 

Tabla 15 Programas y fichas ambientales ....................................................................... 50 

Tabla 16 Relación comités y actas diligenciadas durante el periodo ................................ 51 

Tabla 17 Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. ........................................................................................................ 53 

Tabla 18 Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – 

SST y predial del proyecto .........................................................  …………………………. 53 

Tabla 19 Fuentes de materiales para el proyecto. ........................................................... 63 

Tabla 20 Materiales de obra utilizados en el periodo ....................................................... 68 

Tabla 21 Cantidades - dispuestos en ZODMES ............................................................... 70 

Tabla 22 Zonas de disposición materiales sobrantes ....................................................... 71 

Tabla 23 Zonas de disposición materiales sobrantes ....................................................... 73 

Tabla 24 Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5504 ............................. 76 

Tabla 25 Relación entrega material de fresado ................................................................ 76 

Tabla 26 Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra 

(marzo 2023) ................................................................................................................... 78 

Tabla 27 Captación aguas  .............................................................................................. 80 

Tabla 28 Relación entrega de documentación personal de ingreso ................................. 96 

Tabla 29 Relación del personal de ingreso de interventoría ............................................. 97 

Tabla 30 Personal contratista noviembre ......................................................................... 97 

Tabla 31 Personal que ingreso en el mes de abril 2023................................................... 99 

Tabla 32 Consolidadas charlas de seguridad ................................................................ 101 

Tabla 33 Consolidado capacitaciones ............................................................................ 102 

Tabla 34 Consolidado inspecciones de seguridad ......................................................... 102 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 6 de 124 

 
Tabla 35 Consolidado pruebas de alcoholimetría .......................................................... 104 

Tabla 36 Consolidado de análisis de trabajo seguro ...................................................... 104       

Tabla 37 Permisos de trabajo especiales ...................................................................... 106 

Tabla 38 Inspecciones Preoperacionales. ..................................................................... 106 

Tabla 39 Relación mensual Accidentes de Trabajo ....................................................... 109 

Tabla 40 Programa Anual de Caja- PAC ....................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales ........................ 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Imagen 1. Localización del proyecto. ............................................................................... 10 

Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. .............................................................. 10 

Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. .............................................................. 11 

Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. .............................................................. 11 

Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración 

propia basada en https://earth.google.com/ ..................................................................... 12 

Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. ........................................................................ 14 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. ........................................................................ 15 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. .................................................................. 16 

Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020. .............................. 28 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 7 de 124 

 

 

 

 

 LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. ............................................................................................... 83 

Figura 2 Flujograma del proceso, incluido el transporte ................................................... 83 

  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 8 de 124 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la  

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°26 

del periodo comprendido entre el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2023, elaborado por el 

CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 

Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 9 de 124 

 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     90.997.778.653 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prorroga No 2) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2023, fueron las siguientes: 

 

 

➢ En la ruta 5503 Pr39+0250, el contratista ejecuta actividad instalación de concreto 28 

Mpa premezclado para construcción de berma cuneta. Se usa vibrador de concreto para 

evitar porosidad y vacíos al momento de la instalación. 

 

➢ Actividades en el frente de obra del Pr76+0260 a Pr76+0320, en fundida concreto 

28Mpa premezclado, para la barrera de tráfico en módulos 5 y 6 del muro de contención; 

se usa vibrador de concreto para evitar vacíos y porosidades en el concretoruta 5503. 

 

➢ En el muro de contención del Pr92+0220 a Pr92+0325, el consorcio adelanta actividad 

en corte, figurado e instalación y amarre del acero de refuerzo longitudinal y transversal 

en viga cabezal y fundida en concreto premezclado 28Mpa, en módulos 11 y 12 ruta 

5503. 

 

➢ Ejecutan en Pr132+0970 ruta 5503, actividad por el contratista en construcción de 

geocontenedores en la cuarta y quinta fila. 

 

➢ Se ejecuta actividad de reciclado de pavimento asfáltico por parte del Consorcio, en 

tramo comprendido entre el PR 52+0505 a PR 52+0585, Pr53+0310 a Pr53+0460 y en 

el Pr53+0699 a Pr53+0800 ruta 5503. 
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➢ Se ejecutan actividades por parte del contratista constructor en la instalación de mezcla 

asfáltica MDC-19 (segunda capa), previo a la instalación de riego de imprimación CRL-

1, entre PR 53+0310 a PR 53+0460 calzada completa ruta 5503. 

 

➢ Pr 62+0575 - 62+0700 ruta 5504, Fundida en concreto 28Mpa en vástago del módulo 

10 del muro de contención, instalación de Geodren, tubería perforada 100mm en 

espaldar del muro para construcción de filtro. 

 

➢ Construcción de Alcantarillas en tubería de concreto 36”, relleno para estructura con 

suelo a llegar a nivel de subrasante Pr85+0910 y Pr80+0255, se realiza compactación 

por capas de 30 cm en ruta 5504. 

 

➢ El contratista ejecuta actividad en la quebrada El Terminó Pr42+1000 se inician 

actividades por parte del contratista en adecuación del acceso de la quebrada, limpieza 

del encauce de la quebrada aguas arriba con maquinaria retroexcavadora de oruga en 

ruta 5504. 

 

➢ El consorcio trabaja en actividad de remoción de derrumbe sobre la vía en el Pr 12+0784 

y en el PR 92+0910 ruta 5504 y el material es transportado a zodme autorizado. 

 

➢ Actividades en la Instalación, nivelación y conformación de la subrasante en tramo 

comprendido entre el Pr92+0400 a Pr92+0560; Pr93+0130 a Pr93+0000 ruta 5504. 

 

➢ Actividades en construcción de filtro francés, excavación de la sección (0,8 x 1,2) m, 

instalación de geotextil NT1600, tubería perforada 100mm y relleno con material 

drenante, en el Pr92+0940, Pr89+0920 de la ruta 5504. 

 

➢ Se llevan a cabo actividades de fresado de pavimento asfáltico en tramo del Pr86+0150, 

Pr86+0320, Pr86+0570ruta 5504.  

 

➢ instalación de mezcla asfáltica MDC-25 (primera capa) previo a la instalación de riego 

de imprimación CRL-1 Pr 89+0210 a Pr92+0150 ruta 5504. 

 

➢ El frente de obra del Pr05+0700 ruta 5505 se ejecutan actividades por el contratista, en 

la construcción de gaviones en malla de alambre en zodme, como obra de estabilización 

del material. 

 

➢ Puente vehicular ubicado en el Pr 20+0900 ruta 5505, el contratista inicia actividades 

de descapote, excavación y adecuación de acceso (plataforma) para posicionamiento 

de piloteadora. 
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➢ Ejecuta actividad en excavación a llegar a cota de batea de acuerdo a los diseños 

estipulados, instalación de ciclópeo (60% concreto simple - 40% piedra) para el muro 

de contención ubicado en el PR 2+0525 ruta 5505. 

 

 

➢ Recorrido Técnico con Directores de Interventoría y obra, funcionarios del Invias por el 

corredor vial (Presidente- Pamplona); inspeccionando las obras que se ejecutan en el 

Pr21+0000 Puente metálico del Municipio de Chitagaruta 5505. 

 

➢ Se llevan a cabo actividades de instalación de tubería de concreto para dar continuidad 

a la alcantarilla existente y continuar con la conformación del acceso para construcción 

de pilotes. Pr20+0900 ruta 5505. 

 

➢ El contratista ejecuta actividad en desazolve en el Pr26+0850 en Rio Hato Viejo, el 

material es cargado y transportado hacia el zodme ubicado en el Pr 07+0300, “sector el 

Vakan” ruta 5503. 

 

➢ Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (Presidente - Pamplona) y 

se encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez vehicular sin ninguna 

novedad. 

 

➢ En el Municipio de Chitaga, se realiza socialización con Director de Obra, Ingeniero de 

Interventoría, Áreas social de Interventoría y Obra, comunidad del sector, para la 

intervención que realiza el Consorcio en la construcción de dos puentes vehiculares 

ubicados en los Pr20+0930 y Pr 20+0250. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2023, no se 

presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 

  

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de marzo del 2023, 
ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de abril de 2023, los valores 
del mes de marzo se reportan en el siguiente cuadro y gráfica. 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994      $88.078.713.301  

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.457.000     $9.402.486.400      $97.481.158.701  

MES 20 oct-22 $9.028.167.000 $106.509.325.000     $9.720.291.627     $107.201.449.094  

MES 21 nov-22 $10.013.027.000 $116.522.352.000     $8.106.936.140     $115.308.386.315  

MES 22 dic-22 $4.655.231.000 $121.177.583.000     $5.362.751.140     $120.671.137.315  

MES 23 ene-23 $5.070.937.000 $126.248.520.000     $3.521.354.892     $124.192.492.147  

MES 24 feb-23 $7.162.559.000 $133.411.079.000     $4.018.713.450     $128.211.205.597  
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MES 25 mar-23 $4.982.634.000 $138.393.713.000    $5.432.111.151    $133.643.316.748  

 TOTAL $180.174.004.000    
 

 

 

Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de abril de 2023 se realizaron cuatro (04) comités técnicos 

de obra los días: 

 

• Lunes 03 de abril de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 12 de abril de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 19 de abril de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Martes 25 de abril de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ 

DE OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2023, se realizaron dos (02) actas 
de reunión. 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

80 17/04/2023 

CRA 7ª #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

SOCIAL VEEDURIA 

81 20/04/2023 

CRA 7ª #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

TECNICO 
TRATAR TEMAS RELACIONADOS DE LA VÍA 
TRONCAL CENTRAL NORTE RUTAS 5505 Y 
5504. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     3.252.971.962                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No 2) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 
 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 

mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que el plazo de terminación es muy preciso 

 
 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el 

caso. 

 
 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 
de las obras según especificaciones técnicas. 

 

 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica. 

 

 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 

campo. 

 

 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 32 de 124 

 

 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de noviembre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. El Consorcio Isla Santander ejecuta actividad en la nivelación de la vía en el Pr 

133+0000 para evitar el apozamiento de agua RUTA 5503. 

2. Pr133+0260, se ejecutan obras de estabilización de taludes,como es la 

construcción de geocontenedores de (3,4 x 2,5 x 1) m cada sección,  en la  

cuarta y quinta fila ruta 5503. 

3. En muro de contención del Pr92+0220 a Pr92+0325. ruta 5503, el consorcio 

adelanta actividad en corte, figurado e instalación y amarre del acero de 

refuerzo longitudinal y transversal en viga cabezal y fundida en concreto 

premezclado 28Mpa, en módulos 11 y 12. 

4. El contratista realiza la entrega de tubería plástica 36” al Municipio de Enciso 

para la reparación de obras hidráulicas en la via alterna entre los Municipios de 

Concepcion-Enciso ruta 5504. 

5. Pr 62+0575 - 62+0700 ruta 5504, Instalación de acero longitudinal en vástago 

y proceder a la instalación formaleta en módulo 11,12,13; Instalación de 

concreto de resistencia 28Mpa al vástago del módulo N 11. 

6. El contratista trabaja en actividad de remoción De derrumbe sobre la vía 

ubicada en el Pr59+0200 ruta 5504. 

7. Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen derecha,  

fundidas en concreto 28Mpa premezclado, Pr85+0560 a Pr85+0637 y 

Pr86+0250 a Pr86+0308 ruta 5504. 

8. Liberación del material para relleno de geocelda (subbase) por parte de 

laboratorio y en conjunto del contratista e Interventoría tramo del Pr88+0870 a 

Pr88+0950 ruta 5504. 

9. Instalación de Geodren triplanar, geocelda y relleno de geocelda con material 

de base granular en los tramos comprendidos entre Pr89+0845 a Pr93+0120 

ruta 5504. 
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10. Se ejecuta actividad en la instalación de base granular sobre la estructura de la 

vía, nivelación, conformación y compactación en tramo del Pr 89+0580 a 

Pr90+0300ruta 5504. 

11. Libera tramo del Pr88+0870 a Pr89+0920 y Pr89+0210 a Pr89+0300 ruta 5504. 

Por densidades en conjunto de Interventoria y Obra. 

12. Se llevan a cabo actividades de instalación de tubería de concreto para dar 

continuidad a la alcantarilla existente y continuar con la conformación del 

acceso para construcción de pilotes. Pr20+0900 ruta 5505. 

13. Ejecución de actividades en Puente vehicular ubicado en el PR20+0950, 

excavación a profundidades según diseños estipulados con piloteadora en 

pilote N 3 para cimentación de estribo #1 ruta 5505. 

14. En muro de contención ubicado en el Pr02+0575 ruta 5505, el contratista 

ejecuta actividad en instalación del acero de refuerzo y vaciado en concreto 28 

Mpa en  vástago del módulo N1.  

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

SOCIAL 

 

Durante el periodo se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el Consorcio 

Isla Santander, durante el periodo 1 al 30 de abril de 2023: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  
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• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  

• Otros programas y aplicativos. 

 

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

Se realizó seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  

 

• Proyecto Atención a la Comunidad. El Consorcio Isla Santander y la 

Interventoría continúan con la atención a la comunidad atreves de las actividades 

conforme lo requiere la guía ambiental, como se describe a continuación: 

Oficina SAU: Se continúa con la atención a la comunidad en las oficinas de atención 

al usuario SAU, las cuales están instaladas en los siguientes puntos: 
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Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

El Consorcio Isla Santander informa que a partir del día 2 de mayo de 2023, la oficina 

y horario de atención de la ruta 5504 cambiara a la siguiente dirección: calle 11 # 

10-42 Málaga (Santander) en el horario: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 

del mediodía.  

 

Actualmente continúan vigentes otros mecanismos de atención a la comunidad, 

como son el correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica 

al celular 320-6909364, los cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de 

facilitar la comunicación entre la empresa y los usuarios de la vía. 

 

Instalación de Puntos Satélites de información:  El Consorcio Isla Santander 

continua con nueve (9) puntos de atención satélites de información Instalados, los 

cuales constan de buzones de sugerencia y carteleras informativa, estos se 

encuentran instalados en los municipios donde se están desarrollando actividades 

de obra relacionadas con el Contrato 1684 de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DIRECCIÓN
MUNICIPIO/DEPAR

TAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN

HORARIO 

ATENCIÓN

5503
Calle 5ª # 7-62 barrio Los 

Alcaceres
Soata/Boyaca

Lunes y 

martes
 8:00 a.m. a 12:00 m

5504
PR 73+600, vereda el Volcán 

del municipio de Cerrito
Cerrito/Santander

Lunes a 

viernes

8:00 a.m. a 12:00 m 

– 2:00 p.m. a 4:00 

p.m. y sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m

5505

Carrera 9 N° 6-75 del 

municipio de Chitagá (Norte 

de Santander)

Chitaga/Norte de 

Santander

Jueves y 

Viernes
 8:00 a.m. a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO SAU
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Tabla 10 – Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizó apertura de ocho (8) buzón de 

sugerencias ubicados en las rutas 5503 y 5504, los cuales se relacionan a 

continuación:   
 

 

Tabla 11 – Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: El Consorcio Isla 

Santander durante todo el proyecto ha recepcionado ciento ochenta (180) 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 

Covarachia Restaurante el Eden

Susacon Alcaldía Municipal 

Capitanejo Alcaldía municipal 

Enciso Alcaldía municipal 

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 

Concepción Personería municipal 

Cerrito Personería municipal

5505 Chitaga- Presidente Presidente

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5503

5504

UBICACIÓN DE 

BUZÓN 

FECHA DE 

APERTURA 
TESTIGO CARACTERÍSTICA PQRS

Covarachía 24/04/2023 Martha Corzo Comunidad 0

Belén 24/04/2023
Blanca Doris 

Celis 
Comunidad 0

Susacón 24/04/2023
Lady Marcela 

Hernández 
Comunidad 

Concepción 24/04/2023
María Fernanda 

Rojas 
Comunidad 0

Cerrito 24/04/2023
Franky Rene 

Antolínez 
Personería 0

Capitanejo 25/04/2023 Mary Luz Pérez Comunidad 0

Enciso 25/04/2023 Mónica Torres Comunidad 0

San José de 

Miranda 
25/04/2023 Arley Delgado Comunidad 0

APERTURA DE BUZONES DE SUGERENCIAS

RUTA 

5504

5503
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manifestaciones ciudadanas, de las cuales once (11) fueron registradas en el 

periodo. Actualmente se tienen cincuenta y dos (52) manifestaciones abiertas por 

parte del contratista.   

 

En el periodo el Consorcio Constructor no cerro ninguna manifestación por lo tanto 

se continua con el cierre total de ciento diecinueve (119) PQRS, con un porcentaje 

de ejecución del 70%.  

 

La interventoría ha recepcionado ciento sesenta y dos (162) manifestaciones de las 
cuales diez (10) corresponden al periodo. Se ha cerrado ciento siete (107), 
quedando abiertas cincuenta y siete (57) manifestaciones, las cuales se deben dar 
atención y respuesta entre la interventoría y el Consorcio Isla Santander. (Anexo 1. 
Consolidado de manifestaciones ciudadanas del Consorcio Isla Santander y la 
Interventoría). 
 
Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 12. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

• Proyecto Información y Divulgación: El Consorcio Isla Santander desarrollo las 

siguientes actividades de información y divulgación dirigida a los usuarios de la vía 

y comunidad del AID del proyecto durante el periodo:  

 

Reuniones Extraordinarias 

Durante el periodo se realizaron cinco (5) reuniones extraordinarias, las cuales se 

relacionan a continuación:  

 

 18 de abril de 2023: Socialización de los trabajos en la variante del municipio 

de Concepción (Santander).  

 18 de abril de 2023: Socialización para la solicitud de cierre de la vía entre 

los PR PR42+0980 y el PR43+0000, debido a caída del puente El Término. 

 21 de abril de 2023: Socialización de los trabajos en los puentes ubicados 

en los PR 20+250 y PR 20+900 Ruta 5505 del municipio de Chitagá (Norte 

de Santander).  

 24 de abril de 2023: Socialización de los trabajos en la variante del municipio 

de Concepción con los propietarios de los predios aledaños a la vía.  

INTERVENTORIA

PQRS Recepcionadas 162

PQRS Cerradas 107

PQRS Abiertas 57

PQRS CONTRATISTA

180

119

52

MANIFESTACIONES CIUDADANAS
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 28 de abril de 2023: Socialización del plan de manejo de tráfico por los 

trabajos en la variante de Concepción.  

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación 

ejecutadas por el Consorcio Isla Santander, las cuales han sido utilizadas por el 

contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad 

que se presenten en las obras.  

 

En el periodo se desarrollaron tres (3) estrategias de divulgación las cuales se 

describen a continuación:    

 

• Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las 
reuniones programadas, respuesta de atención a PQRS, etc., por medio de oficios 
como lo describen en el documento PAGA. 

• Cuñas Radiales: Durante el periodo se continúa con las emisiones radiales en las 

diferentes emisoras, donde se transmitió siete (7) cuñas radiales:  

• Recomendaciones para el tránsito por temporada de semana santa 

• Cierre de la vía entre los PR PR42+0980 y el PR43+0000, debido a caída del puente 
El Término 

• Cierre entre los PR PR42+0980 y el PR43+0000, Departamento de Santander, por 
caída del puente El Término, según Resolución 01217 del 13 de abril de 2023 

• Invitación a socialización en el municipio de Concepción por los trabajos en la 
variante 

• Invitación a socialización en el municipio de Chitagá  

• Invitación a socialización del PMT por los trabajos en la variante del municipio de 
Concepción 

• Socialización Resolución 1407 del 27 de abril de 2023 
 

Las emisiones continúan transmitiéndose en las siguientes emisoras: Emisora 

Andes Stereo de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y 

Emisora Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, 

estas dos en el departamento de Norte de Santander. 

 

• Avisos Informativos: Se encuentran instalados cuatro avisos informativos en los 

puntos: dos en los controles de tráfico de la Ruta 5504, dos en los controles de 

tráfico de la Ruta 5505 y dos en la Ruta 5503.  Con estos avisos, se brinda 

información del contrato y menajes alusivos a la seguridad vial de la vía y así poder 

reforzar la prevención de accidentes viales. 
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Se resalta que estas estrategias de información y divulgación han sido utilizadas por 

el contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la 

necesidad que se presenten en las obras.  

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

 

Durante el periodo y teniendo en cuenta los frentes activados durante el periodo se 

realizó ocho (8) actas de vecindad de inicio en la ruta 5504.  

 

En el periodo e Consorcio Constructor no realizó cierre de actas de vecindad en 

ninguna de las tres rutas.  

 

A la fecha se cuentan con seiscientas cincuenta y tres (653) actas de vecindad de 

inicio, las cuales describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas 

de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro 

fotográfico y fílmico. Actualmente se han cerrado quinientas tres (503) actas de 

vecindad de cierre. (Anexo 2. Consolidado Actas de Vecindad). 

 

Actas de compromiso  

Durante el periodo no se dio apertura ni cierre a ninguna zona de depósito o predio 

para uso de la obra.  

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al 

proyecto de recuperación del derecho de vía. 

 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: Durante el periodo no se 

realizaron actividades para este proyecto.   

 

• Proyecto de Contratación de mano de obra  

El consorcio Constructor a la fecha ha contratado cuatrocientas once (411) 

trabajadores, entre personal administrativo y operativo.  

 

De los trabajadores de mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no 

requieren algún tipo de estudio o certificado para ejercer su labor, se han contratado 

ciento setenta y cinco (175) personas, dentro de esta cifra, ciento setenta y tres (173) 

trabajador es decir el 99%, hacen parte de los municipios del Área de Influencia 

Directa del Proyecto. 
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Los empleos indirectos que se llevan durante el proyecto son de novecientos cuatro 

(904) empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de 

comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

 
Tabla 13 - Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se continua con la misma contratación por parte de la interventoría con cuarenta y 

cuatro (44) personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales 

veintiuna (21) son del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 47%. 

(Anexo 2. Consolidado Personal contratado). 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   

 

Durante el periodo el contratista remitió para revisión y aprobación de la Interventoría 

ocho (8) propuestas de Obras con Participación Comunitaria, las cuales de relacionan 

a continuación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Porcentaje 

TOTAL: 411 100%

MONC: 175 39%

MONC AID: 173 99%

FORÁNEOS 2 1%

CAPITANEJO 12 7%

CONCEPCIÓN 7 4%

ENCISO 7 4%

MÁLAGA 33 19%

CERRITO 62 36%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 4 2%

CHITAGÁ 37 21%

BELÉN 4 2%

SOATÁ 4 2%

SUSACÓN 2 1%

SATIVANORTE 1 1%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
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Tabla 14 – Propuestas de OPC recepcionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Contratista 

 

Así mismo, de manera conjunta Contratista e Interventoría, se realizó revisión y 

ajustes a las demás propuestas presentadas y de esta manera ser presentadas ante 

la interventoría para continuar el trámite de viabilidad ante la Subdirección de 

Sostenibilidad de INVIAS.  

 

De igual manera, se informa que no se ha hecho la gestión de radicación ante la SS 

ya que se encuentran pendientes cuatro propuestas nuevas del municipio de 

Málaga, por ser entregadas al Contratista. 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Se realizó cuatro (4) inducciones al personal nuevo, donde se informó a cerca de 

las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el protocolo de 

manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de 

obra. 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizo permiso de intervención. 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos 

predios por parte de la interventoría y el IVNIAS. 

 

RUTA MUNICIPIO PROPUESTA 

Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos 

que contribuyan con la convivencia e integración ciudadana en el 

barrio El Tajamar.

Mejoramiento y mantenimiento de la sede I Escuela Rural Agua 

Blanca sector Calichal. 

Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura crítica 

Colegio Instituto Técnico Industrial. 

Santa Rosa 

de Viterbo

Adecuación y mantenimiento en el hogar agrupado Los Genios del 

Futuro y del Colegio Carlos Arturo Torres Peña en el municipio de 

Santa Rosa De Viterbo

Cerinza
Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de la Escuela 

no.1 de la Institución Educativa de Cerinza

Soatá
Mantenimiento del Teatro Municipal Simón Bolívar del municipio de 

Soata

Chitagá

Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa Rural 

Presidente.

RUTA 5503

RUTA 5505
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la Institución 

Educativa Rural Puente Real sede Carrillo

RUTA 5504 Málaga

PROPUESTAS RECEPCIONADAS OPC
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1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Se dio aprobación al informe mensual No 25 de la Gestión Social durante, sin que se 
presente observaciones al respecto según comunicado 2023-447-IDP-573 del 14 de abril 
de 2023 encontrándose el Consorcio Isla Santander al día con los informes mensuales de 
la gestión social. 

 
2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  

 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

• Atención a la comunidad a través de los puntos SAU que se encuentran ubicados 
en los municipios de Soatá, Cerrito y Chitagá. 

 

• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisar el informe mensual de 
marzo de 2023. 

 

• Se realizó mesa de trabajo entre interventoría y contratista para viabilizar cuatro (4) 
de las OPC que fueron recepcionadas. 

 

• Se aprobó el diseño de pasacalles con información sobre prevención de la vía por 
baja neblina y pavimento liso. 

 

• Se recepciónan PQRS y DP los cuales se dan atención y se remiten al consorcio 
constructor o se da respuesta a la entidad. 

 

• Se continua con la atención a la comunidad en las oficinas SAU ubicadas en los 
municipios de Soatá, Cerrito y Chitagá. 

 

• Se continua con los ajustes de las OPC que recepciono la comunidad por parte del 
contratista para hacer entrega a la interventoría y ser remitidas a la Subdirección de 
Sostenibilidad.  

 

• Se elabora texto de cuña radial para divulgar e informar a la comunidad sobre la 
emergencia del cierre total indefinido de la vía Troncal Central del Norte entre el PR 
42+0980 y PR43+0000 de la ruta 5504 debido a la avalancha presentada la cual 
colapsó la estructura del puente de concreto que comunica el Municipio de Málaga 
y Concepción. 
 

• El contratista hizo entrega a la interventoría de cinco propuestas de OPC de los 
municipios de Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Soata de departamento de Boyacá 
y dos de Chitagá en el departamento de norte de Santander. 

 

• Se implementó en la semana varias estrategias de difusión por el cierre de la vía 
debido a la caída del puente el Término en el municipio de Concepción. Las 
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estrategias que se implementaron fueron, difusión radial, entrega de volantes, 
instalación de pasacalles. 

 

• El día 18 de abril de 2023 se realizó Socialización de inicio de trabajos de 
intervención en la vía variante en el municipio de Concepción. Este mismo día 
también se socializo el cierre de vía nocturno entre los PR 42+980 al PR 43+00. 

 

• Para el día 21 de abril se realizó socialización por la construcción de los puentes en 
la ruta 5505, municipio de Chitagá. 

 

• Por parte de interventoría se está revisando nueve propuestas entregadas por el 
contratista para ser radicadas ante la subdirección de sostenibilidad. 
 

• Se llevó a cabo una socialización con los propietarios de los predios de la variante 
del municipio de Concepción con el fin de informarle el proceso que se realizará 
para adquirir la franja de terreno que se requiere para la ampliación.  

 

• Se realizó por parte del contratista ocho (8) actas de vecindad de inicio sobre la 
variante del municipio de Concepción.  

 

• Entre la interventoría y el contratista se realizó verificación de actividades y 
cantidades de 4 OPC presentadas por el municipio de Málaga en terreno. 

 

• Se realizó acompañamiento al contratista desde el área social con el fin de informar 
a cada propietario de la variante la franja de terreno que deben ceder teniendo en 
cuenta las estacas en terreno. 

 

• Se realizó reunión con la alcaldía municipal de Concepción y las autoridades 
municipales con el fin socializar el PMT que se va a implementar por el casco urbano 
del municipio debido a los cierres que se deben hacer por los trabajos en la variante.  
 

 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
Se continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el anexo técnico 
de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo por 
lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

• Veedurías ciudadanas 

Durante el periodo no se realizó reunión de avance del proyecto con la veeduría Ciudadana, 
está programada para el mes de mayo de 2023.  
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• Programa rodando por la vía. 

Se realizó el registro fílmico del avance de las obras del mes de abril de 2023 de acuerdo 
con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales fueron publicados en la página de 
YouTube en el link que se relaciona a continuación: 
  

Video mes de abril de 2023 
https://www.youtube.com/watch?v=FrBuIU9ncUY 
 

Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 

Durante el mes de abril del 2023, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del cliente y 

percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados personas 

habitantes de las rutas 5503 (20%) y de la ruta 5504 (80%), entre usuarios de la vía y 

trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a ocho (8) mujeres que representan el 40% y doce (12) hombres 

con el 60%; los encuestados tienen como ocupaciones amas de casa (5%), conductores 

(25%), empleados (55%), independientes (10%).   Las edades de los encuestados 

corresponden a: 30% tienen entre 30 o menos, el 35%, entre 31 a 40, 15% entre 41 a 50. 

15% entre 51 y 60 años y 5% 61 años o más; igualmente los encuestados tienen estudios 

así: bachillerato 50%, primaria 5%, técnicos 25%, tecnológicos 5% y universitarios 15%. 

  

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo 

en la Región, quienes se enteraron del proyecto a través de: Internet 5%, el 25% a través 

de vallas o carteleras, 20% de volantes, 30% le contaron los vecinos, entre otros. Durante 

la ejecución del proyecto los beneficios que se destacan son: el 60% empleo y calidad de 

vida, desarrollo y empleo 10%; desarrollo, empleo, calidad de vida 5%. El 80% de los 

encuestados consideran el mal tiempo como una de las dificultades encontrada en la 

construcción de proyecto y ninguna dificultada el 20%.  

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación: el 30% presencia 

en las oficinas SAU, internet el 45%, correo institucional 15%.  Igualmente se evidencia que 

los servicios consultados fueron 15% quejas o reclamos, solicitud de información 20%, 

radicación de documentos 20% y 45% no han utilizado ningún servicio; sin embargo, 

califican la atención y los servicios prestados como excelente con el 45%, 50% buena y 5% 

regular.  

 

Finalmente, el 75% se siente satisfecho y muy satisfecho el 25% y el 100/% considera que 

situación actual de la Región mejoró con la ejecución del proyecto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrBuIU9ncUY
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 Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron aprobados por la interventoría. (Anexo 5. Formatos requeridos por el 

Manual de Interventoría). 

 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 

-  

 

5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general. 

(Anexo 5. Correspondencia enviada y recibida). 

 

El día 3 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-515 a la Subdirección de 

Sostenibilidad, donde se dio respuesta al comunicado SS18137 del 03/04/2023 – Atención 

y respuesta manifestación ciudadana para pago de facturas vencidas a la empresa 

Bedima Alquiler y Venta de Maquinaria. 

 

El 3 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-516 al Consorcio Isla Santander, 

donde se remite y solicita dar atención PQRS por deuda de factura a la empresa Bedima 

alquiler, compra y venta de maquinaria por parte del señor William Cristancho García. 

 

Se envió comunicado 2023-447-IDP-518 el día 3 de abril de 2023 al Gestor Técnico del 

Proyecto, donde se dio respuesta a la solicitud de pago deuda alquiler de maquinaria 

pesada para el contrato 1684 de 2020, presentado por el señor Jhon Henry Cáceres Rojas 

representante legal empresa BYJ alquiler maquinaria S.A.S. 

 

 El 4 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-522 al Consorcio Isla 

Santander, donde se hace remisión y solicitud de atención PQRS del señor Olinto 

Calderón, quien solicita materiales para cerramiento fuente de captación acueducto 

ASURICARBONERA.  

 

 Se envió comunicado 2023-447-IDP-523 el día 4 de abril de 2023 al señor Olinto 

Calderón, donde se dio atención y seguimiento PQRS quien solicita materiales para 
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cerramiento fuente de captación acueducto ASURICARBONERA. 

 

Se envió comunicado 2023-447-IDP-525 el día 4 de abril de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, se remite y solicita dar atención PQRS sobre solicitud de pago deuda del 

contrato PRO-149-1599-21 entre la empresa ICONICA constructora S.A.S y el señor 

William Armando Cristancho García. 

 

Se envió comunicado 2023-447-IDP-573 el día 14 de abril de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado 30790 del 04/043/2023- Informe mensual 

de obra No 25 - Gestión Social. 

 

Se envió comunicado 2023-447-IDP-575 el día 14 de abril de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 30858 del 12/04/2023- Remisión de 

actas de vecindad. 

 

El 26 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-582 al Consorcio Isla 

Santander, donde se hace un segundo llamado de atención al componente social del 

Consorcio Isla Santander. 

 

El 18 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-593 al Gestor Técnico, donde 

se dio respuesta a la solicitud sobre daños prematuros ruta 5503- PR70+440 al 

PR76+0480 y PR 95+0448 y PR 96+0950- según memorando No DT-BOY 27146 del 

13/04/2023. 

 

El 26 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-643 al Consorcio Isla 

Santander, donde se informa que se hace seguimiento y solicita estudios a los tramos 

viales del PR70+440 al PR76+0480 y PR 95+0448 y PR96+0950 de la ruta 5503. 

 

El 25 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-645 al Gestor Técnico, donde 

se dio alcance al comunicado 2023-447-IDP-640 del 24 de abril de 2023 con asunto 

respuesta a la solicitud sobre daños prematuros ruta 5503- PR70+0440 al PR76+0480 y 

PR 95+0448 y PR96+0950- Según memorando No DT-BOY 27146 del 13/04/2023. 

 

El 28 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-662 al alcalde del municipio de 

Concepción, donde se solicitó apoyo y colaboración para el control de tráfico pesado por 

el casco urbano del municipio de Concepción- Santander – Ruta 5504. 

 

El 29 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-663 a la Territorial Santander, 

donde se dio atención y respuesta al derecho de petición sobre la necesidad de transito 

de la empresa COTRANS por cierre nocturno en el PR42+0980 y PR43+0000 entre los 

municipios de Málaga y Concepción Santander- Ruta 5504. 
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El 29 de abril de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-664 a la Territorial Santander, 

donde se dio atención y respuesta al derecho de petición sobre solicitud de reductores de 

velocidad en la intercepción de la vereda el Guácimo y la vía troncal central del norte en 

el municipio de Málaga- Santander- Ruta 5504. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Se continúan con la atención a la comunidad en las oficinas de atención al usuario 

SAU ubicadas en los municipios de Soata, Cerrito y Chitaga donde se recepciónan 

peticiones, quejas, reclamos o sugerencias por la comunidad.  

 

Se continúa con nueve (9) puntos de atención satélites de información en los 

diferentes municipios donde se encuentran frentes activos, durante el periodo se 

realizó apertura de ocho (8) punto satélite de información en los municipios de la 

ruta 5503 y 5504. 

 

Se han recepciono ciento ochenta (180) PQRS y DP, los cuales se han dado 

atención y cierre a la mayoría de ellos. A la fecha se tienen cincuenta y dos (52) 

manifestaciones abiertas en proceso de atención.  Se ha dado cierre a ciento 

diecinueve (119) manifestaciones.  

 

Durante el periodo se recepciono once (11) PQRS por parte del consorcio Isla 

Santander sin que se cerrara ninguna manifestación ciudadana.  

 

La interventoría ha recepcionado ciento sesenta y dos (162) manifestaciones.  A la 

fecha se ha dado cierre a ciento siete (107) PQRS y DP quedando por dar cierre y 

atención a cincuenta y siete (57) manifestaciones ciudadanas. 

 

Durante el periodo se llevó a cabo cinco (5) reuniones extraordinarias con la 

comunidad con el fin de informar sobre el inicio de los trabajos en la variante del 

municipio de Concepción, inicio de trabajos en los puentes en el municipio de 

Chitaga, cierre de la vía Troncal Central del norte por emergencia por caída de 

puente el Termino  entre Málaga y Concepción, reunión de socialización con los 

propietarios de los predios que colindan la variante en el municipio de Concepción 

y reunión con la comunidad de Concepción con el fin de informar sobre el Plan de 

Manejo de Transito que se implementará por los trabajos en la variante.  
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Para el mes de marzo de 2023 el Consorcio Constructor continua con la distribución 

de tres (3) piezas informativas como son: emisiones radiales, avisos informativos y 

oficios personalizados, los cuales están contemplados en el documento PAGA.  

 

En el periodo se realizó ocho (8) actas de vecindad de inicio la ruta 5504. 

 

No se realizó por parte del Consorcio Isla Santander actas de vecindad de cierre.   

 

Durante el proyecto se han levantado seiscientas cincuenta y tres (653) actas de 

vecindad de inicio en todo el corredor de la Troncal Central del Norte en las rutas 

5503, 5504 y 5505. Y se han realizado cierre de quinientas tres (503) actas de 

vecindad. 

  

No se realizaron actividades de Cultura vial y participación comunitaria, quedando 

pendientes por ejecutar en el me de mayo.  

 

En cuanto a la contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto del Consorcio Isla Santander es de ciento setenta y tres (173) 

trabajadores, cumpliendo con lo estipulado contractualmente en cuanto a 

generación de empleo. 

 

A la fecha el Consorcio Isla Santander ha contratado cuatrocientos once (411) 

trabajadores, generando de esta manera empleos directos para la región.  

 

La interventoría cuanta con cuarenta y cuatro (44) trabajadores de mano de obra 

calificada para el proyecto. 

 

En el periodo se radicaron ocho (8) propuestas de obras con participación 

comunitaria por parte del Consorcio Isla Santander y se revisaron diecinueve (19) 

para viabilizar las de mayores necesidades.  

 

Se realizó visita en conjunto entre administración municipal de Málaga, contratista 

e Interventoría para verificar cantidades y actividades de cuatro (4) OPC que 

presentara el municipio de Málaga. 

 

Durante el periodo no se reportó hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en 

el marco del contrato 1684 de 2020. Se realizaron cuatro (4) capacitaciones de 

personal nuevo sobre hallazgos fortuitos.  

 

En el periodo no se realizaron permisos de intervención. 
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Se realizó los videos del avance de la obra para a las tres rutas 5503, 5504 y 5505 

para el cumplimiento del programa rodando por la vía de mes de abril de 2023. 

 

En el mes de marzo del 2023, se realizaron veinte (20) encuestas de satisfacción 

del cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes 

resultados personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios de la vía y 

trabajadores del proyecto.  

En el mes de abril se aprobó el informe mensual de la gestión social según 

comunicado 2023-447-IDP-513 del 14 de abril de 2023. 

 

En el periodo se envió quince (15) comunicados remitidos a la entidad, contratista 

y comunidad en general según requerimientos presentados.  

 

Durante el periodo la interventoría asistió a recorridos de obra en la ruta 5504 para 

verificar Derechos de Petición presentados por la comunidad. También se dio 

atención a PQRS a otras manifestaciones de periodos anteriores.    

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de 

abril de 2023. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V2 fue aprobado por la interventoría el 

día 28 de mayo de 2022, bajo el oficio 2022-447-IDP-1550 y posteriormente enviado ante 

la subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-1585 el día 02 de junio de 

2022.  
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Tabla 15. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 
Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 
(PMIT-5-2-16). X  
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de abril del 2023, teniendo en cuenta el desempeño en cada 

uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento e 

informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, en el corredor Duitama – Pamplona, 
RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y RUTA 5505 
(Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 
 

Tabla 16. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

    98 Realización de visita de 

la CAS para el permiso 

de ocupación de 

cauces de la ruta 5504  

X  18/04/2023  

99 Envio de oficio a la 

CAS, informando la 

realización del paso 

vehicular provisional en 

la Quebrada el término.  

X  13/04/2023 Se radica ante la 

CAS oficio de 

notificación de 

construcción paso 

provisional.  
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N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

100 Realización de jornada 

de orden y aseo  

X   Se realizo jornada el 

día 21 de abril de 

2023  

101  Repuesta oficio 

disposición Pr20+500 

ruta 5505  

X   Se radica el 2 de 

mayo de 2023.  

 

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa 

proyectos establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 17. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria 
y Ambiental  

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 
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ZINDY FABIOLA 
FLÓREZ 

Residente SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

3 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

Tabla 18. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

DORY SMITH CARO 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 
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➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 

2023, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del 

proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y 

cantidad de personal con estas inducciones. 

 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de marzo de 

2023, se realizaron charlas en temas ambientales a 550 personas de obra y 

administrativo en temas tales como: 

 

● Todos podemos ser lideres ambientales  
● Emisión de material particulado. 
● Atropellamiento de la fauna silvestre. 
● Dia mundial del agua, 22 de marzo de 2023 

 

Temas tratados Fecha 

N° de 

asistentes por 

día 

Todos podemos ser líderes ambientales 4/03/2023 163 

Emisión de material particulado 11/03/2023 130 

Atropellamiento de la fauna silvestre 18/03/2023 131 

Capacitación en almacenamiento, manipulación, 

rotulación y simulacro de atención de emergencias 

por productos químicos  

18/03/2023 

19 

Dia mundial del agua, 22 de marzo de 2023 25/03/2023 107 

TOTAL  550 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta 

el mes de abril de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos 

y los avances de los mismos hasta la fecha. 
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Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727-21 se 
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993-21 y 00994-
21, artículos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre de 
2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría. 
 
Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en 
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  
 
Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas 
en el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la 
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Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Auto No.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Quebrada Cascajal, ubicada en 
el PR 91+473 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) 
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, 
generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante Auto No.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Rio santo Domingo o Quebrada 
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para 
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de 
humectación, generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante comunicado No.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado 
CASNo.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluación ambiental de 
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada 
Cascajal. 
 
Mediante Auto No.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica 
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los días 17 y 18 de marzo de 2022 en el 
municipio del Cerrito, Santander. 
 
Mediante Auto No.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica Río 
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los días 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 
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Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en 
el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Mediante comunicado No.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al artículo 
décimo segundo de las Resoluciones SAO No.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de 
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicación en un periódico de 
amplia circulación regional. 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 
 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  
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Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS 
No.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que 
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto 
y trituración de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se 
remitirán a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 
 

 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento 
parcial de las obligaciones de la resolución DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El día 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones 
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente 
la proyección del acto administrativo. 
 
El día 18 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-21, 
la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando los 
siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca 
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS. 
 
El día 10 de octubre de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-
21, la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando 
los siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega 
Seca PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la 
CAS. 
 
Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento 
del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando 
el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. 
Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 
2023. 
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Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 
No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 
No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 
información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado. 
 
Mediante Auto No.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo del Permiso Ocupación de 
Cauces para realizar la intervención al cauce del Río Chicamocha en la margen izquierda 
con el fin de construir obras de protección mediante geocontenedroes en los siguientes 
puntos críticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55 
que comunica a los municipios de Covarachía Boyacá y Capitanejo Santander. 
 
Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACÁ, solicita 
al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con más profundidad técnica el 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO DE SOCAVACIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO 
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RÍO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le 
dio respuesta mediante oficio No.24764 (Radicado Corpoboyacá No.11918) del 23 de mayo 
de 2022. 

 

El día 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de 
Ocupación de Cauces, con los especialistas hidráulicos del contratista y la Corporación y el 
acompañamiento de Interventoría; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes 
compromisos: Allegar el estudio hidrológico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la 
Consultoría, el modelo ajustado, la granulometría y la justificación estadística de los datos 
hidrológicos, documentos que serán entregados en la ventanilla de la Corporación.   
 
Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021, CORPOBOYACÁ otorga permiso 
Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 
margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
 
El día 18 de octubre de 2022, se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir la 
medida de compensación por el permiso de ocupación de cauces, está pendiente la entrega 
del acta por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Mediante comunicado de fecha 20 de octubre de 2022, se interpone recurso de reposición 
contra la Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021. El recurso fue remitido a la 
Interventoría mediante comunicado No.28003 del 21 de octubre de 2022. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de ocupación de 
cauces. 
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Mediante comunicado No.18846 del 9 de diciembre de 2022 se envía a Corpoboyacá la 
solicitud de cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 2008 del 
05 de octubre de 2022 por una de las alternativas contempladas en la Resolución No. 2405 
de 2017. 
 
Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 
reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 
Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 
 
Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la 
implementación de medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, 
Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el 
municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos de 
la resolución No.2008-22. 
 
El día miércoles 29 de marzo del 2023 se realizó una reunión con la Ingeniera Angie Caro 
de la Subdirección de Ecosistemas de Corpoboyaca en la ciudad de Tunja, con el fin de 
preguntar el estado de la respuesta al cambio de la medida de compensación. Teniendo en 
cuenta que la Ingeniera Angie Caro manifiesta que actualmente la oficina Central no cuenta 
con la disponibilidad de abogados en el momento porque están congestionados de trabajo y 
hay pocos funcionarios. 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 se recibe visita de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Santander CAS y Corporación autónoma 

regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, para la visita técnica de ocupación de 

cauces solicitada para la ruta 5504 y la visita de verificación del no requerimiento de 

permiso de ocupación de cauces para el puente del Pr 20+900 de la ruta 5505, 

respectivamente.  

Ruta 5504:  
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone 
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación 
ambiental a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones 
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a 
la CAS mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero 
de 2021. 
 

 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 
 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de 
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 
Duitama – Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER 
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, 
y pontón sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 
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96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue 
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico 
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 
22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
Igualmente, el día 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso 
de Ocupación de Cauces al sector del Páramo del Almorzadero, del cual emitirán un 
concepto técnico para la proyección del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupación de Cauces que se adelanta 
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras. 
 
Mediante comunicado No.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las 
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS 
No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS. 
 
Mediante comunicado No.28751 del 2 de diciembre de 2022, se reitera a la CAS la solicitud 
del permiso de ocupación de cauce presentada por el CONSORCIO ISLA SANTANDER 
mediante radicado No. 80.30.20805.2021 del 29 de noviembre de 2021, a la fecha la 
Corporación no ha emitido respuesta. 
 
Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se 
dictan otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por 
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande 
Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 
intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el 
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cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo 
el conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las 
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
prorrogables a juicio de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga 
por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 
 
Teniendo en cuenta la reunión en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para 
atender la solicitud de prórroga por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la 
Alcaldía de Chitagá, mediante comunicado No.28754 del 2 de diciembre de 2022, el 
Consorcio Isla Santander solicita a la Autoridad Ambiental  realizar una visita de la 
evaluación para la ampliación del permiso de Ocupación de Cauces otorgado mediante 
Resolución No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada Hato Viejo y para 
la intervención de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 de la 
ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el día 7 de diciembre de 
2022, en la cual se definieron algunos compromisos de las partes plasmados en el acta de 
reunión adjunta al presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales 
generadas. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Oficio Pl-027 de 15 de febrero de 2023, Alcaldía Municipal de Chitagá, en el cual se 
concede por parte de la oficina de Gestión del Riesgo la tala de diez (10) individuos arbóreos 
en los PR 20+860 y PR 20+270.  
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
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Tabla 19. Fuentes de materiales para el proyecto 

 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  

RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

 
Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 
representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 
2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 
el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 
departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 
En cumplimiento al artículo cuarto del acto administrativo, el día 19 de enero de 2022, se 
realizó la reunión de socialización del permiso, con la comunidad de la vereda Peña Liza, en 
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Así mismo, mediante 
comunicados No.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envió la información a 
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las Administraciones Municipales de Covarachía y Capitanejo con los siguientes 
documentos: Copia de la Resolución No.2593, presentación en Power Point, acta de reunión 
y listado de asistencia. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante 
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada 
la adquisición por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de 
interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al 
artículo sexto de la resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. 
del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la 
medida de compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico”. 
 

Para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante comunicado 
No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la adquisición 
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico 
y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo sexto de la 
resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico 
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la medida de 
compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 256 de 2018 
(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Biótico”. 
 
Mediante comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACÁ da 
respuesta al radicado No.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta 
que una vez subsanada la documentación del predio denominado Chorrerón Blanco del 
municipio de Chiscas, se procedió a realizar la liquidación y generación del recibo de pago. 
 
Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicación de 
individuos del género Tillandsia. 
 
Mediante comunicado No.25260 (Radicado CORPOBOYAC No.13767) del 9 de junio de 
2022, se da cumplimiento a los artículos 9 y 12 de la resolución No.2593-21 del 27 de 
diciembre de 2021, relacionados con la presentación de un informe trimestral con las 
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental 
establecidas en el concepto técnico No.210633 de 2021. 
 
Por consiguiente, el día 17 de junio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la 
Interventoría, realizó visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal, 
realizando un recorrido por toda el área aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los 
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyección del acto administrativo.  
 
Mediante comunicado No.25869 (Radicado CORPOBOYACA No.16053) del 11 de julio de 
2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de 
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CORPOBOYACÁ y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con 
el proceso. 
 
El día 23 de julio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la Interventoría, realizó la 
visita de inspección ocular al predio Chorrerón Blanco, municipio de Chiscas, Boyacá, con 
ocasión al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, está pendiente la proyección del 
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por 
CORPOBOYACÁ indica que el predio Chorrerón Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas, 
departamento Boyacá, puede ser considerado “área estratégica para proveer bienes y 
servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición”, además porque en 
la evaluación detallada supera el puntaje mínimo de 45 puntos, que se requiere para ser 
tenido en cuenta dentro de esta categoría y recomendar su adquisición; lo anterior, de 
acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el día 23 de julio de 2022 en el marco de 
la resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoría 
mediante comunicado No.26713 del 23 de agosto de 2022. 
 
El día 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal; por tanto, se debe buscar un área de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema 
intervenido en el cual se puede implementar la medida de compensación, brindando 
diferentes opciones tales como restauración pasiva con el cerramiento de las 3,9 has, 
restauración activa con la siembra de árboles o el establecimiento de un proyecto productivo 
sostenible. El Consorcio está a la espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyacá 
para dar cumplimiento a los requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de 
compensación.  
 
En el periodo el área jurídica del Consorcio está evaluando los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental en esta mesa de trabajo, debido a que esa medida no la imponen en la 
resolución No.2593-21. Sin embargo, el día 25 de octubre de 2022 se realiza visita al predio 
el Morro, ubicado en la vereda Satoba Abajo, municipio de Covarachía, propiedad de la 
alcaldía municipal, dentro del cual existe una zona de recarga hídrica que beneficia a 96 
usuarios del Acueducto Satoba Abajo - El Carmen - La Palmera. ASOCARPAL para 
consumo. Predio de 17 has, donde se generan los nacimientos El Morro y Paloblanco, el 
sobrante lo captan aguas abajo dos predios para riego y consumo. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal consistente en la restauración pasiva de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema que 
fue intervenido. 
 
Mediante comunicado No.28845 del 9 de diciembre de 2022, se informa a CORPOBOYACÁ 
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la implementación de medida de compensación impuesta mediante Resolución No. 2593 del 
27 de diciembre de 2021, consistente en la restauración pasiva de un predio de 3,9 has. 
 
 
Mediante comunicado No. 29996 del 07 de febrero de 2023. El contratista presenta a 
CORPOBOYACA, las medidas de compensación a establecer. 
 
Mediante comunicado No. 30045 del 17 de febrero de 2023. El contratista reitera la medida 
de compensación de restauración pasiva por el permiso de aprovechamiento forestal 
mediante el cerramiento del predio El Cascajal ubicado en la vereda Satoba Abajo del 
municipio de Covarachia  

 
RUTA 5504: 
 
En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante 
la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área técnica 
defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  
 
Durante el periodo se solicitó a la CAS la prórroga de la autorización No. 0188-21 del 27 de 
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en 
predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener 
respuesta a la fecha. 
 
A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prórroga de la autorización No. 
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico 
autorizado en predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 
5504. 
 
Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorización RGR.94.2022 del 1 de 
mayo de 2022, a nombre del señor Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisión de dicha autorización junto con una 
solicitud de un usuario particular fue enviadas a la Interventoría mediante comunicado 
No.27168 del 14 de septiembre de 2022.  
 
Durante el periodo del presente informe se tramitó una solicitud para realizar 
aprovechamiento forestal doméstico en el PR56 sector Gobernación. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander el día 23 de marzo de 2023 realizó visita 
de seguimiento a las autorizaciones 0027, 0028,030, 031, se está a la espera de respuesta 
de esta entidad ambiental 
 
 

 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  
 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
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Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
 
Para el mes de abril de 2023, se presenta la emergencia por una creciente súbita que 

destruye el puente sobre la quebrada el término a la altura del Pr 43+000 de la ruta 5504, 

razón por la cual fue necesario la construcción de un paso vehicular sobre la misma, 

actividad que fue notificada a la CAS, Corporación de área de influencia de esta; en dicha 

comunicación se allega las declaratorias de emergencia tanto del municipio de Málaga y 

Concepción. Ver anexo Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de abril del 2023 (informe 26), las cantidades con sus correspondientes certificaciones 

serán registradas en el informe del mes de mayo (informe 27). Sin embargo, a continuación, 

se relacionan las cantidades del mes de marzo del año 2023, las cuales son certificados 

por el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 

6.6 balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material) 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de marzo de 2023, se utilizaron materiales 

de construcción de obra suministrados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad 

total de 15.084m3, como se describe a continuación: 

 

 

 

A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados  
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Tabla 20. Materiales de obra utilizados en el periodo: 

INFORME CANTIDADES ACTA 25 AGREGADOS  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

89+120 89+716 

Mejoramiento de la 

subrasante con adición 

de materiales 

5504 4937 

92+000 92+900 
SUBBASE GRANULAR 

F.C 1.5 
5504 2566 

92+000 93+000 
BASE GRANULAR F.C 

1.5 
5504 1217 

89+848 89+956 

RELLENO PARA 

ESTRUCTURAS CON 

RECEBO 

5504 238 

91+000 92+000 
Material granular 

drenante 
5504 960 

89+100 89+600 
Material de mejoramiento 

para subrasante 
5504 5004 

5+700   

Mejoramiento de la 

subrasante con adicion 

de material 

5505 162 

TOTAL, PERIODO  15084 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 25 CONCRETOS  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

1+1300 1+0748 
Pavimento de concreto 

Hidráulico 
5504 12 

90+332 90+500 Concreto clase 28 MPA 5504 390 

89+929 89+923 Concreto clase 28 MPA 5504 58 
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89+917 89+923 Concreto clase 14 MPA 5504 0.30 

89+917 89+948 
Concreto clase 14 MPA 

Ciclòpeo 
5504 27 

TOTAL, PERIODO  487 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 25 ASFALTO  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

90+000 90+500 
Mezcla Densa en 

Caliente MDC-25 
5504 959 

TOTAL, PERIODO  959 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes de (abril de 2023), en el momento que la realice será entregada, 

se adjuntaran en el siguiente informe 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 30 de abril de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 

ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de abril de 2023, se registrarán las cantidades de marzo con sus respectivas certificaciones 

y las cantidades del mes de abril de 2023 serán relacionadas en el informe del mes de 
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mayo. A continuación, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos por ZODME: 

(Ver Anexo Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposición de residuos de 

obra) 

 

En el periodo de marzo de 2023 se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes en un volumen de 15424 M3 dispuestos en los sitios autorizados por la 

Interventoría. y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de 

las actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

Tabla 21. Cantidades - dispuestos en ZODMES 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5505                       

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO PR 

FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES CANTIDAD (M3) 

27´838 5+600 
Excavaciones varias 

sin clasificar 
15424 

TOTAL 15424 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para el periodo de marzo se reporta 15424 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados por 

la Interventoría. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente.  

 

Igualmente, se dispondrán materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoría y en 

zonas de abandono autorizadas por el Invías, así mismo, continúa la visita a más predios y 

se gestiona la documentación para presentarla a la Interventoría. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de abril de 2023, en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 
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dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 

de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de Invías Santander, 

que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 22. Zona de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 

 

 

2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
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15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 56+400  Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito  

18 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  
18 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá  

19 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá  

21 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

22 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

23 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  

24 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá  

26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

27 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

28 

PR 77+650 
5504  

  

  

  

  

  

  

  

  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 77+930 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

30 

PR 72+595 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

31 

PR 85+500 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  
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32 PR 98+650 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

33 PR 82+860 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

34 PR 96+922 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+010 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

36 PR 98+440 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

37 PR 98+575 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  

38 PR 91+100 La Conguay Boyagá Cerrito  

39 PR 72+500 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

40 PR 71+200 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

41 PR 64+800  
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de abril de 2023, 

se verán reflejadas en el informe del mes de mayo de 2023. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES y zonas de abandono aprobados 

por la Interventoría y la Dirección Territorial de Invías Santander, que se van a utilizar para 

la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 23. Zonas de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 5503 N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 
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2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
 

 

15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 56+400  Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito  

18 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  
18 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá  

19 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá  

21 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

22 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

23 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  
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24 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá  

26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

27 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

28 

PR 77+650 5504  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 77+930   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

30 

PR 72+595   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

31 

PR 85+500   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

32 PR 98+650   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

33 PR 82+860   

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

34 PR 96+922   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+010   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

36 PR 98+440   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

37 PR 98+575 

 
Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  
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38 PR 91+100  La Conguay Boyagá Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de (abril), en el momento que la realice será entregada, se adjuntaran en el 

siguiente informe. 

 

Mediante comunicado No.23686 del 7 de abril del 2022 se solicitó a Dirección Territorial 

Invías Santander la certificación de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la 

Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha. 

 

Tabla 24. Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5504   

 

RESUMEN Mezcla Densa en Caliente MDC-25 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC. 25 959 90+000 90+0500 

TOTAL 959   

En total se utilizaron 959 m3 de MDC en la Ruta 5504. 
 

Tabla 25. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 200 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 300 

SOATA 1200 SOATÁ 0 500 350 
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ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 150 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 

CÁCOTA 1.000 0 

2.397 CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193 

CHITAGÁ 1.725 

CHITAGÁ 4.000 1.000 

532  
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.955   13.071 9.468 8.527  

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de abril de 2023, se registrarán las cantidades de marzo con sus respectivas certificaciones 

y las cantidades del mes de abril de 2023 serán relacionadas en el informe del mes de 

mayo. A continuación, se adjuntan las cantidades de residuos dispuestos (Ver Anexo 

Anexo Ambiental 6.7. Seguimiento y control Generación de Residuos Sólidos peligrosos y 

no peligrosos. 

 

En el periodo del presente informe (1 al 31 de marzo del 2023) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados en el periodo fueron de 

2600 Kg, fueron entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales 

de Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio 

de Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la 
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zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para 

la recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del 

Río Hato viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR26+800, estos 

residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas 

Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados 

por el Consorcio Isla Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el páramo del almorzadero de manera 

temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. En la 

Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.  

 

En el periodo de marzo de 2023 se acopiaron en total 2600 kg de residuos sólidos 

convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 

6.7Seguimineto y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 26. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra (marzo 

2023) 

 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTA

L (kg) 

23/03/2023 

 550

4 

PR 

14+70

0 

441 157.5 31.5 630 

31/03/2023 

PR 

73+60

0 

1379 492.5 98.5 1970 

Total (Kg)   1820 650 130 2600 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de abril de 2023, en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Residuos sólidos especiales 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, filtros, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Durante el mes de marzo de 2023 se continúa con el almacenamiento de residuos sólidos 

peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en 

la planta Vega Seca PR14+700 y en el PR73+300, sector Páramo del Almorzadero, para 

ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, no se realiza la entrega de 

residuos especiales ni líquidos, ni sólidos.  

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2023, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en 

el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros).  
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Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de abril de 2023, se registrarán las cantidades de marzo con sus respectivas certificaciones 

y las cantidades del mes de abril de 2023 serán relacionadas en el informe del mes de 

mayo. A continuación, se adjuntan las cantidades del mes de marzo el cual se realizó una 

captación de 663 m3 de agua como se describe a continuación. (Ver Anexo Ambiental 6.8. 

control volumen de agua) 

 

Tabla 27. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

Sitio de 

captación 

Registro mensual 

(m³) 

PR 85+200 403 

PR 14+700 260 

TOTAL (m³) 663 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de abril de 2023, en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de ocho (8) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 
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El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto.  

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa 

del proyecto.  

 

Durante el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre  

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras 

para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las 

cuales se tiene especial cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. Igualmente, funciona un área en el PR73+570, vereda 
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El Volcán, municipio del Cerrito, para la instalación de oficinas, almacén, punto ecológico, 

unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se 

realizará al finalizar el contrato. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta 

dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta 

Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta 

trituradora móvil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la producción de concretos se 

emplearán los siguientes materiales:  

 

Triturado de diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de 

concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  
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Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 
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Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 30 de marzo de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 
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como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que se dio aprobación al informe mensual del mes de 

marzo de 2023, presentado por parte del contratista. 

 

 

PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el 

cual está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 

 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 

consultoría en materia predial realizó las siguientes actividades: 

• Elaboración de Avalúos comerciales. 

• Elaboración de ofertas de compra 

• Elaboración de Promesas de Compra venta 

• Elaboración de minuta de Escritura pública 

• Procesos de expropiación 

• Participación en reuniones de seguimiento. 

 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 87 de 124 

 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 

a. AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 
 

Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 

Ruta 5504 2 predio PR 5 
 8 predios PR 58 
 2 predio PR 62 (punto crítico) 
 27 predios PR 78 al PR 97 

 

Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoría en 

las siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

• Miércoles 2 de noviembre de 2022 – Comité técnico de obra - predial. 

• Miércoles 16 de noviembre de 2022 – Comité técnico de obra - predial. 

 

• Sábado 26 de noviembre de 2022 – Comité técnico de obra - predial. 

 

b. Otras actividades 

 
1) Se realizó la entrega por parte del contratista de 44 expedientes prediales para 

revisión y aprobación, de los cuales 40 fueron aprobados por parte de esta 
interventoría y avalados por el INVIAS. 

 
2) Los expedientes restantes (4) reportados en informes anteriores corresponden a 

expedientes desafectados por razones técnicas. 
 

3) Se realizó la revisión y aprobación de 16 ofertas de compra. 

 
4) Se cuentan con 40 permisos de intervención de predios de los municipios de 

Covarachia, Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 
en la ruta 5503 y PR 58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a 
nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 
1684 de 2020. 

 
Como avance efectivo de la gestión predial para este periodo tenemos: 

- Si identificaron 40 predios que requieren proceso predial, los cuales 
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se encuentran en el siguiente estado: 

▪ 37 avalúos aprobados INVIAS 

▪ 3 predios en elaboración de avalúos 

▪ 4 fichas desafectadas por diseño 

▪ 14 Ofertas Formales de compra 

▪ 7 Notificaciones de ofertas de compra 
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A la fecha de hoy Interventoría ha revisado 40 expedientes prediales en cuanto fichas 

prediales y estudios de títulos, de los cuales 40 fichas prediales y estudios de títulos se 

encuentran aprobados por interventoría con visto de no objeción por parte del INVIAS. 

 
En cuanto avalúos, se cuentan con 37 aprobados con no objeción por parte del invias y 

3 en elaboración, correspondiente al contrato de obra. 

 
c. DESAFECTACIONES 

 
De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de 

los ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 

interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las 

zonas adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción 

de cierta cantidad de muros, se realizó el cambio de diseño geométrico inicial aprobada 

de cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 
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Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los 

siguientes predios: 

1. 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, 

Santander Matrícula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 

 
 

2. 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 312-5967- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 PR5+200 al 

PR6+600 

 

3. 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 AL PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 
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4. 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos

 Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 PR57+900 al 

PR58+700 

 
Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse para 

el desarrollo del proyecto: 

 
Dirección: “EL NARANJITO”. Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
 

Dirección: “VERSALLES”. Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
 

Dirección: “EL TALÓN”. Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
 

Dirección: “VEGA DE SANTAMARIA”. Municipio Capitanejo. Departamento 

Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 
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Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
 

Dirección: “EL TALON”. Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
 

Dirección: “LA ESPERANZA”. Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 

 
 

d. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

- Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños definitivos de 

la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene presentando 

demoras en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la afectación predial 

definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a 

requerir ha venido variando, lo que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

 
- Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 

especial con el predio Gibraltar Santa María. 

 
- También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la comunidad 

tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando pasivos prediales, 

donde se adquirieron mejoras y predios, así que los propietarios tienen ya una base 

de negociación. 
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- Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial 

del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la información. 

 
- Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición y 

que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante 

la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se permite sanear la 

falsa tradición se tendrían que enviar a expropiación 

 
- También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura registrada y 

su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar mediante certificado 

especial indica que no registra título de adquisición antecedente a la anotación 001 

del folio, por lo que se considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá 

pagar mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos 

predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas ofertas y en 

algunos casos el contratista anterior, junto con la personería les explicó el motivo del 

no pago de la tierra a los propietarios y estos manifestaron su total desacuerdo y no 

entregaron las áreas de terreno requeridas. 

 
- Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa 

predial de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso 

procesal pertinente. 

 
- Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido aprobando 

los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los 

definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de la 

afectación y el presupuesto predial definitivo. 

 
- La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, no 

se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación predial de 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 94 de 124 

 

 

cada uno de los propietarios. 

 
- Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han venido 

demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros que realizaran la 

supervisión del contrato, esto debido a que los funcionarios asignados, se les acabo 

el contrato a final del año 2022. 

 

3. REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

A. Se generó el auto No. 028 del Despacho Inspección Municipal de Policía de 
Capitanejo, Santander (02-03-2023) en el proceso de expropiación contra 
GRACIELA BALLESTEROS – SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS. Fijando 
como fecha de diligencia de entrega del inmueble el día 28-03-2023. 

 
B. Se remite a la interventoría 6 expedientes para revisión y aprobación, estos son: 

 
051-D-T2-MCDP 054-I-T2-MCDP 

052-D-T2-MCDP 055-I-T2-MCDP 

053-D-T2-MCDP 056-I-T2-MCDP 

 
C. se realiza la gestión para alcance Oferta de Compra del predio 001IDT1MCDP - 

FLOR ANGELA CASTRO PRIETO y OTROS 
 

D. se realiza la gestión para alcance Oferta de Compra del predio 010IDT1MCDP 

 
E. Remisión de una (01) minuta para escritura del predio 024-D-T2-MCDP 

 

F. Remisión de una (01) minuta para escritura del predio 026-I-T2-MCDP 
G. Remisión de tres (03) minutas para escritura de los predios 026C-ID-T2-

MCDP- 028I-T2-MCDP Y 029-ID-T2-MCDP 
 

H. Remisión de cuatro (04) minutas para escritura de los predios 033-ID-T2-
MCDP- 032-ID-T2-MCDP-025A-I-T2-MCDP Y 030-ID-T2-MCDP 

 
I. Remisión de tres (03) minutas para escritura de los predios 

006DT2MCDP- 0071T2MCDP Y 017IDT2MCDP 
 

J. Remisión de insumos de enajenación del predio 003IT2MCDP 
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4. CONCLUSIONES 
 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

 

• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha 

una aprobación de 16 que corresponden al 40%. 

 
• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes 

 
• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto 

 

 
 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de abril de 2023, se realizan actividades de 

instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los 

siguientes frentes de obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503: 

PR 14, PR 34, PR 76, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 87, PR 91, PR 92, PR 93, PR 94, 

PR 96, PR 97, PR 127+800, PR 129, PR 133 – 5504: PR 5, PR 7, PR 28, PR 53, PR 55, 

PR 58, PR 59+120, PR 62+400, PR 78, PR 80, PR 89, PR 90+100, PR 94 – 5505: PR 

3+140, PR 25+330, PR 29, PR 39+200, PR 41+600, PR 44+650, PR 54+380, PR 64. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. 

 

Para este periodo el consorcio constructor realizo la entrega de la documentación del 

personal que ingreso hasta el día 29 de abril del 2023. 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del 2023 

ingreso una persona, la cual va a desempeñar la labor de Inspector de Obra. 

 

 

Tabla 28. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

Al 29 de abril del 2023 
31182 del 2 de mayo del 

2023 

2023-447-IDP-672 del 3 de 

mayo del 2023 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del 2023, 

ingreso un trabajador como se relaciona a continuación: 
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Tabla 29. Relación del personal de ingreso de interventoría  

FECHA DE INGRESO NOMBRE OCUPACIÓN 

1 de abril del 2023 
JEIBER DE JESUS 

TORRES CRISTANCHO 
Cadenero 

 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 30 de abril del 2023, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 30. Personal contratista noviembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
NOVIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 1 

OPERATIVOS  7 

TERCEROS 3 

TOTAL 11 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 30 de abril, mediante los documentos del personal presentados por el 

contratista. 

 

 

INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 
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• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 
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Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de abril de 2023, Ingresaron al proyecto (11) 

once trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción. 

 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de abril, 2023: 

 

Tabla 31. Personal que ingreso en el mes de abril, 2023 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte de la interventoría se le realiza inducción al trabajador relacionad en la tabla 29, 

los cuales ingresaron en el mes de febrero. 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2023, se realizó la entrega de elementos de 

protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 
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• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo. 

 

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron dieciocho (18) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla 32, donde se presenta el consolidado de charlas de seguridad 

realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 30 de abril de 

2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 
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Tabla 32. Consolidadas charlas de seguridad 

 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de las políticas de la organización.  

(Ver Anexo SST 4. Capacitaciones) 
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Tabla 33. Consolidado capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y 

Auxiliar SST 
1 1 

2 Inducciones 
Residente y 
Auxiliar SST 

11 44 

3 Re inducción 
Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL DEL MES 45 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 30 de abril del 2023, encuentra que están las evidencias de 

las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 34, las cuales se 

encuentran completas de igual forma se da verificación a diario en campo de la ejecución 

de las mismas. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 34. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 27/03/2023 

AL 

16/04/2023 

Inspección Planta de Trituración 6 

2 27/03/2023 

AL 

16/04/2023 

Inspección Equipo Oxicorte 10 
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3 27/03/2023 

AL 

16/04/2023 

Inspección Pulidora 6 

4 27/03/2023 

AL 

09/04/2023 

Inspección actividades con soldadura 2 

5 27/03/2023 

AL 

09/04/2023 

Inspección Tronzadora 3 

6 27/03/2023 

AL 

16/04/2023 

Inspección Planta Concreto 4 

7 27/04/2023 Inspección Almacén 1 

8 11 AL 

26/04/2023 

Inspección EPP 2 

9 04 AL 

26/04/2023 

Inspección Extintores 4 

10 19/04/2023 Inspección Excavaciones 1 

11 26/04/2023 Inspección Herramientas 1 

12 18/04/2023 Inspección Áreas Administrativas 1 

13 04 AL 

26/04/2023 

Inspección Camilla 3 

14 19 AL 

26/042023 

Inspección botiquín PA 3 

15 27/03/2023 

AL 

16/04/2023 

Inspección equipos de Soldadura 4 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 35 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 

abril. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 no se realiza ingreso de 

equipos para la ejecución de a las actividades constructivas el proyecto. 
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La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre 

adelantando actividades, este dentro de la relación y la documentación que se ha radicado 

formalmente ante la interventoría. 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En el mes de abril de 2023 se realizaron 62 pruebas de alcoholimetría encaminadas al 

seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de 

las cuales todas dieron negativo. (Ver Anexo SST 6. Pruebas de alcoholemia) 

 

Tabla 35. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

0 62 62 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 36. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 27 marzo al 2 abril 2023 

Topografía 
Laboratorio 
Lleno y compactación 
Mantenimiento mecánico 
Señalización 
Trabajo en caliente 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 105 de 124 

 

 

Semana del 3 al 9 de abril 2023 Topografía 
Laboratorio 
Instalación mezcla asfáltica 
Instalación filtro 
Cargue y descargue de materiales 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 
Mantenimiento mecánico 
Construcción de alcantarillas 
Construcción de muros 
Orden y limpieza 
Regulación de tráfico, operativos de 
señalización, seguimiento y trazabilidad de 
materiales, orden aseo y manejo ambiental 
Transporte de personal 

 
Semana del 10 al 16 abril 2023 

Producción de asfalto 
Construcción de muros 
Cargue y descargue de materiales 
Regulación de tráfico 
Orden y limpieza 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 
Operativos de señalización 
Mantenimiento mecánico 
Transporte de personal 
Laboratorio 
Construcción de alcantarillas 
Construcción de cunetas 
Excavación, corte de talud y retiro de 
material 
Topografía 
Lleno y compactación de material 

Semana del 17 al 23 abril 2023 Laboratorio 
Almacén de obra, tanqueo de combustible 
Transporte de personal 
Operativos de señalización 
Mantenimiento mecánico 
Cargue y descargue de materiales 
Construcción de muros 
Orden y aseo 
Control de trafico 
Lleno y compactación de materiales 
Planta de concreto 
Instalación de filtros 
Construcción de alcantarillas 
Construcción de cunetas 
Topografía 
Construcción de pilotes 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 106 de 124 

 

 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 35, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

 

Tabla 37. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana de 27 marzo al 2 abril 
Semana de 3 al 9 
Semana de 10 al 16 
Semana de 17 al 23 

2 Eléctricos 

Semana de 27 marzo al 2 abril 
Semana de 3 al 9 
Semana de 10 al 16 
Semana de 17 al 23 

3 Caliente 

Semana de 27 marzo al 2 abril 
Semana de 3 al 9 
Semana de 10 al 16 
Semana de 17 al 23 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2023 se adelantó permiso de trabajo especial en 

alturas, eléctricos y en caliente. (Ver Anexo SST 8. Permisos de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 38. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/04/2023 al 21/04/2023 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/04/2023 al 21/04/2023 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe, no se realizó reunión del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, ya que se encuentra programado para la primera semana 

del mes de mayo, para lo cual en el siguiente informe se adjuntará mencionada acta. 

Temas a tratar: 

 

• Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos médicos 
presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Comité de control y mejora 

• Comité de seguimiento y control 

• Plan estratégico de seguridad vial 

• Proposiciones y varios 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  
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La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de abril de 2023. No se presentan 

accidentes de trabajo en el Consorcio ISLA Santander. (Ver Anexo SST 10. Accidentes de 

Trabajo.) 

 

Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
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Tabla 399. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 
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15 24/02/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 8

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ACOPLANDO UN MARTILLO DE LA 

TRITURADORA Y ESTA SE ATASCA Y AL LIBERARSE SE GIRA 

MACHUCANDOLE EL 3 Y 4 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, LO QUE LE 

GENERA MUCHO DOLOR E INFLAMACIÓN

16 11/03/2022 ACEROS CASTELLANOS JUAN GABRIEL 1.096.949.682 MECANICO 8

EL COLABORADOR DURANTE SU JORNADA SE ENCONTRABA INSTALANDO 

UNA LLANTA DE UNA VOLQUETA ARTICULADA, POSTERIOR A ESTO 

SIENTE UN LEVE DOLOR EN EL HOMBRO DERECHO

PARA LO CUAL TRATO DE HACER ESTIRAMIENTO PARA VER SI SE LE 

QUITABA ESTE PERO SINTIO MÁS FUERTE EL DOLOR Y DIFICULTAD PARA 

MOVER EL HOMBRO Y EL BRAZO DERECHO

17 2/04/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 3

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA DE 

MATERIAL DE ROCA QUE CAE DE LA TOLVA Y LAS BANDAS 

TRANSPORTADORAS DE LA ORION  AL PISO, UNA DE ESTAS PIEDRAS CAE 

EN EL MEDIO DE LA BANDA Y SE ATSCA EN EL RODILLO LO QUE 

OCASIONA UNA LIBERACIÓN CON FUERZA Y PROYECTADA HASTA EL 

SITIO DONDE ESTA EL COLABORADOR Y LE GENERA UN GOLPE CON 

HERIDA ABIERTA EN LA FRENTE

18 9/04/2022 ROJAS HERNANDEZ SANDRA MILENA 28.054.797 AYUDANTE C 4

LA COLABORADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO SUS FUNCIONES 

COMO CONTROLADORA DE TRAFICO EN EL TURNO NOCHE, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 4 AM SE DIRIGE AL BAÑO A HACER SUS 

NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DURANTE SU RECORRIDO SE DOBLA SU 

PIE IZQUIERDO Y SE CAE AL MISMO NIVEL GOLPEANDOSE EL COSTADO 

IZQUIERDO DE SU CUERPO CON SU PROPIO PESO

19 29/04/2022 MORENO SERPA CRISTIAN DAVID 1.005.161.463
AUXILIAR 

EQUIPOS D
7

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA BAJANDO LA LLANTA DE REPUESTO 

DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CON UN RATCHET AL SISTEMA DE 

GUAYA, DURANTE SU DESCENSO ESTA SE ATASCA, PARA LO CUAL EL 

COLABORADOR SUELTA UNA DE SUS MANOS PARA ASEGURAR EL 

ENGRANAJE Y REVISAR EL POR QUE SE ATASCO, EN ESE MOMENTO SE 

LIBERA SOLA LA LLANTA Y DESCIENDE FUERTEMENTE HACIENDO GIRAR 

EL RATCHET CON FUERZA Y EL COLABORADOR NO ES CAPAZ DE 

SUJETARLO CON UNA SOLA MANO LO QUE OCASIONA QUE ESTE LE 

GOLPEE SU MANDIBULA CON FUERZA

20 5/05/2022 FUENTES ARGUMEDO TOMAS ANTONIO 2.758.321
OPERADOR 

PLANTA ASFALTO
4

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE 

UN COMPRESOR CON LA AYUDA DE UN MINICARGADOR, CUANDO LA 

PUNTA DE ESTE CAE EN EL PIE IZQUIERDO OCASIONANDOLE DOLOR E 

INFLAMACION

21 5/05/2022 GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL LEANDRO 1.056.908.306 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN SU FUNCION COMO 

CONTROLADOR DE TRAFICO, CUANDO PASA UNA VOLQUETA Y SE LE 

ESTALLA LA LLANTA CERCA A EL GENERANDOLE DOLOR EN LOS OIDOS

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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22 8/06/2022 REYES REYES JESUS EDUARDO 1.148.958.566 AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA CARGANDO EN COMPAÑIA DE OTRO 

COMPAÑERO GEOCELDAS A LA CUCHARA DE UN MINICARGADOR, 

DURANTE ESTA ACTIVIDAD EL SEÑOR SE RESBALA EN EL TERRENO Y PARA 

EVITAR CAER CON LA GEOCELDA SE SOSTIENE CON SU CUERPO LO QUE 

LE GENERA UNA SEDNSACIÓN DE PUNZION EN LA ESPLADA POR EL 

MOVIMIENTO BRUSCO Y SOBREESFUERZO

23 14/06/2022 ZAMBRANO VILLAMZAR JOHER EDUARDO 1.148.215.283 AYUDANTE C 60

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR 

87, PARA LO CUAL DEBIA TACHAR CON VARILLA UN EXTREMO DE ESTA 

PARA ASEGURARLA, CUANDO ESTABA GOLPEANDO LA VARILLA CON UNA 

MACETA FALLA EL GOLPE Y SE DA FUERTEMENTE EN EL DEDO INDICE DE 

LA MANO IZQUIERDA OCASIONANDO DOLOR , HERIDA, INFLAMACIÓN Y 

DIFICULTAD PARA MOVERLO

24 14/06/2022 JAIMES DELGADO FREDY LEONARDO 1.096.950.710 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN EL 

CICLOPEDO PARA LLENAR MURO DEL PR 7 RUTA 5504 CAPITANEJO, 

DURANTE LA ACTIVIDAD PARA METER UNA PIEDRA AL LLENO, SE AGACHA 

Y LA LEVANTA SINTIENDO UNA PUNZIÓN EN LA ESPALDA QUE LE 

DIFICULTA CONTINUAR CON LAS LABORES

25 23/06/2022 ROJAS GOYENECHE JAIME 13.926.299 AYUDANTE C 0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 7 LLENANDO CON PIEDRAS 

EL CICLOPEDO Y AL MOMENTO DE ALZAR UNA SIEN TE UN RION EN LA 

INGLE Y EL MUSLO DE LA PIERNA DERECHA LO QUE LE GENERA UNA 

MOLESTIA LEVE PERO AL PASAR LOS DÍAS EL DOLOR INCREMENTA

26 15/07/2022 BELTRAN LEAL EMILIO FERNANDO 13.543.987
AUXILIAR DE 

ALMACEN
0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CARGUE DE TUBO 

NOVAFOR A LA TURBO QUE SE DIRIGÍA A LA PLANTA DEL PR73, CUANDO 

DE REPENTE SIENTE UN TIRON EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA 

IMPIDIENDOLE EL MOVIMIENTO Y OCASIONANDOLE DOLOR

27 12/08/2022 GUERRERO MARTINEZ LEONARDO 1.055.312.063
OPERADOR 

EXCAVADORA
62

EL COLABORADOR SE IBA A SUBIR A LA EXCAVADROA DE ORUGAS PARA 

REALIZAR SU TRABAJO, AL MOMENTO DE SUJETARSE Y SUBIRSE, ESTE SE 

RESBALA Y PARA NO DEJARSE CAER ENVÍA LA MANO IZQUIERDA HACIA 

LA ORUGA PARA SOSTENERSE LO QUE LE GENERA UN FUERTE GOLPE EN 

LA MANO CON DIFICULTAD PARA MOVERLA Y MUCHO DOLOR

28 19/08/2022 CACERES LOPEZ FREDY 5.615.020 AYUDANTE C 0

SIENDO APROXIMADAMENTE EL COLABORADOR SE ENCONTRABA 

EJECUTANDO LA LABOR DE INSTALACIÓN DE ESTACAS PARA MEDICIONES 

TOPOGRÁFICAS EN EL PR 90+500, EN ESE MOMENTO SE RESBALA Y SE 

DOBLA LA RODILLA DERECHA , GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACIÓN

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de abril de 2023, No se reportaron incidentes de 

trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de abril de 2023, no se presentaron accidentes 

de tránsito. 
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SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo correspondiente al mes de abril de 2023, se realizó el pago de seguridad 

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social) 

 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril se emiten los siguientes 
conceptos: 
 

• El día 10 de abril el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o Asunto: Alcance al comunicado 27728 de 12-10-2022-Diseño de estructuras 

PR62+500 Ruta 5504. 

 

• El día 10 de abril el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-2822-Diseño de estructuras 

PR62+500 de la Ruta 5504. 

 

• El día 10 de abril el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o Asunto: Respuesta a comunicado 2022-447-IDP-1678-GDI-2022-067-Diseño 

de Estructuras séctor PR7+500 de la Ruta 5504. 

 

 

• El día 18 de abril la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Respuesta a los comunicados 2023-447-IDP-402 y 2022-447-IDP-

2601- Informe de hidráulica PR132 Ruta 5503. 

 

• El día 03 de abril el Ingeniero Santiago Páez y Francisco Montes, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-2923 - Diseño de 

pavimentos PR10+0000 a PR14+0300 de la Ruta 5505. 
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• El día 10 de abril el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Diseño estructuras de los muros PR58+272-PR58+326 y 

PR58+406-PR58+521 de la Ruta 5504. 

 

• El día 03 de abril el Ingeniero Santiago Páez y Francisco Montes, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Diseño de pavimento para el tramo PR2+0000 a PR4+0000 Ruta 

5505. 

 

• El día 03 de abril la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Rta comunicado 2023-447-IDP-403-Diseño hidráulica para puente 

vehicular PR20+930 de la Ruta 5505. 

 

• El día 25 de abril la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Diseño Hidráulica para puente vehicular PR20+254 de la Ruta 

5505. 

 

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 40 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 

 DEL 17 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  
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2 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021  
 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021  
 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2021  
 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021  
 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 

 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 

 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 

 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 

 DEL 1  AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1  AL 31 
DE ENERO 

DE 2022  
 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 

 DEL 1  AL 28 
DE 

FEBRERO 
DE 2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1  AL31 
DE MARZO 

DE 2022  
 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1  AL 30 
DE ABRIL DE 

2022  
 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1  AL 31 
DE MAYO DE 

2022  
 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1  AL 30 
DE JUNIO DE 

2022  
 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 26 
PERIODO: ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

Página 118 de 124 

 

 

17 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

  
  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

   
  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022  

 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 

 DEL 1 AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2022  

 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 

DEL 1 AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 
ENERO DE 

2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 
FEBRERO 
DE 2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 
MARZO DE 

2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00 

 

 $ 337.975.134,00  

 

$ 2.392.762.375,00 

TOTALES 
  

$ 5.300.066.486,00 
 

$1.007.012.631,00 
 

$6.307.079.117,00   $2.392.762.375,00 
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
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Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 
● Se verifica el estado de la señalización donde se encuentra en buenas condiciones 

como también el estado del corredor vial (Duitama - La Palmera) y no presenta 
anomalías con respecto a la transitabilidad.  
 

● Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 
diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 
llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 
● PR3+0400 a Pr6+0200; PR32+0325 a PR 34+0000; PR 39+0200 a PR 39+0510 ruta 

5503. Actividad ejecutada por el consorcio Isla en Instalación de demarcación vial, 
líneas blancas laterales. 
 

● Pr52+0510 a Pr52+0540 ruta 5503. Actividades en la reparación de la capa de reciclado 
donde se presentaron fallos. 
 

● PR 52+0505 a PR 52+0585 ruta 5503. Instalación de mezcla asfáltica MDC-25 en 
primera capa. 

 

● Pr76+0210 a Pr76+0300 ruta 5503. Relleno con material seleccionado en muro de 
contención. 

 

● Pr92+0220 a Pr92+0325 ruta 5503. Instalación de concreto 28Mpa en las vigas de 

amarre y vástagos en módulo 13 y 14 del muro de contención. 

 

● Pr133+0048 y Pr 133+0140 ruta 5503. actividades de excavación para las estructuras 
de drenaje. 

 

● Pr 62+0575 - 62+0700 ruta 5504. realiza actividad por parte del contratista en la 
Construcción de 32 Pilotes (actividad finalizada a cabalidad) y se continua en la 
construcción de 16 módulos de muro. 
 

● Pr86+0150, Pr86+0320, Pr86+0570 ruta 5504, Fresado de pavimento asfáltico. 

● Pr 91+0230 – Pr 92+0290, Pr 91+0940 a Pr92+0000 y tramo del Pr93+0530 ruta 5504. 
Construcción de cunetas. 
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● Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 

dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría. 
 

● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado en 
el año 2022. 
 

• Pr91+0080 ruta 5504. Se lleva a cabo actividades en la construcción de alcantarilla. 
 

• Pr 89+0210 a Pr92+0150ruta 5504. instalación de mezcla asfáltica MDC-25 (primera 

capa). 

 

• Pr92+0400 a Pr92+0530 ruta 5504. Instalación de Geodren triplanar, geocelda y relleno 

de geocelda con material de base granular. 

 

• Pr89+0400 a Pr90+0000; Pr90+0730 a Pr90+0820 ruta 5504. Se ejecuta actividad en 

la instalación de la capa base granular sobre la estructura de la vía, actividades de 

nivelación, conformación y compactación. 

 

• Pr85+0300 a Pr85+0380 ruta 5504. Instalación, Nivelación y compactación de la 

subrasante. 

 

• Pr91+0443 a Pr91+0470 ruta 5504. Actividad en la construcción de canal, instalación 

de acero de refuerzo y vaciado de placa base en concreto. 

 

• Pr02+0575 ruta 5505. contratista ejecuta actividad en instalación del acero de refuerzo 

y vaciado en concreto 28 Mpa en vástago del módulo N1. 

 

• Pr20+0900 ruta 5505. Se llevan a cabo actividades de instalación de tubería de concreto 

para dar continuidad a la alcantarilla existente y continuar con la conformación del 

acceso para construcción de pilotes. 

 

• PR20+0950 ruta 5505. Excavación a profundidades según diseños estipulados con 

piloteadora en pilote N 3 para cimentación de estribo #1. Para construcción del puente. 

 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 
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• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de abril del 2023, ingresaron once (11) trabajadores entre 

los que se encuentran personal administrativos, operativos y terceros. 

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• Para el periodo del 1 al 30 de abril del 2023 se adelantaron permisos especiales en 

alturas, eléctricos y caliente. 

 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 

Manejo de Tránsito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 

constructiva. 

 

• El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al 

largo del corredor vial objeto del proyecto. 
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