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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la  

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°27 

del periodo comprendido entre el 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023, elaborado por 

el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 

Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 20 de 131 

 

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     90.997.778.653 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prorroga No 2) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2023, fueron las siguientes: 

 

 

➢ Actividad de descapote y limpieza, instalación de formaleta metálica y vaciado en 

concreto 28 Mpa para la reconstrucción de Bordillo en PR28+0320 ruta 5503. 

 

➢ El contratista ejecuta actividad en Reparación de pavimento asfáltico existente donde 

se presentaron fallos Pr77+0505 a Pr77+0800, PR 77+0480 a PR 77+0850 ruta 5503. 

 

➢ El contratista lleva a cabo actividades en la construcción de berma cuneta, excavación 

de la sección de acuerdo a los diseños, replanteo, nivelación y compactación del terreno 

Pr37+0270 de la ruta 5503. 

 

➢ El contratista ejecuta actividad en instalación de mezcla asfáltica MDC- 19 (primera 

capa), previo a la instalación de riego de imprimación CRL-1, en tramo comprendido 

entre el Pr 77+0487 a Pr77+0940 calzada completa. 

 

➢ Pr 133+0048 ruta 5503, Encontrado en estructura de drenaje encole en aletas y 

proceden a la fundida en concreto 28Mpa premezclado. 

 

➢ El contratista ejecuta actividades de instalación de mezcla asfáltica MDC-25 (primera 

capa) entre PR 76+0130 a PR 76+0227 en calzada completa de la ruta 5503. 
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➢ Se ejecuta actividad en el tramo del Pr28+0000 ruta 5504 margen izquierdo, el 

contratista inició en la construcción de obras de drenaje filtro francés con sección de 

(0,8 x1,0) m. Se inició actividad en la excavación con maquinaria retroexcavadora, se 

procede a la instalación del geotextil NT 1600 que permite la filtración del agua, tubería 

perforada 100mm y relleno con material drenante que es colocado dentro de la zanja, 

se verifica que no se efectúen daños en el geotextil. 

 

➢ Por parte del contratista se presentan actividades en instalación, conformación y 

Nivelación de la subrasante en tramo del Pr54+0000 a Pr54+0520, sector la 

gobernación ruta 5504. 

 

➢ También se realiza actividad en instalación de Geodren triplanar, geocelda para 

terraplenes y relleno de geocelda con material clasificado en tramo del Pr54+0300 a 

Pr54+0520 ruta 5504. 

 

➢ El contratista Consorcio Isla Santander, ejecuta actividad de obra en sector Páramo del 

Almorzadero, tramo desde el PR 78+0500 al PR 78+0565 ruta 5504- carril izquierdo, en 

la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda 

capa), previo a la instalación de riego de liga CRR-1. 

 

➢ Por parte del contratista se presentan actividades en instalación, conformación y 

Nivelación de la subrasante en tramos Pr54+0020 a Pr54+0100 ruta 5504. 

 

➢ Excavación para construcción de filtro francés en el Pr 54+0640 a Pr 54+0750 ruta 5504. 

 

➢ Cortes verticales en talud para ampliación de calzada Pr 54+0100 a Pr 54+0200 ruta 

5504.  

 

➢ En el frente de obra del Pr44+0300 ruta 5504, el contratista ejecuta actividad en 

remoción de derrumbe y construcción de terrazas. 

 

➢ En muro de contención ubicado en el Pr 02+525 ruta 5505, el consorcio ejecuta 

actividad en instalación de Geodren vial, tubería perforada 100mm en espaldar del muro 

como funcionalidad de filtro francés. 

 

➢ El contratista realiza actividad en aplicación y demarcación vial horizontal, eje (línea 

amarilla) y líneas laterales (líneas blancas) sobre la vía en tramo comprendido entre los 

tramos Pr3+0650 a Pr10+0000 ruta 5505. 
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➢ Puente vehicular ubicado desde el Pr 20+0880 a Pr20+0940 ruta 5505; el contratista 

continúa con actividad en la construcción de plataforma para el acceso de piloteadora, 

del Puente vehicular. 

 

➢ Se ejecuta actividades por el consorcio Isla Santander en desazolve y cargue de 

material del Río Hato viejo ubicado en el Pr26+0850, el material es acopiado en zodme 

Pr7+0300 sector “El vakan”, zodme que se encuentra autorizado por el área ambiental 

de la ruta 5505. 

 

➢ Recorrido por el corredor vial en visita Técnica de directores de obra e Interventoría a 

la supervisión, verificación del alineamiento del Puente vehicular que se va a construir 

en tramo del Pr 20+0916 ruta 5505. 

 

➢ Pr 64+0000 ruta 5505, se realizan sondeos para recusar muestras alteradas del suelo, 

las cuales permiten identificar el tipo de suelo y definir estratigrafía. 

 

➢ Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (Presidente - Pamplona) y 

se encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez vehicular sin ninguna 

novedad. 

 

➢ Recorrido por el corredor vial en visita Técnica de directores de obra e Interventoría a 

la supervisión, verificación del alineamiento del Puente vehicular que se va a construir 

en tramo del Pr 20+0916 ruta 5505. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo del 2023, no se 

presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 

  

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de abril del 2023, ya 
que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de mayo de 2023, los valores 
del mes de abril se reportan en el siguiente cuadro y gráfica. 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994      $88.078.713.301  

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.457.000     $9.402.486.400      $97.481.158.701  

MES 20 oct-22 $9.028.167.000 $106.509.325.000     $9.720.291.627     $107.201.449.094  

MES 21 nov-22 $10.013.027.000 $116.522.352.000     $8.106.936.140     $115.308.386.315  

MES 22 dic-22 $4.655.231.000 $121.177.583.000     $5.362.751.140     $120.671.137.315  

MES 23 ene-23 $5.070.937.000 $126.248.520.000     $3.521.354.892     $124.192.492.147  

MES 24 feb-23 $7.162.559.000 $133.411.079.000     $4.018.713.450     $128.211.205.597  
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MES 25 mar-23 $4.982.634.000 $138.393.713.000    $5.432.111.151    $133.643.316.748  

MES 26 abr-23 $6.308.603.000 $144.702.316.000    $2.602.505.217    $136.245.821.966 

 TOTAL $180.174.004.000    
 

 

 

Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de mayo de 2023 se realizaron cinco (05) comités técnicos 

de obra los días: 

 

• Miércoles 03 de mayo de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 10 de mayo de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 17 de mayo de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 24 de mayo de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 31 de mayo de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ 

DE OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2023, se realizaron dos (01) actas 
de reunión. 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

82 26/05/2023 

CRA 7ª #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

TECNICO 

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL 
CONTRATISTA PARA LA INSTALACIÓN DEL 
PUENTE MILITAR SOBRE LA QUEBRADA EL 
TÉRMINO. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     3.252.971.962                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No 2) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 
 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 
de las obras según especificaciones técnicas. 

 
 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el 

caso. 

 

 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 

campo. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que el plazo de terminación es muy preciso. 

 

 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 32 de 131 

 

 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de noviembre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. Visita en recorrido técnico al PR 79+0950 para determinar actividades a ejecutar 

en la reparación en muro de contención, costado izquierdo de la vía. 

2. El contratista ejecuta actividad en instalación de mezcla asfáltica MDC- 19 

(primera capa), previo a la instalación de riego de imprimación CRL-1, en tramo 

comprendido entre el Pr 77+0487 a Pr77+0940 calzada completa ruta 5503. 

3. El contratista Consorcio Isla ejecuta actividad en instalación y conformación 

sobre la estructura de la vía capa de base granular en tramo del Pr76+0130 al 

Pr76+0330 ruta 5503. 

4. Visita Técnica directores de Interventoría y obra, área social por parte de la 

Interventoría y obra, comunidad del sector para la socialización del reinicio de 

actividades que se van a ejecutar en el Pr 7+0530 ruta 5504. 

5. Visita Técnica con el acompañamiento de director de Interventoría y obra, áreas 

social obra e Interventoría y solicitante, en atención a la solicitud de reductores 

de velocidad PR36+0954 al PR37+0200, en la Zona Industrial del Municipio de 

Málaga ruta 5504. 

6. Visita Técnica de directores de Interventoría y obra, áreas social obra e 

interventoría, comunidad del sector de la vereda Pichincha del municipio de 

Concepción, en atención a solicitud de estabilización del talud de la vía 

secundaria, debido a la emergencia presentada por avalancha presentada en 

el Puente de la Quebrada el Termino PR42+1000 ruta 5504. 

7. El consorcio Isla Santander a la fecha ha adelantado obras de mitigación 

temporal que permite el paso restringido, debido a la avalancha que se presentó 

en la quebrada El Terminó, Municipio de Concepción aproximadamente en 

Pr42+0980 a Pr 43+0000 ruta 5504. 

8. Por parte del área sst se verifica que la señalización (barreras de tráfico) se 

encuentren en la zona para el cierre de la vía. 

9. En el frente de obra del Pr44+0300 ruta 5504, el contratista ejecuta actividad en 

remoción de derrumbe. 
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10. Se lleva a cabo en el Pr46+0600 en variante del Municipio de Concepción, 

actividad de humectación de la vía, realizada por el consorcio isla Santander 

5504. 

11. El constructor lleva a cabo actividades de fresado para reparación de pavimento 

asfáltico existente en tramo del Pr78+0000 al Pr85+0000 ruta 5504. 

12. Recorrido por el corredor vial en visita Técnica de directores de obra e 

Interventoría a la supervisión, verificación del alineamiento del Puente vehicular 

que se va a construir en tramo del Pr 20+0916ruta 5505. 

13. Se reinician actividades en relleno del muro de contención ubicada en el 

Pr02+0525, relleno con material seleccionado y por capas para proceder a la 

compactación y toma de densidades conjuntamente de la Interventoría y obra 

ruta 5505. 

14. Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (Presidente - 

Pamplona) y se encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez 

vehicular sin ninguna novedad de la ruta 5504.  

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   
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SOCIAL 

 

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el Consorcio Isla Santander, 

durante el periodo 1 al 31 de mayo de 2023, según las siguientes acciones: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  

• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  

• Otros programas y aplicativos. 

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

Se realizó seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  

 

• Proyecto Atención a la Comunidad. El Consorcio Isla Santander y la 

Interventoría continúan con la atención a la comunidad atreves de las actividades 

conforme lo requiere la guía ambiental, como se describe a continuación: 

Oficina SAU: El Consorcio Constructor continúa con la atención a la comunidad en 

las oficinas de atención al usuario SAU, las cuales están instaladas en los siguientes 

puntos: 
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Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

El Consorcio Isla Santander informa que debido a la disminución de los trabajos de 

obra en la ruta 5503, a partir del día 1 de junio del presente año, se dejará de prestar 

el servicio de atención al usuario de manera presencial; por lo que continuarán 

instalados los puntos de atención satélite en los municipios de Belén, Susacón y 

Covarachia, donde periódicamente el contratista realizará visitas de apertura a los 

buzones y actualización de las carteleras informativas. 

 

Se continua con los otros mecanismos de atención a la comunidad, como son el 

correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 

320-6909364, los cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la 

comunicación entre la empresa y los usuarios de la vía. 

 

Instalación de Puntos Satélites de información:  El Consorcio Isla Santander continua en el 

periodo nueve (9) puntos satélites de información, en los cuales se encuentran buzones de 

sugerencia y carteleras informativas en los municipios donde se encuentran el desarrollo 

de las actividades. 

 
Tabla 10 – Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5503
 Calle 5A #7-62 Barrio 

Los Alcaceres 
Soata/ Boyaca

Lunes y 

Martes
8:00 am a 12:00 m

5504
Calle 11 No 10-42 

Barrio Ricaute

Malaga/Santand

er

Lunes, 

miercoles 

y Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte 

de Santander

Jueves y 

Viernes
8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 

Covarachia Resturante el Eden

Susacon Alcaldía Municipal 

Capitanejo Alcaldía municipal 

Enciso Alcaldía municipal 

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 

Concepción Personería municipal 

Cerrito Personería municipal

5505 Chitagá Presidente

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5504

5503
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Apertura de Buzones y Puntos Satélites: En el periodo se realizó apertura de un (1) 

buzón de sugerencias ubicados en la ruta 5505, el cual se relacionan a continuación:   
 

Tabla 11 – Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información 
 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Actualmente se cuenta 

con ciento noventa y cuatro (194) manifestaciones ciudadanas por parte del 

Consorcio Isla Santander, de las cuales catorce (14) fueron registradas en el 

periodo. Al corte del informe se encuentran cincuenta y ocho (58) manifestaciones 

abiertas por parte del contratista.   

 

En el periodo el Consorcio Constructor realizo cierre de nueve (9) manifestaciones. 

A la fecha se ha hecho cierre de ciento veintiocho (128) PQRS, con un porcentaje 

de ejecución del 66%.  

 

La interventoría ha recepcionado ciento setenta y siete (177) manifestaciones de las 
cuales dieciséis (16) corresponden al periodo. Actualmente la interventoría ha dado 
cierre a ciento catorce (114) manifestaciones, quedando abiertas sesenta y cuatro 
(64) peticiones.  (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del 
Consorcio Isla Santander y la Interventoría). 
 
Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 12. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

• Proyecto Información y Divulgación: El Consorcio Isla Santander desarrollo las 

siguientes actividades de información y divulgación dirigida a los usuarios de la vía 

y comunidad del AID del proyecto durante el periodo:  

 

Reuniones Extraordinarias 

Durante el periodo se realizó una reunión extraordinaria, con la comunidad aledaña 

al PR 7+500 vereda la Playa del municipio de Capitanejo de la Ruta 5504, con el fin 

de acordar los trabajos para la continuidad de la instalación de los geo 

PQRS

ENCONTRADAS

5505 Chitagá 26/05/2023 Carlos Velásquez Comunidad 0

RUTA UBICACIÓN DE BUZÓN 
FECHA DE 

APERTURA 
TESTIGO

CARACTERÍSTICA 

DEL TESTIGO

INTERVENTORIA

178

114

64

PQRS Recepcionadas 

128

58

PQRS Cerradas 

PQRS Abiertas

CONTRATISTAPQRS

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

194
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contenedores, sin afectar la acequia que el paso del agua habilitado por la 

comunidad.  

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación 

ejecutadas por el Consorcio Isla Santander, las cuales han sido utilizadas por el 

contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad 

que se presenten en las obras.  

 

Durante el periodo se presentaron cuatro (4) actividades de divulgación, las cuales 

se describen a continuación:    

 

• Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las 
reuniones programadas, respuesta de atención a PQRS, etc., por medio de oficios 
como lo describen en el documento PAGA. 

 

• Cuñas Radiales: Durante el periodo se continúa con las emisiones radiales las 

cuales transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo de Soatá 

(Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora Andes Stereo de 

Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos en el 

departamento de Norte de Santander, donde se transmitió dos (2) cuñas:  

 

• Cambio de oficina de atención al usuario SAU de la Ruta 5504 

• Socialización Resolución 1407 del 27 de abril de 2023 
 

• Avisos Informativos: Se encuentran instalados cuatro avisos informativos en los 

puntos: dos en los controles de tráfico de la Ruta 5504, dos en los controles de 

tráfico de la Ruta 5505 y dos en la Ruta 5503.  Con estos avisos, se brinda 

información del contrato y menajes alusivos a la seguridad vial de la vía y así poder 

reforzar la prevención de accidentes viales. Durante el periodo se instalaron dos 

avisos informativos (Pendones), donde se está comunicando el cierre de la vía 

según Resolución 1407 del 27 de abril de 2023.  

Se resalta que estas estrategias de información y divulgación han sido utilizadas por 

el contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la 

necesidad que se presenten en las obras.  

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

 

Se realizaron cuatro (4) actas de vecindad de inicio de la Ruta 5504, en el municipio 

de Concepción (Santander), debido a los trabajos que se iniciaron en la variante de 
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dicho municipio. De igual manera, se realizó el cierre de trece (13) actas de vecindad 

de cierre en la ruta 5505 en el municipio de Chitaga. 

 

Actualmente se cuentan con seiscientas cincuenta y siete (657) actas de vecindad 

de inicio, las cuales describen las condiciones estructurales de las mejoras y las 

franjas de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un 

registro fotográfico y fílmico. A la fecha del presente informe se han cerrado 

quinientas quince (515) actas de vecindad de cierre. (Anexo 2. Consolidado Actas 

de Vecindad). 

 

Actas de compromiso  

Para el presente informe no se reportan cierres de zonas de depósito o predios para 

uso de la obra.  

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al 

proyecto de recuperación del derecho de vía. 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: En cuanto a estas actividades el 

Consorcio Constructor informa la ejecución de dichas actividades paras el periodo 

del informe:  

 

 Comité de Participación Comunitaria: Se realizó reunión el día 18 de mayo de 2023 

con los integrantes de la veeduría ciudadana y comité de participación ciudadana 

del contrato INVIAS 1684 de 2020 el objetivo es informar el avance de la obra en 

las áreas técnica ambiental social y predial.  

 

 Metodología de Cultura Vial: Durante el periodo no se llevaron a cabo actividades 

relacionadas a la cultura vial. 

 

• Proyecto de Contratación de mano de obra  

A corte del presente informe, el contratista cuenta con trecientos setenta y cuatro 

(374) personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De 

los trabajadores de mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren 

algún tipo de estudio o certificado para ejercer su labor, se han contratado ciento 

cincuenta y cinco (155) personas, dentro de esta cifra, ciento cincuenta y dos (152) 

trabajador es decir el 99%, hacen parte de los municipios del Área de Influencia 

Directa del Proyecto. 

 

Cabe resaltar que ha sido considerable el número de empleos indirectos que se 

promedia en 822 empleos entre los que se destacan los proveedores locales, 
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vendedores de comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, 

entre otros.  

 
Tabla 13 - Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interventoría continua con el mismo número de personal: cuarenta y cuatro (44) 

personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales veintiuna (21) son 

del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 47%. (Anexo 2. 

Consolidado Personal contratado). 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   

Durante el periodo la Interventoría realizó la aprobación y envío a la subdirección de 

sostenibilidad de INVIAS quince (15) propuestas de Obras con Participación 

Comunitaria correspondientes a las tres rutas de ejecución del proyecto.  De igual 

manera, la Alcaldía municipal de Málaga remitió al Contratista cuatro (4) propuesta 

de OPC relacionadas al mejoramiento de instituciones educativas rurales y por parte 

de la Junta de Acción Comunal de la vereda Siberia del municipio del Cerrito, se 

recibió una propuesta, relacionada con la construcción de una placa huella en una 

vía terciaria de dicha vereda.  

Total Porcentaje 

TOTAL: 374 100%

MONC: 155 41%

MONC AID: 152 98%

FORÁNEOS 3 2%

CAPITANEJO 12 8%

CONCEPCIÓN 6 4%

ENCISO 7 5%

MÁLAGA 30 20%

CERRITO 57 38%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 4 3%

CHITAGÁ 25 16%

BELÉN 4 3%

SOATÁ 5 3%

SUSACÓN 2 1%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
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Tabla 14 – Propuestas de OPC recepcionadas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Contratista 

 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Durante el periodo se realizaron siete (7) inducciones a personal nuevo, donde se 

informó a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido 

en el protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante 

las actividades de obra. 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos 

predios por parte de la interventoría y el INVIAS. 

 
1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Durante el periodo se dio aprobación al informe mensual No 26 de la Gestión Social, sin 
que se presentaran observaciones al respecto según comunicado 2023-447-IDP-807 del 
30 de mayo de 2023 encontrándose el Consorcio Isla Santander al día con los informes 
mensuales de la gestión social. 

 
2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  

 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

 Se continua con la atención a la comunidad en los puntos SAU del proyecto 

ubicados en los municipios de Soatá- Boyacá, Cerrito- Santander y Chitagá - Norte 

de Santander. 

 

RUTA MUNICIPIO PROPUESTA 

Mantenimiento de infraestructura física del Instituto 

Politécnico escuela rural sede "E" ubicada en la vereda 

Pescadero del municipio de Málaga, Santander

Mantenimiento de infraestructura física del Instituto 

Politécnico escuela rural sede "H" ubicada en la vereda 

Guásimo del municipio de Málaga, Santander

Mantenimiento de infraestructura física del Instituto 

Politécnico escuela rural sede "J" ubicada en la vereda 

Barzal del municipio de Málaga, Santander

Mantenimiento de infraestructura física del Instituto 

Técnico Industrial rural sede "J" ubicada en la vereda 

Calichal del municipio de Málaga, Santander

Cerrito 
Mejoramiento de la vía de acceso de la vereda Platera Alta 

sector Siberia del municipio de Cerrito (Santander).

5504

Málaga 
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 La interventoría realizo acompañamiento al contratista desde el área social, con el 

fin de informar a cada propietario de la variante del municipio de Concepción sobre 

la franja de terreno que deben ceder, teniendo en cuenta las estacas según la 

topografía. 

 

 Se realizó mesa de trabajo entre las profesionales sociales del Consorcio 

Constructor y la interventoría con el fin de revisar y elaborar el informe mensual de 

las actividades realizadas durante el mes de abril de 2023. 

 

 El consorcio Isla Santander culminó durante la primera semana del mes de mayo, 

la ejecución de actas de vecindad de inicio en la variante de Concepción.  

 

 Se realizó socialización con la comunidad del municipio de Concepción con el fin 

de informar sobre el Plan de Manejo de Tránsito que se va a ejecutar en la primera 

fase de ejecución de la variante en este municipio.  

 

 Se recepcionaron DP y PQRS por parte de la comunidad, contratista y la entidad 

la cual se dio atención remitiendo y/o dando respuesta en los términos de ley.  

 

 Atención al derecho de petición sobre solicitud de construcción de dos reductores 

de velocidad en la vereda de Montecillo del municipio de Capitanejo. 

 

 Atención DP sobre emposamiento de aguas lluvias en la Cra 4 con calles 5 y 6 con 

la comunidad del municipio de Capitanejo Santander. 

 

 Socialización a la comunidad sobre construcción de reductores de velocidad sobre 

la Cra 4 con calle 4 y calzada izquierda de la intersección al hospital en el municipio 

de Capitanejo.  

 

 Se dio atención al DP presentado por la personería municipal de Capitanejo sobre 

préstamo de maquinaria para apertura de vía terciaria de la vereda Platanal de 

este municipio.   

 

 El día 5 de mayo de 2023 se dio atención con visitas técnicas a los siguientes DP 

y PQRS: Atención DP solicitud instalación de señalización e instalación de un 

reductor de velocidad en la intersección para entrar a la vía que conduce a la 

vereda el Barzal del municipio de Málaga.  

 

 Atención al DP del PR39+0512 donde solicitan descole de la alcantarilla que pasa 

por los predios del condominio Agua Blanca de la vereda Calichal del municipio de 
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Málaga.  

 

 Atención DP de la comunidad de la vereda Platera Alta del municipio del Cerrito 

en el PR81+430 sobre adecuación de vía de acceso dónde sacan los productos 

agrícolas.  

 

 Atención PQRS sobre eliminación de alcantarilla en el PR20+0130 de la ruta 5505 

por daños en el predio. 

 

 Se realizó atención de PQRS y DP en la ruta 5503 conjuntamente entre 

interventoría, Consorcio Constructor y peticionarios (PR88+0500, PR14+000, 

pr28+0000).  

 

 Se realizó socialización con la comunidad del PR 7+05000 de la ruta 5504 del 

municipio de Capitanejo, sobre el reinicio de las obras en el sector, la construcción 

de los geo contenedores y continuidad de la acequia para el riego. 

 

 Se dio aprobación de quince (15) Propuestas de las OPC de las rutas 5503, 5504 

y 5505 presentadas por el Consorcio Constructor y se remitieron a la SS, con el fin 

de solicitar el Concepto de No objeción y visto bueno a las mismas.  

 

 Se realizó la onceava reunión con la veeduría ciudadana y el comité de 

participación comunitaria donde se informó el avance del proyecto y se atendieron 

inquietudes de la comunidad. 

 

 Se dio atención a las solicitudes presentadas por la comunidad: Atención solicitud 

reductores de velocidad en la zona industrial del municipio de Málaga entre los 

PR36+0954 y el PR37+0200.  

 

 También se dio atención a la solicitud de estabilización del talud vía secundaria de 

la vereda Pichincha debido a la emergencia por avalancha presentada en la 

quebrada el término el pasado 11 de abril.  

 

 El día 23 de mayo de 2023 se realizó acompañamiento al consorcio constructor   

para la realización del acta de reunión para la autorización del propietario y 

conductor para realizar apoyo de extracción del vehículo arrastrado por la 

avalancha presentada en la quebrada el término este mismo día en horas de la 

madrugada. 

 

 Se continua con la entrega de volantes informativos a la comunidad donde se 
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informa sobre el cierre total nocturno de la vía en el PR42+0980 y el PR43+0000 

en la quebrada el término según la resolución vigente No 1407 del 27/04/2023. 

 
 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
Se continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el anexo técnico 
de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo por 
lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

• Veedurías ciudadanas 

El día 18 de mayo de 2023 se realizó la onceava reunión de avance con la veeduría 

ciudadana y el comité de participación comunitaria, en la reunión se dio a conocer el 

avance de la obra en el área técnica para cada una de las rutas como se plantea a 

continuación: Ruta 5503, se continua con el re parcheo y la construcción de alcantarillas 

en el PR 133. Ruta 5504, se realizó la demarcación en el PR 28, se inició la construcción 

de cunetas y filtros, respecto a la emergencia en el PR 42+980 se informó que el pasado 

11 de abril se perdió el puente ubicado en la quebrada El Termino del municipio de 

Concepción, donde la Interventoría y el Cosorio Constructor   quiso restablecer el paso 

con obras de mitigación como se puede evidenciar con el paso provisional que se 

ejecutó. En cuanto a la variante de Concepción se realizó el reciclado de pavimento y 

en el mes de junio se dará inicio a la pavimentación.  En el sector de la gobernación se 

está instalando geocelda y ampliación de la vía, en este punto se instalará mezcla base 

tratada con asfalto; de igual manera, continúa los trabajos de pavimentación en el sector 

del páramo del Almorzadero y en la ruta 5505, se avanza en la construcción de los 

puentes de los Pr 20+250 y 20+900 en el municipio de Chitagá.  

 

Por parte del área social, se informó sobre el recorrido que realizo la interventoría y el 

Consorcio Constructor con el fin de dar atención a las observaciones del comité de 

participación comunitaria y los veedores del proyecto realizados en el mes de marzo/23, 

donde se informó que no es viable la solicitud ya que las juntas de los puentes se 

encuentran en buen estado.   

 

También se aprobaron quince (15) propuestas de obras de participación comunitaria 

por parte de la interventoría, las cuales fueron remitidas a la subdirección de 

sostenibilidad de INVIAS para dar la viabilidad. Además, se les informo el traslado de la 

oficina que se encontraba en la vereda Platera del municipio del Cerrito la cual fue 

instalada en el municipio de Málaga de la ruta 5504.  
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Durante la reunión se aclararon algunas inquietudes de la comunidad, respecto a las 

obras del sector de la gobernación en el municipio del Cerrito, el PR 58 de la ruta 5504 

de este mismo municipio y la solicitud de los veedores de poder realizar un re parcheo 

entre el parque principal de cerrito donde terminó la pavimentación y el puente Olaya 

herrera; también solicitaron un recorrido de obra, donde el director de la Interventoría 

manifiesta que una vez se terminen las obras de pavimentación del páramo del 

Almorzadero, se programará.  Finalmente, se invita a la próxima reunión a realizarse en 

el mes de julio de 2023.  

• Programa rodando por la vía. 

Se realizó el registro fílmico del avance de las obras del mes de mayo de 2023 de acuerdo 
con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales fueron publicados en la página de 
YouTube en el link que se relaciona a continuación: 
  

Video mes de mayo de 2023 
https://www.youtube.com/watch?v=6aAs89boXtk 
 

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 
Durante el mes de mayo del 2023, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de las rutas 5503 (15%), de la ruta 5504 (70%) y de la ruta 

5505 (15%), entre usuarios de la vía y trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a cinco (5) mujeres que representan el 25% y quince (15) 

hombres con el 75%; los encuestados tienen como ocupaciones amas de casa, 

mecánicos y profesora cada uno con el (5%), empleados (50%), independientes 

(25%), estudiantes (10%).   Las edades de los encuestados corresponden a: 25% 

tienen entre 30 o menos, el 40%, entre 31 a 40, 30% entre 41 a 50 y 5% entre 51 y 

60 años; igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 65%, técnicos 

35%.  

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está 

construyendo en la Región, quienes se enteraron del proyecto a través de:  el 25% 

a través de vallas o carteleras, 2% de volantes, 55% vallas, volantes y cartelera, 

entre otros. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que se destacan son: 

el 55% empleo, desarrollo y calidad de vida, desarrollo y empleo 10%; desarrollo 

5%. El 100% de los encuestados consideran el mal tiempo como una de las 

dificultades encontrada en la construcción de proyecto. 

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación: el 50% 

presencia en las oficinas SAU, internet el 45%, correo institucional 5%.  Igualmente 

https://www.youtube.com/watch?v=6aAs89boXtk
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se evidencia que los servicios consultados fueron: solicitud de información 75%, 

radicación de documentos 10% y 15% no han utilizado ningún servicio; sin embargo, 

califican la atención y los servicios prestados como excelente con el 25% y 75% 

buena.  

 

Finalmente, el 100% se siente satisfecho y el 100/% considera que situación actual 

de la Región mejoró con la ejecución del proyecto. 

 

 Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron aprobados por la interventoría. (Anexo 5. Formatos requeridos por el 

Manual de Interventoría). 

 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 

 

5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general. 

(Anexo 5. Correspondencia enviada y recibida). 

 

• El día 2 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-667 al Consorcio 

Isla Santander, donde se dio respuesta al comunicado 31044 del 22/04/2023 -

Remisión de solicitud de la empresa COTRANS. 

 

• Mayo 3 de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-673 al Gestor Técnico del 

Proyecto, donde se dio respuesta a la solicitud de pago deuda del contrato PRO-

149-1599-21 entre la empresa ICONICA Constructora S.A.S y el señor William 

Armando Cristancho García. 

 

• Este mismo día se envía comunicado 2023-447-IDP-676 a la Territorial Santander, 

donde se dio respuesta al derecho de petición presentado en representación de 

los señores Sandra Milena Murillo Silva y Marcolino Orjuela Godoy donde hacen 

solicitud del pago de las mejoras radicado 683184089001-2015-00262-00. 
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• El día 3 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-677 al Consorcio 

Isla Santander, donde se remitió y solicitó dar atención PQRS sobre el 

mejoramiento de la seguridad y transitabilidad vial en el corredor la Palmera- 

Presidente de la ruta 5504. 

 

• El 4 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-680 a la Territorial 

Santander, donde se dio respuesta a la solicitud de material MDC-19 y emulsión 

CRR-1 por el administrador vial grupo 01 Consorcio CONSULPI para reparar 

daños en el pavimento que requieren atención inmediata en la vía la Palmera- 

Presidente ruta 5504. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-698 el día 8 de mayo al Gestor Técnico del 

Proyecto, donde se dio alcance al comunicado 2023-447-IDP-673 del 03/05/2023- 

Respuesta a la solicitud de pago deuda del contrato PRO-149-1599-21 entre la 

empresa ICONICA Constructora S.A.S y el señor William Armando Cristancho 

García. 

 

• El día 9 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-705 al Consorcio 

Isla Santander, donde se remitió y solicitó dar atención PQRS sobre solicitud de 

acciones para reducir la accidentalidad vial sobre el PR14+0000 de la vía Duitama- 

Boyacá de la ruta 5503. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-706 al Consorcio Isla Santander, donde se 

remitió y solicitó el suministro de material de señalización y seguridad vial para el 

PR28+0500 de la vía Duitama- la Palmera- de la ruta 5503. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-706 del 9 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se da respuesta comunicado No 31202 del 03/05/2023 –

Remisión solicitud ciudadanas- Juana Villamizar pr20+0130 ruta 5505. 

 

• El 9 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-710 a la Territorial 

Santander, donde se dio atención PQRS sobre solicitud de construcción de 

reductores de velocidad en el PR3+0205 al PR3+0250 de la vereda Montecillo del 

municipio de Capitanejo- Santander- Ruta 5504. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-711 del 9 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remite y solicita material MDC-19 y emulsión CRR-1 por el 

administrador vía grupo 01 consorcio CONSULPI para reparar daños en el 

pavimento que requieren atención inmediata en la vía la Palmera- Presidente- Ruta 

5504. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-716 del 9 de mayo de 2023 al señor Elver 
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Javier Rojas administrador del Condominio Agua Blanca, donde se informa que se 

dio atención y cierre a la solicitud del señor Elver Javier Rojas, quien solicito visita 

técnica a la alcantarilla ubicada en elPR+0552 de la vereda Calichal del municipio 

de Málaga, Santander – Ruta 5504. 

 

• El día 10 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-714 al Consorcio 

Isla Santander, donde se da respuesta comunicado No 31202 del 03/05/2023 –

Remisión solicitud ciudadanas- Leonor Pérez Martínez- representante 

urbanización Los Andes del municipio de Concepción Santander- Ruta 5504. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-721 del 11 de mayo de 2023 a la presidenta 

de la veeduría ciudadana, donde se envía invita a la onceava reunión de la 

veeduría -Ruta 55 de García Rovira para el contrato de obra No 1684 de 2020. 

 

• El 11 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-724 a la Territorial 

Santander, donde se dio respuesta al Derecho de Petición del señor Rubén Darío 

Joya Joya vereda Apure PR1+0000 de la variante del municipio de Concepción – 

Santander- Ruta 5504. 

 

• El 12 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-726 a la Subdirección 

de Sostenibilidad. Donde se solicitó dar alcance a los comunicados 2023-447-IDP-

226 del 14/02/2023, 2023-447-IDP-296 del 27/02/2023 y el 2023-447-IDP-365 del 

08/03/2023 – Conceptos para la Gestión Social. 

 

• El día 12 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-727 al Consorcio 

Isla Santander, donde se remitió y solicito dar atención a la solicitud del señor 

Carlos Alberto Antolines Salinas por pago de honorarios por servicios prestados 

como conductor y transporte de personal del ingeniero William Cristancho. 

 

• El día 12 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-593 al Consorcio 

Isla Santander, donde se dio respuesta a los comunicados 30811 del 04-04-2023, 

30914 del 15-04-2023 y 31319 del 09-05-2023– Remisión Propuestas Obras de 

Participación Comunitaria. 

 

• Este mismo día se envió comunicado 2023-447-IDP-594 a la Subdirección de 

Sostenibilidad, donde se solcito concepto de no objeción y visto bueno de quince 

(15) obras de participación comunitaria de las rutas 5503, 5504 y 5505. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-733 del 15 de mayo de 2023 a la Territorial 

Santander, donde se da atención a la PQRS sobre solicitud de construcción de 

reductores de velocidad en el PR 1+0015 en la intercepción al acceso al barrio las 

Acacias del municipio de Capitanejo- Santander- Ruta 5504. 
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• Se envía comunicado 2023-447-IDP-734 del 15 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención solicitud instalación de señales 

de tránsito y reductores de velocidad en la intersección de la vereda el Guácimo y 

la Vía Troncal Central del Norte en el municipio de Málaga- Santander. 

 

• El día 12 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-735 al Consorcio 

Isla Santander, donde se remitió y solicito dar atención al Derecho de Petición 

sobre reductores de velocidad en la zona industrial sobre la ruta 5504 del municipio 

de Málaga- Santander. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-753 del 17 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio atención de compromisos de PQRS y Derechos de 

Petición y cierres de actas de vecindad. 

 

• El día 17 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-755 al 

Administrador Vial Grupo 5 de Boyacá, donde se informa que se realizó 

seguimiento a la petición del comunicado CAJI-2674-2022-086 del 28/04/2023 – 

Solicitud atención PR88+0500 caída de material rocoso sobre la calzada por 

inestabilidad del talud superior- Ruta 5503. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-756 del 17 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado No 312023 del 03/05/2023 –

Remisión solicitud ciudadanas- Ana Victoria Orduz Alvarado y José Joaquín 

Sánchez Romero. 

 

• El día 18 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-757 al 

Administrador Vial Grupo 5 de Boyacá, donde se informa que se realizó 

seguimiento a la petición del comunicado CAJI-2674-2022-085 del 27/04/2023 – 

Acciones a tomar para reducir la accidentalidad vial en el PR14+0000 de la vía 

Duitama- la Palmera- Ruta 5503. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-758 del 18 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 31344 del 10/05/2023 –

Remisión solicitud de los señores Martin Eduardo Vera, Franky Rene Antolinez, 

Efraín Basto y Javier Esteban Moreno. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-782 del 23 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 301513 del 18/05/2023- 

Remisión de actas de vecindad de inicio y cierre rutas 5504 y 5505. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-784 del 15 de mayo de 2023 a la Territorial 
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Santander, donde se da atención a la PQRS sobre solicitud de construcción de 

reductores de velocidad en el PR 36+0954 al PR37+0200 de la zona industrial del 

municipio de Málaga - Santander- Ruta 5504. 

 

• El día 23 de mayo de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-785 al Consorcio 

Isla Santander, donde se remitió y solicito dar atención a la solicitud del señor 

Marco Antonio Pérez y otros por pago de liquidación y beneficios de ley contrato 

realizado con el ingeniero William Cristancho en el PR 3+0000 y PR5+0000 

municipio de Chitaga- Ruta 5505. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-807 del 30 de mayo de 2023 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 31205 del 06/05/2023- Informe 

mensual de obra No 26 - Gestión Social. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

  

Se continúan con la atención a la comunidad en las oficinas de atención al usuario 

SAU, ubicadas en los municipios de Soata, Málaga y Chitaga, donde se recepciónan 

peticiones, quejas, reclamos o sugerencias por la comunidad. Durante el mes de 

mayo de 2023 se realizó traslado de la oficina SAU del Departamento de Santander 

al municipio de Málaga.  

 

Se continúa con nueve (9) puntos de atención satélites de información en los 

diferentes municipios donde se encuentran frentes activos, durante el periodo se 

realizó apertura a un buzón de sugerencia (1) en el municipio de Chitaga sector 

Residente de la ruta 5505.  los municipios de la ruta 5503 y 5504. 

 

En cuanto a la recepción de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la 

comunidad el Consorcio Constructor ha recepciono ciento noventa y cuatro (194) 

manifestaciones ciudadanas, los cuales se han dado atención y cierre a la mayoría 

de ellos. A la fecha se tienen cincuenta y ocho (58) manifestaciones abiertas en 

proceso de atención y/o ejecución.  Se ha dado cierre a ciento veintiocho (128) 

manifestaciones.  

 

El Consorcio Isla Santander recepciono durante el periodo catorce (14) 

manifestaciones de la comunidad.  Además, se dio cierre a nueve (9) PQRS y DP. 

 

En cuanto a la interventoría ha recepcionado ciento setenta y siete (177) 

manifestaciones.  A la fecha se ha dado cierre a ciento catorce (114) PQRS y DP 

quedando por dar cierre y atención a sesenta y cuatro (64) manifestaciones 

ciudadanas. 
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Durante el periodo se realizó una reunión extraordinaria, con la comunidad aledaña 

al PR 7+500 vereda la Playa del municipio de Capitanejo de la Ruta 5504, con el fin 

de acordar los trabajos para la continuidad de la instalación de los geo 

contenedores, sin afectar la acequia que el paso del agua habilitado por la 

comunidad.  

Para el mes de mayo de 2023 el Consorcio Constructor continua con la distribución 

de tres (3) piezas informativas como son: emisiones radiales, avisos informativos y 

oficios personalizados, los cuales están contemplados en el documento PAGA.  

 

Las emisiones radiales se transmitieron durante el periodo con información sobre: 

Cambio de oficina de atención al usuario SAU de la Ruta 5504 y Socialización 

Resolución 1407 del 27 de abril de 2023. 

 

Durante el periodo se instalaron dos avisos informativos (Pendones), donde se está 

comunicando el cierre de la vía según Resolución 1407 del 27 de abril de 2023.  

 

Se realizaron cuatro (4) actas de vecindad de inicio de la Ruta 5504, en el municipio 

de Concepción (Santander), debido a los trabajos que se iniciaron en la variante de 

dicho municipio. 

 

Se realizó el cierre de trece (13) actas de vecindad de cierre en la ruta 5505 en el 

municipio de Chitaga. 

Actualmente se cuentan con seiscientas cincuenta y siete (657) actas de vecindad 

de inicio, las cuales describen las condiciones estructurales de las mejoras y las 

franjas de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un 

registro fotográfico  

A la fecha del presente informe se han cerrado quinientas quince (515) actas de 

vecindad de cierre 

Se realizó reunión el día 18 de mayo de 2023 con los integrantes de la veeduría 

ciudadana y comité de participación ciudadana del contrato INVIAS 1684 de 2020 

el objetivo es informar el avance de la obra en las áreas técnica ambiental social y 

predial.  

 

Durante el periodo no se llevaron a cabo actividades relacionadas a la cultura vial, 

la cual se hace la observación al consorcio constructor, ya que esta actividad se 

debía realizar en el mes de mayo de 2023.  

 

En cuanto a la contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia 

directa del proyecto del Consorcio Isla Santander es de ciento cincuenta y dos 
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(152) trabajadores, cumpliendo con lo estipulado contractualmente en cuanto a 

generación de empleo. 

 

Al finalizar el mes de mayo de 2023 el Consorcio Isla Santander cuenta con 

trecientos setenta y cuatro (374) personas vinculadas al proyecto, entre personal 

administrativo y operativo.   

 

La interventoría continua con el mismo número de personal vinculado: cuarenta y 

cuatro (44) trabajadores de mano de obra calificada para el proyecto. 

 

Durante el periodo la Interventoría realizó la aprobación y envío a la subdirección 

de sostenibilidad de INVIAS quince (15) propuestas de Obras con Participación 

Comunitaria correspondientes a las tres rutas de ejecución del proyecto. 

Igualmente, se recepcionaron cinco (5) propuestas más del municipio de Málaga y 

el Cerrito.  

 

Durante el periodo no se reportó hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en 

el marco del contrato 1684 de 2020. Se realizaron siete (7) capacitaciones de 

personal nuevo sobre hallazgos fortuitos.  

 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos 

predios por parte de la interventoría y el INVIAS. 

 

Se realizó los videos del avance de la obra para a las tres rutas 5503, 5504 y 5505 

para el cumplimiento del programa rodando por la vía de mes de mayo de 2023. 

 

En el mes de mayo del 2023, se realizaron veinte (20) encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios de la vía y trabajadores del 

proyecto.  

En el mes de mayo se aprobó el informe mensual No 26 de la gestión social según 

comunicado 2023-447-IDP-807 del 30 de mayo de 2023. 

 

En el periodo se envió treinta y un (31) comunicados remitidos a la entidad, 

contratista y comunidad en general según requerimientos presentados.  

 

Durante el periodo la interventoría asistió a recorridos de obra en las rutas 5503, 

5504 y 5505 para dar atención a las manifestaciones ciudadanas recepcionadas 

tanto al Consorcio Constructor como a la interventoría.  
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COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de 

Mayo de 2023. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V2 fue aprobado por la interventoría el 

día 28 de mayo de 2022, bajo el oficio 2022-447-IDP-1550 y posteriormente enviado ante 

la subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-1585 el día 02 de junio de 

2022.  

 

Tabla 15. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 31 de mayo del 2023, teniendo en cuenta el desempeño en cada 

uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento e 

informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, en el corredor Duitama – 
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y 
RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 
 

Tabla 16. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

102 Visita de seguimiento 

ambiental por parte de 

la CAS para los 

permisos de captación 

de agua  

X  6/05/2023 

10/05/2023 

Se realiza visita a la 

Planta Vega seca el 

día 6 de mayo de 

2023 y el día 10 de 

mayo se realiza 

visita a las 

captaciones 

ubicadas en los Pr 

86, Pr 99+400 y 

91+473 de la ruta 

5504.  

102 Visita técnica en la 

zodme 132 de la ruta 

5503 

X  04/05/2023 N/A 

103 Aprobación de parte de 

la propietaria de la 

zodme del Pr132 de la 

ruta 5503 para el retiro 

de material de la 

zodme  

X  12/05/2023 Acta de reunión con 

la propietaria de la 

zodme 132 de la 

ruta 5503.  

104  Entrega a la 

interventoría del acta 

de aprobación de la 

propietaria de la zodme 

del pr 132 de la ruta 

5503  

X  18/05/2023 Se realiza entrega 

mediante correo 

electrónico al 

profesional 

ambiental de la 

Interventoría.  
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N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

104 Entrega de informe de 

las actuaciones 

ambientales para evitar 

la afectación de cultivo 

de durazno en Hato 

viejo de la ruta 5505  

x  30/05/2023  Se remite bajo 

comunicado 31717  

105 No quedan 

compromisos del 

comité. 

    

 

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa 

proyectos establecido en el PAGA 

5.2  

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 17. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria 
y Ambiental  

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 
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LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ZINDY FABIOLA 
FLÓREZ 

Residente SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

3 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

Tabla 18. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

DORY SMITH CARO 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 
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JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 

2023, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del 

proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y 

cantidad de personal con estas inducciones. 

 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 

2023, se realizaron charlas en temas ambientales a 296 personas de obra y 

administrativo en temas tales como: 

 

● Divulgación de la política de gestión integral  
● Circular informativas ley 2111 de 2021  
● Resumen auditoria temas ambientales 
● Charla de los delitos ambientales  
● Manejo adecuado de los residuos líquidos generados en 

las unidades sanitarias portátiles  
 

 

 

Temas tratados Fecha 

N° de 

asistentes por 

día 

Divulgación de la política de gestión integral 6/05/2023 34 

Circular informativas ley 2111 de 2021 8/05/2023 33 

Resumen auditoria temas ambientales 15/05/2023 83 

Charla de los delitos ambientales 20/05/2023 99 

Manejo adecuado de los residuos líquidos 

generados en las unidades sanitarias portátiles 

27/05/2023 
47 

TOTAL  296 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 
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➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta 

el mes de mayo de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos 

y los avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727-21 se 
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993-21 y 00994-
21, artículos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre de 
2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría. 
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Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en 
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  
 
Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas 
en el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la 
Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Auto No.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Quebrada Cascajal, ubicada en 
el PR 91+473 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) 
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, 
generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante Auto No.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Rio santo Domingo o Quebrada 
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para 
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de 
humectación, generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante comunicado No.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado 
CASNo.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluación ambiental de 
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada 
Cascajal. 
 
Mediante Auto No.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica 
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los días 17 y 18 de marzo de 2022 en el 
municipio del Cerrito, Santander. 
 
Mediante Auto No.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica Río 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 60 de 131 

 

 

Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los días 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en 
el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Mediante comunicado No.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al artículo 
décimo segundo de las Resoluciones SAO No.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de 
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicación en un periódico de 
amplia circulación regional. 
 

En el mes de mayo de 2023 se recibe visita de seguimiento de la Corporación Autónoma 

regional de Santander CAS a los cuatro puntos de captación de agua, en cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en a resoluciones anteriores  

 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 
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 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  
 
Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS 
No.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que 
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto 
y trituración de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se 
remitirán a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 

 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento 
parcial de las obligaciones de la resolución DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El día 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones 
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente 
la proyección del acto administrativo. 
 
El día 18 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-21, 
la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando los 
siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca 
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PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS. 
 
El día 10 de octubre de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-
21, la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando 
los siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega 
Seca PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la 
CAS. 
 
Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento 
del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando 
el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. 
Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 
2023. 
 
Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 
No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 
No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 
información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado. 
 
Mediante Auto No.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo del Permiso Ocupación de 
Cauces para realizar la intervención al cauce del Río Chicamocha en la margen izquierda 
con el fin de construir obras de protección mediante geocontenedroes en los siguientes 
puntos críticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55 
que comunica a los municipios de Covarachía Boyacá y Capitanejo Santander. 
 
Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACÁ, solicita 
al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con más profundidad técnica el 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO DE SOCAVACIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO 
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RÍO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le 
dio respuesta mediante oficio No.24764 (Radicado Corpoboyacá No.11918) del 23 de mayo 
de 2022. 

 

El día 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de 
Ocupación de Cauces, con los especialistas hidráulicos del contratista y la Corporación y el 
acompañamiento de Interventoría; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes 
compromisos: Allegar el estudio hidrológico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la 
Consultoría, el modelo ajustado, la granulometría y la justificación estadística de los datos 
hidrológicos, documentos que serán entregados en la ventanilla de la Corporación.   
 
Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021, CORPOBOYACÁ otorga permiso 
Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 
margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
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El día 18 de octubre de 2022, se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir la 
medida de compensación por el permiso de ocupación de cauces, está pendiente la entrega 
del acta por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Mediante comunicado de fecha 20 de octubre de 2022, se interpone recurso de reposición 
contra la Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021. El recurso fue remitido a la 
Interventoría mediante comunicado No.28003 del 21 de octubre de 2022. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de ocupación de 
cauces. 
 
Mediante comunicado No.18846 del 9 de diciembre de 2022 se envía a Corpoboyacá la 
solicitud de cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 2008 del 
05 de octubre de 2022 por una de las alternativas contempladas en la Resolución No. 2405 
de 2017. 
 
Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 
reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 
Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 
 
Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la 
implementación de medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, 
Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el 
municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos de 
la resolución No.2008-22. 
 
El día miércoles 29 de marzo del 2023 se realizó una reunión con la Ingeniera Angie Caro 
de la Subdirección de Ecosistemas de Corpoboyaca en la ciudad de Tunja, con el fin de 
preguntar el estado de la respuesta al cambio de la medida de compensación. Teniendo en 
cuenta que la Ingeniera Angie Caro manifiesta que actualmente la oficina Central no cuenta 
con la disponibilidad de abogados en el momento porque están congestionados de trabajo y 
hay pocos funcionarios. 
 
Ruta 5504:  
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone 
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación 
ambiental a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones 
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a 
la CAS mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero 
de 2021. 
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 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 

 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de 
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 
Duitama – Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER 
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, 
y pontón sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue 
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico 
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 
22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
Igualmente, el día 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso 
de Ocupación de Cauces al sector del Páramo del Almorzadero, del cual emitirán un 
concepto técnico para la proyección del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupación de Cauces que se adelanta 
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras. 
 
Mediante comunicado No.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las 
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS 
No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS. 
 
Mediante comunicado No.28751 del 2 de diciembre de 2022, se reitera a la CAS la solicitud 
del permiso de ocupación de cauce presentada por el CONSORCIO ISLA SANTANDER 
mediante radicado No. 80.30.20805.2021 del 29 de noviembre de 2021, a la fecha la 
Corporación no ha emitido respuesta. 
 
En el mes de mayo de 2023 se continua con las obras de mitigación en el PR 14 +700 
 
 
Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 65 de 131 

 

 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se 
dictan otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por 
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande 
Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 
intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el 
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo 
el conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las 
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
prorrogables a juicio de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga 
por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 
 
Teniendo en cuenta la reunión en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para 
atender la solicitud de prórroga por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la 
Alcaldía de Chitagá, mediante comunicado No.28754 del 2 de diciembre de 2022, el 
Consorcio Isla Santander solicita a la Autoridad Ambiental  realizar una visita de la 
evaluación para la ampliación del permiso de Ocupación de Cauces otorgado mediante 
Resolución No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada Hato Viejo y para 
la intervención de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 de la 
ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el día 7 de diciembre de 
2022, en la cual se definieron algunos compromisos de las partes plasmados en el acta de 
reunión adjunta al presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales 
generadas. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Oficio Pl-027 de 15 de febrero de 2023, Alcaldía Municipal de Chitagá, en el cual se 
concede por parte de la oficina de Gestión del Riesgo la tala de diez (10) individuos arbóreos 
en los PR 20+860 y PR 20+270.  
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
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construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 al 3 de abril de 2023 se recibe visita de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Santander CAS y Corporación autónoma 

regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, para la visita técnica de ocupación de 

cauces solicitada para la ruta 5504 y la visita de verificación del no requerimiento de 

permiso de ocupación de cauces para el puente del Pr 20+900 de la ruta 5505, 

respectivamente.  

 

Fuentes de materiales:  
 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 
 
 

Tabla 19. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  

RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 00670 del 14 de NA PLANTA PR Autorizada por 
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de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

 
 
Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 
representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 
2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 
el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 
departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 
En cumplimiento al artículo cuarto del acto administrativo, el día 19 de enero de 2022, se 
realizó la reunión de socialización del permiso, con la comunidad de la vereda Peña Liza, en 
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Así mismo, mediante 
comunicados No.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envió la información a 
las Administraciones Municipales de Covarachía y Capitanejo con los siguientes 
documentos: Copia de la Resolución No.2593, presentación en Power Point, acta de reunión 
y listado de asistencia. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante 
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada 
la adquisición por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de 
interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al 
artículo sexto de la resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. 
del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la 
medida de compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico”. 
 

Para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante comunicado 
No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la adquisición 
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico 
y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo sexto de la 
resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico 
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la medida de 
compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 256 de 2018 
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(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Biótico”. 
 
Mediante comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACÁ da 
respuesta al radicado No.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta 
que una vez subsanada la documentación del predio denominado Chorrerón Blanco del 
municipio de Chiscas, se procedió a realizar la liquidación y generación del recibo de pago. 
 
Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicación de 
individuos del género Tillandsia. 
 
Mediante comunicado No.25260 (Radicado CORPOBOYAC No.13767) del 9 de junio de 
2022, se da cumplimiento a los artículos 9 y 12 de la resolución No.2593-21 del 27 de 
diciembre de 2021, relacionados con la presentación de un informe trimestral con las 
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental 
establecidas en el concepto técnico No.210633 de 2021. 
 
Por consiguiente, el día 17 de junio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la 
Interventoría, realizó visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal, 
realizando un recorrido por toda el área aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los 
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyección del acto administrativo.  
 
Mediante comunicado No.25869 (Radicado CORPOBOYACA No.16053) del 11 de julio de 
2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de 
CORPOBOYACÁ y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con 
el proceso. 
 
El día 23 de julio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la Interventoría, realizó la 
visita de inspección ocular al predio Chorrerón Blanco, municipio de Chiscas, Boyacá, con 
ocasión al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, está pendiente la proyección del 
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por 
CORPOBOYACÁ indica que el predio Chorrerón Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas, 
departamento Boyacá, puede ser considerado “área estratégica para proveer bienes y 
servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición”, además porque en 
la evaluación detallada supera el puntaje mínimo de 45 puntos, que se requiere para ser 
tenido en cuenta dentro de esta categoría y recomendar su adquisición; lo anterior, de 
acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el día 23 de julio de 2022 en el marco de 
la resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoría 
mediante comunicado No.26713 del 23 de agosto de 2022. 
 
El día 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal; por tanto, se debe buscar un área de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema 
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intervenido en el cual se puede implementar la medida de compensación, brindando 
diferentes opciones tales como restauración pasiva con el cerramiento de las 3,9 has, 
restauración activa con la siembra de árboles o el establecimiento de un proyecto productivo 
sostenible. El Consorcio está a la espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyacá 
para dar cumplimiento a los requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de 
compensación.  
 
En el periodo el área jurídica del Consorcio está evaluando los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental en esta mesa de trabajo, debido a que esa medida no la imponen en la 
resolución No.2593-21. Sin embargo, el día 25 de octubre de 2022 se realiza visita al predio 
el Morro, ubicado en la vereda Satoba Abajo, municipio de Covarachía, propiedad de la 
alcaldía municipal, dentro del cual existe una zona de recarga hídrica que beneficia a 96 
usuarios del Acueducto Satoba Abajo - El Carmen - La Palmera. ASOCARPAL para 
consumo. Predio de 17 has, donde se generan los nacimientos El Morro y Paloblanco, el 
sobrante lo captan aguas abajo dos predios para riego y consumo. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal consistente en la restauración pasiva de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema que 
fue intervenido. 
 
Mediante comunicado No.28845 del 9 de diciembre de 2022, se informa a CORPOBOYACÁ 
la implementación de medida de compensación impuesta mediante Resolución No. 2593 del 
27 de diciembre de 2021, consistente en la restauración pasiva de un predio de 3,9 has. 
 
 
Mediante comunicado No. 29996 del 07 de febrero de 2023. El contratista presenta a 
CORPOBOYACA, las medidas de compensación a establecer. 
 
Mediante comunicado No. 30045 del 17 de febrero de 2023. El contratista reitera la medida 
de compensación de restauración pasiva por el permiso de aprovechamiento forestal 
mediante el cerramiento del predio El Cascajal ubicado en la vereda Satoba Abajo del 
municipio de Covarachia  

 
RUTA 5504: 
 
En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante 
la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área técnica 
defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  
 
Durante el periodo se solicitó a la CAS la prórroga de la autorización No. 0188-21 del 27 de 
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en 
predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener 
respuesta a la fecha. 
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A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prórroga de la autorización No. 
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico 
autorizado en predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 
5504. 
 
Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorización RGR.94.2022 del 1 de 
mayo de 2022, a nombre del señor Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisión de dicha autorización junto con una 
solicitud de un usuario particular fue enviadas a la Interventoría mediante comunicado 
No.27168 del 14 de septiembre de 2022.  
 
Durante el periodo del presente informe se tramitó una solicitud para realizar 
aprovechamiento forestal doméstico en el PR56 sector Gobernación. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander el día 23 de marzo de 2023 realizó visita 
de seguimiento a las autorizaciones 0027, 0028,030, 031, se está a la espera de respuesta 
de esta entidad ambiental 
 

 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  
 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
 
Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
 
Para el mes de mayo de 2023, se presenta la emergencia por un nuevo creciente súbita 

sobre la quebrada el término a la altura del PR 43+000 de la ruta 5504, razón por la cual 

fue necesario la intervención a fin de restablecer el paso vehicular. 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de mayo del 2023 (informe 27), las cantidades con sus correspondientes certificaciones 

serán registradas en el informe del mes de junio (informe 28). Sin embargo, a continuación, 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 71 de 131 

 

 

se relacionan las cantidades del mes de marzo del año 2023, las cuales son certificados 

por el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 

6.6 balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material), ya que las 

cantidades correspondientes al mes de abril se están en proceso de conciliación. 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de marzo de 2023, se utilizaron materiales 

de construcción de obra suministrados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad 

total de 15.084m3, como se describe a continuación: 

 

A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados  

 

Tabla 20. Materiales de obra utilizados en el periodo: 

INFORME CANTIDADES ACTA 25 AGREGADOS  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

89+120 89+716 

Mejoramiento de la 

subrasante con adición 

de materiales 

5504 4937 

92+000 92+900 
SUBBASE GRANULAR 

F.C 1.5 
5504 2566 

92+000 93+000 
BASE GRANULAR F.C 

1.5 
5504 1217 

89+848 89+956 

RELLENO PARA 

ESTRUCTURAS CON 

RECEBO 

5504 238 

91+000 92+000 
Material granular 

drenante 
5504 960 

89+100 89+600 
Material de mejoramiento 

para subrasante 
5504 5004 
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5+700   

Mejoramiento de la 

subrasante con adicion 

de material 

5505 162 

TOTAL, PERIODO  15084 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 25 CONCRETOS  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

1+1300 1+0748 
Pavimento de concreto 

Hidráulico 
5504 12 

90+332 90+500 Concreto clase 28 MPA 5504 390 

89+929 89+923 Concreto clase 28 MPA 5504 58 

89+917 89+923 Concreto clase 14 MPA 5504 0.30 

89+917 89+948 
Concreto clase 14 MPA 

Ciclòpeo 
5504 27 

TOTAL, PERIODO  487 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 25 ASFALTO  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

90+000 90+500 
Mezcla Densa en 

Caliente MDC-25 
5504 959 

TOTAL, PERIODO  959 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes de (mayo de 2023),  lo mismo que las certificaciones del mes de 

(abril de 2023),  en el momento que la realicen las  entregadas, se adjuntaran en el siguiente 

informe mes de junio de 2023 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 
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En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 

ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

señalización, conformación del material, clasificación de residuos sólidos y de excavación, 

entre otras medidas ambientales. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31 

de mayo de 2023, se registrarán las cantidades de marzo con sus respectivas 

certificaciones y las cantidades de los meses de abril y mayo  de 2023 serán relacionadas 

en el informe del mes de junio. A continuación, se adjuntan las cantidades de materiales 

dispuestos por ZODME: (Ver Anexo Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de 

disposición de residuos de obra). 

 

En el periodo de marzo de 2023 se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes en un volumen de 15424 M3 dispuestos en los sitios autorizados por la 

Interventoría. y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de 

las actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 21. Cantidades - dispuestos en ZODMES 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5505                       

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO PR 

FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES CANTIDAD (M3) 

27´838 5+600 
Excavaciones varias 

sin clasificar 
15424 

TOTAL 15424 

Fuente: Consorcio Isla Santander  
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Para el periodo de marzo se reporta 15424 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados por 

la Interventoría. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente.  

 

Igualmente, se dispondrán materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoría y en 

zonas de abandono autorizadas por el INVÍAS, así mismo, continúa la visita a más predios 

y se gestiona la documentación para presentarla a la Interventoría. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de los meses de abril y mayo de 2023, en el momento que la realice será 

entregada, se adjuntaran en el siguiente informe. Mes de junio de 2023. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 

dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 

de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, 

que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 

 

En este periodo mediante comunicado 2022-447-IDP-107 de fecha Mayo 05 de 2023, se 

da aprobación a la  ZODME PR20+500, Ruta 5503. Predio El Recuerdo, vereda El Centro, 

municipio de Chitaga, Norte de Santander. 

 

 

Tabla 22. Zona de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 5503 N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 75 de 131 

 

 

2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
 

 

15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 56+400  Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito  

18 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  
18 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá  

19 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá  

21 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

22 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

23 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  
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24 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá  

26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá 
 

 
27 PR 20+500  El Recuerdo Centro Chitagá  

ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

27 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

28 

PR 77+650 

5504  

  

  

  

  

  

  

  

  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 77+930 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

30 

PR 72+595 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

31 

PR 85+500 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

32 PR 98+650 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

33 PR 82+860 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

34 PR 96+922 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+010 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

36 PR 98+440 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  
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37 PR 98+575 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  

38 PR 91+100 La Conguay Boyagá Cerrito  

39 PR 72+500 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

40 PR 71+200 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

41 PR 64+800  
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de mayo de 2023, 

se verán reflejadas en el informe del mes de junio de 2023. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de (abril de 2023), y (mayo de 2023) en el momento que la realice será 

entregada, se adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Mediante comunicado No.23686 del 7 de abril del 2022 se solicitó a Dirección Territorial 

Invías Santander la certificación de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la 

Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha. 

 

Para el periodo se reportan el volumen de mezcla asfáltica instalada correspondiente al 

mes de marzo de 2023 que corresponde a 959 M3 como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5504   

RESUMEN Mezcla Densa en Caliente MDC-25 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC. 25 959 90+000 90+0500 

TOTAL 959   

En total se utilizaron 959 m3 de MDC en la Ruta 5504. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de los meses de abril y mayo de 2023, en el momento que la realice será 

entregada, se adjuntaran en el siguiente informe. Mes de junio de 2023. 

 

Para el periodo correspondiente al 01 al 31  de mayo de 2023 no se reportan actividades 

de fresado de  Carpeta asfáltica en la siguiente tabla se evidencia los sitios utilizados y 

volúmenes acopiados de material de fresado. 
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Tabla 24. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 200 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 150 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 

CÁCOTA 1.000 0 

2.397 CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193 

CHITAGÁ 1.725 

CHITAGÁ 4.000 1.000 

532  
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.955   13.071 9.468 8.527  
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➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados en el periodo fueron de 

1965 Kg, fueron entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales 

de Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio 

de Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la 

zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para 

la recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del 

Río Hato viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR26+800, estos 

residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas 

Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados 

por el Consorcio Isla Santander. 

.   

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el páramo del almorzadero de manera 

temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. En la 

Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.  

 

En el periodo de mayo de 2023 se acopiaron en total 1965 kg de residuos sólidos 

convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 

6.7Seguimineto y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos). 
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Tabla 25. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra (mayo 2023) 

 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTAL 

(kg) 

3/05/2023 

 5504 

PR 

14+700 

304,5 87 43,5 435 

13/05/2023 353,5 101 50,5 505 

15/05/2023 332,5 95 47,5 475 

26/05/2023 
PR 

73+600 
385 110 55 550 

Total (Kg)   1375,5 393 196,5 1965 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de abril de 2023 y de mayo de 2023, en el momento que la realice será 

entregada, se adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Residuos sólidos especiales 

 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, filtros, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, filtros, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Durante el mes de mayo de 2023 se continúa con el almacenamiento de residuos sólidos 

peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en 

la planta Vega Seca PR 14+700 y en el PR 73+300, sector Páramo del Almorzadero, para 

ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  
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Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, no se realiza la entrega 

de residuos especiales ni líquidos, ni sólidos.  

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en 

el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto. 

  

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 704 m3 de agua como se describe 

a continuación: (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua) 

 

 

Tabla 26. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

Sitio de 

captación 

Registro mensual 

(m³) 

PR 85+200 234 

PR 14+700 470 

TOTAL (m³) 704 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de abril de 2023, en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 
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➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de ocho (8) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto.  

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa 

del proyecto.  

 

Durante el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre  

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 
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Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras 

para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las 

cuales se tiene especial cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. Igualmente, funciona un área en el PR73+570, vereda 

El Volcán, municipio del Cerrito, para la instalación de oficinas, almacén, punto ecológico, 

unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se 

realizará al finalizar el contrato. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta 

dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta 

Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta 

trituradora móvil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la producción de concretos se 

emplearán los siguientes materiales:  

 

Triturado de diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de 

concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 
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Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales 
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•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 
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Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 
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El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 31 de mayo de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que no se ha dado a probación al informe del mes de 

abril de 2023, presentado por parte del contratista. 
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PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en 

marco del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 

SANTANDER y NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES”, y el cual está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 
 

El avance predial se encuentra en un 78% de avance, que corresponde a los predios a 

intervenir dentro de los tramos de rehabilitación y construcción, entre los PR 79+458,8 

al PR 97+038,27. 

 
El proceso de adquisición predial contempla la compra de 39 predios, dentro de los PR 

133 ruta 5503, y el corredor del PR 5 al PR 98 ruta 5504 los cuales se referencian en 

el siguiente cuadro: 
 

No FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO Y/O POSEEDOR 
ABSCI

SA 

INICIAL 

ABSCISA FINAL 

1 01IDT1MCD

P 

FLOR ANGELA CASTRO PRIETO PR 132+952,1 PR 133+606,81 

2 002IT2MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES PR 5+666,39 PR 5+782,56 

3 003IT2MCDP CHAPARRO ESTUPIÑÁN BLANCA MYRIAM PR 5+763,89 PR 5+931,35 

4 005IT2MCDP CARMEN ALICIA BOHÓRQUEZ RUBIANO Y 
OTRAS 

PR 78+159,16 PR 78+382,48 

5 006DT2MCD

P 

BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO PR 58+003,1 PR 58+066,59 

6 007IT2MCDP RODRIGO CACERES GALVIS PR 58+065,02 PR 58+081,65 

7 008DT2MCD

P 

HUMBERTO NIÑO VILLAMIZAR PR 58+066,59 PR 58+084,45 

8 009DT2MCD

P 

CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y 

OTRA 

PR 58+115,07 PR 58+157,39 

9 010DT2MCD

P 

NIÑO CARVAJAL EDRAS PR 58+157,39 PR 58+199,88 

10 011DT2MCD

P 

JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y 

OTROS 

PR 58+399,66 PR 58+515,16 

11 012DT2MCD

P 

FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA PR 58+515,16 PR 58+579,28 

12 013AIDT2MC RUDENCINDO CASTRO PR 62+577,00 PR 62+686,00 
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DP 

13 014DT2MCD

P 

ORTIZ JAIMES CHELO PR 78+159,16 PR 78+382,48 

14 015DT2MCD

P 

ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO PR 78+382,48 PR 78+661,52 

 

No FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO Y/O POSEEDOR 
ABSCI

SA 

INICIAL 

ABSCISA FINAL 

15 016IT2MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y 
OTROS 

PR 78+519,36 PR 78+652,57 

16 017IDT2MCD
P 

SALINAS RANGEL JORGE PR 78+652,57 PR 78+832,17 

17 018IT2MCDP 
ANA ISABEL BASTO

 TORRES JOSE DE LOS SANTOS 

TORRES BASTO 

PR 79+058,41 PR 79+456,25 

18 019IDT2MCD

P 

PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO PR 79+463,56 PR 79+606,96 

19 020DT2MCD
P 

CARVAJAL GIL

 FLORINDA SALINAS 

CALDERÓN ÁNGEL MARÍA 

PR 79+606,96 PR 79+768,17 

20 021DT2MCD

P 

BASTO MANOSALVA MAXIMINA PR 80+044,97 PR 80+416,96 

21 023IDT2MCD
P 

BASTO ORTIZ GONZALO PR 79+606,96 PR 79+768,17 

22 024DT2MCD
P 

LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO PR 83+212,03 PR 83+502,87 

23 025IDT2MCD

P 

JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA PR 84+519,49 PR 86+304,18 

24 025AIT2MCD
P 

ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA PR 85+541,74 PR 86+017,78 

25 026IT2MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO PR 85+152,01 PR 86+303,81 

26 026AIDT2MC
DP 

EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS PR 86+303,81 PR 86+340,05 

27 026BIDT2MC
DP 

ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ PR 86+339,9 PR 86+422,05 

28 026CIDT2MC
DP 

CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO PR 86+422,05 PR 86+532,32 

29 027DT2MCD
P 

SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS PR 85+541,74 PR 86+017,78 

30 028IT2MCDP VEGA SILVA YESIDT-JACINTO PR 86+531,25 PR 86+611,75 

31 029IT2MCDP VEGA SILVA YESIDT-JACINTO PR 86+611,75 PR 86+691,37 

32 031IT2MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL PR 86+773,93 PR 86+853,68 

33 032IT2MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO PR 86+853,68 PR 86+955,11 

34 033IT2MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO PR 86+950,55 PR 87+029,64 

35 034IT2MCDP MUNICIPIO-DE-CERRITO PR 87+127,33 PR 87+296,61 
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36 035IT2MCDP ANTOLINEZ * UBALDO PR 87+461,85 PR 89+027,01 

37 036IT2MCDP CORREA MORENO MARGARITA PR 89+027,01 PR 89+458,8 

38 037IT2MCDP ROSALBA CASTELLANOS SÁNCHEZ Y OTROS PR 89+458,8 PR 97+038,27 

39 038DT2MCD
P 

MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO PR 90+272,04 PR 91+472,69 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 
 

Los predios afectados por el proyecto son 45 que se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 
Ruta 5504 2 predio PR 5 

 8 predios PR 58 
 1 predio PR 62 (punto crítico) 
 27 predios PR 78 al PR 97 
 6 predios PR 20 al PR 21 

 
En cuanto a disponibilidad de estos inmuebles se tienen un avance de 44 inmuebles 
con permiso de intervención voluntaria. Con el predio restante el contratista se 
encuentra realizando avances para su entrega. 

 

RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN: 
 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de 
procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente información: 

 
 

P
R 

FICHA 
ANTIGUA 
SECTOR 

F.M.I. 
NOMBRE 

PROPIETARIO 
RADICAD
O 
PROCES
O 

ESTAD
O 

 

 
1 

 

 
11-D 

Málaga 

 

 
312-
7330 

 
MARGARITA 

ROSA 
MORALES DE 

PACHECO 

 

 
NO FIGURA 

medida cautelar 
inscripción demanda 

y de oferta formal 
vigentes, PREDIO 
YA CONSTRUIDO 
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1 

 

 
12-D 

Málaga 

 

 
312-
7329 

 
MARGARITA 

ROSA 
MORALES DE 

PACHECO 

 

684323189001- 

2014 -00153-00 

medida cautelar 
inscripción demanda 

y de oferta formal 
vigentes, PREDIO 
YA CONSTRUIDO 

PR 7+400 

AL PR 8 

 

 
21D Capi 

 

 
312-
5967 

 
ELVIRA 

DUARTE DE 
GUTIÉRREZ Y 

OTROS 

 

684323189001- 

2014-00136-00 

demanda rechazada 
de plano y medida 
cautelar inscripción 

demanda y de oferta 
formal vigentes, 

PR5+200 
AL 

PR6+600 

 
 

35D Capi 

 
 

312-
2736 

SOCIEDAD 
PINTO 

BALLESTEROS 
Y OTRO. 

GIBRALTAD 
SANTA MARIA 

 
 

684323189001- 

2015-00262-00 

 
Sentencia en firme, 
pendiente pago y 
entrega del predio 

PR5+20
0 AL 

08.D Capi 312-
2736 

SOCIEDAD 
PINTO 
BALLESTERO
S Y 

2015-00274-
00 

Se encuentra para 
entrega anticipada, en 
donde el juzgado del 

 

 

 

 

 

 

P
R 

FICHA 
ANTIGUA 
SECTOR 

F.M.I. 
NOMBRE 

PROPIETARIO 
RADICAD
O 
PROCES
O 

ESTAD
O 

PR6+700   OTRO. LA MINA  circuito comisionó al 
juzgado de 

capitanejo, el cual a 
su vez este 
comisionó al 

inspector de Policía 
del municipio (18-04-

22) 

  

34.D Capi 

 

312-
6921 

ANA MARIA 
PINTO 

BALLESTEROS 
Y OTROS 

 

2015-00202 

Se decreto 
nulidad 
pendiente pago 
de título judicial 
para entrega 
anticipada 
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PR57+90
0 AL 

PR58+70
0 

 

 
33.D volcán 

 

 
308-
3963 

ANA ROSA 
RUBIANO DE 

BOHÓRQUEZ Y 
OTROS. 

 
 

684323189001- 

2015-000036-00 

Se rechazo 
demanda, medida 
cautelar de oferta 
formal inscrita y 

posterior a la medida 
se registró sucesión. 

 
 

Proceso 2015- 202 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante edicto, 

se efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se 

encuentra pendiente constituir el depósito judicial sobre el pago del Avaluó a órdenes 

del juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para audiencia. 

 

 

Proceso 2015-274 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspección de 

policía de Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se 

garantizaron los derechos de las personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega 

por orden judicial). 

 

 

Proceso 2015-262 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se 

ordena librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería 

al Dr. Nino Bravo. Mediante memorial se solicitó al Despacho Judicial la entrega por 

orden judicial, a la espera que el Juzgado se pronuncie. 

ESTADO FINANCIERO DE LA GESTIÓN PREDIAL: 
 

Dentro de la ejecución del proyecto se tiene el siguiente estado financiero, en el cual 

solo se ha cobrado $ 377.167.149 referentes a adquisición y gestión predial. 
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No. CONCEPTO VALOR ADQUISICIÓN 
PREDIAL 

VALOR GESTIÓN 
PREDIAL 

VALOR

 TOTA

L PREACTA 

1 Preacta predial No.1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2 Preacta Predial No. 2 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

3 Preacta Predial No. 3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

4 Preacta Predial No. 4 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

5 Preacta Predial No. 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6 Preacta Predial No. 6 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

7 Preacta Predial No. 7 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

8 Preacta Predial No. 8 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

9 Preacta Predial No. 9 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

10 Preacta Predial No. 10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

11 Preacta Predial No. 11 $ 47.654.316,00 $ 1.608.333,00 $ 49.262.649,00 

12 Preacta Predial No. 12 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

13 Preacta Predial No. 13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

14 Preacta Predial No. 14 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

15 Preacta Predial No. 15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

16 Preacta Predial No. 16 $ 0,00 $ 219.732.905,00 $ 219.732.905,00 

17 Preacta Predial No. 17 $ 0,00 $ 25.344.620,00 $ 25.344.620,00 

18 Preacta Predial No. 18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

19 Preacta Predial No. 19 $ 0,00 $ 39.696.020,00 $ 39.696.020,00 

20 Preacta Predial No. 20 $ 0,00 $ 22.021.454,00 $ 22.021.454,00 

21 Preacta Predial No. 21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

22 Preacta Predial No. 22 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

23 Preacta Predial No. 23 $ 0,00 $ 6.158.250,00 $ 6.158.250,00 

24 Preacta Predial No. 24 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

25 Preacta Predial No. 25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

25 Preacta Predial No. 26 $ 0,00 $ 13.717.725,00 $ 13.717.725,00 

26 Preacta predial No. 27 $ 0,00 $ 14.404.950,00 $ 14.404.950,00 
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 TOTAL $ 47.654.316,00 $ 363.793.7588,00 $ 411.448.074,00 

 

AVANCE TÉCNICO: 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, 

fichas prediales y estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte 

de la Interventoría y no objeciones de la SS del INVIAS. 

Se cuentan con 44 permisos de intervención de predios de los municipios de 

Covarachia, Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 en la 

ruta 5503 y PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del 

instituto nacional de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 1684 de 2020. 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño 

referenciado dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales 

encuentran discriminados según su estado dentro del proceso predial de la siguiente 

manera. 

• 40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

• 6 fichas desafectadas por diseño 

Por lo tanto, en cuanto al avance de la gestión predial en cuanto a los 40 predios que 

requieren proceso predial, se tiene: 

• 40 avalúos aprobados INVIAS 

• 6 fichas desafectadas por diseño 

• 37 ofertas Formales de compra 

• 21 notificaciones de ofertas de compra 

Según lo señalado anteriormente podemos resumir lo referente a la gestión predial en 

el siguiente cuadro: 
 

ESTADO GESTIÓN PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020 

CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES 

Condición Jurídica del Predio Cantidad Porcentaj

e 

Baldío 1 2% 

Titulado / Privados 39 7% 

Mejoratario 0 87% 
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Desafectados 4 87% 

TOTAL 44 100% 

ESTADO GESTIÓN PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020 

INSUMOS REALIZADOS 

Ítem Cantidad Porcentaj

e 

Inventarios prediales firmados por 

titular 

40 100% 

Fichas Prediales (Fichas y

 Planos Prediales) 
40 100% 

Estudio de Títulos 40 100% 

Diagnóstico Jurídico 0 0% 

Permisos de Intervención Voluntaria 39 95% 

Informes Valuatorios 40 95% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 1 1% 

Contratos de Compraventa 0 0% 

 

b. DESAFECTACIONES 
 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de 

los ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 

interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las 

zonas adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción 

de cierta cantidad de muros, se realizó el cambio de diseño geométrico inicial aprobada 

de cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los 

siguientes predios: 

1. 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, 

Santander Matrícula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 
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2. 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 312-5967- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 
(Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 PR5+200 al 

PR6+600 

 

3. 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 AL PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 

 

4 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000  

PR57+900 al PR58+700 

 

Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse para 

el desarrollo del proyecto: 
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Dirección: “EL NARANJITO”. Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
 

Dirección: “VERSALLES”. Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
 

Dirección: “EL TALÓN”. Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 
 

Dirección: “VEGA DE SANTAMARIA”. Municipio Capitanejo. Departamento 

Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
 

Dirección: “EL TALON”. Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
 

Dirección: “LA ESPERANZA”. Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 
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c. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre 

las que se encuentran las siguientes: 

- Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños 

definitivos de la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene 

presentando demoras en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la 

afectación predial definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el 

número de predios a requerir ha venido variando, lo que ha generado en parte 

incertidumbre y reprocesos. 

- Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios 

en especial con el predio Gibraltar Santa María. 

- También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la 

comunidad tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando 

pasivos prediales, donde se adquirieron mejoras y predios, así que los 

propietarios tienen ya una base de negociación. 

- Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana 

predial del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la 

información. 

- Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición 

y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon 

mediante la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se 

permite sanear la falsa tradición se tendrían que enviar a expropiación 

- También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura 

registrada y su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar 

mediante certificado especial indica que no registra título de adquisición 

antecedente a la anotación 001 del folio, por lo que se considera baldío y no es 

posible pagar la tierra y solo se podrá pagar mejoras, lo que dificultaría el acceso 

a los predios, es de anotar que estos predios anteriormente fueron ofertados y 

se dejaron sin efectos dichas ofertas y en algunos casos el contratista anterior, 

junto con la personería les explicó el motivo del no pago de la tierra a los 

propietarios y estos manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las áreas 

de terreno requeridas. 

- Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la 

bolsa predial de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el 

impulso procesal pertinente. 

- Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido 
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aprobando los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no 

contarse con los definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el 

balance acertado de la afectación y el presupuesto predial definitivo. 

- La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, 

no se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación 

predial de cada uno de los propietarios. 

- Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han venido 

demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros que realizaran 

la supervisión del contrato, esto debido a que los funcionarios asignados, se les 

acabo el contrato a final del año 2022. 

- Por los cambios administrativos que ha sufrido la entidad en el ultimo mes, se 

ha tenido un atraso significativo por con contar con gestores prediales del área 

de sostenibilidad, ya que ellos son los encargados de generar el concepto de no 

objeción a los productos aprobados por la interventoría. 

 

3. REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

A. Se generó el auto No. 028 del Despacho Inspección Municipal de Policía 
de Capitanejo, Santander (02-03-2023) en el proceso de expropiación 
contra GRACIELA BALLESTEROS – SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS. 
Fijando como fecha de diligencia de entrega del inmueble el día 28-03-2023. 
 

B. Se remite a la interventoría 6 expedientes para revisión y aprobación, estos son: 

 
051-D-T2-MCDP 054-I-T2-MCDP 

052-D-T2-MCDP 055-I-T2-MCDP 

053-D-T2-MCDP 056-I-T2-MCDP 

 
C. se realiza la gestión para alcance Oferta de Compra del predio 001IDT1MCDP 

- FLOR ANGELA CASTRO PRIETO y OTROS 
 

D. se realiza la gestión para alcance Oferta de Compra del predio 010IDT1MCDP 

 
E. Remisión de una (01) minuta para escritura del predio 024-D-T2-MCDP 

 
F. Remisión de una (01) minuta para escritura del predio 026-I-T2-MCDP 

 

G. Remisión de tres (03) minutas para escritura de los predios 026C-ID-T2-
MCDP- 028I-T2-MCDP Y 029-ID-T2-MCDP 
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H. Remisión de cuatro (04) minutas para escritura de los predios 033-ID-T2-

MCDP- 032-ID-T2-MCDP-025A-I-T2-MCDP Y 030-ID-T2-MCDP 
 

I. Remisión de tres (03) minutas para escritura de los predios 
006DT2MCDP- 0071T2MCDP Y 017IDT2MCDP 

 

J. Remisión de insumos de enajenación del predio 003IT2MCDP. 

 
K. Se solicito mediante oficio 31608 la solicitud de una mesa de trabajo para 

impartir el concepto de no objeción por parte del invias. 

 
L. Oficio 31388 en el cual se realiza la notificación de 2 notificaciones de oferta 

de compra, predios: 002I-T2-MCDP y 025ID-T2-MCDP 

 
M. Oficio 31139 donde se radican 6 fichas prediales corregidas y 12 informes 

de linderos. 
 

 
 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de mayo de 2023, se realizan actividades de 

instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los 

siguientes frentes de obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503: 

PR 14, PR 76, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 91, PR 94, PR 97, PR 127+800, PR 133 

– 5504: PR 5, PR 7, PR 28, PR 53, PR 55, PR 58, PR 59+120, PR 62+400, PR 78, PR 80, 

PR 89, PR 90+100, PR 94 – 5505: PR 3+140, PR 25+330, PR 29, PR 39+200, PR 41+600, 

PR 44+650, PR 54+380, PR 64. 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de mayo de 2023 se realizan 14 exámenes ocupacionales de 

ingreso. 

 

Para este periodo el consorcio constructor realizo la entrega de la documentación del 

personal que ingreso hasta el día 25 de mayo del 2023. 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2023 

no ingreso personal. 

 

 

 

Tabla 27. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

Al 25 de mayo del 2023 
31655 del 29 de mayo del 

2023 

2023-447-IDP-672 del 3 de 

mayo del 2023 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 31 de mayo del 2023, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 28. Personal contratista noviembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
NOVIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS  8 

TERCEROS 6 

TOTAL 14 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 31 de mayo, mediante los documentos del personal presentados por 

el contratista. 

 

INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 
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➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de mayo de 2023, Ingresaron al proyecto (14) 

catorce trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción. 

 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de mayo, 2023: 
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Tabla 29. Personal que ingreso en el mes de mayo, 2023 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023, se realizó la entrega de elementos de 

protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 
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nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron diecisiete (17) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla 30, donde se presenta el consolidado de charlas de seguridad 

realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de mayo de 

2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

 

Tabla 30. Consolidadas charlas de seguridad 

 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de las políticas de la organización. 

(Ver Anexo SST 4. Capacitaciones) 

 

Tabla 31. Consolidado capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y 

Auxiliar SST 
1 1 

2 Inducciones 
Residente y 
Auxiliar SST 

14 56 

3 Re inducción 
Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL DEL MES 57 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2023, encuentra que están las evidencias de 

las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 31, las cuales se 

encuentran completas de igual forma se da verificación a diario en campo de la ejecución 

de las mismas. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 
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Tabla 32. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección Planta de Trituración 8 

2 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección Equipo Oxicorte 11 

3 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección Pulidora 12 

4 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección actividades con soldadura 5 

5 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección Tronzadora 5 

6 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección Planta Concreto 8 

7 
16/05/2023 AL 

26/05/2023 
Inspección Almacén 3 

8 
12/05/2023 AL 

19/05/2023 
Inspección EPP 7 

9 
05/05/2023 AL 

19/05/2023 
Inspección Extintores 4 

10 
09/05/2023 AL 

17/05/2023 
Inspección Excavaciones 2 

11 
15/05/2023 AL 

22/05/2023 
Inspección Herramientas 3 

12 
16/05/2023 AL 

26/05/2023 
Inspección Áreas Administrativas 4 

13 
05/05/2023 AL 

19/05/2023 
Inspección Camilla 4 

14 
04/05/2023 AL 

11/05/2023 
Inspección botiquín PA 8 

15 
11/05/2023 AL 

26/05/2023 
Inspección Altura 3 

16 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección equipos de Soldadura 11 

17 
02/05/2023 AL 

28/05/2023 
Inspección Planta Asfalto 4 

18 
23/05/2023 AL 

26/05/2023 
Inspección condiciones eléctricas 3 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 32 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de 

mayo. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones de seguridad). 

 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Marzo al 25 de Mayo de 2023 se ingresan 

16 equipos. 

 

Tabla 33. Ingreso de maquinaria mes de mayo 

 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre 

adelantando actividades, este dentro de la relación y la documentación que se ha radicado 

formalmente ante la interventoría. En el mes de mayo se encontró maquinaria que no ha 

sido autorizada por la interventoría ejecutando actividades en los frentes de obra, por lo que 

se hizo un llamado de atención y se ordenó retirar el equipo. (Ver Anexo SST 6. 

Documentos maquinaria y equipos) 

 

 

No. VEHICULO Y/O EQUIPO PLACA O CODIGO FECHA DE INGRESO CONTRATISTA

1 MINICARGADOR MCM07 10/03/2023 CISANTANDER

2 MINICARGADOR MCM10 10/03/2023 CISANTANDER

3 VOLQUETA ARTICULADA TXW03192 10/03/2023 CISANTANDER

4 CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX DKZ129 10/03/2023 CISANTANDER

5 CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX DKW874 10/03/2023 CISANTANDER

6 CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX KKW872 10/03/2023 CISANTANDER

7 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VQ-T10 25/04/2023 CISANTANDER

8 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L30 25/04/2023 CISANTANDER

9 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L20 25/04/2023 CISANTANDER

10 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L104 25/04/2023 CISANTANDER

11 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L32 25/04/2023 CISANTANDER

12 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L109 25/04/2023 CISANTANDER

13 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L56 25/04/2023 CISANTANDER

14 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA VD-L49 25/04/2023 CISANTANDER

15 EXCAVADORA CATERPILLAR 320DL R67 25/04/2023 CISANTANDER

16 RETROCARGADOR CATERPILLAR (PAJARITA) G4D47047 12/05/2023 WILLIAM CRISTANCHO
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PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

En el mes de mayo de 2023 se realizaron 82 pruebas de alcoholimetría encaminadas al 

seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de 

las cuales todas dieron negativo. (Ver Anexo SST 7. Pruebas de alcoholemia) 

 

Tabla 34. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

0 82 82 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 35. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 2 al 28 mayo 2023 

Topografía. 
Laboratorio. 
Transporte de personal administrativo y 
operativo 
Reciclado y compactación de material. 
Instalación de granulares en la vía. 
Fresado y reciclado. 
Planta dosificadora de concreto (si no hay 
altura). 
Trituración de materiales (si no hay altura). 
Mantenimiento mecánico. 
Control de tráfico, señalización, trazabilidad, 
orden y aseo. 
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Almacén de obra, tanqueo y abastecimiento de 
combustible. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Cargue, transporte y descargue de materiales. 

Semana del 2 al 7 de mayo 2023 Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

 
Semana del 8 al 14 mayo 2023 

Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

Semana del 15 al 21 mayo 2023 Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

Semana del 23 al 28 mayo 2023 Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, 
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo 
contenedores, muro y construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 35, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 8. Análisis de trabajo seguro). 
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PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

 

Tabla 36. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana de 2 al 7 
Semana de 8 al 14 
Semana de 15 al 21 
Semana de 23 al 28 

2 Eléctricos 

Semana de 2 al 7 
Semana de 8 al 14 
Semana de 15 al 21 
Semana de 23 al 28 

3 Caliente 

Semana de 2 al 7 
Semana de 8 al 14 
Semana de 15 al 21 
Semana de 23 al 28 

4 Izaje 
Semana de 4 al 7 
Semana de 8 al 14 

5 Excavaciones 

Semana de 2 al 7 
Semana de 8 al 14 
Semana de 15 al 21 
Semana de 23 al 28 

6 
Espacios 
Confinados 

Semana de 4 al 7 
Semana de 8 al 8 
Semana de 10 al 13 
Semana de 15 al 21 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023 se adelantó permiso de trabajo especial 

en alturas, eléctricos, caliente, Izaje, excavaciones y espacios confinados. (Ver Anexo SST 

9. Permisos de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 37. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/05/2023 al 20/05/2023 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/05/2023 al 20/05/2023 Inspección vehículos Diariamente  
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FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 10. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Para el presente informe se da entrega del acta del mes de abril, teniendo en cuenta que el 

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo se realizó en la primera semana del mes 

de mayo. (Ver Anexo SST 11. Copasst) 

 

Temas a tratados: 

• Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos médicos 
presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Comité de control y mejora 

• Comité de seguimiento y control 

• Plan estratégico de seguridad vial 

• Proposiciones y varios 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  
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La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de mayo de 2023. Durante el periodo del 

1 al 30 de Mayo 2023 se presentan 1 accidentes de trabajo en el Consorcio ISLA Santander. 

(Ver Anexo SST 12. Accidentes de Trabajo.) 

 

Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
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PERIODO 

2022

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 281 5 36 0,00 1,78 12,81 0,00 0,00

FEBRERO 280 1 7 0,00 0,36 2,50 0,00 0,00

MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00

ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 3,34 0,00 0,00

MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00

JUNIO 315 4 20 0,00 1,27 6,35 0,00 0,00

JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00

AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00

OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00

DICIEMBRE 330 1 41 0,00 0,30 12,42 0,00 0,00

TOTAL 24 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00

PERIODO 

2023

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 318 1 31 0,00 0,31 9,75 0,00 0,00

FEBRERO 330 2 19 0,00 0,61 5,76 0,00 0,00

MARZO 345 3 62 0,00 0,87 17,97 0,00 0,00

ABRIL 345 0 34 0,00 0,00 9,86 0,00 0,00

MAYO 340 1 30 0,00 0,29 8,82 0,00 0,00

JUNIO 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

JULIO 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

AGOSTO 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

SEPTIEMBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OCTUBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

NOVIEMBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DICIEMBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 7 176 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Tabla 389. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 
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15 24/02/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 8

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ACOPLANDO UN MARTILLO DE LA 

TRITURADORA Y ESTA SE ATASCA Y AL LIBERARSE SE GIRA 

MACHUCANDOLE EL 3 Y 4 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, LO QUE LE 

GENERA MUCHO DOLOR E INFLAMACIÓN

16 11/03/2022 ACEROS CASTELLANOS JUAN GABRIEL 1.096.949.682 MECANICO 8

EL COLABORADOR DURANTE SU JORNADA SE ENCONTRABA INSTALANDO 

UNA LLANTA DE UNA VOLQUETA ARTICULADA, POSTERIOR A ESTO 

SIENTE UN LEVE DOLOR EN EL HOMBRO DERECHO

PARA LO CUAL TRATO DE HACER ESTIRAMIENTO PARA VER SI SE LE 

QUITABA ESTE PERO SINTIO MÁS FUERTE EL DOLOR Y DIFICULTAD PARA 

MOVER EL HOMBRO Y EL BRAZO DERECHO

17 2/04/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 3

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA DE 

MATERIAL DE ROCA QUE CAE DE LA TOLVA Y LAS BANDAS 

TRANSPORTADORAS DE LA ORION  AL PISO, UNA DE ESTAS PIEDRAS CAE 

EN EL MEDIO DE LA BANDA Y SE ATSCA EN EL RODILLO LO QUE 

OCASIONA UNA LIBERACIÓN CON FUERZA Y PROYECTADA HASTA EL 

SITIO DONDE ESTA EL COLABORADOR Y LE GENERA UN GOLPE CON 

HERIDA ABIERTA EN LA FRENTE

18 9/04/2022 ROJAS HERNANDEZ SANDRA MILENA 28.054.797 AYUDANTE C 4

LA COLABORADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO SUS FUNCIONES 

COMO CONTROLADORA DE TRAFICO EN EL TURNO NOCHE, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 4 AM SE DIRIGE AL BAÑO A HACER SUS 

NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DURANTE SU RECORRIDO SE DOBLA SU 

PIE IZQUIERDO Y SE CAE AL MISMO NIVEL GOLPEANDOSE EL COSTADO 

IZQUIERDO DE SU CUERPO CON SU PROPIO PESO

19 29/04/2022 MORENO SERPA CRISTIAN DAVID 1.005.161.463
AUXILIAR 

EQUIPOS D
7

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA BAJANDO LA LLANTA DE REPUESTO 

DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CON UN RATCHET AL SISTEMA DE 

GUAYA, DURANTE SU DESCENSO ESTA SE ATASCA, PARA LO CUAL EL 

COLABORADOR SUELTA UNA DE SUS MANOS PARA ASEGURAR EL 

ENGRANAJE Y REVISAR EL POR QUE SE ATASCO, EN ESE MOMENTO SE 

LIBERA SOLA LA LLANTA Y DESCIENDE FUERTEMENTE HACIENDO GIRAR 

EL RATCHET CON FUERZA Y EL COLABORADOR NO ES CAPAZ DE 

SUJETARLO CON UNA SOLA MANO LO QUE OCASIONA QUE ESTE LE 

GOLPEE SU MANDIBULA CON FUERZA

20 5/05/2022 FUENTES ARGUMEDO TOMAS ANTONIO 2.758.321
OPERADOR 

PLANTA ASFALTO
4

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE 

UN COMPRESOR CON LA AYUDA DE UN MINICARGADOR, CUANDO LA 

PUNTA DE ESTE CAE EN EL PIE IZQUIERDO OCASIONANDOLE DOLOR E 

INFLAMACION

21 5/05/2022 GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL LEANDRO 1.056.908.306 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN SU FUNCION COMO 

CONTROLADOR DE TRAFICO, CUANDO PASA UNA VOLQUETA Y SE LE 

ESTALLA LA LLANTA CERCA A EL GENERANDOLE DOLOR EN LOS OIDOS

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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22 8/06/2022 REYES REYES JESUS EDUARDO 1.148.958.566 AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA CARGANDO EN COMPAÑIA DE OTRO 

COMPAÑERO GEOCELDAS A LA CUCHARA DE UN MINICARGADOR, 

DURANTE ESTA ACTIVIDAD EL SEÑOR SE RESBALA EN EL TERRENO Y PARA 

EVITAR CAER CON LA GEOCELDA SE SOSTIENE CON SU CUERPO LO QUE 

LE GENERA UNA SEDNSACIÓN DE PUNZION EN LA ESPLADA POR EL 

MOVIMIENTO BRUSCO Y SOBREESFUERZO

23 14/06/2022 ZAMBRANO VILLAMZAR JOHER EDUARDO 1.148.215.283 AYUDANTE C 60

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR 

87, PARA LO CUAL DEBIA TACHAR CON VARILLA UN EXTREMO DE ESTA 

PARA ASEGURARLA, CUANDO ESTABA GOLPEANDO LA VARILLA CON UNA 

MACETA FALLA EL GOLPE Y SE DA FUERTEMENTE EN EL DEDO INDICE DE 

LA MANO IZQUIERDA OCASIONANDO DOLOR , HERIDA, INFLAMACIÓN Y 

DIFICULTAD PARA MOVERLO

24 14/06/2022 JAIMES DELGADO FREDY LEONARDO 1.096.950.710 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN EL 

CICLOPEDO PARA LLENAR MURO DEL PR 7 RUTA 5504 CAPITANEJO, 

DURANTE LA ACTIVIDAD PARA METER UNA PIEDRA AL LLENO, SE AGACHA 

Y LA LEVANTA SINTIENDO UNA PUNZIÓN EN LA ESPALDA QUE LE 

DIFICULTA CONTINUAR CON LAS LABORES

25 23/06/2022 ROJAS GOYENECHE JAIME 13.926.299 AYUDANTE C 0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 7 LLENANDO CON PIEDRAS 

EL CICLOPEDO Y AL MOMENTO DE ALZAR UNA SIEN TE UN RION EN LA 

INGLE Y EL MUSLO DE LA PIERNA DERECHA LO QUE LE GENERA UNA 

MOLESTIA LEVE PERO AL PASAR LOS DÍAS EL DOLOR INCREMENTA

26 15/07/2022 BELTRAN LEAL EMILIO FERNANDO 13.543.987
AUXILIAR DE 

ALMACEN
0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CARGUE DE TUBO 

NOVAFOR A LA TURBO QUE SE DIRIGÍA A LA PLANTA DEL PR73, CUANDO 

DE REPENTE SIENTE UN TIRON EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA 

IMPIDIENDOLE EL MOVIMIENTO Y OCASIONANDOLE DOLOR

27 12/08/2022 GUERRERO MARTINEZ LEONARDO 1.055.312.063
OPERADOR 

EXCAVADORA
62

EL COLABORADOR SE IBA A SUBIR A LA EXCAVADROA DE ORUGAS PARA 

REALIZAR SU TRABAJO, AL MOMENTO DE SUJETARSE Y SUBIRSE, ESTE SE 

RESBALA Y PARA NO DEJARSE CAER ENVÍA LA MANO IZQUIERDA HACIA 

LA ORUGA PARA SOSTENERSE LO QUE LE GENERA UN FUERTE GOLPE EN 

LA MANO CON DIFICULTAD PARA MOVERLA Y MUCHO DOLOR

28 19/08/2022 CACERES LOPEZ FREDY 5.615.020 AYUDANTE C 0

SIENDO APROXIMADAMENTE EL COLABORADOR SE ENCONTRABA 

EJECUTANDO LA LABOR DE INSTALACIÓN DE ESTACAS PARA MEDICIONES 

TOPOGRÁFICAS EN EL PR 90+500, EN ESE MOMENTO SE RESBALA Y SE 

DOBLA LA RODILLA DERECHA , GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACIÓN

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 
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INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de mayo de 2023, No se reportaron incidentes de 

trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de mayo de 2023, no se presentaron accidentes 

de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de mayo de 2023, se realizó el pago de seguridad 

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 13. Seguridad Social) 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo se emiten los siguientes 
conceptos: 
 

• El día 08 de mayo el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Respuesta comunicado 2023-447-IDP-013- Diseño fundaciones PR 

8+410 de la ruta 5504. 

 

• El día 02 de mayo el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Respuesta comunicado 2023-447-IDP-164-Informe geotécnia para el 

sitio crítico PR 97+800 de la ruta 5503. 

 

• El día 02 de mayo el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Entrega de diseño geotécnico y/o fundaciones del puente vehicular 

ubicado en el PR 20+0900 de la Ruta 5505. 
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• El día 16 de mayo el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Respuesta a comunicados 2023-447-IDP-669- Diseño geotécnico y/o 

fundaciones del puente vehicular ubicado en el PR 20+0900 de la  Ruta 5505 

RV1. 

 

• El día 08 de mayo el Ingeniero Santiago Páez y Francisco Montes, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Diseño de mezclas de concreto. 

 

• El día 16 de mayo el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Respuesta a comunicados 2023-447-IDP-484 – Diseño de 

estructura para puente vehicular PR 20+930 de la ruta 5505. 

 

• El día 16 de mayo el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Alcance a comunicado No-30923- Ajuste de forma en planimetría 

correspondiente al diseño de estructuras para el puente vehicular PR 20+930 de 

la ruta 5505. 

 

• El día 08 de mayo el Ingeniero Santiago Páez y Francisco Montes, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Diseño de mezcla asfáltica según el método Marshall para MDC-

19 cemento asfáltico normalizado tipo IIB. 

 

• El día 08 de mayo el Ingeniero Santiago Páez, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Alcance a comunicado 30498 – Actualización diseño de mezcla 

asfáltica según método Marshall para MDC-19 + cemento asfáltico. 

 

• El día 05 de mayo el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 
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o         Asunto: Diseño de estructuras para puente vehicular PR 20+254 de la ruta 

5505. 

 

• El día 30 de mayo el Ingeniero Fabián Tafur, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Diseño de geometría de los tramos 3 y 4 del sector de gobernación 

PR 53 a PR 55 de la ruta 5504. 

 

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 40 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 

 DEL 17 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021  
 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021  
 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2021  
 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021  
 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 

 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  
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8 

 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 

 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 

 DEL 1  AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1  AL 31 
DE ENERO 

DE 2022  
 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 

 DEL 1  AL 28 
DE 

FEBRERO 
DE 2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1  AL31 
DE MARZO 

DE 2022  
 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1  AL 30 
DE ABRIL DE 

2022  
 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1  AL 31 
DE MAYO DE 

2022  
 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1  AL 30 
DE JUNIO DE 

2022  
 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

  
  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

   
  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  
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20 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022  

 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 

 DEL 1 AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2022  

 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 

DEL 1 AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 
ENERO DE 

2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 
FEBRERO 
DE 2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 
MARZO DE 

2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00 

 

 $ 337.975.134,00  

 

$ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 
ABRIL DE 

2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

TOTALES $5.585.938.397,00 $1.061.328.294,00 $6.647.266.691,00 $2.052.574.801,00 
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 
 

 

 

  

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 27 
PERIODO: MAYO 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

Página 128 de 131 

 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
● Se verifica el estado de la señalización donde se encuentra en buenas condiciones 

como también el estado del corredor vial (Duitama - La Palmera) y no presenta 
anomalías con respecto a la transitabilidad.  
 

● Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 
● Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 
llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 
● Visita Técnica directores de Obra e Interventoría del tramo Pr132+0400 a Pr133+0048 

ruta 5503, con el objetivo de verificar los diseños de las estructuras de drenaje (encole 
y descole) y poder dar solución inmediata a la misma. 
 

● Actividad de descapote y limpieza, instalación de formaleta metálica y vaciado en 
concreto 28 Mpa para la reconstrucción de Bordillo en PR28+0320 ruta 5503. 
 

● El contratista ejecuta actividad en Reparación de pavimento asfáltico existente donde 
se presentaron fallos Pr77+0505 a Pr77+0800, PR 77+0480 a PR 77+0850. 

 

● Pr 133+0140 y Pr133+0048 ruta 5503- actividades en instalación de concreto 28 Mpa 
en zarpa de alcantarilla, margen izquierdo. 

 

● Contratista ejecuta actividades de instalación de mezcla asfáltica MDC-25 (primera 

capa) entre PR 76+0130 a PR 76+0227 en calzada completa ruta 5503. 

 

● Actividades de corte y figurado de acero para las barreras de tráfico de los muros de 
contención en Pr28+0540 ruta 5503. 

 

● Actividad en reciclado de pavimento asfáltico en el sector “Variante de concepción” 
Pr0+0100 a Pr0+0340 ruta 5504. 
 

● En el frente de obra del Pr44+0300 ruta 5504, el contratista ejecuta actividad en 

remoción de derrumbe 

● Instalación de Geodren y tubería perforada en espaldar del muro para proceder al 
relleno Pr 62+0575 - 62+0700 ruta 5504. 
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● Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 

dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría. 
 

● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado en 
el año 2022. 
 

• El constructor lleva a cabo actividades de fresado para reparación de pavimento 
asfáltico existente en tramo del Pr78+0000 al Pr85+0000 ruta 5504. 

 

• El consorcio Isla Santander a la fecha ha adelantado obras de mitigación temporal que 

permite el paso restringido, debido a la avalancha que se presentó en la quebrada El 

Terminó, Municipio de Concepción aproximadamente en Pr42+0980 a Pr 43+0000 ruta 

5504. 

 

• El contratista continúa con labores de dragado de material aguas arriba y aguas abajo 

en la quebrada el término ruta 5504. 

 

• Visita técnica directores de obra e Interventoría, jefe de gestión de riesgo departamental, 

alcalde municipal de Concepción, defensa civil comunidad del sector, a la zona de 

emergencia de la quebrada El Terminó ubicado en el Pr42+0980 al Pr43+0000, con el 

objetivo de verificar y supervisar el estado actual del paso provisional. 

 

• Se lleva a cabo en el Pr46+0600, ruta 5504 en variante del Municipio de Concepción, 

actividad de humectación de la vía, realizada por el consorcio isla Santander. 

 

• Pr91+0443 a Pr91+0470 ruta 5504. Actividad en la construcción de canal, instalación 

de acero de refuerzo y vaciado de placa base en concreto. 

 

• Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (presidente - Pamplona) y se 

encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez vehicular sin ninguna novedad. 

 

• En muro de contención ubicado en el Pr 02+525 ruta 5505, el consorcio ejecuta 

actividad en instalación de Geodren vial, tubería perforada 100mm en espaldar del muro 

como funcionalidad de filtro francés. 

 

• Contratista realiza actividad en aplicación y demarcación vial horizontal, eje (línea 

amarilla) y líneas laterales (líneas blancas) sobre la vía en tramo comprendido entre el 

los tramos Pr3+0650 a Pr10+0000 y Pr10+0000 a Pr10+0400 ruta 5505. 
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• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

 

• Para el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023, ingresaron catorce (14) trabajadores entre 

los que se encuentran personal administrativos, operativos y terceros. 

 

• Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2023, ingresaron dieciséis (16) 

equipos y maquinaria.  

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• Para el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023 se adelantaron permisos especiales en en 

alturas, eléctricos, caliente, Izaje, excavaciones y espacios confinados. 

 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 

Manejo de Transito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 

constructiva. 

 

• El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al 

largo del corredor vial objeto del proyecto. 
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