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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la  

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato a la Arquitecta LILIANA IVONNE ORJUELA PATIÑO. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°28 

del periodo comprendido entre el 01 de junio hasta el 30 de junio de 2023, elaborado por el 

CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 

Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     90.997.778.653 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prorroga No 2) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2023, fueron las siguientes: 

 

 

➢ Se ejecuta vaciado de resistencia 28Mpa para viga de amarre del muro de contención 

módulo 5, ubicado en el Pr14+0100 ruta 5503. 

 

➢ Actividades en frente de obra en la construcción de berma-cunetas margen derecha, 

nivelación, replanteó y compactación de la sección de la cuneta de acuerdo a los 

diseños estipulados en el tramo del Pr 77+0487 al Pr77+0620 ruta 5503. 

 

➢ Pr133+0950 al Pr133+0980 ruta 5503 margen izquierda, realizan actividades en 

conformación de subrasante. 

 

➢ Instalación de formaleta metálica para fundida de paredes en descole de alcantarilla 

Pr133+0048 ruta 5503. 

 

➢ Actividades en frente de obra en la construcción de berma-cunetas margen derecha, 

nivelación, desencofrado de cunetas fundidas en concreto 28Mpa en tramo 

comprendido entre el Pr 77+0685 al Pr77+0820 ruta 5503.  

 

➢ Instalación conformación y nivelación de capa subbase granular en tramo comprendido 

entre el Pr 133+0000 a Pr133+0550 ruta 5503. 
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➢ Quebrada el término PR 42+0980 al PR 43+0000, instalación estructura del Puente 

militar, relleno en aproche norte ruta 5504. 

 

➢ Variante concepción ruta 5504, instalación de mezcla asfáltica MDC-25. 

 

➢ El constructor lleva a cabo actividades de fresado para reparación de pavimento 

asfáltico existente en el Pr 79+0900 a Pr80+0100, Pr 81+0500 a Pr81+0760, Pr 

83+0720 a Pr83+0900. 

 

➢ Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen izquierda, 

nivelación, replanteo y compactación de la sección de la cuneta de acuerdo a los 

diseños estipulados en el tramo del Pr 89+0060 al Pr89+0250. 

 

➢ El contratista Consorcio Isla Santander, ejecuta actividad de obra en sector Páramo del 

Almorzadero, tramo del PR 80+0510 al PR 81+0470, en la instalación de mezcla 

asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda capa), previo a la instalación 

de riego de liga CRR-1. 

 

➢ Demolición de la estructura en concreto provisional sobre la Quebrada El Término ruta 

5504. 

 

➢ Se ejecuta actividad en el frente con actividad de demolición de losas de concreto 

existentes y conformación de subrasante, carril izquierdo en Pr62+0575 a Pr62+0700 

ruta 5504.  

 

➢ Actividades de fresado para reparación de pavimento asfáltico existente en el 

Pr84+0150 ruta 5504. 

 

➢ Actividades en la construcción de gaviones de malla de alambre ubicados en el zodme 

del PR5+0560 ruta 5505. 

 

➢ Construcción del nuevo Puente vehicular, ubicado entre los Pr 20+0231 a Pr20+0266 

ruta 5505 de Longitud =35 ml; Perforación a profundidades del pilote N 1 de acuerdo a 

diseños estipulados. 

 

➢ Corte y figurado de acero para los pilotes (canastilla), Figurado y amarre de acero de 

refuerzo longitudinal y transversal para viga de amarre, módulo 1 del muro de 

contención en Pr 20+0880 al Pr20+0940 ruta 5505. 
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➢ Se ejecuta actividades en desazolve y cargue de material del Río Hato viejo ubicado en 

el Pr26+0850 ruta 5505, el material es acopiado en zodme Pr7+0300 sector “El vakan”, 

zodme que se encuentra autorizado por el área ambiental. 

 

➢ Punto crítico Pr64+0000 ruta 5505, el día de hoy se instala equipo de exploración de 

suelos (s.p.t) y realizar actividad de sondeos. 

 

➢ Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen derecho, nivelación, 

replanteó y compactación de la sección de la cuneta de acuerdo a los diseños 

estipulados en el tramo del Pr02+0980 ruta 5505. 

 

➢ Pr 64+0010 ruta 5505, se realizan sondeos para recuperar muestras alteradas del suelo, 

las cuales permiten identificar el tipo de suelo y el tipo de estratigrafía. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio del 2023, no se 

presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 

 

 

 

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 
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4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  

 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
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4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de mayo del 2023, 
ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de junio de 2023, los valores 
del mes de mayo se reportan en el siguiente cuadro y gráfica. 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994      $88.078.713.301  

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.457.000     $9.402.486.400      $97.481.158.701  

MES 20 oct-22 $9.028.167.000 $106.509.325.000     $9.720.291.627     $107.201.449.094  

MES 21 nov-22 $10.013.027.000 $116.522.352.000     $8.106.936.140     $115.308.386.315  

MES 22 dic-22 $4.655.231.000 $121.177.583.000     $5.362.751.140     $120.671.137.315  

MES 23 ene-23 $5.070.937.000 $126.248.520.000     $3.521.354.892     $124.192.492.147  

MES 24 feb-23 $7.162.559.000 $133.411.079.000     $4.018.713.450     $128.211.205.597  
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MES 25 mar-23 $4.982.634.000 $138.393.713.000    $5.432.111.151    $133.643.316.748  

MES 26 abr-23 $6.308.603.000 $144.702.316.000    $2.602.505.217    $136.245.821.966 

MES 27 may-23 $5.295.445.000 $149.997.761.000    $14.664.687.050    $150.910.509.016 

 TOTAL $180.174.004.000    
 

 

 

Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020.  
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de junio de 2023 se realizaron cuatro (04) comités técnicos 

de obra los días: 

 

• Miércoles 07 de junio de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 14 de junio de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Jueves 22 de junio de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 28 de junio de 2023, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ 

DE OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2023, se realizaron tres (03) actas 
de reunión. 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

83 06/06/2023 

CRA 7ª #15ª-05 

OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

SOCIAL 

ATENDER QUEJA DE LA COMUNIDAD DE LA 

VEREDA CUTALIGUA DEL MUNICIPIO SAN 
JOSÉ DE MIRANDA. 

84 18/05/2023 

CRA 7ª #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 

MÁLAGA, SDR. 

SOCIAL VEEDURIA 

85 30/06/2023 

CRA 7ª #15ª-05 

OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR. 

TECNICA 

MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR LOS 
TRAMOS A INTERVENIR Y VERIFICAR EL 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA 
DARLE ALCANCE A LOS SITIOS CRÍTICOS 
QUE NO SE PUEDEN EJECUTAR EN ESTE 

PROYECTO. 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 28 
PERIODO: JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 

Página 30 de 127 

 

 

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     3.252.971.962                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  30 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Según Prórroga No 2) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 
 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que el plazo de terminación es muy preciso. 

 
 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra 

y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 

campo. 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 

de las obras según especificaciones técnicas 

 

 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica. 

 

 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 
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posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de junio del presente año, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

1. El contratista ejecuta actividades en el Pr92+0220 ruta 5503, en relleno con 

material seleccionado en sección del canal de drenaje, ubicado en el carril 

izquierdo. 

2. En Pr132+0930 al Pr133+0040 ruta 5503, la Comisión topográfica del 

contratista realiza localización de estacas cada 10m para ubicación de borde de 

la vía al ancho estipulado. 

3. Instalación y nivelación de capa subbase granular en tramo comprendido entre 

el Pr 132+0930 a Pr 133+0040 ruta 5503. 

4. Visita en Recorrido Técnico directores de obra e Interventoría, personal 

profesional de Interventoría, Administración vial, por el corredor vial a 

verificación, supervisión y control en los frentes de obra de la ruta 5503. 

5. Se realiza visita técnica, director de obra, áreas sociales de obra e interventoría, 

comunidad del sector del Municipio del Cerrito, atención a requerimientos de la 

comunidad ruta 5504. 

6. Actividad en instalación de MDC-25 (primera capa) variante Concepción. 

7. Comisión de topografía del contratista realiza levantamiento topográfico inicial 

entramos comprendido desde el Pr 58+0400 a Pr 58 +0500 ruta 5504. 

8. Se realiza actividad con área social del Consorcio y acompañamiento de 

personal profesional de Interventoría para realizar cierre de actas de vecindad 

en zonas donde ya no se ejecuta actividad de obra, sector Páramo del 

Almorzadero y en el Municipio de Cerrito ruta 5504. 

9. El contratista Consorcio Isla Santander, ejecuta actividad de obra en sector 

Páramo del Almorzadero, tramo del PR 80+0510 al PR 81+0470 ruta 5504, en 

la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B 

(segunda capa). 

10. Visita técnica del área social de Obra e Interventoría, personal profesional de 

Interventoría a verificación de actividades y cantidades de OPC presentadas, 

en los Municipios de Concepción, Capitanejo, Enciso. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 28 
PERIODO: JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 

Página 33 de 127 

 

 

11. Por parte del contratista consorcio Isla Santander, reinician actividades en frente 

de obra Pr62+0575 a Pr62+0700, en donde se construyeron 32 pilotes y 16 

módulos de muro de contención ruta 5504. 

12. Actividades en frente de obra en la construcción de cunetas margen derecho, 

nivelación, replanteó y compactación de la sección de la cuneta de acuerdo a 

los diseños estipulados en el tramo del Pr02+0980 ruta 5505. 

13. El contratista ejecuta actividad en la construcción de Puente vehicular en sector 

del Municipio de Chitagá ubicado entre los Pr 20+0880 al Pr20+0940 ruta 5505. 

14. Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (Presidente - 

Pamplona) y se encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez 

vehicular sin ninguna novedad de la ruta 5504. 

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

 

 

SOCIAL 

 

Durante el mes de junio de 2023 se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por 

el Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 30 de junio de 2023, según las 

siguientes acciones: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  
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• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  

• Otros programas y aplicativos. 

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

Se realizó seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  

 

• Proyecto Atención a la Comunidad. Se continua con la atención a la comunidad 

atreves de las actividades conforme lo requiere la guía ambiental por parte de 

Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: 

Oficina SAU: Durante el periodo y teniendo en cuenta la disminución de los trabajos 

de obra en la ruta 5503, se retiró la oficina de servicio de atención al usuario SAU el 

cual se encontraba ubicado en el municipio de Soata, dicho retiro se realizó el día 1 

de junio de 2023.   

Teniendo en cuenta lo anterior el Consorcio Constructor continúo con la atención a 

las comunidades en las dos oficinas de atención al usuario SAU, las cuales están 

instaladas en los municipios de Málaga- Santander y Chitaga – Norte de Santander. 
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Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

El consorcio continuo con la atención de la comunidad por otros mecanismos de 

atención a la comunidad, como son el correo electrónico 

sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 320-6909364, los 

cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la comunicación entre 

la empresa y los usuarios de la vía. 

 

Instalación de Puntos Satélites de información:  Igualmente se realizó desinstalación 

de dos (2) puntos satélites de información durante el periodo, ubicados en los 

municipios de Susacón y Covarachia. Actualmente quedaron siete (7) puntos 

satélites de información, según se relacionan a continuación en los frentes de obra 

que se encuentran activos:  

 
Tabla 10 – Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizo la apertura de seis (6) buzones 

de sugerencias y actualización de las carteleras informativas en los municipios 

donde se encuentran el desarrollo de las actividades, el cual se relacionan a 

continuación:   

 

 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5504
Calle 11 No 10-42 

Barrio Ricaute
Malaga/Santander

Lunes, 

miercoles 

y Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte de 

Santander

Jueves y 

Viernes
8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

Covarachia Resturante el Eden

Susacon Alcaldía Municipal 

Capitanejo Alcaldía municipal 

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 

Concepción Personería municipal 

Cerrito Personería municipal

5505 Chitagá Presidente

5504

5503

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN
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Tabla 11 – Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Al término del informe 

el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientas catorce (214) manifestaciones 

ciudadanas, de las cuales veinte (20) fueron registradas en el periodo. En total 

actualmente se encuentran abiertas setenta y siete (77) manifestaciones abiertas de 

las cuales el 80% de estas presentan compromisos de la primera atención sin que 

el consorcio constructor cumpla con los planes de contingencia que la interventoría 

ha solicitado para su cumplimiento y cierre. 

  

En cuanto al cierre de las manifestaciones ciudadanas durante el periodo se 

cerraron nueve (9) de las cuales cuatro (4) correspondían a periodos anteriores y 

cinco (5) del periodo actual. A la fecha se ha hecho cierre de ciento treinta y siete 

(137) PQRS, con un porcentaje de ejecución del 64%.  

 

La interventoría ha recepcionado ciento noventa y cuatro (194) manifestaciones de 
las cuales quince (15) corresponden al periodo. Actualmente la interventoría ha dado 
cierre a ciento veintiún (121) manifestaciones, quedando abiertas sesenta y dos (72) 
peticiones.  (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del Consorcio 
Isla Santander y la Interventoría). 
 
Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 12. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

 

INTERVENTORIA

PQRS Recepcionadas 194

PQRS Cerradas 121

PQRS Abiertas 72

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

PQRS CONTRATISTA

214

137

77
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• Proyecto Información y Divulgación: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander 

desarrollo las siguientes actividades de información y divulgación dirigida a los 

usuarios de la vía y comunidad del AID del proyecto:  

 

Reuniones Extraordinarias 

Durante el periodo se realizó (09-06-2023) una reunión extraordinaria, con la 

comunidad aledaña al PR 58+0000  de la vereda Tuli- sector el Naranjo del municipio 

del Cerrito de la Ruta 5504, con el fin de tratar el tema de la pavimentación del tramo 

vial que corresponde a la zona rural del municipio que de acuerdo a la certificación 

expedida por el alcalde municipal y la secretaria de planeación de fecha 26/08/2022 

, e la cual manifiestan que el casco urbano del municipio limita hasta el PR58+0065 

de la vía troncal Central del Norte sitio donde se inician los trabajos correspondientes 

al Consorcio Isla Santander.  

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación 

las cuales se ha utilizado por el contratista en periodos anteriores y seguirán siendo 

empleadas según la necesidad que se presenten en las obras. Durante el periodo 

se continuo con la implementación de cuatro (4) estrategias, las cuales se describen 

a continuación:  

 

• Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las 

reuniones programadas, respuesta de atención a PQRS, etc., por medio de oficios 

como lo describen en el documento PAGA. 

 

• Cuñas Radiales: Durante el periodo se continúa con las emisiones radiales las 

cuales transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo de Soatá 

(Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora Andes Stereo de 

Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos en el 

departamento de Norte de Santander, donde se transmitió tres (3) cuñas:  

 

• Cambio de oficina de atención al usuario SAU de la Ruta 5504 
• Socialización Resolución 1407 del 27 de abril de 2023 
• Caída de roca en el Pr 17+800 ruta 5504 
 

• Avisos Informativos: Se encuentran instalados seis (6) avisos informativos en los 

puntos: dos en los controles de tráfico de la Ruta 5504, dos en los controles de 

tráfico de la Ruta 5505 y dos en la Ruta 5503.  Con estos avisos, se brinda 

información del contrato y menajes alusivos a la seguridad vial de la vía y así poder 

reforzar la prevención de accidentes viales.  
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• Volantes informativos: se continúa entregando volantes informativos a los usuarios 

de la vía donde se informa el cierre de la de la vía entre los PR PR42+0980 y el 

PR43+0000 Ruta 5504, debido a caída del puente El Término, según Resolución 

1407 del 27 de abril de 2023.   

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

 

En el periodo se realizó por parte del consorcio constructor siete (7) actas de 

vecindad de inicio de las cuales tres (3) son de la ruta 5505 y cuatro (4) de la ruta 

5504. 

 

De igual manera, se realizó durante el periodo el cierre de veintiún (21) actas de 

vecindad de cierre de las cuales dieciocho (18) son de la ruta 5504 y tres (3) de la 

ruta 5503.  

 

Actualmente se cuenta con seiscientas sesenta y cuatro (664) actas de vecindad de 

inicio, las cuales describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas 

de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro 

fotográfico y fílmico. A la fecha del presente informe se han cerrado quinientas 

treinta y seis (536) actas de vecindad de cierre según se registra en el consolidado 

presentado por el Consorcio Constructor. (Anexo 2. Consolidado Actas de 

Vecindad). 

 

Actas de compromiso  

Para el presente informe no se reportan cierres de zonas de depósito o predios para 

uso de la obra.  

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al 

proyecto de recuperación del derecho de vía. 

 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: En cuanto a estas actividades el 

Consorcio Constructor informa que no se realizó ninguna actividad con el comité de 

participación comunitaria -COPACO ya que esta actividad está programada para el 

mes de julio 2023 y en cuento a los talleres de cultura vial, el consorcio Isla 

Santander informa que no se desarrolló ya que a la fecha de programación los niños 

se encontraban en vacaciones de mitad de año.  
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• Proyecto de Contratación de mano de obra  

El contratista actualmente cuenta con trecientos veintiocho (328) trabajadores 

activos en el proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores 

de mano de obra no calificada, se han contratado ciento veintidós (122) personas, 

dentro de esta cifra, ciento diecinueve (119) trabajadores son del Área de Influencia 

Directa- AID, es decir el 97% de los trabajadores cumplen con el requerimiento de 

contratación. 

 

Además, se tiene un considerable número de empleos indirectos que se promedia 

en 722 empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de 

comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

 

Tabla 13 - Contratación de personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente la interventoría continua con el mismo número de personal: cuarenta 

y cuatro (44) personas activas de los cuales veintiuna (21) son del AID del proyecto 

con un porcentaje de contratación del 47%. (Anexo 2. Consolidado Personal 

contratado). 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   

 

Durante el periodo la subdirección de sostenibilidad de INVIAS presentó la no 

objeción de quince (15) propuestas de Obras con Participación Comunitaria, donde 

el contratista, se encuentra en el trámite administrativo para iniciar con las obras en 

el mes de julio de 2023.   

 

Total Porcentaje 

TOTAL: 328 100%

MONC: 122 37%

MONC AID: 119 97%

FORÁNEOS 3 2%

CAPITANEJO 9 8%

CONCEPCIÓN 5 4%

ENCISO 7 6%

MÁLAGA 17 14%

CERRITO 38 32%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 2 2%

CHITAGÁ 35 29%

SANTA ROSA DE VITERBO 1 1%

SOATÁ 3 3%

BELÉN 2 2%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
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Tabla 14 – Relación de quince (15) Propuestas de OPC aprobadas y concepto de no objeción de la SS 

 

No RUTA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROPUESTA VALOR

1 Tipacoque

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LUCAS CABALLERO CALDERÓN, SEDE 

PRIMARIA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 

(BOYACÁ)

 $                            101.350.736 

2

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUATIVA SAN LUIS BELTRAN SEDE PUERTO RICO, DEL 

MUNICIPIO DE COVARACHIA (BOYACÁ)

 $                            103.255.065 

3

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO ENTRE LAS 

VEREDAS MONTECILLO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

(SANTANDER), LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 

COVARACHÍA (BOYACÁ) Y LA VÍA TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE

 $                               81.934.161 

4 Cerinza

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE 

ESCOLAR ESCUELA No.1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE CERINZA (BOYACÁ) 

 $                               94.293.651 

5
Santa Rosa de 

Viterbo

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HOGAR 

AGRUPADO LOS GENIOS DEL FUTURO Y DEL COLEGIO 

CARLOS ARTURO TORRES PEÑA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE VITERBO –BOYACA

 $                               76.456.316 

6 Soata
MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL SIMON 

BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SOATA (BOYACÁ)
 $                               99.521.487 

7
San Jose de 

Miranda

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DEL 

CERRAMIENTO PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO LA 

CURVA EN LA VEREDA SALADO BRAVO DEL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER

 $                               51.104.424 

8 Enciso 

ADECUACIÓN DEL ACCESO Y MEJORAMIENTO DEL ÁREA 

RECREATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE B LA 

MACARENA UBICADA EN LA VEREDA LOMA DEL NEGRO 

DEL MUNICIPIO DE ENCISO (SANTANDER). 

 $                               78.684.553 

9

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIO DE LA 

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DEL COLEGIO INSTITUTO 

TÉCNICO INDUSTRIAL MÁLAGA EDS.

 $                               73.959.737 

10

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE CONTRIBUYAN CON 

LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL 

BARRIO TAJAMAR DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

(SANTANDER).

 $70.233.737 INVIAS

$84.196.959 ALCALDIA

TOTAL OPC $154.430.696 

11

MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DE 

LA CANCHA DE FUTBOL DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROPECUARIO FELIPE CORDERO SEDE “A” DEL 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER

 $                            105.623.492 

12

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, 

SANTANDER

 $                               68.883.750 

13 Cerrito

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUATIVA RURAL SEDE LA PLATERA DEL MUNICIPIO DE 

CERRITO (SANTANDER) 

 $                               81.332.911 

14

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL PRESIDENTE, MUNICIPIO DE CHITAGÁ 

(NORTE DE SANTANDER). 

 $                               65.927.643 

15

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL PUENTE REAL SEDE CARRILLO, DEL MUNICIPIO 

DE CHITAGÁ (NORTE DE SANTANDER).

 $                               99.370.409 

Chitaga
NORTE DE 

SANTANDER
5505

Covarachia

5503 BOYACA

Malaga

Concepción

5504 SANTANDER
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De igual manera, el contratista recibió tres propuestas adicionales durante el 

periodo, las cuales se relacionó en el informe mensual y serán entregadas a la 

interventoría para su revisión y aprobación con el fin de continuar con el trámite ante 

la subdirección de sostenibilidad, las cuales se relacionan a continuación:  
 

 

Tabla 15 – Propuestas de OPC recepcionadas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Contratista 

 

 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Durante el periodo se realizaron tres (3) inducciones a personal nuevo, donde se 

informó a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido 

en el protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante 

las actividades de obra. 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos 

predios por parte de la interventoría y el INVIAS. 

 
1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 
 

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión y se tienen algunas observaciones 
para informar al consorcio constructor ocn el fin de subsanarlas y poder dar aprobación del 
informe mensual No 27 de la Gestión Social. 

 
2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  

 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

• Durante el periodo la interventoría continuó con la atención en las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.  

RUTA MUNICIPIO PROPUESTA 

CAPITANEJO 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA 

DE MICROFUTBOL VEREDA QUEBRADA DE 

VERA

ENCISO 

REMODELACION DEL ESCENARIO 

DEPORTIVO DE LA VEREDA MOSGUA DEL 

MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER.

CONCEPCIÓN 

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA 

MEDIANTE PLACA HUELLA EN VEREDA 

PICHINCHA

5504
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• Se realizo atención a la PQRS, los cuales se describen a continuación:   

Visita técnica al Zodme del PR5+0610, donde se establecieron compromisos por 

parte del Consorcio Constructor para terminar las adecuaciones del Zodme y dar 

atención a las solicitudes de los propietarios. 

 

Atención a las peticiones de la Veeduría ciudadana en el municipio del Cerrito frente 

al arreglo de la junta del puente Olaya Herrera y tapa huecos de la vía entre el 

parque y el puente.  

 

Atención Derecho de Petición Pr63+0340 sobre instalación de reductores de 

velocidad y señalización. 

 

Atención al Derecho de petición del PR76+0700 donde solicitan la adecuación de 

acceso a la vivienda. 

 

Atención solicitud Zodme Pr 82+600 donde se realizó verificación de incumplimiento 

de compromisos y se atendió otras inquietudes por parte del peticionario. 

 

Atención solicitud PR86+0400 verificación de materiales para cercado de la represa. 

 

Atención solicitud PR58+0065 ruta 5504 autorización de propietarios en caso de 

daños de tubería para que responda la misma comunidad y visita a la comunidad 

del PR58+0000 la cual fue convocada por la misma comunidad.  

 

Se dio atención a solicitud de adecuación de acceso a vivienda ubicada en el 

PR58+0080. 

 

• Se recepcionaron por parte de interventoría solicitudes de la comunidad, las cuales 

fueron relacionadas en el consolidado, dando trámite para la atención.  

 

• Se recibió cronograma de cumplimiento de compromisos de las PQRS y aclaración 

de las actas de vecindad de cierre por parte del Consorcio constructor, donde la 

interventoría realiza seguimiento para cumplimiento de las mismas, sin que el 

contratista haga cumplimiento durante el periodo del informe de los compromisos 

plasmados en dicho documento.  

 

• Se realizo actas de vecindad de inicio por parte del Consorcio Isla Santander en el 

Pr58+0060 de la ruta 5504 y Pr 20+0200 de la ruta 5505. 
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• Se recepcionaron cuatro (4) OPC de la Alcaldía de Málaga por parte del Contratista 

para revisión de interventoría 

 

• El 9 de junio de 2023 con consorcio constructor desinstalo la oficina SAU ubicada 

en el municipio de Soatá.  

 

• Se asistió a un comité con el gestor social de la SS con el fin de revisar pre actas 

sociales. 

 

• Se asiste a comité de obra No 108 donde se informa el avance del área social y las 

actividades pendientes por ejecutar.  

 

• Se realiza reunión en conjunto entre contratista (Social y proveedor) con la 

profesional social de interventoría, con el fin de verificar las cantidades y 

presupuesto de cuatro (4) OPC del municipio de Málaga. 

 

• Durante el periodo se realizó el informe Trimestral No 9 de la Gestión Social por 

parte de la interventoría la cual se envió a la Subdirección de Sostenibilidad para su 

revisión y aprobación.  

 
 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el 
anexo técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante 
el periodo por lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

• Veedurías ciudadanas 

Durante el periodo no se tenía programado reunión con la veeduría ciudadana la cual 

esta pendiente de realizar para el mes de julio de 2023.  

• Programa rodando por la vía. 

Interventoría continua con la realización del registro fílmico del avance de las obras del 
mes de junio de 2023, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los 
cuales fueron publicados en la página de YouTube en el link que se relaciona a 
continuación: 

  
Video mes de junio de 2023 
https://www.youtube.com/watch?v=srcYYaYqOec 
 

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 

https://www.youtube.com/watch?v=srcYYaYqOec
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Durante el mes de junio del 2023, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de las rutas 5503 (10%), de la ruta 5504 (90%) entre usuarios 

de la vía y trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a once (11) mujeres que representan el 55% y nueve (9) 

hombres con el 45%; los encuestados tienen como ocupaciones conductores y 

estudiantes (10%), Ingeniero, operador y auxiliar el 5% cada uno e independientes 

65%.  Las edades de los encuestados corresponden a: 30% tienen entre 30 o 

menos, el 20%, entre 31 a 40, 30% entre 41 a 50 y 20% entre 51 y 60 años; 

igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 50%, técnicos 35%, 

universitarios 10% y primaria el 5%.  

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está 

construyendo en la Región, quienes se enteraron del proyecto a través de:  el 20% 

a través de vallas o carteleras, 20% volantes, vallas o carteleras, 25% internet, 5% 

le contaron los vecinos y otros. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que 

se destacan son: el 30% empleo, desarrollo y calidad de vida, empleo, desarrollo, 

movilidad y calidad de vida 45%; empleo, desarrollo, movilidad, turismo 5%. El 75% 

de los encuestados consideran el mal tiempo como una de las dificultades 

encontrada en la construcción de proyecto, otras dificultades encontradas son, 

agotamiento de recursos 10%, ninguna dificultad 15%.  

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación: el 30% 

presencia en las oficinas SAU, internet el 35%, correo institucional 15%, telefónica 

20%.  Igualmente se evidencia que los servicios consultados fueron: solicitud de 

información 60%, radicación de documentos 15% y 15% no han utilizado ningún 

servicio; sin embargo, califican la atención y los servicios prestados buenos un 

100%.  

 

Finalmente, el 90% se siente satisfecho y 10% muy satisfecho y el 100/% considera 

que situación actual de la Región mejoró con la ejecución del proyecto. 

 

   5. Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron aprobados por la interventoría. (Anexo 5. Formatos requeridos por el 

Manual de Interventoría). 
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- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 

 

 

6. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general. 

(Anexo 5. Correspondencia enviada y recibida). 

 

• El día 2 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-829 al Consorcio 

Isla Santander, donde se dio alcance al comunicado 29856 del 11/02/2023 – Plan 

de Inversión Social V4. 

 

• Este mismo día se envió comunicado 2023-447-IDP-827 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 30928 del 18/04/2023 – Remisión 

de cotización para la reparación de barandas metálicas en el Puente Olaya Herrera. 

 

Se envía comunicado el día 3 de junio con radicado 2023-447-IDP-834 al Consorcio 
Isla Santander, donde se realizo requerimiento de estudios y diseños para 
instalación de puente provisional en la quebrada el término. 
 

• El día 5 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-836 al Gestor Técnico, 

donde se dio respuesta a la petición de la personería municipal de Málaga, quien 

remite por competencia la solicitud del señor Gilberto Prada Camacho. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-837 al personero municipal de Málaga, donde 

se dio respuesta al Derecho de petición donde fue remitido por esta entidad por 

competencia la solicitud del señor Gilberto Prada Camacho. 

 

• Este mismo día se envió comunicado 2023-447-IDP-839 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito tomar acciones para reducir la 

accidentalidad vial sobre el PR36+0390 de la vía Duitama- la Palmera de la ruta 

5503. 

 

• Se envía comunicado 2023-447-IDP-840 al Consorcio Isla Santander, donde se 
remitió y solicito dar atención a la solicitud sobre donación de 10 m3 de mezcla 
asfáltica para el municipio de Enciso – Santander- Ruta 5504. 
 

• Se envió comunicado 2023-447-IDP-841 al alcalde del municipio de Enciso, dónde 
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se informo que se dio atención y seguimiento a la solicitud de donación de 10 m3 
de mezcla asfáltica para el municipio de Enciso – Santander- Ruta 5504. 

 

• El día 5 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-843 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio alcance al comunicado 2023-447-IDP-758 del 18-05-23- 

respuesta comunicado 31344 del 10/05/2023 –Remisión solicitud de los señores 

Franky Rene Antolínez y Efraín Basto. 

 

• El día 8 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-861 al Consorcio 

CONSULPI, dónde se remitió queja sobre construcción de dos bordillos en concreto 

por el señor Efraín Basto en el PR27+0739 y PR27+0730 vereda Cutaligua del 

municipio de San José de Miranda -Santander- Ruta 5504. 

 

• El día 9 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-869 al Consorcio Isla 
Santander, donde se informo sobre el concepto de no objeción por parte de la 
subdirección de sostenibilidad a la implementación de las actividades presentadas 
para quince (15) propuestas de las obras de participación comunitaria- OPC. 

 

• Se envió comunicado 2023-447-IDP-888 el día 13 de junio de 2023, al señor Carlos 
Alberto Antolínez Salinas, donde s ele informo que se hizo seguimiento a la petición 
del señor Carlos Alberto Antolínez Salinas por pago de honorarios por servicios 
prestados como conductor y transporte al personal del ingeniero William Cristancho- 
ruta 5505. 
 

• El día 13 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-890 al Consorcio 

Isla Santander, donde se remitió y solicitó dar atención a la PQRS solicitud pago 

acta de liquidación a la empresa CONCREMEX S.A.S según contrato con el 

Consorcio Isla Santander PRO-149-1557-21 de septiembre de 2021. 

 

• Se envió comunicado 2023-447-IDP-891 del 13 de junio de 2023, al Consorcio Isla 
Santander, donde se remitió y solicitó dar atención a la PQRS solicitud pago acta 
No 9 de diciembre de 2022 y liquidación a la empresa CONINVIAS S.A.S según 
contrato con el Consorcio Isla Santander PRO-149-1832-22 de abril de septiembre 
de 2022. 

 
 El día 14 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-896 al Consorcio Isla 

Santander, donde se da alcance al comunicado 2023-447-IDP-815 del 31/05/2023 
-Remisión y solicitud de atención Derecho de Petición de la comunidad de la vereda 
Tachiva del municipio del Cerrito por desvió del cauce de las aguas lluvias a la 
alcantarilla y material de arrastre en el acceso a la vereda y la vía Troncal Central 
del Norte- Ruta 5504. 
 

 Se envió comunicado 2023-447-IDP-897 del 14 de junio de 2023 a la Personera 

Municipal de Málaga, donde se informó que se dio atención y seguimiento al 
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Derecho de Petición de la comunidad de la vereda Tachiva del municipio del Cerrito 

por desvió del cauce de las aguas lluvias a la alcantarilla del PR83+0409 y material 

de arrastre en el acceso a la vereda y la vía Troncal Central del Norte- Ruta 5504. 

 

 El 15 de junio de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-908 a la Territorial 
Santander, donde se dio alcance comunicado 2022-447-IDP-2381 del 30/09/2022 
- Respuesta a la solicitud retiro del separador en el municipio de Capitanejo – 
Santander- Ruta 5504. 
 

 El día 22 de junio de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-931 a la 
Subdirección de Sostenibilidad, donde se hizo entrega informe trimestral de la 
gestión social No 9.  
 

 Se envió comunicado 2023-447-IDP-934 del 23 de junio de 2023 al señor Ramiro 

Solano Ángel, donde se le informa que se dio atención y cierre Derecho de Petición 

sobre construcción de reductores de velocidad en Málaga- Santander- Ruta 5504. 

 

 Se envió comunicado el día 24 de junio de 2023 con radicado 2023-447-IDP-935 

para el señor Marco Antonio Pérez y Otros, donde se informo que se esta realizando 

seguimiento a la petición sobre el pago de liquidación y beneficios de ley del contrato 

realizado con el ingeniero William Cristancho entre el PR3+0000 al PR5+0000 del 

municipio de Chitaga- Ruta 5505. 

 

 El día 26 de junio de 2023 se envía comunicado 2023-447-IDP-936 al Consorcio 

Isla Santander, donde se hacen observaciones del informe trimestral No 8 de la 

gestión social del 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. 

 

 Este mismo día se envió comunicado 2023-447-IDP-937 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio alcance al comunicado 2023-447-IDP-295 del 25/02/2023 

-Respuesta comunicado 30065 del 22/02/2023 – Respuesta al comunicado 2023-

447-IDP-183. Remisión documento PAGA V3. 

 

 Se envió comunicado 2023-447-IDP-939 al Consorcio Isla Santander, donde se 

remitió y solicito dar atención a la PQRS solicitud instalación de reductores de 

velocidad en el PR39+0000 municipio de Málaga – Santander- Ruta 5504. 

 

 También se envió comunicado 2023-447-IDP-940 al Consorcio Isla Santander, 

donde se dio se remitió y solicito dar atención a la PQRS solicitud limpieza de 

cunetas y retiro de material que está generando taponamiento de las obras de 

drenaje ubicadas en los PRs 31+0000 y 41+0300 de la Ruta 5503. 

 

 Se envió comunicado 2023-447-IDP-941 al Consorcio Isla Santander, donde se 

dio se remitió y solicito dar atención a la PQRS sobre nivelación del tramo entre el 
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PR100+0730 al PR100+0840 de la Ruta 5503. 

 

 El día 27 de junio de 2023 se envió comunicado 2023-447-IDP-948 al comandante 

del Batallón de Infantería No 13 “General Custodio García Rovira”, donde se 

informa que se dio atención solicitud de donación de 100 metros cúbicos de 

material de fresado para el batallón de infantería no 13 “General Custodio García 

Rovira” del municipio de Pamplona- Norte de Santander- Ruta 5505. 

 

 Este mismo día se envió comunicado 2023-447-IDP-950 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado 31845 del 06/06/2023 – Remisión 

de solicitud adecuación de acceso en el PR58+0070 municipio del Cerrito – 

Santander- Ruta 5504. 

 

 Se envió comunicado 2023-447-IDP-953 a la Territorial Santander, donde se 

informa que se dio atención PQRS sobre solicitud de construcción de reductores 

de velocidad en el PR 39+0550 y el PR39+0702 del municipio de Málaga - 

Santander- Ruta 5504. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

  

Durante el periodo se retiro la oficina de servicio de atención al usuario SAU, el cual 

se encontraba ubicado en el municipio de Soata, debido a la disminución de los 

trabajos.  

 

El Consorcio Constructor continúo con la atención a las comunidades en las dos 

oficinas de atención al usuario SAU, las cuales están instaladas en los municipios 

de Málaga- Santander y Chitaga – Norte de Santander. 

 

Se continua con la atención de la comunidad por otros mecanismos de atención a 

la comunidad, como son el correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la 

línea telefónica al celular 320-6909364. 

 

Se realizó desinstalación de dos puntos satélites de información durante el periodo, 

ubicados en los municipios de Susacón y Covarachia. 

 

Actualmente se cuenta con siete (7) puntos satélites de información en los frentes 

de obra que se encuentran activos. 

 

Se realizo la apertura de seis (6) buzones de sugerencias y actualización de las 

carteleras informativas en los municipios donde se encuentran el desarrollo de las 
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actividades (Covarachía, Susacón, Concepción, Cerrito, Capitanejo y San José de 

Miranda). 

 

A la fecha el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientas catorce (214) 

manifestaciones ciudadanas recepcionadas de las cuales se ha dado cierre de 

ciento treinta y siete (137) PQRS, con un porcentaje de ejecución del 64%. 

 

La interventoría ha recepcionado ciento noventa y cuatro (194) manifestaciones de 

las cuales se dio cierre a ciento veintiún (121) PQRS. 

 

Durante el periodo se realizó una (1) reunión extraordinaria, con la comunidad 

aledaña al PR 58+0000 de la vereda Tulí- sector el Naranjo del municipio del Cerrito 

de la Ruta 5504. 

 

Durante el periodo se continuo con la implementación de cuatro (4) estrategias, las 

cuales se describen a continuación: Oficios personalizados, Cuñas Radiales, Avisos 

Informativos y Volantes informativos. 

 

En el periodo se realizó por parte del consorcio constructor siete (7) actas de 

vecindad de inicio de las cuales tres (3) son de la ruta 5505 y cuatro (4) de la ruta 

5504. 

 

De igual manera, se realizó durante el periodo el cierre de veintiún (21) actas de 

vecindad de cierre de las cuales dieciocho (18) son de la ruta 5504 y tres (3) de la 

ruta 5503.  

 

Actualmente se cuenta con seiscientas sesenta y cuatro (664) actas de vecindad de 

inicio. 

 

A la fecha del presente informe se han cerrado quinientas treinta y seis (536) actas 

de vecindad de cierre según se registra en el consolidado presentado por el 

Consorcio Constructor. 

 

En el periodo el Consorcio Constructor informa que no se realizó ninguna actividad 

con el comité de participación comunitaria -COPACO ni desarrollo los talleres de 

cultura vial, ya que a la fecha de programación los niños se encontraban en 

vacaciones de mitad de año. 

 

El contratista actualmente cuenta con trecientos veintiocho (328) trabajadores 

activos en el proyecto. 
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De los trabajadores de mano de obra no calificada, se han contratado ciento 

veintidós (122) personas, dentro de esta cifra, ciento diecinueve (119) trabajadores 

son del Área de Influencia Directa- AID, es decir el 97% de los trabajadores cumplen 

con el requerimiento de contratación. 

 

Actualmente se tiene setecientos veintidós (722) empleos indirectos entre los que 

se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas 

que se tienen alquiladas, transporte, entre otros. 

 

La interventoría continua con el mismo número de personal: cuarenta y cuatro (44) 

personas activas de los cuales veintiuna (21) son del AID del proyecto con un 

porcentaje de contratación del 47%. 

 

Durante el periodo la subdirección de sostenibilidad de INVIAS presentó la no 

objeción de quince (15) propuestas de Obras con Participación Comunitaria, las 

cuales se encuentran en proceso administrativo de contratación.  

 

De igual manera, el contratista recibió tres (3) propuestas adicionales durante el 

periodo (Capitanejo, Enciso y Concepción). 

 

En el periodo se realizaron tres (3) inducciones a personal nuevo, donde se informó 

a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el 

protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las 

actividades de obra. 

  
Durante el periodo se revisó el informe de la gestión y se tienen algunas 
observaciones para informar al consorcio constructor con el fin de subsanarlas y 
poder dar aprobación del informe mensual No 27 de la Gestión Social. 
 
Durante el periodo la interventoría continuó con la atención en las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.  

 

Se realizo visitas técnicas durante el periodo conjuntamente entre contratista e 

interventoría con el fin de dar atención a las manifestaciones que recepciona la 

comunidad. 

 

Se recibió cronograma de cumplimiento de compromisos de las PQRS y aclaración 

de las actas de vecindad de cierre por parte del Consorcio constructor, donde la 

interventoría realiza seguimiento para cumplimiento de las mismas, sin que el 

contratista haga cumplimiento durante el periodo del informe de los compromisos 

plasmados en dicho documento.  
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Durante el periodo se realizó el informe Trimestral No 9 de la Gestión Social por 

parte de la interventoría la cual se envió a la Subdirección de Sostenibilidad para su 

revisión y aprobación.  

 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de 

junio de 2023. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y 

la subdirección de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023 

 

Tabla 16. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2023, teniendo en cuenta el desempeño en cada 

uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento e 

informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, en el corredor Duitama – Pamplona, 
RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y RUTA 5505 
(Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 
 
 

Tabla 17. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

N° 

acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

107 No quedan 

establecidos 

compromisos de la 

gestión ambiental  

    

108 No quedan 

establecidos 

compromisos de la 

gestión ambiental  

    

109 Visita PR 76 de la ruta 

5503  

X  28/05/2023  

109 Recorrido en la ruta 

5503  

  29/06/2023  

110 Realizar jornada de 

orden y aseo en el 

sector del paramo  

X  30/06/2023  
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5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa proyectos 

establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 18. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria 
y Ambiental  

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ZINDY FABIOLA 
FLÓREZ 

Residente SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

3 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 
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correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 

Tabla 19. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

DORY SMITH CARO 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023, 

que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. 

En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad 

de personal con estas inducciones. 

 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2023, 

se realizaron charlas en temas ambientales a 448 personas de obra y administrativo en 

temas tales como: 
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● Aprendamos a separar los residuos solidos 
● Como aplicar estratégicamente el programa 5s 
● Que son y qué hacer con los residuos líquidos peligrosos 
● Como interpretar correctamente las FDS, tarjetas de 

emergencia y etiquetas 
●  

Temas tratados Fecha 
N° de asistentes 

por día 

Aprendamos a separar los residuos solidos 3/06/2023  97 

Como aplicar estratégicamente el programa 

5s 

10/06/2023 
107 

Que son y qué hacer con los residuos 

líquidos peligrosos 

17/06/2023 
143 

Como interpretar correctamente las FDS, tarjetas de 

emergencia y etiquetas 

24/06/2023 
101 

TOTAL  448 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta 

el mes de junio de 2023. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos 

y los avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
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(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727-21 se 
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993-21 y 00994-
21, artículos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre de 
2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría. 
 
Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en 
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  
 
Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas 
en el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la 
Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Auto No.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Quebrada Cascajal, ubicada en 
el PR 91+473 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) 
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, 
generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante Auto No.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
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de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Rio santo Domingo o Quebrada 
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para 
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de 
humectación, generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante comunicado No.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado 
CASNo.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluación ambiental de 
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada 
Cascajal. 
 
Mediante Auto No.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica 
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los días 17 y 18 de marzo de 2022 en el 
municipio del Cerrito, Santander. 
 
Mediante Auto No.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica Río 
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los días 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en 
el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
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Mediante comunicado No.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al artículo 
décimo segundo de las Resoluciones SAO No.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de 
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicación en un periódico de 
amplia circulación regional. 
 

En el mes de mayo de 2023 se recibe visita de seguimiento de la Corporación Autónoma 

regional de Santander CAS a los cuatro puntos de captación de agua, en cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en a resoluciones anteriores  

 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 
 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  
 
Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS 
No.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que 
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto 
y trituración de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se 
remitirán a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
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 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento 
parcial de las obligaciones de la resolución DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El día 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones 
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente 
la proyección del acto administrativo. 
 
El día 18 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-21, 
la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando los 
siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca 
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS. 
 
El día 10 de octubre de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-
21, la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando 
los siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega 
Seca PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la 
CAS. 
 
Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento 
del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando 
el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. 
Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 
2023. 
 
Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 
No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 
No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 
información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado. 
 
Mediante Auto No.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo del Permiso Ocupación de 
Cauces para realizar la intervención al cauce del Río Chicamocha en la margen izquierda 
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con el fin de construir obras de protección mediante geocontenedroes en los siguientes 
puntos críticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55 
que comunica a los municipios de Covarachía Boyacá y Capitanejo Santander. 
 
Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACÁ, solicita 
al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con más profundidad técnica el 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO DE SOCAVACIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO 
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RÍO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le 
dio respuesta mediante oficio No.24764 (Radicado Corpoboyacá No.11918) del 23 de mayo 
de 2022. 

 

El día 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de 
Ocupación de Cauces, con los especialistas hidráulicos del contratista y la Corporación y el 
acompañamiento de Interventoría; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes 
compromisos: Allegar el estudio hidrológico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la 
Consultoría, el modelo ajustado, la granulometría y la justificación estadística de los datos 
hidrológicos, documentos que serán entregados en la ventanilla de la Corporación.   
 
Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021, CORPOBOYACÁ otorga permiso 
Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 
margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
 
El día 18 de octubre de 2022, se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir la 
medida de compensación por el permiso de ocupación de cauces, está pendiente la entrega 
del acta por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Mediante comunicado de fecha 20 de octubre de 2022, se interpone recurso de reposición 
contra la Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021. El recurso fue remitido a la 
Interventoría mediante comunicado No.28003 del 21 de octubre de 2022. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de ocupación de 
cauces. 
 
Mediante comunicado No.18846 del 9 de diciembre de 2022 se envía a Corpoboyacá la 
solicitud de cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 2008 del 
05 de octubre de 2022 por una de las alternativas contempladas en la Resolución No. 2405 
de 2017. 
 
Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 
reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 
Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 
 
Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la 
implementación de medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, 
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Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el 
municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos de 
la resolución No.2008-22. 
 
El día miércoles 29 de marzo del 2023 se realizó una reunión con la Ingeniera Angie Caro 
de la Subdirección de Ecosistemas de Corpoboyaca en la ciudad de Tunja, con el fin de 
preguntar el estado de la respuesta al cambio de la medida de compensación. Teniendo en 
cuenta que la Ingeniera Angie Caro manifiesta que actualmente la oficina Central no cuentan 
con la disponibilidad de abogados en el momento porque están congestionados de trabajo y 
hay pocos funcionarios. 
 
El día jueves 29 de junio del 2023 se realizó visita por parte de funcionarios de 
CORPOBOYACA al predio donde se pretende llevar a cabo la compensación por el tramite 
de ocupación de cauce de la corriente río Chicamocha.  
 
Ruta 5504:  
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone 
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación 
ambiental a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones 
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a 
la CAS mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero 
de 2021. 
 

 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 
 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de 
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 
Duitama – Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER 
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, 
y pontón sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue 
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico 
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 
22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
Igualmente, el día 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso 
de Ocupación de Cauces al sector del Páramo del Almorzadero, del cual emitirán un 
concepto técnico para la proyección del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
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cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupación de Cauces que se adelanta 
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras. 
 
Mediante comunicado No.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las 
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS 
No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS. 
 
Mediante comunicado No.28751 del 2 de diciembre de 2022, se reitera a la CAS la solicitud 
del permiso de ocupación de cauce presentada por el CONSORCIO ISLA SANTANDER 
mediante radicado No. 80.30.20805.2021 del 29 de noviembre de 2021, a la fecha la 
Corporación no ha emitido respuesta. 
 
CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio 
Isla Santander, Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 14+000, presentado 
por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigación 
ante socavación y erosión lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para la 
intervención del rio Servita  
 

En el mes de junio de 2023 se continua con las obras de mitigación en el Pr 14  

Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se 
dictan otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por 
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande 
Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 
intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el 
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo 
el conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las 
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
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prorrogables a juicio de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga 
por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 
 
Teniendo en cuenta la reunión en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para 
atender la solicitud de prórroga por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la 
Alcaldía de Chitagá, mediante comunicado No.28754 del 2 de diciembre de 2022, el 
Consorcio Isla Santander solicita a la Autoridad Ambiental  realizar una visita de la 
evaluación para la ampliación del permiso de Ocupación de Cauces otorgado mediante 
Resolución No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada Hato Viejo y para 
la intervención de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 de la 
ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el día 7 de diciembre de 
2022, en la cual se definieron algunos compromisos de las partes plasmados en el acta de 
reunión adjunta al presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales 
generadas. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Oficio Pl-027 de 15 de febrero de 2023, Alcaldía Municipal de Chitagá, en el cual se 
concede por parte de la oficina de Gestión del Riesgo la tala de diez (10) individuos arbóreos 
en los PR 20+860 y PR 20+270.  
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
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En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 

Tabla 20. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  

RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

 
Aprovechamiento forestal 
 
RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 
representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 
2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 
el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 
departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 
En cumplimiento al artículo cuarto del acto administrativo, el día 19 de enero de 2022, se 
realizó la reunión de socialización del permiso, con la comunidad de la vereda Peña Liza, en 
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Así mismo, mediante 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 28 
PERIODO: JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 

Página 66 de 127 

 

 

comunicados No.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envió la información a 
las Administraciones Municipales de Covarachía y Capitanejo con los siguientes 
documentos: Copia de la Resolución No.2593, presentación en Power Point, acta de reunión 
y listado de asistencia. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante 
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada 
la adquisición por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de 
interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al 
artículo sexto de la resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. 
del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la 
medida de compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico”. 
 

Para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante comunicado 

No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la adquisición 
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico 
y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo sexto de la 

resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico 
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la medida de 
compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 256 de 2018 
(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Biótico”. 
 
Mediante comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACÁ da 
respuesta al radicado No.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta 
que una vez subsanada la documentación del predio denominado Chorrerón Blanco del 
municipio de Chiscas, se procedió a realizar la liquidación y generación del recibo de pago. 
 
Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicación de 
individuos del género Tillandsia. 
 
Mediante comunicado No.25260 (Radicado CORPOBOYAC No.13767) del 9 de junio de 
2022, se da cumplimiento a los artículos 9 y 12 de la resolución No.2593-21 del 27 de 
diciembre de 2021, relacionados con la presentación de un informe trimestral con las 
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental 
establecidas en el concepto técnico No.210633 de 2021. 
 
Por consiguiente, el día 17 de junio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la 
Interventoría, realizó visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal, 
realizando un recorrido por toda el área aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los 
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyección del acto administrativo.  
 
Mediante comunicado No.25869 (Radicado CORPOBOYACA No.16053) del 11 de julio de 
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2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de 
CORPOBOYACÁ y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con 
el proceso. 
 
El día 23 de julio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la Interventoría, realizó la 
visita de inspección ocular al predio Chorrerón Blanco, municipio de Chiscas, Boyacá, con 
ocasión al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, está pendiente la proyección del 
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por 
CORPOBOYACÁ indica que el predio Chorrerón Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas, 
departamento Boyacá, puede ser considerado “área estratégica para proveer bienes y 
servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición”, además porque en 
la evaluación detallada supera el puntaje mínimo de 45 puntos, que se requiere para ser 
tenido en cuenta dentro de esta categoría y recomendar su adquisición; lo anterior, de 
acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el día 23 de julio de 2022 en el marco de 
la resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoría 
mediante comunicado No.26713 del 23 de agosto de 2022. 
 
El día 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal; por tanto, se debe buscar un área de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema 
intervenido en el cual se puede implementar la medida de compensación, brindando 
diferentes opciones tales como restauración pasiva con el cerramiento de las 3,9 has, 
restauración activa con la siembra de árboles o el establecimiento de un proyecto productivo 
sostenible. El Consorcio está a la espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyacá 
para dar cumplimiento a los requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de 
compensación.  
 
En el periodo el área jurídica del Consorcio está evaluando los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental en esta mesa de trabajo, debido a que esa medida no la imponen en la 
resolución No.2593-21. Sin embargo, el día 25 de octubre de 2022 se realiza visita al predio 
el Morro, ubicado en la vereda Satoba Abajo, municipio de Covarachía, propiedad de la 
alcaldía municipal, dentro del cual existe una zona de recarga hídrica que beneficia a 96 
usuarios del Acueducto Satoba Abajo - El Carmen - La Palmera. ASOCARPAL para 
consumo. Predio de 17 has, donde se generan los nacimientos El Morro y Paloblanco, el 
sobrante lo captan aguas abajo dos predios para riego y consumo. 
 
El día 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal consistente en la restauración pasiva de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema que 
fue intervenido. 
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Mediante comunicado No.28845 del 9 de diciembre de 2022, se informa a CORPOBOYACÁ 
la implementación de medida de compensación impuesta mediante Resolución No. 2593 del 
27 de diciembre de 2021, consistente en la restauración pasiva de un predio de 3,9 has. 
 
Mediante comunicado No. 29996 del 07 de febrero de 2023. El contratista presenta a 
CORPOBOYACA, las medidas de compensación a establecer. 
 
Mediante comunicado No. 30045 del 17 de febrero de 2023. El contratista reitera la medida 
de compensación de restauración pasiva por el permiso de aprovechamiento forestal 
mediante el cerramiento del predio El Cascajal ubicado en la vereda Satoba Abajo del 
municipio de Covarachia  
 
El día jueves 29 de junio del 2023 se realizó visita por parte de funcionarios de 
CORPOBOYACA al predio donde se pretende llevar a cabo la compensación por el trámite 
de ocupación de cauce de la corriente río Chicamocha.  
 
RUTA 5504: 
 
En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante 
la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área técnica 
defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  
 
Durante el periodo se solicitó a la CAS la prórroga de la autorización No. 0188-21 del 27 de 
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en 
predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener 
respuesta a la fecha. 
 
A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prórroga de la autorización No. 
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico 
autorizado en predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 
5504. 
 
Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorización RGR.94.2022 del 1 de 
mayo de 2022, a nombre del señor Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisión de dicha autorización junto con una 
solicitud de un usuario particular fue enviadas a la Interventoría mediante comunicado 
No.27168 del 14 de septiembre de 2022.  
 
Durante el periodo del presente informe se tramitó una solicitud para realizar 
aprovechamiento forestal doméstico en el PR56 sector Gobernación. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander el día 23 de marzo de 2023 realizó visita 
de seguimiento a las autorizaciones 0027, 0028,030, 031, se está a la espera de respuesta 
de esta entidad ambiental 
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 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  

 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
 
Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
  
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de junio del 2023 (informe 28), las cantidades con sus correspondientes certificaciones 

serán registradas en el informe del mes de julio (informe 29). Sin embargo, a continuación, 

se relacionan las cantidades del mes de abril del año 2023, las cuales son certificados por 

el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 6.6 

balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, se utilizaron materiales 

de construcción de obra instalados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad total 

de 4971,8 m3, como se describe a continuación: 
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A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados  

 

Tabla 21. Materiales de obra utilizados en el periodo: 

INFORME CANTIDADES ACTA 26 AGREGADOS  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

44+380 53+749 

Mejoramiento de la 

subrasante con 

adición de materiales 

5503 160,2 

44+380 53+749 Base Granular  5503 123,3 

39+580 39+160 

Relleno para 

estructuras para 

recebo  

5503 262 

80+512 92+105 Subbase Granular  5504 212,2 

92+000 93+000 
Material granular 

drenante  
5504 664 

TOTAL, PERIODO  1421,7 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 26 CONCRETOS  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

39+580 39+145 Concreto 28 MPA 5503 60,8 

92+264 92+210 Concreto 28 MPA 5503 56,8 

133+140 133+402 Concreto 14 MPA 5503 17,7 

92+250 92+214 
Concreto ciclopeo 14 

MPA 
5503 36 

91+300 94+000 Concreto 28 MPA 5504 466,6 

42+890 42+890 Concreto 28 MPA 5504 23,1 

90+054 80+255 Concreto 14 MPA 5504 5,3 

90+054 90+066 
Concreto ciclopeo 14 

MPA 
5504 26,3 

42+890 42+890 

Material para 

mejoramiento de 

subrasante  

5504 1872,6 

2+536 3+150 Concreto 28 MPA 5505 73 
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3+150 3+156 Concreto 14 MPA 5505 2 

2+536 2+551 
Concreto ciclopeo 14 

MPA 
5505 15 

TOTAL, PERIODO  2655,2 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

INFORME CANTIDADES ACTA 26 ASFALTO  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

90+500 91+000 
Mezcla Densa en 

Caliente MDC-25 
5504 894,9 

TOTAL, PERIODO  894,9 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes de (mayo y junio de 2023), en el momento que la realice será 

entregada, se adjuntaran en el siguiente informe. 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 30 de junio de 2023, se instaló toda la señalización requerida. 

 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR131+600 

ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de junio de 2023, se registrarán las cantidades de abril con sus respectivas certificaciones 
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y las cantidades del mes de junio de 2023 serán relacionadas en el informe del mes de julio. 

A continuación, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos por ZODME: (Ver 

Anexo Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposición de residuos de obra) 

En el periodo de abril de 2023 se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de las 

actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 22. Cantidades - dispuestos en ZODMES 

 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5504                       

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO PR 

FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES CANTIDAD (M3) 

42 

PR 64+800, 

Zona de 

abandono 

Excavaciones varias 

sin clasificar 
3211,8 

TOTAL 3211,8 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para el periodo de abril de 2023 se reporta 3211,8 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados 

por la Interventoría. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente.  

 

Igualmente, se dispondrán materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoría y en 

zonas de abandono autorizadas por el Invías, así mismo, continúa la visita a más predios y 

se gestiona la documentación para presentarla a la Interventoría. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones del mes de mayo y junio de 2023, en el momento que la realice será entregada, 

se adjuntaran en el siguiente informe. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 
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dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 

de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, 

que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 23. Zona de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 

 

 

2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 
La Chorrera Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
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15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 56+400  Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito  

18 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  
18 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá  

19 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá  

21 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

22 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

23 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  

24 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá  

26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

27 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

28 

PR 77+650 
5504  

  

  

  

  

  

  

  

  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 77+930 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

30 

PR 72+595 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

31 

PR 85+500 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  
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32 PR 98+650 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

33 PR 82+860 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

34 PR 96+922 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+010 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

36 PR 98+440 

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

37 PR 98+575 

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  

38 PR 91+100 La Conguay Boyagá Cerrito  

39 PR 72+500 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

40 PR 71+200 
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

41 PR 64+800  
Zona de 

abandono 
Volcán Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de junio de 2023, 

se verán reflejadas en el informe del mes de julio de  2023. 

 

Mediante comunicado No.23686 del 7 de abril del 2022 se solicitó a Dirección Territorial 

Invías Santander la certificación de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la 

Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha. 

 

En las Ruta 5503 y 5505, continúan las actividades de demolición de la carpeta asfáltica. A 

continuación, se relacionan las cantidades de material fresado, mezcla asfáltica MDC-19, 

Bacheo, materiales granulares y concreto para el periodo 1 al 31 de enero de 2023:  

 

Las cantidades de mezcla asfáltica aplicadas se relacionan en la siguiente tabla:  El área 

técnica complementará la información relacionada con la mezcla asfáltica y los respectivos 

vales. 
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Tabla 24. Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5504    

INFORME CANTIDADES ACTA 25 ASFALTO  

TRAMO 
MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

90+000 90+500 
Mezcla Densa en 

Caliente MDC-25 
5504 959 

TOTAL, PERIODO  959 

En total se utilizaron 959 m3 de MDC en la Ruta 5504. 

 

Tabla 25. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 200 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 150 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 CÁCOTA 1.000 0 2.397 
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CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193 

CHITAGÁ 1.725 

CHITAGÁ 4.000 1.000 

532  
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.955   13.071 9.468 8.527  

 

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

En el periodo del presente informe (1 al 30 de junio del 2023) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados en el periodo fueron de 

620 Kg, fueron entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales 

de Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio 

de Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la 

zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para 

la recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del 

Río Hato viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR26+800, estos 

residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas 

Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados 

por el Consorcio Isla Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el páramo del almorzadero de manera 

temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. En la 
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Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.  

 

En el periodo de junio de 2023 se acopiaron en total 620 kg de residuos sólidos 

convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 

6.7Seguimineto y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 26. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra (junio 2023) 

 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTAL 

(kg) 

6/06/2023 

 5504 

PR 

14+700 
182 52 26 260 

14/06/2023 
PR 

73+600 
252 72 36 360 

Total (Kg)   434 124 62 620 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

 

Residuos sólidos especiales 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, filtros, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Durante el mes de junio de 2023 se continúa con el almacenamiento de residuos sólidos 

peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en 

la planta Vega Seca PR 14+700 y en el PR 73+300, sector Páramo del Almorzadero, para 

ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

En el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, se realizó la entrega de 4051 kg de aceites 

usados a la empresa Humberto Quintero cuentan con los permisos ambientales para la 
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disposición final de los mismos y reportados en el respectivo informe, los soportes se 

relacionan en el anexo 6.7.  

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2023, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en 

el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 704 m3 de agua como se describe 

a continuación. (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua) 

 

Tabla 27. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

Sitio de 

captación 

Registro mensual 

(m³) 

PR 85+200 234 

PR 14+700 470 

TOTAL (m³) 704 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  
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Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de ocho (8) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe no se realizó el descapote de cobertura vegetal en los 

sitios autorizados por la Interventoría para la disposición de materiales. 

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa 

del proyecto. Durante el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 
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En el periodo del presente informe, continúan las actividades de cortes de taludes junto con 

la construcción de otras obras para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo 

del almorzadero, realizando los cortes y demás actividades constructivas del proyecto.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. Igualmente, funciona un área en el PR73+570, vereda 

El Volcán, municipio del Cerrito, para la instalación de oficinas, almacén, punto ecológico, 

unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se 

realizará al finalizar el contrato. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta 

dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta 

Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta 

trituradora móvil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la producción de concretos se 

emplearán los siguientes materiales:  

 

Triturado de diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de 

concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 
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•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 
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Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 
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Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 
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El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 30 de marzo de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

➢ La interventoría manifiesta que no se dio aprobación al informe mensual de los 

meses de abril y mayo  de 2023, presentado por parte del contratista. 
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PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial 

en marco del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DE LA CARRETERA DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ SANTANDER y NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el cual 

está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 

 
El avance predial se encuentra en un 78% de avance, que corresponde a los 
predios a intervenir dentro de los tramos de rehabilitación y construcción, entre 
los PR 79+458,8 al PR 97+038,27. 

 

El proceso de adquisición predial contempla la compra de 39 predios, dentro de 
los PR 133 ruta 5503, y el corredor del PR 5 al PR 98 ruta 5504 los cuales se 
referencian en el siguiente cuadro: 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 

 
Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 
Ruta 5504 2 predio PR 5 

 7 predios PR 58 
 2 predio PR 62 (punto crítico) 
 27 predios PR 78 al PR 97 

 
En cuanto a disponibilidad de estos inmuebles se tienen un avance de 44 
inmuebles con permiso de intervención voluntaria. Con el predio restante el 
contratista se encuentra realizando avances para su entrega. 

 

b. RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN: 

 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones 

existentes de procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente 

información: 
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Proceso 2015- 202 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante 

edicto, se efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al 

despacho, se encuentra pendiente constituir el depósito judicial sobre el pago del 

Avaluó a órdenes del juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha 

para audiencia. 

Proceso 2015-274 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la 

Inspección de policía de Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue 

benefactor y se garantizaron los derechos de las personas. (se adjunta acta de 

diligencia de entrega por orden judicial). 

Proceso 2015-262 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde 

se ordena librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce 

personería al Dr. Nino Bravo. Mediante memorial se solicitó al Despacho Judicial 

la entrega por orden judicial, a la espera que el Juzgado se pronuncie. 
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c. ESTADO FINANCIERO DE LA GESTIÓN PREDIAL: 
Dentro de la ejecución del proyecto se tiene el siguiente estado financiero, en el 

cual solo se ha cobrado $ 377.167.149 referentes a adquisición y gestión predial. 
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d. AVANCE TÉCNICO: 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas 

prediales y estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la 

Interventoría y no objeciones de la SS del INVIAS. 

 

Se cuentan con 44 permisos de intervención de predios de los municipios de 

Covarachia, Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 

en la ruta 5503 y PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios 

a nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 

1684 de 2020. 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el 

diseño referenciado dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los 

cuales encuentran discriminados según su estado dentro del proceso predial de 

la siguiente manera. 

• 40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

• 6 fichas desafectadas por diseño 

Por lo tanto, en cuanto al avance de la gestión predial en cuanto a los 40 predios 

que requieren proceso predial, se tiene: 

• 40 avalúos aprobados INVIAS 

• 6 fichas desafectadas por diseño 

• 37 ofertas Formales de compra 

• 21 notificaciones de ofertas de compra 

Según lo señalado anteriormente podemos resumir lo referente a la gestión 

predial en el siguiente cuadro: 
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e. DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a 

partir de los ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia 

por parte de la interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el 

aprovechamiento de las zonas adquiridas por el invias en fases anteriores 

además de disminuir la construcción de cierta cantidad de muros, se realiza el 

cambio de diseño geométrico inicial aprobada de cada tramo del Contrato de 

obra 1684 de 2020. 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los 

siguientes predios: 

1. 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 

 

2. 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-

Oficina Registro InstrumentosPúblicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 

PR5+200 al PR6+600 

 

3. 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144-Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 
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4. 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 

PR57+900 al PR58+700 

 
Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse 

para el desarrollo del proyecto: 

 
Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro 

Instrumentos Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 
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Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 

 

f. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades 

entre las que se encuentran las siguientes: 

• Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños 

definitivos de la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial 

viene presentando demoras en su ejecución, dado que no se ha podido 

contar con la afectación predial definitiva, en donde el área de afectación 

de cada predio y el número de predios a requerir ha venido variando, lo 

que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los 

predios en especial con el predio Gibraltar Santa María. 

• También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la 

comunidad tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, 

quedando pasivos prediales, donde se adquirieron mejoras y predios, así 

que los propietarios tienen ya una base de negociación. 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la 

sabana predial del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y 

búsqueda de la información. 

• Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa 

Tradición y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y 

se sanearon mediante la figura de saneamiento Automático, pero si 

actualmente no se permite sanear la falsa tradición se tendrían que enviar 

a expropiación 

• También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura 

registrada y su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al 

consultar mediante certificado especial indica que no registra título de 

adquisición antecedente a la anotación 001 del folio, por lo que se 

considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá pagar 

mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos 

predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas 
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ofertas y en algunos casos el contratista anterior, junto con la personería 

les explicó el motivo del no pago de la tierra a los propietarios y estos 

manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las áreas de terreno 

requeridas. 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de 

expropiación requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, 

con dineros de la bolsa predial de este contrato, para que entreguen los 

predios y que se dé el impulso procesal pertinente. 

• Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido 

aprobando los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, 

hasta no contarse con los definitivos de todo el proyecto, no se podrá 

contar con el balance acertado de la afectación y el presupuesto predial 

definitivo. 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 

97+000, no se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la 

investigación predial de cada uno de los propietarios. 

• Los procesos de revisión y validación de productos prediales se han 

venido demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros 

que realizaran la supervisión del contrato, esto debido a que los 

funcionarios asignados, se les acabo el contrato a final del año 2022. 

 

3. REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

A. Se han realizadas varias solicitudes con el fin de adelantar una mesa de 

trabajo con los gestores del INVIAS para poder realizar la gestión de no 

objeción de varios documentos pendientes. 

 

B. Se remite a la interventoría 1 expediente (034IT2MCDP) para 
revisión y aprobación, cesión gratuita: 

 
C. Se entregó y revisó los siguientes insumos: Oferta formal

 de compra 009DT2MCDP; 013AIDT2MCDP, 018IT2MCDP y 
037IDT2MCDP. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la 

fecha una aprobación de 16 documentos que corresponden al 40%. 

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto 

5. CONCLUSIONES 

 

- Sabana predial 

- Tira Topográfica 

 
 
 
 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de Junio de 2023, se realizan actividades de 

instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los 

siguientes frentes de obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503: 

PR 14, PR 76, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 91, PR 94, PR 97, PR 127+800, PR 133 

– 5504: PR 5, PR 7, PR 28, PR 53, PR 55, PR 58, PR 59+120, PR 62+400, PR 78, PR 80, 

PR 89, PR 90+100, PR 94 – 5505: PR 3+140, PR 25+330, PR 29, PR 39+200, PR 41+600, 

PR 44+650, PR 54+380, PR 64. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de Junio de 2023 se realizan 14 exámenes ocupacionales de 

ingreso. 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del 2023 

no ingreso personal. 

 

 

Tabla 28. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

Al 25 de mayo del 2023 
31655 del 29 de mayo del 

2023 

2023-447-IDP-672 del 3 de 

mayo del 2023 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 30 de junio del 2023, mediante la siguiente tabla. 
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Tabla 29. Personal contratista noviembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
NOVIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 1 

OPERATIVOS  15 

TERCEROS 2 

TOTAL 18 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 30 de junio, mediante los documentos del personal presentados por 

el contratista. 

 

INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  
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• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de junio de 2023, Ingresaron al proyecto (18) 

dieciocho trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción. 

 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 
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A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de junio, 2023: 

 

Tabla 30. Personal que ingreso en el mes de junio, 2023 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2023, se realizó la entrega de elementos de 

protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 
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• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

•  

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

 

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veintiún (21) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla 31, donde se presenta el consolidado de charlas de seguridad 

realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de mayo de 

2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 28 
PERIODO: JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 

Página 102 de 127 

 

 

Tabla 31. Consolidadas charlas de seguridad 

 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de las políticas de la organización. 

(Ver Anexo SST 4. Capacitaciones) 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 28 
PERIODO: JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 

Página 103 de 127 

 

 

Tabla 32. Consolidado capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y 

Auxiliar SST 
1 1 

2 Inducciones 
Residente y 
Auxiliar SST 

18 72 

3 Re inducción 
Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL DEL MES 73 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 30 de junio del 2023, encuentra que están las evidencias de 

las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 32, las cuales se 

encuentran completas de igual forma se da verificación a diario en campo de la ejecución 

de las mismas. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 33. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

 

1 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección Planta de Trituración 5  

2 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección Equipo Oxicorte 10  

3 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección Pulidora 13  

4 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección actividades con soldadura 6  
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5 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección Tronzadora 5  

6 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección Planta Concreto 4  

7 14 junio 2023 Inspección Almacén 1  

8 14 al 28 junio 2023 Inspección EPP 4  

9 08 al 24 junio 2023 Inspección Extintores 4  

10 07 al 21 junio 2023 Inspección Excavaciones 2  

11 13 al 28 junio 2023 Inspección Herramientas 2  

12 23 junio 2023 Inspección Áreas Administrativas 1  

13 09 al 23 junio 2023 Inspección Camilla 3  

14 08 al 25 junio 2023 Inspección botiquín PA 8  

15 20 junio 2023 Inspección Altura 1  

16 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección equipos de Soldadura 12  

17 29 mayo al 24 junio 

2023 

Inspección Planta Asfalto 5  

18 13 al 23 junio 2023 Inspección condiciones eléctricas 2  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 33 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 

junio. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023 se ingresó 1 equipo. 

 

Tabla 34. Ingreso de maquinaria mes de junio 

 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría da revisión en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre 

adelantando actividades, este dentro de la relación y la documentación que se ha radicado 

formalmente ante la interventoría. (Ver Anexo SST 6. Documentos maquinaria y equipos) 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En el mes de junio de 2023 se realizaron 48 pruebas de alcoholimetría encaminadas al 

seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de 

las cuales todas dieron negativo. (Ver Anexo SST 7. Pruebas de alcoholemia) 

 

Tabla 35. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

0 48 48 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 36. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 1 al 30 junio 2023 

Topografía. 
Laboratorio. 
Transporte de personal administrativo y operativo 
Reciclado y compactación de material. 
Instalación de granulares en la vía. 
Fresado y reciclado. 
Planta dosificadora de concreto (si no hay altura). 
Trituración de materiales (si no hay altura). 
Mantenimiento mecánico. 
Control de tráfico, señalización, trazabilidad, orden y aseo. 
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Almacén de obra, tanqueo y abastecimiento de 
combustible. 
Instalación mezcla asfáltica. 
Cargue, transporte y descargue de materiales. 

Semana del 29 mayo al 4 de junio 2023 

Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 
filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro y 
construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

 

Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 
filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro y 
construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

Semana del 5 al 11 junio 2023 

Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 
filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro y 
construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

Semana del 12 al 18 junio 2023 

Trabajo en caliente 
Construcción gaviones, corte de talud, excavaciones, 
filtros, alcantarillas, cunetas, geo contenedores, muro y 
construcción de resaltos. 
Construcción de pilotes. 
Trituración de material (si hay altura). 
Planta de asfalto. 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 36, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 8. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

 

Tabla 37. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 
Semana de 29 al 4 
Semana de 5 al 11 
Semana de 12 al 18 
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Semana de 19 al 25  

2 Eléctricos 

Semana de 29 al 4 
Semana de 5 al 11 
Semana de 12 al 18 
Semana de 19 al 25 

3 Caliente 

Semana de 29 al 4 
Semana de 5 al 11 
Semana de 12 al 18 
Semana de 19 al 25 

4 Izaje 
Semana de 29 al 4 
Semana de 5 al 11 

5 Excavaciones 
Semana de 29 al 4 
Semana de 5 al 11 

1 Alturas 

Semana de 29 al 4 
Semana de 5 al 11 
Semana de 12 al 18 
Semana de 19 al 25 
 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

Durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2023 se adelantó permiso de trabajo especial en 

alturas, eléctricos, caliente, Izaje, excavaciones y espacios confinados. (Ver Anexo SST 9. 

Permisos de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 38. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/06/2023 al 20/06/2023 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/06/2023 al 20/06/2023 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 10. Inspecciones Preoperacionales.) 
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe, se realiza reunión el 30 de Junio de 2023 y se 

entrega acta. (Ver Anexo SST 11. Copasst.) 

 

Temas para tratar: 

• Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos 
médicos presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Comité de control y mejora 

• Comité de seguimiento y control 

• Plan estratégico de seguridad vial 

• Proposiciones y varios 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 
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conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de junio de 2023. Durante el periodo del 1 

al 30 de junio 2023 se presentan 2 accidentes de trabajo en el Consorcio ISLA Santander.  

(Ver Anexo SST 12. Accidentes de Trabajo.) 

 

Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 

 
 

PERIODO 

2021

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 33 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRIL 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAYO 83 1 3 0,00 1,20 3,61 0,00 0,00

JUNIO 88 3 38 0,00 3,41 43,18 0,00 0,00

JULIO 103 1 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 145 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 186 2 9 0,00 1,08 4,84 0,00 0,00

OCTUBRE 243 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 260 2 29 0,00 0,77 11,15 0,00 0,00

DICIEMBRE 271 0 10 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00

TOTAL 7 50 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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PERIODO 

2022

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 281 5 36 0,00 1,78 12,81 0,00 0,00

FEBRERO 280 1 7 0,00 0,36 2,50 0,00 0,00

MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00

ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 3,34 0,00 0,00

MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00

JUNIO 315 4 20 0,00 1,27 6,35 0,00 0,00

JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00

AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00

OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00

DICIEMBRE 330 1 41 0,00 0,30 12,42 0,00 0,00

TOTAL 24 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00

PERIODO 

2023

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 318 1 31 0,00 0,31 9,75 0,00 0,00

FEBRERO 330 2 19 0,00 0,61 5,76 0,00 0,00

MARZO 345 3 62 0,00 0,87 17,97 0,00 0,00

ABRIL 345 0 34 0,00 0,00 9,86 0,00 0,00

MAYO 340 1 30 0,00 0,29 8,82 0,00 0,00

JUNIO 300 2 17 0,00 0,67 5,67 0,00 0,00

JULIO 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

AGOSTO 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

SEPTIEMBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OCTUBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

NOVIEMBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DICIEMBRE 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 9 193 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Tabla 399. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 
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15 24/02/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 8

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ACOPLANDO UN MARTILLO DE LA 

TRITURADORA Y ESTA SE ATASCA Y AL LIBERARSE SE GIRA 

MACHUCANDOLE EL 3 Y 4 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, LO QUE LE 

GENERA MUCHO DOLOR E INFLAMACIÓN

16 11/03/2022 ACEROS CASTELLANOS JUAN GABRIEL 1.096.949.682 MECANICO 8

EL COLABORADOR DURANTE SU JORNADA SE ENCONTRABA INSTALANDO 

UNA LLANTA DE UNA VOLQUETA ARTICULADA, POSTERIOR A ESTO 

SIENTE UN LEVE DOLOR EN EL HOMBRO DERECHO

PARA LO CUAL TRATO DE HACER ESTIRAMIENTO PARA VER SI SE LE 

QUITABA ESTE PERO SINTIO MÁS FUERTE EL DOLOR Y DIFICULTAD PARA 

MOVER EL HOMBRO Y EL BRAZO DERECHO

17 2/04/2022 FLOREZ ROJAS SANTIAGO 13.925.129 AYUDANTE C 3

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA DE 

MATERIAL DE ROCA QUE CAE DE LA TOLVA Y LAS BANDAS 

TRANSPORTADORAS DE LA ORION  AL PISO, UNA DE ESTAS PIEDRAS CAE 

EN EL MEDIO DE LA BANDA Y SE ATSCA EN EL RODILLO LO QUE 

OCASIONA UNA LIBERACIÓN CON FUERZA Y PROYECTADA HASTA EL 

SITIO DONDE ESTA EL COLABORADOR Y LE GENERA UN GOLPE CON 

HERIDA ABIERTA EN LA FRENTE

18 9/04/2022 ROJAS HERNANDEZ SANDRA MILENA 28.054.797 AYUDANTE C 4

LA COLABORADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO SUS FUNCIONES 

COMO CONTROLADORA DE TRAFICO EN EL TURNO NOCHE, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 4 AM SE DIRIGE AL BAÑO A HACER SUS 

NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DURANTE SU RECORRIDO SE DOBLA SU 

PIE IZQUIERDO Y SE CAE AL MISMO NIVEL GOLPEANDOSE EL COSTADO 

IZQUIERDO DE SU CUERPO CON SU PROPIO PESO

19 29/04/2022 MORENO SERPA CRISTIAN DAVID 1.005.161.463
AUXILIAR 

EQUIPOS D
7

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA BAJANDO LA LLANTA DE REPUESTO 

DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CON UN RATCHET AL SISTEMA DE 

GUAYA, DURANTE SU DESCENSO ESTA SE ATASCA, PARA LO CUAL EL 

COLABORADOR SUELTA UNA DE SUS MANOS PARA ASEGURAR EL 

ENGRANAJE Y REVISAR EL POR QUE SE ATASCO, EN ESE MOMENTO SE 

LIBERA SOLA LA LLANTA Y DESCIENDE FUERTEMENTE HACIENDO GIRAR 

EL RATCHET CON FUERZA Y EL COLABORADOR NO ES CAPAZ DE 

SUJETARLO CON UNA SOLA MANO LO QUE OCASIONA QUE ESTE LE 

GOLPEE SU MANDIBULA CON FUERZA

20 5/05/2022 FUENTES ARGUMEDO TOMAS ANTONIO 2.758.321
OPERADOR 

PLANTA ASFALTO
4

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE 

UN COMPRESOR CON LA AYUDA DE UN MINICARGADOR, CUANDO LA 

PUNTA DE ESTE CAE EN EL PIE IZQUIERDO OCASIONANDOLE DOLOR E 

INFLAMACION

21 5/05/2022 GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL LEANDRO 1.056.908.306 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN SU FUNCION COMO 

CONTROLADOR DE TRAFICO, CUANDO PASA UNA VOLQUETA Y SE LE 

ESTALLA LA LLANTA CERCA A EL GENERANDOLE DOLOR EN LOS OIDOS

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 28 
PERIODO: JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 

Página 114 de 127 

 

 

 

22 8/06/2022 REYES REYES JESUS EDUARDO 1.148.958.566 AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA CARGANDO EN COMPAÑIA DE OTRO 

COMPAÑERO GEOCELDAS A LA CUCHARA DE UN MINICARGADOR, 

DURANTE ESTA ACTIVIDAD EL SEÑOR SE RESBALA EN EL TERRENO Y PARA 

EVITAR CAER CON LA GEOCELDA SE SOSTIENE CON SU CUERPO LO QUE 

LE GENERA UNA SEDNSACIÓN DE PUNZION EN LA ESPLADA POR EL 

MOVIMIENTO BRUSCO Y SOBREESFUERZO

23 14/06/2022 ZAMBRANO VILLAMZAR JOHER EDUARDO 1.148.215.283 AYUDANTE C 60

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR 

87, PARA LO CUAL DEBIA TACHAR CON VARILLA UN EXTREMO DE ESTA 

PARA ASEGURARLA, CUANDO ESTABA GOLPEANDO LA VARILLA CON UNA 

MACETA FALLA EL GOLPE Y SE DA FUERTEMENTE EN EL DEDO INDICE DE 

LA MANO IZQUIERDA OCASIONANDO DOLOR , HERIDA, INFLAMACIÓN Y 

DIFICULTAD PARA MOVERLO

24 14/06/2022 JAIMES DELGADO FREDY LEONARDO 1.096.950.710 AYUDANTE C 2

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN EL 

CICLOPEDO PARA LLENAR MURO DEL PR 7 RUTA 5504 CAPITANEJO, 

DURANTE LA ACTIVIDAD PARA METER UNA PIEDRA AL LLENO, SE AGACHA 

Y LA LEVANTA SINTIENDO UNA PUNZIÓN EN LA ESPALDA QUE LE 

DIFICULTA CONTINUAR CON LAS LABORES

25 23/06/2022 ROJAS GOYENECHE JAIME 13.926.299 AYUDANTE C 0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 7 LLENANDO CON PIEDRAS 

EL CICLOPEDO Y AL MOMENTO DE ALZAR UNA SIEN TE UN RION EN LA 

INGLE Y EL MUSLO DE LA PIERNA DERECHA LO QUE LE GENERA UNA 

MOLESTIA LEVE PERO AL PASAR LOS DÍAS EL DOLOR INCREMENTA

26 15/07/2022 BELTRAN LEAL EMILIO FERNANDO 13.543.987
AUXILIAR DE 

ALMACEN
0

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CARGUE DE TUBO 

NOVAFOR A LA TURBO QUE SE DIRIGÍA A LA PLANTA DEL PR73, CUANDO 

DE REPENTE SIENTE UN TIRON EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA 

IMPIDIENDOLE EL MOVIMIENTO Y OCASIONANDOLE DOLOR

27 12/08/2022 GUERRERO MARTINEZ LEONARDO 1.055.312.063
OPERADOR 

EXCAVADORA
62

EL COLABORADOR SE IBA A SUBIR A LA EXCAVADROA DE ORUGAS PARA 

REALIZAR SU TRABAJO, AL MOMENTO DE SUJETARSE Y SUBIRSE, ESTE SE 

RESBALA Y PARA NO DEJARSE CAER ENVÍA LA MANO IZQUIERDA HACIA 

LA ORUGA PARA SOSTENERSE LO QUE LE GENERA UN FUERTE GOLPE EN 

LA MANO CON DIFICULTAD PARA MOVERLA Y MUCHO DOLOR

28 19/08/2022 CACERES LOPEZ FREDY 5.615.020 AYUDANTE C 0

SIENDO APROXIMADAMENTE EL COLABORADOR SE ENCONTRABA 

EJECUTANDO LA LABOR DE INSTALACIÓN DE ESTACAS PARA MEDICIONES 

TOPOGRÁFICAS EN EL PR 90+500, EN ESE MOMENTO SE RESBALA Y SE 

DOBLA LA RODILLA DERECHA , GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACIÓN

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2023, No se reportaron incidentes de 

trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2023, no se resentaron accidentes de 

tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo correspondiente al mes de junio de 2023, se realizó el pago de seguridad 

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 13. Seguridad Social). 

 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio se emiten los siguientes 
conceptos: 
 

• El día 22 de junio el Ingeniero Francisco Montes y Santiago Páez, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 

 

44 1/06/2023 LEON CALDERON ROLANDO 1.098.151.557 AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR INICIA TURNO NOCTURNO EL DÍA ANTERIOR 

(31/05/2023) Y EMPIEZA A REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CALENTAMIENTO 

DE LOS TANQUES Y LAS TUBERÍAS DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA QUE 

ESTE NO SE PEGUE AL MOMENTO DE INICIAR LA PRODUCCIÓN DE 

MEZCLA ASFÁLTICA AL DÍA SIGUIENTE, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 

2:20 AM SE APAGO EL QUEMADOR DE LA CALDERA QUE QUEDA 

INTERNO EN ESTA, PARA LO CUAL PROCEDIÓ CON UNA MECHA LA CUAL 

TIENE UNA VARILLA PARA DARLE EXTENSIÓN A ESTA Y EVITAR INGRESAR 

CUALQUIER PARTE DEL CUERPO DENTRO DE LA CALDERA AL MOMENTO 

DE ENCENDERLA, CUANDO LA PRENDÍA AL PARECER HABÍA FUGA DE 

MATERIAL COMBUSTIBLE ESPARCIDO DENTRO DE ESTA Y SE ENCIENDE 

INCONTROLABLEMENTE Y LAS LLAMAS SALEN FUERA DE LA CALDERA 

ALCANZANDO SU ROSTRO, CUELLO Y MANO IZQUIERDA CAUSANDOLE 

QUEMADURAS.

45 16/06/2023 QUIROZ GUALTEROS JHON FERNANDO 5.607.618 AYUDANTE C 25

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ENDEREZANDO A GOLPES CON UNA 

MACETA UNA PIEZA METÁLICA DE LA TRITURADORA ORIÓN, ESTA PIEZA 

SE ENCONTRABA SOBRE UN TACO DE MADERA EL CUAL ESTE MISMO LO 

HABÍA COLOCADO PARA DARLE MAYOR SOPORTE, AL GOLPEAR CON LA 

MACETA SE LEVANTA EN CONTRA PESO EL TACO DE MADERA 

OCASIONANDO UN MACHUCÓN EN EL DEDO ANULAR DE LA MANO 

DERECHA ENTRE EL TACO Y EL CABO DE LA MACETA

Ítem Fecha del accidente Nombre del Trabajador No Cédula Cargo u Oficio Descripción del eventoDías Incap.
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o Asunto: Respuesta a comunicado 2022-447-IDP-2349 – Levantamientos de 

daños y propuesta de intervención ruta 5505. 

 

• El día 22 de junio el Ingeniero Francisco Montes y Santiago Páez, emite concepto 

sobre el siguiente asunto: 

 

o Asunto: Entrega diseño geotecnia para el puente vehicular del PR 20+0254 de 

la ruta 5505. 

 

• El día 30 de junio el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o Asunto: Alcance a comunicado No. 31648 Estructuras puente vehicular PR 20+ 

234 ruta 5505. 

 

• El día 30 de junio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Diseño de geotécnia para el sitio atípico del PR 100+800 de la ruta 

5503. 

 

• El día 21 junio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Diseño geométrico para la instalación del puente metálico 

provisional sobre la quebrada el término. 

 

• El día 08 junio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Diseño de geometría de la variante Concepción. 

 

• El día 21 junio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Diseño de geometría de la variante Concepción. 

 

• El día 30 junio el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Información proceso constructivo de la estructura metálica de los 

puentes vehiculares de los PR 20+300 y PR 20+900 ruta 5505. 
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• El día 15 junio la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente asunto: 

 

o         Asunto: Memorando técnico del componente de hidráulica para la 

instalación del puente metálico provisional el Término. 

 

• El día 21 de junio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o         Asunto: Alcance a comunicado 31806 – Geometría variante Concepción. 

 

 

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 40 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 

 DEL 17 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021  
 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021  
 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2021  
 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021  
 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  
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7 

 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 

 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 

 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 

 DEL 1  AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1  AL 31 
DE ENERO 

DE 2022  
 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 

 DEL 1  AL 28 
DE 

FEBRERO 
DE 2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1  AL31 
DE MARZO 

DE 2022  
 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1  AL 30 
DE ABRIL DE 

2022  
 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1  AL 31 
DE MAYO DE 

2022  
 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1  AL 30 
DE JUNIO DE 

2022  
 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

  
  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

   
  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  
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19 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022  

 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 

 DEL 1 AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2022  

 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 

DEL 1 AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 
ENERO DE 

2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 
FEBRERO 
DE 2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 
MARZO DE 

2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00 

 

 $ 337.975.134,00  

 

$ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 
ABRIL DE 

2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 
MAYO DE 

2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 

TOTALES $5.909.552.739,00 $1.122.815.019,00 $7.032.367.758,00 $1.667.473.734,00 
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
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Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
● Se verifica el estado de la señalización donde se encuentra en buenas condiciones 

como también el estado del corredor vial (Duitama - La Palmera) y no presenta 
anomalías con respecto a la transitabilidad.  
 

● Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 
● Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 
llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 
● Visita Técnica directores de Obra e Interventoría del tramo Pr132+0400 a Pr133+0048 

ruta 5503, con el objetivo de verificar los diseños de las estructuras de drenaje (encole 
y descole) y poder dar solución inmediata a la misma. 
 

● Actividad de descapote y limpieza, instalación de formaleta metálica y vaciado en 
concreto 28 Mpa para la reconstrucción de Bordillo en PR28+0320 ruta 5503. 
 

● El contratista ejecuta actividad en Reparación de pavimento asfáltico existente donde 
se presentaron fallos Pr77+0505 a Pr77+0800, PR 77+0480 a PR 77+0850. 

 

● Pr 133+0140 y Pr133+0048 ruta 5503- actividades en instalación de concreto 28 Mpa 
en zarpa de alcantarilla, margen izquierdo. 

 

● Contratista ejecuta actividades de instalación de mezcla asfáltica MDC-25 (primera 

capa) entre PR 76+0130 a PR 76+0227 en calzada completa ruta 5503. 

 

● Actividades de corte y figurado de acero para las barreras de tráfico de los muros de 
contención en Pr28+0540 ruta 5503. 

 

● Actividad en reciclado de pavimento asfáltico en el sector “Variante de concepción” 
Pr0+0100 a Pr0+0340 ruta 5504. 
 

● En el frente de obra del Pr44+0300 ruta 5504, el contratista ejecuta actividad en 

remoción de derrumbe 

● Instalación de Geodren y tubería perforada en espaldar del muro para proceder al 
relleno Pr 62+0575 - 62+0700 ruta 5504. 
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● Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 

dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría. 
 

● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado en 
el año 2022. 
 

• El constructor lleva a cabo actividades de fresado para reparación de pavimento 
asfáltico existente en tramo del Pr78+0000 al Pr85+0000 ruta 5504. 

 

• El consorcio Isla Santander a la fecha ha adelantado obras de mitigación temporal que 

permite el paso restringido, debido a la avalancha que se presentó en la quebrada El 

Terminó, Municipio de Concepción aproximadamente en Pr42+0980 a Pr 43+0000 ruta 

5504. 

 

• El contratista continúa con labores de dragado de material aguas arriba y aguas abajo 

en la quebrada el término ruta 5504. 

 

• Visita técnica directores de obra e Interventoría, jefe de gestión de riesgo departamental, 

alcalde municipal de Concepción, defensa civil comunidad del sector, a la zona de 

emergencia de la quebrada El Terminó ubicado en el Pr42+0980 al Pr43+0000, con el 

objetivo de verificar y supervisar el estado actual del paso provisional. 

 

• Se lleva a cabo en el Pr46+0600, ruta 5504 en variante del Municipio de Concepción, 

actividad de humectación de la vía, realizada por el consorcio isla Santander. 

 

• Pr91+0443 a Pr91+0470 ruta 5504. Actividad en la construcción de canal, instalación 

de acero de refuerzo y vaciado de placa base en concreto. 

 

• Se verifica el estado de la señalización por el corredor vial (presidente - Pamplona) y se 

encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez vehicular sin ninguna novedad. 

 

• En muro de contención ubicado en el Pr 02+525 ruta 5505, el consorcio ejecuta 

actividad en instalación de Geodren vial, tubería perforada 100mm en espaldar del muro 

como funcionalidad de filtro francés. 

 

• Contratista realiza actividad en aplicación y demarcación vial horizontal, eje (línea 

amarilla) y líneas laterales (líneas blancas) sobre la vía en tramo comprendido entre el 

los tramos Pr3+0650 a Pr10+0000 y Pr10+0000 a Pr10+0400 ruta 5505. 
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• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

 

• Para el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023, ingresaron catorce (14) trabajadores entre 

los que se encuentran personal administrativos, operativos y terceros. 

 

• Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2023, ingresaron dieciséis (16) 

equipos y maquinaria.  

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• Para el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023 se adelantaron permisos especiales en en 

alturas, eléctricos, caliente, Izaje, excavaciones y espacios confinados. 

 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 

Manejo de Transito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 

constructiva. 

 

• El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al 

largo del corredor vial objeto del proyecto. 
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8 ANEXOS 
 

 


