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1. INTRODUCCION

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION
DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los
departamentos de Boyacd, Santander y Norte de Santander - Region Central y
Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservacion de vias,
mediante la celebracion de contratos entre el Instituto Nacional de Vias “INVIAS” y
Contratistas idéneos que cumplen los requisitos y parametros establecidos en sus
documentos de condiciones definitivos de la Entidad, generado beneficios en términos de
mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacion vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de
rentabilidad social, que se convertira también en elemento fundamental para la
recuperacion ante la crisis provocada por el COVID-19.

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecucion de los trabajos objeto del contrato
de obra, el INVIAS celebr6 el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORIA PARA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN.

Para el acompafiamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoria y obra, fueron
designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero ROBERTH GUILLERMO MORA
CORDOBA y como Supervisor Técnico del Contrato a la Arquitecta LILIANA I[VONNE
ORJUELA DIAZ.

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°29
del periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de julio de 2023, elaborado por el
CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoria del
Instituto Nacional de Vias.

En este informe se hace una descripcion general de las actividades ejecutadas por el
Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoria durante el periodo en
cuestion.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este contrato de Interventoria tiene como objetivo realizar un acompafiamiento continuo
durante la ejecucion de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado
entre el Instituto Nacional de Vias y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los
departamentos de Boyacda, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial esta
el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el Mejoramiento
a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kildmetros que se encuentran
a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto
funcionamiento de la via y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los
sectores a intervenir. Las intervenciones deberan acometerse priorizando el inicio de los
trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el
Departamento de Santander.

Asi mismo, teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la
necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar
las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de
pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas
corresponden a mantenimiento y/o rehabilitacion, para mejorar las condiciones de
transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantaran
actividades extensivas de rehabilitacion, ni las que afecten la financiacion de las metas
fisicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construccién del alcance del
contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitacion se priorizaran las
alternativas de parcheo técnicos?.

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del
Contratista estaran sujetas a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras
2013 del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se
encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitaciéon publica Nimero LP-DT-048-2020.

! Estudios Previos y Andlisis del Sector. Instituto nacional de Vias 2020.
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2.1 LOCALIZACION

LOCALIZACION DEL PROYECTO Duitama - Pamplona
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¥ nae TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
Ei3
Calle 9& J
) L) =2} | La Ruta Nacional 55 es una ruta troncal nacional que
Bucaramanga AN s . < .
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Imagen 1. Localizacion del proyecto.

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR.

RUTA 5503
LOCALIZACION DEL PROYECTO oAb n
- RUTA ':no wInAND
- u‘a - L PR DO0+2000 PR 0000000
Rty PR 0040000 DATAMVA
PR D02 2000
PR O10-0000
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PR 013+2570 \'TER3O
mozlcid
PROC2CEIN CRICA MDA
™ o230en
PRICR-CE4D
Rula 5503 movom b
Duitama - La Palmera oy SR Boeaca
4 Ll St wiaza
13.‘ 2 Km M DES 2570 LATRANORTT MEDA
PR OSLe00 Susaln
s maneesd
- PR 105350 S0aTA
000
= M 11Tetin
= M 2050000 L el 3 MU A
M 12942000
TIFACOCLT-
m 120 CTvAraCIma
PR 133-008%:3 OOvARACHA
iidad
& iodn | Minanse INVIAS

Imagen 2. Localizacion del proyecto Ruta 5503.
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RUTA 5504

LOCALIZACION DEL PROYECTO
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: (> O
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it |
Imagen 3. Localizacion del proyecto Ruta 5504.
RUTA 5505
LOCALIZACION DEL PROYECTO
Obcn b Sovtwte
RUTA ™

—— [

fantre

P2 O00-0020
PROZ24 S
hliazs
‘ PE 2220000
S805  rmoss-woo
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L At
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Imagen 4. Localizacion del proyecto Ruta 5505.
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Norme de
Santander

N
T CHEE

La Palmera, Boyaca

._pantander

Boyacs

Colombia

Imagen 5. Localizacion general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboracién propia basada
en https://earth.google.com/

La longitud de via a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilometros
distribuidos (Imagen 5):

e Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305
kilbmetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de
la obra.

¢ Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyaca,
Santander y Norte de Santander,
en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilometros respectivamente, en tramos
discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

4+ Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyaca. Se identifica que el tramo
presenta unos puntos criticos a intervenir; anotando que son mas de mantenimiento
preventivo y de sefializacion tanto vertical como horizontal en su mayoria. A
continuacion, se relacionan los PR:



https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores criticos de la Ruta 5503.

SECTORES CRITICOS RUTA 5503

DEPARTAMENTO DE BOYACA

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km

PR 056+0480 < AR/T:NZSRTE
PR 065+0570 SATIVANORTE
PR 091+0640 SUSACON

PR 102+0940

PR 104+0350 SOATA
PR 110+0920

PR117+0530

PR118+0000 TIPACOQUE
PR129+0260 COVARACHIA
PR 129+0440 ggOACF?/ScUrﬁ R
PR 134+0193 COVARACHIA

RUTA PR 5ASO URBANG MUNICIPIO VT AS
PR 000+0000 PR 000+0000
PR 004+0000 DUITAMA
PR 008+0000
PR 010+0000
PR 012+0170 SAN\ESSBS(? DE
PR 018+0970
PR 021+0460
PR 022+0610 CERINZA
PR 023+0800
PR 026+0540
PR 027+0910 BELEN REPARACION
PR 041+0260 BELEN - TUTAZA |PAVIMENTO
5503 | PR 041+0310 BELEN - TUTAZA

ZONAS INESTABLES

SENALIZACION
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SECTOR DUITAMA - LA PALMERA
(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193)

Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503.

4+ La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se
identifica que en el tramo presenta unos puntos criticos a intervenir. Reiteramos que las
intervenciones solo se definiran luego de revisar los resultados de los estudios y disefios
adelantados por el Contratista. A continuacion, se relacionan los PR:

Tabla 2. Sectores criticos de la Ruta 5504.

SECTORES CRITICOS RUTA 5504
DEPARTAMENTO SANTANDER
LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km
RUTA PR PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS
PR 000+0000 e ESTRUCTURA
PR INICIO PAVIMENTO RIGIDO
SECTOR PARAMO
PR FIN ALMORZADERO
5504 | PR 004+0000 CAPITANEJO
PR 008+0000 CAPITANEJO » ESTRUCTURA
PAVIMENTO FLEXIBLE
PR 010+0000 CAPITANEJO SECTOR PARAMO
PR 012+0170 ENCISO ALMORZADERO
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504
DEPARTAMENTO SANTANDER
LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km
PR 018+0970 (Intervencion por
PR 018+0970 ENCISO proponer de parte del
SAN JOSE DE Contratista)
PR 021+0460
MIRANDA MUROS DE
PR 022+0610 CONTENCION EN
SAN JOSE DE CONCRETO, PARA
PR 023+0800 MIRANDA PUNTOS CRITICOS
SAN JOSE DE
PR 026+0540 MIRANDA ESTRUCTURAS DE
PR 041+0260 DRENAJE SECTOR
- PARAMO
PR 041+0310 MALAGA ALMORZADERO
PR 056+0480 CERRITO
PR 065+0570 SENALIZACION
VERTICAL Y
HORIZONTAL
PR 091+0640 CERRITO
PR 026+0540
PR 027+0910 CONCEPCION
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Imagen 7. Estado inicial de la RLita 5504.

SECTOR LA PALMERA - PRESIDENTE
(SECTOR 5504; PRI 000+000 — PRF 102+210)
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+ Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que
en el tramo presenta unos puntos criticos a intervenir. Reiteramos que las
intervenciones solo se definiran luego de revisar los resultados de los estudios y disefios
adelantados por el Contratista. A continuacion, se relacionan los PR:

Tabla 3. Sectores criticos de la Ruta 5505.

SECTORES CRITICOS RUTA 5505
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Presidente — Pamplona 69 Km

PR 000+0000 REPARACION

PR 022+0000 CHITAGA PAVIMENTO

_ ATENCION DE ZONAS
PR 023+0000 CHITAGA INESTABLES
5505 PR 033+0000 CACOTA .
CACOTA - SENALIZACION

PR 058+0580 PAMPLONA VERTICAL Y

PR 068+0000 PAMPLONA HORIZONTAL

PR 068+0520 PAMPLONA PUENTES (5

PUENTES)

SECTOR PRESIDENTE - PAMPLONA
SECTOR 5505; PRI 000+000 — PRF 068+500)

I . - .
&M eitinniunnl 15 A
Buscar resultados de PRESL § s 2 S A N )
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2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR
PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial
existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial
del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la
Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, econémicos y ambientales,
ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecucion en el tiempo para
mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin
de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancias,
ademas del nivel de vida de los habitantes de la zona.

Las principales actividades para ejecutar son:

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

Demolicién de Estructuras.

Remocion de alcantarillas.

Excavacion sin clasificar de préstamos.

Excavacion en roca de la explanacion y canales.
Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales.
Remocion de Derrumbes.

Terraplenes.

Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales.
Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares.
Conformacion de la calzada existente.

Afirmado.

Subbase Granular clase A.

Base granular clase A.

Base granular para bacheo clase A.

Riego de imprimacion con emulsién asfaltica CRL-1.

Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos.
Fresado de pavimento asfaltico.

Excavacion para reparaciéon de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la
remocién de las capas asfalticas y de las subyacentes.
Pavimento de concreto Hidraulico.

Excavaciones varias sin clasificar.

Excavaciones varias en roca en seco.

Rellenos para Estructuras con suelo.
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+ Relleno para estructuras con recebo.
+ Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diametro
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo).

+ Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 0,6 m (incluye excavacion y no incluye
acero de refuerzo).

+ Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable).

+ Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable).

+ Concreto clase 28 MPA.

+ Concreto clase 21 MPA.

+ Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa).

+ Concreto clase 14 MPA.

+ Concreto clase 14 MPA Ciclépeo.

+ Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

+ Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.

+ Tuberia de Concreto Reforzado CLASE llI, de 900mm de diametro interior.

+ Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm.

+ Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de apoyo.

+ Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo.

+ Geotextil Tipo Il no tejido.

+ Material granular drenante.

+ Geodren.

+ Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

+ Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado).

+ Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de

demarcacion de pavimentos.

+ Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con
pintura en frio.

+ Suministro e instalacion de tachas reflectivas bidireccionales.

+ Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina

acero galvanizado retroreflectiva.

Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado

retroreflectiva 60x 75 cm.

Poste de referencia.

Defensa metélica.

Seccion final.

Captafaros.

Cerca de Alambre de Puas con postes de madera.

Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto.

Proteccion de Taludes con bloques de césped.

=
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+ Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m).

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros
(200m).

Sefializacion y seguridad vial.

Gestion social.

Gestion ambiental.

Gestion predial.

*
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL

Tabla 4. Informacién Contrato de Obra.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

Nimero de proceso de
seleccion

LP-DT-048-2020

NUmero del contrato

1684- 2020

Fecha de suscripcion

17 DE DICIEMBRE DE 2020

Objeto

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestién Predial, Social y
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los
departamentos de Boyaca, Santander y Norte de Santander,
en marco del Programa de Obra Publica "Concluir y Concluir
para la reactivacion de las regiones"

Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER

NIT

901.441.547-7

Valor Total Inicial

$ 153.011.879.099

Adiciones

$ 61.967.978.735

Valor acumulado del contrato

$ 90.997.778.653

Modificaciones 01
Aclaraciones N/A
Suspensiones N/A
Cesiones de participacion

N/A
contractual
Plazo 30 MESES

Fecha de Inicio

17 DE MARZO DEL 2021

Fecha de Terminacién Actual
del contrato

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Segun Prorroga No 2)

Direccion

CALLE 127 A #5 32-45 CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003

Numero de Teléfono

+57 (1) 4926970
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Tabla 5. Pdliza Unica y de Responsabilidad Civil del Contrato.

DESDE HASTA VALOR
AMPAROS

(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) ASEGURADO
Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00
Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00
Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90
Prestaciones sociales 17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00
Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00
Responsabilidad civil 17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoria durante el periodo

comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2023, fueron las siguientes:

Pr 28+0550 ruta 5503, ejecutan actividad en encofrado para construccién de new jersey
margen derecho de la via.

Actividades en frente de obra en la construccion de berma-cunetas margen derecha,
trabajan en actividades en la nivelacion y compactacién del terreno en tramo
comprendido entre el Pr 77+0755 al Pr77+0940 ruta 5503.

Pr 14+0100 ruta 5503, el contratista continda con actividades instalacién de acero de
refuerzo de vastago de muro en médulo N 2.

Actividades en frente de obra en la construccion de berma-cunetas margen derecha,
trabajan en actividades en la nivelaciéon, compactacién del terreno en tramo del Pr
77+0900 a Pr 77+0940, y en la instalacion de formaleta en madera en tramo
comprendido entre el Pr 77+0825 al Pr77+0890 ruta 5503.

Se ejecutan labores de prepunteo referentes a sefalizacion horizontal en tramos
comprendidos entre el PR 52+0220 a PR 53+0800 ruta 5503.

Encofrado en descole de alcantarilla ubicada en el Pr 133+0606, margen derecho ruta
5503.
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> Instalacion de mezcla asfaltica MDC-25, previo a la instalacion de riego de imprimacién
CRL-1, en tramo comprendido entre el PR 1+0100 al Pr 1+0620 variante Concepcion
ruta 5504.

» Se ejecuta actividad en el frente con actividad de demolicién de losas de concreto
existentes y conformacién de subrasante, carril izquierdo Pr62+0575 a Pr62+0700 ruta
5504.

» Pr 53+0400 ruta 5504, sector la Gobernacién realizan actividad en conformacion y
mejoramiento de via existente.

» PR 80+0100 al PR 80+0159- carril izquierdo, en la instalacién de mezcla asfaltica MDC-
19 con asfalto maodificado tipo 2B (segunda capa) ruta 5504.

> Se realiza actividad de mantenimiento y conformacion de la calzada existente, con
material de subbase y material filtrante en Pr 92+0500 a Pr93+0000 ruta 5504.

» Se ejecuta actividad por parte de la comisién topografica del contratista en
levantamiento topogréafico definitivo y fotogramétrico para el sector del Paramo dl
Almorzadero, Pr 75+0535 a Pr 80+0000 ruta 5504.

» Pr82+0643: Continlan con la actividad de construccion de gaviones de malla de
alambre ubicados en zodme-MI ruta 5504.

» Ejecucion de actividad realizada por el contratista en prepunteo en sector Paramo del
Almorzadero en Pr 84+0000 al Pr 85+0300 ruta 5504.

» Pr3+0000 ruta 5505, ejecutan actividad el dia de hoy en relleno, conformacion del
terreno segun seccién en disefios para la construccion de cuneta.

» Se ejecuta actividades por el consorcio Isla Santander en desazolve y cargue de
material del Rio Hato viejo ubicado en el Pr26+0850 ruta 5505.

» Pr3+175 a Pr 3+0230, ejecutan actividad replanteo y conformacion del terreno segun
seccion en disefios e instalacion de formaleta en madera (plantilla)y proceder al vaciado
de concreto 28 Mpa premezclado para la construccién de cuneta a margen izquierdo.

» El contratista ejecuta actividad de mejoramiento y conformacion de la Calzada existente,
Pr20+0930 ruta 5505.
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» Se ejecuta actividad de sondeos en punto critico Pr 54+0320 - Pr54+0292, por el carril
derecho ruta 5505.

» Ejecutan actividad en corte, figurado del acero de refuerzo para los pilotes del Puente
Pr 20+0980 ruta 5505.

> El contratista ejecuta actividad en la construccion de Puente vehicular en sector del
Municipio de Chitagé ubicado entre los Pr 20+0880 al Pr20+0940 ruta 5505.
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3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio del 2023, no se
presentaron actas de items no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de
informes de disefio geométrico, de disefio de pavimentos y de obras de drenaje de
pequefios tramos del corredor, ejecucién de actividades de mantenimiento rutinario de
pavimentos flexibles con intervencion de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformacién y
mejoramiento de calzada, construccién de terraplén, construccion de filtros tipo francés,
remocion de derrumbes, instalacion de base y sub base granular, e inicio de construccion
de pavimento rigido y pavimento flexible en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento
rutinario de pavimento flexible con intervencién de parcheo y remocion de derrumbes.

A su vez la Interventoria durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento,
acompafamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de
evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y
transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, segin el proceso constructivo
empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS vy las
particulares segun correspondan.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoria tiene previsto para los siguientes meses de
ejecucion del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades
previstas dentro del proyecto segun programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego
de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de
la Entidad y normatividad vigente.
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4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
DE INTERVENTORIA.

4.2 MAQUINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRATO DE OBRA.

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACION
FINANCIERA DEL CONTRATO.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE
LABORATORIO.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO
GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA
INVERSION DEL ANTICIPO.

410 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Teniendo como base el Programa y flujo de inversién presentado por la firma Contratista
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de junio del 2023,
ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de julio de 2023, los valores
del mes de junio se reportan en el siguiente cuadro y grafica.
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020

PROGRAMADO EJECUTADO

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO
MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914
MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151
MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482
MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539
MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386
MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556
MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819
MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709
MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398
MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974
MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084
MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621
MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023
MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428
MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564
MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307
MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000 $10.518.113.994 $88.078.713.301
MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.457.000 $9.402.486.400 $97.481.158.701
MES 20 oct-22 $9.028.167.000 $106.509.325.000 $9.720.291.627 $107.201.449.094
MES 21 nov-22 $10.013.027.000 $116.522.352.000 $8.106.936.140 $115.308.386.315
MES 22 dic-22 $4.655.231.000 $121.177.583.000 $5.362.751.140 $120.671.137.315
MES 23 ene-23 $5.070.937.000 $126.248.520.000 $3.521.354.892 $124.192.492.147
MES 24 feb-23 $7.162.559.000 $133.411.079.000 $4.018.713.450 $128.211.205.597
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MES 25 mar-23 $4.982.634.000 $138.393.713.000 $5.432.111.151 $133.643.316.748

MES 26 abr-23 $6.308.603.000 $144.702.316.000 $2.602.505.217 $136.245.821.966

MES 27 may-23 $5.295.445.000 $149.997.761.000 $14.664.687.050 $150.910.509.016

MES 28 jun-23 $5.440.587.000 $155.438.348.000 $4.897.758.785 $155.808.267.801
TOTAL $180.174.004.000

Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020.
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE INVERSIONES.

4.12 ACTAS DE COMITE DE OBRA

Durante el transcurso del mes de julio de 2023 se realizaron cuatro (04) comités técnicos

de obra los dias:

e Jueves 06 de julio de 2023, reunion que se realiz6 en las instalaciones de
interventoria, municipio de Malaga.
e Viernes 14 de julio de 2023, reunién que se realiz6 en las instalaciones de
interventoria, municipio de Malaga.
e Miércoles 19 de julio de 2023, reunién que se realiz6 en las instalaciones de
interventoria, municipio de Malaga.
e Jueves 27 de julio de 2023, reunion que se realiz6 en las instalaciones de
interventoria, municipio de Malaga.

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITE

DE OBRA.

4.13 ACTA DE REUNION
Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023, se realizaron cero (0) actas

de reunion.

Tabla 7. Actas de reunion.

ID FECHA

LUGAR

COMPONENTE

OBJETIVO DE LA REUNION
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Tabla 8. Informacién Contrato de Interventoria.

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

Numero de proceso CMA-DO-SRN-055-2018
de seleccion

NUmero del contrato 1912-2020

Fecha de suscripcion 24 DE DICIEMBRE DE 2020

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS
Objeto DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES" MODULO 1.

CONSORCIO  SAIN (Integrado por INGENIERIA,
CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participacion del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participacion
del 40%, INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
con NIT. 810.002.747-0 con una participacién del 30%).

Contratista

NIT 901.442.347-5
Valor Total Inicial $ 7.199.841.492
Adiciones $ 1.500.000.000
Valor acumulado del $ 3.252.971.962
contrato

Modificaciones 01
Aclaraciones N/A
Suspensiones N/A
Cesiones de

participacion N/A
contractual

Plazo 30 MESES
Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021
Fechade Terminacion | ) he oEpTIEMBRE DE 2023 (Segin Prérroga No 2)
Actual del contrato

Direccién CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTA, D.C.

Numero de Teléfono (57) (1) 3215958




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _v!;

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
INTERVENTOR

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoria durante el presente periodo
fueron las siguientes:

TECNICAS

+ Acompafiamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el
estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio
constructor de tomar la informacién necesaria y veridica.

+ Verificacion y seguimiento continuo a la sefializacion instalada en los frentes de obra
y puntos criticos, se solicita ajustes, cambio 0 mantenimiento segun sea el caso.

+ Verificacion diaria de la documentacion e idoneidad del personal, el estado de
maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en
campo.

+ Atencion de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentacion de
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad
de las obras segun especificaciones técnicas.

+ Revision, observaciones y aprobacién de solicitudes del consorcio constructor a la
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
gue el plazo de terminacion es muy preciso.

+ QOrganizacion y participacion en comités técnicos de obra, evidenciando avance
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposicion de sugerencias,
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos
contractuales del presente contrato de obra.

+ Comunicacién constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con
administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los
usuarios de la Troncal Central del Norte.

+ Seguimiento al Plan de Manejo del Transito y al personal controlador del trafico.

+ Personal técnico de Interventoria realiza actividades de inspeccion, supervision y
verificacion del estado de la via, al igual que la sefializacién con el fin de evidenciar
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posibles obstrucciones en la via producto de caida y deslizamiento de material en
la via Ruta 5503, 5504 y 5505.

+ Durante el periodo en mencion, Interventoria realizo acompafiamiento en la
identificacion de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el
Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompafiamiento del Instituto
Nacional de Vias INVIAS desde su territorial en Santander.

+ Interventoria realizo acompafiamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas
por el Contratista en el mes de junio del presente afo, las cuales se mencionan a
continuacion:

10.

11.

Pr 28+0550 ruta 5503, ejecutan actividad en encofrado para construccion
de new jersey margen derecho de la via.

En Pr 14+0100 ruta 5503, el contratista continda con actividades instalacion de
acero de refuerzo de vastago de muro en médulo N 2.

Inician actividad en Pr 133+0290 ruta 5503 en replanteo de la estructura de
descole.

Visita técnica por parte de personal de Interventoria, Contratista, Administracion
Vial y personal de la alcaldia municipal de Susacén al PR 88+0500 ruta 5503,
sitio donde se presenta caida de rocas.

Visita técnica directores de Obra e Interventoria, personal profesional de Obra
en atencién a requerimientos de la comunidad de Municipio del Cerrito, también
realizan verificacion de actividades que se ejecutan en el frente de Obra
Pr62+0575ruta 5504.

Actividad en instalacion de MDC-25 (segundaa capa) variante Concepcion.

Pr 53+0720 a Pr53+0740, nivelacion y conformaciéon de material de
mejoramiento ruta 5504.

Se realiza actividad con area social del Consorcio y acompafiamiento de
personal profesional de Interventoria para realizar cierre de actas de vecindad
en zonas donde ya no se ejecuta actividad de obra, sector Paramo del
Almorzadero y en el Municipio de Cerrito ruta 5504.

PR 80+0100 al PR 80+0159 ruta 5504 carril izquierdo, en la instalacion de
mezcla asfaltica MDC-19 con asfalto modificado tipo 2B (segunda capa).
Visita técnica del area social de Obra e Interventoria, personal profesional de
Interventoria a verificacion de actividades y cantidades de OPC presentadas,
en los Municipios de Concepcién, Capitanejo, Enciso.

Pr 53+0400 ruta 5504, “sector la Gobernacioén”, el contratista realiza actividad
en conformacién y mejoramiento de via existente.
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12. Pr3+175 a Pr 3+0230, ejecutan actividad replanteo y conformacion del terreno
segun seccion en disefios e instalacion de formaleta en madera (plantilla)y
proceder al vaciado de concreto 28 Mpa premezclado para la construcciéon de
cuneta a margen izquierdo ruta 5505.

13. El contratista ejecuta actividad de mejoramiento y conformacién de la Calzada
existente, Pr20+0930 ruta 5505.

14. Ejecutan actividad en corte, figurado del acero de refuerzo para los pilotes del
Puente Pr 20+0980 ruta 5505.

+ Interventoria dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato,
ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificacion, control,
seguimiento y acompafamiento a la ejecucion del proyecto.

+ Verificacion y seguimiento diario a la sefializacion instalada y personal controlador
del trafico en los tramos viales intervenidos.

+ Realizacion de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la via Troncal Central del
Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander,
iniciando en Duitama — Boyaca PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta
5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos criticos
del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los
predios a intervenir.

SOCIAL

Durante el mes de julio de 2023 se realiz6 seguimiento a las actividades ejecutadas por el
Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 31 de julio de 2023, segun las siguientes
acciones:

1. Seguimiento al Plan de Gestion Social- PAGA

e Atencion a la comunidad,

¢ Informacion y divulgacion,

¢ Infraestructura de predios y de servicios publicos,
¢ Recuperacion del derecho de via,

e Cultura vial y participacién comunitaria,

e Contratacion de mano de obra,

e Obras con participacién comunitaria,

e Proteccion al patrimonio arqueoldgico y cultural

e Gestion socio predial y
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Otros programas y aplicativos.

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior

3. Actividades desarrolladas en la gestion social

4. Otros programas y aplicativos

5. Correspondencia enviada

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoria
7. Conclusiones y recomendaciones

8. Registro Fotografico

1. Seguimiento al Plan de Gestion Social- PAGA

Se realizé seguimiento por parte de la Interventoria al desarrollo de las actividades
contempladas en el documento PAGA por parte del area social del Consorcio Isla
Santander, las cuales constan:

e Proyecto Atencion ala Comunidad. Se continua con la atenciéon a la comunidad
atreves de las actividades conforme lo requiere la guia ambiental por parte de
Consorcio Isla Santander, como se describe a continuacion:

Oficina SAU:

El Consorcio Constructor contindo con la atencion a las comunidades en las dos
oficinas de atencién al usuario SAU, las cuales estan instaladas en los municipios
de Malaga- Santander y Chitaga — Norte de Santander.

Tabla 9 — Relacién Oficinas de Atencion al Usuario

OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO

MUNICIPI n
RUTA DIRECCION uNICIPio/ s | HORARIO ATENCION
DEPARTAMENTO | ATENCION
Lunes,
5504 Callg 11_NO 10-42 Malaga/Santander m'e.mo'es 8:00 a.m.a12:00 m
Barrio Ricaute y Viernes

Sabado

Chitaga/ Norte de | Jueves y
Santander Viernes

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

5505 [Carrera 9 N° 6-75 8:00am a 12:00 m

El consorcio continuo con la atencién de la comunidad por otros mecanismos de
atencion a la comunidad, como son el correo electrénico
sauconislasantander@gmail.com y la linea telefonica al celular 320-6909364, los
cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la comunicacion entre
la empresa y los usuarios de la via.
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Instalaciéon de Puntos Satélites de informacién:

Actualmente quedaron siete (7) puntos satélites de informacion activos en los cuales
se encuentran buzones de sugerencia y carteleras informativas en los municipios
donde se encuentran el desarrollo de las actividades.

Tabla 10 — Relacién Puntos Satélite de Informacion

PUNTOS SATELITES DE INFORMACION
RUTA MUNICIPIO UBICACION
Covarachia Resturante el Eden
5503
Susacon Alcaldia Municipal
Capitanejo Alcaldia municipal
San Jose de Miranda Alcaldia municipal
5504
Concepcion Personeria municipal
Cerrito Personeria municipal
5505 Chitaga Presidente

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizo la apertura de seis (6) buzones
de sugerencias y actualizacion de las carteleras informativas en los municipios
donde se encuentran el desarrollo de las actividades, el cual se relacionan a
continuacion:

Tabla 11 — Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Informacién

UBICACION | FECHA DE CARACTERISTICA
RUTA | DEBUZON | APERTURA | TESTISO DELTESTIGO | PORS
Covarachia 15/06/2023 | Jesds Mora |Comunidad 0
5503
Susacén 15062023 | FAdYMarCela e idad 0
Heméndez
Maria
Concepcidn | 23/06/2023 Fernanda |Comunidad 0
Rojas
Cerrit 23062023 | “eferson | i 0
5504 errio Uy Ramirez ersoneria
Capitanejo | 15/06/2023 M;gel‘;'z Comunidad 0
San José de Arley .
/:
Miranda 23/06/2023 Delgado Comunidad 0

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

Implementacion de un Sistema de Atencion a la Comunidad: Al término del informe
el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientos veintitrés (223) manifestaciones
ciudadanas, de las cuales nueve (9) fueron registradas en el periodo. En total
actualmente se encuentran abiertas setenta y siete (77) manifestaciones abiertas de
las cuales el 80% de estas presentan compromisos de la primera atencion sin que
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SORCIO

Tabla 12.

el consorcio constructor cumpla con los planes de contingencia que la interventoria
ha solicitado para su cumplimiento y cierre.

En cuanto al cierre de las manifestaciones ciudadanas durante el periodo se
cerraron nueve (9) de las cuales ocho (8) correspondian a periodos anteriores y una
(1) del periodo actual. A la fecha se ha hecho cierre de ciento treinta y siete (146)
PQRS, con un porcentaje de ejecucion del 65%.

La interventoria ha recepcionado ciento noventa y cuatro (194) manifestaciones de
las cuales quince (15) corresponden al periodo. Actualmente la interventoria ha dado
cierre a ciento veintitn (121) manifestaciones, quedando abiertas sesenta y dos (72)
peticiones. (Anexo Social 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del
Consorcio Isla Santander y la Interventoria).

Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoria:

Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratistay lainterventoria
MANIFESTACIONES CIUDADANAS
PORS CONTRATISTA INTERVENTORIA
PQR S Recepcionadas 223 194
PQR S Cerradas 146 121
PQOR S Abiertas 77 72

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

Proyecto Informacién y Divulgacién: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander
desarrollo las siguientes actividades de informacion y divulgacion dirigida a los
usuarios de la via y comunidad del AID del proyecto:

Reuniones Extraordinarias
Durante el periodo no se realizaron reuniones extraordinarias con la comunidad o
entidades.

Elaboracion y distribucion de piezas de comunicacion a la poblacion del Area de
Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de informacién y divulgacion
las cuales se ha utilizado por el contratista en periodos anteriores y seguiran siendo
empleadas segun la necesidad que se presenten en las obras. Durante el periodo,
la estrategia de divulgacion implementada fue la difusién de dos cufias radiales las
cuales transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo de Soata
(Boyacé) Emisora Andes Stereo de Malaga (Santander) y Emisora Andes Stereo de
Céacota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagd, estas dos en el
departamento de Norte de Santander. La informacion difundida fue la siguiente:
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- Socializacion Resolucion 1407 del 27 de abril de 2023

- Caida de roca en el Pr 17+800 ruta 5504

Cabe resaltar que estas estrategias de informacion y divulgacion han sido utilizadas
por el contratista en periodos anteriores y seguiran siendo empleadas segun la
necesidad que se presenten en las obras.

e Proyecto de infraestructura de predios vy servicios publicos

En el periodo se realiz6 por parte del consorcio constructor un (1) actas de vecindad
de inicio, en la ruta 5505.

De igual manera, se realiz6 durante el periodo se realiz6 el cierre de trece (13) actas
de vecindad de cierre en la ruta 5503.

Actualmente se cuenta con seiscientas sesenta y cinco (665) actas de vecindad de
inicio, las cuales describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas
de terreno aledafos a la via Troncal Central del Norte y se soporta con un registro
fotografico y filmico. A la fecha del presente informe se han cerrado quinientas
cuarenta y nueve (549) actas de vecindad de cierre segun se registra en el
consolidado presentado por el Consorcio Constructor. (Anexo Social 2. Consolidado
Actas de Vecindad).

Actas de compromiso
Para el presente informe no se reportan cierres de zonas de depdsito o predios para

uso de la obra.

e Proyecto de Recuperacién del derecho de via

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al
proyecto de recuperacion del derecho de via.
e Proyecto Cultura Vial y participacion comunitaria:

El dia 13 de julio de 2023, se realiz6 reuniébn con el Comité de Participacion
Comunitaria y veeduria ciudadana, donde se informé el avance del Contrato 1684
de 2020 en las areas técnica, ambiental, social y predial, ademas de resolver
inquietudes de la comunidad.

Durante el desarrollo de la reunion se relacionan las actividades que se desarrollan
en cada una de las Rutas de intervencién como en la 5503, donde se realiza la
demarcacion de la via y la construccion de un dentellon en el PR 132+970, de la
ruta 5504 se destacan la pavimentacion del PR 28 jurisdiccion del municipio de San
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José de Miranda, el cambio de resaltos en el casco urbano del municipio de
Capitanejo, en el sector del paramo del Almorzadero, la continuidad de filtros,
cunetas y pavimento. En la Ruta 5505, la construccion del muro en el PR 3+137.

e Proyecto de Contratacién de mano de obra

A corte del presente informe, el contratista cuenta con doscientos noventa y siete
(297) personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De
los trabajadores de mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren
algun tipo de estudio o certificado para ejercer su labor, se han contratado ciento
tres (103) personas, dentro de esta cifra, ciento un (101) trabajador es decir el 98%,
hacen parte de los municipios del Area de Influencia Directa del Proyecto.

Cabe resaltar que ha sido considerable el nimero de empleos indirectos que se
promedia en 653 empleos entre los que se destacan los proveedores locales,
vendedores de comida, duefios de viviendas que se tienen alquiladas, transporte,
entre otros.

Tabla 13 - Contratacién de personal

Total Porcentaje
TOTAL: 297 100%
MONC: 103 35%
MONC AID: 101 98%
FORANEOS 2 2%
CAPITANEJO 7 7%
CONCEPCION 3 3%
ENCISO 7 7%
MALAGA 14 14%
CERRITO 26 26%
SAN JOSE DE MIRANDA 2 2%
CHITAGA 38 38%
SOATA 2 2%
BELEN 2 2%

Fuente: Elaboracién propia

Actualmente la interventoria continua con el mismo nimero de personal: cuarenta
y cuatro (44) personas activas de los cuales veintiuna (21) son del AID del proyecto
con un porcentaje de contrataciéon del 47%. (Anexo Social 3. Consolidado Personal
contratado).
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Tabla 14. Propuestas de OPC recepcionadas

Proyecto de Obras Con Participacion Comunitaria

Durante el periodo el Consorcio Constructor remite once (11) propuestas de Obras
con Participacion Comunitaria, para las cuales la Interventoria da aprobacion
mediante el comunicado 2023-447-IDP-1083 del 26 de julio del 2023 vy
posteriormente se remite a la Subdireccion de Sostenibilidad de INVIAS mediante
el comunicado 2023-447-IDP-1086 del 26 de julio del 2023 con el fin de obtener
concepto de no objecidn. A continuacion, se relacionan las propuestas presentadas:

1

Mantenimiento y adecuacion del escenario
CAPITANEJO deportivo de vereda Quebrada de Vera municipio de
Capitanejo del departamento de Santander

Mejoramiento del escenario deportivo de la vereda

ENCI L .
CISo Mosgua del municipio de Enciso Santander

Mejoramiento de via terciaria mediante placa huella
CONCEPCION en vereda Pichincha, municipio de Concepcion,
departamento de Santander

Mejoramiento de la via de acceso entre la vereda
CERRITO Platera Alta sector Siberia del municipio de Cerrito
(Santander) y la via Troncal Central del Norte.

Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto
Politécnico escuela rural sede "H" ubicada en la
vereda Guasimo del municipio de Malaga,
Santander

Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto
Politécnico escuela rural sede "J" ubicada en la
vereda Barzal del municipio de Malaga, Santander

RUTA
5504

Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto
Técnico Industrial rural sede "J" ubicada en la
MALAGA vereda Calichal del municipio de Malaga, Santander

Mejoramiento y mantenimiento de la sede | Escuela
Rural Agua Blanca sector Calichal, del municipio de
Malaga, Santander

Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto
Politécnico Escuela Rural sede "E" ubicada en la
vereda pescadero municipio de Malaga (Santander)

10

Mantenimiento de la infraestructura de la Base
Militar del municipio de Malaga (Santander)
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Mejoramiento y Mantenimiento de la Sede Icota, del
11 CACOTA Ser la Fenicia, del municipio de Céacota, Norte de

RUTA

5505 Santander.

De igual manera se dio inicio a las actividades para la ejecucion de las siguientes
obras de participacion que ya cuentan con la viabilidad por parte de INVIAS:

RUTA MUNICIPIO PROPUESTA
SAN JOSE Adecuacion y construccion de cerramiento del
DE escenario deportivo La Curva, en la vereda Salado

MIRANDA |Bravo

Adecuacion y mejoramiento de espacios deportivos
5504 y recreativos que contribuyan con la convivencia e
integracion ciudadana en el barrio El Tajamar

MALAGA

Mantenimiento, reparacion y adecuaciéon de la
infraestructura critica Colegio Técnico Industrial

e Proyecto de Protecciéon al Patrimonio Arqueologico y Cultural

Durante el periodo se realizaron tres (3) inducciones a personal nuevo, donde se
informo a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, segun lo establecido
en el protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueolégico durante
las actividades de obra.

e Proyecto de Gestion Predial

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico
socioecondmico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avalu6 de dichos
predios por parte de la interventoria y el INVIAS.

1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior
Durante el periodo se reviso el informe de la gestién y se tienen algunas observaciones
para informar al consorcio constructor ocn el fin de subsanarlas y poder dar aprobacién del
informe mensual No 28 de la Gestidon Social.

2. Actividades desarrolladas en la Gestion Social

Las actividades desarrolladas en la gestion social durante el periodo fueron:
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e Durante el periodo la interventoria continué con la atenciéon en las oficinas SAU
ubicadas en los municipios Malaga y Cerrito.

e Entrega oficial por parte del Consorcio Constructor de cinco (5) OPC para revision
y aprobacion por interventoria. Se remitié via correo electrénico observaciones para
tener en cuenta y poder aprobar.

e Atencion por parte del contratista de PQRS presentadas por la comunidad.

e Cierre de actas de vecindad en el PR28+0000 de la ruta 5504 y municipio de
Susacon ruta 5503.

e Recepcién y atencion de PQRS y DP presentados por la comunidad y la Territorial
Santander.

e Se asisti6 a la mesa de trabajo entre contratista y proponentes de las OPC con el
fin de informar la modalidad de contratacion.

e Se recepcionaron diferentes peticiones de la comunidad las cuales se dio atencion
y se remitieron al Consorcio Constructor para dar respuesta a las solicitudes.

e - El contratista realizé actas de vecindad de cierre en el municipio de Susacon.

e Se realizé visita técnica- social con el fin de revisar una posible OPC en la Base
militar del municipio de Malaga.

e Se realizé mesa de trabajo entre las profesionales sociales con el fin de ajustar y
modificar el Plan de Inversion Social V5.

¢ Mesa de trabajo entre las profesionales sociales del Contratista y la Interventoria
con el fin de verificar consolidado de PQRS y DP.

e Atencién, seguimiento y cierre de PQRS y DP presentados por la comunidad del
AID.

e Se realiz6 visita atencién a PQR variante de Concepcion, con acompafamiento de
personal técnico de Interventoria y Obra.
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4. Otros programas y aplicativos

La interventoria continia dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el
anexo técnico de interventoria y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante
el periodo por lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:

e Veedurias ciudadanas

El dia 13 de julio de 2023, se realiz6 reunién con el Comité de Participacion Comunitaria
y veeduria ciudadana, donde se informé el avance del Contrato 1684 de 2020 en las
areas técnica, ambiental, social y predial, ademas de resolver inquietudes de la
comunidad.

Durante el desarrollo de la reunion se relacionan las actividades que se desarrollan en
cada una de las Rutas de intervencion como en la 5503, donde se realiza la
demarcacion de la via y la construccion de un dentellén en el PR 132+970, de la ruta
5504 se destacan la pavimentacion del PR 28 jurisdiccidn del municipio de San José de
Miranda, el cambio de resaltos en el casco urbano del municipio de Capitanejo, en el
sector del paramo del Almorzadero, la continuidad de filtros, cunetas y pavimento. En
la Ruta 5505, la construccion del muro en el PR 3+137.

e Programa rodando por la via.

Interventoria continua con la realizacion del registro filmico del avance de las obras del
mes de julio de 2023, de acuerdo con el cronograma de ejecucion del proyecto, los
cuales fueron publicados en la pagina de YouTube en el link que se relaciona a
continuacion:

Video mes de julio de 2023

https://www.youtube.com/watch?v=k6dnRFpFU68

e Sondeo de satisfaccioén del cliente y percepcion de la calidad del servicio

Durante el mes de julio del 2023, se realizaron 20 encuestas de satisfaccién del
cliente y percepcién de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados
personas habitantes de las rutas 5503 (5%), de la ruta 5504 (90%), de la ruta 5505
(5) usuarios de la via y trabajadores del proyecto.

La encuesta fue aplicada a seis (6) mujeres que representan el 30% y catorce (14)
hombres con el 70%; los encuestados tienen como ocupacién conductores,
estudiantes, panadero, doctora, arquitecto, oficial cada uno con un 5%, ayudantes
20%, independientes 25%, entre otros. Las edades de los encuestados
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corresponden a: 25% tienen entre 30 0 menos, el 55%, entre 31 a 40, 15% entre 41
a 50 y 5% entre 51 y 60 afos; igualmente los encuestados tienen estudios asi:
bachillerato 55%, técnicos 5%, universitarios 35% y primaria el 5%.

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se esta
construyendo en la Region, quienes se enteraron del proyecto a través de: el 5% a
través de vallas o carteleras, 35% volantes, vallas o carteleras, volantes, vallas y
reuniones 25%, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto los beneficios que se
destacan son: el 65% empleo, desarrollo y calidad de vida, empleo, desarrollo,
movilidad y calidad de vida 5%; empleo y turismo 5%. El 10% de los encuestados
consideran el mal tiempo como una de las dificultades encontrada en la construccién
de proyecto, otras dificultades encontradas son, agotamiento de recursos y mal
tiempo con el 90%.

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicacion: el 10%
presencia en las oficinas SAU, internet el 70%, correo institucional 5%, telefonica
10%. Igualmente se evidencia que los servicios consultados fueron: radicacion de
documentos 85% y 10% no han utilizado ningln servicio; sin embargo, califican la
atencion y los servicios prestados buenos un 90% y excelente 10%.

Finalmente, el 100% se siente satisfecho y considera que situacion actual de la
Region mejoré con la ejecucién del proyecto. (Anexo social 4. Sondeo de
Satisfaccion).

5. Formatos requeridos por el Manual de Interventoria

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoria, cada uno de ellos
describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestion social del proyecto,
los cuales fueron aprobados por la interventoria. (Anexo 5. Formatos requeridos por el
Manual de Interventoria).

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicacién y Actualizacién Social de Proyectos
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto

- MASPS-MNL1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversion Social

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversién Social
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6. Correspondencia enviada

La interventoria realiz6 los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron
dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.
(Anexo 5. Correspondencia enviada y recibida).

e El dia 4 de julio de 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-970 a la Direccion
Territorial de Santander, donde se da atencién y cierre derecho de peticién sobre
adopcién de medidas por contaminacioén y afectacion de la salud comunidad anillo
vial del municipio de concepcién- ruta 4404.

e El dia 5 de Julio se envia comunicado 2023-447-IDP-973 al Consorcio Isla
Santander, donde se da remision y solicitud atencion PQRS mantenimiento de la via
entre el pr53+0400 al 53+0750 sector de la gobernacion en el municipio del Cerrito
— Santander- ruta 5504.

e Eldia 5 de julio de 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-974 al sefior DIEGO
FERNANDO NINO Y TRANSPORTADORES DEL MUNICIPIO DEL CERRITO,
donde se dio atencién y seguimiento a la solicitud mantenimiento de la via entre el
PR 53+0400 al PR 53+0750 sector la gobernacion municipio del Cerrito- Santander-
ruta 5504.

e Eldia 6 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-985 al Consorcio Isla
Santander, donde se da respuesta al comunicado 32320 del 04/07/2023- solicitud
traslado de redes eléctricas PR 58+0100 del municipio del Cerrito — Santander- ruta
5504.

e El dia 6 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-989 al sefior Henry
Céardenas Carvajal, Alcalde municipal del Cerrito, dando respuesta sobre el
comunicado de la ESSA 20230330053784 del 28/06/2023- solicitud traslado de
redes eléctricas pr58+0100 del municipio del Cerrito — Santander- ruta 5504.

e Eldia 8 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-998 a la VEEDURIA
RUTA 55 GARCIA ROVIRA, remitiendo invitacién doceava reunion de la veeduria -
ruta 55 de Garcia Rovira para el contrato de obra no 1684 de 2020.

e Eldia8de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1004 al Consorcio Isla
Santander, solicitando seguimiento a seguimiento comunicados 2023-447-idp-525
del 04-04-2023, 31204 del 03/05/2023 y 31255 del 06-05-2023- PQRS sobre
solicitud de pago de la deuda del contrato pro-149-1599-21 entre la empresa Iconica
Constructora S.A.S y el sefior William Armando Cristancho Garcia.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _g;

e El dia 10 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1005, al Consorcio
Isla Santander, por medio del cual se da remision y solicitud de atencién derecho de
peticién sobre reclamacion por el no pago de las deudas del contrato pro-149-1599-
21 entre la empresa lconica constructora S.A.S y el sefior William Armando
Cristancho Garcia.

e El dia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1013, al sefior
FRANKY RENE ANTOLILNEZ PENA, dando atencion y cierre al derecho de peticién
sobre mantenimiento de la variante del municipio de Concepcién - Santander-ruta
5504.

e Eldia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1014, al Consorcio
Isla Santander, dando seguimiento a las solicitudes presentadas por el
administrados vial grupo 05 Boyaca- consorcio JI.

e El dia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1015, al RAUL
GAMBOA ROA, dando atencién y cierre a las solicitudes sobre mantenimiento de la
variante del municipio de Concepcién, mantenimiento de la via de la vereda Tenerife
y el mantenimiento del polideportivo del instituto técnico agropecuario Felipe
Cordero del municipio de Concepcion- Santander-ruta 5504.

e Eldia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1016, al sefior JOSE
ALBERTO CALDERON CASTANEDA, Alcalde del municipio de Concepcion, dando
atencion y cierre a la solicitud sobre mantenimiento de la via terciaria entre las
veredas Junin y Ayacucho del municipio de Concepcién- Santander-ruta 5504.

e Eldia 1l de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1017, a la Directora
Territorial de Santander, solicitando respuesta al comunicado 2023-447-IDP-733 del
15/05/2023 con radicado Invias 48790 del 17/05/2023- atencion PQRS sobre
solicitud de construccién de reductores de velocidad en el PR 1+0015 en la
intercepcion al acceso al barrio las acacias del municipio de Capitanejo- Santander-
ruta 5504.

e Eldia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1019, a la Directora
Territorial de Santander, solicitando respuesta al comunicado 2023-447-IDP-710 del
9/05/2023 con radicado Invias 46118 del 10/05/2023- atencién PQRS sobre solicitud
de construccion de reductores de velocidad en el PR 3+0205 al PR 3+0250 de la
vereda montecillo del municipio de Capitanejo- Santander- ruta 5504.

e Eldia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1020, a la Directora
Territorial de Santander, informando atencién PQRS sobre solicitud de construccion
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de reductores de velocidad en la Cra 4 con calle 6 frente a la oficina de instrumentos
publicos del municipio de Concepcion- Santander- ruta 5504.

e Eldia 11 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-1DP-1023, al Consorcio
Isla Santander, solicitando seguimiento a las solicitudes por deudas a terceros
contratados por el Consorcio Isla Santander para la ejecucion del contrato 1684 del
2020.

e El dia 13 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-1DP-1030, al Consorcio
Isla Santander, remision y solicitud atencion PQRS suministro de pintura para
resaltos en concreto de la ruta 5504 por parte del Administracion Vial Grupo 1-
Consorcio Consulpi.

e El dia 13 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-1DP-1034, al Consorcio
Isla Santander, dando alcance al comunicado 2023-447-IDP-735 del 12/05/2023 -
remision y solicitud de atencion al derecho de peticion sobre reductores de velocidad
en la zona industrial sobre la ruta 5504 del municipio de Malaga Santander.

e El dia 13 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1037, al Gestor
Técnico del Proyecto, dando respuesta peticion suministro de pintura para resaltos
en concreto de la ruta 5504 por parte de la Administracién Vial Grupo 1- Consorcio
Consulpi.

e El dia 14 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1040, al Consorcio
Isla Santander, dando respuesta a los comunicados 31793 del 02/06/2023 y 32322
del 04/07/2023- informes mensuales de obra no 27 y 28 de la gestidn social.

e El dia 14 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1045, al Consorcio
Isla Santander, dando respuesta al comunicado 32497 del 11/07/2023- remision de
actas de vecindad de inicio y cierre.

e El dia 17 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1047, al sefior
William Ariza Olarte, Representante legal de la empresa Concremex S.A.S, dando
atencion y seguimiento a la solicitud de pago del acta de liquidacion del contrato
PRO-149-1557-21 de septiembre del 2021 entre la empresa Concremex S.A.Sy el
Consorcio Isla Santander.

e El dia 17 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1049, al sefior
William Ariza Olarte, Representante legal de la empresa Concremex S.A.S, dando
atencién y seguimiento a la solicitud de pago del acta de liquidacion del contrato
PRO-149-1832-22 de abril del 2022 entre la empresa Coninvias S.A.S y el
Consorcio Isla Santander.
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e El dia 17 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1051, al Gestor
Técnico del Proyecto, dando respuesta entrada 65386: peticion de ICONICA S.A _
Kelly Irruitiaga - derecho de peticion sobre reclamacion por el no pago de las deudas
del contrato PRO-149-1599-21 entre la empresa Iconica Constructora S.A.S y el
sefior William Armando Cristancho Garcia.

e El dia 18 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1053, al Consorcio
Isla Santander, dando alcance al comunicado 2023-447-IDP-480 del 29/03/23 -
remision y solicitud de atencion PQRS solicitud construccion de reductores de
velocidad en el PR 3+0205 al PR 3+0250 de la vereda montecillo del municipio de
Capitanejo- Santander- ruta 5504.

e El dia 19 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1061, al Consorcio
Isla Santander, dando Remisién del Informa de la visita técnica de verificacion de
seguridad vial en la via Nacional 5503, Tramo Duitama — Santa Rosa de Viterbo.

e El dia 26 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1083, al Consorcio
Isla Santander, dando respuesta al comunicado 32267del 01-07-2023 y32824 del
26-07-2023 — Remision propuestas de obras de participacion comunitaria.

e EI dia 26 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1086, a la
Subdireccién de Sostenibilidad, solicitando concepto de no objecién y visto bueno
de once (11) obras de participacion comunitaria de las rutas 5504 y 5505.

e Eldia 27 de julio del 2023 se envia comunicado 2023-447-IDP-1088, al Consorcio
Isla Santander, dando remision del comunicado CAJI-2674-2023-150
Administracion Vial de las carreteras a cargo de la territorial Boyacé, modulo 4 grupo
5.

Conclusiones y recomendaciones

El Consorcio Constructor contindio con la atencion a las comunidades en las dos
oficinas de atencién al usuario SAU, las cuales estan instaladas en los municipios
de Malaga- Santander y Chitaga — Norte de Santander.

Se continua con la atencion de la comunidad por otros mecanismos de atencion a
la comunidad, como son el correo electrénico sauconislasantander@gmail.comy la
linea telefénica al celular 320-6909364.
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Se realiz6 desinstalacion de dos puntos satélites de informacién durante el periodo,
ubicados en los municipios de Susacon y Covarachia.

Actualmente se cuenta con siete (7) puntos satélites de informacion en los frentes
de obra que se encuentran activos.

Se realizo la apertura de un (1) buzones de sugerencias y actualizaciéon de las
carteleras informativas en el municipio de Chitaga vereda Presidente.

A la fecha el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientos veintitrés (223)
manifestaciones ciudadanas recepcionadas de las cuales se ha dado cierre de
ciento treinta y siete (146) PQRS, con un porcentaje de ejecucion del 65%.

La interventoria ha recepcionado ciento noventa y cuatro (194) manifestaciones de
las cuales se dio cierre a ciento veintitn (121) PQRS.

Durante el periodo se continuo con la implementacién de una (1) estrategias, que
corresponde a Cufias Radiales.

En el periodo se realiz6 por parte del consorcio constructor un (1) actas de vecindad
de inicio de la ruta 5505.

De igual manera, se realiz6 durante el periodo el cierre de trece (13) actas de
vecindad de cierre de la ruta 5503.

Actualmente se cuenta con seiscientas sesenta y cuatro (664) actas de vecindad de
inicio.

A la fecha del presente informe se han cerrado quinientas cuarenta y nueve (549)
actas de vecindad de cierre segun se registra en el consolidado presentado por el
Consorcio Constructor.

El dia 13 de julio de 2023, se realizdé reunion con el Comité de Participacion
Comunitaria y veeduria ciudadana, donde se inform6 el avance del Contrato 1684
de 2020 en las areas técnica, ambiental, social y predial, ademas de resolver
inquietudes de la comunidad.

El contratista actualmente cuenta con doscientos noventa y siete (397) trabajadores
activos en el proyecto.
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De los trabajadores de mano de obra no calificada, se han contratado ciento tres
(103) personas, dentro de esta cifra, ciento uno (101) trabajadores son del Area de
Influencia Directa- AID, es decir el 98% de los trabajadores cumplen con el
requerimiento de contratacion.

Actualmente se tiene seiscientos cincuenta y tres (653) empleos indirectos entre los
gue se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, duefios de
viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.

La interventoria continua con el mismo nimero de personal: cuarenta y cuatro (44)
personas activas de los cuales veintiuna (21) son del AID del proyecto con un
porcentaje de contratacion del 47%.

Durante el periodo se presento a la subdireccién de sostenibilidad de INVIAS once
(11) propuestas de Obras con Participacion Comunitaria, con el fin de obtener
concepto de no objecion y viabilidad.

En el periodo se realizaron tres (3) inducciones a personal nuevo, donde se informd
a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, segun lo establecido en el
protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueolégico durante las
actividades de obra.

Durante el periodo se revis6 el informe de la gestibn y se tienen algunas
observaciones para informar al consorcio constructor con el fin de subsanarlas y
poder dar aprobacién del informe mensual No 28 de la Gestion Social.

Durante el periodo la interventoria continué con la atencién en las oficinas SAU
ubicadas en los municipios Méalaga y Cerrito.

Se realizo visitas técnicas durante el periodo conjuntamente entre contratista e
interventoria con el fin de dar atencion a las manifestaciones que recepciona la
comunidad.

COMPONENTE AMBIENTAL

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento,
control y verificacion por parte de la interventoria CONSORCIO SAIN a la gestién ambiental
desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los
programas establecidos en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA),
dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por
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objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1

A continuacion, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el
documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de

julio de 2023.

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoria y
la subdireccién de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-1DP-937 de junio 26 de 2023.

Tabla 15. Programas y fichas ambientales

Conformacion del grupo de

DESARROLLO | Frovecto 1. gestion social y ambiental (DAGA-1.1-01). | X

Y APLICACION Capacitacion y concientizacion
DE LA Proyecto 2. para N eéonal P (DAGA-1.2-02). | X

GESTION paraelp
AMBIENTAL. Proyecto 3. Cump!lmlento de (DAGA-1.3-03). | X
requerimientos legales
Proyecto. 1 Manejo integral de rnaterlales (PAC-2.1-04). X
de construccion
Proyecto 2. Explotacion d? fuentes de (PAC-2.2-05). X
materiales

ACTIVIDADES Sefalizacion frentes de obras y
CONSTRUCTIV Proyecto 3. sitios temporales (PAC-2.3-06). X
Proyecto 4. Manejo y disposicion final de (PAC-2.4-07) X

escombros y lodos.

Manejo y disposicion final de
Proyecto. 5 residuos sélidos (PAC-2.5-08). X
convencionales y especiales.

GESTION Proyecto 1. | Manejo de aguas superficiales. | (PGH-3.1-09). X
RECURSO
HIDRICO. Proyecto 2.

Manejo de residuos liquidos

domeésticos e industriales (PGH-3-2-10). X

BIODIVERSIDA Proyecto 1. Manejo del descapote y

(PBSE-4.1-11). X
D Y SERVICIOS cobertura vegetal.
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ECOSISTEMIC Recuperacion de areas
P 2. PBSE-4.2-12). X
Os. royecto afectadas. (PBS )
Proyecto 3. Proteccién de fauna. (PBSE-4.3-13). X
Proyecto 4. Proteccion de ecosistemas (PBSE-4.4-14), X

sensibles.

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de

Proyecto 1. " . (PMIT-5.1-15). X
campamentos Y sitios de acopio
MANEJO DE temporal
INSTALACION Instalacion, funcionamiento y
ES desmantelamiento de la planta
: N PMIT-5-2-16).
TEMPORALES Proyecto 2 de trituracion, asfalto y ( 5-2-16) X
concreto.
Proyecto 3. Manejo de maquinaria - (PMIT-5.3-17). | X

equipos y vehiculos

Fuente: Consorcio Isla Santander

VERIFICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoria
realiza la verificacion y control de la gestibn ambiental, realizada durante el periodo
comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2023, teniendo en cuenta el desempefio en cada
uno de los programas y proyectos establecidos, asi como los informes de seguimiento e
informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA

A continuacion, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el
periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, en el corredor Duitama — Pamplona,
RUTA 5503 (Duitama — La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera — Presidente) y RUTA 5505
(Presidente — Pamplona):

Participacion en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la
revision de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido)
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111

Radicacién de derecho
de peticion ante la CAS
para  permiso de
ocupacion de cauces

Tabla 16. Relacion comités y actas diligencias durante el periodo.

12/07/2023

Oficio

Cierre de Zodmes que
ya no estan en uso

31/07/2023

Actas firmadas por
los propietarios

112

No quedan
compromisos

113

No quedan
compromisos

114

Visita al permiso de
emisiones
atmosféricas el 1 de
agosto de 2023.

5.1 Desarrollo y Aplicacion de lagestion ambiental de acuerdo al programa proyectos

establecido en el PAGA

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL.

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto
funcionamiento de las medidasde manejo socio-ambiental que seran propuestas bajo el

contrato de obra No. 1684 del 2020.

» Proyecto 1. Conformacién Del Grupo De Gestion Ambiental (DAGA-1.1- 01).

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecucion y eficacia
de los programas que seran propuestos en el PAGA para asi prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra
ejecutados.
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Tabla 17. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST y predial
del proyecto.

CARLOS
EDUARDO Director del Proyecto |  Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA
MILLAN VILLA SANTANDER
. Gerente Ingeniera Forestal
BRAVO HORTA Esp. Ambiental Ambiental SANTANDER

ARIANETH
AMAYA CARDONA

Residente Ambiental

Ingeniera Sanitaria
y Ambiental

CONSORCIOISLA
SANTANDER

LIZBETH ADRIANA
LIZCANO DELGADO

Residente Social

Especialista Salud
Ocupacional

CONSORCIOISLA
SANTANDER

ZINDY FABIOLA

Residente SST

Ingeniero Industrial

CONSORCIOISLA

FLOREZ SANTANDER
JHON EDISON Residente SST Profesional SST | CONSORCIO ISLA
URREA CASTRO SANTANDER

Fuente: Consorcio Isla Santander

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla
3 fueron aprobados previamente por la interventoria, de acuerdo a los requerimientos y
lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalla hojas de vida, pagos de
seguridad social, examenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la
correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una
dedicacion parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicacion
del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestiobn ambiental
establecido por el contratista.

En cuanto a la interventoria el personal idéneo para darle control, seguimiento y verificacion
de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los
siguientes:

Tabla 18. Personal de la interventoria encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST y
predial del proyecto.

Director del
Proyecto

PEDRO NEL SARMIENTO

< Ingeniero Civil
MUNOZ

CONSORCIO SAIN
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Ingeniera Forestal

CERMANALFONSONIO | [ hiental |  Ambiemal | CONSORCIOSAIN

LUIS ARMANDO Rteésgﬂﬁ:’ge Ingeniero Civi CONSORCIO SAIN
Residente .

DORY SMITH CARO Social Psicéloga CONSORCIO SAIN

JAVIER CASTILLO Pro“se;iTO”a' 'A”rﬁggﬁtrgl CONSORCIO SAIN

BAUTISTA

Fuente: Consorcio SAIN

» Proyecto 2. Capacitacion Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02).

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023,
gue se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto.
En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad

de personal con estas inducciones.

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de julio de 2023,
se realizaron charlas en temas ambientales a 448 personas de obra y administrativo en

temas tales como:

e El atropellamiento de fauna es una amenaza para la

conservacion de la fauna

Como prevenir la mordedura de fauna silvestre
Cuidar el agua es cuidar la vida
Diez consejos para cuidar el medio ambiente
La importancia de reciclar
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El atropellamiento de fauna es una amenaza 1/07/2023 109

para la conservacion de la fauna

Como prevenir la mordedura de fauna 10/07/2023 49

silvestre

Cuidar el agua es cuidar la vida 15/07/2023 46

Diez consejos para cuidar el medio ambiente 17/07/2023 96

La importancia de reciclar 24/07/2023 116
TOTAL 416

Para lo anterior la interventoria indica que el contratista anexa las listas de asistencia de
estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de
capacitaciones y grupo gestién ambiental).

» Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3-03).

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las
normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684
de 2020.

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta
el mes de julio de 2023. Por lo tanto, a continuacion, se relaciona los siguientes permisos y
los avances de los mismos hasta la fecha.

Concesidn de Aquas: La Corporacién Autbnoma Regional de Santander — CAS emite las
siguientes resoluciones:

#+ Resolucion SAO N0.00993-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesién de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Rio Servita, para beneficio
Planta para la transformacién de materiales pétreos para suministro y comercializacion
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellin (Antioquia).
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacion de
materiales pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual deber& captar en
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191.
m.s.n.m.
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+ Resolucion SAO N0.00994-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesion de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Quebrada Pescaditos, para
beneficio Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y
comercializacién ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.714.005 expedida en Medellin (Antioquia). El
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10)
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacién de materiales
pétreos para suministro y comercializacién en la zona, la cual debera captar en las siguientes
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m.

Mediante oficio N0.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS — CITA 20727-21 se
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO N0.00993-21 y 00994-
21, articulos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio N0.20868 del 27 de noviembre de
2021, se envia copia del radicado mencionado a la Interventoria.

Mediante oficio N0.21055 (Radicado CAS — CITA No0.21601) del 10 de diciembre de 2021,
se solicita concesion de aguas del rio Santo Domingo o0 Quebrada Las Nieves, ubicado en
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.

Mediante oficio N0.21056 (Radicado CAS — CITA N0.21600) del 10 de diciembre de 2021,
se solicita concesién de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas
en el contrato de obra No0.1684 de 2020. Copia de las solicitudes seran remitidas a la
Interventoria el dia 13 de diciembre de 2021.

Mediante Auto No0.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS requiere a
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la
Corporacion, por concepto de tarifas por el servicio de evaluacién ambiental para la solicitud
de concesion de Aguas superficiales de la corriente hidrica Quebrada Cascajal, ubicada en
el PR 91+473 via Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6)
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectacion,
generadas en las obras para pavimentacion del paramo del Almorzadero.

Mediante Auto No0.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS requiere a
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la
Corporacion, por concepto de tarifas por el servicio de evaluacién ambiental para la solicitud
de concesion de Aguas superficiales de la corriente hidrica Rio santo Domingo o Quebrada
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 via Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de
humectacion, generadas en las obras para pavimentacion del paramo del Almorzadero.
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Mediante comunicado No0.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado
CASN0.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluacion ambiental de
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada
Cascajal.

Mediante Auto N0.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite
iniciar y darle tramite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporacién
Auténoma Regional de Santander CAS permiso de concesion de aguas superficiales.
TERCERO: Ordenar la practica de una visita de inspeccion ocular a la corriente hidrica
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los dias 17 y 18 de marzo de 2022 en el
municipio del Cerrito, Santander.

Mediante Auto N0.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite
iniciar y darle tramite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporacion
Auténoma Regional de Santander CAS permiso de concesion de aguas superficiales.
TERCERO: Ordenar la practica de una visita de inspeccion ocular a la corriente hidrica Rio
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los dias 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio
del Cerrito, Santander.

4+ Resolucion SAO No0.00670-22 del mes de abril de 2022:

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefilora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hidrica Rio Santo
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 via Troncal Central del Norte en
el paramo del almorzadero, jurisdiccion del municipio del Cerrito.

+ Resolucion SAO No0.00677-22 del mes de abril de 2022

Otorga concesioén de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefilora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hidrica quebrada Cascajal,
ubicada en el PR91+473 via Troncal Central del Norte en el paramo del almorzadero,
jurisdiccién del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos).

Mediante comunicado No0.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al articulo
décimo segundo de las Resoluciones SAO N0.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicacion en un periédico de
amplia circulacion regional.
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En el mes de mayo de 2023 se recibe visita de seguimiento de la Corporaciéon Autbnoma
regional de Santander CAS a los cuatro puntos de captacioén de agua, en cumplimiento de
las obligaciones establecidas en a resoluciones anteriores.

Emisiones Atmosféricas: La Corporacion Autbnoma Regional de Santander - CAS emite
los siguientes Autos:

+ Auto SAO N0.00602-21 del 14 de octubre de 2021:

Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluacion ambiental a la solicitud del permiso
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituracion que
seran instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso
— Santander y jurisdiccion de la CAS la suma de $3°430.132, oo M/CTE. El pago se realiz6
el dia 20 de octubre de 2021.

+ Auto SAO No0.00626-21 del 27 de octubre de 2021:

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las
plantas de asfalto y trituracion que seran instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca,
ubicado en el municipio de Enciso — Santander y jurisdiccion de la CAS, formulada por la
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente providencia debera ser publicado en un peridédico de amplia circulacion
regional dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la
constancia de la publicacién y un ejemplar en original del diario debera ser allegada a la
Subdireccion de la Administracion de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables
Disponibles, Educacién Ambiental y Participacién Ciudadana de la Corporacion Autbnoma
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021.

El dia 29 de octubre de 2021, se realiza la publicacion del Auto SAO No0.00626-21 del 27 de
octubre de 2021 en el Periédico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)

Mediante oficio O-SAO No0.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporacion
Autbnoma Regional de Santander — CAS da respuesta a radicado CAS
N0.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el tramite
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectdé concepto técnico que
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto
y trituracion de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se
remitiran a la Interventoria el dia 13 de diciembre de 2021.

+ Resolucion DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021
La Corporacién Autonoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones

atmosfeéricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la sefiora Mariana
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Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadania No. 1.214.714.005 expedida en Medellin
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituracion, ubicado en el
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matricula inmobiliaria No.
312-13254 en jurisdiccion del Municipio de Enciso — Santander en las siguientes
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.

Mediante comunicado N0.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento
parcial de las obligaciones de la resolucion DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021.

El dia 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente
la proyeccién del acto administrativo.

El dia 18 de julio de 2022 en cumplimiento del articulo sexto de la resolucion No.00670-21,
la firma Consultoria Ambiental, realiza el estudio de medicién directa del aire evaluando los
siguientes parametros PST y PMIO, CO, SOy NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS.

El dia 10 de octubre de 2022 en cumplimiento del articulo sexto de la resolucién No.00670-
21, la firma Consultoria Ambiental, realiza el estudio de medicion directa del aire evaluando
los siguientes parametros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega
Seca PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la
CAS.

Mediante comunicado N0.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento
del articulo sexto de la Resolucion DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando
el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700.
Asi mismo, se remite a la interventoria mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de
2023.

Ocupacion de Cauces:

Ruta 5503: Mediante oficio N0.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado
No0.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACA da respuesta al radicado
No0.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita
informacién y los planos firmados por el disefiador. Mediante comunicado No.20890 del 27
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado.

Mediante Auto N0.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporacién Autbnoma Regional de
Boyaca — CORPOBOYACA, dispone iniciar tramite administrativo del Permiso Ocupacién de
Cauces para realizar la intervencion al cauce del Rio Chicamocha en la margen izquierda
con el fin de construir obras de proteccion mediante geocontenedroes en los siguientes
puntos criticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55
gue comunica a los municipios de Covarachia Boyaca y Capitanejo Santander.

Mediante comunicado N0.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACA, solicita
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al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con mas profundidad técnica el
ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO DE SOCAVACION PARA EL PUNTO CRITICO
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RiO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le
dio respuesta mediante oficio N0.24764 (Radicado Corpoboyaca No.11918) del 23 de mayo
de 2022.

El dia 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de
Ocupacion de Cauces, con los especialistas hidraulicos del contratista y la Corporacion y el
acompafamiento de Interventoria; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes
compromisos: Allegar el estudio hidrolégico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la
Consultoria, el modelo ajustado, la granulometria y la justificacion estadistica de los datos
hidrologicos, documentos que seran entregados en la ventanilla de la Corporacion.

Mediante Resolucion No.2008 del 5 de octubre de 2021, CORPOBOYACA otorga permiso
Ocupacion de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realizacién de actividades en la
margen del Rio Chicamocha (PR133), Ruta 5503.

El dia 18 de octubre de 2022, se realiza mesa de trabajo con Corpoboyaca para definir la
medida de compensacion por el permiso de ocupacion de cauces, esta pendiente la entrega
del acta por parte de la Autoridad Ambiental.

Mediante comunicado de fecha 20 de octubre de 2022, se interpone recurso de reposicion
contra la Resolucion No0.2008 del 5 de octubre de 2021. El recurso fue remitido a la
Interventoria mediante comunicado No.28003 del 21 de octubre de 2022.

El dia 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyaca para definir
gue de acuerdo al articulo 6 de la Resolucion No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander
debe dar cumplimiento a la medida de compensacion por el permiso de ocupacion de
cauces.

Mediante comunicado No0.18846 del 9 de diciembre de 2022 se envia a Corpoboyacé la
solicitud de cambio de la medida de compensacion impuesta en la Resolucién No. 2008 del
05 de octubre de 2022 por una de las alternativas contempladas en la Resolucién No. 2405
de 2017.

Mediante comunicado N0.29400 del 16 de enero de 2023 se envia a Corpoboyaca la
reiteracion al recurso de reposicién radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la
Resolucion No. 2008 del 05 de octubre de 2022.

Mediante comunicado No0.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyaca la
implementacién de medidas de compensacion por el permiso de Ocupacion de Cauces,
Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el
municipio de Covarachia que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos de
la resolucién No.2008-22.

El dia miércoles 29 de marzo del 2023 se realizé una reunién con la Ingeniera Angie Caro
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de la Subdireccién de Ecosistemas de Corpoboyaca en la ciudad de Tunja, con el fin de
preguntar el estado de la respuesta al cambio de la medida de compensacion. Teniendo en
cuenta que la Ingeniera Angie Caro manifiesta que actualmente la oficina Central no cuentan
con la disponibilidad de abogados en el momento porque estan congestionados de trabajo y
hay pocos funcionarios.

El dia jueves 29 de junio del 2023 se realiz6 visita por parte de funcionarios de
CORPOBOYACA al predio donde se pretende llevar a cabo la compensacion por el tramite
de ocupacidn de cauce de la corriente rio Chicamocha.

Ruta 5504:
+ Auto SAO N0.00780-21 del 13 de diciembre de 2021:

La CAS emite el Auto SAO No0.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluacion
ambiental a la solicitud de permiso de ocupacion de cauce para la construccion de pontones
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a
la CAS mediante comunicado N0.21692, con radicado N0.80.30.406.2021 del 14 de enero
de 2021.

+ Auto SAO N0.076-22 del 17 de febrero de 2022:

Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construccion de
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504
Duitama — Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construccién de alcantarillas, Box Couvert,
y pontdn sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado
Legalmente por el sefior SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con
cedula de ciudadania 71.714.292 expedida en Medellin. El Auto fue publicado en el periédico
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio
22516 del 22 de febrero de 2022.

Igualmente, el dia 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso
de Ocupacién de Cauces al sector del Paramo del Almorzadero, del cual emitiran un
concepto técnico para la proyeccion del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera.

Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la
construccion de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupacion de
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO N0.00118-21 del 10 de noviembre de 2021
emitido por la CAS.

Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No0.80.10.3249-2022 del 29 de junio de
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupacion de Cauces que se adelanta
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dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras.

Mediante comunicado N0.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS
N0.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS.

Mediante comunicado No0.28751 del 2 de diciembre de 2022, se reitera a la CAS la solicitud
del permiso de ocupacion de cauce presentada por el CONSORCIO ISLA SANTANDER
mediante radicado No. 80.30.20805.2021 del 29 de noviembre de 2021, a la fecha la
Corporacion no ha emitido respuesta.

CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio
Isla Santander, Segun Memorando Técnico — Obras de Mitigacion PR 14+000, presentado
por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigacion
ante socavacion y erosion lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para la
intervencion del rio Servita

En el mes de junio de 2023 se continua con las obras de mitigacion en el Pr 14

Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningln permiso de ocupacién de cauces.

De la visita realizada el dia 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de
CORPONOR al cauce del Rio Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitaga, la Autoridad
Ambiental no emitié concepto técnico.

+ Resolucién No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de
ocupacion de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se
dictan otras disposiciones

Otorgar permiso de ocupacién de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecucién del
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remociéon en masa por
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande
Municipio de Chitag4, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la
intervencion del cauce para actividades de dragado, por situacién de alto riesgo.

El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve vy retiro del material aluvial el
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal accién amparada bajo en
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administracién municipal de Chitaga y bajo
el conocimiento de la autoridad ambiental.

Vigencia. El permiso de intervencion de cauces tiene una duracién para el desarrollo de las
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
prorrogables a juicio de la Corporacién, previa verificacion del cumplimiento de las
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo.

A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prorroga
por el permiso de ocupacion de cauces a nombre de la Alcaldia de Chitaga.
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Teniendo en cuenta la reunion en Corponor durante el mes de noviembre de 2022, para
atender la solicitud de prérroga por el permiso de ocupacién de cauces a nombre de la
Alcaldia de Chitaga, mediante comunicado No0.28754 del 2 de diciembre de 2022, el
Consorcio Isla Santander solicita a la Autoridad Ambiental realizar una visita de la
evaluacion para la ampliacion del permiso de Ocupacién de Cauces otorgado mediante
Resolucion No.00170-22, para las actividades ejecutadas en la quebrada Hato Viejo y para
la intervencion de dos (2) puentes existentes ubicados en los PR20+250 y PR 20+931 de la
ruta nacional 5505 del mismo municipio. Visita que fue realizada el dia 7 de diciembre de
2022, en la cual se definieron algunos compromisos de las partes plasmados en el acta de
reunion adjunta al presente informe en el anexo No.6.4 Copia de acatas ambientales
generadas.

Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la
construccion de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupacion de
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No0.00118-21 del 10 de noviembre de 2021
emitido por la CAS.

Oficio PI-027 de 15 de febrero de 2023, Alcaldia Municipal de Chitaga, en el cual se
concede por parte de la oficina de Gestion del Riesgo la tala de diez (10) individuos arbéreos
en los PR 20+860 y PR 20+270.

Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la
construccion de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupacion de
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO N0.00118-21 del 10 de noviembre de 2021
emitido por la CAS.

Fuentes de materiales:

Para la ejecucion del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores
(Trituradora Paz de Rio, Trituradora La Palmeray Trituradora YESCAP), pero los materiales
se estan obteniendo a través del Consorcio Isla Santander.

En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoria.

Tabla 19. Fuentes de materiales para el proyecto

PREDIO VEGA

YESOS DE RUCOM SECA, VERED ﬁ]‘:;?\r/'égfo"’;ia por
CAPITANEJO Res. En tramite nombre dej JUNCAL, mediante oficio
TRITURADOS : " | Edgar Chaparro| MUNICIPIO  DE| \ 05051 447-1DP-
S.A.S. Cely ENCISO,

SANTANDER. 1483 del 13/05/2021
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PREDIO LA
PLANTA ISLA DE SAN Autorizada por
TRITURADORA gzzodj'e?’z%f? nor'?]gr%%'\é' E‘uis MARTIN, _ Interventoria
DE MATERIALES (Permiso de Alfonso VEREDA PENA mediante oficio
DE Emisiones Lizarazo LISA, N°2021-447-IDP-
CONSTRUCCION . . MUNICIPIO DE 1483 del
“LA PALMERA’, | Atmosféricas) Medina COVARACHIA, 13/05/2021
BOYACA.
VEREDA Autorizada por
TRITURADOS 01221 del 2 de| EXP. 1270-15 SOCOTACITQ’ Interventoria
It _ JURISDICCION . .
PAZ DE RIO| diciembre de| (L-685). DEL MUNICIPIO mediante oficio
S.AS., 2008 HHHH-07 N°2021-447-IDP-
DE  PAz  DEL 1789 del 10/06/2021
RIO, BOYACA.

- - PLANTA PR Autorizada or
Latino Americana gos70 del 14 de 144700 VEREDA| |iorvec P
de diciembre de 2021 NA JUNCAL, mediante oficio
Construcciones | Permiso Emisiones MUNICIPIO

- N°2021-447-IDP-
LATINCO S.A Atmosféricas ENCISO,
e SANTANDER 3951 del 13/12/2021

Aprovechamiento forestal

RUTA 5503:

+ Resolucién No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.

Otorga permiso de aprovechamiento forestal Unico al Consorcio Isla Santander,
representado legalmente por el sefior Sergio Humberto Ramirez Arroyave, en un area de
2,42 hectéreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecucion del proyecto, en
el predio denominado Isla de San Martin, vereda Pefia Liza, municipio de Covarachia,
departamento de Boyacd, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.

En cumplimiento al articulo cuarto del acto administrativo, el dia 19 de enero de 2022, se
realizé la reunién de socializacion del permiso, con la comunidad de la vereda Pefia Liza, en
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Asi mismo, mediante
comunicados No0.21840 y N0.21841 del 24 de enero de 2022, se les envi6 la informacion a
las Administraciones Municipales de Covarachia y Capitanejo con los siguientes
documentos: Copia de la Resolucion No.2593, presentacion en Power Point, acta de reunion
y listado de asistencia.

Por otra parte, para dar cumplimiento al articulo séptimo de la Resolucion 2593-21, mediante
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporacién sea evaluada
la adquisicién por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hidrica o de
interés hidrico y ecoldgico para la conservacion de la biodiversidad en cumplimiento al
articulo sexto de la resolucién 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3.
del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses
posteriores a la finalizacion del aprovechamiento forestal, debera iniciar la ejecucion de la
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medida de compensacion de 3,9 hectareas de acuerdo a lo establecido en la Resolucion No.
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del
Componente Bidtico”.

Para dar cumplimiento al articulo séptimo de la Resolucidon 2593-21, mediante comunicado
No0.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporacion sea evaluada la adquisicion
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hidrica o de interés hidrico
y ecoldgico para la conservacion de la biodiversidad en cumplimiento al articulo sexto de la
resolucion 2593 de 2021 que establece: “ £n desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la
finalizacion del aprovechamiento forestal, deberd iniciar la ejecucion de la medida de
compensacion de 3,9 hectareas de acuerdo a lo establecido en la Resolucion No. 256 de 2018
(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Bidtico”,

Mediante comunicado No0.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACA da
respuesta al radicado N0.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta
gue una vez subsanada la documentacion del predio denominado Chorrerén Blanco del
municipio de Chiscas, se procedi6 a realizar la liquidacion y generacion del recibo de pago.

Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicacion de
individuos del género Tillandsia.

Mediante comunicado N0.25260 (Radicado CORPOBOYAC No0.13767) del 9 de junio de
2022, se da cumplimiento a los articulos 9 y 12 de la resolucion No.2593-21 del 27 de
diciembre de 2021, relacionados con la presentacion de un informe trimestral con las
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental
establecidas en el concepto técnico N0.210633 de 2021.

Por consiguiente, el dia 17 de junio de 2022, CORPOBOYACA y en compaifia de la
Interventoria, realizd visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal,
realizando un recorrido por toda el &rea aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyeccion del acto administrativo.

Mediante comunicado No0.25869 (Radicado CORPOBOYACA No0.16053) del 11 de julio de
2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de
CORPOBOYACA y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con
el proceso.

El dia 23 de julio de 2022, CORPOBOYACA y en compaiiia de la Interventoria, realizé la
visita de inspeccion ocular al predio Chorrerén Blanco, municipio de Chiscas, Boyac4, con
ocasion al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, esta pendiente la proyeccién del
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.

Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por
CORPOBOYACA indica que el predio Chorrerén Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas,
departamento Boyaca, puede ser considerado “area estratégica para proveer bienes y
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servicios ambientales que ameritan su conservaciéon y adquisicion”, ademas porque en
la evaluacion detallada supera el puntaje minimo de 45 puntos, que se requiere para ser
tenido en cuenta dentro de esta categoria y recomendar su adquisicion; lo anterior, de
acuerdo a la visita de inspeccién ocular realizada el dia 23 de julio de 2022 en el marco de
la resolucion No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoria
mediante comunicado N0.26713 del 23 de agosto de 2022.

El dia 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacé para definir
gue de acuerdo al articulo 6 de la Resolucion No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander
debe dar cumplimiento a la medida de compensacién por el permiso de aprovechamiento
forestal; por tanto, se debe buscar un area de 3,9 hectareas en el mismo ecosistema
intervenido en el cual se puede implementar la medida de compensacion, brindando
diferentes opciones tales como restauracion pasiva con el cerramiento de las 3,9 has,
restauracion activa con la siembra de arboles o el establecimiento de un proyecto productivo
sostenible. ElI Consorcio esta a la espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyaca
para dar cumplimiento a los requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de
compensacion.

En el periodo el area juridica del Consorcio esta evaluando los requerimientos de la
Autoridad Ambiental en esta mesa de trabajo, debido a que esa medida no la imponen en la
resolucion No.2593-21. Sin embargo, el dia 25 de octubre de 2022 se realiza visita al predio
el Morro, ubicado en la vereda Satoba Abajo, municipio de Covarachia, propiedad de la
alcaldia municipal, dentro del cual existe una zona de recarga hidrica que beneficia a 96
usuarios del Acueducto Satoba Abajo - EI Carmen - La Palmera. ASOCARPAL para
consumo. Predio de 17 has, donde se generan los nacimientos ElI Morro y Paloblanco, el
sobrante lo captan aguas abajo dos predios para riego y consumo.

El dia 22 de noviembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyaca para definir
gue de acuerdo al articulo 6 de la Resolucion No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander
debe dar cumplimiento a la medida de compensacion por el permiso de aprovechamiento
forestal consistente en la restauracion pasiva de 3,9 hectareas en el mismo ecosistema que
fue intervenido.

Mediante comunicado No.28845 del 9 de diciembre de 2022, se informa a CORPOBOYACA
la implementacién de medida de compensaciéon impuesta mediante Resolucién No. 2593 del
27 de diciembre de 2021, consistente en la restauracion pasiva de un predio de 3,9 has.

Mediante comunicado No. 29996 del 07 de febrero de 2023. El contratista presenta a
CORPOBOYACA, las medidas de compensacion a establecer.

Mediante comunicado No. 30045 del 17 de febrero de 2023. El contratista reitera la medida
de compensacion de restauracion pasiva por el permiso de aprovechamiento forestal
mediante el cerramiento del predio El Cascajal ubicado en la vereda Satoba Abajo del
municipio de Covarachia
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El dia jueves 29 de junio del 2023 se realizd visita por parte de funcionarios de
CORPOBOYACA al predio donde se pretende llevar a cabo la compensacion por el tramite
de ocupacidn de cauce de la corriente rio Chicamocha.

RUTA 5504:

En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante
la CAS, el Consorcio se estara notificando del permiso ante la CAS una vez el area técnica
defina la intervencion del sitio, asi mismo, estaremos informando a la Interventoria.

Durante el periodo se solicitd a la CAS la prérroga de la autorizacion No. 0188-21 del 27 de
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en
predios de la sefiora Sara Ramirez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener
respuesta a la fecha.

A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prorroga de la autorizacién No.
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico
autorizado en predios de la sefiora Sara Ramirez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta
5504.

Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorizacion RGR.94.2022 del 1 de
mayo de 2022, a nombre del sefior Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisién de dicha autorizacién junto con una
solicitud de un usuario particular fue enviadas a la Interventoria mediante comunicado
N0.27168 del 14 de septiembre de 2022.

Durante el periodo del presente informe se tramitd6 una solicitud para realizar
aprovechamiento forestal doméstico en el PR56 sector Gobernacion.

La Corporacién Autonoma Regional de Santander el dia 23 de marzo de 2023 realiz6 visita
de seguimiento a las autorizaciones 0027, 0028,030, 031, se esta a la espera de respuesta
de esta entidad ambiental

En cumplimiento del concepto técnico CT GRAED 001 DE 2023, el dia 19 de julio de 2023
se realiza capacitacion dirigida a las oficinas de gestion del riesgo de los municipios de
Capitanejo, Enciso y San José de Miranda y la presidenta de la junta de accién comunal
del Pr 14, sector en el cual se realiz6 la conformacién del cauce del rio, con el fin de ensefar
a la comunidad de como atender una posible emergencia en el area de influencia del
proyecto.

El dia 29 de julio de 2023 se realiza la radicacion del oficio de codigo interno 32879 en el
cual se anexa el informe de las actividades realizadas en el PR 14 enmarcado en el
concepto técnico CT GRAED 001 DE 2023.
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Para el mes de julio de 2023, se finalizan las actividades iniciales de desazolve de la
guebrada y se realiza el desmantelamiento del sitio destinado para el acopio temporal del
material.

+ Zonas de disposicion final de materiales sobrantes:

Durante el periodo continta el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la
Interventoria para la disposicion de materiales de construccion y fresado.

Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACA No.13229) del 6 de junio de
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporacion, manifiesta al Consorcio Isla
Santander que queda a la espera de la definicion del sitio de disposicion final de residuos de
construccion y demolicion RCD por parte de los municipios de Covarachia, Soata y Susacon
en cumplimiento de la Resolucién No.472 de 2017 y la Resolucion No.1257 de 2021.

La disposicién de materiales sobrantes contintia en los Zodmes ubicados en el PR131+600
ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505.

Igualmente, continda la implementacion de las medidas de manejo ambiental, tales como,
construccion de gaviones, sefalizacion, conformacion del material, clasificacion de
residuos solidos y de excavacion, entre otras medidas ambientales.

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.
» Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construccion (PAC-2.1- 04).

En este proyecto se establecen las medidas para la obtenciébn de los materiales de
construccion, la ejecucion del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio
temporal, a fin de disminuir los impactos generados.

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31
de julio del 2023 (informe 29), las cantidades con sus correspondientes certificaciones seran
registradas en el informe del mes de agosto (informe 30). Sin embargo, a continuacién, se
relacionan las cantidades del mes de mayo del afio 2023, las cuales son certificados por el
Consorcio Isla Santander, como se describe a continuacion: (Ver. Anexo Ambiental 6.6
balances de masas de explotacién o adquisicion fuentes de material).

En este proyecto se establecen las medidas para la obtencién de los materiales de
construccion, la ejecucion del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio
temporal, a fin de disminuir los impactos generados.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, se utilizaron materiales
de construccion de obra instalados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad total
de 58351,40 m?, como se describe a continuacion:
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A continuacion, se relacionan las cantidades de materiales implementados.

Tabla 20. Materiales de obra utilizados en el periodo:

MATERIA CANTIDAD (M3)
Subbase Granular 238,30
Material granular drenante 6.984,08
Material de mejoramiento para subrasante 10.547,00
Material clasificado para relleno de geoceldas 6.199,40
Base granular 11.605,82
Relleno con recebo 22.776,80
TOTAL, PERIODO 58351,40

Fuente: Consorcio Isla Santander.

Por parte del proveedor Latinoamericana de construcciones LATINCO S.A, se suministran
los asfaltos y los concretos, amparados en la Resolucion 000670-21, cuyo objeto es otorgar,
Permiso de Emisiones Atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A para las plantas de asfalto y trituracién, ubicado
en el PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matricula
inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdiccion del Municipio de Enciso — Santander en las
siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio asi:

TRAMO
— - MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)

Pr Inicial Pr Final

37+205 37+352 Concreto clase 28 MPA 5503 50

76+180 76+312 Concreto clase 28 MPA 5503 95

89+480 89+700 Concreto clase 28 MPA 5504 117
88+722.9 88+729.05 Concreto clase 28 MPA 5504 242,3

7+540 7+610 Concreto clase 21 MPA 5504 12

Pavimento de concreto Hidraulico

+ . + . .
57+463.25 57+639.36 fraguado rapido (FAST TRACK) 5504 1579
62+578.64 76+170.15 Pilote en concreto clase C 28 5504 480

Mpa
0+942 14026.15 Concreto H|drauI|90 MR 43 5504 342
acelerado a 1 dia para
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88+716.75 | 88+729.05 Concreto clase 28 MPA 5504 252.3
Acelerado a 7 dias
TOTAL, PERIODO 2017.3

INFORME CANTIDADES ACTA 27 ASFALTO

TRAMO
— - MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)
Pr Inicial Pr Final
77+487 78+394 MDC 19 F.C 1.23 5503 431
76+130 76+330 | Mezcla Densa en Caliente MDC-25 | 5503 132

Mezcla densa en caliente MDC-19
con Asfalto Modificado con
78+250 79+210 polimeros Tipo 2B + Aditivado al 5504 235

1,5% con Mejorador de Adherencia

TOTAL, PERIODO 798
Fuente: Consorcio Isla Santander.

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista alh no ha realizado la entrega de las
certificaciones de este mes de (junio y julio de 2023), en el momento que la realice sera
entregada, se adjuntaran en el siguiente informe.

» Proyecto 3. Sefalizacion frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se est4 ejecutando.

En el Informe de SST se anexa informe de sefalizacion con todo el registro fotogréafico y
demas actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe area SST.
Para el periodo del 1 al 31 de julio de 2023, se instalé toda la sefializacién requerida.

» Proyecto 4. Manejo y disposicién final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07)

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento
con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposicion final de los
materiales de excavacion y cortes de la obra.

La disposicion de materiales sobrantes continla en los Zodmes ubicados en el PR131+600
ruta 5503, PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR5+650, Ruta 5505.

Igualmente, continda la implementacion de las medidas de manejo ambiental, tales como
descapote de cobertura vegetal, sefalizacion, conformacion del material, clasificacion de
residuos sélidos y de excavacion, entre otras medidas ambientales.
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Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31
de julio de 2023, se registraran las cantidades de mayo con sus respectivas certificaciones
y las cantidades del mes de junio y julio de 2023 seran relacionadas en el informe del mes
de agosto. A continuacién, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos por
ZODME: (Ver Anexo Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposicion de
residuos de obra).

En el periodo de mayo de 2023 se dispusieron materiales de excavacién y derrumbes en
Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoria, provenientes de las
actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente
tabla:

Zodmes, zonas de abandono y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoria. :

Tabla 21. Cantidades - dispuestos en ZODMES

Ubicaciéon Zodme Ruta Volumen m3
Pr 85 5503 0
Variante Concepcion 5504 0
Pr 83 8804 0

Fuente: Consorcio Isla Santander

Para el periodo de mayo de 2023 se reporta 0 m® que no fueron dispuestos en los Zodmes
autorizados por la Interventoria.

La disposiciébn de material sobrante de excavacién continuara en predios de terceros,
debidamente autorizados por la Interventoria, por los propietarios de los predios y con
certificado de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeacién municipal de su
jurisdiccién segun el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente.

Igualmente, se dispondran materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoriay en
zonas de abandono autorizadas por el Invias, asi mismo, continda la visita a mas predios y
se gestiona la documentacion para presentarla a la Interventoria.

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista ain no ha realizado la entrega de las
certificaciones del mes de junio y julio de 2023, en el momento que la realice sera entregada,
se adjuntaran en el siguiente informe.

La disposiciébn de material sobrante de excavacién continuara en predios de terceros,
debidamente autorizados por la Interventoria, por los propietarios de los predios y con
certificado de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeaciéon municipal de su
jurisdiccion segun el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Asi mismo, se
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dispondran los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS
segun su jurisdiccién y acopios temporales autorizados por la Interventoria.

A continuacion, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas
de abandono aprobados por la Interventoria y la Direccion Territorial de INVIAS Santander,

gue se utilizan para la disposicién de materiales sobrantes:

Tabla 22. Zona de disposicion materiales sobrantes

1 PRO+000 N.A. centro |5 itama
urbano
2 PR 22+450 N.A. Centro- | -erinza
urbano
Centro .
3 PR 25+600 N.A. Belén
urbano
Centro Santa Rosa
+ A, )
4 PR 10+800 5503 N-A urbano de Viterbo
Urbanizacion Centro
5 PR 28+300 de la Belén
urbano
Alameda
6 PR 85+050 Lote de Casco Susacon
terreno urbano
7 PR 98+480 Lote de La Chorrera | Soata
terreno
Isla de San o .
8 PR 132+800 . Penaliza Covarachia
Martin
9 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito
10 PR 13+872 Lajitas Juncalito | Enciso
11 PR8+100 El Hornito Quebrada de Capitanejo
Vera
12 PR2+300 5504 La Montecillo | Capitanejo
Esmeralda
PR91+500 y . .
13 96+800 La Conguay Boyaga Cerrito
14 PR 98+800 La Conguay Boyaga Cerrito
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La . San José
15 21+800 Primavera Espinal de Miranda
16 56+400 Lote Dos | UrPanizacion| oo

La Aldea
18 PR 5+650 Lote 2 La Presidente | Chitaga
Floresta

18 PR 7+300 La Lindosa | Casa Vieja |Chitaga

. Palmera o N

+
19 PR 20+300 Nirgua Carbén Chitaga
20 PR 25+650 Cucharito Alto Viento | Chitaga
21 Casco La Cuadra Casco Cécota
Urbano urbano
22 PR 43+877 5505 La Cruz Licaligua | Cacota
. Santa .

23 PR 57+700 Lagunitas Matilde Cacota
24 PR 35+420 El Doradal Icota Cécota
25 PR 30+850 Mi Ranchito Carrillo Chitaga
26 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitaga

27

PR12+170

28

PR 77+650

29

PR 77+930

30

PR 72+595

31

PR 85+500

5504

Derecho de
via margen
izquierda

Juncal

Enciso

Derecho de
via margen
derecha

Volcan

Cerrito

Derecho de
via margen
izquierda

Volcan

Cerrito

Derecho de
via margen
izquierda

Volcan

Cerrito

Derecho de
via margen
izquierda

Platera

Cerrito
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32

PR 98+650

Derecho de
via margen
izquierda

Platera

Cerrito

33

PR 82+860

Derecho de
via margen
derecha

Platera

Cerrito

34

PR 96+922

Derecho de
via margen
izquierda

Boyaga

Cerrito

35

PR 98+010

Derecho de
via margen
izquierda

Boyaga

Cerrito

36

PR 98+440

Derecho de
via margen
izquierda

Boyaga

Cerrito

37

PR 98+575

Derecho de
via margen
derecha

Boyaga

Cerrito

38

PR 91+100

La Conguay

Boyaga

Cerrito

39

PR 72+500

Zona de
abandono

Volcan

Cerrito

40

PR 71+200

Zona de
abandono

Volcan

Cerrito

41

PR 64+800

Zona de
abandono

Volcan

Cerrito

Mediante comunicado No0.23686 del 7 de abril del 2022 se solicité a Direcciéon Territorial
Invias Santander la certificacion de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la
Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha.

En las Ruta 5503 y 5505, contindan las actividades de demolicién de la carpeta asfaltica. A
continuacion, se relacionan las cantidades de material fresado, mezcla asfaltica MDC-19,
Bacheo, materiales granulares y concreto para el periodo 1 al 31 de julio de 2023:

Las cantidades de mezcla asfaltica aplicadas se relacionan en la siguiente tabla: El area
técnica complementara la informacién relacionada con la mezcla asféaltica y los respectivos

vales.

Fuente: Consorcio Isla Santander

Los materiales que son procesados par asfaltos se detallan a continuacion:
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Tabla 23. Relacion Mezcla asfaltica utilizada en el periodo Ruta 5504

TRAMO
— - MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)
Pr Inicial Pr Final
Mezcla Densa en
90+000 90+500 Caliente MDC-25 5504 959
TOTAL, PERIODO 959

En total se utilizaron 959 m3 de MDC en la Ruta 5504.

Tabla 24. Relacion entrega material de fresado

TOPAGA 500 452
DUITAMA 4.230 DUITAMA 700 700 2.067
BATALLON DE OPERACIONES
SOGAMOSO 360 11
SANTA ROSA 600 1500
GAMEZA 300 300
SANTA ROSA 2.540 CONSORCIO ISLA 0 249 431
SANTANDER
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL . 60
REYES
BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140
SUSACON 2.600 950
ADMINISTRACION VIAL 0 200
SUSACON 3.500 BOYACA 1.090
CONSORCIO ISLA
SANTANDER 0 300
SOATA 0 500
ADMINISTRACION VIAL 0 150
SOATA 1200 BOYACA 350
CONSORCIO ISLA
SANTANDER 0 200
CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620
ADMINISTRACION .
VIAL BOYAGA 1.050 LLEVADO ViA ONZAGA 1.050 1.050 0
CACOTA 2.590 CACOTA 1.000 0 2.397
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CHITAGA 4.000 1.000

CHITAGA 1.725 e 532
SANTANDER 193 193

D|3TP%TG;LE 18.955 13.071 9.468 8.527

» Proyecto 5. Manejo y disposicion final de residuos sélidos convencionales y
especiales (PAC-2.5- 08).

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestion integral de los residuos solidos no
aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las
actividades de las obras de manera que se les dé el destino mas adecuado desde el punto
de vista ambiental, de acuerdo con sus caracteristicas de procedencia, posibilidades de
reutilizacion y aprovechamiento.

Residuos solidos convencionales
En el periodo del presente informe (1 al 31 de julio del 2023) los residuos solidos
convencionales fueron entregados de la siguiente manera:

En la Ruta 5504, En el periodo se generaron 2280 Kg de residuos sélidos convencionales,
los cuales fueron entregados para su disposicion final a las Empresas Publicas Municipales
de Mélaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio
de Malaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la
zona de la planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecolégicos para
la recoleccion y separacion de residuos.

En la Ruta 5505 contindan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del
Rio Hato viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecolégicos en el PR26+800, estos
residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas
Publicas Municipales de Malaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados
por el Consorcio Isla Santander.

Existen los puntos ecoldgicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes
cumpliendo con el cédigo y bolsas de colores segiin Resolucion N°2184 del 26 de diciembre
de 2019. En la Ruta 5504, los residuos soélidos generados son dispuestos en los
campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el paramo del almorzadero de manera
temporal y manejados por las Empresas Publicas del Municipio de Malaga — EPMM. En la
Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios
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Publicos del Municipio de Paz de Rio y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa
EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.

En el periodo de julio de 2023 se acopiaron en total 2280 kg de residuos sélidos
convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental
6.7Seguimineto y control generacion de residuos sdlidos peligrosos y no peligrosos).

Tabla 25. Residuos sdlidos convencionales generados campamento y frentes de obra (julio 2023)

PR
7/07/2023 144700 147 42 21 210
14/07/2023 PR 679 194 97 970
73+600
PR
21/07/2023 147 42 21 210
14+700
5504 (==
25/07/2023 34600 112 32 16 160
26/07/2023 PR 367,5 105 52,5 525
73+600 : ’
28/07/2023 PR 143,5 41 20,5 205
73+600 : '
Total (Kg) 1596 456 228 2280

Fuente: Consorcio Isla Santander.
Residuos sdlidos especiales

La recoleccion, transporte y tratamiento o disposicion final de los residuos especiales o
peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos
contaminados, filtros, bolsas de cemento, entre otros, se realizara a través del proveedor
PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con
la Legislacion Ambiental Vigente.

Durante el mes de julio de 2023 se continlia con el almacenamiento de residuos sélidos
peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en
la planta Vega Seca PR 14+700 y en el PR 73+300, sector Paramo del Almorzadero, para
ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.
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En el periodo del 01 al 31 de julio de 2023, se realizé la entrega de 5180 kg de llantas para
la disposicion final con la empresa Auto mundial , los soportes se relacionan en el anexo
6.7.

PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HiDRICO.

» Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09).

Este proyecto tiene como obijetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales
vigentes para la captacion, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga,
minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hidrico.

A la fecha del presente informe la Corporacion Autbnoma Regional de Santander - CAS
emitié los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Rio Servita
en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal
PR91+473 y Rio Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito.
Durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2023, se realizé la captacion de aguas en las
mencionadas fuentes hidricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada
para actividades constructivas de obra, humectacion y lavado de la via, principalmente en
el sector del Paramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.

La medicion del volumen captado se realiza mediante el nUmero de viajes de carrotanque
con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el
numero de viajes, la fuente de captacion y el uso que se le da al agua (Humectacién, obra,
entre otros). En el periodo, se realizd una captacion de 1237 m3 de agua como se describe
a continuacion. (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua).

Tabla 26. Captacion aguas

Sitio de Registro mensual
captacion (m3)
PR 85+200 247
PR 14+700 990

Fuente: Consorcio Isla Santander.

» Proyecto 2. Manejo de residuos liquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10).

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los
vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres,
requeridos para ejecucion de las actividades del contrato.
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Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal
administrativo del contrato de obra publica N°1684 cuentan con conexion a pozo séptico
existente. Se dispone de ocho (8) unidades sanitarias portatiles — USP, con los puntos de
desinfeccion ubicados en los frentes de obra.

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizé las unidades sanitarias
portatiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de
mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del
manejo de residuos liquidos domésticos e industriales).

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTEMICOS

» Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11).

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para
realizar las actividades de remocion de la vegetacion en el area de influencia directa, que
garantice un adecuado manejo ambiental y la utilizacién del material vegetal a ser removido.
En el periodo del presente informe no se realiz6 el descapote de cobertura vegetal en los
sitios autorizados por la Interventoria para la disposicion de materiales.

» Proyecto 2. Recuperacion de areas afectadas (PBSE-4.2-12).

El objetivo de este proyecto es recuperar las &reas intervenidas o afectadas por las
actividades del proyecto y de estabilizacion de taludes afectados por derrumbes.

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aln estan siendo utilizados,
solo se esta realizando conformacion de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de
abandono o nivelacion y en orillos de la via.

» Proyecto 3. Proteccion de Fauna. (PBSE-4.3-13).

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el area de influencia directa
del proyecto. Durante el mes reportado, no se registré rescate de fauna silvestre.

» Proyecto 4. Proteccion de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14).

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de paramos, subparamos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuifero, las cuales, por ser areas de
especial importancia ecolégica, gozan de protecciébn especial por las autoridades
ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad
bioldgica.
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En el periodo del presente informe, contindan las actividades construccion de otras obras
para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el paramo del almorzadero, en las
cuales se tiene especial cuidado para la no afectacion de la vegetacion del ecosistema.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

» Proyecto 1. Instalacion, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y
sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15)

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento
de campamentos Yy sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continta el
funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda
Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y
punto de acopio de residuos solidos; asi mismo sigue en funcionamiento la planta ubicada
en el Predio el Vakan en el municipio de presidente de Norte de Santander.

Durante el mes de julio de 2023 se realiza el desmantelamiento del predio del PR73+570,
vereda El Volcan, municipio del Cerrito.

» Proyecto 2. Instalaciéon, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de
trituracion, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16).

Establece las medidas que se deben implementar para la instalacion, operacion y
desmantelamiento de las plantas de trituracién y asfalto, con el objeto de cumplir con la
normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales.

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta
dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta
Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta
trituradora mavil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la produccion de concretos se
emplearan los siguientes materiales:

Triturado de diferentes didmetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de
concretos contara con areas para el acopio de materiales.

Para la produccion de concretos se emplearan los siguientes materiales: Triturado de
diferentes didmetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos
contara con areas para el acopio de materiales.
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Medidas de manejo general:

*El area de la planta trituradora movil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin
de reducir la dispersién de material particulado

*El &rea donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de
lodos

*Para el manejo de los lodos producidos, se llevaran a una zona de secado para su posterior
disposicion final en el sitio autorizado por la Interventoria.

*De ser necesario se implementaran medidas para mitigar las emisiones de ruido.

Los vehiculos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa.

*La planta cuenta con toda la sefializacion de seguridad industrial, indicando limites de
velocidad, uso de EPP, marcacién de areas entre otros.

*Se realizar4d el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen
funcionamiento de esta.

Proceso de Produccién
*La produccion sera de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para
producir concreto de buena textura y resistencia.

Figura 1. Flujograma del proceso de fabricacibn de mezclas de concreto a través de
dosificadoras de concreto.

Inspeccion del Agregados
material e Cemento (grava) Arena Agua
[ J
¥
Control de pesado f-----=r-ceeemecccannraannena.d Pesado ¥
- Medidor de flujo
Inspeccion de
descarga b P e Mezcla
¥
Camion agitador

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema
de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentacion.

*Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva
pequeiia con una balanza que determina el peso de los materiales

*Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad
correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea.
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*El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del
cabezal de descarga.

Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte
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El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO
S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo:

Medidas de manejo para el asfalto

* La planta de asfalto viene con dos tanques metalicos recubiertos con lana de fibra de vidrio
y ldmina galvanizada para la conservacién de su temperatura y dos lineas de serpentin para
aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un
rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno.

* El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de proteccion personal
gue se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud
ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar guemaduras y
afectaciones respiratorias.

* Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podran
dejar en los frentes de obra estos residuos.

* Los residuos de asfalto No se disponen en las areas verdes.
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Descripciéon de los sistemas de control de emisiones existentes

En la dosificadora de concretos se generan emisiones Unicamente en el momento en que
se esta realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento.

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serdn humedecidos
mediante un sistema de aspersion para controlar la temperatura del mismo.

El procedimiento de produccidon no genera emisiones, debido a que esta utilizando un
equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados
mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehiculo en el que se realiza
el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva
hasta el sitio de colocacién o fundida.

Control de la calidad del aire

Para hacer control de la calidad del aire se realizo la humectacion de los materiales a
triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva
de alimentacién de las mandibulas, de esta forma se evita que haya dispersion de los
materiales.

» Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos (PMIT-5.3-17)

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos
generados por la operacién y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehiculos; y
cumplir con la legislacion nacional vigente.

Para lo anterior el contratista indica que los vehiculos que transportan materiales tienen
incorporados en su carroceria los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame,
pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o0 menor del borde superior del platén
0 contenedor. Ademas, las puertas de descargue de los vehiculos permanecen
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las
volguetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior
del “volco” para evitar la caida de materiales por la via.

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de
obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos
como bolsa roja, estopas, material absorbente, palin, etc, en caso de llegar a presentarse
alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames.
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El traslado de maquinaria se hace a través de vehiculos apropiados —cama baja, es decir,
no puede auto desplazarse, se dispone de avisos sefales y dispositivos luminosos de
acuerdo con la norma establecida en el Codigo Nacional de Transito Terrestre.

Durante el periodo 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron las actividades que requirieron
del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y
vehiculos.

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la via en el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehiculos.
ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORIA

Durante el periodo evaluado la interventoria lleva a cabo las siguientes actividades, las
cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados
anteriormente, entre las cuales se encuentra:

» Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se
verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan dia a dia en obra,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoria y subsanadas por
el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada
hallazgo presentado.

» Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el
informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, asi
como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités
ambientales y SST.

» Dia a dia se efectia la evaluacion de la lista de chequeo para los componentes
Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitacora de
campo.

» Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados
entre otros presentados tanto por el contratista como la supervision Relacionados
con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado.

» Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de
construccion y demolicion cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con
el inspector de interventoria y se confirma con las certificaciones presentadas por el
contratista en el informe mensual.

La interventoria manifiesta que no se dio aprobacion al informe mensual del mes de junio
de 2023, presentado por parte del contratista.
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PREDIAL

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial
en marco del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DE LA CARRETERA DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA SANTANDER y NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES”, y el cual

esta dividido de la siguiente manera:

1. SITUACION ACTUAL

El avance predial se encuentra en un 78% de avance, que corresponde a los
predios a intervenir dentro de los tramos de rehabilitacién y construccion, entre
los PR 79+458,8 al PR 97+038,27.

El proceso de adquisicion predial contempla la compra de 39 predios, dentro de
los PR 133 ruta 5503, y el corredor del PR 5 al PR 98 ruta 5504 los cuales se

referencian en el siguiente cuadro:

1 | 01IDTIMCDP FLOR ANGELA CASTRO PRIETO PR 132+952,1 PR 133+606,81
|2 | 002IT2MCDP | CRISTANCHO PATINO MARIA-MERCEDES | PR 5:666,39 | PR5+782,56
'3 | 003IT2MCDP | CHAPARRO ESTUPINAN BLANCA MYRIAM PR 5:763,89 PR 5493135
|4 | 005IT2MCDP | CARMEN ALICIA BOHORQUEZ RUBIANO Y OTRAS | PR 78+159,16 | PR 78+382,48
|'s | 006DT2MCDP | BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO | PR 58:003,1 | PR 58+066,59
|6 | 007IT2ZMCDP | RODRIGO CACERES GALVIS | PR58+065,02 | PR58+081,65
|7 | 008DT2MCDP | HUMBERTO NINO VILLAMIZAR | PR58:066,59 | PR 58+084,45
| 8 | D09DTZMCDP | CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRA | PR58+11507 | PR58+157,39
|9 | D10DT2ZMCDP | NINO CARVAJAL EDRAS | PR58+157.39 | PR58+199,88
| 10 | 011DT2ZMCDP | JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONAY OTROS | PR 58+399,66 | PR 58+515,16
|11 | 012DT2ZMCDP | FLORENCIO CALDERON TARAZONA | PRS8+515,16 | PR584579,28
| 12 | 013AIDTZMCDP | RUDENCINDO CASTRO | PR62+577,00 | PR 62+686,00
| 13 | 014DT2MCDP | ORTIZ JAIMES CHELO | PR 78+159,16 PR 78+382,48
| 14 | 015DT2MCDP | ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO | PR78+382,48 | PR 78+661,52
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15 | 0lelT2MCDP MARTHA CONSUELD TORRES BASTO Y OTROS PR 78+519,36 PR 78+652,57
16 | 017IDTZMCDP SALINAS RANGEL JORGE PR 78+652,57 PR 78+832,17
17 | D1BIT2ZMCDP TE::E DE LOS ;S:BN'II::[I;S TﬂRRE:‘EAI:I'D TORRES PR 79+058 41 PR 79+456,25
18 | 01%IDT2MCDP PENA SALINAS WILSOM ORLANDO PR 79+463,56 PR 79+606,96
19 | 020DTZMCODP ﬂiﬁmmmﬁu ,I';,Ngl!jll__ MARIA el PR 79+606,96 PR 79+768,17
20 | 021DT2ZMCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA FR 80+044, 97 PR BO+416,96
21 | 023IDT2MCDP BASTO ORTIZ GONZALD PR 79+606,96 PR 79+768,17
22 | 024DTZMCDP LUIS FELIX ORTIZ CHUSCANG PR 83+212,03 PR 83+502,87
23 | 025IDT2ZMCDP | JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA PR 84+519,49 PR 86+304,18
24 | D2SAIT2MCDP ALFOMNSO PACHECO MURILLO Y OTRA PR 854541 74 PR 864017,78
25 | 026IT2MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO PR 85+152,01 PR 86+303,E1
26 | 026AIDT2ZMCDP | EDWIN CARVAJAL ESTUPINAN y OTROS PR 86+303,81 PR 86+340,05
27 | 026BIDT2ZMCDP | ISABEL ANTOLIMEZ ANTOLINEZ PR B6+339,9 PR 86+422,05
28 | 026CIDTZMCDP | CLAUDIA MILEMA JAIMES ALVARADO PR B86+422,05 PR 86+532,32
29 | D27DT2MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS ¥ OTROS PR 854541, 74 PR BE+017,78
30 | D2BIT2ZMCDP VEGA 5ILVA YESIDT-JACINTO FR B6+531,25 PR BB+611,75
31 | 02am2mCDP YEGA SILVA YESIDT-JACINTO PR 86+611,75 PR 86+691,37
32 | 0D31IT2MCDP CARVAJAL SEPULVEDA JESUS MIGUEL PR 86+773,93 PR 86+853,68
33 | 032IM2ZMCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO PR 86+853,68 PR B6+955,11
34 | 033IT2MCDP PEDROD ANTONIO ANTOLINEZ BASTO PR 86+950,55 PR B7+029,64
35 | 034T2MCDP MUNICIPIO-DE-CERRITO PR 87+127 33 PR 87+296,61
36 | D35IM2MCDP ANTOLINEZ * UBALDO PR 87+461,85 PR 89+027,01
37 | 036IT2MCDP CORREA MORENO MARGARITA PR 89+027,01 PR 80+458 8

38 | 037IT2MCDP ROSALBA CASTELLANOS SANCHEZ ¥ OTROS PR 809+458 8 PR 97+038,27
39 | 03E8DTZMCODP MARIA CARMEM FLOREZ PINTO ¥ OTRO PR 90+272,04 PR 91+472,69
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

a. AVANCE DE LA GESTION PREDIAL

Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de
la siguiente manera:

Ruta 5503 1 predio PR 133

Ruta 5504 2 predio PR 5
7 predios PR 58
2 predio PR 62 (punto critico)
27 predios PR 78 al PR 97

En cuanto a disponibilidad de estos inmuebles se tienen un avance de 44

inmuebles con permiso de intervencion voluntaria. Con el predio restante el
contratista se encuentra realizando avances para su entrega.

b. RELACION DE PREDIOS EN EXPROPIACION:

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones
existentes de procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente
informacion:

medida cautelar

MARGARITA ROSA inscripcion demanda y
1 11-D Malaga 312-7330 MORALES DE NO FIGURA de oferta formal
PACHECO vigentes, PREDIO YA

CONSTRUIDO

medida cautelar

MARGARITA ROSA inscripcion demanda y
1 12-D Malaga 312-7329 MORALES DE ggii%géfgg?ol(; de oferta formal
PACHECO vigentes, PREDIO YA

CONSTRUIDO

| demanda rechazada de |

i ELVIRA DUARTE DE 684323189001 | Plancy medida cautelar
ALPRS 21D Capi 312-5967 GUTIERREZ Y 2014-00136-00 inscripcion demanda y
OTROS de oferta formal
vigentes,
PR5+200 . [ | sSociEDAD PINTO
AL BALLSE;‘_LE)ROS Y 684323189001~ Sentencia en firme,
PRE+600 35D Capi 312-2736 - 2015-00262-00 pend«entelpag%y
GIBRALTAD SANTA entrega del predio
MARIA
| | | il Se encuentra para
PR5+200 08.D Capi 312-2736 SOCIEDAD PINTO 2015-00274-00 Sl s ieada in

T Y
= 1 1 | e donde el juzgado del
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PRG6+700 OTRO. LA MINA circuito comisiona al
juzgado de capitanejo,
el cual a su vez este
comisiond al inspector
de Policia del municipio
(18-04-22)

Se decreto nulidad

AMA MARIA PINTO A
pendiente pago de

34.D Capi 312-5921 BALLESTEROS Y 2015-00202 . o
titulo judicial para
OTROS -
entrega anticipada
PR57+900 ANA ROSA Se rechazo demanda,
AL medida cautelar de
33.D volcan 308-3963 RUBIANO DE 323189001- oferta formal inscrita y
PR58+700 ’ BOHORQUEZ Y 2015-000036-00 . z
OTROE posterior a la medida se

registro sucesion.

Proceso 2015- 202

Se profirié auto que ordena notificacion de herederos indeterminados mediante
edicto, se efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al
despacho, se encuentra pendiente constituir el depésito judicial sobre el pago del
Avalué a 6rdenes del juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha
para audiencia.

Proceso 2015-274

Se llevo a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la
Inspeccién de policia de Capitanejo y demas intervinientes, su desarrollo fue
benefactor y se garantizaron los derechos de las personas. (se adjunta acta de
diligencia de entrega por orden judicial).

Proceso 2015-262

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirié auto del 24 de junio del 2021 donde
se ordena librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce
personeria al Dr. Nino Bravo. Mediante memorial se solicité al Despacho Judicial
la entrega por orden judicial, a la espera que el Juzgado se pronuncie.
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c. ESTADO FINANCIERO DE LA GESTION PREDIAL:

Dentro de la ejecucion del proyecto se tiene el siguiente estado financiero, en el
cual solo se ha cobrado $ 377.167.149 referentes a adquisicion y gestion predial.

La movilidad
es de todos

Mintransporte

2 Presacta Predial Mo, 2 50,00 5 0,00 50,00

3 Preacta Predial No. 2 % 0,00 5 0,00 % 0,00

a Preacta Predial Mo, 4 50,00 5 0,00 % 0,00

5 Preacta Predial Mo. 5 0,00 5 0,00 50,00

o Freacta Predial Ho. o 50,00 5 0,00 50,00

7 Prescta Predial Mo. 7 5 0,00 5 0,00 50,00

8 Preacta Predial No. 2 S 0,00 5 0,00 20,00

9 Preacta Predial Mo. 9 50,00 5 0,00 50,00

10 Preacta Predial No. 100 | 50,00 5 0,00 50,00

11 Prescta Predial No. 11 | § 47.834.318,00 5 1.808.333,00 5 49.202.649,00

12 Preacta Predial Mo. 12 50,00 5 0,00 % 0,00

13 Preacta Predial Mo. 13 % 0,00 5 0,00 % 0,00

13 Preacta Predial No. 14 | 50,00 5 0,00 50,00

15 Preacta Predial No. 13 | § 0,00 5 0,00 50,00

18 Freacta Predial No. 16 | 50,00 5 219.732.909,00 % 215.732.503,00

7 Preacta Predial No. 17 | 50,00 5 23.344.820,00 £ 279.344.820,00

1= Preacta Predial Ho. 18 S 0,00 5 0,00 20,00

13 Preacta Predial No. 1% | § 0,00 5 39.096.020,00 5 39.05940.020,00

20 Freacta Predial No. 200 | 50,00 5 22.021.434,00 5 22.021.434,00

21 Prescta Predial No. 21 | 50,00 5 0,00 50,00

22 Preacta Predial Mo, 22 % 0,00 5 0,00 % 0,00

23 Presacta Predial No. 23 | § 0,00 5 0.1%8.230,00 5 0. 1BE 230,00

24 Preacta Predial Mo. 24 | 50,00 5 0,00 50,00

5 Preacta Predial No. 23 | 50,00 5 0,00 50,00

s Preacta Predial No. 26 | 50,00 5 13.T17.723,00 5 13.717.72%,00

28 Preacta predial Mo. 27 | 50,00 5 14,404 530,00 % 14.404.530,00
TOTAL 5 47.054.310,00 5 303.793.7588,00 5 411.4498.074,00
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d. AVANCE TECNICO:

De acuerdo con los disefios establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas
prediales y estudios de titulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la
Interventoria y no objeciones de la SS del INVIAS.

Se cuentan con 44 permisos de intervencién de predios de los municipios de
Covarachia, Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervenciéon del PR 133
en la ruta 5503 y PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios
a nombre del instituto nacional de vias, adquiridos en fases anteriores al proyecto
1684 de 2020.

Una vez adelantada la identificacion de afectacién predial de acuerdo con el
disefio referenciado dentro del diagndéstico predial, se cuenta con 44 predios, los
cuales encuentran discriminados segun su estado dentro del proceso predial de
la siguiente manera.

e 40 fichas y estudio de titulos aprobadas por interventoria y SS de INVIAS
¢ 6 fichas desafectadas por disefio

Por lo tanto, en cuanto al avance de la gestion predial en cuanto a los 40 predios
gue requieren proceso predial, se tiene:

e 40 avaluos aprobados INVIAS

¢ 6 fichas desafectadas por disefio

e 37 ofertas Formales de compra

e 21 notificaciones de ofertas de compra

Segun lo sefialado anteriormente podemos resumir lo referente a la gestion
predial en el siguiente cuadro:

~
ESTADO GESTION PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020

INSUMOS REALIZADOS

CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES | ftem Cantidad | Porcentaje
I por titular 40 100%
Condicion Juridica del Predio Cantidad | Porcentaje
Fichas Prediales (Fichas vy Planos 40 100%
Baldio 1 2% Prediales)
I Estudio de Titulos 40 100%
Titulado / Privados 39 7%
Diagnéstico Juridico o 0%
Mejoratario 0 87% Permisos de Intervencién Voluntaria 39 95%
Desafectados | 4 | 87% Informes Valuatorios 40 95%
Juridicos de 1 1%

TOTAL 44 100%

Contratos de Compraventa o 0%
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e. DESAFECTACIONES

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestion predial, en donde a
partir de los ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia
por parte de la interventoria, la cual sefialaba la posibilidad de optimizar el
aprovechamiento de las zonas adquiridas por el invias en fases anteriores
ademas de disminuir la construccién de cierta cantidad de muros, se realiza el
cambio de disefio geométrico inicial aprobada de cada tramo del Contrato de
obra 1684 de 2020.

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente sefialado se desafectaran los
siguientes predios:

1. 001IT2MCDP

Direccion: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander
Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Publicos Malaga
(Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000

PR 132+899,16 | 26 al 133+589,25 |

2.004IT2MCDP

Direccion: EL TALON VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander
Matricula Inmobiliaria: 312-5967-

Oficina Registro InstrumentosPublicos Malaga (Santander)
Cédula Catastral:

681470000000000010066000000000

PR5+200 al PR6+600

3. 008IT2MCDP

Direccion: EL NARANJO Cerrito, Santander

Matricula Inmobiliaria:308-3144-Oficina Registro  Instrumentos
Publicos Malaga (Santander)

Cédula Catastral:

681620000000000110003000000000 PR

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D
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4. 013DT2MCDP

Direccion: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander
Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos
Publicos Concepcién (Santander)

Cédula Catastral:

681620000000000110011000000000

PR57+900 al PR58+700

Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse
para el desarrollo del proyecto:

Direccion: “EL NARANJITO”

Municipio Enciso. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000

Direccion: “VERSALLES”

Municipio Cerrito. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro
Instrumentos Publicos Concepcién (Santander)
Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000

Direccién: “EL TALON”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos
Publicos Mélaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000

Direccion: “VEGA DE SANTAMARIA”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos
Publicos Méalaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000

Direccion: “EL TALON”

Municipio Cerrito. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Concepcion (Santander)

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000
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Direccion: “LA ESPERANZA”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000

f. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTION:

Dentro del proceso de la gestion predial se han presentado algunas dificultades
entre las que se encuentran las siguientes:

e Debido a los inconvenientes en la demora de aprobacion de los disefios
definitivos de la via y franja de seguridad de cada tramo, la gestion predial
viene presentando demoras en su ejecucién, dado que no se ha podido
contar con la afectacion predial definitiva, en donde el &rea de afectacion
de cada predio y el nimero de predios a requerir ha venido variando, lo
que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos.

e Los folios de matricula inmobiliaria no reflejan la realidad juridica de los
predios en especial con el predio Gibraltar Santa Maria.

¢ También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la
comunidad tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias,
guedando pasivos prediales, donde se adquirieron mejoras y predios, asi
gue los propietarios tienen ya una base de negociacion.

e Se encontraron errores en la informacion catastral suministrada en la
sabana predial del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparacion y
busqueda de la informacion.

e Se observa que los predios identificados en su mayoria estan en Falsa
Tradicion y que en casos anteriores se compraron derechos y accionesy
se sanearon mediante la figura de saneamiento Automatico, pero si
actualmente no se permite sanear la falsa tradicion se tendrian que enviar
a expropiacién

¢ También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura
registrada y su respectivo folio de matricula inmobiliaria, pero que al
consultar mediante certificado especial indica que no registra titulo de
adquisicion antecedente a la anotacion 001 del folio, por lo que se
considera baldio y no es posible pagar la tierra y solo se podra pagar
mejoras, lo que dificultaria el acceso a los predios, es de anotar que estos
predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas
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ofertas y en algunos casos el contratista anterior, junto con la personeria
les explicé el motivo del no pago de la tierra a los propietarios y estos
manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las areas de terreno
requeridas.

Sobre el corredor se requieren predios que ya estan en proceso de
expropiacion requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado,
con dineros de la bolsa predial de este contrato, para que entreguen los
predios y que se dé el impulso procesal pertinente.

Se esta en generacion del diagnéstico predial, dado a que se ha venido
aprobando los paulatinamente los disefios geométricos, por lo tanto,
hasta no contarse con los definitivos de todo el proyecto, no se podra
contar con el balance acertado de la afectacion y el presupuesto predial
definitivo.

La ubicacién de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR
97+000, no se cuenta con viviendas, de las cuales se podria iniciar la
investigacion predial de cada uno de los propietarios.

Los procesos de revision y validacion de productos prediales se han
venido demorando debido a que la entidad no ha definido los funcionaros
que realizaran la supervision del contrato, esto debido a que los
funcionarios asignados, se les acabo el contrato a final del afio 2022.

3. REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A. Se han realizadas varias solicitudes con el fin de adelantar una mesa de

B.

trabajo con los gestores del INVIAS para poder realizar la gestion de no
objecién de varios documentos pendientes.

Se remite a la interventoria 1 expediente (034IT2MCDP) para
revision y aprobacion, cesién gratuita:

Se entregd y revisO los siguientes insumos: Oferta formal
de compra 009DT2MCDP; 013AIDT2MCDP, 018IT2MCDP y
037IDT2MCDP.
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4. CONCLUSIONES

e Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto.

e Se haavanzado en la revision de ofertas de compra lo cual arroja a la
fecha una aprobacién de 16 documentos que corresponden al 40%.

e Se avanzo con los procesos de expropiacion vigentes

e Se adelantaron las labores de escrituracion y registro de inmuebles
requeridos para el proyecto

5. CONCLUSIONES

- Sabana predial

- Tira Topografica

GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

» Proyecto 3. Sefializacion Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de Julio de 2023, se realizan actividades de
instalacion de sefalizacion temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los
siguientes frentes de obra y puntos criticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5503:
PR 14, PR 29, PR 77, PR79+980, PR 80+900, PR 92, PR 97, PR 127+800, PR 133 — 5504:
PR 5, PR 7, PR 28, PR 53, PR 55, PR 58, PR 59+120, PR 62+400, PR 78, PR 80, PR 89,
PR 90+100, PR 94 — 5505: PR 3+140, PR 25+330, PR 29, PR 39+200, PR 41+600, PR
44+650, PR 54+380, PR 64.

La interventoria da revision y seguimiento a las actividades sefialadas en este proyecto e
indica que las observaciones presentadas dia a dia se evidencian en la bitacora de campo
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donde se sugiere acciones correctivas como la implementacion a tiempo de los planes de
manejo de transito (PMT) y el mantenimiento periédico del mismo en los frentes de obra.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificacion de los diferentes
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos:

e Andlisis de trabajo seguro
o Permisos de trabajo

e Charlas de seguridad

e Capacitaciones

e Inspecciones

La interventoria sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las
actividades que se realizaron durante el periodo (Andlisis de trabajo seguro, permisos de
trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la
importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra.

EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organizacion
al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo
con el profesiograma establecido por la organizacion para cada cargo. Para el periodo
comprendido desde el 1 al 31 de Julio de 2023 se realizan 7 examenes ocupacionales de
ingreso.

Por parte de la interventoria durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2023
ingreso un trabajador correspondiente al inspector de obra MANUEL RICARDO
MONTENEGRO RAMIREZ, al cual se le realizo su respectivo examen laboral de ingreso.

Tabla 27. Relacion entrega de documentacion personal de ingreso

32874 del 28 de julio del 2023-447-IDP-672 del 3 de
2023 agosto del 2023
Fuente: Consorcio Isla Santander

Al 28 de julio del 2023
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CONTRATACION DE PERSONAL

El contratista describe el nimero de trabajadores contratados para el periodo comprendido
desde el 1 al 31 de julio del 2023, mediante la siguiente tabla.

Tabla 28. Personal contratista julio

ADMINISTRATIVOS
OPERATIVOS
TERCEROS

TOTAL
Fuente: Consorcio Isla Santander

~N| Rlo|o

La interventoria da revisibn al numero de trabajadores ingresados en el periodo
comprendido del 1 al 31 de julio, mediante los documentos del personal presentados por el
contratista.

INDUCCIONES SST

Dentro de las principales actividades se tiene la induccién del personal que ingresa, en este
proceso se hace una introduccion a temas asociados con la empresa y su sistema de
gestion, la informacion especifica que es suministrada se relaciona a continuacion:

» SST:

e Uso de elementos de proteccién personal, capacitacion en cuanto al uso,
importancia y sanciones disciplinarias

¢ Normas generales que se deben cumplir durante la ejecucién de las actividades.

e Politica de prevencién para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias
psicoactivas.

¢ Planes de emergencia en cada uno de los frentes.

e Se divulga el procedimiento de llamados de atencién y sanciones disciplinarias por
incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos).

¢ ldentificacion de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.

¢ Reglamento de higiene y seguridad industrial.

e Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

e Matriz de peligros.

¢ Andlisis de seguro de trabajo.
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» GENERALIDADES DE LA EMPRESA

e Presentacion de la empresa.

e Formas de pago (Compensacion flexible).
e Beneficios corporativos (Oficina/obras).

e Seguridad social.

e Derechos y deberes empleados.

e Dotacion/Uniformes.

e Horarios de trabajo.

e Permisos.

e Manual de convivencia.

e Perfiles de cargo (Responsabilidades).

¢ Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.

> SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

e Politicas de Gestion (Direccionamiento corporativo).
e Objetivos de Gestion.

e Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquia y Linea de comunicacion.
¢ Normas de Seguridad.

e Matriz de Peligros.

e Elementos de Proteccién Personal y Cuidados.

e Accidente e Incidente.

¢ Comité Paritario y Brigadas de Emergencia.

¢ Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).

e Matriz de Aspectos Ambientales.

e Ordeny Aseo.

e Disposicion de Residuos.

e Programas de gestion ambiental y salud ocupacional.
¢ Planillas de seguridad social.

Adicionalmente, se aplica la Evaluacién a la Inducciéon, Mediante el Examen de
Conocimientos.

Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de julio de 2023, Ingresaron al proyecto (7)
siete trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de induccion.

La interventoria da revision a las fichas de induccion y evaluacion de induccién presentadas
por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobacién. (Ver Anexo SST

1. Induccién y evaluacion induccion).

A continuacion, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de julio, 2023:
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Tabla 29. Personal que ingreso en el mes de julio, 2023

N(‘v EMPRESA - NIT EMPRESAv APELLIDOS Y NOMBRES (COMPLI:—I'OQv‘ CEDULA - CARGO - TEZ:QSD(;E -
1 |CISANTANDER 901441547-7 VILLAMIZAR FIGUEROA CRISTIAN JOSE 1090502747 AYUDANTE DE OBRA 22/06/2023
2 |CISANTANDER 901441547-7 RODRIGUEZ ALVAREZ HUGO 88165303 AYUDANTE DE OBRA 12/07/2023
3 |CISANTANDER 901441547-7 MANTILLA PARADA JOSE LEONEL 1094248933 AYUDANTE DE OBRA 12/07/2023
4 |CISANTANDER 901441547-7 VILLAMIZAR CONDEALEXIS FERNEY 1091052043 AYUDANTE DE OBRA 13/07/2023
5 |CISANTANDER 901441547-7 CARVAJAL ROJAS DAVID ADRIAN 1091060551 AYUDANTE DE OBRA 19/07/2023
6 |CISANTANDER 901441547-7 RODRIGUEZ ALVARADO VICTOR FABIAN 1007362921 AYUDANTE DE OBRA 24/07/2023
7 | TRANSPORTE CIUDAD BONITA SA 800149076-2 ALVARADO FANDINO CARLOS AUGUSTO 91495217 CONDUCTOR DE BUS 10/07/2023

Fuente: Consorcio Isla Santander
ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante el periodo del 1 al 31 de julio del 2023, se realizé la entrega de elementos de
proteccion personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra.

Se realizd el debido seguimiento y reposicion al uso de los elementos de proteccion
personal.

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisidn de las afiliaciones o autoliquidaciones
de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido
a la induccién inicial, el trabajador procede a retirar su dotacién y elementos de proteccién
personal de acuerdo al cargo, que basicamente consiste en:

e Camisa de dril y pantalén jeans

e Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad

¢ Protector auditivo de copa o insercion (segun el cargo y la necesidad)

e Proteccién respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos)

¢ Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a
la actividad.

e Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente)

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas
reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control
entrega de equipo de proteccion personal, por cada trabajador que incluye datos como:
nombre del trabajador, identificacién, cargo, proyecto, fecha de entrega (dia, mes y afio),
descripcion del elemento de proteccion personal, firma del trabajador que recibe el
elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y
el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.
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El interventor da revision a los formatos de entrega de elementos de proteccién personal
(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual
forma en campo se da revision al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los
mismos.

CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucion de las actividades propias del contrato, se sensibilizo al personal en
temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas
diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de
las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario
diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de
la labor, para asi garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad y
ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el
desempefio de los trabajadores. En total se ejecutaron diez y nueve (19) charlas de
seguridad como se muestra en la Tabla 30, donde se presenta el consolidado de charlas
de seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31
de julio de 2023. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron:

Tabla 30. Consolidadas charlas de seguridad

NUMERODE | o\ o
FECHA TEMA PERSONAS | " iT0s
(299)
EL ATROPELLAMIENTO ES UNA AMENAZA PARA LA
1/07/2023 ) 67 10
CONSERVACION DE LA FAUNA
4/07/2023|CAMPARA INCENTIVOS 0 AT 135 10
5/07/2023|DENSIMETRO NUCLEAR 110 10
6/07/2023|PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 137 10
7/07/2023|POLITICA DE NO USO DE TELEFONO CELULAR 125 10
8/07/2023|REISGOS EN IZAJE DE CARGAS a4 10
SOCIALIZACION Y LECCION APRENDIDA AT ROLANDO
10/07/2023 124 10
LEON
11/07/2023| MORDEDURA DE FAUNA SILVESTRE 119 10
12/07/2023|POLITICA DE GESTION INTEGRAL 83 10
PROTOCOLO SEGURO MANIPULACION MANUAL DE
14/07/2023 80 10
CARGAS
15/07/2023|RECURSO AGUA 38 10
17/07/2023|MEDIO AMBIENTE 106 10
18/07/2023|PON MOVIMIENTO SISMICO 47 10
19/07/2023|PON EN CASO DE INCENDIO 91 10
21/07/2023|PON CONFLICTO SOCIAL 101 10
22/07/2023|CALISTENIA 74 10
24/07/2023|RECICLAJE 114 10
ACTIVIDADES PREVIAS A LABORES EN ZANJAS Y
25/07/2023 109 10
EXCAVACIONES
26/07/2023|HABITOS SEGUROS 90 10

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
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La interventoria realiza la revision diaria en campo y mediante las listas de asistencia
remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecucion de las capacitaciones
relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad).

CAPACITACIONES

Para este periodo se realizaron capacitaciones de induccion al personal del proyecto,
enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de
emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitacion de las politicas de la organizacion.
(Ver Anexo SST 4. Capacitaciones)

Tabla 31. Consolidado capacitaciones

Residentes,

1 Capacitaciones Asistente y 1 1
Auxiliar SST
. Residente y

2 Inducciones Auxiliar SST 7 14
. L Residente y

3 Re induccién Auxiliar SST 0 0

TOTAL DEL MES 15

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria dando revision a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el
periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2023, encuentra que estan las evidencias de
las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 31, las cuales se
encuentran completas de igual forma se da verificacién a diario en campo de la ejecucion
de las mismas.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal
y como se relaciona a continuacion:
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Tabla 32. Consolidado inspecciones de seguridad

1 26 Junio al 16 Julio 2023 Inspeccién Planta de Trituracion 2
2 26 Junio al 23 Julio 2023 Inspeccién Equipo Oxicorte 7
3 26 Junio al 23 Julio 2023 Inspeccion Pulidora 13
4 26 Junio al 23 Julio 2023 Inspeccidn actividades con soldadura 9
5 26 Junio al 29 Julio 2023 Inspeccion Tronzadora 2
6 26 Junio al 8 Julio 2023 Inspeccion Planta Concreto 4
7 18 Julio 2023 Inspeccion Almacén 1
8 13 al 18 Julio 2023 Inspeccion EPP 3
9 5 al 18 Julio 2023 Inspeccioén Extintores 4
10 4 al 16 Julio 2023 Inspeccion Excavaciones 4
11 10 al 11 Julio 2023 Inspeccién Herramientas 3
12 21 al 24 Julio 2023 Inspeccion Areas Administrativas 3
13 4 al 8 Julio 2023 Inspeccion Camilla 3
14 4 al 14 Julio 2023 Inspeccion botiquin PA 6
15 4 al 19 Julio 2023 Inspeccion Altura 3
16 | 26 Junio al 23 Julio 2023 Inspeccién equipos de Soldadura 11
17 | 26 Junio al 16 Julio 2023 Inspeccion Planta Asfalto 3
18 4 al 25 Julio 2023 Inspeccion Espacios confinados 2
19 26 Junio al 8 Julio 2023 Inspeccién Martillo neumatico 2
20 12 al 23 Julio 2023 Inspeccion Quimicos 6
21 13 Julio 2023 Inspeccion Sefializacion 1
23 4 al 22 Julio 2023 Inspeccion condiciones eléctricas 3

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria dando revisiobn en campo a las inspecciones que se realizan por parte del
contratista las cuales se evidencian en la relacion de la Tabla 32 y de igual forma coinciden
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con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de
julio. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones de seguridad).

INGRESO DE MAQUINARIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023 se ingresaron dos (2)
equipos tal y como se describe a continuacion:

Tabla 33. Ingreso de maquinaria mes de julio

No VEHICULO Y/O EQUIPO PLACA O CODIG™|FECHA DE INGRES™ CONTRATISTA
COOPERATIVA MULTIACTIVA
1 MICROBUS SXT113 10/07/2023 CLAVERIANA
2 BUS UPO416 10/07/2023 TRANSPORTES CIUDAD BONITA

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria da revisidbn en campo y se verifica que la maquinaria que se encuentre
adelantando actividades, este dentro de la relacion y la documentacion que se ha radicado
formalmente ante la interventoria. (Ver Anexo SST 6. Documentos maquinaria y equipos).

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Segun la Ley 769 del 2002 y la Resolucién 414 del mismo afio, la prueba de alcoholemia
consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por
alcohol de una persona, midiendo asi la cantidad de etanol en el aire espirado.

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idénea para
determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia.

La ley no prohibe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos
casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador
esté en ¢ptimas condiciones en razon al tipo de actividad que realiza.

En el mes de julio de 2023 se realizaron 65 pruebas de alcoholimetria encaminadas al
seguimiento, mejora y control del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo de
las cuales todas dieron negativo. (Ver Anexo SST 7. Pruebas de alcoholemia)

Tabla 34. Consolidado pruebas de alcoholimetria.
PRUEBAS DE POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS

ALCOHOLIMETRIA 1 64 65
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
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ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A continuacion, se relacionan los analisis de trabajo seguro realizados para el periodo que
comprende este informe:

Tabla 35. Consolidado de andlisis de trabajo seguro

Topografia.

Laboratorio.

Transporte de personal administrativo y operativo
Instalacion de granulares en la via.

Trituracién de materiales (si no hay altura).
Mantenimiento mecdanico.

Planta de concreto.

Semana del 1 al 31 julio 2023 Control de tréfico, sefializacidn, trazabilidad, orden
y aseo.

Almacén de obra, tanqueo y abastecimiento de
combustible.

Cargue, transporte y descargue de materiales.
Construccion gaviones, corte de talud,
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo
contenedores, muro y construccion de resaltos.
Semana del 26 junio al 2 de julio 2023 Trabajo en caliente

Instalacion mezcla asfaltica.

Trituracién de materiales.

Construccion gaviones, corte de talud,
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo
contenedores, muro y construccion de resaltos.
Trabajo en caliente

Semana del 4 al 9 julio 2023 Construccion gaviones, corte de talud,
excavaciones, filtros, alcantarillas, cunetas, geo
contenedores, muro y construccion de resaltos.
Instalacion mezcla asfaltica.

Produccion planta de asfalto.

Trituracién de materiales.

Montajes eléctricos.

Semana del 10 al 16 julio 2023 Trabajo en caliente

Construccion de pilotes.

Montajes eléctricos.

Instalacion mezcla asfaltica.

Adecuaciones locativas.

Semana del 17 al 23 julio 2023 Trabajo en caliente.

Adecuaciones locativas.

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
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La interventoria realiza revisién a los formatos de analisis de trabajo seguro, donde se
evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada
una de las actividades relacionadas en la tabla 35, ademas del personal y el encargado de
la elaboracion del ATS (Ver Anexo SST 8. Analisis de trabajo seguro).

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES

A continuacién, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron
durante el periodo que comprende este informe:

Tabla 36. Permisos de trabajo especiales

Semana de 26 al 2
Semanade 4 al 9
Semana de 10 al 16
Semana de 17 al 23
Semana de 26 al 2
Semanade 4 al 9
Semana de 10 al 16
Semana de 17 al 23
Semana de 26 al 2
Semanade 4 al 9
Semana de 10 al 16
Semana de 17 al 23
Semanade 4 al 9
Semana de 10 al 16
Semana de 26 al 2
Semanade 4 al 9
Semana de 10 al 16
Semana de 17 al 23
Espacios Semana de 26 al 2
confinados Semanade 4 al 9

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

1 Alturas

2 Eléctricos

3 Caliente

4 Izaje

5 Excavaciones

Durante el periodo del 1 al 31 de julio del 2023 se adelanté permiso de trabajo especial en
alturas, eléctricos, caliente, Izaje, excavaciones y espacios confinados. (Ver Anexo SST 9.
Permisos de trabajos especiales).
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INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Tabla 37. Inspecciones Preoperacionales

1 | 01/07/2023 al 24/07/2023 Inspeccion de maquinaria Diariamente

2 |01/07/2023 al 24/07/2023 Inspeccién vehiculos Diariamente

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria realiza el seguimiento a la implementacion de los formatos
preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita
al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra
vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 10. Inspecciones Preoperacionales.)

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de
promocion y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo
dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo en funcién del logro de metas, objetivos concretos,
sustentar practicas saludables y motivar la adquisicion de habitos seguros.

La Resolucién 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de
dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los
empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecucion.

Durante el periodo del presente informe no se entrega acta, debido a que se tiene
programada la reunién para la primera semana de agosto 2023.

Temas para tratar:
e Comité de investigacion: incidentes, accidentes y casos
médicos presentados
Comité de formacion y capacitacion
Comité de control y mejora
Comité de seguimiento y control
Plan estratégico de seguridad vial
Proposiciones y varios
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ACCIDENTES DE TRABAJO

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de
datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre
resultados financieros, de produccion o de servicios, sobre inventarios, materiales,
desemperio del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse
en informacién valiosa para la toma de decisiones.

La mayoria de las veces, esta recoleccion de datos se hace por cumplir un requisito de los
sistemas de gestion de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar
cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestion.

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de
indicadores de gestion en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona
informacion que apoya la toma de decisiones, ademas, las mediciones permiten lograr un
conocimiento mucho mas profundo de los procesos y su relacion con los responsables de
los mismos.

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementacién de indicadores en las
organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como
herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una
mejor calidad de productos y servicios.

Se debe tener en cuenta que el analisis y los datos consignados en las estadisticas e
indicadores correspondientes son a corte del 31 de julio de 2023. Durante el periodo del 1
al 31 de julio 2023 no se presentan accidentes de trabajo en el Consorcio ISLA Santander.
(Ver Anexo SST 11. Accidentes de Trabajo.)
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llustracién 1. Estadisticas de accidentalidad anual accidentes laborales

dias Proporcion de ncidenciade iade
PERIODO No. . p Indice de Indice de la » INDICE DE FRECUENCIA
2021 No. AT | perdidos | accidentes de " o
XAT | trabajo mortal Laboral laboral 400
ENERO 0 0 0 0,00 #DIV/0! | #iDIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 150
FEBRERO 0 0 0 0,00 #DIV/0! | #iDIV/0! #DIV/0! #DIV/0! . X
MARZO 3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o J\
ABRIL 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 § I\
MAYO 83 1 3 0,00 1,20 3,61 0,00 0,00 e 1\
JUNIO 88 3 38 0,00 3,41 43,18 0,00 0,00 150 I \ ‘DI CE DE FRECUENCIA
JuLio 103 1 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 10 &
AGOSTO 15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050
SEPTIEMBRE 186 2 9 0,00 1,08 4,84 0,00 0,00 [
OCTUBRE 23 0 [) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 00 L L PP S
L L L L PP
NOVIEMBRE 260 2 29 0,00 0,77 11,15 0,00 0,00 & f FFEgy P@" \@"‘c&c‘ & Lf
5
DICIEMBRE 71 0 10 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 & S
TOTAL 7 50 0,00 #iDIV/O! | #iDIV/O! #iDIV/0! #DIV/0!
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE SEVERIDAD
50,00%
40,00%
30,005
20005%
1o00% == INDICE DE SEVERIDAD
0,00% -
00020000 %uwyYw
ferfzzohabak
22<33320z225¢:
w2 gupul
w £03¢
§ 20
dias Proporcion de N . ncidencia ce d
PERIODO No. Indicede | Indice de la INDICE DE FRECUENCIA
202 No. AT | perdidos d : )
XAT | trabajo mortal \ahosal laboral
ENERO 281 5 36 0,00 178 12,81 0,00 0,00
FEBRERO 280 1 7 0,00 036 2,50 0,00 0,00
MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00 ‘
ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 334 0,00 0,00
MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00 \ ﬁ f k Y
JuNIO 315 4 20 0,00 127 635 0,00 0,00 emDICE OF FRECUENCI
JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00
AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00
SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00
OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00 Y & &
NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00 & & “_&Q E,;&“
DICIEMBRE 330 1 4 0,00 030 12,42 0,00 0,00 o ‘;:“ &
TOTAL % 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

d”’.

i

=4==INDICE DE SEVERIDAD

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

JuNIo
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Tabla 389. Relacion mensual Accidentes de Trabajo.

= Fecha del acciden .: Nombre del Trabajador

No Cédula

-
Cargo u Oficic

, -
Dias Incap+

Descripcion del evenio

1 29/05/2021 SEPULVEDA MERCHAN JUAN ANDRES

1.100.502.546

AYUDANTE C

30

ELCOLABORADOR SEENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN GAVIONES,
ALMOMENTO DE LEVANTAR Y TRASLADAR UNA PIEDRA OTRA LE CAE
GOLPOEANDOLE EL DEDO CORAZON DE LA MANO DERECHA

2 15/06/2021 CASTANEDA MERCHAN ADOLFO

1.100502.417

AYUDANTE C

ELCOLABORADOR SE ENCUENTRA DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE
INSTALACION DE PUNTOS DE TOPOGRAFIA, ALPONER UNA PUNTILLA
CON UNA MACETA SE GOLPEA LA MAND IZQUIERDA GENERANDO
INFLAMACION ¥ DOLOR

3 22/06/2021 JOYA URIBE MARCELINO

1.096.947.373

AYUDANTE C

EL COLABORADOR 5E ENONTRABA DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE
TRASLADO DE MATERIALES POR TERREND IRREGULAR Y DURANTE SU
TRASLADO SE DOBLA EL PIE IZQUIERDO GENERANDOLE DOLOR E
INFLAMACION

4 26/06/2021 CARVAIAL GAVIRIA CARLOS LEONARDO

1.098.151.710

AYUDANTE C

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE
REPLANTEO TOPOGRAFICO Y AL REALIZAR SU TRASLADO SE RESBALAY
CAE SOBRE UN ARBUSTO CON ESPINAS, GENERANDOLE PUNZONES Y
DOLORES EN UBICACIONES MULTIPLES DEL CUERPO

5 3/07/2021 OVIEDO DIMAS HECTOR ELIAS

1.096.950.668

AYUDANTE C

ELCOLABORADOR SEENCONTRABA DESARROLLANDOD ACTIVIDADES DE
COMPACTACION DE MATERIAL CON EL CANGURO, ESTE 5 ENTIERRA Y
AL LIBERRALO Y SACARLO LE GOLPEA LA PIERNA IZQUIERDA,
GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACI ON

6 10/09/2021 MALDDNADD JOSE GABRIEL

5.613.974

AYUDANTE C

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE GAVIONES ¥ AL TRASLADARSE PISA UN ALAMBRE EL
CUAL PERFORA LA BOTA Y LE GENERA UN PUNZION EN EL PIE DERECHO

7 16/09/2021 BAEZ RAMIREZ ARMANDO

91.294.128

CONDUCTOR
CAMIDNETA

ELCOLABORADOR SEENCONTRABA DESCARGANDO UNAS LAMPARAS DE
LA CAMIONETA, AL MOMENTO DE AGACHRASE LE EMPIEZA A DOLER LA
ESPALDA CON DIFICULTAD PARA CAMINAR.
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5/11/2021

CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER

1.096.946.960

AYUDANTE C

35

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO UN MOVIMIENTO DE
UNA PLANTA ELECTRICA PARA UBICARLA EN UN SITIO ADECUADOD, AL
REALIZAR ESTE MOVIMIENTO 5E TROPIEZA CON UN VARILLA'Y CAE, LO
QUE OCASIONA QUE LA PLANTA ELECTRICA LE APLASTE EL DEDO
CORAZON DE LA MANO ZQUIERDA GENERANDO LE DOLOR E
INFLAMACION

12/11/2021

CIFUENTES OROZCO MAURICIO

1.101.208.289

AYUDANTE
ENTENDIDO

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA EN LA PLANTA EGASECA
DESCARGANDO LAS PIEZAS DE LA PLANTA DE ASFALTO COM APDYOD DE
UNA RETROEXCAVADORA, ESTE SE UBICA ENCIMA DE UNA LAMINA LA
CUALSE DESLIZAY LE OCASIONA UN ATRAPAMIENTO ENTRE LAS
LAMINAS EN EL PIE DERECHO, DCASIONANDOLE DOLOR E | NFLAMACIO N

6/01/2022

CIFUENTES OROZCO MAURICIO

1.101.208.289

AYUDANTE
ENTENDIDO

25

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA A UN
MOTOR DE LA PLANTA DE ASFALTO, SE DISPONIA A TRASPORTARLD EN
UNA CARRETA, AL MOMENTO DE LEVANTARLO PARA DESCARGARLO CON
AYUDA DE OTRO COMPARERO, SIENTE UNA PUNZADA EN LA PARTE BAJA
DE LAESPALDA, IMPIDIENDOLE CAMINAR Y AGACHARSE.

12/01/2022

CARVAJAL CARDENAS DAVID ESTIVEMN

1.116548 288

AYUDANTE C

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA DESARMANFO UNA CARPA EN EL
ACOPIO DE BELEN, DURANTE ESE DESARME PISA EN FALSO Y METEELPIE
DERECHO EN UN HUECO LO QUE LE OCASION A DOLOREN LARODILLA Y
DIFICULTAD PARA CAMINAR

18/01/2022

CARDENAS JOSE ANTONIOD

1.005312791

AYUDANTE C

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL CASCO URBANO DE DUITAMA
REALIZANDO SENALZACION DE UNA CAJA DE ASFALTO, AL HACER ESTA
ACTIVI DAD PASA UN TRACTOCAMION QUE CON LAS LLANTAS TRASERAS
GOLPEA UN MALETIN EL CUAL REBOTA HACIA ESTE GO LPEANDOLE LA
CARAY EL PECHO, GENERANDO LE DOLOR Y SANGRADO

20/01/2022

IEREZ CASTANEDA CIRO ALFONSO

5.735.013

OFICIAL B

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO FORMALETEADO PARA
UNATAPA DE ALCANTARILLA DE PREFABRI CADO, AL HACER ESTO SE
PINCHA LA PIERNA IZQUIERDA CON UN ALAMBRE GENERANDO
SANGRADO

29/01/2022

MORALES MARTINEZ JOSE HECTOR

6.772.338

MECANICO A

ELCOLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CAMBIO DE VALDE A
UNA RETROEXCAVADORA, ESTE USA UNA BARRA METALICA PARA
RETIRAR EL PASADOR ALLI LA BARRA SE LE RESBALA GOLPENDOSE CON
ESTA LA CARA Y EL PECHO, GENERANDOSE UN AHERIDA ABI ERTA
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24/02/2022

FLOREZ ROJAS SANTIAGO

13.925.129

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ACOPLANDO UN MARTILLO DE LA
TRITURADORAY ESTA SE ATASCA Y AL LIBERARSE SE GIRA
MACHUCANDOLE EL 3 Y 4 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, LO QUE LE
GENERA MUCHO DOLOR E INFLAMACION

11/03/2022

ACEROS CASTELLANOS JUAN GABRIEL

1.096.949.682

MECANICO

EL COLABORADOR DURANTE SU JORNADA SE ENCONTRABA INSTALANDO
UNA LLANTA DE UNA VOLQUETA ARTICULADA, POSTERIOR A ESTO
SIENTE UN LEVE DOLOR EN EL HOMBRO DERECHO

PARA LO CUAL TRATO DE HACER ESTIRAMIENTO PARA VER SI SE LE
QUITABA ESTE PERO SINTIO MAS FUERTE EL DOLOR Y DIFICULTAD PARA
MOVER EL HOMBRO Y EL BRAZO DERECHO

2/04/2022

FLOREZ ROJAS SANTIAGO

13.925.129

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LIMPIEZA DE
MATERIAL DE ROCA QUE CAE DE LATOLVAY LAS BANDAS
TRANSPORTADORAS DE LA ORION AL PISO, UNA DE ESTAS PIEDRAS CAE
EN EL MEDIO DE LA BANDA Y SE ATSCA EN EL RODILLO LO QUE
OCASIONA UNA LIBERACION CON FUERZA Y PROYECTADA HASTA EL
SITIO DONDE ESTA EL COLABORADOR Y LE GENERA UN GOLPE CON
HERIDA ABIERTA EN LA FRENTE

9/04/2022

ROJAS HERNANDEZ SANDRA MILENA

28.054.797

AYUDANTE C

LA COLABORADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO SUS FUNCIONES
COMO CONTROLADORA DE TRAFICO EN EL TURNO NOCHE, SIENDO
APROXIMADAMENTE LAS 4 AM SE DIRIGE AL BANO A HACER SUS
NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DURANTE SU RECORRIDO SE DOBLA SU
PIEIZQUIERDO Y SE CAE AL MISMO NIVEL GOLPEANDOSE EL COSTADO
1ZQUIERDO DE SU CUERPO CON SU PROPIO PESO

29/04/2022

MORENO SERPA CRISTIAN DAVID

1.005.161.463

AUXILIAR
EQUIPOS D

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA BAJANDO LA LLANTA DE REPUESTO
DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CON UN RATCHET AL SISTEMA DE
GUAYA, DURANTE SU DESCENSO ESTA SE ATASCA, PARA LO CUAL EL
COLABORADOR SUELTA UNA DE SUS MANOS PARA ASEGURAR EL
ENGRANAIJE Y REVISAR EL POR QUE SE ATASCO, EN ESE MOMENTO SE
LIBERA SOLA LA LLANTA Y DESCIENDE FUERTEMENTE HACIENDO GIRAR
EL RATCHET CON FUERZAY EL COLABORADOR NO ES CAPAZ DE
SUJETARLO CON UNA SOLA MANO LO QUE OCASIONA QUE ESTE LE
GOLPEE SU MANDIBULA CON FUERZA

20

5/05/2022

FUENTES ARGUMEDO TOMAS ANTONIO

2.758.321

OPERADOR
PLANTA ASFALTO

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE
UN COMPRESOR CON LA AYUDA DE UN MINICARGADOR, CUANDO LA
PUNTA DE ESTE CAE EN EL PIE IZQUIERDO OCASIONANDOLE DOLOR E
INFLAMACION

21

5/05/2022

GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL LEANDRO

1.056.908.306

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN SU FUNCION COMO
CONTROLADOR DE TRAFICO, CUANDO PASA UNA VOLQUETAY SE LE
ESTALLA LA LLANTA CERCA A EL GENERANDOLE DOLOR EN LOS OIDOS
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22

8/06/2022

REYES REYES JESUS EDUARDO

1.148.958.566

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA CARGANDO EN COMPARIA DE OTRO
COMPARNERO GEOCELDAS A LA CUCHARA DE UN MINICARGADOR,
DURANTE ESTA ACTIVIDAD EL SENOR SE RESBALA EN EL TERRENO Y PARA
EVITAR CAER CON LA GEOCELDA SE SOSTIENE CON SU CUERPO LO QUE
LE GENERA UNA SEDNSACION DE PUNZION EN LA ESPLADA POR EL
MOVIMIENTO BRUSCO Y SOBREESFUERZO

23

14/06/2022

ZAMBRANO VILLAMZAR JOHER EDUARDO

1.148.215.283

AYUDANTE C

60

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDA EN EL PR
87, PARA LO CUAL DEBIA TACHAR CON VARILLA UN EXTREMO DE ESTA
PARA ASEGURARLA, CUANDO ESTABA GOLPEANDO LA VARILLA CON UNA
MACETA FALLA EL GOLPE Y SE DA FUERTEMENTE EN EL DEDO INDICE DE
LA MANO IZQUIERDA OCASIONANDO DOLOR , HERIDA, INFLAMACION Y
DIFICULTAD PARA MOVERLO

24

14/06/2022

JAIMES DELGADO FREDY LEONARDO

1.096.950.710

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO PIEDRA EN EL
CICLOPEDO PARA LLENAR MURO DEL PR 7 RUTA 5504 CAPITANEJO,
DURANTE LA ACTIVIDAD PARA METER UNA PIEDRA AL LLENO, SE AGACHA
Y LA LEVANTA SINTIENDO UNA PUNZION EN LA ESPALDA QUE LE
DIFICULTA CONTINUAR CON LAS LABORES

25

23/06/2022

ROJAS GOYENECHE JAIME

13.926.299

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 7 LLENANDO CON PIEDRAS
EL CICLOPEDO Y ALMOMENTO DE ALZAR UNA SIEN TE UN RION EN LA
INGLE Y EL MUSLO DE LA PIERNA DERECHA LO QUE LE GENERA UNA
MOLESTIA LEVE PERO AL PASAR LOS DIAS EL DOLOR INCREMENTA

26

15/07/2022

BELTRAN LEAL EMILIO FERNANDO

13.543.987

AUXILIAR DE
ALMACEN

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL CARGUE DE TUBO
NOVAFOR A LA TURBO QUE SE DIRIGIA A LA PLANTA DEL PR73, CUANDO
DE REPENTE SIENTE UN TIRON EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA
IMPIDIENDOLE EL MOVIMIENTO Y OCASIONANDOLE DOLOR

27

12/08/2022

GUERRERO MARTINEZ LEONARDO

1.055.312.063

OPERADOR
EXCAVADORA

62

EL COLABORADOR SE IBA A SUBIR A LA EXCAVADROA DE ORUGAS PARA
REALIZAR SU TRABAJO, AL MOMENTO DE SUJETARSE Y SUBIRSE, ESTE SE
RESBALA Y PARA NO DEJARSE CAER ENVIA LA MANO 1ZQUIERDA HACIA
LA ORUGA PARA SOSTENERSE LO QUE LE GENERA UN FUERTE GOLPE EN
LA MANO CON DIFICULTAD PARA MOVERLA Y MUCHO DOLOR

28

19/08/2022

CACERES LOPEZ FREDY

5.615.020

AYUDANTE C

SIENDO APROXIMADAMENTE EL COLABORADOR SE ENCONTRABA
EJECUTANDO LA LABOR DE INSTALACION DE ESTACAS PARA MEDICIONES
TOPOGRAFICAS EN EL PR 90+500, EN ESE MOMENTO SE RESBALA Y SE
DOBLA LA RODILLA DERECHA , GENERANDOLE DOLOR E INFLAMACION
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23/08/2022

VILLEGAS RIVERA ROBERT MIGUEL

120.766.651

AYUDANTEC

ELTRABAJADOR MANIFIESTA QUE SE ENCONTRABA RECIBIENDO UNAS
LLANTAS PARA MAQUINARIA AMARILLA EN EL ALMACEN DE VEGA SECA,
LAS CUALES LAS DISPONEN EN EL PISO ¥ AL MOMENTO DE ALZARLAS
SIENTE UNA PUNZADA EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, LA CUAL NO
'GENERA DOLOR INTENSO

3/09/2022

CHAPARRO SANMIGUEL ISRAEL

1.102.548.278

ENCARGADO DE
OBRAB

TRLABAJADOR SE ENCONTRABA EN EL PR 14700 CAPITANEIO
SANTANDER, CUANDO SE DISPOMNIA ABAJARSE DE LA CARROCERIA DE LA
TURBO QUE ESTA A DISPOSICION DE ESE FRENTE PARA LLEVAR UN
'GALON DE GASONLINA PARA SUMINISTRAR A LA CORTADORADE
CONCRETO, EN ESTE MOMENTO SE DOBLA EL PiE IZQUIERDO
GENERANDOLE DOLOR EN LA RODILLA EN LA PERTE INTERNA Y
POSTERIOR IMPIDIENDOLE PARA CAMINAR Y APOYAR ELPIE

20/09/2022

ROMEROQ EUGENIO FERNANDO

1.098.130.545

AYUDANTEC

15

EL COLABORADOR PROCEDE CON OTROS COMPAREROS POR ORDEN
DEL JEFE IN MEDIATO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE
CARGA (CANECA DE 55 GALONES) PARA HACER SU TRASLADO, DURANTE
EL LEVANTAMIENTO ESTE MANIFIESTA SENTIR UN FUERTE DOLOR EN LA
RODILLA IZQUIERDA POR EL SOBREESFUERZO REALIZADO

1/10/2022

CORREA DORIAN

8.110.872

OFICIALA

10

ELTRABAIADOR SE ENCONTRABA INSTALANDO GEOCELDAEN ELPR
784320, ALMOMENTO DE COLOCAR EL GANCHO EN LA GEOCELDA CON
LA PISTOLA NEUMATICA SE CLAVA UNA GRAPA INDUSTRIAL ENTRE LA
FALANGE MEDIAY DISTAL DEL SEGUNDO DEDO DE LA MANO IZQUIERDA.

4/10/2022

VILLAMIZAR FUENTES LUIS ALFONSO

1.096.959.336

AYUDANTEC

73

EL COLABORADOR RECIBE UN VIAIE DE MATERIALEN LA VIA, CUANDO SE
DESCARGA ESTE, EL COLABORADOR EVIDENCIA QUE EL CORDIND DE LA
CARPA DE LA VOLOUETA QUEDA ATRAPADD EN LATIERRA, PARA LO
CUAL SE ACERCA A COGERLO ¥ SACARLO, EMN ESE MOMENTO ARRANCA
LAVOLQUETA Y CON ESE CORDINO LE ATRAPA LOS DEDOS DE LA MANO
DERECHAY LE CAUSA HERIDAS

12/11/2022

MENDEZ RAPALINO LUIS ANTONIO

1.003.196.870

LLANTERO

ELTRABAIADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO EL MONTAIE DE UNA
LLANTA DE UN CARGADOR EN EL PR 44 CUANDO HACE UNA MALA
MANIOBRA Y SIENTE UN FUERTE DOLOR EN EL BRAZO IZQUIERDO EL
CUAL TRASCIENDE A LA MANO IMPIDIENDOLE SOSTEMER LAS
HERRAMIENTAS.

15/11/2022

RODRIGUEZ ORTIZ JUAN GABRIEL

1.091.060.767

AYUDANTEC

ELTRABAIADOR SE ENCONTRABAEN EL PR 944350 DE LARUTA 5504,
REALIZANDO LA LABOR DE SEﬁALIZACIf]N; CUANDO SE DISPONE A
SACAR UN MALETIN QUE SE ENCONTRABA EN LA ESTRUCTURA DE UNA
ALCANTARILLA, SE DESLIZAY CAE A LA BASE DEESTADEPIE LO CUALLE
GENERA DOLOR E INFLACION EN LA RODILLA DERECHA PORQUE TODO
EL PESO DEL CUERPO RECAE SOBRE ESTA.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria ¥

item

- -
Fecha del acciden

Nombre del Trabajador

No Cédula

-
Cargo u Oficic

) -
Dias Incag.

Descripcion del evento

6/12/2022

FLOREZ FAJARDO FABIO ALONSO

1.096.955.694

AYUDANTE C

59

EL COLABORADOR SE ENCUENTRA EN EL PR 92+750 DE LA RUTA 5504
LLEVANDO LA TRAZABILIDAD DE LOS VIAIES QUE 5E CARGAN DE
EXCAVACIO MES EN ELSITIO, COMO LA VOLQUETA NO QUERIA CERRAR
LA COMPUERTA EL CONDUCTOR LE PIDE APOYD A ESTE PARA QUE
ENTRE LOS DOS LIMPIEN Y EMPUJEN ESTA PARA QUE CIERRE, AL HACER
ESTO HABIA UNA PIEDRA GRANDE EN ATASCADA EN LA PARTE SUPERIOR
Y AL M OVER LA COMPUERTA ESTA SE DESPRENDE Y LO MACHUCA
CONTRA LA MISMA COMPUERTA DCASIONANDOLE HERIDAS EN LOS.
DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA

110172023

LEON CALDERON ROLANDO

1.098.151.557

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA LI MPIANDO EL MATERIAL
PARTICULADO RESIDUAL DE LA PLANTA DE ASFALTO YAT MSE
ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR DE ESTA, EL CUAL
DE MOMENTO AOTRO EXPLOTA SU CILINDRO GENERANDO UNA ONDA
EXPANSIVA Y UN RUIDD MUY FUERTE, EL CUAL AFECTA SUS DIDOS Y
GENERA DOLOR EN ESTOS Y EN SU CABEZA

15/02/2023

FUERTE CERPA JAVIER

19.789.994

SOLDADOR B

35

EL COLABORADOR 5E ENCONTRABA AP OYANDO EL AMARRE DE UNA
CARGA PARA IZAR UNA CANASTA DE PILOTE LA CUAL YA ESTABA
INSTALADA Y DESI A SUBIRSE 30 CM, AL MOMENTO DEL AMARRE UN
OFICIAL ENCARGADO DA LA ORDEN AL OPERADOR DE LEVANTAR LA
CARGA SIN VERIFICAR QUE EL COLABORADOR QUE APOYABA EL AMARRE
YA HUBIESE TERMINADO LA LABOR LO CUAL LE GENERA A ESTE UN
MACHUCON DE LOS DEDOS INDICE Y CORAZON DE LA MANO
IZOUIERDA DEL COLABORADOR

21/02/2023

MORENO SERPA CRISTIAN DAVID

1.005.161.463

AUXILIAR
EQUIFOSD

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA MOVIENDO UNA CANECA DE 55
GALONES DE ACEITE, GIRANDOLA HASTA UBI CARLA EN EL BRAZO
HIDRAULICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y CARGUE AL CAMION TURBO,
CUANDO LA GIRA ESTA 5E LECAE Y ALSOSTENERLA LE MACHUCA LA
MANO DERECHA CONTRA EL CHASIS DEL CAMION CAUSANDOLE DOLOR
E INFLAMACION

a0

10/03/2023

SOLAND CAPACHO FELIX

BB.158.793

AYUDANTE C

77

EL COLABORADOR MANIFIESTA EL DA DE HOY 11/03/2023, QUEELDIA
ANTERIOR FINALIZANDO SU JORNADA DE TRABAIO VENIA BAIANDO POR
UN CAMINO DE HERRADURA QUE HAY PARA LLEGAR A SU 5ITIO DE
TRABAID Y SE RESBALA Y CAE SOBRE SU MAND DERECHA OCASIONADO
QUE ESTA SE LE INFLAME Y LE DUELA.

a1

14/03/2023

CORREA ALBARRACIN DIEGD

1.005.302.179

AYUDANTE C

21

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA AYUDANDO A LEVANTAR UNA CAIA
DE HERRAMIENTA PARA QUITAR UN TACO DE MADERA QUE ESTABA
DEBAJD DANDO MAS SOPORTE Y ESTABILIDAD EN ESTAY AL
DESCARGARLA ESTA LE GO LPEA EL DEDO ANULAR DE LA MAND
IZQUIERDA, CAUSANDOLE DOLOR

4z

17/03/2023

LOZANO MEJIA JESUS ALBERTO

1.096.959.814

AYUDANTE C

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA DESCARGANDOD MALLAS DE
TRITURADORA HACIA ESTA, LAS CUALES LAS LEVANTO EL CARGADOREN
SU BALDE COMO APOYO MECANICO, PARA LO CUAL EL TRABAJADOR SE
RESTRINGE CON SU ARNES Y ESLINGA CONECTADO A LA LINEA DE VIDA
PARA EVITAR CAIDAS EN ALTURA, URANTE EL DESCARGUE ESTE SE APOYA
SOBRE EL BALDE Y LE HACE SENAS AL O PERADOR DE NO MOVER EL
EQUIPO A LO CUAL ESTE INTERPRETA MAL Y RETIRA ELEQUIPO LO QUE
GENERA QUE PIERDA LA ESTABI LIDAD Y AL ESTAR RESTRINGIDO LA LINEA
DE VI DA ESTA LO HALA HACIA ATRAS GOLPEANDOSE LA ESPALDA
CONTRA LA ESTRUCTURA A SU MISMO NIVEL

43

11/05/2023

SANCHEZ CASTANO LUIS ALBERTO

10.286.120

ENCARGADO Y
OPERADOR
PLANTA DE
TRITURACION A

EL COLABORADOR LUIS SANCHEZ OPERADOR DE TRITURADORA EN
HORAS DE LATARDE MANIFIESTA QUE APROXIMADAMENTE A LAS 9:30
AM DEL DA 11/05/2023 EN LA PLANTA DEL VACAN CHITAGA NORTE DE
SANTANDER, SE ENCUENTRA REALIZANDO CAMBIO DE ENCABEZADORES
DE LA CLASIFICADORA, PARA LO CUAL ESTE REALIBA PERFORACIONES
COM AYUDA DE UNA ALMADANMNA DE 8 LB, ESTE SE ENCUENTRA EN LA
PERFORACION %11 TERMINADA Y CUANDO PROCEDE A HACER LA#12
LEVANTA EL BRAZO DERECHO COMN LA MACETA Y ALLT SIENTE UN FUERTE
DOLOR A LA ALTURA DEL CODO, POSIBLEMENTE POR LA FATIGA
MUSCULAR DEBIDO AL SOBREESFUERZO QUE REALIZO EN LA ACTIVIDAD.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘fs

item 7 |Fecha del acciden.c. Nombre del Trabajador No Cédula | Cargou Oficic. " | Dias Inca;,.v Descripcién del evento

44

1/06/2023

LEON CALDERON ROLANDO

1.098.151.557 |AYUDANTE C 1

EL COLABORADOR INICIA TURNO NOCTURNO EL DA ANTERIOR
(31/05/2023) Y EMPIEZA A REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CALENTAMIENTO
DE LOS TANQUES Y LAS TUBERIAS DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA QUE
ESTE NO SE PEGUE AL MOMENTO DE INICIAR LA PRODUCCION DE
MEZCLA ASFALTICA AL DIA SIGUIENTE, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS
2:20 AM SE APAGO EL QUEMADOR DE LA CALDERA QUE QUEDA
INTERNO EN ESTA, PARA LO CUAL PROCEDIO CON UNA MECHA LA CUAL
TIENE UNA VARILLA PARA DARLE EXTENSION A ESTAY EVITAR INGRESAR
CUALQUIER PARTE DEL CUERPO DENTRO DE LA CALDERA AL MOMENTO
DE ENCENDERLA, CUANDO LA PREND{A AL PARECER HAB{A FUGA DE
MATERIAL COMBUSTIBLE ESPARCIDO DENTRO DE ESTA'Y SE ENCIENDE
INCONTROLABLEMENTE Y LAS LLAMAS SALEN FUERA DE LA CALDERA
ALCANZANDO SU ROSTRO, CUELLO Y MANO IZQUIERDA CAUSANDOLE
QUEMADURAS.

45

16/06/2023

QUIROZ GUALTEROS JHON FERNANDO 5.607.618 AYUDANTE C 25

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA ENDEREZANDO A GOLPES CON UNA
MACETA UNA PIEZA METALICA DE LA TRITURADORA ORION, ESTA PIEZA
SE ENCONTRABA SOBRE UN TACO DE MADERA EL CUAL ESTE MISMO LO
HABIA COLOCADO PARA DARLE MAYOR SOPORTE, AL GOLPEAR CON LA
MACETA SE LEVANTA EN CONTRA PESO EL TACO DE MADERA
OCASIONANDO UN MACHUCON EN EL DEDO ANULAR DE LA MANO
DERECHA ENTRE EL TACO Y EL CABO DE LA MACETA

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER

INCIDENTES DE TRABAJO
En el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio de 2023, No se reportaron incidentes de

trabajo.

ACCIDENTES DE TRANSITO
En el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio de 2023, no se resentaron accidentes de

transito.

SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo correspondiente al mes de julio de 2023, se realiz6 el pago de seguridad
social a todos los trabajadores vinculados al consorcio
cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 13. Seguridad Social)

6.1 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

ISLA Santander, dando

En el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio se emiten los siguientes
conceptos:

El dia 13 de julio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente
asunto:
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o Asunto: Disefio geotécnico y fundaciones del puente vehicular ubicado en el PR
20+900 de la ruta 5505.

El dia 13 de julio el Ingeniero Francisco Montes y José Carrillo, emite concepto sobre
el siguiente asunto:

o Asunto: Remision detalle pilotes puente PR 20+900 dando alcance al
comunicado 31447.

El dia 06 de julio el Ingeniero Santiago Paez y Francisco Montes, emite concepto
sobre el siguiente asunto:

o Asunto: Respuesta a comunicado No. 2023-447-IDP-694 Nota técnica para el
ajuste de la estructura de pavimento para el paramo del Almorzadero.

El dia 06 de julio la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente
asunto:

o Asunto: Respuesta a comunicado No. 2023-447-IDP-639 Disefio hidraulico para
puente vehicular PR 20+254 de la ruta 5505.

El dia 18 julio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente asunto:

o Asunto: Nota técnica fundacion para la instalacién del puente metélico
provisional sobre la quebrada El Término.

El dia 19 julio el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente asunto:

o Asunto: Entrega informe técnico de pruebas de integridad de pilotes en el
PR 62+500 de la ruta 5504.

El dia 06 julio la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente asunto:

o Asunto: Respuesta a comunicado No. 2023-447-IDP-639 Disefio hidraulico
para puente vehicular PR 20+254 de la ruta 5505.

El dia 31 julio el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente asunto:

0 Asunto: Respuesta a comunicado No. 2023-447-IDP-740 Disefio de
estructuras para puente vehicular PR 20+0930 ruta 5505.
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6.2 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

Tabla 39 Programa Anual de Caja- PAC.

Acta
No.

Mes/Aio de
Ejecucion

Valor Acta sin
IVA

Valor IVA

Valor Total
Ejecutado
Acumulado Acta

Saldo del Contrato

$ 8.699.841.492

DEL 17 AL
31 DE
MARZO DE
2021

$ 41.602.004,00

$ 7.904.381,00

$ 49.506.385,00

$ 8.650.335.107,00

DEL 1 AL 30
DE ABRIL DE
2021

$ 130.431.900,00

$24.782.061,00

$ 155.213.961,00

$8.495.121.146,00

DEL1AL31
DE MAYO DE
2021

$129.147.820,00

$24.538.086,00

$ 153.685.906,00

$ 8.341.435.240,00

DEL 1 AL 30
DE JUNIO DE
2021

$ 155.853.420,00

$29.612.150,00

$ 185.465.570,00

$ 8.155.969.670,00

DEL1 AL 31
DE JULIO DE
2021

$ 162.955.340,00

$30.961.515,00

$ 193.916.855,00

$ 7.962.052.815,00

DEL1 AL 31
DE AGOSTO
DE 2021

$ 168.787.340,00

$ 32.069.595,00

$ 200.856.935,00

$7.761.195.880,00

DEL 1 AL 30
DE
SEPTIEMBRE
DE 2021

$ 160.040.520,00

$ 30.407.699,00

$ 190.448.219,00

$ 7.570.747.661,00

DEL1 AL 31
DE
OCTUBRE
DE 2021

$ 163.920.160,00

$ 31.144.830,00

$ 195.064.990,00

$ 7.375.682.671,00

DEL1 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2021

$174.172.160,00

$ 33.092.710,00

$ 207.264.870,00

$7.168.417.801,00

10

DEL1 AL 31
DE
DICIEMBRE
DE 2021

$ 200.645.160,00

$ 38.122.580,00

$ 238.767.740,00

$ 6.929.650.061,00
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11

DEL1 AL 31
DE ENERO
DE 2022

$ 207.752.320,00

$39.472.941,00

$ 247.225.261,00

$ 6.682.424.800,00

12

DEL1 AL 28
DE
FEBRERO
DE 2022

$ 220.439.020,00

$41.883.414,00

$ 262.322.434,00

$6.420.102.366,00

13

DEL1 AL31
DE MARZO
DE 2022

$210.318.200,00

$ 39.960.458,00

$ 250.278.658,00

$6.169.823.708,00

14

DEL1 AL 30
DE ABRIL DE
2022

$ 196.110.500,00

$ 37.260.995,00

$ 233.371.495,00

$5.936.452.213,00

15

DEL1 AL 31
DE MAYO DE
2022

$207.980.860,00

$ 39.516.363,00

$ 247.497.223,00

$ 5.688.954.990,00

16

DEL1 AL 30
DE JUNIO DE
2022

$203.433.160,00

$ 38.652.300,00

$ 242.085.460,00

$ 5.446.869.530,00

17

DEL1 AL 31
DE JULIO DE
2022

$ 76.061.651,00

$ 14.451.714,00

$90.513.365,00

$ 5.356.356.165,00

$ 215.425.349,00

$ 40.930.816,00

$ 256.356.165,00

$5.100.000.000,00

$ 40.965.728,00

$ 7.783.488,00

$48.749.216,00

$5.051.250.784,00

18

DEL 1AL 31
DE AGOSTO
DE 2022

$ 288.442.770,00

$54.804.126,00

$ 343.246.896,00

$ 4.708.003.888,00

19

DEL 1 AL 30
DE
SEPTIEMBRE
DE 2022

$ 262.457.607,00

$ 49.866.945,00

$ 312.324.552,00

$ 4.395.679.336,00

20

DEL1AL31
DE
OCTUBRE
DE 2022

$ 284.805.931,00

$54.113.127,00

$ 338.919.058,00

$ 4.056.760.278,00

21

DEL 1 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2022

$ 285.899.881,00

$54.320.977,00

$ 340.220.858,00

$ 3.716.539.420,00

22

DEL 1 AL 31
DE
DICIEMBRE
DE 2022

$273.771.315,00

$52.016.550,00

$ 325.787.865,00

$ 3.390.751.555,00
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DEL1AL 31
ENERO DE
2023

$ 271.608.580,00

$51.605.630,00

$ 323.214.210,00

$ 3.067.537.345,00

24

DEL 1 AL 28
FEBRERO
DE 2023

$ 283.025.072,00

$53.774.764,00

$ 336.799.836,00

$ 2.730.737.509,00

25

DEL 1AL 31
MARZO DE
2023

$284.012.718,00

$53.962.416,00

$ 337.975.134,00

$ 2.392.762.375,00

26

DEL 1 AL 30
ABRIL DE
2023

$285.871.911,00

$54.315.663,00

$340.187.574,00

$ 2.052.574.801,00

27

DEL 1AL 31
MAYO DE
2023

$323.614.342,00

$61.486.725,00

$385.101.067,00

$ 1.667.473.734,00

28

DEL 1 AL 30
JUNIO DE
2023

$322.734.577,00

$61.319.570,00

$384.054.147,00

$ 1.283.419.587,00

TOTALES

$6.232.287.316,00

$1.184.134.589,00

$7.416.421.905,00

$1.283.419.587,00
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6.3 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

6.4 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGUN PLIEGOS
DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

7. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

6.1EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE
INTERVENTORIA.

6.2PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACION FINANCIERA DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO
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Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE
INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

APROBADO
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O
REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Interventoria hace el respectivo acompafiamiento y seguimiento de los procesos
administrativos y constructivos tanto para la construccion de pavimento rigido como de
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso segun Especificaciones
Generales de Construccién de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras.

e Tanto Interventoria como el Contratista, de forma conjunta realizaron revision de los
diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilacién y compilacion de datos para
llevar a feliz término las respectivas gestiones.

e Se verifica el estado de la sefalizacion donde se encuentra en buenas condiciones
como también el estado del corredor vial (Duitama - La Palmera) y no presenta
anomalias con respecto a la transitabilidad.

e Visita técnica en recorrido director de Interventoria a los frentes de obra del Pr 28+0000
y Pr 133+0000 ruta 5503, a verificacion y control de las actividades que se ejecutan en
el lugar.

e Pr28+0550 ruta 5503, ejecutan actividad en encofrado para construccion de new jersey
margen derecho de la via.

e Pr 28+0310 ruta 5503, el contratista continlla con actividades en instalacion de
formaleta Metalica en bordillo, carril izquierdo.

e Pr 14+0100 ruta 5503, el contratista contindia con actividades instalacién de acero de
refuerzo de vastago de muro en médulo N 2.

e Se ejecutan labores de prepunteo referentes a sefalizacién horizontal en tramos
comprendidos entre el PR 52+0220 a PR 52+0285 ruta 5503.

e Encofrado en descole de alcantarilla ubicada en el Pr 133+0606 ruta 5503, margen
derecho.

e Visita técnica directores de Obra es Interventoria, personal profesional de Obra en
atencion a requerimientos de la comunidad de Municipio del Cerrito, también realizan
verificaciéon de actividades que se ejecutan en el frente de Obra Pr62+0575 ruta 5504.

e Pr 42+0980 a Pr 43+0000 ruta 5504 - Sector "Quebrada El Término", por parte del
consorcio se ejecuta actividad en instalacion y mantenimiento del material en los
accesos del Puente Militar instalado sobre la Quebrada El término.
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e Instalacion de mezcla asfaltica MDC-19 (segunda capa) en variante Concepcion.

e Se requiere al Contratista el inicio de los puntos criticos programados para ejecucion
dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vias y la Interventoria.

e Se recomienda al contratista llevar una mejor planeacién y orden en cada uno de los
frentes de obra.

e Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado en
el afio 2022.

e Pr53+0400, “sector la Gobernacién”, el contratista realiza actividad en conformacion y
mejoramiento de via existente ruta 5504.

e Pr 58+0000 “Sector la Gobernacién” ejecutan actividad en céreo y conformacion de
material base granular para el tramo inicial Pr 58+0165 a Pr final 58+0350ruta 5504.

e Se ejecuta actividad por parte de la comision topografica del contratista en
levantamiento topografico definitivo y fotogramétrico para el sector del Paramo del
Almorzadero, Pr 75+0535 a Pr 80+0000 ruta 5504.

e Ejecutan actividad el contratista en prepunteo en sector Paramo del Almorzadero
iniciando del Pr 78+0260 al Pr 81+0760 y en tramo del Pr 85+0300.

e Visita director de Interventoria Sain, al sector de la variante Municipio de Concepcién
(Ruta 55STA), con el objetivo de verificar las actividades que se estan realizando en la
zona.

e El contratista ejecuta remocion de derrumbe en PR 44+0000 ruta 5504, el cual el
material es cargado y depositado en zodme autorizado por el area ambiental.

e Se verifica el estado de la sefializaciéon por el corredor vial (presidente - Pamplona) y se
encuentra en buenas condiciones, al igual que la fluidez vehicular sin ninguna novedad.

e Pr3+0000 ruta 5505, ejecutan actividad el dia de hoy en relleno, conformacion del
terreno segun seccién en disefios para la construccion de cuneta.

¢ El contratista ejecuta actividad de mejoramiento y conformacién de la Calzada existente,
Pr20+0930 ruta 5505.

e Ejecutan actividad en corte, figurado del acero de refuerzo para los pilotes del Puente
Pr 20+0980 ruta 5505.
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e El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo.

e El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los
frentes de obra.

e Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y
Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades.

e Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentacion del
personal que ingresa semana a semana al proyecto.

e Para el periodo del 1 al 31 de julio del 2023, ingresaron siete (7) trabajadores entre los
gue se encuentran personal administrativos, operativos y terceros.

e Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2023, ingreso dos (2) equipos y
maquinaria.

e Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de proteccidén personal a
los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra,
capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos.

e Para el periodo del 1 al 31 de julio del 2023 se adelantaron permisos especiales en en
alturas, eléctricos, caliente, lzaje, excavaciones y espacios confinados.

e Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalacion correcta del Plan de
Manejo de Transito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad
constructiva.

e El Consorcio Isla Santander ha atendido todas las emergencias que se presentan al
largo del corredor vial objeto del proyecto.
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8 ANEXOS




