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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander - Región Central y Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, 

mejoramiento y conservación de vías, mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de 

Vías “INVIAS” y contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la entidad,  generando beneficios en términos de mejoramiento 

de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de 

empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en 

elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra, el 

INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, está designado como 

supervisor del contrato al ingeniero OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°36 del periodo 

comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, elaborado por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento 

de lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una presentación general de las actividades ejecutadas por el contratista y que dan 

cuenta del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento desarrolladas por la 

Interventoría durante el período en cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo durante la ejecución 

de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y la firma 

CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como 

objetivo primordial está el descrito en los estudios previos que describe como actividad primordial el  

mejoramiento a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran a nivel 

de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía y mejore las 

condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse 

priorizando el inicio de los trabajos en el sector sin pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el 

departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras 

en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la actual capa de rodadura en 

los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen 

priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de transitabilidad y 

nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni 

las que afecten la financiación de las metas físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o 

construcción del alcance del contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se 

priorizarán las alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista estarán 

sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 del Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación 

pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogotá y va hasta la frontera con 

el país vecino Venezuela en la ciudad de Cúcuta y traviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Santander y Norte de Santander. 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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Ilustración 1. Localización del proyecto 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Y para el contrato de obra pública No.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento de las rutas 

5503, 5504 y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá y terminando en 

Pamplona en el departamento de Norte de Santander. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 
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La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros distribuidos en los 

municipios descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante corredor vial: 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  kilómetros, en tramos 

discontinuos, en sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve comprometida la 

transitabilidad. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 

Santander, en longitud aproximada de 134,193, 102.21 y 68.5 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 

 

Sin duda la ejecución del presente contrato de obra mejorará las condiciones de transitabilidad, seguridad vial 

y reducirá los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de operación para los vehículos de 

carga y menores costos de viaje para los vehículos particulares.       

   

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledañas o del área de influencia del proyecto, estos van 

a tener un corredor seguro para la comercialización de sus cosechas, así como para la traida de insumos para 

cultivos, a la vez que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar una infraestructura vial optima para 

la operatividad de los vehículos de carga y pasajeros.                                                                                                                                                                                        

 

 

 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

• Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que la ruta presenta unos puntos 

críticos a intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que algunos tramos viales 

requieren rehabilitación de pavimentos flexibles, así como la intervención de puntos críticos en la que se 

deben construir muros y también realizar demarcación vial a lo largo de la ruta. A continuación, se relacionan 

los PR: 
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   TUTAZA - SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes donde se pueden apreciar algunos puntos de esta ruta que 

inicialmente presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas geológicas y pavimento en mal 

estado. 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193) 

 

Ilustración 2. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

• La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificó que el tramo presenta unos 

puntos críticos a intervenir, así como una longitud de aproximadamente 22 Km en afirmado en el sector del 

páramo de El Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy desfavorables para la transitabilidad 

debido a su ecosistema propio de páramo y altura sobre los 3650 msnm con presencia de agua permanente 

en la vía. A continuación, se relaciona un inventario del estado inicial de esta ruta por PR: 
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Tabla 2. Sectores críticos de la ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     

• ESTRUCTURA PAVIMENTO 
RIGIDO SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA PAVIMENTO 
FLEXIBLE SECTOR 
PÁRAMO ALMORZADERO 
(Intervención por proponer de 
parte del Contratista)  

 

• MUROS DE CONTENCION 
EN CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION VERTICAL 
Y HORIZONTAL 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 

PR 018+0970     

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 SAN JOSE DE MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 SAN JOSE DE MIRANDA 

  PR 026+0540 SAN JOSE DE MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

Esta ruta será la de mayor intervención, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra pública 

suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentación del 

páramo del Almorzadero el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de 

aproximadamente 23 Km y se encuentra en afirmado. 
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SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504: PR 00+000 – PR 102+210) 

 
Ilustración 3. Estado inicial de la Ruta 5504. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentación entre los PR´s 05 y 

PR13, en los cuales se prevé su pavimentación en el marco del contrato de obra 1684 de 2020 con una 

estructura de pavimento rígido tipo MR de 4.3 MPa. 

 

 

• Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se definirán luego de 

revisar los resultados de los estudios y diseños adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan 

los PR: 
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Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 68.5 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     
REPARACIÓN PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   CÁCOTA - PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0500 PAMPLONA 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

Esta ruta es la más corta pero a su vez requiere una gran intervención si se tienen en cuenta los puentes 

metálicos provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser reemplazados por estructuras 

definitivas y adicionalmente presenta varios puntos críticos por perdida de banca o taludes inestables, para lo 

cual en el presente contrato no hay los recursos para realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea 

ejecutar obras menores pero que impacten en la serviciabilidad de la vía como lo es el mantenimiento de 

pavimentos flexibles.  
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SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

(SECTOR 5505: PR 00+000 – PR 68+500) 

 

Ilustración 4. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada uno de los 

sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en algunos tramos se 

generarán cambios en las especificaciones de la carretera, lo cual tendrá importantes impactos positivos en 

cuanto a lo social, económico y un mínimo en cuanto a lo ambiental ya que no se cambiará el trazado de la vía 

sino que se conservará su alineamiento con el fin de proteger el ecosistema de páramo, ya que se trata de 

actividades de pavimentación, rehabilitación y /o mantenimiento con el fin de mejorar, conservar y recuperar la 

capacidad funcional y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar mejores condiciones de 

transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, además contribuir al desarrollo social de las 

comunidades del área de influencia directa. 
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Las principales actividades para ejecutar son: 

 

• Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

• Demolición de Estructuras. 

• Remoción de alcantarillas. 

• Excavación sin clasificar de préstamos.  

• Excavación en roca de la explanación y canales. 

• Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

• Remoción de Derrumbes. 

• Terraplenes. 

• Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

• Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

• Conformación de la calzada existente. 

• Afirmado. 

• Subbase granular clase A. 

• Base granular clase A. 

• Base granular para bacheo clase A. 

• Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

• Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

• Fresado de pavimento asfaltico. 

• Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 

asfálticas y de las subyacentes. 

• Pavimento de concreto Hidráulico. 

• Excavaciones varias sin clasificar. 

• Excavaciones varias en roca en seco. 

• Rellenos para estructuras con suelo. 

• Relleno para estructuras con recebo. 

• Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diámetro 1.3 m, (incluye 

excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

• Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,4 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo). 

• Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

• Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

• Concreto clase 28 MPa. 

• Concreto clase 21 MPa. 
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• Concreto lanzado para pantallas ancladas (F’c = 21 MPa). 

• Concreto clase 14 MPa. 

• Concreta clase 14 MPa Ciclópeo. 

• Acero de refuerzo Fy=420 MPa. 

• Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa. 

• Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

• Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

• Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

• Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

• Geotextil Tipo II no tejido. 

• Material granular drenante. 

• Geodren. 

• Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

• Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado). 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos. 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío. 

• Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva. 

• Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 

cm. 

• Poste de referencia. 

• Defensa metálica. 

• Sección final. 

• Captafaros. 

• Cerca de alambre de púas con postes de madera. 

• Cerca de alambre de púas con postes de concreto. 

• Protección de taludes con bloques de césped. 

• Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). 

• Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). 

• Señalización y seguridad vial. 

• Gestión social. 

• Gestión ambiental. 

• Gestión predial. 
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Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentación de tramos de la ruta 5504 
en pavimento rígido, y en el sector del páramo del Almorzadero la pavimentación de 22 Km aproximadamente  
en una estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de geodren y geocelda por  el gran reto que 
representa  este ecosistema de páramo con la presencia de aguas sub superficiales  en tramos continuos del 
mismo, en algunos puntos se  harán cortes de talud así como la conformación de terraplenes para garantizar el 
ancho de vía mínimo de 7.3 metros y en aquellos  que se requiera se construirán muros en concreto reforzado 
para garantizar la durabilidad y estabilidad de la banca. 
 

En cuanto a la rehabilitación de pavimentos flexibles previsto para tramos de vía de alto deterioro del pavimento 

a lo largo del corredor vial, se ejecutará el reciclado de pavimento flexible en frio en el lugar, posteriormente se 

colocará una capa de base granular y finalmente la capa de rodadura en mezcla densa en caliente tipo MDC-

19 y se construirán las obras de drenaje de tipo filtro francés y cunetas necesarias para garantizar la durabilidad 

de la estructura de pavimento. De otra parte, en cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizará 

el fresado de pavimento asfaltico deteriorado y reemplazo de la carpeta asfáltica con el fin de ofrecer una 

superficie de rodadura de mayor confort y seguridad para los usuarios viales.
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

El contrato 1684 de 2020 se adjudicó a través de licitación pública por parte del Instituto Nacional de 

Vías, en el cual resultó ganador el consorcio Isla Santander y la información general del contrato de 

obra se presenta a continuación: 

 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de selección LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental 
Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los departamentos de 
Boyacá, Santander y Norte de Santander, en marco del Programa de Obra 
Pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099 

Adiciones  $     61.967.978735    

Valor acumulado del contrato  $     214.979.857.834 

Modificaciones  01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación contractual N/A 

Plazo  37 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual del 
contrato 

31 DE MARZO DE 2024 (Según prórroga No. 6) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL COLPATRIA TORRE 2 
OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 

Fuente: Consorcio SAIN 
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De otra parte, según el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las siguientes 

pólizas, las cuales se encuentran vigentes por prórroga del contrato No.06 hasta el 31 de marzo de 

2024. 
 

Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA 

VALOR ASEGURADO 
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/09/2029 $ 64,025,449,630.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 31/03/2029 $ 64,493,957,350.00 

Cumplimiento 17/03/2021 30/09/2024 $ 21,497,985,783.40 

Prestaciones sociales  17/03/2021 31/03/2027 $ 42,995,971,566.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 31/03/2029 $ 860,370,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 31/03/2024 $ 10,748,992,891.70 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompañamiento y supervisión de 

Interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024, fueron las 

siguientes: 

 

• En la ruta 5503 (Boyacá) comprende Duitama – La Palmera: orden y aseo del frente de obra, 

mantenimiento y señalización de los sitios críticos. 

 

• En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo – presidente, se adelantaron las siguientes 

actividades de obra: 

 

• Mejoramiento de la calzada a través la construcción de una nueva estructura de pavimento flexible, 

mediante la instalación de subbase granular, base granular y carpeta asfáltica entre el PR 

57+0970 a PR 58+0070 

 

• Construcción de barrera de tráfico tipo New jersey en el PR 84+0000 costado izquierdo 

 

• Construcción de gaviones en los ZODMES del PR 83+600 y PR 98+0400. 
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• Realce de muros en concreto en el PR 88+0800, PR 89+0900 y PR 90+0040 costado derecho. 

 

• Para la ruta 5505 (Norte de Santander) comprende presidente – Pamplona: Se adelantaron 

las siguientes actividades en los frentes de obra de construcción de los puentes vehiculares: 

 

• Se ejecutan actividades de construcción de muros de acompañamiento en los accesos al puente 

vehicular del PR 20+0250. 

 

• Contratista ejecuta actividades de instalación de subbase granular en los aproches 1 y 2 del 

puente vehicular del PR 20+0250. 

 

• Se ejecutan actividades de transporte, suministro, extensión y compactación de base granular en 

los aproches del puente vehicular del PR 20+0250. 

 

• Construcción de barreras de trafico de tipo New Jersey en ambos costados del tablero del puente 

vehicular del PR 20+0250. 

 

• Consorcio Isla Santander ejecuta la construcción de las losas de aproximación en los accesos a 

los puentes vehiculares del PR 20+0250. 

 

• Fundición del espaldar y sillar correspondientes al estribo 1 del puente del PR 20+0980 

 

• Se inician actividades de instalación de acero y encofrado para la construcción de las barreras de 

tráfico en el tablero del puente del PR 20+0980 

 

• Se finaliza con la construcción de los muros de acompañamiento del aproche 1 del puente 

vehicular del PR 20+0980. 

 

• Contratista avanza con las actividades de suministro, transporte, extensión y compactación de sub 

base y base granular para la conformación y construcción de la nueva estructura de pavimento. 

 

• Consorcio Isla Santander ejecuta la construcción de las losas de aproximación en los accesos a 

los puentes vehiculares del PR 20+0980. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024 no se reporta seguimiento para 

esta actividad. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de informes de 

diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de algunos tramos del corredor, 

ejecución de actividades de rehabilitación, mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con 

intervención de parcheo y bacheo en ruta 5503, conformación y mejoramiento de calzada, 

construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, remoción de derrumbes, instalación de 

base y sub base granular y pavimentación de algunas ventanas en pavimento rígido en ruta 5504. Se 

finaliza la pavimentación del páramo del almorzadero y en ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitación de 

pavimentos flexibles, mantenimiento rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo, 

remoción de derrumbes y avance en la construcción de dos puentes vehiculares de 35 y 60 m 

respectivamente para lo cual a la fecha se tiene un avance del 90 %. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de evaluar las 

acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y transmitir las 

observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo empleado por el Contratista 

en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de ejecución del 

contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades previstas dentro del 

proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones, los Anexos 

Técnicos, Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, Manuales y Normas de la 

Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

Durante el periodo se realizaron cuatro informes por parte de interventoría los cuales se presentan en 

el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL anexo 02. 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

En el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2024, se requirió maquinaria amarilla pesada para 

la ejecución de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el documento anexo 03. 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES LEGALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04. 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO.  

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del estado de 

tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de enero de 2024, ver anexo 06. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11, ver anexo 07.                                                                                                                               

 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12, ver anexo 08. 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09. 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 36 
PERIODO: FEBRERO 01 A 29 DE 2024 

Página 25 de 101 

 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.  

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista ISLA SANTANDER 
se observa: 

 
Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

MES PROGRAMA INVERSIONES ($) ACUMULADO PROGRAMADO FACTURADO OBRA ($) ACUMULADO FACTURADO ($) 

mar-21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

abr-21 $ 158.994.626,00 $ 158.994.626,00 $ 115.461.914,00 $ 115.461.914,00 

may-21 $ 633.165.432,00 $ 792.160.058,00 $ 262.093.677,00 $ 377.555.591,00 

jun-21 $ 1.489.762.744,00 $ 2.281.922.802,00 $ 1.226.838.001,00 $ 1.604.393.592,00 

jul-21 $ 2.709.210.193,84 $ 4.991.132.995,84 $ 1.327.780.057,00 $ 2.932.173.649,00 

ago-21 $ 2.886.226.557,00 $ 7.877.359.552,84 $ 1.275.762.847,00 $ 4.207.936.496,00 

sep-21 $ 3.103.962.713,00 $ 10.981.322.265,84 $ 2.978.974.171,00 $ 7.186.910.667,00 

oct-21 $ 7.848.760.601,00 $ 18.830.082.866,84 $ 3.540.139.263,00 $ 10.727.049.930,00 

nov-21 $ 7.830.484.710,00 $ 26.660.567.576,84 $ 4.770.499.890,00 $ 15.497.549.820,00 

dic-21 $ 24.274.749.134,00 $ 50.935.316.710,84 $ 6.126.474.689,00 $ 21.624.024.509,00 

ene-22 $ 2.373.428.797,00 $ 53.308.745.507,84 $ 3.645.252.576,00 $ 25.269.277.085,00 

feb-22 $ 3.726.124.129,00 $ 57.034.869.636,84 $ 3.693.173.110,00 $ 28.962.450.195,00 

mar-22 $ 1.833.194.618,20 $ 58.868.064.255,04 $ 7.945.398.372,00 $ 36.907.848.567,00 

abr-22 $ 2.073.162.326,19 $ 60.941.226.581,23 $ 10.550.911.254,00 $ 47.458.759.821,00 

may-22 $ 2.459.947.229,29 $ 63.401.173.810,52 $ 10.706.288.605,80 $ 58.165.048.426,80 

jun-22 $ 5.610.428.038,64 $ 69.011.601.849,15 $ 8.807.989.136,00 $ 66.973.037.562,80 

jul-22 $ 7.127.522.170,50 $ 76.139.124.019,66 $ 10.587.521.743,00 $ 77.560.559.305,80 

ago-22 $ 8.528.166.625,15 $ 84.667.290.644,81 $ 10.518.113.994,00 $ 88.078.673.299,80 

sep-22 $ 9.857.166.625,15 $ 94.524.457.269,97 $ 9.402.485.550,00 $ 97.481.158.849,80 

oct-22 $ 11.984.866.000,00 $ 106.509.323.269,97 $ 9.720.291.185,00 $ 107.201.450.034,80 

nov-22 $ 10.013.026.000,00 $ 116.522.349.269,97 $ 8.106.936.145,00 $ 115.308.386.179,80 

dic-22 $ 4.655.231.000,00 $ 121.177.580.269,97 $ 5.362.751.074,00 $ 120.671.137.253,80 

ene-23 $ 5.070.937.000,00 $ 126.248.517.269,97 $ 3.521.354.892,00 $ 124.192.492.145,80 

feb-23 $ 7.162.559.000,00 $ 133.411.076.269,97 $ 4.018.713.450,00 $ 128.211.205.595,80 

mar-23 $ 4.982.634.000,00 $ 138.393.710.269,97 $ 5.432.111.151,00 $ 133.643.316.746,80 

abr-23 $ 6.308.603.000,00 $ 144.702.313.269,97 $ 2.602.505.217,00 $ 136.245.821.963,80 

may-23 $ 5.295.445.000,00 $ 149.997.758.269,97 $ 14.664.687.050,00 $ 150.910.509.013,80 
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MES PROGRAMA INVERSIONES ($) ACUMULADO PROGRAMADO FACTURADO OBRA ($) ACUMULADO FACTURADO ($) 

jun-23 $ 5.440.587.000,00 $ 155.438.345.269,97 $ 4.897.758.785,00 $ 155.808.267.798,80 

jul-23 $ 6.603.780.000,00 $ 162.042.125.269,97 $ 7.859.231.265,00 $ 163.667.499.063,80 

ago-23 $ 3.626.375.000,00 $ 165.668.500.269,97 $ 3.019.263.663,00 $ 166.686.762.726,80 

sep-23 $ 4.441.232.000,00 $ 170.109.732.269,97 $ 5.500.369.820,00 $ 172.187.132.546,80 

oct-23 $ 3.769.281.000,00 $ 173.879.013.269,97 $ 5.729.645.333,00 $ 177.916.777.879,80 

nov-23 $ 4.146.208.000,00 $ 178.025.224.000,00 $ 4.553.308.657,00 $ 182.470.086.536,80 

dic-23 $ 5.294.872.000,00 $ 183.320.093.269,97 $ 1.321.793.000,00 $ 183.791.879.536,80 

ene-24 $ 1.512.821.000,00 $ 184.832.916.000,00 $ 1.017.586.449,00 $ 184.809.465.985,80 

feb-24 $ 378.205.000,00 $ 185.211.121.000,00 $ 527.170.000,00 $ 185.336.635.985,80 

Fuente: Consorcio Sain. 

 
Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 

 
 

Fuente: Consorcio SAIN 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de inversión MINFRA-

MN-IN-6-FR-2, ver anexo 11. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de febrero de 2024 se realizaron tres (3) comités técnicos de obra los 

días: 

• Viernes 9 de febrero de 2024, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Jueves 22 de febrero de 2024, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Miércoles 28 de febrero de 2024, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

 

 

Se presentan como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE 

OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2024, no se realizaron actas de reunión. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

El contrato de interventoría 1912 de 2020 se adjudicó a través de concurso de méritos abierto por 

parte del Instituto Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio SAIN y la información 

general del contrato se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso de 
selección 

CMA-DT-173-2020 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participación del 30%, 
SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una 
participación del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     2.050.000.000 

Valor acumulado del contrato  $      9.249.841.492 

Modificaciones N/A 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  37 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE MARZO DE 2024 (Según Prórroga No. 6) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
Fuente: Consorcio SAIN 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período fueron las 

siguientes: 

 

5.2.1 TÉCNICAS 

 

• Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de observaciones 
a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad de las obras según 
especificaciones técnicas. 
 

• Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de maquinaria y 

equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en campo. 

 

• Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra y puntos 

críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

• Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance semanal 
ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, observaciones y exigencia 
al Contratista del cumplimiento a los requisitos contractuales del presente contrato de obra. 

 

• Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la mayor 
brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de 
terminación es muy preciso. 

 

• Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los usuarios de 

la Troncal Central del Norte. 
 

• Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

• Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y verificación 

del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar posibles 

obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en la vía Ruta 5503, 

5504 y 5505. 

 

• Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la identificación de 

la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el Anexo Técnico, el cual 
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conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto Nacional de Vías INVIAS desde su 

territorial en Santander.  

 

• Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas por el 

contratista en el mes de febrero del presente año, las cuales se mencionan a continuación: 

 

1. En la ruta 5504 el consorcio contratista ejecuta actividades de construcción de pavimento 

flexible, de estructura convencional, conformada por sub base granular, base granular y 

carpeta asfáltica. 

2. Instalación de líneas para demarcación de pavimentos en el sector del páramo del 

almorzadero. 

3. Construcción de los muros de acompañamiento para los accesos al puente vehicular del 

PR 20+0250. 

4. Se da inicio a la instalación de la nueva estructura de pavimento para los aproches del 

puente vehicular del PR 20+0250 con actividades de transporte, suministro, extensión y 

compactación de sub base y base granular. 

5. Contratista finaliza con la construcción de las barreras de trafico en el puente vehicular 

del PR 20+0250. 

6. Se finaliza con la construcción de los muros de acompañamiento para los aproches del 

puente vehicular del PR 20+0980. 

7. Consorcio contratista avanza con la construcción de las barreras de trafico en el tablero 

del puente vehicular del PR 20+0980. 

8. Se ejecutan instalación de materiales granulares seleccionados, sub base y base, en la 

construcción de la estructura de pavimento para los accesos al puente vehicular del PR 

20+0980. 

9. Replanteo, instalación de acero y vaciado de concreto para la fundida de las losas de 

aproximación en losa accesos de ambos puentes vehiculares. 

 

• Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, ejerciendo sus 

actividades propias que garantizan la verificación, control, seguimiento y acompañamiento a la 

ejecución del proyecto. 

 

• Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador del tráfico 

en los tramos viales intervenidos. 

 

• Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del Norte Rutas 

5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, iniciando en Duitama – 

Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 5505 PR68+0500, con el fin de 
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visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos del proyecto, identificar las fuentes de 

materiales y las afectaciones posibles a los predios a intervenir.   

 

5.2.2 SOCIAL 

 

Durante el mes de febrero de 2024 se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el 

Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 29 de febrero de 2024, según las siguientes 

acciones: 

 

• Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

❖ Atención a la comunidad 

❖ Información y divulgación 

❖ Infraestructura de predios y de servicios públicos 

❖ Recuperación del derecho de vía  

❖ Cultura vial y participación comunitaria  

❖ Contratación de mano de obra 

❖ Obras con participación comunitaria  

❖ Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

❖ Gestión socio predial  

❖ Otros programas y aplicativos 

• Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

• Actividades desarrolladas en la gestión social 

• Otros programas y aplicativos 

• Correspondencia enviada 

• Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

• Conclusiones y recomendaciones  

• Registro Fotográfico. 

 

Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA  
 

Se realizará seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades contempladas 

en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla Santander, las cuales constan:  

 

Proyecto Atención a la Comunidad: Se continuará con la atención a la comunidad por parte del 

Consorcio Isla Santander a través de las actividades conforme lo requiere la guía ambiental, así: 

 

Se mantendrá la atención a las comunidades en las dos oficinas de atención al usuario SAU, las cuales 

están instaladas en los municipios de Málaga- Santander y Chitagá – Norte de Santander. 
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              Tabla 8. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

RUTA DIRECCIÓN MUNICIPIO/DEPARTAMENTO 
DIAS DE 

ATENCIÓN 

HORARIO 
DE 

ATENCIÓN  

5504 
Calle 11 No10-42 

Barrio Ricaurte 
Málaga/Santander 

Lunes, 
miércoles, 
viernes y 
sábado 

08:00 am a 
12:00 m 

5505 Carrera 9 No 6-75 Chitagá/Norte de Santander 
Jueves y 
viernes  

08:00 am a 
12:00 m 

 Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  
  

El consorcio continuara con la atención de la comunidad mediante otros mecanismos de atención a la 

comunidad, como son el correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al 

celular 320-6909364, los cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la 

comunicación entre la empresa y los usuarios de la vía. 

 

Instalación de Puntos Satélites de información: Para el periodo se cuenta con cuatro (4) puntos 

satélites de información, según se relacionan a continuación en los frentes de obra que se encuentran 

activos: 

 
                                            Tabla 9. Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  
  

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: El contratista proyecta realizar la apertura de tres (3) buzónes 
de sugerencias, como se relacionan a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

5503 Covarachía Restaurante El Edén 

5504 
Capitanejo Alcaldía Municipal 

Cerrito Personería Municipal 

5505 Chitagá Presidente 
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Tabla 10. Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información. 

 
 

 

 

 

 

                                              

 

                                             Fuente. Elaboración del Consorcio Isla Santander  

 

De la apertura de buzones no se encuentran PQRS depositadas por la comunidad. 

   

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: A la fecha de presentación de este 
informe, el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientos ochenta (280) manifestaciones 
ciudadanas, en el periodo se registró la apertura de nueve (9) nuevas solicitudes. 
 
En cuanto al cierre de las manifestaciones ciudadanas a la fecha de entrega del presente informe se 

cerraron veintiuna (21) que corresponden a periodos anteriores. A la fecha se ha hecho cierre de 

doscientas treinta y cuatro (234) PQRS, con un porcentaje de ejecución del 83,5%.  

 

A la fecha de presentación de este informe, la interventoría ha recepcionado doscientos cincuenta y 
siete (257). Actualmente la interventoría ha dado cierre a ciento setenta y tres (173) manifestaciones, 
quedando abiertas ochenta y cuatro (84) peticiones.   
 
En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

 Tabla 11. Indicadores proyecto de atención a la comunidad. 

Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander. 

 

 

RUTA 
UBICACIÓN 
DE BUZÓN 

FECHA DE 
APERTURA 

5503 Covarachia 23/02/2024 

5504 Capitanejo 23/02/2024 

5504 Cerrito 23/02/2024 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina SAU programadas x 100 2/2 x 100= 100% 

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones 

satélites programados x 100 
4/4 x 100= 100% 

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de aperturas a los buzones 

programadas 
3/3 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en 

el periodo / número de PQRS abiertas en el periodo x 100 
21/9 x 100= 233% 

Número de PQRS cerradas en el contrato / número de PQRS del contrato x 100 234/280 x 100= 83% 
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- Proyecto Información y Divulgación 
 

Reuniones de avance: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizó reuniones de avance 

  

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones extraordinarias 

.   

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa: En 

el periodo se desarrollarán estrategias de información y divulgación las cuales se han utilizado por el 

contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad que se presenten 

en las obras. De acuerdo con lo anterior, durante el mes se realizará difusión de dos cuñas radiales, 

las cuales fueron transmitidas en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo de Soatá (Boyacá) 

Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz 

de la Confianza de Chitagá, estas dos últimas en el departamento de Norte de Santander.   

 

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

                   Tabla 12. Indicadores proyecto información y divulgación. 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de reuniones realizadas en el periodo/ 
Número de reuniones programadas en el periodo x 

100 
N/A 

N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de 
reuniones extraordinarias solicitadas x 100 

N/A 

N° de piezas de divulgación entregadas 
implementadas/ N° de piezas de 

divulgación propuestas x 100 
1/1 x 100= 100% 

N° de vallas informativas instaladas / N° de 

vallas informativas programadas x 100 N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

- Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos  
  

El proyecto se desarrolló de la siguiente manera:  

 

Levantamiento de actas de vecindad de inicio: A la fecha de presentación de este informe, en total se 

cuentan con seiscientas sesenta y ocho (668) actas de vecindad donde se describen las condiciones 

estructurales de las mejoras y las franjas de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte, 
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soportas con un registro fotográfico y fílmico.  A la fecha de presentación de este informe se cuenta 

con seiscientas dos (602) actas de cierre. 

  

Actas de compromiso: Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas de 

depósito o predios para uso de la obra. 

 

Tabla 13. Indicadores infraestructura de predios y servicios públicos 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de actas de vecindad de inicio levantadas 
/Número de infraestructuras que requiere el 
levantamiento de actas de vecindad x 100 

668/668 x 100= 100% 

N° de actas de vecindad de cierre levantadas / N° de 
actas de vecindad de inicio levantadas x 100 

602/668 x 100= 90% 

N° de actas de restitución y/o reubicación de redes de 
servicios públicos realizadas/ N° de redes de servicios 

públicos identificadas x 100 
N/A 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

- Proyecto de Recuperación del derecho de vía  
 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto de recuperación 

del derecho de vía.  

 

- Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria:  
 

Comité de participación comunitaria:  Durante el periodo no se realizaron reuniones con el Comité de 

Participación Comunitaria. Se proyecta realizar la siguiente reunión durante el mes de marzo. 

 

Metodología de Cultura Vial:  A la fecha de presentación del presente informe, la actividad ya fue 

finalizada según el PAGA, razón por la que no se realizaran actividades en el periodo. 

 
Tabla 14. Indicadores de reuniones del comité de participación ciudadana 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de reuniones del comité de participación 
ciudadana realizadas en el periodo / N° de 

reuniones del comité de participación ciudadana 
programadas en el periodo x100 

NA 

Número de estrategia implementadas / No de 
estrategias programadas x 100 

                         N/A 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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Proyecto de Contratación de mano de obra   

Divulgación de vacantes, recepción y selección de hojas de vida: Durante las reuniones de 

socialización y con el boletín de prensa como estrategia de socialización de inicio del contrato, se 

informó a la comunidad el proceso de vinculación de personal, el cual se realiza a través del Servicio 

Público de Empleo del SENA y la Agencia de Empleo de Comfenalco Santander. 

 

Contratación de personal: A corte del presente informe, el contratista, cuenta con ciento once (111) 

trabajadores activos en el proyecto, entre personal administrativo y operativo. Personal de mano de 

obra no calificada, se han contratado treinta un  (31) personas, de las cuales el 100 % corresponden 

al área de influencia directa del proyecto. Mano de obra calificada se encuentran contratadas ochenta 

(80) personas 

 

Además, se tiene un considerable número de empleos indirectos que se promedia en doscientos 

cuarenta y cuatro (244) empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de 

comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

 

De igual manera, actualmente la interventoría cuenta con: nueve (9) personas activas en el contrato, 

de los cuales cinco (5) son del AID del proyecto. (Anexo 5. Consolidado Personal contratado). 

 

 
Tabla 15. Indicadores contratación mano de obra. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de trabajadores de mano de obra no calificada del 
área de influencia directa / N° de trabajadores de mano 

de obra no calificada vinculados al proyecto x 100 
31/31 x 100= 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   
  

Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas al proyecto teniendo presente que ya se 

finalizó con la ejecución y entrega de las obras de participación a la comunidad. 

Tabla 16. Indicadores Obras con participación comunitaria. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de obras con participación comunitaria 

apoyados / N° de obras con participación 

comunitaria aprobados x 100 

N/A 

N° de talleres de capacitación desarrollados / N° 

de talleres de capacitación programados x 100 
N/A 

N° de obras con participación comunitaria 

entregados a la comunidad / N° de obras con 

participación comunitaria apoyados x 100 

N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 
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 Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural  

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de finalización, no se realizó ingreso de 

personal, por lo tanto, no se realizaron capacitaciones relacionadas a la protección del patrimonio 

arqueológico. 

 

             Tabla 17. Indicadores protección al patrimonio arqueológico 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° 

de protocolos de hallazgos fortuitos 

implementados x 100 

                      N/A 

No. De personas capacitadas en el 

protocolo de hallazgos fortuitos en el 

periodo / No. De personas contratadas en 

el periodo x 100 

N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

 
  

1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior  

  

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 36, remitido por el consorcio 

constructor. 

 

2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social   

  

Las actividades más relevantes desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:   

 

Durante el periodo la interventoría continuó con el seguimiento a la atención en las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.  

 

Dando respuesta al comunicado 2024-447-IDP-037 el contratista remite el dia 07 de febrero de la 

anualidad, comunicado 35919, en el cual presentan, la subsanación de observaciones realizadas a 17 

actas de vecindad. 

 

Mediante comunicado 35989 del día 14 de febrero de 2024 el consorcio Isla Santander remite la pre 

acta social número 35, correspondiente al mes de enero de 2024. Cumpliendo con el conducto regular 

la interventoría radica ante la subdirección de sostenibilidad del instituto nacional de vías, mediante 

oficio 2024-447-IDP-0410 el día 20 de febrero de la anualidad, la preacta social número 35, revisada 
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y aprobada por la interventoria, la cual es recibida por la entidad con el radicado 2024E-VUVRAZ-

014985. 

 

El día 29 de febrero de 2024, la subdirección de sostenibilidad del INVIAS, informa, mediante 

comunicado 2024S-VBOG-010914, que el día 04 de diciembre de 2023 se emitió la no objeción de la 

preacta social número 33 con el oficio 2023S-VBOG-025751.  

 

 

4. Otros programas y aplicativos   

  

La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 

técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo por lo 

tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

 

• Veedurías ciudadanas: Durante el periodo se llevó a cabo una reunión de la veeduría y comité 

de participación comunitaria.  

• Video mes de febrero de 2024: https://youtu.be/usHnGcghb_k?si=RwPKxMsFegjLa-aB  

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio: Durante el mes de 

febrero de 2024 se realizaron 20 encuestas de satisfacción del cliente y percepción de la 

calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados personas habitantes de las rutas, 

5504 el 85% y 5505 el 15%, usuarios de la vía y trabajadores del proyecto.  

• La encuesta fue aplicada a mujeres que representan el 5% y hombres con el 95%; los 

encuestados tienen como ocupación como ingeniero 10%, empleados 90%. Las edades de 

los encuestados corresponden a: 35% 30 o menores, 30% tienen entre 31 a 40, 20% entre 41 

a 50, 5% ente los 51 a 60 años y el 10 % 61 o más; igualmente los encuestados tienen estudios 

así: primaria 20%, bachillerato 45%, técnicos 15%, tecnológicos el 10% y universitarios 10%. 

• El 95% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo en 

la Región, quienes se enteraron del proyecto a través de:  internet 5%, volantes 10% y vecinos 

10%, mientras que el 75 % restante se enteró del proyecto a través vallas o carteles. Durante 

la ejecución del proyecto los beneficios que se destacan son: empleo 15%; empleo y calidad 

de vida 5% y empleo, desarrollo y calidad de vida 20%, desarrollo el 5%, desarrollo, turismo, 

movilidad, valorización 5%, empleo, desarrollo y movilidad el 15%, empleo, desarrollo, calidad 

de vida y movilidad 30% y empleo, movilidad y productividad el 5%. 

• Los encuestados encuentran las siguientes dificultades en la ejecución del proyecto, 

agotamiento de recursos 20%, mal tiempo 65%, mal tiempo-agotamiento de los recursos 5% 

y ninguna dificultad el 10 %.  

• Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación destacadas: presencia 

del SAU 15%, internet 45%, correo institucional 10% y el otro 30% medio telefónico.  

https://youtu.be/usHnGcghb_k?si=RwPKxMsFegjLa-aB
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• Se evidencia que los servicios consultados fueron: radicación documentos 5%, solicitud de 

información 25%, quejas o reclamos el 5% y 65% no han utilizado ningún servicio; sin 

embargo, califican la atención y los servicios prestados como excelente en un 15%, buena 

85%. Finalmente, el 70% de los encuestados se sienten satisfechos y muy satisfechos el 30% 

y el 95% considera que la situación actual de la región mejoró con la ejecución del proyecto. 

 

 

 5.Formatos requeridos por el Manual de Interventoría  

 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos describen las 

actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, los cuales fueron se 

encuentran en revisión por parte de la interventoría. (Anexos sociales 8, 9, y 10. Formatos requeridos 

por el Manual de Interventoría).  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales  

 

 

6. Correspondencia enviada  

 

Dando avance al cumplimiento de la gestión social, la interventoría realizó los siguientes comunicados 
durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al Consorcio Isla Santander e INVIAS. 
 

Tabla 18. Correspondencia enviada gestión social 

FECHA 
NUMERO DE 

RADICO 
ASUNTO 

06/02/2024 2024-447-IDP-0265 
Atención PQRS. Respuesta solicitud ciudadana de donación de fresado 
para la vía Servita 

  07/02/2024 2024-447-IDP-0277 
Atención PQRS. Respuesta a oficio 048 de 2023 con asunto "solicitud 
instalación nuevo reductor de velocidad. 

07/02/2024 2024-447-IDP-0278 
Atención PQRS. Respuesta a derecho de petición - Reductores de 
velocidad en sector Zona Industrial de Málaga -concejal Juan Gabriel 
Lizarazo. 

07/02/2024 2024-447-IDP-0280 
Atención PQRS. Respuesta solicitud de préstamo de maquinaría para el 
mantenimiento de la vía terciaría ramal ubicado a la altura del PR 15+323 
de TCN. 

16/02/2024 2024-447-IDP-0347 
Respuesta radicado No 31031. Remisión de solicitud ciudadana 
referente al acceso vía terciaría PR 43+000 Ruta 5504, vereda pichincha 
del municipio de Concepción. 

20/02/2024 2024-447-IDP-0410 
Remisión pre acta social No.35 correspondiente al mes de enero de 
2024. 

22/02/2024 2024-447-IDP-0441 
Atención PQRS. Atención derecha de petición Sra Dorila Rojas PR 
19+0500, municipio de Enciso-Santander Ruta 5504 

24/02/2024 2024-447-IDP-0466 
Atención PQRS. Proyección respuesta a derecho de petición SR José 
Francisco Álvarez Botia (PR 118+020 Ruta 5503). 
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FECHA 
NUMERO DE 

RADICO 
ASUNTO 

28/02/2024 2024-447-IDP-0496 
Atención PQRS. Solicitud de atención a DP del Señor Diego Fernando 
Sandoval Cuevas por deuda de alquiler equipo cortadora en el municipio 
de Soata, Boyacá. 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 
 Conclusiones y recomendaciones gestión social para el periodo de enero - 2024 

    

- Se cuenta con dos oficinas de atención al usuario, una para cada ruta que abarca el Proyecto, 

las cuales ofrecen herramientas para la atención a la comunidad.  

 

- En el transcurso del mes, la interventoría continuó con la atención en las oficinas SAU 

ubicadas en los municipios Málaga y Cerrito.  

 

- A la fecha, se ha logrado vincular el 100% de personal de mano de obra no calificada del área 

de influencia directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida 

de la comunidad.  

 

- Se destaca la activación económica con fuentes de empleo indirecto, en la zona donde se 

desarrolla el proyecto, lo que favorece la generación de empleo y el aumento de los ingresos en las 

unidades sociales del sector.  

 

- Se han generado redes de apoyo con entidades municipales alcaldías, personerías, SENA 

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes en Málaga, que facilitan el cruce de información y el 

direccionamiento de estrategias para la atención de las comunidades tanto del área directa como 

indirecta del proyecto.   

 

- Se brinda información a los colaboradores de la obra acerca del protocolo de manejo de 

hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de obra. 

 

- Apoyar el desarrollo de las comunidades, a través del mejoramiento de infraestructura 

comunitaria en el marco del programa Obras con Participación Comunitaria.  

 

- Favorecer la transferencia de conocimiento, a fin de brindar herramientas de competitividad a 

las comunidades beneficiadas del programa obras con participación comunitaria. 

 

- Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 36, pendiente por revisar 

y remitir observaciones a las que haya lugar.  
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- Se realizaron visitas técnicas durante el periodo, conjuntamente contratista e interventoría con 

el fin de dar atención a las manifestaciones presentadas por la comunidad. 

 

5.2.3. AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, control y 

verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental desarrollada por el 

contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los programas establecidos en el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), dentro del marco del desarrollo del contrato 

de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el documento 

PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y la 

subdirección de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023. 

 

Tabla 19. Programas y fichas ambientales 
 

PROGRAMAS PROYECT
OS 

NOMBRE CÓDIGO APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 
Y APLICACIÓN 

DE LA 
GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. Conformación del grupo de 
gestión social y ambiental 

(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. Capacitación y concientización 
para el personal de obra 

(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. Cumplimiento de 
requerimientos legales 

(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 
CONSTRUCTI

VA. 

Proyecto. 1 Manejo integral de materiales 
de construcción 

(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. Explotación de fuentes de 
materiales 

(PAC-2.2-05). 
 

X 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras 
y sitios temporales 

(PAC-2.3-06). X  
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Proyecto 4. Manejo y disposición final de 
escombros y lodos. 

(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 Manejo y disposición final de 
residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos 
domésticos e industriales 

(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSID
AD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. Manejo del descapote y 
cobertura vegetal. 

(PBSE-4.1-11). 
 

X 

Proyecto 2. Recuperación de áreas 
afectadas. 

(PBSE-4.2-12). 
 

X 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). 
 

X 

Proyecto 4. Protección de ecosistemas 
sensibles. 

(PBSE-4.4-14). 
 

X 

MANEJO DE 
INSTALACION

ES 
TEMPORALES 

Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de 

campamentos y sitios de 
acopio temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 
concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. Manejo de maquinaria – 
equipos y vehículos 

(PMIT-5.3-17). X  

 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría realiza la 

verificación y control de la gestión ambiental, durante el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero 

del 2024, teniendo en cuenta el desempeño en cada uno de los programas y proyectos establecidos, 

así como los informes de seguimiento e informes semanales desarrollados durante el periodo 

evaluado. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 
A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, en el corredor Duitama – Pamplona, RUTA 5503 

(Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – presidente) y RUTA 5505 (Presidente – 

Pamplona): 

 

Participación en los comités de obra junto con personal del Contratista para la revisión de los 

lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y Predial, quedando 

plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen en la siguiente tabla. (Ver 

Anexo Ambiental 6.4. Actas de comité y recorrido) 

 
Tabla 20. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

 

Comité 
No 

Compromisos 
ambientales 

Cumplimiento Fecha de 
cumplimiento 

Evidencias / 
Observaciones 

Si No 

137 Mesa de trabajo área 
ambiental para revisar el 
tema del PR 133 

X  01/02/2024  

138 Entrega de soportes de 
radicación ante 
Corpoboyacá del informe 
de ocupación cauce y 
aprovechamiento forestal  

X  09/02/2024 Correo electrónico  

139 Recorrido zodme PR 
132+0600 ruta 5503 

   Pendiente de 
programación 

Recolección RCD ruta 
5503 

X  26/02/2024 Registro fotografico 

 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto funcionamiento 

de las medidas de manejo socioambiental que serán propuestas bajo el contrato de obra No. 1684 del 

2020. 
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- Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia de los 

programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra ejecutados. 

 
Tabla 21. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial del 

proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

FREDDY GALVIS 
MAHECHA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil 
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria y 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social 
Especialista Salud 

Ocupacional 
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 

        Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la tabla 21 fueron 

aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y lineamientos 

establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de seguridad social, 

exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la correspondiente a la 

especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una dedicación parcial en este proyecto, 

mientras que los restantes manejan un a dedicación del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo 

con el indicador de gestión ambiental establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación de los 

programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los siguientes:  
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Tabla 22. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial del 
proyecto. 

 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil 
CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA PASTOR  
   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

LUZ AMANDA LAVERDE PLAZAS 
Residente 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental 
CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO MALDONADO 
Residente 

técnico 
Ingeniero Civil 

CONSORCIO SAÍN 

CAROLINA GOMEZ 
Residente 

Social Comunicadora 
Social 

CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

- Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El contratista reporta para el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, la realización 

de las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el informe del 

componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad de personal con estas 

inducciones. 

 

El contratista reporta para el periodo comprendido entre el 1 y 29 de febrero de 2024, la realización de 

charlas y capacitaciones en temas ambientales al personal de obra y administrativo en temas 

relacionados a: 

 

• Protección ambiental 

• Salva al planeta electrodomésticos vampiro 

• Que son los incendios forestales y cómo podemos prevenirlos 
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Tabla 23. Relación número de asistentes por capacitación y charlas ambientales. 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

 

El contratista anexa las listas de asistencia de estas capacitaciones realizadas en el periodo. (Ver 

Anexo Ambiental 6.1 Soportes de capacitaciones y grupo gestión ambiental) 
 

 

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

 

El objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales legales vigentes 

aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las siguientes 

resoluciones: 

 

Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio Planta 

para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización "Planta Vega Seca", 

ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los señores LATINOAMERICANA 

DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados 

legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 

1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg 

equivalente al 0,38% del caudal base de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) 

personas permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la 

transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá 

captar en las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 

m.s.n.m. 

Asunto de la capacitación Fecha Número de 
asistentes 

Cuidemos el agua 05/02/2024 56 

Manejo de residuos solidos  12/02/2024 49 

Dia mundial de la energía 14/02/2024 42 

Medidas de orden y aseo en los frentes de 
trabajo 

26/02/2024 31 

Total  178 
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Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para beneficio 

Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización ubicada en la 

vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los señores LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados 

legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N' 

1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg 

equivalente al 1,49% del caudal base de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) 

personas permanentes, diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la 

transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá 

captar en las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  

 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 

"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora 

Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín 

(Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del caudal base de reparto calculado en 

3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el 

PR99+400 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del 

Cerrito.  

 

Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  

 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 
"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia), 
en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, 
de la corriente hídrica quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el 
páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental. Copia actos 
administrativos). 
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Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite los 
siguientes Autos: 
 

• Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021: 
 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que cancele 
a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que serán 
instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso – 

Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132,oo M/CTE. El pago se realizó el día 

20 de octubre de 2021. 
 

• Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas 
de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado 
en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la empresa 
Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación regional dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de la 
publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la Subdirección de la 
Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, 
para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
 

• Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 

atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 

S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 

Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín - 

Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 

14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-

13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: 

ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el cumplimiento 

del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021, anexando 

el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega seca, PR14+700. 
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Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 

2023. 

 

 

Ocupación de Cauces: 

 

Ruta 5503:  

 

Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ otorga permiso Ocupación 

de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la margen del Río 

Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  

 

Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la reiteración al 

recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la Resolución No. 2008 del 05 

de octubre de 2022. 

 

Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la implementación de 

medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, Expediente No. OPOC-00021-

21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el municipio de Covarachía que se va a adquirir 

para dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución No.2008-22. 

 

Concepto técnico 001-FGP-27  

 

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales que provee, 

por ser parte de la recarga hídrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la Quebrada Palo Gordo, por 

contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de Bosque Seco, por su alta fragilidad, por 

ubicarse en área de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del 

Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de importancia para la conversación del recurso hídrico, 

el predio “El Cascajal” ubicado en la vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser 

considerado como área estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su 

conservación y adquisición por parte del Consorcio Isla Santander, …” 

 

Resolución 02962 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba una medida 

alternativa de compensación y se toman otras determinaciones   

 

“En consecuencia de lo anterior, modificar el artículo décimo sexto de la Resolución 2008 del 05 de 

octubre de 2022, el cual quedara de la siguiente manera:  
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" Como medida de compensación o preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir, el 

Consorcio Isla Santander, identificado con NIT 901.441.547-7 ejecutara el "proyecto compra y 

cerramiento perimetral del predio Cascajal, en el marco de la Resolución 2405 de junio de 2017- 

CORPOBOYACA" bajo los criterios dispuesto en el radicado No. 21032 del 14 de agosto de 2023, 

concepto técnico CA-001/2023 del 17 de julio de 2023, concepto técnico EE-006-2023 del 5 de 

octubre de 2023 y la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017”.   

 

Ruta 5504:  

 
AUTO SAO NO.00780-21 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021. La CAS emite el Auto SAO 
No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir al Consorcio Isla 
Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación ambiental a la solicitud 
de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones sobre la quebrada 
Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS mediante 
comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021.  
 
AUTO SAO NO.076-22 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022. La CAS emite el Auto SAO 
No.076-22 del 17 de febrero de 2022, el cual dispone, admitir la solicitud del permiso de 
OCUPACION DE CAUCE para la construcción de pontones sobre la Quebrada Romeritos 
y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama – Pamplona, Vereda Boyagá 
municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER y el permiso de OCUPACION DE 
CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Coulvert, y pontón sobre las quebradas 
Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyagá municipio 
del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por CONSORCIO ISLA 
SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado Legalmente por el señor SERGIO 
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía 71.714.292 
expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico regional Chicamocha News el 
18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 22516 del 22 de febrero de 2022. 
 

CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio Isla 

Santander, Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 14+000, presentado por El consorcio 

Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigación ante socavación y erosión 

lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para la intervención del rio Servita. 

 

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso de 

ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones" OTORGAR a la empresa CONSORCIO ISLA 

SANTANDER, identificada con Nit. 901.441.547, a través de su Representante Legal SERGIO 

HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.714.292 de 

Medellín o quien haga sus veces, PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE, conforme 

a la información técnica allegada para la construcción de cuatro alcantarillas de drenaje transversal, 

ubicado sobre los cuerpos hídricos Quebrada cascajal y drenajes afluentes de la quebrada pescaditos 

ubicada en la vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito Santander 
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Ruta 5505 

 

De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de CORPONOR al 

cauce del Río Hato Viejo en el PR 26+0800, municipio de Chitagá, la Autoridad Ambiental no emitió 

concepto técnico. 

 

Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupación de cauce 

a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras disposiciones  

 

Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del retiro de material aluvial en la 

microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por las fuertes lluvias presentadas, sobre 

la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande Municipio de Chitagá, Departamento Norte de 

Santander, para cual, se autoriza la intervención del cauce para actividades de dragado, por situación 

de alto riesgo. 

 
Fuentes de materiales:  

 
Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales se están 
obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 

En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 

Tabla 24. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA FUENTE RESOLUCIÓN (LICENCIA 
AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE CAPITANEJO 
TRITURADOS S.A.S. 

Res. En trámite.  RUCOM a nombre de Edgar 
Chaparro Cely  

PREDIO VEGA SECA, 
VEREDA JUNCAL, 
MUNICIPIO DE ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por Interventoría 
mediante oficio N°2021-
447-IDP-1483 del 
13/05/2021  

PLANTA TRITURADORA 
DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN “LA 
PALMERA”. 

0197 del 30 de enero de 
2017 (Permiso de 

Emisiones Atmosféricas)  

RUCOM a nombre de Luis 
Alfonso Lizarazo Medina  

PREDIO LA ISLA DE SAN 
MARTÍN, VEREDA PEÑA 

LISA, MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría mediante 
oficio N°2021-447-IDP-

1483 del 13/05/2021  

TRITURADOS PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 (L-685).  
HHHH-07  

VEREDA SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por Interventoría 
mediante oficio N°2021-
447-IDP-1789 del 
10/06/2021  

Latino Americana de 
Construcciones LATINCO 
S.A. 

00670 del 14 de diciembre 
de 2021 Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA PLANTA PR 14+700 
VEREDA JUNCAL, 
MUNICIPIO ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por Interventoría 
mediante oficio N°2021-
447-IDP-3951 del 
13/12/2021 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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Aprovechamiento forestal 
 
RUTA 5503: 
 

• Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, representado 
legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 2,42 hectáreas de bosque 
natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en el predio denominado Isla de San 
Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, departamento de Boyacá, en un volumen total de 
biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 

• Concepto técnico 00AF/CT230516  
 
“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se establece que 
la medida de compensación propuesta se encuentra alineada técnicamente con lo establecido en el 
Manual de Compensaciones del componente biótico, en lo que respecta a la conservación de áreas 
ecológicamente equivalentes a las afectadas, cumplimento con los criterios de la ubicación en la misma 
subzona hidrográfica dentro de las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo ecosistema. Así mismo 
el aislamiento proyectado permitirá promover procesos de restauración ecológica pasiva…” 
 

• Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de febrerode 2024  
 
RUTA 5503 

 
• El día 5 de febrero de 2024, se radica ante CORPOBOYACÁ, Primer Informe De 

Actividades De Etapa De Mantenimiento Reconstrucción De Obras De Protección 
De Orilla De La Margen Izquierda Del Rio Chicamocha Ruta 5503 En Cumplimiento 
De La Resolución 2008 Del 5 De octubre Del 2022.  

 
• El día 6 de febrero de 2024, se radica ante CORPOBOYACÁ, ajustes al plan de 

compensación por aprovechamiento forestal. 

 

• El día 7 de febrero de 2024, se sostiene reunión con el profesional especializado 
(jurídico) y directora de la territorial Soata, director de la interventoría y director del 
CIS, con el fin de revisar el estado jurídico del permiso de ocupación de cauce, 
reunión en la cual se aclara que es un permiso permanente, para que se puedan 
acometer las actividades necesarias para el mantenimiento de los geo contenedores 
construidos en el PR 133+000 de la ruta 5503  

 

• Mediante oficio de consecutivo CORPOBOYACÁ 102-2769 de fecha 23 de febrero 
de 2024, se recibe acuse de recibido al primer informe de mantenimiento de los 
geocontenedores y se indica que la información allegada, será teniendo en cuenta 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 36 
PERIODO: FEBRERO 01 A 29 DE 2024 

Página 53 de 101 
 

 

para el próximo seguimiento y control que se realice por parte de la autoridad 
ambiental.  

 

• El día 27 de febrero de 2024, mediante consecutivo CORPOBOYACÁ 102-2997, la 
territorial Soata solicita se realicen ajustes al Plan de compensación presentado el 
paso 6 de febrero de 2024.  

 

RUTA 5504 

 

• Mediante consecutivo CAS 2829 de fecha de radicado el 27 de febrero de 2024, se 
solicita la respuesta al derecho de petición interpuesto para la resolución del recurso 
de reposición interpuesto a la autoridad ambiental con consecutivo 15560 de fecha 
25 de agosto de 2023; dicho derecho de petición es remitido ante la interventoría 
del proyecto mediante oficio de consecutivo interno 35695 de fecha de radicado 25 
de enero de 2024.  

 

RUTA 5505 

 

• Mediante consecutivo CORPONOR 2024010150023832 de fecha de 27 de febrero 
de 2024, se solicita respuesta al oficio enviado por parte de la autoridad ambiental 
el día 11 de enero de 2024, en la cual se indica que se realizara el correspondiente 
informe de la visita realizada en el mes de diciembre de 2023, para el otorgamiento 
del permiso.  

 

Tabla 25. Indicadores permisos ambientales autorizados. 

INDICADOR  PORCENTAJE 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 y/o 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 y/o 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 
× 100 

12

12
× 100 = 100% 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de construcción, la 

ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio temporal, a fin de disminuir 

los impactos generados. 
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Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se instalaron materiales 

provenientes de la reutilización de los RCD de diferentes puntos ubicados en el área de influencia 

directa por parte del Consorcio Isla Santander en una cantidad total de 2554 m3, como se describe a 

continuación: 

 
Tabla 26. Materiales de obra utilizados en el periodo 

INFORME CANTIDADES ACTA 36 AGREGADOS  

MATERIA 
CANTIDAD 

(M3) 

Relleno para Estructuras con recebo 17 

Subbase Granular clase A 767 

Base granular clase A 28 

Material de mejoramiento para subrasante 1742 

TOTAL, PERIODO  2554 

               Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Por parte del proveedor Latinoamericana de construcciones LATINCO S.A, se suministran los asfaltos 

y los concretos, amparados en la Resolución 000670-21, cuyo objeto es otorgar, Permiso de 

Emisiones Atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – 

LATINCO S.A para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio 

denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del 

Municipio de Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio así:  

 
Tabla 27. Informe de cantidades acta 36 concreto hidráulico. 

INFORME CANTIDADES ACTA 36 CONCRETOS  

TRAMO 

  MATERIAL Ruta 
CANTIDAD 

 (M3)  
Pr Inicial Pr Final 

PR 78+040.00 PR 78+040.00 Concreto clase  28 MPA 5504 4.27 

PR 78+040.00 PR 78+040.00 Concreto clase  28 MPA 5504 0.35 

PR 79+690.00 PR 79+692.00 Concreto clase  28 MPA 5504 0.54 

PR 79+700.00 PR 79+701.50 Concreto clase  28 MPA 5504 0.38 

PR 79+701.50 PR 79+704.50 Concreto clase  28 MPA 5504 0.81 

PR 79+704.50 PR 79+706.00 Concreto clase  28 MPA 5504 0.38 

PR 79+706.00 PR 79+728.00 Concreto clase  28 MPA 5504 4.39 

PR 79+728.00 PR 79+729.90 Concreto clase  28 MPA 5504 0.19 
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INFORME CANTIDADES ACTA 36 CONCRETOS  

TRAMO 

  MATERIAL Ruta 
CANTIDAD 

 (M3)  
Pr Inicial Pr Final 

PR 81+410.00 PR 81+410.00 Concreto clase  28 MPA 5504 1.08 

PR 84+060.00 PR 84+116.00 Concreto clase  28 MPA 5504 8.4 

PR 90+037.00 PR 90+090.00 Concreto clase  28 MPA 5504 13.91 

PR 89+838.00 PR 89+874.80 Concreto clase  28 MPA 5504 7.36 

PR 90+004.00 PR 90+136.00 Concreto clase  28 MPA 5504 26.4 

PR 92+900.00 PR 92+940.00 Concreto clase  28 MPA 5504 8 

PR 94+163.00 PR 94+291.00 Concreto clase  28 MPA 5504 25.6 

PR 28+005.00 PR 28+005.00 Concreto clase  28 MPA 5504 1.8 

PR 28+005.00 PR 28+005.00 Concreto clase  28 MPA 5504 0.27 

PR 20+230.00 PR 20+230.00 Concreto clase  28 MPA 5505 15.6 

PR 20+230.00 PR 20+230.00 Concreto clase  28 MPA 5505 0.4 

PR 20+265.00 PR 20+265.00 Concreto clase  28 MPA 5505 15.6 

PR 20+265.00 PR 20+265.00 Concreto clase  28 MPA 5505 0.4 

PR 20+230.00 PR 20+230.00 Concreto clase  28 MPA 5505 14 

PR 20+230.00 PR 20+230.00 Concreto clase  28 MPA 5505 14.6 

PR 20+266.00 PR 20+266.00 Concreto clase  28 MPA 5505 10.5 

PR 20+266.00 PR 20+266.00 Concreto clase  28 MPA 5505 10.9 

PR 20+230.00 PR 20+266.00 Concreto clase  28 MPA 5505 6.4 

PR 20+230.00 PR 20+266.00 Concreto clase  28 MPA 5505 6.4 

PR 20+883.00 PR 20+883.00 Concreto clase  28 MPA 5505 1.4 

PR 20+943.00 PR 20+943.00 Concreto clase  28 MPA 5505 1.8 

PR 20+879.00 PR 20+883.00 Concreto clase  28 MPA 5505 15.6 

PR 20+879.00 PR 20+879.00 Concreto clase  28 MPA 5505 0.4 

PR 20+939.00 PR 20+943.00 Concreto clase  28 MPA 5505 15.6 

PR 20+939.00 PR 20+939.00 Concreto clase  28 MPA 5505 0.4 

PR 20+883.00 PR 20+943.00 Concreto clase  28 MPA 5505 10.7 

PR 20+883.00 PR 20+943.00 Concreto clase  28 MPA 5505 10.7 

PR 20+230.00 PR 20+230.00 Concreto clase 14 Mpa 5505 1.56 

PR 20+266.00 PR 20+272.00 Concreto clase 14 Mpa 5505 1.17 

TOTAL, PERIODO  258 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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Tabla 28. Cantidades de mezclas asfáltica acta 36. 

INFORME CANTIDADES ACTA 36 Mezcla asfáltica 

TRAMO 

  MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

PR 57+967.00 PR 58+094.00 MDC 19 5504 58.2 

PR 57+967.00 PR 58+094.00 MDC 25  5504 77.6 

PR 20+264.52 PR 20+409.00 MDC-25 5505 103.0 

TOTAL, PERIODO  238.8 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

En el mes de febrero se instalaron 238.8 m3 de mezcla asfáltica en las actividades de pavimentación 

dentro de la ejecución del contrato. 

 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e 

informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y demás 

actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

 

Para el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024, se instaló toda la señalización requerida. 

 

Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento con las 

normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los materiales de excavación 

y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los zodmes ubicados en el PR83+730, PR98+800 

Ruta 5504 y PR20+500 Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como, 

construcción de gaviones, señalización, conformación del material, clasificación de residuos sólidos y 

de excavación, entre otras medidas ambientales. 
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Para el periodo del presente informe, 1 al 29 de febrero de 2024, se dispuso de un total de 1050 m3 

de cantidades sobrantes en las zonas de disposición así 

 

Tabla 29. Discriminación de volúmenes de RCD dispuestos en ZODMES. 

Ubicación zodme Ruta Volumen (m3) 

PR 132+0800 5504 0 

PR 83+0730 5504 0 

PR 20+0500 5505 1050 
 Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Con el fin de disminuir la cantidad de excedentes a llevar a las Zodmes de la obra, estos materiales 

se reutilizan para la conformación de rellenos los cuales no sirven como soporte para la construcción 

de obras civiles. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, debidamente 

autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con certificado de uso del suelo 

expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su jurisdicción según el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se dispondrán los materiales en zonas de 

abandono debidamente aprobadas por el INVIAS según su jurisdicción y acopios temporales 

autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas de 

abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, que se utilizan 

para la disposición de materiales sobrantes: 

 

 
Tabla 30. Zona de disposición materiales sobrantes 

 

° ZODME 
y/o SITIO 

DE 
ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZ Y 
SALVO 

1 PR0+000 5503 N.A. Centro urbano Duitama 
 

2 PR 10+800 N.A. Centro urbano Santa Rosa 
de Viterbo 

SI 

3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza SI 
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° ZODME 
y/o SITIO 

DE 
ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZ Y 
SALVO 

4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén  SI 

5 PR 28+300 Urbanización 
de la Alameda 

Centro urbano Belén  SI 

6 PR 85+050 Lote de 
terreno 

Casco urbano Susacón SI  

7 PR 98+480 Lote de 
terreno 

La Chorrera Soatá 
 

8 Pr 131+100 San Martin  Peñaliza Covarachía En Uso  

9 PR 132+800 Isla de San 
Martin 

Peñaliza Covarachía En uso  

10 0+950 5504 La Belleza Centro Apure Concepción En uso  

11 PR2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo SI  

12 PR8+100 El Hornito Quebrada de 
Vera 

Capitanejo 
 

13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso  En uso  

14 21+800 La Primavera Espinal San José de 
Miranda 

SI 

15 56+400 Lote Dos Urbanización 
La Aldea 

Cerrito No se 
utilizo  

16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso  

17 Pr 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso  

18 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito En uso  

19 PR 5+650 5505 Lote 2 La 
Floresta 

Presidente Chitagá SI 

20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá En uso  

21 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá SI 

22 PR 20+300 Nirgua Palmera o 
Carbón 

Chitagá SI 

23 PR 20+500 El Recuerdo  El Centro  Chitaga  En uso  

24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá SI 

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá SI 
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° ZODME 
y/o SITIO 

DE 
ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZ Y 
SALVO 

26 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota SI 

27 Casco Urbano La Cuadra Casco urbano Cácota No se 
utilizo  

28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota SI 

29 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde Cácota SI 

    Fuente: Consorcio Isla Santander 
 

Interventoría solicita al Consorcio Constructor adelantar la entrega de los puntos de acopio temporal 

y Zodmes que ya no se requieren dentro de la ejecución del contrato y de igual forma diligenciar la 

documentación necesaria para realizar el respectivo cierre. 
 

 

Tabla 31. Relación entrega material de fresado 
 

ACOPIOS DE 
FRESADO 

VOLUMEN 
ACOPIADO 

MUNICIPIO/ENTIDAD VOLUMEN 
M3 

VOLUMEN 
M3 

VOLUMEN 
M3 POR 

RETIRAR 
DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 TOPAGA 500 452 2.967 

DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 
SOGAMOSO 

360 111 

SANTA ROSA 2.540 SANTA ROSA 600 1500 431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES 75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 SUSACON 2.600 950 1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 200 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 300 

SOATA 1200 SOATÁ 0 500 350 

ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 150 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 
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ACOPIOS DE 
FRESADO 

VOLUMEN 
ACOPIADO 

MUNICIPIO/ENTIDAD VOLUMEN 
M3 

VOLUMEN 
M3 

VOLUMEN 
M3 POR 

RETIRAR 
DONADO RETIRADO 

ADMINISTRACIÓN 
VIAL BOYACA 

1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 CÁCOTA 1.000 0 2.397 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

CHITAGÁ 1.725 CHITAGÁ 4.000 1.000 532 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

TOTAL, 
DISPONIBLE 

18.955   13.071 9.468 8.527 

Fuente: Consorcio SAIN 
 

El consorcio constructor radica ante las territoriales de Boyacá y Norte de Santander la entrega de los 

volúmenes de material de fresado acopiado, a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta. 
 

 

 

Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales (PAC-

2.5- 08). 

 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no aprovechables 

y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las actividades de las obras de manera 

que se les dé el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 

características de procedencia, posibilidades de reutilización y aprovechamiento. 

 

• Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo se generaron 3460 Kg de residuos sólidos convencionales, los cuales fueron entregados 

para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M., en el relleno 

sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, a una distancia aproximada de 2 

Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la planta vega seca y en los frentes de obra 

activos existen puntos ecológicos para la recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades en los puentes ubicados entre los Pr 20+300 al 20+900, 

por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en los dos sectores, estos residuos generados al igual 

fueron manejados a través de las Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en 

cuenta que son trabajos realizados por el Consorcio Isla Santander.  
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Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre de 2019. 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los campamentos el Vakan, 

manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. Los residuos sólidos 

generados en la Ruta 5503 son llevados por el Consorcio Isla Santander a la planta vega seca PR 

14+700 y manejados en el relleno sanitario de Málaga.  

 

En el periodo se acopiaron en total 3460 kg de residuos sólidos convencionales como se describe en 

la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 6.7. Seguimiento y control generación de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos) 

 

 

Tabla 32. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra. 
 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES ENERO 

FECHA RUTA NO 
APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 
(blanca) 

ORGANICOS 
(verde) 

TOTAL 
(kg) 

02/02/2024  
5504 

 3100  3100 

28/02/2024 185.5 53 26.5 265 

29/02/2024 66.5 19 9.5 95 

Total (Kg) 252 3162 360 3460 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

 

Durante el mes de febrero de 2024 se realizó la entrega de 4970 Kg de residuos peligrosos y se 

continua con el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y especiales (Filtros, EPP 

contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, para ser 

entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  
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PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes 

para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, minimice y/o controle los 

impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emitió los 

actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá en el PR14+700, 

municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal PR91+473 y Río Santo 

Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

 

Durante el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la autoridad ambiental; igualmente por parte del 

Consorcio Isla Santander se reúsa el agua de las piscinas de lavado del mixer, para favorecer el menor 

consumo de agua por la alta temporada seca que se presenta en el sector. 

 

 

Tabla 33. Captación de aguas febrero. 
 

Captación de aguas febrero 

Sitio de captación Registro 
mensual (m³) 

PR 98+0800 325 

PR 14+0700 260 

TOTAL (m³) 585 

 

                                                        Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos 

residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, requeridos para 

ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico existente. Se 
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dispone de siete unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de desinfección ubicados en los 

frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias portátiles 

suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de mantenimiento y limpieza 

una vez por semana. 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para realizar las 

actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que garantice un adecuado 

manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto. 

 

 

 

 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del 

proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, solo se está 

realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de abandono o nivelación y 

en orillos de la vía.  

 

Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa del proyecto. 

Durante el mes re portado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de especial 
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importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades ambientales y requieren de 

medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras para dar 

alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las cuales se tiene especial 

cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y sitios de 

acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento de 

campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el funcionamiento 

del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda Juncal, municipio de 

Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y punto de acopio de residuos 

sólidos; así mismo sigue en funcionamiento la planta ubicada en el Predio el Vakkan en el municipio 

de presidente de Norte de Santander.  

En el mes de febrero de 2024 no aplica la presente fecha ya que se tienen activos los campamentos 

de Vega Seca y el Vakkan. 

 

 

 

 

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto 

y concreto. (PMIT-5-2-16). 

 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y desmantelamiento 

de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental vigente 

y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la planta de 

asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700, vereda Juncal, municipio 

de Enciso, Ruta 5504 y las Planta trituradora móvil y planta de concretos ubicada en el PR7+300 Ruta 

5505.  

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 36 
PERIODO: FEBRERO 01 A 29 DE 2024 

Página 65 de 101 
 

 

Para la producción de concretos se emplearán los siguientes materiales: Triturado de diferentes 

diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos contará con áreas para el 

acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin de reducir 

la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de velocidad, uso 

de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen funcionamiento de 

esta. 

 

Proceso de Producción 

•La producción será de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para producir 

concreto de buena textura y resistencia.  

 

 

 

Ilustración 5. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de dosificadoras de 
concreto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema de 

transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 
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•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva pequeña con una 

balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad correcta 

de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del cabezal de 

descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO S.A, y como 

medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio y lámina 

galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para aceite térmico de 

una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un rango de 150 a 200°C. La 

capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal que se 

establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud ocupacional, debido 

a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán dejar en 

los frentes de obra estos residuos. 

Ilustración 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que se está 

realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos mediante 

un sistema de aspersión para controlar la temperatura de este. 

 

- El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un equipo donde 

el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados mediante comandos de tablero 

y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza el transporte (mixer), es en él donde 

finalmente se mezclan las materias primas y se lleva hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a triturar, para 

esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva de alimentación de las 

mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los materiales. 

 

 

 

 

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y cumplir con la 

legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen incorporados 

en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 

quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material y 

escurrimiento de material durante el transporte. La carga es acomodada de tal manera que su volumen 

esté a ras o menor del borde superior del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de 

los vehículos permanecen adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
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transporte. Las volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde 

superior del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de obra, se hace 

a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos como bolsa roja, estopas, 

material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse alguna fuga o derrame del mismo. En 

cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, no puede 

auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de acuerdo con la norma 

establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 29 de febrero de 2024, se ejecutaron las actividades que requirieron del uso 

de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

 

 

 

Actividades adicionales realizadas por interventoría 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las cuales no se 

encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados anteriormente, entre las cuales 

se encuentra: 

 

• Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se verifican 

actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, teniendo en cuenta 

las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por el Contratista por lo que este 

documento contiene fotos de antes y después de cada hallazgo presentado. 

 

• Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el informe 

semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así como los 

compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités ambientales y SST.  
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• Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes Ambiental y 

PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de campo. 

 

• Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados entre otros 

presentados tanto por el contratista como la supervisión relacionados con los componentes 

ambientales que surgen durante el periodo evaluado. 

 

• Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de construcción y 

demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con el inspector de 

interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el contratista en el informe 

mensual. 

 

5.2.4 PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco del contrato 

1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL 

y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES”, y el cual está dividido de la siguiente manera: 

 

 

 

• SITUACION ACTUAL 

 

El avance predial se encuentra en un 91 % de avance, que corresponde a los predios a intervenir 

dentro de los tramos de rehabilitación y construcción, entre los PR 79+458,8 al PR 97+038,27. 

Actualmente se adelanta la gestión predial, ejecutándose paralelamente al desarrollo de las 

actividades constructivas , de acuerdo a permisos de intervención voluntaria por parte de los 

propietarios y/o representantes, donde se cuenta con 39 permisos de intervención voluntaria dentro 

de los 40 predios a requerir. Dentro de los cuales se encuentra los pertenecientes a los siguientes 

lugares PR 133 ruta 5503, Ruta 5505 entre PR5 a PR98  
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Tabla 34. Fichas prediales. 
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    Fuente: Consorcio Isla Santander / Consorcio SAIN 

 

Con base en la información suministrada anteriormente se tiene una disposición de 97.5% para 

intervención de obra en cuanto a afectación predial, mientras se desarrolla de manera paralela la 

gestión de estos predios. 

 

A la fecha de presentación de este informe se cuenta con 39 permisos de intervención voluntaria y se 

está desarrollando la gestión con los propietarios del predio restante. 

 

• IDENTIFICACIÓN PREDIAL 

 

El consorcio contratista continúa con el proceso de investigación física, catastral y jurídica mediante 

el cual se identifican las áreas requeridas para la ejecución de la obra pública y sus respectivos 

propietarios. Inicialmente se estableció la ubicación de tres (3) predios prioritarios a afectar, de acuerdo 

con la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), encargado del mapa oficial y la 

cartografía básica de Colombia. 

 

Se identificó en el PR 5 + 200, un área requerida que hace parte del predio de mayor extensión 

denominado GIBRALTAR SANTA MARÍA, ubicado en la vereda Montecillo del municipio de 

Capitanejo; departamento de Santander, e identificado con el código catastral 00-00-0001-0048 000 y 

la matrícula inmobiliaria 312-2736 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Málaga, dicho 
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predio fue objeto de requerimiento por el Proyecto vial Troncal Central del Norte Fase 1, donde el 

consorcio San José de Miranda elaboró la ficha predial 035 D, sector Capitanejo con un área de terreno 

de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO VEINTIÚN METROS CUADRADOS (1.152,21 M2) junto 

con las mejoras allí existentes comprendida entre las abscisas inicial K8+367 y final K8+460, el predio 

cuenta con declaración de construcción de mejoras en suelo ajeno y medidas cautelares consistentes 

en inscripción de la oferta formal de compra, hipoteca, demanda en proceso de pertenencia, 

servidumbre de agua y actualmente se encuentra en proceso Judicial de expropiación. Del anterior 

predio se solicitó a la Sub-Dirección de Medio Ambiente y Gestión Social del Invias la información del 

proceso de expropiación mediante oficio 17636 del 27 de abril del 2021, dado que en el Folio de 

Matricula Inmobiliaria no se hace referencia a nada, pero en la página web de la rama judicial figura 

un auto del proceso 2015-00274 donde se indica que el proceso de expropiación se encontraba activo 

a septiembre de 2020. 

 

De igual manera se señala, que por parte del Juzgado promiscuo de Málaga se generó el auto que 

comisiona al juez de capitanejo, quien a su vez comisiona al inspector municipal de Capitanejo, donde 

se está a la espera de la oficialización de la fecha para la realización de la diligencia de entrega de la 

franja de terreno. 

 

Igualmente se identificó el predio denominado LA MINA, de los mismos propietarios identificado con 

folio matrícula inmobiliaria 312-6921 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Málaga y 

cedula catastral 681470000000000010050000000000, Ficha predial 34 D, del precitado proyecto. 
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Tabla 35. Predios con afectación. 

 

• PREDIOS CON AFECTACIÓN  

 

Se efectuaron visitas a las diferentes oficinas de planeación y tesorerías de los municipios de 

Capitanejo, Cerrito, Soata, Tipacoque Covarachia, a fin de solicitar los insumos requeridos y se 

continuo con visitas de campo al tramo del páramo a fin de ver las afectaciones prediales. 

 

Se identificaron por la parte predial los siguientes predios relacionados sobre los posibles puntos 

objeto de afectación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 
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Tabla 36. Predios con afectación. 
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 Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

El parte técnico predial actual cuenta con la sabana predial, la cual se actualiza semanalmente de 

acuerdo con las modificaciones que se van presentando en los diferentes ítems concernientes a la 

información de cada predio, y que se adjunta con el respaldo del archivo gráfico digital .dwg “tira 

predial” plasmando la información existente. 

Se identificaron los predios del pr 44 donde hubo una afectación por derrumbe y se está a la espera 

del diseño para calcular la afectación predial, dado que en dicho predio se realizó una compra predial 

por parte del instituto nacional de vías INVIAS dentro de la fase 1 en el año 2014, por lo tanto, aun no 

se generará un nuevo requerimiento predial. 

 

• RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN 

 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de procesos anteriores en 

donde se cuenta con la siguiente información: 

 

Tabla 37. Relación de predios en expropiación. 
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                Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

Proceso 2015- 202 

 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante edicto, se efectuaron las 

comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se encuentra pendiente constituir el depósito 

judicial sobre el pago del Avaluó a órdenes del juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para 

audiencia. 

 

Proceso 2015-274 

 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspección de policía de 

Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron los derechos de las 

personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega por orden judicial). 

 

Proceso 2015-262 

 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena librar 

mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería al Dr. Nino Bravo. Mediante 

memorial se solicitó al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a la espera que el Juzgado se 

pronuncie. 

 

• ESTADO FINANCIERO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

 

Dentro de la ejecución del proyecto se tiene el siguiente estado financiero, en el cual solo se ha cobrado 

$49.262.649.00 referentes a adquisición y gestión predial. 

 
Tabla 38. Estado financiero de la gestión predial. 

NO. CONCEPTO 
VALOR 

ADQUISICIÓN 
PREDIAL 

VALOR 
GESTIÓN 
PREDIAL 

VALOR TOTAL 
PREACTA 

1 Preacta predial No.1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

2 Preacta Predial No. 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

3 Preacta Predial No. 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

4 Preacta Predial No. 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

5 Preacta Predial No. 5 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

6 Preacta Predial No. 6 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

7 Preacta Predial No. 7 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

8 Preacta Predial No. 8 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

9 Preacta Predial No. 9 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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NO. CONCEPTO 
VALOR 

ADQUISICIÓN 
PREDIAL 

VALOR 
GESTIÓN 
PREDIAL 

VALOR TOTAL 
PREACTA 

10 Preacta Predial No. 10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

11 Preacta Predial No. 11 $ 49,262,649.00 $ 274,890.00 $ 49,537,539.00 

12 Preacta Predial No. 12 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

13 Preacta Predial No. 13 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

14 Preacta Predial No. 14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

15 Preacta Predial No. 15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

16 Preacta Predial No. 16 $ 0.00 $ 219,732,905.00 $ 219,732,905.00 

17 Preacta Predial No. 17 $ 0.00 $ 46,179,140.00 $ 46,179,140.00 

18 Preacta Predial No. 18 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

19 Preacta Predial No. 19 $ 0.00 $ 39,696,020.00 $ 39,696,020.00 

20 Preacta Predial No. 20 $ 0.00 $ 22,021,545.00 $ 22,021,545.00 

21 Preacta Predial No. 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

22 Preacta Predial No. 22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

23 Preacta Predial No. 23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

24 Preacta Predial No. 24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

25 Preacta Predial No. 25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

26 Preacta Predial No. 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

27 Preacta Predial No. 27 $ 0.00 $ 14,404,950.00 $ 14,404,950.00 

28 Preacta Predial No. 28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

29 Preacta Predial No. 29 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

30 Preacta Predial No. 30 $ 0.00 $ 3,958,905.00 $ 3,958,905.00 

31 Preacta Predial No. 31 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

32 Preacta Predial No. 32 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

33 Preacta Predial No. 33 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

34 Preacta Predial No. 34 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

35 Preacta Predial No. 35 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

36 Preacta Predial No. 36 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

  TOTAL $ 49,262,649.00 $ 346,268,355.00 $ 395,558,004.00 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 36 
PERIODO: FEBRERO 01 A 29 DE 2024 

Página 78 de 101 
 

 

 

• AVANCE TÉCNICO: 

 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas prediales y 

estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la Interventoría y no 

objeciones de la SS del INVIAS. 

 

Se cuentan con 39 permisos de intervención de predios de los municipios de Covarachía, Capitanejo 

y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 en la ruta 5503 y PR58+000 al PR 98+030 

de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases 

anteriores al proyecto 1684 de 2020. 

 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño referenciado 

dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales encuentran discriminados según 

su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera. 

 

40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

6 fichas desafectadas por diseño. 

 

Por lo tanto, al avance de la gestión predial referente a los 40 predios que requieren proceso predial, 

actualmente se presenta: 40 avalúos aprobados INVIAS, 6 fichas desafectadas por diseño, 37 ofertas 

Formales de compra, 21 notificaciones de ofertas de compra. Información que se presenta en la 

siguiente tabla 

 
Tabla 39. Estado de la gestión predial del contrato. 

ESTADO GESTIÓN PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020 

CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES 

Condición Jurídica del Predio Cantidad Porcentaje 

Baldío 0 0% 

Titulado / Privados 46 100% 

Mejoratario  0 0% 

SUBTOTAL 46 100% 

Procesos Judiciales Fases Anteriores  3 6% 

Predios Desafectados de Fases Anteriores  4 8% 

TOTAL 53 100% 

  

INSUMOS REALIZADOS 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Inventarios prediales firmados por titular  46 100% 

Fichas Prediales (Fichas y Planos Prediales) 46 100% 

Estudio de Títulos  46 100% 
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Diagnóstico Jurídico 0 0% 

Permisos de Intervención Voluntaria 39 85% 

Informes Valuatorios 40 87% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 1 2% 

Contratos de Compraventa 0 0% 

Informes de Desafectación 4 100% 

Expropiaciones  0 0% 

               Fuente:  Consorcio ISLA SANTANDER. 

 
Tabla 40. Insumos radicados por el contratista a interventoría. 

INSUMOS RADICADOS A INTERVENTORÍA 
PORCENTAJE DE 

AVANCE PARA CADA 
PUNTO  

Ítem 
Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 
Asignado 

Porcentaje 
de Avance 

Inventario, Plano, Ficha  46 100% 25% 25,0% 

Estudio de Títulos / Diagnóstico 
Jurídico 

46 100% 
25% 25,0% 

Informes Valuatorios 40 87% 25% 21,7% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 13 28% 25% 7,1% 

  100% 78,80% 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

A la fecha de hoy Interventoría ha revisado 40 expedientes prediales en cuanto fichas 
prediales y estudios de títulos, de los cuales 40 fichas prediales y estudios de títulos se 
encuentran aprobados por interventoría con visto de no objeción por parte del INVIAS  
En cuanto avalúos, se cuentan con 40 aprobados con no objeción por parte del invias. 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

• DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de los ajustes 

que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la interventoría, la cual 

señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas adquiridas por el invias en fases 

anteriores además de disminuir la construcción de cierta cantidad de muros, se realiza el cambio de 

diseño geométrico inicial aprobada de cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes predios: 

 

- 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander Matricula 
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Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 
 

- 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 PR5+200 al 

PR6+600 

 

- 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 PR 58+066,59 

D AL PR 58+084,45 D 

 

- 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 PR57+900 al 

PR58+700 

 

Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse para 

el desarrollo del proyecto: 

 

Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 

 
Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 
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  Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

 
Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 
 
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

• Demora de aprobación de diseños definitivos, la gestión predial genero inicialmente retraso en su 
ejecución, dado que no se podía contar con la afectación predial definitiva, en donde el área de 
afectación de cada predio y el número de predios a requerir ha variado, lo que género en parte 
incertidumbre y reprocesos. 
 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en especial con el 
predio Gibraltar Santa María.  
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• También queda es importante tener en cuenta dentro del corredor vial, la comunidad tiene la 
experiencia de anteriores procesos con el Invias, quedando pasivos prediales, donde se realizó 
adquisición predial, dándole a los propietarios una base para el proceso predial.  
 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial del proyecto de 
fases anteriores, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la información.  

• Se observa que dentro de los predios identificados gran parte están en Falsa Tradición y que en casos 

anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante la figura de saneamiento 

Automático, pero si actualmente no se permite sanear la falsa tradición se tendrán que enviar a 

expropiación. 
 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación, en los cuales 

requieren la autorización para efectuar pagos al juzgado, con dineros de la bolsa predial de este 

contrato, para su posterior entrega y avance procesal pertinente 

 

• Se genero el diagnóstico predial, de acuerdo como se han venido aprobando los diseños geométricos, 

por lo tanto, hasta no contarse con los definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance 

acertado de la afectación y el presupuesto predial definitivo. 

 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el pr 84+400 al pr 97+000, no se cuenta con 

viviendas dentro de los predios, investigación predial de cada uno de los propietarios ha sido muy 

extensa y complicada. 

 

• En gran parte los predios que se ubican después del pr 86 hacia mayores, contienen titularidades de 

varios propietarios y derivados de sucesiones, lo que ha generado gran dificultad en la recolección de 

documentación. 

 

• Dado a la no existencia de linderos físicos definidos en los predios, y a que dichas adquisiciones se 

realizaron hace varios años atrás, se cuenta con muy poca certeza en cuanto a los linderos exactos 

de cada predio, dado a que no están definidos claramente dentro de los títulos y los propietarios 

tampoco tiene la suficiente claridad de estos. 

• La recolección documental se hace algo tediosa, dado que los propietarios y la gente de la zona en 

general es muy precavida y desconfiada a la hora de compartir la información personal. 
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• ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 

 
REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 
➢ El día 09 de febrero de 2024 se remiten ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS 

unos insumos prediales para la obtención del visto de no objeción por parte de la entidad 
 

CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes. 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto. 

• La interventoría avanza con el proceso de gestión predial con la radicación de 

insumos ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS. 

 

 

5.2.5 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e 

informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 29 de febrero de 2024, se realizan actividades de instalación 

de señalización temporal con jornadas de mantenimiento, orden y aseo en los siguientes frentes de 

obra y puntos críticos de la Troncal Central del Norte de la Ruta 5504: PR 5, PR 7 y ruta 5505 PR 21. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e indica que 

las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo donde se sugiere 

acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de manejo de tránsito (PMT) y el 

mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

- Análisis de trabajo seguro 

- Permisos de trabajo  

- Charlas de seguridad  

- Capacitaciones  

- Inspecciones 

 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las actividades que 

se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, charlas de seguridad, 

capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la importancia de implementar estas medidas 

antes de iniciar los frentes de obra. 

 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización al 

Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el 

profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo comprendido desde 

el 1 al 29 de febrero de 2024 se realizaron 2 exámenes de ingreso. 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024 no se 

realizan dos exámenes ocupacionales de ingreso. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Para el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero no se presenta contratación de personal. 

 

            Tabla 41. Personal contratista octubre 
 

PERSONAL CONTRATADO NUMERO DE TRABAJADORES MES DE 
OCTUBRE 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS  2 

TERCEROS 0 

TOTAL 0 
Fuente: Consorcio Isla Santander 
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INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este proceso 

se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de gestión, la información 

específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

SST: 

 

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y sanciones 

disciplinarias. 

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. 

- Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por incumplimiento a 

las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

- Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

- Matriz de peligros. 

- Análisis de seguro de trabajo. 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

- Presentación de la empresa. 

- Formas de pago (Compensación flexible).  

- Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

- Seguridad social. 

- Derechos y deberes empleados.  

- Dotación/Uniformes. 

- Horarios de trabajo.  

- Permisos. 

- Manual de convivencia. 

- Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

- Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

- Objetivos de Gestión. 

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

- Normas de Seguridad. 

- Matriz de Peligros. 

- Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

- Accidente e Incidente. 

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

- Matriz de Aspectos Ambientales. 

- Orden y Aseo.  

- Disposición de Residuos. 

- Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

- Planillas de seguridad social. 

 

Adicionalmente, se aplica la evaluación a la inducción, mediante el examen de conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 29 de febrero de 2024, ingresaron 2 trabajadores al proyecto. 

 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas por parte 

del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación.  

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de febrero de 2024: 

 

Tabla 42. Personal que ingreso en el mes de febrero, 2024. 
 

Apellidos y nombres Cargo 

Rangel Palencia John Jairo Operador compactador neumático.  

Vega Merchan Jose Maria Operador carro taller 
 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 29 de febrero del 2024, se realizó la entrega de elementos de protección 

personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones de EPS, 

ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido a la inducción 

inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección personal de acuerdo con 

el cargo, que básicamente consiste en: 

 

- Camisa de dril y pantalón jeans. 

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad. 

- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad). 

- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos). 

- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a la 

actividad. 

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas reposiciones, las 

cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control entrega de equipo de protección 

personal, por cada trabajador que incluye datos como: nombre del trabajador, identificación, cargo, 

proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), descripción del elemento de protección personal, firma 

del trabajador que recibe el elemento y firma de quien entrega el EPP.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal (EPP), los 

cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual forma en campo se da 

revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los mismos. 

.  

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en temas 

ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas diarias de cinco 

minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de las normas de seguridad 

y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario diferentes situaciones que promueven actos 

y condiciones seguras en el cumplimiento de la labor, para así garantizar el cumplimiento de los 

estándares de calidad, seguridad y ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a 
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mejorar la productividad y el desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veintiún (21) 

charlas de seguridad como se muestra en la tabla 43, donde se presenta el consolidado de charlas de 

seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 29 de febrero 

de 2024. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

Tabla 43. Consolidadas charlas de seguridad 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia remitida por 

parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones relacionadas 

anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 
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CAPACITACIONES 

 

Para este periodo no se realizaron capacitaciones. 

 

Tabla 44. Consolidado capacitaciones 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE NUMERO DE 
CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS HOMBRE 
CAPACITADAS 

1 Capacitaciones Residentes, Asistente 
y Auxiliar SST 

1 118 

2 Inducciones Residente y Auxiliar 
SST 

2 8 

3 Re inducción Residente y Auxiliar 
SST 

0 0 

TOTAL, DEL MES 226 

 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad tal y como 

se relaciona a continuación: 

 

Tabla 45. Consolidado inspecciones de seguridad 
 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 01 al 29 febrero de 2024 Inspección de almacén 1 
 2 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Equipo Oxicorte 4 

3 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Pulidora 3 

4 01 al 29 febrero de 2024 Inspección actividades con soldadura 3 

5 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Almacén 1 

6 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Extintores 6 

7 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Herramientas 1 

8 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Áreas Admon. 1 

9 01 al 29 febrero de 2024 Inspección equipos de Soldadura 1 

10 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Químicos 1 

11 01 al 29 febrero de 2024 Inspección Señalización 1 

12 01 al 29 febrero de 2024 Inspección de altura 1 

13 01 al 29 febrero de 2024 Inspección excavaciones 1 

14 01 al 29 febrero de 2024 Inspección de arnés 3 

15 01 al 29 febrero de 2024 Inspección eslingas  3 

Fuente: consorcio isla Santander 
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La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del contratista 

las cuales se evidencian en la relación de la tabla 45 y de igual forma coinciden con el anexo de las 

inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero del 2024. (Ver Anexo 

SST 4. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024 ingresaron 2 equipos  

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia consiste en 

establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por alcohol de una persona, 

midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para determinar 

el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos casos es 

necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador esté en óptimas 

condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

Del 1 al 29 de febrero de 2024 no se realizaron pruebas. 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que comprende 

este informe: 

 
   Tabla 46. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

 1 al 29 febrero de 2024 Trabajo en caliente 
Construcción de puentes (Alturas) 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se evidencian los 

procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada una de las actividades 
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relacionadas en la tabla 46, además del personal y el encargado de la elaboración del ATS (Ver Anexo 

SST 6. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron durante el periodo 

que comprende este informe: 

                   

                              Tabla 47. Permisos de trabajo especiales. 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas  1 al 29 de febrero de 2024 

2 Caliente  1 al 29 de febrero de 2024 

     Fuente: consorcio isla Santander 

 

Durante el periodo del 1 al 29 de febrero del 2024 se adelantó permiso de trabajo especial en alturas, 

, caliente, espacios confinados e izaje de cargas. (Ver Anexo SST 6. Permisos de trabajos especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos preoperacionales en los 

frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al contratista realizar este procedimiento en 

toda la maquinaria existente y que se encuentra vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en 

la ejecución del contrato y posibles accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 7. Inspecciones 

Preoperacionales.) 

 

Tabla 48. Inspecciones preoperacionales. 

No. Fecha Descripción Cantidad 

1 01/02/2024 a 29/02/2024 Inspección de maquinaria Diariamente 

2 01/02/2024 a 29/02/2024 Inspección de vehículos Diariamente 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, que 

busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en función del logro de metas, objetivos concretos, sustentar prácticas saludables y motivar la 

adquisición de hábitos seguros. 
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La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de dos (2) representantes 

por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los empleados cada uno con su 

respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

• Comité de investigación: incidentes, accidentes y casos médicos presentados 
• Comité de formación y capacitación 
• Proposiciones y varios 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de datos 

sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre resultados 

financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, desempeño del personal, etc. 

Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse en información valiosa para la toma de 

decisiones.  

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los sistemas 

de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar cuan poderosa 

puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de indicadores de 

gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona información que apoya la toma de 

decisiones, además, las mediciones permiten lograr un conocimiento mucho más profundo de los 

procesos y su relación con los responsables de los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como herramienta 

de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad de 

productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e indicadores 

correspondientes son a corte del 31 de diciembre de 2024. Durante el periodo del 1 al 29 de febrero 

de 2024 no se presentan accidentes de trabajo en el Consorcio Isla Santander.  
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Ilustración 7. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
 

 

 

PERIODO 

2021

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 33 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABRIL 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAYO 83 1 3 0,00 1,20 3,61 0,00 0,00

JUNIO 88 3 38 0,00 3,41 43,18 0,00 0,00

JULIO 103 1 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 145 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 186 2 9 0,00 1,08 4,84 0,00 0,00

OCTUBRE 243 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 260 2 29 0,00 0,77 11,15 0,00 0,00

DICIEMBRE 271 0 10 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00

TOTAL 7 50 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PERIODO 

2022

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 281 5 36 0,00 1,78 12,81 0,00 0,00

FEBRERO 280 1 7 0,00 0,36 2,50 0,00 0,00

MARZO 311 1 9 0,00 0,32 2,89 0,00 0,00

ABRIL 299 3 10 0,00 1,00 3,34 0,00 0,00

MAYO 309 2 13 0,00 0,65 4,21 0,00 0,00

JUNIO 315 4 20 0,00 1,27 6,35 0,00 0,00

JULIO 320 1 31 0,00 0,31 9,69 0,00 0,00

AGOSTO 340 3 31 0,00 0,88 9,12 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 340 2 50 0,00 0,59 14,71 0,00 0,00

OCTUBRE 350 2 56 0,00 0,57 16,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 340 2 36 0,00 0,59 10,59 0,00 0,00

DICIEMBRE 330 1 41 0,00 0,30 12,42 0,00 0,00

TOTAL 24 263 0,00 7,733 81,62 0,00 0,00
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Fuente: Consorcio SAIN. 

 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 29 de febrero de 2024, no se reportaron incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 29 de febrero de 2024, no se presentaron accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de febrero de 2024, se realizó el pago de seguridad social a 

todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando cumplimiento a la normatividad 

legal vigente. (Ver Anexo SST 8. Seguridad Social) 

 

 

 

 

PERIODO 

2023

No. 

Empleados
No. AT

dias 

perdidos  

x AT

Proporcion de 

accidentes de 

trabajo mortal

Indice de 

Frecuencia

Indice de 

severidad

Incidencia de 

la 

enfermedad 

Laboral

prevalencia de 

enfermedad 

laboral

ENERO 318 1 31 0.00 0.31 9.75 0.00 0.00

FEBRERO 330 2 19 0.00 0.61 5.76 0.00 0.00

MARZO 345 3 62 0.00 0.87 17.97 0.00 0.00

ABRIL 345 0 34 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00

MAYO 340 1 30 0.00 0.29 8.82 0.00 0.00

JUNIO 300 2 17 0.00 0.67 5.67 0.00 0.00

JULIO 299 0 10 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00

AGOSTO 269 2 33 0.00 0.74 12.27 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 235 3 74 0.00 1.28 31.49 0.00 0.00

OCTUBRE 222 1 69 0.00 0.45 31.08 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DICIEMBRE 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 15 379 0.00 5.221 136.00 0.00 0.00
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5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 29 de febrero de 2024 la interventoría según 
Plan de Cargas vigente para el mes contó con los siguientes profesionales y especialistas: 
 

- Director de Interventoría (1). 
- Residente de Interventoría (0). 
- Profesional Social (0). 
- Profesional ambiental (0) 
- Ingeniero auxiliar de interventoría (1). 
- Especialista ambiental (0) 
- Especialista en geología y/o geotecnia (0) 
- Especialista en pavimentos y/o vías (0) 
- Especialista en estructuras (0) 
- Especialista en hidráulica e hidrología (0) 
- Especialista en diseño geométrico (0) 
- Especialista en Transito (0) 
- Especialista en sostenibilidad (0) 
- Líder de integración (0) 
- Profesional técnico predial (0) 
- Abogado (0) 

 
De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se presenta el anexo 
16 con los respectivos informes.  

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

A continuación, se adjunta tabla con la relación de las actas de costos, la facturación acumulada y el 

saldo presupuestal del contrato de interventoría 1912 de 2020. 
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Tabla 49. Programa Anual de Caja- PAC. 
 

Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

           $ 8.699.841.492  

1 
 DEL 17 AL 31 DE 
MARZO DE 2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2021  

 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2021  

 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2021  

 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2021  

 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 
2021  

 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2021  
 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2021  
 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2021  
 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 
 DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2021  
 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1 AL 31 DE 
ENERO DE 2022  

 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 
 DEL 1 AL 28 DE 
FEBRERO DE 

2022  
 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1 AL31 DE 
MARZO DE 2022  

 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  
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14 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2022  

 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2022  

 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2022  

 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 
2022  

 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2022  
 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2022  
 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2022  
 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 
DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2022 
 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 

ENERO DE 2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 

FEBRERO DE 
2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 

MARZO DE 2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00  $ 337.975.134,00  $ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 

ABRIL DE 2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 

MAYO DE 2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 
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28 
DEL 1 AL 30 

JUNIO DE 2023 
 $322.734.577,00   $61.319.570,00  $384.054.147,00 $ 1.283.419.587,00 

29 
DEL 1 AL 31 

JULIO DE 2023 
 $319.173.308,00   $60.642.929,00  $379.816.237,00 $ 903.603.350,00 

30 
DEL 1 AL 31 
AGOSTO DE 

2023 
 $ 275.321.271,00   $ 52.311.041,00  $ 327.632.312,00 $ 575.971.038,00 

31 
DEL 1 AL 30 DE 

SEP 2023 
$ 276.102.840,00 $ 52.459.540,00 $ 328.562.380,00 $ 247.408.658,00 

32 
DEL 1 AL 31 DE 

OCT 2023 
$ 100.426.220,00 $ 19.080.962,00 $ 119.507.202,00 $ 127.901.456,00 

33 
DEL 1 AL 30 DE 

NOV 2023 
$ 261.752.868,00 $ 49.733.045,00 $ 311.845.913,00 $ 366.415.543,00 

34 
DEL 1 AL 31 DE 

DIC 2023 
$ 164.308.630,00 $ 31.218.640,00 $ 195.527.270,00 $ 170.888.273,00 

35 
DEL 1 AL 31 DE 

ENE 2024 
$ 70.469.876,00 $ 13.389.276,00 $ 83.859.152,00 $ 87,029,123.00 

36 
DEL 1 AL 29 DE 
FEBRERO DE 

2024 
$ 36,488,000.00 $ 6,932,720.00 $ 43,420,720.00 $ 43,608,403.00 

TOTALES $ 7,736,330,327.00 $ 1,469,902,762.00 $ 9,206,233,089.00 $ 43,608,403.00 

 
 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra No.1684 de 2020, con el seguimiento realizado 

por la interventoría, ver anexo 17. 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

No se presenta este anexo debido a la ausencia de estos elementos en el plan de carga aprobado 

para el mes de febrero de 2024. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA se 

encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de trabajo compuesto para le 

ejecución de la Interventoría para el contrato de obra No.1684 de 2020, ver anexo 19. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA, anexo 20. 

 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA, anexo 21. 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formatos diligenciados MEPI-MN-IN-3-FR-1 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los diferentes 

apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los lineamientos a seguir desde 

el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a acuerdos procedimentales que faciliten la 

recopilación y compilación de datos para llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, cumplió con la inversión del programa de obra, 

presentando un avance en la inversión equivalente al 0,39% del programado acumulado. Con lo 

cual se tiene un acumulado ejecutado de obra del del 138,52%. 

 

• El consorcio Contratista finaliza con actividades de construcción de cunetas y obras de drenaje en 
el páramo del almorzadero. 

 

• Al mes de febrero de 2024 el contratista ejecuta y finaliza con la construcción de los muros de 
acompañamiento para los accesos a los dos puentes vehiculares construidos en la ruta nacional 
5505, en los PR 20+0250 y PR 20+0980. 

 

• Contratista adelanta actividades de construcción de las estructuras de pavimento en los aproches 
de los puentes vehiculares en construcción con actividades de instalación de materiales 
granulares, sub base y base granular. Adicionalmente se ejecuta la construcción de las losas de 
aproximación. 

 

• Interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos constructivos tanto para la 
construcción de pavimento rígido como de las actividades de mantenimiento para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a los 
trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, capacitarlos sobre la 
importancia del uso de los mismos. 

 

• La ejecución del proyecto a beneficiado a un gran número de habitantes de Boyacá, Santander y 
Norte de Santander, disminuyendo tiempos de recorrido y costos de operación. 
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8. ANEXOS 

 

 


